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I. INTRODUCCION 

La aparición de la Computadora, ha venido a modificar el enfoque de la Inge 

niería Civil en los últimos años. Se ha visto afectada desde la educación 

del Ingeniero, hasta su labor como supervisor ó calculista. 

Hasta que punto se ha preparado al Ingeniero para hacer uso de las am--

plias posibilidades que se le ofrecen ?. 

Comúnmente se habla de la dificultad que se le presenta al constructor al -

tratar de mejorar el manejo de su obra, en función de que debe crear sus --

propios sistemas de procesamiento de información. Sin embargo, estamos con 

vencidos de que ésto es únicamente la falta de orientación adecuada hacia -

la forma en que debe hacerse uso de la computadora como una herramienta más 

Como a continuación mostraremos, lo único que se necesita es, en, un momento 

dado, conocer que programas existen, qué información hay que suministrarle, 

en qué forma hay que hacerlo y qué resultados podemos exigirle. 

Teniendo presente estos puntos, el ingeniero se familiarizará con los pro--

gramas y aprenderá a hacer uso de ellos, lo que redituará en un mejor proce 

so constructivo y en general en una mayor eficiencia en su labor como inge-

niero. 

Ahora bien, ¿ Cuáles son los problemas a los que se enfrenta el ingeniero -

en la elaboración del presupuesto, planeación y del control ?. 

En el presupuesto tendrá que analizar los precios unitarios, calcular volú-

menes de obra y así obtener el precio de venta de la obra. En la planea—

ción se enfrentará al problema de la correcta secuencia de sus actividades-

y de la mejor utilización de los recursos de los que dispone. En el con---

trol tendrá que establecer indicadores que le permitan detectar la buena 

mala marcha de su obra. 
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Y todo lo anterior que representa ?. Representa un gran volúmen de ope-

raciones repetitivas, una gran cantidad de datos que en un momento dado se 

rá casi imposible para él controlarlos y hacer uso de ellos. Significa --

también en muchos casos la imposibilidad de probar más de una solución o -

más de una secuencia. 

Es en estas circunstancias donde la computadora nos ofrece las mejores po-

sibilidades tanto para controlar toda la información que se está generando 

en nuestra, obra, como para que sea procesada rápida y eficientemente de na 

nera de tenerla a la mano en el momento en que se deba realizar la toma de 

decisiones. 

Pensamos que vale la pena aclarar, que la mayoría de los paquetes de los -

que hablaremos, no plantean un nuevo método en sí, sino que hacen uso de -

los procedimientos empleados hasta ahora,dándoles un nuevo enfoque en base 

al procesamiento masivo de datos. 

La duda que comúnmente ha surgido al hablar de estos sistemas esa, a que ti 

po de obras ó a qué rango de ellas son aplicables ?. En este momento será 

más factible aplicarlos a una obra de gran magnitud en donde todos los fac 

tores se conjugan para hacer que la labor manual sea más dificil; poste---

riormente una vez creado un archivo ó banco de información será más fácil-

( inclusive para una obra pequeña ), hacer uso de éste, que tratar de gene 

rarlo. 

Vale la pena recalcar que es necesario para que estos sistemas sean aplica 

bles en diferentes obras y en diferentes periodos, que la información se -

maneje de una manera uniforme, ya que de no ser así, las experiencias ante 

riores no podrán ser aplicadas para el mejoramiento de los sistemas. 

También se debe tener presente que se debe procurar en todo momento sumi—

nistrar información verídica y sin errores ya que no es tanto que existen-

buenos 6 malos sistemas, sino en la mayoría de los casos, buena 6 mala in-

formación. 
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Por último consideramos que es conveniente indicar como información, que --

además de los paquetes existentes para control de obra, existen otro tipo -

de programas que con otros enfoques permiten sistematizar numerosos proble-

mas que se presentan en Ingeniería Civil. 

Así, existen programas que nos permiten controlar el rendimiento y opera---

ción de maquinaria, llevando control de que actividades y que volumen reali 

za cada una de las máquinas; se tienen programas que resuelven el análisis-

estructural en edificaciones y prácticamente en cualquier otro tipo de es--

tructura donde a partir de la información básica de elementos, distribución 

de cargas y datos de condiciones de apoyo, se obtienen elementos mecánicos-

de los diferentes miembros, pudiéndose efectuar el análisis sísmico ó de --

viento ú otro que se requiera, permitiendo así, analizar diferentes solucio 

nes arquitectónicas, en un tiempo que podemos pensar corto, con amplias po-

sibilidades de optimizar un diseño. Por otro lado, existe un paquete com-

pleto de cálculo geométrico y topográfico que realiza cálculos de arcos, --

curvas, tangentes, áreas, etc. y todos los procesos topográficos como com-

pensaciones angulares ó lineales de poligonales, cálculos de cortes y relle 

nos, curva masa, etc. Este paquete ha sido integrado al diseño de fraccio-

namientos obteniéndose trazos de vialidades, áreas de terrenos lotificables 

áreas de donaciones, instalaciones, redes de drenaje, de agua potable, etc. 

permitiendo reducir los tiempos de cálculo e incrementar la exactitud de --

los mismos. Adicionalmente existen otras que calculan ó que analizan esta-

bilidad de taludes, costos horarios de maquinaria, diseño de puentes, carro 

teras y podemos pensar que buscando con detenimiento entre los numerosos pa 

quetes que se ofrecen encontraremos uno que solucione algún problema especí 

fico, como puede ser simulación, programación lineal y muchos sistemas más. 

Creemos que conviene mencionar que existen un, llamémosle " SUPER PAQUETE " 

elaborado por el MIT ( INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSACHUSETTS ) que es deno 

minado ICES ( SISTEMA INTEGRADO DE INGENIERIA CIVIL ). En este " SUPER -

PAQUETE " se llevan integrados una serie de sistemas para solucionar los --

problemas antes mencionados que éstan muy enfocados a la aplicación de los-

mismos por personas sin conocimientos profundos de programación. Así, los 
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los manuales brindan una información amplia de que es lo que se puede obte-

ner de cada uno de los sistemas y de la forma de relacionarlos unos con - -

otros de tal manera de obtener como su nombre lo indica, una integración de 

todos los problemas de ingeniería civil. Pensamos que éste debe ser uno de 

los paquetes fundamentales que se deben dar a conocer a los alumnos, pués -

integran toda una serie de soluciones a problemas ingenieriles con una faci 

lidad de elaboración notable, pués hay libertad muy amplia para la presenta 

ción de datos a los sistemas. Nosotros a lo largo de este trabajo no hare-

mos mención de este super paquete, pués el área que maneja la programación-

de la obra se encuentra involucrada en algunos de los que ya mencionaremos-

y que son más ampliamente conocidos por nosotros, además de no contar con -

la información suficiente para presentar una buena descripción del sistema. 
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I.1.- OBJETIVO DEL TRABAJO  

Estamos viviendo una etapa en la que el avance tecnológico nos ha dejado de 

sorprender. Nos hemos habituado a asimilar rápidamente cualquier nuevo sis 

tema. Sin embargo, existe uno al que la mayoría de la gente, sin excluir a 

un buen número de ingenieros y técnicos, le siguen teniendo un cierto " re-

celo ": La Computadora. 

Porqué es ésto ?. En una gran medida consideramos nosotros que es debido 

a que no se ha dado al público una adecuada información de lo que es una --

computadora. Trataremos en este trabajo de mostrar la forma de utilizar --

con ventajas este adelanto. 

Sin embargo, creemos que en este momento, es a nivel universitario donde se 

debe dar a los alumnos, en nuestro caso de Ingeniería Civil, la adecuada --

orientación. 

De nuestra experiencia en lo que respecta a la enseñanza de la programación 

y proceso electrónico, encontramos lo siguiente: Al alumno, se le enseña,-

ó al menos se le trata de enseñar, cómo programar. Se le dán nociones de - 

FORTRAN, se le obliga a elaborar dos ó tres programas y se considera que --

con ello se logró el objetivo: Acercarlo a este utensilio. 

Sin embargo, en la realidad los objetivos rara vez son alcanzados, pués el 

alumno nunca se acerca después de ese estudio, a la computadora, y cuando -

tiene algún problema que podría solucionarse con ésta, no lo hace, pués no 

sabe utilizarla para solucionarlo. 

Por ello, pensamos que hace falta, no únicamente enseñar al alumno a progra 

mar, sino en cierta forma a procesar, haciendo uso de los paquetes y progra 

mas existentes. Además otro problema frecuente es que no se tiene después-

de la enseñanza de la programación, una adecuada aplicación de los conoci-

mientos, es decir, en cierta forma se queda trunca la educación. 

Por otro lado, hemos podido observar que una de las dificultades más graves 
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que existen por parte de los ingenieros que ya tienen un cierto número de -

años en la práctica, es la inercia que tienen a conservar los métodos tradi 

cionales de operación. Es frecuente escuchar la frase de : " Así lo he he-

cho siempre, ¿ porqué he de cambiar '? ". Es por ello, que otro de los obje 

tivos que nos hemos fijado es que esta recopilación pueda servir en cierta-

manera como un ejemplo para aquellas personas no familizarizadas con estos-

métodos, de tal manera que cambie su actitud ó que puedan hacer uso de este 

tipo de avances sin el tradicional recelo que existe. Queremos ciar a cono-

cer la existencia de paquetes, que debido a la falta de promoción, son des-

conocidos para la mayoria de los posibles usuarios. 

Dar una cierta orientación hacia la forma de aplicación de estos mismos, ya 

que es importante no únicamente conocer que existen, sino en un momento da-

do, cómo se pueden aplicar. Es decir, queremos hacer ó presentarlo como un 

ejemplo de aplicación. 

Se tiene la idea, de que estos sistemas son excesivamente caros; nosotros -

pensamos que no es así, y que el costo de ellos no van en relación directa 

con los beneficios adquiridos. Por otro lado, se piensa que solamente para 

una obra de gran magnitud son aplicables este tipo de procesos. Estamos --

convencidos de que se está fuera de la realidad, pués en primer lugar, el -

costo en sí no es tan elevado como se piensa y en segundo lugar, las venta-

jas al racionalizar y comercializar la aplicación en una compañía, presenta 

rá beneficios muy grandes al aprovechar la información que ha recopilado en 

sus obras. Ahora bien, estos paquetes no pretendemos mostrarlos como la so 

lución inmediata y absoluta. Trataremos de ser objetivos respecto a ellos-

al tratar cada uno de los paquetes, pués consideramos que no es completa la 

información, si no se tienen ambos puntos de vista, es decir, las ventajas 

y desventajas que ésto acarrea. En muchos casos no son propiamente desven-

tajas, sino son impedimentos que en este momento, dadas las condiciones de 

preparación y de conocimiento tecnológico de los posibles usuarios, se pre 

sentan. En muchos casos son muy graves al tratar de profundizar en la apli 

cación de estos. 

En pocas palabras, el objetivo en nuestra tesis es mostrar qué paquetes - 
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existen para la planeación y control de obras que pueden permitir tanto al-

ingeniero que lleva años de elaborar un cierto proceso, como al alumno que 

se enfrentará a la solución de problemas más complejos, una mejor utiliza—

ción de su tiempo y manejo de datos más precisos. Mediante esta demostra—

ción o información, darle una cierta guía para que como ingeniero entienda 

la posición que debe guardar respecto a la computadora. Nuestra idea es --

que el ingeniero, debe de saber hacer uso de la computadora, como debe sa-

ber hacer uso de un tractor, de una motoconformadora, de una draga, pero no 

está obligado a saber los detalles de operación, ni de la computadora, ni -

de los demás equipos. Esto es básicamente lo que pretendemos, que el inge-

niero sepa hacer uso de los adelantos en este campo, el de procesamiento --

electrónico de datos. 
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II. ANTECEDENTES  

Se proyecta construir un edificio de oficinas en un terreno en la cabeza de-

manzana limitada por las calles de Calderón de la Barca, Campos Eliseos y --

Edgar Allan Poe, en la colonia Polanco de esta ciudad. 

El terreno mide 56 m. de largo y cerca de 40 m. de ancho. El edificio tendrá 

18 pisos en dos torres y el cubo de elevadores. Tendrá una excavación hasta 

13.50 m. de profundidad para alojar cinco pisos de estacionamiento. 

Se ha realizado un estudio del subsuelo para poder diseñar la cimentación --

del edificio en forma que funcione adecuadamente y sea económica, y para ela 

borar un procedimiento constructivo para la excavación profunda. 

Para conocer la Estratigrafía bajo el predio se perforarón tres sondeos en -

los lugares indicados en la figura 1 hasta profundidades máximas de 24 m. 

El sondeo E-1 fué de tipo de exploración; en el sondeo M-1 se alterno mues-

treo inalterado por medio de tubos Shelby de 10 cm. de diámetro, con sondeo-

exploratorio; en el sondeo 14-D se alterno el muestreo de tipo exploratorio -

con obtención de muestra con un barril Dennison. 

La Estratigrafia determinada en cada uno de los sondeos se presenta en las -

figuras 2, 3 y 4. 

Como complemento de la investigación se estudiaron los planos arquitectóni—

cos del edificio, se estudio la Geología de la zona y los registros de los -

sondeos cercanos, así como las cimentaciones de los inmuebles de las colin--

dancias y se estudiarón varios procedimientos constructivos para la excava—

ción profunda. 

El predio se encuentra en una zona cercana, pero no propiamente en la zona -

de " Lomeríos " 

Los suelos de la superficie en su mayoria limos arenosos y arcillas rígidas- 
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de origen aluvial, producto de la erosión de las tobas en la zona de " Lome-

rios " que se encuentra hacia el poniente del lugar, a una distancia de ----

300 m. aproximadamente. 

En el predio estaban construidas dos casas habitación y existen en el lado -

oriente construcciones de dos pisos en ocasiones inmediatas al lindero. 

La Estratigrafla se determinó como anteriormente se señaló por medio de tres 

sondeos. Es semejante en los tres sondeos pero existen pequeñas diferencias 

En el sondeo M-D se encontraron más arenosas las capas entre los 3 y 5 me---

tros de profundidas con boleos más grandes entre los 10.50 y 12.0 metros. 

La boca del sondeo M-D se encuentra cerca de 0.70 metros más arriba que los 

otros sondeos. 

En la superficie se encontraron rellenos de limo con cascajo y los cimientos 

de las construcciones que anteriormente ocuparon el predio. 

Entre 0.50 y 2.0 metros se localizaron arenas arcillosas y lismos, en los --

sondeos E-1 y M-D y un limo arenoso en el sondeo M-1. 

Entre los 2.50 y 5.0 metros de profundidas se localizó arcilla limosa color-

obscuro en los sondeos E-1 y M-1 en el sondeo M-D entre 2.50 y 4.30 metros -

se localizaron gravas y arenas gruesas, y de 4.30 a 5.50 en el sondeo M-D se 

localizó arcilla café obscurso. 

De los 5.50 a 10.0 metros de profundidad, se encontro en todos los sondeos,-

un limo arenoso de consistencia muy variable. 

La resistencia de los suelos queda medida por el número de golpes de penetra 

ción estandard, la cual entre la superficie y los 7.0 metros de profundidad, 

es menor de 5 golpes en los sondeos E-1 y M-1 y presenta resistencia hasta -

de 20 golpes, como cosa extraordinaria, en el sondeo M-D a 3.0 metros de pro 

fundidad. 
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A los siete metros de profundidad en todos los sondeos se registro un incre-

mento brusco en el número de golpes en penetración estandard, a valores del-

órden de 70 golpes por 30 cm. entre los siete y 10.0 metros de profundidad -

en el sondeo E-1, y un poco menores en los otros dos sondeos. El número de-

golpes depende en gran parte, en estos suelos, de la cantidad de grava que -

contengan y por eso tienen variaciones. 

De la observación de los suelos en el laboratorio se desprende que la cemen-

tación de estos es relativamente baja entre la superficie y los 10.50 metros 

de profundidad. La cementación es mucho mayor abajo de los 10.50 m. 

Entre los 10.0 y 15.0 metros de profundidad alternan estratos de limos y --

arenas limosas con alta resistencia a la penetración estandard, de los 15.0 

y 16.50 metros se localizo arena gruesa de pomez, la resistencia a la pene—

tración estandard disminuye la capacidad de carga de zapatas si se usan como 

cimentación. 

Abajo de los 17.0 metros de profundidad, se encontraron estratos de limo are 

noso y de arena limosa con alta resistencia a la penetración estandard. Es-

notable el descenso en el número de golpes entre 19.0 y 20.0 metros de pro--

fundidad en los sondeos E-1 y M-D. 

La profundidad máxima explorada fue de 24.0 metros; por la Geología de la zo 

na y datos de sondeos cercanos, se sabe que a mayores profundidades, los sue 

los no influiran en el comportamiento de la cimentación del edificio. 
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SOYDEO MIXTO M - D 

Arena fina a media muy arcillosa café 
con algo de raices y gravas subredon-

deadas, hasta 3.5 cm. 

Arena limosa poco arcillosa 

Arcilla limosa poco arenosa café are-

na fina a media,poco limosa café con 

algo de pomez. 

Gravas subgranulares hasta 2.5 cm. --

con algo de arena media a gruesa café 

Arena gruesa café con grumitos y gra-

vas hasta de 3 cm. algo cohesiva en -

algunas partes. 

Arcilla limosa café obscuro. 

Arcilla negra poco limosa poco rígida 

Limo arcilloso, algo arenoso, café --

obscuro. 

Limo poco arenoso café 

Limo poco arenoso café con gravas sub 

angulares de hasta 1.5 cm. en algunas 

partes con poca cementación. 

Arena gruesa limosa café cementada en 
algunas partes. 

( 	II 
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Limo con beleo muy cementado 

Arena fina a media café, con gravas sub- 
1 	 angulares hasta de 2 cm. 

Limo arenoso café con boleos muy cementa 

do. 

Limo Arenoso café 

Arena media a gruesa con pomez café gri- 

saceo. 

Limo poco arenoso, café duro. 

Arena media a gruesa limosa café con gra 

vas de pomez, con limo cafe. 

Arena media a gruesa poco limosa café, - 

con gravitas aisladas hasta de 1 cm. 

Limo poco arenoso, café duro. 

Limo café duro con gravas aisladas 

FIGURA NO. 4 



SONDEO MIXTO M - 1 

Relleno limo arcilloso café con cas-

cajo. 

Limo arcillo arenoso café. 

Arena fina a media limosa café con -

gravitas de pomez y gravas hasta de 

3.5 cm. 

Arcilla limosa negra, poco arenosa con 

gravas de pomez y gravas hasta de 0.5 

cm. aisladas. 

Arcilla limosa café obscuro con partes 

arenosas con gravas de pomez. 

Arcilla limo arenosa café 

Limo arenoso poco arcilloso café 

Arena limosa café obscura 

Limo arenoso café claro 

Limo poco arenoso café, con partes café 

obscuro con gravitas aisladas hasta de 

1 cm. 

t 13 
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Limo arenoso café con gravitas aisladas 

Limo arenoso café con arena de pomez Y 

gravas hasta de 1 cm. 

Arena media a gruesa de pomez café 

Limo arenoso café con gravitas de pomez 

Limo café, duro 

Limo arenoso café con gravitas de pomez 

hasta de 2 cm. 

Limo café duro con gravas aisladas hasta 

de 3 cm. 

SONDEO MIXTO M - 1 

NO SE ENCONTRO N. A. F. 

FIGURA NO. 2 
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SONDEO PENETRAC1ON E- 1 

Relleno, limo arcilloso arenoso café 

Limo arcilloso café poco arenoso con 

gravitas de pomez 

Arena fina limosa café con arena de- 

pomez. 

Arcilla limo arenosa café obscuro -- 

con gravas aisladas hasta de 2.5 cm. 

Arcilla poco limosa café obscuro, ri 

gida. 

Arcilla poco limosa negra con gravas 

aisladas hasta de 2 cm. 

Arcilla arenosa café con gravitas de 

pomez y gravas hasta de 3 cm. 

Limo arenoso poco arcilloso café con - 

gravitas aisladas 

Limo café verdoso duro con partes 

Café claro con carbonato de calcio 

Limo café, duro, con gravas aisladas 

hasta de 4 cm. con partes café rosa- 

do. 

Limo café, rigido. 



Limo café rosado duro con gravitas y gravas 

aisladas 

Arena media a gruesa limosa café 

Grisaceo con gravas hasta de 1 cm. cementa-

da. 

Limo arenoso café con gravitas y grava de 

pomez, café. 

Limo arenoso café con gravitas de pomez ais 

ladas. 

Limo arenoso, café, duro. 

SONDEO DE PENETRACION 

( 16 

FIGURA NO. 3 
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III.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE EXCAVACION Y CONSTRUCTIVO 

ALTERNATIVAS Y ELECCION DEL PROCEDIM1ENTO.DE EXCAVACION 

Se estudiaron varios procedimientos para efectuar la excavación a 13.50 --

metros de profundidad: se tomo en cuenta la inexistencia del nivel freáti 

co y las resistencias de los suelos. 

111.1. MURO MILAN 

Se estudio esta posibilidad lo cual sería la construcción de un muro milan 

en todo el perímetro de la excavación tendría profundidades del orden de -

9.0 metros ypermitiria construir todo el edificio a la vez. 

Pero su principal desventaja es que requiere troquelamiento de lado a la--

do, o el uso de tirantes. Se estima un costo altísimo y no se justifica -

en éste tipo de suelo y sin nivel freático. 

111.2. TABLAESTACA 

La tablaestaca podría hincarse hasta cerca de siete metros de profundidad-

unicamente, y con dificultad. También se estima innecesaria y muy costo—

sa, se requeriría también de troquelamiento, o tirantes. 

111.3. PILOTES DE CONCRETO COLADOS EN SITIO 

Puede construirse una pared de pilotes como ademe dejando separaciones en-

tre ellos del orden de 0.60 metros. 

Esta solución es menos costosa que las dos anteriores, pero también requie 

re de troquelamiento, lo cual resultaría muy costoso. 
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111.1.4 EXCAVACION DE TALUDES  

La excavación con taludes permite construir la parte central del edificio -

en cuatro pisos del sotano como mínimo y posteriormente recortar los talu--

des por tramos y ademar y troquelar los cortes verticales, o construir tra-

mos angostos de los muros de contención. 

Parece ser la solución más adecuada, debido a que no se requieren troqueles 

en el caso de que se construyan directamente los muros, o se requieren tro-

queles cortos. 

Podría usarse ésta solución en combinación con una pared de pilotes colados 

en sitio que se mencionan en el inciso 11.1.3 

La elección que se analizó como la más costeable fue por la excavación de -

taludes ya que además de las ventajas anteriormente descritas la Geología -

del terreno nos permite que en los primeros 7.00 metros donde el material -

es inestable y poco cementado, formamos un talud, y en los siguientes poder 

cortar a plomo ya que el material es muy estable. 

Se hicieron varias pruebas triaxiales para determinar la resistencia de los 

suelos que quedarían formando el talud en la excavación. 

Se observan distintos ángulos de fricción interna según sean los suelos, --

arenosos, limosos o arcillosos. Se trata de suelos medianamente resisten--

tes hasta profundidaddes del órden de 10.0 metros. Abajo de 10.50 metros -

de profundidad los suelos se encuentran bien cementados. 

Con los resultados de las pruebas triaxiales fué posible calcular la estabi 

lidad de los taludes. 

Resulta muy económico el excavar sin utilizar un sistema de ademe y troquela 

miento de lado a lado del predio. Por este motivo se estudio al hacer la --

excavación dejando taludes en las orillas. 



( 19 

Las inclinaciones de los taludes quedan delimitadas por el área del edifi--

cio, a partir de éstas inclinaciones se calculó la estabilidad de varias su 

perficies de falla críticas. En algunos análisis se incluyo el peso de las 

casas vecinas. 

Los factores de seguridad obtenidos resultan adecuados para la excavación -

temporal y unicamente es necesario controlar la erosión en tiempo de llu—

vias de los taludes y evitar la filtración de agua hacia dentro de los talu 

des. 

EXCAVACIONES 

Los. suelos hasta cerca de 7.00 metros de profundidad tienen poca cementación 

pero ésta aumenta entre 7.00 y 10.00 y abajo de 10.50 metros los suelos se 

encuentran fuertemente cementados. 

Se estima que el equipo más adecuado y económico para excavar será una retro 

excavadora, un tractor, el cual necesita un arado abajo de 10.0 metros de --

profundidad. 

Los taludes que queden podrán recortarse a mano hasta los 7.00 metros de pro 

fundidad. 

Las excavaciones para las contratrabes de liga pueden hacerse con taludes --

verticales y el colado directamente contra el suelo aplanado con mortero de 

cemento. 

RELLENOS 

No se proyecta utilizar rellenos en el edificio y en caso de que se necesita 

ran podrían utilizarse los suelos productos de la excavación, si se compac-

tan adecuadamente. 
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IV.- DESCRIPCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se llegó a determinar una cimentación a base de pilas de concreto armado co 

ladas en sitio, ya que además de ser económicas, es ideal para las condicio 

nes del suelo anteriormente señaladas y la razón más poderosa es la de no -

haberse encontrado el agua freática hasta la profundidad analizada ( 24 m. 

profundidad ) lo cual nos permite trabajar en seco durante toda la excava—

ción. 

Se hará una demolición de las construcciones existentes, ( losas, muros, lo 

sas de pisos, drenajes, etc. ). 

Es conveniente hacer una excavación a 1.00 m. de profundidad para extraer -

cimientos antes de excavar a mayor profundidad, se perforará con una máqui-

na Catwell las pilas. No se localizo el nivel de aguas freáticas, por lo -

que las pilas se podrán excavar en seco y se estima que las paredes serán -

estables. 

Deberá hacerse el colado de las pilas hasta el nivel inferior de los dados, 

utilizando una " TROMPA DE ELEFANTE ", para evitar segregaciones en el con-

creto. 

Las máquinas al perforar encontrarán resistencias importantes abajo de los 

ocho metros de profundidad; por ese motivo conviene que se haga una perfora 

ción de prueba para decidir si las pilas se excavan a mano, desde el fondo 

de la excavación de 13.50 m. de profundidad, ayudandose con perforadoras --

neumáticas. 

A continuación se excavará la parte central del predio ( Etapa I ) según se 

indica en la figura no. 5 dejándose taludes temporales alrededor. El ancho 

de la base de los taludes se indica para cada lugar, en dicha figura. 
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El talud desde -1.0 m. a los -7.0 me. será de 0.75 horizontal a 1 vértical. 

Se demolerá la parte superior de '1a pila donde el concreto puede estar con-

taminado. 

Se construirán las columnas, trabes y losas en la parte central del edifi-

cio desde el sotano más profundo, hasta el nivel de banquetas, como mínimo-

( Fig. no. 6 ). 

A continuación se recortarán los taludes por tramos alternados y el corte -

vertical se ira ademando y se troquelará con elementos metálicos de prefe--

rencia, contra la parte superior de las losas de entrepisos ( Fig. no. 7 ). 

Esta operación se hará simetricamente en puntos opuestos y colineales del -

edificio para transmitir fuerzas de un lado a otro de la excavación, sin in 

ducir esfuerzos cortantes en las columnas, los troqueles se colocarán a - -

presión, con gatos, para asegurar que esten trabajando efectivamente. 

Se estima que el ademe deberá cubrir aproximadamente el 50% del área del --

corte :•ertical y los espacios máximos sin cubrir, tendrán 20 cm. de ancho. 

Deberán tomarse precauciones por cambios en las características de los sue-

los ya que se encontraron variaciones en los sondeos y pueden existir len--

tes de arena sin cohesión que requerirán ademe cerrado es decir cubriendo -

toda el área del talud. 

Frente a las construcciones vecinas el ademe será cerrado hasta la profun--

didad de 4 m. y se excavará en franjas verticales alternadas de 2.0 metros-

de ancho. 

Las fuerzas de troqueles deberán repartirse al ademe por medio de armaduras 

de preferencia de fierro ángulo, que queden ahogadas posteriormente dentro 

de los muros de contención de concreto. 

No se requerirá ademe ni troqueles abajo de los 7.0 metros de profundidad. 
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Podrá un un momento dado tenerse todo el perímetro ademado y troquelado; --

sin embargo esto resulta costoso por la gran cantidad de troqueles que se -

necesitan. 

La construcción de la parte central del edificio podrá avanzar en los pisos 

arriba de la planta baja, simultaneamente con la construcción de las fran-

jas perimetrales del sótano. 

NIVELACIONES 

Conviene que se pasen nivelaciones a varios puntos de referencia instalados 

en las columnas del edificio, a nivel de planta baja, apenas se cuelen es--

tas columnas. 

SISMO 

Para escoger el coeficiente sismico de acuerdo con el Reglamenteo del Depar 

tamento del Distrito Federal, el edificio se encuentra en zona de Baja Com-

presibilidad. 

Nuestro procedimiento constructivo inicia en la demolición de las obras - -

existentes y limpieza del área de construcción. Se realiza una excavación-

a mano de 1 metro de profundidad para extracción de cimientos existentes. -

Se proseguirá con la perforación donde se alojarán las pilas de concreto, -

hecha la perforación se introduce en ella el armado de la pila para después 

colocarse el concreto, auxiliar con " TROMPAS DE ELEFANTE " para evitar se--

gregaciones y posibles contaminaciones del concreto, se rellenarán las per-

foraciones con producto de la perforación y cascajo. 

Se continúa la excavación profunda hasta llegar a una profundidad de 12.60-

metros dejándose rampas para el acceso de nuestra maquinaria y camiones de-

volteo, en este caso se utilizó una Draga con capacidad en el bote de 

m3, una retroexcavadora Jumbo con capacidad de 4 m3 en el cucharón y un -

Bulldozer Caterpillar D-7. 
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Se dejarán taludes ( 0.75:1 ) alrededor de todo el predio hasta una profundi-

dad de 7.0 metros estabilizándose con concreto lanzado y esto a su vez lo --

protege de la intemperie y evita filtraciones de agua que podrían provocar --

derrumbes. De los 7.0 metros a los 12.60 metros de profundidad se cortará --

a plomo el material. 

Llegando a esta profundidad se atacará la zona " 1 A " que tendrá del eje A -

al eje D, 12.60 metros de profundidad y del eje D al H una profundidad de - -

11.05 metros este nivel provoca un desfasamiento en nuestro ataque ya que se 

tiene excavado a la profundidad de 12.60 en todo lo que corresponde a la To--

rre ( 2-1A, Z-IB, 2-1C ). 

Se demolerá la parte superior de la pila ya descubierta, mediante Rompedoras-

Neumáticas, hasta el nivel del desplante del dado, conjuntamente se excavará-

a mano las cepas donde quedarán alojadas las contratrabes y los dados que ten 

drán un peralte de 1.60 metros. Estas cepas serán recubiertas con una mezcla 

de cemento-arena para estabilizar las paredes de las cepas ya que estas fun-

cionarán de cimbra. Se armarán las contratrabes y dados dejando preparacio—

nes para columnas ya que estas se apoyarán en los dados y que estos a su vez 

estarán apoyados en las pilas. 

Se procederá al colado de las contratrabes y dados, utilizando una bomba para 

concreto. 

Se armarán, cimbrarán y colarán columnas que tendrán unas elevaciones indica-

das en el corte 1-1, se utilizará concreto de alta resistencia lo que nos per 

mite descimbrar las columnas al día siguiente. 

Conjuntamente a estas actividades se procede a la excavación en esta misma --

zona 1-A a 14.5 metros de profundidad y continuar con cepas para contratrabes 

dados, etc. 

Se ve claro el desfasamiento que existe en esta zona, mientras que a 12.60 --

metros se atacan columnas del nivel 12.60 al nivel 9.75 metros, a 14.05 me—

tros se atacan contratrabes y dados. 
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Después de colar las columnas se cimbran la losa y trabes, se arman, se - -

cuelan y se fraguan para continuar con columnas y así sucesivamente hasta -

llegar al nivel de calle. 

Terminada la excavación a 14.05 metros de profundidad se ataca la zona 1-B, 

la cual abarca la zona de elevadores y que tendrá uan profundidad de 16.70 

metros teniéndose otras profundidades 14.05 metros y 15.45 metros. 

Se realizará el mismo procedimiento en esta zona 1-B que en la zona 1-A. --

Terminada la excavación en la zona 1-B se continuarán en la zona 1-C tenien 

do profundidades de 15.45 metros y de 14.05 metros. 

Los diferentes desniveles se localizan con mayor objetividad en la Figura -

No. 11 

Debido al desfasamiento existente entre una y otra zona, es forzoso esperar 

a tener la losa al nivel de banqueta en la zona 1-C para poder atacar la --

zona de taludes: 

La razón de está espera es la siguiente : 

Se debe atacar la zona 2-A y 2-B ( Figura No. 12.) conjuntamente debido a 

la especificación del ademe y troquelamiento colineal y simétricamente, -

apoyándose los troqueles en las losas y evitar esfuerzos cortantes en las 

columnas. 

Con lo referente al ademe y troquelamiento se hará en dos franjas, de 1.00 

metros a 6.70 metros y de -9.00 metros a -12.30 metros de profundidad, esto 

es debido a que en los primeros 5.70 metros el material es muy inestable y 

la otra franja es por la razón de que se encontró una lente de arena sin --

cohesión, que puede provocar fallas en los taludes. 

Se cuenta con sólo 6 juegos de ademe tres de ellos de 5.70 metros de ancho- 
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y los otros tres de 3.30 metros de ancho. Se utilizarán sólo dos de tres 

en cada zona, los ademes y troquelamientos de la franja más profunda se -

quitarán en cuanto se cuelen las contratrabes para atacar columnas y mu—

ros, en esa forma, se continuará con losas y trabes y así sucesivamente -

las siguientes zonas. 

En tanto se ataquen las zonas correspondientes a estacionamientos se con-

tinuarán las actividades referentes a la Torre que ésta tendrá 18 niveles. 

La excavación en la zona de taludes se hará con dos traxcavos pequeños y 

dos dragas, el traxcavo se utilizará para la excavación el cual hará un -

banco del material y la draga lo extraerá ( Ver Figura No. 3 ). 
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Los trabajos en el edificio de oficinas se encuentran en 
un momento de gran intensidad, como se puede 

apreciar en esta toma. 
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V.- PROGRAMA DE OBRA POR EL METODO DE LA RUTA CRITICA 

SISTEMA COMPUTARIZADO 

En la realización de cualquier obra de ingeniería, existen básicamente dos -

factores determinantes que nos definen la marcha de la obra. Están íntima--

mente ligados y no debemos de pensar de uno separado. del otro. Estos son el 

tiempo y los recursos. 

No hay proyecto de ingeniería que no tenga delimitado un programa de trabajo 

y por lo tanto duración. No es factible pensar que en la actualidad, se rea 

lice un proceso constructivo sin tener definido un programa de trabajo. - - 

Qui:ás, puede ocurrir para una pequeña casa-habitación en la que el dueño la 

irá construyendo conforme vaya teniendo recursos económicos y que el cons---

tructor acepte plegarse a ello. Pero pensando en la realización de una obra 

de más importancia, ya sea un grupo de viviendas, ya un edificio, un canal,-

una presa, etc.,tendremos un programa más 6 menos riguroso. Por ello, es in 

dispensable planear de que forma atacaremos el problema. Programar la se---

cuencia de las actividades que realizaremos, de tal forma de tener una es---

tructura lógica realizable que nos permita cumplir con este requisito deter-

minante que es el tiempo. 

Por otro lado, existe la consideración de los recursos. Aquí, será necesa--

rio que evaluemos, previo a la realización de la obra, el personal que utili 

zaremos, el equipo y los materiales. Todos estos, por otro lado, tendremos-

que reducirlos a un común denominador para conocer la utilización de otro re 

curso muy importante: el dinero. Muchas veces se olvidan ó se hace a un -

lado la programación del personal, del equipo ó de los materiales pués no --

existe una política de ataque definida previa al comienzo de labores. Se le 

dá importancia, creemos nosotros, más a la forma de trabajar que realmente 

al personal que va a intervenir. El equipo no siempre es cuantificado con 

detalle y los materiales son olvidados teniéndose muchas veces retrasos en 

los suministros. 
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Respecto al dinero, es aquí donde tanto tiempo, como recursos se agrupan. --

En última instancia un retraso nos traerá como consecuencia una modificación 

en la estimación del dinero. La mala aplicación de recursos igualmente nos-

traerá una modificación en los gastos de la obra. 

Por ello, es obvio que deberá existir una planeación adecuada previa a la --

iniciación de labores, de tal forma que se realice una programación detalla-

da de la aplicación de recursos para obtener una duración óptima. 

En la actualidad, hemos observado que no existe salvo en contadas ocasiones, 

una planeación " COMPLETA " de la obra. Normalmente la programación del - -

tiempo se hace en base a un programa de barras. No podemos decir que es del 

todo malo, sin embargo puede ser ampliamente superado por un diagrama de fle 

chas del que posteriormente se puede obtener las barras pero no proceder ---

en sentido contrario. Sin embargo, día con día la aplicación de nuevos méto 

dos de programación en el tiempo están siendo más y más utilizados. 

Referente a los recursos, el panorama es un poco más sombrío. Pocas veces -

se observa un detallado análisis de cómo va a ser empleada la mano de obra. 

Es común observar en las obras que se tienen unas altas y bajas de personal-

muy notables. Es usual que de un día para otro el número de obreros se du--

plique ó se disminuya a la mitad, ¿ a qué se debe ésto ?. ¿ es realmente sin 

importancia que sucedan este tipo de acciones ?. 

Nosotros pensamos que no, que la falta de calidad en la mano de obra en una 

construcción, como es imposible negar que existe, es en parte resultado de -

esta improvisación de la utilización del personal. No es posible que exista 

mano de obra capacitada en tal disponibilidad como es obligada por las condi 

ciones de la obra. Es indiscutible que un buen número de personal que día -

con día contratan las compañías constructoras en las obras, esté totalmente 

incapacitado, que no se pueden tener mejores rendimientos del personal dado-

que no se le tiene un tiempo suficientemente largo, como para que en verdad 

se depure y capacite, mejorando su rendimiento. Sin embargo, si previo a --

la realización de la obra, hacemos una estimación de que tipo de personal y 
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que volúmenes del mismo vamos a utilizar en las diferentes fases, es muy po-

sible que podamos conservar una plantilla de trabajadores prácticamente cons 

tante, sin altas y bajas exageradas, que nos llevará de inmediato a poder te 

ner personal más calificado, a poder en un momento dado proporcionarles cur-

sos de capacitación, pués no tendremos personal que entra un día y sale al -

día siguiente por falta de trabajo. De todas maneras existirá el problema -

de la falta de seriedad de los trabajadores, de los " san lunes ", pero po—

dremos pensar en que ésto será reducido en gran medida. 

Lo mismo pasa, desgraciadamente, con el equipo y maquinaria. Es frecuente -

observar que el ingeniero, pida con urgencia una máquina de tales y cuales -

características, porque necesita salir del aprieto, está atrasado. ¿ Debe -

seguir siendo común esto ? no, es necesario, que de antemano, se haga una va 

luación de qué es lo que va a hacer cada máquina y en qué período. Si pode-

mos asignar al personal y tratar de que sea constante, lo mismo podemos ha--

cer para la maquinaria: podemos reducir el número si aumentamos su utiliza-

ción real. Es necesario programar en qué actividades y en qué período van a 

trabajar. Así, nosotros tendremos un programa de utilización de maquinaria, 

sabremos en qué momento debemos de pedir una nueva máquina, no obligada por-

las circustancias, sino programada de esta forma. 

Finalmente, los materiales presentan un caso similar, cuantas veces no hemos 

visto que se tiene a los ingenieros colgados del teléfono tratando de obte-- 

ner tal 15 cual material. ¿ Porque sucede ?. 	Oué no sabían que iban a te-- 

ner que aplicar ese material ?. Es indispensable que el ingeniero conozca no 

únicamente las demandas 6 los volúmenes que va a tener que utilizar, sino en 

qué período va a tener que utilizarlos. En base a una programación de acti-

vidades, bien estructurada, el ingeniero debe de tener junto a él un progra-

ma de adquisición de material. No va a resolver todos los problemas, pero -

sí va a encontrar que éstos van a disminuir notablemente si tiene bien defi-

nido de antemano en qué períodos va a tener, no que utilizar, sino que pedir 

los materiales, en función de los tiempos de espera para suministro de cada-

uno de ellos. 
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Mediante este breve esfuerzo, podremos darnos cuenta de que los objetivos de 

planeación, no son únicamente deseables, sino indispensables. Que se debe -

tener una idea clara y definida de la secuencia de ataque de la obra y de --

los elementos que va a utilizar en cada uno de los períodos. Si podemos lo-

grar una adecuada planeación de la obra, es muy factible que no habrá sorpre 

sas desagradables, ni en los tiempos ni en los costos. Es indispensable te-

ner presente en todo momento, que es preferible diferir la iniciación de la-

bores de una obra una ó dos semanas, pero tener ese tiempo para elaborar un 

adecuado plan de trabajo. Una planeación detallada de recursos en todos los 

aspectos, que nos permitan no únicamente no perder ese tiempo, sino que ese-

tiempo se convierta en una ganancia definitiva y evaluable al redituar en un 

proceso constructivo más confiable y organizado. 
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V.1.- RUTA CRITICA 

El método de la Ruta Critica es una técnica nueva y eficaz en la planeación 

y administración de todo tipo de proyectos. En esencia es la representación 

del plan de un proyecto en un diagrama de flechas ó red que describe la se-

cuencia e interrelación de todos los componentes del proyecto, así como el 

análisis lógico y la manipulación de esta red, para la completa determina-

ción del mejor programa de operación. Es un método que se adapta admirable 

mente a la industria de la construcción, pués brinda un enfoque mucho más -

útil y preciso, que las gráficas de barras convencionales, anteriormente em 

plemadas como bases de la planeación y control de la construcción. Más aún 

permite la evaluación y comparación rápida de distintos programas de traba-

jo, métodos de construcción y tipos de equipo. Una vez que el mejor plan -

ha sido elaborado de esta forma, el diagrama de la Ruta Crítica indica cla-

ramente las operaciones que controlan la ejecución fluida de los trabajos.-

Finalmente, durante la construcción, el diagrama provee al director del pro 

yecto de una información precisa de los efectos de cada variación 6 retraso 

en el plan adoptado, permitiéndole así identificar las operaciones que re--
quieren cambios. 

A esta nueva técnica se le conoce yc, con varios nombres : Camino ó Trayec 

toria Crítica, Análisis del Camino Crítico, Análisis de Redes, Programa—

ción de la Ruta Critica, Estimación y Programación del Costo Mínimo; pero-

de todos los nombres que se le han otorgado el de " METODO DE LA RUTA CRI-

TICA " es el más satisfactorio, ya que no implica limitaciones en su uso.-

El CPM puede ser empleado no sólo en la planeación y control de trabajos -

de construcción, sino también en programas de investigación, problemas de-

mantenimiento, promoción de ventas, y operaciones relacionadas con otras -
industrias. 

La aplicación potencial del método del camino crítico abarca desde los es-

tudios iniciales para un proyecto determinado, hasta la planeación y opera 

ción de sus instalaciones. A esto se puede añadir una lista interminable-

de posibles aplicaciones de tipo específico. Así podemos afirmar que el - 
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Método del Camino Crítico es aplicable y útil en cualquier situación la que-

se tenga que llevar a cabo una serie de actividades 6 tareas relacionadas -

.entre sí para alcanzar un objetivo determinado. 

Los beneficios derivados de la aplicación del Método del Camino Critico se-

presentarán en relación directa a la habilidad. con que se haya aplicado la-

técnica. Debemos advertir, sin embargo,'que el Camino Critico no es una --

panacea que resuelva todos los problemas de planeación, programación y con-

trol del proyecto. Chnlquier aplicación incorrecta producirá resultados --

inversos, del mismo modo que el manejar impropiamente una máquina afectará-

a la producción. No obstante, si el Método del Camino Crítico es utilizado 

correctamente, determinará un proyecto más ordenado y mejor balanceado que-

podrá ser ejecutado de una manera más eficiente, y normalmente, en menor --

tiempo. 

Un beneficio primordial que nos brinda el Método del Camino Crítico es que-

resume en un sólo documento la imagen general de todo el proyecto, lo cual-

nos ayuda a evitar omisiones, identificar rápidamente contradicciones en la 

planeación de las actividades, facilitando abastecimientos ordenados y opor 

tunos, en general, logrando que el proyecto sea llevado a cabo con un míni-

mo de tropiezos. 

La aplicación del Método del Camino Crítico nos ofrece otros beneficios es-

pecíficos, tales como : 

a) Permite la planeación y programación efectiva de los recursos disponi—

bles. 

El responsable del proyecto puede planear y programar los recursos nece 

sarios para realizar el proyecto: mano de obra, materiales, equipo y -

capital de trabajo. 

b) Permite la simulación de caminos alternativos de acción. 
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Las características del Método del Camino Crítico lo hacen un excelente 

medio para examinar y comparar los costos, recursos necesarios, venta--

jas y desventajas de las alternativas disponibles para alcanzar el obje 

tivo deseado. 

c) Es un importante auxiliar en el entrenamiento del personal. 

A menudo el Método del Camino Crítico se convierte en un medio efectivo 

de capacitación de personal, ya que ilustra la importancia individual -

de cada actividad y la interdependencia en la ejecución de las distin-

tas tareas. 

d) Es una guía para el refinamiento del proyecto. A medida que progresa -

la realización de un proyecto, aparecen sugerencias y nuevas oportunida 

des para hacer más eficiente su ejecución. Así, el Método de la Ruta -

Crítica hace posible una evaluación objetiva de la conveniencia de di—

chos refinamientos. 

e) Es un método efectivo para reducir al mínimo los nocivos efectos de con 

tingencias 6 circunstancias adversas para la realización del proyecto.-

Normalmente, durante la erección de un proyecto, se presentan contingen 

cias de la más diversa naturaleza ( fenómenos meteorológicos, insufi---

ciencia de materiales ó mano de obra, etc. ), que alteran la programa—

ción 6 el costo del proyecto, ó ambos. Sin embargo el Método del Cami-

no Crítico permite el estudio de tales contigencias y ayuda a seguir un 

procedimiento racional para la óptima solución de los problemas que pue 

den presentarse. 

Estas son algunas de las maneras de como el Método del Camino Crítico puede 

ayudar al responsable de administrar un proyecto. Al empezar a aplicar es-

ta técnica, el ejecutor se dará cuenta que obtendrá mejores resultados uti-

lizándola al máximo, pues su aplicación dinámica proporciona una visión ge-

neral y actualizada del proyecto, lo que permitirá tomar decisiones sobre -

bases efectivas y bien informadas. El Método del Camino Crítico no contie- 
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ne nada nuevo, únicamente resume y complementa todas aquellas técnicas de -

planeación y control que los administradores habían utilizado para hacer --

que la dirección de proyectos fuese menos empírica y más científica. 

La representación visual del Método del Camino Crítico es el diagrama de --

flechas ó red de actividades, que consiste en la ilustración gráfica del --

conjunto de operaciones de un proyecto y de sus interrelaciones, La red es 

ta formada por flechas que representan actividades y nodos que simbolizan -

hechos. 

Cualquier proyecto puede ser subdividido en diversas actividades componen--

tes, pero su ejecución depende, lógicamente, de la programación. Al elabo-

rar la red de actividades, cada una se presenta por una flecha. 

Cuando se encuentran varias flechas conectadas una tras otra es que existe-

una secuencia entre ellas; ésa es la manera de ilustrar dicha dependencia -

los nodos ó uniones de flecha, denominados eventos ó hechos, se representan 

en la gráfica en forma de cirlos y significa la terminación de las activida 

des que culminan en un hecho determinado y la iniciación de las subsecuen-

tes. 

Así podemos enumerar los conceptos básicos en la Teoría de Redes : 

Actividad : 

La actividad representa el trabajo que tiene que ser realizado, el cual for 

ma parte del proyecto integral. 

Evento 6 Hecho : 

El evento es la concurrencia en un punto del tiempo en el cual se inicia 6-

termina una 6 varias actividades. 

Flechas : 

Las flechas son la representación gráfica de las actividades y su longitud- 
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es independiente de la duración. 

Actividades Ficticias : 

El objetivo de las actividades ficticias es el de conservar la secuencia 16 

gica entre las actividades. 

Numeración de Eventos : 

En la numeración de los eventos prevalece la siguiente regla: un número ma 

yor debe ir siempre después que uno menor. 

Duración :.  

La duración es el número de unidades de tiempo que consume una actividad. 

Fecha próxima de iniciación : 

Esta fecha representa que la actividad va a ser iniciada tan pronto como le 

sea posible. 

Fecha próxima de terminación : 

Es la fecha en que la actividad termina tan pronto como le sea posible y es 

igual a la fecha próxima de iniciación más la duración. Cuando dos ó más -

actividades concurren a un mismo evento de terminación, la fecha próxima de 

terminación que se tomará será la mayor. 

Fecha Remota de iniciación 

Esta fecha representa la última fecha permisible nava iniciar la actividad-

sin que esto afecte al proyecto. 

Fecha Remota de Terminación : 

Es la fase en que la actividad termina tan tarde como le es posible sin - - 
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afectar la terminación del proyecto 

Cuando dos ó más actividades llegan a un mismo evento inicial. la  fecha re-

mota de iniciación para ellas será la diferencia menor que resulte: 

Holgura Total : 

La holgura total es la cantidad de tiempo que se puede demorar una activi-

dad sin que se retrase el proyecto y es igual a la diferencia entre la fe--

cha remota de terminación menos la fecha próxima de terminación. 

Holgura Libre : 

La holgura libre es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una activi-

dad sin afectar la fecha próxima de iniciación de las siguientes activida-

des y será siempre menor 6 igual a la holgura total. La holgura libre es -

igual a la diferencia entre la fecha próxima de iniciación de la actividad-

siguiente menos la fecha próxima de terminación de la actividad que se tra-

te. 

Actividades Críticas : 

Las actividades críticas son aquellas que el resultado de las holguras tota 

les y libres es igual a cero. 

Podemos determinar que, siempre será necesario que la información o datos -

de " entrada " estén claramente definidos y para ésto, será necesario un es 

tedio y conocimiento detallado de la obra por realizar. De lo anterior po-

demos concluir que la información requerida para elaborar el diagrama de --

flechas, se concreta a : 

- 	Lista de actividades a realizar. 

- Conocimiento de la interdependencia de éstas actividades 

- Duración de las actividades 
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Los tres conceptos mencionados, manejados de acuerdo con una serie de reglas 

para elaborar el diagrama de flechas, nos proporcionarán el conjunto 6 cade-

na critica de actividades y de cuyo cumplimiento dependerá básicamente el --

éxito de la obra. 

Respecto a la forma de determinar las duraciones de las actividades, existen 

básicamente dos criterios, que han surgido como dos métodos diferentes, des-

de nuestro punto de vista, el método es el mismo, con la diferencia de la de 

terminación de las duraciones de las actividades. 

Estos métodos son el CPM ( Método de la Ruta Crítica ) y el PERT ( Técnica -

de Evaluación y Revisión de proyectos ). Cada uno fué desarrollado por una-

compañía con un criterio particular, y para una aplicación especifica, por -

lo que surgieron estas diferencias. 

En el C11,1, la definición de las duraciones de las actividades necesarias pa-

ra completar la planeación y la programación, requieren un conocimiento razo 

nablc'mente preciso de tiempos y costos de cada actividad, ya que este tipo -

de modelo es determinístico. 

Sin embargo, existen muchas situaciones, en que la duración de una actividad 

no puede ser definida con precisión y cualquier estimación está sujeta a du-

da. Si esta actividad está fuera de la ruta crítica,‘el problema es menor,-

se afectarán, en un momento dado, las holguras, la estimación de utilización 

de recursos, etc. pero la duración del proyecto se conservará. 

Si por otro lado esta actividad está dentro de la ruta crítica, la duración-

del proyecto estará en duda, así como la programación de al menos las si----

guientes actividades críticas, cálculos de la red. 

PERT introduce incertidumbre en las estimaciones de tiempo para actividades-

y duraciones de proyectos. Por ello, es adecuada para aquellas situaciones-

en que no existe suficiente información para especificar datos precisos 6 --

cuando una actividad requiere investigación y desarrollo. 
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Para la aplicación de PERT se definen tres duraciones : 

El tiempo optimista ( ta ), que es una estimación del mínimo tiempo requeri-

do para una actividad i se tiene una suerte excepcional. No es una duración 

comprimida ( se hará referencia a ésto cuando se estudie Fulkerson ), al me-

nos que las tres duraciones se analicen de esta forma. 

El tiempo más probable ( tm ), es aquel basado en la experiencia, siendo el-

tiempo requerido si la actividad se repite un número de veces bajo básicamen 

te las mismas condiciones. 

El tiempo pesimista ( tb ), es la estimación del máximo tiempo si se tiene -

una mala suerte desusual, puede involucrar una falla inicial ó re+raso, pero 

no debe influenciarse de una catástrofe como una inundación ó un temblor, a-

menos que éstas sean inherentes a la actividad. 

El cálculo de estas tres evaluaciones de tiempo, forza al planeador a reali-

zar un análisis completo de las dificultades particulares que se pueden pre-

sentar en esta actividad. 

Una vez que se tienen estas tres duraciones, se calcula el tiempo esperado -

( te ) de la siguiente forma : 

te = ta + 4tm + tb  

6 

Una vez que se tiene definido a este valor, se procede al cálculo del diagra 

ma de flechas y de la duración del proyecto de la misma forma que en el CPM. 

Los diagramas podrán ser tan grandes o pequeños según deseemos detallar las-

actividades. De todas formas, lo particular de cada problema no lo resuel--

ven las reglas para la elaboración de la ruta, sino que el éxito de cada pro 

yecto, dependerá del estudio anterior a la representación gráfica, estudio -

al cual nos hemos referido en varias ocasiones, debido a la importancia que-

tiene. 
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El proceso del diagrama de flechas:  resulta ser algo mecánico en cualquier -

persona que tenga conocimiento de las reglas para elaborar dicho diagrama, -

podrán realizar. 

El hecho de que el trabajo de proceso sea algo " mecánico ", ya nos lleva a-

pensar en la aplicación de la computadora para tal fin, y que el ahorro de -

tiempo que nos represente esta elaboración mecánica lo podremos emplear para 

definir en forma más precisa, las actividades, tiempo, etc. a partir de las-

cuales la computadora nos señalará la ruta crítica. 

Sin entrar mucho en detalle, a continuación transcribiremos las principales-

reglas que rigen la formación de un diagrama de flechas : 

1.- A cada actividad le corresponderá una flecha que la representa. 

2.- El modelo del proyecto representado por el diagrama de flechas, se for-

ma a base de la unión entre dichas flechas, unión que respetará la se--

riaci6n o interdependencia de las actividades. 

3.- Se recomienda que se inicie el -liagrama con una flecha que corresponda-

a un " tiempo de partida " el cual representará todas aquellas activida 

des necesarias antes de iniciar un proyecto. 

4.- Cuando una actividad X depende de otra Y, y a la vez una actividad W de 

pende simultáneamente de Y y otra actividad Z, ésto equivaldrá a que la 

actividad W tenga en su nodo anterior el término de Y y 7., pero como a-

este mismo nodo correspondería el inicio de X también y esta actividad-

no tiene relación con Z, se introducirá una actividad " ficticia " que-

desligue X de Z ( Ver figura # 32 ). 

5.- Las actividades correrán de izquierda a derecha y la numeración de los-

nodos siempre será en orden ascedente en este mismo sentido. 

Estas muy breves notas acerca de la ruta crítica, no pretenden ser una expli 

cación detallada, sino sentar antecedentes para la mejor comprensión del pa-

quete programado de ruta crítica. 
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1'.2.- RUTA CRITICA PAQUETES DE OPERACION (PMS, RITTCR) 

Existen numerosos programas 6 paquetes que nos permiten procesar la informa-

ción gen!aral a partir de un diagrama de tiempos, de tal manera de obtener --

una ruta crítica y fechas de iniciación y de terminación que nos auxilien en 

la programación de la obra. Para realizar ésto, existe quizás el grupo más-

numeroso de paquetes, diferenciándose uno de otro básicamente en el criterio 

que usa ó en las opciones que ofrece. 

En el sistema, como básicamente se presenta en los demás sistemas, la infor-

mación que hay que suministrar es, en esencia. la  estructuración de la red -

que queremos procesar. 

Esto se hace en la mayoría de los casos identificando a una actividad por su 

nodo inicial y su nodo final y asociándole a esta combinación una duración -

y una descripción que de esta forma hace unitaria a esa actividad y diferen-

te de las demás. Se recibe ó se necesita el nodo inicial; el nodo final; la 

duración en días enteros, es decir, no maneja fracciones de unidades de tiem 

pos, sino únicamente unidades completas; una descripción de la actividad y -

dos campos adicionales que en este caso son denominados zona y responsable -

de tal forma que podemos asignar una actividad a una cierta zona de la cons-

trucción ó a un cierto responsable en su ejecución. Estos dos campos son su 

mamente útiles si se les sabe aprovechar, pués se puede asignar a cada maes-

tro, a cada subcontratista una zona definida que debe realizar y así todas -

estas gentes se verán directamente involucradas en la planeación de la obra. 

Este sistema procesa básicamente conforme a CPM dándonos como información un 

listado de cada una de las actividades que incluimos, con sus fechas de ini-

ciación y terminación próximas, así como de iniciación y terminación últimas 

Se pueden obtener listados clasificados por zonas, por responsables ó fechas 

primeras de iniciación 6 por actividades criticas. Esto nos dá una versati-

lidad suficiente para satisfacer las necesidades de casi cualquier usuario. 
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Este sistema procesa básicamente conforme a CPM dándonos como información un 

listado de cada una de las actividades que incluimos, con sus fechas de ini-

ciación y terminación últimas. Se puede obtener listados clasificados por -

zonas por responsables ó fechas primeras de iniciación ó por actividades crí 

ticas. Esto nos dá una versatililad suficiente para satisfacer las necesida 

des de casi cualquier usuario. 

El sistema permite dar una fecha de iniciación a la red, de tal forma que en 

concordancia con un calendario en el que hemos fijado los días laborables, -

nos entrega las fechas precisas de estas actividades. Además, podemos obte-

ner un diagrama de barras por actividad, indicándose en este diagrama cuáles 

son las actividades críticas, las no críticas y las holguras que estas últi-

mas tienen. 

Para la fase del control, este sistema permite realizar revisiones periódi—

cas, que muestran el avance de cada una de las actividades en particular. Al 

procesarse nos dan la información de cuál es el estado de cada una de las ac 

tividades, los atrasos y los adelantos. 
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EDIFICIO OMEGA 
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CPM 
	

DURACION TOTAL 	511 DIAS 

F 	E 	C 	H 	A 	5 
NODG 
	

DURA PRIMERA 	ULTIMA HOLGURAS 
I J 	RESP 	DESCRIPCION 	ZON DIAS INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR TOT 	LIB 

1 980 TE 425 0 425 86 511 86 17 
1 1012 TE 466 0 466 45 511 45 0 
2 4 EXC.CONTRA.Y DESCAB.70%Z1A 17 42 59 154 171 112 0 
6 8 EXC.CONTRA.Y DESC.100% ZIA 10 101 111 181 191 80 49 
10 12 PLANT.REPELLAD.CEPA65% Z1A 15 44 59 156 171 112 0 
14 16 PLANT.REPELLAD.CEPA100%Z1A 20 113 133 171 191 58 28 
18 20 A.C. 	CONTRATRABES 	30% ZIA 14 45 59 157 171 112 0 
22 24 A.C. 	CONTRATRABES 100% Z1A 20 121 141 171 191 50 26 
26 28 A.C.C.COL. 	MURO 	E5 50% Z1A 2 84 86 176 178 92 0 
30 32 A.C.C. 	LOSA 	E5 40% Z1A 3 86 89 178 181 92 0 
32 42 A.C.C.COLUMNAS 	E4 50% 21A 2 89 91 193 195 104 82 
34 36 A.C.C.COLUMNAS 	E5 	100%21A 10 127 137 181 191 54 32 
38 40 C.A.C. 	LOSA 	E5 	1007.21A 4 169 '173 191 195 22 0 
42 44 A.C.C.COLUMNAS 	E4 	100%Z1A 2 173 175 197 199 24 2 
42 44 C.A.C. 	LOSA 	E4 	50% Z1A 4 173 177 195 199 22 0 
44 46 C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%Z1A 4 177 :81 199 203 22 0 
44 46 A.C.C.COLUMNAS 	E3 50% Z1A 2 177 179 201 203 24 2 
46 48 A.C.C.COLUMNAS 	E3 100%Z1A 2 181 183 205 207 24 2 
46 48 C.A.C. 	LOSA 	E3 50% Z1A 4 181 185 203 207 22 0 
48 50 C.A.C. 	LOSA 	E3 	100%Z1A 4 185 189 207 211 22 0 
48 50 A.C.C.COLUMNAS 	E2 50% Z1A 2 185 187 209 211 24 2 
50 52 A.C.C.COLUMNAS 	E2 100%21A 2 189 191 213 215 24 2 
50 52 C.A.C. 	LOSA 	E2 50% ZIA 4 189 193 211 215 22 0 
52 54 C.A.C. 	LOSA 	E2 	100%Z1A 4 193 197 215 219 22 0 
52 54 A.C.C.COLUMNAS 	El 50% Z1A 2 193 195 217 219 24 2 
54 56 A.C.C.COLUMNAS 	El 	100%Z1A 2 197 199 221 223 24 2 
54 56 C.A.C. 	LOSA 	El 	50% Z1A 4 197 201 219 223 22 0 
56 58 C.A.C. 	LOSA 	El 	100%Z1A 4 201 205 223 227 22 22 
60 62 EXC. 	Z18 50% 15 8 23 159 174 151 0 
62 64 EXC.CONTRAT.DESC. 	60% Z1B 15 23 38 179 194 156 0 
62 64 EXC.Z111 	1007 10 23 33 184 194 161 5 
66 68 EXC.CONTRAT.DESCAB.100%Z1B 15 106 121 194 209 88 44 
70 72 PLANT.REPELL.CEPAS 50% Z1B 15 69 84 179 194 110 0 
74 76 PLANT.REPELL.CEPAS 100%218 15 118 133 194 209 76 33 
78 80 A.C.C.CONTRATRABES 50% Z18 14 74 88 180 194 106 0 
82 84 A.C.CONTRATRABES 	100%218 15 126 141 194 209 68 31 
86 88 A.C.C. 	COLUMNAS E5 50% Z18 2 89 91 194 196 105 0 
90 92 C.A.C. 	LOSA 	50% 218 3 91 94 196 199 105 0 
92 102 A.C.C. 	COLUMNAS 	E4 	50%2113 2 94 96 211 213 117 82 
94 96 A.C.C. 	COLUMNAS E5 100%21B 10 133 143 199 209 66 31 
98 100 C.A.C. 	LOSA 	E5 	100%Z1B 4 174 178 209 213 35 0 
102 104 C.A.C. 	LOSA 	E4 	50%Z1B 4 178 182 213 217 35 0 
102 104 A.C.C. 	COLUMNAS E4 100%218 2 178 180 215 217 37 2 
104 106 C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%218 4 182 186 217 221 35 0 
104 106 A.C.C. 	COLUMNAS E3 	50%218 2 182 184 219 221 37 2 
106 108 C.A.C. 	LOSA 	E3 	50%218 4 186 190 221 225 35 0 
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3 
O 

lAG081 

NODO 
CR 	I 	J 	RES 

EDIFICIO OMEGA 

DESCRIPCI O N 	ZON 

CPM 	DURACION 

F 	E 
DURA 	PRIMERA 

DIAS INICIAR TERMINAR 

TOTAL 

C 	H 
U 

INICIAR 

O 

	

511 	DIAS 

	

A 	S 
LTIMA 
TERMINAR 

HOLGURAS 
TOT 	LIB 

106 
108 

108 
110 

A.C.C. 	COLUMNAS E2 	50%21B 
C.A.C. 	LOSA 	E3 	100%218 

2 
4 

186 
190 

188 
194 

223 
225 

225 
229 

37 
35 

108 110 A.C.C. 	COLUMNAS E2 	50%218 2 190 192 227 229 37 
110 112 C.A.C. 	LOSA 	E2 	50%2113 4 194 198 229 233 35 
110 112 A.C.C. 	COLUMNAS E2 	100%21B 2 194 196 231 233 37 
112 114 C.A.C. 	LOSA 	E2 	100%218 4 198 202 233 237 35 
112 114 A.C.C. 	COLUMNAS 	El 	50%218 2 198 200 235 237 37 
114 116 C.A.C. 	LOSA 	El 	50%218 4 202 206 237 241 35 
114 116 A.C.C. 	COLUMNAS 	El 	100%21B 2 202 204 239 241 37 
116 118 C.A.C. 	LOSA 	El 	100%21B 4 206 210 241 245 35 2 
120 122 EXCAVACION 21050% 13 23 36 174 187 151 
122 124 EXC.CONTRAT.DESC. 	50%21C 10 36 46 189 199 153 
122 124 EXC.Z1C 	100% 12 36 48 187 199 151 
126 128 EXC.CONTRAT.DESC. 	100%21C 10 114 124 204 214 90 
130 132 PLANT.REPELL.CEPAS 	50%21C 8 85 93 191 199 106 
134 136 PLANT.REPELL.CEPAS 	100%21C 8 126 134 206 214 80 4 
138 140 A.C.C.CONTRATRABES 	40%21C 10 87 97 189 199 102 
142 
146 

144 
148 

A.C.C.CONTRATRABES 	100%21C 
A.C.C. 	COLUMNAS 	E5 	30%21C 

15 
2 

134 
97 

149 
99 

199 
207 

214 
209 

65 
110 

3 

150 152 C.A.C. 	LOSA 	E5 	30%21C 3 99 102 20Q 212 110 
152 161 A.C.C. 	COLUMNAS 	E4 	30%21C 2 102 104 216 218 114 8 
154 
158 

156 
160 

A.C.C. 	COLUMNAS 	E5 	100%21C 
C.A.C. 	LOSA 	E5 	100%21C 

2 
4 

141 
182 

143 
186 

212 
214 

214 
218 

71 
32 

3 

161 162 C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%21C 4 186 190 218 222 32 
161 162 A.C.C.COLUMNAS E4 	100% Z1C 2 186 188 220 222 34 
162 163 C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%21C 4 190 194 222 226 32 
162 163 A.C.C.COLUMNAS E3 	50% Z1C 2 190 192 224 226 34 
163 164 C.A.C. 	LOSA 	E3 	50%21C 4 194 198 226 230 32 
163 164 A.C.C.COLUMNAS E3 100% Z1C 2 194 196 228 230 34 
164 165 C.A.C. 	LOSA 	E3 	100%21C 198 202 230 234 32 
164 165 A.C.C.COLUMNAS E2 	502 Z1C 4 198 200 232 234 34 
165 166 C.A.C. 	LOSA 	E2 	50% Z1C 4 202 206 234 238 32 
165 166 A.C.C.COLUMNAS E2 	100% 21C 2 202 204 236 238 34 
166 167 C.A.C. 	LOSA 	E2 	100X Z1C 4 206 210 238 242 32 
166 167 A.C.C.COLUMNAS El 	50% Z1C 2 206 208 240 242 34 
167 168 C.A.C. 	LOSA 	El 	50% Z1C 4 210 214 242 246 32 
167 168 A.C.C.COLUMNAS El 	100% Z1C 2 210 212 244 246 34 
168 

$ 	176 
169 
178 

C.A.C. 	LOSA 	El 	100% 	Z1C 
A.C.C.COLS.Y MURO N-1 21-A 

4 
7 

214 
227 

218 
234 

246 
227 

250 
234 

32 
o 

22 

180 182 A.C.C.COLS.Y MURO N-1 21-B 5 234 239 245 250 11 
184 186 A.C.C.COLS.Y MURO N-1 21-C 5 240 245 250 255 10 W 	188 190 C.A.C. 	LOSA N-1 	21-A 8 234 242 234 242 0 
192 194 C.A.C. 	LOSA N-1 21-B 8 242 250 247 255 5 
196 198 C.A.C. 	LOSA N-1 21-C 8 250 258 255 263 5 
198 200 ALDANILERIA N-1 	50% 6 258 264 312 318 54 
200 202 ACABADOS N-1 50% 13 264 277 318 331 54 
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200 202 
202 256 

s 204 206 
208 210 
212 214 

s 216 218 
220 222 
224 226 
226 228 
228 230 
228 230 
230 286 

s 232 234 
236 238 
240 242 

m 244 246 
248 250 
252 254 
256 258 
258 260 
258 260 
260 316 

34 262 264 
266 268 
270 272 

s 274 276 
14 278 280 

282 284 
286 288 
288 290 
238 290 
290 320 

* 292 294 
X 296 298 

300 302 
X 304 306 
X 308 310 

312 314 
316 318 
318 320 
318 320 
320 374 

)1  322 324 
K 326 327 

328 330 
X 332 334 

DESCRIPCION 	Z:11 

ALBANILERIA N-1 100% 
ACABADOS 100% 
A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-C 
C.A.C. LOSA N-2 21-A 
C.A.C. LOSA N-2 21-B 
C.A.C. LOSA N-2 21-C 
ALBANILERIA N-2 50% 
ACABADOS N-2 50% 
ALBANILERIA 100% N-2 
ACABADOS 1002 N-2 
A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-C 
C.A.C. LOSA N-3 21-A 
C.A.C. LOSA N-3 21-B 
C.A C. -OSA N-3 21-C 
ALBANILERIA N-3 50% 
ACABADOS N-3 50% 
ALBANILERIA 100% N-3 
ACABADOS 1002 N-3 
A.C.C.COLS.Y MURO N-4 21-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-4 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO H-4 21-C 
C.A.C. LOSA N-4 21-A 
C.A.C. LOSA N-4 21-B 
C.A.C. LOSA N-4 21-C 
ALBANILERIA N-4 50% 
ACABADOS N-4 50% 
ALBANILERIA 1002 N-4 
ACABADOS 100% N-4 
A.C.C.COLS.Y MURO N-5 21-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-5 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N-5 21-C 
C.A.C. LOSA N-5 21-A 
C.A.C. LOSA N-5 Z1-8 
C.A.C. LOSA N-5 Zl-C 
ALBANILERIA N-5 50% 
ACABADOS N-5 50% 
ALBANILERIA 100% N-5 
ACABADOS 100% N-5 
A.C.C.COLS.Y MURO N-6 Zl-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-6 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N-6 21-C 
C.A.C. LOSA N-6 Zl-A 

IAG081 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

CPM DURACION TOTAL 
0 

511 DIAS 

O 
4 

F 	E 	C 	H 	A 	S 
DURA PRIMERA 	ULTIMA HOLGURAS 

'HAS INICIAR TERMINAR 	'..ICIAR TERMINAR 	TOT LIB 

	

6 264 270 	325 331 	61 

	

12 277 289 	331 343 	54 

	

5 242 247 	242 247 	0 

	

5 250 255 	255 260 	5 

	

5 258 263 	263 268 	5 

	

8 247 255 	247 255 	0 

	

8 255 263 	260 268 	5 

	

8 263 271 	268 276 	5 

	

6 271 277 	337 343 	66 

	

6 277 283 	343 349 	66 

	

6 277 283 	343 349 	66 

	

6 283 289 	349 355 	66 

	

5 255 260 	255 260 	0 

	

5 263 268 	268 273 	5 

	

5 271 276 	276 281 	5 

	

8 260 268 	260 268 	0 

	

8 268 276 	273 281 	5 

	

8 276 284 	281 289 	5 
6 	289 	295 	343 	349 	54 

	

6 295 301 	349 355 	54 
6 	295 	301 	v349 	355 	54 
6 	301 	307 	355 	361 	54 

	

5 268 273 	268 273 	0 

	

5 276 281 	284 289 	8 

	

5 284 289 	289 294 	5 

	

8 273 281 	273 281 	0 

	

8 281 289 	281 289 	0 

	

8 289 297 	294 302 	5 

	

6 297 303 	355 361 	58 
6 	303 	309 	361 	367 	58 
6 	303 	309 	361 	367 	58 
6 	309 	315 	367 	373 	58 

	

5 281 286 	281 286 	O 

	

5 289 294 	289 294 	0 
5 	297 	302 	302 	307 	5 

	

8 286 294 	286 294 	0 

	

8 294 302 	294 302 	0 
8 	302 	310 	307 	315 	5 
6 	310 	316 	361 	367 	51 
6 	316 	322 	367 	373 	51 
6 	316 	322 	367 	373 	51 
6 	322 	328 	373 	379 	51 

	

5 294 299 	294 299 	0 
5 	302 	307 	302 	307 	0 

	

5 310 315 	315 320 	5 

	

8 299 307 	299 307 	0 
tl,'.A 4 ' 1  lriN 

	
5 



8 307 
8 	315 
6 	323 
6 329 
6 329 
6 335 
5 307 
5 315 
5 323 
8 312 
8 320 
8 328 
6 	336 
6 342 
6 342 
6 348 
8 320 
8 328 
8 336 
8 328 
8 336 
8 344 
6 352 
6 358 
6 358 
6 364 
8 336 
8 344 
8 352 
8 344 
8 352 
8 360 
6 368 
6 374 
6 374 
6 380 
8 352 
8 360 
8 368 
8 360 
8 368 
8 376 
6 384 
6 	390 
6 	390 
6 	396 

315 
323 
329 
335 
335 
341 
312 
320 
328 
320 
328 
336 
342 
348 
348 
354 
328 
336 
344 
336 
344 
352 
358 
364 
364 
370 
344 
352 
360 
352 
360 
368 
374 
380 
380 
386 
360 
368 
376 
368 
376 
384 
390 
396 
396 
402 

307 
320 
373 
379 
379 
385 
307 
315 
328 
312 
320 
333 
379 
385 
385 
391 
320 
328 
341 
328 
336 
349 
391 
397 
397 
403 
336 
344 
357 
344 
352 
365 
397 
403 
403 
409 
352 
360 
373 
360 
368 
381 
409 
415 
415 
421 
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* 336 
340 
344 
346 
346 
348 

* 350 
* 354 

358 
I( 362 
* 366 

370 
374 
376 
376 
378 

* 380 
I( 384 

388 
* 392 
* 396 

400 
404 
406 
406 
408 

x 410 
►( 414 

418 
* 422 
w 426 

430 
434 
436 
436 
438 

14 440 
w 444 

448 
w 452 
* 456 

460 
464 
466 
466 
468 

DESCRIPCI 0 

C.A.C. LOSA N-6 21-8 
C.A.C. LOSA N-6 21-C 
ALBANILERIA N-6 50% 
ACABADOS N-6 50' 
ALBANILERIA 100% N-6 
ACABADOS 1002 N-6 
A.C.C.COLS.Y MURO N-7 21-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-7 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N-7 21-C 
C.A.C. LOSA N-7 21-A 
C.A.C. LOSA N-7 ZI-B 
C.A.C. LOSA N-7 21-C 
ALBANILERIA N-7 50% 
ACABADOS N-7 50% 
ALBANILERIA 100% N-7 
ACABADOS 100% N-7 
A.C.C.COLS.Y MURO N-8 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-8 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N-8 21-C 
C.A.C.LOSA N-8 Z1-A 
C.A.C.LOSA N-8 21-B 
C.A.C.LOSA N-8 21-C 
ALBANILERIA N-8 50% 
ACABADOS N-8 50% 
ALBANILERIA 100% N-8 
ACABADOS 100% N-8 
A.0 C.COLS.Y MURO N-9 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N-9 21-8 
A.C.C.COLS.Y MURO N-9 21-C 
C.A.C.LOSA N-9 Z1-A 
C.A.C.LOSA N-9 21-B 
C.A.C.LOSA N-9 21-C 
ALBANILERIA N-9 50% 
ACABADOS N-9 50% 
ALBANILERIA 100% N-9 
ACABADOS 100% N-9 
A.C.C.COLS.Y MURO N10 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO NIO 21-B 
A.C.C.COLS.Y MURO NIO 21-C 
C.A.C.LOSA N10 Z1-A 
C.A.C.LOSA N10 21-13 
C.A.C.LOSA N10 21-C 
ALBANILERIA N10 50% 
ACABADOS N10 50% 
ALBANILERIA 100% N-10 
ACABADOS 100% N-10 

338 
342 
346 
348 
348 
349 
352 
356 
360 
364 
368 
372 
376 
378 
378 
434 
382 
336 
390 
394 
398 
402 
406 
408 
408 
464 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
438 
438 
494 
442 
446 
450 
454 
458 
462 
466 
468 
468 
524 

DURACION TOTAL 

F 	E 	C 	H 
DURA PRIMERA 	U 

ZONA DIAS INICIAR TERMINAR 	INICIAR 

5 

O 
511 DIAS 

A 
	

S 
LTIMA 
	

HOLGURAS 
TERMINAR TOT LIB 

315 
	o 

328 
	

5 
379 
	

50 
385 
	

50 
385 
	

50 
391 
	

50 
312 
320 
333 
	

5 
320 
	

0 
328 
	o 

341 
	

5 
385 
	

43 
391 
	

43 
391 
	

43 
397 
	

43 
	

14 
328 
	o 

336 
	

0 
349 
	

5 
336 
344 
	o 

357 
	

5 
397 
	

39 
403 
	

39 
403 
	

39 
409 
	

39 	1 
344 
	o 

352 
	

o 
365 
	

5 
352 
	o 

360 
	

O 
373 
	

5 
403 
	

29 
409 
	

29 
409 
	

29 
415 29 1 
360 
	

O 
368 
	

O 
381 
	

5 
368 
	

O 
376 
	

0 
389 
	

5 
415 
	

25 
421 
	

25 
421 
	

25 
427 
	

25 
	

8 
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• 470 472 
x 474 476 

478 480 
* 482 484 
* 486 488 

490 492 
494 496 
496 498 
496 498 
498 554 
500 502 

N 504 506 
508 510 
512 514 

w 516 518 
520 522 
524 526 
526 528 
526 528 
528 584 
530 532 

* 534 536 
538 540 
542 544 

* 546 548 
550 552 
554 556 
556 558 
560 562 

* 564 566 
568 570 
572 574 

M 576 578 
* 580 582 

584 586 
584 586 
536 588 
588 589 
590 592 

* 594 596 
* 598 600 

602 604 
* 606 608 
* 610 612 
* 614 616 
* 616 618 

A.C.C.COLS.Y MURO N11 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N1' Z1-8 
A.C.C.COLS.Y MURO N11 Z1-C 
C.A.C.LOSA H11 Z1-A 
C.A.C.LOSA N11 Z1-B 
C.A.C.LOSA N11 Z1-C 
ALBANILERIA N11 507 
ACABADOS N11 50% 
ALBANILERIA 100% N-11 
ACABADOS 100% N-11 
A.C.C.COLS.Y MURO N12 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N12 Z1-8 
A.C.C.COLS.Y MURO NI2 Z1-C 
C.A.C.LOSA N12 Z1-A 
C.A.C.LOSA N12 Z1-B 
C.A.C.LOSA N12 ZI-C 
ALBANILERIA N12 50Y 
ACABADOS N12 50Z 
ALBANILERIA 100% N-12 
ACABADOS 100% N-12 
A.C.C.COLS.Y MURO N13 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N13 Z1-8 
A.C.C.COLS.Y MURO N13 Z1-C 
C.A.C.LOSA N13 Z1-A 
C.A.C.LOSA N13 Z1-8 
C.A.C.LOSA N13 Z1-C 
ALBANILERIA NI3 50Z 
ACABADOS N13 50% 
A.C.C.COLS.Y MURO N14 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N14 21-8 
A.C.C.COLS.Y MURO N14 Z1-C 
C.A.C.LOSA N14 Z1-A 
C.A.C.LOSA N14 Z1-8 
C.A.C.LOSA N14 Z1-C 
ALBANILERIA N14 50% 
ACABADOS N14 50% 
ALBANILERIA 100% N-14 
ACABADOS 100% N-14 
A.C.C.COLS.Y MURO N15 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N15 Z1-8 
A.C.C.COLS.Y MURO N15 Z1-C 
C.A.C.LOSA N15 Z1-A 
C.A.C.LOSA N15 Z1-B 
C.A.C.LOSA N15 Z?-C 
ALBANILERIA N15 50Z 
ACABADOS N15 50% 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

	

IAG081 	 O 
CPM 	DURACION TOTAL 	511 DIAS 

F 	E 	C 	H 	A 	S 
NODO 	 DURA PRIMERA 	ULTIMA HOLGURAS CR 	I 	J 	RESP 	D E S C R I P C I ON 	ZONA DIAS INICIAR TERMINAR 	INICIAR TERMINAR 	TOT LIB 

6 

8 368 376 	368 376 	0 
8 376 384 	376 384 	O 
8 384 392 	389 397 	5 
8 376 384 	376 384 	0 
8 384 392 	384 392 	0 
6 392 398 	397 403 	5 
6 398 404 	415 421 17 
6 404 410 	421 427 17 
6 404 410 	421 427 17 
6 410 416 	427 433 17 
5 384 389 	385 390 	1 
5 392 397 	392 397 	0 
3 398 401 	403 406 	5 
7 	389 	396 	390 	397 	1 
7 	397 	404 	397 	404 	0 
6 	404 	410 	406 	412 	2 
6 	410 	416 	427 	433 	17 
6 416 422 	433 439 17 
6 	416 	422 	4:',3 	439 	17 
6 422 428 	439 445 17 
5 	396 	401 	397 	402 	1 
5 404 409 	404 409 	0 
5 410 415 	412 417 	2 
7 401 408 	402 409 	1 
7 	409 	416 	409 	416 	0 
6 416 422 	417 423 	1 
6 422 428 	433 439 11 
6 428 434 	439 445 11 
5 408 413 	409 414 	1 
5 416 421 	416 421 	0 
5 422 427 	423 428 	1 
7 	413 	420 	414 	421 	1 
7 421 428 	421 428 	0 
6 428 434 	428 434 	0 
6 	434 	440 	445 	451 	11 
6 434 440 	445 451 11 
6 	440 	446 	451 	457 	11 
6 446 452 	457 463 11 
5 420 425 	422 427 	2 
5 428 433 	428 433 	0 
5 434 439 	434 439 	0 
6 425 431 	427 433 	2 
6 433 439 	433 439 	0 
6 439 445 	439 445 	0 
6 445 451 	445 451 	0 
6 451 457 	451 457 	0 
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NODO 
CR I J RES 

x 616 618 
x 618 674 

620 622 
14 624 626 
x 628 630 

632 634 
x 636 638 
x 640 642 

644 646 
646 648 
646 648 
648 704 
650 652 

• 654 556 
x 658 660 

562 664 
x 666 668 
x 670 672 
x 674 676 

676 678 
)4 676 G78 
x 678 734 

680 682 
x 684 686 
* 688 690 

692 694 
• 696 698 
x 700 702 

704 706 
706 708 
706 708 
708 764 
710 712 

* 714 716 
* 718 720 

722 724 
* 726 728 
x 730 732 
x 734 736 

736 738 
m 736 738 
* 738 739 

740 742 
x 744 746 
x 748 750 

752 754  

DESCRIPCION 	ZON 

ALBANILERIA 100% N-15 
ACABADOS 100% N-15 
A.C.C.COLS.Y MURO HI6 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N16 Z1-13 
A.C.C,COLS.Y MURO N16 Z1-C 
C.A.C.LOSA N16 Z1-A 
C.A.C.LOSA N16 Z1-B 
C.A.C.LOSA H16 Z1-C 
ALBANILERIA NI6 50% 
ACABADOS N16 50% 
ALBANILERIA 100% N-16 
ACABADOS 100% N-16 
A.C.C.COLS.Y MURO N17 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N17 Z1-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N17 Z1-C 
C.A.C.I15A N17 Z1-A 
C.A.C.LOSA N17 Z1-B 
C.A.C.LOSA N17 Z1-C 
ALBANILERIA N17 50% 
ACABADOS N17 50% 
ALBANILERIA 100% N-17 
ACABADOS 100% N-17 
A.C.C.COLS.Y MURO N18 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO 1118 Z1-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N18 Z1-C 
C.A.C.LOSA 418 Z1-A 
C.A.C.LOSA H18 Z1-B 
C.A.C.LOSA N18 Z1-C 
ALBANILERIA H18 50% 
ACABADOS N18 50% 
ALBANILERIA 100% N-18 
ACABADOS 1002 N-18 
A.C.C.COLS.Y MURO N19 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO H19 21-11 
A.C.C.COLS.Y MURO N19 Z1-C 
C.A.C.LOSA N19 Zl-A 
C.A.C.LOSA N19 Z1-B 
C.A.C.LOSA N19 Z1-C 
ALBANILERIA N19 50Z 
ACABADOS N19 50% 
ALBANILERIA 100% N-19 
ACABADOS 1004 N-19 
A.C.C.COLS.Y MURO H20 Z1-A 
A.C.C.COLS.Y MURO N20 Z1-B 
A.C.C.COLS.Y MURO N20 Z1-C 
C.A.C.LOSA H-20 Z1-A 

7 
O 

lAG081 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

CPM 
O 

DURACION TOTAL 	511 DIAS 

F 	E 	C 	H 	A 	S 
DURA PRIMERA 	ULTIMA HOLGURAS 

DIAS INICIAR TERMINAR 	INICIAR TERMINAR 	TOT LIB 

6 451 457 	451 457 	0 
6 	457 	463 	457 	463 	0 
4 431 435 	434 438 	3 
4 439 443 	439 443 	0 
4 445 449 	445 449 	0 
5 435 440 	438 443 	3 
5 443 448 	443 448 	0 
4 449 453 	449 453 	0 
4 	453 	457 	463 	467 	10 
4 457 461 	469 473 12 
6 457 463 	467 473 10 
6 	463 	469 	473 	479 	10 
4 440 444 	443 447 	3 
4 448 452 	448 452 	0 
4 453 457 	453 457 	0 
4 	444 	448 	447 	451 	3 
4 452 456 	452 456 	0 
4 	457 	461 	457 	461 	0 
4 463 467 	463 467 	0 
4 467 471 	469 473 	2 
6 	467 	473 	467 	473 	0 
6 473 479 	473 479 	0 
4 448 452 	451 455 	3 
4 456 460 	456 460 	0 
4 461 465 	461 465 	0 
4 452 456 	455 459 	3 
4 460 464 	460 464 	0 
4 	465 	469 	465 	469 	0 
4 469 473 	479 483 10 
4 473 477 	485 489 12 
6 473 479 	483 489 10 
6 479 485 	489 495 10 
4 456 460 	459 463 	3 
4 464 468 	464 468 	0 
4 469 473 	469 473 	0 
4 460 464 	463 467 	3 
4 	468 	472 	468 	472 	0 
4 473 477 	473 477 	0 
4 479 483 	479 483 	0 
4 483 487 	485 189 	2 
6 483 489 	483 489 	0 
6 	489 	495. 	489 	495 	0 
4 464 468 	467 471 	3 
4 472 476 	472 476 	0 
4 477 481 	477 481 	0 
4 468 472 	471 475 	3 
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DESCRIPCION 	ZON 

C.A.C.LOSA N20 Z1-1, 
C.A.C.LOSA N20 Z1-C 
ALBANILERIA N20 50% 
ACABADOS N20 50% 
ALBANILERIA 100% N-20 
ACABADOS 1002 N-20 
A.C.C. COLS.Y MURO N21 Z1A 
A.C.C. COLS.Y MURO N21 Z1B 
A.C.C. COLS.Y MURO N21 Z1C 
C.A.C. LOSA N21 Z1A 
C.A.C. LOSA N21 Z1B 
C:A.C. LOSA N21 Z1C 
EXCAV.Y TROQUELAMIEN. Z2AB 
EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z2A 
PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z2A 
A.C. CONTRATRABES Z2A 
A.C. LOSA CIMENT. Z2A 
A.C.C. COLS. Y MURO E5 Z2A 
C.A.C. LOSA E-5 Z2A 
A.C.C. COLS. Y MURO E4 Z2A 
C.A.C. LOSA E-4 Z2A 
A.C.C. COLS. Y MURO E3 Z2A 
C.A.C. LOSA E-3 Z2A 
A.C.C. COLS. Y MURO E2 Z2A 
C.A.C. LOSA E-2 Z2A 
I.C.C. COLS. Y MURO El Z2A 
C.A.C. LOSA E-1 Z2A 
EXC. CONTRAT.Y DESCAB. 
PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z2B 
A.C. CONTRATRABES Z2B 
A.C. LOSA CIMENT. Z2B 
A.C.C. COLS. Y MURO E5 Z2B 
C.A.C. LOSA E-5 Z28 
A.C.C. COLS. Y MURO E4 Z2B 
ALBANILERIA E-5 
C.A.C. LOSA E-4 Z2B 
A.C.C. COLS. Y MURO E3 Z2B 
ALBANILERIA E-4 
C.A.C. LOSA E-3 Z2B 
A.C.C. COLS. Y MURO E2 Z28 
ALBANILERIA E-3 
C.A.C. LOSA E-2 Z2B 
A.C.C. COLS.Y MURO El Z2B 
ALBANILERIA E-2 
C.A.C. LOSA E-1 Z2B 
ALBANILERIA E-1 

NODO 
CR 	I 	J 	RES 

756 
760 
764 
766 
766 
768 
770 
774 
778 
782 
786 
790 
794 
796 
798 
800 
802 
804 
806 
808 
810 
812 
814 
816 
818 
820 
822 
826 
828 
830 
832 
834 
836 
838 
838 
840 
842 
842 
844 
846 
846 
848 
850 
850 
852 
854 

758 
762 
766 
768 
768 
769 
772 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
798 
800 
802 
804 
806 
808 
810 
812 
814 
816 
818 
820 
822 
824 
828 
830 
832 
834 
836 
838 
840 
2000 
842 
844 
2000 
846 
848 
2000 
850 
852 
2000 
854 
2000 
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1AG081 
	 EDIFICIO OMEGA 	

0 
CPM 
	

DURACION TOTAL 	511 DIAS 

F 	E 	C 	H 	A 
DURA PRIMERA 	ULTIMA 

DIAS INICIAR TERMINAR 	INICIAR TERMINAR 

	

4. 476 	480 	476 	480 

	

4 481 485 	481 485 

	

4 485 489 	495 499 

	

4 	489 	493 	501 	505 

	

6 	489 	495 	499 	505 

	

6 	495 	501 	505 	511 

	

4 472 476 	475 479 

	

4 480 484 	480 484 

	

4 485 489 	485 489 

	

5 476 481 	479 484 

	

5 484 489 	484 489 

	

6 489 495 	489 495 

	

41 232 273 	301 342 

	

6 273 279 	448 454 

	

3 279 282 	454 457 

	

5 282 287 	457 462 

	

4 287 291 	462 466 

	

4 	291 	295 	466 	470 

	

5 	295 	300 	470 	475 

	

4 300 304 	475 479 

	

5 304 309 	479 484 

	

4 309 313 	484 488 

	

5 313 318 	488 493 

	

4 	318 	322 	493 	497 

	

5 322 327 	497 502 

	

4 	327 	331 	502 	506 

	

5 	331 	336 	506 	511 

	

6 273 279 	437 443 

	

3 279 282 	443 446 

	

5 282 287 	446 451 

	

4 	287 	291 	451 	455 

	

4 291 295 	455 459 

	

5 295 300 	459 464 

	

4 300 304 	464 468 

	

20 	300 	320 	491 	511 

	

5 304 309 	468 473 

	

4 	309 	313 	473 	477 

	

20 	309 	329 	491 	511 

	

5 	313 	318 	477 	482 

	

4 318 322 	482 486 

	

20 	318 	338 	491 	511 

	

5 322 327 	486 491 

	

4 	327 	331 	492 	496 

	

20 	327 	347 	491 	511 

	

5 	331 	336 	496 	501 

	

10 	375 	385 	501 	511 

HOLGURAS 
TOT LIB 

	

O 	O 

	

10 	0 

	

12 	2 

	

10 	0 

	

10 	0 

	

3 	0 

	

0 	0 

	

3 	0 

	

O 	O 

	

69 	0 

	

175 	0 

	

175 	O 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 

	

175 	0 
175 39 

	

164 	0 

	

164 	0 

	

164 	0 

	

164 	0 

	

164 	0 

	

164 	0 

	

164 	O 
191 191 

	

164 	0 

	

164 	0 
182 182 

	

164 	0 

	

164 	0 
173 173 

	

164 	0 

	

165 	0 
164 164 

	

165 	39 
126 126 
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F 	E 	C 	H 	A 	S 
DURA PRIMERA 	ULTIMA 

DIAS INICIAR TERMINAR 	INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 

TOT LIB 

	

40 	273 	313 
25 273 298 

	

6 	313 	319 
3 319 322 
5 322 327 

	

4 	327 	331 
4 331 335 
5 335 340 

	

4 	340 	344 
5 344 349 
4 349 353 
5 353 358 
4 358 362 
5 362 367 

	

4 	367 	371 
5 371 376 

	

6 	313 	319 

	

5 	9 	324 
7 324 331 

	

6 	331 	337 

	

6 	337 	343 

	

6 	343 	349 
6 349 355 
8 355 363 
6 363 369 
8 369 377 
6 377 383 
8 383 391 

	

6 	391 	397 

	

8 	397 	405 

	

25 	298 	323 

	

5 	298 	303 
25 323 348 
6 348 354 

	

5 	354 	359 

	

7 	359 	366 

	

6 	366 	372 
6 372 378 
8 378 386 
6 386 392 
8 392 400 

	

6 	400 	406 
8 406 414 

	

6 	414 	420 
8 420 428 
6 428 434 

106 
69 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 	3 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
69 
84 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
PASA A A HOJA 10 

379 
342 
448 
454 
457 
462 
466 
470 
475 
479 
484 
488 
493 
497 
502 
506 
41 9 
425 
430 
437 
443 
449 
455 
461 
469 
475 
483 
489 
497 
503 
367 
382 
392 
417 
423 
428 
435 
441 
447 
455 
461 
469 
475 
483 
489 
497 

419 
367 
454 
457 
462 
466 
470 
475 
479 
484 
488 
493 
497 
502 
506 
511 
425 
430 
437 
443 
449 
455 
461 
469 
475 
483 
489 
497 
503 
511 
392 
387 
417 
423 
428 
435 
441 
447 
455 
461 
469 
475 
483 
489 
497 
503 
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1A0081 
	 EDIFICIO OMEGA 	

O 

	O 

CPM 
	

DURACION TOTAL 
	

511 DIAS 

DESCRIPCION 	ZON 

EXCAV.Y TROQUELAMIEN. Z3AB 
T 	E 

EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z3A 
PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z3A 
A.C. CONTRATRABES Z3A 
A.C. LOSA CIMENT. Z3A 
A.C.C. COLS. Y MURO E5 Z3A 
C.A.C. LOSA E5 Z38 
A.C.C. COLS. Y MURO E4 Z3A 
C.A.C. LOSA E-4 Z3A 
A.C.C. COLS.Y MURO E3 Z3A 
C.A.C. LOSA E-2 Z3A 
A.C.C. COLS.Y MURO E2 Z3A 
C.A.C. LOSA E-2 Z3A 
A.C.C. COLS.Y MURO El Z3A 
C.A.C. LOSA E-1 Z3A 
EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z3B 
PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z38 
A.C. CONTRATRABES Z3B 
A.C. LOSA CIMENT. Z3B 
A.C.C. COLS. Y MURO E5 Z38 
A.C.C. COLS. Y MURO E5 Z38 
A.C.C. COLS.Y MURO E4 Z38 
C.A.C. LOSA E-4 Z38 
A.C.C. COLS.Y MURO E3 Z38 
C.A.C. LOSA E-3 Z3B 
A.C.C. COLS.Y MURO E2 Z3B 
C.A.C. LOSA E-2 Z4B 
A.C.C. COLS.Y MURO El ZAB 
C.A.C. LOSA E-1 Z48 
EXC.Y TROQUELAN. 50% Z4AB 

T 	E 
EXC.Y TROQUELAM.100% Z4AB 
EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z4A 
PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z4A 
A.C. CONTRATRABES Z4A 
A.C. LOSA CIMENT. Z4A 
A.C.C. COLS.Y MURO E5 Z4A 
C.A.C. LOSA E-5 Z4A 
A.C.C. COLS.Y MURO E4 Z4A 
C.A.C. LOSA E-4 Z4A 
A.C.C. COLS.Y MURO E3 Z4A 
C.A.C. LOSA E-3 Z4A 
A.C.C. COLS.Y MURO E2 Z4A 
C.A.C. LOSA E-2 Z4A 
A.C.C. COLS.Y MURO El Z4A 

NODO 
CR I J RES 

856 858 
856 918 
858 860 
860 862 
862 864 
864 866 
866 868 
868 870 
870 872 
872 874 
874 876 
876 878 
878 880 
880 882 
882 884 
884 886 
888 890 
890 892 
892 894 
894 896 
896 898 
898 900 
900 902 
902 904 
904 906 
906 908 
908 910 
910 912 
912 914 
914 916 
918 920 
918 982 
920 922 
922 924 
924 926 
926 928 
928 930 
930 932 
932 934 
934 936 
936 938 
938 940 
940 942 
942 944 
944 946 
946 948 



NODO 
CR I J RES 

948 950 
952 954 
954 956 
956 958 
958 960 
960 962 
962 964 
964 966 
966 968 
968 970 
970 972 
972 974 
974 976 
976 978 
978 980 
382 984 
984 986 
986 988 
988 990 
990 992 
992 994 
994 996 
996 998 
998 1000 
1000 1002 
1002 1004 
1004 1006 
1006 1008 
1908 1010 
1010 1012 

X 1014 1016 
X 1016 1018 
K 1016 1018 
Y 1018 1019 

DESCRIPCION 	ZON 

C.A.C. LOSA E-1 Z4A 
EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z4B 
PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z4B 
A.C. CONTRATRABES Z4B 
A.C. LOSA CIMENT. Z4B 
A.C.C. COLS.Y MURO E5 Z4B 
C.A.C. LOSA E-5 Z4B 
A.C.C. COLS.Y MURO E4 Z4B 
C.A.C. LOSA E-4 Z4B 
A.C.C. COLS.Y MURO Z4B 
C.A.C. LOSA E-3 Z4B 
A.C.C. COLS.Y MURO E2 Z4B 
C.A.C. LOSA E-2 Z43 
A.C.C. COLS.Y MURO El Z4B 
C.A 	.OSA E-1 Z4B 
EXCAV.Y TROQUELAMIEN. Z5 
EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z-5 
PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z-5 
A.C. CONTRATRABES Z-5 
A.C. LOSA CIMENT. Z-5 
A.C.C. COLS.Y MURO E5 Z-5 
C.A.C. LOSA E-5 Z5 
A.C.C. COLS.Y MURO E4 Z-5 
C.A.C. LOSA E-4 Z5 
A.C.C. COLS.Y MURO E3 Z-5 
C.A.C. LOSA E-3 Z5 
A.C.C. COLS.Y MURO E2 Z-5 
C.A.C. LOSA E-2 Z5 
A.C.C. COLS.Y MURO El Z-5 
C.A.C. LOSA E-1 Z5 
ALBANILERIA N21 50% 
ACABADOS N21 50% 
ALDANILERIA 100% N-21 
ACABADOS 100% N-21 

lAG081 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

CPM 

10 

O 
DURACIOM TOTAL 	511 DIAS 

F 	E 	C 	H 	A 	S 
DURA PRIMERA 	ULTIMA HOLGURAS 

DIAS INICIAR TERMINAR 	INICIAR TERMINAR 	TOT LIB 

8 434 	442 	503 	511 	69 
6 348 	354 	417 423 69 
5 354 	359 	423 428 69 

	

7 359 366 	428 435 69 
6 366 	372 	435 441 69 

	

6 372 378 	441 447 69 
8 378 	386 	447 455 69 
6 386 	392 	455 461 69 

	

8 392 400 	461 469 69 
6 400 	406 	469 475 69 
8 406 	414 	475 483 	69 
6 414 	420 	483 489 	69 
8 420 	428 	489 497 	69 

	

6 428 434 	497 503 69 
8 434 	442 	503 	511 	69 

	

30 303 333 	387 417 84 

	

6 333 339 	417 423 84 
5 339 	344 	423 428 	84 

	

7 344 351 	428 435 84 
6 351 	357 	435 441 84 
6 357 	363 	441 447 84 
8 363 	371 	447 	455 	84 
6 371 	377 	455 461 84 
8 377 	385 	461 469 84 

	

6 385 391 	469 475 84 
8 391 	399 	475 483 84 

	

6 399 405 	483 489 84 
8 405 	413 	489 497 	84 

	

6 413 419 	497 503 84 
8 419 	427 	503 511 	84 3 
5 495 	500 	495 500 	0 
5 500 	505 	500 505 	0 
5 500 	505 	500 505 	0 

	

6 505 511 	505 511 	0 
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NO DE ACTIVIDADES 751 

DURACION TOTAL ACTUAL 511 

DIAS PERDIDOS 	511 



CR 

1/AG080 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

F 	E 

1 
O 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
NO. NODO DURACION PRIMERA ULTIMA HOLGURAS 
ACTIV I 	J RESP 	D E S C R I P C I 0 N 	ZONA EN DIAS INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR TOT. 	LIB. 

O 1 	2 0 	EXC. 	Z1-A 	 0 42 1/AG080 20/SEP80 15/DIC80 	4/FEB81 112 	0 
42 112 	154 

0 60 	62 0 	EXC. 	Z1B 50% 	0 15 11/A0080 28/AG080 11/FEB81 28/FEB81 151 	0 
8 	23 159 	174 

O 62 	64 0 	EXC.CONTRAT.DESC. 	60% Z11 	0 15 28/AG080 15/SEP80 6/MAR81 25/MAR81 156 	0 
23- 38 179 	194 

0 62 	64 O 	EXC.Z1B 	100% 	0 10 28/AG080 	9/SEP80 12/MAR81 25/MAR81 161 	5 
23 	33 184 	194 

O 120 	122 0 EXCAVACION Z1050% 	0 13 28/AGO80 	12/SEP80 28/FEB81 16/MAR81 151 	O 
23 	36 174 	187 

O 122 	124 0 	EXC.CONTRAT.DESC. 	50%Z1C 	0 10 12/SEP80 25/SEP80 18/MAR81 	31/MAR81 153 	2 
36 	46 189 	199 

0 122 	124 0 	EXC.Z1C 	100% 	0 12 12/SEP80 	27/SEP8r.' 16/MAR81 	31/MAR81 151 	0 
36 	48 187 	199 

0 2 	4 0 	EXC.CONTRA.Y 	DESCAB.70%Z1A 	0 17 20ISEP80 	10/OCT80 4/FEB81 25/FEB81 112 	0 
42 	59 154 	171 

0 10 	12 0 PLANT.REPELLAD.CEPA65% Z1A 	O 11 23/SEP80 	10/0C180 7/FEB81 25/FEB81 112 	0 
44 	59 156 	171 

0 18 	20 0 A.C. 	CONTRATRABES 	30% Z1A 	0 14 24/SEP80 10/OCT80 9/FEB81 25/FEB81 112 	0 
45 	59 157 	171 

O 70 	72 0 PLANT.REPELL.CEPAS 50% Z1B 	0 15 22/OCT80 10/NOV80 6/MAR81 25/MAR81 110 	0 
69 	84 179 	194 

O 78 	80 0 	A.C.C.CONTRATRABES 50% ZIB 	0 14 28/OCT80 14/NOV80 7/MAR81 25/MAR81 106 	0 
74 	88 180 	194 

O 26 	28 0 	A.C.C.COL. 	MURO 	E5 	50% Z1A 	0 2 10/NOV80 	12/NOV80 3/MAR81 	5/MAR81 92 	0 
84 	86 176 	178 

0 130 	132 0 PLANT.REPELL.CEPAS 	50%Z1C 	0 8 11/NOV80 	21/NOV80 20/MAR81 	31/MAR81 106 	0 
85 	93 191 	199 

0 30 	32 0 	A.C.C. 	LOSA 	E5 40% Z1A 	0 3 12/NOV80 15/NOV80 5/MAR81 	9/MAR81 92 	0 
86 	89 178 	181 

0 138 	140 0 A.C.C.CONTRATRABES 	40XZ1C 	0 10 13/NOV80 26/NOV80 18/MAR81 31/MAR81 102 	0 
87 	97 189 	199 

0 32 	42 0 A.C.C.COLUMNAS 	E4 50% Z1A 	0 2 15/NOV80 18/NOV80 24/MAR81 26/MAR81 104 	82 
89 	91 193 	195 

O 86 	88 0 	A.C.C. 	COLUMNAS 	E5 50% Z1B 	0 2 15/NOV80 18/NOV80 25/MAR81 27/MAR81 105 	0 
89 	91 194 	196 

0 90 	92 0 	C.A.C. 	LOSA 	50% 	Z1B 	O 3 18/NOV80 22/NOV80 27/MAR81 	31/MAR81 105 	0 
91 	94 196 	199 

0 92 	102 0 	A.C.C. 	COLUMNAS 	E4 	50%Z1B 	0 2 22/NOV80 25/NOV80 14/ABR81 	161ABR81 117 	82 
94 	96 211 	213 

0 146 	148 0 	A.C.C. 	COLUMNAS 	E5 	30%Z1C 	0 2 26/NOV80 28/NOV80 9/ABR81 	11/ABR81 110 	0 
97 	99 207 	209 

O 150 	152 0 C.A.C. 	LOSA 	E5 	30%Z1C 	0 3 28/NOV80 	2/DIC80 11/ABR81 	15/ABR81 110 	0 
99 	102 209 	212 

O 6 	8 0 EXC.CONTRA.Y DESC.100% Z1A 	0 10 1/DIC80 	13/D1C80 9/MAR81 20/MAP81 80 	49 
101 	111 181 	191 

PASA A LA HOJA 2 



TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 
1/AG080 

BASE 

NO. 	NODO 	 DURACION 
CR ACTIV 	I 	RESP 	DESCRIPCION 	ZONA 	EN DIAS 

F 
P R I 

INICIAR 

E 
MERA 
TERMINAR 

2 
O 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 
TOT. 	LIB. 

0 152 161 0 A.C.C. 	COLUMNAS E4 	30%Z1C O 2 2/DIC80 4/D1C80 20/ABR81 22/ABR81 114 82 
102 104 216 218 

0 66 68 0 EXC.CONTRAT.DESCAB.100%Z1B O 15 6/DIC80 26/D1C80 25/MAR81 11/ABR81 88 44 
106 121 194 209 

0 14 16 0 PLANT.REPELLAD.CEPA100%21A O 20 16/DIC80 10/ENE81 25/FEB81 20/MAR81 58 28 
113 133 171 191 

0 126 128 0 EXC.CONTRAT.DESC. 	100%Z1C O 10 17/DIC80 30/DIC80 6/ABR81 17/ABR81 90 
114 124 204 214 

0 74 76 0 PLANT.REPELL.CEPAS 	100%Z18 O 15 22/DIC80 10/ENE81 25/MAR81 11/ABR81 76 33 
118 133 194 209 

0 22 24 n 	CONTRATRABES 100% Z1A O 20 26/DIC80 20/ENE81 25/FEB81 20/MAR81 50 26 
121 141 171 191 

O 82 84 0 A.C.CONTRATRABES 	100%Z1B O 15 2/ENE81 20/ENE81 25/MAR81 11/ABR81 68 31 
126 141 194 209 

O 134 136 0 PLANT.REPELL.CEPAS 100%Z1C O 8 2/ENE81 12/ENE81 8/ABR81 17/ABR81 80 40 
126 134 206 214 

0 34 36 0 A.C.C.COLUMNAS 	E5 	100%Z1A O 10 3/ENE81 15/ENE81 9/MAR81 20/MAR81 54 32 
127 137 181 191 

0 94 96 0 A.C.C. 	COLUMNAS ES 	100%Z1B O 10 10/ENE81 22/ENE81 31/MAR81 11/ABR81 66 31 
133 143 199. 209 

O 142 144 0 A.C.C.CONTRATRABES 	100%Z1C O 15 12/ENE81 29/ENE81 31/MAR81 17/ABR81 65 31 
134 149 199 214 

0 154 156 0 A.C.C. 	COLUMNAS E5 	100%Z1C O 2 20/ENE81 22/ENE81 15/ABR81 17/ABR81 71 39 
141 143 212 214 

O 38 40 0 C.A.C. 	LOSA 	E5 	100%Z1A O 4 23/FEB8I 27/FEB81 20/MAR81 26/MAR81 22 O 
169 173 191 195 

O 42 44 0 A.C.C.COLUMNAS 	E4 	100%Z1A O 2 27/FEB81 2/MAR81 28/MAR81 31/MAR81 24 2 
173 175 197 199 

O 42 44 0 C.A.C. 	LOSA 	E4 	SO% Z1A O 4 27/FED81 4/MAR81 26/MAR81 31/MAR81 22 0 
173 177 195 199 

O 98 100 0 C.A.C. 	LOSA 	E5 	100%Z1B O 4 28/FEB81 5/MAR81 11/ABR81 16/ABR81 35 O 
174 178 209 213 

O 44 46 0 C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%Z1A O 4 4/MAR81 9/MAR81 31/MAR81 4/ABR81 22 O 
177 181 199 203 

0 44 46 0 A.C.C.COLUMNAS 	E3 50% Z1A O 2 4/MAR81 6/MAR81 2/ABR81 4/ABR81 24 2 
177 179 201 203 

O 302 104 0 C.A.C. 	LOSA 	E4 	50%Z1B O 4 5/MAR81 10/MAR81 16/ABR81 21/ABR81 35 O 
178 182 213 217 

0 102 104 0 	A.C.C. 	COLUMNAS E4 	100%Z1B O 2 5/MAR81 7/MAR81 18/ABR81 21/ABR81 37 2 
178 180 215 217 

0 46 48 0 A.C.C.COLUMNAS 	E3 100%Z1A O 2 9/MAR81 11/MAR81 7/ABR81 9/ABR81 24 2 
181 183 205 207 

O 46 48 0 C.A.C. 	LOSA 	E3 50% Z1A O 4 9/MAR81 13/MAR81 4/ABR81 9/ABR81 22 O 
181 185 203 207 

O 104 106 0 	C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%218 O 4 10/MAR81 14/MAR81 21/ABR81 29/ABR81 35 0 
182 186 217 221 

PASA A LA HOJA 3 



1/AG080 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

3 
0 

1/AG080 
15/ABR82 

E H 	A 5 
NO. NODO DURACION P R I MERA ULTIMA HOLGURAS 

CR ACTIV I J RESP D E S C R I P C I O N 	ZONA EN DIAS INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR TOT. 	LIB. 

0 104 106 0 A.C.C. 	COLUMNAS E3 	50%Z1B O 2 10/MAR81 12/MAR81 27/ABR81 29/ABR81 37 2 
182 184 219 221 

0 158 160 O C.A.C. 	LOSA E5 	1007.Z1C O 4 10/MAR81 14/MAR81 17/ABR81 22/ABR81 32 0 
182 186 214 218 

O 48 50 0 C.A.C. 	LOSA E3 	100%Z1A O 4 13/MAR81 18/MAR81 9/ABR81 14/ABR81 22 0 
185 189 207 211 

O 48 50 0 A.C.C.COLUMNAS E2 50% Z1A O 2 13/MAR81 16/MAR81 11/ABR81 14/ABR81 24 2 
185 187 209 211 

O 106 108 0 C.A.C. 	LOSA E3 	50%Z1B O 4 14/MAR81 19/MAR81 29/ABR81 5/MAY81 35 0 
186 190 221 225 

0 106 108 O 	A.C.C. 	COLUMNAS E2 	50%Z1B O 2 14/MAR81 17/MAR81 2/MAY81 5/MAY81 37 2 
186 188 223 225 

O 161 162 0 C.A.C. 	LOSA E4 100%Z1C O 4 14/MAR81 19/MAR81 22/ABR81 30/ABR81 32 0 
186 190 218 222 

O 161 162 O A.C.C.COLUMNAS E4 	100% Z1C O 2 14/MAR81 17/MAR81 28/ABR81 30/ABR81 34 2 
186 188 220 222 

0 50 52 O A.C.C.COLUMNAS E2 100%Z1A O 2 18/MAR81 20/MAR81 16/ABR81 18/ABR81 24 2 
189 191 213 215 

O 50 52 O C.A.C. 	LOSA E2 50% Z1A O 4 18/MAR81 24/MAR81 14/ABR81 18/ABR81 22 0 
189 193 211 215 

O 108 110 O C.A.C. 	LOSA E3 	100%Z1B O 4 19/MAR81 25/MAR81 5/MAYS1 9/MAY81 35 0 
190 194 225 229 

O 108 110 O A.C.C. 	COLUMNAS E2 	50%Z1B O 2 19/MAR81 23/MAR81 7/MAY81 9/MAY81 37 2 
190 1 92 227 229 

O 162 163 O C.A.C. 	LOSA E4 	100%Z....0 a 4 19/MAR8I 25./MAR81 30/ABR81 6/MAY81 32 0 
190 194 222 226 

0 162 163 O A.C.C.COLUMNAS E3 	50% Z1C O 2 19/MAR81 23/MAR81 4/MAY81 6/MAY81 34 2 
190 192 224 226 

O 52 54 O C.A.C. 	LOSA E2 	100%21A O 4 24/MAR81 28/MAR81 18/ABR81 27/ABR81 22 0 
193 197 215 219 

0 52 54 O A.C.C.COLUMNAS El 50Z Z1A O 2 24/MAR81 26/MAR81 21/ABR81 27/ABR81 24 2 
193 195 217 219 

0 110 112 O C.A.C. 	LOSA E2 	507.Z1B O 4 25/MAR81 30/MAR81 9/MAY81 14/MAY81 35 0 
194 198 229 233 

0 110 112 O A.C.C. 	COLUMNAS E2 100%Z1B O 2 25/MAR81 27/MAR81 12/MAY81 141MAYS1 37 2 
194 196 231 233 

0 163 164 O C.A.C. 	LOSA E3 	50%21C O 4 25/MAR81 30/MAR81 6/MAY81 11/MAY81 32 0 
194 198 226 230 

O 16,3 164 O A.C.C.COLUMNAS E3 100% Z1C O 2 25/MAR81 27/MAR81 8/MAYS1 11/MAY81 34 2 
194 196 228 230 

O 54 56 0 A.C.C.COLUMNAS El 	100%Z1A O 2 28/MAR81 31/MAR81 29/ABR81 2/MAYS1 24 2 
197 199 221 223 

O 54 56 O C.A.C. 	LOSA El 50% Z1A O 4 28/MAR81 2/ABR81 27/ABR81 2/MAY81 22 0 
197 201 219 223 

0 112 114 O C.A.C. 	LOSA E2 	100%218 O 4 30/MAR81 3/ABR81 14/MAY81 19/MAY81 35 0 
198 202 233 237 

PASA A 	LA HOJA 4 



TESIS PROFESIONAL 
	

4 

EDIFICIO OMEGA 
	 O 

1/AG080 
	

1/AG080 
BASE 
	

15/ABR82 

E 
NO. 	NODO 	 DURACION 	PRIMERA 

CR ACTIV 	I 	J RESP DESCRIPCI 0 N 	ZONA EN DIAS INICIAR TERMINAR 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 
TOT. LIB. 

0 112 114 0 	A.C.C. 	COLUMNAS 	El 	50%218 0 2 30/MAR81 1/ABR81 16/MAY8I 19/MAY81 37 2 
198 200 235 237 

O 164 165 0 	C.A.C. 	LOSA 	E3 	100%21'; 0 4 30/MAR81 3/ABR81 11/MAY81 15/MAY81 32 0 
198 202 230 234 

O 164 165 0 A.C.C.COLUMNAS E2 	50% Z1C 0 2 30/MAR81 1/ABR81 13/MAY81 15/MAY81 34 2 
198 200 232 234 

0 56 58 0 	C.A.C. 	LOSA 	El 	100XZ1A 0 4 2/ABR81 7/ABR81 2/MAY81 7/MAY81 22 22 
201 205 223 227 

0 114 116 0 	C.A.C. 	LOSA 	El 	50%21B 0 4 3/ABR81 8/ABR81 19/MAY81 23/MAY81 35 0 
202 206 237 241 

0 114 116 0 	A.C.C. 	COLUMNAS 	El 	100%218 0 2 3/ABR81 6/ABR81 21/MAY81 23/MAY81 37 2 
202 204 239 241 

0 165 166 0 	C.A.C. 	LOSA 	E2 	50% Z1C 0 4 3/ABR81 8/ABR81 15/MAY81 20/MAY81 32 0 
202 206 234 238 

0 165 166 0 	A.C.C.COLUMNAS E2 100% Z1C 0 2 3/ABR81 6/ABR81 18/MAY81 20/MAY81 34 2 
202 204 236 238 

0 116 118 0 	C.A.C. 	LOSA 	El 	100%218 0 4 8/ABR81 13/ABR81 23/MAY81 28/MAY81 35 22 
206 210 241 245 

0 166 167 0 	C.A.C. 	LOSA 	E2 	100% Z1C 0 4 8/ABR81 13/ABR81 20/MAYS1 25/MAY81 32 0 
206 210 238 242 

0 166 167 0 A.C.C.COLUMNAS 	El 	50% Z1C 0 2 8/ABR81 10/ABR81 22/MAY81 25/MAY81 34 2 
206 208 240 242 

0 167 168 0 	C.A.C. 	LOSA 	El 	50Z Z1C 0 4 13/ABR81 17/ABR81 25/MAY81 29/MAY81 32 0 
210 214 242 246 

0 167 168 0 A.C.C.COLUMNAS El 	100% Z1C 0 2 13/ABR81 15/ABR81 27/MAY81 29/MAY81 34 2 
210 212 244 246 

O 168 169 0 	C.A.C. 	LOSA 	El 	100% Z1C 0 4 17/ABR81 22/ABR81 29/MAY81 3/JUN81 32 22 
214 218 246 250 

O 176 178 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-1 21-A 0 7 7/MAY81 15/MAY81 7/MAY81 15/MAY81 O O 
227 234 227 234 

O 794 796 0 	EXCAV.Y TROQUELAMIEN. 	Z2AB 0 41 13/MAY81 30/JUNS1 1/AG081 19/SEP81 69 0 
232 273 301 342 

0 180 182 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-1 21-B 0 5 15/MAY81 21/MAY81 28/MAY81 3/JUN81 11 0 
234 239 245 250 

0 188 190 0 	C.A.C. 	LOSA N-1 21-A 0 8 15/MAY81 25/MAY81 15/MAY81 25/MAY81 0 0 
234 242 234 242 

O 184 186 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-1 Z1-C 0 5 22/MAY81 28/MAY81 3/JUN81 9/JUN81 10 0 
240 245 250 255 

O 192 194 0 	C.A.C. 	LOSA 	N-1 21-B 0 8 25/MAY81 3IJUN81 30/MAY81 9/JUN81 5 0 
242 250 247 255 

O 204 206 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-A 0 5 25/MAY81 30/MAY81 25/MAY81 30/MAY81 O O 
242 247 242 247 

O 216 218 0 	C.A.C. 	LOSA N-2 21-A 0 8 30/MAY81 9/JUN81 30/MAY81 9/JUN81 O O 
247 255 247 255 

0 196 198 0 	C.A.C. 	LOSA N-1 21-C 0 8 3/JUN81 12/JUN81 9/JUN81 18/JUN81 5 0 
250 258 255 263 
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CR 

1/AG080 

NO. 	NODO 
ACTIV 	J RESP 

TESIS 	PROFE',IONA 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
D E S C R I P C I ON 	ZONA 	EN DIAS 

F 
P R I 

INICIAR 

E 
MERA 
TERMINAR 

5 

1/A0080 
15/ABR82 

H 	A 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 
TOT. 	LIB. 

0 208 210 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-B O 5 3/JUN81 9/JUN81 9/JUN81 	15/JUN81 5 0 
250 255 255 	260 

0 220 222 0 C.A.C. 	LOSA 	N-2 21-B 0 8 9/JUN81 18/JUN81 15/JUN81 24/JUN81 5 0 
255 263 260 	268 

0 232 234 0 A.C.C.COLS.Y MURO 4-3 21-A 0 5 9/JUN81 15/JUN81 9/JUN81 	15/JUN81 O O 
255 260 255 	260 

0 198 200 0 ALBANILERIA 	N-1 	50% O 6 12/JUN81 19/JUN81 14/AG081 21/AG081 54 0 
258 264 312 	318 

0 212 214 0 A.C.'.:.COLS.Y MURO N-2 21-C O 5 12/JUN81 18/JUN81 18/JUN81 	24/JUN81 5 0 
258 263 263 	268 

0 244 246 0 C.A.C. 	LOSA 	N-3 21-A O 8 15/JUN81 24/JUN81 15/JUN81 24/JUN81 O O 
260 268 260 	268 

0 224.  226 0 C.A.C. 	LOSA 	N-2 21-C O 8 18/JUN81 27/JUN81 24/JUN81 	3/JUL81 5 0 
263 271 268 	276 

0 236 238 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-8 0 5 18/JUN81 24/JUN81 24/JUN81 30/JUN81 5 0 
263 268 268 	273 

0 200 202 0 ACABADOS N-1 	501; 0 13 19/JUN81 4/JUL81 211AG081 	5/SEP81 54 0 
264 277 318 	331 

0 200 202 0 ALBANILERIA N-1 100% O 6 19/JUN81 26/JUN81 29/AG081 	5/SEP81 61 7 
264 270 325 	331 

O 248 250 0 C.A.C. 	LOSA 	N-3 21-B 0 8 24/JUN81 3/JUL81 30/JUN81 	9/JUL81 5 0 
268 276 273 	281 

0 262 264 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-4 21-A O 5 24/JUN81 30/JUN81 24/JUN81 30/JUN81 O O 
268 273 268 	273 

0 226 228 0 ALBANILERIA N-2 50% 0 6 27/JUN81 4/JUL81 12/SEP81 21/SEP81 66 0 
271 277 337 	343 

0 240 242 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-C 0 5 271JUN81 3/JUL81 3/JUL81 	9/JUL81 5 0 
271 276 276 	281 

0 274 276 0 C.A.C. 	LOSA 	N-4 21-A O 8 30/JUN81 9/JUL81 30/JUN81 	9/JUL81 O 
273 281 273 	281 

0 796 798 0 EXC. 	CONTRAT.Y DESCAB. Z2A 0 6 30/JUN81 7/JUL81 27/ENE82 	3/FEB82 175 0 
273 279 448 	454 

O 126 828 0 EXC. 	CONTRAT.Y DESCAB. 0 6 30/JUN81 7/JUL81 14/ENE82 21/ENE82 164 0 
273 279 437 	443 

O 856 858 0 EXCAV.Y TROQUELAMIEN. 23AB O 40 30/JUN81 15/A0081 3/NOV81 22/DIC81 106 0 
273 313 379 	419 

0 252 254 0 C.A.C. 	LOSA 	N-3 21-C 0 8 3/JUL81 13/JUL81 9/JUL81 	18/JUL81 5 0 
276 284 281 	289 

0 266 268 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-4 21-B 5 3/JUL81 9/JUL81 13/JUL81 	18/JUL81 8 0 
276 281 284 	289 

0 202 256 0 ACABADOS 100% 0 12 4/JUL81 18/JUL81 5/SEP81 21/SEP81 54 0 
277 289 331 	343 

0 228 230 0 ACABADOS N-2 	50% 0 6 4/JUL81 11/JUL81 21/SEP81 28/SEP81 66 0 
277 283 343 	349 

0 228 230 0 ALBANILERIA 	100% N-2 0 6 4/JUL81 11/JUL11 21/SEP81 28/SEP81 66 0 
277 283 343 	349 
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1/AG080 

NO. 	N 0 
CR ACTIV 

798 

O 	828 

O 	278 

O 	292 

800 

830 

230 

270 

304 

O 	802 

0 	832 

0 	256 

0 	282 

0 	296 

0 	804 

O 	834 

* 	0 	308 

0 	322 

0 	258 

O 	258 

O 	806 

0 	836 

O 	286 

D O 
J 

800 

830 

280 

294 

802 

832 

286 

272 

306 

804 

834 

258 

284 

298 

806 

836 

310 

324 

260 

260 

808 

838 

288 

RESP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

^ 

0 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
D E S CRIPCION 	ZONA 	EH DIAS 

PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z2A 	O 	3 

PLANT.Y REPELLAD. 	CEP. 	Z2B 	O 	• 	3 

C.A.C. 	LOSA N-4 Z1-8 	O 	8 

A.C.C.COLS.Y MURO N-5 Z1-A 	O 	5 

A.C. 	CONTRATRABES 	Z2A 	O 	5 

A.C. 	CONTRATRABES 	Z2B 	O 	5 

ACABADOS 10P% N-2 	O 	6 

A.C.C.COLS.Y MURO N-4 Z1-C 	O 	5 

C.A.C. 	LOSA N-5 21-A 	O 	8 

H.C. 	LOSA CIMENT. 	Z2A 	O 	4 

A.C. 	LOSA CIMENT. 	Z2B 	O 	4 

ALBANILERIA N-3 50% 	6 

C.A.C. 	LOSA N-4 Z1-C 	O 	8 

A.C.C.COLS.Y MURO N-5 Z1-8 	O 	5 

A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E5 Z2A 	O 	4 

A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E5 Z2B 	O 	4 

C.A.C. 	LOSA 	N-5 Z1-8 	O 	8 

A.C.C.COLS.Y MURO N-6 Z1-A 	O 	5 

ACABADOS N-3 50% 	0 	6 

ALBANILERIA 	100% N-3 	O 	6 

C.A.C. 	LOSA 	E-5 Z2A 	O 	5 

C.A.C. 	LOSA 	E-5 Z2B 	O 	5 

ALBANILERIA N-4 50% 	0 	6 

F 
P R I 

INICIAR 

7/JUL81 
279 
7/JUL81 
279 
9/JUL81 
281 
9/JUL81 
281 

10/JUL81 
282 

10/J11181 
282 

11/JUL81 
283 

13/JUL81 
284 

15/JUL81 
286 

16/JUL81 
287 

16/JUL81 
287 

18/JUL81 
289 

18/JUL81 
289 

18/JUL81 
289 

21/JUL81 
291 

21/JUL81 
291 

24/JUL81 
294 

24/JUL81 
294 

25/JUL81 
295 

25/JUL81 
295 

25/JUL81 
295 

25/JUL81 
295 

28/JUL81 
297 

E 
MERA 
TERMINAR 

10/JUL81 
282 

10/JUL81 
282 

18/JUL81 
289 

15/JUL81 
286 

16/JUL81 
287 

16/JUL81 
287 

18/JUL81 
289 

18/JUL81 
289 

24/JUL81 
294 

21/JUL81 
291 

21/JUL81 
291 

:!5..JUL81 
• 295 
28/JUL81 

297 
24/JUL81 

294 
25/JUL81 

295 
25/JUL81 
295 

3/AG081 
302 

30/JUL81 
299 

1/AG081 
301 
1/AG081 
301 

31/JUL81 
300 

31/JUL81 
300 

4/AG081 
303 

6 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 

	

3/FEB82 	8/FEB82 
454 	457 

21/ENE82 25/ENE82 
443 	446 

	

9/JUL81 	18/JUL81 
281 	289 

	

9/JUL81 	15/JUL81 
281 	286 

8/FE882 13/FEB82 
457 	462 

25/ENE82 30/ENE82 
446 	451 

	

28/SEP81 	5/OCT81 
349 	355 

18/JUL81 24/JUL81 
289 	294 

15/JUL81 24/JUL81 
286 	294 

13/FEB82 18/FEB82 
462 	466 

	

30/ENE82 	4/FEB82 
451 	455 

21/SEP81 28/SEP81 
343 	349 

	

24/JUL81 	3/A0081 
294 	302 

18/JUL81 24/JUL81 
289 	294 

18/FEB82 23/FEB82 
466 	470. 

4/FEB82 10/FEB82 
455 	459 

	

24/JUL81 	31AG081 
294 	302 

24/JUL81 30/JUL81 
294 	299 

	

28/SEP81 	5/OCT81 
349 	355 

	

28/SEP81 	5/OCT81 
349 	355 

	

23/FEB82 	1/MAR82 
470 	475 

10/FEB82 16/FEB82 
459 	464 

	

5/OCT81 	12/OCT81 
355 	361 

PASA A 

HOLGURAS 

	

TOT. 	LIB. 

	

175 	0 

	

164 	0 

	

O 	O 

	

175 	0 

	

164 	0 

	

66 	8 

	

5 	0 

	

O 	O 

	

175 	0 

	

164 	0 

	

54 	0 

	

5 	0 

	

O 	O 

	

175 	0 

	

164 	0 

	

O 	O 

	

54 	0 

	

54 	0 

	

175 	0 

	

164 	0 

	

58 	0 
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CR 

1/AG080 

NO. 	NODO 
ACTIV 	I 	J 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
RESP 	DESCRIPCI 	0 N 	ZONA 	EN DIAS 

F 	E 
PRIMERA 

INICIAR TERMINAR 

7 
O 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 
TOT. 	LIB. 

0 300 302 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-5 Z1-C O 5 28/JUL81 3/AG081 3/4G081 8/AG081 5 0 
297 302 302 307 

0 918 920 0 	EXC.Y TROQUELAM. 	50% 	Z4AB O 25 29/JUL81 27/A0081 19/OCT81 18/NOV81 69 0 
298 323 367 392 

0 332 334 0 	C.A.C. 	LOSA 	N-6 	Z1-A 0 8 30/JUL81 8/AG081 30/JUL81 8/AG081 
299 307 299 307 

0 808 810 0 	A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E4 Z2A O 4 31/JUL81 5/AG081 1/MAR82 5/MAR82 175 0 
300 304 475 479 

0 838 840 0 	A.C.C. 	COLS. 	Y MURO 	E4 Z2B 0 4 31/JUL81 5/AG081 16/FEB82 20/FEB82 164 0 
300 304 464 468 

0 838 2000 0 	ALBANILERIA 	E-5 0 20 31/JU181 24/A0081 19/MAR82 15/ABR82 191 191 
300 320 491 511 

0 260 316 0 ACABADOS 100% N-3 0 6 1/AG081 8/AG081 5/OCT81 12/OCT81 54 3 
301 307 355 361 

0 312 314 0 	C.A.C. 	LOSA N-5 	Z1-C 0 8 3/4G081 12/AG081 8/40081 18/AG081 5 0 
302 310 307 315 

0 326 327 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-6 Z1-8 0 5 3/AG081 8/AG081 3/40081 8/40081 O O 
302 307 302 307 

O 288 290 0 ACABADOS N-4 50% O 6 4/AG081 11/AG081 12/OCT81 19/OCT81 58 0 
303 309 361 367 

0 288 290 0 	ALBANILERIA 100% N-4 O 6 4/AG081 11/AG081 12/OCT81 19/OCT81 58 0 
303 309 361 367 

0 982 984 0 EXCAV.Y TROQUELAMIEN. Z5 0 30 4/AG081 8/SEP81 12/NOV81 19/01C81 84 0 
303 333 387 417 

0 810 812 0 	C.A.C. 	LOSA E-4 	Z2A 0 5 5/AG081 11/AG081 5/MAR82 11/MAR82 175 0 
304 309 479 484 

0 840 842 0 	C.A.C. 	LOSA 	E-4 	Z2B 0 5 5/AG081 11/AG081 20/FEB82 26/FEB82 164 0 
304 309 468 473 

0 336 338 0 	C.A.C. 	LOSA N-6 	21-B O 8 8/40081 18/AG081 8/40081 18/A0081 O O 
307 315 307 315 

0 350 352 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-7 Z1-A O 5 8/AG081 14/AG081 8/AG081 14/AG081 O O 
307 312 307 312 

0 290 320 0 ACABADOS 	100% N-4 O 6 11/A0081 18/A0081 19/OCT81 26/OCT81 58 7 
309 315 367 373 

0 812 814 0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E3 Z2A O 4 11/40081 15/AG081 11/MAR82 16/MAR82 175 0 
309 313 484 488 

0 842 844 0 	A.C.C. 	COLS. 	Y MURO 	E3 	Z2B 0 4 11/40081 15/AG081 26/FEB82 3/MAR82 164 0 
309 313 473 477 

0 842 2000 0 	ALBANILERIA E-4 0 20 11/40081 3/SEP81 19/MAR82 15/ABR82 182 182 
309 329 491 511 

O 316 318 0 ALBANILERIA N-5 50% 0 6 12/A0081 19/40081 1210CT81 19/OCT81 51 0 
310 316 361 367 

O 328 330 0 	A.C.C.COLS.Y MURO 	N-6 	Z1-C 0 5 12/40081 18/AG081 18/40081 24/AG081 5 0 
310 315 315 320 

0 362 364 0 C.A.C. 	LOSA N-7 	Z1-A O 8 14/A0081 24/AG081 141A0081 24/40081 O O 
312 320 312 320 
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1/AG080 

NO. 	NODO 

	

CR ACTIV 	I 	J 

	

0 	814 	816 

o 844 	846 

	

0 	858 	860 

	

0 	888 	890 

	

O 	340 	342 

	

0 	354 	356 

	

0 	318 	320 

	

0 	318 	320 

	

O 	816 	818 

	

O 	846 	848 

	

O 	846 2000 

	

0 	860 	862 

	

0 	890 	892 

	

0 	366 	368 

	

0 	380 	382 

	

0 	320 	374 

o 818 	820 

	

O 	848 	850 

	

O 	862 	864 

	

.0 	344 	346 

	

O 	358 	360 

	

O 	920 	922 

	

O 	892 	894 

RESP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

	

TESIS 	PROFESIC.NAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
DESCRIPCION 	ZONA 	EN DIAS 

C.A.C. 	LOSA 	E-3 Z2A 	o 	5 

C.A.C. 	LOSA E-3 Z28 	O 	5 

EXC. 	CONTRAT.Y DESCAB. Z3A 	O 	6 

EXC. 	CONTRAT.Y DESCAB. 	Z3B 	o 	6 

C.A.C. 	LOSA N-6 Z1-C 	0 	8 
A.C.C.COLS.Y MURO N-7 21-8 	o 

ACABADOS N-5 50% 	0 	6 

ALBANILERIA 100% N-5 	o 	6 

A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E2 Z2A 	o 	4 

A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E2 Z2B 	o 	4 

ALBANILERIA E-3 	o 	20 

PLANT.Y REPELLAD. 	CEP. 	Z3A 	O 	3 

PLANT.Y REPELLAD. 	CEP. 	Z3B 	O 

C.A.C. 	LOSA N-7 Z1-8 	o 	a 

A.C.C.COLS.Y MURO N-8 21-A 	o 	a 

ACABADOS 100% N-5 	0 	6 

C.A.C. 	LOSA E-2 Z2A 	O 	5 

C.A.C. 	LOSA E-2 Z2B 	O 

A.C. 	CONTRATRABES 	Z3A 	0 

ALBANILERIA N-6 50% 	o 	6 

A.C.C.COLS.Y MURO N-7 Z1-C 	o 

EXC.Y TROQUELAM.1004 	Z4AB 	0 	25 

A.C. 	CONTRATRABES 	Z3B 	0 	7 

F 
P R I 

INICIAR 

15/A0081 
313 

15/40081 
313 

15/40081 
313 

15/A0081 
313 

18/40081 
315 

18/AG081 
315 

19/40081 
31¿ 

19/AG081 
316 

21/40081 
318 

21/40081 
318 

21/AG081 
318 

22/4G081 
319 

22/40081 
319 

24/40081 
320 

24/AG081 
320 

26/40081 
322 

26/AG081 
322 

26/AG081 
322 

26/40081 
322 

27/40081 
323 

27/AG081 
323 

27/AG081 
323 

28/A0081 

E 
MERA 
TERMINAR 

21/40081 
318 

21/AG081 
318 

22/40081 
319 

22/40081 
319 

27/40081 
323 

24/40081 
320 

26/40081 
322 

26/AG081 
322 

26/40081 
322 

26/AG081 
322 

14/SEP81 
338 

26/40081 
322 

28/40081 
324 

2/SEP81 
328 

2/SEP81 
328 

2/SEP81 
328 
1/SEP81 
327 
1/SEP81 
327 
1/SEP81 
327 

3/SEP81 
329 

2/SEP81 
328 

26/SEP81 
348 

5/SEP81 

8 
O 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 

16/MAR82 22/MAR82 
488 	493 

	

3/MAR82 	9/MAR82 
477 	482 

	

27/ENE82 	3/FEB82 
448 	454 

22/DIC81 30/DIC81 
419 	425 

	

24/40081 	2/SEP81 
320 	328 

18/40081 24/40081 
315 	320 

19/OCT81 26/OCT81 
367 	373 

19/OCT81 26/OCT81 
367 	373 

22/MAR82 26/MAR82 
493 	497 
9/MAR82 13/MAR82 
482 	486 

19/MAR82 15/ABR82 
491 	511 

	

3/FEB82 	8/FEB82 
454 	457 

	

30/DIC81 	6/ENE82 
425 	430 

	

24/AG081 	2/SEP81 
320 	328 

	

24/40081 	2/SEP81 
320 	328 

	

26/OCT81 	3/NOV81 
373 	379 

	

26/MAR82 	1/A8R82 
497 	502 

13/MAR82 19/MAR82 
486 	491 
8/FE882 13/FEB82 
457 	462 

26/OCT813/NOV81 
373 

	
379 

2/SEP81 	8/SEP81 
328 	333 

	

18/NOV81 	19/DIC81 
392 	417 
6/ENE82 14/ENE82 

HOLGURAS 
TOT. 	LIB. 

175 	0 

164 	0 

135 	0 

106 	0 

5 	o 

0 	0 

51 	0 

51 	0 

175 	0 

164 	0 

173 	173 

135 	0 

106 	0 

o o 

0 	0 

51 	8 

175 	0 

164 	0 
135 	0 

50 	0 

5 	0 

69 	0 

106 	0 
324 
	

331 
	

430 	437 
PASA A LA HOJA 	9 



1/AG080 

NO. 	NODO 

	

CR ACTIV 	I 	J 	RESP 

	

0 	820 	822 

	

0 	850 	852 

	

O 	850 2000 

	

O 	864 	866 

	

0 	370 	372 

	

O 	384 	386 

	

0 	392 	394 

	

0 	346 	348 

	

O 	346 	348 

	

0 	822 	824 

	

0 	852 	854 

	

O 	866 	868 

	

0 	894 	896 

	

0 	984 	986 

	

0 	348 	349 

	

O 	868 	870 

	

O 	374 	376 

	

O 	388 	390 

34 	0 	396 	398 

34 	O 	410 	412 

	

0 	896 	898 

	

0 	986 	988 

	

O 	870 	872 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
DESCRIPCION 	ZONA 	EN DIAS 

0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO El Z2A 	0 	4 

0 A.C.C. 	COLS.Y MURO 	El 	Z2B 	4 

0 ALBANILERIA E-2 	0 	20 

0 A.C. 	LOSA CIMENT. 	Z3A 	0 	4 

0 C.A.C. 	LOSA N-7 21-C 	0 	a 

O A.C.C.COLS.Y MURO N-8 Z1-B 	0 	8 
0 	C.A.C.LOSA N-8 Zl-A 	0 	8 

0 ACABADOS N-6 50% 	0 	6 

0 	:.LBANILERIA 	100% N-6 	0 	6 

0 	C.A.C. 	LOSA 	E-1 	Z2A 	0 	5 

0 	C.A.C. 	LOSA 	E-1 Z2B 	0 	5 

0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E5 Z3A 	0 	4 

0 A.C. 	LOSA CIMENT. 	Z3B 	0 	6 

0 EXC. 	CONTRAT.Y DESCAB. Z-5 	0 	6 

0 ACABADOS 	100% N-6 	0 	6 

0 	C.A.C. 	LOSA 	E5 Z3B 	O 	5 

0 ALBANILERIA N-7 50% 	0 	6 

0 A.C.C.COLS.Y MURO N-8 Z1-C 	O 	8 

0 C.A.C.LOSA N-8 Z1-3 	O 	8 

0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-9 Zl-A 	O 	8 

n t 	COLS. 	Y MURO E5 Z3B 	o 	6 

0 PLANT.Y REPELLAD. 	CEP. 	Z-5 	o 	5 

0 	A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E4 Z3A 	o 	4 

F 	E 
P R I MERA 

INICIAR TERMINAR 

	

1/SEP8I 	5/SEP81 

	

327 	331 

	

1/SEP81 	5/SEP81 

	

327 	331 
1/SEP81 25/SEP81 

	

327 	347 

	

1/5E1'81 	5/SEP81 

	

327 	331 
2/SEP81 11/SEP81 

	

328 	336 

	

2/SEP81 	11/SEP8I 

	

328 	336 
2/SEP81 11/SEP81 

	

328 	336 
3/SEP81 10/SEP81 

	

329 	335 
3/SEP81 10/SEP8I 

	

329 	335 
5/SEP81 11/SEP81 

	

331 	336 

	

5/SEP81 	1 1 /5E1'81 

	

331 	35u 

	

5/SEP81 	10/SEP81 

	

331 	335 

	

5/SEP81 	12/SEP81 

	

331 	337 
8/SEP81 15/SEP81 

	

333 	339 

	

10/SEP81 	18/SEP81 

	

335 	341 

	

10/SEP81 	17/SEP81 

	

335 	340 

	

11/SEP81 	19/SEP81 

	

336 	342 
11/SEP81 22/SEP81 

	

336 	344 
11/SEP81 22/SEP81 

	

336 	344 
11/SEP81 22/SEP81 

	

336 	344 
12/SEP8I 21/SEP81 

	

337 	343 
15/SEP81 22/SEP81 

	

339 	344 
17/SEP81 22/SEP81 

9 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 

	

1/ABR82 	6/ABR82 
502 	506 

20/MAR82 25/MAR82 
492 	496 

19/MAR82 15/A8R82 
491 	511 

13/FEB82 18/FEB82 
462 	466 

	

8/SEP81 	18/SEP81 
333 	341 

	

2/SEP81 	11/SEP81 
328 	336 

	

2/SEP81 	11/SEP81 
328 	336 

3/NOV81 10/NOV81 
379 	385 

3/NOV81 10/NOV81 
379 	385 

6/ABR82 15/ABR82 
506 	511 

25/MAR82 31/MAR82 
496 	501 

18/FEB82 23/FEB82 
466 	470 

14/ENE82 21/ENE82 
437 	443 

19/DIC81 28/DIC81 
417 	423 

10/NOV81 17/NOV81 
385 	391 

	

23/FEB82 	1/MAR82 
470 	475 

3/NOV81 10/NOV81 
379 	385 

18/SEP8I 28/SEP81 
341 	349 

11/SEP8I 22/SEP81 
336 	344 

11/SEP81 22/SEP81 
336 	344 

21/ENE82 28/ENE82 
443 	449 

	

28/DIC81 	4/ENE82 
423 	428 
1/MAR82 	5/MAR82 

HOLGURAS 

	

TOT. 	LIB. 

	

175 	0 

	

165 	0 

	

164 	164 

	

135 	0 

	

5 	0 

	

O 	O 

	

O 	O 

	

50 	0 

	

50 	0 

	

175 	39 

	

165 	39 

	

135 	0 

	

106 	0 

	

84 	0 

	

50 	0 

	

135 	0 

	

43 	0 

	

5 	0 

	

O 	O 

	

0 	0 

	

106 	0 

	

84 	0 

	

135 	0 
340 	344 
	

475 	479 
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NO. 
CR ACTIV 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

e 
o 
o 

e 

o 

o 

	

NODO 
	

DURACION 
I 	J RESP DESCRIPCION 

	
ZONA EN DIAS 

	

376 376 	O ACABADOS N-7 50% 
	o 	6 

	

376 378 	0 ALBANILERIA 100% N-7 
	o 	6 

	

898 900 	0 A.C.C. COLS. Y MURO E5 Z3B 0 	6 

	

400 402 	0 C.A.C.LOSA N-8 Z1-C 
	o 	a 

	

414 416 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-9 Z1-8 o 	a 

	

422 424 	0 C.A.C.LOSA N-9 Z1-A 
	

o 

	

872 874 	0 C.A.C. LOSA E-4 Z3A 
	o 

	

988 990 	0 A.C. CONTRATRABES Z-5 
	0 	7 

	

378 434 	0 ACABADOS 100% N-7 
	0 	6 

	

922 924 	0 EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z4A 0 	6 

	

952 954 	0 EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z4B 0 	6 

	

874 876 	0 A.C.C. COLS.Y MURO E3 Z3A 0 	4 

	

900 902 	0 A.C.C. COLS.Y MURO E4 Z3B 0 	6 

	

990 992 	0 A.C. LOSA CIMENT. Z-5 
	0 	6 

	

404 406 	0 ALBANILERIA N-8 50% 
	0 	6 

	

418 420 	O A.C.C.COLS.Y MURO N-9 Z1-C o 	a 

	

426 428 	0 C.A.C.LOSA N-9 Z1-8 
	o 

	

440 442 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N10 Z1-A o 

	

876 878 	0 C.A.C. LOSA E-2 Z3A 
	o 	5 

	

924 926 	0 PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z4A 0 	5 

	

954 956 	0 PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z4B 0 	5 

	

902 904 	0 C.A.C. LOSA E-4 Z3B 
	0 

	

992 994 	0 A.C.C. COLS.Y MURO E5 Z-5 0 	6 

F 
	

E 
P R I MERA 

INICIAR TERMINAR 

19/SEP81 26/SEP81 
342 	348.  

19/SEP81 26/SEP81 
342 	348 

21/SEP81 28/SEP81 
343 	349 

22/SEP81 1/OCT81 
344 	352 

22/SEP81 1/OCT81 
344 	352 

22/SEP81 1/OCT81 
344 	352 

22/SEP81 28/SEP81 
344 	349 

22/SEP81 30/SEP81 
344 	351 

26/SEP81 3/0081 
348 	354 

26/SEP81 3/OCT81 
348 	354 

26/SEP81 3/OCT81 
348 	354 

28/SEP81 2/OCT81 
349 	353 

28/SEP81 5/OCT81 
349 	355 

30/SEP81 7/OCT81 
351 	357 
1/OCT81 8/OCT81 
352 	358 
1/OCT81 10/OCT81 
352 	360 

1/OCT81 10/OCT81 
352 	360 
1/OCT81 10/OCT81 
352 	360 

2/OCT81 8/OCT81 
353 	358 
3/OCT81 9/OCT81 
354 	359 
3/OCT81 9/OCT81 
354 	359 

5/OCT81 14/OCT81 
355 	363 

7/OCT6.. 14/OCT81 
357 	363 

1/AG080 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

BASE 
1/AG080 
15/ABR82 

10 
o 

H 	A 	S 
ULTIMA 

	
HOLGURAS 

INICIAR TERMINAR TOT. LIB. 

	

10/NOV81 17/NOV81 	43 	0 
385 	391 

	

10/NOV81 17/NOV81 	43 	0 
385 	391 

28/ENE82 4/FEB82 106 0 
449 	455 

28/SEP81 7/OCT81 5 0 
349 	357 

22/SEP81 1/OCT81 O O 
344 	352 

22/SEP81 1/OCT81 O O 
344 	352 

	

5/MAR82 11/MAR82 135 	0 
479 	484 

	

4/ENE82 12/ENE82 	84 	0 
428 	435 

	

17/NOV81 25/N0V81 	43 	14 
391 	397 

	

19/DIC81 28/DIC81 	69 	0 
417 	423 

	

19/DIC81 28/DIC81 	69 	0 
417 	423 

	

11/MAR82 16/MAR82 135 	0 
484 	488 

	

4/FEB82 12/FEB82 106 	0 
455 	461 

	

12/ENE82 19/ENE82 	84 	0 
435 	441 

	

17/N0V81 25/N0V81 	39 	0 
391 	397 

	

7/OCT81 16/OCT81 	5 	0 
357 	365 

	

1/0081 10/OCT81 	O 	O 
352 	360 

	

1/OCT81 10/OCT81 	O 	O 
352 	360 

	

16/MAR82 22/MAR82 135 	0 
488 	493 

28/DIC81 4/ENE82 69 0 
423 	428 

28/DIC81 4/ENE82 69 0 
423 	428 

	

12/FEB82 22/FEB82 106 	0 
461 	469 

	

19/ENE82 26/ENE82 	84 	0 
441 	447 
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CP 

1/AG080 

NO. 	NODO 
ACTIV 	J 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
RESP 	DESCRIPCION 	ZONA 	EN DIAS 

F 	E 
PRIMERA 

INICIAR TERMINAR 

11 
o 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 
TOT. 	LIB. 

O 406 408 O 	ACABADOS N-8 50% 0 6 8/OCT81 15/OCT81 25/NOV81 	2/D1C81 39 	o 
358 364 397 	403 

O 406 408 O ALBANILERIA 100% N-8 6 8/OCT81 15/OCT81 25/NOV81 	2/DIC81 39 
358 364 397 	403 

0 878 880 O A.C.C. 	COLS.Y MURO E2 	Z3A 0 4 8/OCT81 13/OCT81 22/MAR82 26/MAR82 135 	0 
358 362 493 	497 

0 926 928 O 	A.C. 	CONTRATRABES 	Z4A 0 7 9/OCT81 17/OCT81 4/ENE82 12/ENE82 69 
359 366 428 	435 

0 956 958 0 A.C. 	CONTRATRABES 	24B 0 7 9/OCT81 17/OCT81 4/ENE82 12/ENE82 69 	O 
359 366 428 	435 

0 430 432 O 	C.A.C.LOSA 	N-9 21-C O 8 10/OCT81 20/OCT81 16/OCT81 	26/OCT81 5 

w 0 444 446 O 	A.C.C.COLS.Y MURO N10 21-B 0 8 
360 

10/OCT81 
368 

20/OCT81 
365 	373 

10/OCT81 20/OCT81 O 	O 
360 368 360 	368 

0 452 454 0 	C.A.C.LOSA N10 21-A 0 8 10/OCT81 20/OCT81 10/OCT81 20/OCT81 O 	O 
360 368 360 	368 

0 880 882 O 	C.A.C. 	LOSA 	E-2 	Z3A 0 5 13/OCT81 19/OCT81 26/MAR82 	1/ABR82 135 	O 
362 367 497 	502 

0 904 906 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E3 	Z3B 0 6 14/OCT81 21/OCT81 22/FEB82 	1/MAR82 106 	O 
363 369 469 	475 

0 994 996 0 	C.A.C. 	LOSA 	E-5 	Z5 0 8 14/OCT81 23/OCT81 26/ENE82 	4/FEB82 84 
363 371 447 	455 

O 408 464 O ACABADOS 100% N-8 0 6 15/OCT81 22/OCT81 2/DIC81 	9/D1C81 39 	14 
364 370 403 	409 

O 928 930 O 	A.C. 	LOSA CIMENT. 	Z4A 0 6 17/OCT81 24/OCT81 12/ENE82 19/ENE82 69 
366 372 435 	441 

O 958 960 0 A.C. 	LOSA CIMENT. 	24B 0 6 17/OCT81 24/OCT81 12/ENE82 19/ENE82 69 	O 
366 372 435 	441 

O 882 884 O 	A.C.C. 	COLS.Y MURO 	El 	Z3A 0 19/OCT81 23/OCT81 1/ABR82 	6/ABR82 135 	O 
367 371 502 	506 

0 434 436 O ALBANILERIA N-9 50% 0 6 20/OCT81 27/OCT81 25/NOV81 	2/DIC81 29 
368 374 397 	403 

0 448 450 O 	A.C.C.COLS.Y MURO NiO 21-f: 0 8 20/OCT81 29/OCT81 26/OCT81 	5/NOV81 5 	O 
368 376 373 	381 

0 456 458 O 	C.A.C.LOSA 	N10 	21-B 0 8 20/OCT81 29/OCT81 20/OCT81 29/OCT81 O 	O 
368 376 368 	376 

0 470 472 0 	A.C.C.COLS.Y MURO N11 	21-A 0 8 20/0C181 29/OCT81 20/OCT81 29/OCT81 O 	O 
368 376 368 	376 

0 906 908 O 	C.A.C. 	LOSA 	E-3 	Z3B 0 8 21/OCT81 30/OCT81 1/MAR82 10/MAR82 106 	0 
369 377 475 	483 

0 884 886 O 	C.A.C. 	LOSA 	E-1 	Z3A 0 5 23/OCT81 29/OCT81 6/ABR82 15/ABR82 135 	32 
371 376 506 	511 

O 996 998 O 	A.C.C. 	COLS.Y MURO E4 	Z-5 0 6 23/OCT81 30/OCT81 4/FEB82 12/FEB82 84 
371 3/7 455 	461 

0 930 932 O 	A.C.C. 	COLS.Y MURO 	E5 	Z4A 0 6 24/OCT81 31/OCT81 19/ENE82 26/ENE82 69 	O 
372 378 441 	447 
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1/AG080 

NO. 	NODO 
CR ACTIV 	I 	J 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
RESP 	D E S C R I r C I ON 	ZONA 	EN DIAS 

P R I 
INICIAR 

E 
MERA 
TERMINAR 

12 

1/A0080 
15/ABR82 

A 	S 
ULTIMA' 

INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 
TOT. 	LIB. 

0 960 	962 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E5 	Z4B 0 6 24/OCT81 31/OCT81 19/ENE82 26/ENE82 69 	O 
372 378 441 447 

O 436 	438 0 ACABADOS N-9 50% 0 6 27/OCT81 4/NOV81 2/DIC81 9/DIC81 29 	0 
374 380 403 409 

O 436 	438 0 ALBANILERIA 100% N-9 6 27/OCT81 4/NOV81 2/DIC81 9/DIC81 29 	0 
374 380 403 409 

O 854 	2000 0 ALBANILERIA 	E-1 0 10 28/OCT81 10/NOV81 31/MAR82 15/ABR82 126 	126 
375 385 501 511 

O 460 	462 0 C.A.C.LOSA N10 Z1-C 8 29/OCT81 9/NOV81 5/NOV81 14/N0V81 5 	0 
376 384 381 389 

0 474 	476 ó 	A.C.C.COLS.Y MURO N11 Z1-B 0 8 29/OCT81 9/NOV81 29/OCT81 9/NOV81 O 	O 
376 384 376 384 

O 482 	484 0 C.A.C.LOSA N11 Z1-A O 8 29/OCT81 9/NOV81 29/OCT81 9/NOV81 O 	O 
376 384 376 384 

O 908 	910 0 	A.C.C. 	COLS.Y MURO 	E2 	Z38 0 6 30/OCT81 7/NOV81 10/MAR82 17/MAR82 106 	0 
377 383 483 489 

O 998,1000 O C.A.C. 	LOSA E-4 Z5 O 8 30/OCT81 10/NOV81 12/FEB82 22/FEB82 84 	0 
377 385 461 469 

0 932 	934 0 	C.A.C. 	LOSA 	E-5 	Z4A O 8 31/OCT81 11/NOV81 26/ENE82 4IFEB82 69 	0 
378 447 455 

O 962 	964 0 C.A.C. 	LOSA E-5 Z4B 8 31/OCT81 11/NOV81 26/ENE82 4/FEB82 69 	0 
378 386 447 455 

O 438 	494 0 ACABADOS 100% N-9 0 6 4/NOV81 11INOV81 9/DIC81 17/DIC81 29 	12 
380 386 409 415 

O 910 	912 O C.A.C. 	LOSA 	E-2 Z4B 0 8 7/NOV81 17/NOV81 17/MAR82 26/MAR82 106 	0 
383 391 489 497 

0 464 	466 0 ALBANILERIA NIO 	50% O 6 9/NOV81 16/NOV81 9/DIC81 17/DIC81 25 	0 
384 390 409 415 

O 478 	480 O A.C.C.COLS.Y MURO N11 Z1-C 0 8 9/NOV81 18/NOV81 14/NOV81 25/NOV81 5 	0 
384 392 389 397 

w 0 486 	488 0 C.A.C.LOSA 	N11 	Z1-B 0 8 9/NOV81 18/NOV81 9/NOV81 18/NOV81 O 	O 
384 392 384 392 

O 500 	502 0 A.C.C.COLS.Y MURO N12 Z1-A 0 5 9/NOV81 14/NOV81 10/NOV81 16/NOV81 1 	0 
384 389 385 390 

0 1000 	1002 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO 	E3 	Z-5 0 6 10/NOV81 17/NOV81 22/FEB82 1/MAR82 84 	0 
385 391 469 475 

O 934 	936 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E4 	Z4A 0 6 11/NOV81 18/NOV81 4/FEB82 12/FEB82 69 	0 
386 392 455 461 

O 964 	966 0 A.C. 	COLS.Y MURO 	E4 	Z4B 0 6 11/NOV81 18/NOV81 4/FEB82 12/FEB82 69 	0 
386 392 455 461 

O,  512 	514 0 C.A.C.LOSA N12 Z1-A O 7 14/NOV81 
389 

24/NOV81 
396 

16/NOV81 
390 

25/NOV81 
397 

1 	0 

O 466 	468 0 ACABADOS N10 50% 0 6 16/NOV81 24/NOV81 17/DIC81 24/DIC81 25 	0 
390 396 415 421 

O 466 	468 0 ALBANILERIA 100% N-10 0 6 16/NOV81 24/NOV81 17/DIC81 24/DIC81 25 	0 
390 396 415 421 
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F 
P R I 

INICIAR 

17/NOV81 
391 

17/NOV81 
391 

18/NOV81 
392 

18/NOV81 
392 

18/NOV81 
392 

18/NOV81 
392 

24/NOV81 
396 

24/NOV81 
396 

25/NOV81 
397 

25/NOV81 
397 

26/NOV81 
398 

26/NOV81 
398 

27/NOV81 
399 

28/NOV81 
400 

28/NOV81 
400 

30/NOV81 
401 

3/DIC81 
404 

3/DIC81 
404 

3/DIC81 
404 

3/DIC81 
404 

4/DIC81 
405 

5/DIC81 
406 

5/DIC81 
406 

E 
MERA 
TERMINAR 

25/NOV81 
397 

27/NOV81 
399 

26/NOV81 
398 

25/NOV81 
397 

28/NOV81 
400 

28/NOV81 
400 
1/DIC81 
402 

30/NOV81 
401 

3IDIC81 
404 
4/DIC81 
405 
3/DIC81 
404 

30/NOV81 
401 
4/DIC81 
405 

5/DIC81 
406 

5/DIC81 
406 

8/DIC81 
408 

10/DIC81 
410 

10/DIC81 
410 

10/DIC81 
410 
9/DIC81 
409 

15/DIC81 
413 

16/DIC81 
414 

16/DIC81 
414 

TESIS PROFESIONAL 
	

13 

EDIFICIO OMEGA 
1/AG080 
	

1/A0080 
BASE 
	

15/A8R82 

NO. 	N 0 D O 	 DURACION 
CR ACTIV 	I 	J RESP D E S C R I P C I ON 	ZONA EN DIAS 

	

O 112 914 	0 A.C.C. COLS.Y MURO El ZAB 0 	6 

	

0 1002 1004 	0 C.A.C. LOSA E-3 Z5 	0 	8 

	

O 490 492 	0 C.A.C.LOSA N11 Zl-C 	0 	6 

x 	0 504 506 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N12 Z1-8 0 	5 

	

O 936 938 	0 C.A.C. LOSA E-4 Z4A 	0 	8 

	

O 966 968 	0 C.A.C. LOSA E-4 Z4B 	0 	8 

	

O 468 524 	0 ACABADOS 100% N-10 	0 	6 

	

0 530 532 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N13 Z1-A 0 	5 

)4 	0 516 518 	0 C.A.C.LOSA N12 Z1-8 	0 	7 

	

0 914 916 	0 C.A.C. LOSA E-1 Z4B 	0 	8 

	

O 494 496 	0 ALBANILERIA N11 50% 	0 	6 

	

0 508 510 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N12 Z1-C 0 	3 

	

O 1004 1006 	0 A.C.C. COLS.Y MURO E2 Z-5 0 	6 

	

0 938 940 	0 A.C.C. COLS.Y MURO E3 Z4A 0 	6 

	

O 968 970 	0 A.C.C. COLS.Y MURO Z4B 	0 	6 

	

0 542 544 	0 C.A.C.LOSA N13 21-A 	0 	7 

	

O 496 498 	0 ACABADOS N11 50% 	0 	6 

	

0 496 498 	0 ALBANILERIA 100% N-11 	0 	6 

	

0 520 522 	0 C.A.C.LOSA N12 Z1-C 	0 	6 

►► 	0 534 536 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N13 21-B 0 	5 

	

0 1006 1008 	0 C.A.C. LOSA E-2 Z5 	0 	8 

	

n 940 942 	0 C.A.C. LOSA E-3 Z4A 	0 	8 

	

O 970 972 	0 C.A.C. LOSA E-3 Z4B 	0 	8  

H 	A 	S 
ULTIMA 

	
HOLGURAS 

INICIAR TERMINAR TOT, LIB. 

26/MAR82 2/ABR82 106 0 
497 	503 

	

1/MAR82 10/MAR82 	84 	0 
475 	483 

25/NOV81 2/DIC81 5 0 
397 	403 

	

18/NOV81 25/NOV81 	O 	O 
392 	397 

	

12/FEB82 22/FEB82 	69 	0 
461 	469 

	

12/FEB82 22/FEB82 	69 	0 
461 	469 

24/DIC81 2/ENE82 25 8 
421 	427 

25/NOV81 1/DIC81 1 0 
397 	402 

25/NOV81 3/DIC81 O O 
397 	404 

	

2/ABR82 15/ABR82 106 	3 
503 	511 

	

17/DIC81 24/DIC81 	17 	0 
415 	421 
2/DIC81 5/DIC81 5 0 
403 	406 

	

10/MAR82 17/MAR82 	84 	0 
483 	489 

22/FEB82 1/MAR82 69 0 
469 	475 

22/FEB82 1/MAR82 69 0 
469 	475 
1/DIC81 9/DIC81 1 0 
402 	409 

24/DIC81 2/ENE82 17 0 
421 	427 

24/DIC81 2/ENE82 17 
421 	427 

	

5/DIC81 14/DIC8] 	2 	0 
406 	412 
3/DIC81 9/DIC81 0 0 
404 	409 

	

17/MAR82 26/MAR82 	84 	0 
489 	497 
1/MAR/U 10/MARR2 	69 	0 
475 	483 
1/MAR82 10/MAR82 	69 
475 	483 

PASA A LA HOJA 14 



1/AG080 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

BASE 
1/AG080 

15/ABR82 

14 
o 

NO. 	NODO 	 DURACION 
ACTIV 	I 	J RESP DESCRIPCION 	ZONA EN DIAS 

F 
P R I 

INICIAR 

E 	C 
MERA 
TERMINAR 

H 	A 	S 
ULI,MA 

INICIAR
T 
 TEOMPUR 

HOLGURAS 
ror. LIB. 

0 	560 562 A.C.C.COLS.Y MURO H14 ZI-A 0 5 8/DIC81 15/DIC81 9/DIC81 11/DIC81 1 0 
408 413 409 	414 

0 	546 548 C.A.C.LOSA N13 21-B O 7 9/DIC81 18/DIC81 9/DIC81 18/bIC81 O O. 
409 416 409 	í 	416 

0 	498 554 LCAOADOS 100% N-11 O 6 10/DIC81 18/DIC81 2/ENE82.1VENE82 17 6 
410 416 427`.1.111_ 3 

0 	524 526 ALBANILERIA N12 50% O 6 10/DIC81 18/DIC81 2/ENE82 	90E14E82 17 0 
410 416 427 	433 

O 	538 540 A.C.C.COLS.Y MURO N13 Z1-C O 10/DIC81 17/DIC81 14/DIC81 19/DIC81 2 0 

0 	572 574 C.A.C.LOSA N14 21-A o 7 
410 

15/DIC81 
415 

23/DIC81 
412 	417 

16/DIC81 24/DIC81 1 0 
413 420 414 	421 

O 	1008 1010 A.C.C. 	COLS.Y MURO El 	Z-5 0 6 15/DIC81 22/DIC81 26/MAR82 	2/ABR82 84 O 
413 419 497 	503 

0 	942 944 A.C.C. 	COLS.Y MURO E2 	Z4A 0 6 16/DIC81 23/DIC81 10/MAR82 17/MAR82 69 O 
414 420 483 	489 

0 	972 974 A.C.C. 	COLS.Y MURO 	E2 	Z4B 0 6 16/DIC81 23/DIC81 10/MAR82 17/MAR82 69 0 
414 420 483 	489 

0 	526 528 ACABADOS N12 50% o 6 18/DIC81 26/DIC81 9/ENE82 16/ENE82 17 0 
416 422 433 	439 

O 	526 528 ALBANILERIA 100% H-12 O 6 18/DIC81 26/DIC81 9/ENE82 16/ENE82 17 0 

0 	550 552 C.A.C.LOSA N1'3 21-C o 6 
416 

18/DIC81 
422 

26/DIC81 
433 	439 

19/DIC81 28/DIC81 1 0 
416 422 417 	423 

0 	564 566 A.C.C.COLS.Y MURO N14 Z1-B 0 18/DIC81 24/DIC81 18/DIC81 24/DIC81 0 
416 421 416 	421 

O 	1010 1012 C.A.C. 	LOSA E-1 Z5 o 22/DIC81 2/ENE82 2/ABR82 15/ABR82 84 39 
419 427 503 	511 

0 	590 592 A.C.C.COLS.Y MURO N15 Zl-A 0 5 23/DIC81 30/DIC81 26/DIC81 	2/ENE82 2 0 
420 425 422 	427 

0 	944 946 C.A.C. 	LOSA E-2 Z4A o a 23/DIC81 4/ENE82 17/MAR82 26/MAR82 69 0 

0 	974 976 C.A.C. 	LOSA E-2 Z4B o a 
420 

23/DIC81 
428 

4/ENE82 
489 	497 

17/MAR82 26/MAR82 69 0 

0 	576 578 C.A.C.LOSA N14 Z1-8 0 7 
420 

24/DIC81 
428 

4/ENE82 
489 	497 

24/DIC81 	4/ENE82 O O 
421 428 421 	428 

0 	528 584 ACABADOS 100% N-12 O 6 26/DIC81 4/ENE82 16/ENE82 23/ENE82 17 6 

0 	554 556 ALBANILERIA N13 50% o 6 
422 

26/DIC81 
428 

4/ENE82 
439 	445 
9/ENE82 16/ENE82 11 0 

422 428 433 	439 
O 	568 570 A.C.C.COLS.Y MURO N14 Z1-C 0 26/DIC81 2/ENE82 28/DIC81 	4/ENE82 1 0 

422 427 423 	428 
0 	602 604 C.A.C.LOSA 	N15 Z1-A o 6 30/DIC81 7/04E82 2/ENE82 	9/ENE82 2 0 

0 	556 558 ACABADOS P413 50% o 6 
425 
4/ENE82 

431 
11/ENE82 

427 	433 
16/ENE82 23/ENE82 11 0 

428 434 439 	445 
PASA A LA HOJA 

. 
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CR 

1/AG080 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

15 

1/AG080 
15/A8R82 

F E H 	A 	S 
NO. NODO DURACION P R I MERA ULTIMA HOLGURAS 
ACTIV I J RESP DESCRIPCI O N 	ZONA EN DIAS INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR TOT. LIB. 

O 580 582 O 	C.A.C.LOSA N14 	Z1-C 0 6 4/ENC82 11/ENE82 4/ENE82 11/ENE82 O O 
428 434 428 	434 

0 594 596 O A.C.C.COLS.Y MURO N15 Z1-B O 5 4/ENE82 9/ENE82 4/ENE82 	9/ENE82 O O 
428 433 428 	433 

O 946 948 O A.C.C. 	COLS.Y MURO El 	Z4A 6 4/ENE82 11/ENE82 26/MAR82 	2/ABR82' 69 0 
428 434 497 	503 

O 976 978 O A.C.C. 	COLS.Y MURO El 	Z48 6 4/ENE82 11/ENE82 26/MAR82 	2/ABR82 69 0 
428 434 497 	503 

0 620 622 O A.C.C.COLS.Y MURO H16 Z1-A 4 7/ENE82 12/ENE82 11/ENE82 15/ENE82 3 0 
431 435 434 	438 

0 606 608 O C.A.C.LOSA 	N15 Z1-8 	' 6 9/ENE82 16/ENE82 9/ENE82 16/ENE82 
433 439 433 	439 

O 584 586 O ALBANILERIA M14 50% O 6 11/ENE82 18/ENE82 23/ENE82 30/ENE82 11 0 
434 440 445 	451 

O 584 586 O ACABADOS N14 50% O 6 11/ENE82 18/ENE82 23/ENE82 30/ENE82 11 0 
434 440 445 	451 

0 598 600 O A.C.C.COLS.Y MURO N15 Z1-C 0 5 11/ENE82 16/ENE82 11/ENE82 	16/ENE82 O O 
434 639 434 	439 

0 948 950 O C.A.C. 	LOSA E-1 	Z4A J 8 11/ENE82 20/L•14E82 2/ABR82 15/ABR82 69 0 
434 442 503 	511 

0 978 980 O C.A.C. 	LOSA 	E-1 248 O 8 11/ENE82 20/ENE82 2/ABR82 15/A2R82 69 0 
434 442 503 	511 

O 632 634 O C.A.C.LOSA 	N16 Z1-A 0 5 12/ENE82 18/ENE82 15/ENE82 21/ENE82 3 0 
435 440 438 	443 

0 610 612 O C.A.C.LOSA 	N15 Z1-C 6 16/ENE82 23/ENE82 16/ENE82 23/ENE82 O O 
439 445 439 	445 

0 624 626 O A.C.C.COLS.Y MURO N16 Z1-8 4 16/ENE82 21/ENE82 16/ENE82 21/ENE82 O O 
439 443 439 	443 

0 586 588 O ALBANILERIA 100% N-14 6 18/ENE82 25/ENE82 30/ENE82 	8/FEB82 11 0 
440 446.  451 	457 

0 650 652 O A.C.C.COLS.Y MURO N17 Z1-A O 4 18/ENE82 22/ENE82 21/ENE82 26/ENE82 3 0 
140 444 443 	447 

0 636 638 0 C.A.C.LOSA 	H16 Z1-B 0 5 21/ENE82 27/ENE82 21/ENE82 27/ENE82 O O 
443 ' 	448 443 	448 

0 662 664 O C.A.C.LOSA 	N17 Z1-A 0 4 22/ENE82 27/ENE82 26/ENE82 30/ENE82 3 0 
444 448 447 	451 

O 614 616 O ALBANILERIA N15 50% O 6 23/ENE82 30/ENE82 23/ENE82 30/ENE82 
445 451 445 	-451 

0 628 630 O A.C.C.COLS.Y MURO N16 Z1-C O 4 23/ENE82 28/ENE82 23/ENE82 28/ENE82 O O 
'445 449 445 	449 

0 588 589 O ACABADOS 100% N-14 O 6 251ENE82 1/FEB82 8/FEB82 15/FEB82 11 0 
446 452 457 	463 

O 654 656 O A.C.C.COLS.Y MURO 	N17 Z1-B 4 27/ENE82 1/FEB82 27/ENE82 	1/FEB82 O O 
448 452 448 	452 

O 680 682 O A.C.C.COLS.Y MURO N18 Z1-A 0 4 27/ENE82 1/FEB82 30IENE82 	4/FE082 3 0 
4 48 
	

452 
	

451 
	

455 
PASA A LA HOJA 16 



1/AG080 

NO. 	N 0 D G 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

BASE 

DURACION 
F 	E 
P R I MERA 

16 

1/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	5 
ULTIMA HOLGURAS 

CR ACTIV I J RESP DESCRIPCI ON 	ZONA EN DIAS INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR TOT. 	LIB. 

x 0 640 642 0 C.A.C.LOSA 	N16 	Z1-C 0 4 28/ENE82 	2/FEB82 28/ENE82 2/FEB82 O O 
449 	453 449 453 

* 0 616 618 0 ACABADOS N15 50% 0 6 30/ENE82 	8/FEB82 30/ENE82 8/FEB82 O O 
451 	457 451 457 

0 616 618 0 ALBANILERIA 	100% N-15 0 6 30/ENE82 	8/FEB82 30/ENE82 8/FEB82 O 0 
451 	457 451 457 

x 0 666 668 0 C.A.C.LOSA 	N17 	Z1-8 0 4 1/FEB82 	6/FEB82 I/FEB82 6/FEB82 0 0 
452 	456 452 456 

O 692 694 0 C.A.C.LOSA 	N18 ZI-A 0 4 I/FEB82 	6/FEB82 4/FEB82 10/FEB82 3 0 
452 	456 455 459 

O 644 646 0 ALBANILERIA N16 50% 0 4 2/FEB82 	8/FEB82 15/FEB82 19/FEB82 10 0 
453 	457 463 467 

m 0 658 660 0 A.C.C.COLS.Y MURO H17 21-C 0 4 2/FEB82 	8/FEB82 2/FEB82 8/FEB82 O O 
453 	457 453 457 

* 0 684 686 0 A.C.C.COLS.Y MURO N18 Z1-B 0 4 6/FEB82 11/FEB82 6/FEB82 11/FEB82 O O 
456 	460 456 460 

O 710 712 0 A.C.C.COLS.Y MURO N19 Z1-A 0 4 6/FEB82 11/FEB82 10/FEB82 15/FEB82 3 0 
456 	460 459 463 

* O 618 674 0 ACABADOS 100% N-15 0 6 8/FEB82 15/FEBS2 8/FEB82 15/FEBS2 O O 
457 	463 457 463 

O 646 648 0 ACABADOS NI6 50% 0 4 8/FEB82 12/FEBS2 22/FEB82 26/FEB82 12 2 
457 	461 469 473 

0 646 648 0 ALBANILERIA 100% N-16 0 6 8/FEB82 15/FEB82 19/FEB82 26/FEB82 10 0 
457 	463 467 473 

x O 670 672 0 C.A.C.LOSA 	N17 21-C 0 4 8/FEB82 12/FEB82 8/FEB82 12/FEBS2 O O 
457 	461 457 461 

I( 0 696 698 0 C.A.C.LOSA 	N18 Z1-8 0 4 111FEB82 16/FEB82 11/FEB82 16/FEB82 0 0 
460 	464 460 464 

0 722 724 0 C.A.C.LOSA 	N19 Z1-A 0 4 11/FEB82 16/FEB82 15/FEB82 19/FEB82 3 0 
460 	464 463 467 

* 0 688 690 0 A.C.C.COLS.Y MURO N18 Z1-C 0 4 12/FEB82 17/FEB82 12/FEB82 17/FEB82 0 0 
461 	465 461 465 

O 648 704 0 ACABADOS 100% N-16 0 6 15/FEB82 22/FEB82 26/FEB82 5/MAR82 10 0 
463 	469 473 479 

)4 0 674 676 0 ALBANILERIA N17 50% 0 4 15/FEB82 19/FEB82 15/FEBS2 19/FEB82 0 0 
463 	467 463 467 

m 0 714 716 0 A.C.C.COLS.Y MURO N19 Z1-8 0 4 16/FEB82 20/FEB82 16/FEB82 20/FEB82 O O 
464 	468 464 468 

O 740 742 0 A.C.C.COLS.Y MURO N20 Z1-A 0 4 16/FEB82 20/FEBS2 19/FEB82 24/FEB82 3 0 
464 	468 467 471 

y 0 700 702 0 C.A.C.LOSA 	N18 Z1-C 0 4 17/FEB82 22/FEB82 17/FEB82 22/FEB82 O O 
465 	469 465 469 

O 676 678 0 ACABADOS N17 50% 0 4 19/FEB82 24/FEB82 22/FEB82 26/FEB82 2 2 
467 	471 469 473 Y 0 676 678 0 ALBANILERIA 100% H-17 0 6 19/FEB82 26/FEB82 19/FEB82 26/FEB82 0 0 
467 	473 467 473 

PASA A LA HOJA 17 



20/FEB82 
468 

20/FEB82 
468 

22/FEB82 
469 

22/FEB82 
469 

25/FEB82 
472 

25/FEB82 
472 

26/FEB82 
473 

26/FEB82 
473 

26/FEB82 
473 

26/FEB82 
473 

2/MAR82 
476 
2/MAR82 
476 
3/MAR82 
477 

5/MAR82 
479 

5/MAR82 
479 

6/MAR82 
480 
8/MAR82 
481 

10/MAR82 
483 

10/MAR82 
483 

11/MAR82 
484 

12/MAR82 
485 

12/MAR82 
485 

17/MAR82 
489 

25/FEB82 
472 

25/FEB82 
472 

26/FEB82 
473 

26/FEB82 
473 

2/MAR82 
476 

2/MAR82 
476 

5/MAR82 
479 

3/MAR82 
477 

5/MAR82 
479 

3/MAR82 
477 

6/MAR82 
480 

8/MAR82 
481 

8/MAR82 
481 

12/MAR82 
485 

10/MAR82 
483 

11/MAR82 
484 

12/MAR82 
485 

15/MAR82 
487 

17/MAR82 
489 

17/MAR82 
489 

17/MAR82 
489 

17/MAR82 
489 

24/MAR82 
495 

20/FEB82 
468 

24/FEB82 
471 

5/MAR82 
479 

22/FEB82 
469 

25/FEB82 
472 
1/MAR82 
475 

26/FEB82 
473 

12/MAR82 
485 

10/MAR82 
483 

26/FEB82 
473 

2/MAR82 
476 

5/MAR82 
479 

3/MAR82 
477 

17/MAR82 
489 

5/MAR82 
479 

6/MAR82 
480 

8/MAR82 
481 

12/MAR82 
485 

10/MAR82 
483 

11/MAR82 
484 

24/MAR82 
495 

I2/MAR82 
485 

17/MAR82 
489 

25/FEB82 
472 
1/MAR82 
475 

10/MAR82 
483 

26/FEB82 
473 

2/MAR82 
476 

5/MAR82 
479 

5/MAR82 
479 

17/MAR82 
489 

17/MAR82 
489 

3/MAR82 
477 
6/MAR82 
480 

11/MAR82 
484 

8/MAR82 
481 

24/MAR82 
495 

10/MAR82 
483 

11/MAR82 
484 

12/MAR82 
485 

17/MAR82 
489 

17/MAR82 
489 

17/MAR82 
489 

29/MAR82 
499 

17/MAR82 
489 

24/MAR82 
495 
PASA 

	

O 	O 

	

3 	0 

	

10 	O 

	

O 	O 

	

O 	O 

	

3 	0 

	

0 	0 

	

12 	2 

	

10 	0 

	

0 	O 

	

0 	O 

	

3 	0 

	

O 	O 

	

10 	0 

	

O 	O 

	

0 	O 

	

O 	O 

	

2 	2 

	

O 	0 

	

0 	O 

	

10 	0 

	

0 	O 

	

O 	O 
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TESIS PROFESIONAL 
	

17 

1/A0080 
	 EDIFICIO OMEGA 	

1/AG080 O 
BASE 
	

15/ABR82 

NO. 	N 0 D O 	 DURACION 
CR ACTIV 	I 	J RESP DESCRIPCTON 	ZONA EN DIAS 

O 726 728 	0 C.A.C.LOSA N19 Z1-8 

O 752 754 	0 C.A.Z.LOSA N-20 Z1-A 

O 704 706 	0 ALBANILERIA N18 50% 

0 718 720 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N19 Z1-C 

0 744 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N20 21-B 

0 770 	0 A.C.C. COLS.Y MI390 N21 Z1A 

0 678 	0 ACABADOS 100% N-17 

O 706 	0 ACABADOS N18 50% 

O 706 	0 ALBANILERIA 100% N-18 

O 730 	0 C.A.C.LOSA NI9 Z1-C 

O 756 	0 C.A.C.LOSA N20 21-B 

0 C.A.C. LOSA N21 Z1A 

0 A.C.C.COLS.Y MURO N20 ZI-C 

O ACABADOS 100% N-18 

O ALBANILERIA N19 50% 

O A.C.C. COLS.Y MURO N21 Z1B 

0 C.A.C.LOSA N20 21-C 

O ACABADOS N19 50% 

O ALBANILERIA 100% N-19 

O C.A.C. LOSA N21 Z1B 

O ALBANILERIA N20 50% 

0 A.C.C. COLS.Y MURO N21 Z1C 

O ACABADOS 100% N-I9 

F 
	

E 
	

H 	A 	S 
P R I MERA 
	

ULTIMA 	HOLGURAS 
INICIAR TERMINAR 

	
INICIAR TERMINAR TOT. LIB. 

O 782 

0 748 

O 708 

O 734 

0 774 

O 760 

O 736 

0 736 

O 786 

0 764 

M 
	

0 778 

0 738 

746 

772 

734 

708 

708 

732 

758 

784 

750 

764 

736 

77C 

762 

738 

738 

788 

766 

780 

739 

0 	4 

O 	4 

0 	4 

0 	4 

0 	4 

0 	4 

0 	6 

O 	4 

6 

0 

O 	4 

0 	5 

0 	4 

0 	6 

0 	4 

4 

O 	4 

O 	4 

6 

5 

4 

0 	4 

6 



CR 

TESIS PROFESIONAL 
	

18 
O 

EDIFICIO OMEGA 
1/AGCSO 

NO. 	NODO 
ACTIV 	I 	J RESP 	D E S C R I P C I 0 N 

BASE 

DURACION 
ZONA 	EN DIAS 

F 	E 
P R I MERA 

INICIAR TERMINAR 

I/AG080 
15/ABR82 

H 	A 	S 
ULTIMA 

INICIAR TERMINAR 
HOLGURAS 
TOT. 	LIB. 

0 766 768 o ACABADOS N20 50% O 4 17/MAR82 22/MAR82 31/MAR82 	5/ABR82 12 2 
489 	493 501 	505 

O 766 768 o ALBANILERIA 	100% N-20 0 6 17/MAR82 24/MAR82 29/MAR82 	5/ABR82 10 0 
489 	495 499 	505 

O 790 792 o C.A.C. 	LOSA N21 	Z1C O 6 17/MAR82 24/MAR82 17/MAR82 24/MAR82 O O 
489 	495 489 	495 

O 768 769 o ACABADOS 10C% N-20 0 6 24/MAR82 31/MAR82 5/ABR82 15/ABR82 10 0 
495 	501 505 	511 

O 1014 1016 o ALBANILERIA N21 50% O 5 24/MAR82 30/MAR82 24/MAR82 30/MAR82 O O 
495 	500 495 	500 

0 1016 1018. o ACABADOS N21 50% 0 5 30/MAR82 	5/ABR82 30/MAR82 	5/ABR82 O O 
500 	505 500 	505 

0 1016 1018 0 	ALBANILERIA 100% N-21 0 5 30/MAR82 	5/ABR82 30/MAR82 	5/ABR82 O O 
500 	505 500 	505 

O 1018 1019 ACABADOS 100% N-21 0 6 5/ABR82 15/ABR82 5/ABR82 15/ABR82 O O 
505 	511 505 	511 

O 1 58 o TE 227 I/AG080 	7 M,:1.81 1/AG0807/MAY81  O O 
O 	227 0 	227 

0 1 790 O TE 1 489 I/AG080 17/MAR82 1/AG080 17/MAR82 O O 
O 	489 0 	489 

ULTIMA HOJA 
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VI.  CONTROL DE OBRA 

VI.1. ¿ PORQUE CONTROL ?  

Controlar representa por un lado, comparar los resultados obtenidos contra -

el plan ó estandar prefijado, y por otro lado, realizar las correcciones ne-

cesarias en el caso de que se presenten desviaciones para poder asegurar la-

obtención de los objetos que se desean alcanzar. 

Al plantear las condiciones de este trabajo, consideramos que no se podían -

separar las labores de planeación y control, es decir, en algún momento que-

remos llevar algún tipo de control, es necesario que de antemano hayamos fi-

jado un estandar, una norma, que es contra la que vamos a reali:ar la compa-

ración. Por ello, debemos desarrollar un plan inicial que se aproveche pos-

teriormente para llevar el control, contínuo y sistemático del proyecto y --

que así no se pierda el valor de la planeación. Es muy importante en el con 

trol, la corrección de las desviaciones. En muchos casos, es considerando -

que el control es simplemente el estar informados de cómo está procediendo -

algún proyecto, pero no se tiene la información que permite tomar decisiones 

para efectuar las correcciones quedando limitada, entonces esta en base a --
una simple información y no a un control. 

En general, podemos considerar que los proyectos están constituidos por cade 

nas 6 redes de actividades, en tal forma que el retraso de una actividad ten 

drá trascendencia ó influencia en la realización de las demás actividades li 

gadas a él por lo tanto, en un control deberemos de tener siempre presente - 

qué otros elementos 6 qué otras actividades de nuestro proyecto se han visto 

afectadas por el retraso de alguna de las predecesoras. 

En todo sistema de control se tiene un " tiempo de respuesta ". Este es el-

lapso que existe entre el instante en que se produce el retraso ó desviación 
y el momento en que se efectúa la acción correctora. En el caso del plantea 

miento del sistema de control debemos de tener muy presente ésto para buscar 

que exista un tiempo de respuesta suficientemente corto y que pueda aplicar-

se con suficiente frecuencia de manera de evitar que los retrasos sean de -- 
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consecuencias al conjunto. 

De este modo podemos decir : 

Controlar implica fijar una norma d estandar del plan de trabajo. 

Diseñar un sistema de evaluación de los resultados. 

Establecer los medios adecuados para en función de las mediciones obte-

nidas, realizar la corrección de acuerdo a las normas. 

Control de Tiempos 

Generalmente en la industria de la construcción, el tiempo es un factor extre 

madamente importante desde varios puntos de vista. Es importante porque los-

retrasos de algunas obras generalmente están penalizados a través de multas -

que el cliente impone al contratista 6 al realizador de la obra si ésta no se 

entrega en la fecha esperada. Por otro lado, al contratista se le incrementa 

el costo generalmente, ya que aumento en el tiempo implica un considerable -

monto de cargos, siendo los más importantes los indirectos. Además, conside-

ramos que uno de los factores que no son siempre tomados en cuenta y que sin 

embargo, pueden ser más imporantes que los anteriores es que un aumento en la 

duración de un proyecto tiene una razón más profunda que el simple hecho de -

que representa una multa 6 un aumento en indirecto. Pensamos que el retraso-

lleva implítico en muchos casos una baja de rendimiento en la realización de 

las actividades, un proceso constructivo defectuoso 6 una administración con 

fallas y no frecuentemente son analizados de esta forma pues se da mayor im—

portancia al efecto que es la pérdida monetaria, que al estudio de porque se 

presentó ésta. En general el resultado directo, es un incremento en el costo 

que afecta tanto al cliente, como al contratista. 

Como normas generales para los controles, podemos fijar las siguientes : 

a). Los controles deben reflejar la naturaleza y la necesidad de la activi--

das. Es decir para cada fase 6 aspecto en que se quiere emplear el con-

trol, el sistema deberá ser diferente. Esto es aplicable no únicamente-

a un proyecto constructivo, sino a cualquier tipo de organización que se 
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desee controlar. Es necesario conocer perfectamente los requerimientos 

de lo que se va a controlar, 

b). Los controles deben modificar rápidamente las desviaciones. Sobre ésto 

ya se ha hablado, únicamente conviene tenerlo siempre presente en cual-

quier tipo de control. 

c). Los controles deben señalar hacia adelante. Es decir, deben siempre po 

der darnos una pauta de qué es lo que se debe realizar en un futuro, y-

no con respecto a lo que se debería de haber realizado 6 lo que se pudo 

haber hecho, ó que presentan el problema cuando es demasiado tarde y su 

solución ya no es sencilla 6 es impráctica. 

d). Los controles deben ser objetivos. 

e). Los controles deben ser flexibles. En este caso, debemos tener presen-

te que existirán variaciones y que habrá que ajustar tanto al programa-

como al control a éstas, obteniéndose así la actualización del mismo. 

f). Los controles deben de reflejar el modelo de organización. En varios -

de los sistemas que hemos nombrado en la planeación, se tienen en cuen-

ta estos niveles para poder asignar en un momento dado un nivel de res-

ponsabilidad a una persona, pudiendo indentificar el lugar de la falla. 

g). Los controles deben de ser económicos. Esta debe ser una norma general 

de todo sistema, es necesario que el costo del control no sea mayor que 

los ahorros que se obtendrán. 

h). Los controles deben de ser comprensibles. Esto es obvio, pues de otra-

forma si los controles no nos presentan la información perfectamente --

elaborada, será un problema para la persona que debe tomar la decisión. 

i). Los controles deben indicar una acción correctiva. Esto debe ser un --

punto que se debe tratar de obtener que en sí el control nos indique de 

'antemano hacia dónde se deben enfocar las correcciones y que tipo de --

operaciones deben hacerse. 
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Como observamos, el control debe de ser indispensable en cualquier proyecto, 

en tal forma de optimizar las inversiones en un proyecto cualquier que sea -

éste. Además se debe conservar siempre la simplicidad y la funcionalidad en 

cualquier tipo de control que se deba imponer, logrando de ello que sea más-

fácilmente aplicable y que sus resultados sean más fácilmente utilizables pa 

ra la toma de la decisión. 

Debido a la magnitud y complicación que día a día se p4-esenta en los proyec-

tos, especialmente constructivos, la aplicación en la computación electróni-

ca y procesamiento masivo de datos ofrecen ventajas definitivas al poder con 

trolar un gran volúmen de información y obtener de ese volúmen los índices -

que nos deben llevar a decisiones mediante las cuales corregiremos el desa--

rrollo de un proyecto. Por último es necesario recalcar que en ningún momen 

to debemos separar la planeación del control, no se puede concebir un sist9-

ma de control sin haber sido precedido de una adecuada planeación del proyec 

to. 

En este capítulo, analizaremos el control de tiempos que creemos se puede --

llevar con apoyo de la computadora, en base al paquete analizado en la fase-

de planeación. 

Hemos ya hablado de la necesidad de la planeación y.de la necesidad de con-

trol, en este momento trataremos cuáles deben ser los objetivos de control -

de tiempos. 

Sabemos que los proyectos constructivos tienen necesidad de una detallada --

programación debido a la complejidad de las operaciones que se deben reali--

:ar y de la magnitud de los mismos, pués exigen en muchos momentos de proce-

sos casi a nivel industrial en lugares realmente en malas condiciones. Aho-

ra bien, existen tantas variables en un proceso constructivo que se ha visto 

que pocas veces, si no es que quizás nunca, un plán pueda ser seguido deta—

lladamente. Podemos pensar que las obras no se hacen con respecto al pián -

pero por otro lado, sin un plán es muy dificil que se haga una obra. 
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Teniendo presente ésto, es cuando surge inmediatamente la necesidad de tener 

una revisión, tanto en los tiempos, como de la red de la obra en el transcur 

so de la misma. 

Se deberán revisar básicamente los programas, las duraciones y las redes, --

pués éstas nos darán la clave de hacia donde se deben enfocar las correccio-

nes que lleva implícito todo el programa de control. 

Es común que se realice una planeación en la etapa de concurso para tener --

una idea aproximada del proceso que se llevará a cabo y la duración que éste 

tendrá. Sin embargo, es necesario que si la obra se va a realizar, dichos -

programas scan modificados de tal forma de llegar al detalle que haga facti-

ble su aplicación. Generalmente, los programas de concurso no son lo sufi--

cientemente detallados como para poder llevar el control de la obra, por - -

ello, se deberá, previo al inicio de la obra, revisar tanto duraciones como-

secuencia, como utilización de equipo y de personal, en tal forma de hacer -

un programa en el que ya se tomen en cuenta todos estos factores y se pueda-

hacer aplicable. 

Durante la construcción, será necesario también, que se revise la red según-

lo vaya demandando la obra. Podemos pensar que la frecuencia de revisión, -

dependerá básicamente del tipo de obra de que se trate. Sin embargo, no po-

demos pensar que las revisiones se hagan con una periodicidad mayor de un --

mes, pués se perderá la liga entre las revisiones 6, en un momento dado, da-

tos valiosos en cuanto a la realización de la misma, ya que si las revisio-

nes se separan demasiado, podemos tener graves desviaciones que pueden afec-

tar nuestro proceso. 

El procedimiento usual, es revisar el proyecto periódicamente, reemplazando-

las predicciones de tiempo originales en la red, por las duraciones reales a 

medida que el tiempo pasa. Cuando ésto sucede, se deberá reprocesar la red-

de tal forma de determinar si la ruta crítica ha variado y si la duración ge 

neral del proyecto ha sido afectada. Si alguna de estas situaciones se ha -

presentado, deberemos entonces efectuar las correcciones de tal manera de ga 
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nar tiempo a lo largo de la actual ruta crítica para volver a ésta a su pro-

grama original. Esto dependerá del trabajo en particular, pero se puede pen 

sar en hacerlo con turnos adicionales de trabajo, con una mayor cantidad de-

equipo, con un cambio en el proceso constructivo, etc. Los costos reales de 

estas medidas, podrán ser evaluados y podremos conocer cual será nuestro in-

cremento de costo para cada una de las soluciones propuestas. Podemos lle--

gar inclusive, a evaluar si conviene más terminar fuera de tiempo, que utili 

zar esos recursos adicionales. En esta fase es cuando deberemos hacer uso -

de la información que proporciona el análisis de la red para examinar si es 

preferible que se consuman las holguras existentes en tal forma, de que sin-

afectar la duración y sin incrementar los procesos podamos terminar de acuer 

do al programa original. 

Una vez hecho esto podremos pensar que tenemos la programación •real para la-

fase que está en proceso y que podrá durar hasta la terminación del proyecto 

si no se modifica antes. 

En las causas usuales de retrasos en los trabajos de construcción influyen -

a los siguientes factores : 

1.- Estimaciones incorrecta de las duraciones de las actividades. 

2.- Condiciones del tiempo impredecibles. 

3.- Retrasos impredecibles en la entrega de materiales 

4.- Huelgas y otros problemas laborales. 

5.- Condiciones inesperadas del sitio de trabajo. 

6.- Reducciones b incrementos en los volúmenes de trabajo. 

Es importante en un momento dado, el revisar con criterio amplio el desarro-

llo de la obra, pués se pueden tener retrasos pequeños que pueden ser recupe 
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rados con muy poco esfuerzo ó tener retrasos importantes en actividades que 

ya representen una buena cantidad de tiempo no fácilmente recuperable. Por 

ello, deberemos evaluar cada uno de los retrasos de tal forma de poder de--

tectar cual de ellos será de mayor importancia y qué deberemos hacer para -

corregir este tipo de fallas. 

La forma de realizar esta revisión de los trabajos es checar cada una de --

las actividades conforme a sus fechas inicialmente programadas de proceso y 

comprobar el estado de cada una de ellas cada determinado tiempo, ésto debe 

rá hacerse en base al programa original revisando cada uno de los retrasos-

de tal forma de poder detectar cual de ellos será de mayor importancia y --

que deberemos hacer para corregir ese tipo de fallas. 

La forma de realizar esta revisión de los trabajos es checar cada una de --

las actividades conforme a sus fechasinicialmente programadas de proceso y 

comprobar el estado de cada una de ellas cada determinado tiempo, ésto debe 

rá hacerse en base al programa original revisando cada uno de los procesos-

existentes en la obra. 

Sin embargo, en este caso nos interesa presentar cómo podemos resolver este 

problema a través de la aplicación del procesamiento electrónico. 

Para el paquete de procesamiento de ruta crítica ( RUTCR ), se tiene que el 

proceso de revisión se fundamenta en el programa base de control. Cuando -

se procesa la información inicial de la obra se fijan con el constructor un 

cierto período para efectuar las revisiones de la obra, cuando cada uno de 

estos períodos ocurre, se acude a la obra y se revisa en ella, el desarro--

llo de cada una de las actividades programadas. 

A cada una se le consigna su porcentaje de avance y en el caso de haber sido 

ya terminadas, la fecha de terminación, utilizando en esto al programa base-

como guía. 

A cada una se le consigna su porcentaje de avance y en el caso de haber sido 
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ya terminadas, la fecha de terminación, utilizando en esto al programa base 

como guía. 

Esta información se transfiere a tarjetas y es procesada nuevamente toda la 

red de tal forma que nos entrega un listado de las actividades, pero ya mo-

dificadas de acuerdo a su situación actual, conforme al porcentaje reporta-

do. 

Los resultados que nos entregan son los siguientes : 

En base al estado actual de proceso recalcula la duración de la actividad -

suponiendo que el rendimiento se conservará constante y nos indica esta du-

ración junto con la duración inicial supuesta. Procesando la red con dura-

ciones actuales, recalcula las fechas para cada una de las actividades dán-

donos así, fechas primeras y últimas de iniciación y terminación, en base a 

los avances y retrasos tenidos en la obra. También nos entrega como refe-

rencia la fecha de terminación de la actividad que había sido calculada en-

el programa base. Recalcula también las holguras para cada una de ellas y 

los retrasos existentes en este momento, debidos a la actividad en sí ó a -

otras actividades previas que la afectan. Esto nos permite detectar en que 

punto forma se podrá tener una base de que operaciones realizar para acele-

rar las actividades que llevan retraso. 

Nos proporciona además el porcentaje de avance que deberán tener las activi 

dades en la futura revisión. 
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NO DE ACTIVIDADES 751 

DURACION TOTAL BASE 511 

NO DE ACTIVIDADES 751 

DURACION 'TOTAL ACTUAL 526 

DIAS PERDIDOS 	15 



FECHA DE REVISION 
19/AGOSO 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

REPORTE DE CONTROL 

HOJA 	1 
REVISION 1 

INICIACION 1/AG080 
TERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 

	

DURACION 	PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 
CR I 	J RESP 	DESCRIPCION 	ZONA INI ACT 	INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR 	BASE 	TOT. LIB. REA ESP TERC FRU, 

	

1 	2 0 EXC. 21-A 	 O - 42 	57 	1/80080 15/OCT80 15/DICHO 23/FEB81 20/SEP8O 	112 	0 	0 70 	0 	15 
0 	57 	112 	169 	42 

	

60 	62 0 EXC. 210 50% 	0 	15 	15 28/80080 15/StP80 28/FED81 18/MAR81 28/80080 	151 	0 	0 100 	15 	0 
23 	38 	174 	189 	23 

	

62 	64 0 EXC.CONTRAT.DESC. 60X 218 	0 	15 	15 15/SEPSO 3/0C180 25/MAR81 11/ABRSI 15/SEP8O 	156 	0 	0 13 	15 	0 
38 	53 	. 194 	209 	38 

	

62 	64 O EXC.Z18 100X 	0 	10 	10 is/sEpso 27/sEp80 51/mAR81 11/AnR81 9/SEP80 	161 	5 	0 20 	15 	0 
14 	48 	^•: 	209 	33 

120 7.22 0 EXCAVACION ZIC50% 	- 0 	13 	13 15/SEP80 1/0C180 - 18/MÁR81 3/ABR81 12/SEPSO 	151 	0 	0 15 	15 	0 
38 	51 	189 	202 	36 

122 124 0 EXC.COUTRAT.DESC. 	50%21C 	0 	10 	10 	1/0c180 13/0C180 6/ABR81 17/ABR81 25/SEP8O 	153 	2 	0 	0 	15 	O .  
51 	61 	204 	214 	46 

122 124 0 EXC.21C 100z 	O 	12 	12 	1/OCT80 15/OCTBO 3/ABR81 17/ABR81 27/SEPSO 	151 	0 	0 	0 	15 	O 
51 	63 	202 	214 	48 

	

2 	4 0 EXC.CONTRA.Y DESCAB.70%21A 	0 	17 	17 	8/ocr80 28/oCTSO 23/r1881 14/MAR81 10/OCIAD 	112 	0 	0 	0 	15 	0 
57 	74 	169 	186 	59 

	

10 	12 0 PLANT.REpELLAD.cEpA65% Z1A 	0 	15 	15 10/0C180 28/OCT80 25/FEB81 14/mAR81 10/OCTBO 	112 	0 	0 	0 	15 	0 
59 	74 	171 	186 	59 

	

18 	20 0 A.C. CONTRATRADES 30% ZIA 	0 	14 	14 11/OCI80 28/0C180 26/FEB81 14/MAR81 10/0080 	112 	0 	0 	0 	15 	0 
60 	74 	172 	186 	59 

	

70 	72 0 PLANT.REPELL.CEPAS 50% Z1B 	0 	15 	15 10/NOV80 28/NOV80 25/mAR81 11/ADRAL 10/NOV80 	110 	0 	0 	0 	15 	0 .  
84 	99 	194 	209 	84 

	

78 	80 0 A.C.C.CONTRATRABES 50% 21B 	0 	14 	14 15/NOV80 3/DICHO 26/MAR81 11/ABR81 14/NOV80 	106 	0 	O 	0 	15 	0 
89 	103 	195 	209 	88 

	

26 	28 0 A.C.C.COL. MURO E5 50% Z1A 	0 	2 	2 28/NOV80 1/01C80 20/MAR81 24/MAR81 12/NOV80 	92 	0 	O 	0 	15 	0 
99 	101 	191 	193 	86 

	

130 132 O PLANT.REPELL.CEPNS 50%2IC 	0 	8 	8 29/NOV80 9/DICSO 8/ABR81 17/ABR81 21/NOV80 	106 	0 	0 	0 	15 	0 
100 	108 	206 	214 	93 

	

30 	32 0 A.C.C. LOSA 	E5 40% Z1A 	0 	3 	3 	1/DICHO 4/DIC80 24/MAR81 27/mAR81 15/NOV80 	92 	0 	0 	0 	15 	0 
101 	104 	193 	196 	89 

	

138 140 0 A.C.C.COULRATRABES 40%2IC 	0 	10 	10 	2/DICHO 15/D1CAO 6/ABR81 17/ABR81 26/NOUSO 	102 	0 	0 	0 	15 	0 
102 	112 	204 	214 	97 

	

32 	42 0 A.c.C.ColumNAs E4 50% Z1A 	0 	2 	2 	4/DICHO 6/DICHO 101AnR8I 13/AnR8I 18/NOV80 	104 	82 	0 	0 	15 	0 
104 	106 	208 	210 	91 

	

86 	88 0 A.C.C. c011.mNAS E5 50% Z1B 	0 	2 	2 	41DIC80 6/DICHO 11,ABR81 14/ABR81 18/NOV80 	105 	0 	0 	0 	15 	0 
104 	106 	209 	211 	91 

	

90 	92 0 C.A.C. LOSA 	50% Z1B 	0 	3 	3 	6/DIC80 10/DICHO 14/ADR81 17/ABR81 221NOV80 	105 	0 	0 	0 	15 	0 
106 	109 	211 	214 	94 

	

' 92 102 0 A.C.C. COLUMNAS E4 50%21B 	0 	2 	2 10/DICHO 13/DIC80 6/MAY81 8/MAY81 25/NOV80 	117 	82 	0 	0 	15 	0 
109 	111 	226 	228 	96 

	

146 148 0 A.C.C. COLUMNAS E5 30%21C 	0 	2 	2 15/DICHO 17/DICHO 30/ABR81 4/MAY81 28/NOV80 	110 	0 	0 	0 	15 	0 
112 	114 	222 	224 	99 

150 152 0 C.A.C. LOSA 	E5 30%21C 	0 	3 	3 17/D1C80 20/DICSO 4/MAY8I 7/MAY81 2/DICHO 	110 	0 	0 	0 	15 	0 
114 	117 	224 	227 	102 

	

6 	8 0 EXC.CONTRA.Y DESC.100% ZIA 	0 	10 	10 19/DIC80 2/ENE81 27/MAR81 8/ABR81 13/DIC80 	80 	49 	0 	0 	15 	0 
116 	126 	196 	206 	111 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIOH . S.A. 	 PASA A LA HOJA 	2 



CR 

FECHA DE REVISION 
19/A0080 

I 	J RESP 	DESCRIPCION 	ZONA 
DURACION 
INI 	ACT 

TESIS 	PROFESIONAL 	 HOJA 	2 
REVISION 	1 

EDIFICIO 	OMEGA 
IHICIACION 	1/AG080 

REPORTE DE CONTROL 	 TERMINACION 	5/MAY82 

FECHAS• 
PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR 	HOLGURAS 	AVANCES 	RETRASOS 

INICIAR 	TERMINAR 	INICIAR 	TERMINAR 	BASE 	TOT. 	LIB. 	REA 	ESP TERC PROPr 

152 161 O 	A.C.C. 	COLUMNAS 	E4 	301Z1C 0 2 2 20/DIC80 23/DIC80 12/MAY81 14/MAY81 4/DIC80 114 82 0 0 15 0 
117 119 231 233 104 

66 68 O 	EXC.CONTRAT.DESCAB.100%Z1B 0 15 15 26/D1C80 14/ENE81 11/APR81 4/MAY81 26/01C80 88 44 0 0 15 0 
121 136 209 224 121 

14 16 O PLANT.REPELLAD.CEPA100%21A 0 20 20 1/N05/81 28/LNE81 14/MAR81 8/ABR81 10/ENE81 58 28 0 0 15 0 
128 148 186 206 133 

126 128 O 	EXC.CONTRAT.DESC. 	100%21C O 10 10 1/1NE81 17/ENE81 27/ADR81 9/MAY81 30/DIC80 90 0 0 0 15 0 
129 139 219 229 124 

74 76 O 	PLANT.REPELL.CEPAS 100%2111 O 15 15 10/1HE81 28/014081. 11/ABR81 4/MAY81 10/014E81 76 33 0 0 15 0 
133 148 209 224 133 

22 24 O 	A.C. 	CONTRATRABES 100% Z1A 0 20 20 14/ENE81 7/FED81 14/MAR81 8/ABR81 20/ENEA1 50 26 0 0 15 0 
136 156 186 206 141 

82 84 O 	A.C.COMTRATRABES 	100%Z18 O 15 15 20/ENE81 7/FEB81 11/ABR81 4/MAY81 20/ENE81 68 31 0 Ó 15 0 
141 156 209 224 141 

134 136 O 	PLANT.REPELL.CEPAS 	100%21C 0 8 8 20/FNE81 29/E11E81 29/A111281 9/MAY81 12/011181 80 40 0 0 15 0 
141 149 221 229 134 

34 36 O 	A.C.C.COLUMNAS 	E5 100%Z1A 0 10 10 21/ENE81 2/FEB81 27/MAR81 8/ABR81 15/ENE81 54 32 0 0 15 0 
142 152 196 206 137 

94 96 A.C.C. 	COLUMNAS E5 	100%2113 0 10 10 281ENE81 10/FEB81 17/ABR81 4/MAY81 22/ENE81 66 31 0 0 15 0 
148 158 214 224 143 

142 144 A.C.C.CONTRATRABES 100Y.Z1C O 15 15 29/ENE81 17/FEB81 17/ABR81 9/MAY81 29/ENE81 65 31 0 0 15 0 
149 164 214 229 149 

154 156 A.C.C. 	COLUMNAS ES 100121C 0 2 2 7/FEB81 101FEB81 7/MAY81 9/MAY81 22/ENE81 71 39 0 0 15 0 
156 158 • 227 229 143 

38 40 O C.A.C. 	LOSA 	E5 	100%21A 0 4 4 12/MAR81 17/MAR81 8/ABRA1 13/ABR81 27/FC1181 22 0 0 0 15 0 
184 188 206 210 173 

42 44 O A.C.C.COLUMHAS 	E4 	100%21A 0 2 2 17/MAR81 19/MAR81 15/ABR81 17/ABRAI 2/MARA1 24 2 0 0 15 0 
188 190 212 214 175 

42 44 O C.A.C. 	LOSA 	E4 50% Z1A O 4 4 17/MAR81 23/MAR81 13/ADR81 17/ABR81 4/MAR81 22 0 0 0 15 0 
188 192 210 214 177 

98 100 O C.A.C. 	LOSA 	E5 100%7113 0 4 4 18/MAR81 24/MAR81 4/MAY81 8/MAY81 5/MAR81 35 0 0 0 15 0 
189 193 224 228 178 

44 46 O C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%Z1A 0 4 4 23/MAR81 27/MAR81 17/ABR81 22/ASR81 9/MAR81 22 0 0 0 15 0 
192 196 214 218 181 

44 46 O A.C.C.COLUMNAS 	E3 50% Z1A 0 2 2 23/MAR81 25/MAR81 20/ABR81 22/ADR81 6/MAR81 24• 2 0 0 15 0 
192 194 216 218 179 

102 104 0 	C.A.C. 	'CSA 	E4 	50%218 0 4 4 24/MAR81 28/MAR81 8/MAY81 13/MAY81 10/MAR81 35 0 0 0 15 0 
193 197 228 232 182 

102 104 0 A.C.C. 	COLUMNAS E4 	100%2111 0 2 2 24/MAR81 26/MAR81 11/MAY81 13/MAY81 7/MAR81 37 2 0 0 15 0 
193 195 230 232 180 

46 48 A.C.C.COLUMNAS 	E3 100%Z1A 0 2 2 27/MA181 30/MAR81 21i.0n31 30/ADR81 11/MAR81 24 2 0 0 15 0 
196 198 220 222 183 

46 48 C.A.C. 	LOSA 	E3 50% Z1A 0 4 4 27/MAR81 1/ABR81 22/ABR81 30/ABR81 13/MAR81 22 0 0 0 15 0 
196 200 218 222 185 

104 106 O C.A.C. 	LOSA 	E4 	100%218 0 4 4 28/MAR81 2/ABR81 13/MAY81 18/MAY81 14/MAR81 35 0 0 0 15 0 
197 	201 	232 

	
236 	186 
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TESIS PROFESIONAL 
	

HOJA 3 

FECHA DE REVISION 
	

EDITICIO OMEGA 
	 REVISION 	1 

	

19/AG080 
	

INICIACION 	1/A0080 
REPORTE DE CONTROL 
	

TERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 

	

DURACION 	PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 
CR 1 	J RESP 	DrSCRIPCION 	ZONA INI ACT 	INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR 	BASE 	TOT. 110. REA ESP TERC PROP. 

	

104 106 0 A.C.C. COLUMNAS F3 50%210 	0 	2 	2 28/MAR81 3I/M411/11 15/MAY81 18/MAYAL 12/MARAI 	37 	2 	0 	0 	15 	0 

	

19/ 	199 	234 	236 	184 

	

158 160 0 C.A.C. LOSA 	E5 100%21C 	0 	4 	4 28/MAR81 2/ADR81 9/MAY8I 14/MAY81 14/MAR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 

	

197 	201 	229 	233 	186 
48 	50 0 C.A.C. LOSA 	E3 100%Z1A 	0 	4 	4 	1/ADR81 6/ABR81 30/ABRA1 6/MAY81 18/MARA1 	22 	0 	0 	0 	15 	0 

	

200 	204 	222 	226 	189 
48 	50 0 A.C.C.COLUMNAS 12 50% Z1A 	0 	2 	2 	1/811R81 3/ADR81 4/MAY81 6/MAY/11 16/MARAI 	24 	2 	0 	O 	15 	0 

	

200 	202 	• 224 	226 	181 

	

106 108 0 C.A.C. LOSA 	E3 50%Z1B 	0 	4 	4 	c/AnRal 7/ABR81.  18/MAY81 22/MAY81 19/MAR81 	35 	0 	0 	0 	15 	0 

	

201 	205 	236 	240 	190 

	

106 108 0 A.C.C. COLUMNAS E2 50%2113 	0 	2 	2 	2/ADR81 41/41181 20/MAY81 22/MAY81 17/MAR81 	37 	2 	0 	0 	15 	0 

	

201 	203 	238 	240 	188 

	

161 162 0 C.A.C. LOSA 	E4 100%21C 	0 	4 	4 	2/ADR81 7/ADR81 14/MAY81 19/MAY81 19/MAR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 

	

201 	205 	233 	237 	190 

	

161 162 0 A.C.C.COLUMNAS E4 100% Z1C 	0 	2 	2 	2/ABR81 4/ADR81 16/MAY81 19/MAY81 17/MARAI 	34 	2 	0 	0 	15 	0 

	

201 	203 	235 	237 	188 
50 	52 0 A.C.C.COLUMNAS E2 100%21A 	0 	2 	2 	6/ABRA1 8/ADR81 8/MAY81 11/MAY81 20/MAR81 	24 	2 	0 	0 	15 	0 

	

204 	206 	228 	230 	191 
50 	52 0 C.A.C. LOSA 	12 50% Z1A 	0 	4 	4 	6/ADR81 10/A131181 6/MAY81 11/MAY81 24/MAR81 	22 	0 	0 	0 	15 	0 

	

204 	208 	226 	230 	193 

	

108 110 0 C.A.C. LOSA 	E3 100%218 	0 	4 	4 	7/ADR81 11/A131181 22/MAY81 27/MAY81 25/MAR81 	35 	0 • 	0 	0 	15 	0 

	

205 	209 	240 	244 	194 

	

108 110 0.A.C.C. COLUMNAS E2 507.2113 	0 	2 	2 	7/ADRA1 9/AnR81 25/MAYA1 27/MAY81 231MAR81 	37 	2 	0 	0 	15 	0 

	

205 	207 	242 244 • 192 

	

162 163 0 C.A.C. LOSA 	E4 100%21C 	0 	4 	4 	7/ADR81 11/ADR81 19/MAY81 23/MAY81 25/MAR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 

	

205 	209 	237 	241 	194 

	

162 163 0 A.C.C.COLUMNAS E3 50% Z1C 	0 	2 	2 	7/ADR81 91/1111181 21/MAY/11 23/MAY81 23/MARAI 	34 	2 	0 	0 	15 	0 

	

205 	201 	239 	241 	19? 
52 	54 0 C.A.C. LOSA 	E2 100%Z1A 	0 	4 	4 10/A111181 15/ADR81 11/MAY81 15/MAY/11 28/MARA1 	22 	0 	0 	0 	15 	0 

	

208 	212 	2.10 	234 	197 
52 	54 0 A.C.C.COLUMNAS El 50% 21A 	0 	2 	2 10/$3111181 13/ABRAI 13/MAY81 151MAY81 26/MAR81 	24 	2 	0 	0 	15 	0 

	

208 	210 	232 	234 	195 

	

110 112 0 C.A.C. LOSA 	E2 50%Z1B 	0 	4 	4 11/ADR81 16/ADR81 27/MAY81 1/JUH81 30/MAR81 	35 	0 	0 	0 	15 	0 

	

209 	213 	244 	248 	198 

	

110 112 0 A.C.C. COLUMNAS 12 100%.2113 	0 	2 	2 11/ADR81 14/ADR81 29/MAY81 1/JUN81 27/MARA1 	37 	2 	0 	0 	15 	0 

	

209 	211 	246 	248 	196 

	

163 164 0 C.A.C. LOSA 	13 507..Z1C 	0 	4 	4 11/ADR81 16/A111181 23/MAY/11 28/MAY81 30/MAR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 

	

209 	213 	241 	245 	198 

	

163 164 0 A.C.C.COLUMNAS E3 100% Z1C 	0 	2 	2 11/ADR81 14/ADR81 26/MAY81 28/MAY81 27/MAR81 	34 	2 	0 	0 	15 	0 

	

209 	211 	243 	245 	196 
• 54 	56 0 A.C.C.COLUMNAS El 100%21A 	0 	2 	2 15/ADR81 17/ABR81 181MAY81 20/MAY81 31/MAR81 	24 	2 	0 	0 	15 	0 

	

212 	214 	236 	238 	199 
54 	56 0 C.A.C. LOSA 	El 50% Z1A 	0 	4 	4 15/ADR81 20/ADR81 15/MAY81 20/MAYA1 2/AnRA1 	22 	0 	0 	0 	25 	0 

	

217 	214 	714 	7sn 	201 

	

112 114 0 C.A.C. LOSA 	E2 100%218 	0 	4 	4 16/ABR81 21/AbRAI 1,JUHOI 51~1 1/1 19,41 	15 	O 	O 	O 	II 	O 
213 	217 	248 	252 	2u2 
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18/ABR81 
215 

21/813881 
217 

18/80881 
215 

28/ABR81 
220 

29/80881.  
221 

27/ABR81 
219 

29/89881 
221 

27/ABR81 
219 

5/MAY81 
225 

5/MAY81 
225 

2/MAY81 
223 

9/MAY81 
229 

7/MAY81 
227 

14/MAY81 
233 

2/JUN81 
249 

17/JUL81 
288 

B/JUN81 
254 

11/JUN81 
257 

15/JUN81 
260 

20/JUN81 
265 

17/JUN81 
262 

26/JUN81 
270 

30/JUN81 
273 

3/JUN81 
250 

28/MAY81 
245 

30/MAY81 
:"47 

2C/1A1'81 
238 

5/JUN81 
252 

8/JUN81 
254 

2/JUN81 
249 

4/JUN81 
251 

10/JUN81 
256 

6/JUN81 
253 

9/JUN81 
255 

11/JUN81 
257 

13/JUN81 
259 

16/JUN81 
261 

25/MAY81 
242 

1 9/80081 
316 

15/JUN81 
260 

2/JUN81 
249 

20/JUN81 
265 

17/JUN81 
262 

11/JUN81 
257 

17/JUN81 
262 • 

26/JUN81 
270 

5/JUN81 
252 

2/JUN81 
249 

2/JUN81 
249 

25/MAY81 
242 

10/JUN81 
256 

10/JUN81 
256 

6/JUN81 
253 

6/JUN81 
253 

15/JUN81 
260 

11/JUN81 
257 

11/JUN81 
257 

16/JUN81 
261 

16/JUN81 
261 

20/JUN81 
265 

2/JUN81 
249 

7/0C181 
357 

20/JUN81 
265 

11/JUN81 
257 

26/JUN81 
270 

26/JUN81 
270 

17/JUN81 
262 

26/JUN81 
270 

6/JUL8I 
278 

FECHA DE REVISION 
19/AG080 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

REPORTE DE CONTROL 

A 4 
REVISION NO 1

A 

INICIACION 1/AG080 
TERMINACION 5/MAY82 

CR I 	J RESP DESCR1PCION 
DURACION 

ZONA INI ACT 

FECHAS 
PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 

INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR 	BASE 	TOT. LIB. REA ESP TERC PROP• 

112 

164 

164 

56 

114 

114 

165 

165 

116 

166 

166 

167 

167 

168 

* 176 

794 

180 

* 188 

184 

192 

W 204 

* 216 

196 

114 0 A.C.C. COLUMNAS El 50%218 

165 0 C.A.C. LOSA 	E3 100%21C 
	

0 	4 	4 16/ADR81 

0 2 2 16/ACR81 .  
213 

213 
165 0 A.C.C.COLUMNAS E2 50% Z1C 

	
O 	2 	2 16/ABR81 

213 
58 0 C.A.C. LOSA 	El 100%21A 

	
0 	4 	4 20/AB181 

216 
116 0 C.A.C. LOSA 	El 50/1218 

	
0 	4 	4 21/80881 

217 
116 0 A.C.C. COLUMNAS El 100%21B 

	
0 	2 	2 21 /811881 

217 
166 0 C.A.C. LOSA E2 50% Z1C 

	
O 	4 	4 21/ABR81 

217 
166 0 A.C.C.COLUMNAS E2 1003 Z1C 

	
0 	2 	2 21/ABR81 

217 
118 0 C.A.C. LOSA 	El 100%218 

	
0 	4 	4 29/ABR81 

221 
167 0 C.A.C. LOSA E2 100% 21C 

	
0 	4 	4 29/ABR81 

221 
167 0 A.C.C.COLUMNAS El 50% Z1C 

	
0 	2 	2 29/ABR81 

221 
168 C C.A.C. LOSA El 50% ZIC 

	
4 	4 	5/MAY81 

225 
168 0 A.C.C.COLUMNAS El 100% Z1C 

	
0 	2 	2 	5/MAY81 

225 
169 0 C.A.C. LOSA El 100% Z1C 

	
0 	4 	4 	9/MAY81 

229 
178 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-1 21-A 

	
0 	7 	7 25/MAY81 

242 
796 0 EXCAV.Y TR000ELAMIEN. 2288 	0 	41 

	
41 30/MAY81 

247 
182 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-I 21-8 	9 	5 

	
5 	2/JUN81 

249 
190 0 C.A.C. LOSA N-1 21-A 	0 	8 

	
8 	2/JUN81 

249 
186 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-1 21-C 	0 	5 

	
5 	9/JUN81 

255 
194 0 C.A.C. LOSA N-1 21-8 	0 	8 

	
8 11/JUN81 

257 
206 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-A 	0 	5 

	
5 11/JUN81 

257 
218 0 C.A.C. LOSA N-2 21-A' 	0 	8 

	
8 17/JUN81 

262 
198 0 C.A.C. LOSA N-1 21-C 	0 	8 

	
8 20/JUN81 

265 
PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION 

	
S.A.  

	

1 /88881 	37 	2 	0 	0 	15 	0 
200 

	

3/ABR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 
202 

	

1/813881 	34 	2 	0 	0 	15 	0 
200 

7/ADR81 22 22 0 0 15 0 
205 

	

8/ABR81 	35 	0 	0 	0 	15 	0 
206 

6/ABR81 37 2 0 0 15 0 
204 

	

8.0 ABR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 
206 

6/ABR81 34 2 0 0 15 0 
204 

13/ABR81 35 22 0 0 15 0 
210 

	

13/ABR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 
210 

10/ABR81 34 2 0 0 15 0 
208 

	

17/ABR81 	32 	0 	0 	0 	15 	0 
214 

15/ABR81 34 2 0 0 15 0 
212 

22/ABR81 32 22 0 0 15 0 
218 

15/MAY81* O 0 0 0 15 0 
234 

30/JUN81 69 0 0 0 15 O 
2/3 

21/MAY81 11 0 0 0 15 0 
239 

25/MAY81* O 0 0 0 15 0 
242 

28/MAY81 10 0 0 0 15 0 
245 

3/JUN81 5 0 0 0 15 0 
250 

30/MAY81* O 0 0 0 15 0 
247 

9/JUN810 O 0 0 0 15 0 
255 

12/JUN81 5 0 0 0 15 0 
258 

PASA A LA HOJA 	5 



FECHA DE REVISION 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 
REVISION 

HOJA 	5 
1 

19/A0080 INICIACION 1.9.0080 
REPORTE DE CONTROL TERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 

CR I J RESP DESCRIPCION 	ZONA INI 
DURACION 

ACT 
PRIMERAS 	ULTIMAS 

INICIAR 	TERMINAR 	INICIAR 	TERMINAR 
TERMINAR 
BASE 

HOLGURAS 	AVANCES 	RETRASOS 
TOT. 	LIB. 	REA 	ESP TERC PROP, 

208 210 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-0 	O 5 5 20/JUN81 26/JUN81 26/JUN81 	2/JUL81 9/JUN81 o 0 0 15 o 
265 270 270 	275 255 

220 222 	0 C.A.C. 	LOSA 	11-2 Z1-0 	O 8 8 26/JUN81 6/JULA1 2/JUL81 	11/JUL81 18/JUN81 5 o 0 0 15 o 
210 278 275 	283 263 

M 232 234 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-A 	O 5 5 26/JUNA1 2/JUI81 26/JUN81 	2/JUL81 15/JUN81M O o 0 0 15 o 
270 275 770 	275 260 

198 200 	0 ALBANILERIA N-1 50% 	0 6 6 30/JUN81 7/JUL81 1/511'81 	8/51PAI 19/JUN81 54 o 0 0 15 o 
273 279 327 	333 264 

212 214 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-2 21-C 	O 5 5 30/JU1181 6/JUL81 6/JUL81 	111J111/11 18/JUN81 5 o 0 0 15 o 
W 245 246 	0 C.A.C. 	LOSA H-3 Z1-A 	O 8 8 

273 
2/JUL8I 

278 
11/JUL81 

278 	283 
2/JUL81 	11/JUL81 

263 
24/JUN81* O o 0 0 15 o 

275 283 2/5 	283 268 
225 226 	0 C.A.C. 	LOSA N-2 21-C 	0 8 8 6/JUL81 15/JULA1 11/JUL81 	21/JUL81 27/JUN81 5 0 0 0 15 o 

278 286 283 	291 	271 
236 238 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-B 	0 5 5 6/JUL81 11/JUL81 11/JUL81 	17/JUL81 24/JUN81 o o 0 15 o 

278 283 283 	288 268 
200 202 	0 ACABADOS H-1 50% 	O 13 13 7/JUL81 22/JUL81 8/5E1'81 	24/SEP81 4/JUL81 54 o 0 0 15 o 

279 292 333 	356 277 
200 202 	0 ALBANILERIA N-1 	100% 	O 6 6 7/JUL81 14/JUL8I 17/SET81 	24/S1P81 26/JU1181 61 7 0 0 15 0 •  

279 285 340 	346 270 
248 250 	0 C.A.C. 	LOSA H-3 21-B 	O 8 8 11/JUL81 21/JUL81 17/JUL8I 	27/JUI/11 3/JUL81 o 0 0 15 o 

283 291 288 	296 276 
* 262 264 	0 A.C.C.COLS.Y MURO H-4 21-A 	0 5 5 11/JUL81 17/JUL81 11/JUL81 	17/JUL81 30/JUN81* O o o 0 15 o 

283 285 283 	288 273 
226 228 	O ALBANILERIA N-2 50% 	0 6 6 15/JUL81 22/JUL81 1/0C181 	8/0C181 4/JUL81 66 o o o 15 o 

286 292 357 	358 277 
240 242 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-3 21-C 	0 5 5 15/JUL81 21/JUL81 21/JUL81 	27/JUL81 3/JUL81 5 o 0 0 15 o 

M 274 276 	0 C.A.C. 	LOSA N-4 21-A 	o a 8 
286 

17/JUL81 
291 

27/JUL81 
291 	296 

17/JULA1 	27/JULAI 
276 

9/J11181* O o 0 0 15 o 
288 296 288 	296 281 

796 798 	0 EXC. 	CONTRAT.Y DESCAB. 22A 	0 6 6 17/JUL81 24/JUL81 15/FED82 22/FEB82 7/JUL81 175 o 0 0 15 o 
288 294 463 	469 279 

826.  828 	0 EXC. 	CONTRAT.Y DESCAB. 	0 6 6 17/JUL81 24/JUL81 1/FCB82 	9/F11182 7/JUL81 164 0 0 0 15 o 
288 294 452 	458 279 

856 858 	0 EXCAV.Y TROWILAMIEN. 2388 	O 40 40 17/JUL81 2/SEP81 21/NOV81 	11/EN182 15/AG081 106 0 0 0 15 o • 
288 32A 394 	434 313 

252 254 	0 C.A.C. 	LOSA N-3 21-C 	0 8 8 21/JUL81 30/JUL81 27/JUL81 	5/AG081 13/JUL81 5 0 0 0 15 o 
291 299 296 	305 285 

266 268 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-4 21-8 	0 5 5 21/JUL81 27/JUL81 30/JUIA1 	51AG081 9/JU1/31 o O 0 15 o 
291 296 304 281 

202 256 	0 ACABADOS 	100% 	0 12 12 22/JUL81 5/AG081 24/SEP81 	810C181 18/JUL81 ' 	54 0 0 0 15 o 
292 305 346 	358 289 

228 230 	0 ACABADOS H-2 50% 	O 6 6 22/JUL81 29/JUL81 8/0C181 15/OCT81 11/JUL81 66 0 0 0 15 o 
292 298 358 	364 283 

228 230 	0 ALBANILERIA 100% N-2 	O 6 6 22/JUL81 29/JUL81 8/0C181 	15/0C181 11/JUL81 66 o 0 0 15 o 
292 298 358 	364 283 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION r  S.A. PASA A LA HOJA 6 



CR 

M 

10 

10 

N 

N 

FECHA DE REVISION 
19/AG080 

DURACION 
I 	J RESP 	DESCRIPCION 	201/1 	INI 	ACT 

798 	800 	0 PLANT.Y REPLLLAD. 	CCP. 	Z2A 	0 	3 	3 

828 	830 	O PLANT.Y REPELLAD. 	CEP. 22D 	0 	3 	3 

278 	280 	O C.A.C. 	LOSA N-4 21-B 	0 	8 	8 

292 	294 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-5 21-A 	O 	5 	5 

800 	802 	0 A.C. 	CONTRATRABES 	Z2A 	0 	5 	5 

830 	832 	0 A.C. 	CONTRATRABES 	228 	O 	5 	5 

230 	286 	0 ACABADOS 	100% N-2 	0 	6 	6 

270. 	272 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-4 21-C 	0 	5 	5 

304 	306 	0 	C.A.C. 	LOSA N-5 Z1-A 	O 	a 	8 

802 	804 	0 A.C. 	LOSA CIMEHT. 	Z2A 	4 

832 	834 	0 A.C. 	LOSA CIMEHT. 	Z28 	0 	4 	4 

256 	258 	0 ALBANILERIA H-3 50% 	0 	6 	6 

282 	284 	0 C.A.C. 	LOSA H-4 21-C 	0 	8 	8 

296 	298 	0 	A.C.C.COLS.Y MURO N-5 21-B 	0 	5 	5 

804 	806 	0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E5 Z2A 	O 	4 	4 

834 	836 	0 	A.C.C. 	COLS. 	Y MURO 	E5 Z28 	0 	4 	4 

308 	310 	0 C.A.C. 	LOSA N-5 Z1-8 	0 	8 	8 

322 	324 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-6 Z1-A 	O 	5 	5 

258 	260 	0 ACAPADOS N-3 500 	0 	6 	6 

258 	260 	0 ALBANILERIA 100% N-3 	0 	6 	6 

806 	808 	0 	C.A.C. 	LOSA E-5 Z2A 	0 	5 	5 

836 	838 	0 C.A.C. 	LOSA E-5 Z2B 	0 	5 	5 

286 	288 	0 ALBANILERIA N-4 SO% 	O 	é 	6 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION . S.A. 

	

TESIS 	PROFESIONAL 	 HOJA 	6 

	

REVISION 	1 
EDIFICIO 	OMEGA 

	

IHICIACION 	1/A0080 

	

REPORTE DE CONTROL 	 TERMINACION 	5/MAY82 

FECHAS 
PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR 	HOLGURAS 	AVANCES 	RETRASOS 

INICIAR 	TERMINAR 	INICIAR 	TERMINAR 	BASE 	TOT. 	LIB. 	REA 	ESP 	TERC PROP, 

	

24/JUI81 	28/J0181 	22/71052 25/71882 	10/J0181 	175 	O 	0 	0 	15 	0 

	

294 	29/ 	469 	472 	282 

	

24/JUL81 28/JUL81 	9/F11182 	12/7E082 .10/JUL81 	164 	O 	0 	0 	15 	0 

	

294 	297 	458 	461 	P82 

	

27/JUL81 	5/86081 	27/JUL81 	5/86081 	18/J11181N 	O 	O 	O 	O 	15 	0 

	

296 	304 	296 	304 	289 

	

27/JUL81 	1/A6081 27/JUL81 	1/A0081 	15/JUL81M 	O 	O 	0 	15 	0 

	

296 	301 	, 	296 	301 	2116 

	

28/JUL81 	3/A6081 	25/FED82 	3/MAR82 	16/J11181 	175 	O 	0 	0 	15 	0 

	

297 	302 	472 	477 	287 

	

28/JUI.81 	3/A6081 	12/7E082 	18/FV0/12 	16/JUL81 	164 	O 	0 	0 	15 	0 

	

297 	302 	461 	466 	287 

	

29/JUL81 	5/A6081 	15/0C181 	22/06181 	18/JUL81 	66 	8 	0 	0 	15 	0 

	

2q8 	304 	364 	370 	289 

	

30/JUL81 	5/A6081 	5/AG081 	11/80081 	18/JUL81 	5 	O 	0 	0 	15 	0 

	

299 	304 	304 	309 	289 

	

1/AG081 	11/A6081 	1/A6081 	11/80081 	24/JUL81m 	o 	O 	O 	O 	15 	O 

	

301 	309 	301 	309 	294 

	

3/AG081 	7/A11081 	3/MAR82 	8/MAR82 21/JUL81 	175 	O 	0 	0 	15 	0 

	

302 	306 	477 	481 	291 

	

3/86081 	7/AG081 	18/FE082 23/í1082 21/J0181 	164 	0 	0 	0 	15 	0 

	

302 	306 	466 	470 	291 

	

5/80081 	12/80081 	8/06181 	15/OCT81 	25/JUL81 	54 	0 	0 	0 	15 	0 

	

304 	310 	358 	364 	295 

	

5/80081 14/A0081 	11/A0081 	20/A0081 28/JUL81 	5 	O 	O 	0 	15 	0 

	

304 	312 	309 	317 	297 

	

5/86081 	11/80081 	5/1100/51 	11/A0081 	24/JUL810 	O 	O 	O 	0 	15 	0 

	

304 	309 	304 	309 	294 

	

7/AG081 12/A0081 	8/MAR82 	12/MAR82 25/JUL81 	175 	0 	0 	0 	15 	0 

	

306 	310 	481 	485 	295 

	

7/A0081 12/AG081 	23/FEB82 27/FEB82 25/JUL81 	164 	0 	0 	0 	15 	0 

	

306 	310 	470 	474 	295 

	

1 1 /86081 	20/80081 	11/AG081 	20/40081 	3/A6081w 	O 	0 	0 	0 	15 	0 

	

309 	317 	309 	317 	302 

	

1 1 /80081 	17/40081 	11/A0081 	17/86081 	30/JUL81M 	O 	O 	O 	0 	15 	0 

	

309 	314 	309 	314 	299 

	

12/86081 	19/AG081 	15/OCT81 	22/06181 	1/80031 	54 	O 	O 	O 	15 	O 

	

310 	316 	364 	370 	301 

	

12/80081 19/A0081 	15/OCI81 22/0C181 	1/86081 	54 	0 	0 	0 	15 	0 

	

310 	316 	364 	370 	301 

	

12/A6081 	18/AG081 	12/MAR82 18/MAR82 3I/JUL81 	175 	O 	0 	0 	15 	0 

	

310 	315 	485 	490 	300 

	

12/A0081 18/80081 27/FEB82 	5/MAR82 31/JUL81 	164 	0 	0 	0 	15 	0 

	

310 	315 	474 	479 	300 

	

14/86081 21/AG081 22/OCI81 29/06181 	4/80081 	58 	O 	0 	0 	15 	0 

	

312 	318 	370 	376 	303 
PASA A LA HOJA 	7 



FECHA DE REVISION 
19/AG080 

DURACION 
CR I 	J RESP 	DESCRIPCION 	ZONA INI ACT 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

REPORTE DE CONTROL 
• 

HOJA 7 
REVISION 1 

INICIACIOH 1/AG080 
TERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 
PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 

INICIAR IERMIIIAR INICIAR TERMINAR 	BASE 	TOT. L1B. REA ESP TERC PROP, 

300 302 0 A.C.C.C"IS.Y MURO N-5 21—C o 5 5 11/A6081 201,10081 20/AG081 26/40081 3/40081 5 0 0 0 15 0 
312 317 317 322 30? 

918 920 0 EXC.Y TROQUELAM. 	50% 	Z4AB o 25 25 15/AG081 1 4/51P81 6 /110V81 7/DIC81 27/40081 69 0 0 0 15 0 
313 338 382 407 323 

lo 332 334 0 C.A.C. 	LOSA H-6 	21—A o 8 8 17/AC381 26/AG081 17f.'0":81 26/80081 8/AG081M O 0 0 0 15 0 
314 322 314 322 307 

808 810 0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO 	E4 Z2A o 4 4 11/AG081 22/46081 18/MAR32 23/MARA2 5/40081 175 0 0 0 15 0 
315 319 490 494 304 

838 840 0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO 	E4 22B o 4 4 18/AG081 22/40081.  5/MAR82 10/MAR82 5/AGU81 164 0 0 0 15 0 
315 319 479 483 304 

838 2000 0 AIDANILERIA E-5 20 20 18/40081 10/51P81 6/ABRA2 5/MAY82 24/80081 191 191 0 0 15 0 

0 
315 335 506 26 320 

260 316 0 ACABADOS 100% N-3 6 6 19/40081 26/40081 22/UCTA1 29/0C181 8/80081 54 3 0 0 15 0 
316 322 370 376 307 

312 314 0 C.A.C. 	LOSA H-5 21—C o 8 20/A0081 29/A0081 26 / 40081 4/511'81 12/80081 5 0 0 0 15 0 
317 325 322 330 310 

« 326 327 0 A.C.C.COLS.Y MURO 	N-6 	21—B o 
8 

5 5 20/AG081 26/40081 20/40081 26/86081 8/AG081$ O O 0 0 15 0 
317 322 317 322 397 

288 290 0 ACABADOS N-4 50% o 6 21/40081 28/40081 29/0C181 6/NOVA1 1 1 /80041 58 0 0 0 15 0 

288 290 0 ALBANILERIA 	100% 1I-4 o 6 6 
318 

21/80081 
3:4 

28/86081 
376 

29/0C181 
382 

6/00V81 
309 

11/40081 58 0 0 0 15 0 
318 324 376 382 309 

982 984 0 EXCAV.Y TROQUELAMIEN. 	Z5 o 30 30 21/80081 26/51.1'81 1/DIC81 8/ENE82 8/SEP81 84 0 0 0 15 0 
318 348 402 432 333 

810 812 0 C.A.C. 	LOS'. 	E-4 	22A o 5 5 22/40081 28/40081 23/MAR82 29/MAR82 11/40081 175 0 0 0 15 0 
319 324 494 499 309 

840 842 0 C.A.C. 	LOSA 	E-4 Z2B o 5 5 22/80081 28/40081 10/148882 16/MAR82 1 1 /80081 164 0 0 0 15 0 
319 324 483 488 309 

336 338 0 C.A.C. 	LOSA 	N-6 	21—B o 8 8 26/40081 4/5E1.81 26/40061 4/51P81 1 8/46081K O 0 0 0 15 0 
322 330 322. 330 315 

OT 350 352 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-7 21—A o 5 5 26/40081 1/511'81 26/80081 lisern 14/40081x O 0 0 0 15 0 
322 327 322 327 312 

290 320 0 ACABADOS 100% N-4 o 6 6 28/80081 4/5E1'81 6/00V81 13/nom 18/86081 58 7 0 0 15 0 
324 330 382 388 315 

812 814 0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO E3 Z2A o 4 4 28/40081 2/5E1'81 29/148R82 2/A8R82 15/40081 175. 0 0 0 15 0 
324 328 499 503 313 

842 844 0 A.C.C. 	COLS. Y MURO E3 Z28 o 4 4 28/40081 2/SEP81 16/MAR82 20/MAR82 15/40081 164 0 0 0 15 0 
324 326 488 492 313 

842 2000 0 ALBANILERIA E-4 o 20 20 28/40081 22/SEP81 6/ABR82 5/MAY82 3/SEP81 182 182 0 0 15 0 
324 344 506 526 329 

316 318 0 ALBANILERIA H-5 50% o 6 6 29/AG081 5/SEP8I 29/oc181 6/NOVAl 19/80081 51 0 0 0 15 0 
32.5 331 376 382 316 

328 330 0 A.C.C.COLS.Y MURO H-6 21—C o 5 5 29/80081 4/5E1'81 4/5E1'81 10/SEI'81 181AG081 5 0 0 0 15 0 
325 330 330 335 315 

■ 312 364 0 C.A.C. 	LOSA N-7 	21—A o 8 8 1./SEP81 10/SEP81 1/5EP81 10/SEP81 24/460811 0 0 O 0 15 o 
327 335 327 335 320 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION • S.A. 	 PASA A LA HOJA 	8 



FECHA DE REVISION 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 
REVISION 

HOJA 	8 
1 

19/A0080 INICIACION 1/AG080 
REPORTE DE CONTROL 1ERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 
DURACION PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 

CR I J RESP DESCRIPCION 	ZONA INI 	ACT INICIAR TERMINAR INICIAR 	TERMINAR. 	BASE TOT. 	L1B. REA ESP TERC PRO?. 

814 816 	0 C.A.C. 	LOSA E-3 Z2A 0 5 	5 2/SEP81 8/SEP81 	2/ARR82 12/80R82 21/80081 175 O 0 15 0 
• 328 333 	503 	508 318 

844 846 	0 C.A.C. 	LOSA 	E-3 Z2B O 5 	5 2/SEP81 8/SEI'81 20/MAR82 26/MAR82 21/AG081 164 O O 15 0 
328 333 	492 	491 318 

858 860 	0 EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z3A 0 6 	6 2/SEP81 9/SEP81 15/FE082 22/1E082 22/A0081 135 O 0 15 0 
328 334 	463 	469 319 

888 890 	0 EXC. CONTRAT.Y DESCAB. 	2311 6 	6 2/SEP81 9/SEP81 11/ENE82 18/ENE82 22/86081 106 O O 15 0 
328 334 	434 	440 319 

340 342 	0 C.A.C. 	LOSA N-6 21-C 0 8 	8 4/5E1'81 141SEP81.10/SEP81 21/SEP81 27/AG081 5 0.  O O 15 O 
330 338 	335 	343 323 

01 354 356 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-7 21-8 O 5 	5 4/SEPS1 10/5EP81 	4/SEP81 10/SEP81 24/8008111 O 0 O O 15 0 
330 335 	330 	335 20 

318 320 	0 ACABADOS N-5 SOY. 0 6 	6 515EP81 12/SEP81 	6/NOV81 13/NOV81 26/A
3
0081 51 0 O 0 15 0 

331 337 	382 	388 322 
318 320 	0 ALBANILERIA 100% N-5 0 6 	6 5/SEP81 12/SEP81 	6/NOV81 13/ 110V81 26/AG081 51 0 0 O 15 0 

331 337 	382 	388 322 
816 818 	0 A.C.C. 	COES. Y MURO E2 Z2A 0 4 	4 8/SEP81 12/SEP81 	12/ABR82 16/ABR82 26/80081 175 0 0 0 15 0 

333 337 	508 	512 322 
846 848 	0 A.C.C. 	COES. 	Y MURO E2 Z28 0 4 	4 8/SEPB1 12/SEP81 26/MAR82 31/MAR82 26/80081 164 0 0 0 15 0 

333 337 	497 	501 322 
846 2000 	0 ALBANILERIA E-3 0 20 	20 8/SEP81 2/OCIt1 	6/A8R82 	5/MAY82 14/5E1'81 173 173 O O 15 0 

333 353 	506 	526 338 
860 862 	0 PLANT.Y REPELLAD. 	CEP. 	Z3A 0 3 	3 9/SEP81 12/SEP81 22/FEB82 25/FEB82 26/80081 135 0 O 0 15 0 

334 337 	' 	469 	472 322 
890 892 	0 PLAUT.Y REPELLAD. 	CEP. 	Z38 0 5 	5 9/SEP81 15/SEI'81 	181E14E82 231E11E82 28/80081 106 0 O 0 15 0 

334 339 	440 	445 324 
X 366 368 	0 C.A.C. 	LOSA N-7 21-'11 0 8 	8 10/SEP81 21/SEP81 	10/SEP81 21/SEP81 2/SEP811( O 0 15 0 

335 343 	335 	343 328 
M 380 382 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-8 Z1-A 0 8 	8 10/5E1'81 21/SEP81 	10/SEP81 21/SEP81 2/SEP8104 O 0 15 O 

335 343 	335 	343 328 
320 374 	0 ACABADOS 100% N-5 0 6 	6 12/SEP81 21/SEP81 	13/1405/81 	21/140V81 2/5E1'81 51 8 O O 15 0 

337 343 	388 	394 328 
818 820 	0 C.A.C. 	LOSA E-2 Z2A 0 5 	5 12/5EP81 19/SEP81 	16/ADR82 22/ABR82 1/SEP81 175 0 0 O 15 0 

337 342 	512 	517 327 
848 850 	0 C.A.C. 	..CSA 	E-2 Z2B 0 5 	5 12/SEP81 19/SEP81 31/MAR82 	6/ADR82 1/SEP/11 164. 0 0 0 15 0 

• 337 342 	501 	506 127 
862 864 	0 A.C. 	CONTRATRABES 	23A O 5 	5 12/SEP81 19/SEP81 25/FEB82 	3/MAR82 1/5E1'81 135 0 O 0 15 0 

337 342 	472 	477 327 
344 346 	0 ALBANILERIA N-6 50X 0 6 	6 14/5E'81 22/SEP81 	13/:i(W81 21/NOV81 3/SEP81 50 0 O O 15 0 

338 344 	388 	394 329 
358 360 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N-7 21-C 0 5 	5 14/SEP81 21/SEP81 21/SEP81 26/SEP81 2/SEP81 5 0 0 0 15 0 

338 343 	343 	348 	328 
920 922 	0 EXC.Y TROQUELAM.100% 	Z4AB O 25 	25 14/SEP81 14/0C181 	7/DIC81 	8/ENE82 26/SEP81 69 0 0 O 15 0 

338 363 	407 	432 348 
892 894 	0 A.C. CONTRATRABES 	Z3B O 7 	7 I3/SEP81 24/SEP81 23/ENE82 	1/FEB82 5/SEP81 106 0 0 0 .15 0 

339 
	

346 	445 	452 
	

331 
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FECHA DE REVISIOH 
19/A0080 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

REPORTE DE CONTROL 

A 9 
REVISION HOJA 

 
1J 

INICIACION 1/AG080 
TERMINACION 5/MAY82 

CR I 	J RESP DESCRIPCION 

F 

	

DURACION 	. 	PRIMERAS ECHAS ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS 	AVANCES RETRASOS 

	

ZUNA INI ACT 	INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR 	BASE 	TOT. LIB. REA ESP TERC PROP. 

820 822 

850 852 

850 2000 

864 866 

370 372 

0( 384 386 

X 392 394 

346 348 

346 348 

822 824 

852 854 

866 868 

894 896 

984 986 

348 349 

868 870 

374 376 

388 390 

M 396 398 

M 410 412 

896 898 

986 988 

8/0 8/:  

O A.C.C. COLS. Y MURO El Z2A 

O A.C.C. COLS.Y MURO El Z28 

O ALBANILERIA E-2 

O A.C. LOSA CIMENT. Z3A 

O C.A.C. LOSA N-7 21-C 

O A.C.C.COLS.Y MURO N-8 Z1-B 

O C.A.C.LOSA H-8 21-A 

O ACABADOS N-6 50% 

O ALBANILERIA Ion H-6 

I C.A.C. LOSA E-1 Z2A 

O C.A.C. LOSA E-1 Z2B 

O A.C.C. COLS. Y MURO ES Z3A 

O A.C. LOSA CIMENT. Z38 

O EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z-5 

O ACABADOS 100% 11-6 

O C.A.C. LOSA ES Z3B 

O ALBANILERIA N-7 50% 

O A.C.C.COLS.Y MURO H-8 21-C 

O C.A.C.LOSA N-8 21-B 

O A.C.C.COIS.Y MURO N-9 21-A 

O A.C.C. COLS. Y MURO E5 Z3B 

O PLANT.Y RFPFILAD. CEP. 2-5 

O Al;. c (3115, Y MUNO 14 J111  

0 4 4 19/SEP81 

. 	
342 

O 4 4 19/SEP81 
342 

0 20 20 19/SEP81 
342 

0 4 4 19/SEP81 
342 

0 8 8 21/SEP81 
343 

O 8 8 21/SEP81 
343 

0 8 8 21/SEP81 
343 

O 6 6 22/SEP81 
344 

O 6 6 22/SEP81 
344 

O 5 5 24/SEP81 
346 

O 5 5 24/SEP81 
346 

0 4 4 24/SEP81 
346 

O 6 6 24/SEP81 
346 

0 6 6 26/5E081 
348 

O 6 6 29/5CP81 
350 

O 5 5 29/SIP81 
350 

O 6 6 30/SEP81 
351 

O 8 8 30/51P/11 
351 

O 8 8 30/51081 
351 

O A 8 30/511'81 
351 

O 6 6 1/0081 
352 

O 	5 	5 	110C1151 
154 

O 	4 	4 	5/11C141 
355 

24/SEP81 
346 

24/5Er81 
346 

13/0081 
362 

24/SEP81 
346 

3015E1'81 
351 

30/SEP81 
351 

30/SEP81 
351 

29/SEP81 
350 

29/SEP81 
350 

30/5E081 
351 

10/5E081 
351 

29/5E081 
350 

1/0C181 
352 

3/0081 
354 

6/0c1711 
356 

5/0CI81 
355 

7/0C181 
351 

9/0081 
359 

9/0C181 
359 

9/01181 
359 

8/0C181 
358 

9/0081 
559 

9/511181 
359  

22/A,R82 
517 

7/ABR82 
507 

6/ABR82 
506 

SIMAR82 
477 

*26/SEP81 
348 

21/SEP81 
343 

21/5E1'81 
343 

21/NOV81 
394 

21/NOV81 
394 

27/ABR82 
521 

15/ABR82 
511 

8/MAR82 
481 

1/FEB82 
452 

8/INC82 
432 

28/1105/81 
410 

12/MARB2 
485 

21/1105/111 
194 

6/0C181 
356 

30/5E1'81 
351 

10/51P81 
351 

9//1082 
458 

15/CNr42 
438 

1A/M41142 
490  

27/ABR82 
521 

15/A0R82 
511 

5/MAY82 
526 

8/MAR82 
481 

6/0081 
356 

30/SEP81 
351 

30/SEP81 
351 

28/NOV81 
400 

28/NOV81 
400 

5/MAY82 
526 

21/ABR82 
516 

12/MAR82 
485 

9/VED82 
458 

15/ENT82 
438 

5/DIC81 
406 

18/MAR82 
490 

28/HDV81 
400 

15/0C181 
364 

9/0081 
359 

9/11CM 
359 

16/1 E082 
464 

21/FNE82 
443 

23/MAR82 
494  

175 0 0 0 15 0 

165 0 0 O 15 0 

164 164 0 0 15 0 

	

135 	0 	0 	0 	15 	0 

	

5 	0 	0 	0 	15 	0 

0 	0 	15 	0 

O 0 15 0 

	

50 	0 	0 	O 	15 	0 

	

50 	0 	0 	0 	15 	0 

	

175 	39 	0 	0 	15 	0 

	

165 	39 	0 	0 	15 	0 

	

135 	0 	0 	0 	15 	0 

	

106 	O 	0 	0 	15 

	

84 	0 	O 	0 	15 	0 

	

50 	0 	0 	0 	15 	0 

	

135 	0 	O 	O 	15 	0 

	

43 	0 	0 	0 	15 	0 

	

5 	O 	O 	O 	15 	0 

• O 	0 	0 	0 	15 	O 

	

O 	0 	0 	0 	15 	0 

	

106 	0 	0 	0 	15 	0 

	

84 	0 	0 	0 	15 

	

135 	0 	0 	0 	15 	0 

LA HOJA 10 rsoctsos Y SISTEMAS DE INFORMACION 	S.A. 

5/SEPS1 
331 

5/5E1'81 
331 

25/SEP81 
347 

s/screa 
331 

IIISEP81 
336 

11151081M 
336 

11/5E081A 
336 

10/SEP81 
335 

10/SEP81 
335 

11/SEP81 
336 

11/SEP81 
336 

10/SEP81 
335 

12/5E1'81 
337 

15/5E1'51 
339 

18/51P81 
341 

17/5E081 
340 

19/51P81 
142 

22/5E081 
344 

22/511'81 
344 • 

22/511.81M 
344 

21 /51P/11 
343 

22/SEP81 
344 

22/511'81 
344 

PASA A 



FECHA DE REVISION 
19/A0080 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

REPORTE DE CONTROL 

HOJA 10 
REVISION 	1 

IHICIACION 	1/AG080 
1LRMINACION 5/MAY82 

FECHAS 

	

DURACION 	PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 
CR I 	J RESP 	DESCRIPCION 	ZONA INI ACT 	INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR 	BASE 	TOT. LIB. REA ESP TERC PROP, 

376 378 0 ACABADOS N-7 50% 0 6 6 7/OCT81 14/OCT81 28/NOV81 	5/DIC81 26/5E1'81 43 0 0 0 15 0 
• 357 363 	400 	406 	348 

376 378 0 ALBANILERIA 100% 8-7 0 6 6 7/0C181 14/OCT81 28/NOV81 	5/DIC81 26/SEP81 43 0 0 0 15 0 
35/ 363 	'fi, 	406 	348 

898 .00 0 A.C.C. 	COLS. 	Y MURO ES Z3B 0 6 6 8/0C181 15/0C181 16/ULB82 23/1F082 a/surni 106 0 0 0 15 0 
358 364 	464 	470 	349 

400 402 0 C.A.C.LOSA 8-8 21-C 0 8 8 9/OCT81 19/0081 15/0081 24/0C181 	1/UCT81 5 0 0 0 15 0 
359 367 	364 	372 	352 

14 414 416 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-9 21-8 0 8 8 9/0081 19/0081 	9/0C181 19/0Cf81 	1/0C181m O 0 0 0 15 0 
359 367 	359 	367 	352 

01 422 424 0 C.A.C.LOSA N-9 Z1-A 0 8 8 9/OCT81 19/OCT81 	9/OCT81 19/0C181 	1/008101 O 0 0 0 15 0 
359 367 	359 	367 	352 

872 874 0 C.A.C. 	LOSA E-4 23A 0 5 5 9/OCT81 15/0C181 23/MAR82 29/MAR82 28/5E1'81 135 0 0 0 15 0 
359 364 	494 	499 	349 

988 990 O A.C. CONTRATRABES 	Z-5 0 7 7 9/0081 17/0C181 2I/ENE82 29/ENE82 30/SEP81 84 0 0 0 15 0 
359 366 	443 	450 	351 

378 434 0 ACABADOS 100% N-7 0 6 6 14/OCT81 21/OCT81 	5/DIC81 	14/DIC81 	3/0C181 43 14 0 0 15 0 
363 369 	406 	412 	354 

922 924 0 EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z4A 0 6 6 14/0081 21/OCT81 	8/ENE82 15/ENE82 	3/0081 69 0 0 0 15 0 
363 369 	432 	438 	354 

952 954 0 EXC. CONTRAT.Y DESCAB. Z48 0 6 6 14/0C181 21/0C181 	11/ENE82 15/ENE82 	3/OCT81 69 0 0 0 15 0 
363 369 	432 	438 	354 

874 876 0 A.C.C. COLS.Y MI% E3 	Z3A 0 4 4 15/0081 20/0C181 29/MAR82 	2/ABR82 	2/0C181 135 0 0 0 15 0 
364 368 	499 	503 	353 

900 902 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E4 	235 0 6 6 15/0081 22/0C181 23/FEB82 	2/MAR82 	5/0C181 106 0 0 0 15 0 
364 370 	470 	476 	355 

990 992 0 A.C. 	LOSA CIMENT. 	Z-5 0 6 6 17/0081 24/0081 29/ENE82 	6/FEB82 	7/0081 84 0 0 0 15 0 
366 372 	450 	456 	357 

404 406 0 ALBANILERIA 14-8 50% 0 6 6. 19/0081 26/OCT81 	5/DIC81 14/DIC81 	8/0081 39 0 0 0 1S O 
367 373 	406 	412 	358 

418 420 0 A.C.C.COLS.Y MURO N-9 Z1-C a 8 8 19/OCT81 28/0081 24/OCT81 	4/NOV81 10/0081 5 0 0 0 15 0 
367 375 	372 	380 	360 

M 426 428 0 C.A.C.LOSA N-9 21-8 0 8 8 19/OCT81 28/0081 19/0081 28/0C181 10/OCT81M O 0 0 0 15 0 
367 375 	367 	375 	360 

M 440 '142 O A.C.C.COLS.Y MURO 810 21-A 0 8 8 19/OCT81 28/0081 19/OCT81 28/0081 10/OCT81M O 0 0 0 15 0 
367 375 	367 	375 	360 

876 878 0 C.A.C. 	LOSA E-2 Z3A 0 5 5 20/0081 26/0C181 	2/ABR82 12/ABR82 	8/OCT8I 135 0 0 0 15 0 
368 373 	503 	508 	358 

924 926 0 PLANT.Y REPELLAD. CEP. Z4A 0 5 5 21/OCT81 27/0081 15/ENE82 21/ENE82 	9/OCT81 69 0 0 0 15 0 
369 374 	438 	443 	359 

954 956 0 PLANT.Y REPELLAD. CEP. 248 0 5 5 21/0081 27/OCT81 15/ENE82 21/ENE82 	9/0081 69 0 0 0 15 0 
369 374 	438 	443 	359 

902 904 0 C.A.C. 	LOSA E-4 Z3B  0 8 8 22/OCT81 31/0081 	2/MAR82 11/MAR82 14/OCT81 106 0 0 0 15 0 
370 378 	476 	484 	363 

992 994 0 A.C.C. COLS.Y MURO E5 	Z-5 0 6 6 24/OCT81 31/0081 	6/FE882 13/FEB82 14/0CT81 84 0 0 0 15 0 
372 378 	456 	462 	363 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION • S.A. 	 PASA A LA HOJA 11 



CR 

FECHA DE REVISION 
19/A0080 

DURACION 
I 	J RESP 	DESCRIPCION 	ZONA INI 	ACT 

TESIS 	PROFESIONAL 	 HOJA 	11 
REVISION 	1 

EDIFICIO 	OMEGA 
INICIACION 	1/80080 

REPORTE DE CONTROL 	 lERMINACION 	5/MAY82 

FECHAS• 
PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR 	HOLGURAS 	AVANCES 	RETRASOS 

INICIAR 	TERMINAR 	INICIAR 	TERMINAR 	BASE 	TOT. 	L1B. 	REA ESP TERC PROP, 

406 408 0 ACABADOS N-8 50% 	0 	6 6 26/OCT81 3/NOV81 14/01C81 	21/DIC81 	15/0C181 	39 	0 0 0 15 0 
• 373 379 412 	418 	364 

406 408 0 ALBANILERIA 100% N-a 	0 	6 6 26/0C181 3/NOV81 14/D1C81 21/DIC81 	15/0C181 	39 	0 0 0 15 0 
373 379 412 	418 	364 

878 880 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E2 	Z3A 	0 	4 4 26/0C181 30/OCT81 12/ABR82 16/ADR82 13/Mal 	135 	0 0 0 15 0 
373 377 508 	512 

926 928 0 	A.C. 	COUTRATRABES 	24A 	0 	7 7 27/0C181 5/001/81 21/10E82 29/10F82 	17/0C181 	69 	0 0 0 15 0 
374 381 443 	450 	366 

956 958 0 A.C. 	COHTRATRABES 	Z40 	0 	7 7 27/0C181 5/NOV81 21/10F82 29/10E82 	17/0Cia1 	69 	0 0 0 15 0 
374 381 443 	450 	366 

430 432 0 C.A.C.LOSA N-9 21-C 	0 	8 8 28/OCT81 7/NOV81 4/1101/81 	13/00V81 	20/oGia1 	5 	0 0 0 15 0 
3/5 383 380 	388 

M 444 446 0 A.C.C.COLS.Y MURO NIO 21-11 	0 	8 8 28/0C181 7/NOV81 28/0C181 	7/00V81 	20/1111181m 	O 	O 0 0 15 0 
375 383 375 	383 	368 

M 452 454 0 C.A.C.LOSA NIO 	Z1-A 	0 	8 8 28/0C181 7/NOV81 28/OCT81 	7/00V81 	2010C18111 	O 	O 0 0 15 0 
375 383 375 	383 	368 

880 882 0 C.A.C. 	LOSA 	E-2 Z3A 	0 	5 5 30/OCT81 6/001/81 16/ABR82 22/80R82 19/0C181 	135 	0 0 0 15 0 
377 382 512 	517 	367 

904 906 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E3 	Z30 	0 	6 6 31/OCT81 9/NOV81 11/MAR82 18/MAR82 21/OCT81 	106 	0 0 0 15 0 
378 384 484 	490 	369 

994 996 0 	C.A.C. 	LOSA 	E-5 7.5 	0 	8 8 31/OCT81 11/NOV81 13/FEB82 23/FEB82 23/OCT81 	84 	0 0 0 15 0 
378 386 462 	470 	371 

408 464 0 ACABADOS 100% 0-8 	0 	6 6 3/00V81 10/00V81 21/DIC81 29/D1C81 22/OCT81 	39 	14 0 0 15 0 
379 585 418 	424 	370 

928 930 0 A.C. 	LOSA CIMENT. 	Z4A 	0 	6 6 5/NOV81 12/NOV81 29/10182 	6/FEB82 24/0081 	69 	0 0 0 15 0 
381 387 450 	456 	372 

958 960 0 A.C. 	LOSA CIMENT. 	Z48 	0 	6 6 5/NOV81 12/00v81 29/10E82 	6/rin82 24/ocT81 	69 	0 0 0 15 0 
381 387 450 	456 	372 

882 884 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO El 	Z3A 	0 	4 4 6/00V111 11/00V81 22/ABR82 27/ABR82 23/0E181 	135 	0 0 0 15 0 
382 386 517 	521 	371 

434 436 0 ALBAHILERIA N-9 50% 	0 	6 6 7/NOV81 14/UOV81 14/DICA1 21/DIC81 	27/0CT81 	29 	0 0 0 15 0 
383 389 412 	418 	374 

448 450 0 	A.C.C.C"15.Y MURO Nlp 21-C 	0 	a 8 7/NOV81 17/001131 13/NOV81 24/110V81 	29/0C181 	5 	0 0 0 15 0 
383 391 388 376 

N 456 458 0 C.A.C.LOSA 010 	Z1-8. 	0 	8 8 7/00V81 17/00V81 7/NOV81 17/11;81 29/0C181m 	O 	0 0 0 15 0 
383 391 383 	391 	376 

M 470 472 0 A.C.C.COLS.Y MURO H11 21-A 	0 	8 8 7/00781 17/00V81 7ii01.:51 	17/NOVAl 	29/OCT81m 	O 	0 0 0 15 0 
383 391 383 	391 	376 

905 908 e 	C.A.C. 	LOSA 	E-3 23B 	0 	8 8 9/00V81 18/00V81 18/MAR82 27/MAR82 30/0C181 	106 	0 0 0 15 0 
334 392 490 	498 	377 

834 886 0 	C.A.C. 	LOSA 	E-1 	Z3A 	0 	5 5 11/00V81 17/NOV81 27/A0R82 	5/MAY82 29/OCT81 	135 	32 0 0 15 0 
386 391 521 	526 	376 

996 998 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E4. 	Z-5 	0 	6 6 11/00V81 18/NOV81 23/F1082 	2/MAR82 30/OCTal 	84 	0 0 0 15 0 
386 392 470 	476 	377 

930 932 0 A.C.C. COLS.Y MURO E5 	24A 	0 	6 6 12/00V81 19/NOV81 6/FEB82 13/FEB82 31/0CT81 	69 	0 0 0 15 0 
387 393 456 	462 	378 
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FECHA DE REVISION 
19/80080 

TESIS PROFESIONAL 

EDIFICIO OMEGA 

REPORTE DE CONTROL 

HOJA 12 
REVISION 	1 

INICIACION 1/AG080 
TERMINACION 5/MAY82 

CR I 	J RESP DESCRIPCION 
DURACION 

ZONA INI ACT 

r r c 11 A S 
PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 

INICIAR TERMINAR INICIAR TERMINAR 	BASE 	TOT. LIB. REA ESP TERC PROP, 

960 962 0 

436 418 O 

436 438 0 

854 2000 0 

460 462 0 

14 474 476 0 

N 482 484 0 

908 910 O 

998 1000 0 

932 934 0 

962 764 0 

438 494 0 

910 912 0 

464 466 0 

478 480 0 

M 486 438 0 

500 502 0 

1000 1002 0 

934 936 0 

964 966 0 

512 514 0 

466 468 0 

466 468 0  

A.C.C. COLS.Y MURO E5 

ACABADOS N-9 50% 

ALBANILERIA 100% H-9 

ALBANILERIA E-1 

C.A.C.LOSA N10 21—C 

A.C.C.COLS.Y MURO 1111 

C.A.C.LOSA N11 Z1—A 

A.C.C. COLS Y MURO E2 

C.A.C. LOSA E-4 Z5 

C.A.C. LOSA E-5 Z4A 

C.A.C. LOSA E-5 Z4B 

ACABADOS 100% N-9 

C.A.C. LOSA E-2 Z48 

ALBANILERIA N10 50% 

A.C.C.COLS.Y MURO N11 

C.A.C.LOSA 1(11 21-11 

A.C.C.COLS.Y MURO NI2 

A.C.O. COLS.Y MURO E3 

A.C.C. COLS.Y MURO E4 

A.C.C. COLS.Y MURO E4 

C.A.C.LOSA N12 Z1—A 

ACABADOS NIO 50% 

ALBANILERIA 100% N-10  

248 0 6 6 12/NOV81 
• 387 

0 6 6 14/110V81 
389 

O 6 6 14/NOV81 
389 

O 10 10 16/NOV81 
390 

o 8 8 17/NOV81 
391 

21-8 0 8 8 17/N0V81 
391 

O 8 8 17/NOVR1 
391 

Z3B 0 6 6 18/NOV81 
392 

0 8 8 18/NOV81 
392 

O 8 8 19/1)0981 
393 

O 8 8 19/NOV81 
393 

0 6 	6 23/NOVR1 
395 

O 8 8 26/NOV81 
398 

0 6 6 27/001/81 
399 

Z1—C o a 8 27/140981 
399 

O 8 8 27/N05181 
399 

21—A 0 5 5 27/NOV81 
399 

Z-5 0 6 6 28/N05181 
400 

Z4A 0 6 6 30/NOV81 
401 

24B 0 6 6 30/NOV81 
401 

O 7 7 3/DIC81 
404 

o 6 6 4/DIC81 
405 

0 6 6 4/D1C81 
405 

IHFORMACION . S.A.  

19/00981 
393 

23/140V8I 
395 

23/NOVA1 
395 

28/NOV81 
400 

27/NOV81 
399 

27/NOV81 
399 

27/N0V81 
399 

26/NOV81 
398 

28/NOV81 
400 

30/NOV81 
401 

30/NOV81 
401 

30/NOV81 
401 

406 
4/DICAZ 
405 

7/DIC81 
407 

7/DIC81 
407 

3/DIC81 
404 

5/DIC81 
406 

7/DICAZ 
407 

7/DICAZ 
407 

11/DICAZ 
411 

11/DICAZ 
411 

11/DIC81 
411 

6/1(1182 
456 

21/DICA1 
418 

21/D1C81 
418 

21/88882 
516 

24/1405/81 
396 

17/00981 
391 

1 7/1105781 
391 

27/MAR82 
498 

2/MAR82 
476 

13/FE882 
462 

131FFB82 
462 

29/DIC81 
424 

3/A8882 
504 

29/DICA1 
'12,1 

3/DIC81 
404 

27/N0981 
399 

28/NOV81 
400 

11/MAR82 
484 

23/FEB82 
470 

21/F1082 
470 

4/DICAZ 
405 

6/ENE82 
430 

6/ENE82 
430 

13,1- 882 
46? 

29/DIC81 
424 

29/01C81 
474 

5/MAY82 
526 

3/DIC81 
404 

27/NOV81 
399 

27/NOV81 
399 

3/88882 
504 

11/MAR82 
484 

23/FU882 
470 

23/1 -(1182 
470 

6/fNE82 
430 

16/AnR82 
512 

6/10182 
430 

14/01C81 
412 

7IDIC81 
407 

4/D1C81 
405 

18/MAR82 
490 

2/MAR82 
476 

2/MAR82 
476 

14/DIC81 
412 

13/ENE82 
436 

13/ENE82 
436  

69 

29 

29 

126 

5 

0 

O 

106 

84 

69 

69 

29 

106 
391 

16/NOV81 	25 
390 

18/NOV81 	5 
392 

18/NOV81N 	O 
392 

14/NOV81 	1 
389 

17/NOV81 	84 
391 

18/NOV81 	69 
392 

18/110V81 	69 
392 

24/140981 	1 
396 

24/NOV81 	25 
396 

24/N0V81 	25 
396 

PASA A  

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

126 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

O 	0 	0 	15 	0 

	

12 	0 	0 	15 	0 

	

O 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	O 	15 	O 

	

O 	0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

O 0 	0 	15 	0 

O 0 	O 	15 	0 

o 0 	0 	15 	0 

	

0 	0 	0 	15 	0 

	

O 	0 	0 	15 	0 

o 0 	0 	15 	0 

LA HOJA 13 
PROCESOS Y SISTEMAS DE 

31/OCT81 
378 

4/NOV81 
380 

4/NOV81 
380 

10/NOV81 
385 

9/NOV81 
384 

9/NOVA1m 
384 

9/NOV81m 
384 

7/1101,81 
383 

10/NOV81 
385 

1 1 /140981 
386 

11/nom 
386 

11/NOV81 
' 	386 
17/NOV81 



FECHA DE REVISION 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 

HOJA 	13 
REVISION 	1 

19/A0080 INICIACION 1/AG080 
REPORTE DE CONTROL 	 TERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 

CR I J RESP DFSCRIFL1014 ZONA 
DURACION 
INI 	ACT 

PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR 
INICIAR 	TERMINAR INICIAR 	IERMINAR 	8651 

HOLGURAS 	AVANCES 
TOT. 	LIB. 	REA 	ESP 

RETRASOS 
TERC 

912 914 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO El ZAB 	O 6 6 5/DICAZ 14/01C81 16/60R82 21/ABR82 25/NOV81 106 0 0 15 

1002 1004 O C.A.C. 	LOSA E-3 Z5 o 8 8 
404 

5/D1C81 
412 

16/DIC81 
'12 	518 	397 

18/11,1:82 27/MAR82 27/1401/81 84 o 0 15 
406 414 490 	498 	399 

490 492 0 C.A.C.LOSA H11 Z1-C 	o 6 6 7/DIC81 15/DIC81 14/0IC81 21/DIC81 26/NOV81 5 0 0 15 

» 504 506 0 A.C.C.COLS.Y MURO 1412 21-8 	0 5 5 
407 

7/DICS1 
413 

14/DIC81 
412 	418 	398 

7/DIC81 	14/D1C81 	25/110V8111 O O O 15 

936 938 0 C.A.C. 	105A 	E-4 Z4A o 8 8 
407 

7/DIC81 
412 

17/DIC81 
407 	412 	397 

2/MAR82 11/MAR82 28/80V81 69 0 0 15 

966 968 O C.A.C. 	LOSA 	E-4 Z4B o 8 8 
407 

7/D1C81 
415 

17/DIC81 
476 	484 	400 

2/MAR82 11/MAR82 28/NOV81 69 0 0 15 

468 524 0 ACABADOS 100% 8-10 0 6 6 
407 

11/DIC81 
415 

19/DICAZ 
476 	484 	400 

13/ENE82 20/114E82 	1/0IC81 25 8 0 15 
411 417 436 	442 	402 

530 532 O 	A.C.C.COLS.Y MURO 	1413 Z1-A 	O 5 5 11/DIC81 18/DIC81 14/DIC81 	19/D1C81 	30/NOVAI 1 0 0 15 
411 416 412 	417 	401 

N 516 518 0 C.A.C.LOSA H12 21-B O 7 7 14/01C81 22/D1C81 14/01C81 22/D1C81 	3/0IC81N 0 0 0 15 
412 419 412 	419 	404 

914 916 C C.A.C. 	LOSA E-1 Z4B 0 8 8 14/DIC81 23/DIC81 23/A01282 	5/MAY82 	4/01C81 106 3 0 15 

494 496 0 ALBANILERIA 1411 	50% O 6 6 
412 

15/01C81 
470 

22/DIC81 
518 	526 	405 

6/ENE82 13/ENE82 	3/DIC81 17 0 0 15 
413 419 410 	436 	404 

508 510 0 A.C.C.COLS.Y MURO N12 21-C 	O 3 3 15/DIC81 18/DICAZ 24/DIC81 30/NOVA1 5 0 0 15 
413 416 418 	471 	401 

1004 1006 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E2 Z-5 	0 6 6 16/DICAZ 23/DICAZ 27/MAR82 	3/ABRA2 	4/DIC81 84 0 0 15 
414 420 498 	504 	405 

938 940 O A.C.C. 	COLS.Y MURO E3 Z4A 	O 6 6 17/D1C81 24/DIC81 11/MAR82 18/MAR82 	5/D1C81 69 0 0 15 
415 421 484 	490 	406 

968 970 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO Z48 9 6 6 17/DICAZ 
415 

24/DICAZ 
421 

11/MAR82 18/MARA2 	5/01C81 
4841 	490 	406 

69 0 0 15 

542 544 0 C.A.C.LOSA N13 Z1-A O 7 7 18/D1C81 28/0IC81 19/D1C81 	29/DIC81 	8/DIC81 1 0 0 15 
416 423 417 	424 	608 

496 498 0 ACABADOS 1411 50% 0 6 6 22/DICA1 30/DIC81 13/ENE82 20/ENE82 10/01C81 17 0 0 15 
419 425 436 	642 	410 

496 498 0 ALBAHILERIA 	100% H-11 0 6 6 22/DICA1 30nicn1 13/ENE82 	20/111E82 	10/DIC81 17 0 0 15 
419 425 416 	442 	410 

N 

520 

534 

522 

536 

0 

O 

C.A.C.LOSA H12 21-C 	O 
A.C.C.0015.Y MURO NI3 21-11 	O 

6 

5 

6 

5 

22/0IC81 
419 

22/DIC81 

30/DICAZ 
425 

29/DIC81 

24/01C81 	2/UNL82 10/D1C81 
421 	427 	nto 

22/D1C81 29/DIC81 	9/DIC8114 

2 

O 

0 

O 

0 

O 

15 

15 

1006 1008 0 C.A.C. 	LOSA E-2 25 0 8 8 
419 

23/01C81 
424 

4/ENE82 
419 	424 	409 

3/ABR82 16/A0R82 15/01C81 84 0 0 15 

940 942 0 C.A.C. 	LOSA 	E-3 Z4A o 8 8 
420 

24/DIC81 
428 

5/111I82 
404 	512 	413 

18/MARA2 27/MAR82 16/DICAZ 69 0 0 15 
421 429 490 	498 	414 

970 972 0 C.A.C. 	LOSA E-3 248 0 8 8 24/01C81 5/ENE82 18/MAR82 27/MAR82 16/DICAZ 69 0 0 15 
421 429 490. 	498 	414 

PROCESOS Y SISTEMAS DE IHFORMACION S.A. PASA A LA HOJA 14 



FECHA DE REVISION 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 
REVISION 

HOJA 	14 
1 

19/AG080 INICIACION 1/AG080 
REPORTE DE CONTROL 	 TERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 
DURACION PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 

CR I J RESP DESCRIPCION • ZONA INI 	ACT INICIAR 	TERMINAR INICIAR 	TERMINAR 	BASE TOT. 	LIB. REA ESP TERC PROR. 

560 562 0 A.C.C.COLS.Y MURO H14 Z1 -A 	O 5 5 28/DIC81 	4/ENE82 29/DIC81 	5/ENE82 15/DIC81 1 0 0 0 15 0 
423 	428 	424 	429 	413 

* 546 548 O C.A.C.LOSA H13 Z1-8 O 7 7 29/01C81 	7/E11E82 29/DIC81 	7/ENCR2 18/D1C81* O 0 0 0 15 0 
424 	431 	474 	431 	416 

498 554 0 ACABADOS 100% N-11 0 6 6 30/DIC81 	7/ENE82 20/E11E82 27/EN1.82 18/DIC81 17 6 O 0 15 0 
425 	431 	442 	448 	416 

524 526 0 ALBANILERIA H12 50% 0 6 6 30/DIC81 	7/ENE82 20/LNE82 27/ENE82 18/DIC81 17 0 0 0 15 0 
425 	431 	. 442 	448 	416 

538 540 0 A.C.C.COLS.Y MURO N13 21-C 	0 5 5 30/D1C81 	16/ENE82 	2/ENE82 	8/ENE82 17/DIC81 2 0 0 0 15 0 
425 	430 	427 	432 	415 

572 574 0 C.A.C.LOSA H14 	21-A 0 7 7 4/ENE82 	12/ENE82 	5/LNE82 13/ENE82 23/DIC81 1 0 0 0 15 0 
428 	435 	429 	436 	420 

1008 1010 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO El Z-5 	0 6 6 4/ENE82 11/ENE82 	16/ABR82 23/ABR82 22/DIC81 84 0 0 0 15 0 
428 	434 	512 	518 	419 

942 944 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO 	E2 Z4A 	0 6 6 51ENE82 	12/ENE82 27/MAR82 	3/ABR82 23/DIC81 69 0 0 0 15 O 
429 	435 	498 	504 	420 

972 974 0 A.C.C. 	COLS.Y MURO E2 Z411 	0 6 6 5/ENE82 12/ENE82 27/MAR82 	3/ABR82 23/DIC81 69 0 0 0 15 0 
429 	435 	498 	504 	420 

526 528 0 ACABADOS 1112 50% 0 6 6 7/ENE82 14/ENE82 27/ENE82 	3/FEB82 26/D1C81 17 0 0 0 15 0 
431 	437 	448 	454 	422 

526 528 0 ALBAHILERIA 100% H-12 O 6 6 7/ENE82 14/ENE82 27/ENE82 	3/FEB82 26/01C81 17 0 0 0 15 0 
431 	437 	448 	454 	422 

550 552 O'C.A.C.LOSA N13 21-C 0 6 6 7/ENE82 	14/ENE82 	8/F11E82 	15/ENE/12 26/DIC81 1 0 0 0 15 0 
431 	437 	432 	438 	422 

* 564 566 0 A.C.C.COL5.Y MURO H14 Z1-5 	0 5 5 7/ENE82 	13/ENE82 	7/ENE82 13/ENE82 24/DIC81« O 0 0 0 15 
431 	436 	431 	436 	421 

1010 1012 0 C.A.C. 	LOSA 	E-1 	Z5 O 8 8 11/EHE82 20/ENE82 23/ABR82 	5/MAY82 	2/ENE82 84 39 0 0 15 0 
434 	442 	518 	526 	427 

590 592 0 A.C.C.COLS.Y MURO H15 21-A 	O 5 5 12/ENE82 	18/ENE82 	14/ENE82 20/E N1:82 30/DIC81 2 0 0 0 15 0 
435 	440 	437 	442 	425 

944 946 0 C.A.C. 	LOSA 	F.2. 24A 0 8 8 121E14E82 	2I/ENE82 	3/ABR82 	16/APR82 	4/CNE82 69 0 0 0 15 0 
435 	441 	504 	512 	428 

974 976 0 C.A.C. 	LOSA 	E-2 24B 0 8 8 12/ENE82 211E8E82 	3/ABR82 161AAR82 	4/ENL82 69 0 0 0 15 0 
435 	443 	504 	512 	428 

M 576 578 0 C.A.C.LOSA H14 21-B 0 7 7 13/ENE82 	21/EHL82 	13/E11F112 21/ENE82 	4/ENE82* O 0 0 0 15 0 
43S 	443 	443 	428 

528 D84 O ACABADOS 100% N-12 O 6 6 14/ENE82 21/ENE82 	3/FEB82 	11/FEB82 	4/ENE82 17 6 0 0 15 0 
437 	443 	454 	460 	428 

554 556 0 ALBANILERIA H13 50% 0 6 6 14/ENE82 21/ENE82 27/ENE82 	3/FEB82 	4/ENE82 11 0 0 0 15 0 
437 	443 	448 	454 	428 

568 570 0 A.C.C.COLS.Y MURO H14 21 -C 	0 5 5 14/EHE82 20/ENE82 15/EHE82 21/ENE82 	2/ENE82 • 1 0 0 0 15 0 
437 	442 	438 	443 	427 

602 604 0 C.A.C.LOSA 	H15 21-A.  0 6 6 18/ENE82 25/ENE82 20/ENE82 27/ENE82 	7/ENE82 2 0 0 0 15 0 
440 	446 	442 	448 	431 

556 558 0 ACABADOS H13 50% O 6 6 21/ENE112 28/ENE62 	3IFEB82 11/FEB82 11/EHE82 11 0 0 0 15 0 
443 	449 	454 	460 	434 

PROCESOS Y SISTEMAS DE IHFORMACION S.A PASA A LA HOJA 	15 



FECHA DE REVISION 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 
REVISION 

HOJA 	15 
1 

191A00811 
INICIACION 	1/AG080 

REPORTE DE CONTROL 1ERMINACION 	5/MAY82 

FECHAS 

CR 
DURACION PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS I J P.ESP DESCRIPCION 	ZONA INI ACT INICIAR TERMINAR INICIAR 	TERMINAR 	BASE TOT. 	115. REA ESP TERC PROF. 

* 580 582 	0 C.A.C.LOSA N14 21-C 0 6 6 21/ENE82 28/ENE82 21/14E82 28/ENEA2 11/FUE82* O 	O 0 0 15 0 
443 449 443 	449 434 Ti 594 596 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N15 21-B 0 5 5 21/ENE82 27/ENE82 21/1NE82 27/111E82. 9/ENE82* O 	O 0 0 15 O 
443 448 443 	448 433 

946 948 	0 A.C.C. 	COLS.Y MURO El 	Z4A 0 6 6 21/114E82 28/ENE82 16/ADR82 23/ABR82 1 1 /1N182 69 	0 0 0 15 0 
443 449 512 	518 434 976 978 	0 A.C.C. 	COLS.Y MURO El 	Z48 0 6 6 21/ENE82 28/ENE82 16/ABR82 23/ABR82 11/ENE82 69 	0 0 0 15 0 
443 449 512 	518 4,34 

620 622 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N16 21-A 0 4 4 25/EI1EA2 29/EIIEB2 28/ENE82 	2/FFB82 12/ENE82 3 	0 0 0 15 0 
446 450 449 	453 435 * 606 608 	0 C.A.C.LOSA 	HI5 21-B 0 6 6 27/ENU82 3/F1882 27/CF1182 	3/FEB82 16/111182* 0 	0 0 0 15 0 

584 526 	O ALBAHILERIA N14 50% 0 6 6 
448 

28/ENE82 
454 

4/F1882 
448 439 

18/LNE82 11 	0 0 0 15 0 
449 455 

wana2 1811182 
460 440 

564 586 	0 ACABADOS N14 50% 0 6 6 28/E11182 4/F1682 11/F1882 18/FFBA2 18/EU182 11 	0 0 0 15 0 
449 455 460 440 

* 598 600 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N15 21-C 0 5 5 28/ENE82 3/F1682 28/ENE82 	3/1.1582 16/ENE82W O 	0 0 0 15 0 
449 454 449 	454 439 

948 950 	0 C.A.C. 	LOSA 	E-1 Z4A 0 8 8 28/ENE82 8/F1.082 23/ABR82 	5/MAY82 20/14182 69 	0 0 0 15 0 
449 457 518 	526 442 

978 980 	0 C.A.C. 	LOSA 	E-1 	248 0 8 8 28/ENE82 8/1E1182 23/ARR82 	5/MAY82 20/114182 69 	0 0 0 15 0 
449 457 518 	526 442 

632 634 	0 C.A.C.LOSA 	N16 21-A 0 5 5 29/111E82 4/FED82 2/1-11182 	9/111382 18/114182 3 	0 O 0 15 0 
450 455 453 	458 440 1( 610 612 	0 C.A.C.LOSA 	N15 21-C 0 6 6 3/FL082 11/F1062 3/111182 	11/111 2311NE8210 

445
82 O 	O 0 0 15 0 

454 '.60 454 
A 67.4 626 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N16 	21-B 0 4 4 3/11082 9/1 1182 3/111182 	9/11082 21/0182* 0 	0 0 0 15 0 

454 458 454 	458 443 586 588 	0 ALBANILERIA 	100% 11-14 0 6 6 4/11682 12/11082 18/1E082 25/11082 25/114182 11 	0 0 0 15 0 
455 461 466 446 

650 652 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 1117 21-A 0 4 4 4/U182 10/VE1182 
459 

9/1E082 13/1(22827  
658 

22/114182 
444 

3 	0 0 0 15 0 

M 636 638 	0 C.A.C.LOSA 	N16 21-B 0 5 5 9/11082 15/111182 9/11182 	15/111 27/1NU82m O 	0 0 0 15 0 
VA 463 ;sa 44/1

82 

662 664 	0 C.A.C.LOSA 	H17 Z3-A 0 4 4 10/1111182 15/12682 27/121182 

* 614 616 	0 ALBANILERIA H15 50% 0 6 6 
459 

11/11682 
160 

463 
18/11082 

466 

13/14 16:82 	18/111182 
462 	466 

11/111382 	18/11.,182 
118 

30/1211212w 
451 

3 	0 

0 	0 

0 

0 

0 

0 

15 

15 

0 

0 

M 628 630 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 416 21-C 0 4 4 11/111152 16/11082 11%182 16/11882 28/121182w 0 	0 0 0 15 0 
460 464 464 449 

588 589 	0 ACABADOS 100% TA-14 O t 6 12/FE882 19/FEB82 25/FEB82 	4/MAR82 1/FE882 11 	0 0 0 15 0 
461 467 472 	478 452 

110 654 656 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N17 21-B 0 4 4 15/FEB82 19/FEB82 15/FE682 19/FEB82 1/11082w 0 	. 	0 0 0 15 0 
463 467 463 	467 45? 

680 682 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N18 21-A 0 4 4 15/FE882 19/FEB82 18/FEB82 23/FEB82 1/1I862 3 	0 O 0 15 O 
463 467 466 	470 452 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION 	. S.A. PASA A LA HOJA 	16 



FECHA DE REVISION 

TESIS 	rRoursioNAL 

EDIFICIO 	OMEGA 
REVISION 

HOJA 	16 
1 

19/AG080 INICIACION 1/AG080 
REroRIE DE CONIROL TERMINACION 5/MAY82 

FECHAS 
DURACION PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR HOLGURAS AVANCES RETRASOS 

CR I J RESP DESCRIPCION 	ZONA 181 ACT INICIAR 	1ERMINAR INICIAR TERMINAR 	BASE TOT. L1B. REA ESP TERC PROP, 

M 640 642 	0 C.A.C.LOSA 	H16 	Z1-C 0 4 4 16/1[382 20/FEB82 1/.*:11.52 20/FEB82 	2/FEB82M O O O 0 15 0 
464 	468 4b4 468 	453 

1 616 (.18 	0 ACABADOS 815 50% 0 6 6 18/11882 	25/111182 18/1E882 25/1E882 	8/11.13821 O O 0 0 15 0 
466 	472 466 472* 	457 

01 616 618 	0 ALBANILERIA 	100% H-I5 0 6 6 18/FC882 	25/11082 18/1E882 25/FEB82 	8/FE682/ O O 0 0 15 0 
466 	472 466 472 	457 

1 666 668 	0 C.A.C.LOSA 	817 	21-8 0 4 4 19/FEB82 	24/1E882 19/FEB82 24/FEB82 	6/FEB82m O O 0 0 15 0 
467 	471 467 471 	456 

692 694 	0 C.A.C.LOSA 	818 21-A 0 4 4 19/FEB82 24/FEB82 23/FEB82 27/FEB82 	6/FEB82 3 0 0 0 15 0 
467 	471 470 474 	456 

644 646 	0 ALBANILERIA 816 	50% 0 4 4 20/FEB82 	25/11.882 4/MAR82 9/MAR82 	8/1E882 10 0 0 0 15 0 
468 	4 /2  478 482 	457 

1 658 660 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 817 Z1-C 0 4 4 20/1E882 25/111182 20/11.882 25/1E882 	8/FE8821 O 0 0 0 15 0 
468 	472 468 472 	457 

1 684 686 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 818 Z1-8 0 4 4 24/FEB82 	1/MAR82 24/11082 1/MAR82 	11/1-E13821 O O 0 O 15 0 
471 	475 471 475 	460 

710 712 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 819 Z1-A 0 4 4 24/FEB82 	1/MAR82 27/FEB82 4/MAR82 	11/FEB82 3 0 0 0 15 0 
471 	475 474 478 	460 

1 618 674 	0 ACABADOS 	100% N-15 0 6 6 25/FE882 	4/MARR2 25/FEB82 4/MAR82 15/1E0821 O 0 0 0 15 0 
472 	478 472 478 	463 

646 648 	0 ACABADOS N1 1 30.( 0 4 4 25/FEB82 	2/MAR82 11/MAR82 16/MAR82 12/FEB82 12 2 0 0 15 0 
4/2 	476 484 488 	461 

646 648 	0 ALBANILERIA 100% 8-16 0 6 6 25/FEB82 	4/MAR82 9/MAR82 14/MAR82 15/11882 10 0 0 0 15 0 
472 	478 482 488 	463 

1 670 672 	0 C.A.C.LOSA 	H17 	Z1-C 0 4 4 25/11882 	2/MAR82 25/11882 2/MAR/42 	12/1188201 O 0 0 0 15 0 
4/2 	476 472 4/6 	461 

1 696 698 	0 C.A.C.LOSA 	818 21-B 0 4 4 1/m4R82 	5/MAR/12 1/MAR/12 5/MARI2 	16/118821 O 0 0 0 15 0 
475 	479 4/5 419 	464 

722 724 	0 C.A.C.LOSA 	819 21-A 0 4 4 1/MAR82 	5/MAR82 4/MAR82 9/MAR82 	16/FEB82 3 0 0 0 15 0 
475 	479 478 482 	464 

01 683 690 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 818 Z1-C 0 4 4 2/MAR/12 	6/MAR82 2/MAR82 6/MAR82 	1 7/1 E8821  O 0 0 0 15 0 
476 	480 476 480 	465 

648 704 	0 ACABADOS 100% N-16 0 6 6 4/MAR82 11/MAR82 16/MAR82 23/MAR82 22/11882 10 0 0 0 15 0 
478 	484 488 494 	469 

.0( 674 676 	O ALBAHILERIA 817 	50% 0 4 4 4/MAR82 	9/MAR82 4/mAR82 9/MAR82 	19/F1118204 O 0 0 0 15 0 
478 	482 478 482 	467 

10 714 716 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 819 21-8 0 4 4 5/mAK82 10/MAR82 5/mAR82 10/MAR82 20/1E0821 O 0 0 0 15 0 
479 	483 479 483 	468 

740 742 	0 A.C.C.COLS.Y MURO 820 	21-A 0 4 4 5/mAR82 10/MARS2 9/MAR82 13/mAR82 20/FED82 3 0 0 O 15 0 
479 	483 482 486 	468 

* 700 702 	0 C.A.C.LOSA 	818 Z1-C 0 4 4 6/MAR82 11/MAR82 6/mAR82 11/MAR82 22/FEB8201 0 0 0 0 15 0 
480 	484 480 484 	469 

676 678 	0 ACABADOS N17 50% 0 4 4 9/MAR82 13/MAR82 11/MAR82 16/MAR82 24/FEB82 2 2 0 0 15 0 
482 	486 484 488 	471 

* 676 678 	0 ALBANILERIA 100% N-17 0 6 6 9/MAR82 16/MAR82 9/MAR82 16/MAR82 26/FEB821 O 0 0 0 15 0 
482 	488 482 488 	473 
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FECHA DE REVISIOH 

TESIS 	PROFESIONAL 

EDIFICIO 	OMEGA 
REVISION 

HOJA 	17 
1 

19/AG080 IHICIACION 1/AG080 
REPORTE DE CONIROL IERMINACION 5/MAY82 

1 FECHAS 

CR I J RESP DESCRIPCION 	ZONA 
DURACION 
INI 	ACT 

PRIMERAS 	ULTIMAS 
INICIAR 	TERMINAR 	INICIAR 	TERMINAR 

TFRMINAR 	HOLGURAS 
BASE 	IDT. LIB. 

AVANCES 
REA ESP 

RETRASOS 
TERC PROP, 

N 726 728 	0 C.A.C.LOSA 	N19 21-B 0 4 4 10/MAR82 151MAR82 10/MAR82 15/MAR82 25/FEB82* O 	O 0 0 15 0 
483 	487 	483 	487 472 

752 754 	0 C.A.C.LOSA H-20 21-A 0 4 4 10/MAR82 15/MAR82 13/MAR82 18/MAR82 25/U1882 3 0 0 O 15 0 
483 	487 	486 	490 412 

704 706 	0 ALBANUERIA N18 50% 0 4 4 11/MAR82 16/MA882 23/MAR82 27/MAR82 26/ 1 11182 10 0 0 0 15 0 
484 	488 	494 	498 473 

N 718 720 	0 A.C.C.COLS.Y MURO H19 Z1-C 0 4 4 11/MAR/2 	16/MkR82 11/MARA2 16/MAR82 26/111182* 0 0 O 0 15 0 
484 	488 	4114 	488 473 

N 744 746 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N20 21-B 0 4 4 15/MAR82 19/MAR82 15/MAR82 19/MAR82 2/MAR82N 0 0 O 0 15 0 
487 	491 	487 	491 4/6 

770 772 	0 A.C.C. 	COLS.Y MURO 112I 	Z1A O 4 4 15/MAR82 	19/MAR/12 	18/MARS2 231MAR82 2/MAR82 3 0 0 0 15 0 
481 	491 	vin 	494 4/6 

* 678 734 	O ACABADOS 	100% N-17 0 6 6 16/MARA2 23/MAR82 16/MARA2 23/MAR82 5/MAR82N 0 0 0 ú 15 0 
488 	494 	488 	494 479 

706 708 	0 ACABADOS 1118 50% O 4 4 16/MAR82 20/MAR82 30/118R82 	3/A0882 3/MAR82 12 2 0 0 15 0 
488 	492 	500 	504 477 

706 708 	0 ALBAHILERIA 	100% N-18 0 6 6 16/MAR82 23/MARC2 27/MAR/I2 	3/ABR82 5/MARN2 10 0 0 0 15 0 
488 	494 	498 	504 4/9 

N 730 732 	0 C.A.C.LOSA 	N19 Z1-C 0 4 4 16/MAR82 20/MARS2 16/MAR82 20/MARA2 3/MAR82N 0 0 0 0 15 0 
488 	492 	4811 	492 41/ 

N 756 758 	0 C.A.C.LOSA 	1120 	21-D O 4 4 19/MAR/12 24/MARS2 19/MAR/12 24/MAR82 61MAR8214 O O O 0 15 0 
491 	495 	491 	n9s 4P0 

782 784 	0 C.A.C. 	LOSA H21 	Z1A 0 5 5 19/MAR82 25/MARS2 23/MAR82 29/MAR82 8/MAR62 3 0 0 0 15 0 
491 	496 	494 	499 481 

N 748 750 	0 A.C.C.COLS.Y MURO N20 21-C 0 4 4 20/MA882 25/MAR82 20/MAR82 25/MARA2 8/11AR4211 0 0 0 0 15 0 
492 	496 	492 	496 481 

708 764 	0 ACABADOS 100% H-18 0 6 6 23/MARA2 30/MAR82 	3/ABR82 14/AhR112 12/MAR82 10 0 o o 15 o 
494 	500 	504 	510 485 

N 734 736 	0 ALBAHILERIA H19 50% 0 4 4 23/MAR82 27/MARS2 23/MAR82 27/MAR82 10/MAR/2N O O O 15 0 
494 	498 	494 	498 4.13 

N 774 776 	0 A.C.C. 	...GGS.Y MURO N21 	21B 0 4 4 24/MARS2 29/MARS2 24/MARA2 29/MAR82 11/1'1AR/12N O O 0 0 15 
495 	;99 	495 	499 484 

N 760 762 	0 C.A.C.LOSA 	H20 	Z1-C 4 4 25/MARS2 30/MA882 25/MAR82 30/MAR/U 12/11AR8211 0 0 0 0 15 0 
496 	500 	696 	500 485 

736 738 	0 ACABADOS H19 50% 0 4 4 27/MA282 	1/80882 	3/AOR/12 15/MAR82 2 2 0 0 15 0 
498 	502 	500 	504 481 

N 736 738 	0 ALA/MUERTA 100% H-19 0 6 6 27/MA882 	3/A11882 27/MAR82 	3/A111182 17/11AR82* 0 O 0 0 15 0 
498 	504 	498 	504 489 

N 786 788 	0 C.A.C. 	LOSA 	1121 	Z1B 0 5 29/MAR82 	3/ABR82 29/MARS2 	3/ABR82 17/MAR8211 0 0 0 0 15 0 

5 
499 	504 	499 	504 489 

764 766 	0 ALBANILERIA N20 50% 0 4 30/MAR82 	31ADR82 14/ADR82 19/7111882 17/MAR82 10 0 0 0 15 0 
500 	504 	510 	514 489 

N 778 780 	0 A.C.C. 	COLS.Y MURO H21 21C 0 4 4 30/MAR82 	3/ABR82 30/MAR82 	3/A0882 17/MAR82N O O 0 0 15 0 
500 	504 	500 	504 489 

* 738 739 	0 ACABADOS 100% N-19 0 6 6 3/ABR82 14/ABR82 	3/ADR82 14/0882 24/MAR82N O O 0 0 15 0 
504 	510 	504. 	510 495 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION S.A. PASA A LA HOJA 	18 



CR 

FECHA DE REVISION 
19/AG080 

/ 	J RESP 	DESCRIPCION ZONA 
DURACION 
INI 	ACT 

TESIS 	PROFESIONAL 	 HOJA 	18 
REVISION 	1 

EDIFICIO 	OMEGA 
INICIACION 	1/AG080 

REroRTE DE CONTROL 	 1IRMINACION 	5/MAY82 

FECHAS 
• PRIMERAS 	ULTIMAS 	TERMINAR 	HOLGURAS 	AVANCES 	RETRASOS 
INICIAR 	TERMINAR 	INICIAR 	TERMINAR 	BASE 	TOT. 	LIB. 	REA 	ESP 	TERC PROP, 

766 768 0 ACABADOS N20 50% 0 4 4 3/A1112/12 12/A8082 21/ADR82 26/A111282 22/MAR82 12 2 0 0 15 0 
504 son 516 	520 	493 

766 768 0 ALSAHILERIA 100% H-20 0 6 6 3/A11082 14/APR82 19/1511082 26/AnR82 24/MAR82 10 0 0 0 15 0 
504 510 514 	520 495 

W 790 792 0 	C.A.C. 	LOSA N21 	Z1C 0 6 6 3/A13082 14/581282 3/ABR82 14/A8082 24/MAR8214 0 0 0 0 15 0 
504 510 504 	510 495 

768 759 0 ACABADOS 100% N-20 0 6 6 14/50082 21/511082 26/A8082 	5/MAY82 31/MAR82 10 0 0 0 15 0 
510 516 520 	526 501 

14 1014 1016 0 ALBANILERIA H21 50% 0 5 5 14/511082 20/58082. 14/58082 20/58082 30/MAR8201 O 0 0 0 15 0 
510 515 510 	515 500 

01 1016 1018 0 ACABADOS N21 50X 0 5 5 20/58082 26/A8082 20/58082 26/A8082 5/58052W 0 0 0 0 15 0 
515 570 515 	520 505 

W 1016 1018 0 ALBANILERIA 1001 	N-21 0 5 5 20/AnR82 26/58052 20/580152 26/ABRA2 5/ABR82m 0 0 0 0 15 0, 
515 515 520 505 

01 1018 1019 0 ACABADOS 100X N-21 0 6 6 26/AnR82 5/M1/82 26/AnR82 	5/MAY82 15/5110820 0 0 0 0 15 0 
520 526 520 	526 511 

1 6 0 TE 1 101 116 1/AGORO 19/DIC80 5/NOV80 27/M5081 1/DIC80 80 0 0 34 0 15 
0 116 80 	196 101 

1 8 0 TE 1 160 175 1/AG080 2/MAR81 6/SEP80 	8/A11081 12/FE881 31 0 0 23 0 15 
0 175 31 	206 160 

1 10 0 TE 1 44 59 1/AG080 10/OCT80 15/DIC80 25IFEB81 23/SEP80 112 0 0 68 0 15 
0 59 112 	171 44 

1 14 0 TE 1 113 128 I/AG080 1/Nov81 9/0C1AO 14/M8081 16/D1C80 58 0 0 31 0 15 
O 178 58

1 
113 

1 16 0 TE 1 161 176 1/AG080 3/115051 5/511'80 	8/A111181 13/1E881 30 0 0 23 0 15 
0 176 30 	206 161 

1 18 0 TE 1 45 60 1/AG080 11/OCT80 15/DICSO 	26/ 1- 1881 24/51P80 112 0 0 67 0 15 
0 60 112 	172 45 

1 22 0 TE 1 121 136 1/AG080 14/ENE81 30/SEP80 14/MA081 26/DIC80 50 0 0 29 0 15 
0 136 50 	186 121 

1 24 0 TE 1 167 182 1/AG080 10/115081 29/AGO8O 	8/A0081 unIned 24 0 0 22 0 15 
O 182 24 	206 167 

1 26 O TE 1 84 99 1/AG080 28/tIOVSO 19/110V80 20/MA081 10/NOV80 92 0 0 40 0 15 
O 99 92 	191 84 

1 30 0 TE 1 86 101 1/AG080 1/DIC80 19/HOV80 24/MAR81 12/NOV80 92 0 0 40 0 15 
O 101 92 	193 86 

1 34 0 TE 1 127 142 1/AG080 21/ENE81 4/0C180 27/MAR81 3/EN181 54 0 0 28 0 15 
O 142 54 	196 127 

1 36 0 TE 1 169 184 1/AG080 12/MAR81 27/AG080 	8/A8081 23/FE881 22 0 0 22 0 15 
O 184 22 	206 169 

W 1 58 0 TE 1 227 242 1/AG080 25/MAY81 1/AG080 25/MAY81 7/MAY814 0 0 0 17 0 15 
0 242 0 	242 227 

1 60 0 TE 1 8 23 1/AG080 28/AG080 31/ENE81 28/FE881 11/AG080 151 0 0 100 0 15 
0 23 151 	174 8 

1 66 0 TE 1 106 121 1/AG080 26/DIC80 14/NOV80 11/50881 6/D1C80 88 0 0 33 0 15 
0 121 88 	209 106 
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7E5/5 /9/4"Jr75/47 

"Pf-7".7/.7.11  
r6i7 62 

Fi)/7---/c/a 41--//5/0Y 4/a 

/  
vt,r71)05 
J.',: ,  

1 ,f9 .",9 
, A ' C / 4 '1' 	,,9 	•'1 	,' 	<'-' 	• 

,4!:0,(7 
Y 	i , 	1, 	", 	.-'>' 	." ' 	•-• 	-, 	. f 	.' 

5E7' T.77(9 ff 
: 	, 	9 	lo 	/ í 	4, 	40 	4, 	; , 7' 	,a• "1 	:a 	"... 	Zi 	i• ?..> 	' 	?, 	.›.9 	in  ., 	,r• 	, 	• 	, s / 	,r 	g 	i„. 	,/ /.., 	•• 	..,f 	.., 

/ r.//. 	// -, a I ,  4',' 	 ,•._ k7-777,77•77/7/V.// // ///. .  ' ' %,.9.,/ ,  %,./. // //!"/%1Z"7//./'/%7 ,/ ,  f%%%%/.  %%%_%%%‘7  " / " " / 	/ // 	 
6D ..rr,--  .1-,C. 	/''.5 Sc:'' a a. . . 	- _ 	1 	— 
cf," 5? .'9?-. ia.,%/Yrof /.. G'..''...,-C . 	6(7  . - 	-• ,2 a ./. ,. : 

--- .. _ 

1 
J/ 64' "-%! . /18 //2197 a 0 '0 ! j  

/,a .1.-1-, ..,--re-,,qyevezy / C5 '/ 
,9 (7  /0 ii2 //e' 1?.,  "Á-c. (04' 	12f5( . 	.5.•.7)/ ( i 

I 
1 

. , 
///t,_////,'/!/_//ii  Y /_,./ 	 

1/1 /.., .1?-. //C /i2 1)% ,..,' a ,. ...-• ,..-• 
'/ 

tyfr/////./r//./~ ./,,,,,/. 	•-•__.-./)  ,,7 ,-/ .'ry.,_,1 
e' ..' /31'C. (41V" 97, . ,'" 1)E.:( .4.9. 7..02"//, (; , ) .1,--  	
/a /.-, PI.4,1,/: 4'1'/Y7 I A/". L".171,16.5/ . / /X O 0 .'s /5  

,',,  /6 ?,7 A. ¿-. 	( 07V/97 i f f,'.91:: 	)(2, /44.  0 O .•••/ 

P4'0c.,,-.3-05 7 .,s/ç1/-'s 	/ e 09 	A. 



( 49 

VII PRESUPUESTO DE OBRA 

VII.1. DESCRIPCION DEL METODO CLASICO  

Creemos conveniente, antes de iniciar en sí el tema, mencionar lo que signifi 

ca " Presupuesto ". 

Según el Diccionario de la Lengua Española, Presupuesto equivale al " Cómputo 

amticipado del costo de una obra ". 

Haciendo un desglose de esta definición, entenderemos que es tanto una recopi 

laci=n, como sumarización de todos aquellos costos, y está deberá hacerse en-

forma anticipada. 

De esta definición, también podemos darnos cuenta, que para elaborar el presu 

puesto se requerirá principalmente de dos tipos de actividades : 

1° Un estudio de todas y cada una de las actividaes que representarán un --

costo, estudio que realizará un grupo de analistas en forma anticipada. 

2° Un cálculo y suma de todos aquellos costos que se encontraron en la eta 

pa anterior. 

Esta segunda etapa, resulta ser la más tediosa, ya que es factible de reali-

zar en una forma mecánica y no requerirá de cualquier aportación de ingenio, 

sino simplemente de saber realizar operaciones numéricas. 

La forma como tradicionalmente se elabora un Presupuesto, es a partir de dos 

conceptos básicos que son : 

Precios Unitarios 

Cantidades de Obra 

El cuidado y precisión con que se estudian estos dos puntos mencionados, se - 
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verán reflejados en un Presupuesto acertado, 6 en otras palabras, en el co-

nocimiento anticipado del costo que en realidad tendrá la obra. 

Precios Unitarios  

Definimos inicialmente lo que significa : 

" Precio Unitario es la retribución por unidad de obra realizada ", por con-

siguiente, se debe analizar al detalle todos los conceptos que intervengan -

para realizar dicha unidad de trabajo. Este análisis, también requiere de -

una perfecta " visión a futuro " por parte de los analistas. 

Para la elaboración de dichos precios, se siguen comúnmente las siguientes - 

normas : 

Dado que un Precio Unitario, es la suma de 4 factores, llamados de consisten 

cia y, que son: Costo directo, Costo indirecto, Imprevistos, habrá que exa-

minarlos uno a uno con detalle : 

a).- El costo equivaldrá a aquella erogación realizada como consecuencia -

del costo del material, mano de obra y equipo empleado para la cons—

trucción de determinada unidad de trabajo. Los elementos generalmen-

te consisderados para la obtención del costo directo son : 

Por los materiales :  

Precio de adquisición 

Transporte 

Descarga 

Almacén 

Desperdicios. 

Por la mano de obra :  

Salarios 

Prestaciones 
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Por el equipo 

Transporte 

Instalación 

Amortización 

Gastos fijos 

  

Combustibles 

Lubricantes 

Refacciones 

Operación y 

ayudante 

Reparaciones 

Menores 

Gastos de operación 

 

  

b).- Los costos indirectos, son aquellos gastos analizados debido a ciertas 

actividades que no corresponde a un concepto .5 unidad de trabajo espe-

cíficamente, sino que tienen que distribuirse ó ser prorrrateados en-

tre varias actividades. 

Estos factores serán : 

Habitaciones 

Bodegas 

Talleres 

Oficinas 

Comedores 

Trámites 

Licencias 

Gratifaciones 

Personal 

En el campo 

 

Presidencia 

Vicepresidencia 
	

En oficina 

Gerencias 

Personal 
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c).- 	Los imprevistos corresponderán a todos aquellos conceptos en los cua 

les no se tiene la certeza que vaya a ocurrir en su totalidad, pero-

de una u otra forma es conveniente evaluarlos aunque sea aproximada-

mente, ya que de ocurrir cualquiera de ellos y no haberse tomado en 

cuenta, podría verse en riesgo la utilidad que se pretenda obtener. 

Las principales actividades imprevistas podrían ser : 

Escasez de mano de obra 

Escasez de materiales 

Mal tiempo 

Descompostura 

Variación de salarios y precios 

d).- La utilidad 6 ganancia que se obtendrá de la realización de la obra-

dependerá de ; 

Cantidad de obra ejecutada 

Calidad de obra ejecutada 

Riesgos 

Capital 
Situación al momento de la oferta y la demanda 

Todos los conceptos anteriormente anotados y otros adicionales propios del-

tipo de obra por realizar, será la principal tarea del analista, en los cua 

les su ingenio e información jugarán un papel muy importante, mismos que en 

ocaciones no son completamente desarrollados debido al tiempo en que dispon-

gan, tanto para estudiar, como para cuantificar dichos factores. 

Cantidades de Obra  

Para cuantificar el volumen total de la obra, se desglosan las diversas eta 

pas ó fases constructivas en diferentes partidas 6 conceptos acordes con el 

análisis de cada precio unitario, de manera que al afectar cada volumen -- 
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parcial de cada partida con su respectivo precio unitario, nos resultará un 

precio propio del concepto en cuestión. La suma de todos los precios par-

ciales, nos proporcionará.el precio total de la obra. 

Aunque existen actualmente una serie de formas diseñadas para facilitar el-

proceso de análisis de precio y del cálculo de cantidades de obra ( Ver dia 

grama # 1 y 2 ), no se ha podido llegar a economizar el tiempo que el inge-

niero 6 un ayudante de éste, dedica al cálculo numérico que es excesivamen-

te repetitivo y tedioso. 

Lo más que se ha podido lograr, es crear un cierto archivo de datos que más 

bién son utilizados como guía para una obra posterior, ya que durante el --

lapso de tiempo en que ocurran dos obras, es muy factible que ciertos cos--

tos, ya sea de material, equipo ó inclusive de la mano de obra hyan sido in 

crementados. 

Vale la pena mencionar que la ayuda que nos brinda la computadora en este -

campo, puede ser desde realizar todas esas operaciones repetitivas y propor 

cionar el Presupuesto impreso, hasta tener en archivo todos aquellos costos 

los cuales al ser alterados, bastará con actualizar esos valores específi--

cos en el archivo. Lo anterior proporciona un mayor tiempo que se podría -

dedicar en analizar todas esas " actividades a futuro " y los elementos que 

implicarían con mayor detalle. 

Existen paquetes que realizan este tipo de Presupuesto, siguiendo éste y --

otros métodos; nosotros analizaremos básicamente tres que son PRAUT, PREAM-

y PACIFIC, y que serán descritos con detalle. 
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VIII.- PAQUETE DE PRESUPUESTOS A(STOMATECOS ( PPAUT ) ..-.-- 

Este paquete de programas fué desarrollado por la compañia PSI, con el objeto 

de poder aplicar el método tradicional de elaboración del Presupuesto a la --

computadora, de tal manera de que el trabajo manual que debe realizar el inge 

niero se minimice. Está primordialmente enfocado a la construcción, ya que -

los usuarios son en su mayoría empresas constructoras, por lo que su aplica—

ción es sencilla a este tipo de problemas. 

Utiliza como ya decíamos, la misma información que el presupuesto hecho en --

forma manual: análisis de costos directos: materiales, mano de obra, equipo 

y cantidades de obra, pero evita la fuente de error más común que está consti 

tuida por la obtención de totales, donde se efectuán un gran número de opera-

ciones numéricas. 

Requiere de la siguiente información: Como primer paso, se debe realizar un-

análisis de costos directos, el nivel que llamaremos concepto 6 partida, que-

puede ser tan detallado como el propio cliente lo desee. 

En éste, se dán como datos generales, el número de análisis, la descripción-

del concepto y la unidad del mismo. Esta información forma la primera parte 

de la tarjeta donde después se tiene el número de elemento, la cantidad por 

unidad de obra de concepto, la unidad de medición y el desperdicio que se --

tiene. De esta manera se tienen agrupados a todos los elementos que inter--

vienen en el concepto. 

Esta serie de tarjetas, permite la obtención del costo unitario para cada --

concepto, en función de sus elementos. 

Después de éstas, tienen que elaborar las descripciones de los elementos, --

donde cada uno de ellos llevará: un número constante para poder sumarizarlo, 

6 hacer relación en otras ocasiones al mismo número; una descripción, la uni 

dad en la que será valuado el costo de adquisición por unidad y el tipo de -

que se trate, en este último campo se define si es materiales, mano de obra- 
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ó equipo, pudiéndose en un momento dado, sumarizar por tipo. 

Finalmente por otro lado, se dá la información referente a las cantidades de 

obra que se tienen que realizar de cada concepto, de tal manera de tener to-

dos los datos necesarios, para la elaboración del Presupuesto ( Ver diagra--

mas 1' 3 a 7 ). 

Una vez que se tienen estos datos, entran a proceso y como primer paso, se -

elabora un archivo de conceptos y uno de elementos. Estos archivos contie-

nen toda la información referente a aquellos y constituyen la base principal 

para la elaboración, no sólo del Presupuesto para el que se carga, sino para 

todos los posteriores. 

Estos se pueden modificar: en el caso de que cambien los costos de dos ele-

mentos; si se aumenta 6 disminuye el número de elementos ó conceptos, o cual 

quier otro cambio que se desee hacer. Pero lo más importante es que la in--

formación puede ser reutilizable y el trabajo de presupuestar se ve reducido 

notablemente. 

Al mismo tiempo, se obtiene un reporte impreso de cómo se procesó la informa 

ción, y en qué condiciones quedó archivada; de esta forma, se puede revisar-

la validez de la misma. 

Otro programa, recibe la información de volúmenes, y haciendo uso de los ar-

chivos de conceptos y de elementos, genera un archivo de resumen de concep--

tos y otro de elementos para este Presupuesto en particular. 

Al momento de realizar el Presupuesto, existen dos opciones, al obtener un -

llamado antepresupuesto 6 de obtener directamente el Presupuesto. La dife-

rencia básica estriba en que en el primer caso no se hace el proceso comple-

to de obtención de utilización de elementos y de un listado amplio del Presu 

puesto, sino se entrega únicamente un Presupuesto desglosado sobre el que se 

deberán hacer cambios tanto en cantidades 6 en precios, en descripciones, en 

agrupamiento de conceptos 6 cualquier otra situación que el cliente desee, -

pero ya en base a una información inicial que ha presentado. 
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Esto permite que antes de realizar un Presupuesto definitivo se puede hacer-

una revisión de la información que se suministré, pués pudo haber tenido - -

errores, haber sido mal perforada, no estar completa 6 haber sido modificada 

por situaciones posteriores a la entrega de información. Una vez que este - 

antepresupuesto es revisado y el cliente está de acuerdo con lo que se pre--

senta entonces, se procede con los cambios dados a obtener el Presupuesto de 

finitivo de la obra. 

Además entrega un listado de conceptos y los análisis de costo de cada uno -

de ellos, lo que constituye el Presupuesto en sí, ya que en ése va involucra 

do el volumen y el costo total. 

En otro programa, se hace la clasificación de los elementos y se obtiene a -

partir del archivo de resumen, un listado de las cantidades de obra, donde-

en fulción de los análisis alimentados anteriormente, se obtienen las canti-

dades a utilizar de cada uno de los elementos, que es un dato muy importante 

en el manejo de los recursos a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Hasta el momento, sólo se ha hablado de la forma en que manejan los costos -

directos, pero el paquete tiene la opción de poder dar a los costos un cargo 

por indirectos y por utilidad en función de los análisis hechos en esos as--

pectos. 

Tiene básicamente dos opciones, en una el precio unitario es calculado apli-

cando un factor por indirectos, otro por imprevistos y otro por utilidad a -

todos los conceptos por igual. 

Igualmente si no se desea aplicar los indirectos y demás factores de esta --

forma, se puede asignar un factor que involucre estos gastos, a cada tipo de 

elementos y así mano de obra tendrá uno; materiales, otro; herramienta y ---

equipo, cada uno el suyo, y se aplicarán para obtener precios. 

Además,en el primer caso existen dos métodos de cálculo : 
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P,U. = C.D. + (UND + %DTP + %UTIL) X C.D. 

P.U. = (C.D + (%IND. + % IMP) X C. D.) X (1,00 +%UTI)según 

lo desee el cliente. 

Descripción de las salidas :  

Al momento de realizar el Presupuesto se entrega un llamado Presupuesto de -

Costo Desglosado donde cada análisis de precio es detallado de tal forma de 

poder conocer el uso de cada una de los elementos que intervendrán en ese --

concepto con amplio detalle. (Ver diagramas # 8 y 9 ). Podemos observar --

que se tiene el número de elemento utilizado, la descripción del mismo, la -

unidad, el costo unitario de adquisición, la cantidad por unidad de obra de 

concepto, el costo por unidad de obra, la cantidad a consumir y el importe -

de esa cantidad. Además, después se tiene el total de los materiales, afec-

tado por su factor, el de mano de obra afectado por su factor, el total de -

herramienta y el equipo por sus respectivos factores, obteniéndise el total-

de costo de ese concepto. Se entrega un Presupuesto en el que únicamente te 

nemos a los conceptos y los factores involucrados al msimo, que es el que en 

un momento dado se podrá presentar al cliente. En este aparecen las partidas 

de agrupación de conceptos y los que están incluidos en cada una de ellas --

( Ver diagramas II 10 a 12 ), tenemos el número de concepto, la descripción -

del mismo, la unidad, el costo directo, los factores de imprevistos indirec-

tos y utilidades, precio unitario la cantidad a ejecutar y el importe del - 

mismo. Este es en el caso de que hayamos escogido el aplicar los indirectos 

imprevistos y utilidad de esta forma, en el caso de que hayamos escogido la 

otra opción de tener un factor por equipo, por mano de obra, por materiales- 

y por herramienta, entonces el Presupuesto concetrado varía un poco y única-

mente tenemos el concepto, la descripción, la unidad, el costo directo y el 

precio unitario, la cantidad a ejecutar y el importe total, sin aparecer los 

factores que se han aplicado a cada uno de los elementos. 

Por otro lado, tenemos un listado de resumen de elementos ( ver diagrama - -

H 13 ), en donde podemos conocer como dato más importante la cantidad que se 
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consumirá y el importe de esa cantidad en toda la obra, así, podremos saber 

en un momento dado, cuáles serán los materiales de los que se usará una ma-

yor cantidad y podremos pedir con tiempo a los proveedores, de tal forma --

que no vaya a hacer falta material en una etapa determinada de la obra. 

Resumiendo las ventajas básicas que presenta el sistema, en el poder tener-

el cálculo del presupuesto, sin errores numéricos; el conocer el volúmen de 

los recursos que necesitará para la realización de su obra; el crear un ar-

chivo de elementos y conceptos que le van a permitir procesar nuevamente su 

información, haciendo únicamente los cambios necesarias en esa obra por las 

circunstancias propias de la misma. 

También permitirá en el caso de que asi se desee, desglosar los conceptos -

para manejar el detalle, ya que ésto no implica más problema que el reali—

zar el análisis respectivo, ya que todos los procesos posteriores no se ven 

afectados mayormente, pués están mecanizados. Es decir, en general permite 

el manejo y procesamiento de un gran volúmen de datos con gran confiabili--

dad y posibilidad de ser usados en muchas ocasiones sin problemas de bugque 

da de información, 
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1 CATALOGO DE ELEMENTOS 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

NUM. 	DESCRIPCI 0 N UNIDAD 

MUJA 	NO. 

COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

IM044 CONCRETO 	F'Cr.150 	KG/CM2 M3 873.7700 

IM214 CABLE SWICHT LOTE 0.1700 

IM215 DISCOS PZA 10.000.0000 

IM001 PEON TUR 269.9600 

IM026 CUADRILLA DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 

IM027 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION M3 120.7300 

IM028 CUADRILLA DE EXCAV.CARGA TUR 0.0000 

IM029 CUADRILLA EXCAV.ACARREO TUR 1,542.9600 

IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 

IM031 CUADRILLA DE TRAZO Y NIVELACIO TUR 1,504.3200 

99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 

I11083 ESTADAL PZA 5,000.0000 

IM084 TRANSITO PZA 3,240.0000 

IM085 NIVEL PZA 3,240.0000 

IM086 CINTA 	METÁLICA PZA 1,000.0000 

IM087 SIERRA BCO.P/CARPINTERO PZA 72,864.0000 

IM088 CARRETILLA PZA 7,000.0000 

IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 

IM106 EQUIPO DE TRAZO Y NIVELACION TUR 3.2300 

IM304 ACARREO PROD.EXCAV. 	11R. 	KM. M3 5.0000 

IM305 ACARREO PROD.EXCAV.KM.SUBSECU. M3 4.0000 

IM005 CUi.DRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 



CATALOGO DE ELEMENTOS 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

HOJA NO. 

NUM. D E S C R I P C I 0 N UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

IM041 DIESEL LTS 1.8000 

IM042 ACEITE LTS 20.0000 

IM043 ESTOPA Y VARIOS LOTE 0.1000 

IM044 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M3 873.7700 

IM045 MORTERO-CAL-ARENA 	1:5 M3 657.6600 

IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 

IM047 CIMBRA COMUN P/CONTRATRABES M2 196.6400 

IM048 DUELA 	1 1 /2"X4"X8' PT 17.0000 

IM049 POLIN PT 17.0000 

IM050 CLAVO KG 20.0000 

IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 

IM052 CONCRETO F`C=250 KG/CM2 M3 1,311.0000 

IM053 CIMBRA COMUN EN MUROS M2 310.8200 

IM054 TRIPIAY M2 324.3300 

IM055 FRONTERAS PARA FIRMES ML 52.0400 

IM056 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M3 955.6000 

IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 

IM058 GASOLINA LTS 2.8100 

IM059 TUCFRTA A 	16 MTS PZA 415.1000 

IM060 TROQUELES KG 25.0000 

IM061 MADERA PARA ADEME PT 17.0000 

IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 
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CATALOGO DE ELEMENTOS 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

HOJA NO. 

NUM. D E S C R I P C I O N UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

IM064 CHAFIAN ML 2.5000 

7M066 CIMBRA APARENTE M2 298.8600 

/M067 VARILLA 5/16" 9T1MEIRD KG 11.5000 

IM068 ALAMBRON 1/4" KG 10.0000 

IM069 SEGUETA PZA 20.0000 

IM217 CIMBRA COMUN EN LOSAS M2 256.2600 

IM218 CIMBRA COMUN EN TRABES M2 259.23C9 

IM219 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS M2 211.8600 

IM220 CIMBRA COMUN EN RAMPAS M2 262.1600 

IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 

IM223 CIMBRA APARENTE EN LOSAS M2 258.3700 

IM224 CIMBRA COMUN EN MUROS M2 276.1300 

IM225 CIMBRA APARENTE EN MUROS M2 298.8600 

IM228 CIMBRA APARENTE EN PRETILES. M2 306.9900 

IM229 CIMBRA APARENTE EN BASES M2 196.7400 

IM001 PEON TUR 269.9600 

IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR TUR 585.9200 

IM003 ALBA 	II TUR 331.5000 

IM004 ACARREO DE ESCOMBRO M3 107.5800 

IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 

IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 

IM008 AYUDANTE TUR 293.8000 

3 



CATALOGO DE ELEMENTOS 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

HOJA 	NO. 

NUM. D E S C R I P C I O N UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

I11009 FIERRERO TUR 490.5000 

IMOIO CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 

IM011 CUADRILLA DE DEMOLICION TUR 1,673.1800 

IM012 MONTAJE DE TROQUELES KG 5.4000 

IM013 COLOCACION ADEME TUR 1,542.9600 

JM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 

IM026 CUADRILLA DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 

IM027 CARGA Y An.:LE0 1A.ESTACION M3 120.7300 

IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 

IM032 ACARREO DE ESCOMBRO M3 107.5800 

99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 

I11081 COMPRESOR 250 	P.C.M. NR 103.0000 

TM082 ROMPEDORAS DE AIRE HR 18.0000 

IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 

IMOS1 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 

IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 

IM093 CANALONES PZA 2,000.0000 

IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 

IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 

IM096 PICHANCHA PZA 2,000.0000 

IM098 MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA ML 240.0000 

IM099 ACARREO FUERA DE LA OBRA M3 60.0000 



EMPRESA 

CATALOGO DE ELEMENTOS 

TESIS PROFESIONAL 

HOJA NO. 

NUM. D E S C R I P C I 0 N UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 

IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 

IM107 EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1,338.5400 

IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 

IM109 EQUIPO DE LABORATORIO EN ACERO KG 0.0300 

IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 

IM216 BOMBA DE GASOLINA DE 2" DIAM. HR 75.0000 

IM300 SUBCONTRATO EXCAVACION M3 75.0000 

IM301 SUBCONT.IMPERME.INTEG.LOSA 	PLA M2 33.0300 

IM302 SUBCONT. 	IMPERM.INTG. MUROS M2 91.2700 

IM304 ACARREO PROD.EXCAV. 	1ER. 	KM. M3 5.0000 

IM305 ACARREO PROD.EXCAV.KM.SUBSECU. M3 4.0000 

IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 

IM041 DIESEL LTS 1.8000 

IM044 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M3 873.7700 

IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 

IM048 DUELA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 

1M049 POLIN PT 17.0000 

IM050 CLAVO KG 20.0000 

IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 

IM054 TRIPLAY M2 324.3300 

IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 
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CATALOGO DE ELEMENTOS 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

NUM. 	DESCRIPCION 
ELEM 

UNIDAD 

HOJA NO. 

COSTO 	DE 
ADQUISICION 

IM064 CI&FLAN ML 2.5000 

IM066 CIMBRA APARENTE M2 298.8600 

IM067 VARILLA 5/16" DIÁMETRO KG 11.5000 

IM068 ALAMBRON 1/4" KG 10.0000 

IM069 SEGUETA PZA 20.0000 

IM217 CIMBRA COMUN EN LOSAS M2 256.2600 

IM218 CIMBRA COMUN EN TRABES M2 259.2300 

IM219 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS M2 211.8600 

IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 

IM223 CIMBRA APARENTE EN LOSAS M2 258.3700 

IM224 CIMBRA COMUN EN MUROS M2 276.1300 

IM225 CIMBRA APARENTE EN MUROS M2 298.8600 

IM228 CIMBRA APARENTE EN PRETILES. M2 306.9900 

IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 

IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 

IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 

99999 HERrMIENTA 3% 0.0300 

IM089 SEbUtIDAD TUR 4.2400 

IM091 EQUIPO'DE COLADO M3 9.5300 

IM092 EQUINO DE LABORATORIO M3 37.5000 

IM094 k1214IPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 

IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 
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EMPRESA 

CATALOGO DE ELEMENTOS 

TESIS PROFESIONAL 

HOJA NO. 

NUM. D E S C R I P C I 0 N UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

IM100 OBRA FALSA M2/1" 2.2000 

IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 

IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 

IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 

1M041 DIESEL LTS 1.8000 

IM042 ACEITE LTS 20.0000 

IM044 CONCRETO F'C=150 i:G/CM2 M3 873.7700 

IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 

IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 

IM05) CLAVO KG 20.0000 

IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 

IM054 TRIPLAY M2 324.3300 

IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 

1M058 GASOLINA LTS 2.8100 

1M064 CIIAFLAN MI 2.5000 

1M067 VARILLA 5/16" DIAMETRO KG 11.5000 

IM070 MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 M2 38,0000 

IM071 LECHADA SEMI-GRIS LTS 1.3500 

IM072 DISCO ESMERIL 	12" PZA 425.0000 

IM073 ADITIVO ENDURECEDOR KG 27.0000 

IM074 TEZONTLE M3 160.0000 

IM075 MORTERO 	1:1:5 M3 659.4600 

7 



EMPRESA 

CATALOGO DE ELEMENTOS 

TESIS PROFESIONAL 

HOJA NO. 

NUM. D E S C R I P C I 0 N UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

1M076 LADRILLOS PZA 1.5000 

IM077 MORTERO 	1:0.33:5 M3 550.9300 

IM079 SELLADOR SIKAFLEY LTS 1,250.0000 

IM080 VARILLA NO. 	2 KG 11.5000 

IM200 TABIQUE 4X12X23 PZA 1.6000 

IM201 MORTERO 	1:1:8 M3 259.2600 

IM202 BLOCK 15X20X40 PZA 7.5000 

IM203 FIERRO r.STRUCTURAL KG 25.0000 

IM204 SOLDADURA KG 90.0000 

IM207 PIEDRA NATURAL M2 715.0000 

IM209 MARMOL M2 890.0000 

IM210 AZULEJO ANTIDERRAPANTE M2 175.0000 

IM211 TUBO GALVANIZADO ML 47.5000 

IM212 SOLERA KG 25.0000 

IM213 ANGULO 1"X1"X1/8" KG 25.0000 

I71221 CIMBRA COMUN EN MESETAS P/LAV. M2 194.8500 

IM231 CIMBRA COMUN PARA GUARNICIONES M2 259.4600 

1M232 CIMBRA APARENTE GUARNICIONES M2 305.3600 

IM235 LECHADA DE CEMENTO BLANCO LTS 6.3800 

1M003 ALBA 	IL TUR 331.5000 

IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 

IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 
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EMPRESA 

CATALOGO DE ELEMENTOS 

TESIS PROFESIONAL 

HOJA NO. 

NUM. DESCRIPCION UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 

IM014 CUADRILLA HAB:LIÍADO DE ACERO TUR 981.4600 

IM015 PULIDO CON MAQUINA M2 25.0000 

IM016 COIJCACION MALLA ELECTROSOLDA. TUR 763.0500 

IM017 MASTER PLATE KG 22.0000 

IM018 CUADRILLA DE FIERREROS TUR 981.4600 

IM019 OPERADOR DE CORTADORA TUR 585.9200 

IM020 AYUDANTE DE CORTADOR TUR 293.8000 

IM021 CUADRILLA DE ALBA ILERIA TUR 763.0500 

IM022 SOLDADOR TUR 587.9400 

IM023 CORTES Y BOQUILLAS ML 759.4900 

IM024 CUADRILLA DE LIMPIEZA TUR 2,007.8200 

IM025 HERRERO TUR 587.2400 

IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 

99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 

IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 

IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 

1M092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 

IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 

IM099 ACARREO FUERA DE LA OBRA M3 60.0000 

IM103 CORTADORA DE PAVIMENTO HR 30.0000 

IM105 EQUIPO SOLDADORA TUR 144.0000 
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EMPRESA 

CATALOGO DE ELEMENTOS 

TESIS PROFESIONAL 

HOJA NO. 	10 

NUM. D E S C R I P C I 0 N UNIDAD COSTO 	DE 
ELEM ADQUISICION 

IM107 EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1,338.5400 

IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 

IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HO.h. 	1 

CONCEPTO 00001 	DESPALME DE TERRENO VERSION 	0RG 

UNIDAD M3 
DESPALME DEL TERRENO PERIME--- 
TRAL COM cbPESOK PROMEDIO DE 
1.3 MTS. 	EN MATERIAL 	"B" 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM089 SECURIDAD 	 TUR 4.2400 0.3333 0.00 1.4131 
X 	IM026 CUADRILLA DE EXCAVACION 	TUR 1,673.1800 0.0666 0.00 111.4337 
X 	IM027 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION 	M3 120.7300 1.0000 0.00 120.7300 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 111.4337 0.00 3.3430 
.4 	99999 HERRAMIMA 3% 0.0300 120.7300 0.00 3.6219 

240.5417 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 2 

CONCEPTO 00002 	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL VERSION ORG 

UNIDAD M3 
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL 
DENTRO DE LA OBRA lA ESTA-- 
CION 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM088 CARRETILLA 	 PZA 7,000.0000 0.0008 .00 5.6000 
X 	IM028 CUADRILLA DE EXCAV.CARGA 	TUR 0.0000 0.0167 .00 0.0000 
X 	IMC29 CUADRILLA EXCAV.ACARREO 	TUR 1,542.9600 0.0500 .00 77.1480 
Z 	99999 HERRAMIENTA 3%  0.0300 0.0000 .00 0.0000 
% 	99999 HERRAMIENTA 	3%. 	% 0.0300 77.1480 .00 2.3144 

85.0624 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	3 

CONCEPTO 00003 	EQUIPO DE HABIL.CARPINTERIA VERSION 	ORO 

UNIDAD M2 
EQUIPO DE HABILITADO DE CAR--- 
PINTERIA INCL. 	OBRA DE MANO Y 
HABILITADO 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM087 SIERRA BCO.P/CARPINTERO 	PZA 72,864.0000 0.0001 .00 7.2864 
X 	IM214 CABLE SWICHT 	LOTE 0.1700 1.0000 .00 0.1700 
X 	IM215 DISCOS 	 PZA 10,000.0000 0.0001 .00 1.0000 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS 	TUR 1,107.0900 0.0125 .00 13.8386 
., 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 13.8386 .00 0.4151 

22.7101 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 	4 

CONCEPTO 00004 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 

COMPONENTE 

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 
INCLUYE REFERENCIAS DE CONCRE-
TO Y BANCOS DE.NIVEL 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X IM106 EQUIPO DE TRAZO Y NIVELACION TUR 3.2300 1.0000 0.00 3.2300 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.0500 0.00 0.2120 
X IM044 CONCRETO F`C=150 KG/CM2 M3 873.7700 0.0018 0.00 1.5727 
X IM031 CUADRILLA DE TRAZO Y NIVELACIO TUR 1,504.3200 0.0100 0.00 15.0432 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 15.0432 0.00 0.4512 

20.5091 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 

CONCEPTO 00005 	EQUIPO TRAZO Y NIVELACION VERSION 

UNIDAD M2 
BASICO : EQUIPO TRAZO Y NIVELA 
CION 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM083 ESTADAL PZA 5,000.0000 0.0001 0.00 0.5000 
X 	IM084 TRANSITO PZA 3.240.0000 0.0004 0.00 1.2960 
X 	IM085 NIVEL PZA 3,240.0000 0.0004 0.00 1.2960 
X 	IM086 CINTA METAIYCA PZA 1,000.0000 0.0004 0.00 0.4000 

3.4920 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	6 

CONCEPTO 00006 	EXCAVACION A MANO VERSION 	ORG 

UNIDAD M3 
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL 
TIPO "A" Y "5". 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.6330 .00 2.6839 
X 	IM025 CUADRILLA DE EXCAVACION 	TUR 1.673.1800 0.1183 .00 197.9371 
X 	IM001 PEON 	 TUR 269.9600 0.1183 .00 31.9362 
X 	IM027 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION 	M3 120.7300 1.0000 .00 120.7300 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 197.9371 .00 5.9381 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 31.9362 .00 0.9580 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 120.7300 .00 3.6219 

363.8052 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	7 

CONCEPTO 00007 	EXCAVACIno A MANO DE 14 A 17.5 VERSION 	ORG 

UNIDAD M3 
EXCAVACION A MANO DE 14.00 A 
17.5 MTS. DE PROFUNDIDAD EN 
MATERIAL TIPO "C" (MEDIDO EN 
BANCO). 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	'mon COMPRESOR 250 P.C.M. 	HR 103.0000 0.0012 .00 0.1236 
X 	imns2 ROMPEDORAS DE AIRE 	HR 18.0000 0.0051 .00 0.0918 
X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.9162 .00 3.8846 
X 	IM041 DIESEL 	 LTS 1.8000 2.4000 .00 4.3200 
X 	IM042 ACEITE 	 LTS 20.0000 0.0266 .00 0.5320 
X 	1M043 ESTOPA Y VARIOS 	LOTE 0.1000 1.0000 .00 0.1000 
X 	IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR 	TUR 585.9200 0.0789 .00 46.2290 
X 	IM026 CUADRILLA DE EXCAVACION 	TUR 1,673.1800 0.0789 .00 132.0139 
X 	IM001 PEON 	 TUR 269.9600 0.0789 .00 21.2998 
X 	IM027 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION 	M3 120.7300 1.0000 .00 120.7300 
X 	IM008 AYUDANTE 	 TUR 293.8000 0.0789 .00 23.1808 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 46.2290 .00 1.3868 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 132.0139 .00 3.9604 
, 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 21.2998 .00 0.6389 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 120.7300 .00 3.6219 
X 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 23.1808 .00 0.6954 

362.8089 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	8 

CONCEPTO 00008 	EXC. 	CON MAQUINA DE 1.0 A 14.0 VERSION 	ORG 

UNIDAD M3 
EXCAVACION CON MAQUINA DE 1.0 
A 14.0 MTS. 	DE PROFUNDIDAD ME- 
DIDO EN BANCO EN MATERIAL TIPO 
" A " Y " B " 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM300 SUBCONTRATo EXCAVACION M3 75.0000 1.0000 0.00 75.0000 
X 	IM026 CUADRILLA DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 0.0043 0.00 7.1946 
Z 	99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 7.1946 0.00 0.2158 

82.4104 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

FIC 	9 

CONCEPTO 00009 EXCAVACION C/MAQUINA MATER. 	VERSIGN 	ORG 

UNIDAD M3 
EXCAVACION CON MAQUINA DE 1.0 
A 14.0 DE PROFUNDIDAD MEDIDO 
EN BANCO EN MATERIAL TIPO "C". 

COMPONENTE DESCRIPCION 

X IM300 
	

SUBCONTRATO EXCAVACION 
X IM026 
	

CUADRILLA DE EXCAVACION 
% 99999 
	

HERRAMYENTA 3%  

UNIDAD 	COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	DESP 

M3 	75.0000 	1.0000 	0.00 
TUR 	1,673.1800 	0.0043 	0.00 

	

0.0300 	7.1946 	0.00  

COSTO 

75.0000 
7.1946 
0.2158 

82.4104 



CATALOGO 	CONCEPTOS HOJA 	10 

CONCEPTO 00010 	ACARREO PROD.EXCAV.FUER.DE  OBR VERSION 	ORG 

UNIDAD M3 
ACARREO PRODUCTO DE LA EXCAVA- 
CION FUERA DE OBRA MEDIDO EN 
BANCO. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM304 ACARREO PROD.EXCAV. 	1ER. 	KM. 	M3 5.0000 1.0000 0.00 5.0000 
X 	1M305 ACARREO rROD.EXCAV.KM.SUBSECU. 	M3 4.0000 14.0000 0.00 56.0000 

61.0000 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00011 APLANADO DE MORT. PROP.1:5 

UNIDAD M2 
APLANADO CON MORTERO DE CAL-
ARENA EN PROPORCION 1:5 SOBRE 
PAREDES DE CEPAS. 

HC 	11 

VERSI. 	ORG 

UNIDAD COSTO UNITARIO 	CANTIDAD DESP 	COSTO 

TUR 	4.2400 	0.0666 	0.00 	0.2823 
1:5 	M3 	657.6600 	0.0165 	0.00 	10.8513 

TUR 	331.5000 	0.0666 	0.00 	22.0779 
X 	0.0300 	22.0779 	0.00 	0.6623 

33.8738 

COMPONENTE DESCRIPCION 

X IM089 SEGURIDAD 
X IM045 MORTERO-CAL-ARENA 
X IM003 
	

ALBA IL 
% 99999 
	

HERRAMIENTA 3% 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	12 

WINCEPTO 00012 	DEMOL.CABEZAS DE CONL.ARMADO VERSION 	ORO 

UNIDAD M3 
DEMOLICION DE CABEZAS DE CON 
CRETO ARMADO. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD' COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM081 COMPRESOR 250 P.C.M. 	HR 103.0000 1.6000 .00 164.8000 
X 	IM082 ROMPEDORAS DE AIRE 	HR 18.0000 4.8000 .00 86.4000 
X 	IM041 DIESEL 	 LTS 1.8000 15.1200 .00 27.2160 
X 	IM042 ACEITE 	 LTS 20.0000 0.1680 .00 3.3600 
X 	IMO11 CUADRILLA DE DEMOLICION 	TUR 1,673.1800 0.2118 .00 354.3795 
X 	IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR 	TUR 585.9200 0.4000 .00 234.3680 
X 	IM032 ACARREO DE ESCOMBRO 	M3 107.5800 1.0000 .00 107.5800 
•4 	99999 HERRAMIENTA 3.4 0.0300 354.3795 .00 10.6313 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 234.3680 .00 7.0310 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 107.5800 .00 3.2274 

998.9932 



CATALOGO DE CONCEPTO% 

CO'nEFIO 00013 CONCRETO F'Cr-1 100 EN PLANTILLAS 

UNIDAD M2 
CONCRETO FiC=100 KG/CM2 EN 
PLANTILLAS DE 0.05 M. DE w57)E-
SOR Y TAMA O MAXIMO DE AGREGA-
DO 3/4 (CONCRETO Y BOMBEO POR 
CUENTA DEL CLIENTE). 

HOJA 	13 

VERSION ORG 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	DESP 

	

9.5300 
	

0.0500 	0.00 

	

4.2400 
	

0.0700 	0.00 

	

52.0400 
	

0.0481 	0.00 

	

3,607.9800 
	

O.U066 	0.00 

	

0.0300 
	

23.8126 	0.00 

COSTO 

0.4765 
0.2968 
2.5031 
23.8126 
0.7143 

27.8033 

X IM091 
Y. 1M^89 
X IM055 
X IM005 
% 99999 

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
FRONTERAS PARA FIRMES 
CUADRILLA PARA COLADO 
HERRAMIENTA 3 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD 

M3 
TUR 
ML 
M3 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 14 

rANCEPTO 00014 CONC.F'C=250 EN CONTRATRABES 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD M3 

COMPONENTE 

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CON 
TRATRABES Y DADOS DE CIMENTA--
CION CON AGREGRADO DE 40 MM 
(00MBFO Y CUNCRETO POR CUENTA 
DEL CLIENTE). 

DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DESP COSTO 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X 1M089 SEGURIDAD TUR 4.2400• 0.5250 .00 2.2260 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X IM093 CANALONES PZA 2,000.0000 0.0095 .00 19.0000 
X IM052 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 M3 1,311.0000 0.1000 .00 131.1000 
X IM047 CIMBRA COMUN P/CONTRATRABES M2 196.6400 3.3300 .00 654.8112 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0508 .00 183.2853 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 3.3300 .00 19.8801 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 183.2853 .00 5.4985 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 19.8801 .00 0.5964 

1,063.4275 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	15 

CONCEPTO 09015 	BASICO:CIMBRA COMÚN EN CONTRAT VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
BASICO 
CIMBRA COMÚN EN CONTRATRADES 
Y DADOS 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	1M094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA 	M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X 	IM048 DUELA 1 	1/2"X4"X8' 	PT 17.0000 2.4725 .00 42.0325 
X 	IM049 POLIN 	 PT 17.0000 1.4700 .00 24.9900 

X 	IMO5C CLAVO 	 KG 20.0000 0.2500 .00 5.0000 
X 	IMOA1 DIESEL 	 LTS 1.8000 1.0000 .00 1.8000 
X 	IMOS1 ALAMBRF RECOCIDO 	KG 20.0000 0.1100 .00 2.2000 
X 	1M0.30 
X 	IM007 

PAREJA DE CARPINTEROS 	TUR 
ACARREO HORIZONTAL 	TUR 

1,107.0900 
1,338.5400 

0.0867 
0.0044 

.00 

.00 
95.9847 
5.8895 

% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 95.9847 .00 2.8795 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 5.8895 .00 0.1766 

197.2628 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 	16 

CO!U 
	

09016 CONC.F'C=250 EN MUROS 
	

VERSION 	ORG 

9HIDAD M3 

COMPONENTE 

CONCRETO F`C=250 KG/CM2 Eh 
MUROS DE CIMENTACION CON TA-
MA O MAXIMO DE AGREGADOS 3/4" 
CON ACABADO COMUN.(BOMBE0 	Y 
CONCRETO POR CUENTA DEL CLIEN 
TE) 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DESP COSTO 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.6176 .00 2.6186 
X 1M092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X IM093 CANALONES PZA 2,000.0000 0.0095 .00 19.0000 
X IM052 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 M3 1,311.0000 0.1100 .00 144.2100 
X IM053 CIMBRA COMUN EN'MUROS M2 310.8200 6.6600 .00 2,070.0612 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 .00 155.8647 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 6.6600 .00 39.7602 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 .00 4.6759 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 39.7602 .00 1.1928 

2,484.4134 



CONCEF 70 

UNIDAD 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS 

00017 	BASICO CIMB.COMUN EN MURO CIME 

M2 
BASICO: 
CIMBRA COMPM EN MUROS DE CIMEN 
TACIC.1. 

	

HOJA 	17 

	

VERSION 	ORG 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 0.1050 .00 34.0546 
X IM048 DUELA 	1 	I/2"X4nX8' PI 17.0000 4.2525 .00 72.2925 
X IM049 POLIN 17.0000 2.6250 .00 44.6250 
X IM050 CLAVO 

1T 
20.0000 0.2750 .00 5.5000 

X IM041 DIESEL TS 1.8000 1.0000 .00 1.8000 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338:5400 0.0041 .00 5.4880 

99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 95.9847 .00 2.8795 
% 99999 HERRAMIENTA 3Z 0.0300 5.4880 .00 0.1646 

279.0989 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 	18 

CONCEPTO 00018 CONC.F'C=200 EN PISOS ACAB.RET 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD 113 

COMPONENTE 

CONCRETO F`C=200 	KG/CM2 EN PI-
SOS,ACABADO REGLEADO CON AGRE- 
GADO MAXIM) DE 1 1/2" Y LOSA 
DF. CIMENTACION 	(CONCRETO POR 
CUENTA DEL 	CLIENTE). 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DESP COSTO 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.0350 .00 0.1484 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X IM093 CANALONES PZA 2,000.0000 0.0095 .00 19.0000 
X IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 .00 119.7000 
X IM055 FRONTERAS PARA FIRMES ML 52.0400 1.2600 .00 65.5704 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 .00 155.8647 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.0000 .00 29.8500 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 .00 4.6759 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 29.8500 .00 0.8955 

442.7349 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00019 CIMBRA COMUN EN FRONTERAS CIME 

UNIDAD M2 
CIMBRA COMUN EN FRONTERAS D E' 
CIMENTACION 

HOJA 	19 

,ERSION ORG 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CA TIDAD 	D SP COSTO 

X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 .2000 .00 3.2620 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0200 .00 2.8200 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .1941 .00 3.2997 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .0500 .00 1.0000 
X 1M041 DIESEL LTS 1.8000 .2800 .00 0.5040 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0800 .00 1.6000 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0333 .00 36.8660 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0011 .00 1.4723 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 3 .8660 .00 1.1059 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .4723 .00 0.0441 

51.9740 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 20 

CONCEPTO 00020 	PROTEC.TALUDES CONTRA INTEMPE. VERSION ORG 

UNIDAD M3 
PROTECCION DE TALUDES CONTRA 
INTE1YERIE A BASE DE CONCRETO 
LANZADO CON ESPESOR DE 0.04 M. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CA TIDAD D SP COSTO 

X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 .0495 .00 0.2098 
X 	IMOS6 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 	M3 955.6000 .0044 .00 4.2046 
X 	1M005 CUADRILLA PARA COLADO 	M3 3,607.9800 .0040 .00 14.4319 
X 	IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR 	TUR 585.9200 .0040 .00 • 2.3436 
X 	IM008 AYUDANTE 	 TUR 293.8000 .0040 .00 1.1752 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .3436 .00 0.0703 
.4 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .1752 .00 0.0352 

22.4706 



COMPONENTE DESCRIPCION CA UNIDAD 

TUR 
KG 
KG 
KG 
KG 
TUR 
TUR 
TUR 

X IM107 
X IM108 
X IM109 
X IM057 
X IM051 
X IM009 
X IMCIC 
X IM007 
% 99999 
., 99999 

EQUIPO ACARREO DE ACERO 
EQUIPO HABILITADO DE ACERO 
EQUIPO DE LABORATORIO EN ACERO 
MANEJO DE ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
FIERRERO 
CUADRILLA DE ENTONGADO 
ACARREO HORIZONTAL 
HERRAMIENTA 3Z 
HERRAMIENTA 3Z 

COSTO UNITARIO 

1,338.5400 
0.6100 
0.0300 

11.5000 
20.0000 
490.5000 

1,338.5400 
1,338.5400 

0.0300 
0.0300 

TIDAD 	D SP 

.0001 	.00 

.0000 	.00 

.0000 	.00 

.0650 	.00 

.0300 	.00 

.0058 	.00 

.0003 	.00 

.0003 	.00 

.4015 	.00 

.8449 	.00 

COSTO 

0.1338 
0.6100 
0.0300 
0.7475 
0.6000 
2.8449 
0.4015 
0.4015 
0.0120 
0.0853 

5.8665 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEFTO 00021 HAB.ARM.COLOC.ACERO DE REFUERZ 

UNIDAD KG 
HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE ACERO DE REFUERZO FY=4000 

KC/CM2 EN CONTRATRABES DE CIME 
NTACION (ACERO DE REFUERZO PRO 
PORCIONADO POR EL CLIENTE). 

OJA 	21 

VERSION ORG 



CONCEPTO 

UNIDAD 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS 

00022 	HAB.ARM.COLOC.ACERO EN LOSA 

KG 
HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE ACERO DE REFUERZO FY=4000 

KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION 
Y SOTAN.(ACERO DE REFUERZO PRO 
PORCIONADO POR 	EL 	CLIENTE). 

HOJA 

VERSION 

22 

ORC 

COMFONF9TE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CA TIDAD D SP COSTO 

X IM107 EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1,338.5400 .0001 .00 0.1338 
X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 .0000 .00 0.6100 
X IM109 EQUIPO DE LABORATORIO EN ACERO KG 0.0300 .0000 .00 0.0300 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .00 0.7475 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .00 0.6000 
X IM009 FIERRERO TUR 490.5000 .0058 .00 2.8449 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .00 0.4015 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0003 .00 0.4015 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .4015 .00 0.0120 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .8449 .00 0.0853 

5.8665 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 23 

CONCEPTO 00023 HAB.ARM.COLOC.ACERO EN MUROS C 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD KG 

COMPONENTE 

HABIIITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE ACERO DE REFUERZO FY=4000 

KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION 
5/8" DI.(ACERO DE REFUERZO PRO 
PORCIONADO POR EL CLIENTE). 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP COSTO 

X IM107 EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1.338.5400 .0001 .00 0.1338 
X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 .0000 .00 0.6100 
X IM109 EQUIPO DE LABORATORIO EN ACERO KG 0.0300 .0000 .00 0.0300 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .00 0.7475 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO .KG 20.0000 .0300 .00 0.6000 
X IM009 FIERRERO TUR 490.5000 .0074 .00 3.6297 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .00 0.4015 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0003 .00 0.4015 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .4015 .00 0.0120 
Z 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .6297 .00 0.1088 

6.6748 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00024 IMPERMEABIL.LOSAS PLANAS 

UN/DAD M2 
IMPERMEABILIZACIOH INTEGRAL 
EN LOSAS PLANAS. 
SUBCONTRATO 

HOJA 	24 

VERSION ORG 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD 	COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	DESP 	COSTO 

X IM301 	SUBCONT.IMPERME.INTEG.LOSA PLA M2 	33.0300 	1.0000 	0.00 	33.0300 

33.0300 



CATALOGO DE CONCEPTOS 	HOJA 25 

CONCE"TO 00025 IMPERMEAB.MUROS DE ESTRUCTURA 	VERSION 	ORG 

UMTDAD M2 
IMPERMEABILIZACION DE MUR04 
DE ESTRUCTURA 
SUBCONTRATO 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD 	COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	DESP 	COSTO 

X IM302 	SUBCONT. IMPERM.INTG. MUROS 	M2 	91.2700 	1.0000 	0.00 	91.2700 

91.2700 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	26 

CONCEPTO 00026 	DOME: A .6 MTS 	DE PROF.C/BOM VERSION 	ORG 

UNIDAD HR 
BOMBEO A 16.00 MTS. 	CON BOMBA 
DE 2" 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM216 BOMBA DE GASOLINA DE 2" DIAM. 	NR 75.0000 1.0000 .00 75.0000 
X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.0625 .00 0.2650 
X 	IM098 MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA 	ML 240.0000 0.0133 .00 3.1920 
X 	IM096 PICHANCHA 	 PZA 2,000.0000 0.0016 .00 3.2000 
X 	IM058 GASOLINA 	 LTS 2.8100 1.5000 .00 4.2150 
X 	IM042 ACEITE 	 LTS 20.0000 0.0500 .00 1.0000 
X 	IM059 TUBERIA A 16 MTS 	PZA 415.1000 0.0050 .00 2.0755 
X 	IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR 	TUR 585.9200 0.0625 .00 36.6200 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 36.6200 .00 1.0986 

126.6661 



r. 
CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS .0JA 	27 

CONCEPTO 00027 	DEMOL.CABEZAS DE PILAS DE CONC ,SION 	ORG 

UNIDAD M3 
DEMOLICION DE PILAS DE CONCRE- 
TO ARMADO 

COMPONENTE DESCRIPCION 1JNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.6330 .00 2.6839 
X 	IM099 ACARREO FUERA DE LA OBRA M3 60.0000 0.1666 .00 9.9960 
X 	IM081 COMPRESOR 250 	P.C.M. HR 103.0000 2.5631 .00 263.9993 
X 	IM082 ROMPEDORAS DE AIRE HR 18.0000 6.1333 .00 110.3994 
X 	IM041 DIESEL LTS 1.8000 15.1222 .00 27.2199 
X 	IM042 ACEITE LTS 20.0000 0.1680 .00 3.3600 
X 	IMO11 CUADRILLA DE DEMOLICION TUR 1,673.1800 0.2000 .00 334.6360 
X 	IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR TUR 585.9200 0.1000 .00 58.5920 
X 	IM004 ACARREO DE ESCOMBRO M3 107.5800 1.0000 .00 107.5800 

99999 
Y. 	99999 

HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 

% 
% 

0.0300 
0.0300 

334.6360 
58.5920 

.00 

.00 
10.0390 
1.7577 

930.2632 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00028 HAB.ARM.COLOC.VARILLA EN LOSAS 

UNIDAD KG 
HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
LOSAS PLANAS,TRABES Y RAMPAS 
DE ESCALERA (MATERIAL PROPOR- 

HOJA 	28 

VERSION ORG 

COMPONENTE 

CIONADO POR EL CLIENTE). 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP COSTO 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 .0000 .00 .6100 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 .00 .1410 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .00 .0300 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .00 .7475 
X 1M051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .00 .6000 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0030 .00 .9443 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .00 .4015 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .9443 .00 .0.583 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .4015 .00 .0120 

5.5746 



CATALOGC 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	29 

CONCEP10 00029 	SUM.HAB.COLOC.FIER.ESTR.TROQUE "ERSION 	ORG 

UNIDAD KO 
SUMINISTRO,HABILITADO DE FIE- 
RRO ESTRUCTURAL PARA TROQUELA- 
MIENTO DE ADEMES. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM060 TROQUELES 	 KG 25.0000 0:0404 .00 1.0100 
X 	IM061 MADERA PARA ADEME 	PT 17.0000 0.0220 .00 0.3740 
X 	IM012 MONTAJE DE TROQUELES 	KG 5.4000 1..0000 .00 5.4000 
X 	1M013 COLOCACION ADEME 	TUR 1,542.9600 0.0003 .00 0.4628 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 5.4000 .00 0.1620 

7.4088 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00030 HtB.ARM.COLOC.ACERO MUROS COLU 

UNIDAD KG 
HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 

HOJA 	30 

VERSION ORG 

COMPONENTE 

MUROS Y COLUMNAS 
(MATERIAL PROPOR- 

CIONADO POR EL CLIENTE). 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP 	COSTO 

X 1M108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 1.0000 0.00 .6100 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.0010 0.00 .1410 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 0.0008 0.00 .0300 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 0..0650 0.00 .7475 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 0.0300 0.00 .6000 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 0.0032 0.00 .1406 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 0.0003 0.00 .4015 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 3.1406 0.00 .0942 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 0.4015 0.00 .0120 

.7768 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00031 HAB.ARM.COLOC.ACERO EN PRETILE 

UNIDAD KG 
HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 

HOJA 	31 

.iRSION ORG 

PRETILES 
(MATERIAL PROPOR- 

CIONADO POR EL CLIENTE). 

COMPONENTE DESCRIPCIOH UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP OSTO 

X 	IMI08 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 .0000 0.00 .6100 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 0.00 .1410 
X 	IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 0.00 .0300 
X 	IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 0.00 .7475 
X 	IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 0.00 .6000 
X 	IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0034 0.00 .3369 
X 	INDIO CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0002 0.00 .2677 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 .3369 0.00 .1001 
% 	99999 HERRAMIENTA 3Z 0.0300 .2677 0.00 .0080 

.8412 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00032. HAB.ARM.COLOC.ACERO EN ANCLAJE 

UNIDAD KG 
HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 

HOJA 	32 

VERSION ORG 

COMPONENTE 

ANCLAJES 
(MATERIAL PROPOR- 

CIONADO POR EL CLIENTE). 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP COSTO 

X irme EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 .0000 .00 0.6100 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 .00 0.1410 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .00 0.0300 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .00 0.7475 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .00 0.6000 
X 1M014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0050 .00 4.9073 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .00 0.4015 
% 99999 HERRAMIENTA 3Z % 0.0300 .9073 .00 0.1472 

7.5845 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

33 

CONCEPTO 00033 HAB.ARM.COLOC.ACERO BASE P/EQU 
	

VERSIC.r. 	ORG 

UNIDAD KG 

COMPONENTE 

HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
BASES PARA EQUIPO Y MAQUINARIA 

(MATERIAL PROPOR- 
CIONADO POR EL CLIENTE). 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DESP 	COSTO 

X /M108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 1.0000 .00 .6100 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.0010 .00 .1410 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 0.0008 .00 .0300 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 0.0650 .00 .7475 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 0.0300 .00 .6000 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 0.0033 .00 .2388 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 0.0003 .00 .4015 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 3.2388 .00 .0971 

.8659 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00034 }IAB.ARM.COLOC.ACERO MESETAS BA 

UNIDAD KG 
NABILITADO,ARMADO Y COLOCACION 

HOJA 	34 

VERSION ORG 

o 

COMPONENTE 

DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
MESETAS PARA 8 A 	O 

(MATERIAL PROPOR- 
CIONADO POR EL CLIENTE). 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DESP 	COSTO 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG 0.6100 1.0000 .00 .6100 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.0010 .00 .1410 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 0.0008 .00 .0300 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 0.0650 .00 .7475 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 0.0300 .00 .6000 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 0.0050 .00 .9073 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 0.0003 .00 .4015 

99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 4.9073 .00 .1472 

.5845 

1 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 	35 

CONCETTO nms CONCRETO FiC=200 EN LOSAS 
	

VERSION 	ORG 

UHIDAD M3 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LO- 
SAS FLANAS,ACABADO COMUN.INCLU 
YE CIMBRADO Y TRANSPORTE DETRO 
DE LA OBRA,ELEVACION CIMBRA,VI 
BRADO,CURADO Y MUESTREO,BOMBEO 
Y ELEVACION DEL CONCRETO POR 
CUENTA DEL CLIENTE. 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM217 CIMBRA COMUN EN LOSAS M2 256.2600 8.3300 .00 2,134.6458 
X 	IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 .00 49.7301 
X 	IM005 CUADRILLA PARA COLADO MS 3,607.9800 0.0432 .00 155.8647 
X 	IM046 CG4CRETO F•C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 .00 119.7000 
X 	IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X 	IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.2100 .00 0.8904 
X 	IM091 EQUIPO DE COLADU M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 49.7301 .00 1.4919 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 .00 4.6759 

2,514.0288 



CONCEPTO 

UNIDAD 

COMPONENTE 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS 

00036 	CIMBRA COMUN EN LOSAS PLANAS 

M2 
CIMBRA COMUN EN LOSAS PLANAS 

DESCRIPCION 	 UNIDAD 

	

HOJA 	36 

	

VERSION 	ORG 

COSTO UNITARIO CANTIDAD 	D SP COSTO 

X IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.0000 .00 22.0000 
X IM093 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 1.6639 .00 2.0299 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 0.0583 .00 18.9084 
X IM049 POLIN PT 17.0000 3.5435 .00 60.2395 
X IM048 DUELA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 0.7000 .00 11.9000 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 0.0555 .00 10.2675 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 
Y 99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 95.9847 .00 2.8795 

258.6195 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00037 CONCRETO F`C=200 PARA TRABES 

UNIDAD M3 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN 
TRABES,ACABADO COMMINCLUYE 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA,ELEVACION,COLOCACION, 

HOJA 	37 

VERSION 75RG 

COMPONENTE 

VIBRADO Y MUESTRZO.CONCRETO Y 
BOMBEADO POR CUENTA DEL CLIEN-
TE. 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	D SP COSTO 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.1155 .00 0.4897 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 .00 119.7000 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 .00 155.8647 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 7.5000 .00 44.7750 
X IM218 CIMBRA COMUN EN TRABES M2 259.2300 7.5000 .00 1.944.2250 
X 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 .00 4.6759 

2,316.7603 



CONCEPTO 

UNIDAD 

COMPONENTE 

X 	IM091 
X 	IM095 
X 	IM100 
X 	IMI01 
X 	IM054 
X 	IM049 
X 	IM018 
X 	IM050 
X 	IM063 
X 	IM030 
% 	99999 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS 

00038' 	CIMBRA COMUN EN TRABES 

M2 
CIMBRA COMUN EN TRABES. 

DESCRIPCION 

EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA 
EQUIPO DE ELEVACION 
OBRA FALSA 
ARMADURAS 
TRIPLAY 
POLIN 
DUELA 1 	1/2"X4"X8,  
CLAVO 
FIBRA DE VIDRIO 
PAREJA DE CARPINTEROS 
HERRAMIENTA 3% 

UNIDAD 

M2 
TON 
M2/T 
M2/T 
M2 
PT 
PT 
KG 
M2 
TUR 

	

HOJA 	38 

	

VERSION 	ORG 

COSTO UNITARIO 

16.3100 
141.0000 
2.2000 
1.2200 

324.3300 
17.0000 
17.0000 
20.0000 
185.0000 

1,107.0900 
0.0300 

CANTIDAD 

1.0000 
0.1000 
10.0000 
1.6639 
0.0583 
3.5435 
0.8753 
0.2000 
0.0555 
0.0867 

95.9847 

D SP 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

COSTO 

16.3100 
14.1000 
22.0000 
2.0299 
18.9084 
60.2395 
14.8801 
4.0000 
10.2675 
95.9817 
2.8795 

261.5996 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 	39 

CONCFPTO 00041 CONCRETO FIC=200 EN COLUMNAS 
	

VERSION 	ORO 

UNIDAD M3 
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN 
COLUMNAS,ACABADO COMUN,INCLUYE 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LAOBRA,ELEVACION,COLOCACION, 
VIBRADO,CURADO Y MUESTREO.B0M-
BE0 POR CUENTA DEL CLIENTE. 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X 	1M089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.6556 .00 2.7797 
X 	IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X 	IM046 CONCRETO F`C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 .00 119.7000 
X 	1M005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0433 .00 156.2255 
X 	IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.1600 .00 30,8052 
X 	IM219 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS M2 211.8600 5.1600 .00 1,093.1976 

99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 156.2255 .00 4.6867 

1,454.4247 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	40 

CONCEPTO 00042 	CIMBRA COMUN EN COLUMNAS VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
CIMBRA COMUN EN COLUMNAS. 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 0.3333 .00 0.4066 
X 	IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X 	1M095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 - 0.1000 .00 14.1000 
X 	IM054 TRIPLAY M2 324.3300 0.0583 .00 18.9084 
X 	IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 0.6223 .00 10.5791 
X 	IM049 POLIN PT 17.0000 2.3000 .00 39.1000 
X 	IM050 CLAVO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IM06; CHAFLÁN ML 2.5000 1.7000 .00 4.2500 
X 	IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 0.0555 .00 10.2675 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0809 .00 89.5635 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 10.2675 .00 0.3080 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 89.5635 .00 2.6869 

214.4800 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00043 CONCRETO F'C=200 EN RAMPAS 

UNIDAD M3 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN RAM 
PAS DE ESCALERA ACABADO COMUN 

	

i0JA 	41 

	

V<IrZSION 	ORG 

COMPONENTE 

INCLUYE CIMBRADO,TRANSPORTE 
DENTRO DE LA OBRA,ELEVACION 
COLOCACION,VIBRADO,CURADO Y 
MUESTREO.(BOMBEO POR CUEN-
TA DEL CLIENTE) 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X /11091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 0.00 9.5300 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.6556 0.00 2.7797 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 0.00 37.5000 
X IM046 CONCRETO F'C1,20U 	KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 0.00 119.7000 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 0.00 155.8647 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 0.00 49.7301 
X IM220 CIMBRA COMUN EN RAMPAS M2. 262.1600 8.3300 0.00 2,183.7928 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 0.00 4.6759 

2,563.5732 



4 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	42 

CONCEPTO 00044 	CIMBRA COMUN EN RAMPAS VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
CIMBRA COMUN EN RAMPAS 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X 	1M191 ARMADURAS M2/T 1.2200 1.6639 .00 2.0299 
X 	IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.0000 .00 22.0000 
X 	IM054 TRIPLAY M2 324.3300 0.0700 .00 22.7031 
X 	IMCA9 POLIN PT 17.0000 3.5437 .00 60.2429 
X 	IM050 CLAVO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IMOA8 DUELA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 0.9917 .00 16.8589 
X 	IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 0.0666 .00 12.3210 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 

99999 HERRAMIENTA 3% Y. 0.0300 12.3210 .00 0.3696 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 95.9847 .00 2.8795 

269.7996 



CONCEPTO 00045 

UNIDAD M3 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCRETO F'C=200 EN MESETAS 

CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN ME-
SETAS PARA LAVABO ACABADO CO-- 

HO. 	43 

VERSIk.. 	ORO 

COMPONENTE 

MUN INCLUYE CIMBRADO TRANSPOR-
TE DENTRO DE LA OBRA,ELEVACION 
COLOCACION,VIBRADO,CURADO Y 
MUESTREO. 

DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 0.00 9.5300 
X IMOt9 SEGURIDAD TUR 4.2400 1.0500 0.00 4.4520 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 0.00 37.5000 
X IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 0.00 119.7000 
X IM221 CIMBRA COMUN EN MESETAS P/LAV. M2 194.8500 8.9300 0.00 1,740.0105 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 0.00 155.8647 
X 1M006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 0.00 49.7301 

99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 0.00 4.6759 

2,121.4632 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 	44 

CONCEPTO 00047 CONCRETO F'C=200 EN PRETILES 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD M3. 	
CONCRETO F`C=200 KG/CM2 EN PRE 
TILES,ACABADO COMUN INCLUYE CI 
CIMBPADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA,ELEVACION,VIBRADO,CU--
RADO Y MUESTRE0.(BOMBE0 POR 
CUENTA DEL CLIENTE) 

COMPONENTE L'ESCRIPCION Ur4IDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X 	IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.6562 .00 2.7822 
X 	IM092 EQUIPO DE LAP9n;JORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X 	IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 .00 119.7000 
X 	IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 6.6600 .00 1,912.0194 
X 	IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 .00 155.8647 
X 	11006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.?700 6.6600 .00 39.7602 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.!.1.300 155.8647 .00 4.6759 

2,281.8324 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00049 CONCRETO F'C=200 EN LOSAS 

UNIDU M3 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LO- 

	

HOJA 	45 

	

"(,SION 	GRO 

o 

COMPONENTE 

SAS,ACABADO APARENTE,INCLUYE C 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA,ELEVACION,VIBRADO,CU--
RADO Y MUESTREO. 

DESCRIFCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 0.00 9.5300 
X 1M039 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.2100 0.00 0.8904 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 0.00 37.5000 
X IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 0.00 119.7000 
X IM223 CIMBRA APARENTE EN LOSAS M2 258.3700 8.3300 0.00 2.152.2221 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 0.00 155.8667 
X 1M006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 0.00 49.7301 
X 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 0.00 4.675.9 

2,530.1132 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	46 

CONCEPTO 00050 	CIMBRA APARENTE EN LOSAS VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
CIMBRA APARENTE EN LOSAS 
PLANAS 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM050 CLAVO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IM049 POLIN PT 17.0000 1.7500 .00 29.7500 
X 	IM054 TRIPLAY M2 321.3300 0.0880 .00 28.5410 
X 	IM100 OBRA FALSA M2/7 2.2000 10.0000 .00 22.0000 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X 	/M094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X 	IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 1.6639 .00 2.0299 
X 	IMOzt8 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 1.7500 .00 29.7500 
X 	IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 0.0833 .00 15.4105 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 

99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 95.9847 .00 2.8795 

260.7556 



COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD 

M3 
TUR 
M3 
M3 
M2 
M3 
M3 

X 0091 
X IM089 
X 0092 
X IM046 
X IM218 
X IM005 
X 0006 
% 99999  

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
EQUIPO DE LABORATORIO 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 
CIMBRA COMUN EN TRABES 
CUADRILLA PARA COLADO 
CUADRILLA PARA CURADO 
HERRAMIENTA 3% 

HOJA 	47 

VERSION ORG 

9.5300 
4.2400 

37.5000 
1,197.0000 
259.2300 

3,607.9800 
5.9700 
0.0300 

	

1.0000 	.00 

	

0.2334 	.00 

	

1.0000 	.00 

	

0.1000 	.00 

	

7.5000 	.00 

	

0.0432 	.00 

	

7.5000 	.00 

	

155.8647 	.00  

9.5300 
0.9896 

37.5000 
119.7000 

1,944.2250 
155.8647 
44.7750 
4.6759 

2,317.2602 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00051 CONC F'=200,TRAB,ACAB APARENTE 

UNIDAD M3 
CONCRETO F'=200 KG/CM2 EN TRA-
BES,ACABADO APARENTE; INCLUYE - 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA,ELEVACION,COLOCACION, 
VIBRADO,CURADO Y MUESTREO.BOM-
SEO POR CUENTA DEL CLIENTE. 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP 
	

COSTO 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	48 

CONCEPTO 00052 	CIMBRADO APARENTE VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
CIMBRADO APARENTE EN TRABES. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM101 ARMADURAS 	 M2/T 1.2200 1.6639 .00 2.0299 
X 	IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA 	M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X 	IM100 OBRA FALSA 	 M2/T 2.2000 10.0000 .00 22.0000 
X 	IM054 TRIPLAY 	 M2 324.3300 0.0874 .00 28.3464 
X 	IM049 POLIN 	 PT 17.0000 3.5435 .00 60.2395 
X 	IM050 CLAVO 	 KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IM048 DUELA 1 	1/2"X4"X8' 	PT 17.0000 0.8635 .00 14.6795 
X 	IM063 FIBRA DE VIDRIO 	M2 185.0000 0.0833 .00 15.4105 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS 	TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 15.4105 .00 0.4623 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 95.9847 .00 2.8795 

276.4423 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

JA 49 

CCHCEPTO 00053 CONCRETO F1 =200 MU,UNA CARA AP 
	

VELAN 	ORG 

UNIDAD M3 

COMPONFNTE 

CONCRETO F'=200 KG/CM2 EN MU-
ROS,UNA CARA APARENTE:INCLUYE 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA 	OBRA,ELEVACION,COLOCACION, 
VIBRADG,CURADO Y MUESTREO.B0M-
BE0 POR CUENTA DEL CLIENTE. 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	D SP COSTO 

X /M091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.6155 .00 2.6097 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 

IM046 CONCRETO PC=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 .00 119.7000 
Y IM224 CIMBRA COMUN EN MUROS M2 276.1300 3.5660 .00 984.6795 
X IM225 CIMBRA APARENTE EN MUROS M2 298.8600 2.8499 .00 851.7211 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 .00 155.8647 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.7100 .00 34.0887 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 .00 4.6759 

2,200.3696 



1 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	50 

COMCEPTO 00054 	CIMBRA APARENTE EN MUROS VERSION 	ORG 

UHInAD M2 
CIMBRA APARETE EN MUROS DE ES- 
TRUCTURA. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM101 ARMADURAS 	 M2/T 1.2200 0.3360 .00 0.4099 
X 	IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA 	M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X 	IMO54 TRIPLAY 	 M2 324.3300 0.0874 .00 28.3464 
X 	IM049 POLIN 	 PT 17.0000 4.2523 .00 72.2891 
X 	IM050 CLAVO 	 KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IM048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' 	 PT 17.0000 0.8400 .00 14.2800 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS 	TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 
X 	1M063 FIERA DE VIDRIO 	M2 185.0000 0.0835 .00 15.4475 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 95.9847 .00 2.8795 

264.0471 



COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD 

M3 
TUR 
M3 
M3 
M2 
M3 
M3 

X IM091 
X IM089 
X IM092 
X 1M046 
X 1M066 
X IMG05 
X IMG06 
X 99999  

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
EQUIPO DE LABORATORIO 
CONCRETO F1 C:200 KG/CM2 
CIMBRA APARENTE 
CUADRILLA PARA COLADO 
CUADRILLA PARA CHRADO 
HERRAMIENT' 3X 

HOJA 

VERSION 	020 

9.5300 
4.2400 
37.5000 

1,197.0000 
298.8600 

3.607.9800 
5.9700 
0.0300 

	

1.0000 	.00 

	

0.2099 	.00 

	

1.0000 	.00 

	

0.1000 	.00 

	

5.1600 	.00 

	

0.0432 	.00 

	

5.1600 	.00 

	

155.8647 	.00  

9.5300 
0.8899 
37.5000 

119.7000 
1,542.1176 

155.8647 
30.8052 
4.6759 

1.901.0833 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00055 CONCRETO F':200 COL.ACAB. APAT 

UNIDAD M3 
CONCRETO F':200 KG/CM2 EN CO-
LUMNAS,ACABADO APARENTE;INCLU-
YE CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO 
DE LA OBRA,ELEVACION,COLOCA-
CION,VIBRADO,CURADO Y MUESTREO 
CON BOMBEO POR CUENTA DEL CLI-
ENTE. 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP 
	

COSTO 



CONCEPTO 

UNIDAD 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS 

00056 	CIMBRA APARENTE EH COL 

M2 
CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 

	

HOJA 	52 

	

VERSION 	ORG 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 0.3360 .00 0.4099 
X 	1M094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION ION 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X 	IM154 
X 	IM049 

IRIPLAY 
POLIN 

M2 
P7.  

324.3300 
17.0000 

0.0807 
0.6217 

.00 

.00 
26.1734 
10.5689 

X 	IM048 DUELA 	1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 2.3011 .00 39.1187 
X 	IM050 CLAVO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X 	IM064 CHAFLAN ML 2.5000 1.7000 .00 4.2500 
X 	IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 0.0666 .00 12.3210 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 
X 	99999 HERRAMIENTA 3%. X 0.0300 12.3210 .00 0.3696 
X 	99999 HERRAMIENTA 3X X 0.0300 95.9847 .00 2.8795 

230.4857 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 53 

CONCEPTO 00057 CONCRETO F'C=200 EN PRETILES 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD M3 

COMPONENTE 

CONCRETO F'=200 KG/CM2 EN PRE-
TILES,UNA CARA,ACABADO APAREN-
TE,INCLUYE CIMBRADO,TRANSPORTE 
DENTRO DE LAOBRA, 	ELEVACION, 
COLOCACION,VIBRADO,CURADO Y 
MUESTREO,CON ESPESOR DE 0.50 M 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 0091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 0.00 9.5300 
X 0089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.6556 0.00 2.7797 
X 0092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 0.00 37.5000 
X 0046 CONCRETO F 1 C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 0.1000 0.00 119.7000 
X 0005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 0.00 155.8647 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 0.00 49.7301 
X 1M228 CIMBRA APARENTE EN PRETILES. M2 306. 71900 3.3300 0.00 1,022.2767 
X IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 3.3300 0.00 956.0097 
Z 99999 HERRAMIENTA 3% Y. 0.0300 155.8647 0.00 4.6759 

2,358.0668 



	

1.0000 	0.00 

	

0.6556 	0.00 

	

1.0000 	0.00 

	

0.1000 	0.00 

	

0.0432 	0.00 

	

6.6600 	0.00 

	

6.6600 	0.00 

	

0.0001 	0.00 

	

155.8647 	0.00 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	DESP COMPONENTE 

X IM091 
X IM089 
X IM092 
X IM046 
X JM005 
X IM006 
X IM228 
X IM222 
% 99999  

DESCRIPCION 

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
EQUIPO DE LABORATORIO 
CONCRETO F1 C=200 KG/CM2 
CUADRILLA PARA COLADO 
CUADRILLA PARA CURADO 
CIMBRA APARENTE LH PRETILES. 
CIMBRA COMuh EN PRETILES 
HERRAMIENTA 3% 

HOJA 	54 

VERSION ORG 

9.5300 
4.2400 

37.5000 
1,197.0000 
3,607.9800 

5.9700 
306.9900 
287.0900 

0.0300 

COSTO 

9.5300 
2.7797 
37.5000 
119.7000 
155.8647 
39.7602 

2,044.5534 
0.0287 
4.6759 

2,414.3926 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00058 CONCRETO F1 =200 EN PRETIL 

UNIDAD M3 
CONCRETO F1 =200 KG/CM2 EN PRE-
TILES,DOS CARA,ACABADO APAREN-
TE,INCLUYE CIMBRADO,TRANSPORTE 
DENTRO DE LAOBRA, ELEVACION, 
COLOCACION,VIBRADO,CURADO Y 
MUESTREO,CON ESPESOR DE 0.30 M 

UNIDAD 

M3 
TUR 
M3 
M3 
M3 
M3 
M2 
M2 
Y. 



CONCEPTO 

UNIDAD 

COMPONENTE 

CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS 

00059 	CIMBRA APARENTE EN PRETILES 

M2 
CIMBRADO APARENTE EN PRETILES. 

DESCRIPCION 	 UNIDAD 

	

..JA 	55 

	

VE.G.:ON 	ORG 

COSTO UNITARIO CANTIDAD 	D SP COSTO 

X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 3.3278 .00 4.0599 
X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 .00 16.3100 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X IM100 OBRA FALSA M2/7 2.2000 10.0000 .00 22.0000 
, ,s 1M054 TRIPLAY M2 324.3300 0.0749 .00 24.2923 
X IM049 POLIN PT 17.0000 3.5435 .00 60.2395 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 0.2000 .00 4.0000 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 0.7000 .00 11.9000 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 0.0833 .00 15.4105 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0867 .00 95.9847 
% 99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 15.4105 .00 0.4623 
% 99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 95.9847 .00 2.8795 

271.6387 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 	56 

CONCEPTO 00060 CONCRETO F'=200 EN BASES 
	

VERSION 	ORO 

UNIDAD M3 

COMPONENTE 

CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN B4-
SES PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA. 
ACABADO APARENTE.INCLUYE CIM-
BRADO,TRANSPORTE DENTRO DE LA 
OBRA.ELEVACIOH.COLOCACION,VI-
BRADO,CUADO Y MUESTREO. 

DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DESP COSTO 

X 	IM091 EQJIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 .00 9.5300 
X 	IM089 SECURIDAD TUR 4.2400 0.5259 .00 2.2298 
X 	IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 .00 37.5000 
X -IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1.197.0000 0.1000 .00 119.7000 
X 	IM229 CIMBRA APARENTE EN BASES M2 196.7400 0.3000 .00 59.0220 
X 	IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0432 .00 155.8647 
X 	IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 3.3300 .00 19.8801 
Y. 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 155.8647 .00 4.6759 

408.4025 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	57 

CONCEPTO 00064 	CIMBRA COMUN EN FRONTERAS VERSION 	ORG 

UNIDAD ML 
CIMBRA COMUN EN FRONTERAS. 

COMPONENTE DESCRIFCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 .2000 .00 3.2620 
X 	IMO?5 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0200 .00 2.8200 
X 	1'1048 DUELA 	1 1/2"X4"X8,  PT 17.0000 .1941 .00 3.2997 
X 	IF'050 CLAVO KG 20.0000 .0500 .00 1.0000 
X 	IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0500 .00 1.0000 
X 	IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0333 .00 36.8660 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 3 .8660 .00 1.1059 

49.3536 



o 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00065 DALAS DE CONCRETO F'=150. 

UNIDAD ML 
DALAS DE CONCRETO F,C=150 KG/C 
M2 DE 15X15,ARMADO CON CUATRO 

HOJA 	58 

VERSION ORG 

COMPONENTE 

VARILLAS DE 5/16" 
DE 1/4 " a 20 CM . 

DESCRIPCION 

Y ESTRIBOS 

UNIDAD 	COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DISP COSTO 

X 111089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2500 .00 1.0600 
X 1M095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0540 .00 7.6140 
X IM044 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M3 873.7700 .0026 .00 2.2718 
X 1M067 VARILLA 5/16" DIAMETRO KG 11.5000 .1617 .00 1.8595 
X IM068 ALAMBRON 1/4" KG 10.0000 .8400 .00 8.4000 
X IM048 DUELA 	1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .9241 .00 15.7097 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .1575 .00 3.1500 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .1575 .00 3.1500 
X IM041 DIESEL ITS 1.8000 .4000 .00 0.7200 
X IM069 SEGUETA PZA 20.0000 .0500 .00 1.0000 
X IMOC3 ALBA 	II TUR 331.5000 .2302 .00 76.3113 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 .1100 .00 1.1100 
% 99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 7,.3113 .00 2.2893 

124.6456 



CA1ALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	59 

CONCEPTO 00066 	CASTILLOS DE CONCRETO F'=150. VERSION 	ORG 

UNIDAD ML 
CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 150 
KG/CM2 DE 15X15,ARMADO CON CUA 
TRO VARILLAS PE 5/16 ". 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CA TIDAD D SP COSTO 

X 	IM003 ALBA IL 	 TUR 331.5000 .2301 .00 76.2781 
X 	IM089 SESURIDAD 	 TUR 4.2400 .2500 .00 1.0600 

X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 .0540 .00 7.6140 

X 	IM044 CONCRETO F'C=I50 KG/CM2 	M3 873.7700 .0022 .00 1.9222 

X 	IM067 VARILLA 5/16" DIÁMETRO 	KG 11.5000 .1540 .00 1.7710 

X 	0068 ALAMBRON 1/4" 	KG 10.0000 .8400 .00 8.4000 

X 	IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' 	PT 17.0000 .9241 .00 15.7097 

X 	IM051 ALAMBRE RECOCIDO 	KG 20.0000 .0155 .00 0.3100 

X 	IM050 CLAVO 	 KG 20.0000 .2000 .00 4.0000 
X 	IM041 DIESEL 	 LTS 1.8000 .6000 .00 1.0800 

X 	1M069 SEGUETA 	 PZA 20.0000 .0500 .00 1.0000 

X 	IM110 ANDAMIOS 	 TU/M 1.0000 .1100 .00 1.1100 
Z 	99999 HERRAMIENTA 3X 	% 0.0300 7 .2781 .00 2.2883 

122.5433 
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CONCEPTO 00067 FIRMES DE CONCRETO F'=150 
	

VERSION 	ORG 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP 

UNIDAD M2 

X IM091 
X IM089 
X 1MC44 
X 1M070 
X IM005 
X IM006 
X 1M015 
X IM016 
% 99999 
% 99999 
% 99999 
% 99999  

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 
MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 
CUADRILLA ADRA ULADO 
CUADRILLA PARA CURADO 
PULIDO CON MAQUINA 
COLOCACION MALLA ELECTROSOLDA. 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3%  

UNIDAD 

M3 
TUR 
M3 
M2 
M3 
M3 
M2 
TUR 
% 
% 
% 
.4  

9.5300 
4.2400 

873.7700 
38.0000 

3,607.9800 
5.9700 
25.0000 

763.0500 
0.0300 
0.0300 
0.0300 
0.0300 

	

0.0400 	.00 

	

0.0966 	.00 

	

0.0040 	.00 

	

1.0300 	.00 

	

0.0040 	.00 

	

1.0000 	.00 

	

1.0000 	.00 

	

0.0040 	.00 

	

14.4319 	.00 

	

5.9700 	.00 

	

25.0000 	.00 

	

3.0522 	.00  

COSTO 

0.3812 
0.4095 
3.4950 

39.1400 
14.4319 
5.9700 
25.0000 
3.0522 
0.4329 
0.1791 
0.7500 
0.0915 

93.3333 

FIRMES DE CONCRETO F'C= 150 
KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA 66-10-10,CON ESPE-
SOR DE 4.0 CM. Y ACABADO PULI-
DO. 

COMPONENTE DESCRIPCION 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
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CONCEPTO 00068 FIRME rONC.F'=150 AC.ESTAMPADO 
	

VERSION 	ORC 

UNIDAD M2 
FIRME DE CONCRETO F'C=150 
KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA 66-10-10 CON ESPE- 
SOR DE 4 CM. 	ACABADO ESTAMPA-
DO. 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 0.0400 .00 0.3812 
X 	IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.0966 .00 0.4095 
X 	IM044 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M3 873.7700 0.0040 .00 3.4950 
X 	IM070 MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 M2 38.0000 1.0300 .00 39.1400 
X 	IM017 MASTER PLATE KG 22.0000 3.0900 .00 67.9800 
X 	IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 0.0040 .00 14.4319 
X 	IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 1.0000 .00 5.9700 
X 	IM015 PULIDO CON MAQUINA M2 25.0000 1.0000 .00 25.0000 
X 	IM018 CUADRILLA DE FIERREROS TUR 981.4600 0.0040 .00 3.9258 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 14.4319 .00 0.4329 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 5.9700 .00 0.1791 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 25.0000 .00 0.7500 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 3.9258 .00 0.1177 

162.2131 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	62 

CONCEPTO 001:69 	JUNTAS DE DILATACION VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
JUNTAS DE DILATACION EN 
FIRMES DE C3NIMETO 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM103 CORTADORA DE PAVIMENTO HR 30.0000 .0444 0.00 1.3320 
X 	IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0111 0.00 0.0470 
X 	1M058 GASOLINA LTS 2.8100 .0533 0.00 0.1497 
X 	1M042 ACEITE LTS 20.0000 .0044 0.00 0.0880 
X 	1M071 LECHADA SEMI-GRIS LTS 1.3500 .1000 0.00 0.1350 
X 	1M072 ONSCO ESMERIL 12" PZA 425.0000 .0050 0.00 2.1250 
X 	IM019 OPERADOR DE CORTADORA TUR 585.9200 .0125 0.00 7.3240 
X 	IM920 AYUDANTE DE CORTADOR TUR 293.8000 .0125 0.00 3.6725 

14.8732 



COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD 

M3 
TUR 
M3 
M2 
M2 
M3 
M3 
TUR 

X IM091 
X IM089 
X IM046 
X IM231 
X IM232 
X IM005 
X IM006 
X IM003 
% 99999 
% 99999 

9?99? 

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 
CIMBRA COMUN PAF:. GUARNICIONES 
CIMBRA APAAATE GUARNICIONES 
CUADRILLA PARA COLADO 
CUADRILLA PARA CURADO 
ALBA IL 
HERRAMIENTA 3.4 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3%  

HOJA 	63 

v¿RSION ORG 

9.5300 
4.2400 

1,197.0000 
259.4600 
305.3600 

3,607.9800 
5.9700 

331.5000 
0.0300 
0.C300 
0.0300 

	

.0500 	.00 

	

.0943 	.00 

	

.0050 	.00 

	

.2500 	.00 

	

.2500 	.00 

	

.0067 	.00 

	

.2500 	.00 

	

.0166 	.00 

	

2 .1734 	.00 

	

.4925 	.00 

	

.5029 	.00  

COSTO 

0.4765 
0.3998 
5.9850 

64.8650 
76.3400 
24.1734 
1.4925 
5.5029 
0.7252 
0.0447 
0.1650 

180.1700 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00070 GUARNICIONES DE CONCRETO 

UnIPAD ML 
GUARNICIONES DE CONCRETO APA-- 
RENTE UNA CARA.DE 0.15 X 0.25 
X 0.25 BOLEADO Y CONCRETO 
F'C= 200 KG/CM2. 

COSTO UNITARIO 	CA TIDAD 	DESP 
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CONCFFTO 00071 PISO ANTIDERRAPANTE ESTRIADO 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
PISO ANTIDERRAPANTE ESTRIADO 
CON RAMPAS DE ACCESO A NIVE- 
LES DE ESTACIONAMIENTO CON A- 
DITIVO ENDURECEDOR. 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD 

M3 
TUR 
M3 
M2 
KG 
M3 
TUR 
TUR 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP 

X IM091 
X IM089 
X IM044 
X IM070 
X IM073 
X IM005 
X IM003 
X IM018 
% 99999 
% 99999 
% 99999  

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 
MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 
ADITIVO ENDURECEDOR 
CUADRILLA PARA COLADO 
ALBA II 
CUADRILLA DE FIERREROS 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3%  

9.5300 
4.2400 

873.7700 
38.0000 
27.0000 

3,607.9800 
331.5000 
981.4600 

0.0300 
0.0300 
0.0300 

	

0.0500 	.00 

	

0.1132 	.00 

	

0.0050 	.00 

	

1.0300 	.00 

	

3.0555 	.00 

	

0.0100 	.00 

	

0.0667 	.00 

	

0.0040 	.00 

	

36.0798 	.00 

	

22.1110 	.00 

	

3.9258 	.00  

COSTO 

0.4765 
0.4799 
4.3688 
39.1400 
82.4985 
36.0798 
22.1110 
3.9258 
1.0823 
0.6633 
0.1177 

190.9436 
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CONCETTO 00072 ESCALONES FORJADOS DE CONCRETO 
	

VERSI. 	ORG 

UNIDAD ML 
ESCALONE:, aRJACOS DE CONCRETO 

COMPONENTE 

F'C= 150 KG/CM2 ACABADO APAREN 
TE REFORZADOS CON VARILLA 
NO. 	2.5 a 25 CM. 

DESCRTPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	D SP COSTO 

X 1M091 EQUIPO DE COLUO M3 9.5300 0.0300 .00 0.2859 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.2667 .00 1.1308 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.0720 .00 10.1520 
X IM107 EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1,338.5400 0.0167 .00 22.3536 
X IM044 CONCRETO F`C=150 KG/CM2 M3 873.7700 0.0030 .00 2.6213 
X IM067 VARILLA 5/16" DIÁMETRO KG 11.5000 1.4887 .00 17.1200 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 0.1250 .00 2.5000 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 0.0550 .00 17.8381 
X IM048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 0.2200 .00 3.7400 
X IM064 CHAFLAN ML 2.5000 1.0000 .00 2.5000 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 0.1500 .00 3.0000 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 0.4000 .00 0.7200 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 0.0667 .00 73.8429 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 0.2000 .00 66.3000 
% 99999 HERRAMIENTA 3Z 7. 0.0300 73.8429 .00 2.2152 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 66.3000 .00 1.9890 

228.3088 



COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD 

TUR 
TON 
M3 
M3 
TUR 

X IMr89 
X 1M095 
X IM074 
X IM075 
X IM003 
% 99999  

SEGURIDAD 
EQUIPO DE ELEVACION 
TEZONTLE 
MORTERO 1:1:5 
ALBA IL 
HERRAMIENTA 3%  

HOJA 	66 

VERSION ORG 

4.2400 
141.0000 
160.0000 
659.4600 
331.5000 
0.0300  

	

0.1486 	0.00 

	

0.1890 	0.00 

	

0.1650 	0.00 

	

0.0630 	0.00 

	

0.1467 	0.00 

	

48.6310 	0.00  

COSTO 

0.6300 
26.6490 
26.4000 
41.5459 
48.6310 
1.4589 

145.3148 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00074 RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA 

UNIDAD M2 
RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA 
PARA RECIBIR ENTORTADO DE 4 
CM.DE  ESPESOR DE MORTERO 
1:1:5 CAL-CEMENTO-ARENA. 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	DESP 
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CONCEPTO 00075 ENLADRILLADO EN AZOTEAS 
	

VERSIOh 	ORG 

UNIDAD M2 
ENLADRILLADO EN AZOTEAS CON LA 
ORILLO COMUN DE BARRO RECOCIDO 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO, 
CAL-ARENA EN PROPORCION 1:0.33 
:5 EN FORMA DE PETATILLO,CON 
JUNTAS DE DILATACION EN SECCIO 
NES DE 3.00X3.00 M DE 6 
RELLENO CON SIKAFLEX. 

CM Y 

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.8000 .00 112.8000 
X 	IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.2000 .00 0.8480 
X 	IM099 ACARREO FUERA DE LA OBRA M3 60.0000 0.0100 .00 0.6000 
X 	IM076 LADRILLOS PZA 1.5000 55.0000 .00 82.5000 
X 	IM077 MORTERO 	1:0.33:5 M3 550.9300 0.0315 .00 17.3542 
X 	1M071 LECHADA SEMI-GRIS LTS 1.3500 2.0600 .00 2.7810 
X 	1M079 SELLADOR SIKAFLEY LTS 1,250.0000 0.0420 .00 52.5000 
X 	IM021 CUADRILLA DE ALBA ILERIA TUR 763.0500 0.0432 .00 32.9637 

302.3469 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00076 SARDINELES DE CONCRETO F'=150 

UNIDAD M2 
SARDINELES DE CONCRETO F'C=150 
KG/CM2 ARMADO CON DOS ALAMBRO-
NES DE 1/4" Y GRAPAS DE 2 Q 25 
CM. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 JNIDAD 

X IM089 SEGURIDAD 	 TUR 
Y IM095 	EQUIPO DE ELEVACION 	TON 
X IM099 	ACARREO FUERA DE LA OBRA 	M3 
X IM080 	VARILLA NO. 2 	KG 
X IM080 	VARILLA NO. 2 	KG 
X IM048 	DUELA 1 1/2"X4"X8' 	PT 
X IM054 TRIPLAY 	 M2 
X IM064 CHAFLAN 	 ML 
X IM041 DIESEL 	 LIS 
X IM003 	ALBA IL 	 TUR 
% 99999 	HERRAMIENTA 3%  

HOJA 	68 

VERSION ORG 

	

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP 

	

4.2400 	.0495 	.00 

	

141.0000 	.0960 	.00 

	

60.0000 	.0066 	.00 

	

11.5000 	.0330 	.00 

	

11.5000 	.0808 	.00 

	

17.0000 	.1576 	.00 

	

324.3300 	' .0717 	.00 

	

2.5000 	.0300 	.00 

	

1.8000 	.4000 	.00 

	

331.5000 	.2500 	.00 

	

0.0300 	8 .8750 	.00 

COSTO 

0.2098 
13.5360 
0.3960 
0.3795 
0.9292 
2.6792 
23.2544 
2.5750 
0.7200 

82.8750 
2.4862 

130.0403 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00077 CHAFLAN DE MEZCLA CON MORTERO 

UNIDAD ML 
CHAFLAN DE MEZCLA CON MORTE- 
RO 1:1:5 CAL CEMENTO ARENA DE 

HOJA 	69 

VERSION ORG 

SECCION TRIANGULAR DE 8 
(CEMENTO POR CUENTA DEL 
TE). 

CM. 
CLIEN- 

COMPOMENTE DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.0400 .00 0.1696 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.0006 .00 0.0846 
X 	IM075 MORTERO 	1:1:5 M3 659.4600 0.0031 .00 2.0443 
X 	IM003 ALBA IL TUR 331.500.0 0.0400 .00 13.2600 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% % 0.0300 13.2600 .00 0.3978 

15.9563 



COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD 

TUR 
TU/M 
TON 
TUR 
PZA 
M3 
TUR 

X IM089 
X IM110 
X IM095 
X IM007 
X IM200 
X IM201 
X IM003 
% 99999  

SEGURIDAD 
ANDAMICS 
EQUIPO DE ELEVACION 
ACARREO HORIZONTAL 
TABIQUE 4X12X23 
MORTERO 1:1:8 
ALBA IL 
HERRAMIENTA 3%  

HOJA 	70 

VERSION ORG 

4.2400 
1.0000 

141.0000 
1,338.5400 

1.6000 
259.2600 
331.5000 

0.0300 

	

0.2000 	.00 

	

1.1111 	.00 

	

0.2000 	.00 

	

0.0111 	.00 

	

37.2700 	.00 

	

0.0210 	.00 

	

0.2500 	.00 

	

82.8750 	.00  

COSTO 

0.8480 
1.1111 
28.2000 
14.8577 
59.6320 
5.4444 

82.8750 
2.4862 

195.4544 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00078 MURO DE TABIQUE COMUN 

UNIDAD M2 
MURO DE TABIQUE COMUN DE 0.07 
M,ASENTADO CON MORTERO CEMEN-
TO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1: 
1:8.EL TABIQUE CONSIDERADO DEL 
MERCADO COMO 4X12X23 CM. 

COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	DESP 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 

CONCEPTO 00079 MURO DE TABIQUE DE 14 
	

VERSION 	G.. 

UNIDAD M2 

COMPONENTE 

MURO DE TABIQUE COMUN DE 0.14 
M,ASENTADO CON MORTERO CEMEN-. 
TO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1: 
1:8.EL TABIQUE CONSIDERADO DEL 
MERCADO COM014X12X23 CM. 

DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DES(' COSTO 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.2216 0.00 0.9395 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 1.1111 0.00 1.1111 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION ION 141.0000 0.3200 0.00 45.1200 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 0.0166 0.00 22.2197 
X IM200 TABIQUE 4X12X23 PZA 1.6000 79.2000 0.00 126.7200 
X IM201 MORTERO 	1:1:8 M3 259.2600 0.0419 0.00 10.8629 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 0.2500 0.00 82.8750 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 82.8750 0.00 2.4862 

292.3344 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00080 MURO DE BLOCK 

UNIDAD M2 
MURO DE BLOCK HUECO TAPO PIRA 
MIDE DE 15X20X40 ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN 

HOJA 	72 

VERSION ORG 

COMPONENTE 

PROPORCION 

DESCRIPCION.  UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD 	DESP COSTO 

X IMC89 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.0283 .00 0.1199 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 0.0830 .00 0.0830 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.1800 .00 25.3800 
X IM202 BLOCK 15X20X40 PZA 7.5000 13.3740 .00 100.3050 
X IM201 MORTERO 	1:1:8 M3 259.2600 0.0419 .00 10.8629 
X IM003 ALBA II TUR 331.5000 0.2500 .00 82.8750 
.4 99999 HERRAMIENTA 3Z 0.0300 82.8750 .00 2.4862 

222.1120 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	73 

CONCEPTO 00081 	ELEMENTOS DE FO.ESTRUCTURAL V.RSION 	ORG 

UHIWID KG 
ELEMENTOS DE FIERRO ESTRUCTU- 
RAL PARA ANCLAJES DE PRECOLA-- 
DOS EN FACHADAS. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	1M105 EQUIPO SOLDADORA 	TUR 144.0000 0.0333 .00 4.7952 
X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.0542 .00 0.2298 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 0.0010 .00 0.1410 
X 	IM203 FIERRO ESTRUCTURAL 	KG 25.0000 1.1000 .00 27.5000 
X 	IM204 SOLDADURA 	 KG 90.0000 0.1100 .00 9.9000 
X 	IM022 SOLDADOR 	 TUR 587.9400 0.0666 .00 39.1568 
X 	IM00.5 ALBA IL 	 TUR 331.5000 0.0200 .00 6.6300 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 	% 0.0300 39.1568 .00 1.1747 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 	% 0.0300 6.6300 .00 0.1989 

89.7264 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	73 

CONCEPTO 00081 	ELEMENTOS DE FO.ESTRIICTURAL V.IRSION 	ORG 

UN/D4,D KG 
ELEMENTOS DE FIERRO ESTRUCTU-- 
RAL PARA ANCLAJES DE PRECOLA-- 
DOS EN FACHADAS. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM105 EQUIPO SOLDADORA 	TUR 144.0000 0.0333 .00 4.7952 
X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.0542 .00 0.2298 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 0.0010 .00 0.1410 
X 	IM203 FIERRO ESTRUCTURAL 	KG 25.0000 1.1000 .00 27.5000 
X 	IM204 SOLDADURA 	 KG 90.0000 0.1100 .00 9.9000 

X 	IM022 SOLDADOR 	 TUR 587.9400 0.0666 .00 39.1568 

X 	IM003 ALBA IL 	 TUR 331.5000 0.0200 .00 6.6300 

% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 39.1568 .00 1.1747 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 6.6300 .00 0.1989 

89.7264 



CATALnli DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00084 RECUBRIMIENTO EN PISOS DE PIED 

UNIDAD M2 
RECUBRIMIENTO EN PISOS DE PIE-
DRA NATURAL EN PLACAS DE 30 X 
60 ASENTADA CON MORTERO OMEN-
TO CAL-ARENA EN PROPORCION 

HOJA 	74 

VERSION ORG 

1:1:8. 

COMPONENTE. DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD DESP COSTO 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 0.1510 .00 0.6402 
IM095  EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 

X IM207 PIEDRA NATURAL M2 715.0000 1.1000 .00 786.5000 
X IM201 MORTERO 	1:1:8 M3 259.2600 0.0315 .00 8.1666 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 0.1667 .00 55.2610 
X IM024 CUADRILLA DE LIMPIEZA TUR 2,007.8200 0.0167 .00 33.5305 

99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 55.2610 .00 1.6578 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 33.5305 .00 1.0059 

900.8620 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	75 

CONCEPTO 00086 	RECUBRI.DE  MÁRMOL 	EN MESETAS VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
RECUBRIMIENTO DE MARMOL EN ME- 
SETAS DE CONCRETO PARA LAVABO 
ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-A 
REMA 	EN PROPORCION 1:1:8. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	 UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.1179 .00 0.4998 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X 	IM007 ACARREO HORIZONTAL 	TUR 1,338.5400 0.0167 .00 22.3536 
X 	IM209 MARM01 	 M2 890.0000 1.1000 .00 979.0000 
X 	IM201 MORTERO 1:1:8 	M3 259.2600 0.0314 .00 8.1407 
X 	IM003 ALBA 	IL 	 TUR 331.5000 0.2400 .00 79.5600 
X 	IM024 CUADRILLA DE LIMPIEZA 	TUR 2,007.8200 0.0124 .00 24.8969 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 79.5600 .00 2.3868 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 24.8969 .00 0.7469 

1,131.6847 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	76 

CONCEPTO 00087 	RECUG.AZULEJO ANTIDERRAP.EN PI VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
RECUBRIMIENTO DE AZULEJO ANTI- 
DERRAPANTE EN PISOS 	.11 X 11 
ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO- 
CAL-ARENA PROPORCION 1:1:8. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.0943 .00 0.3998 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 0.1000 .00 14.1000 
X 	IM097 ACARREO HORIZONTAL 	TUR 1,338.5400 0.0124 .00 16.5978 
X 	IM210 AZULEJO ANTIDERRAPANTE 	M2 175.0000 1.1000 .00 192.5000 
X 	IM201 MORTERO 1:1:8 	M3 259.2600 0.0956 .00 24.7852 
X 	IM235 LECHADA DE CEMENTO BLANCO 	LTS 6.3800 1.0500 .00 6.6990 
X 	IM003 ALBA IL 	 TUR 331.5000 0.5872 .00 194.6568 
X 	IM024 CUADRILLA DE LIMPIEZA 	TUR 2.007.8200 0.0100 .00 20.0782 
X 	IM023 CORTES Y BOQUILLAS 	ML 759.4900 0.0312 .00 23.6960 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 0.0300 194.6568 .00 5.8397 
'I 	99999 HERRAMIENTA 3% 	r. 0.0300 20.0782 .00 0.6023 

499.9548 



CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO 00089 COLOC.SOPORTES P/CALEN.EN MURO 

UNIDAD PZA 
COLOCACION DE SOPORTES PARA 
CALENTADORES EN MURO CON DOS 
TUBOS GALVANIZADOS DE 1" AN 
CLADOS CON MORTERO CEMENTO-
ARENA. 

HOJA 	77 

VERSION ORG 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD 	COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP 	COSTO 

X IM089 SEGURIDAD 	 TUR 	4.2400 	0.5377 	.00 	2.2798 
X IM211 	TUBO GALVANIZADO 
X IM075 	MORTERO 1:1:5 	

ML 47.5000 

	

659.4600 	
1.0500 	.00 49.8750 

M3 6.9243 
X IM003 	ALBA IL 	 TUR 	331.5000 	

0.0105 	.00  

	

0.5000 	.00 	165.7500 
99999 	HERRAMIENTA 3% 	Y. 	0.0300 	165.7500 	.00 	4.9725 

229.8016 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
	

HOJA 78 

CONCEPTO 00090 SUMINISTRO Y COLOC.REJILLAS 
	

VERSION 	ORG 

UNIDAD ML 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RE- 
JILLAS TIPO IRVING DE 0 40 M. 
DE ANCHO. 

COMPONENTE DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 	CANTIDAD 	D SP 

X IM105 
X IM089 
X IM095 
X IM025 
X IM003 
% 99999 
% 99999  

EQUIPO SOLDADORA 
SEGURIDAD 
EQUIPO DE ELEVACION 
HERRERO 
ALBA IL 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3%  

UNIDAD 

TUR 
TUR 
TON 
TUR 
TUR  

144.0000 
4.2400 

141.0000 
587.2400 
331.5000 

0.0300 
0.0300  

	

.1250 	.00 

	

.5000 	.00 

	

.0240 	.00 

	

.4000 	.00 

	

.2000 	.00 

	

23 .8960 	.00 

	

6 .3000 	.00  

COSTO 

18.0000 
2.1200 
3.3840 

234.8960 
66.3000 
7.0468 
1.9890 

333.7358 



CATALOGO 	DE 	CONCEPTOS HOJA 	79 

CONCEPTO 10091 	SUMINISTRO Y COLOC.PISO REJILL VERSION 	ORG 

UNIDAD M2 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PI- 
SO DE REJILLA EN DUCTO TIPO 
IRVING. 

COMPONENTE DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD D SP COSTO 

X 	IM105 EQUIPO SOLDADORA 	TUR 144.0000 0.2000 .00 28.8000 
X 	IM089 SEGURIDAD 	 TUR 4.2400 0.5000 .00 2.1200 
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 141.0000 0.0400 .00 5.6400 
X 	IM212 SOLERA 	 KG 25.0000 31.5000 .00 787.5000 
X 	IM213 ANGULO 1"X1"X1/8" 	KG 25.0000 4.7248 .00 118.1200 
X 	IM075 MORTERO 1:1:5 	M3 659.4600 0.0052 .00 3.4291 
X 	IM025 HERRERO 	 TUR 587.2400 0.4000 .00 234.8960 
X 	IM003 ALBA IL 	 TUR 331.5000 0.2000 .00 66.3000 
/ 	99999 HERRAMIENTA 3X 	% 0.0300 234.8960 .00 7.0468 
% 	99999 HERRAMIENTA 3% 	% 0.0300 66.3000 .00 1.9890 

1,255.8409 



DESCRIPCI OH UNID 

	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 

	

IMPREVISTOS 	INDIRECTOS 	UTILIDAD 
NUM 
CONC. 

CANT A EJ. 	IMPORTE 

PROCESOS Y SISTEMAS DE /NFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	1 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

xxxxwxxpRELIMINARES 

00001 DESPALME DPI TERRENO PERIME--- M3 
TRAL CON ESPESOR PROMEDIO DE 
1.3 MIS. EH  MATERIAL "B". 

00002 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL 	M3 
DENTRO DE LA ODRA 1A ESTA--
CLON 

06403 EQUIPO DE HABILITADO DE CAR--- M2 
PINTERIA INCL. OBRA DE MANO Y 
HABILITADO 

00004 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 
INCLUYE REFERENCIAS DE CONCRE- 
TO Y BANCOS DE NIVEL 

00005 BASICO : EQUIPO TRAZO Y NIVELA M2 
CLON 

00006 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL M3 
TIPO "A" Y "B". 

00010 ACARREO PRODUCTO DE LA EXCAVA- M3 
CION FUERA DE OBRA MEDIDO EN 
BANCO. 	 • 

om:XxSUBTOTAL 	PRELIMINARES  

	

240.54 	341.56 	50.00 	17,078.00 

	

76.97 	24.05 

	

0.00 	0.00 	50.00 	0.00 

	

22.71 	32.25 	40.00 	1,290.00 

	

7.27 	2.27 

	

20.51 	29.12 	100.00 	2,912.00 

	

6.56 	2.05 

	

3.49 	4.96 	50.00 	248.00 

	

1.12 	.35 

	

363.81 	516.61 	50.00 	25,830.50 

	

116.42 	36.38 

	

61.00 	86.62 	100.00 	8.662.00 

	

19.52 	6.10 

56,020.50 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 
	

PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	2 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

	
FECHA OS DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

• 

NUM 
	

D E S C R I P C I ON UNID 
	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 	CANT A EJ. 	IMPORTE 
COHC. 	 IMPREVISTOS 

	
INDIRECTOS 	UTILIDAD 

wwwmwo<KEIMENTACION 

00007 EXCAVACION A MANO DE 14.00 A M3 362.81 515.19 340.00 175,164.60 
17.5 MIS. 	DE PROFUNDIDAD EN 116.10 36.28 
MATERIAL TIFO "C" 	(MEDIDO EN 
BANCO). 

00008 EXCAVACION CON MAQUINA PE 1.0 M3 82.41 117.02 400.00 46,808.00 
A 	14.0 MTS. 	DE PRGéuNDIDAD ME- 26.37 8.24 
DIDO EN BANCO EN MATERIAL TIPO 
.. 	e* 	Y 	II 	8  

00009 EXCAVACION CON MAQUINA DE 1.0 M3 82.41 117.02 500.00 58,510.00 
A 	14.0 DE PROFUNDIDAD MEDIDO 26.37 8.24 
EH BANCO EN MATERIAL TIPO "C". 

00010 ACARREO PRODUCTO DE LA EXCAVA- M3 61.00 86.62 3.450.00 298.839.00 
CIEN FUERA DE OBRA MEDIDO EN 19.52 6.10 
BANCO. 

00011 APLANADO CON MORTERO DE CAL- M2 33.87 48.10 3,790.00 182,299.00 
ARENA EN PROPORCIUN 1:5 SOBRE 10.84 3.39 
PAREDES DE CEPAS. 

00012 DEMOLICION DE CABEZAS DE CON - M3 998.99 1,418.57 400.00 567.428.00 
CRETO ARMADO. 319.68 99.90 

00013 CONCRETO FIC=100 KG/CM2 EN M2 27.80 39.48 400.00 15.792.00 
PLANTILLAS DE 0.05 M. 	DE ESPE- 8.90 2.78 
SOR Y TAMA O MAXIMO DE AGREGA- 
DO 3/4 (CONCRETO Y BOMBEO POR 
CUENTA DEL CLIENTE). 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPJISTO 	:1NCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	3 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA Ole DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM 
	

D E S C R I P C I O N UNID 
	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 	CART A EJ. 	IMPORTE 
CONO. 
	

IMPREVISTOS 
	

INDIRECTOS 	UTILIDAD 

00014 CONCRETO F'C=250 KGICM2 EN CON M3 
TRATRABES Y DADOS DE CIMENTA--
CION CON AGREGRADO DE 40 MM 
(BOMBEO Y CONCRETO POR CUENTA 
DEL CLIENTE). 

00015 BÁSICO 	 M2 	197.26 	280.11 	200.00 
CIMERA COMUN EN CONTRATRADES 	 63.12 	19.73 
Y DADOS 

00016 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN 	M3 
MUROS DE CIMENTACION CON TA-
MA O MÁXIMO DE AGREGADOS 3/4" 
CON ACABADO COMUN.(BOMBEO Y 
CONCRETO FOR CUENTA DEL CLIEN 
TE) 

00017 BÁSICO: 	 M2 
CIMBRA COMUN EN MUROS DE CIMEN 
TACION. 

00018 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN PI- M3 
SUS.AC4BADO REGLEADO CON AGRE-
GADO MÁXIMO DE 1 1/2" Y LOSA 
DE CIMENTACION (CONCRETO POR 
CUENTA DEL CLIENTE). 

1,063.43 
	

1.510.07 
	

3,567.00 
	

5.386.419.69 

	

340.30 
	

106.34 

56,022.00 

2,484.41 
	

3,527.86 
	

390.00 
	

1,375,865.40 

	

795.01 
	

248.44 

	

279.10 
	

396.32 
	

4,033.00 
	

1,598,358.56 

	

89.31 
	

27.91 

	

442.73 
	

628.67 
	

5,033.00 
	

3,164,096.11 

	

141.67 
	

44.27 

00019 CIMBRA COMUN EH FRONTERAS DE 	M2 
	

51.97 
	

73.80 
	

35.00 
	

2,583.00 
CIMENTACION 
	

16.63 
	

5.20 

00020 PROTECCION DE TALUDES CONTRA 	M3 
	

22.47 
	

31.91 
	

7.80 
	

248.90 
INTEMPERIE A BASE DE CONCRETO 
	

7.19 
	

2.25 
LANZADO CON ESPESOR DE 0.04 M. 

00021 NABILITADO,ARMADO Y COLOCACION KG 
DE ACERO DE REFUERZO VY=4000 

KG/CM2 EN CONTRATRABES PE CIME 
NIACION (ACERO DE ^:.i•UERZC PRO 
PORCIONADO POR EL CLIENTE). 

5.87 	8.34 	10,000.00 	83,400.00 

	

1.88 	.59 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	4 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM 
	

DESCRIPCION UNID 
	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 	CANT A EJ. 	IMPORTE 
CONC. 	 IMPREVISTOS 

	
INDIRECTOS 	UTILIDAD 

00022 HABILITADO.ARMADO Y COLOCACIÓN KG 
DE ACERO DE REFUERZO FY=4000 
KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION 
Y SUIAN.(ACERO DE REFUERZO PRO 
PORCIONADO POR FL CLIENTE). 

5.87 	8.34 
1.88 

15.000.00 
.59 

125,100.00 

00023 IIABILITADO,ARMADO Y COLOCACION KG 	6.67 	9.47 	11,000.00 	104,170.00 
DE ACERO DE REFUERZO FY=4000 	 2.13 	.67 

KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION 
5/8" DI.<ACERO DE REFUERZO PRO 
PORCIONADO POR EL CLIENTE). 

00024 IMPERMEABILIZACION INTEGRAL 	M2 
EN LOSAS PLANAS. 
SUBCONTRATO 

00025 IMPERMEABILIZACION DE MUROS 	M2 
DE ESTRUCTURA 
SUBCONTRATO  

	

33.03 	46.90 	200.00 	9,380.00 

	

10.57 	3.30 

	

91.27 
	

129.61 	700.00 	90,727.00 

	

29.21 	9.13 

00026 BOMBEO A 16.00 MTS. CON BOMBA HR 
DE 2" 

.00027 DEMOLICION DE PILAS DE CONCRE- M3 
TO ARMADO 

00028 NABILITADO,ARMADO Y COLOCACION KG 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
LOSAS PLANAS,TRABES Y RAMPAS 
DE ESCALERA (MATERIAL PROPOR-
CIONADO POR EL CLIENTE). 

126.67 • 

930.26 

5.57 

	

179.87 	1,000.00 	179,870.00 

	

40.53 	12.67 

	

1.320.97 	25.00 	33.024.25 

	

297.68 	93.03 

	

7.91 	12.000.00 	94,920.00 

	

1.78 	.56 

00029 SUMINISTRO.NABILITADO DE FIE-- KG 
RRO ESTRUCTURAL PARA TROqUELA- 

' 	MIENTO DE ADEMES. 

7.41 	10.52 
2.37 

45,000.00 
.74 

473,400'.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCEHTRADC 
MINERIA 145 MICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	5 
FECHA oa DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM 
	

DESCRIPCION UNID 
CONC. 

	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 	CANT A EJ. 	IMPOR T E 

	

IMPREVISTOS 	INDIRECTOS 	UTILIDAD 
	

• 

  

5.78 	8.21 	160,000.00 	1.313,600.00 

	

1.85 	.58 
00030 NABILITADO,ARMADO Y COLOCACION KO 

DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EH 
MUROS Y COLUMNAS 

(MATERIAL PROPOR- 
CIONADO POR EL CLIENTE). 

• 00031 HABILITADO.ARMADO Y COLOCACION KG 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
PRETILES 

(MATERIAL PROPOR- 
CIONADO POR EL CLIENTE). 

00032 HABILITADO,ARMADO Y COLOCACIOH KG 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
ANCLAJES 

(MATERIAL PROPOR- 
CIONADO POR El. CLIENTE). 

00033 HABILITADO,ARMADO Y COLOCACION KG 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
BA3ES PARA EQUIPO Y MAQUINARIA 

(MATERIAL PROPOR- 
CIONADO POR EL CLIENTE). 

5.84 	8.29 	50,000.00 	414.500.00 

	

1.87 	.58 

7.58 	10.77 	4,000.00 	43,080.00 

	

2.43 	.76 

5.87 	8.34 	900.00 	7,506.00 

	

1.88 	.59 

.00035 CCNCRETO FiC=200 KG/CM2 EN LO- M3 
SAS PLANAS.ACABADO COMUH,INCLU 
YE CIMBRADO Y TRANSPORTE RETRO 
DE LA OBRA.ELEVACION CIMBRA.VI 
BRADO,CURADO Y MUESTREO.BOMBE0 
Y ELEVACION DEL CONCRETO POR 
CUENTA DEL CLIENTE. 

2.514.03 

	

3,569.92 	400.00 	1,427,968.00 

	

804.49 	251.40 

00036 CIMBRA COMUN EN LOSAS PLANAS 	M2 	258.62 
	

367.24 
	

10.000.00 	3,672,400.00 

	

82.76 
	

25.86 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, 	S.A. 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 	516-04-60 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

NUM 	DESCRIPCI 0 N 	UNID 
CONC. 

PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 
IMPREVISTOS 	INDIRECTOS 

PRESUPUESTO 
FECHA 	08 

CANT A EJ. 
UTILIDAD 

00009 	HOJA NO. 	6 
DE 	OCTUBRE 	DE 	1981 

IMPORTE 

00037 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN M3 2,316.76 3,289.80 200.00 657.960.00 
TRABES,ACABADO COMUN.INCLUYE 741.36 231.68 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA.ELEVACION,COLOCACION. 
VIBRADO Y MUESTREO.CONCRETO Y 
BOMBEADO POR cuiurA DEL CLIEN- 
TE. 

00038 CIMBRA COMÚN EN TRABES. M2 261.60 371.47 4,000.00 1,485,880.00 
83.71 26.16 

00041 CONCRETO F'C: 200 KG/CM2 EN M3 1.454.42 2.065.27 460.00 950.024.20 
COLUMNAS.ACABADO COMMINCLUYE 465.41 145.44 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LAOBRA,ELEVACION,COLOCACION. 
VIBRADO,CURADO Y MUESTREO.BOM- 
BEO POR CUENTA DEL CLIENTE. 

00042 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS. M2 214.48 304.56 300.00 91,368.00 
68.63 21.45 

00043 CONCRETO F'Cr-200 KG/CM2 EN RAM M3 2.563.57 .3,640.27 50.00 182.013.50 
PAS DE ESCALERA ACABADO COMUN 820.34 256.36 
INCLUYE CIMBRADO,TRANSPORTE 
DENTRO DE LA OBRA.ELEVACION 
COLOCACION,VIDRADO.CURADO Y 
MUESTRE0.(BOMBE0 POR CUEN- 
TA DEL CLIENTE) 

00044 CIMBRA COMUN EH RAMPAS M2 269.80 383.12 60.00 22,987.20 
86.34 26.98 

00047 CONCRETO FiC=200 KG/CM2 EN PRE M3 2.281.83 3,240.20 60.00 194,412.00 
TILES,ACABADO COMUN INCLUYE CI 730.19 228.18 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBPA.ELEVACION,VIBRADO,CU-- 
RADO Y MUESTRE0.(BOMBE0 POR 
CUENTA DEL CLIENTE) 

00049 CONCRETO F,C=200 AU/CM2 EN LO- M3 2,530.11 3,592.76 1.200.00 4,311,312.00 
SAS,ACABADO APARENTE,INCLUYE C 809.64 253.01 
CIMBRADO.TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA.ELEVACION.VIBRADO,CU-- 
RADO Y MUESTREO. 



3.290.51 
741.52 

392.54 
88.46 

3,124.53 
704.12 

	

300.00 	 987,153.00 
231.73 

	

100.00 	 39.254.00 
27.64 

	

200.00 	 624.906.00 
220.04 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	7 
MUERTA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 
EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM 
	

DESCRIPCION UNID 
	

COSTO DIRECTO 	• 	PRECIO UNIT. 
	

CANT A EJ. 	IMPORTE 
COMC. 	 IMPREVISTOS 

	
INDIRECTOS 	UTILIDAD 

00050 CIMBRA APARENTE EN LOSAS 	M2 	 260.76 	 370.28 	 600.00 	 222.168.00 
PLANAS 
	 83.44 	 26.08 

00051 CONCRETO F,=200 KG/CM2 EH TRA- M3 	 2.317.26 
BES,ACABADO APARENTE;INCLUYE - 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA,ELEVACION,COLOCACION, 
VIBRADO,CURADO Y HUESTREO.B0M- 
BE0 POR CUENTA DEL CLIENTE. 

00052 CIMBRADO APARENTE EN TRABES. 	M2 	 276.44 

00053 CONCRETO F':200 KG/CM2 EN MU- M3 	 2.200.37 
ROS.UNA CARA APARENTE;INCLUYE 
CIHBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA,ELEVACION.COLOCACIOH, 
VIBRADO,CURADO Y MUESTREO.B0M- 
8E0 POR CUENTA DEL CLIENTE. 

00054 CIMBRA APARETE EN MUROS DE ES- M2 	 264.05 	 374.96 	 100.00 	 37.496.00 
TRUCTURA. 	 84.50 	 26.41 

00055 CONCRETO F,:200 KG/CM2 EN CO- M3 
LUMNAS,ACABADO APARENTE; INCLU-
YE CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO 
DE LA OBRA,ELEVACION.COLOCA-
CION,VIBRADO,CURADO Y MUESTREO 
CON BOMBEO POR CUENTA DEL CLI-
ENTE. 

1.901.08 2.699.54 
608.35 

90.00 
190.11 

242,958.60 

00056 CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 	M2 	 230.49 	 327.30 	 80.00 	 26,184.00 

	

73.76 	 23.05 



DESCRIPCI ON UNID 

	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UHIT. 

	

IMPREVISTOS 	INDIRECTOS 	UTILIDAD 
NUM 
CONC. 

CANT A EJ. 	IMPORTE 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	8 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 *PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

'00057 CONCRETO FI:200 KG/CM2 EN PRE- M3 
TILES,UN1  CARA,ACABADO APAREN-
TE,rucLurr CIMBRADO,TRANSPORTE 
DENTRfl DE LAOBRA, ELEVACION. 
COLOCACION,VIBRADO,CURADO Y 
MUESIRED,CON ESPESOR DE 0.50 M 

00058 CONCRETO r..200 KCA.M2 EN PRE- M3 
TILES,DOS CARA,ACABADO APAREN-
TE.INCLUYE CIMBRADO.TRANSPORTE 
DENTRO DE LAOBRA, ELEVACION, 
COLOCACION,VIBRADO,CURADO Y 
MUESTREP,CON ESPESOR DE 0.30 M 

2.358.07 

2,414.39 

3.348.46 
754.58 

3,428.43 
772.60 

	

135.00 	452,042.10 
235.81 

	

70.00 	239,990.10 
241.44 

00059 CIMBRADO APARENTE EN PRETILES. M2 

00060 COFCRETO F.C:200 KG/CM2 EN BA-. M3 
SES PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA. 
ACABADO APARENTE,INCLUYE CIM-
BRADO,TRANSPORTE DENTRO DE LA 
OBRA,ELEVACION,COLOCACION,VI-
BRADO,CURADO Y MUESTREO. 

271.64 

408.40 

385.72 
86.92 

579.93 
130.69 

45.00 
27.16 

20.00 
40.84 

17.357.40 

11,598.60 

00064 CIMBRA COMUN EN FRONTERAS. 	ML 	49.35 70.08 
15.79 

20.00 
4.94 

1,401.60 

00065 DALAS DE CONCRETO PC=150 KG/C ML 	124.65 
M2 DE 15X15,ARMADO CON CUATRO 
VARILLAS DE 5/16" Y ESTRIBOS 
DE 1/4 " 2 20 CM . 

177.01 
39.89 

105.00 
12.47 

18.586.05 

00066 CASTILLOS DE CONCRETO F1 C1  150 ML 
	

122.54 
	

174.00 
	

80.00 
	

13,920.00 
KG/CM2 DE 15X15.ARMADO CON CUA 
	

39.21 
	

12.25 
TRO VARILLAS DE 5/16 ". 

1~§(14SUBTOTAL 	CIMENTACION 	 31.832.451.86 



PROCESOS Y SISTIMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTE 	"ONCENT 
	

PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 	9 
MUERTA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

	
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1987 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 • PRESUPUESTG - SIS PE'ZSIONAL 

	

NUM 
	

D E S C R I P C I ON UNID 
	

COSTO DIRECTO 	UNIT. 	CANT A EJ. 	IMPORTE 

	

COHC. 	 IMPREVISTOS 
	

UTILIDAD 

NwAwAxwESIRUCTURA 

00035 CONCRETO 	F'C=200 KG/CM2 	EN LO- M3 2,514.03 3,569.92 200.00 713,984.00 
SAS PLANAS,ACABADO COMMINCLU 804.49 251.40 
YE CIMBRADO Y TRANSPORTE DETRO 
DE LA OBRA,ELEVACION CIMBRA,VI 
BRADO,CURADO Y MUESTREO,BOMBE0 
Y ELEVACION DEL 	CONCRETO POR 
CUENTA DEL 	CLIENTE. 

00036 CIMBRA COMÚN EN LOSAS PLANAS M2 258.62 367.24 393.10 144,362.04 
82.76 25.86 

00037 CONCRETO 	FIC=200 KG/CM2 EN M3 2,316.76 3.289.80 95.00 312,531.00 
TRABES,ACABADO 	'PMUG,1NCLUYE 741.36 231.68 
CIMBRADO.TRANSPORTE DENTRO DE 
LA UBRA,ELEVACION,COLOCACION, 
VIBRADO Y MUESTREO.CONCRETO Y 
BOMBEADO POR CUENTA DEL CLIEN- 
TE. 

00038 CIMBRA COMO EN TRABES. M2 261.60 371.47 135.00 50.148.45 
83.71 26.16 

00041 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN M3 1,454.42 2,065.27 450.00 929,371.50 
COLUMNAS,ACABADO COMUN,INCLUYE 465.41 145.44 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LAOBRA,ELEVACION,COLOCACION. 
IIIBRADO,CURADO Y MOESTREO.B0M- 
BED POR CUENTA DEL CLIENTE. 

00042 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS. M2 214.48 304.56 170.00 51,775.20 
68.63 21.45 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, 	S.A. 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 	516-04-60 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

NUM 	D E S C R I P C I OH 	UNID 
CONO. 

PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 
IMPREVISTOS 	INDIRECTOS 

PRESUPUESTO 
FECHA 	08. 

CANT A EJ. 
UTILIDAD 

00009 	HOJA NO. 	10 
DE 	OCTUBRE 	DE 	1981 

IMPORTE 

0004.7 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN PRE M3 • 2,281.83 3,240.20 130.00 421,226.00 
TILES,ACABADO COMUN INCLUYE CI 730.19 228.18 
CIMBRADO.TRANSPUTE DENTRO DE 
LA OORA,ELEVACION,VIBRADO,CU-- 
RADO Y MUESTREO.COOMBE0 POR 
CUENTA DEL CLIENTE) 

00049 CONCRETO F`C=200 KG/CM2 EN LO- M3 2,530.11 3,592.76 550.00 1.976,018.00 
SAS,ACABADO APARENTE.INCLUYE C 809.64 253.01 
CIMDRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA OBRA,ELEVACION,VIBRADO.CU-- 
RADO Y MUESTREO. 

00050 CIMBRA APARENTE EN LOSAS 	M2 260.76 370.28 1.500.00 555,420.00 
PLANAS 83.44 26.08 

00051 CONCRETO F'z.200 KG/CM2 	EN TRA- M3 2,317.26 3,290.51 380.00 1.250,393.80 
BES,ACABADO APARENTE;INCLUYE 741.52 231.73 
CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO DE 
LA 	OBRA.ELEVACION,COLOCACION, 
VIBRADO.CURADO Y MUESTREO.B0M- 
BE0 POR CUENTA DEL CLIENTE. 

• II 
00052 CIMBRADO APARENTE EN TRABES. 	M2 276.44 392.54 110.00 43,179.40 

88.46 27.64 
-Pi 

00053 CONCRETO F'=200 KG/CM2 EN MU- 	M3 2,200.37 'PM 3,124.53 132.00 412,437.96 
ROS,UNA CARA APARENTE;INCLUYE 704.12 220.04 
CIMORADO.TRANSPORTE DENTRO DE 
LA ODRA,ELEVACION,COLOCACION, 
VIERADO.CURADO Y MUESTREO.B0M- 
SEO POR CUENTA DEL CLIENTE. 

00054 CIMBRA APARETE EH MUROS DE ES- M2 
TRUCTURA. 

264.05 374.96 
84.50 

450.00 
26.41 

168,732.00 



385.72 
86.92 

70.08 
15.79 

177.01 

58.00 
27.16 

60.00 
4.94 

125.00 

22,371.76 

4,204.80 

22,126.25 
39.89 
	

12.47 

PROCESOS Y SISTEMA DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	...:CENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 11 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TEt.:S PROFESIONAL 

	

NUM 
	

DESCRIPCION UNID 
	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 	CANT A EJ. 	IMPORTE 

	

CONC. 	 IMPREVISTOS 
	

INDIRECTOS 	UTILIDAD 

00055 CONCRETO F'=200 KG/CM2 EN CO- M3 
LUINPI,ACABADO APARENIF;INCLU-
YE CIMBRADO,TRANSPORTE DENTRO 
DE LA UORA,ELEVACION,COLOCA-
CION,VIBRADO,CURADO Y MUESTREO 
CON BOMBEO POR CUENTA DV'. CLI-
ENTE. 

1,901.08 2,699.54 
608.35 

430.00 	1.160,802.20 
190:11 

00056 CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 	M2 	230.49 

00057 CONCRETO F'=200 KG/CM2 EN PRE- M3 
	

2,358.07 
IIIES,UNA CARA,ACACADO ArAREN- 
TE.INCLUYE CIMBRADO,TRANSPORTE 
DENTRO DE LAWIRA, ELEVACION, 
COLOCACION,VIBRADO.CURADO Y 
MObSTREO,CON ESPESOR DE 0.50 M 

00059 CIMBRADO APARENTE EN PRETILES. M2 	271.64 

00064 CIMPRA COMUN EH FRONTERAS. 	ML 	49.35 

00065 DALAS DE CONCRETO F'C=150 KG/C ML 	124.65 
M2 DE 15X15,ARMADO CON CUATRO 
VARILLAS DE 5/16" Y ESTRIBOS 
DE 1/4 " a 20 CM . 

	

327.30 
	

70.00 
	

22.911.00 

	

73.76 
	

23.05 

	

3,348.46 
	

140.00 
	

468.784.40 

	

754.58 
	

235.81 

00066 CASTILLOS DE CONCRETO PC= 150 ML 
	

122.54 
	

174.00 
	

120.00 
	

20.880.00 
KG/CM2 DE 15X15.ARMADO CON CUA 
	

39.21 
	

12.25 
TRO VARILLAS DE 5/16 ". 

AA101ASUBTOTAL 	ESTRUCTURA 	 8.751,659.76 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 12 
MIMERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 01 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM 
	

DESCRIPCION UNID 
CONC. 

	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 	CANT A EJ. 	IMPORTE 

	

IMPREVISTOS 
	

INDIRECTOS 	UTILIDAD 

wK001)(xl'ACABADOS 

00034 HABILITADO.ARMADO Y COLOCACION KG 
DE VARILLA FY=4000 KG/CM2 EN 
MESETAS PARA B A 	O 

(MATERIAL PROPOR- 
CIONADO POR El CLIENTE). 

7.58 	10.77 
2.43 

4,000.00 
.76 

43.080.00 

00045 CONCRETO F 1 C=200 KG/CM2 EN ME- M3 
SETAS PARA LAVABO ACABADO CO--
MUN INCLUYE CIMBRADO TRANSPOR-
TE DENTRO DE LA OBRA.ELEVACION 
COLOCACION.VIBRADO"hADO Y 
MUESTREO. 

00067 FIRMES DE CONCRETO F'C= 150 	M2 
KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELEC-
IMOSOLT•ADA 66-10-1040N ESPE-
SUR DE 4.0 CM. Y ACABADO PULI-
DO. 

2,121.46 
	

3,012.48 
	

65.00 	195.811.20 

	

678.87 
	

212.15 

93.33 	132.53 
	

250.00 	33,132.50 

	

29.87 	9.33 

00068 FIRME DE CONCRETO F1 C=150 	M2 	162.21 ....t 	230.34 	105.00 	24,185.70 
KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELEC- 	 51.91 	16.22 
1ROSOLDADA 66-10-10 CON ESPE- 
SOR DE 4 CM. ACABADO ESTAMPA- 
DO. 

00069 JUNTAS DE DILATACION EN 	M2 	14.87 	21.12 	200.00 	4,224.00 
FIRMES DE CONCRETO 	 4.76 	1.49 



NUM 
CONC. 

D E S C R I P C I ON UNID 

407.00 
30.24 

1,500.00 
18.02 

240.00 
19.09 

540.00 
22.83 

647.00 
14.53 

383,760.00 

65.071.20 

175,068.00 

133,501.98 

174,741.38 

180.17 	255.84 
57.65 

190.94 	271.13 
61.10 

228.31 	324.20 
73.06 

145.31 	206.34 
46.50 

302.35 	429.34 
96.75 

55.00 184.65 
41.61 

22.67 
5.11 

13.00 

2,720.40 
1.60 

130.04 

15.96 120.00 

10,155.75 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 11 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

00070 GUARNICIONES DE 7.0NCRETO APA-- ML 
RENTE UNA CARA.DE 0.15 X 0.25 
X 0.25 BOLEADO Y CONCRETO 
F'C= 200 KG/CM2. 

00071 PISO ANTIDERRAPANTE ESTRIADO 	M2 
CON RAMPAS DE ACCESO A NIVE-
LES DE ESTACIONAMIENTO CON A-
DITIVO ENDURECEDOR. 

00072 ESCALONES FORJADOS DE CONCRETO ML 
F'C: 150 KG/CM2 ACABADO APAREN 
TE REFORZADOS CON VARILLA 
NO. 2.5 2 25 CM. 

00074 RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA MZ 
PARA RECIBIR ENTORTADO DE 4 
CM.DE ESPESOR DE MORTERO 
1:1:5 CAL-CEMENTO-ARENA. 

00075 ENLADRILLADO EN AZOTEAS CON LA M2 
ORILLO COMÚN DE BARRO RECOCIDO 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO, 
CAL-ARENA EN PROPORCION 1:0.13 
:5 EN FORMA DE PETATILLO,CON 
JUNTAS DE DILATACION EN SECCIO 
HES DE 3.00X3.00 M DE 6 CM Y 
RELLENO CON SIKAFLEX. 

00076 SARDINELES DE CONCRETO F'C=150 M2 
KG/CM2 ARMADO CON DOS ALAMBRO-
NES DE 1/4" Y GRAPAS DE 2 2 25 
CM. 

00077 CNAFLAN DE MEZCLA CON MORTE- 	ML 
RO 1:1:5 CAL CEMENTO ARENA DE 
SECCION TRIANGULAR DE 8 CM. 
(CEMENTO POR CUENTA DEL CLIEN-
TE). 

CANT A EJ. 	IMPORTE 
INDIRECTOS 	UTILIDAD 

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 
IMPREVISTOS 



1,200.00 
90.09 

80.00 
113.17 

93.00 
50.00 

1.535,076.00 

128,559.20 

66,023.49 

900.86 

1,131.68 

1,279.23 
288.28 

1,606.99 
362.14 

499.95 	709.93 
159.98 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 14 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM ' 
	

DESCRIPCION UNID 
	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UNIT. 	CANT A EJ. 	IMPORTE 
CONO. 	 IMPREVISTOS 	INDIRECTOS 

	
UTILIDAD 

00078 MURO OE TABIQUE COMUN DE 0.07 M2 
M,ASEBTADO CON MORTERO CEMEN-
IO-CAL-ARINA EH PROPORCION 1: 
1:8.EL TABIQUE CONSIDERADO DEL 
MERCADO COMO 4X12X21' 1:M. 

• 00079 MURO DF. TABIQUE COMUN DE 0.14 M2 
M.ASENTADO CON MORTERO CEMEN-
TO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1: 
1:8.E1 lABIQUE CONSIDERADO DEL 
MERCADO COM014X12X23 CM. 

	

195.45 	277.54 
62.54 

	

292.33 	415.11 
93.55 

242.00 
19.55 

134.00 
29.23 

67,164.68 

55,624.74 

00080 MURO DE BLOCK HUECO TIPO PIRA M2 
	

222.11 
	

315.40 
	

200.00 
	

63,080.00 
MILT DE 15X20X40 ASENTADO CON 
	

71.08 
	

22.21 
MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN 
PROPORCION 1:1:8. 

00081 LIPIrNTOS DE FIERRO ESTRUCTU- KG - 
RAL PARA ANCLAJES DE PRECOLA--
DOS EH FACHADAS. 

89.73 127.41 
28.71 

970.00 
8.97 

123,587.70 

00084 RECUBRIMIENTO EN PISOS DE PIE- M2 
DRA NATURAL EN PLACAS DE 30 X 
60 ASENTADA CON MORTERO CEMEN- 
10 CAL-ARENA EN PROPORCION 
1:1:8. 

00086 RECUBRIMIENTO CE MÁRMOL EN ME- M2 
SETAS DE CONCRETO PARA LAVABO 
ASENTADO CON MOR1ERO-CEMENTO-A 
RENA EN PROPORCION 1:1:8. 

""-00087 RECUBRIMIENTO DE AZULEJO AMI- M2 
DERRAPASTE EN PISOS .11 X 11 
ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO- 

• CAL-ARENA PROPORCION 111:8. 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	MUSUPUESTO 	CCNCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 15 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

	

NUM 
	

DESCRIPCION UNID 
	

COSTO DIRECTO 	PRECIO UHIT. 	CANT A EJ. 	IMPORTE 

	

CONC. 	 IMPREVISTOS 
	

INDIRECTOS 	UTILIDAD 

229.80 	326.32 00089 COLOCACION DE SOPORTES PARA 	PZA 
CALENTADORES EN MURO CON DOS 
TUBOS GALVANIZADOS DE 1" AN 
CLADOS CON MORTERO CEMENTO-
ARENA. 

	

20.00 	6.526.40 
73.54 	22.98 

00090 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RE- ML 
	

333.74 	473.91 
	

1,200.00 
	

568.692.00 
JILLAS TIPO IRVING DE 0.40 M. 	 106.80 

	
33.37 

DE ANCHO. 

00091 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PI- M2 
	

1,255.84 
	

1.783.29 
	

600.00 	1,069,974.00 
50 DE REJILLA EN DUCTn TIPO 
	

401.87 
	

125.58 
IRVING. 

MNMSUBTOTAL 	ACABADOS 	 4.929.760.32 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	PRESUPUESTO 	CONCENTRADO 	 PRESUPUESTO 	00009 HOJA NO. 16 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

RESUMEN DE PARTIDAS 

1000 PRELIMINARES 56.020.50 

1001 CIMENTACION 31,832.451.86 

1002 ESTRUCTURA 8.751,659.76 

1003 ACABADOS 4.929,760.32 

TOTAL PARTIDAS 45.569.892.44 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALiSjS DE C. 	.:*DIREC 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	1 
M1NERIA 145 MUXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO 	PROFE-.10NAL 

TIPO 	NUM 
	

DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CART A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

10(mMs PRELIMINARES 

00001 DESPALME DE TERRENO M3 240.5417 50.00 12.027.0' 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .3333 1.4131 16.66 70.6( 
X 1M026 CUADkILLA DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 .0666 111.4337 3.33 5.571.6' 
X 111927 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION M3 120.7300 1.0000 120.7300 50.00 6.036.51 
% 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 111.4337 3.3430 5,571.68 167.1! 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 120.7300 3.6219 6.036.50 181.11 

MANO DE OBRA 232.1637 96.52 X 11.608.18 
HERRAMIENTA 6.9649 2.89 X 348.24 
EQUIP, 1.4131 0.58 X 70.65 

00002 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MS 85.0624 50.00 4.253.1: 

X IM088. CARRETILLA PU 7,000.0000 .0008 5.6000 .04 280.01 
X IM028 CUADRILLA DE EXCAV.CARGA TUR .0167 .83 0.01 
X IM029 CUADRILLA EXCAV.ACARREO TUR 1,542.9600 .0500 77.1480 2.50 3.857.4' 
% 99999 HERRAMIENTA 3X % .0300 0.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% Y. .0300 77.1480 2.3144 3,857.40 115.7: 

MANO DE OBRA 77.1480 90.70 X 3.857.40 
HERRAMIENTA 2.3144 2.72 X 115.72 
EQUIPO 5.6000 6.58 X 280.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MINERIA 145 MEXTCO D.F. 	TEL. 516-04-60 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	2 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

TIPO 	NUM 
	

DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00003 EQUIPO DE HABIL.CARPINTERIA M2 22.7101 40.00 908.41 

X IM087 SIERRA BCO.P/CARPINTERO PZA 	- 72.864.0000 .0001 7.2864 291.41 
X IM214 CABLE SWICHT LOTE .1700 1.0000 .1700 40.00 6.81 
X IM215 DISCOS PZA 10.000.0000 .0031 1.0000 40.01 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1.107.0900 .0125 13.8386 .50 553.5' 
X 99999 HERRAMIENTA 34 Y. .0300 13.8386 .4151 533.54 16.6r 

MATERIALES 1.1700 5.21 X 46.80 
MANO DE OBRA 13.6386 60.98 X 553.54 
HERRAMIENTA .4151 1.82 X 16.60 
EQUIPO 7.2864 32.11 X 291.45 

00004 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 20.5091 100.00 2,050.9. 

X 	111106 EQUIPO DE TRAZO Y NIVELACION TUR 3.2300 1.0000 3.2300 100.00 323.01 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0500 .2120 5.00 21.21 
X IM044 CONCRETO F'Cz1b0 KG/CM2 M3 873.7700 .0018 1.5727 .18 157.2. 
X 111031 CUADRILLA DE TRAZO Y NIVELACIO TUR 1,504.3200 .0100 15.0432 1.00 1.504.1: 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 15.0432 .4512 1,504.32 45.1: 

MATERIALES 
MANO DE OBRA .i 	n51,  In 1.5727 

15.0432 
7.71 

73.38 
X 
X 

157.27 
1.504.32 

HERRAMIENTA .4512 2.20 X 45.12 
EQUIPO t.. 3.4420 16.79 X 344.20 

00005 EQUIPO TRAZO Y NIVELACION M2 3.4920 50.00 174.61 

X 111083 ESTADAL PZA 5,000.0000 .0001 .5000 25.0( 
X IM084 TRANSITO PZA 3,240.0000 .0004 1.2960 .02 64.81 
X IM085 NIVEL PZA 3,240.0000 .0004 1.2960 .02 64.8( 
X IM086 CINTA METALICA PZA 1.000.0000 .0004 .4000 .02 20.01 

EQUIPO 3.4920 100.05 X 174.60 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	SALISIS DE CUITO DIRECT' 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	3 
MINFRIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TISIS PROFEL :.!WAL 

TIPO 	NUM 
	

D E S C R I P C I O N 	UNIDAD GuSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00006 EXCAVACION A MANO M3 363.8052 50.00 18.190.2( 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6330 2.6839 31.65 134.21 
X 	111026 CUADRILLA DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 .1183 197.9371 5.91 9.896.81 
X IM001 PEOR tUR 269.9600 .1183 31.9362 5.91 1,596.8! 
X IM027 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION M3 120.7300 1.0000 120.7300 50.00 6,036.5( 
% 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 197.9371 5.9381 9.896.85 296.91 
% 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 31.9362 .9530 1,596.81 47.9( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 120.7300 3.6219 6,036.50 181.1( 

MANO DE OBRA 350.6033 96.37 	X 17,530.16 
HERRAMIENTA 10.5180 2.89 X 525.90 
EQUIPO 2.6839 0.73 X 134.19 

00010 ACARREO PROD.EXCAV.FUER.DE  OBR M3 61.0000 100.00 6.100.0( 

X IM304 ACARREO PROD.EXCAV. 	1ER. 	KM. M3 5.0000 1.0000 5.0000 100.00 500.01 
X IM305 ACARREO PROD.EXCAV.KM.SUBSECU. M3 4.0000 14.0000 56.0000 1.400.00 5,600.01 

SUBCONTRATOS 61.0000 100.00 X 6.100.00 

MATERIALES 0.49 X 204.07 
MANO DE OBRA 80.20 X 35.053.61 
HERRAMIENTA 2.40 X 1,051.58 
EQUIPO 2.96 % 1,295.10 
SUBCONTRATOS 13.95 X 6.100.00 

Mi04 SUBTOTAL POR PRELIMINARES 43.704.37 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	4 
M1NERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

	
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	D E S C R I P C I ON 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
CONO. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

wwwwx CIMENTACION 

00007 EXCAVACION A MANO DE 14 A 17.5 M3 362.8089 340.00 123.355.0: 

X IM081 COMPRESOR 	250 	P.C.M. HR 103.0000 .0012 .1736 .40 42.01 
X 1M082 ROMPEDORAS DE AIRE NR 18.0000 .0051 .0918 1.73 31.2' 
X IM039 SEGURIDAD TUR 4.2400 .9162 3.8846 311.50 1.320.71 
X 	111041 DIESEL LTS 1.8000 2.4000 4.3200 816.00 1.468.81 
X IMIM? ACEITE 1T5 20.0000 .0266 .5320 9.04 180.80 
X 	IM043 1S1OPA Y VARIOS LOTE .1000 1.0000 .1000 340.00 34.00 
X IM092 OPERADOP MAQUINARIA MENOR TUR 585.9200 .0789 46.2290 26.82 15,717.80 
X 1M076 CUADRILLA DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 .0789 132.0139 26.82 44,884.7: 
X 	1M001 non TUR 269.9600 .0789 21.2998 26.82 7,241.9: 
X IM927 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION M3 120.7300 1.0000 120.7300 340.00 41,048.20 
X IM008 AYUDANTE TUR 293.8000 .0789 23.1808 26.82 7.881.4; 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 46.2290 1.3868 15.717.86 471.5: 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 132.0139 3.9604 44.884.72 1,346.5' 
X 99999 PERRAMIENTA 3% .0300 21.2998 .6389 7,241.93 217.2: 
X 	99999 bERRAMIENTA 3% .0300 120.7300 3.6219 41.048.20 1,231.41 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 23.1808 .6954 7.881.47 236.4' 

MATERIALES 4.9520 1.38 X 1,683.68 
MANO DE OBRA 343.4535 94.66 X 116,774.19 
HERRAMIENTA 10.3034 2.83 X 3.503.15 
EQUIPO 4.1000 1.13 X 1,394.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANÁLISIS DE C 	L DIREC:J 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	5 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFZSIONAL 

    

     

TIPO 	NUM 
	

DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00008 EXC. 	CON MAQUINA DE 1.0 	A 14.0 M3 82.4104 400.00 32,964.11 

X IM300 SUBCONTRATO EXCAVACION M3 75.0000 1.0010 75.0000 400.00 30,000.01 
X IM026 CUADRILLA DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 .0043 7.1946 1.72 2.877.8' 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 7.1946 .2158 2.877.84 86.3; 

MANO DE OBRA 7.1946 8.73 X 2,877.84 
HERRAMIENTA .2158 0.26 X 86.32 
SUBCONTRATOS 75.0000 91.01 X 30,000.00 

00009 EXCAVACION C/MAQUINA MATER. C M3 82.4104 500.00 41,205.21 

X IM300 SUBCONTRATO EXCAVACION M3 75.0000 1.0..0 75.0000 500.00 37,500.0( 
X 111026 CUADRILLA 	DE EXCAVACION TUR 1,673.1800 .0043 7.1946 2.15 3,597.31 
X 99999 HERRAMIENTA 3 X .0300 7.1946 .2158 3,597.30 107.91 

MANO DE OBRA 7.1946 8.73 X 3,597.30 
HERRAMIENTA .2158 0.26 :4 107.90 
SUBCONTRATOS 75.0000 91.01 X 37,500.00 

00010 ACARREO PROD.EXCAV.FUER.DE  OBR M3 61.0000 3,450.00 210,450.01 

X IM304 ACARREO PROD.EXCAV. 	1ER. 	KM. M3 5.0000 1.0000 5.0000 3,450.00 17,250.01 
X IM305 ACARREO PROD.EXCAV.KM.SUBSECU. MI 4.0000 14.0000 56.0000 48.300.00 193,200.01 

SUBCONTRATOS 61.0000 100.00 X 210,450.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	6 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR• 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANTA 	IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICIOH UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

00011 APLANADO DE MURT. 	PROP.I:5 M2 33.8738 3,790.00 128,381.7( 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 	.0666 .2823 252.41 1,069.9; 
X IM045 MORTERO-CAL-ARENA 1:5 M3 657.6600 	.0165 10.8513 62.53 41,126.4. 
X IM003 ALBA IL TUR 331.5000 	.0666 22.0779 252.41 83,675.2: 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X 0300 	22.0779 .6623 83.675.24 2,510.1: 

MATERIALES 10.8513 32.06 X 41,126.42 
MANO DE OBRA 22.0779 65.20 X 83,675.24 
HERRAMIENTA .6621 1.95 % 2,510.11 
EQUIPO .2823 0.83 X 1,069.91 

00012 DEMOL.CABEZAS DE CONC.ARMADO M3 998.9932 400.00 399,597.21 

X IM081 COMPRESOR 250 P.C.M. HR 103.0000 	1.6000 164.8000 640.00 65.920.0( 
X IM082 ROMPEDORAS DE AIRE HR 18.0000 	4.8000 86.4000 1,920.00 34,560.01 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 	15.1200 27.2160 6.048.00 10./586.4( 
X IMO42 ACEITE LTS 20.0000 	.1680 3.3600 67.20 1.344.0( 
X IM011 CUADRILLA DE DEMOLICION TUR 1.673.1800 	.2118 ' 354.3795 84.72 141.751.8( 
X IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR TUR 585.9200 	.4000 234.3680 160.00 93.747.21 
X IM032 ACARREO DE ESCOMBRO M3 107.5800 	1.0000 107.5800 400.00 43,032.01 
X 	99999 HERRAMIENTA 3% X .0300041.'354.3795 10.6313 141,751.80 4.252.5; 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 	234.3680 7.0310 93,747.20 2,812.41 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 	107.5800 3.2274 43,032.00 1,290.91 

• 
MATERIALES 30.5760 3.07 X 12,230.40 
MANO DE OBRA 696.3275 69.70 X 278,531.00 
HERRAMIENTA 20.8897 2.09 X 8,355.88 
EQUIPO 251.2000 25.14 X 100,480.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIDN, S.A. 	ANALIS:- )E COSTO DORE. 
	 PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	7 

MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPL¿STO TESIS PROF..1::..aNAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI O N 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD ?OR 	COSTO POR 	CART A 	CANTA 	IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD '3RA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00013 CONCRETO F'C=100 EN PLANTILLAS M2 27.8033 400.00 11.121.3; 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 .0500 .4765 20.00 190.6( 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0700 .2968 28.00 118.71 
X IM055 FRONTERAS PARA FIRMES ML 52.0400 .0481 2.5031 19.24 1.001.2(  
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,60-.9800 .0066 23.8126 2.64 9.525.0( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 23.8126 .7143 9,525.04 285.71 

MATERIALES 2.5031 63.14 X 1.001.24 
HERRAMIENTA .7143 17.94 X 285.72 
EQUIPO .7733 19.42 X 309.32 

• 
00014 CONC.F'C=250 EN CONTRATRABES M3 1,063.4275 3,567.00 3,793.245.8! 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 3.567.00 33.993.5) 
X IM089 LEGURIDAD TUR 4.2400 .5250 2.2260 1,872.67 7,940.1( 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 3,567.00 133.762.5( 
X IM093 CANALONES PZA 2,000.0000 .0095 19.0000 33.88 67,773.0( 
X 111052 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 M3 1.311.0000 .1000 131.1000 356.70 467.633.70 
X IM047 CIMBRA COMUN P/CONTRATRABES M2 196.6400 3.3300 654.8112 11,878.11 2,335.711.5! 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0508 183.2853 181.20 653,778.6: 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 3.3300 19.8801 11,878.11 70.912.3: 
X 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 183.2853 5.4985 653,778.66 19,613.1! 
% 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 19.8801 

• 
.5964 70,912.31 2,127.3( 

MATERIALES 785.9112 89.31 X 2,803,345.25 
MANO DE OBRA 19.8801 2.25 X 70,912.31 
HERRAMIENTA 6.0949 0.69 X 21.740.50 
EQUIPO 68.2560 7.75 X 243,469.15 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	8 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	. D E S C R I P C I 0 N 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR- 	COSTO POR 
	

CANT A 	CANTA 	IMPORTE 
CONO. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 

	
EJECUT. 	CONSUMIR 

00015 BASICO:CIMBRA COMUN EN CONTRAT M2 197.2628 200.00 39,452.5( 

X IM094 EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 200.00 3.262.01 
X IM048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 2.4725 42.0325 494.50 8.406.51 
X IM049 POLIN PT 17.0000 1.4700 24.9900 294.00 4.998.01 
X IM050 CLAVO KG 20 	0000 .2500 5.0000 50.00 1.000.01 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 1.0000 1.8000 200.00 360.01 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .1100 2.2000 22.00 440.01 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1.107.0900 .0867 95.9847 17.34 19.196.9,  
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0044 5.8895 .88 1,177.91 
X 	99999 HERRAMIENTA 3X .0300 95.9847 ' 2.8795 19,196.94 575.9( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 5.8895 .1766 1,177.90 35.35 

MATERIALES 76.0225 38.56 X 15.204.50 
MANO DE OBRA 101.8742 51.64 X .20.374.84 
HERRAMIENTA 3.0561 1.54 X 611.22 
EQUIPO 16.3100 8.26 X 3,262.00 

00016 CONC.F.C=250 EN MUROS M3 2,484.4134 390.00 968.921.2. 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 390.00 3,716.71 
X IM089 SEGURIDAD TUR t4.E400 .6176 2.6186 240.86 1.021.2! 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 390.00 14.625.0( 
X IM093 CANALONES PZA 2.000.0000 .0095 19.0000 3.70 7.410.0( 
X 	IM052 CONCRETO F*C=250 KG/CM2 M3 1.311,3000 .1100: 144.2100 42.90 56,241.91 
X IM053 CIMBRA COMUN EN MUROS M2 310.8200 6.6600 2.070.0612 2,597.40 807.323.8: 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 16.84 60,787.2: 
X 1M006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 6.6600 39.7602 2.597.40 15,506.41 
% 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.864A. , 4.6759 60,787.23 1,823.61 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 39.7602 1.1928 15,506.47 465.1! 

MATERIALES 2,214.2712 95.11 X 863.565.76 
MANO DE OBRA 39:7602 1.70 X 15,506.47 
HERRAMIENTA 5.8687 0.25 X 2,288.79 
EQUIPO 68.6486 2.94 X 26,772.95 



4,033.00 
423.46 

17,150.33 
10,586.62 
1.109.07 
4,033.00 

349.66 
16.53 

387,106.29 
22,133.10 

5,033.00 
176.15 

5,033.00 
47.81 
503.30 

6,341.58 
217.42 

25,165.00 
744,467.03 
150.233.05 

1425,605.8( 

65,778.2: 
137,342.2( 
291.555.6! 
1/9,972.61 
22,181.5( 
7,259.41 

387,106.3( 
22,133.11 
11313.0: 

663.82 

638.311.37 
409,239.39 
12.276.85 
65,778.23 

2,228,284.7! 

47,164.4' 
746.91 

188,737.51 
95,627.0( 

602,450.11 
330,015.8: 
784,167.0' 
150,235.0' 
23,533.81 
4,507.0! 

932.465.92 
150.235.05 
28,040.85 
333,075.84 

4,033.00 

36.72 X 
36.35 X 
1.09 X 
5.84 X 

5,033.40 

64.60 
10.40 
1.94 

23.06 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	9 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO NUM DESCRIPCION 
COHC. 

	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANTA 	CANTA 	IMPORTE 

	

DE ADQUISIC1ON UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00017 BASICO CIMB.COMUN EN MURO CIME M2 

X IM094 EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA 	M2 
X I11054 TRIPLA? 	 M2 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' 	PT 
X IM049 POLIN 	 PT 
X I11050 CLAVO 	 KG 
X 1M041 DIESEL 	 LTS 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS 	TUR 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL 	TUR 
X 99999 HERRAMIENTA 3X 	X 
% 99999 HERRAMIENTA 3% 	X 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

00018 CONC.F'Cl200 EN PISOS ACAB.REO M3 

X IMU91 EQUIPO DE COLADO 	M3 
X IM089 SEGURIDAD 	 TUR 
X 111092 EQUIPO DE LABORATORIO 	M3 
X 111093 CANALONES 	 PZA 
X IM046 CONCRETO F'C-',200 KO/CM2 	M3 
X 111055 FRONTERAS PARA FIRMES 	ML 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO 	M3 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO 	M3 
X 99999 HERRAMIENTA 3% 	X 
X 99999 HERRAMIENTA 3% 	X 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

279.0989 

16.3100 
34.0546 
72.2925 
'.4.6250 
5.5000 
1.8000 

95.9847 
5.4880 
2.8795 
.1646 

158.2721 
101.4727 

3.0441 
16.3100 

442.7349 

9.5300 
.1184 

37.5000 
19.0000 

119.7000 
65.5704 
155.8647 
29.8500 
4.6759 
.8955 

185.2704 
29.8500 
5.5714 

66.1784 

	

16.3100 	1.0000 

	

324.3300 	.1050 

	

17.0000 	4.2525 

	

17.0000 	2.6250 

	

20.0000 	.2750 

	

1.8000 	1.0000 

	

1.107.0900 	.0867 

	

1,338.5400 	.0041 

	

.0300 	95.9847 

	

.0300 	5.4880 

	

9.5300 	1.0000 

	

4.2400 	.0350 

	

37.5000 	1.0000 

	

2,000.0000 	.0095 

	

1,197.0000 	.1000 

	

52.0400 	1.2600 

	

3,607.9800 	.0432 

	

5.9700 	5.0000 

	

.0300 	155.8647 

	

.0300 	29.8500 



PROCESOS Y SISTEMAS DE IHFORMACIOH, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 10 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 

	

COK. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00019 CIMBRA COMUN EN FRONTERAS LIME M2 51.9740 35.00 1,819.0! 

X IM094 EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA M2 16.3100 .2000 3.2620 7.00 114.1; 
X IM095 EQUIPO DE ELEVAC?(M1 TON 141.0000 .0200 2.8200 .70 98.7( 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .1941 3.2997 6.79 115.4! 
X IM050 CLAVO KO 20.0000 .0500 1.0000 1.75 35.01 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 .2800 .5040 9.80 17.6(  
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0800 1.6000 2.80 56.01 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0333 36.8660 1.16 1,290.32 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0011 1.4723 .03 51.5. 
X 99999 HERRAMIENTA 	3X X .0300 36.8660 1.1059 1,290.31 38.7: 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 1.4723 .0441 51.53 1.5' 

MATERIALES 6.4037 12.35 X 224.12 
MANO DE OBRA 38.3383 73.78 X 1#341.84 
PERRAMIENTA 1.1500 2.21 X 40.25 
EQUIPO 6.0820 11.70 X 212.87 

00020 PROTEC.TALUDES CONTRA INTEMPE. M3 22.4706 7.60 175.2: 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0495 .2098 .38 1.6' 
X IM056 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M3 955.6000 '.0044 4.2046 .03 32.8' 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0040 14.4319 .03 112.5. 
X IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR TUR 585.9200 .0040 2.3436 .03 18.21 
X IM008 AYUDANTE TUR 293.8000 .0040 1.1752 .03 9.1: 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 2.3436 .0703 18.28 0.5! 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 1.1752 .0352 9.16 0.21 

MATERIALES 4.2046 52.63 X 32.79 
MANO DE OBRA 3.5188 43.93 X 27.44 
HERRAMIENTA .1055 1.31 	X 0.82 
EQUIPO .2098 2.61 	I 1.63 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANAL/; , DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 11 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

	
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL. 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 
	

DESCRIPCI 0 N 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANTA 	IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00021 HAB.ARM.COLOC.ACERO DE REFUERZ KG 5.8665 10,000.00 58,665.0( 

X 	111101 EQUIPO ACARPEO DF ACERO TUR 1,338.5400 .0001 .1338 1.00 1.338.01 
X 	111108 EQUIPO HABILITADO DE 	ACERO KG .6100 1.0000 .6100 10.000.00 6.100.01 
X 	IM109 IQUIPO DE LABORATORIO EN ACERO KG .0300 1.0000 .0300 10.000.00 300.01 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 650.00 7,475.01 
X 	I11051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 . 	.6000 300.00 6.000.01 
X 	111009 FIERRERO TUR 490.5000 .0058 2.8449 58.00 28.449.0( 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1.338.5400 .0003 .4015 3.00 4.015.0( 
X 	I11007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0003 .4015 3.00 4.015.0( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 .4015 .0120 4.015.00 120.0( 
X 99799 HERRAMIENTA 315 % .0300 2.8449  .0853 28,449.00 853.01 

MATERIALES 1.3475 23.51 % 13,475.00 
MANO DE OBRA 3.6479 62.46 % 36.479.00 
HERRAMIENTA .0973 1.66 X 973.00 
EQUIPO .7738 13.25 X 7.738.00 

00022 HAB.ARM.COLOC.ACERO EN LOSA KG 5.8665 15.000.00 87,997.51 

X 	IM107 EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1.338.5400 .0001 .1338 1.50 2,007.01 
X 	IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG .6100 1.0000 .6100 15,000.00 9,150.01 
X IM109 EQUIPO DE LABORATORIO EN ACERO KG .0300 1.0000 .0300 15,000.00 450.0( 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 975.00 11,212.5( 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 450.00 9,000.01 
X IM009 FIERPERO TUR 490.5000 .0058 2.8449 87.00 42,673.5( 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .4015 4.50 6,022.51 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0003 .4015 4.50 6,022.51 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 .4015 .0120 6,022.50 180.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 2.8449 .0853 42,673.50 1,279.5: 

MATERIALES 1.3475 23.51 X 20.212.50 
MANO DE OBRA 3.6479 62.46 X 54,718.50 
HERRAMIENTA .0973 1.66 X 1.459.50 
EQUIPO .7738 13.25 X 11.607.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 12 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 
	

DESCRIPC'ION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 
	

CAHT A 
	

IMPORTE 
COHC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

• 

00023 HAB.ARM.COLOC.ACERO EN MUROS C KG 6.6748 11,000.00 73,422.8( 

X IM107 EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1,338.5400 .0001 .1338 1.10 1,471.8( 
X 1M108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG ' 	.6100 1.0000 .6100 11.000.00 6,710.0( 
X 	IM109 EQUIPO DE LABORATORIO EN ACEPO KG .0300 1.0000 .0300 11,000.00 330.01 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 715.00 8,222.51 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 330.00 6.600.01 
X 	111009 FIERRERO TUR 490.5000 .0074 3.6297 81.40 39,926.71 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1.338.5400 .0003 .4015 3.30 4,416.51 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1.338.5400 .0003 .4015 3.30 4,416.51 
% 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 .4015 .0120 4,416.50 132.0$ 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 3.6297 .1088 39.926.70 1.196.8( 

MATERIALES 1.3475 20.43 X 14,822.50 
MANO DE OPRA 4.4327 66.55 X 48,759.70 
HERRAMIENTA .1208 1.81 X 1,328.80 
EQUIPO .7738 11.61 X 8.511.80 

00024 IMPERMEABIL.LOSAS PLANAS M2 33.0300 200.00 6,606.01 

X IM301 SUBCONT.IMPERME.INTEG.LOSA PLA M2 33.0300 1.0000 33.0300 200.00 6.606.0( 

SUBCONTRATOS 33.0300 100.00 X 6.606.00 

00025 IMPERMEAB.MUROS DE ESTRUCTURA M2 91.2700 700.00 63,889.0( 

X IM302 SUBCONT. 	IMPERM.INTG. MUROS M2 91.2700 1.0000 91.2700 700.00 63.889.0( 

SUBCONTRATOS 91.2700 100.00 X 63,889.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECT 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 13 
MIIIERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

	
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS TROTES.. .41 

TIPO NUM 
COHC. 

 

DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD P:n 	COSU POR 	CANT A 

	

DE ADQUISICION UNIDAD OBRk 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 
CANTA 	IMPORTE 

CONSUMIR 

    

00026 BOMBEO A 16 MTS. DE PROF.C/BOM HR 126.6661 1.000.00 126,666.1( 

X IM216 BOMBA DE GASOLI1A DE 2" DIAM. HR 75.0000 1.0000 75.0000 1,000.00 75,000.0( 
X 1M089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0625 .2650 62.50 265.01 
X 1M098 MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA ML 240.0000 .0133 3.1920 13.30 3,192.0( 
X IM096 PICHANCHA PZA 2,000.0000 .0016 3.2000 1.60 3,200.0( 
X IM058 GASOLINA LIS 2.8100 1.5000 4.2150 1,500.00 4,215.01 
X IM042 ACEI%f LTS 20.0000 .0500 1.0000 50.00 1,000.0% 
X IM059 TUBERIA 	A 16 MIS PZA 415.1000 .0050 2.0755 5.00 2.0/5.51 
X IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR TCP 585.9200 .0625 36.6200 62.50 36.620.01 
% 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 36.6200 1.0986 36,620.00 1,098.6% 

MATERIALES 7.2905 5.76 X 7.290.50 
MANO DE OBRA 36.6200 28.91 X 36,620.00 
HERRAMIENTA 1.0986 0.86 X 1,098.60 
EQUIPO 81.6570 64.47 X 81,657.00 

00027 DEMOL.CABEZAS DE PILAS DE CONC M3 930.2632 25.00 23,256.5% 
• 

X 1M089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6330 2.6839 15.82 67.1% 
X IM099 ACARREO FUERA DE LA OBRA M3 60.0000 .1666 9.9960 4.16 249.9( 
X IM081 COMPRESOR 250 P.C.M. HR 103.0000 2.5631 263.9993 64.07 6,599.9( 
X 1M082 ROMPEDORAS DE AIRE HR 18.0000 6.1333 110.3994 153.33 2,759.9' 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 15.1222 27.2199 378.05 680.51 
X IM042 ACEITE LIS 20.0000 .1680 3.3600 4.20 84.01 
X IM011 CUADRILLA DE DEMOLICION TUR 1,673.1800 .2000 334.6360 5.00 8,365.9( 
X IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR TUR 585.9200 .1000 58.5920 2.50 1,464.8( 
X IM004 ACARREO DE ESCOMBRO M3 107.5800 1.0000 107.5800 25.00 2,689.5( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 334.6360 10.0390 8,365.90 250.91 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 58.5920 1.7577 1,464.80 43.9,  

MATERIALES 30.5799 3.30 X 764.49 
MANO DE OBRA 500.8080 53.83 X 12,520.20 
HERRAMIENTA 11.7967 1.26 X 294.91 
EQUIPO 387.0786 41.61 X 9,676.96 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 14 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 

 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

   

TIPO 	NUM 	DESCRIPCIOH 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 
	

CAHT A 
	

CAHT A 
	

IMPORTE 

	

DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00028 HAB.ARM.COLOC.VARILLA EN LOSAS KG 5.5746 12.000.00 66,895.21 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG .6100 1.0000 .6100 12.000.00 7,320.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 .1410 12.00 1.692.01 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .0300 9.60 360.01 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 780.00 8,970,01 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 360.00 7,200.01 
X 	111014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0030 2.9443 36.00 35.131.6( 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .4015 3.60 4.818.01 
X 99959 HERRAMIENTA 3% .0300 2.9443 .0883 35.331.60 1,059.6( 
X 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 .4015 .0120 4,818.00 166.01 

MATERIALES 1.3475 24.47 X 16.170.00 
MANO DE OBRA 3.3458 60.17 X 40.149.60 
HERRAMIENTA .1003 1.80 X 1.203.60 
EQUIPO .7810 14.04 X 9,372.00 

00029 SUM.HAD.COLOC.FIER.ESTR.TROQUE KG 7.4088 45.000.00 333,396.01 

X IM060 TROQUELES KG 25.0000 .0404 1.0100 1,818.00 45,450.01 
X 1M061 MADERA PARA ADEME PT 17.0000 .0220 .3740 990.00 16.830.01 
X IM012 MONTAJE DE TROQUELES KG 5.4000 1.0004 5.4000 45.000.00 243.000.01 
X 1M013 COLOCACION ADEME TUR 1,542.9600 .0003 .4628 13.50 20.826.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0500 5.4000 .1620 243,000.00 7,290.01 

Inp- 
MATERIALES 1.3840 18.80 X 62.280.00 
MANO DE OBRA 5.8628 79.22 Y. 263.826.00 
HERRAMIENTA 1 	.1620 2.18 X 7,290.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, 5,A. 	ANALISIS DE COSTO DIRE 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 15 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PRG:j..IONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI 0 N 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDkJ POR 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANTA 	IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

01010 HAB.ARM.COLOC.ACERO MUROS COLU KG 5.7768 160,000.00 924.288.01 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG .6100 1.0000 .6100 160,000.00 97,600.0( 
X IM095 EQUIPO 	DE ELEVACION TON 141.0000 .0910 .1410 160.00 22,560.0( 
X 1M092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .0300 128.00 4,800.01 
X 	I11057 MAMEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 10,400.00 119,600.0( 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 4,800.00 96,000.01 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0032 3.1406 512.00 502,496.0( 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .4015 48.00 64,240.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 3.1406 .0942 502,496.00 15.072.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3Y X .0300 .4015 .0120 64,240.00 1,920.01 

MATERIALES 1.3475 23.66 % 215,600.00 
MANO DE OBRA 3.5421 61.49 Ti 566,736.00 
HERRAMIENTA .1062 1.84 X 16,992.00 
EQUIPO .7810 13.55 X 124,960.00 

00031 HAB.ARM.COLOC.ACERO EN PRETILE KG 5.8412 50,000.00 292,060.(1( 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG .6100 1.0000 .6100 50,000.00 30,500.0( 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 .1410 50.00 7,050.01 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .0300 40.00 1,500.01 
X 	111057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 3,250.00 37,375.01 
X 	111051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 1.500.00 30.000.01 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0034 3.3369 170.00 166,845.01 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0002 .2677 10.00 13,3E5.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 3.3369 .1001 166,845.00 5.005.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 .2677 .0080 13.385.00 400.01 

MATERIALES 1.3475 23.49 X 67,375.00 
MANO DE OBRA 3.6046 61.93 X 180,230.03 
HERRAMIENTA .1081 1.85 X 5.405.00 
EQUIPO .7810 13.41 % 39,050.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, 1.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 16 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE' 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 
	

DESCRIPCI 0 N 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR• 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANTA 	IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00032 HAB.ARM.COLOC.ACI:11., EN ANCLAJE KG 7.5845 4,000.00 30.338.0( 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG .6100 1.0000 .6100 4.000.00 20440.0( 
X IM095 EQUIFO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 .1410 4.00 564.0( 
X IM092 EQUIP1 DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .0300 3.20 120.01 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11 	5000 .0650 .7475 260.00 2.990.0( 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 120.00 2.400.01 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TI'R 981.4600 .0050 4.9073 20.00 19.629.2( 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 10338.5400 .0003 .4015 1.20 1,606.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 4.9073 .1472 19,629.20 588.8( 

MATERIALES 1.3475 18.13 X 5,390.00 
MANO DE OBRA 5.3088 70.22 X 21.235.20 
HERRAMIENTA .1172 1.94 X . 	588.80 
¿QUIN) .7810 10.33 X 3,124.00 

00033 HAB.ARM.COLOC.ACERO BASE P/EQU KG 5.8659 900.00 5,279.31 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG .6100 1.0000 .6100 900.00 549.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 .1410 .90 126.9( 
X 1M092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .0300 .72 27.0( 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 58.50 672.71 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 27.00 540.0( 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0033 3.2388 2.97 2,914.9i 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1,338.5400 .0003 .4015 .27 361.3! 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 3.2388 .0971 2,914.92 87.35 

MATERIALES 1.3475 23.28 X 1,212.75 
MANO DE OBRA. 3.6403 62.22 X 3,276.27 
HERRAMIENTA .0971 1.65 X 87.39 
EQUIPO .7810 13.35 X 702.90 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO 	.ECTO 	h'RESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 17 
MIPIERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS .'d0FESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI O N 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR • 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

00035 CONCRETO F'C=200 EH LOSAS M3 2.514.0288 400.00 1,005,611.5: 

X IM217 CIMBRA COMUN EN LOSAS M2 256.2600 8.3300 2.134.6458 3,332.00 853.858.3: 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 49.7301 3.332.00 19,892.0( 
X 1M005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 17.28 62,345.80 
X IM046 CONCRETO F`C=200 KG/CM2 M3 1.197.0000 .1000 119.7000 40.00 47,880.0( 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 400.00 15,000.00 
X IMOt9 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2100 .8904 84.00 356.14 
X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 400.00 3,812.00 
X 	99999 HERRAMIENTA 3x 7: .0300 49.7301 1.4919 19.892.04 596.71 
X 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 155.8647 4.6759 62.345.88 1,870.30 

MATERIALES 2,254.3458 95.61 X 901.738.32 
MANO DE OBRA 49.7301 2.10 X 19,892.04 
HERRAMIENTA 6.1678 0.26 X 2,467.12 
EQUIPO 47.9204 2.03 X 19,168.16 

00036 CIMBRA COMUN EN LOSAS PLANAS M2 258.6195 10,000.00 2.586,195.0( 

X IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.0000 22.0000 100,000.00 220,000.0( 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 1.000.00 141,000.0( 
X IM094 EQUIPO DE HM!. EH CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 10,000.00 163,100.0( 
X 	IM1.01 ARMADURAS M2/T 1.2200 1.6639 2.0299 16,639.00 20.299.0( 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0583 18.9084 583.00 189,084.01 
X IM049 POLIN PT 17.0000 3.5435 60.2395 35,435.00 602,395.00 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .7000 11.9000 7,000.00 119,000.0( 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 2,000.00 40,000.0( 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO 	• M2 185.0000 .0555 10.2675 555.00 102,675.0( 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1.107.0900 .0867 	, 93.9847 867.00 959,847.0( 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 95.9847 2.8795 959,847.00 28,795.0( 

MATERIALES 105.3154 40.73 X 1.053.154.00 
MANO DE OBRA 95.9847 37.11 X 959,847.00 
HERRAMIENTA 2.8795 1.11 X 26.795.00 
EQUIPO 54.4399 21.05 X 544.399.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 18 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

TIFO 	NUM 	DESCRIPCION 
CONC. 

00037 	CONCRETO F'C=200 PARA TRABES 

UNIDAD 

M3 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

COSTO 	UNITARIO 	CANTIDAD POR- 

	

DE ADQUISICION 	UNIDAD 	OBRA 
COSTO POR 
UNIDAD 	OBRA 

2,316.7603 

CANTA 	- 
EJECUT. 

200.00 

CANTA 	IMPORTE 
CONSUMIR 

463.352.0( 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 200.00 1.906.0( 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .1155 .4897 23.10 97.94  
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 200.00 7,500.0( 
X IM046 CONCRETO F'C:200 KG/CM2 M3 1.197 	0000 .1000 119.7000 20.00 23.940.01 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8617 8.64 31.172.9' 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 7.5000 44.7750 1,500.00 8.955.01 
X IM218 CIMBRA COMUN EH TRABES M2 259.2300 7.5000 1,944.2250 1,500.00 388,845.01 
X 	99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 31,172.94 935.11 

MATERIALn 2,063.9250 95.53 X 412,785.00 
MANO DE OBRA 44.7750 2.07 	X 8,955.00 
HERRAMIENTA 4.6759 0.21 X 935.18 
EQUIPO 47.5197 2.19 X 9.503.94 

00038 CIMBRA COMUN EN TRABES M2 261.5996 4.000.00 1.046.398.41 

X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 4,000.00 65,240.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 400.00 56.400.0( 
X 	IM100 OBRA FALSA M2/7 2.2000 10.0000 22.0000 40.000.00 88.000.0( 
X IM101 ARMADURAS M2/7 1.2200 11lc6639 2.0299 6.655.60 8.119.61 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0583 18.9084 233.20 75,633.61 
X IM049 POLIN PT 17.0000 3.5435 60.2395 14.174.00 240.958.0( 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 1-.8753 14.8801 3.501.20 59.520.4( 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 800.00 16.000.01 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0555 10.2675 222.00 41,070.0( 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 346.80 383,938.8( 
% 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 95.9817 2.8795 383.938.80 11,518.01 

MATERIALES 108.2955 41.40 433.182.00 
MANO DE OBRA 95.9847 36.69 383.938.80 
HERRAMIENTA 2.'8795 1.10 11.518.00 
EQUIPO 54.4399 20.81 217.759.60 



PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 19 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIb DE CCS7C DIRECT: 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516.-04.-60 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL PRESUPUESTO TESAS PROFESIONAL 

CANT A 
CONSUMIR 

IMPOR T E TIPO HUM DESCRIPCIOH 
COHC. 

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR COSTO POR 	CANT A 
DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 

00041 CONCRETO FiC=200 EN COLUMNAS M3 1,454.4247 460.00 669,035.31 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 460.00 4,383.8( 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6556 2.7797 301.57 1.278.61 
X IM092 EQUIPL DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 460.00 17,250.0( 
X IM046 CONCRETO F*C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 46.00 55,062.01 
X IM005 CUADRILLA PARA CdLADO Má 3,607.9800 .0433 156.2255 19.91 71,863.71 
X 	111006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.1600 30.8052 2,373.60 14.170.3' 
X IM219 CIMBRA COMUN EH COLUMNAS M2 211.8600 5.1600 1,093.1976 2,373.60 502,870.9( 
X 99999 PERRAMIENTA 3X Y. .0300 156.2255 4.6867 71,863.73 2.155.81 

MATERIALES 1,212.8976 93.44 X 557,932.89 
MANO DE OBRA 30.8052 2.37 X 14,170.59 
HERRAMIENTA 4.6867 0.36 % 2.155.88 
EQUIPO 49.8097 3.83 X 22,912.46 

00042 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS M2 214.4800 300.00 64,344.0( 

X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 .3333 .4066 99.99 121,9/ 
X IM094 EQUIPO DE HAB. EH  CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 300.00 4,893.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACIOH TON 141.0000 .1000 14.1000 30.00 4,230.01 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0583 18.9084 17.49 
X IMCM8 DUFLA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 .6223 10.5791 186.69 3.173.7. 
X IM049 POL1N PT 17.0000 2.3000 39.1000 690.00 11,730.01 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 60.00 1,200.01 
X 	111064 CHAFIAN ML 2.5000 1.7000 4.2500 510.00 1,275.01 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .2000 4.0000 60.00 1.200.01 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0555 10.2675 16.65 3,080.2! 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0809 89.5635 24.27 26.869.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 10.2675 .3080 3,080.25 92.41 
X 99999 HERRAMIENTA 3X 

Y. 
.0300 89.5635 2.6869 26,869.05 

MATERIALES 91.1050 42.49 X 27,331.50 
MANO DE OBRA 89.5635 41.76 X 26,869.05 
HERRAMIENTA 2.9949 1.39 X 898.47 
EQUIPO 30.8166 14.36 X 9,244.98 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MINEPIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-0440 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 20 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA 1ESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI ON 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
COHC. 	 DE ADQUISICIOH UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00043 

X o091 

CONCRETO F'C=200 EN RAMPAS 

EQUIPO DE COLADO 

M3 

M3 9.5300 1.0000 

2,563.5732 

9.5300 

50.00 

50.00 

128,178.61 

476.5( 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6556 2.7797 32.78 138.9' 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 50.00 1.875.01 
X 1M046 CONCRETO F 1 C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 5.00 5,985.0( 
X IMOG5 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 2.16 7.793.2' 
X IM006 CUADRILLA PARA CURAN) M3 5.9700 8.3300 49.7301 416.50 2.486.51 
X IM220 CIMBRA COMUN 11' RAMPAS M2 262.1600 8.3300 2,183.7928 416.50 109.189.6' 
% 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 155.8647 4.6759 7.793.23 233.81 

MATERIALES 2,303.4928 95.69 % 115,174.64 
MANO DE OBRA 49.7301 2.06 % 2,486.50 
HERRAMIENTA 4.6759 0.19 X 233.79 
EQUIPO 49.8097 2.06 % 2,490.48 

00044 CIMBRA COMUN EN RAMPAS M2 269.7996 60.00 16.187.9/ 

X TM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 60.00 9/8.61 
X 1M095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 6.00 846.0( 
X IM101 ARMADURAS M2/1» 1.2200 1.6639 2.0299 99.83 121.7. 
X IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.0000 22.0000 600.00 1,320.11 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0700 22.7031 4.20 1.362.1' 
X IM049 POLIN PT 17.0000 3.5437 60.2429 212.62 3,614.5; 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 12.00 240.0( 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .9917 16.8589 59.50 1,011.5 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0666 12.3210 3.99 739.21 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 5.20 5,759.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 12.3210 .3696 739.26 22.11 
X 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 95.9847 2.8795 5,759.08 172.7; 

MATERIALES 116.1259 43.04 X 6,967.55 
MANO DE OBRA 95.9847 35.58 X 5.759.08 
HERRAMIENTA 3.2491 1.20 X 194.94 
EQUIPO 54.4399 20.18 X 3.266.39 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE C* 	DIREC 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 21 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO T!SIS PROFIE:ONAL 

Tuso 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

00047 CONCRETO FTC=200 EN PRETILES M3 2.281.8324 60.00 136,909.91  

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 60.00 571.81 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6562 2.7822 39.37 166.9: 
X 1M092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 60.00 2.250.01 
X 	IM046 CONCRETO F,C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 6.00 7.182.01 
X IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 6.6600 1,912.0194 399.60 114.721.11 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0432 155.8647 2.59 9.351.8/ 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 6.6600 39.7602 399.60 2.385.6) 
% 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 155.8647 4.6759 9,351.88 280.5! 

MATERIALES 2.031.7194 95.58 X 121.903.16 
MANO DE OBRA 39.7602 1.87 X 2,385.61 
HERRAMIENTA 4.6759 0.21 X 280.55 
EQUIPO 49.8122 2.34 X 2.988.73 

00049 CONCRETO F;C:200 EN LOSAS M3 2,530.1132 1.200.00 3,036,135.81  

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 1.200.00 11,436.01 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2100 .8904 252.00 1.068.4/ 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO 	. M3 37.5000 1.0000 37.5000 1,200.00 45,000.0( 
X IM046 CONCRETO F.C:200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 120.00 143,640.01 
X IM223 CIMBRA APARENTE EN LOSAS M2 258.3700 8.3300 2.152.2221 9.996.00 2.582.666.5, 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0432 155.8647 51.84 187,037.6' 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 49.7301 9,996.00 59,676.1: 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 187,037.64 5,611.01 

MATERIALES 2,271.9221 95.71 2.726,306.52 
MANO DE OBRA 49.7301 2.09 59.676.12 
HERRAMIENTA 4.6759 0.19 5,611.08 
EQUIPO 47.9204 2.01 57,504.48 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 22 
MINERIA 145 HOCICO D.F. 	TEL. 516-0460 

	
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 
	

COSTO POR 
	

CANT A 	CANTA 	IMPORTE 
CONO. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 

	
UNIDAD OBRA 

	
EJECUT. 	CONSUMIR 

00050 CIMBRA APARENTE EN LOSAS M2 260.7556 600.00 156,453.3( 

X 111050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 120.00 2,400.01 
X 11049 POLIN PT 17.0000 1.7500 29.7500 1.050.00 17,850.01 
X 111054 TRIPIAY M2 324.3300 .0880 28.5410 52.80 17.174.6( 
X IMI00 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.u000 22.0000 6,000.00 13.200.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 60.00 8,460.01 
X Im094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 600.00 9,786.0( 
X ImI01 tEmADURAS MUT 1.2200 1.6639 2.0299 998.34 1,217.9' 
X IM048 LULA 1 	1/2"X4"X8,  PT 17.0000 1.7500 29.7500 1.050.00 17.850.01 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0833 15.4105 49.98 9,246.31 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 52.02 57,590.8: 
X 99999 HERRt.MIENTA 3% .0300 95.9847 2.8795 57.590.82 1,727.71 

MATERIALES 107.4515 41.22 X 64,470.90 
MANO DE OBRA 95.9847 36.81 X 57.590.82 
HERRAMIENTA 2.8795 1.10 X 1,727.70 
EQUIPO 54.4399 20.87 % 32,663.94 

00051 CONC Fir-200,TRAB,ACAB APARENTE M3 2,317.2602 300.00 695,178.0( 

x IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300.,,d, 1.0010 9.5300 300.00 2.859.01 
IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2334 .9896 70.02 296.8$ 

X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 300.00 11.250.01 
IM046 CONCRETO F,C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 	• .1000' 119.7000 30.00 35,910.01 
IM218 CIMBRA COMUN E0 TRABES M2 259.2300 7.5000 1,944.2250 2.250.00 583.267.5( 

X 
*x 

IM005 
IM006 

CUADRILLA PARA COLADO 
CUADRILLA PARA CURADO 

M3 
M3 

3,607.9800 
5.9700 

.0432 
7.5000 

155.8647 
44.7750 

12.96 
2.250.00 

46,759.4: 
13,432.5( 

99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 46.759.41 1.402.71 

MATERIALES 2,063.9250 95.50 X 619,177.50 
MANO DE OBRA 44.7750 2.07 X 13,432.50 
HERRAMIENTA 4.6759 0.21 X 1,402.77 
EQUIPO 48.0196 2.22 X 14.405.88 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04'-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 23 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUUSTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO NUM DESCRIPCION 
CONC. 

	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 

	

DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
CANT A 
EJECUT. 

CANTA 	IMPORTE 
CONSUMIR 

00052 CIMBRADO APARENTE M2 

M2/T 
M2 
TON 
M2/T 
M2 
PT 
KG 
PT 
M2 
TUR 

X 

X IMI01 
X IM094 
X IMOSS 
X IM100 
X IM054 
X IM049 
X IM050 
X IM048 
X IM063 
X IM030 
X 99999 
X 99999  

ARMADURAS 
EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA 
EQUIPO DE ELEVACION 
OBRA FALSA 
TRIPLAY 
POLIN 
CLAVO 
DUELA 1 I/2")(4"X8' 
FIBRA DE VIDRIO 
PAREJA DE CARPINTEROS 
HERR/MIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

	

1.2200 	1.6639 

	

16.3100 	1.0000 

	

141.0000 	.1000 

	

2.2000 	10.0000 

	

324.3300 	.0874 

	

17.0000 	3.5435 

	

20.0000 	.2000 

	

17.0000 	.8635 

	

185.0000 	.0833 

	

1,107.0900 	.0867 

	

.0300 	15.4105 

	

.0300 	95.9847  

	

276.4423 	100.00 

2.0299 
16.3100 
14.1000 
22.0000 
28.3464 
60.2395 
4.0000 
14.6795 
15.4105 
95.9847 
.4623 
2.8795 

	

122.6759 
	

44.39 % 

	

95.9847 
	

34.72 % 

	

3.3418 
	

1.20 % 

	

54.4399 
	

19.69 %  

27.644.21 

	

166.39 	202.95 

	

100.00 	1.631.01 

	

10.00 	1.410.01 

	

1,000.00 	2,200.0( 

	

8.74 	2.834.6' 

	

354.35 	6.023.9' 
• 20.00 	400.0( 

	

86.35 	1.467.9! 

	

8.33 	1,541.0! 

	

8.67 	9.598.4: 

	

1,541.05 	46.2: 

	

9,598.47 	287.9! 

12,267.59 
9.598.47 

334.18 
5.443.99 

440,073.9; 00053 CONCRETO F':200 MU.UNA CARA AP M3 
	

2,200.3696 	200.00 

X 1M091 
X IM089 
X IM092 
X IM046 
X IM224 
X IM225 
X IM005 
X IM006 
X 99999 

EQUIPO DE COLADO 	M3 
SEGURIDAD 	 TUR 
EQUIPO DE LABORATORIO 	M3 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 	M3 
CIMBRA COMUN EN MUROS 	M2 
CIMBRA APARENTE EN MUROS 	M2 
CUADRILLA PARA COLADO 	M3 
CUADRILLA PARA CUZ^DO 	M3 
HERRAMIENTA 3X 	X 

	

9.5300 	1.0000 

	

4.2400 	.6155 

	

37.5000 	1.0000 

	

1,197.0000 	.1000 

	

276.1300 	3.5660 

	

298.8600 	2.8499 

	

3,607.9800 	.0432 

	

5.9700 	5.7100 

	

.0300 	155.8647 

9.5300 
2.6097 
37.5000 

119.7000 
984.6795 
851.7211 
155.8647 
34.0887 
4.6759 

 

200.00 
123.10 
200.00 
20.00 

713.20 
569.98 
8.64 

1,142.00 
31.172.94 

1.906.01 
521.9' 

7,500.01 
23.940.01 

196.935.9( 
170.344.2; 
31.172.9' 
6.817.7' 

935.12 

 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

 

1.956.1006 
34.0887 
4.6759 
49.6397 

95.70 X 
1.66 X 
0.22 X 
2.42 X 

 

391.220.12 
6.817.74 

935.18 
9.927.94 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
MINER/A 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 24 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO NUM DESCRIPCION 
CONC. 

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR• 	COSTO POR 
DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 

CANT A 
EJECUT. 

CANTA 	IMPORTE 
CONSUMIR 

00054 CIMBRA APARENTE EN MUROS M2 264.0471 100.00 26,404.7) 

X 	IMI01 ARMADURAS M2/T 1.2200 .3360 .4099 33.60 40.9' 
X IM094 EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 100.00 1.631.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 10.00 1.410.01 
X IMOS4 IRIPLAY M2 324 	3300 .0874 28.3464 8.74 2.834.6/ 
X IMO49 POLIN PT 17.0000 4.2523 72.2891 425.23 7,228.91 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 20.00 400.0( 
X IM048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 .840Q 14.2800 84.00 1.428.01 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 8.67 9,598.4: X 1M063 FIBRA 	DE VIDRIO M2 185.0000 .0835 15.4475 8.35 1,544.7! 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 95.9847 2.8795 9,598.47 287.9! 

MATERIALES 134.3630 50.89 X 13,436.30 
MANO DE OBRA 95.9847 36.35 % 9,598.47 
HERRAMIENTA 2.8795 1.09 X 287.95 
EQUIPO 30.8199 11.67 X 3,081.99 

00055 CONCRETO F'1200 COL.ACAB. APAT M3 1,901.0833 90.00 171.097.51 
X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 90.00 857.71 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2099 .8899 18.89 80.0' 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 90.00 3,375.01 
X 1M046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1.197.0000 .1000 119.7000 9.00 10.773.0( 
X IM066 CIMBRA APARENTE M2 298.8600 5.1600 1,542.1176 464.40 138,790.5) 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 3.88 14,027.8i 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.1600 30.8052 464.40 2,772.4. 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 14,027.82 420.8! 

MATERIALES 1,661.8176 95.24 X 149,563.58 
MANO DE OBRA 30.8052 1.76 X 2,772.46 
HERRAMIENTA 4.6759 0.26 X 420.83 
EQUIPO 47.9199 2.74 X 4.312.79 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIREC. 	 PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 25 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFLi..iONAL 

TIPO 	NUM 	DESCR'..PCI3 
	

UNIDAD COSI., UNITARIO CANTIDAD .20R • 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONC. 	 DE .DQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00056 

x IMID1 

CIMBRA APARENTE EN COL 

ARMADURAS 

M2 

M2/T 1.2200 .3360 

230.4857 

.4099 

80.00 

26.88 

18.438.81 

32.7' 
IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 80.00 1,304.81 

X IM095 EQUIPO DE ELEVACION ION 141.0000 .1000 14.1000 8.00 1.128.0( 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0807 26.1734 6.45 2,093.8/ X IMOA9 FOLIN PT 17.0000 .6217 10.5689 49.73 845.5! 

1M048 CUELA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 2.3011 39.1187 184.08 3.129.5( 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 16.00 320.01 
X IM051 ALAMIRE RECOCIDO KG 20.0000 .2000 4.0000 16.00 320.01 
X IM064 CHAFLÁN ML 2.5000 1.7000 ' 4.2500 136.00 340.0( 

IM063 rInrus DE VIDRIO M2 185.0000 .0666 12.3210 5.32 985.61 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 6.93 7.678.71 
X 99999 HERRAMIENTA 3% Y. .0300 12.3210 .3696 985.68 29.5: 
99999 HERRAMIENTA 3% .0300 95.9847 2.8795 7,678.77 230.3( 

MATERIALES 100.4320 43.59 X 8,034.56 
MANO DE OBRA 95.9847 41.64 X 7,678.77 
HERRAMIENTA 3.2491 1.40 % 259.92 
EQUIPO 30.8199 13.37 X 2,465.59 

00057 CONCRETO F'CI200 EN PRETILES M3 2.358.0668 135.00 318,339.0: 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 135.00 1,286.5! 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6556 2.7797 88.50 375.2( 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 135.00 5,062.5( 
X IM046 CONCRETO F'C:200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 13.50 16,159.5( 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 5.83 21,041.7. 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 49.7301 1,124.55 6.713.5( 
X IM228 CIMBRA APARENTE EN PRETILES. M2 306.9900 3.3300 1,0'12.2767 449.55 138,007.3' 
X IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 3.3300 956.0097 449.55 129.061.31 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 21,041.73 631.2! 

MATERIALES 2,097.9864 95.28 X 283.228.16 
MANO DE OBRA 49.7301 2.25 X 6,713.56 
HERRAMIENTA 4.6759 0.21 X 631.24 
EQUIPO 49.8097 2.26 X 6,724.30 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANAL/SIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 26 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	HUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR • COSTO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00058 CONCRETO F':200 EN PRETIL M3 2,414.3926 70.00 169,007.41 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 70.00 667.1( 
X IM039 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6556 2.7797 45.89 194.52 
X IM092 EQUIPO DE LABORATO7..0 M3 37.5000 1.0000 37.5000 70.00 2.625.0( 
X IM046 CONCRETO F'Cr-tUO KG/CM2 M3 1,19/.1000 .1000 119.7000 7.00 8.379.0( 
X 119005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 3.02 10,910.5: 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 6.6600 39.7602 466.20 2.7/3.2: 
X IM228 CIMBRA APARENTE EN PRETILES. M2 306.9900 6.6600 2,044.5534 466.20 143.118.71  
X IM222 CIMBRA COMÚN EN PRETILES M2 287.0900 .0001 .0287 2.0! 
X 99999 HERR/MIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 10.910.52 327.3. 

MATERIALES 2,164.2821 95.84 X 151,499.74 
MANO DE OBRA 39.7602 1.76 X 2.783.21 
HERRAMIENTA 4.6759 0.20 X • 327.31 
EQUIPO 49.8097 2.20 X 3,486.67 

00059 CIMBRA APARENTE EN PRETILES M2 271.6387 45.00 12.223.7' 

X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 3.3278 4.0599 149.75 182.7( 
X IM094 EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 45.00 733.9: 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1090 14.1000 4.50 634.5( 
X IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.0000 22.0000 450.00 990.01 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0749 24.2923 3.37 1.093.1! 
X IM049 POLI(' PT 17.0000 3.5435• 60.2395 159.45 2,710.72 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 9.00 180.0( 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .7000 11.9000 31.50 535.5( 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .08338 15.4105 3.74 693.4: 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1)107.0900 .0867 95.9847 3.90 4,319.31 
Y. 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 15.4105 .4623 693.47 20.81 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 95.9847 2.8795 4.319.31 129.5( 

MATERIALES 115.8423 42.65 % 5.212.90 
MANO DE OBRA 95.9847 35.33 X 4,319.31 
HERRAMIENTA 3.3418 1.23 X 150.38 
EQUIPO 56.4699 20.79 X .. 2.541.14 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 21 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI ON 
CONO. 

00010 	CONCRETO F'=200 EN BASES 

UNIDAD 

M3 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

COSTO 	UNITARIO 	CANTIDAD POR- 

	

DE AbQUISICION 	UNIDAD 	OBRA 
COSTO POR 
UNIDAD 	OBRA 

408.4025 

CANTA 	• 
EJECUT. 

20.00 

CANTA 	IMPORTE 
CONSUMIR 

8,168.0! 

X 	IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 20.00 190.61 
X IM039 SEGURIDAD TUR 4.2400 .5259 2.2298 10.51 44.6( 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 20.00 750.01 
X IM045 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197 	0000 .1000 119.7000 2.00 2,394.01 
X 1M229 CIMBRA AP:SENTE EN BASES M2 196.7400 .3000 59.0220 6.00 1.180.41  
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0432 155.8647 .86 3.117.2' 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 3.3300 19.8801 66.60 397.61 
X 	99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 3,117.29 93.5: 

MATERIALES 178.7220 70.78 	X 3,574.44 
MANO DE OBRA 19.8801 7.87 % 397.60 
HERRAMIENTA 4.6759 1.85 X 93.51 
EQUIPO 49.2598 19.50 X 985.19 

00064 CIMBRA COMÚN EN FRONTERAS ML 49.3536 20.00 987.0; 

X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 .2000 3.2620 4.00 65.21  
X 	IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON .141.0000 .0200 2.8200 .40 56.41 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .1941 3.2997 3.88 65.9' 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .0500 1.0000 1.00 20.01 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0500 1.0000 1.00 20.01 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0333 36.8660 .66 737.3: 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 36.8660 1.1059 737.32 22.1: 

MATERIALES 5.2997 10.77 X 105.99 
MANO DE OBRA 36.8660 74.73 X 737.32 
HERRAMIENTA 1.1059 2.24 	01 22.11 
EQUIPO 6.0820 12.32 X 121.64 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 28 
MIHERIA 145 MFXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

	
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 
	

D E S C R I P C I 0 N 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR • COSTO POR. 	CANT A 
	

CANTA 	IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 
	

CONSUMIR 

00065 DALAS DE CONCRETO F'=I50. MI 124.6456 105.00 13.087.7' 

X 1M089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2500 1.0600 26.25 	111.3( 
X 10095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0540 7.6140 5.67 	799.4. 
X 	IM044 CONCRETO F'C=150 	KG/CM2 M3 873.7700 .0026 2.2718 .27 	238.5' 
X 	IMOG7 '.ARTILA 5/16" DIÁMETRO KG 11.'000 .1617 1.8595 16.97 	195.2! 
X IM068 ALAMBRON 1/4" KG 10.0000 .8400 8.4000 88.20 	882.01 
X 	111048 DUELA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 .9241 15.7097 97.03 	1,649.5: 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .1575 3.1500 16.53 	330.7! 
X 	1M050 CLAVO KG 20.0000 .1575 3.1500 16.53 	330.7! 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 .4000 .7200 42.00 	75.6( 
X 	IM069 SEGUETA PZA 20.0000 .0500 1.0000 5.25 	105.0( 
X IM003 ALBA IL TUR 331.5000 .2302 76.3113 24.17 	8.012.6' 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 1.1100 1.1100 116.55 	116.5! 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 76.3113 2.2893 8.012.68 	240.31 

MATERIALES 36.2610 29.09 X 3,807.40 
MANO DE OBRA 76.3113 61.23 X 8.012.68 
HERRAMIENTA 2.2893 1.83 X 240.37 
EQUIPO • 9.7840 7.85 X 1.027.32 

00066 CASTILLOS DE CONCRETO F':150. ML 122.5433 80.00 9,803.40 

X 	111003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .2301 76.2781 18.40 	6,102.2! 
X IM0/19 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2500 1.0600 20.00 	84.8t 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0540 7.6140 4.32 	609.1: 
X 0044 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M3 873.7700 .0022 1.9222 .17 	153.71 
X 1(1067 VARILLA 5/16" DIAMETRO KG 11.5000 .1540 1.7710 12.32 	141.60 
X IM068 ALAMBRON 1/4" KG 10.0000 .8400 8.4000 67.20 	672.01 
X 	111048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 .9241 15.7097 73.92 	1,256.7/ 
X 	IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0155 .3100 1.24 	24.8( 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 16.00 	320.01 
X 0041 DIESEL LTS 1.8000 .6000 1.0800 48.00 	86.4( 
X IM069 SEGUETA PZA 20.0000 .0500 1.0000 4.00 	80.0( 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 1.1100 1.1100 88.80 	88.81 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 

.... 
76.2781 2.2883 .6,102.24 	183.00 

MATERIALES 34.1929 27.91 % 2.735.43 
MANO DE OBRA 76.2781 62.25 X 6,102.24 
HERRAMIENTA 2.2883 1.86 X 183.06 
EQUIPO 9.7840 7.98 X 782.72 

MATERIALES 67.62 X 13,798,594.47 
MANO DE OBRA 19.78 X 4,038,178.20 
HERRAMIENTA 0.86 X 176,676.58 
EQUIPO 10.04 X 2.049,434.99 
SUBCONTRATOS 1.70 X 348,445.00 



W)N SUBTOTAL POR 	CIMENTACION 
	 20,411.329.26 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 04009 	HOJA NO. 29 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-0460 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCIOH 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR. COSTO POR 
	

CAHT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

mmmxm ESTRUCTURA 

00035 CONCRETO F'C=200 	EN LOSAS M3 2,514.0288 200.00 502,805.71 

X IM217 CIMBRA COMUN EN LOSAS M2 256.2600 8.3300 2,134.6458 1,666.00 426.929.11 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5 	9700 8.3300 49.7301 1,666.00 9,946.0: 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 5.64 31,172.9' 
X IM046 CONCRETO F*C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 20.00 23,940.01 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 200.00 7,500.01 
X 1M089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2100 .8904 42.00 178.01 
X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 200.00 1,906.01 
x 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 49.7301 1.4919 9,946.02 298.31 

99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 31,172.94 935.11 

MATERIALES 2,254.3458 95.61 X 450.869.16 
MANO DE OBRA 49.7301 2.10 X 9,946.02 
HERRAMIENTA 6.1678 0.26 X 1.233.56 
EQUIPO ' 	47.9204 2.03 X 9.584.08 



PROCESOS Y SISTEMAS DE IHFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRE. 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04=60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 30 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONA: 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO NUM DESCRIPCION 
CONC. 

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR. 	COSTO POR 
DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 

CANT A 
EJECUT. 

CANT A 
CONSUMIR 

IMPORTE 

00036 CIMBRA COMUN EN LOSAS PLANAS M2 258.6195 313.10 101,663.3? 

X IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.0000 22.0000 3,931.00 8.648.21 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 39.31 5,542.7i 
X IM094 EQUIPO DE HAS. EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 393.10 6,411.41 
X IM101 ARMADURAS M2/T 1 2200 1.6659 2.0299 654.07 797.9! 
X IM054 fRIPLAY M2 324.3300 .0583 18.9084 22.91 7,432.8! 
X IM049 POLIN PT 17.0000 3.5435 60.2395 1.392.94 23.680.1! 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .7000 11.9000 275.17 4,677.8! 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 78.62 1.572.4( 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0555 10.2675 21.81 4,036.1! 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 34.08 37,731.51 
% 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 95.9847 2.8795 37,731.58 1.131.9: 

MATERIALES 105.3154 40.73 X '41,399.48 
MANO DE OBRA 95.9847 37.11 X 37.731.58 
HERRAMIENTA 2.8795 1.11 X 1.131.93 , 
EQUIPO 54.4399 21.05 X 21,400.32 

00037 CONCRETO F'C=200 PARA TRABES M3 2.116.7603 95.00 220.092.2! 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 95.00 905.3! 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .1155 .4897 10.97 46.5; 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 95.00 3,562.51 
X IM046 CONCRETO F'C:200 KG/CM2 M3 1.197.0000 .1000 119.7000 9.50 11.371.51 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0432 155.8647 4.10 14,807.1! 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 7.5000 44.7750 712.50 1.253.6: 
X IM218 CIMBRA COMUN EN TRABES M2 259.2300 7.5000 1,944.2250 712.50 184,701.3/ 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 14.807.14 444.21 

MATERIALES 2.063.9250 15.53 X 196.072.87 
MANO DE OBRA 44.7750 2.07 X 4,253.62 
HERRAMIENTA 4.6759 0.21 X 444.21 
EQUIPO 47.5197 2.19 X 4.514.37 



TIPO NUM DESCRIPCION 
CONC. 

	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 
	

COSTO POR 	CANT A 

	

DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 
IMPORTE CANT A 

CONSUMIR 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 31 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

00038 CIMBRA COMUN EN TRABES M2 261.5996 135.00 35.315.9! 

X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EH CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 135.00 2,201.8! 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 13.50 1.903.51 
X IM100 OBRA 	FALSA M2/T 2.2000 10.0000 22.0000 1.350.00 2,970.0( 
X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 1.6639 2.0299 224.62 274.0' 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0583 18.9084 7.87 2,552.6: 
X IM049 POLIM PT 17.0000 3.5435 60.2395 478.37 8.132.3. 
X IMD48 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .8753 14.8801 118.16 2,008.81 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 27.00 540.01 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0555 10.2675 7.49 1.386.1i 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1.107.0900 .0867 95.9847 11.70 12,957.9. 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 95.9847 2.8795 12,957.93 388.7! 

MATERIALES 108.2955 41.40 X 14,619.09 
MANO DE OBRA 95.9847 36.69 X 12,957.93 
HERRAMIENTA 2.8795 1.10 X 388.73 
EQUIPO 54.4399 20.81 X 7,349.38 

00041 CONCRETO FcC=200 EN COLUMNAS M3 1,454.4247 450.00 654,491.1: 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 450.00 4,288.5( 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6556 2.7797 295.02 1,250.8) 
X /M092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 450.00 16.875.0( 
X IM046 CONCRETO 	F,C=200 vc.:CM¿ M3 1,197.0000 .1000 119.7000 45.00 53,865.0( 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0433 156.2255 19.48 70.301.4t 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.1600 30.8052 2.322.00 13,862.3' 
X IM219 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS M2 211.8600 5.1600 1,093.1976 2,322.00 491.938.91 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 156.2255 4.6867 70,301.47 2,109.01 

MATERIALES 1,212.8976 93.44 X 545.803.92 
MANO DE OBRA 30.8052 2.37 X 13.862.34 
HERRAMIENTA 4.6867 0.36 X 2.109.01 
EQUIPO 49.8097 3.83 X 22.414.36 	• 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANALISIS DE USTO DIREZ 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 32 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00042 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS M2 214.4800 170.00 36,461.60 

X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 .3333 .4066 56.66 69.1; 
X IM094 EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 170.00 2,772.70 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 17.00 2.397.01 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0583 18.9084 9.91 3,214.4! 
X Imm DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .6223 10.5791 105.79 1,798.4! 
X IM049 POLIN PT 17.0000 2.3000 39.1000 391.00 6.647.01 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 34.00 680.01 
X IM064 CHAFLAH ML 2.5000 1.7000 4.2500 289.00 722.51 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .2000 4.0000 34.00 680.01 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0555 10.2675 9.43 1,745.41 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0809 89.5635 13.75 15,225.80 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 10.2675 .3080 1,745.47 52.31 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 89.5635 2.6869 15,225.79 156.7' 

MATERIALES 91.1050 42.49 X 15.487.85 
MANO DE OBRA 89.5635 41.76 X 15,225.79 
HERRAMIENTA 2.9949 1.39 X 509.13 
EQUIPO 30.8166 14.36 X 5.238.82 

00047 CONCRETO F'C=200 EN PRETILES M3 2,281.8324 130.00 296.638.2, 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 130.00 1,238.91 
X IM039 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6562 2.7822 85.30 361.6! 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 130.00 4,875.01 
X IM046 CONCRETO 	F 1 C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 13.00 15,561.01 
X IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 6.6600 1.912.0194 865.80 248.562.5: 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0432 155.8647 5.61 20,262.41  
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 6.6600 39.7602 865.80 5,168.8: 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 155.8647 4.6759 20,262.41 607.8. 

MATERIALES 2.031.7194 95.58 X 264.123.52 
MANO DE OBRA 39.7602 1.87 X 5.168.82 
HERRAMIENTA 4.6759 0.21 X 607.86 
EQUIPO 49.8122 2.34 X 6.475.58 



PROCESOS Y SISTEMAS DE 1NrORMACInN. S.A. 	ANAL/SIS DE COSTO DIRECTO 	 PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 33 
MINFRIA 145 MEXICO D.F. 	Tr.l. 315-04-60 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO NUM DESCRIPCIOH 
CONC. 

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 
DE ADQUISICION UNIDAD `OBRA UNIDAD OBRA 

CAHT A 
EJECUT. 

CANT A 
CONSUMIR 

IMPORTE 

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

00049 CONCRETO F,C1:200 EN LOSAS 

1,500.00 

X IM091 
X IM089 
X IM092 
X 1M046 
X IM223 
X IM005 
X IM006 
X 99999 

X IM050 
X IM049 
X IM054 
X IM100 
X IM095 
X IM094 
X IM101 
X 111048 
X IM063 
X IM030 
X 99999  

EQUIPO DE COLADO 
SEGURIDAD 
EQUIPO DF. LABORATORIO 
CONCRETO F,C=200 KG/CM2 
CIMBRA APARENTE EN LOSAS 
CUADRILLA PARA COLADO 
CUADRILLA PARA CURADO 
HERRAMIENTA 3% 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

CLAVO 
pOLIN 
TRIpLAY 
OBRA FALSA 
EQUIPO DE ELEVACION 
EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA 
ARMADURAS 
DUELA 1 1/2'•X4"X8• 
FIBRA DE VIDRIO 
PAREJA DE CARPINTEROS 
HERRAMIENTA 3X 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

	

9.5300 	1.0000 

	

4.2400 	.2100 

	

37.5000 	1.0000 

	

1,197.0000 	.1000 

	

258.3700 	8.3300 

	

3.607.9800 	.0432 

	

5.9700 	8.3300 

	

.0300 	155.8647 

	

20.0000 	.2000 

	

17.0000 	1.7500 

	

324.3300 	.0880 

	

2.2000 	10.0000 

	

141.0000 	.1000 

	

16.3100 	1.0000 

	

1.2200 	1.6639 

	

17.0000 	1.7500 

	

185.0000 	.0833 

	

1.107.0900 	.0867 

	

.0300 	95.9847 

9.5300 
.8904 

37.5000 
119.7000 

2,152.2221 
155.8647 
49.7301 
4.6759 

2,271.9221 
49.7301 
4.6759 

47.9204 

260.7556 

4.0000 
29.7500 
28.5410 
22.0000 
14.1000 
16.3100 
2.0299 

29.7500 
15.4105 
95.9847 
2.8795 

107.4515 
95.9847 
2.8795 

54.4399  

5,241.5( 
489.7 

20,625.01 
65.835.01 

1,183,722.11 
85.725.5' 
27.351.5( 
2,571.7! 

1.249.557.15 
27.351.55 
2.571.74 

26,356.22 

391,133.41 

6.000.0( 
44,625.01 
42,811.5( 
33,000.01 
21,150.01 
24,465.01 
3.044.8! 

44,625.01 
23,115.7! 

143,977.0! 
4,319.2! 

161,177.25 
143,977.05 
4,319.25 

81,659.85 

M3 

M3 
TUR 
M3 
M3 
M2 
M3 
M3 

M2 

KG 
PT 
M2 
M2/T 
TON 
M2 
M2/T 
PT 
M2 
TUR 
X 

2,530.1132 	550.00 
	

1.391.562.2( 

300.00 
2.625.00 

132.00 
15.000.00 

150.00 
1.500.00 
2,495.85 
2,625.00 

124.95 
130.05 

143,977.05 

41.22 
36.81 
1.10 

20.87 

550.00 
115.50 
550.00 
55.00 

4,581.50 
23.76 

4.581.50 
85,725.58 

95.71 X 
2.09 X 
0.19 X 
2.01 11 

00050 CIMBRA APARENTE EN LOSAS 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INEORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 	 PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 13 
MINFRIA 145 MEXICO D.F. 	Tr.L. 116-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD `OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 
	CONSUMIR 

00049 CONCRETO F'C:200 EN LOSAS M3 2,530.1132 550.00 1,391,562.2( 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 550.00 5,241.5( 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2100 .8904 115.50 489.7; 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 550.00 20,625,0( 
X IM046 CONCRETO F'C:200 KG/CM2 M3 1.197.0000 .1000 119.7000 55.00 65,835.01 
X IM223 CIMBRA APARENTE EN LOSAS M2 258.3700 8.3300 2,152.2221 4,581.50 1.183,722.11 
X IMOOS CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 23.76 85,725.5' 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 49.7301 4.581.50 27,351.5( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 155.8647 4.6759 85.725.58 2.571.7! 

MATERIALES 2,271.9221 95.71 X 1,249,557.15 
MANO DE OBRA 49.7301 2.09 X 27.351.55 
HERRAMIENTA 4.6759 0.19 X 2.571.74 
EQUIPO 47.9204 2.01 X 26.356.22 

00050 CIMBRA APARENTE EN LOSAS M2 260.7556 1,500.00 391,133.41 

X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 300.00 6,000.01 
X IM049 POLIN PT 17.0000 1.7500 29.7500 2.625.00 44,625.01 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0880 28.5410 132.00 42,811.51 
X IM100 OBRA FALSA M2/T 2.2000 10.0090 22.0000 15.000.00 33,000.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 150.00 21.150.01 
X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 1,500.00 24,465.01 
X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 1.6639 2.0299 2,495.85 3,044.8! 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 1.7500 29.7500 2,625.00 44.625.01 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0833 15.4105 124.95 23,115.7! 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1.107.0900 .0867 95.9847 130.05 143,977.0! 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 95.9847 2.8795 143,977.05 4,319.2! 

MATERIALES 107.4515 41.22 161.177.25 
MANO DE OBRA 95.9847 36.81 143,977.05 
HERRAMIENTA 2.8795 1.10 4.319.25 
EQUIPO 54.4399 20.87 81,659.85 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 34 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT 
	

IMPORTE 

	

CONO. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

00051 COt1C F':200,1.1018.ACAIS APARENTE M3 
	

2.317.2602 	380.00 
	

880.558.81 

X IM091 
X IMOS9 
X IM092 
X IM046 
X IM218 
X IM005 
X IM006 
X 99999 

EQUIPO DE COLADO 	M3 
SEGURIDAD 	 TUR 
EQUIPO DE LABORATORIO 	M3 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 	M3 
CIMBRA COMUN EN TRABES 	M2 
CUADRILLA PARA COLADO 	M3 
CUADRILLA PARA CURADO 	M3 
HERRAMIENTA 3X 	X 

	

9.5300 	1.0000 

	

4.2400 	.2334 

	

37.5000 	1.0000 

	

1.197.0000 	.1000 

	

259.2300 	7.5000 

	

3,607.9800 	.0432 

	

5.9700 	7.5000 

	

.0300 	155.8647 

9.5300 
.9896 

37.5000 
119.7000 

1.944.2250 
155.8647 
44.7750 
4.6759 

 

380.00 
88.69 
380.00 
38.00 

2,850.00 
16.41 

2.850.00 
59.228.58 

3,621.4( 
376.01 

14,250.0( 
45,486.0( 

738,805.5( 
59,228.5'. 
17,014.51 
1.776.8(  

 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
NERI/MIENTA 
EQUIPO 

 

2,063.9250 
44.7750 
4.6759 
48.0196 

95.50 X 
2.07 X 
0.21 X 
2.22 X 

 

784,291.50 
17,014.50 
1,776.84 
18.247.44 

00052 CIMBRADO APARENTE M2 

M2/T 
M2 
TON 
MUT 
M2 
PT 
KG 
PT 
M2 
TUR 

X 

X IM101 
X IM094 
X IM095 
X IM100 
X IM054 
X 1M049 
X IM050 
X IM048 
X IM063 
X IM030 
% 99999 
X 99999  

ARWDURAS 
EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA 
EQUIPO DE ELEVACION 
OBRA FALSA 
TRIPLAY 
POLIN 
CLAVO 
DUELA 1 I/2"X4^X8' 
FIBRA DE VIDRIO 
PAREJA DE CARPINTEROS 
NERRAKIENTA 3X 
HERRAMIENTA 3X 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
P.ERRAMIENTA 
EQUIPO 

	

1.2200 	1.6639 

	

16.3100 	1.0000 

	

141.0000 	.1000 

	

2.2000 	10.0000 

	

324.3300 	.0874 

	

17.0000 	3.5435 

	

20.0000 	.2000 

	

17.0000 	.8635 

	

185.0000 	.0833 

	

1.107.0900 	.0867 

	

.0300 	15.4105 

	

.0300 	95.9847 

276.4423 

2.0299 
16.3100 
14.1000 
22.0000 
28.3464 
60.2395 
4.0000 
14.6795 
15.4105 
95.9847 
.4623 
2.8795 

122.6759 
95.9847 
3.3418 
54.4399  

110.00 

44.39 X 
34.72 X 
1.20 X 
19.69 X  

• 	30,408.6! 

	

183.02 	223.2' 

	

110.00 	1,794.11 

	

11.00 	1,551.0( 

	

1.100.00 	2,420.01 

	

9.61 	3.118.11 

	

389.78 	6.626.3! 

	

22.00 	440.0( 

	

94.98 	1.614.7! 

	

9.16 	1,695.11 

	

9.53 	10,558.3: 

	

1.695.15 	50.8! 

	

10,558.31 	316.7! 

13,494.34 
10,558.31 

367.59 
5,988.38 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 35 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 01 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO NUM DESCRIPCION 
cnnc. 

	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 

	

DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 
CANTA 	IMPORTE 

CONSUMIR 

on053 CONCRETO F'=200 MU.UNA CARA AP M3 2.200.3696 132.00 290,448.7! 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 132.00 1.257.91 
X IM049 SEGURIDAD TUR 4.2100 .6155 2.6097 81.24 344.4/ 
X 	IMI1 72 [QUIPO pf 	LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 132.00 4,950.01 
X 	111046 CONCRETO F'C,200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 13.20 15,800.41 
X IM721 CIMBRA COMUN EN MUROS M2 276.1300 3.5660 984.6795 470.71 129,9/7.6' 
X IM225 CIMBRA APARENTE EN MUROS M2 298.8600 2.8499 851.7211 376.18 112,427.1' 
X 1M005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 5.70 20.574.11  
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.7100 34.0887 753.72 4,499.71 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 155.8647 4.6759 20,574.14 617.2; 

MATERIALES 1,956.1006 95.70 X 258.205.27 
MANO DE OBRA 34.0887 1.66 X 4,499.70 
HERRAMIENTA 4.6759 0.22 X 617.21 
EQUIPO 49.6397 2.42 X 6,552.44 

00054 CIMBRA APARENTE EN MUROS M2 264.0471 450.00 118.821.71 

X 	1M101 ARMADURAS M2/1.  1.2200 .3360 .4099 151.20 184.4( 
X 	111094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 450.00 7,339.51 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 45.00 6.345.01 
X 1M054 TRIPLAY M2 324.3300 .0874 28.3464 39.33 12.755.81 
X IM049 POLIN PT 17.0000 4.2523 72.2891 1,913.53 32,530.1( 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 90.00 1,800.01 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .8400 14.2800 378.00 6,426.01  
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1.107.0900 .0867 95.9847 39.01 43.193.1; 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO MZ 185.0000 .0835 15.4475 37.57 6,951.31 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 95.9847 2.8795 43,193.11 1.295.71 

MATERIALES 134.3630 50.89 X 60,463.35 
MANO DE OBRA 95.9847 36.35 X 43,193.11 
HERRAMIENTA 2.8795 1.09 X 1,295.77 
EQUIPO 30.8199 11.67 % 13,868.95 



PROCESOS Y SISTEMAS DE InélA(MACISN, S.A. 	ANALIS_S DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 16 
MIMERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

	
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIG,AL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD p:a 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 

	
EJECUT. 	CONSUMIR 

00055 CONCRETO F,=200 COL.ACAB. 	APAT M3 1.901.0833 430.00 817.465.87 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 430.00 4,097.91 
X IMMO SEGURIDAD TUR 4.2400 .2099 .8899 90.25 382.6( 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 430.00 16.125.00 
X IM046 CONCRETO F,C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 43.00 51.471.0( 
X IM066 CIMDRA APARENTE M2 298.8600 5.1600 1,542.1176 2,218.80 663,110.51 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0432 155.8647 18.57 67,021.81 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 5.1600 30.8052 2,218.80 13,246.2' 
% 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 155.8647 4.6759 67,021.82 2.010.6' 

MATERIALES 1,661.8176 95.24 X 714,581.56 
MANO DE OBRA 30.8052 1.76 X 13,246.23 
HERRAMIENTA 4.6759 0.26 X 2,010.63 
EQUIPO 47.9199 2.74 X 20,605.55 

00056 CIMBRA APARENTE EN COL M2 230.4857 70.00 16,134.01 

X 	IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 .3360 .4099 23.52 28.6' 
X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 70.00 1,141.7( 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1000 14.1000 7.00 987.0( 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0807 26.1734 5.64 1,832.1' 
X IM049 P0LIN PT 17.0000 .6217 10.5689 43.51 739.8; 
X 	111048 DUELA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 2.3011 39.1187 161.07 2,738.3. 
X 	111050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 14.00 280.01 
X 	IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .2000 4.0000 14.00 280.01 
X 	111064 cHARAN ML 2.5000 1.7000 4.2500 119.00 297.5( 
X IM053 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0666 12.3210 4.66 862.4: 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 6.06 6,718.9: 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 12.3210 .3696 862.47 25.8: 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 95.9847 2.8795 6.718.92 201.5. 

MATERIALES 100.4320 43.59 X 7.030.24 
MANO DE OBRA 95.9847 41.64 X 6,718.92 
HERRAMIENTA 3.2491 1.40 X 227.43 
EQUIPO 30.8199 13.37 X 2,157.39 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
M1NERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60' 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 37 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONO. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

00057 CONCRETO F'C=200 EN PRETILES M3 2,358.0668 140.00 330,129.3: 

X IM091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 1.0000 9.5300 140.00 1,334.21 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .6556 2.7797 91.78 389.1! 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 1.0000 37.5000 140.00 5,250.01 
X IM046 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 M3 1,197.0000 .1000 119.7000 14.00 16.758.01 
X IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3.607.9800 .0432 155.8647 6.04 21.821.01 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 8.3300 49.7301 1,166.20 6,962.21 
X IM228 CIMBRA APARENTE EN PRETILES. M2 306.9900 3.3300 1,022.2767 466.20 143,118.71  
X IM222 CIMBRA COMUN EN PRETILES M2 287.0900 3.3300 956.0097 466.20 133.841.31 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 155.8647 4.6759 21,821.05 654.6: 

MATERIALES 2,097.9864 95.28 % 293,718.09 
MANO DE OBRA 49.7301 2.25 X 6,962.21 
HERRAMIENTA 4.6759 0.21 X 654.62 
EQUIPO 49.8097 2.26 X 6,973./5 

00059 CIMLRA APARENTE EN PRETILES M2 271.6387 58.00 15.755.0' 

X IM101 ARMADURAS M2/T 1.2200 3.3278 4.0599 193.01 235.41 
X IM094 EQUIPO DE HAB. EN CIMBRA M2 16.3100 1.0000 16.3100 58.00 945.91 
X IM095 EQUIPO 	DE ELEVACT.'111 TON 111.0000 .1000 14.1000 5.80 817.81 
X IM100 OBRA FALSA MUT 2.2000 10.0000 22.0000 580.00 1,276.01 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0749 24.2923 4.34 1.408.9! 
X IM049 POLIN PT 17.0000 3.5435 60.2395 205.52 3.493.8' 
X IM050 CLAVO KG '20.00J0 .2000 4.0000 11.60 232.01 
X 	111048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8,  PT 17.0000 .7000 11.9000 40.60 690.21 
X IM063 FIBRA DE VIDRIO M2 185.0000 .0833 . • 15.4105 4.83 893.8; 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0867 95.9847 5.02 5.567.11 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 15.4105 .4623 893.80 26.81 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 95.9847 2.8795 5.567.11 167.0: 

MATERIALES 115.8423 42.65 X 6.718.85 
MANO DE OBRA 95.9847 35.33 X 5.567.11 
HERRAMIENTA 3.3418 1.23 X 193.82 
EQUIPO 56.4699 20.79 X 3,275.25 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIREC... 
MJNERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04160 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 38 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

TIPO 	NUM 	D E S C R I P C I ON 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR. 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00064 CIMBRA CO!;UH EN FRONTERAS ML 49.3536 60.00 2,961.2; 

X IM094 EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA M2 16.3100 .2000 3.2620 12.00 195.71 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0200 2.8200 1.20 169.21 
X 111048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .1941 3.2997 11.64 197.91 
X IM050 CLAVO KG 20 	0000 .0500 1.0000 3.00 60.01 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0500 1.0000 3.00 60.01 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1,107.0900 .0333 36.8660 1.99 2,211.91 
% 99999 HERRAMIENTA 31/ % .0300 36.8660 1.1059 2,211.96 66.3! 

MATERIALES 5.2997 10.77 X 317.98 
MANO DE OBRA 36.8660 74.73 % 2,211.96 
HERRAMIENTA 1.1059 2.24 X 66.35 
EQUIPO 6.0820 12.32 X 364.92 

00065 DALAS DE CONCRETO F'=150. ML 124.6456 125.00 15,580.71 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2530 1.0600 31.25 132.51 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0540 7.6140 6.75 951.7! 
X IM044 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M3 873.7700 .0026 2.2718 .32 283.92 
X I11067 VARILLA 5/16" DIAMETRO KG 11.5000 .1617 1.8595 20.21 232.4' 
X IM068 ALAMBRON 1/4" KG 10.0000 .8400 8.4000 105.00 1,050.01  
X 111048 DUELA 	1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .9241 15.7097 115.51 1.963.7' 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .1575 3.1500 19.68 393.7! 
X IM050 CLAVO KG 20.0000 .1575 3.1500 19.68 393.7! 
X I11041 DIESEL LTS 1.8000 .4000 .7200 50.00 90.01 
X IM069 SEGUETA PZA , _20.0000 .0500 1.0000 6.25 125.01 
X IM003 
X IM110 

ALBA 	IL 
ANDAMIOS 

TUR 
TU/M 

nk131.5000 
1.0000 

.2302 
1.1100 

76.3113 
1.1100 

28.77 
138.75 

9,538.91 
138.7! 

% 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 76.3113 2.2893 9,538.91 286.11 

MATERIALES 36.2610 29.09 % 4,532.62 
MANO DE OBRA 76.3113 61.23 X 9,538.91 
HERRAMIENTA 2.2893 1.83 X 286.16 
EQUIPO 9.7840 7.85 X 1,223.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 39 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04=60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 

 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

   

TIFO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR . 	COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANTA 	IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 

	
EJECUT. 	CONSUMIR 

00066 CASTILLOS DE CONCRETO F'=150. ML 122.5433 120.00 14.705.21 

IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .2301 76.2781 27.61 9.153.3; 
IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2500 1.0600 30.00 127.21 

X IM095 EQUIPO DE ELEVACIOH TON 141.0000 .0540 7.6140 6.48 913.60 
IMU44 CONCRETO FIC:150 KG/CMZ M3 873 	7700 .0022 1.9222 .26 230.61 
IM067 VARILLA 5/16" DIAMETRO KG 11.5000 .1540 1.7710 18.48 212.5: 
IM068 ALAMBRON 1/4" KG 10.0000 .8400 8.4000 100.80 1.008.01 
1M048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 .9241 15.7097 110.89 1,885.11 
IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.1000 .0155 .3100 1.86 37.21 
IM050 CLAVO KG 20.0000 .2000 4.0000 24.00 480.01 
IM041 DIESEL LTS 1.8000 .6000 1.0800 72.00 129.61 
IM069 SEGUETA PZA 20.0000 .0500 1.0000 6.00 120.01 
IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 1.1100 1.1100 133.20 133.21 
99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 76.2781 2.2883 9,153.37 274.61 

MATERIALES 34.1929 27.91 X 4,103.14 
MANO DE OBRA 76.2781 62.25 X 9,153.37 
HERRAMIENTA 2.2883 1.86 X 274.59 
EQUIPO • 9.7840 7.98 X 1,174.08 

MATERIALES 88.14 X 5.086,568.09 
MANO DE OBRA tr 6.91 X 399,139.10 
HERRAMIENTA 0.36 X 21,086.51 
EQUIPO 4.59 X 265,423.80 

XXX SUITOTAL POR ESTRUCTURA 5.772.21732 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISI£ DE COSTO DIREC7 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 40 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04=60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI 0 N 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR. 	COITO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

Axmom ACABADOS 

00034 	HAB.ARM.COLOC.ACERO MESETAS BA KG 7.5845 4,000.00 30,338.01 

X IM108 EQUIPO HABILITADO DE ACERO KG .6100 1.0000 .6100 4,000.00 2,440.04 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141 	0000 .0010 .1410 4.00 564.0( 
X IM092 EQUIPO DE LABORATORIO M3 37.5000 .0008 .0300 3.20 120.01 
X IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO KG 11.5000 .0650 .7475 260.00 2,990.01 
X 0M051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .0300 .6000 120.00 2,400.0( 
X IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO TUR 981.4600 .0050 4.9073 20.00 19,629.21 
X IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO TUR 1.338.5400 .0003 .4015 1.20 1,606.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 4.9073 .1472 19.629.20 588.84 

MATERIALES 1.3475 18.13 X 5,390.00 
MANO DE OBRA 5.3088 70.22 X 21,235.20 
HERRAMIENTA .1472 1.94 X 588.80 
EQUIPO .7810 10.33 X 3,124.00 



UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A CANT A 
DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

TIPO NUM DESCRIPCION 
CONC. 

IMPORTE 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MIHERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 41 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

00045 CONCRETO F'Cl200 EN MESETAS 	M3 
	

2,121.4632 	• 65.00 
	

137.895.1: 

X IM091 
X IM089 
X IM092 
X IM046 
X IM221 
X IM005 
X IM006 
X 99999 

EQUIPO DE COLADO 	M3 
SEGURIDAD 	 TUR 
EQUIPO DE LABORATORIO 	M3 
CONCRETO FiC:200 KG/CM2 	M3 
CIMBRA COMUN EH MESETAS P/LAV. M2 
CUADRILLA PARA COLADO 	M3 
CUADRILLA PARA CURADO 	M3 
HERRAMIENTA 3% 	X 

	

9.5300 	1.0000 

	

4.2400 	1.0500 

	

37.5000 	1.0000 

	

1.197.0000 	.1000 

	

194..8500 	8.9300' 

	

3.607.9800 	.0432 

	

5.9700 	8.3300 

	

.0300 	155.8647 

9.5300 
4.4520 
37.5000 
119.7000 

1,740.0105 
155.8647 
49.7301 
4.6759 

 

65.00 
68.25 
65.00 
6.50 

580.45 
2.80 

541.45 
10,131.20 

619.4! 
289.31 

2.437.51 
7,780.5( 

113.100.6/ 
10.131.2i 
3,232.41 

303.9: 

120,881.18 
3.232.45 

303.93 
3,346.33 

 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

 

1,859.7105 
49.7301 
4.6759 

51.4820 

94.63 X 
2.53 X 
0.23 X 
2.61 X 

 

00067 FIRMFS DE CONCRETO F'=150 

54.04 X 
43.12 X 
1.84 X 
1.00 X 

X IM091 
X IM089 
X IM044 
X IM070 
X IM005 
X IMOOG 
X IM015 
X IM016 
% 99999 
X 99999 
X 99999 
X 99999  

M2 

EQUIPO DE COLADO 
	

M3 
SEGURIDAD 
	

TUR 
CONCRETO F'Cl7.150 KG/CM2 

	
M3 

MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 
	

M2 
CUADRILLA PARA COLADO 
	

M3 
CUADRILLA PARA CURADO 
	

M3 
PULIDO CON MAQUINA 
	

M2 
COLOCACION MALLA ELECTROSOLDA. TUR 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 
	

X 
HERRAMIENTA 3X 
	

X 
HERRAMIENTA 
	

X 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

	

9.5300 	.0400 

	

4.2400 	.0966 

	

873.7700 	.0040 

	

38.0000 	1.0300 

	

3,607.9800 	.0040 

	

5.9700 	1.0000 

	

25.0000 	1.0000 

	

763.0500 	.0040 
• .0300 	14.4319 

	

.0300 	5.9700 

	

.0300 	 .0000 

	

.0300 	
25 
3.0522  

.3812 

.4095 
3.4950 

39.1400 
14.4319 
5.9700 

25.0000 
3.0522 
.4329 
.1791 
.7500 
.0915 

42.6350 
34.0222 
1.4535 
.7907  

	

10.00 	95.31 

	

24.15 	102.31 

	

1.00 	873.7! 

	

257.50 	9.785.01 

	

1.00 	3.607.91 

	

250.00 	1,492.51 

	

250.00 	6,250.01 

	

1.00 	763.0! 

	

3.607.97 	108.2. 

	

1.492.50 	14.71 

	

6.250.00 	187.51 

	

763.05 	22.81 

10,658.78 
8,505.55 

363.37 
197.67 

93.3333 	250.00 
	

23,333.3: 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANÁLISIS DZI COSTO DIRE 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 42 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA Ob DE kiCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PRC:-.,113NAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 

	

CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00068 FIRME CONC.F'1150 AC.ESTAMPADO M2 162.2131 105.00 17,032.3t 

X IM091 'EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 .0400 .3812 4.20 40.0: 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0966 .4095 10.14 43.0( 
X IM344 CONCRETO 	F'C=150 KG/CM2 M3 873.7700 .0040 3.4950 .42 366.9f 
X IM070 MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 M2 38.0000 1.0300 39.1400 108.15 4.109.71 
X IM017 MASTER PLATE KO 22,0000 3.0900 67.9800 324.45 7,137.91 
X 	IM005 CUADRILLA PARA COLADO M3 3,607.9800 .0040 14.4319 .42 1.515.3: 
X IM006 CUADRILLA PARA CURADO M3 5.9700 1.0000 5.9700 105.00 626.8! 
X IM015 PULIDO CON MAQUINA M2 25.0000 1.0000 25.0000 105.00 2.625.01 
X IM018 CUADRILLA DE FIERREROS TUR 981.4600 .0040 3.9258 .42 412.2) 
X 	99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 14.4319 .4329 1,515.34 45.4! 
% 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 5.9700 .1791 626.85 18.8: 
% 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 25.0000 .7500 2.625.00 78.7! 
X 	99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 3.9258 .1177 412.20 12.31 

MATERIALES 42.6350 28.85 X 4,476.67 	' 
MANO DE OBRA 102.8758 69.62 X 10.801.95 
HERRAMIENTA 1.4797 1.00 X 155.36 	, 
EQUIPO .7907 0.53 X 83.02 

00069 JUNTAS DE DILATACION M2 14.8732 200.00 2,974.6( 

X IM103 CORTADORA DE PAVIMENTO HR 30.0000 .0444 1.3320 8.88 266.4( 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0111 t .0470 2.22 9.41 
X IM058 GASOLINA LTS 2.8100 .0533 .1497 10.66 29.9' 
X IM042 ACEITE LTS 20.0000 .0044 .0880 .88 17.61 
X IM071 LECHADA SEMI-GRIS LTS 1.3500 .1000 .1350 20.00 27.0( 
X IM072 DISCO ESMERIL 	12" PZA 425.0000 .0050 2.1250 1.00 425.01 
X IM019 OPERADOR DE CORTADORA TUR 585.9200 .0125 7.3240 2.50 1,464.81 
X IM020 AYUDANTE PE CORTADOR TUR 213.4000 .0125 3.6725 2.50 734.5( 

MATERIALES 2.4977 16.95 X 499.54 
MANO DE OBRA 10.9965 74.05 X 2.199.30 
EQUIPO 1.3790 9.28 X • 275.80 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION. S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 

MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 43 
FECHA 06 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMFRESA TESIS PROFESIONAL PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

  

TIPO NUM DESCE.IPCION 
CONO. 

	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 

	

DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 
CANT A 
EJECUT. 

CANT A 
CONSUMIR 

IMPORTE 

    

000/0 GUARNICIONES DE CONCRETO 

X IM091 
X 1M089 
X IM046 
X IM231 
X IM232 
X IM005 
X IM006 
X IM003 
% 99999 
Y. 99999 
Y. 99999  

ML 

EQUIPO DE COLADO 
	

M3 
SEGURIDAD 
	

TUR 
CONCRETO FIC=200 KG/CM2 

	
M3 

CIMBRA COMUN PARA GUARNICIONES M2 
CIMBRA APARENTE GUARNICIONES 

	
M2 

CUADRILLA PARA COLADO 
	

114 
CUADRILLA PARA CURADO 
	

M3 
ALBA IL 
	

TUR 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3% 

MATERIALES 
MANO DL• OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

	

9.5300 	.0500 

	

4.2400 	.0943 

	

1.197.0000 	.0050 

	

259.4600 	.2500 

	

305.3600 	.2500 

	

3.607.9800 	.006/ 

	

5.9700 	.2500 

	

331.5000 	.0166 

	

.0300 	24.1734 

	

.0300 	1.4925 

	

.0300 	5.5029 

.4765 

.3998 
5.9850 
64.8650 
76.3400 
24.1734 
1.4925 
5.5029 
.7252 
.044/ 
.1650 

147.1900 
6.9954 
.9349 
.8763 

75.00 
141.45 

7.50 
375.00 
375.00 
10.05 
375.00 
24.90 

36.260.10 
2.238.75 
8.254.35 

94.37 X 
4.48 X 
0.59 Y. 
0.56 X  

714.7' 
599.71 

8,917.51 
97,297.51 

114.510.01 
36.260.1' 
2.238.7! 
8.254.3' 
1.087.81 

67..0! 
247.51 

220,785.00 
10,493.10 
1,402.35 
1.314.45 

180.1700 	1.500.00 
	

270.255.01 

190.9436 	240.00 
	

45,826.4( 
00071 PISO ANTIDERRAPANTE ESTRIADO M2 

M3 
TUR 
M3 
M2 
KC 
M3 
TUR 
TUR 

X 

81.38 X 
16.81 X 
1.20 X 
0.61 X 

X IM091 
X 1M089 
X 1M044 
X 1M070 
X IM073 
X IM005 
X IM003 
X IM018 
% 99999 
% 99999 
% 99999  

EQUIPO DE COLADO 
SEGUR/DAD 
CONCRETO F1 C:150 KG/CM2 
MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 
ADITIVO ENDURECEDOR 
CUADRILLA PARA COLADO 
ALBA II 
CUADRILLA DE FIERREROS 
FERRAMIENTA 3% 
HERRAMIENTA 3X 
HERRAMIENTA 3X 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

	

9.5300 	Men 

	

4.2400 	.1132 

	

873.7700 	.0050 

	

38.0000 	1.0800 

	

27.0000 	3.0555 

	

3.607.9800 	.0100 

	

331.5000 	.0667 

	

981.4600 	.0040 

	

.0300 	36.0798 

	

.0300 	22.1110 

	

.0300 	3.9258 

.4765 

.4799 
4.3688 
39.1400 
82.4985 
36.0798 
22.1110 
3.9258 
1.0823 
.6633 
.1177 

126.0073 
26.0368 
1.8633 
.9564 

	

12.00 	114.3( 

	

27.16 	115.11 

	

1.20 	1.048.51 

	

247.20 	9,393.61 

	

733.32 	19.799.6' 

	

2.40 	8,659.1! 

	

16.00 	5,306.6' 

	

.96 	942.1' 

	

8.659.15 	259.7! 

	

5,306.64 	159.1'. 

	

942.19 	28.2! 

30,241.75 
6,248.83 

447.19 
229.53 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S J1. 	ANALISIS DE COS,.. DIRECTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 44 
FECHA 08 'DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESUNAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI 0 N 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 
CONC. 	DE ADQUISICION UNIDAD O.RA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	.CONSUMIR 

00072 ESCALONES FORJPDOS DE CONCRETO ML 228.3088 540.00 123,286.7! 

X 1M091 EQUIPO DE COLADO M3 9.5300 .0300 .2859 16.20 154.3' 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2667 1.1308 144.01 610.6. 
X 1M095 EQUIPO DE ELEVACION ION 141.0000 .0720 10.1520 38.88 5.482.0/ 
X 	IM10; EQUIPO ACARREO DE ACERO TUR 1,338.5400 .0167 22.3536 9.01 12,070.9' 
X 1M044 CONCRETO PC:150 KG/CM2 M3 873.7700 .0030 2.6213 1.62 1,415.51 
X IM067 VARILLA 5/16" DIAMETRO KG 11.5000 1.4887 17.1200 803.89 9,244.81 
X IM051 ALAMBRE RECOCIDO KG 20.0000 .1250 2.5000 67.50 1,350.01 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0550 17.8381 79.70 9.632.5 
X IM048 DUELA 1 1/2"X4"X8' PT 17.0000 .2200 3.7400 118.80 2,019.61 
X IM064 CHAFLAN ML 2.5000 1.0000 2.5000 540.00 1,350.01 
X IMOSO CLAVO KG 20.0000 .1500 3.0000 81.00 1.620.0( 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 .4000 .7200 216.00 388.8( 
X IM030 PAREJA DE CARPINTEROS TUR 1.107.0900 .0667 73.8429 36.01 39,875.1: 
X IM003 ALBA IL TUR 331.5000 .2000 66.3000 108.00 35.802.0( 
X 99999 NIRRAMIENTA 3X X .0300 73.8429 2.2152 39,875.16 1,196.21 
X 99999 HIRRAMIINTA 	3X X .0300 66.3000 1.9890 35.802.00 1,074.01 

MATERIALES 50.0394 21.93 X 27,021.27 
MANO DE OBRA 140.1429 61.38 X 75.677.16 
HERRAMIENTA 4.2042 1.84 X 2.270.26 
EQUIPO 33.9223 14.85 X 18,318.04 

00074 RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA M2 145.3148 647.00 94,018.61 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .1486 .6300 96.14 407.61 
'X IM095 EQUIPO DE ELE"PCION TON 141.0000 .1890 26.6490 122.28 17,241.91 
X IM074 TEZONTLE M3 160.0000 .1650 26.4000 106.75 17,080.8( 
X IM075 MORTERO 	1:1:5 M3 659.4600 .0630 41.5459 40.76 26,880.2( 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .1467 48.6310 94.91 31.464.21 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 48.6310 1.4589 31.464.25 943.9: 

MATERIALES 67.9459 46.76 X 43,960.99 
MANO DE OBRA 48.6310 33.47 X 31,464.25 
HERRAMIENTA 1.4589 1.00 X 943.90 
EQUIPO 27.2790 18.77 X 17.649.51 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S EA. 	ANAL/SIS DE COSTO DIRECTO.  
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PRÚFESIONAL 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 45 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 

	

CONO. 	 DE ADQUISICIOU UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00075 ENLADRILLADO EN AZOTEAS M2 302.3469 407.00 123.055.11 

X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .8000 112.8000 325.60 45,909.61 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2000 .8480 81.40 345.1' 
X IM099 ACARREO FUERA DE LA OBRA M3 60.0000 .0100 .6000 4.07 244.21 
X IM076 LADRILLOS PZA 1.5000 55.0000 82.5000 22.385.00 33.577.51 
X IM077 MORTERO 	1:0.33:5 M3 550.9300 .0315 17.3542 12.82 7,063.1' 
X IM071 LECHADA SEMI-GRIS LIS 1.3500 2.0600 2.7810 838.42 1,131.8: 
X IM079 SELLADOR SIKAFLEY LTS 1,250.0000 .0420 52.5000 17.09 21.367.51 
X IM021 CUADRILLA DE ALBA ILERIA TUR 763.0500 .0432 32.9637 17.58 13,416.21• 

MATERIALES 155.1352 51.32 X 63,140.02 
MANO DE OBRA 32.9637 10.90 % 13,416.22 
EQUIPO 114.2480 37.78 X 46.498.93 

00076 SARDINELES DE CONCRETO F'=150 M2 130.0403 55.00 7,152.2: 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0495 .2098 2.72 11.5' 
X 	111095 EQUIr0 DE ELEVACION TON 141.0000 .0960 13.5360 5.28 744.41 
X IM099 ACARREO FUERA DE LA OBRA M3 60.0000 .0066 .3960 .36 21.71 
X 1M080 VARILLA NO. 	2 KG 11.5000 .0330 .3795 1.81 20.8; 
X IM080 VARILLA NO. 	2 KG 11.5000 1". .0808 .9292 4.44 51.11 
X IM048 DUELA 1 	1/2"X4"X8' PT 17.0000 .1576 2.6792 8.66 147.31 
X IM054 TRIPLAY M2 324.3300 .0717 23.2544 3.94 1,278.9,  
X IM064 CHAFLAN ML 2.5000 1.0300 	. 2.5750 56.65 141.61 
X IM041 DIESEL LTS 1.8000 .4000 .7200 22.00 39.61 
X IM003 ALBA IL TUR 331.5000 .2500 82.8750 13.75 4,558.1: 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 82.8750 2.4862 4,558.12 136.7' 

MATERIALEU 30.5373 23.48 X 1.679.55 
MANO DE OBRA 82.8750 63.74 % 4,558.12 
HERRAMIENTA 2.4862 1.91 % 136.74 
EQUIPO 14.1418 10.87 X 777.79 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECE. 	 PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 4t. 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFE.1iONAL 

TIPO 	NUM 
	

D E S C R I P C I 0 N 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 	CANT A 
	

IMPOR I E 

	

CONO. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00077 CIIAFLAN DE MEZCLA CON MORTERO ML 15.9563 120.00 1,914.71 

X IM089 SEGURIDAD TUR-.  4.2400 .0400 .1696 4.80 20.3! 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0006 .0816 .07 10.1' 
X IM075 MORTERO 	1:1:5 M3 659.4600 .0031 2.0443 .37 245.3: 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .0400 13.2600 4.80 1,591.' 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 13.2600 .3978 1,591.20 47. 

MATERIALES 2.0443 12.90 X 245.31 
MANO DE OBRA 13.2600 83.18 X 1.591.20 
HERRAMIENTA .3978 2.49 X 47.73 
EQUIPO .2542 1.59 X 30.50 

00078 MURO DE TABIQUE COMUN M2 195.4544 242.00 47,299.91 

X IMOS9 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2000 .8480 48.40 205.2; 
X 	IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 1.1111 1.1111 268.88 268.8' 
X 	117095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .2000 28.2000 48.40 6.824.4( 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0111 14.8577 2.68 3,595.5t 
X IM200 TABIQUE 4X12X23 PZA 1.6000 37.2700 59.6320 9,019.34 14.430.9/ 
X IM201 MORTERO 	1:1:8 M3 • 259.2600 .0210 5.4444 5.08 1.317.5/ 
X IM003 ALBA IL TUR 331.5000 .2500 82.8750 60.50 20.055.7! 
X 99999 HERRAMIENTA 3X % .0300 82.8750 2.4862 20,055.75 601.61 

MATERIALES 65.0764 33.30 X 15,748.48 
MAMO DE OBRA 97.7327 50.00 X 23,651.31 
HERRAMIENTA 2.4862 1.27 X 601.66 
EQUIPO 30.1591 15.43 X 7,298.50 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 47 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 

	

COHC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00079 MURO DE TABIQUE DE 14 	M2 292.3344 134.00 39.172.81 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .2216 .9395 29.69 125.8,. 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 1.1111 1.1111 148.88 148.8! 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .3200 45.1200 42.88 6,046.01 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0166 22.2197 2.22 2,977.41  
X IM200 TABIQUE 4X12X23 PZA 1.6000 79.2000 126.7200 10.612.80 16,980.41 
X IM201 MORTERO 	1:1:8 M3 259.2600 .0419 10.8629 5.61 1.455.6. 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .2500 82.8750 33.50 11.105.2! 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 82.8750 2.4862 11.105.25 333.1! 

MATERIALES 137.5829 47.07 X 18.436.10 
MARO DE OeRA 105.0947 35.95 X 14.082.68 
HERRAMIENTA 2.4862 0.85 X 333.15 
EQUIPO 47.1706 16.13 X 6,320.86 

00080 MURO DE BLOCK M2 222.1120 200.00 44.422.4( 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0283 .1199 5.66 23.91 

X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 .0830 .0830 16.60 16.6( 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.6000 .1800 25.3800 36.00 5.076.01 
X IM202 BLOCK 15X20X40 PZA 7.5000 13.3740 100.3050 2,674.80 20,061.01 
X IM201 MORTERO 1:1:8 M3 259.2600 .0419 10.8629 8.38 2.172.51 
X 1M003 ALBA IL TUR 331.5000 .2500 82.8750 50.00 16.575.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 82.8750 2.4862 16,575.00 497.2$ 

MATERIALES 111.1679 50.07 	X 22.233.58 
MANO DE OBRA 82.8750 37.31 X 16.575.00 
HERRAMIENTA 2.4862 1.11 	X 497.24 
EQUIPO 25.5829 11.51 X 5,116.58 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
	

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 47 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04:60 
	

FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 
	

D E S C R I P C I OH 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 	COSTO POR 	CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 
CONC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

00079 MURO DE TABIQUE DE 14 M2 292.3344 134.00 39,172.81 

X IM089 SEGURIDAD TUR -• 4.2400 .2216 .9395 29.69 125.81 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0000 1.1111 1.1111 148.88 148.61 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .3200 45.1200 42.88 6,046.01 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL TUR 1,338.5400 .0166 22.2197 2.22 2,977.41  
X IM200 TABIQUE 4X12X23 PZA 1.6000 79.2000 126.7200 10.612.80 16,980.41 
X 0201 MORTERO 	1:1:8 M3 259.2600 .0419 10.8629 5.61 1,455.6. 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .2500 82.8750 33.50 11,105.2! 
% 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 82.8750 2.4862 11,105.25 333.1! 

MATERIALES 137.5829 47.07 X 18,436.10 
MANO DE OBRA 105.0947 35.95 X 14,082.68 
HERRAMIENTA 2.4862 0.85 X 333.15 
EQUIPO 47.1706 16.13 % 6,320.86 

00080 MURO DE BLOCK M2 222.1120 200.00 44.422.4( 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0283 .1199 5.66 23.9/ 
X IM110 ANDAMIOS TU/M 1.0300 .0830 .0830 16.60 16.6( 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .1800 25.3800 36.00 5,076.01 
X IM202 BLOCK 	15X20X40 PZA 7.5000 13.3740 100.3050 2,674.80 20,061.01 
X IM201 MORTERO 	1:1:8 M3 259.2600 .0419 10.8629 8.38 2,172.57 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .2500 82.8750 50.00 16,575.0( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% % .0300 82.8750 2.4862 16,575.00 497.2/ 

MATERIALES 111.1679 50.07 7: 22,233.58 
MANO DE OBRA 82.8750 37.31 X 16,575.00 
HERRAMIENTA 2.4862 1.11 X 497.24 
EQUIPO 25.5829 11.51 X 5,116.58 



afro 	NUM 	D E S C R I P C I 0 N 
CONG. 

	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIGA:. .'OR 
	

COSTO POW 	CART A 

	

DE ADQUISICION UNIDAD :ARA 	UNIDAD OW.I., 	EJECUT. 
IMPORTE CANT A 

CONSUMIR 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALIC .  DE CW71., DIU 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04='60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 48 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EIIFRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PRZ . .ONAL 

00051 ELEMENTOS DE FO.ESTRUCTURAL KG 89.7264 970.00 87,034.61 

X 	1M105 EQUIPO SOLDADORA TUR 144.0000 .0333 4.7952 32.30 4,651.3' 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .0542 .2298 52.57 222.91 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0010 .1410 .97 136.7i 
X IM203 FIERRO ESTRUCTURAL KG 25.0000 1.1000 27.5000 1,067.00 26•675.0t 
X IM204 SOLDADURA KG 90.0000 .1100 9.9000 106.70 9,603.01 
X IM022 SOLDADOR TUR 587.9400 .0666 39.1568 64.60 37,982.1( 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .0200 6.6300 19.40 6,431.11 
% 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 39.1568 1.1747 37,982.09 1,139.41 
% 99999 HERRAMIENTA 5% .0300 6.6300 .1989 6,431.10 192.9: 

MATERIALES 37.4000 41.69 X 36.278.00 
MANO DE OBRA 45.7868 51.03 X 44.413.19 
HERRAMIENTA 1.3736 1.53 X 1,332.39 
EQUIPO 5.1660 5.75 X 5.011.02 

00084 RECUBRIMIENTO EN PISOS DE PIED M2 V00.8620 1.200.00 1,081.034.41 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .1510 .6402 181.20 768.2' 
X IM095 
X IM207 
X IM201 
X IM003 

EQUIPO DE ELEVACION 
PIEDRA NATURAL 
MORTERO 	1:1:8 
ALBA 	IL 

TON 
M2 
M3 
TUR 

141.0000 
715.0000 
259.2600 
331.5000 

.1000 
1.1000 
.0315 
.1667 

14.1000 
786.5000 

8.1666 
55.2610 

120.00 
1,320.00 

37.80 
200.04 

16,920.0( 
943,800.01 

9,799.9. 
66,313.21 

X IM024 CUADRILLA DE LIMPIEZA TUR 2.007.8200 .0167 33.5305 20.04 40,236.6( 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 55.2610 1.6578 66,313.20 1,989.31 
X 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 33.5305 1.0059 40,236.60 1,207.01 

MATERIALES 794.6666 88.23 X 953,599.92 
MANO DE OBRA 88.7915 9.85 X 106,549.80 
HERRAMIENTA 2.6637 0.29 X 3,196.44 
EQUIPO 14.7402 1.63 X 17.688.24 



MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

987.1407 
126.8105 

3.1337 
14.5998 

87.24 X 
11.20 X 
0.27 X 
1.29 X 

78.971.25 
10.144.84 

250.69 
1,167.98 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S,A. 	ANALISIS DE COSTO' DIRECTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 49 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESlukAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCI OH 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR. 	COSTO POR 	CANT A 	CANTA 	IMPORTE 

	

COHC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 	CONSUMIR 

• 
00086 RECUBRI.DE  MÁRMOL EN MESETAS 	M2 

X IMO89 SEGURIDAD 	 TUR 	4.2400 	.1179 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 	141.0000 	.1000 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL 	TUR 	1,338.5400 	.0167 
X I11209 MÁRMOL 	 M2 	890 0000 	1.1000 
X IM201 MORTERO 1:1:8 	M3 	259.2600 	.0314 
X 1M003 ALBA IL 	 TUR 	331.5000 	.2400 
X IM024 CUADRILLA DE LIMPIEZA 	TUR 	2,007.8200 	.0124 
X 99999 HERRAMIENTA 3% 	% 	.0300 	79.5600 
X 99999 HERRAMIENTA 3X 	X 	.0300 	24.8969  

1.131.6847 

.4998 
14.1000 
22,3536 
979.0000 
8.1407 
79.5600 
24.8969 
2.3868 
.7469 

80.00 	 90,534.7/ 

	

9.43 	39.91 

	

8.00 	1.128.01 

	

1.33 	1,788.21 

	

88.00 	78,320.01 

	

2.51 	651.2( 

	

19.20 	6.364.81 

	

.99 	1,991.7! 

	

6.364.80 	190.9e 

	

1,991.75 	59.7' 

00087 RECUB.AZULEJO ANTIDERRAP.EH PI M2 	 499.9548 

X IM089 SEGURIDAD 	 TUR 	4.2400 	.0943 	.3998 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION 	TON 	141.0000 	.1000 	14.1000 
X IM007 ACARREO HORIZONTAL 	TUR 	1.338.5400 • . 	.0124 	16.5978 
X 0210 AZULEJO ANTIDERRAPANTE 	Mi". 	175.0000 	1.1000 	192.5000 
X IM201 MORTERO 1:1:8 	M3 	259.2600 	.0956 	24.7852 
X IM235 LECHADA DE CEMENTO BLANCO 	LTS 	6.3800 	1.0504! 	6.6990 
X IM003 ALBA IL 	 TUR 	331.5000 	.5872 	194.6568 
X IM024 CUADRILLA DE LIMPIEZA 	TUR 	2,007,8200 	.0100 	20.0782 
X 0023 CORTES Y BOQUILLAS 	ML 	759.4900 	.0312. 	23.6960 
X 99999 HERRAMIENTA 3X 	X 	.0300 	194.6568 	5.8397, 
X 99999 HERRAMIENTA 3% 	X 	.0300 	20.0782 	.6023  

93.00 	 46,495.81 

	

8.76 	37.1/ 

	

9.30 	1.311.31 

	

1.15 	1,543.61 

	

102.30 	17,902.51 

	

8.89 	2,305.0; 

	

97.65 	623.0) 

	

54.60 	18,103.0! 

	

.93 	1.867.21 

	

2.90 	2,203.7! 

	

18,103.08 	543.0e 

	

1,867.27 	56.03 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 

223.9842 
255.0288 
6.4420 
14.4998 

44.81 X 
51.01 X 
1.28 X 
2.90 X 

20.830.53 
23.717.67 

599.10 
1.348.48 



TIFO NUM DESCRIPCION 
CONC. 

CANT A 
CONSUMIR 

IMPOR TE UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR • COSTO POR 
	

CANT A 
DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT. 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S,A. 	ANAL...U...:5 DE COSTO Din7jTO 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 50 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS Pl.:FESIONAL 

00089 COLOC.SOPORTES P/CALEN.EN MURO PZA 229.8016 20.00 4.596.0! 

X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .5377 2.2798 10.75 45.61 
X IM211 TUBO GALVANIZADO ML 47.5000 1.0500 49.8750 21.00 997.51 
X IM075 MORTERO 	1:1:5 M3 659.4600 .0105 6.9243 .21 138.41 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .5000 165.7500 10.00 3,315.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 165.7500 4.9725 3,315.00 99.4! 

MATERIALES 56.7993 24.72 X 1.135.98 
MANO DE OBRA 165.7500 72.13 X 3,315.00 
HERRAMIENTA 4.9725 2.16 X 99.45 
EQUIPO 2.2798 0.99 X 45.59 

00090 SUMINISTRO Y COLOC.REJILLAS ML 333.7358 1,200.00 • 400,482.9( 

X IM105 EQUIPO SOLDADORA TUR 144.0000 .1250 18.0000 150.00 21.600.00 
X IM059 SEGURIDAD TUR 4.2400 .5000 2.1200 600.00 2.544.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0240 3.3840 28.80 4,060.81 
X IM025 HERRERO TUR 587.2400 .4000 234.8960 480.00 281.875.21 
X IM003 ALBA 	IL TUR 331.5000 .2000 66.3000 240.00 79.560.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% X .0300 234.8960 7.0468 281,875.20 8,456.11 
X 99999 HERRAMIENTA 3X X .0300 66.3000 1.9890 79,560.00 2,386.81 

MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 

301.1960 
9.0358 

90.25 
2.70 

X 
X 

'361,435.20 
10,842.96 

EQUIPO 23.5040 7.04 X 28,204.80 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECTO 
MIHERIA 145 MEXICO P.F. 	TEL. 516-04-60 

PRESUPUESTO 0000/ 	HOJA NO. 51 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 
	

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 
	

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR 
	

COSTO POR 
	

CANT A 
	

CANT A 
	

IMPORTE 

	

CONO. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 
	

UNIDAD OBRA 
	

EJECUT. 	CONSUMIR 

00091 SUMINISTRO Y COLOC.PISO REJILL M2 1.255.8409 600.00 753,504.5' 

X 	I11105 EQUIPO SOLDADORA TUR 144.0000 .2000 28.8000 120.00 	17,280.01 
X IM089 SEGURIDAD TUR 4.2400 .5000 2.1200 300.00 	1,272.01 
X IM095 EQUIPO DE ELEVACION TON 141.0000 .0400 5.6400 24.00 	3,384.01 
X IM212 SOLERA KG 25.0000 31.5000 787.5000 18.900.00 	472,500.0( 
X IM213 ANGULO 1"X1")(118" KG 25.0000 4.7248 118.1200 2,834.88 	70,872.0( 
X IM075 MORTERO 	1:125 M3 659.4600 .0052 3.4291 3.12 	2,057.4( 
X IM025 HERRERO TUR 587.2400 .4000 234.8960 240.00 	140,937.6( 
X IM003 ALBA 	II TUR 331.5000 .2000 66.3000 120.00 	39,780.01 
% 99999 HERRAMIENTA 3X .0300 234.8960 7.0468 140,937.60 	4.228.01 
X 99999 HERRAMIENTA 3% .0300 66.3000 1.9890 39.780.00 	1,193.4( 

MATERIALES 909.0491 72.40 X 545,429.46 
MANO DE OBRA 301.1960 23.98 X 180.717.60 
HERRAMIENTA 9.0358 0.71 X 5,421.48 
EQUIPO 36.5600 2.91 X 21,936.00 

MATERIALES 65.13 X '2,221,643.39 
MANO DE OBRA 28.55 X 974,025.68 
HERRAMIENTA 0.17 X 29,834.24 
EQUIPO 5.45 X 185,983.67 

§01 01  SUBTOTAL POR ACABADOS 3.411,487.00 
• 



PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 52 
FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	ANALISIS DE COSTO DIRECT, 

MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

TIPO 	NUM 	DESCRIPCION 	UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD POR . COSTO POR 	CANT 	CANTA 	IMPORTE 

	

COHC. 	 DE ADQUISICION UNIDAD OBRA 	UNIDAD OBRA 	EJECUT.
A 	

CONSUMIR 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA 
EQUIPO 
SUBCONTRATOS 

 

71.23 X 
18.37 X 
0.77 X 
8.44 X 
1.19 X 

21.107,010.03 
5.446,396.61 

228,648.94 
2,502,137.57 

354,545.00 

MMIOIN TOTAL FINAL DEL PRESUPWISTO 

 

32.095,092.74 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 
MINERIA 	145 MEXICO D.F. 	TEL. 	516-04-60 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

NUM. 	DESCRIPCION 
ELEM 

TIPO 

RESUMEN 	DE 	ELEMENTOS 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

UNIDAD 	COSTO 	DE 
ADQUISICION 

PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 	1 
FECHA 	08 	DE 	OCTUBRE 	DE 	1981 

CANTIDAD 	IMPORTE 
A CONSUMIR 

1000 PRELIMINARES 

IM044 CONCRETO F.C=150 KG/CM2 MATS M3 873.7700 .1800 157.28 
IM214 CABLE SWICHT MATS LOTE .1700 40.0000 6.80 
IM215 DISCOS MATS PZA 10,000.0000 .0040 40.00 
IM001 PEON M.O. TUR 269.9600 5.9150 1,596.81 
111026 CUADRILLA DE EXCAVACION M.O. TUR 1,673.1800 9.2450 15,468.55 
IM027 CARGA Y ACARREO 1A.ESTACION M.O. M3 120.7300 100.0000 12,073.00 
IM028 CUADRILLA DE EXCAV.CARGA M.O. TUR .8350 
111029 CUADRILLA EXCAV.ACARREO M.O. TUR 1.542.9600 2.5000 3,857.40 
IM030 PAREJA 	DE CARPINTEROS M.O. TUR 1,107.0900 .5000 553.55 
IM031 CUADRILLA DE TRAZO Y NIVELACIO M.O. TUR 1.504.3200 1.0000 1.504.32 
99999 HERRAMIENTA 3% HERR % .0300 35.053.6140 1,051.61 
TM083 ESTADAL EQUI PZA 5,000.0000 .0050 25.00 
I11084 TRANSITO EQUI PZA 3.240.0000 .0200 64.80 
I11085 NIVEL EQUI PZA 3,240.0000 .0200 64.80 
IM086 CINTA MEFALICA EQUI PZA 1,000.0000 .0200 20.00 
IM087 SIERRA BCO.P/CARPINTERO EQUI PZA 72,864.0000 .0040 291.46 
IM088 CARRETILLA EQUI PZA 7.001.0000 .0400 280.00 
IM089 SEGURIDAD EQUI TUR 4.2400 53.3150 226.06 
IM106 EQUIPO DE TRAZO Y NIVELACION EQUI TUR 3.2300 100.0000 323.00 
IM304 ACARREO PROD.EXCAV. 	1ER. 	KM. SUBC M3 5.0000 100.0000 500.00 
IM305 ACARREO PROD.EXCAV.KM.SUBSECU. SUBC M3 4.0000 1.400.0000 5,600.00 

MATERIALES 204.08 
.MANO DE OBRA 35,053.63 
HERRAMIENTA 1,051.61 
EQUIPO 1,295.12 
SUBCONTRATOS 6,100.00 

TOTAL PRELIMINARES 43,704.44 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S,A. 	RESUMEN DE ELEMENTOS 	 PRESUPUESTO 00009 HOJA NO. 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL 

NUM. 	DESCRIPCI 0 N 
ELCM 

1001 	CIMENTACION 

TIPO 

PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

UNIDAD 	COSTO 	DE 
ADOU1SICION 

CANTIDAD 
A CONSUMIR 

IMPORTE 

IM005 CUADRILLA PARA COLADO COS M3 3.607.9800 555.7864 2.005,266.22 
IM041 DIESEL MATS LTS 1.8000 11.574.8550 20.834.74 
1M042 ACEITE MATS LTS 20.0000 130.4440 2.608.88 
IM043 ESTOPA Y VARIOS MATS LOTE .1000 340.0000 34.00 
IM044 CONCRETO F'C=I50 KG/CM2 MATS M3 873.7700 .4490 392.32 
IM045 MORTERO-CAL-ARENA 	1:5 MATS M3 657.6600 62.5350 41.126.77 
IM046 CONCRETO F.C=200 KG/CM2 MATS M3 1,197.0000 821.8000 983,694.60 
IM047 CIMBRA COMUN P/CONTRATRADES MATS M2 196.6400 11,878.1100 2,335,711.55 
IM048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' MATS PT 17.0000 30,009.7965 510,166.54 
IM049 POLIO MATS PT 17.0000 63,431.0205 1.078.327.35 
1M050 CLAVO MATS KG 20.0000 4,251.3625 85.027.25 
IM051 ALAMBRE RECOCIDO MATS KG 20.0000 8.006.5775 160,131.55 
1M052 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 MATS M1 1.311.0000 399.6000 523.875.60 
IM053 CIMBRA COMUN EN MUROS MATS M2 310.8200 2.597.4000 807,323.87 
IM054 TRIPLAY MATS M2 324.3300 1.341.4615 435.076.21 
IM055 FRONTERAS PARA FIRMES MATS ML 52.0400 6,360.8200 331.017.07 
IM056 CONCRETO I"C=100 KG/CM2 MATS M3 955.6000 .0343 32.80 
IM057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO MATS KG 11.5000 17.088.5000 196,517.75 
IM058 GASOLINA MATS LTS 2.8100 1.500.0000 4,215.00 
IM059 TUBERIA A 16 MT5 MATS PZA 415.1000 5.0000 2.075.50 
IM060 TROQUELES MATS KG 25.0000 1.818.0000 45.450.00 
IM061 MADERA PARA ADEME MATS PI 17.0000 990.0000 16.830.00 
IM063 FIBRA DE VIDRIO MATS M2 185.0000 873.3825 161.575.76 
IM064 CHAFLAN MATS ML 2.5000 646.0000 1,615.00 
IM066 CIMBRA APARENTE MATS M2 298.8600 464.4000 138.790.58 
IM067 VARILLA 5/16" DIAMETRO MATS KG 11.5000 29.2985 336.93 
IM068 ALAMBRON 1/4" MATS KG 10.0000 155.4000 1.554.00 
1MU69 SEGUETA MATS PZA 20.0000 9.2500 185.00 
IM217 CIMBRA COMON EN LOSAS MATS M2 256.2600 3,332.0000 853.858.32 
IM218 CIMBRA COMINT EN 1RADES MATS M2 259.2300 3.750.0000 972.112.50 
IM219 CIMBRA COMUN EN COLUMNAS MATS M2 211.8600 2.373.6000 502,870.90 
I11220 CIMBRA COMUN EN RAMPAS MATS M2 262.1600 416.5000 109.189.64 
IM222 CIMBRA COMON EN PRETILES MATS M2 287.0900 849.1570 243,784.48 
IM223 CIMBRA APARENTE EN LOSAS MATS M2 258.3700 9.996.0000 2,582,666.52 
IM224 CIMBRA COMUN EN MUROS MATS M2 276.1300 713.2000 196.935.92 
IM225 CIMBRA APARENTE EN MUROS MATS M2 298.8600 569.9800 170,344.22 
IM228 CIMBRA APARENTE EN PRETILES. MATS M2 306.9900 915.7500 .281,126.09 
IM229 CIMBRA APARENTE EN BASES MATS M2 196.7400 6.0000 1,180.44 
IMOOT PEON M.O. TUR 269.9600 26.8260 7,241.95 
IM002 OPERADOR MAQUINARIA MENOR M.O. TUR 585.9200 251.8572 147,568.17 
IM003 ALBA 	IL M.O. TUR 331.5000 294.9930 97,790.18 
IM004 ACARREO DE ESCOMBRO M.O. M3 107.5800 25.0000 2,689.50 
IM006 CUADRILLA PARA CURADO M.O. M3 5.9700 63,171.9600 377.136.60 
1M007 ACARREO HORIZONTAL M.O. TUR 1,338.5400 28.2538 37,818.84 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, 	S.A. RESUMEN 	DE 	ELEMENTOS PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 3 
MINERIA 	145 MEXICO D.F. 	TEL. 	516-04.:i0 FECHA 	08 	DE 	OCTUBRE DE 1981 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM. 	DESCRII 	CION TIPO UNIDAD 	COSTO 	DE CANTIDAD 	IMPORTE 
ELEM ADQUISICIOH A CONSUMIR 

INDOS 	AYUDANTE M.O. TUR 	293.8000 26.8572 	7490.65 
IM009 	FIERRERO M.O. TUR 	490.5000 226.4000 	111,049.20 
IM010 	CUADRILLA DE ENTONGADO M.O. TUR 	1,338.5400 73.8700 	98.877.95 
IM011 	CUADRILLA DE DEMOLICION M.O. TUR 	1,673.1800 89.7200 	150.117.71 
IM012 	MONTAJE DE TROQUELES M.O. KG 	5.4000 45.000.0000 	243,000.00 
IM013 	COLOCACIOII ADEME M.O. TUR 	1.542.9600 13.5000 	20.829.96 
IM014 	CUADRILLA HABILITADO DE ACERO M.O. TUR 	981.4600 740.9700 	727,232.42 
IM026 	CUADRILLA DE EXCAVACION M.O. TUR 	1,673.1800 30.6960 	51,359.93 
I11027 	CARGA Y ACARREO 	IA.ESTACION M.O. M3 	120.7300 340.0000 	41.048.20 
IM030 	PAREJA DE CARPINTEROS M.O. TUR 	1,107.0900 1,692.3021 	14573.530.73 
IM032 	ACARREO DE ESCOMBRO M.O. M3 	107.5800 400.0000 	43,032.00 
99999 	HERRAMIENTA 3% HERR .0300 5.889,843.3591 	176,695.30 
IM081 	COMPRESOR 250 P.C.M. EQUI HR 	103.0000 704.4855 	72.562.01 
IM082 	ROMPEDORAS DE AIRE EQUI HR 	18.0000 2.075.0665 	37.351.20 
1M089 	SEGURIDAD EQUI TUR 	4.2400 4,096.3321 	17,368.45 
IM091 	EQUIPO DE COLADO EQUI M3 	9.5300 12.195.0000 	116,218.35 
IM092 	EQUIPO DE LABORATORIO EQUI M3 	37.5000 12,356.5200 	463,369.50 
IM093 	UNALONES ETUI PZA 	2,000.0000 85.4050 	170,810.00 
IM094 	EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA EQUI M2 	16.3100 19.529.0000 	318,117.99 
IM095 	EQUIPO DE ELEVACION EQUI TON 	141.0000 1,766.4900 	249,0175.09 
IM096 	PICHANCHA EQUI PZA 	2,000.0000 1.6000 	3,200.00 
IM098 	MANGUERA DE SUCCTON 7 DESCARGA EQUI ML 	240.0000 13.3000 	3.192.00 
IM099 	ACARREO FUERA DE LA OBRA EQUI M3 	60.0000 4.1650 	249.90 
IM100 	OBRA FALSA EQUI M2/T 	2.2000 148,050.0000 	325,710.00 
IM101 	ARMADURAS EQUI M2/7 	1.2200 24,869.3850 	30,340.65 
IM107 	EQUIPO ACARREO DE ACERO EQUI TUR 	1,338.5400 3.6000 	4.818.74 
IM108 	EQUIPO HABILITADO DE ACERO EQUI KG 	.6100 262,900.0000 	160,369.00 
IM109 	EQUIPO DE LABORATORIO EN ACERO EQUI KG 	.0300 36.000.0000 	1,080.00 
IM110 	ANDAMIOS EQUI TU/M 	1.0000 205.3500 	205.35 
IM216 	BOMBA DE GASOLINA DE 2" DIAM. EQUI HR 	75.0000 1,000.0000 	75,000.00 
IM300 	SUBCONTRATO EXCAVACION SUBC M3 	75.0000 900.0000 	67,500.00 
IM301 	SUBCONT.1MPERME.INTEG.LOSA PLA SUBC M2 	33.0300 200.0000 	6,606.00 
IM302 	SUBCONT. 	IMPERM.INTG. MUROS SUBC M2 	91.2700 700.0000 	63,889.00 
IM304 	ACARREO PROD.EXCAV. 	1ER. 	KM. SUBC M3 	5.0000 3,450.0000 	17,250.00 
IM303 	ACARREO PROD.EXCAV.KM.SUBSECU. SUBC M3 	4.0000 48,300.0000 	193,200.00 

MATERIALES 	13,795,595.65 
MANO DE OBRA 	4,038,213.99 
HERRAMIENTA 	176,695.30 
EQUIPO 	 2,049,438.23 
SUB CONTRATOS 	348,445.00 

TOTAL 	CIMENTACION 20,411,388.17 



PROCESOS Y SISTEMAS DE 	INFORMACION, 	S.A. RESUMEN 	DE 	ELEMENTOS PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 4 
MINERIA 	145 MEXICO 	D.F. 	TEL. 	516-04.-60 FECHA 08 DE 	OCTUBRE DE 1981 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM. 	DESCR/PCION TOPO UNIDAD 	COSTO 	DE CANTIDAD IMPORTE 
ELEM ADQUISICION A CONSUMIR 

1002 	ESTRUCTURA 

IM005 	CUADRILLA PARA COLADO COS M3 	3.607.9800 108.3474 3110,915.25 
IM041 	DIESEL MAIS LTS 	1.8000 122.0000 219.60 
IM044 	CONCRETO F'Cr-150 KO/CM2 MAIS M3 	873.7700 .5890 514.65 
IM046 	CONCRETO FiC=200 KG/CM2 MATS M3 	1,197.0000 250.7000 300,087.90 
IM048 	DUELA 1 1/2"X4"X8' MATS PT 	17.0000 4,036.8390 68,626.26 
IM049 	POLON MATS PT 	17.0000 7,439.6844 126.474.63 
IM050 	CLAVO MATS KG 	20.0000 623.9075 12,478.15 
IM051 	ALAMBRE RECOCIDO MATS KG 	20.0000 72.5475 1.450.95 
IM054 	TRIPLAY MATS M2 	324.3300 231.6364 75,126.64 
IM063 	FIBRA DE VIDRIO MATS M2 	185.0000 219.9260 40.686.30 
111064 	CHAFLAN MATS ML 	2.5000 408.0000 1.020.00 
IM066 	CIMBRA APARENTE MATS M2 	298.8600 2,218.8000 663.110.57 
IM067 	VARILLA 5/16" DIÁMETRO MATS KG 	11.5000 38.6925 444.96 
IM068 	ALAMBRON 1/4" MATS KG 	10.0000 205.8000 2.058.00 
IM069 	SEGUETA MATS PZA 	21.0000 12.2500 245.00 
IM217 	CIMBRA COMUN EN LOSAS MATS M2 	256.2600 1.666.0000 426.929.16 
IM218 	CIMBRA COMUN EN TRABES MATS M2 	259.2300 3,562.5000 923.506.88 
IM219 	CIMBRA COMUN EN COLUMNAS MATS M2 	211.8600 2.322.0000 491,938.92 
IM222 	CIMBRA COMUN EN PRETILES MATS M2 	287.0900 1,332.0000 382.403.88 
IM223 	CIMBRA APARENTE EN LOSAS MATS M2 	258.3700 4,581.5000 1.183.722.16 
IM224 	CIMBRA COMUN EN MUROS MATS M2 	276.1300 470.7120 129.977.70 
IM225 	CIMBRA APARENTE EN MUROS MATS M2 	298.8600 376.1868 112,427.19 
IM228 	CIMBRA APARENTE EN PRETILES. MATS M2 	306.9900 466.2000 143.118.74 
IM003 	ALBA 	IL M.O. TUR 	331.5000 56.3870 18.692.29 
IM006 	CUADRILLA PARA CURADO M.O. M1 	5.9700 17,136.5200 102.305.02 
IM030 	PAREJA DE CARPINTEROS M.O. TUR 	1.107.0900 251.2369 278.141.83 
95999 	HERRAMIENTA 3% HERR X 	.0300 702,892.1751 21.086.77 
IM089 	SEGURIDAD EQUI TUR 	4.2400 962.0275 4,079.00 
IM091 	EQUIPO DE C:LADU EQUI M3 	9.5300 2,507.0000 23,891.71 
IM092 	EQUIPO DE LABORATORIO EQUI M3 	37.5000 2.507.0000 94,012.50 
IM094 	EQUIPO DE HAB. 	EN CIMBRA EQUI M2 	16.3100 2,898.1000 47,268.01 
IM095 	EQUIPO DE ELEVACION EQUI TON 	141.0000 303.0400 42,728.64 
IM100 	OBRA FALSA EQUI M2/T 	2.2000 21,961.0000 48.314.20 
IM101 	ARMADURAS EQUI M2/T 	1.2200 3,981.9780 4.858.01 
IM110 	ANDAMIOS EQUI TU/M 	1.0000 271.9500 271.95 

MATERIALES 
	

5:086.568.24 
MANO DE OBRA 
	

399,139.14 
HERRAMIENTA 
	

21,086.77 
EQUIPO 
	

265.424.02 

TOTAL ESTRUCTURA 	 5472,214.17 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 	RESUMEN DE ELEMENTOS 	 PRESUPUESTO 00009 HOJA NO. 
MINERIA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 516-04-60 	 FECHA 08 DE OCTUBRE 	DE 1981 

EMPRESA TESIS PROFESIONAL 	 PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NI'11. 	DESCRIPCI 0 N 	TIPO 	UNIDAD 	COSTO DE 	CANTIDAD 	IMPORTE 
ELEM 	 ADQUISICIOH 	A CONSUMIR 

1003 ACABADOS 

mos CUADRILLA PARA COLADO COS M3 3,607.9800 16.6780 60.173.89 
1M041 DIESEL MAIS LTS 1.8000 238.0000 428.40 
IM042 ACEITE MATS LIS 20.0000 .8800 11.60 
IM044 CONCRETO FIC:150 KG1CM2 MATS M3 873.7700 4.2400 3,704.78 
111046 CONCRETO F'C:200 KG/CM2 MATS M3 1,197.0000 14.0000 16.758.00 
IM048 DUELA 	1 	1/2"X4"X8' MATS PT 17.0000 127.4680 2.166.96 
IM050 CLAVO MATS KG 20.0000 81.0000 1.620.00 
IM051 ALAMBRE RECOCIDO MATS KG 20.0000 187.5000 3.750.00 
IM054 TRIPLAY MATS M2 324.3300 33.6435 10.911.60 
I11057 MANEJO DE ACERO DE REFUERZO MATS KG 11.5000 260.0000 2,990.00 
I11058 GASOLINA MATS LTS 2.8100 10.6600 29.95 
I11064 CHAFLAN MAIS Ml. 2.5000 596.6500 1,491.63 
0067 VARITA:S 5/16" DIÁMETRO MATS KG 11.5000 803.8980 9.244.83 
0070 MALLA ElECTROSOLDADA 66/10-10 MAIS M2 38.0000 612.8500 23,288.30' 
I11071 LECHADA SEMI-GRIS MATS LTS 1.3500 858.4200 1,158.87 
IM072 DISCO ESMERIL 	12" MATS PZA 425.0000 1.0000 425.00 
0073 ADITIVO ENDURECEDOR MATS KG 27.0000 733.3200 19,799.64 
111074 TEZONTLE MATS M3 160.0000 106.7550 17.080.80 
111075 MORTERO 	1:1:5 MATS M3 659.4600 44.4630 29.321.57 
1110/6 LADRILLOS MATS PZA 1.5000 22.385.0000 33,577.50 
111077 MORTERO 	1:0.33:5 MATS M3 550.9300 12.8205 7,063.20 
I11079 SELLADOR 	SIKAFLEY MATS LIS 1,250.0000 17.0940 21.367.50 
IM080 VARILLA 	NO. 	2 MATS KG 11.5000 6.2590 71.98 
0200 TABIQUE 4X12X23 MATS PZA 1.6000 19.632.1400 31,411.42 
IM201 MORTERO 	1:1:8 MAIS M3 259.2600 68.2794 17.702.12 
IM202 BLOCK 	15X20X10 MATS PZA 7.5000 2,674.8000 20,061.00 
IM203 FIERRO 	ESTRUCTURAL MATS KG 25.0000 1.067.0000 26.675.00 
IM204 SOLDADURA MATS KG 90.0000 106.7000 9,603.00 
I11207 PIEDRA NATURAL MATS M2 715.0000 1,320.0000 943,800.00 
IM209 MÁRMOL MATS M2 890.0000 88.0000 78,320.00 
IM210 AZULEJO ANTIDERRAPANTE MATS M2 175.0000 102.3000 17,902.50 
1112I1 TUBO GALVANIZADO MATS ML 47.5000 21.0000 997.50 
111212 SOLERA MATS KG 25.0000 18,900.0000 472,500.00 
IM213 ANGULO 	1"X1"Y1/8" MATS KG 25.0000 2,834.8800 70,872.00 
IM221 CIMBRA COIIU11 EN MESETAS P/LAV. MATS M2 194.8500 580.4500 113.100.68 
IM231 CIMBRA COMUN PARA GUARNICIONES MATS M2 259.4600 375.0000 97.297.50 
IM232 CIMBRA APARENTE GUARNICIONES MAIS M2 305.3600 375.0000 114,510.00 
IM235 LECHADA DE CEMENTO BLANCO MATS LTS 6.3800 97.6500 623.01 
IM003 ALBA 	IL M.O. TUR 331.5000 1.069.6225 354,579.86 
IM006 CUADRILLA PARA CURADO M.O. M3 5.9700 1,271.4500 7.590.56 
IM007 ACARREO HORIZONTAL M.O. TUR 1,338.5400 7.3998 9,904.93 
IM010 CUADRILLA DE ENTONGADO M.O. TUR 1,338.5400 1.2000 1.606.23 
IM014 CUADRILLA HABILITADO DE ACERO M.O. TUR 981.4600 20.0000 19,629.20 
IM015 PULIDO CON MAQUINA M.O. M2 25.0000 355.0000 8,875.00 



PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, 	S.A. RESUMEN 	DE 	ELEMINTOS PRESUPUESTO 00009 	HOJA NO. 6 
MINUTA 145 MEXICO D.F. 	TEL. 	516-04-60 FECHA 08 DE 	OCTUBRE DE 1981 

EMPRESA 	TESIS PROFESIONAL PRESUPUESTO TESIS PROFESIONAL 

NUM. 	DESCRIPCION TIPO UNIDAD 	COSTO. 	PE CANTIDAD IMPORTE 
EIFM ADQUISICION A CONSUMIR 

•IM016 	COLOCACION MALLA ELECTROSOLDA. M.O. TUR 	763.0500 1.0000 763.05 
IM01/ 	MASTER PLATE M.O. KG 	22.0000 324.4500 7.137.90 
111913 	CUPDRILLA 	DE FIERREROS M.O. TUR 	981.4600 1.3800 1.354.41 
IM019 	OPERADOR DE CORTADORA M.O. 11D1 	585.9200 2.5000 1.464.80 
IM020 	AYUDANTE DE CORTADOR M.O. TUR 	293.8000 2.5000 734.50 
IM021 	CUADRILLA DE ALBA ILERIA M.O. TUR 	763.0500 17.5824 13,416.25 
IM022 	SOLDADOR 
Imou 	CORTES Y BOQUILLAS 

M.O. 
M.O. 

TUR 	587.9400 
ML 	759.4900 

64.6020 
2.9016 

37.982.10 
2.203.74 

IM024 	CUADRILLA DE LIMPIEZA M.O. TUR 	2.007.8200 21.9620 44,095.74 
IM025 	HERRERO M.O. TUR 	587.2400 720.0000 422,812.80 
IM030 	PAREJA DE CARPINTEROS M.O. TUR 	1,107.0900 36.0180 39,875.17 
99999 	HERRAMIENTA 3% HERR .0300 994,498.9740 29,834.97 
IM089 	SEGURIDAD EQUI TUR 	4.2400 1.848.9500 7,839.55 
IM091 	EQUIPO DE COLADO ECU' M3 	9.5300 182.4000 1,738.27 
IM092 	EQUIPO DE LABORATORIO EQUI M1 	37.5000 68.2000 2,55/.50 
IM095 	EQUIPO DE ELEVACION EQUI TON 	141.0000 814.4650 114,839.57 
IM099 	ACARREO FUERA DE LA OBRA EQUI M3 	60,0000 4.4330 265.98' 
IM103 	CORTADORA DE PAVIMENTO EQUI HR 	30.0000 8.8800 266.40 
IM105 	EQUIPO SOLDADORA EQUI TUR 	144,0000 302.3010 43,531.34 
IM107 	EQUIPO ACARREO DE ACERO EQUI TUR 	1.338.5400 9.0180 12,070.95 
IM108 	EQUIPO HABILITAdU DE ACERO EQUI KG 	.6100 4,000.0000 2,440.00 
IM110 	ANDAMIOS EQUI TU/M 	1.0000 434.3736 434.37 

MATERIALES 
	

2,221.643.84 
MANO DE OBRA 
	

974,026.26 
HERRAMIENTA 
	

29,834.97 
EQUIPO 
	

185,983.93 

TOTAL ACABADOS 	 3,411,489.00 
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IX.- CONCLUSIONES 

Dentro de este trabajo hemos resumido en una forma sencilla la información o 

aviso de que existen Sistemas Computarizados que son de gran utilidad para -

el mejor desarrollo de nuestra profesión. 

Sabemos de antemano que será dificil el hacer comprender al Ingeniero Civil 

acostumbrado a trabajar en forma tradicional, a utilizar estas herramientas 

modernas, pero se debe hacer no sólo un trabajo como este sino toda una gama 

de seminarios, programas educativos, prácticas, etc., para lograr enterar, -

demostrar y convencer que estos sistemas funcionan tan bién como sepamos uti 

lizarlos. 

Lo anterior, no sólo debe aplicarse a nivel alumno ó jefe de frente, sino --

también a nivel Superintendente, Sub-Gerente e inclusive Gerente, de las di-

ferentes empresas constructoras. 

Afortunadamente este tipo de eventos se han iniciado ya dentro del GRUPO ICA 

y esperamos que se tome conciencia de la importancia que representa el tener 

• un control de obra confiable y veraz que nos permita llegar a tomar decisio-

nes que ayude al mejoramiento no sólo de la obra sino de uno mismo. 

Desde el punto de vista de los presupuestos, todos sabemos, los que tenemos 

experiencia en este punto, que el realizar concursos implica deslogsar los -

conceptos que intervendran en la obra ( Ejem. OBRAS DE EDIFICACION ) a yaces 

a un alto nivel que nos obliga a dedicarle tiempo, personal, dinero, etc. pa  

ra poder entregar dicho concurso a tiempo y tener posibilidades de ganar. La 

Computadora así como el Sistema propuesto ( PRAUT ) auxilian en gran forma -

al Ingeniero ó persona responsable de este trabajo a obtenerlo en menor tiem 

no, con menos personas y menos dinero ya que se requeriría dos personas para 

actualizar los nrecios de nuestros insumos, proponemos cada dos días, una --

más para introducir los volúmenes de obra y obtener el presupuesto. 
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Lo anterior no sólo consta de 3 personas para hacer funcionar y obtener el -

presupuesto, sabemos que la cubicación, en el caso que lo requiera, se ten--

drá que realizar a mano, pero la ventaja que se brinda, es la omisión de --

errores de operaciones, que consideramos de suma importancia, sabremos que -

los precios serán actuales, así como también los resultados los tendremos --

inmediatamente, estos nos permite realizar modificaciones a precios ó volú—

menes y desplegar nuevamente el presupuesto. 

Con respecto a Ruta Crítica, definitivamente, el hecho de llevar un buen - -

control de obra en todos sus aspectos, nos reditúa, quiza sin sentirlo, una 

mejor organización, un mayor aprovechamiento de los Recursos así como su me-

jor distribución y una mayor utilidad en la inversión del proyecto. 

Nos atrevemos a afirmar lo anterior por experiencias obtenidas tanto en - -

obras urbanas como en obras de construcción pesada. Como ejemplo de obras -

urbanas en las que se han seguido los controles establecidos podemos citar -

las siguientes: Edificio del Parque ( NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO ICA ), Cole 

gio Militar, Edificio First National City Bank, Plaza Perisur, Edificio Ban-

cen, Edificio de IBM en Guadalajara, Jal., etc. 

En el área de Construcción Pesada estan obras como: Presa el Guineo, Presa 

Hidroeléctrica El Caracol, Carretera Ameca-Puerto Vallarta, Puente Coatza---

coalcos II, Ver., Planta Industrial para Resistol en Coatzacoalcos, Ver., --

Nucleo Eléctrica Laguna Verde, etc. 

Ahora bien, para poder implementar en cualquier tipo de obra todo el paquete 

de control, es necesario contar con un asesoramiento, con experiencia en es-

ta rama, para obtener los resultados esperados, ya sea de una empresa que el 

giro de servicios sean hacia esta área ó, crear un Departamento de Planea---

ción y Control dentro de la obra. 

Desafortunadamente, en nuestro País, el control que se lleva en la mayoría -

de las obras es bastante deficiente ya que no se le da la importancia que de 
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biera puesto que " NO SE CUENTA CON EL TIEMPO NECESARIO " para su realización 

y esto provoca realizar programas comunes, simples y no detallados para poder 

expresarlos en Diagramas de Barras, que no auxilian al Ingeniero para llevar 

un control aceptable de su obra. Esto provoca que se descuide en la mayoría 

de los casos los suministros, ya que se piden los materiales o refacciones en 

el momento que ya no existen en almacén, otro punto sería, el no hacer refle-

jar algún imprevisto ocurrido en obra tales como problemas de tipo constructi 

vo, cambios de clima ó interferencias localizadas en obra, etc. 

Volvemos a repetir, todo inicio será difícil pero sabemos que es bastante fac 

tibie lograrlo si en la mayoría de las obras se atreven a dar el primer paso 

por llevar a cabo el control de sus obras por medio de herramientas más 
les y confiables, a base de insistir de que el exito (5 fracaso de la obra de-

penderá en gran parte de la programación y control llevado a cabo a lo largo 

de la ejecución de nuestra obras, crearemos conciencia en el Ingeniero. para 

hacerlo comprender que no sólo con la experiencia, que no se pondrá en duda, 

sino que el control reflejado en un papel le será útil para desarrollar con -

mayor eficacia esa labor que desempeña para beneficio propio y del pueblo -- 

Mexicano. 
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