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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

En nuestra época uno de los más importantes problemas es la explosión demográfica uno
que no es muy fácil de solucionar, y que este a su vez trae consigo otras consecuencias como lo
es el tránsito vehicular (movilidad) y al mismo tiempo ocasiona otros como la contaminación
ambiental.

La población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) pasó de 2 millones
953 mil habitantes en 1950 a 18 millones 210 mil en el año 2000. La ocupación física del
territorio pasó de 22,960 hectáreas a más de 741,000 hectáreas, que representa el 0.37% de la
superficie total del país. En ese fragmento del territorio nacional ocurrió la concentración
humana, industrial, comercial y fmanciera más importante del país, donde se asientan 35 mil
industrias y 3.2 millones de vehículos con altos consumos de energía fósil (gasolinas, diesel y
gas) y todo ello en una cuenca que favorece la retención de emisiones contaminantes.

La movilidad en la ZMVM se refiere tanto a la demanda de viajes que requiere una
población creciente y con empleos, viviendas y accesos a educación, cultura y comercio, cada
vez mas distanciados entre sí, y por otro lado, a la oferta de infraestructura vial de avenidas y
calles, con sus intersecciones, así como a los diversos servicios que se utilizan para realizar los
viajes, desde el auto particular, el transporte público de mediana y gran capacidad, como los
autobuses y el metro, y una creciente dotación de transporte concesionado como los taxis y los
microbuses. Los llamados modos de transporte.

Los problemas en la movilidad que son generadores de molestias cotidianas y masivas,
son un síntoma de un malestar mas profundo: el modo desordenado en que ha crecido nuestra
ciudad y la metrópoli, con una alta densidad de población que genera graves riesgos para la
sustentabilidad de la vida de la ZMVM.

Una implicación importante de la expansión urbana es el crecimiento de la demanda de
viajes que no ha ido acompañada de una red de infraestructura de transporte adecuada. De esta
forma, la movilidad en la ZMVM se enfrenta a varias distorsiones e insuficiencias tanto en los
varios modos de transporte como en la red vial disponible. Es una contradicción entre una
masa de cerca de 3.2 millones de vehículos (autos, autobuses, camiones, camionetas,
motocicletas) y una red de vialidades saturadas con desarticulaciones e ineficiencias en la
coordinación de los diversos modos de transporte, que afectan la velocidad, los tiempos
empleados, las emisiones de contaminantes y la salud de los habitantes.

De acuerdo con el Programa de Calidad del Aire 2002-2010 (proaire 2002-2010), los
vehículos automotores de la ZMVM son la principal fuente de contaminación atmosférica. Para
que ese alto impacto ambiental se produzca concurren varios factores: la cantidad de
automotores, superior a los tres millones de unidades, la expansión de la mancha urbana la cual
impacta en el incremento del kilometraje recorrido por viaje, y la saturación creciente de la red
vial que obliga a incrementar el tiempo de operación de los motores en condiciones ineficientes
y bajas velocidades de circulación. Por todo ello para satisfacer la demanda de energía de esta
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flota inmensa, con viajes largos y velocidades lentas se requieren de 4.5 millones de litros de
diesel, 18 millones de litros de gasolina y 700 mil litros de gas licuado de petróleo diariamente.

De acuerdo al inventario de emisiones de la ZMVM, del total de vehículos, 94% de ellos
utilizan gasolina, el 5% consumen diesel y el 1% gas LP. Del parque vehicular que utiliza
gasolina, el 52% de los vehículos son anteriores a 1990, carecen de tecnología ambiental, son
altamente emisores y aportan cerca del 68% de las emisiones totales. El 48% restante de los
vehículos y que son los de 1991 en adelante, cuentan con tecnología ambiental y participa con
el 32% de las emisiones.

La tendencia al incremento de los viajes en toda la zona metropolitana se enfrenta sin
embargo a déficits, insuficiencias y distorsiones de la red vial y de la red de transporte, donde
puede acentuarse una diferencia entre los grandes corredores de origen destino de los viajes, de
manera especial las de Norte - sur y la de Oriente- Poniente, y el trazado, diseño, organización
e incremento de las capacidades de ambas redes, la vial y la de transporte.

Esta discrepancia y el incremento constante de automotores, además del patrón urbano
disperso, obliga a mas viajes, cada vez mas largos y cada vez mas lentos, afectando de manera
directa a las vialidades primarias pero también a las vialidades cercanas a ellas.

En particular resalta que la movilidad se sustenta actualmente en una estructura modal
distorsionada, que tiene su mayor potencial de traslado en unidades de baja capacidad, con
altos costos ambientales, desorden en las rutas y de inseguridad para los usuarios, que además
esa estructura modal tiene escasa integración que no aprovecha a la gran infraestructura de
transporte de alta capacidad ya instalada, y que utiliza de manera desventajosa a las vialidades
primarias que son saturadas por los autos privados mayoritariamente.

y por último, que el otro gran escollo a la movilidad es una red vial deficitaria, rebasada
en una capacidad no suficientemente explotada, con fallas de integración para facilitar
transferencias en los modos de transporte y entre las vialidades primarias y las secundarias,
donde a su saturación se le suman las deficiencias en la administración, control y regulación
del tráfico, así como una escasa cultura vial que colaboran a acentuar los congestionamientos.
El resultado es una saturación crónica y la consiguiente reducción de velocidad junto a un
mayor impacto ambiental.

La saturación no sólo afecta a los automovilistas privados, sino principalmente a los
usuarios del transporte público que utiliza estas vialidades y que representa el 70% del
total de viajes.

PROBLEMÁTICA

La construcción de lo Puentes Vehiculares y Distribuidores Viales tienen como finalidad
mejorar la circulación del transporte de superficie, evitando los cruces conflictivos. Destacan
los cruces de San Antonio y circuito interior, Francisco del Paso y Troncoso- Oceanía; Oriente
253 - Calzada I. Zaragoza; Eje 1 Norte (Talleres Gráficos) y A. Periférico; Puente Vehicular
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Anillo Periférico - Av. Centenario; Anillo Periférico - Palmas 23 Etapa; Laterales A. Periférico
- Paseo de la Reforma; Eje 5 Sur (San Antonio) - Puente Eje 5 Poniente (Alta Tensión); Anillo
Periférico - Eje 7 Sur B. Cellini; Circuito Interior -:- Molinos; Av. Revolución - Barranca del
Muerto; 23 Etapa del Distribuidor Av. Tláhuac - Anillo Periférico; Anillo Periférico - Ejes 5
Sur (Leyes de Reforma); Anillo Periférico - Ejes 3 y 4 Sur (Canal de Tezontle) y la
Prolongación del Eje 3 y 4 Sur hasta República Federal.

En la construcción de los segundos niveles en Periférico y Viaducto se tiene como
finalidad principal lograr una mejor fluidez en la vialidad y una reducción en los índices de
contaminación.

Además de mejorar las condiciones operacionales y ambientales del Anillo Periférico y
del Viaducto, con esta obra se pretende potenciar la vocación de éstas vías como vías rápidas
de acceso controlado, de comunicación zonal y regional en el sentido Norte-Sur y Oriente
Poniente, y su integración con la red vial primaria y secundaria.

La construcción y operación de los segundos niveles en el Viaducto Miguel Alemán y el
Anillo Periférico tendrá un impacto positivo en la calidad del aire, pues las modificaciones en
la infraestructura vial primaria que pretenden desarrollarse permitirán incrementar las
velocidades promedio de recorrido en las intersecciones del Periférico con el Viaducto,
pasando de menos de 20 km/hr que se registran actualmentea 45 km/hr, con el consecuente
ahorro de combustibles y la reducción de emisiones contaminantes asociadas a este fenómeno.

La operación del proyecto traerá como consecuencia la disminución en 5592.3 ton/año de
emisiones a la atmósfera proveniente de los vehículos automotores que utilizan el-Viaducto y
Periférico, considerando 6 horas diarias de máxima afluencia vehicular. En la actualidad no
existen tecnologías como las ya aplicadas desde fines de los ochenta (filtros catalíticos,
mejoras en la calidad de las gasolinas y motores de inyección) que nos permitan obtener
beneficios similares con un costo semejante. En estas condiciones la operación-de los segundos
niveles en el Periférico y Viaducto, permitirá la reducción de los niveles de emisiones
contaminantes y los daños a la salud asociados a este fenómeno, ya que junto a las otras
acciones del Programa Integral del Transporte y Vialidad ayudará a redistribuir el tráfico e
incrementar las velocidades promedio de recorrido.

Además de dotar a la ciudadanía de un transporte y de infraestructura de transporte que
garantice:

• Calidad
• Eficiencia y bajas emisiones contaminantes
• Funcionalidad
• Seguridad
• Accesibilidad
• Reducción en los tiempos de viaje

OBJETIVO

Este trabajo tiene como primordial objetivo el exponer el procedimiento constructivo del
distribuidor vial de Zaragoza en el tramo Zaragoza - Puenteros, así como también, describir y
hacer notar todos aquellos pasos del procedimiento constructivo que tal vez no fueron
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utilizados por cualquier razón, pero que pueden ser una gran alternativa para alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia.

JUSTIFICACIÓN

Se analizará el procedimiento constructivo que se llevo a cabo en el distribuidor vial de
Zaragoza para ser criticado debido a que es una obra muy importante muy importante para la
vialidad ya que conecta de avenida México, en Ciudad Azteca, a Xochimilco, en el sur del DF,
como parte de un corredor vial de 35 kilómetros, como alternativa del par vial con la avenida
Insurgentes.

El distribuidor beneficia a 220 mil personas que diariamente circulan por esta zona donde
se sitúa la Central de Camiones foráneos Terminal de Autobuses de Pasajeros Oriente (TAPO),
el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Archivo General de la Nación y parte de las líneas B y
1 del Metro, es obra complementaria a la línea B del metro.

Resuelve, con sus 5.1 kilómetros de longitud, los flujos viales Francisco del Paso
Zaragoza y Oceanía-Eje 1 Norte. El corredor que conecta al norte con el sur, corre lateralmente
4.5 kilómetros por avenida Insurgentes hasta llegar a Xochimilco y, en la zona norte, se elevará
por encima de la línea B del Metro.

RESULTADOS

Los resultados que espero de este trabajo es demostrar el procedimiento constructivo
más adecuado que debió realizarse para este distribuidor vial de Zaragoza y que sirva como
una guía para todos aquellos trabajos similares y subsecuentes a este.

A pesar de que esta infraestructura va a traer beneficios a mediano plazo, pero en el corto
plazo durante su construcción, reportó un incremento en la problemática señalada debido a que
se cerraron temporalmente algunas vialidades, el ruido de las maquinas a altas horas de la
noche, el polvo, la basura, etc. Todas estos problemas que sufrió la ZMVM deben minimizarse
a través de mejorar sus procedimientos constructivos.

Todas aquellas propuestas para un procedimiento constructivo que disminuyan el tiempo
de construcción a través de mejorar cada una de las etapas se reflejará en la reducción costos,
molestias a los usuarios y a la contaminación ambiental.
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I. MARCO TEÓRICO

El procedimiento constructivo es el conjunto de actividades que tienen como objetivo la
ejecución y terminación de un trabajo y cuyas características principales son:

• Organizar las actividades de manera secuencial y siguiendo un orden lógico
para optimizar tiempos y recursos.

• La ejecución de cada actividad deberá regirse por las especificaciones
particulares que para tal efecto existan, con la finalidad de tener un producto final de
calidad.

Estas especificaciones deberán indicar entre otras cosas, tipo y calidad de materiales,
forma de desarrollar los trabajos, equipo y maquinaria ideal a emplear, tolerancias en
dimensiones y calidad.

Por otro lado un distribuidor vial son puentes o deprimidos que tiene como función
organizar y distribuir el flujo vehicular sin interferencias o interrupciones en el mismo,
logrando así una continuidad en la circulación vial con la finalidad de ahorrar horaslhombre
para trasladarse, menor consumo de combustible y disminución en la emisión de gases
contaminantes.

En la ciudad de México podemos encontrar varios distribuidores viales y puentes los
cuales fueron realizados para poder resolver de alguna manera el problema de los
embotellamientos y la contaminación que estos producen. A continuación presento algunas de
estas obras y el procedimiento constructivo con las que estas fueron realizadas, así como
también la fuente de información

1) DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA (TRAMO PUENTEROS - OCEANÍA): Este
distribuidor se caracteriza por ser el mas reciente en la ciudad de México, lo podemos localizar
sobre las avenidas E. Malina y Calzada Zaragoza, Francisco del pazo y Troncoso y el cruce de
la avenida Iztacciuatl con el gran canal. Tiene cercanía con el eje 1 norte, Av. Oceanía, Av.
Héroes de Nacozari y la calle artilleros.

En forma en general el procedimiento constructivo que este presenta es el siguiente:

=> Fabricación de pilotes de fricción.
=> Localización de cajones de cimentación, zapatas en los estribos, así como la ubicación de

los pilotes, dentro de estos elementos y localización de los muros de contención de las
rampas.

=> Perforación previa de los pilotes para evita movimientos excesivos en la masa del suelo.
=> Hincado de pilotes para los cajones de cimentación y zapatas de los estribos.
=> Excavación a nivel desplante de las cimentaciones del cajón, tanto de la zapata del muro

estribo como de la zapata del muro de contención.
=> Excavación para las contratrabes.
=> La cimentación para el tramo de doble nivel se resolvió con trabes de cimentación por lo

que la cimentación se realizará mediante zanjas que alojen la sección.
=> Descabece de los pilotes.
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=> Colado de plantilla, habilitado de acero de refuerzo par la cimentación, así como el
refuerzo de las columnas y muros para quedar anclados en la cimentación.

=> Colado de las cimentaciones y habilitado del refuerzo de columnas y muros.
=> Fabricación de trabes cajón TA (Trabe de Apoyo) y TC (Trabe Central).
=> Colado de columnas y muros.
=> Relleno de rampas.
=> Montaje de las trabes TA, una vez alcanzada la resistencia de proyecto de columnas y de

los muros estribo.
=> Habilitado y colado de cabezales.
=> Alcanzada la resistencia del proyecto de los cabezales, se procede al montaje de las trabes

TC, iniciando en los extremos para finalizar en el tramo central.
=> Armado y colado de columnas correspondientes al segundo nivel.
=> Montaje de trabes TA y TC (igual al procedimiento deller nivel).
=> Terminado el montaje de las trabes TA y TC se cuela el firme estructural sobre estas.
=> Armado y colocación de los accesorios no metálicos de las guarniciones y colado de las

mismas.
=> Fabricación de las juntas constructivas.
=> Colocación de los diafragmas metálicos en las trabes y fijación de parapetos metálicos en

las guarniciones.
=> Instalaciones diversas
=> Asfalto de la superficie de rodamiento, colocación de las juntas constructivas y de

señalamiento.
=> Restitución de la circulación vehicular.

Esta información fue obtenida de la tesis llamada "Procedimiento constructivo del
distribuidor vial Zaragoza tramo: Puenteros - Oceanía" la realizada en la Escuela Nacional de
Estudios Profesionales Aragón de la UNAM.

2) PUENTE VEHICULAR CONTINENTES: La finalidad de este puente es mejorar la
continuidad en el flujo vehicular del cruce que forman la Av. Boulevard Bosque de los
Continentes (oriente) con la Av. Jorge Jiménez Cantú (poniente), mantener la continuidad
vehicular de la avenida Carlos Hank González (Av. Central) y asimismo proporcionar el
acceso a la estación Nezahualcoyotl del Metropolitano Línea B.

El procedimiento constructivo que fue empleado para la construcción de esta obra es el
que se muestra a continuación:

=> Fabricación de pilotes.
=> Perforación previa.
=> Hincado de pilotes.
=> Pruebas de carga estática a pilotes.
=> Excavación para la construcción de zapatas.
=> Alcanzado el nivel de máxima excavación de la zapata se iniciara el colado de una plantilla

de concreto pobre de f'c = 100 kg/cnr' de 5 cm de espesor.
=> Descabece de los pilotes.
=> Limpieza de la excavación de todo aquel material ajeno a la cimentación
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=> Colocación de geomembranas de polipropileno como impermeabilizante.
=> Realización de los armados correspondientes para la losa de fondo ligando los pilotes a esta

mediante el acero de refuerzo descubierto por la demolición.
=> Habilitado del acero de refuerzo para el armado de contratrabes y dados de cimentación.
=> Cimbra y colado de la zapata.
=> Relleno de la parte exterior de la zapata.
=> Habilitado del refuerzo de columnas y muros.
=> Fabricación de trabes TA y TC.
=> Cimbra y colado de columnas y muros.
=> Relleno de rampas.
=> Montaje de las trabes TA, una vez alcanzada la resistencia de columnas y muros.
=> Armado y colado del cabezal que liga dichas trabes.
=> Armado y colado de un firme estructural de continuidad con un acabado rugoso y

resistencia de f'=250 kg/crrr' sobre las trabes de apoyo montadas.
=> Colocación de una base metálica ahogada en el firme que dará soporte al parapeto metálico

sobre el puente.
=> Montaje de las trabes tipo TC iniciando en los extremos para finalizar en el centro.
=> Elaboración y colocación del parapeto metalico.
=> Elaboración de la parrilla para el firme de concreto.
=> Colado del firme de compresión que es la base para formar la pista de rodamiento con una

resistencia de un f'c=250 kg/cnr'.
=> Colocación de la carpeta asfáltica de 10 cm a lo largo de la superficie de las rampas de

acceso y de 7 cm sobre el firme de compresión.
=> Colocación de señalamientos y acabados.
=> . Restitución de la circulación.

Toda esta información fue obtenida de la tesis llamada "Procedimiento constructivo del
puente vehicular Continentes metropolitano Línea B" realizada en la Escuela Nacional de
Estudios Profesionales Aragón de la UNAM.

3) DISTRIBUIDOR VEHICULAR "BOSQUE DE ARAGÓN": Este distribuidor
vehicular se localiza al Sur del Bosque de Aragón ubicado en las avenidas 602 (Vía Tapo) y
506 en la interferencia con la Av. Oceanía y la Avenida 608, así como las instalaciones del
metropolitano Línea B, su función principal es la de resolver la intersección de las mismas.

El procedimiento constructivo correspondiente a este distribuidor vial es:

=> Fabricación de pilotes.
=> Perforación previa para el hincado de pilotes.
=> Hincado de pilotes.
=> Prueba de carga estática en pilotes.
=> Excavación para los cajones piloteados.
=> Colado de plantilla de concreto pobre de f'c=100 kg/cnr' de 5 cm de espesor.
=> Descabece de los pilotes.
=> Colocación de geomembrana para garantizar que el fondo y las paredes de la zapata sean

totalmente impermeables.
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=> Limpieza en la excavación para la cimentación.
=> Habilitado y armado de acero de refuerzo para losa de fondo, contratrabe y dados de

cimentación.
=> Colocación de la cimbra y concreto en losa de fondo , contratrabes y dados de cimentación.
=> Una vez alcanzado su resistencia el concreto se procederá al habilitado del acero de

refuerzo para losa tapa.
=> Colocación del concreto en losa tapa
=> Rellenos locales.
=> Habilitado y colocación del acero de refuerzo en columnas y muros .
=> Elaboración de trabes TA, TCA, TC, TAR, TCAR, TR y T.
=> Cimbra y colado de columnas y muros.
=> Elaboración del capitel en columnas.
=> Relleno de rampas.
=> Elaboración de los cabezales
=> Montaje de las trabes de apoyo TA.
=> Montaje de las trabes TCA
=> Montajes de las trabes TC mediante las cuales se ligarán os sistemas de soporte

anteriormente construidos.
=> Colocación de diafragmas únicamente en trabes de cuerpo central.
=> Colocación de una caja de lamina negra galvanizada sobre las trabe TC, TCA o T, sobre

estas se colocara una banda de neopreno con un ancho de 83 cm en la sección transversal a
las trabes .

=> En la unión de trabes en apoyo fijo se colocaran sobre los bordes y entre el hueco de estos
una tapajunta de neopreno con espesor de 2.5 cm en su sección transversal y una placa de
30x25xl. 3e.

=> Armado del firme estructural.
=> Colado del firme estructural.
=> Elaboración de guarniciones y barra de contención.
=> Colocación de la carpeta asfáltica.
=> Colocación del muro deflector, señalamientos y acabados.

La información de este procedimiento constructivo fue obtenido de la tesis
"Procedimiento constructivo del distribuidor vehicular Bosque de Aragón", realizada en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM.
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11. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

11.1.- EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS Y 
DESCABECE DE PILOTES 

1. Propósito. 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la secuencia de actividades, controles y recursos 
para cumplir con las actividades en la Excavación, Construcción de Plantillas de cimentación y 
Descabece de Pilotes de acuerdo a lo señalado por el proyecto ejecutivo. 

2. Alcance. 

Aplica este procedimiento en la obra: Terminación de la construcción de la Obra Civil Zona 
"A" del Distribuidor Vial Zaragoza a base de estructura de concreto, cadenamientos 1 + 128.000 
al 1 +741. 921, así como ramales de incorporación de Emilio Carranza e Ignacio Zaragoza, 
incluyendo la terminación del hincado de pilotes, transporte y montaje de trabes prefabricadas, 
sus obras inducidas y complementarias correspondientes a la Línea B del Metro Buenavista -
Cd. Azteca. 

3. Defmiciones. 

PUNTO cRÍTICO EN EL PROCESO (P.c.P.). Es un pw1to de ejecución que necesita la 
materialización del control interno, sobre un documento de seguimiento de ejecución. 

PUNTO DE ALTO EN EL PROCESO (P.A.P.). Es un punto crítico mediante el cual es 
necesario la autorización de la supervisión o la Subdirección de Construcción de la D.G.O.P., 
para continuar el proceso. 

4. Responsabilidades. 

Es responsabilidad del Superintendente General de Obra: 
• Aplicar el presente procedimiento de trabajo y verificar que se efectúe la ejecución 

de los trabajos, a través del personal a su cargo. 
• Asegurar que se cuente con los materiales, equipo, herramientas y fuerza de 

trabajo apropiada para la Excavación, Construcción de Plantillas y Descabece de Pilotes, a 
través del personal a su cargo. 

Es responsabilidad del Jefe de Frente de Obra Civil y/o el Residente de Obra Civil: 
• Elaborar y mantener actualizado el presente procedimiento de trabajo. 
• Asegurar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones para ser operado, que se 

cuente con los materiales y la fuerza de trabajo apropiada para realizar las actividades. 
• Ejecutar y verificar la correcta aplicación del presente Procedimiento de trabajo y llenar 

los Formatos requeridos para controlar el desarrollo de las actividades descritas. 
• Entregar los Registros de Calidad originales generados a la Coordinación de Control de 

Calidad en Obra. 
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Es responsabilidad del Cabo General: 
• Realizar los trabajos siguiendo en orden una indicadas en este 

proceso y cuidar que el personal a su cargo así lo desarrolle. 

Es responsabilidad del Coordinador de Calidad en 
• Verificar la aplicación del ""<'1"<''''''" de los trabajos. 
e Identificar y registrar cualquier No '-'V1UV1Ul1\""' .... la ejecución de este 

procedimiento. 
• Verificar el cumplimiento y 

Procedimiento de trabajo. 

Es responsabilidad del Coordinador 
e Verificar las condiciones 

Excavación, Construcción de 
se ejecuten las diversas 

e Para las actividades U4V'_,..,'_ 

e Verificar que el personal 
y Descabece de Pilotes, 
diversas actividades a ejecutar. 

e Transmitir al personal "" ... ,'''' ... rYo''l ...... 

la Maquinaria a utilizar, para no 
en su caso medidas preventivas. 

5. Desarrollo. 

5.1 Recursos 

5.1.1 Equipo. 

e Retroexcavadora 320 y/o 
e Compresor 250 y/o PCM. 
• Bomba de 
• Camión de volteo. 
• Pistola rompedora. 
• Draga LS-108. 
• Equipo 

5.1.2. Materiales. 

• Pulcetas. 

plantilla). 
etapa plantilla). 

anexos de este 

los trabajos de 
determinar antes que 

Plantillas 

de tener en óptimo estado de operación 
en las zonas de trabajo y aplicar 
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• Señalamiento Vial. 
• Cinta plástica. 
• Boyas de Concreto. 

5.1.3. Mano de Obra. 

• Brigada de T opografia. 

• Cabo. 

• Ayudantes en general. 

• Albañiles. 

• Perforistas. 

5.1.4. Equipo de Seguridad. 

• Casco. 

• Botas de hule. 

• Botas. 

• Gafas contra impacto. 

• Guantes de carnaza. 

• Protección auditiva. 

• Fajas. 

DESCRIPCIÓN 

1. P.A.P. El Topógrafo y su Brigada realizan el Trazo y la Nivelación para: el Hincado de 
Viguetas, para el Colganteo de los ductos de PEMEX, para las Obras Inducidas, para los 
trabajos de Excavación y para el Descabece de Pilotes, para las Zapatas de Cimentación, 
conciliando los datos con la supervisión. 
La excavación de la zapata podrá iniciarse una vez que la totalidad de los Pilotes. 
Se llena el Anexo 1 FDZ"A"-MPE-OOl.l. Aprobación del Trazo y Nivelación. 

2. P.C.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o el Residente de Obra Civil, el Coordinador de 
Seguridad y el Cabo delimitan la zona de influencia que se requiere para la Excavación y que 
llevaran el material producto de excavación al Tiro del material. 

3. P.A.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o el residente de Obra Civil, el Coordinador de 
Seguridad y el Cabo delimitan la zona de influencia que se requiere para la Excavación, con 
todos los Señalamientos viales requeridos de acuerdo a la Identificación de Riesgos específicos 
de la zona en donde se realiza la actividad. 

4. P.C.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o el Residente de Obra Civil verifica con el 
Topógrafo el nivel máximo de excavación. 
Así también el Jefe de Frente 

5. P.c.P. Se procederá a realizar la excavaClOn a cielo abierto a una sola Etapa, con 
retroexcavadora hasta el Nivel máximo de excavación, de acuerdo a los señalado por el 
proyecto ejecutivo, afmando a mano el fondo de la excavación y retirando el material entre los 
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Pilotes que no puede ser retirado con 
de PEMEX u Obras Inducidas. 

como en las interferencias con Duetos 

En la excavación se el"'t' .... .;.n ,..~~,,~ .. vertical-horizontal 1: 1 y/o 0.5: 1 en 

l11","""J,,," colganteado del tubo de 20" 
apoyado en marco 

Una vez que se coloca la construcción 
de la Zapata de acuerdo a lo """l,'Ul<CI.UV 

6. p.e.p. El Cabo indica a su base 
de de alambre y mortero cemento -- arena 1 

7. p.e.p. El Cabo da instrucciones al personal a su 
excavación, se cuente con un 
cualquier eventualidad posible. 

durante toda la Etapa de 
achique que sea capaz de resolver 

Para esto se utilizará una bomba de la capacidad ll""'~,",,)'''''' 

presentado durante la Excavación. 
nivel freático 

8. P.A.P. El Topógrafo verifica nivel de desplante de la plantilla y concilia esta información 
con la Supervisión para su aprobación. 

9. P.A.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o 
de la Supervisión para proceder al colado de la 

Civil solicita a autorización 

Una vez colocadas las fronteras (cimbra), ser cOl,ocadas Matestras (varillas, estacas, 
mojoneras de concreto) con el nivel máximo marcado en color rojo, que distribuido y 
traslado en el área, para garantizar el Nivel tope colado Plantilla. 
El Topógrafo señala si el Nivel de desplante de plantilla esta alto, 
al personal a su cargo que proceda a 
Durante el proceso de excavación se va llenando el r\.Jl'~A" 
durante el desarrollo del proceso de Excavación, 
Los niveles de proyecto deben ser revisados por 
informando de esto al Jefe de Obra Civil y/o 1."""')í"',","''''' 
Aprobado el Nivel de desplante de Plantilla, el 
Obra Civil llena el Anexo 3 FDZ"A"-MPE-Ol 
Control de Concreto suministrado en Obra, 
realizar con su personal la colocación 

10. p.e.p. Durante la Colocación de Plantilla se 
Inspección durante el desarrollo del proceso 

Plantilla, el Cabo procede a su 
hidráulico (martillo) y equipo neumático (rompedoras) 
ejecutivo. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o el 1"~';>AV."""."" 

FDZ" A" -MPE-021.3. Inspección durante desarrollo 
Cabe indicar la posibilidad de realizar el descabece 
y colocada la membrana de impermeabilizante. 

Cabo ordena 
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11. P.c.P. El Cabo procede con su personal a retirar el material producto de la demolición y 
realiza la Limpieza general. 

12. P.c.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil da instrucciones al 
personal asignado para la realización de la Impermeabilización con Membrana laminar 
prefabricada sobre 1 a Plantilla, de acuerdo a especificaciones y proyecto ejecutivo. La 
superficie donde se colocara la Membrana debe estar seca. 
Se vigila la colocación de la membrana de impermeabilizante en el perímetro de los Pilotes. Se 
llena el Anexo 4 FDZ" A" -MPE-021.1. Inspección durante el desarrollo del proceso de 
Colocación de 1 a Plantilla. 

13. P.c.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil llenan el Anexo 3 
FDZ"A"-MPE-013.l. Solicitud de Colado y FDZ"A"-MPE-013.l.l. Control de Concreto 
suministrado en Obra, para la aprobación de la Colocación de la 2a Plantilla. 
Una vez liberada el área, el Cabo da instrucciones a su personal para la colocación de la 2a 

Plantilla con fc = 250 kg/cm2 y 5 de cm espesor, de acuerdo al proyecto ejecutivo. 
En esta colocación de 
la 2a Plantilla se verifica los niveles topográficos, la colocación de la Maestras, la colocación 

de las fronteras y la colocación del concreto con regla. 

Topografía verifica el nivel final de la 2a Plantilla para comparar el Nivel de desplante real de 
la Zapata con el nivel de proyecto, mismo que será avalado por la Supervisión. 
Se debe Henar el Anexo 6 Inspección del desarrollo durante el proceso de Colocación de la 2a 

Plantilla y nuevamente el Anexo 3 FDZ" A" -MPE-O 13 .1. Solicitud de Colado. 

14. P.A.P. Concluida la construcción de la 2a Plantilla y con la totalidad del Descabece de 
Pilotes, el Topógrafo procede a realizar nuevamente el Trazo y la Nivelación del desplante de 
la Zapata para la colocación inmediata del Acero de refuerzo habilitado, para así mismo dar 
peso al terreno excavado. 

15. P.A.P. El Jefe de Frente y/o el Residente de Obra Civil concilia con la Supervisión que el 
trabajo esta realizado, por lo cual se puede hacer la recepción del trabajo informando a la 
D.G. O.P. 
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( Inicio 

+ 
1. P.A.P. 

Trazo y Nivelación en 
las actividades 

+ 
2.P.C.P. 

Verificación de 
recursos necesanos 

+ 
3.P.A.P. 

Delimitar área de 
influencia 

~ 
4.P.C.P. 

se ejecuta el Hincado 
de viguetas 

1 
5. P.C.P. 

Ej ecución de Etapas 
de Excavación, afine 
de fondo y colganteo 
de duetos de PEMEX 

1 
6.P.C.P. 

Protección de taludes 
con malla y mortero 

+ 
7.P.C.P. 

Instalación de Bombas 
para Bombeo de 

achique 

i 
L0 

8.P.A.P. 
Verificación 

Topografia de nivel 
Plantilla 

8. P.A.P. 
Se corrige 

manualmente el nivel 
de excavación 

9.P.A.P. 
Se colocan las guias. 

Colocación del 
Concreto en plantillas 

la Etapa 

10. P.C.P. 
Descabece de pilotes 
con equipo neumático 

11. P.C.P. 
Retiro de material de 

demolición 
(limpieza general) 

12. p.e.p. 
Impermeabilización 

sobre 1 a Plantilla 
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13. P.A.P. 
Se realiza el Trazo y la 
Nivelación para la 2a 

Plantilla 

14. P.A.P. 
Se realiza el Trazo y la 

Nivelación para las 
Zapatas 

15. p.e.l? 
Recepción y 

Liberación de los 
trabajos 

Fin 

Fig. 2.1.1.- Descabece de pilotes. 
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Fig. 2.1.2.- Colocación de la plantilla de concreto. 

Fig. 2.1.3.- Retiro de escombro. 
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HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE 
REFUERZO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. Propósito. 

procedimiento tiene por objeto \.,'::H,;¡.U1\;;\.,\.,' """""U""'I'-'lo. de actividades, controles recursos y 
normatividad para cumplir con los trabajos habilitado y colocación de acero de 

al proyecto ejecutivo. 

2. Alcance. 

, UJeH"'''' este procedimiento en la Obra: 
del Distribuidor Vial Zaragoza a 

1 +741 1, así como ramales 
"¡ .... m". la terminación del hincado 

sus obras inducidas y complementarias 

3. Deimiciones. 

la construcción de la Obra Civil 

PUNTO CRÍTICO EN EL PROCESO un punto de ejecución que lH.",L,'_,,""<)' la 
materialización del control interno, sobre un doc:urrlen1to de seguimiento de ejecución. 

PUNTO DE ALTO EN EL PROCESO un punto critico mediante 
la autorización de la supervisión o la IJU'VUll"" .. 'vl\.IU de Construcción de la 

continuar el proceso. 

4. ResponsabiJidades. 

responsabilidad del Superintendente 
.. presente y 

u .... '"'~u ....... 'U y colocación de acero de 
correcta ejecución de los trabajos 

del personal a su cargo. 

responsabilidad del Jefe de y/o Residente de Obra Civil: 
.. y mantener actualizado Procedimiento de trabajo. 

el 

.. que el equipo se encuentre en condiciones para ser operado, que se 
cuente con los materiales y la fuerza de trabajo apropiada para realizar las actividades. 

• Ejecutar y verificar la correcta aplicación Procedimiento de trabajo y 
Formatos requeridos para controlar el actividades descritas. 

• Entregar los Registros de Calidad a la Coordinación de Calidad en 
Obra. 

responsabilidad del Cabo general en Obra: 
_'-'_ .... :..u.J..L,Ul los trabajos siguiendo en orden y 

que el personal a su cargo lo rI"'<· ... _ro.l vo.l1U(;l¡U requerida. 

responsabilidad del Coordinador 
• la aplicación la ejecución de los trabajos. 
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• Identificar y registrar cualquier No conformidad que sUIJa de la ejecución de este 
Procedimiento. 

• Verificar el cumplimiento y aplicación de todos los Formatos anexos de este 
Procedimiento de trabajo. 

• Recopilar todos los certificados de calidad del acero de refuerzo suministrado, que son 
entregados por el Jefe de Almacén y enviar a la Supervisión de Obra. 

• Dar seguimiento con el Laboratorio de Control de Calidad para que saque las probetas 
del acero de refuerzo suministrado de acuerdo a 10 señalado para la frecuencia de 
Inspección de Materiales. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad e Higiene en Obra: 
• Verificar las condiciones de la zona en donde se van a efectuar los trabajos de 

habilitado y colocación de Acero de Refuerzo, para determinar para determinar antes que 
se ejecuten las diversas actividades, las acciones preventivas que apliquen. 

• Parar las actividades inseguras que impliquen un riesgo no controlado. 
• Verificar que el personal que interviene en el Habilitado y Colocación de Acero de 

Refuerzo, traiga puesto el Equipo de Protección Personal requerido en las diversas 
actividades a ejecutar. 

5. Desarrollo 

5.1 Recursos 

5.1.1. Equipo de seguridad. 

• Guantes de camaza. 
• Hombreras de protección. 
• Botas de seguridad. 
• Lentes de seguridad. 
• Careta para soldador. 
• Camisa de manga larga. 
• Casco de seguridad. 
• Arnés de seguridad y cuerda de vida. 

5.1.2. Materiales. 

• Acero de refuerzo fY = 4200 kg/cm2 con los diámetros que marque el proyecto. 
• Electrodos E-70XX y/o lo que señale el proyecto. 
• Placas de respaldo dobladas en media caña. 
• Alambre recocido. 
• Silletas para calza de acero según lo señalado con el proyecto. 
• Oxigeno. 
• Acetileno. 
• Gas bútano. 
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5.1.3. Mano de Obra. 

.. Cabo Fierrero. 

.. Oficial Fierrero. 

.. Ayudantes. 

.. Soldadores calificados. 

5.1.4. Maquinaria y equipo. 

.. Cortadora y dobladora de varilla. 

.. Horno de precalentamiento para electrodos de soldadura. 

.. Maquinas de soldar. 

.. Equipo de Oxicorte. 

DESCRIPCIÓN 

1. P.c.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil verifica que se cuente 
con los recursos de mano de obra, materiales, equipo y equipo de seguridad para la ejecución 
de los trabajos. 

2. P.A.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil deben contar con la 
documentación completa del proyecto antes de llevar a cabo el Habilitado de Acero de 
Refuerzo. 
En caso de existir alguna Modificación en el Habilitado, este cambio se anotará en la Bitácora 
de Obra y el Cliente debe de entregar . 
Los apoyos y boletines complementarios, con las firmas de autorización, para su oficialización. 

3. P.C.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil deben contemplar el 
lugar de descarga y Habilitado del material, de tal forma que no interfiera con los trabajos . . 
mnecesanos. 

4. P.C.P. El Acero de Refuerzo se estibará sobre polines o durmientes de madera para evitar la 
humedad del terreno y que sufra alteraciones químicas. 
El acero de refuerzo debe salir libre de óxido, aceite, grasas y deformaciones e su sección. 
El Acero de refuerzo se clasificará según el diámetro y sección habilitada en la zona que el Jefe 
de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil asignen. 

5. P.c.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil verifican que el personal 
a cargo e los trabajos de Habilitado y Colocación de Acero de Refuerzo tengan la experiencia y 
estén capacitados para leer y aplicar la información de los planos del proyecto. 

6. P.A.P. Al recibir material de Acero e Refuerzo, el Jefe de Almacén solicita al proveedor los 
Cerificados de calidad del material suministrado, así como debe efectuar una Inspección al 
Recibo del material en la Obra. 
Los certificados de Calidad del material suministrado deben ser entregados al coordinador de 
Calidad en Obra para su resguardo en Control de Documentos y a su vez son entregados a la 
Supervisión. 
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7. P.A.P. Así también, según la Frecuencia de Inspección señalada por el Cliente, se preparan 
probetas que serán inspeccionadas por el Laboratorio de Control de Calidad, el cual entregará a 
la Coordinación de Calidad los resultados de las pruebas efectuadas al Acero de Refuerzo en 
sus diferentes diámetros, según los proveedores que suministran, y se girarán los Reportes a la 
Supervisión. 

8. P.C.P. El personal encargado de los trabajos procede a medir y marcar los despieces en las 
varillas, dependiendo del Elemento, considerando de antemano las medidas de los ganchos, las 
escuadras, anclajes, traslapes y dobleces, según lo que se marque en el proyecto. 
Se efectúan los cortes en las varillas y se efectúan en frío los dobleces, auxiliándose con la 
dobladora y con tubos. 
Los cortes se pueden realizar con la cortadora, seguetas o cizallas. 
Las varillas de los elementos ya habilitadas se llevan a la zona en donde serán armados o bien 
de manera ordenada se resguardan n a zona de almacenaje. 

9. P.c.P. Se inicia a colocar el Acero de refuerzo del Elemento, según lo señalado por el 
proyecto en el acero principal, arranque de estribos en los extremos de los elementos, estribos, 
anillos, refuerzos adicionales, traslapes, pernos, teniendo en cuenta las referencias topográficas 
que se marcaron con anticipación por la brigada de Topografia como: nivel de desplante y 
remate, geometría y ejes. Esto se va documentando en el Anexo 1 Aprobación de Trazo y 
Nivelación FDZ"A" -MPE-OO 1.1. 

10 P.C.P. El acero de refuerzo se debe ir alcanzando con pollos de concreto y/o silletas del 
mismo acero, según sea el elemento a habilitar, para garantizar el recubrimiento señalado por 
el proyecto. 

12 P.C.P. Durante la colocación el acero de refuerzo se va uniendo en los cruces de varillas 
con alambre recocido y colocándolo con amarradores. Esto se realiza tanto en el acero vertical 
como en el horizontal. 

13 P.A.P. En caso de que el armado de acero se lleve acabo en lugares con alturas mayores de 
2 metros, el personal encargado de la actividad deberá utilizar arnés con línea de vida. 

14 P.A.P. Paralelamente a la colocación del acero de refuerzo en Zapatas y Estribos se colocan 
los Pernos en candeleros para recibir columnas prefabricadas y en Estribos para recibir a las 
Trabes prefabricas, los cuales deben estar a las referencias del proyecto. Dichos Pernos se 
verifican conjuntamente con las Topografias de Supervisión y de Gutsa. 

15. P.A.P. Si el armado del acero de refuerzo del proyecto nos indica utilizar varillas con un 
diámetro de 1" o mayores y se presenta la necesidad de dar continuidad en el Acero de refuerzo 
procederá a hacer Bulbos de soldadura (o conectores) y su número en la misma sección no 
deberá rebasar el porcentaje señalado con el proyecto. 
Dichos Bulbos de soldadura deben de ser ejecutados por Soldadores calificados. 
Los Bulbos deben ser maestreados de acuerdo a la Frecuencia de Inspección señalada por el 
Cliente. 
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10. P.A.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil deben hacer las 
verificaciones necesarias que el acero de refuerzo se va colocando conforme al proyecto. 

11. P.c.P. Para el mismo Elemento, los traslapes no podrán estar ubicados en forma continua 
para las varillas paralelas, esto s que el centro de traslape de varillas no deberá estar ubicada en 
el mismo centro de traslape de las varillas de los lados, para lo cual se aplicarán los datos 
indicados en el Cuadro de Detalles de Refuerzo que señalan los planos de proyecto. 

12. P.A.P. El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil, conjuntamente con el 
Coordinador de Seguridad en Obra verifican la limpieza de las áreas de trabajo, llevando los 
desperdicios (chatarra) a los lugares asignados. 

13 P.c.P. En el desarrollo de las actividades El Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de 
Obra Civil llenando el Anexo 2 Inspección durante el desarrollo de la Colocación del Acero de 
Refuerzo FDZ"A"-MPE-13.2. en donde conciliará con la Supervisión que el trabajo esta 
realizado, por lo cual se puede hacer la recepción y liberación del Elemento, para proceder a 
pasar al proceso de Colocación de Concreto premezclado. 

( Inicio) 

1. P.C.P. 4. P.c.P. 
Se verifican los 

recursos requeridos 

2. P.A.P. 
Planos y boletines del 

Proyecto completo 

3 P.C.P. 
Verificar el lugar de 

descarga, almacenaje 
y habilitado 

Condiciones de estibar 
el acero de refuerzo 

para su resguardo 

5. P.c.P. 
Verificación del 

personal capacitado 
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6. P.A.P. 
Entrega de los 

Certificados de Calidad 
del Acero de Refuerzo 

7. P.A.P. 
Se efectúan las 

pruebas requeridas 

8. p.e.p. 
Se hace el despiece en 

las varillas del elemento 
a construir 

9. p.e.p. 
Se inicia a colocar el 

acero de refuerzo 
según el proyecto 

mediante referencias 
topográficas 

10. P.c.P. 
Se calza el acero de 

refuerzo para 
recubrimiento 

11. p.e.p. 
Se da seguimiento al 

alineamiento y plomeo 

7. P.A.P. 
No Se verifican los 

resultados de la 
inspección del 

acero de refuerzo 

14. P.A.P. 
Se efectúa la reparación 

del bulbo 

12. p.e.p. 
Se unen los cruces de 
varillas con alambre 

recocido 

13. P.A.P. 
Se debe utilizar equipo de 
Protección Personal en 

trabajos de alturas 

No 

14. P.A.P. 
Se colocan los pernos 

según lo señalado 
por proyecto 

15. P.A.P. 
Se efectúan Bulbos de 

soldadura para dar 
continuidad a varillas 

10. P.A.P. 
Se verifica la colocación 

de acero confonne al 
proyecto 

11. P.c.P. 
Requisitos para los 

traslapes 
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12. P.A.P. 
Se verificará la limpieza del 

área de trabajo 

13. P.c.P. 
Se libera elemento y 

continua proceso 
constructivo 

Fin 

Fig. 2.3.1.- Colocación de acero para cimentación. 
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11.3.- COLOCACIÓN Y 
PREMEZCLADO EN OBRA 

1. Propósito. 

CURADO 

procedimiento se establecen las secuencias 
los recursos, y la normatividad establecida, 

,-,,,,uv.,,,,,,, premezclado en los diferentes elementos que torman 
a lo en el proyecto ejecutivo. 

CONCRETO 

• ........ ' ..... "'''' que intervienen, los 
la colocación del 

de concreto, de 

prC)CeOlIlmemo en la obra: TeIDÚnación u",,,,.vu de la Obra Civil Zona 
Vial Zaragoza a base de estructuras de concreto, cadenamientos 
1, como ramales de incorporación Emilio Carranza e Ignacio 

la terminación del hincado traJo.st)Of1te y montaje de trabes 
."''''''.tu.:>, sus obras inducidas y a la B del Metro 

Cd. Azteca. 

Definiciones. 

cRÍTICO EN EL PROCESO (p.C.P.). un 
''''l,'¿'U''''V'H del control interno, sobre un documento 

DE ALTO EN EL PROCESO (p.AP.). 
la autorización de la supervisión o la 

para continuar el proceso. 

Responsabilidades. 

responsabilidad del Superintendente General de Obra: 

1 .... "'"v.,Vil que necesita la 

"rit',,,ro, mediante el cual es 
Construcción de la D.G.O.P., 

• Aplicar presente Procedimiento, verificar la ejecución de los trabajos de 
colocación y curado de concreto, a través del a su cargo. 

del Jefe de Frente de Obra Residente de Obra Civil: 
• y mantener actualizado ....... "."'''''"t .. Procedimiento Constructivo. 
• y verificar la correcta U.VJ,l"''''''''l~'l1 nrp",,,,n1r,,, procedimiento. 
• que el equipo se encuentre en .., .. uu...., condiciones para ser operado, que se 

cuente con los materiales y la de u.a ... ,aIV para realizar las actividades de 
colocación y curado de concreto. 

• y emitir los .. """, .. ,-1" ... ",,, geIlerc:tQC,S en los procesos de trabajo y 
entregar los registros originales a la Lo<orOllnalClcm en Obra. 

responsabilidad del Coordinador de Calidad en la Obra: 
Verificar la aplicación de 

antes, durante y después de la ejecución 
especificaciones del proyecto ejecutivo. 

presente Procedimiento de 
acuerdo a lo "",J,lan, .... v 



• Realizar y documentar las No Conformidades en caso de presentarse. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad e Higiene en la Obra: 
• Verificar las condiciones de la zona en donde se va a efectuar el colado de los 

diferentes elementos para determinar antes de que se ejecuten las actividades, las acciones 
preventivas que apliquen. 

• Verificar que el personal que interviene n el colado y curado de los elementos, traiga 
puesto el Equipo de Protección Personal requerido en la actividad que se ejecuta. 

• Transmitir al personal encargado del Colado y Curado la importancia de tener en 
óptimo estado de operación el Equipo a utilizar, para no tener derrames de aceite en las 
zonas de trabajo y aplicar en su caso medidas preventivas. 

5. Desarrollo. 

5.1. Recursos. 

5.1.1. Equipo y Herramienta. 

• Bomba para concreto (telescópica o estacionaria, según necesidad). 
• Vibradores eléctricos o de gasolina de acuerdo al volumen colar. 
• Iluminación para el colado nocturno. 
• Equipo de Laboratorio. 
• Maestras. 
• Reventón. 
• Canalón, cuando el tiro de concreto es directo. 
• Botes. 
• Escobas. 

5.1.2. Materiales. 

• Concreto premezclado con la resistencia a la compresión corno indica el proyecto 
ejecutivo. 

• Mortero (cemento-arena 1:3). 
• Membrana de curado emulsionada. 
• Agua. 
• Gasolina. 

5.1.3. Mano de Obra. 

• Albañiles. 
• Ayudantes. 
• Laboratorista. 

5.1.4. Equipo de Seguridad. 

• Andamios. 
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• Tendidos. 
SI colado es en zona alta. 

• Guantes 
" Casco. 
• Botas de hule. 

DESCRIPCIÓN 

1. P.A.P. VERIFICACION DEL ELEMENTO. y/o Residente e 
verifica 

normatividad 
haya dimensiones 
incluyendo los Trazo, Nivelación y 

y en la Cimbra y la '-'HUv.,,"" .. , para que todo esto sea 
revisado y autorizado por 
Con anterioridad el de Obra Civil genero los 1 Inspección durante 
el desarrollo de la Colocación de Acero de Refuerzo 13.2. y el Anexo 2 
Inspección durante desarrollo de la Colocación de Cimbra. FDZ"A"-MPE-013.2.1. 

P.A.P PLANEACIÓN COLADO. El jefe y/o de Obra Civil 
verifica la Planeación a antes y durante el colado de cualquier el sentido d 
avance del vaciado el de niveles con y reventones, preparación 

uniones de concreto personal, que este 
'-',",UAUV el suministro con requerido en programados, que 

llegado a la obra 1 abomba vaciar el concreto (cuando aplique) en el horario 
solicitado, que este preparado el para tiro directo (cuando aplique), que haya suficiente 
número de vibradores para a manejar y que estos estén en buen 
funcionamiento, que el personal Equipo de Protección que haya la suficiente 
iluminación para el caso colados nocturnos, verificar que hacer se provoque una 
junta fría durante el colado y que este presente el Personal de Laboratorio con su equipo. 

P.C.P. Paralelamente a de la planeación 
de Obra Civil pn~seJl1ta con anterioridad a la Supervisión 

Solicitud d Colado l., avisándole con este LVLllUU'/V 

de Frente y/o 
formato Anexo 3 

colado para su 

MUESTREO DEL CONCRETO. Se debe controlar con presencia del 
Laboratorista durante el colado la prueba de revenimiento a olla y 

5 cilindros por cada 40 concreto suministrado acuerdo a la 
muestreo señalada del proyecto. 

REQUISITOS ANTES Y DURANTE EL VACIADO DE 
los elementos colados deben una superficie 
concreto viejo con para el concreto en 

concreto. 

o con Bomba eSlaClonar 
a colar. 

o IJIU..HU. 
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Cuando sea a Tiro directo o por gravedad se realiza desde las uu ..... v_'" de un 
canalón evitando en el vaciado del concreto 
altura de caída 1 metro. 

colados con LJOUJL .. IU' .... se elabora inicialmente un mortero para la tubería de la 
Bomba. 

empleo de Bomba se hace únicamente cuando se encuentran los saturados de 
acero, sitios inaccesibles y/o por lo señalado en especificaciones del 
Nota: es importante residente de Obra vigile que el mortero "'H.U""~~ para lubricar 
la tubería de la bomba, no debe ser depositado en del elemento a 

el colado en que el concreto se distribuya 
uniformemente en de lograr un y evitar en la cimbra. 

capa debe VVHJV""" la capa de abaj o todavía responda a la ligar 
ambos concretos. 
Para colado en Fondo y Tapa, el vaciado concreto se debe de tal manera 

excesIvas se distribuya sobre la cimbra, tratando de a!'-'UIL<"<U el espesor para evitar 
en la cimbra. 

6. P.C.P. SUMINISTRO DE CONCRETO. Una vez se InICIe y 
concreto debe cuidarse una continuidad en el suministro del "''''."''' .... 1',, 

se produzcan juntas 

VIBRADO 
se procede trabaj os de vibrado 

"" ..... "'uu ..... para lograr la compactación introduciendo y a 
intervalos uniformes dentro un radio de acción. 

introducir el vibrador rápidamente hasta 1 fondo o 15 cm dentro de la capa Drc)ceaerlte. 
mantiene el vibrador 5 a 15 segundos hasta lograr consolidación. 

congestionadas de acero refuerzo, se vibra la para que el concreto 
perletrandlo dentro de 

CONCRETO. El concreto ser nivelado y .... ..,"'.vu~.v 
u.n"' .... uv por el ejecutivo. Guiándose el Albañil para este 

de varilla ancladas en el área del colado, en donde con anticipación 
marco con pintura roja el señalado por el proyecto, y con reventones y ""'", .......... 'V ... ..,,., 

(cuando aplique) el Oficial y Ayudantes trasladan los niveles hacia 

.....,"'-.>u, ... "".., de verificar el nivel del concreto colado, Albañil por medio una 
y cuchara, van nivelando el llenando concreto los vacíos provocados 

concreto. 

El 

tuberías, acero en exceso y aire Albañil 
Cabo, para ir acabado con lo en el proyecto. 

colado la verificar los niveles por el posible movimiento 
o accesorios y si hay diferencia, se antes del fraguado 

Frente y/o Residente 
J :u. .. ..,.t\.v 4 Inspección 

Obra Civil en el desarrollo del colado va llenando 
desarrollo de la colocación de Concreto 



9. P.A.P. CURADO DEL CONCRETO. Posteriormente al Colado del elemento es necesario 
que se cumpla con el porcentaje de resistencia señalado por el proyecto para que se descimbre 
el elemento colado. 

CURADO EN MUROS-CONTRATRABES. Al iniciarse el descimbrado del elemento 
inmediatamente se debe aplicar uniformemente la membrana sobre la superficie del elemento 
colado, ya que de esta manera se evita que se pierda la hidratación el concreto. Se utilizará una 
membrana de curado emulsionada con agua en color rojo. 

CURADO EN LOSAS-FIRMES. El curado de losas o firmes se inicia en cuanto el concreto 
inicia su fraguado o después de dar acabado según indique el proyecto. Se utiliza membrana de 
curado mulsionada con agua en color rojo, aplicando una película uniforme en el lecho 
supenor. 

El Jefe de Frente y/o Residente de Obra Civil va llenando durante la colocación de la 
membrana de curado el Anexo 5 Inspección durante el Curado de Concreto FDZ"A"-MPE-
013.1.1. 

10. P.A.P. RECEPCIÓN DE TRABAJOS. Jefe de Frente y/o Residente de Obra Civil 
concilia con la Supervisión la aceptación del trabajo realizado, por lo que se puede hacer la 
recepción y pago del trabajo ejecutado informando a la Subdirección de Construcción de la 
D.G.O.P. 
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1. P.A.P. 
Q'N''''''~ del 

elemento a colar 

Se presenta formato 
para autorización del 

colado 

4. P.C.P. 
Frecuencia de 

Requisitos para el 
vaciado de concreto y 

la distribución del 
concreto en los 

elementos 

6. P.C.P. 
Suministro 

concreto 

7y 8 P.A.P. 
Vibrado, Nivelado 
y Acabado final 

9. P.A.P. 
Curado del elemento 
colado y llenado del 
Formato establecido 

10. P.A.P. 
Se concilia con la 

Supervisión la 
terminación y 
recepción de 

trabajos ejecutados 

Fin 



Fig. 2.3. 1. Colocación de concreto a través de bombeo 

Fig. 2.3.2. Colocación de curacreto en elementos estructurales. 
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11.4.- FABRICACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS 
TIPO I 

1. Propósito. 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la secuencia de operaciones, controles, recursos 
y normatividad para cumplir con la fabricación de Columnas Prefabricadas Tipo 1. 

2. Alcance. 

Aplica este procedimiento en la Obra: Terminación de la construcción de la Obra Civil Zona 
"A" del Distribuidor Vial Zaragoza a base de estructura de concreto, cadenamientos 1 + 128.000 
al 1 +741. 921, así como ramales de incorporación de Emilio Carranza e Ignacio Zaragoza, 
incluyendo la terminación del hincado de pilotes, transporte y montaje de trabes prefabricadas, 
sus obras inducidas y complementarias correspondientes a la Línea B del Metro Buenavista -
Cd. Azteca. 

3. Dermiciones. 

PUNTO CRÍTICO EN EL PROCESO (p.C.P.). Es un punto de ejecución que necesita la 
materialización del control interno, sobre un documento de seguimiento de ejecución. La 
intervención del control independiente no es necesaria para seguir el procedimiento de 
ejecución. 

PUNTO DE ALTO EN EL PROCESO (P.A.P.). Es un punto critico mediante el cual es 
necesario la autorización de la supervisión o la Subdirección de Construcción de la D.G.O.P., 
para continuar el proceso. 

4. Responsabilidades. 

Es responsabilidad del Gerente de Producción de la Planta: 
41) Revisar y verificar la correcta aplicación del presente Procedimiento para la ejecución 

eficiente de los trabajos de fabricación de columnas de acuerdo al proyecto ejecutivo. 
41) Iniciar e implantar acciones para prevenir No Conformidades. 
41) Dar seguimiento a la elaboración y emisión de los Registros de Calidad aplicables al 

presente Procedimiento. 
41) Asegurar que se cuente con los materiales, equipo y herramientas y fuerza de trabajo 

apropiada para la ejecución de los trabajos de columnas prefabricadas. 

Es responsabilidad del Superintendente de la Planta: 
41) Elaborar y actualizar el presente procedimiento. 
41) Verificar la adecuada aplicación de este Procedimiento en la ejecución de los trabajos 

de Fabricación de Columnas Prefabricadas. 
41) Elaborar y emitir los registros de Calidad aplicables al presente Procedimiento. 
41) Iniciar e implantar acciones para prevenir No Conformidades. 
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• Entregar los cerificados de calidad y muestreos de los materiales utilizados a la 
Coordinación de Control de Calidad de la Planta. 

Es responsabilidad del Coordinador de Control de Calidad de la Planta: 
• Verificar la Implantación del presente Procedimiento. 
• Identificar y registrar cualquier No conformidad que surja de la ejecución de este 

Procedimiento. 
• Verificar el cumplimiento de todos los formatos de este Procedimiento de trabajo. 

5. Desarrollo. 

5.1 Recursos. 

5.1.1. Materiales. 

• Moldes metálicos para Columnas. 
• Mesa de trabajo. 
• Placa de acero ASTM A-36 FY = 2530 kg/cm2 

• Soldadura E-70X:X, E-90X:X. 
• Ángulo de Acero. 
• Solera. 
• Acetileno. 
• Oxigeno. 
• Acero de refuerzo fY = 4,200 kg/cm2 de acuerdo al proyecto estructural para cada tipo 

de columnas. 
• Cemento. 
• Arena. 
• Grava de Yz". 
• Acero de Preesfuerzo. De Yi". 
• Aditivos para concreto. 
• Diesel. 
• Agua. 

6.1.2. Mano de Obra. 

• Cabos. 
• Oficiales de Soldadores calificados. 
• Ayudantes soldadores. 
• Topógrafo. 
• Operador de grúa. 
• Oficial fierrero. 
• Operador de dosificadora. 
• Operador de Transportador de concreto. 
• Oficial albañil. 
• Oficial Maniobrista. 
• Operador de Caldera. 
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111 Laboratorista. 

6.1.3. Equ.ipo y Herramientas. 

111 soldar de Arco Eléctrico. 
111 

111 

• 
• 
• am¡portal[lOr de concreto. 

• 
• 
• 
• 
• 
6.1.4. Equipo de "''''..,''1,..,161 

111 

• 
• 
• 

Gogles de prc,teC:Cl0,n (únicamente para personal que realiza 
Botas. 

DESCRIPCIÓN 

1. P.A.P. permtlen(Jlemce CID:Q]unt:arnlenlte con los Ke:SlOI;:ntc;:s 
columnas, dichos planos son 

los 

2. P.C.P. Supervisión ..... ""'t>v.:J de taller para verificar si cumplen con lo especificado. 

3. P.A.P. El Superintendente 
a Supervisión de dicho 
Actividades. 

4. P.c.P. El Residente inicia 
terminado esto se 
aprobación. 

5. p.e.p. Supervisión 
especificado. 

Planta ordena al Residente el inicio de los 
mediante el Anexo 1 FDZ"A"-MPE-019.1. 

habilitado del acero de refuerzo y fabricación 
con la Supervisión los trabajos 

acero y accesorios habilitados para verificar si 

6. P.A.P. El J.'\.v'HU\.,H~'" 

columna a fabricar, " ..... u ...... uv 

especificado, dichos moldes son 
se revisa con Supervisión 

de habilitado de los moldes 
.u ... 'v..¡.,........, geométricas de los moldes sean 

"''''''''-'V':> y alineados con equipo topográfico, 
su aprobación según Anexo 1 

e infonnan 
Inicio de 

accesonos, 
su 

con lo 



A viso de actividades, Anexo 2 
Anexo 3 FOZ" A" -MPE-O 19.3. 

7. P.A.P. Supervisión 
bueno mediante Anexo 

Habilitado y colocación de cimbra y 
trabajos de trazo y nivelación. 

habilitado y nivelación de moldes para dar su visto 
1 1.1. Aviso de actividades y Anexo 2 FOZ"A"

MPE-O 19 .2. Habilitado y colocación este procedimiento. 

8. PA.P. 
Y se coloca sus <1.\';\',\';':>''-'' 

no obstruyan 
los trabajos 
acero de refuerzo. 

9. P.A.P. 
verificar si cumple con lo 
MPE-O 19.4. Habilitado y armado 

10. P.c.P. 
sea uniforme, ...... Jll11JHU.lUU 

una grúa. 

acero de refuerzo de la columna, fuera del molde 
la posición de los accesorios y del acero de refuerzo 

1"\""·"'<:11r"""r7r. terminada la actividad se revisa con Supervisión 
111U~AV 4 -MPE-019.4. Habilitado y armado de 

acero y colocación de accesorios para 
bueno mediante el Anexo 4 FOZ" A"-

desmoldante verificando que 
el armado de la columna en el 

11. P.A.P. Colocando la columna en el molde, se inicia la COlOCi:lCI()ll 
torones de pre:es1:ue;rzo se que se encuentren en su posición y se 
tensado correspondiente , ..... "'""'v 5 FOZ"A"-MPE-019.5. Reporte de Tensado. 
Para asegurar la posición colocar los estribos que sean ne(!eSiarl()S 
garantizar la posición y en ambos extremos de la 
posteriores al tapón. 

12. P.A.P. Supervisión 
Anexo 6 FOZ"A"-MPE-Ol 

los trabajos realizados y se concilia la autorización 
Solicitud de colado. 

colado 

13. p.e.p. El u."',,, ....... 'u"""" VIU''-'U<l. del molde en su parte superior y se procede al colad 
nOlmOgéIlea con ayuda de transportadores de concreto y vibradores, una 
eSl)ecimem~s de concreto para su ensaye. vez co lado se 

se determina la aplicación de vapor para obtener 
otra manera que en tiempo natural alcance al resistencia de proyecto. 

necesario se aplica el curado del vapor en 
obtener el 80% de resistencia del concreto 

ÁV"b'~~,"""U." de los especímenes de laboratorio). 

vapor de entre y 5 

al sitio cerrado a razón de 22° C por 

cerrado, manteniendo a 
temperatura constante de 6 a hrs.) 

de 22° C (período de descenso de 2 



Para el caso de curado sin aplicación de vapor, el curado se iniciara terminando el fraguado 
inicial ,ya sea con membrana o riego de agua directo, que será aplicado durante 48 hrs. 
Se llena el Anexo 7 FDZ"A"-MPE-019.8. Control de Temperatura de curado de vapor. 

15. P.A.P. Lograda la resistencia de proyecto se procede a destensar, para el caso de no 
aplicación de vapor se destensara a las 48 horas a partir de la verificación de la resistencia a 
compresión del espécimen en el laboratorio. El laboratorio entregará los resultados del proceso. 

16. P.c.P. Se abre el molde para desmoldar la pieza y estibarla con el apoyo de la grúa y 
ganchos de izaje de acuerdo lo autorizado (0.20 en cada extremo de la longitud total). 

17. P.A.P. El Superintendente de la Planta concilia con Supervisión la terminación de los 
trabajos Anexo 8 FDZ"A"-MPE-0l9.8. Entrega- recepción de trabajos. 

1. P.A.P. Elaboración 
de Planos de Taller 

2. p.e.p. Revisión de 
Planos de Taller --_ ...... 

3. P.A.P. Ordena inicio 
de Trabajos e informa 

a Supervisión 

No 

4. p.e.p. Inicio de 
Habilitado de Acero y 

Fabricación de 
accesorios 

5. p.e.p. Revisión de 
Acero y accesorios 

habilitados 
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6. P.A.P. 

7. P.A.P. de 
Habilitado y Nivelación 

No 

Revisión de 
Armado de 

C010CflClCln de 

No 

10. p.e.p. Aplicación de 
Desmoldante y f4---------' 

Armado 
molde 

No 

No 

P .A.P. Revisa y 
Concilia los trabajos 

L ..., ............. u'V'>.>, autorizando 
el colado 

elemento y muestreo 

14. P.A.P. Aplicación 
Curado de Vapor 

15. P.A.P. Colado del 
elemento y muestreo 

del concreto 

16. P.A.P. Desmolde y 
estiba de pieza 



17. PA.P. 
Conciliación de la 
terminación de los 

trabajos 

Fin 

Fig. 2.4.1.- Colocación de acero para columna Tipo 1. 
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Fig. 2.4.2.- Columnas Tipo 1 o Mixtas. 
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11.5.- CARGA, TRANSPORTE, MONTAJE Y FIJACIÓN 
ELEMENTOS PREFABRICADOS 

1. Propósito. 

En este procedimiento se 
requisitos señalados en el 

actividades que aseguran el cumplimiento 
la Carga, Transporte, Montaje Y la 

de Elementos. 

2. Alcance. 

Aplica este procedimiento en 
"A" del Distribuidor Vial L.aJ:ag<)za 
al 1+741.921, así corno L~"CL~'_V 

la construcción de la Obra Civil 
conlCre[O cadenamientos 1 + 128.000 

incluyendo la terminación 
sus obras inducidas y vVlll"J1vlHvUL<W. 

e Ignacio 
ansporte y montaje de trabes 

correspol1dllent,es a la Línea B del Metro Buenavista 
Azteca. 

3. Definiciones. 

PUNTO cRÍTICO EN PROCESO (P.C.P.). 
materialización del control interno, sobre un UV\"Ulllvlll.U 

ejecución que necesita la 
de ejecución. 

PUNTO DE ALTO EN EL PROCESO (P.A.P.). un punto crítico mediante el cual es 
autorización de la supervisión o la 

continuar el proceso. 

INDICADOR. Es la letra o número de codificación 
brindar un apoyo estadístico después d procesamiento en I . .HW'''U.. 

calidad que se esta requiriendo. Así también .... "" .... ",,..,. 
en sitio de obra , es con esta codificación 

colocación. 

PREFABRICADO. Pieza de concreto 
prefabricados, para posteriormente mc,nUlflO 

Maniobras se ejecutan pru:a colocar 

acero para cargar elementos de montaje. 

izaje que se coloca previamente en la 

4. Responsabilidades. 

respOlnStl,blllGa,G del Superintendente General de Obra: 

Construcción de la D.G.O.P., 

columna, pru:a 
el nivel de la 
alrrlaccena la 

su 

pre:esl:uelrzo que se 
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correcta aplicación del presente procedimiento y verificar que se efectúe la 
Carga, 
de acuerdo 
designado 

Montaje y Fijación de prefabricados en su posición 
a lo señalado en la especificación correspondiente, a través del 

Trabajo de Estructura Prefabricada. 

Es responsabilidad de Superestructura: 
• Elaborar y mantener actualizado el presente .,.,. .. r,,,,,,,,rh HU"',,"V trabajo. 
• Coordinar y correcta ejecución y del presente Of()cedmruento 

trabajo a través a su cargo, y llenar requeridos para F'nrlTrn 

desarrollo actividad descrita. Estos por cada elemento 
entregaos a la Coordinación Calidad en su resguardo. 

• personal a su y con residente de enlace con de 
que la posición para el montaje no estén dentro 

Duetos de PEMEX. 

Es responsabilidad de Planta: 
• El residente de Planta, verifica que los elementos prefabricados a trasladarse ."' .. ¡., ...... 

carta de liberación por parte de supervisión, la identificación del número de 
terminada en color de aceptación y los calidad a su llegada a Obra. 

.. Verifica y la longitud de la pieza a disponer la jJu ......... 'JU1 ..... 

sea adecuada. 
• Vigila que la a trasladar sea colocada en y se sujete con V"HU1f"""'" 

cadenas, se colocan polines para que no se dañe durante el transporte. 
eslingas o estar sujetas tanto en la parte superior de la 
como en su longitudinal para que no se deslice manera horizontal cuando 
la plataforma en traslado. 

Es responsabilidad del de Montaje: 
• Inspecciona elementos prefabricados a su a la obra, así como los 

documentos de calidad requeridos a su llegada a la 
.. Verifica los accesos para la ubicación de los 
.. Inspecciona equipos sean de la capacidad 
.. Verifica cuenten con los acc:es()n()s nc~ce:sarl 

montaje. 
• Indica el COIOCBlCl()!ll de 
• El llenado 

responsabilidad '-'V'V ........ u:UVJ de calidad de Obra: 
Verificar procedimiento de trabajo 

durante transporte, montaje y elementos prefabricados 
en su posición acuerdo a lo señalado en los ..,u ... <>vc> correspondientes. 

Verificar que de Calidad se generen en y 
Realizar y aOI:U1ltleIlltar No Conformidades en caso nn~selntarse alguna desviación 

durante la ejecución las actividades. 
Reportar al General de Obra encontrada en la 

ejecuclon este procedimiento. 
Es responsabilidad de Seguridad e 
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e Verificar las condiciones de la zona en donde se va a efectuar la carga, almacenaje, 
montaje y fijación de elementos prefabricados en su posición definitiva, para determinar 
antes que se ejecuten las actividades y las acciones preventivas que apliquen. 

e Verificar que el personal que interviene en el almacenaje, el montaje y la f~ación de las 
columnas prefabricadas, traiga puesto el equipo de protección de seguridad requerido en la 
Obra. 

e Revisar con el personal encargado de la carga y montaje las condiciones de los cables, 
estrobos, grilletes y accesorios que intervengan en las maniobras de izaje de cada elemento. 

e Revisar periódicamente las Bitácoras de mantenimiento de las Maquinarias y equipo 
utilizadas en el montaje. 

e Transmitir al personal encargado del Montaje la importancia de tener en óptimo estado 
de operación la Maquinaria a utilizar, para no tener derrames de aceites en las zonas de 
trabajo y aplicar en su caso medidas preventivas. 

e Aplicar el formato de actividades de alto riesgo conjuntamente con el Residente de 
Superestructura. 

5. Desarrollo. 

5.1. Recursos. 

5.1.1. Equipo de Seguridad. 

e Casco de protección. 
e Botas de trabajo. 
e Lentes de seguridad. 
e Guantes de carnaza. 
e Arnés y cuerda de vida. 
e Canastilla. 
e Gogles. 

5.1.2. Materiales. 

e Combustible para maquinaria o equipo. 
e Eslingas. 
e Cadenas AR. 
e Grapa para cables de acero. 
e Estrobos. 
e Grilletes. 
e Tensores. 
e Tirfors. 
e Marro. 
e Barretas de 1 \12" por 1.80 m. 
e Cuerdas. 
e Gatas. 
e Perros. 
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5.1.3. Mano de 

.. Electricista. 

.. Chofer platafonna. 

.. Operador de 

.. Maniobristas. 

5.1.4. Maquinaria y Equipo. 

.. Grúa hidráulica o 

.. Maquina de 

.. Planta de luz . 

• Equipo de topografia. 

• Equipo de 

• Lámparas. 

• Vehículo con tortea. 

• LowBoy. 

• Tractocamión. 

• Módulos. 

• Platafonna. 

1 P .A.P. El Residente de Montaje 
con oportunidad las necesidades 
correspondiente con la 

la zona de Montaje se 
"'U.'J"'L,U.U .. ,~ y trabes, resistencias 

DESCRIPCIÓN 

I..UU.4:UlJ''"'UIL .... con el Coordinador de Seguridad 
calles y A venidas para el la Llt)rarlZa 

candeleros, plomeo y nr.'JP"~'" 
lOC;a,UO,s. para verificar el 

Residente en Planta se coordina con 
verificar el traslado de piezas e A~""AH'LA,",'''''' 

J." ..... "."'.'-'H'.'" de frente de Superestructura 
correspondientes de acuerdo al 

ubicación de los elementos en Plantas d del Programa de Montaje y planos 
almacenaje, así como el estado de inspección elemento de acuerdo al Código de 

Residente en Plante, una vez A .... "'AnA ... "'~ ..... '" las piezas que se cargaran 
"'M"n.~en Fonnato de Verificación el Elemento a (Anexo 1) FDZ"A"-

1. En anexo plasma el orientación, estado 
msoe<:Cl~on. etc. 
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4. P.C.P. EL Residente en Planta conjuntamente con 
las para la ejecución las maniobras 

o ubicación de las grúas para 

Residente de Montaje 
Operador de Grúa conjuntamente con el Maniobrista 

);> Revisar las maniobras de .......... "" ......... -v 

);> Emplear equipo y accesorios a 
estrobos, cables tirfors, perros, etc.). 

);> Verificar la capacidad de los equipos en 

6. P.C.P. El Residente en Planta da indicaciones al nelrsonal 
las unidades de carga de las piezas 

acceso 

a 

al tura y peso. 

de 

7. P.C.P. Dependiendo del peso y dmlenlSlones se utilizará una o dos 
grúas para efectuar la correcta ejecución 
Las piezas se levantaran para colocarlas 
verucular requerida, considerando la au\;,,",u,;¡,ua 

para estabilizar y distribuir la 

8. P.c.P. El Maniobrista realiza mCllC!:tClc)m;,S y señalizaciones para el izaje de la pieza y 
ubicarla sobre la plataforma modular Low y tractocamión que transportará el elemento. 

el transportista sujeten las 
garantizar la estabilidad y 
no se lastime la 
bien sujetas para no se .... ...", ..... '..., 

UC(;lOlnes para que el Maniobrista conjuntamente con 
acc:escmo,s, eslingas, cadenas o "gatas" necesarias para 
"',"' ... ..., .... v en plataforma del transporte, cuidando que 

"''''JLU¡:t,'''''' unos polines. Dichas eslingas deben estar 

columnas el peso del cuerpo de la columna 
capiteles. 

su transporte a Obra. En el caso de 
descansar sobre "durmientes" para o dañar los 

10. P.A.P. .., ......... AA.'''' en Planta conjuntamente con la Supervisión 
optimas para el transporte y no haya sufrido 

y se salida del elemento a su mediante el 
elemento a cargar y transportar FDZ"A"-MPE-027.1. 

11. P.C.P. a3l<;¡,ua!~ las piezas prefabricadas es aC()mlpaííadla 
un vehículo con tA1"1"",ta indicaciones de señalización u"""",,,.[.U 

traslado. 

12. """'''-'\.,Ll''.''' prefabricados en Obra el Residente de monta·le 
apariencia y firma la remisión del 
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p.e.p. Si en el trayecto transporte de los elementos prefabricados de la planta a la Obra 
algún daño en 

( despostillamiento), se 
entre la superficie del y la cadena de sujeción 

procedimiento de reparación de prefabricados. 
. de No Conformidad correspondiente para evitar la 

14. p.e.p. El 
ayuda de grúas hidráulicas y/o 

es Trasladado y 
con CalJaCIQ(;LO 

de trabajo con 
carga y maniobra. 

MONTE DEL ELEMENTO PREFABRICADO 

15. p.e.p. El Maniobrista conjuntamente con el Montaje en Obra .H ... ..,'""''"''''"' ..... , ... 

condiciones de cables, grilletes y accesorios intervengan en las 
de izaje de cada como la capacidad del montaje que debe corresponder 
al peso y la colocación de los elementos generando el (Anexo 2) 
Verificación de equipo a para el Montaje FDZ"A"-MPE-027.4. 
se deben las interferencias y instalaciones que requieren ser 
protegidas como 

16. P.A.P. .\JUJlU:.U los trazos y "''''''VA'''.''''''' necesarios para montaje de 
elementos .lva'o.lv;::, y conjuntamente con Montaje en Obra 
(Anexo 3) Solicitud Montaje. Aprobación del trazo y "ic:u.,'lVU FDZ" A" -MPE-OO 1.1.1.a. 

17. P.A.P. El 
que se confine y 
donde se ubican 

de Montaje indica al """" .. ·CO"' ... ., 

que no exista personal 
no coincida con las rptpr,,'" 

Nota 1: 
de 

que los apoyos de la a dos metros al paño Ductos 
del METRO. Se da .... ~I" ........... "' ... ..., a la posición en donde se ubican la 

Croquis de la de Montaje. 
eSl~nCll3lIlenle prohibido sobre los ductos de o 

PMJ'pn.:r!Oln en la maniobra de 

18. p.e.p. El de Montaje en Obra con anticipación al 1""",.",,, .. ,,, 
la Obra ya la Supervisión de la realización de montaje 
Solicitud Autorización de Actividades Alto Riesgo FDZ"A"-MPE-027.3. 

19. Residente de Montaje indica a 
apoyo o conexión de los eleme:m()s para después COIIIUlntamente rp'.n<:~,r 

en acero de 

Operador de la grúa lHI.,Ul<OUl 

prefabricado en posición de acuerdo a 

los ejes de proyecto en 
niveles correspondientes y 

marcada por 

superior y/o 
concilia con 

elemento 
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se realiza con grúas que sujeten 
peso total. 

V.VAU ............ por medio de estrobos con Ca!)aClaa,a 

Nota: Para el caso de Columnas, la 
inferior a esta, sirve para 
arrastre las puntas del acero 

P.A.P. El Topógrafo 
diferencias 

posterionnente el KeSlOenlte 

preparacIOnes 

con la T opografia 
su alineación y nivelación de 

indicará donde se colocaran cañas y/o 

23. P.A.P. El Residente de Montaje en conjuntamente con la Supervisión 

a su 

posición del elemento sea de proyecto y finalmente ya conciliada la ¡JV'H"",VU 

colocan los accesorios e fijación y se libera (Anexo 3) Solicitud de Montaje. 
y Nivelación .1.a. 

24. p.e.p. Para liberar los cables 
una canastilla en la cual va el personal 
personal retira los grilletes colocados en 

que sostienen el elemento se 
maniobras con su debido equipo de seguridad. 
elemento prefabricado, para la sujeción 

P.A.P. El Residente de ".LV""",",' y el Residente de Obra Civil 
para el colado de las conexiones, COloc:aCJIOn del concreto en la Conexión 
Prefabricada, así como el 1:'0~:;telt1SalaO 



p.e.p. 
Identificación de 

loenn:nC<llCICin de 

4. p.e.p. 
Revisión de recursos 

en maniobra 

eqUipo 

No 

9. p.e.p. 
Sujeción de 

piezas en la 
plataforma 

10. P.A.P. 
Liberación del 

elemento su 
transporte 

11. p.e.p. 
Indicaciones de 

Señalización durante 
el traslado de piezas 

12. P.A.P. 
Inspección del 

elemento al recibo 
en Obra 



13. p.e.p. 
Reparación de pieza 

dañada 

14. p.e.p. 
Descarga de la Pieza 

en el Frente de 
Trabajo 

15. p.e.p. 
Inspección de 

Accesorios para 
maniobras de izaje 

16. P.A.P. 
Trazo y nivelación 

para Montaje de 
Elementos 

17. P.A.P. 
Medidas de 

Seguridad en la zona 

18. P.c.P. 
Aviso de maniobras 

de montaje 

No 

No 

No 

19. p.e.p. 
Limpieza de áreas de 

apoyo, revisión de 
acero, perno y neoprenos 

20. P.A.P 
Marcaje de Niveles 

en Piezas 

21. P.c.P. 
Colocación de la 

Pieza en posición 
según proyecto 

22. P.A.P. 
Alineació~ Plomeo y 

Nivelación de la 
Pieza 

23. P.A.P. 
Verificación de posición 

y colocación de 
accesorios 
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24. p.e.p. 
Se suelta estrobo y 

grilletes para 
liberar la pieza 

25. P.A.P. 
Colado de conectores 

Fin 

Fig. 2.5. 1.- Preparación para carga de columna. 
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Fig. 2.5.2.- Traslado de Trabe TA 

Fig. 2.5.3.- Montaje de Trabe. 

49 



11.6.- NIVELACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS 

1. Propósito. 

Este procedimiento 
la 

por objeto establecer la secuencia control y recursos 
H""':>l'"n.n de Columnas Prefabricadas ,",VJlv,",au<;¡,;:> en Obra. 

2. Alcance. 

prc)cearrmemo en la obra: Terminación de de la Obra Civil Zona 
Vial Zaragoza a base de estructuras de concreto, cadenamientos 

como ramales de incorporación LJUHUV Carranza e Ignacio 
'..,U.UH.'U'-'Jlvn del hincado y montaje de trabes 

Buenavista 

3. Definiciones. 

PUNTO PROCESO (P.C.P.). un 
materialización del control interno, sobre un documento 

Pln"'¡TO 

4. 

Es 

PROCESO (p.A.P .). Es un 
lza.ClOm de la supervisión o la Subdirección 

Superintendente en Obra: 

a la Línea B del Metro 

eCUlcICln que necesita la 
ejecución. 

CllllCO mediante el cual es 
Construcción de la D.G.O.P., 

• UU\.,,",'."01Ua. aplicación de este procedimiento en la ejecución de los trabajos 

• .. 
'\..>V.1UHllAUJ, a través del personal a su . . 

'-'HIn .......... acCIOnes para prevemr 
elaboración y ,","'l.;,." ... 

....l"~'"".,n~''' t'rc)celamuelllto Constructivo. 

Es responsabilidad del Residente de Estructura en 

Calidad aplicables al 

• y la correcta ejecución del pr(~sente Procedimiento. 
• se cuente con los materiales, y de trabajo apropiada 

trabajos de nivelación de columnas. 
• acciones para prevenir No LOnIO,rrnlOllLOe:s. 
• los Registros de Calidad al presente Procedimiento 

registros de calidad deben ser Coordinación de calidad 
para su 

Es resporlsal:nlliaaa 
\11 del Procedimiento ....... v,"'"'" 



• Identificar y registrar cualquier No Conformidad que surja de la ejecución de este 
procedimiento. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad e Higiene en la Obra: 
• Verificar las condiciones de la zona en donde se va a efectuar la nivelación de la 

columna prefabricada y la fijación de su posición definitiva, para determinar antes que se 
ejecuten las actividades preventivas que apliquen. 

• Verificar que el personal que interviene en la nivelación de la columna prefabricada y 
la fijación traiga puesto el equipo de protección de seguridad requerido en la obra. 

• Revisar con el Personal encargado del Montaje las condiciones de los cables, estrobos, 
grilletes y accesorios que intervengan en las maniobras de izaje para la nivelación de cada 
elemento. 

5. Desarrollo. 

5.1 Recursos. 

5.1.1. Materiales. 

• No aplica 

5.1.2. Mano de Obra. 

• Topógrafo. 

• Cabo. 

• Operador de grúa. 
e Maniobristas. 

• Ayudantes generales. 
e Albañiles. 

5.1.3. Equipo y Herramienta. 

• Tirfors. 
e Grúa Hidráulica o Estructural. 

• Transito y nivel 

• Cincel. 
e Maceta. 
e Herramienta Menor. 
e Accesorio metálico. 

6.1.4. Equipo de Seguridad. 

• Casco de seguridad. 
e Guantes de Carnaza. 
e Gogles de Protección (únicamente para personal que realiza cortes). 
e Botas. 
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DESCRIPCIÓN 

1. P.c.P. El Residente de Estructura Prefabricada en Obra procede a identificar la Columna 
Prefabricada a nivelar y da instrucciones al personal a su cargo. 

2. P.c.P. El Operador Especializado coloca la grúa en posición de acuerdo a las características 
geométricas y peso del elemento a levantar, no perdiendo y peso del elemento a levantar, no 
perdiendo de vista la ubicación de los duetos de Pemex. 

3. P.A.P. El Maniobrista conjuntamente con el Coordinador de Seguridad verifican que los 
estrobos, grilletes, etc., se encuentren en perfectas condiciones. 

4. P.C.P. Una vez que el Maniobrista ha verificado los grilletes, estrobo y que la grúa se 
encuentre en posición para operar, indica la Operador de la Grúa, realice el izaje de la Columna 
Prefabricada. 

5. P.c.P. Ya que se realizaron los trabajos de levantar la Columna, el Residente de Estructura 
Prefabricada en obra gira instrucciones al personal a su cargo para que se remueven las tuercas 
que sujetan la columna. 

6. P.c.P. El Maniobrista indica al Operador de la grúa levantar la columna de 0.25 m de altura 
aproximadamente para colocar un accesorio metálico en el murete a recortar. Dicho accesorio 
se coloca como seguridad para el personal que va trabajar en el recorte de la nivelación de 
Columna Prefabricada. La Columna queda estrobada a la grúa. 

7. P.c.P. Una vez elevada la Columna, el Residente Estructura Prefabricada en Obra ordena al 
personal a su cargo, el recorte con cincel y maceta de los muretes a nivel que señala al 
proyecto. Posteriormente terminado el trabajo se limpia el candelero en donde se apoya la 
columna. 

8. P.C.P. El Maniobrista le señala al Operador de la grúa bajar la columna a su posición 
definitiva. 

9. P.A.P. La Cuadrilla de Topografia por instrucciones del Residente de Estructura 
Prefabricada en Obra, realiza el Plomeo, nivelación y alineación d la Columna como señala el 
proyecto ejecutivo verificando los niveles tanto en la parte inferior como superior, registrando 
dicha nivelación en el Anexo 1 FDZ"A"-IYIPE-OOl.1. Aprobación de Trazo y Nivelación, y se 
concilia con la Topografía de Supervisión para su aprobación. 

10. P.A.P. La Topografía de Supervisión revisa el plomeo, alineación y nivelación de la 
Columna para verificar si cumple con los niveles señalados por el proyecto y le señala al 
Supervisor de Obra Civil que procede el alineamiento y nivelación de la Columna 
Prefabricada. 

11. P.C.P. El Residente de Estructura Prefabricada en Obra ordena la colocación de las tuercas 
para que sea desenganchada la Columna. 
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procede a liberar la Columna 

Inicio 

1. P.e.P. 
Identificación de 

Columna 

2. p.e.p. 
Colocación de 

Grúa 

3. P.A.P. 
Revisión 
Estrobos y 
Grilletes 

4. p.e.p. 

No 

No 

con presentación 

6. p.e.p. 
Elevación de la 

Columna 

7. p.e.p. 
Recorte de 
Muretes 

8. p.e.p. 

9. PA.P. 
Y 

Nivelación de 

10 .P.A.P. 

Plomeado y 
Nivelación 
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11. P.C.P. 
Colocación de 

Tuercas y 
Desenganche de 

Columna 

Fin 

Fig. 2.6.1.- Nivelación de la columna. 
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11..7.- POSTENSADO 
PREFABRICADOS 

1. Propósito 

INYECCIÓN DE CABEZALES 

procedimiento tiene por objeto 'LH11~"""'1 la secuencia de actividades, controles, recursos 
y Normatividad a cumplir con el HJ"'V .... uu,,""' .. ' ...... para el Postensado e 

Alcance. 

Aplica este procedimiento en la construcción Civil Zona 
Distribuidor Vial Lru:aglJZa estructura de concreto, 1 + 128.000 

incorporación de Emilio Carranza e Ignacio Zaragoza, 
transporte y montaje prefabricadas, 

sus obras inducidas y ""'VJ_HI-'.V.," ............ correspondientes a la Línea B del Metro Buenavista -

Definiciones. 

Es un punto de 
materialización del control lnU~m!D, un documento de seg~rmemo 

del control 

DE ALTO EN EL 
nec:es,mo la autorización de la 

'"''V •.• ..",. ............ el proceso. 

Responsabilidades. 

responsabilidad del Superintendente 

no es 

• el presente Procedimiento y 
colocación del Postensado e inyección 

a su cargo. 

del Residente 

un punto critico "''''',".uu ... nv 

Subdirección de Construcción 

la correcta ejecución los tral)a!()S 
Cabezales Prefabricados, a 

.LJU'U'-"HU y mantener actualizado el ..... "'""'C'''"·nr''" Prc,ceclurueIlto. 
y verificar la correcta 

caoe¿~aH~S Prefabricados a a su 
los registros de "' ...... ""'","" en procesos de trabajo que intervienen. 

registros de calidad generados a la Coordinación de en 

411\ que el equipo se encuentre en óptimas condiciones para ser operado, se 
encuentre con los materiales ya la fuerza trabajo para realizar las actividades. 



Es responsabilidad del Coordinador de Calidad en Obra: 
e Verificar la aplicación de los Fonnatos anexos al presente Procedimiento antes, durante 

y después de la ejecución de los trabajos, de acuerdo en 10 señalado por el proyecto. 
e Identificar y registrar cualquier No confonnidad que sUIja de la ejecución de este 

Procedimiento. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad e Higiene en Obra: 
e Verificar las condiciones de la zona en donde se va a efectuar los procesos de 

Postensado e Inyección de Cabezales Prefabricados para determinar antes de que se 
ejecútenlas actividades, las acciones preventivas que apliquen. 

e Verificar que el personal que interviene en los procesos de Postensado e Inyección de 
Cabezales Prefabricados requerido en la actividad que se ejecuta. 

e Transmitir al personal encargado de ejecutar los procesos de Postensado e Inyección de 
Cabezales Prefabricados la importancia de tener en óptimo estado de operación el equipo a 
utilizar, para no tener incidentes en la zona de trabajo y aplicar en su caso medidas 
preventivas. 

5. Desarrollo. 

5.1. Recu rsos. 

5.1.1. Equipo de Seguridad. 

e Casco de protección. 
e Batas de trabajo. 
e Lentes de seguridad. 
e Guantes de carnaza. 

5.1.2. Materiales. 

e Agua. 
e Detergente. 
e Cemento. 
e Aditivo estabilizador de volumen. 
e Adhesivo para unir concretos. 

5.1.3. Mano de Obra. 

e Ayudante general. 
e Cabo. 
e Técnico especialista. 

5.1.4. Maquinaria y Equipo. 

e Gato hidráulico de 300 ton. 
e Bomba. 
e Equipo de inyección. 
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1. P.A.P. 
Residente 

DESCRIPCIÓN 

vez se montado Cabezal sobre las Columnas prefabricadas, el 
Montaje en Obra conjuntamente con la Supervisión dan seguimiento a lo 

..."u. ... ,'VI> del cabezaL 
de la Conexión del Cabezal- Columna Prefabricada. 

"""l,U;U~'UV por el proyecto. 
con Cabezal con un concreto de 300 

concreto de fc= 300 kglcm2
• 

estas 
el Tensado 

Cabezal prefabricado se IruCIO a 

4. 

indica al personal a su cargo se 
del torón del cable con agua y detergente, para 

vez se ha verificado los documentos de ensayes a "'un .... '·.,.'" 

proyecto con anticipación y sus resultados, además la uu,' ....... ~~ 

de Montaje ordena la colocación de los accesorios de ..... " ... " .... 
eX1trelTIO activo o a tensar. 

se tensaran en el orden que se específica en planos del 
Cabezal. 

"'\."".::IiU""H"'" de Montaje ordena al personal a su cargo, la COlOCatCIO¡fl del 
.", .. .:>u.\J'V en el extremo activo del cable a tensar. 

""-"'''1\.1,''"'11''''"' de Montaje indica se ejecuten las acciones de tensado, 
en la cantidad total de cabezales / Cabezal, con el orden que indique 

la de tensado será la que se específica en el de .... ,.,......,'v 
'-'u.,,,"' ..... r.u en particular, según lo señalado por el proyecto. 

desarrollo de la actividad el Anexo 1 Reporte de Tensado l. 
llevar el registro de tensado, indicando la y el 

me:ncllon:ar que una vez que se ha tensado el se procede a 
equipo tensar segundo cable. 

verifica la correcta mediante las 
se tengan en el tensado. 

7. P.C.P. vez que la Supervisión ha aceptado Montaje ordena 
al a su cargo se corten las puntas del 

57 



8. P.c.P. El Residente de Montaje gira instrucciones al personal a su cargo, para que se realice 
una inyección de agua limpia a presión, con la finalidad de lavar en el interior de los ductos. 

9. P.A.P. El Residente de Montaje gira instrucciones para que se ejecuten los trabajos de 
inyección de lechada con agua - cemento, cuya dosificación será la que se especifiquen 
proyecto (Cemento Pórtland tipo n, aditivo estabilizador de volumen yagua, en donde su 
relación agua - cemento no exceda de 0.45, ni que el sangrado del 2% después de tres horas de 
colado). 
Así mismo dicha inyección se realizará desde una de las partes extremas a la presión máxima 
igualmente especificada por proyectos. 
Durante la inyección se liberará la manguera en el extremo opuesto donde se inyecta, para 
observar que la consistencia de la lechada expulsada sea igual a la que se esta inyectando y que 
se verifique que la lechada fluya y libere cualquier bolsa de aire en su interior. 

NOTA: Para comprobar que la inyección ha quedado en su duchota estable, se cierra la 
manguera de inyección de la parte extrema (Anclaje activo AS), y se continua inyectando de 
tal forma que se eleve la presión hastalO kg f / cm2

; sosteniendo por espacio de un minuto a 
presión constante. 
Si no se observa un decremento repentino en la presión, entonces se cierra la otra manguera, 
obteniendo así un inyección satisfactoria. 
En caso de que se presente decremento alguno en la presión, será un indicio que se abrió 
alguna actividad preexistente, procediendo de inmediato a abrir la manguera ubicada en el otro 
extremo y restablecer la inyección hasta llenar la oquedad existente. 

10. P.A.P. La Supervisión verifica la correcta ejecución de los trabajos de inyectado del 
Cabezal Prefabricado. 

11. P.C.P. El Residente de Montaje, una vez que ha recibido el visto bueno de los trabajos de 
Inyección del Cabezal, ordena el corte y sellado de las mangueras de inyección. 

12 P.A.P. El Residente de Montaje realiza el registro de las actividades desarrolladas en el 
proceso de trabajo en el Anexo 2 Inspección para Postensado e Inyección de Cabezales FDZ
MPE-020.2. 
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( IniciO) 

1. P.A.P. 
Liberación del 

montaje de los capiteles 

2. p.e.p. 
Limpieza de 

Puntas de tOfÓn 

3. p.e.p. 

4. P.A.P. 
Colocación del 

Gato de tensado 

5. P.A.P. 
Ejecución de los 

trabajos de Tensado 

6. P.A.P. 
Verificación de la 

correcta ejecución del 
Tensado 

No 

No 

7. p.e.p. 
Corte de las puntas del 

cable 

8. p.e.p. 
Lavado de interior de 

duetos 

9. P.A.P. 
Inyección de Lechada 

10. P.A.P. 
Verificación de la 

Inyección del Cabezal 

U. p.e.p. 
Corte y sellado de las 

Mangueras de 
Inyección 

12. P.A.P. 
Registro de las 

actividades 
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Fig. 2.7.1.- Montaje de cabezal. 

Fig. 2.7.2.- Torones del cabezal. 
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11.8.- COLOCACIÓN CONTRA VENTEO DE COLUMNAS 
APUNTALAMIENTO DE CABEZALES PREFABRICADOS 

1. Propósito. 

procedimiento tiene por objeto establecer la "''"''"'''',",1J''''<4 

controles, recursos y norrnatividad aplicable para 
Contraventeo de Columnas apuntalamiento de v<4U,",¿CUl\,,'" 

Obra. 

Alcance. 

este procedimiento en Terminación construcción de la Obra Civil 
Distribuidor Vial a base de estructura cadenamientos 1 28.000 

1+741.921, así como de incorporación de Carranza e Ignacio 
incluyendo la terminación del hincado de pilotes, transporte y montaje de trabes 
sus obras inducidas y correspondientes a B del Metro 

Azteca. 

Definiciones. 

PUNTO CRÍTICO EN (P.C.P.). Es un punto de ejecución que necesita 
un documento de de ejecución. 

DE ALTO EN '-".LJU'J (P.A.P.). Es un punto mediante el cual es 
o la Subdirección Construcción de la D.G. O.P., 

continuar el proceso. 

CONTRA VENTEO. para rigidizar de las Columnas 

CON SOLDADURA. conjunto de actividades 
una unión sana un entre dos partes 

,oUl,IlLa,ua.:> con el propósito de 
empleando un proceso 

deterrninado de fusión. 

DE SOLDADURA. método y estandarizado 
>!" ... '!.aJ..A""U,"'. caracterizado por el ,",UlllJn,,, calor para la fusión 
unión, llamado electrodo, ya sea a un arco eléctrico, 
uvY,1UJ.l'''' una flama para darle un """' ........ v líquido. 

de dos partes 
"""'1AL"".1"" metálico de 

U1U.U"''''lVH magnética o 

personal que ha aeITIo:stntao 
tener la capacidad y 

de soldadura, ya sea 
para unir metales 

U",,","UJ.J.'" un método de aplicación 
a un proceso 

soldadura manual o 
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PRECALENT AMIENTO. Es la aplicación preestablecida de calor a las partes por unir 
(material base), hasta a elevarlas a una cierta temperatura predefinida que les permita relajar 
los esfuerzos producidos durante la fusión y aplicación de la soldadura de unión, principal en 
la zona y vecindad en donde se depositará la soldadura. 

MATERIAL BASE. Son las partes o componentes a ser unidos y cuya composición química 
define el proceso de soldadura que debe aplicarse en la unión de soldadura. 

PROCESO CALIFICADO DE SOLDADURA. Es la acción de someter un proceso de 
soldadura, a pruebas no destructivas y/o destructivas, con el objeto de demostrar que se ha 
producido una unión metálica sana, de acuerdo con los criterios de aceptación del código 
aplicable, sea este el A WS D 1.1 ó el ASME sección IX. 

REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN. Es el documento en donde se registra la información 
real de las variables esenciales medidas para establecer la calificación del procedimiento 
específico de soldadura, con sus respectivos resultados de pruebas mecánicas y/o no 
destructivas. 

4. Responsabilidades. 

Es responsabilidad del Superintendente General de Obra: 
• Aplicar el presente Procedimiento y verificar la correcta ejecución de los trabajos para 

la colocación del Contraventeo de columnas y Apuntalamiento de Cabezales Prefabricados, 
a través del personal a su cargo. 

Es responsabilidad del Jefe de Frente de Obra Civil y/o Residente de Obra Civil: 
• Elaborar y mantener actualizado el presente Procedimiento. 
• Ejecutar y verificar la correcta ejecución de los trabajos para el Contraventeo de 

Columnas y Apuntalamiento de Cabezales Prefabricados, a través del personal a su cargo. 
• Elaborar y emitir los registros de calidad en los procesos de trabajo que intervienen. 
• Entregar los registros de calidad originales generados a la Coordinación de Calidad en 

Obra. 
• Asegurar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones para ser operado, que se 

cuente con los materiales y la fuerza de trabajo para realizar las actividades. 
• Asegurar que los soldadores que participen en el proceso de soldadura en el 

Contraventeo y Apuntalamiento deben ser calificados previamente en su habilidad bajo las 
diferentes posiciones y procedimientos de soldadura que aplican en la Obra, 
evidenciándolo con su credencial o documento entregado por la Coordinación de Calidad 
en Obra. 

Es responsabilidad del Coordinador de Calidad en Obra: 
• Verificar la aplicación de los Formatos anexos al presente Procedimiento antes, durante 

y después de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado por el proyecto. 
• Identificar y registrar cualquier No Conformidad que surja de la ejecución de este 

Procedimiento. 
• Dar seguimiento en campo a que el soldador calificado que ejecuta las actividades del 

contraventeo cuente consigo con la calificación de habilidad enmicada. 
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responsabilidad del Coordinador de Seguridad e en 
e Verificar las condiciones de la zona en donde se va a .,.1""",..h,,,, 

Columnas y Apuntalamiento de Cabezales Prefabricados 
ejecuten las actividades, las acciones preventivas que 

e Verificar que el personal que interviene en el 
Apuntalamiento de Cabezales Prefabricados, traiga 
Personal requerido en la actividad que se 

e Transmitir al personal encargado de 
de Cabezales Prefabricados la 

Equipo a utilizar, para no tener incidentes en 
...... 'UH,u.¡..;) preventivas. 

Desarrollo. 

Recursos 

Equipo de Seguridad. 

e de protección. 
e Botas de trabajo. 
e de seguridad. 
e Guantes de camaza. 

Materiales. 

e Cabo. 

el Contraventeo de 
antes de se 
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5.1.4. Maquinaria y Equipo. 

• Equipo de Corte. 
e Soldadoras 

• Grúa. 

• Estrobos. 
e Tirfors. 
e Diferencial. 

DESCRIPCIÓN. 

1. P.C.P. Obra Civil verifica que se cuente 
maquinaria, de seguridad a 

de trabajo dar inicio a las actividades. 
y/o Residente de Obra Civil verifica con 

'-'''' .... ",,'u'''''''''' prefabricadas estén liberadas por 
~0lneXl0n Dado de la Zapata - Columna pre:talJirIC:aQa 

eSlS1.enCl:a ""~U"'.LU""''''' por el proyecto, para dar inicio a la COIOC,lCl()ll 

2. P.A.P. El Jefe 

Anexo 1 Inspección 
Cabezales Prefabricados 

Civil y/o Residente de Obra Civil ordena y 
conjuntamente con el personal a su cargo, las UL ... ' .... ., ...... ..., 

para detenninar las longitudes y ángulos que se 
Civil y/o Residente de Obre Civil registra los datos en 

COIOC~LCl()ll del Contraventeo de Columnas y Apuntalamiento 
0,-""" L,.l. 

y/o Residente de Obra Civil ordena al npr'''Arl~ 
acero soldable para rigidizar o apuntalar 

aplique. Tenninado el corte de la Tubería se esmerilan los detalles 

3. P.C.P. 
cargo, el 
Cabezales, 
corte para tubo con la geometría que se requiere en los ,",UJ.¡"¡<4JL<U' .. , 

entre tubos y U1U'''a,.:> nnlC1"<>'l,pntpf'\ y Apuntalamiento, verificando que se "' ..... ul_n' .... 

bisel 
Se da 

4. P.c.P. Una vez l"1'\,r'f'~tll'\" 

Civil y/o Residente 

5. P.C.P. El 
personal a su 
apuntalamiento en LaOe2~al(~S 

se asegure la penetración de la .,,, ......... '''' ..... 
Anexo 1 Inspección para la 

Cabezales Prefabricados 

tubos con la geometría requerida, el 
ordena los preparativos de maniobra de 

Obra Civil y/o Residente de Obra 
se realice el montaje y ajuste el contraventeo en 

Dm~aQOS. según lo que aplique. 

64 



6. P.c.P. El de de Obra Civil y/o Residente Obra Civil la aplicación de 
soldadura en los a los soldadores calificados y '"'F. .. ,,, .... la actividad en Anexo 1 
Inspección para COI0C~lCI(m del Contraventeo de Columnas y 
Prefabricados FDZ" A" l. 

7. P.A.P. 
seguir, los '-'lUlLl'-';:) 

] Soldadura 
~ No 

fuertes 

Soldadura a continuación se U1'-'11 ..... '-I"' ....... _ • ..,,_.~ 
KeSlGenlte de los registra en el Anexo 2 .. "'r'l'\r'r", 

.:JVLU,",,'''\'uU en superficies húmedas, a 
,","ULlt,.U,,,-V.:J adecuados de soldaduras sanas. 

C se deben precalentar las juntas a 

Cabezales 

requisitos a 
aplicación de 

acuerdo a 

~ y &'Vu,t"-,n",.",. •• ..., soldaduras deben ser de acuerdo a indicado a los 
planos de proyecto. 

~ La 
li bre de partículas 
calidad y resistencia 

cual se deposita el metal de soldadura, debe ser 
desgarres, grietas y otras discontinuidades 

~ También las ",,,,."1"1"''''''' adyacentes a la zona de soldadura, 
escamas, escoria, humedad, grasa y otros materiales y 
una soldadura sana o a producir gases dañinos a la calidad 
su fusión. 

~ Las maqui nas de soldar 
~ Al presentar la 

cumplen con 
longitudinal en 
detectando las uu, ............. 

presente. 
» A .. V •• lU ............. 

separación 

estar verificadas. 
elemento de acuerdo al ensamble, se 

los planos, además 
es aproximada a la separación 

o discontinuidades, de acuerdo a las 

en las zonas de la junta en 

» Para cumplir con alineamiento de las piezas durante los trabajos 
montaje se puede provisionales soldados al metal base. 
dichos trabajos, los provisionales deben ser retirados disco ""<,",,,po.., 
soldadura y dejando al ras el 
permite arrancar los 

~ Cuando la 
precalentamiento (-10° C) y 
base debe ser precalentado 
va a ser depositado, se encuentre 

~ El precalentamiento 
eléctricas, controlando el nrl'1,,..,,,c'n 

~ Todos los 
deben ser protegidos de la ........ ,.u ... , ........ y conservarse en una temperatura de 
almacenamiento en y hasta su utilización, con el fin 
afectados y conserven o propiedades de la soldadura. 

n'l"~''''''''nTP la 

no sean 



:> en el paso de raíz o en la nrl1mp1r!:l aportación, se debe utilizar 
el electrodo aplicable el Al de la soldadura del 

se la limpieza o disco abrasivo 
a retirar completamente la escoria. 

~ el siguiente nivel de 
sana del paso de raíz, realizando po~nellorm 

limpiar y exponer 
como se describe 
aplicación en el punto anterior, y repitiendo lo descrito 

soldadura hasta tenninar la unión. 

8. de los procesos y aplicación se lleva a cabo según se 
indique en la nonnatividad, pudiendo ser mediante inspección visual, por líquidos penetrantes, 
radiografia y ultrasonido, anotando los datos y resultados en los Fonnatos de la calificación de 
la el Laboratorio de Control Calidad, Anexo 3 FDZ"A"-MPE-

10. P.A.P. 

Civil ordena al personal a su 
como la aplicación del primario 

de Obra Civil y/o Ke~;¡Oe:m.e Civil concilia con la 
1"fl ... "",·,,,r,> a la Subdirección ace:pÚlLclém y pago de los trabajos 

laD.G.O.P. 

1. p.e.p. 
en:tIC(jLCICm de 

2. p.e.p. 
y Revisión de 

Medidas en claros 

3. p.e.p. 
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4. P.c.P. 
Preparativos de 

maniobra de Izaje 

5. P.c.P. 
Montaje y Aplicación 

del contraventeo 

6. 
Aplicación de 

Se efectúa la 
inspección 

de Laboratorio 

8. P.A.P. 
la soldadura 

No 



Fig. 2.8.1.- Contraventeo y apuntalamiento. 
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111. ERRORES DE LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS

111.1.- EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS
Y DESCABECE DE PILOTES

De acuerdo con lo presentado por la empresa Constructora de Distribuidor Vial en
su Procedimiento Constructivo de Excavación, plantillas y descabece de pilotes se
encontró la siguiente disfunción:

Cuando se llego al fondo de la excavacion al llegar al NME (Nivel Máximo de
Excavación), se efectuó un levantamiento topográfico de los pilotes hincados previamente,
en donde se encontró que algunos de los pilotes estaban cabeceados, es decir, fueron
hincados fuera de su eje de proyecto.

Causas: Esta posición de hincado de los pilotes se debió principalmente a errores
humanos en la ejecución de la perforación previa y en el hincado propio del pilote ya que
la broca de la excavación previa tenía mucho juego, así como el martillo DELMAG y la
posición de la torre no fueron las correctas ocasionando que el pilote se hincara fuera de
su posición de proyecto (Fig. 3.1.3).

Para esta disfunción se corrigió en la colocación del acero de refuerzo para las
contratrabes de la zapata, forzando al acero del pilote a su ubicación correcta, mediante
la aplicación del esfuerzo, esta situación se hizo del conocimiento a la empresa proyectista
para que emitiera una solución, la cual fue de acuerdo a la distancia de separación la
aplicación del esfuerzo, que sería absorbida por el área de la sección transversal de la
contratrabe, cuando el pilote se encontraba mas retirado de la contratrabe se optaba por
hincar otro pilote en la posición correspondiente y en ocasiones se dejaba sin conexión
con la contratrabe, debido a que en un futuro este tipo de pilote tiende a emerger
pudiendo ocasionar asentamientos diferenciales en la cimentación. Se decidió aplicar esta
última opción debido a que resultaba muy complicado en tiempo y espacio hincar otro
pilote cuando la excavación estaba al 100% , la proyectista recálculo el diseño de las
estructuras determinando que era posible eliminar el pilote que se encontraba fuera del
eje de ubicación.
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I

-

CONTRATRABE P ILOTE CO NTR ATRABE PILOTE

Fig. 3.1.1.- Amarre de contratrabe con pilote desfasado.

CON TRATRABE

EXCA VACIóN

Fig. 3.1.2.- Desfasamiento de pilotes.
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Fig. 3.1.3.- Pilotes desalineados con respecto a proyecto. 

Fig. 3. 1.4.· Pi lote que se tuvo que forzar para amarrar con la contratrabe. 
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111.2.- HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE
REFUERZO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

El Procedimiento Constructivo para el habilitado y colocación de acero de refuerzo
presentado por la constructora para ser aplicada presento las siguientes disfunciones:

El proyecto indicaba acero de refuerzo de límite de fluencia de 4200 kg/cm' y
diámetros de acero principal del N° 12 (11/2") colocado en ambos lechos de las
contratrabes de cimentación el plano correspondiente la varilla del N° 12 a cada 10 cm
ubicada a los extremos, con dobleces a 90° en los remates de las mismas en dos secciones
ortogonales.

Causas: Aplicar y ejecutar este habilitado de proyecto, ocasionaba que el doblez a
90° de estos aceros en las esquinas se elevara del orden de 4 cm por encima del nivel
topográfico de remate de acero lo cual se consideraba inadmisible ya que esta dimensión
afectaba al nivel de remate de la losa tapa de la zapata afectando consecuentemente los
dados, las columnas y las trabes de la superestructura.

Por lo tanto se decidió en obra que el dobles del acero de refuerzo fuera hacia abajo
del lecho inferior para no afectar los niveles y los volúmenes de concreto (Fig.3.2.1),
solucionándose el problema autorizado por la proyectista, por un mal diseño en la
estructura.

De acuerdo al diseño del acero de refuerzo en base al área de acero necesaria se
determino que para las zapatas de cimentación se debería colocar varillas del número 10
de 1 114" de diámetro para soportar los momentos flexionantes; los planos del proyecto
indicaban como ya se comento anteriormente una cantidad enorme de acero en el lecho
bajo de las contratrabes de cimentación, originando constructivamente que los dobleces
de las varillas se complicara esta densidad del acero de refuerzo fue solucionada
mediante el cambio de posición de los dobleces de remate de la contratrabe, haciéndolos
en un dirección un poco más largos, para poder doblar los del sentido contrario. Esta
modificación del proyecto fue avalada por la empresa proyectista ya que el análisis
estructural arrojó que al crecer la longitud del acero no afectaba a la resistencia del
momento cortante, ya que en caso, el reducir la sección del acero, si afectaba.

Esta situación se presentó desde la construcción de las primeras cimentaciones y se
observo que abarcaría y afectaría al resto de las cimentaciones, considerando que esta
situación se debería resolver desde la concepción misma del proyecto.

Conclusión: este problema de dibujo en plano para el armado y colocación del acero
de refuerzo de grandes diámetros (Fig. 3.2.2) ocasiona que al enfrentarse con el
procedimiento constructivo de colocación se vuelva dificil su colocación originando
consecuentemente su modificación real de colocación, esto quiere decir que los
proyectistas y estructuristas deben estar vinculados con los procedimientos constructivos.

72



Fig. 3.2.1.- Colocación de acero en cimentación.

Fig. 3.2.2.- Habilitado de acero para contratrabes.
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111.3.- COLOCACIÓN Y
PREMEZCLADO EN OBRA

CURADO DE CONCRETO

..

Los errores frecuentes en el procedimiento constructivo del curado de concreto no se
observaron de forma inmediatamente, es decir, no después del colado, sino hasta los 28 días, en
unos casos y mucho tiempo después cuando el elemento estructural colado presenta
fisuramientos en la superficie del elemento, bajas resistencia principalmente.

Esta falta de curado, se debió principalmente a las prisas en la fabricación de los
elementos, como podemos observar en la Fig. 3.3.1. la cantidad de columnas que tenían que ser
coladas en un solo día, lo que ocasionará que en la mayoría de los casos se presenta fisuras en
la superficie del elemento por falta de hidratación del cemento y a la falta de fraguado del
concreto, esto invariablemente afecta a la relación agua-cemento lo que finalmente lleva a una
reducción significativa en la resistencia solicitado del concreto. Por otro lado, otra causa que
perjudica al concreto es la mala colocación de la masa volumétrica del mismo debido a la falta
de vibrado y/o acomodo ya que en ocasiones se descompone el vibrador de inmersión sin tener
otros equipos de repuesto. Lamentablemente , esta es un práctica común en la industria de la
construcción, sin embrago debe erradicarse.

Fig. 3.3.1.- Colocación de cimbra metálica para fabricación de columnas.



111.4.- FABRICACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS
TIPO I

Este procedimiento constructivo es ordenar adecuadamente los pasos lógicos y
secuenciales para la correcta fabricación de las columnas prefabricadas Tipo 1.

Este tipo de columnas revisten singular importancia debido que nunca se habían
fabricado de este tipo en México ya que son mixtas, es decir, en la parte baja son oblongas de
una sección y en la parte superior son circulares de menor diámetro, esta solución de proyecto
se debió a la gran altura que alcanzarian estas columnas ya que son las que regirán la altura de
los dos niveles del Distribuidor Vial en la parte central del mismo , siempre respetando los
niveles de seguridad estructural y de diseño de esbeltez.

Debido a la importancia de estas estructuras, que fueron objeto de rigurosa supervisión
por parte del Gobierno del Distrito Federal así como por las supervisiones externas.

Por la complejidad en su fabricación necesariamente tienen que ser en una planta de
prefabricados con todos los implementos necesarios para tal fin, es decir que cuenta con
moldes de concreto-acero, espacio suficiente, grúas de 350 toneladas, patio de habilitado, taller
de soldadura, laboratorio de pruebas, patio de agregados, área de almacenaje y transportes
internos, esta situación se logró en las plantas de prefabricados de Teoloyucan y San Juan de
las Pirámides.

Cabe mencionar que además de la estructura tan rígida de estos elementos, el concreto de
alto comportamiento , es que son pretensadas a base de torones de W' 0 con un esfuerzo a la
tensión de 13,000 kg/crrr', por torón.

Con todos estos antecedente que se debían conocer previo a su fabricación, se puede
iniciar su habilitado a base de camas de acero, con un molde de acero (Fig. 3.4.1) para la
ubicación de los accesorios metálicos que son previamente elaborados con pailería, para la
sujeción, carga y trabajos posteriores. Una característica del proyecto es que el colado de la
columna debe ser monolítico, dejando la preparación al centro, en forma perpendicular para la
posterior conexión con el cabezal prefabricado.

El Procedimiento Constructivo indicaba la colocación del acero longitudinal a todo lo
largo del cuerpo de la columna, pero se presentaba el problema del bulbeo en la zona baja de la
columna por el espacio tan reducido para la maniobra, situación que no venía contemplada en
el proyecto original.

Este inconveniente se solucionó cuando se habilitó el acero longitudinal por partes
soldando los bulbos y después introducir el al molde , cuando no se podía colocar se recurría al
soldado interior del molde, que se convirtió en una actividad crítica.

Para el colado de la columna también se presentó el problema de la frontera de colado en
la parte central donde se deja la preparación para la conexión con el cabezal prefabricado ya
que el proyecto no indicaba como colocar una cimbra para dejar el acero de refuerzo en forma
expuesta, esta situación se complico debido a la densidad del acero, ya que no se podía colocar
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ningún tipo de cimbra, ni de madera y ni de lámina (Fig. 3.4.2). El único material que se podía
colocar como frontera para el colado de la conexión fue el poliestireno ya que con este material
se puede ajustar a cualquier tamaño de ranura.

Esta situación provocó que en esa zona del cuerpo de la columna, el concreto presentara
cierto porcentaje de segregación y zona de burbujas de aire en la parte superior, aún con un
correcto vibrado ya que como el molde es metálico su cierre no es hermético. Como se
menciono anteriormente nunca se elaboró una plantilla de acero, para la correcta ubicación de
las barbas de acero.

Para la extracción de la columna del molde s presentaron algunos problemas debido a que
por el peso del elemento, se "pegaban" al molde metálico provocando dificultades para la
extracción, llegando a romper el molde y dañar la estructura del elemento y rompiendo los
cables de las grúas.

En el transporte se encontró también una dificultad ya que la geometría tan irregular de la
columna mixta no permitía que estuviera perfectamente sujeta con cadenas redondeando todo
el cuerpo e la misma, para evitar giros y/o volteos de la columna, así mismo por la longitud de
las columnas fue necesaria la colocación de un "dolly", extra para soportar uno de sus
extremos.

Cabe mencionar que para adecuado control de estos movimientos llamado formato de
montaje en planta, traslado y llegada a la obra, con el fin de verificar en que parte de la
maniobra se podía ocasionar algún incidente que pudiera ocasionar algún percance al elemento
y asegurar todos los posibles puntos de falla.

Otro aspecto que se tuvo que cuidar para la fabricación de las columnas prefabricadas,
fue el hacho que los programas de construcción, estaban muy apretados, es decir, los tiempos
estaban muy reducidos.

Las plantas de prefabricado han diseñado unos moldes metálicos de tal manera que se
pueda "curar" el elemento con "curado a vapor", ya que se tuvo que implementar una caldera
con todo el sistema de tubería que permita que el vapor llegue a todo el cuerpo de la columna.

Con este molde se llega a desmontar la columna hasta en 48 horas y la temperatura
máxima alcanzada era de hasta 90° C, disminuyendo pualativamente hasta los 25° C dentro del
control implementado para este tipo de curado del concreto se diseña un formato de control
donde se indicaba mediante una gráfica el comportamiento de la temperatura del vapor y el
tiempo. Para esto se sacaban 5 muestras del mismo concreto y se colocaban en el mismo
proceso y se provocaban los cilindros muestra, 2 a 24 horas y 2 a 3 días con este sistema se
obtuvieron los resultados esperados pero incrementando el costo de fabricación de las
columnas y teniendo rendimientos que se expresa de la siguiente manera:

Tiempo de armado de acero en molde: 72 horas
Tiempo de colado: 12 horas
Tiempo de curado: 48 horas
Tiempo de montaje: 3 horas

Total en tiempo: 125 horas
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Como se puede observar los tiempos de fabricación eran cortos, pero se tenían otros 
contratiempos tales como: suminjstro de acero de diferentes medidas, placa de acero, 
agregados y cemento. 

Otra situación que se generó en la planta de prefabricación fue el área de almacenaje de 
columnas, ya que por la gran cantidad de elementos estribados era insuficiente el patio. Por 
esta razón se tuvo que adaptar otra área de la planta para el almacenaje de elementos. 

Es importante mencionar que además de las columnas prefabricadas, también se tenían 
almacenadas en otras plantas trabes y cabezales prefabricados, tales como: 

Trabes y cabezales: Planta Cd. Azteca "Granjas" 
Trabes tipo T: Planta R- l 
Trabes: Planta Texcoco 

Además, esta obra tuvo una suspensión temporal de 3 años y que se tuvo que pagar los 
almacenajes de las tres plantas mencionadas anterionnente durante ese tiempo, las cuales 
tuvieron el mismo tratamiento de transporte. 

Un problema que se presento en la planta de almacenaje fue que el terreno sobre el cual 
estaban almacenadas las trabes, tiene una capacidad de carga muy baja por lo que después de 
varios años presentaban un asentamiento diferencial, que en su momento estaba solucionado 
con un "recalzado" a base de durmientes de madera, pero al intentar moverlos después se 
hundían más, por lo que se tuvo que mejorar el terreno con grava controlada para poder sacar 
los elementos. Es importante anotar que los movimientos de traslado de trabes en las plantas de 
almacenaje se realizaron en época de lluvias dificultando todos los movimientos. 

Este procedimiento concluye cuando los elementos prefabricados llegan sm 
contratiempos al sitio de su colocación. 
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Fig. 3.4.1.- Moldes de acero.

Fig. 3.4.2.- Preparación para recibir al cabezal.
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F19. 3.4.3.- Acero para columna Tipo 1o Mixta
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111.5.- CARGA, TRANSPORTE, MONTAJE Y FIJACIÓN DE
ELEMENTOS PREFABRICADOS

Este Procedimiento Constructivo presentado por la empresa Constructora, tuvo
varias revisiones, siempre con el fin de mejorar la forma de la carga, transporte y fijación
de elementos prefabricados tales columnas, trabes y cabezales.

Carga: La carga y montaje sobre los equipos de transporte no tuvo ningún
problema, se aplicó adecuadamente.

Transporte: Para el transporte se presentó el problema de una volcadura de una
trabe prefabricada de 36.0 metros de longitud en la Calzada Vallejo justo frente del
Hospital "La Raza", donde perdió la vida un trabajador, ocasionado principalmente por
la adecuada sujeción del elemento al transporte y a la falta de pericia de los maniobristas,
así como señalamientos preventivos adecuados, tales como tortea en ambar, carro piloto,
banderines en color rojo y apoyo de la Secretaría de Protección y Vialidad por medio de
patrullas de escolta. Después de que ocurrió el accidente se mejoraron las revisiones y los
controles de los procedimientos de seguridad, así mismo, se implementó un formato
exclusivo para el transporte de los prefabricados que indicaba el estado del elemento a la
salida, durante el transporte y a la llegada a la obra al sitio de su colocación. Esto
ocasionó mejores revisiones por parte del personal para efectuar sus respectivas
maniobras.

Fijación: Durante el izaje y montaje de una columna prefabricada se presentó el
problema de la caida de esta columna, ocasionada por la falla de los torones de acero de
preesfuerzo colocados al centro del capitel superior de la columna los cuales no
aguantaron el peso total de la columna y fallaron. Cabe mencionar que los torones de
izaje consistían en dos pares de "orejas" con dos cables cada uno y los cuales soportan un
esfuerzo de 13,000 kg. por tensión resultando para el peso de la columna. La empresa
proyectista revisó el diseño de los cables y determino que para las próximas columnas a
fabricar tuvieran 4 pares de orejas con 4 cables cada una, para aumentar
considerablemente la tensión de los mismos.

Para la fijación y colocación de las columnas se encontró que el acero de refuerzo de
los candeleros o dados de cimentación no coincidían con el acero de las columnas que al
presentar la columna chocaban las "barbas" de acero de la columna con el dado;
actividad que se solucionó 'jalando y forzando" el acero de la columna para que entrara
al dado (Fig. 3.5.5), en ocasiones este método si resultaba, sin embargo en otras ocasiones
se tuvo la necesidad de cortar unas dos varillas de acero del N° 12 para que pudiera
fijarse la columna. Esta solución estuvo avalada y revisada por la proyectista que efectuó
una reevaluación del esfuerzo del acero en la conexión columna - cabezal, determinando
que era posible eliminar uno o dos de estas varillas. Cabe mencionar que esta solución no
le fue aplicable a la conexión dado - columna. Es importante mencionar que al forzar los
aceros de la columna estos entraban con cierta grado de inclinación teniendo una
frontera de remate que son las propias paredes del dado de cimentación, es decir no se
tenía mucha área y longitud para forzar estas, la tolerancia en el diseño era de 2 cm en
las paredes de los dados.
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Fig. 3.5.1. Capitel y Torones de la columna

Conclusión: la fabricación de elementos preesforzados tanto columnas como trabes, se
vio afectada por la urgencia de su fabricación para acortar los tiempos de acuerdo a los
programas autorizados contractualmente, esto ocasionó que no se elaboraran "plantillas"
especiales para cada armado de acero de las columnas, esto ocasiono que algunas varillas de
acero del No. 12 se "colgaran" modificando su posición de proyecto por algunos centímetros,
dificultándose al momento de su fijación el adecuado montaje y el perfecto embalaje,

Fig. 3.5.2.- Llegada de elementos prefabricados con ausencia de auxilio y señalamiento
vial.
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Fig. 3.5.3.- Candelero

Fig. 3.5.4.- Levantamiento de columnas para su colocación.
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Fig. 3.5.5.- Montaje de la columna, forzando el acero para dicho fi n. 

Fig. 3.5.6.- Elementos estructuraJes montados. 
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111.6.- NIVELACiÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS

Este procedimiento constructivo consiste en ejecutar los trabajos de nivelación de
columnas prefabricadas de una manera lógica y secuencial consistiendo en lo siguiente:

Después que se cumplió y concluyó el trasporte de los elementos prefabricados y que ya
están en el sitio de su colocación en la obra, se procede a efectuar un levantamiento topográfico
del candelero donde se colocará la columna prefabricada en una posición definitiva. El
proyecto de construcción del candelero en las zapatas de cimentación indica una preparación
de acero en dos sentidos, longitudinal y transversal con espacio ortogonal entre ellos que
permita el acero de la columna entre sin problemas en dicha preparación como se puede
observar en el dibujo en isométrico y en planta.

Con el levantamiento topográfico a detalle y vaciado al formato correspondiente, se
determina conforme al proyecto la continuidad de varillas de la columna que estorban con el
acero el candelero. Es importante mencionar que la tolerancia indicada en el proyecto para la
colocación de las varillas tanto del candelero como de la columna es de 0.5 cm tolerancia que
en la industria de la construcción es muy pequeña. Por tal motivo se procedía a elaborar una
plantilla metálica (Fig. 3.6.5) para asegurar la adecuada colocación de las columnas con el
acero del candelero. Esta situación origino que el grado de error fuera menor y que previo al
montaje de la columna, se tuviera definido que varillas se tenía que mover ó adecuar.

Sin embargo la plantilla de acero tampoco cumplía con la tolerancia indicada en el
proyecto y al momento del montaje se tuvieron que mover más varillas, cabe resaltar que la
cantidad de varillas de las columnas oscilaba entre las 84 piezas y 120 piezas, dificultando las
maniobras de montaje.

Una restricción del constratista consistía en no poder mover ni cortar el acero
longitudinal y transversal del candelero, debido a que ya estaba fijo a los muros de las
contratrabes de cimentación, los que se podían mover por su longitud eran las varillas de la
columna para que no estorbaran con el acero del candelero, pasando el primer nivel del
candelero se presentaba el obstáculo del acero del 2°, 3°, 4°, 5° nivel de acero del candelero y
así sucesivamente, hasta llegar a su posición definitiva, tarea duraba hasta tres horas. Después
de montada la columna en el candelero se procedía a nivelar la columna con respecto con
respecto a su posición definitiva de proyecto, sin embargo, se observó que esta no quedaba
nivelada, por lo que se recurrió a la utilización de placas de acero de diferentes medidas para
nivelación, estas "calzas" de acero se colocaban entre el pretil del candelero con el capitel
inferior de la columna, colocadas en el sitio correcto para su nivelación. Cuando el error en la
nivelación era de 1 cm. a 2 cm. se dejaba así la columna debido a que se colocaba otra "calza",
aunque fuera la más delgada (1/4") desnivelaba en igual medida el lado contrario,
determinándose en campo que si la nivelación tenía hasta 2 cm. de error, se dejaba así la
columna, asimismo se indica que este error estaba en tolerancia, de acuerdo a la longitud de la
columna que oscilaba entre 8.0 m. 18 m.

Otro detalle que impacto notablemente en el montaje de las columnas fue el hecho de
tener hasta dos grúas de 350 ton. de capacidad para su izaje y colocación, debido
principalmente a la longitud de la columna y consecuentemente con pero de la misma, es
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preciso anotar que durante el montaje de columnas circulares en el Distribuidor Vial, se
produjo un accidente ocasionado por el rompimiento de los torones de acero (2 piezas de W' 0
y 60 cm. de longitud) ubicados en ambos capiteles, en donde uno de los torones del capitel
superior se rompió, la columna estaba completamente izada se cayo en el pavimento y la
columna se tuvo que volver a fabricar, cabe señalar que no hubo pérdidas que lamentar, solo
materiales.

Posterior al montaje de las columnas se procedió al colado con concreto clase 1 de las
conexiones candelero - columna (Fig. 3.6.4), presentándose el problema del vibrado ya que los
espacios para este fin eran de 24 x 26 cm. ubicados en las esquinas del capitel inferior, ya que
el concreto de proyecto era de un revenimiento bajo, por lo que se solicito a la proyectista la
inclusión de un aditivo para fluidizar el concreto, para que llegue hasta el fondo del candelero y
se acomode adecuadamente en toda el área.

Fig. 3.6.1.- Acero longitudinal y transversal del candelero.
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Fig. 3.6.2.- Penetración del acero de la columna en el candelero.

Fig. 3.6.3.- Columna montada y nivelada.
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Fig. 3.6.4.- Colocación de concreto dentro del candelero.

... .

Fig. 3.6.5.- Plantilla metálica.
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111.7.- POSTENSADO E INYECCIÓN DE CABEZALES
PREFABRICADOS

Este procedimiento constructivo de postensado e inyección de cabezales
prefabricados esta concebido desde el origen del proyecto, ya que para la construcción
del Distribuidor Vial, el diseño original contempla la fabricación de estos cabezales.

Estos cabezales son elementos estructurales tales que unen dos columnas
prefabricadas formando un marco rígido para después colocar sobre estos las trabes
refabricadas.

Debido al tamaño del diseño del Distribuidor y claro que van a salvar estos
cabezales así como al peso que van a soportar de las trabes, los cabezales son
extremadamente robustos y densos, esto ocasiona lo siguiente:

Primeramente que para su construcción deben ser prefabricados en una planta
diseñada para tal fin por su tamaño, longitud y peso, para el caso de este Distribuidor la
planta de prefabricados se localiza en el municipio de Ecatepec, en Cd. Azteca. Por otro
lado para alcanzar la carga de tensión a la que están sometidos estos cabezales durante su
vida útil, es que deben estar postensados a base de torones de acero de W' en vainas de 15
a 17 toromes que atraviesan en forma longitudinal el cabezal en dos lechos, localizados
en la parte superior e inferior del mismo, los cuales después de ser montados en su
posición definitiva deben ser postensados.

Debido a la geometría del cabezal y al análisis de esfuerzo a que esta diseñado, los
duetos localizados en la parte superior del cabezal no están longitudinales el eje, sino
presentan una curva hacia abajo en la parte central, para absorber el cortante, ver
croquis.

El procedimiento constructivo consiste principalmente en lo siguiente:
Después de prefabricado el cabezal y con los torones de preesfuerzo dentro del

mismo, en la vainas se procede a transportar las columnas se indica en el P. C. de carga,
transporte y fijación de elementos prefabricados, explicando anteriormente, como
condición principal para este procedimiento, es que los elementos, deben llegar a la obra
en condiciones adecuadas de proyecto, para su montaje.

Posteriormente se efectúa un levantamiento topográfico a detalle para iniciar el
montaje, el cual debe estar previamente definido para el sitio exacto de montaje, es decir,
se deben elegir los cabezales adecuados tomando como base la secuencia programada de
montaje.

Previo al izaje del elemento, se deben contar con el equipo de montaje adecuado:
como: 2 grúas de 350 ton una para el lanzado y otra para el montaje y los implementos
de señalamiento y seguridad para los montadores (Fig. 3.7.2). Durante el montaje se debe
asegurar que las varillas de conexión de las columnas de 1 W' de 0 se inserten
correctamente en ambos huecos del cabezal y sin cortar ninguna pieza de las varillas de
conexión de la columna, lo que garantizará la correcta conexión estructural.
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Después de alcanzado el 80% de resistencia del concreto, se procede a colocar en un
extremo del cabezal los accesorios para iniciar el tensado de cables de preesfuerzo, los
cuales no se realizan uno por uno, se efectúa el tensado de los trece torones. Cabe mencionar
que un extremo del cable se le denomina anclaje pasivo y el otro, anclaje activo, obviamente
el tensado de cables se realiza en el extremo denominado anclaje activo.

Después se inicia el tensado de cables son poco esfuerzo al 30% de la carga total y se
anota en el formato diseñado para tal fin, midiendo fisicamente la longitud de cable tensado
y se anota como dato número uno. Se deja reposar el tensado por un espacio de 15 minutos
para evitar que los torones puedan sufrir algún desperfecto debido al tiempo que estuvieron
almacenados los cabezales y a las épocas de lluvia y estiaje que soportando los torones de
preesfuerzo.

Posteriormente se procede aplicar la segunda carga al 60% del total del esfuerzo a
aplicar que es de 17,000 kg/cm2 por torón y se anota la longitud tensada. Finalmente se
aplica el 100% de la carga total tensada de diseño y se anota la longitud total tensada de los
cables, la cual no debe ser menor al parámetro establecido en el proyecto la cual debe ser
entre 25 y 40 cm. de longitud que se tensa lo que se considera adecuado.

Finalmente para proteger las ''vainas'' o duetos por donde se encuentran los torones de
preesfuerzo se debe inyectar un mortero muy fluido para sellar el espacio entre el dueto y los
torones, con el fin de proteger los cables aumentando el grado de conservación.

Después de concluir el tensado de los cables en los cabezales prefabricados, ya pueden
ser montadas las trabes prefabricadas, que forman el marco estructural (Fig. 3.7.1).

El problema fundamental que se presentó para la ejecución de este procedimiento, fue
el hecho de que los cables de acero de preesfuerzo presentaban un aligera capa de óxido
sobre su superficie (Fig. 3.7.5) debido a los años de almacenamiento que se tenían en los
cabezales. Estos fueron cepillados para retirar la capa de óxido y protegidos por un
poliducto químico base agua para su protección y cubiertos posteriormente con una vaina de
pvc de 4" 0. Sin embargo esta protección solo fue para los cables que estaban en el exterior
ya que la parte interna de estos cables que estaban en el exterior ya que la parte interna de
estos cables no se pudo hacer nada, suponiendo que los duetos posiblemente pudieran estar
llenos de agua por largos periodos de tiempo. Como no se pudo constatar este hecho se
procedía a efectuar el tensado de los cables como se explicó anteriormente, de una manera
lenta para evitar que se pudiera romper algún cable de acero.
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Fig. 3.7.1.- Marco formado porcabezal y columnas.
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Fig. 3.7.2.- Montaje de cabezal por2 grúas de 350 tons.
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Fig. 3.7.3.- Vainas de los torones.

Fig. 3.7.4.- Unión de trabe con cabezal.
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Fig. 3.7.5.- Torones con una ligera capa de óxido.
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111.8.- COLOCACIÓN DEL CONTRAVENTEO DE COLUMNAS
Y APUNTALAMIENTO DE CABEZALES PREFABRICADOS

Este procedimiento constructivo se refiere a la colocación de contraventeos
metálicos entre columnas prefabricadas tipo II así como el apuntalamiento metálico entre
cabezales de la misma zapata.

Los contraventeos metálicos están constituidos a base de tubería de acero al carbón
calibre 120" de 14" de diámetro los cuales estructuralmente servirán el puente para
absorber el momento sísmico a que están diseñadas así mismo el apuntalamiento entre
cabezales, esta diseñado para soportar el momento sísmico y el momento cortante, los
cuales al igual que los contraventeos, están constituidos a base de tubería de acero al
carbón de 10" de diámetro, que se colocaron entre los cabezales del mismo par
estructural.

De acuerdo al diseño de los contraventeos metálicos se tiene, que son de cédula 120,
es decir, su esfuerzo a la tensión es demasiado alto, debido a que en algunas zonas, la
altura de las columnas tipo II es considerable, (hasta 18.0 m de altura) esto dificulta
primeramente su adquisición, ya que esta cédula es dificil de encontrar en el mercado
nacional, para este contrato fue necesario su adquisición en el mercado norteamericano.

Posteriormente se dificultó su transporte, manejo y colocación. Previo a su montaje
fue necesario realizar un despiece, tubo por tubo, debido a que las medidas no son
idénticas entre columnas y entre cabezales.

Cabe mencionar que previo al inicio del montaje y colocación de los contraventeos
se realizó un levantamiento topográfico para conocer las medidas exactas de los tubos.

Durante la realización de los procesos antes descritos se presentaron los
inconvenientes en los procedimientos constructivos no considerados que son:

a) Error de proyecto para las dimensiones de las placas de apoyo. Al presentar y
colocar el tubo de acero para los contraventeos metálicos se observó que las
dimensiones de la placa quedaron cortas, ya que los proyectistas no consideraron el
desviaje del tubo al ser cortado en al ángulo inclinado en plano. El proyectista no
calculó que por la cédula del tubo 120 o sea el espesor del tubo, y con el ángulo este
crece en una longitud aproximada de 1.85 m de perímetro, quedando corta.

b) El otro inconveniente que se presentó fue al momento de la aplicación de la
soldadura, en especial al espesor de la raíz, ya que el proyecto marca una dimensión
de raíz de 3 mm para el inicio del proceso de la soldadura, y en campo, al momento de
presentar el tubo, no se podía controlar esta dimensión (Fig. 3.8.1), por la altura a la
que se colocaba el contraventeo, al peso del mismo y a la posición de la soldadura en
"T" ó "K"; ocasionando que un punto de la unión tubo placa tuviera los 3 mm de la
raíz o más y en otro no tuviera raíz. Este efecto ocasiono que la verificación de la
soldadura por medio de ultrasonido fuera a penetración parcial, en lugar de ser a
penetración completa como indican las internacionales A. W. S.
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Fig. 3.8.1. Variación de espesores de la soldadura

Otro aspecto poco relevante , aunque no hay que restarle importancia, fueron los empates de
los tubos, ya que estas uniones representan puntos de falla por momento cortante, al
momento de un sismo. Sin embargo, los electrodos son del tipo A. W. S. E90-18XX, donde
el material de aporte es mayor al material base, esto quiere decir que en el sismo, primero
falla el tubo y luego la soldadura por la resistencia del electrodo.
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Fig. 3.8.2.- Espesor de soldadura muyvariable.
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Fig. 3.8.3.- Empate de tubos.
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IV. PROPUESTAS DE ADECUACIÓN A LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

IV.1.- EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS Y
DESCABECE DE PILOTES

Las propuestas de mejoramiento para esta actividad consisten principalmente en, mejorar
el proceso de topografia para trazar en superficie la ubicación correcta de los pilotes ya que en
el fondo de la excavación los pilotes quedan "desfasados" y que la maquinaria de perforación
sea la más exacta posible, esto va a mejorar la correcta posición del pilote para el anclaje
estructural con la contratrabe de cimentación la topografia debe contar con equipos de
"estación total" el margen de error y tolerancia con mayor precisión y contar con dos brigadas
de topografia para este tipo de trabajos, igual ocurre para el afine del nivel máximo de
excavación y colocación de la plantilla con cierre de trazos ortogonales de acuerdo al proyecto.

Fig. 4.1.1.- Pilotes descabezados.
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IV.2.- HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE
REFUERZO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Este procedimiento constructivo, pareciera que no tiene mayor relevancia, sin embargo,
para esta obra fue necesaria su aplicación debido a la utilización de acero de refuerzo de

diámetros mayores de 1" hasta 1W', lo que ocasiona que en el armado de las contratrabes
este diámetro arroja 4 cm de espesor sobre el nivel de remate, así mismo los descabeces en
los extremos son complicados debido a que este acero de este diámetro no tiene facilidad

para el dobles a ángulos mayores de 90°.

Esto se puede solucionar revisando bien el proyecto estructural para adecuar los niveles
del acero.

Fig. 4.2.1.- Acero colocado y habilitado para cimentación.
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IV.3.- COLOCACIÓN Y
PREMEZCLADO EN OBRA

CURADO DE CONCRETO

Aparentemente podemos comentar que este procedimiento no reviste demasiada
importancia ya que de acuerdo a las normas relacionadas al concreto, que son
demasiadas en una en particular se refiere al curado del concreto. Sin embargo, en la
práctica común de colocación y protección del concreto no se cumple cabalmente esta
aplicación.

Algunos técnicos y algunas empresas no reconocen que la práctica común de no
curar el concreto, repercute en la durabilidad y resistencia del mismo. En el Distribuidor
Zaragoza se presentaron algunas irregularidades en las Resistencias del concreto en
forma general, ya que las normas correspondientes indican que en forma estadística el
concreto debe cumplir con lo siguiente:

1. Normas del 10% de los resultados debe estar por debajo del f'c de proyecto.
2. Como muestra individual el concreto debe cumplir por lo menos con la

resistencia especificada (f'c), menos 35 kg/crrr'.
3. Los promedios de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras

consecutivas perteneciente o no al mismo día de colado, no serán menores
que la resistencia especificada (f'c).

El concreto colocado en el Distribuidor, no cumplió con ninguno de los tres criterios
de calificación ya que del total de muestras se obtuvo el 11.15% de muestras que
estuvieron por debajo del fe, aunque el f'c solicitado principalmente fue de 210 kg/cm",
así como de 250 kg/cnr' RR; 300 kg/cnr' RR y 400 kg/crrr'. se obtuvieron varias muestras
con un f'c menor de 35 kg/cnr', es decir, hubo resultados con un valor menor a 215
kg/cnr' para f'c = 250 kg/cnr'. Por otro lado, también se encontraron promedios de tres
muestras consecutivas que no cumplan con el f' c.

Como se puede observar, los efectos que causa el hecho de no curar el concreto son
muy latentes y de alto costo en seguridad estructural. Por lo tanto se propone vigilar
estrictamente la aplicación del curado del concreto por lo métodos conocidos de todos los
elementos estructurales que se vayan a colocar, indistintamente de la posición, ubicación,
altura del elemento (Fig. 4.3.2) Y destinar a la supervisión para que constate esta
aplicación.
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Fig. 4.3.1. Extracción de corazones en concreto

Fig. 4.3.2. Colocación de concreto en el segundo nivel.
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IV.4.- FABRICACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS
TIPO 1

Este procedimiento tiene propuestas de mejoramiento desde el concepto del proyecto , ya
que el proyecto original indicaba que serán las columnas combinadas prefabricadas desde las
plantas sin un procedimiento constructivo adecuado ya que el proyecto se fue adecuando a
medida que se fabricaban las columnas, por la gran dificultad que se presentaba para el armado
del acero de refuerzo, y el colado en partes por la complejidad del armado en la zona de
conexión con el cabezal, este punto triple de conexión consiste en el cambio de sección de la
columna oblonga a sección circular reparación para la conexión con el cabezal ocasiona que
este punto triple sea complejo. Por lo que se propone lo siguiente:

Mejorar desde la concepción misma del proyecto la adecuada y ágil fabricación de las
combinadas con un procedimiento constructivo también adecuado, con las fronteras indicadas
y con los materiales adecuados, así mismo el concreto de la unión debe tener una consistencia
mas fluida , es decir un concreto con mayor revenimiento de hasta 16 cm, sin afectar la
resistencia especificada, principalmente en el punto triple y extendible al resto de la columna,
ya que debe ser concreto de alto comportamiento.

Así mismo , verificar el desmoldante aplicado a la cimbra metálica sea suficiente y bien
distribuido a lo largo de toda la superficie para el momento del desmontaje sea ágil con la
seguridad necesaria, vigilar el estado de conservación de los grilletes para evitar daños
estructurales a los equipos y a la maquinaria, pero sobre todo al personal.

Fig. 4.4.1.- Montaje del Cabezal en la preparación de la columna.
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Fig. 4.4.2. Preparación para la colocación del concreto.

Fig. 4.4.3.- Columna Tipo 1en la planta de prefabricados.
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IV.S.- CARGA, TRANSPORTE, MONTAJE Y FIJACIÓN DE
ELEMENTOS PREFABRICADOS

Para la Carga y Transporte de elementos prefabricados la parte en la que se debe tener
cuidado y mejorar es en la seguridad del elemento, debido a que son elementos de gran tamaño
y peso, en este aspecto no se deben escatimar esfuerzos para asegurar los elementos contra el
mismo transporte y contra los torones. Así mismo se deben fijar condiciones estrictas para
transporte, tales como: velocidad controlada, carro piloto, apoyo de seguridad pública, apoyo
de la Policía Federal de Caminos en su caso, utilización de torteas y señalamientos preventivos
e indicativos, para prevenir a los conductores del tipo de transportes que se llevan. Un aspecto
que se debe cuidar en extremo son los métodos de sujeción de los prefabricados, tales como;
estrobos de acero, cadenas de acero con seguros tipo perros y equipos de transporte adecuados
al tamaño y peso del elemento a transportar.

La propuesta de modificación más importante, es la de otorgar cursos de control de
tránsito a los conductores para que sepan que acciones deben tomar en caso de algún siniestro
ó accidente durante el trasporte de los elementos.

Por otro lado, se deberá contar con los equipos de maniobristas capacitados para asegurar
la perfecta sujeción y agarre de los elementos que son principalmente de concreto estructural,
esto deberá estar indicado en su procedimiento constructivo correspondiente.

Fig. 4.5.1.- Sujeción del elemento prefabricado.
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Fig. 4.5.2.- Montaje de columna en candelero.

Fig. 4.5.3.- Montaje de cabezal en columna.
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IV.6.- NIVELACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS

La propuesta de mejoramiento de este procedimiento consiste en hacer que las
columnas prefabricadas queden de acuerdo a los niveles de proyecto, es decir, que
queden bien con cero tolerancias geométricasen las columnas.

Las tolerancias en las columnas están basadas en las normas de construcción del G.
D. F. que indican n cierto grado de desplome permitido para estos elementos, del orden
del 0.2 % de la altura total, es decir, las columnas más altas del distribuidor son de 18.0
metros el desnivel permitido de acuerdo a las normas es de 3.6 cm que es un valor
demasiado grande. Por tal motivo, la única propuesta de nivelación que se puede
mencionar para este procedimiento es la de aplicar cero tolerancias para estos elementos
y consiste en lo siguiente:

Ejecutar un levantamiento topográfico del candelero previo a donde se colocará la
columna, así mismo, contar con las dimensiones exactas del elemento y comparar contra
lo proyectado, estos datos los deberá plasmar en un formato. Se deberá acortejar los
niveles del candelero contra las dimensiones reales del elemento, en caso de existir,
obtener las diferencias aritméticas y proponer resolver estas diferencias con placas
metálicas de medidas variables.

Es importante observar y tomar en cuenta la siguiente regla geométrica: si
aumentamos un milímetro de desnivel en la base de la columna; este se reflejará en el
capitel de la columna, en proporción igual a la altura de la columna, es decir, si la
columna es de 18 mm, de este ejemplo aunque esta dentro del criterio de las normas no es
aceptable, por tal motivo se aceptará hasta 1 mm de desviación en el capitel de la
columna y 0.001 mm en la base.

Así mismo se propone colar inmediatamente después de haber obtenido este valor y
no soltar la columna, hasta después del fraguado el concreto de la conexión. Esta acción
se debe repetir de acuerdo al número de elementos a colocar y contar con un confiable
equipo de topografia.
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Fig. 4.6.1.- Nivelac ión de la columna. 
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IV.7.- POSTENSADO E INYECCIÓN DE CABEZALES
PREFABRICADOS

La propuesta de mejoramiento de este procedimiento, constructivo consiste
principalmente en ejecutarlo de acuerdo a lo indicado en el proyecto, es decir, respetar al
pie de la letra lo mencionado paso a paso en el procedimiento y en el proyecto.

A continuación se describe la secuencia de los trabajos:

Después de montado el elemento a postensar, se procede a limpiar el cable de acero
(torón) uno por uno y verificar que el dueto que los contiene no contenga agua de lluvia ó

cualquier otro objeto extraño que impida el libre paso de los cables de acero
posteriormente se elige la secuencia para iniciar el tensado cable por cable. El tipo de
gato hidráulico y sistema de tensado debe ser el indicado por la proyectista pudiendo ser
de tipo Freysinet y/o similar, la actividad propiamente dicha del tensado del cable inicia
con la lectura el manómetro con cero y al aplicar la primera carga en toneladas se debe
medir la longitud parcial desplazada y así sucesivamente hasta alcanzar la carga máxima
especificada en toneladas y la longitud máxima desplazada del cable, se debe graficar la
carga con respecto a la longitud y esta misma operación se repite hasta tensar todos los
cables de la vaina.

Después de ejecutar esta operación se procede a inyectar la vaina o dueto con un
mortero estabilizador para aumentar la vida útil de los cables y evitar que entren objetos
extraños que dañen la estructura de los torones, para o cual se distribuyen a lo largo de la
tubería orificios que permitan esta inyección.

Es importante mencionar que para la ejecución de este procedimiento debe ser
vigilado por un supervisor y un representante del proyectista para constatar la correcta
ejecución de setos trabajos.

Finalmente lo más importante y básico es llevar a cabo en forma correcta lo
mencionado en el proyecto.
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Fig. 4.7.1.- Colocación de gato hidráulico para tensar los torones.

Fig. 4.7.2.- Torones postensados y recortados.
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IV.8.- COLOCACIÓN DEL CONTRAVENTEO DE COLUMNAS
Y APUNTALAMIENTO DE CABEZALES PREFABRICADOS

Debido a los problemas que se presentan durante las maniobras de corte y
habilitado de los tubos de acero al carbón, debido al diámetro exterior que es de 14" 0 de
cedula 14 hacer el corte en la obra ocasionada que el margen de error sea mayor que el
que se presenta en un taller de habilitado ya que el corte en obra no se puede hacer en
forma regular ya que el ángulo de corte varía por algunos grados y el equipo de corte lo
hace en forma irregular, ocasionando que la superficie de contacto entre el tubo y la
placa sea irregular. Cabe señalar que la separación que indica el proyecto es de 3 mm en
la raíz, y con este corte es sumamente dificil que se respete esta separación, además la
altura a la que se tienen que colocar estos contraventeos.

Por tal motivo en esta tesis, recomiendo lo siguiente para mejorar la irregularidad
en la superficie de contacto y cumplir con la verificación de la soldadura a penetración
completa.

a) Para este tipo de cortes es imprescindible que se instale en obra un taller de
corte y habilitado de tubos para garantizar la superficie del corte sea lo mas regular
posible, que el quipo de corte sea por medio de un pantógrafo y con todos los
implementos necesarios para ejecutar la soldadura.

b) Para garantizar que la raíz de la soldadura sea homogénea de 3 mm se
propone colocar unas soleras de '14" que sobresalgan del tubo los 3 mm de raíz, esto
con el fin de garantizar esa distancia como se indica en el corte (b).

Con estas propuestas se pretende reducir el factor de error que se presenta en la
soldadura de penetración completa que indica el proyecto en la colocación de los
contraventeos.
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Fig. 4.8.1.- Corte de tubo en campo.

Fig. 4.8.2.- Colocación de apuntalamiento.
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CONCLUSIONES

Con este análisis se puede observar que el Distribuidor Vial de Zaragoza en verdad
si es necesario para la mejor circulación de los automóviles reduciendo principalmente la
contaminación, cabe aclarar que con esto no se detendrá el problema del transito
vehicular ya que cada día hay más automóviles y lo único que hacemos con estas
soluciones es desviar el problema a otro punto.

También se mostró los procedimientos constructivos más importantes del
Distribuidor Vial de Zaragoza, los errores que dichos procedimientos presentaron
durante su ejecución y unas propuestas de adecuación para mejorar la calidad del
proyecto.

Un aspecto muy importante que ocurre en la construcción de cualquier proyecto, es
por lo regular que el estructurista o proyectista realizan su trabajo sin tomar en cuenta
todos aquellos problemas que se originan durante la construcción, ocasionando
problemas para la construcción de dicho proyecto, a raíz de .esto es como se propone que
las personas encargadas de elaborar el proyecto tengan experiencia en el campo de la
construcción o estén auxiliados por personas que la tengan.

Como pudimos observar todas aquellas propuestas que se mencionaron no son de
tal impacto para revolucionar el campo de la construcción, pero si son propuestas que
ayudan a solucionar problemas o errores que no deberían ocurrir. Estos pequeños
errores o disfunciones son de gran relevancia ya que algunos ocasionan la baja resistencia
en elementos estructurales, mayor costo por realizar las correcciones y menor
durabilidad de algunos elementos por su mala elaboración o colocación.

Con estas propuestas podemos realizar un mejor procedimiento constructivo para
la elaboración de obras iguales o similares a esta, ya que ese es el fin por lo que fue
realizado este trabajo: ofrecer observaciones del proceso constructivo que sirvan de
"preventivos y no correctivos".
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