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INTRODUCIÓN 

 

Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto la determinación previa de 

la cantidad en dinero necesaria para realizarla, a cuyo fin se tomó como base la 

experiencia adquirida en otras construcciones de índole semejante. La forma o el 

método para realizar esa determinación es diferente según sea el objeto que se 

persiga con ella. 

 

Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la debida 

relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades 

existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un presupuesto aproximado, 

tomando como base unidades mensurables en números redondos y precios unitarios, 

tomando en cuenta para estos últimos no solo el precio de los materiales y la mano de 

obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de realizar la obra. 

Estos obligan a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios partiendo de 

sus componentes. 

 

El presente trabajo se ocupa de este tipo detallado de presupuesto, que se puede 

establecer de diferentes maneras. Antes era común para formar un precio unitario el 

expresar en un porcentaje del costo en dinero de materiales, mano de obra y 

maquinaria, de tal modo que los precios precedentes de la estadística de una obra 

anterior se aumentaban o disminuían para adaptarlos al caso presente. 

 

Cuando se trata de obras de la misma naturaleza, ejecutadas en circunstancias 

iguales, pueden obtenerse de la manera mencionada arriba, resultados bastante 

exactos. Pero, en general, varían tanto las circunstancias de una construcción otra, 

aunque se trata de trabajos de la misma naturaleza, que es muy peligroso aplicar a 

obras diferentes un mismo precio que este expresado total o parcialmente en dinero, 

puesto que se llega a resultados inexactos y, a veces, completamente falsos. 

 

 Para no tener problemas en nuestros tiempos y entregas de dichos proyectos  que 

tengamos en la vida profesional  y podamos consideran estas cuestiones para poder 

obtener un buen presupuesto económico que satisfaga las necesidades del cliente  y   

del constructor ya que en México existe problemas en las entregas de obras  debido a 

que no hay un buen control de recursos  de todo  tipo. 
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GENERALIDADES DE COSTO 

 

Para lograr un congruente y óptimo aprovechamiento en el análisis de precios 

unitarios (APU), es necesario desglosar el costo por sus integrantes los cuales se dan 

en el diagrama general de balance de una obra. 

 

El diagrama general de balance de obra presupone el inicio, lo cual puede ser un 

proyecto de investigación, un proyecto para construcción o un servicio. 

 

Dado a que el análisis de un costo es, en forma genérica la evaluación de un proceso 

determinado, sus características serán: 

 

1. El análisis de costo aproximado. El no existir dos procesos constructivos 
iguales, el intervenir la habilidad personal de operario, y el basarse en 
condiciones “promedio” de consumos, insumos y desperdicios, permite 
asegurar que la evaluación monetaria del costo, no puede ser 
matemáticamente exacta. 

2. El análisis de costos es específico. Por consecuencia, si cada proceso 
constructivo se integra basándose en sus condiciones periféricas de tiempo, 
lugar y secuencia de eventos, el costo no puede ser genérico. 

3. El análisis de costo dinámico. El mejoramiento constante de materiales, 
equipos, procesos  constructivos, técnicas de plantación, organización, 
dirección, control, incrementos de costos de adquisiciones, perfeccionamiento 
de sistemas impositivos, de prestaciones sociales, etcétera, permite 
recomendar la necesidad de una actualización constante de los análisis de 
costos. 

4. El análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductiva. Si la integración de 
un costo, se  inicia por sus partes conocidas, si de los hechos se infiere el 
resultado, se estará analizando el costo de manera inductiva. Si a través de 
razonamiento  se parte del todo conocido, para llegar a las partes 
desconocidas, se estará analizando el costo de manera deductiva. 

5. El costo esta precedido de costos anteriores y este a su vez es integrante de 
costos posteriores. En la cadena de procesos que definen la productividad de 
un país, el costo de un concreto hidráulico por ejemplo, lo constituyen los 
costos de los agregados pétreos, el aglutinante, el agua para su hidratación, el 
equipo para su mezclado, etcétera, este agregado a su vez, se integra de 
costos de extracción, de costos de explosivos, de costos de equipo, etcétera, el 
concreto hidráulico puede a su vez, ser parte del costo de una cimentación, y 
esta de una estructura, y esta de un conjunto de edificios y este de un plan de 
vivienda etcétera. 
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DEFINICIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

 QUE SON LOS COSTOS DIRECTOS DE OBRA. 
 

 

Todos los costos que están asociados directamente con la obra. Corresponden 

a materiales, mano de obra, equipos y maquinarias comprometidas directamente con 

la ejecución. 

 
QUE SON LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN. 
 

Son los gastos que representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y 

de staff de una empresa, tales como honorarios o sueldos ejecutivos, consultores, 

auditores, contadores, técnicos, secretarias, recepcionistas, jefes de compras, 

almacenistas, chóferes, mecánicos, veladores, dibujantes, personal de limpieza, 

mensajeros, igualas por asuntos fiscales y jurídicos etcétera. 

 

 QUE ES EL COSTO DIRECTO PRELIMINAR. 

 

Los costos preliminares de definen como la suma de materiales, mano de obra 

y equipo para obtener un subproducto. El término preliminar tiene como objetivo 

integrar bajo un mismo rango los elementos que forman parte de un gran número de 

productos, se agrupan en esta terminología los costos que intervienen en una mayoría 

de costos finales. 

 
 
QUÉ ES EL COSTO DIRECTO FINAL. 
 

Los costos finales son la suma de gastos de material, mano  de obra, equipo y 

herramienta, así como, subproductos para la realización de un proceso constructivo, 

esto es, puede contener como integrante uno o varios costos preliminares. 
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COSTOS DIRECTOS 

 

Para poder analizar  correctamente un costo directo en un análisis de precio 

unitario, es necesario conocer  y/o  diseñar  cuidadosamente  todos los pasos que 

deben  realizarse para ejecutar  el concepto  de trabajo de tal forma que se puedan 

determinar los cursos necesarios  a emplear  como son: los  materiales , obra de 

mano, equipo herramienta y en  algunos casos  básicos , de tal forma que pondremos 

especial atención a: 

 Conocer los rendimientos  de la obra de mano  y su costo real. 

 Establecer  los costos horarios  de las máquinas y estudiar sus 

rendimientos. 

 Cuantificar los materiales  que lleve el concepto, conocer sus costos, 

sus fletes, su desperdicio y los costos de almacenamiento. 

 Estudiar y analizar especificaciones. 

Consideramos como definición de especificación  ala descripción  detallada  de 

características  y condiciones mínimas  de calidad que debe reunir un producto. 

Existen especificaciones  generales detalladas, bidimensionales y tridimensionales. 

 

Las especificaciones  generales  son de forma escrita y a manera  de normas 

generales, existen una serie de agrupaciones  de dicha especificación  para cada una 

de las actividades  especializadas  para el caso de  la edificación  se puede mencionar 

; reglamento  de construcciones  de D.D.F., el reglamento  de ingeniería sanitaria  

relativos a edificios de la S.S.A. Los reglamentos  estatales  y municipales el 

instructivo para el diseño  y ejecución  de instalaciones de gas  de la S.I.C y en forma 

muy importante  las normas de calidad de la dirección de general de normas. 

Las especificaciones  detalladas  son de forma escrita  con base en las normas  

generales de calidad las peculiaridades  de cada obra, son comúnmente relacionadas 

en documentos que las describen en forma particular. 

En  edificación  las mejores especificaciones son aquellas que implícitamente señalan 

el proceso  constructivo más conveniente  para obtener  la calidad requerida. 

Cuando más exactas y detalladas sean las especificaciones, mayor aproximación con 

la realidad tendrá el costo en cuestión .La vaguedad de un especificación , puede  

conducirnos a un precio con un rango de variación muy grande, y más aún, una mala 

especificación puede impedirnos una integración puede impedirnos una integración de 

un costo unitario las especificaciones deben de apegarse  en lo posible  a los sistemas  

materiales y de equipo  de que se disponga en ese momento y esa zona , 

determinada; ya que, al proponer  unas especificaciones  de otros países pero 

traducidas  a nuestra realidad y a nuestros sistemas constructivos, con lo anterior  no 

quiero decir  que las especificaciones no deben ser estáticas, es impostergable 

mejorar sistemas materiales  y procesos constructivos  pero sin situarnos en una zona  
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de exigencias ilógicas e irreales. Es deseable  que en las especificaciones  escritas, se 

consignen las  

 

Tolerancias en plomos niveles y centros  y que están también contemplen rangos 

adecuados para la obra particular a- realizar, las tolerancias  de las anclas de un 

equipo, deben de ser diferentes a las de un accesorio de baño por ejemplo, a más de 

que sean lo suficientemente claras  para evitar las interpretaciones personales que 

indudablemente derivaran en conflictos con el contratista. 

 

Especificaciones bidimensionales. 

Las características geométricas de un elemento constructivo, serian difíciles de 

detallar  en forma escrita, por tanto es práctica  común dibujarlos y presentarlos  en 

forma ordenada a través de planos constructivos. 

 

La cabal concepción  de un problema, es al iniciar  su dibujo a escala, aunando lo 

anterior, al desarrollo de las técnicas de computación, electrónica, la cuantificación por 

computadora, requerirá indudablemente dibujos a escala, es por eso que a todos los 

planos sin excepción se deben de realizar a escala aunque en ocasiones sea 

necesario  para claridad de armados, una escala diferente a la vertical. 

 

Es práctica común  que en cuanto sea más complicado un proyecto, mayor número de 

planos deberán generarse, no importando el número de ellos, con el objeto de evitar: 

cruces de instalaciones imposibles (imposible de llevar acabo) ductos inservibles, por 

sus dimensiones  reales vanos de puertas  y de ventanas que no coinciden  con los 

planos de herrería  y de carpintería, trabes que rebasan el nivel general de los 

plafones, ductos horizontales que ignoran la estructuración, etc.   Que definitivamente 

alteraran el mejor estudio  de costos en forma que pueda llegar  a ser sustancial. 

 

La estructura de una obra es sin duda otro de los aspectos que generalmente se 

descuida y que afecta en forma medular el costo de una obra, un apoyo adicional que 

modifique ligeramente un proyecto puede representar varios miles de pesos, así como 

también el conceptuar procesos lógicos  de conceptuar procesos lógicos  de 

construcción desde el proyecto, nos permitirá un considerable ahorro en la obra. 
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MATERIALES 

Debe determinarse la calidad y cantidad para realizar  la unidad de medida de 

trabajo y su costo. 

Una vez que se han determinado los materiales a emplear en un presupuesto estos se 

clasifican de acuerdo  a los lugares donde se venden y se envían relaciones con las 

cantidades requeridas a diversos lugares, solicitando su cotización y los descuentos  

que se pueden ofrecer por las cantidades, a este proceso se le llama mercadeo y sirve 

para determinar los mejores costos para ofrecer  en el presupuesto. 

Es importante mencionar que estos costos deben solicitarse puestos en obra, el cargo 

por almacenamiento  en la obra hasta que sean utilizados se hará en los  costos 

indirectos  y el cargo por el transporte de almacén de la obra al lugar donde se utilizara 

en los trabajos se refleja en el costo de la mano de obra de las cuadrillas del personal  

que se encarga de realizar los trabajos. 

Es importante  mencionar que en el transcurso  de ejecución de una obra, los 

materiales  que se integren sufran variaciones en el precio de la compra, el cual en 

caso de ser significativo deberá provocar un nuevo análisis y valorar su consecuencia. 

Los materiales deberán considerarse “puestos en obra”, es decir, tendrán incluidos en 

su costo, los fletes y alijos  necesarios esto nos permite, no repetir continuamente 

dichos conceptos en cada análisis. 

MANO DE OBRA 

Deberá determinarse la especialidad y cantidad de elementos del personal que 

realizara el concepto de trabajo, así también deberá estudiarse el tiempo que se 

requerirá para realizar  una unidad de trabajo, específicamente a ese tiempo se le 

conoce como rendimiento o producción, y en función de este se determinara el 

rendimiento o producción y en función  de este determinara el costo. 

Para determinar  el tiempo es necesario desglosar en actividades todo el proceso que 

se requiere para realizar el concepto de trabajo así se estudiara y evaluara por 

actividad  el tiempo requerido. 

La evaluación del costo de la mano de obra en edificación es un problema dinámico y 

bastante complejo. En su carácter  dinámico lo determinara el costo de la vida, a si 

como el desarrollo de procedimientos constructivos  diferentes debido a nuevos 

materiales, herramientas, tecnologías,    etc. La complejidad varía conforme a la 

dificultad o facilidad de realización, la magnitud de la obra a ejecutar, el riesgo o la 

seguridad en el proceso, el sistema de pago, las relaciones  de trabajo. Más aun, las 

condiciones climáticas, las costumbres locales y, en general  
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Todas las características que define una forma de vida  afectan directamente o 

indirectamente  el valor de la mano de obra.        

Debido a lo anterior los constructores  toman tiempo a los trabajadores  cuando están 

realizando dichas actividades  esta información  les servirá a posterior para fijar sus 

rendimientos  en el presupuesto, no obstante en el concepto  de trabajo se especifica  

que es lo que se quiere .Los constructores  tienen a libertad planear  y elegir  el 

procedimiento constructivo  que más optimicen  los tiempos, cumpliendo además  con 

lo que se especifica  en el concepto de trabajo. 

Por otra parte  manuales especializados  como; catálogo  nacional de costos prima, 

editada por el ingeniero Raúl González  Meléndez, costo “BIMSA” ,editado por BIZMA 

SOUTHAM S.A de C.V  en la cual se tiene un estudio  prácticamente  de casi todos los 

conceptos  de trabajo  con mayor demanda  que existen en el medio de la 

construcción, con materiales y rendimientos de mano de obra, de aquí también puede 

tomarse  rendimientos  para elaborar  el presupuesto obviamente habrá afectarlos por 

diversos factores de corrección para las condiciones que se tendrá en la obra. 

Anteriormente  se habló de  determinar la especialidad  y el número de elementos para 

ejecutar un concepto  de trabajo y esto es porque en nuestro medio, el personal  que 

labora en la industria de la construcción  está organizado en varios niveles jerárquicos 

cuyas principales categorías son las que observaran en la siguiente tabla emitida por 

la comisión nacional de salarios mínimos. 

 

A SALARIO MINIMO 

 

Podemos definir como salario mínimo  como la cantidad menor  que debe 

recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer  las necesidades  normales de 

un jefe de familia en el orden material, social, cultural  y para proveer  la educación 

obligatoria de los hijos. Aquel salario estipulado por la institución gubernamental  

correspondiente, en el caso de México la comisión de salarios  mínimos, y que se 

estipula para regiones geográficas A, B y C  dicho salario tiene un carácter  de 

obligatoriedad avalado por nuestra legislación, lo que indica que ningún trabajador,  

que mantenga una relación  laboral con alguna empresa  o patrón podrá recibir un 

salario. 

En cuanto a las condiciones específicas de un proceso productivo, la facilidad o la 

dificultad se reflejara  en un mayor o menor rendimiento del trabajador. 

El sistema de pago de la mano de obra en edificación, según lo establece la 

costumbre, abarca dos métodos. 
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B SALARIO BASE O NOMINAL 

 

Es aquel por el cual se contrata a un trabajador por cada día de labor 

transcurrido, este salario se negocia en el momento de la contratación y generalmente 

es mayor al mínimo a este salario se le conoce también como salario de mercado y es 

el que se  parte, para elaborar las cuadrillas de los grupos de trabajo que integran las 

propuestas  de un presupuesto. 

 

Este salario está reglamentado por la comisión nacional de salarios mínimos y 

actualmente esta comisión define también, los salarios mínimos profesionales, que 

incluyen salarios por las especialidades más comunes en la construcción. 

Para la actualización anual de estos salarios se ha dividido ala república mexicana en 

zonas económicas, las cuales son estudiadas por un presidente, un director técnico y 

un consejo de representantes, los cuales en número de diez por los trabajadores y de 

diez por los patrones definen de común acuerdo los salarios mínimos y mínimos 

profesionales representativos de la industria de la construcción y para las zonas 

económicas más importantes. 

 

C  SALARIO REAL 

 

Salario real o de empresa es aquella erogación total por parte del patrón por 

cada día realmente laborado por el trabajador, y este incluye pago en efectivo al 

trabajador, más el pago de cuotas al instituto mexicano del seguro social, más 

prestaciones que la ley federal del trabajo confiere a los trabajadores, y pago sobre 

impuestos sobre nómina. 

Existen también otras erogaciones como son las aportaciones al sistema de ahorro 

para el retiro de los trabajadores (SAR)  y las aportaciones al INFONAVIT (instituto del 

fondo nacional de la vivienda para los trabajadores) que sirven para que este 

organismo cree sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener 

crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e 

higiénicas.   

Los pagos adicionales al sueldo del trabajador por concepto de cuotas al IMSS 

(instituto mexicano del seguro social), prestaciones por la ley federal del trabajo y pago 

de impuestos sobre nómina generan un factor de incremento sobre el salario base o 

de mercado a este factor se le llama factor de salario real (F.S.R), este factor debe 

integrarse dentro de los precios unitarios. 

Los pagos adicionales al sueldo del trabajador por concepto de  SAR E INFONAVIT 

no se integran dentro de los precios unitarios, estos se integran dentro de los precios 

unitarios, estos se integran dentro del cálculo de la utilidad haciéndose el cargo hasta 

el final, esto con el objeto de que no se pague la utilidad a los constructores por estos 

conceptos. 
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C.1  EL SEGURO SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y LAS CUOTAS OBRERO 

PATRONALES. 

 

Con el fin de garantizar el derecho a la salud, la asistencia medica la protección 

de los medios de subsistencia y servicios sociales, necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y 

previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por RL estado. 

El seguro social comprende dos régimen de acuerdo al artículo 6 de la ley del seguro 

social creada con el objeto de normar las funciones del instituto mexicano del seguro 

social.  

 

I.- El régimen obligatorio 

II.- El régimen voluntario. 

 

De acuerdo al título segundo y los artículos 12 y 13 de la ley del seguro social, los 

individuos que caen dentro del régimen obligatorio son: 

 

I.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras, de manera permanente o 

eventual, por una relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le de origen y 

cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun 

cuando este, en virtud de alguna ley especial, está exento del pago de impuestos o 

derechos. 

 

II.- Los miembros de sociedades cooperativas de producción  y  las personas que 

determine el ejecutivo federal a través del decreto. 

Las personas que caen dentro del régimen voluntario son aquellas que no están 

obligadas al aseguramiento ante el instituto mexicano del seguro social. Pero que 

voluntariamente pueden hacerlo como marca el artículo 13 de la ley: 

Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. 

I.-Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como los 

profesionistas, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 

asalariados. 

II.-Los trabajadores domésticos.  

III.-Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.  

IV.-Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio. 

V.-los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la federación, 

entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras 

leyes o decretos como sujetos de seguridad social. 

Mediante convenio con el instituto de se establecerán las modalidades y fechas de 

incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos 

en este artículo. 

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el ejecutivo 

federal. 
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Debido que en la industria de la construcción siempre se mantienen relaciones de tipo 

laboral por ser los trabajadores recursos humanos necesarios para ejecutar las obras, 

todos los trabajadores de la industria de la construcción están obligados al  

 

Aseguramiento de ante el instituto por el régimen obligatorio comprende los seguros 

de:  

 

I.-Riesgos de trabajo. 

II.-Enfermedades y maternidad.  

III.-Invalidez y vida. 

IV.-Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

V.-Guarderías y prestaciones sociales. 

 

De acuerdo al capítulo III del seguro de riesgos de trabajo en su artículo 41 de la ley 

del seguro social, riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. 

Otorgándole prestaciones en especie y en dinero. De acuerdo a la sección segunda de 

las prestaciones en especie los artículos 91, 92, 94, 96 y 101 de la ley, el seguro de 

enfermedad y maternidad cubren las enfermedades no profesionales y los embarazos 

no proporcionando prestaciones en especie y en dinero tanto al asegurado como a sus 

beneficiados. 

 

De acuerdo al capítulo V del seguro de invalidez y vida en su sección primera en el 

artículo 112 de la ley del seguro de invalidez y vida cubre los riesgos de invalidez y la 

muerte del asegurado o pensionado, otorgando pensiones y prestaciones en especie a 

los beneficiarios en caso de la muerte del asegurado. De acuerdo al capítulo VI del 

seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sección primera en 

generalidades, en el artículo 152 de la ley cubre los riesgos del retiro, cesantía por 

trabajo por edad avanzada, la vejez del asegurado, así como la muerte del pensionado 

por este seguro, otorgando pensiones y prestaciones en especie al asegurado o 

pensionado, y pensiones a los beneficiarios en caso de la muerte del asegurado 

pensionado. 

 

De acuerdo al capítulo VII del seguro de guarderías y de las prestaciones sociales, 

sección primera del ramo de guarderías. En su artículo 201 de la ley, cubre los riesgos 

de la mujer trabajadora y del trabajador viudo o divorciado que conserve la custodia de 

los hijos y de los cuales no puedan proporcionar  cuidados durante su jornada de 

trabajo, y exclusivamente a los hijos que se encuentran en la primera infancia, para 

ello el instituto ha  creado guarderías en la que los infantes se les proporciona 

alimentos y cuidados durante la jornada de trabajo del asegurado, las prestaciones 

sociales se refieren a campañas de difusión cultural y atención médica a zonas 

marginadas y a nivel nacional con la finalidad de fomentar la salud, prevenir 

enfermedades y accidentes y contribuir ala elevación general a los niveles de vida de 

la población los recursos necesarios para cubrir  las prestaciones en especies y en 

dinero que el instituto mexicano del seguro social proporciona a los trabajadores, a si 

como la infraestructura necesaria y gasto administrativo se obtendrán de las cuotas 
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que están obligados a cubrir los patrones y los trabajadores y de la contribución que 

corresponda al estado.  

 

De acuerdo al artículo 28 de la ley del seguro social, los trabajadores se inscribirán 

ante el instituto con el salario base de cotización que perciban en el momento de su  

 

Afiliación estableciendo como límite superior el equivalente a veinticinco veces el 

salario mínimo general que rija en el D.F y como límite inferior el salario mínimo 

general de las áreas grafica respectiva. 

De acuerdo al artículo 27 de la ley el salario base de cotización se integra con los 

pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, 

alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. 

 

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los 

siguientes conceptos: 

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas y otros similares  

 

II. El ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria quincenal o 

mensual igual del trabajador y de la empresa si se constituye en forma diversa 

o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrara salario, 

tampoco se tomara en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines 

sociales de carácter sindical. 

 

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgara favor de sus 

trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía de edad 

avanzada y vejez. 

 

IV. Las aportaciones del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores y las 

participaciones en las utilidades de la empresa. 

 

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a 

trabajadores, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando 

representen a cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario 

mínimo general diario vigente en el D.F 

 

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe el 

cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el D.F 

 

VII. Los premios por asistencia y puntualidad siempre que el importe de cada uno 

de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización. 
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VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales considerándose como tales las 

entregas para construir fondos de algún plan de pensiones establecidos por el 

patrón derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo 

los que reúnanlos requisitos que establezca la comisión nacional del sistema 

de ahorro para el retiro. 

 

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la ley federal del 

trabajo. Para que los conceptos mencionados en este precepto, se excluyan 

como integrantes del salario base de cotización deberán estar debidamente 

registrados en la contabilidad del patrón. El pago de las cuotas será mensual y 

de acuerdo a los artículos 13 14, 15y 16 del reglamento de pago de cuotas del 

seguro social corresponden para: 

 

C.2 SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

El pago de cuotas por este seguro serán cubiertas totalmente por el patrón y se 

determinaran sobre la  base de cotización mensual a la que se le aplicara la prima que 

corresponda  de acuerdo al grado de calificación que asigne el reglamento relativo al a 

clasificación de empresas del seguro social. 

A la industria de la construcción por el reglamento le corresponde la clase V, las 

empresas dedicadas al inscribirse por primera vez le corresponde pagar la prima 

media igual al 7.58875% conforme al artículo 73 de la ley del seguro social 

posteriormente las empresas deberán calcular sus primas a cubrir por riesgos de 

trabajo de acuerdo al artículo 72 de la ley del seguro social con la formula siguiente: 

 

Prima =[S/365 + V*(I+D)]* [F/N] +M 

 

Dónde:  

 

v = 28 años que es la duración promedio de vida de un individuo que no haya sido 

víctima de un accidente mortal o de una incapacidad permanente total. 

 

F = 2.90 factor de prima asignado por el instituto. 

 

N = número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 

S = total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. 

I = suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, 

divididos entre 100.  

D = número de funciones.  

M = 0.025 que es la prima mínima de riesgos. Dicho factor de prima puede aumentar o 

disminuir en función del número de siniestros que tenga la empresa y que registre al 

instituto, estos siniestros dependerán además de las medidas de protección que las 

constructoras proporcionen a sus trabajadores. 
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C.3 SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD. 

 

En el pago de la cuota fija patronal para representaciones en especie para los 

asegurados que se obtendrá multiplicando el 13.90% al importe del salario mínimo 

general del D.F, y multiplicando la cantidad así obtenida, por el número de días del 

mes d que se traten. El porcentaje señalado se modifica en términos del artículo 

decimonoveno transitorio de la ley del seguro social. 

Publicado en el D.O.F del 21 de diciembre de 1995.Diciendo: la taza sobre el salario 

mínimo general diario del Distrito Federal a que se refiere la fracción primera del  

 

 

Artículo 106, se incrementara el primero de julio de cada año en 65 centésimas de 

punto porcentual estas modificaciones comenzaran en el año de 1998 y terminaran en 

el año 2007. 

Las tazas a que se refiere la fracción II del artículo 106 se reducirán el primero de julio 

de cada año en 49 centésimas de puntos porcentual la que corresponde a los patrones 

y en 16 centésimas de punto porcentual la que corresponde pagar a los trabajadores. 

Estas modificaciones comenzaran en el año de 1998 y terminaran en el 

2007.Acontinuacion se presenta el valor de dichos porcentajes a partir de 1997 hasta 

el 30 de junio del 2008. 

El pago de la cuota obrero patronal para prestaciones de dinero. Que se determinara 

sobre la base de cotizaciones mensual a la que se le aplicara el 0.70% como cuota 

patronal y el 0.25% como el pago de una cuota obrero patronal destinada ha financiar 

las prestaciones en especie de los pensionados y sus beneficiarios en los seguros de 

riesgos de trabajo, esta cuota se aplicara sobre la base de cotización mensual en 

1.05% como cuota obrero y en un 0.375% como cuota obrera. 

 

 

C.4 SEGURO DE INVALIDES Y VIDA. 

 

El pago de las cuotas de estos seguros se determinara sobre la base de 

cotización mensual a la que se aplicara  el 1.75% como cuota patronal y el 0.625% 

como cuota obrera. Para este seguro el límite superior del salario base de cotización 

se modificara conforme al artículo vigésimo quinto transitorio de la ley de seguro social 

en el cual estipula el límite del salario base de cotización en veces el salario mínimo 

general del Distrito Federal será 15 veces el que se aumentara en el salario mínimo 

por cada año subsecuente de la entrada de vigor de las modificaciones de la ley el día 

30 de junio de 1997 hasta llegar a un equivalente de 25 salarios mínimos en el año 

2007. 
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C.5 SEGURO DE RETIRO DE CESANTIA  EN EDAD AVANSADA Y VEJES. 

El pago de las cuotas por este seguro se determinaran  sobre las bases de 

cotización mensual a la cual se le aplicara 2.00% como cuota patronal en el rango de 

retiro y para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejes el 3.150% como cuota 

patronal y el 1.125% como cuota obrera para este seguro el límite superior de salario 

base de cotización se modificara conforme al artículo vigésimo quinto transitorio de la 

ley del seguro social que fue mencionado en el seguro de invalidez y vida. 

 

C.6 SEGURO DE GUARDERIAS Y  PRESTACIONES SOCIALES. 

 

El pago de las cuotas por este seguro lo cubrirá totalmente el patrón y se 

determinara sobre la base de cotización mensual a la que se la aplicara el 1.00% de 

acuerdo con el capítulo VII del seguro de guarderías y de las prestaciones sociales en 

la sección primera de ramo de guarderías mencionados en los artículos 201 al 207 de 

la ley del seguro social. 

 

C.7 PRESTACIONES QUE CONFIEREN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A LOS 

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

 

La ley federal del trabajo es de observancia general en toda la república y rige 

las relaciones del trabajo con el objeto de conseguir un  equilibrio en la justicia social 

de las relaciones entre trabajadores y patrones, las cuales deben efectuarse en 

condiciones que garanticen la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia. 

Las disposiciones de esta ley confieren a los trabajadores una serie de prestaciones 

en dinero que deben agregarse al costo de las abras  y que son las siguientes: 

De acuerdo al artículo 69 por cada seis días de trabajo disfrutara el trabajador un día 

de descanso por lo menos con goce de salario íntegro. 

De acuerdo al artículo 74 de la ley de los trabajadores tendrán días de descanso 

obligatorio con goce de salario de los días: 

 

DIAS DE  DESCANSO ABLIGATORIO                                         ACOMULADO  

  

1º de enero                                                                                           1.00 

5 de febrero                                                                                          2.00 

21 de marzo                                                                                          3.00 

1º de mayo                                                                                            4.00 

16 de septiembre                                                                                   5.00 

20 de noviembre                                                                                    6.00 

25 de diciembre                          7.00 

1º de diciembre de cada 6 años                    7.17 

 

 

De acuerdo a los artículos 76 y 77 de la ley de los trabajadores que tengan más de un 

año de  servicio disfrutaran de un periodo anual de vacaciones pagas, que en ningún 

caso deberá ser inferior a 6 días laborales, en caso de trabajar por temporadas 
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tendrán derecho a unas vacaciones en proporción al número de días trabajados al 

año.  

Después del primer año los días aumentaran en dos por año hasta llegar a doce  

después de años el número de días aumentara dos días por cada  cinco años de  

servicio. 

Cabe aclara que la industria de la construcción debido a la duración de las etapas 

señaladas   en los programas de obras los trabajadores de la construcción no llegan a 

cumplir un año por las especialidades requeridas para cada etapa porque siempre 

para ser el cargo por este concepto se considera 6 días  de vacaciones para los 

trabajadores de acuerdo al artículo 80 de la ley de los trabajadores tendrá derecho a 

una prima en dinero no menor al 25.00% sobre los salarios que les corresponden 

durante el periodo de vacaciones. 

De acuerdo al artículo 87 de la ley delo trabajadores tendrán a derecho a un aguinaldo 

anual que deberá pagar antes del día 20 de DIC. 

 

Equivalente a 15 días de salario mínimo los que no hayan cumplido  el año de 

servicios, independiente mente de que se encuentren laborando a no, en la fecha de 

liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del 

mismo confórmela tiempo que hubiera trabajado cualquiera que fuera este. 

 

De acuerdo al artículo 136 de la ley federal del trabajo todas las empresas están 

abrigadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones higiénicas y cómodas para 

dar cumplimiento a esta obligación la empresas deberán aportar al fondo nacional de 

la vivienda 5.00% sobre los salario delo trabajadores a su servicio de acuerdo al 

artículo 117 de la ley federal del trabajo los trabajadores participaran en la utilidades 

de la empresa de conformidad con el porcentaje que determine la comisión nacional 

para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, cuyo valor 

alas fecha es de 10.00% el cual determino la comisión en su resolución publicada en 

el diario oficial de fecha 4 de marzo de 1985. 

 

D    FACTOR DE SALARIO REAL. 

 

Este factor es variable para cada categoría o especialidad pero en general las 

constructoras  lo determinan para dos clases  obteniendo promedios de los salarios de 

los trabajadores que intervienen en la ejecución de la obra  y de acuerdo  a lo 

siguiente: 

1) F.S.R  Para salarios <= A  3 S.M.G de la C.N.S.M. 

2) F.S.R  Para salarios > A  3 S.M.G de la C.N.S.M. 

En general:  

FSR= FSI+F I IMSS 

F S I = FACTOR DE SALARIO INTEGRADO. 

F S I = DIAS PAGADOS DE PRESTACION DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
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DIAS TRABAJADOS. 

F I M S = (CUOTAS+PRETACIONES(F.S.I)/SALARIO DE BASE 

Las cuotas al IMSS varían de acuerdo al salario, categoría del trabador y el área al 

que se dedica. 

A continuación se mostrara el cálculo del factor del salario real para un salario real 

para un salario menor a 3 salarios mínimos y uno mayor a 3 salarios mínimos. 

 

D.1   CÁLCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL. 

   F.S.R Para salarios                                    F.S.R Para salarios  

  Salarios mínimos                                        salarios mínimos. 

  Zona salarial A                                              Zona salarial B  

Categoría: peón, oficial, operador                   Categoría: cabo. 

S.M. General=40.15                                         S.M. General=40.15 

Salario base o base o de mercado=100.00     Salario base de marcado=198 

Calculo de F.S.I                                               Cálculo de F.S.I 

F.S.R.= Días pagados                                      F.S.R= Días pagados 

            Días trabajados                                     Días trabajados 

Días pagados con prestaciones                       Días pagados con prestaciones 

De la ley federal del trabajo                              De la ley federal del trabajo 

Días  

Naturales del año= 365.00                               Naturales del año= 365.00 

 

Aguinaldo        = 15.00                                     Aguinaldo:             15.00  

Prima vac :(25%6 días)=1.50                           Prima vac: (25%6 días)=1.5 

          Total días pagados = 381.75                            Total días pagados = 381.75 

Días trabajados= días del año- días no laborados. 

Días                                                  Días 
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Naturales del año = + 365.25                         Naturales del año = + 365.25 

Domingos = -52.00                                         Domingos  = - 52.00 

Días festivos por ley=-7.00                             Días festivos por ley = - 7.00 

Vacaciones    = -6.00                                      Vacaciones     = - 6.00 

Cambio de poderes = - 0.17                          Cambio de poderes = - 0.17 

 

 

Lluvias, costumbres                                 Lluvias, costumbres 

Permisos, incapacidad                             Permisos, incapacidad  

No por el IMSS – 10.00                            No cubierta por el IMSS – 10.0 

Total de días traba. =290.08                  Total de días traba. =290.08 

 

 

F.S.I =(381.75/290.08)=1.3160                F.S.I.=(381.75/290.08)=1.3160 

Calculo de F.I.M.S.S                                Cálculo de F.I.M.S.S 

F.I.M.S.S = (Cuotas+ prestaciones (F.S.I) / salario base 

A continuación se muestran las cuotas fijadas por cada organización: 

<=A 3 S.M.G.D.F                          >A 3 S.M.G.D.F 

II.I Prestaciones del IMSS 

I I.I Enfermedad y maternidad 

Cuota fija diaria 13.90% ISMGDF        13.90% 1 SMGDF 

Cuota variable 0                                  6.00% (SB(FSI)-3SMGDF) 

 

Total cuotas = 13.90%          13.90% ISMGDF +6.00%(SB(FSI)+3SMGDF) 

II.2 Prestaciones en dinero 70%S.B           70% SB 

Prestaciones en especie 1.05%SB              1.05% SB 

Invalidez y vida      1.75%SB                       1.75% SB 
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Cesantía y vejez   3.15%SB                          3.15% SB 

Riesgos de trabajo 7.58875%SB                7.588% SB 

Guarderías    1.00%SB                                1.00%  SB 

 

OTROS 

Impuestos sobre nómina 2.00% SB               2.00% SB 

Total prestaciones       17.23875% SB             17.23875% SB 

Las cuotas para salarios                las cuotas para salarios 

< A 3 SMGDF serán                 > A 3 SMGDF serán 

Cuotas 13.90% 1 SMGDF  Cuotas= 13.90%ISMGDF+6%(SB(FSI)-3SMGDF 

Dónde:                                                 Donde: 

SMGDF= Salario mínimo general    SMGDF= Salario mínimo general 

SB = Salario base de mercado.          SB= Salario base de mercado. 

 

Cuotas=13.90%(40.15)                       Cuotas=13.90%(40.15)+6%(198(1.316)-3(40.15 

Cuotas = 5.58                                          Cuotas=13.98 

 

Prestaciones=17.23875%(SB)      Prestaciones=17.23875%(SB) 

Prestaciones=17.23875%(100)    Prestaciones=17.23875%(198) 

Prestaciones=15.225                     Prestaciones=34.132 

 

F.I.M.S.S.=(5.58+15.225(1.316))/100.00               

F.I.M.S.S.=(13.98+34.132(1.316))/198 

 

F.I.M.S.S. = 0.256                           F.I.M.S.S.= 0.297 

F.S.R.=F.S.I+F.I.M.S.S                   F.S.R=F.S.I+F.I.M.S.S.  

Para salarios<=A 3 SMGDF           Para salarios > A 3 SMGDF 

F.S.R.= 1.3160+.0256= 1.572        F.S.R=1.3160+0.297=1.613 
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EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 

Le depreciación de la herramienta que se usa de forma particular el operario, 

representa un estudio muy extenso y es poco significativo es por eso que se considera 

un parámetro del 1% al 5% y se consigna un valor medio que es el de 3%, y este a su 

vez se convierte en un cargo que deberá reflejarse en cualquier presupuesto ya que 

para la reposición de cualquier tipo de herramienta será una erogación por parte del 

constructor. 

Para la elaboración de los presupuestos para concursos, se hace un estudio de los 

conceptos de trabajo en el catálogo de conceptos y se hace un listado. 

Para la elaboración de los presupuestos para concursos, se hace un estudio de los 

conceptos de trabajo en el catálogo de conceptos y se hace un listado de toda la 

maquinaria a utilizar en la cual se debe reflejar las características del equipo y su costo 

horario directo de máquina, esto sirve para poder integrar los precios unitarios con 

más rapidez y optimizar los tiempos de realización del presupuesto. 

 

Con relación a la producción de la maquinaria, los fabricantes tienen graficas de la 

producción de sus equipos, sin embargo los constructores también toman tiempos de 

producción a los equipos cuando están trabajando, esta información les sirve para la 

realización del presupuesto, esta producción es muy importante estudiarla por la 

omisión o sobre consideración pueden dar lugar a: 

 

A) Perdidas de dinero, cuando se gana la obra porque se consideró una producción alta. 

B) La pérdida del concurso por que se elevó el costo por considerar producciones muy 

bajas. 

A continuación se muestra el costo horario directo de una revolvedora de concreto 

cipsa modelo r-10 capacidad 1 saco 8 hp motor kolher para conocer más a detalle de 

sus componentes y elementos que intervienen en el análisis del costo horario de 

equipo. 

 

Como puede observarse en el análisis de costo horario de equipo aparece:  

 

⁰ Datos generales 

⁰ Cargos directos 

⁰ Consumos 

⁰ Cargo de operación 

 

 Todos estos conceptos conforman el costo directo por hora de trabajo de maquina a 

continuación tratare a detalle la definición de cada termino. 
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COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA. 

 

La ingeniería de costos tiene dos campos principales, el primero se orienta a la 

preparación de presupuestos para la valoración de obras, el segundo se ocupa de la 

contabilidad o registro histórico de los costos incurridos en obra. En términos 

generales los costos de construcción tienen carácter esencialmente aleatorios debido 

a las condiciones en que se construyen los productos finales, ya sean edificaciones, 

obras pesadas, obras industriales. 

En el caso de obra pesada, constituida principalmente por movimientos de tierra, los 

cargos fijos de equipo como son la depreciación, la inversión el mantenimiento y los 

seguros llegan a representar entre el 33 % y 45 % de valor total de la obra. 

Lo interior da idea a la utilización intensa de maquinaria que se hace en este tipo de 

obras y la importancia de la correcta valuación. Para ello es necesario contar con 

estadísticas contables y de utilización de equipos que permitan presupuestos con 

mayor exactitud posible. 

Las empresas mexicanas con mayor experiencia y tamaño generalmente cuentan con 

personal especializado de sus departamentos de maquinaria se basan en sus propias 

estadísticas y criterios para calcular sus costos. En cambio las empresas más 

pequeñas tienen dificultades para llevar estudios y controles de este tipo, por lo que se 

podrán utilizar este documento para ofrecer orientación en lo referente a los costos de 

maquinaria. 

 

VIDA ECONIMICA DE LA MAQUINARIA. 

 

Se entiende por vida económica de una máquina del periodo durante el cual se 

podrá se puede operar en forma eficiente realizando un trabajo económico 

satisfactorio y oportuno, siempre y cuando la maquina sea correctamente conservada 

y mantenida. 

En toda máquina tanto, en los tiempos de utilización, como durante los periodos en 

que se encuentra ociosa sus diversas partes y mecanismos van sufriendo desgastes y 

deméritos por lo que con determinada frecuencia más o menos  

 

Determinadas y predecible dichas partes, deben  ser reparadas o sustituidas para que 

la maquina está constantemente habilitada para trabajar y producir con eficiencia y 

economía. Sin embargo en el transcurso del tiempo, inmediatamente toda máquina 

llega a encontrarse en un  estado tal de deterioro que su posesión y trabajo en vez de 

constituir un bien de producción, significa un gravamen para el propietario, lo cual 

ocurre cuando los gastos que se requieren para que la maquina produzca exceden a 

los rendimientos económicos obtenidos con la misma, en otras palabras la posesión y 

la operación de tal maquina reportan perdidas económicas y/o riesgos irracionales. 

 

A medida que se aumenta la vida y el uso de la máquina, la productividad de la misma 

tiende a disminuir y sus costos de operación van en constante aumento de 

consecuencia de los gastos cada vez más frecuentes que sufre, mismas que se van 

aumentando sus tiempos muertos o improductivos, reduciendo por tanto su 

disponibilidad, llegando incluso a afectar la productividad de otras máquinas que se 
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encuentran abasteciendo a la primera o trabajando conjuntamente con ella la 

ejecución de cierto trabajo. 

Se entiende que una maquina ya es económicamente obsoleta cuando a alcanzado el 

término de su vida económica, quedando además totalmente amortizada del capital 

amortizada del capital empleado en su adquisición.  

Sin embargo el concepto de obsolescencia es relativo ya que, puede suceder que 

mientras para un constructor cierto equipo resulta obsoleto, para otro, en otras 

condiciones financieras y de trabajo no lo es. 

Es importante mencionar los cargos directos por maquinaria, que es el que se deba 

del uso correcto de las maquinas consideradas como nuevas y que sean las 

adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto de trabajo de acuerdo a lo 

especificado en las normas de construcción de “la dependencia o entidad” y conforme 

al programa establecido. 

El cargo directo de la maquinaria se expresa como el coeficiente del costo del horario 

directo de las maquinas entre el rendimiento horarios de dichas maquinas. 

 

 

 El costo directo de la maquina se integran mediante los siguientes cargos:  

⁰Cargos fijos. 

⁰Cargos por consumo. 

⁰Cargos por operación. 

 

 CARGOS FIJOS. 

Son los que se derivan de los correspondientes al:  

⁰Cargo por depreciación.  

⁰Cargos por inversión. 

⁰Cargos por seguros. 

⁰Cargo por mantenimiento mayor o menor. 

 

CARGOS POR DEPRECIACION.  

Es el que resulta por la disminución del valor original de la máquina. Como 

consecuencia de su uso durante el tiempo de vida económicamente. Existen muchas 

formas de valorar este concepto, pero el más empleado es el sistema lineal, es decir, 

que la maquina se deprecia la misma cantidad por unidad de tiempo. 
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Este cargo está dado por la siguiente ecuación: 

D= (Va-Vr)/Ve 

D es la depreciación por la hora efectiva de trabajo. 

Va  Representa el valor inicial de la máquina, considerándose como tal el precio 

comercial de adquisición de la maquina nueva en el mercado nacional, descontando el 

costo de las llantas en su caso. 

Vr  Representa el valor del rescate de la máquina, es decir, el valor comercial que 

tiene la misma al final de su vida económica. 

Toda máquina usada, aun en el caso de que solo amerite considerársele como 

chatarra tiene un cierto valor de rescate. Se acostumbra considerar el valor de rescate  

como un porcentaje del valor de adquisición de la máquina que puede variar entre el 5 

% y  20 %. 

Ve Representa la vida económica de la maquina expresada en horas efectivas de 

trabajo ósea el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir 

trabajo en forma económica, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento 

adecuado. 

B  CARGOS POR INVERCION. 

En el cargo equivalente a los intereses del capital invertido en maquinaria.  

 

Este dado por la ecuación:  

I= [ (Va +Vr)/2(Ha)] (i) 

I Es el cargo por inversión por hora efectiva de trabajo. 

Va Es el valor inicial de la máquina. 

Vr Es el valor de rescate de la máquina. 

Ha Representa el número de horas efectivas que el equipo trabajo durante el año. 

( Va + Vr ) /2 representa el valor promedio de la maquina durante su vida económica. 

De acuerdo a la definición de este cargo la tasa de interés “i” debería tener un valor, 

igual cuando menos a la tasa mínima de la institución bancaria pagase por el capital 

que se tiene invertido en maquinaria sin embargo, los altos costos actuales de dinero 

han obligado a reconsiderar el monto justo de este concepto no habiéndose 

reglamentado a la fecha sobre el particular. 

El considerar que el capital que se recupera vía depreciación, sumando a la reserva 

por concepto de mantenimiento y seguros, puede producir interés al invertirse en una 
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entidad bancaria o dentro de la propia empresa propietaria del equipo hace que la tasa 

de interés a reconsiderar en cargo por inversión pueda tener valores menores a la tasa 

anual vigente. 

Por otra parte el considerar que la inflación es mayor a los propios intereses que 

pudiera producir el capital recuperando que se invierte motiva a proponer una tasa de 

interés con valores altos. 

Las dependencias y entidades para sus estudios y análisis de precios unitarios 

consideran a su juicio la tasa de interés.   

Los contratistas en sus presupuestos de concurso, proponen la tasa de interés que 

más les conviene. 

C CARGOS POR SEGURO. 

Es el que cubre daños riesgos a que está sujeta la maquinaria de construcción 

durante su vida económica por los accidentes que se sufra. Este cargo forma parte del 

análisis del costo horario, ya sea que la maquinaria se asegure por una compañía de 

seguros, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos 

a los posibles riesgos de la maquinaria. 

Este cargo está dado por:  

   S =  [ (Va+Vr)/2(Ha)] (s) 

 

En donde:  

“s" Es el cargo por seguros por hora efectiva de trabajo. 

“vA” Valor inicial de la maquinaria. 

“Vr” Representa el valor de rescate de la maquinaria. 

(Va+Vr)/2 representa el valor promedio de la maquina durante su vida económica. 

“Ha” Representa el número de horas efectivas que el equipo trabajo durante el año. 

“s” Representa la prima anual promedio, fijada como porcentaje del valor de la 

máquina y expresada en forma decimal. Regularmente entre el 2y el 5%.   

 

D CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR. 

Son los originados por todas las erogaciones necesarias para conservar la 

maquinaria en buenas condiciones a efecto de que trabaje con rendimiento normal 

durante su vida económica. 
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Se dividen en menor y mayor. 

Cargo por mantenimiento mayor: son todas las erogaciones correspondientes a las 

reparaciones de la maquinaria en talleres especializados o aquellas que puedan 

realizarse en el campo, empleando personal especialista que requiere retirar la 

maquinaria de los frentes de trabajo. Este cargo incluye la mano de obra, repuestos y 

renovaciones de partes de la maquinaria y otros materiales necesarios. 

Cargo por rendimiento menor son todas las erogaciones necesarias para efectuar los 

ajustes rutinarios, reparaciones y cambios  de repuestos que se efectúan en las 

propias obras así como los cambios de líquidos para los mandos hidráulicos, aceites 

de trasmisión, filtros, grasas y estopas. Incluye el equipo auxiliar que realiza estas 

operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios. 

Es importante mencionar que cuando rentamos un equipo los gastos de 

mantenimiento menor corren por cuenta nuestra, y se deberán tomar en cuenta para la 

representación de un presupuesto. 

Este cargo está representado por:   

T= Q (D) 

Dónde: 

“T” Es el cargo por mantenimiento mayor o menor por hora efectiva de trabajo. 

“Q” Es el coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el 

mantenimiento menor. Este coeficiente varía según el tipo de maquinaria y las 

características del trabajo y se basa conforme a la experiencia estadística. 

“D” Representa la depreciación de la maquinaria calculada de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente. 

CARGOS POR CONSUMO. 

Las maquinas empleadas en la construcción de las obras generalmente son 

accionadas por motores de combustión interna, bien sean de gasolina o de diesel. 

Para que las maquinas puedan operar se requiere de un constante abastecimiento de 

los combustibles y lubricantes consumidos por las mismas. 

Se sabe que el consumo de combustible de una máquina de combustión interna es 

proporcional a la potencia desarrollada por la misma, la que generalmente opera 

desarrollando solamente una fracción de su potencia nominal (J) total, por ejemplo; un 

camión requerirá del máximo de su potencia nominal únicamente cuando se está 

acelerando, pero una vez lograda  su velocidad de régimen o de trabajo solo requerirá 

de una fricción de la potencia nominal de su motor. De igual forma, toda máquina al 

operar en condiciones normales, solamente necesita un porcentaje de su potencia 

nominal total lo cual se expresa aplicando ala potencia nominal, máxima o intermitente 
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un coeficiente llamado “factor de potencia” (FP), el varía entre  60 y 90 % con respecto 

a la potencia nominal o intermitente. 

La altura con respecto al nivel del mar las variaciones de temperatura y las diversas 

condiciones climáticas, ejercen influencias adversas sobre el consumo de 

combustibles en las máquinas de combustión interna ya que disminuyen la potencia 

del motor. Esta disminución se considera involucrada para efecto del cálculo en el 

factor de potencia. 

Los cargos por consumo son los que se derivan de las erogaciones que resultan por el 

uso de: 

⁰Combustibles. 

⁰Lubricantes. 

 ⁰Llanta 

 ⁰Otras fuentes de energía. 

 

A  CARGO POR CONSUMO DE CONBUSTIBLES. 

De él se derivan todas las erogaciones originadas por el consumo de gasolina 

o diesel para que los motores produzcan la energía al desarrollar trabajo. 

Está representado por:  

E = FC (HPc) (PC) 

En donde: 

“E” Es el cargo por consumo de combustibles, por hora efectiva de trabajo 

“FC” Es el factor de combustible dependiendo si es motor diesel o motor de gasolina. 

Para máquinas de construcción  dotada de motores de combustión interna, por 

procedimientos esencialmente estadísticos se ha determinado que tiene los siguientes 

consumos promedios de combustible por cada hora de operación y referidos al nivel 

del mar. 

Motores diesel    0.1514 litros por hp/hora 

Motores de gasolina   0.2271 litros por hp/hora 

“HPe” es la potencia efectiva del equipo resultado de multiplicar la potencia nominal 

(HP) por factor de potencia u operación (FP). 

⁰PC⁰ Precio de combustible. 
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B CARGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES. 

Es el derivado de las erogaciones originadas por los consumos y cambios 

periódicos de aceites lubricantes de los motores, incluye las erogaciones necesarias 

para suministrarlos en la máquina. 

Este cargo está representado por:  

I=Ca(PL) 

Dónde: 

“Ca” Es el consumo de aceite por hora efectiva de trabajo. 

“PL” Es el precio de lubricantes que consumen las maquinas. 

Ca= C/T+FL(HP e) 

“C” es la capacidad del carácter. 

“T” es el tiempo de en horas transcurridas entre dos cambios de aceite generalmente 

T=200 hora. Cuando abunda el polvo T=150 horas. 

“FL” Es el factor de lubricante que representa la cantidad de aceite necesaria por hora 

efectiva de trabajo, de acuerdo a las condiciones medias de operación. 

Los siguientes consumos promedio de lubricantes, por cada operación se determinara 

por procedimientos esencialmente estadísticos. 

Motores diesel    0.00350 litros/hora 

Motores a gasolina 0.00307 litros/hora 

“Hpe” Es la potencia efectiva o potencia de operación del equipo, resultado de 

multiplicar la potencia nominal (HP) por el factor de potencia o factor de operación (FP) 

C  CARGOS POR CONSUMO DE LLANTAS. 

Es el correspondiente al consumo por desgaste de llantas. Cuando de 

considere este cargo. Al calcular la depreciación de la maquinaria deberá deducirse 

del valor inicial de la misma, el valor de las llantas. 

El cargo por llantas ⁰N⁰ no se obtendrá de la siguiente ecuación. 

 N=Vn/Hv 

En el cual: 

“N” Representa el cargo por consumo de llantas por hora efectiva de trabajo. 
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“Vn” Representa el precio de adquisición de las llantas, considerando precio en el 

mercado nacional de llantas nuevas de características indicadas por el fabricante de la 

máquina. 

⁰Hv” representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las 

condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvaturas 

superficies de rodamiento, posición de la máquina, cargas que soporte y clima en que 

operen. 

CARGO POR OPERACIÓN.    

Es el que resulta por concepto del pago de los salarios de personal encargado 

de la operación de la maquina por hora efectiva de trabajo de la misma. 

Este cargo se obtendrá mediante la ecuación: 

CO=SO/H(FO) 

En la cual: 

“CO” Es el cargo por operación del equipo por hora efectiva de trabajo. 

 

“SO” representa los salarios reales por turno del personal necesario para operar la 

máquina. 

⁰H” Representa las horas efectivas de las horas de trabajo de la maquina dentro del 

turno, normalmente se consideran 8:00 horas. 

“fO” Representa el factor de operación de la maquina el cual incluye tiempos de 

descanso, para refrigerios reparaciones menores, ajustes, lubricantes etc. Dicho factor 

puede variar de 0.70 a 0.90 

COSTOS INDIRECTOS. 

Es la suma de gastos técnicos administrativos necesarios para la correcta 

realización de cualquier proceso productivo. 

Cualquier  proceso productivo que deberá realizarse con la finalidad de ser eficiente, 

estar en competencia de mercado y dejar utilidades, debe estar controlado por un 

sistema. 

Un sistema es un conjunto de elementos cada uno con distintas características 

desarrollando una función, interactuando entre si con la finalidad de ejecutar un objeto 

común. 

Todos los gastos necesarios para el funcionamiento de este sistema es a los que se 

les llama costos indirectos. 
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En el medio de la construcción el proceso productivo (la ejecución de obras) se realiza 

mediante dos sistemas intercomunicados, los cuales en unión es lo que conforma a 

una empresa constructora. 

⁰ sistema de organización de oficina central. 

⁰sistema de organización de oficina de obra. 

ORGANIZACIÓN DE OFICINA CENTRAL. 

Si la organización central de una empresa constructora nos proporciona el 

soporte técnico necesario para ejecutar las obras de índole diversa, en forma eficiente, 

estas deberán absorber un cargo por este concepto, en forma porcentual con base a 

tiempo y costo, es decir, al obtener el costo aproximado de la organización central 

para un periodo de tiempo determinado y para este mismo periodo estimaremos el 

probable volumen de ventas  a costo directo que en forma realista pueda contratar una 

empresa, para que con estos argumentos se determine de cada peso contratado a 

peso directo, cuanto debe incrementarse para cubrir los gastos  de oficina central. 

 

Es importante mencionar la existencia de obras que por su importancia y su 

localización, hacen necesaria la concentración de todo e personal y recursos de la 

empresa en la obra misma, anulando por tanto el cargo de oficinas centrales y 

reduciéndolo al de la obra. 

La estructura organizacional de una empresa varia, dependiendo de su localización, 

volumen, tipo y continuidad de ventas. 

 

AREA DE PRODUCCION.  

Es aquella que realiza todas las obras en esta área es en donde se ve la mejor 

manera de dotar de todos los recursos necesarios como son materiales, recursos 

técnicos-profesionales recursos financieros a cada una y a todas las obras que se 

tengan para realizar. 

 

AREA DE CONTROL. 

Es aquella que controla los resultados y cumple con los requerimientos legales, 

en esta área es donde se lleva la contabilidad reflejándola en balances generales y 

estados financieros de todas  las obras, así como también ver que el sistema en 

general este dentro del marco legal en cuanto a impuestos, seguros, prestaciones del 

imss, prestaciones a los trabajadores por la ley federal del trabajo, aportaciones al 

sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores infonavit, contrataciones y pagos al 

personal y los proveedores.  
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AREA DE PLANEACION.  

Se conoce también como área de producción futura, y es aquella que genera 

las ventas  y extrapola los resultados, en esta área es donde se analizan y elaboran 

las propuestas para las licitaciones, además estudia, y promociona a la empresa para 

mantenerla en el mercado comercial. 

Cabe señalar que dada la demanda cíclica de los servicios de una empresa 

constructora, se hace recomendable que todo el sistema contemple la posibilidad de 

ser colapsible, es decir crecer al aumentar la demanda y disminuir cuando esta baje 

hasta un límite mínimo de eficiencia. De la misma forma ver el comportamiento a 

futuro de la empresa, para poder decir la expansión o el colapsamieto. 

ALQUILERES O DEPRECIACIONES. 

Son aquellos gastos por concepto de bienes, inmuebles, muebles y servicios 

necesarios para el buen desempeño de las funciones ejecutivas, técnicas, 

administrativas y de staff de una empresa tales como: 

Rentas de oficinas y almacenes, servicios teléfonos, luz eléctrica, correos y telefax, 

gastos de mantenimiento (para tener condiciones inmediatas de operación), de equipo 

de almacén, de oficina y de vehículos asignados a la oficina y de vehículos asignados 

a la oficina central, así como también, depreciaciones (que deberán apartarse para la 

reposición oportuna delos equipos), al igual que la absorción de gastos efectuados por 

anticipado, tales como gastos de organización y gastos de instalación. 

 

GASTOS TECNICOS Y  ADMINISTRATIVOS. 

Son aquellos que representan la estructura ejecutiva técnica  administrativa y 

de staff de una empresa, tales como. 

Honorarios o sueldos de ejecutivos, consultores, auditores, contadores, técnicos, 

secretarias, recepcionistas, jefes de compras, almacenistas, choferes, mecánicos, 

veladores, dibujantes, ayudantes, mozos para limpieza y envíos, igualas por asuntos 

jurídicos, fiscales, etc. 

 

OBLIGACIONES Y SEGUROS. 

Son aquellos gastos obligatorios para la operación de la empresa y 

convenientes para la dilución de riesgos a través de seguros que impidan una súbita 

descapitalización por siniestros. Entre estos podemos enumerar: 

Inscripción a la cámara nacional de la industria de la construcción, registro ante la 

secretaria del patrimonio nacional y cuotas de colegios y asociaciones profesionales, 

seguros de vida, de accidentes, automóvil, camionetas, de robo, de incendio, etc. 
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Algunas empresas de construcción, consideran en el capítulo de gastos técnicos 

administrativos, sueldos, sin incluir obligaciones prestaciones  ni derechos, y por tanto 

en este rubro incluyen para su mejor control, las cuotas patronales del seguro social, 

infonavit, guarderías, etc. Del personal de oficina central. 

MATERIALES  DE CONSUMO. 

Son aquellos gastos en artículos de consumo, necesarios para el 

funcionamiento de la empresa tales como: 

Combustibles y lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de la oficina 

central, gastos de papelería impresa, artículos de oficina, copias heliográficas y 

xerográficas, artículos de  

 

Limpieza. Pasajes, azúcar, café, y gastos del personal técnico administrativo, que para 

trabajos urgentes sacrifica el tiempo de comida con su familia y recurre a enviar por 

alimentos o bien un restaurant cercano, para satisfacer esa necesidad. 

 

FINANCIAMIENTO. 

Antes y durante la ejecución de los trabajos de construcción, se efectúan 

fuertes erogaciones de dinero pagando recursos que se utilizaran en la realización de 

los trabajos por adelantado, aunque se otorga un anticipo estipulado en las bases de 

concurso este no es suficiente para cubrir estos pagos y considerando además que el 

pago de las estimaciones, tienen retardos por conciliación y retención por trámites 

administrativos con el cliente o sus representantes, se genera un intervalo de tiempo 

en el cual se han hecho más erogaciones de dinero que pagos hechos por el cliente, a 

este lapso se le conoce como financiamiento de las empresas al cliente por estar 

cubriendo con dinero de la empresa las necesidades del cliente. Lo que convierte a la 

empresa en un financiero a corto plazo que forzosamente venga de intereses. 

UTILIDAD 

La utilidad en su concepción  más general, es a nuestro juicio el objeto y la 

razón de toda la obra ejecutada por el hombre. La obra inútil no tiene cavidad en el 

mundo actual, donde necesitamos aprovechar al máximo todos los recursos 

disponibles y sin el pasado, no tuvo justificación, en el presente, el desperdicio de los 

recursos tanto materiales como humanos, es imperdonable. El fracaso de una 

empresa puede tener diversos orígenes, pero su común denominador, es la falta de 

utilidad. 

El concepto de utilidad no radica en el crecimiento desmedido del precio de venta por 

que además de que esa política inducirla a una carrera inflacionaria, la empresa que lo 

adoptara saldría del mercado de libre competencia, y por los tanto sus ventas mínimas 

la llevarían también a la quiebra. 
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 La utilidad será en medida y capacidad de la empresa y este fluctúa entre un 5% y 

10% del monto total de la obra a ejecutar. En el ámbito de una economía mixta, la 

supervivencia de una empresa privada, está ligada íntimamente a su productividad, 

dada a esta en forma de utilidad monetaria dentro de parámetros aceptados. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA Y EJECUCION DE LA OBRA 
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G E N E R A L I D A D E S 

 

  Planeaciòn 

 

  Programaciòn 

 

  Construcciòn 

 

 Control  

 

1)  Planeación: Es imaginar, acentuar y registrar lo que debe  hacerse, para lograr un 

fin, la planeación es la primera actividad que deberá abordarse ordenando en forma 

racional y lógica todas las actividades y recursos que permiten la culminación del 

conjunto de elementos que intervengan tendiendo los requerimientos de las partes 

interesadas, esencialmente en los aspectos tiempo cálidas y economía deseados. 

 

     Una planeación eficiente estará apoyada en un proyecto totalmente integrado que 

además de las especificaciones generales, parciales y propias del proyecto incluye el 

conocimiento del lugar, condiciones climáticas, centros de abasto y medios de 

transportación. El dominio de los procedimientos generales de construcción o sistemas 

de proyectar definirá la disponibilidad de los recursos a emplear así como las 

restricciones y limitaciones a que se sujetara el conjunto de eventos planeados y 

permitirán llevar la obra a programa. 

 

     La planeación se traduce en el programa de trabajo uqe ordenan en forma racional 

y lógica las actividades que transformaran la idea planeada en resultados materiales 

que utilizaran ordenadamente los recursos previstos. 

2) Programación: Programar es establecer un plan de actividades para realizar un 

proyecto cualquiera que sea la naturaleza de este. 
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     Un programa realista debe proyectar a primera vista en su seguimiento lo que 

realmente está sucediendo en un proceso de producción, permitiendo comprobar que 

tan acertadamente se concilia la programación y la planeación efectuadas. 

    

     La programación deberá proyectar en forma realista todas las actividades, de modo 

que los reportes de control y de la confrontación con el modelo permitan que destaque 

claramente la falla o las fallas que ocasionaron la desviación observada y permitan la 

evaluación de los defectos de su magnitud, para tomar la decisión correctiva óptima. 

 

3) Construcción: Una vez concluida la etapa de programación, cualesquiera que haya 

sido el sistema elegido de programa este pasara a formar parte del proyecto integral. 

 

     Cubiertos todos los elementos requeridos para el concurso de la obra desde la fase 

de convocatoria, calificación de concursantes, designación del ganador y entrega física 

del campo harán acto de presencia las diferentes fases de control tradicionales en 

toda obra como son: 

      Para los efectos del tema aquí solo nos ocuparemos del control de programa. 

4) Control: controlar es verificar si lo que se está ejecutando se apega o no a lo 

planeado. 

 

El control comprende tres acciones sucesivas: 

a)   Establecer lo que realmente sucede en un momento dado en el  proceso 

constructivo. 

b) Comparar esta realidad con el programa original que sirve de modelo, para detectar 

las desviaciones 

c) formular las medidas pertinentes para corregir los efectos producidos por las 

desviaciones detectadas. 

     Todo proceso constructivo está formado por una serie de actividades que siguen un 

cierto orden. 
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Las actividades pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a) Independientes, son aquellas no conectadas con otras y claramente identificadas, 

como por ejemplo la explotación de un banco o la fabricación de elementos aislados 

de concretos. 

 

b) Dependientes, son las se apoyan en la terminación previa de otra: la carpeta 

asfáltica que requiere de la terminación de la base. 

 

c) Traslapadas, Son aquellas con algún desfasamiento se desarrollan en forma 

concomitante; como la excavación de cepas, el tendido de la cama de arena, el 

tendido de la tubería y el relleno y compactación para un drenaje. 

 

d) Repetitivas, Las que se desarrollan en una serie de ciclos, como la construcción de 

un silo de concreto. 

 

     Recursos para un proyecto son todos los insumos que se requieren para su 

ejecución tales como: personal, materiales, equipo, maquinaria, herramienta, dinero y 

tiempo. 

 

METODOS DE PROGRAMACION 

       Existen básicamente dos tipos, el de barra o “Gantt” y el de Secuencias que 

puede ser Ruta Crítica o Teoría de Redes (Nodoe). 

A) DIAGRAMA DE BARRAS O DIAGRAMA DE GANTT 

     Es el más conocido y utilizado, sobre todo para proyectos no muy complejos y en 

esencia se forma la siguiente manera: 

a) Se enlistan las actividades más importantes siguiendo un orden de ejecución de 

acuerdo al proyecto de que se trate. 

b) De acuerdo a los requerimientos del propietario se asignas recursos derivados de 

estos y vendar la estimación de tiempos o viceversa. 

c) Se representa cada actividad con una barra recta horizontal acotada en una escala 

de tiempos, en unidades de calendario, tal como días, semanas, quincenas o meses, 

haciendo coincidir el inicio y el fin de proyecto con esta escala. 
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d) Se ajustan las posiciones de las barras según el proceso constructivo, los tiempos 

estimados para cada actividad y tomando en cuenta los días no elaborables previstos 

en el calendario del proyecto. 

Es el programa de construcción que estamos acostumbrados a ver. 

Se representa con un diagrama de barras, en el que se muestran para una obra dada, 

las diferentes actividades del proceso y de las fechas estimadas del comienzo y 

terminación de cada actividad; generalmente se establece el orden de ejecución de las 

actividades dadas por el orden de los renglones del diagrama. 

Por ser una presentación grafica de tipo vectorial, ya que tiene magnitud y sentido, es 

sumamente objetivo y puede ser interpretado sin problemas, inclusive por personas sin 

conocimientos técnicos. 

Puede ser utilizado también para el control dejando un segundo renglón que se 

denominara CUMPLIMIENTO, para cada concepto con el fin que a simple vista pueda 

establecer la confrontación de este PROGRAMA y CUMPLIMIENTO. Es útil para tener 

idea del programa de financiamiento, costos, recursos humanos, equipo, escribiendo 

en la parte superior de las barras los valores correspondientes y haciendo sumas 

verticales y horizontales. 

B) RUTA CRÍTICA 

Este sistema se basa en el CPM y en el PERT que a continuación 

definiremos. 

CPM DRITICAL PATH METHOD) 

Este método es determinístico. Se caracteriza por tener una duración por 

cada actividad. Fue desarrollado en Estados Unidos en el año de 

1957. 

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE) 

Este método utiliza tres duraciones para cada actividad, es un método 

probabilístico. 

Las tres duraciones corresponden a: 

to= tiempo optimista 

tn= tiempo normal 

tp: tiempo pesimista 
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La fórmula para calcular en te: tiempo esperado es: 

 

    to + 4 tn + tp 

       te=------------------ 

                                                                         6 

En una programación donde tengamos tres duraciones para cada actividad si 

estamos operando con el sistema PERT, lo primero haremos será determinar el 

tiempo esperado. 

 

Los fundamentos del CPM y PERT son: 

 

1) Permitir la diferenciación entre la planeación y la programación 

 

2) Reconocer en la plantación: 

a) Las actividades que  componen el proyecto 

b) Coordinación de las actividades en orden lógico. 

 

3) Presentar un proyecto e diagrama de flechas 

 

4) Asignar a las duraciones de cada actividad. 

a) Un tiempo en el método CPM 

b) Tres tipos en el método PERT 

 

5) Dará información para analizar la disminución del costo de una actividad. 

 

6) Proporcionar datos para analizar los recursos requeridos por cada duración 

disponible en cada actividad. 
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  Las principales ventajas de estas técnicas son el poder proporcionar del proyecto la 

siguiente información: 

 

a) Que trabajos serán necesarios primero y cuando deben realizarse los acopios de 

los materiales. 

 

b) Que trabajo hay y cuanto serán requeridos en cada momento, 

 

c) Cual es la situación del proyecto que está en marcha en relación al programa de 

terminación. 

 

d) Cuales son las actividades críticas que al retrasarse cualquiera de ellas, retrasan la 

duración del proyecto. 

 

e) Cuales son las actividades no críticas y cuanto tiempo de holgura  se les permite si 

se demoran. 

 

f) Si el proyecto está atrasado, " donde puede reforzarse la marcha para contrarrestar 

la demora y que costo produce acorde a los nuevos recursos a aplicar? 

 

g) Cual es la planificación y programación de un proyecto con costo total mínimo y 

duración óptima. 

 

     Estos dos métodos, como se vera mas  adelante, son iguales útiles para la 

planeación, programación y control de proyectos, por complejos que estos sean. 

   

     De acuerdo a los objetivos de esta tesis, nos concretamos a estudiar el método de 

diagrama de barras o Gantt. 
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Ruta Crítica (C.P.M) 

 

Este método es forma sintética tiene seis fases: 

 

1) Elaborar lista de actividades del proyecto. 

 

2) Especificar secuencia de actividades mediante un matriz de subordinación y 

dependencia. 

 

3) Determinar la duración de las actividades. 

 

4) Elaborar una red gráfica de flujo 

 

5) Evaluar los tiempos: 

Ip= Iniciación primera 

Tp: Terminación primera 

Tu= Terminación Ultima e 

Iu= Iniciación ultima de todas las actividades, mediante el cálculo de red y siguiendo el 

orden indica. 

 

6) Evaluar: HOLGURAS, RUTA CRÍTICA Y TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO. 

 

TEORÍA DEL DIAGRAMA DE FLECHAS. 

Uno de los principios básicos del Método de ruta crítica es el trato en forma 

separada de operaciones de planeación y programación evitando así la confusión e 

incertidumbre que resulta tratar estas dos operaciones al mismo tiempo. En este 

capítulo lo tendremos únicamente con la Planeación, o sea determinaremos los 

trabajos involucrados en un proyecto dada su secuencia lógica y relación entre sí. No 
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trataremos lo concerniente a su programación, o sea poner el proyecto en una tabla de 

tiempos. 

 

     A cada uno de los trabajos involucrados en un proyecto se les dominara 

ACTIVIDAD. 

 

     Las actividades se representan por medio de las flechas, las cuales estarán 

limitadas por circunferencias a las que se les da el nombre de 

EVENTOS. 

 

     Debe tomarse en cuenta que las flechas no son vectores ni tienen dimensión 

escalar, solo representan gráficamente el desarrollo de una actividad. 

 

Representación de ACTIVIDADES. 

 

Las actividades podrán estar representadas por flechas cuyo cuerpo podrá ser. 

 

     Recto, curvo, quebrado, horizontal, vertical, inclinado, polígona. 

 

Casos de Uniones o ligas de Flechas. 

 

1) El trabajo B no puede iniciarse hasta que el trabajo de A, ha sido terminado, dicho 

de otra manera "La actividad B" no podrá iniciarse hasta que la actividad "A" haya sido 

concluida. 
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2) La actividad E puede iniciarse mientras las actividades C y D no hayan sido 

concluidas. 

 

 

 

 

CALCULO DE LA RUTA CRÍTICA 

Habiendo consolidado los principios fundamentales para la elaboración de un 

diagrama con flechas, procedemos a iniciar la enseñanza para el cálculo de la ruta 

crítica, que viene a ser el camino mas largo del diagrama de flechas. 
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DURACIONES: 

Cada una de las actividades de un proyecto deberá tener una duración cuya 

unidad podrá ser cualquiera (segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años 

y/o sus fracciones) por la unidad de tiempo que se elija para una actividad, deberá ser 

la misma, para el resto de las actividades del diagrama, estas duraciones son el 

resultado de las combinaciones del estudio de los procedimientos generales de 

construcción que se aplicaran en la ejecución de la obra acorde al equipo asignado en 

relación con los requerimientos económicos, de calidad y tiempo de la misma. 

 

     Debe recordarse que las flechas de una relación (Actividades auxiliares) no tienen 

duración, o sea que su valor es "CERO". 

 

 

Nos acostumbramos a anotar la duración de las actividades al centres de estas y en la 

parte inferior de las mismas y de preferencia subrayado en la parte inferior del número 

que corresponda la duración, esta con la finalidad de hacer más fácil la identificación 

de este concepto, pues más adelante se observara en el diagrama, red o proyecto 

intervienen una gran cantidad de números. Con esta adicional identificación 

aceleramos el proceso. 
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INICIACIONES PRÓXIMAS O PRIMERAS = Ip 

 

La iniciación primera= I de una o varias actividades corresponde al momento 

en el estas pueden iniciarse inmediatamente después de haberse terminado la(s) 

actividad(es) de mayor duración que le(s) anteceda(n). 

NOTAS: 

I) El valor inicial de la iniciación primera (Ip) de la(s) actividad(es) inicial(es) siempre 

será cero y el valor de la iniciación primera (Ip) ultimo será la terminación primera (Tp) 

del proyecto, cada modo a su vez será la iniciación primera (Tp) de cada actividad, 

según que salga o llegue la flecha respectivamente. 

 

  

EJEMPLO: 

   

 

Terminación primera (Tp) para "A" (llega la flecha al nodo "1" Iniciación Primera (Ip) 

para "B" (Sale la Flecha del modo "1") 

 

2) La iniciación primera (ip) de "A" en el cuadro interior vale "cero" por qué no hay 

ninguna actividad que la antecede. 

 

3) La Iniciación Primera (Ip) se encerraran en el rectángulo e ira pegado este en cada 

modo. 

 

4) En la determinación de la Iniciación Primera (Ip) siempre se tomara el camino de 

duración más larga. 
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TERMINACION PRIMERA= Tp 

 

La Terminación primera es igual a la iniciación primera más la duración: Tp = Ip+ DUR. 

 

La Terminación Ultima (Tu) de cada actividad es el momento en que debe terminarse 

la actividad, para que no afecte la iniciación primera (Ip) de la actividad que le procede. 

  

M E C A N I S M O: 

 

I) A partir de la terminación primaria (Tp) del ultimo NODO y haciendo el recorrido de 

izquierda a derecha se resta la duración de cada actividad al NODO correspondiente  

y al terminar el recorrido se anotara en un círculo correspondiente el valor menor 

obtenido en el recorrido de la referencia. 

 

2) En los NODOS donde sale más de una cola de flecha (actividad) deberá el valor del 

menor recorrido y este valor corresponde a todas las actividades o flechas que 

concurran a este modo. 

 

I N I C I A C I O N    U  L T I M A =  Iu 

 

 Los valores de la iniciación y última (Iu) se obtienen restando la DURACION del valor 

de la terminación última: 

 

Iu= Tu – DUR. 
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H O L G U R A S: 

 

La última columna que nos falta de calcular es la correspondiente a la 

HOLGURAS y esto haremos siguiendo los siguientes pasos: 

 

1) Las HOLGURAS se calculan restando la Iniciación Primera (Ip) de la iniciación 

Última (Iu): 

 

H= Ip – Iu 

 

O bien restando la Terminación Primera de la Terminación Ultima: 

 

H= Tu – Tp 

 

 

2) Entenderse por HOLGURA el tiempo que tenemos de margen, para iniciar o 

terminar una actividad sin que se afecten las demás. 

 

IDENTIFICACIÒN DE LA RUTA CRÍTICA 

 

1) Ruta Crítica es la serie de actividades siempre eslabonada cuyo punto de origen es 

el NODO cero y termina en el último NODO; en el caso de que se retrase el tiempo de 

ejecución de alguna de las actividades correspondidas en la Ruta Crítica, todo el 

proyecto sufre distorsión en un tiempo: es decir se retrasa. 
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2) Para que una actividad sea critica, deben cumplirse los siguientes tres requisitos: 

 

A) La Terminación Ultima Tu debe ser igual a la Terminación Primera Tp. 

 

B) La iniciación Última debe ser igual a la iniciación Primera Ip. 

 

C) La HOLGURA debe ser igual a cero (H = 0). 

 

3) Si alguno de estos tres requisitos no se cumple, la actividad no será critica. 

  

4) La trayectoria de la ruta crítica en el diagrama se marcan en forma especial, para 

hacerla notable a simple vista podrá usarse un color diferente, doble línea. 

 

5) Una flecha de relación puede quedar dentro de la ruta Crítica en un diagrama puede 

haber más de una ruta crítica. 

 

A) DIAGRAMA DE BARRAS (GANTT) 

 

a) Se enlistan las actividades según su orden de ejecución. 

 

b) De acuerdo con lo requerimientos de TIEMPO – CALIDAD – COSTO – del 

propietario, se asignaran recursos. 

 

c) Cada actividad se representara con una barra horizontal acotada en una escala de 

tiempos: días, semanas, meses. 

d) Se ajustara la posición de inicio de las barras según el proceso constructivo, deberá 

tomarse en cuenta los días no laborables, por regla general se refieren a meses de 25 

días. 
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B) RUTA CRITICA C.P.M.- P.E.R.T. 

a) Se establece la diferencia entre programación y planeaciòn. 

b) Reconocer la planeaciòn: 

b’) actividades que integran el proyecto. 

b’’) coordinación de actividades en orden lógico. 

c) Presentar un proyecto en diagrama de flechas, 

d) Asignar la duración de cada actividad. 

d’) Un tipo en el método C.P.M 

d’’) Tres tiempos en el método P.E.R.T. 

e) Dar información para analizar la disminución del costo de las actividades. 

f) Proporcionar datos para analizar los recursos requeridos para la duración de las 

actividades. 

  

III. 3 DISTRIBUCION DE LOS  RECURSOS 

 

    Se le da el nombre de recursos a todos los elementos necesarios para ejecutar un 

proyecto u obra que han sido derivados de un programa dichos recursos en la mayoría 

de los casos obedecen a las necesidades del programa, pero por su número y su 

orden de aparición requieren una adecuada distribución, para lo cual a nivel de 

sugerencia podrán sugerirse los pasos siguientes; 

 

1) Concluir el cuadro de registro de la ruta crítica. 

 

2) Registrara en cada actividad los recursos requeridos. 
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A= Albañil 

F= Fierrero 

P= Peón  

T= Tractor 

 

Otros que se requieran por el programa. 

 

3) En cada especialidad o clase de equipo se usara una hoja de registro anotando la 

especialidad o clase de equipo que se requiere. 

 

4) Siempre se iniciara la distribución por actividades criticas, siguiendo con las de 

menor holgura y concluyendo con las de mayor. 

 

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS 

Hasta este momento no hemos tocado el factor dinero, todo el estudio ha 

versado en función del tiempo, sin embargo en todo proyecto debe haber una relación 

de COSTO – TIEMPO. 

El método CPM acepta el principio de que el tiempo y el costo está relacionado entre 

sí, o lo que es igual: 

 

     En la medida en que se acorta un proyecto en su ejecución aumenta su costo, (Se 

aplicaran recursos adicionales). 

  

     La duración de un proyecto u obra dura lo que deba durar y cuesta lo que debe 

costar en condiciones normales. La modificación de este principio como veremos más 

adelante, modificara las condiciones siguientes. 
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En cualquier proyecto hay tres costos: 

 

a) Costo directo 

b) Costo directo 

c) Costo total 

 

 El costo de un proyecto es simplemente la suma de los costos directos de todos los 

insumos que demandan las actividades que lo integran. Analizaremos como se afecta 

el costo directo de cada actividad al acortar su duración. 

 

     Nos concentraremos en las actividades criticas toda vez que estas determinan la 

duración de un proyecto. 

 

    Toda actividad o proyecto tiene una curva en función del costo y su duración tiene 

un límite antes de cambiar sus condiciones normales. En todo proyecto u obra 

mientras más recursos se empleen, se obtendrá una duración menor, pero su costo 

aumentara, es obvio que el aumento de recursos tiene un límite. Si por el contrario los 

recursos se emplean en forma deficiente, la duración se alargara y su costo 

incrementara. 

 

     La curva de un proyecto en función del costo podría representarse en la forma 

siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

Esteban  González Maya 55 

 

Siempre existirá una duración para la cual, según la combinación de recursos y 

estudio minucioso del procedimiento a seguir resulte más económico. 

      

A nivel ilustrativo, consideraremos el caso de tener que escarbar un pozo de cata cuya 

dimensiones solo permitan la presencia de un hombre para hacer este pozo llevara 5 

días (40 horas hombre) y su costo será de n$ 80.00, en plan de reducir el tiempo, 

emplearemos otro trabajador de un segundo turno, suponiendo que la eficiencia de los 

trabajadores sea la, misma en el primero y en el segundo turnos, el pozo se terminara 

en 2.5 días. 

 

Suponiendo que el costo aumente a n$ 90.00 debido a la media hora extra del 

segundo turno y deseamos acortar más el tiempo, aumentaremos otro trabajador en 

un tercer turno, siempre bajo las mismas condiciones de eficiencia en turnos. La 

supuesta duración de acortaría en 1.66 días y el costo, por la misma causa se 

incrementaría a n$ 100.00 

 

Si se optara en efectuar el trabajo con un solo hombre y su rendimiento no fuera 

eficiente y el tiempo se alargara a 6 días en vez de los 5 programados el costo sería 

N$ 96.00. 
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Con los datos anteriores podemos formar la gráfica que se muestra a continuación en 

la cual podemos observar lo siguiente. 

 

 

Al punto más bajo de la curva donde el costo es el mínimo y la duración relacionada 

con el costo es la más corta la llamaremos duración costo NORMALES.  

 

Al punto de menor Duración y al de menor costo asociado, lo que llamaremos duración 

y Costo de Quiebra. 

   

La Posición de Quiebra en una curva representa el menor tiempo posible que se 

requiere para efectuar una actividad, Cualquier aumento de recursos más allá de este 

punto será ANTIECONÒMICO. 
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  A la relación del incremento en este costo por disminución del tiempo lo llamáremos 

PENDIENTE y su expresión es 

 

                             COSTO DE QUIEBRA – COSTO NORMAL 

PENDIENTE=------------------------------------------------------------------------ 

                          DURACIÒN NORMAL – DURACIÒN DE QUIEBRA        

 

 

     Para el caso de las flechas de relación estos conceptos valdrán cero.  

 

A menor duración mayor costo. 

Pendiente o aceleración por día: 

                               200 – 100                      100 

          P=-------------------------------------=-------------------= 20/ día 

                                 10 – 5                            5 

 

Si hablàremos de N$ serian N$ 20.00 / dìa. 
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     Hablar de quiebra es un estado último que ya amerita una reprogramación, 

trataremos siempre que aunque nos haya atrasado en el programa REPONERNOS 

usando las HOLGURAS. 

 

DIAGRAMA DE BARRAS O MÈTODO DE GANTT. 

 

     Cuando se ha utilizado en un proyecto el método CPM o el PERT, es posible 

elaborar un diagrama de Gantt que represente cada una de las actividades con sus 

holguras correspondientes. Las de holgura cero serán las actividades criticas del 

proyecto. 

 

En el diagrama, las principales ventajas son: 

 

a) Fácil interpretación, ya que se marca en un calendario las flechas de inicio y 

terminación de la barra. 

 

b) Control de obra claro y objetivo, pues en una fecha determinada puede marcarse la 

obra ejecutada y transformarse en un cronograma de referencia, resaltando la 

comparación entre lo programado y lo realizado. 

 

c) Auxiliar en la programación de recursos, ya que pueden marcarse valores del 

recurso utilizado en las líneas de programa y hacer sumas verticales y horizontales, 

para conocer de esta manera la cantidad de recursos que se necesitan en una fecha 

determinada, para el concepto deseado, así como el dato firme de la entrada y retiro 

de los recursos de referencia, cualquier recurso no suministrado a tiempo, 

representara un atraso en programa y cualquier demora de equipo ocioso, 

representara una perdida que será tan cuantiosa según la clase de recurso de que se 

trate. 

 

d) En obras de procesos simples y con dependencia ligada a pocos factores, es 

conveniente plantearla como alternativa de solución. 
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CAPITULO IV 

CONTROL DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

Esteban  González Maya 60 

 

CONTROL DE COSTOS. 

Se define como costo la cantidad desembolsada para comprar o producir un 

bien. El cálculo del costo en una compra es inmediato: consiste en el precio del bien 

más los costos financieros de la compra (cuando se compra a plazos). El cálculo del 

costo de producciones algo más complejo, porque hay que tener en cuenta el costo de 

las materias primas utilizadas, el de la mano de obra empleada y la parte proporcional 

de los costos de la inversión de capital necesaria para producir el bien o el servicio en 

cuestión. 

Los costos en los que incurre empresa pueden clasificar en dos grandes categorías: 

por un lado están los costos fijos, como el alquiler o la renta que se paga por las 

instalaciones y que no dependen de la cantidad producida, y por otro, los costos 

variables, que dependen de la cantidad de materias primas utilizadas y de los salarios 

pagados que varían en función de lo producido. 

Es de vital importancia la determinación y el conocimiento cabal de los costos de la 

empresa, ya que entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, se 

encuentran los siguientes: Servir de base para fijar precios de venta y para establecer 

políticas de comercialización, facilitar la toma de decisiones, permitir la valuación de 

inventarios, controlar la eficiencia de las operaciones y contribuir a planeamiento, 

control y gestión de la empresa. 

El concepto de costos se utiliza mucho en contabilidad. La contabilidad de costos es la 

que utilizan las empresas en sus cálculos internos para controlar los procesos de 

producción y la evolución de sus costos. El precio histórico es el precio que se pagó 

por un bien cuando se compró; el precio actual es el precio de mercado de los bienes 

en el momento presente; el precio de reposición es el precio que habrá que pagar para 

reemplazar, por ejemplo, una máquina.  

Cuanto mayor es una empresa más necesaria resulta la costos y más importante aún 

definir de forma adecuada el tipo de información que se quiere obtener. Es frecuente la 

tendencia a solicitar cada vez más información, lo que no tiene por qué ser una política 

acertada. Si los gestores disponen de demasiados datos pueden encontrarse en una 

situación en la que los árboles no les permiten ver el bosque, dedican demasiado 

tiempo 'mirar los árboles' descuidando el resto de sus obligaciones, o pueden perderse 

en una enorme cantidad de cifras y no utilizar de modo adecuado la información, y si 

se dispone de demasiada hay que analizarla a un costo mayor. 

 

COSTOS Y GASTOS 

Los costos representan una porción del precio de adquisición de artículos, 

propiedades o servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la 

realización de ingresos. El costo se puede definir como "el sacrificio económico que 

hace una organización para obtener objetivos futuros". 

Costo también se puede definir como la "cantidad desembolsada para comprar o 

producir un bien". Otra definición de costo es la erogación o desembolso para producir 

un bien o la prestación de un servicio, teniendo como elementos: Materia prima, Mano 

de obra y gastos indirectos. 
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El cálculo del costo en una compra es inmediato, y consiste en el precio del bien más 

los costos financieros de la compra (cuando se compra a plazos). El cálculo del 

producciones algo más complejo, porque hay que tener en cuenta el costo de las 

materias primas utilizadas, el de la mano de obra empleada y la parte proporcional de 

los costos de la inversión de capital necesaria para producir el bien o el servicio en 

cuestión.  

De igual forma se puede definir gastos como "las erogaciones que se han aplicado 

contra el ingreso de un período determinado".  

Al igual que el costo, un gasto se corresponde también con el sacrificio o consumo de 

recursos, pero, a diferencia de aquél, se espera que los beneficios de dicho sacrificio 

se obtengan en el presente. Las comisiones que la empresa paga a sus vendedores 

por las ventas realizadas en un periodo determinado son un ejemplo de gastos. En 

este caso, la empresa sacrifica un recurso (efectivo) en proporción a los ingresos que 

dicho sacrificio ha generado en el periodo; la empresa asume que las comisiones 

pagadas en este periodo no le generarán ingresos en el futuro y, por lo tanto, deben 

ser tratadas como un gasto de la compañía y no como un costo.  

Las empresas comerciales, es decir, aquéllas que compran los productos que después 

venden, como las empresas que prestan servicios o las que producen artículos tienen 

gastos financieros y gastos de operación (gastos de ventas y gastos de' 

administración). 

  

 

Asimismo, aunque no se realice ningún proceso de producción, todas las empresas 

tienen costos. El costo de empresa comercial es lo que le cuestan los productos que 

compra. Mientras que el costo para una empresa que produce  bienes  el costo de 

producción. Para entender mejor:  

 El costo de los artículos que vende una empresa comercial, está dado por el costo 

de los artículos que compró.  

 El costo de los artículos que vende una empresa de producción está dado por el 

costo de producción, es decir por el costo de los materiales y el costo de la mano 

de obra y los gastos generales de fabricación, necesarios para transformar los 

materiales en artículos terminados.  

Saber esta diferencia es importante ya que se refleja directamente en el Estado de 

Resultados de una empresa. El costo de ventas de una empresa comercial es lo que 

le costaron los artículos que vende. Mientras que el costo de ventas de una empresa 

de producción se determina mediante el informe de costo de producción y ventas. 

En términos generales concluyentes, y para efectos del programa, costo es el 

consumo de recursos(materias primas, mano de obra, etc.) para realizar actividades 

relacionadas directamente con la producción del bien o la prestación del servicio, o 

sea el beneficio obtenido por el sacrificio de estos recursos se obtendrá una vez se 

venda el producto final.  
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Ejemplo: Los materiales utilizados para la fabricación del producto, el salario de los 

obreros. 

Mientras que gastos, a diferencia de los costos, es el consumo de recursos requerido 

para realizar actividades que apoyen la producción del bien o la prestación del 

servicio. El sacrificio de estos recursos deberá cargarse al estadode resultados del 

periodo en el cual fueron consumidos, por lo tanto, no se relacionan con la ventade los 

productos. Ejemplo. El salario del personal administrativo. 

Gráfica Nº 1: Gastos y Costos 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Los costos pueden ser clasificados de diversas formas:  

1. Según los períodos de contabilidad: 

 Costos corrientes: aquellos en que se incurre durante el ciclo de producción al cual 

se asignan (ejemplo: Fuerza motriz, jornales). 

 Costos previstos: incorporan los cargos a los costos con anticipación al momento 

en que efectivamente se realiza el pago (ej.: cargas sociales periódicas).  

 Costos diferidos: erogaciones que se efectúan en forma diferida ej.: seguros, 

alquileres, depreciaciones, etc.). 
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2. Según la función que desempeñan: indican cómo se desglosan por función las 

cuentas Producción en Proceso y Departamentos de Servicios, de manera que 

posibiliten la obtención de costos unitarios precisos: 

 Costos industriales 

 Costos comerciales 

 Costos financieros 

 

3. Según la forma de imputación a las unidades de producto:  

 Costos directos: aquellos cuya incidencia monetaria en un producto o en una orden 

de trabajo puede establecerse con precisión (materia prima, jornales, etc.) 

 Costos indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión; por lo tanto se 

necesita una base de prorrateo (seguros, lubricantes).  

4. Según el tipo de variabilidad:  

 Costos variables: el total cambio en relación a los cambios en un factor de costos.  

 Costos fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de costo. 

 Costos semifijos 

Factor de costo: Base de distribución para la asignación de costos, según sea el objeto 

de costos. 

Costo unitario o promedio: Surge de dividir el costo total por un número de unidades. 

 

IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS. 

Es de vital importancia la determinación y el conocimiento cabal de los costos 

de la empresa, ya que entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, 

se encuentran los siguientes: 

 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de 

comercialización. 

 Facilitar la toma de decisiones. 

 Permitir la valuación de inventarios. 

 Controlar la eficiencia de las operaciones. 

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 
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De igual forma la determinación de los costos también servirá, en general, para tres 

propósitos fundamentales:  

1. Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 

inventario (resultados balance general).  

2. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la empresa (informes de control). 

3. Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la 

toma de decisiones (análisis y estudios especiales). 

COSTO DE PRODUCCIÓN. 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se 

ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener un 

producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial.  

Fabricar es consumir o transformar insumos para la producción de bienes o servicios. 

La fabricación es un proceso de transformación que demanda un conjunto de bienes y 

prestaciones, denominados elementos, y son las partes con las que se elabora un 

producto o servicio: 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa 

 Gastos indirectos de fabricación. 

El registro de estos elementos consta de dos partes:  

 Concentración de los costos por elementos (el deber de la cuenta)  

 Transformación de los elementos por su incorporación a los procesos (haber de la 

cuenta). 

La administración, planeamiento y control hacen a otra función: la coordinación, que 

está especialmente referida a: 

 Número y calidad de las partes componentes. 

 Niveles de inventarios (recursos físicos) o de disponibilidad (recursos humanos). 

 Políticas de compras o aprovisionamiento y de contratación. 

Esquemas de costos. 

 

1. Costo primo: o primer costo, compuesto por la suma: MATERIALES + MANO DE 

OBRA.  

2. Costo de conversión: MANO DE OBRA + COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN. 

3. Costo de producción: MATERIALES + MANO DE OBRA + COSTOS 

INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml


                                                                                                                     

Esteban  González Maya 65 

 

El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o 

utilizado, según corresponda en función de su destino. Por lo tanto, incluye la porción 

asignable de  

 

Los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello (por ejemplo: 

fletes, seguros, costos de la función de compras, costos del sector producción), 

además de los materiales o insumos directos e indirectos requeridos para su 

elaboración, preparación o montaje. Las asignaciones de los costos indirectos deben 

practicarse sobre bases razonables que consideren la naturaleza del servicio adquirido 

o producido y la forma en que sus costos se han generado. Esta definición supone 

adoptar el concepto de costo integral o por absorción. 

 

CONTROL DE TIEMPOS 

El control de esta es fundamentalmente en un proyecto, ya que de el depende 

la rapidez o lentitud para la ejecución de una obra y se sabe que si se desea una obra 

en un menor tiempo que el normal el costo de la obra se  incrementa. Este incremento 

no se debe a sentimientos del constructor sino que se incrementa debido a la 

modificación que se tienen que hacer en el proceso de construcción como: 

incrementar la mano de obra, además de las diversidades del clima de la zona en 

construcción.  

Un método para llevar a cabo un control de tiempo es el llamado pert( técnicas de 

evaluación, programación reporte) 

A) OPTIMISTA 

B) PESIMISTA 

Por lo tanto para el cálculo  más probables se calcula de la siguiente manera. 

Tpr= to+4tpl+tp/6 

Donde:   

Tpr= tiempo probable 

To= tiempo optimista 

Tpl= tiempo plausible 

Tp= tiempo pesimista 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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CONTROL DE ALMACEN 

 

Las magnitudes que suelen ser objeto de medida por el control de almacén 

suelen agruparse en diferentes categorías, de las cuales podemos nombrar, la 

medición de los de los movimientos correspondientes al circulante. Se trata 

básicamente de las entradas y salidas de todos los materiales, y es importante que 

consideremos esto como un aspecto fundamental del control de almacén. 

Generalmente éste requiere el empleo de algunas herramientas informáticas que le 

sirvan de apoyo para una optimización de sus resultados.  

La medición de los movimientos que se debe realizar en el control de almacén, debe 

ser llevada a cabo sobre una base de unidades monetarias, considerando las mismas 

necesidades y limitaciones expuestas anteriormente por parte de la persona 

encargada de llevar el control de almacén. De todos modos debemos señalar que 

tanto las entradas como las salidas correspondientes a la mercadería que se 

encuentra en el almacén, pueden medirse pedido a pedido, o también se miden 

periódicamente, es decir, entradas y salidas diarias, semanales, mensuales o anuales.  

 

CONTROL DE RECURSOS 

Dentro del control de recursos, manejar los  ingresos  y egresos pero el control 

de egresos es de nuestra incumbencia, debido a que si los recursos son mayores a los 

ingresos, esto quiere decir  que se está  teniendo una recuperación solo sucede al 

comienzo de una obra. Debido al anticipito que se recibe, el cual se utiliza para la 

compra de materiales y pago de mano de obra; pero conforme se  va avanzando se va 

cobrar por trabajo ejecutado, para que de esta manera se pueda seguir el proyecto de 

los egresos son de gran importancia para el buen funcionamiento de  una empresa. 

Para esto se debe tener una buena administración de los recursos económicos de 

dicha empresa. 

En este departamento es indispensable la buena comunicación entre residente y 

superintendente de la obra para que este último sepa las medidas a tomar y guiar por 

un buen camino sin carencias de recursos ni demoras de materiales. 
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ESTIMACIONES 

 

Una estimación en un contrato de obra, se refiere a los conceptos que vas a 

cobrar, y como la misma palabra lo dice, se estiman montos y cantidades del contrato. 

Te voy a poner un ejemplo rápido si estás haciendo una casa, obviamente no puedes 

absorber todo el costo, lo que se hace es iniciar con un anticipo con el anticipo 

compras los primeros materiales y haces los trabajos iniciales cuando el dinero del 

anticipo se te está acabando, o de acuerdo a tu contrato lo que haces es presentar 

una estimación de los trabajos que ya ejecutaste para cobrarlos de acuerdo a los 

conceptos de tu contrato, es decir, si ya hiciste la cimentación y trabajos preliminares, 

presentas una estimación de esos conceptos que se soportan con tus números 

generadores y en ocasiones hasta con fotografías, estos conceptos te los cubre tu 

cliente y tú puedes seguir adquiriendo los materiales y la mano de obra que necesitas 

para continuar con tu obra. 
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CAPITULO V 

CASO PRÁCTICO  
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    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 1 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :                 $ 0,00  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 A. CASA HABITACIÓN (TIPO 1) 

   
 

           I PRELIMINARES 

   
 

           01 Limpieza y desenraice a mano de  m2 68,74 CUATRO PESOS 23/100 M.N. 

 
   

                $ 4,23              $ 290,77  

 

terreno con maleza de 1.00 mts de  

               

 

altura, incluye apile de yerba. 

               02 Trazo y nivelación en terreno plano,  m2 68,74 TRES PESOS 0/100 M.N. 
 

 
   

                $ 3,00              $ 206,22  

 

urbano de 250 a 750 m2, por medios  

               

 

manuales, con hilo y nivel de manguera. 

               
 

Total de  PRELIMINARES 
           

            $ 496,99  

II CIMENTACIONES 

   
 

           04 Excavación a mano en cepas en terreno  m3 4,70 OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. 
  

              $ 84,76              $ 398,37  

 

clase I, con material 100 0-0, ( 100%  

               

 

tierra, 0% tepetate, 0% roca), de 0.00  
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mts. a 1.50 mts. de profundidad, con  

               

 

herramienta manual, sin considerar  

               

 

acarreos. 

               05 Losa de cimentación de concreto  m2 63,47 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. 
 

            $ 433,13         $ 27.490,76  

 

considerando cimbra y descimbra, acero  

               

 

de refuerzo fy=´4000 Kg/cm2, del no.  

               

 

3,  ( 3/8" de , malla electrosoldada 6x6- 

               

 

10/10, armex 15x20-4 y anclaje de  

               

 

castillo con armex de 15x15-4,   

               

 

concreto de f´c= 200 kg/cm2 38mm,  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 28.386,12 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 28.386,12 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 2 

  
  

    

    
  

                                  

                  
Obra:   

               

 
  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :        $ 28.386,12  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

curado con agua, cabado para recibir  

               

 

ceramica,  Incluye: Material y mano de  

               

 

obra      

               06 Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2,  m2 45,90 OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. 
   

              $ 83,16           $ 3.817,04  

 

con un agregado máximo de 20 mm  

               

 

resistencia normal, de 7 cm de espesor,  

               

 

incluye acarreo 20.00 mts. tendido y  

               

 

afine. 

               07 Relleno producto de excavación en  m3 1,00 SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. 
   

              $ 61,16                $ 61,16  
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cimentación compactado con pisón de  

               

 

madera. 

               
 

Total de  CIMENTACIONES 
          

       $ 31.767,33  

III MUROS Y CASTILLOS 

   
 

           08 Muro  de 28 cm de espesor con tabicon  m2 99,52 CIENTO CINCUENTA PESOS 58/100 M.N. 
   

            $ 150,58         $ 14.985,72  

 

de 10 x 14 x 28 cms  junteado con  

               

 

mezcla cemento-calhidra-arena 1:1:6 de  

               

 

proporción, con espesor promedio de  

               

 

1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. 

               09 Castillo en muro de 15 x 15 cm. armada  ml 55,00 CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. 
  

            $ 119,10           $ 6.550,50  

 

con armex 15x15-4, concreto hecho en  

               

 

obra de f`c= 200 K/c2 Ø 1 1/2 n. 

               10 Dala de cerramiento de 15 x 20 cm.  ml 50,58 CIENTO VEINTITRES PESOS 23/100 M.N. 
   

            $ 123,23           $ 6.232,97  

 

armada con armex 15x20-4, concreto  
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               Importe Parcial de esta Hoja : $ 31.647,39 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 60.033,51 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 3 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :        $ 60.033,51  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 38  

               

 

mm. 

               13 trabe de 20 x 30 cm. armada con 4  ml 3,50 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. 
 

            $ 245,94              $ 860,79  

 

varillas de 1/2" Ø; estribos de 1/4" Ø @  

               

 

200 cm. concreto hecho en obra de  

               

 

f`c= 150 K/c2 Ø 38 mm. 

               55 Pretil a base de losa de concreto para   pza 1,00 UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 63/100 M.N. 
  

         $ 1.501,63           $ 1.501,63  

 

cocineta de 5 cm de espesor con  

               

 

concreto f´c= 200 kg /cm2.  y 1.00 mts  
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Total de  MUROS Y CASTILLOS 
          

       $ 30.131,61  

IV DRENAJES 

   
 

           14 Excavación, tendido y relleno tubo de  ml 26,00 OCHENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. 
   

              $ 81,48           $ 2.118,48  

 

concreto Ø 15 cms. 

               15 Registro de 40 x 60 x 100 cms de  pieza 2,00 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. 
 

            $ 553,97           $ 1.107,94  

 

tabique recocido en espesor de 12 cms,  

               

 

junteado con mezcla cemento arena 1:5  

               

 

acabado pulido en el interior, concreto  

               

 

en plantilla y cadena de 12 x 10 cms de  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 5.588,84 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 65.622,35 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 4 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               

 
  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :        $ 65.622,35  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

f'c= 100 kg/cm2, sin excavación 

               16 Tapa registro de concreto f'c= 150  pieza 3,00 DOSCIENTOS QUINCE PESOS 6/100 M.N. 
   

            $ 215,06              $ 645,18  

 

kg/cm2  11/2" N, de 40 x 60 cm, con  

               

 

acabado escobillado, con marco de 1" x  

               

 

1/4" y contramarco 3/4" x 1". 

               17 Registro de 40 x 40 x 50 cms de  pieza 2,00 QUINIENTOS DOCE PESOS 65/100 M.N. 
   

            $ 512,65           $ 1.025,30  

 

tabicón en espesor de 12 cms, junteado  
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Total de  DRENAJES 
           

         $ 4.896,90  

V ESTRUCTURA 

   
 

           18 Losa de concreto considerando cimbra  m2 63,47 CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 9/100 M.N. 
  

            $ 409,09         $ 25.964,94  

 

y descimbra, acero de refuerzo  

               

 

fy=´4000 Kg/cm2, del no. 3,  ( 3/8" de  

               

 

Ø ), losa de concreto de f´c= 250  

               

 

kg/cm2 38mm, curado con agua   

               

 

Incluye: Material y mano de obra      

               19 Pretil a base de muro  de 14 cm de  ml 40,65 CIENTO DIEZ PESOS 93/100 M.N. 
   

            $ 110,93           $ 4.509,30  

 

espesor con tabicon de 10 x 14 x 28  

               

 

cms  junteado con mezcla cemento- 

               

 

calhidra-arena 1:1:6 de proporción, con  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 32.144,72 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 97.767,07 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 5 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :        $ 97.767,07  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

espesor promedio de 1.6 cm  de 30 cm  

               

 

de altura hasta una altura de 3.00 mts. 

               51 Base de concreto para tinaco de 1.20 m  m2 1,00 TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. 
  

            $ 322,88              $ 322,88  

 

de diametro de 30 cm de altura, losa de  

               

 

concreto de f´c= 250 kg/cm2 38mm,  

               

 

curado con agua  Incluye: Material y  

               

 

mano de obra      

               20 Gargola precolada de cemento de 50 cm  pza 2,00 CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. 
  

            $ 139,86              $ 279,72  

 

incluye: material, mano de obra  

               

 
 

               21 Zavaleta de concreto f´c= 100 k/cm2  ml 40,65 CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. 
   

              $ 48,18           $ 1.958,52  
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acabado fino en muro, de 10x10x10   

               

 

hasta 3.00 mts de altura, incluye  

               

 

desperdicio. 

               
 

Total de  ESTRUCTURA 
           

       $ 33.035,36  

VI PISOS 

   
 

           22 Piso de ceramical blanco carrara de  m2 52,82 CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. 
 

            $ 148,44           $ 7.840,60  

 

30.5 x 30.5 x 1cm, sobre firme ó losa  

               

 

con acabado a plana  asentado con pega  

               

 

vitro. 

               23 Zoclo  de ceramical blanco carrara de 7  m2 48,00 CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. 
   

              $ 49,39           $ 2.370,72  

 

x 30.5 x 1cm, sobre firme ó losa con  

               

 

acabado a plana  asentado con pega  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 12.772,44 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 110.539,51 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 6 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 110.539,51  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

vitro. 

               
 

Total de  PISOS 
            

       $ 10.211,32  

VII RECUBRIMIENTOS 

   
 

           24 Aplanado acabado fino en muro a base  m2 188,45 SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. 
   

              $ 68,10         $ 12.833,44  

 

de mezcla mortero-arena 1:5 de  

               

 

proporción, en espesor promedio  de  

               

 

2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura,  

               

 

incluye desperdicio. 

               61 Boquillas, acabado fino en muro a base  ml 54,00 TREINTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. 
   

              $ 33,65           $ 1.817,10  

 

de mezcla cal-arena 1:3 de proporción,  

               

 

hasta 3.00 mts de altura. 
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56 Emplaste  de yeso-cemento-agua de  m2 51,82 CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. 
   

              $ 56,61           $ 2.933,53  

 

1.50 cm de espesor promedio en plafon  

               

 

a reventón y regla, hasta una altura de  

               

 

2.50 mts. 

               25 Azulejo de 20 x 20 x 8 cms color  m2 13,00 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. 
 

            $ 159,57           $ 2.074,41  

 

blanco modelo astratto mca.  

               

 

interceramic, asentado con adhesivo  

               

 

blanco antideslizamiento en 3 mm,  

               

 

sobre muro repellado, incluye lechada  

               

 

de cemento blanco. 

               
 

Total de  RECUBRIMIENTOS 
          

       $ 19.658,48  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 19.658,48 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 130.197,99 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 7 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               

 
  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 130.197,99  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 26 Lavadero de cemento de 60 x 60 para  pieza 1,00 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. 
 

            $ 472,89              $ 472,89  

 

empotra. Incluye suministro y  

               

 

colocación. 

               27 Colocación de fregadero de acero  pieza 1,00 UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.          $ 1.337,17           $ 1.337,17  

 

inoxidable con escurridero de 800 x  

               

 

510, 1c y 1e derecho. 

               28 Calentador cinsa modelo RA-101 de la  pieza 1,00 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.          $ 2.244,40           $ 2.244,40  

 

línea cinsa basica, con capacidad de 40  

               

 

litros, incluye: material, mano de obra y  
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herramienta 

               29 Tinaco bicapa con accesorios para  pieza 1,00 UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 3/100 M.N.          $ 1.691,03           $ 1.691,03  

 

instalación de 750 lts incluye: herrajes,  

               

 

llave flotador 

               
 

Total de  MUEBLES  
           

         $ 5.745,49  

IX VARIOS 

   
 

           30 Impermabilización de azotea  aplicando  m2 65,00 CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. 
   

              $ 53,84           $ 3.499,60  

 

una capa de primacreto A y tres capas  

               

 

de  Hulecreto intercalado condos capas  

               

 

de Flexocreto 100 

               31 Afine sobre losa de concreto para dar  m2 64,15 TREINTA Y OCHO PESOS 8/100 M.N. 
   

              $ 38,08           $ 2.442,83  

 

pendientes del 2%, a base de mezcla  

               

 

cemento cal arena 1:1:10 en 2cm de  

               

 

espesor. 
 

 

Total     
de  VARIOS 

           
 $ 5.942,43  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 11.687,92 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 141.885,91 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 8 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 141.885,91  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 X INSTALACION HIDROSANITARIA 

   
 

           11 Salida hidrosanitaria utilizando tubería   sal 16,00 QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 62/100 M.N. 
  

            $ 518,62           $ 8.297,92  

 

y de pvc , incluye: conexiones, válvulas  

               

 

materiales, de consumo, desperdicios,  

               

 

pruebas, mano de obra, equipo y  

               

 

herramienta. 

               32 Salida hidraulica para cisternar  sal 2,00 QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 62/100 M.N. 
  

            $ 518,62           $ 1.037,24  
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utilizando tubería  y de pvc , incluye:  

               

 

conexiones, válvulas materiales, de  

               

 

consumo, desperdicios, pruebas, mano  

               

 

de obra, equipo y herramienta. 

               33 Alimentacion y descarga  para tinaco  sal 1,00 QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 62/100 M.N. 
  

            $ 518,62              $ 518,62  

 

utilizando tubería  y de pvc , incluye:  

               

 

conexiones, válvulas materiales, de  

               

 

consumo, desperdicios, pruebas, mano  

               

 

de obra, equipo y herramienta. 

               
 

Total de  INSTALACION HIDROSANITARIA 
         

         $ 9.853,78  

XI MUEBLES DE BAÑO 

   
 

           35 Suministro y colocación de juego de  pieza 1,00 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.          $ 2.648,27           $ 2.648,27  

 

baño taza, tanque, lavabo, de cerámica  

               

 

vitrificada ,  de marca 

               36 Colocación de juegos de porcelana, para  jgo. 1,00 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 71/100 M.N. 
  

            $ 250,71              $ 250,71  

 

empotrar, Incluye sumunistro y  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 12.752,76 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 154.638,67 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 9 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               

 
  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 154.638,67  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

colocación Portavaso cepillero, Gancho  

               

 

doble, Toallero, Jabonera de lavabo,  

               

 

Jabonera de regadera y Papelera. 

               37 Regadera con brazo y chapetón incluye  pieza 1,00 CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. 
  

            $ 146,60              $ 146,60  

 

llaves 
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Total de  MUEBLES DE BAÑO 

          
         $ 3.045,58  

XII INSTALACION ELECTRICA 

   
 

           12 Salida eléctrica pqara contacto a base de  salida 9,00 DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. 
 

            $ 219,40           $ 1.974,60  

 

tuberia tipo poliducto, cable thw cal.  

               

 

12, contactos y apagadores quinziño,  

               

 

soquet de baquelita 

               38 Salida eléctrica en casa habitación a  salida 18,00 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. 
 

            $ 294,31           $ 5.297,58  

 

base de tuberia tipo poliducto, cable thw  

               

 

cal. 12, contactos y apagadores  

               

 

quinziño, soquet de baquelita 

               
 

Total de  INSTALACION ELECTRICA 
         

         $ 7.272,18  

XIII CANCELERIA 

   
 

           39 Fabricación de ventana de canceleria de  pieza 1,00 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.             $ 744,89              $ 744,89  

 

0.50 x 0.75 mts con canceleria de  

               

 

aluminio natural de 3", para cristal de 3  

               

 

mm. 

               40 Fabricación de ventana de canceleria de  pieza 3,00 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.          $ 1.356,46           $ 4.069,38  

 

1.20 x 1.10 mts con canceleria de  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 12.233,05 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 166.871,72 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 10 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               

 
  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 166.871,72  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

aluminio natural de 3", para cristal de 3  

               

 

mm. 

               41 Fabricación de ventana de canceleria de  pieza 1,00 UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100 M.N. 
 

         $ 1.622,12           $ 1.622,12  

 

1.80 x 1.10 mts con canceleria de  

               

 

aluminio natural de 3", para cristal de 3  

               

 

mm. 

               42 Puerta prefabricada de aluminio y  pieza 3,00 UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N. 
 

         $ 1.650,67           $ 4.952,01  

 

multypanel de 1.00x2.18 m, incluye:  

               

 

materiales, mano de obra, equipo y  
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herramienta. 

               43 Puerta de tubular metalico de 0.90x2.10  pza 2,00 DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 8/100 M.N. 
  

         $ 2.033,08           $ 4.066,16  

 

m duela metalica, perfiles, incluye:  

               

 

material. Mano de obra, equipo  

               

 

necesario 

               
 

Total de  CANCELERIA 
           

       $ 15.454,56  

X1V INSTALACIÓN PARA GAS 

   
 

           58 Salida para gas utilizando tubería de  sal 3,00 SETECIENTOS SETENTA PESOS 33/100 M.N. 
  

            $ 770,33           $ 2.310,99  

 

cobre tipo "L" de 1/2",  incluye:  

               

 

conexiones, válvulas materiales, de  

               

 

consumo, desperdicios, pruebas, mano  

               

 

de obra, equipo y herramienta. 

               
 

Total de  INSTALACIÓN PARA GAS 
         

         $ 2.310,99  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 12.951,28 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 179.823,00 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 11 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               

 
  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 179.823,00  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 44 Pintura vinilica mate linea Quantum,en  m2 205,00 VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N. 
   

              $ 25,66           $ 5.260,30  

 

muros de aplanados finos hasta una  

               

 

altura de 2.50 mts, una mano de  

               

 

sellador y dos de pintura.  Incluye  

               

 

suministro y aplicación. 
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45 Pintura vinil-acrílica mate linea  m2 51,82 VEINTINUEVE PESOS 6/100 M.N. 

 
   

              $ 29,06           $ 1.505,89  

 

Paradise, en plafon hasta una altura de  

               

 

2.50 mts, una mano de sellador y dos de  

               

 

pintura. Incluye suministro y aplicación. 

               57 Pintura de esmalte  Acqua 100 acrílico  m2 7,56 CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. 
  

              $ 44,62              $ 337,33  

 

base agua, marca comex para interiores  

               

 

y exteriores; en muros y plafones hasta  

               

 

una altura de 2.50 mts incluye una  

               

 

mano de sellador 5 x1 comex y dos  

               

 

manos de pintura, suministro y  

               

 

aplicación. 

               
 

Total de  PINTURA 
           

         $ 7.103,52  

XIX LIMPIEZAS 

   
 

           46 Limpieza de ventanas y puertas por  m2 24,00 DIEZ Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. 
   

              $ 19,71              $ 473,04  

 

ambas caras, con detergente en polvo y  

               

 

agua. 

               47 Limpieza de muebles sanitarios, con  juego 1,00 SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. 
   

              $ 68,62                $ 68,62  

 

detergente en polvo, agua y acido  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 7.645,18 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 187.468,18 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 12 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 187.468,18  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

muriatico. 

               48 Acarreo sobre camión de volteo de7 m3  m3 8,00 CIENTO TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N. 
  

            $ 131,80           $ 1.054,40  

 

de material tipo A, primer kilómetro,  
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sobre camino de terracería. 

               
 

Total de  LIMPIEZAS 
           

         $ 1.596,06  

 
Total de  CASA HABITACIÓN (TIPO 1) 

         
     $ 188.522,58  

B OBRA EXTERIOR 

   
 

           XX PREILIMINARES Y CIMENTACIÓN 

   
 

           02 Trazo y nivelación en terreno plano,  m2 10,00 TRES PESOS 0/100 M.N. 
 

 
   

                $ 3,00                $ 30,00  

 

urbano de 250 a 750 m2, por medios  

               

 

manuales, con hilo y nivel de manguera. 

               04 Excavación a mano en cepas en terreno  m3 2,00 OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. 
  

              $ 84,76              $ 169,52  

 

clase I, con material 100 0-0, ( 100%  

               

 

tierra, 0% tepetate, 0% roca), de 0.00  

               

 

mts. a 1.50 mts. de profundidad, con  

               

 

herramienta manual, sin considerar  

               

 

acarreos. 

               07 Relleno producto de excavación en  m3 2,00 SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. 
   

              $ 61,16              $ 122,32  

 

cimentación compactado con pisón de  

               

 

madera. 

               03 Zapata corridaa base de concreto  ml 10,00 DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 6/100 M.N. 
  

            $ 221,06           $ 2.210,60  

 

f´c=250 kg/cm2, armada con acero de  

               

 

refuerzo f'c= 4,200 kg/cm2, 1 varilla #  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 3.586,84 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 191.055,02 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 13 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               

 
  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 191.055,02  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

3 @ 0.150 m en doble sentido  de  

               

 

0.70x0.70 m de 15 cm de espesor,  

               

 

incluye: material, mano de obra y todo  

               

 

lo necesario para su correcta ejecución. 

               09 Castillo en muro de 15 x 15 cm. armada  ml 8,80 CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. 
  

            $ 119,10           $ 1.048,08  

 

con armex 15x15-4, concreto hecho en  

               

 

obra de f`c= 200 K/c2 Ø 1 1/2 n. 

               08 Muro  de 28 cm de espesor con tabicon  m2 20,55 CIENTO CINCUENTA PESOS 58/100 M.N. 
   

            $ 150,58           $ 3.094,42  

 

de 10 x 14 x 28 cms  junteado con  
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mezcla cemento-calhidra-arena 1:1:6 de  

               

 

proporción, con espesor promedio de  

               

 

1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. 

               49 Losa de firme de concreto simple de 12  m2 1,37 NOVENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. 
   

              $ 97,23              $ 133,21  

 

cm de espesor, acabado pulido, concreto  

               

 

hecho en obra de f`c= 150 kg/cm2,  

               

 

malla electrosoldada de 6x6 10/10, y  

               

 

varilla del # 3, incluye: material,  

               

 

herramienta, mano de obra y todo lo  

               

 

necesario para su correcta ejecución.  

               50 Limpieza final de la obra para entregar,  m3 7,00 DIEZ PESOS 12/100 M.N. 
 

 
   

              $ 10,12                $ 70,84  

 

incluye materiales, mano de obra,  

               

 

equipo y herramienta 

               
 

Total de  PREILIMINARES Y CIMENTACIÓN 

        
         $ 6.878,99  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 4.346,55 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 195.401,57 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 14 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               

 
  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 195.401,57  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 XX1 CISTERNA DE 3.00 M3 

   
 

           02 Trazo y nivelación en terreno plano,  m2 2,50 TRES PESOS 0/100 M.N. 
 

 
   

                $ 3,00                  $ 7,50  

 

urbano de 250 a 750 m2, por medios  

               

 

manuales, con hilo y nivel de manguera. 

               04 Excavación a mano en cepas en terreno  m3 4,00 OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. 
  

              $ 84,76              $ 339,04  
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clase I, con material 100 0-0, ( 100%  

               

 

tierra, 0% tepetate, 0% roca), de 0.00  

               

 

mts. a 1.50 mts. de profundidad, con  

               

 

herramienta manual, sin considerar  

               

 

acarreos. 

               07 Relleno producto de excavación en  m3 1,00 SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. 
   

              $ 61,16                $ 61,16  

 

cimentación compactado con pisón de  

               

 

madera. 

               49 Losa de firme de concreto simple de 12  m2 1,60 NOVENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. 
   

              $ 97,23              $ 155,57  

 

cm de espesor, acabado pulido, concreto  

               

 

hecho en obra de f`c= 150 kg/cm2,  

               

 

malla electrosoldada de 6x6 10/10, y  

               

 

varilla del # 3, incluye: material,  

               

 

herramienta, mano de obra y todo lo  

               

 

necesario para su correcta ejecución.  

               08 Muro  de 28 cm de espesor con tabicon  m2 8,00 CIENTO CINCUENTA PESOS 58/100 M.N. 
   

            $ 150,58           $ 1.204,64  

 

de 10 x 14 x 28 cms  junteado con  

               

 

mezcla cemento-calhidra-arena 1:1:6 de  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 1.767,91 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 197.169,48 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 15 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               

 
  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 197.169,48  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

proporción, con espesor promedio de  

               

 

1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. 

               18 Losa de concreto considerando cimbra  m2 2,50 CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 9/100 M.N. 
  

            $ 409,09           $ 1.022,72  

 

y descimbra, acero de refuerzo  

               

 

fy=´4000 Kg/cm2, del no. 3,  ( 3/8" de  

               

 

Ø ), losa de concreto de f´c= 250  

               

 

kg/cm2 38mm, curado con agua   

               

 

Incluye: Material y mano de obra      

               53 Tapa registro de concreto f'c= 150  pieza 1,00 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N. 
  

            $ 280,55              $ 280,55  
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kg/cm2  11/2" N, de 40 x 40 cm, con  

               

 

acabado escobillado, con marco de 1" x  

               

 

1/4" y contramarco 3/4" x 1/4". 

               12 Salida eléctrica pqara contacto a base de  salida 1,00 DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. 
 

            $ 219,40              $ 219,40  

 

tuberia tipo poliducto, cable thw cal.  

               

 

12, contactos y apagadores quinziño,  

               

 

soquet de baquelita 

               32 Salida hidraulica para cisternar  sal 1,00 QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 62/100 M.N. 
  

            $ 518,62              $ 518,62  

 

utilizando tubería  y de pvc , incluye:  

               

 

conexiones, válvulas materiales, de  

               

 

consumo, desperdicios, pruebas, mano  

               

 

de obra, equipo y herramienta. 

               54 Sum y  colocacion de cisterna de 2800  pza 1,00 SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.          $ 6.293,45           $ 6.293,45  

 

lts, motobomba de 1/4  de caballo  
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                Importe Parcial de esta Hoja : $ 8.334,74 

Concursante: JIMENEZ TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S DE RL DE 
CV Firma Representante Legal Importe Acumulado : $ 205.504,22 

                                  

    Documento:   

  
  

    
Concurso 

N°:   

  
  

    Fecha:   

  
  

    Hoja: 16 

  
  

    

    
  

                                  

                 Obra:   

               
 

  

               
 

  

               CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

                 Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior :      $ 205.504,22  

          
PRECIO 

UNITARIO                     
IMPORTE 

EN   

          CON LETRA               
CON 

NÚMERO   PESOS 

                 

 

incluye: instalacion de succion y  

               

 

expusion, material mano de obra y  

               

 

equipo  

               
 

Total de  CISTERNA DE 3.00 M3 
          

       $ 10.102,65  

 
Total de  OBRA EXTERIOR 

          
       $ 16.981,64  

 
Total del Presupuesto 

           
     $ 205.504,22  
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CONCLUSION 

En la  construcción de obra se basara en las especificación es del proyectos, el estudio  

de la mecánica de suelos, los diferentes  planos de obra  y el catálogo de conceptos. 

Cada región con características climáticas y diferentes tipos de suelos se deberían 

considerar seriamente  para   la construcción del proyecto  a ejecutar ya que esto    

dependerá grandemente  que el proyecto sea concluido satisfactoriamente  y cumpla  

con el propósito el cual  fue proyectado  y así mismo  satisface las necesidades del 

cliente. 

A si  mismo  también  cumpla  con la necesidades del constructor  y pueda desarrollar 

el proyecto satisfactoriamente   sin problemas   económicos durante  la  ejecución de 

la  obra. 

La  relación de  constructor  y  presupuesto van  en caminados a un fin ya que, el   que 

ejecuta la obra  tiene que tener  las herramientas necesarias para ejecutar  dicho  

proyecto  y a su vez  que ese proyecto    le deje  ganancias  satisfactorias  en su vida. 

Es por  eso  que  en este   trabajo  se deja  las generalidades para  que    el 

constructor a la hora de realizar un proyecto pueda  manejar  esos aspectos que le van 

a  ayudar   para la realización de  un presupuesto satisfactorio  tanto para  el mismo    

como para el cliente . 

Es por eso  que en la administración se considera como el hecho de saber controlar  y 

utilizar los recursos que están en nuestro alcance. 

Pues bien consideremos  ahora  para el caso de la realización de un costo  o 

presupuesto, en donde utilizaremos toda la experiencia con la que contemos, 

apoyándonos en datos existentes como son: costos de materiales varios, costo hora 

máquina, costo hora equipo, costo de fletes, costo de mano de obra t cuotas 

patronales así como  trámites y servicios que  prestamos nosotros como profesionales. 

Siendo esto desde un inicio  en que por primera vez nos entrevistamos con el cliente  

interesado, en que les realicemos algún trabajo  o les proporcionemos alguna asesoría 

de un tipo  en específico. Así  se darán entrevistas  subsecuentes en donde nos 

plantearan sus intenciones  e ideas y  así uno como constructor  nos corresponderá 

dar alternativas  de formas, espacios y servicios  para una adecuada  y planeada 

solución. 

Estas nuevas  formas  deben ir acompañadas de un anteproyecto el cual se ira 

puliendo en cada entrevista que tengas con el cliente, el cual dará la pauta para cada 

mejora, y nosotros captar de una forma un poco más perceptiva las necesidades del 

cliente para  solucionarle de manera más  técnica las necesidades del cliente. 
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Pues bien una vez ya contando  con un anteproyecto ya definido se procede el cual 

nos permite para poder realizar  un presupuesto , ya que del proyecto  podremos 

elaborar un catálogo de conceptos  con unidades y cantidades para después elaborar 

una investigaciones de mercado para obtener  el costo de los materiales puestos en 

obra y libre  a bordo,  así  como el costo hora maquina   o renta mensual  y el costo de 

traslado en plataforma de cama baja o rodando. 

A si  también  el costo de los consumos  según sea el caso, de la misma  forma 

obtener la lista de salarios actualizada para el distrito federal o según la zona donde  

se va laborar esto nos permite obtener una lista de salario  real. 

Unas ves contando con todo lo necesario  podremos realizar el análisis de costo 

directo y posteriormente de precios unitarios mediante una herramienta que 

llamaremos matriz. 

Teniendo estos análisis realizaremos  la realización del presupuesto de cual 

presentaremos  de una manera ordenada y numerada para cada una de las 

actividades a realizar en la ejecución del proyecto. En el cual   presentaremos  

conceptos: unidades, cantidades de obra, precios unitarios e importes y el total 

aplicando el respectivo IVA, acompañando de esto ira un resumen de presupuesto el 

cual enlistaremos cada uno de los conceptos por capitulo y dará el costo de cada uno 

desglosando el costo de cada actividad con su subtotal, el impuesto y el  total del 

presupuesto. 

Es de vital importancia  hacer un análisis detallado de cada una actividad  y apoyarnos 

en todas las herramientas a la mano para poder integrar de la mejor forma  un precio 

de venta  o presupuesto porque de no ser  a si nosotros corremos  con todos los 

riesgos de cualquier tipo  y es igual de  importante considerar  el costo de permisos  y 

licencias  o cualquier  otra gestión  necesaria para los imprevistos. Al igual  que se 

debe considerar una utilidad que cuando se trabaja en forma  digna y honesta es la 

causa y el efecto de la competitividad y demanda. 

Bueno para finalizar para mí el presupuesto de un constructor en cualquier  proyecto 

tiene que ser factible  tanto en lo personal como en lo organizacional para todo el 

personal que  labore con dicha persona y a si cumplir  exactamente y con  las 

especificaciones correctas  del proyecto. 
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