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El objetivo principal de la elaboración de este trabajo, es para que le pueda ser de 

utilidad a los demás compañeros de la carrera de Ingeniería Civil, al momento de tener 

que elaborar un estudio de Costos Indirectos para la integración de un presupuesto. 

En el inicio de la carrera, el éxito de poder comprender la importancia e integración de 

un estudio de este tipo, dependía frecuentemente de la habilidad, intuición y 

experiencias personales de cada alumno; trayendo como consecuencia la omisión de 

varios aspectos importantes e incluso llegar a pensar que para cubrir los costos 

indirectos de administración central y administración de obra, bastaba con imponer un 

porcentaje de los costos directos de acuerdo a la experiencias o datos existentes, en 

lugar de realizar el análisis pertinente para poder presentar una mejor y más exacta 

propuesta. 

En la elaboración de los presupuestos de obra, parte vital e importante son los costos 

indirectos; en los concursos de obra pública es requisito indispensable presentar los 

análisis de esos costos; los cuales son expresados a veces en pesos, y necesariamente 

en porcentajes de cada uno de los renglones de gastos en función de la propia 

empresa, para los costos indirectos de oficinas centrales y de la propia obra como 

gastos de campo, sin embargo, estos análisis en la mayor parte de los casos son simples 

requisitos que se presentan y que no han sido debidamente analizados en su contenido 

de gastos necesarios, sino que, únicamente se ajustan los porcentajes para subir o 

bajar los montos finales de una propuesta.  

Si esto es lo que sucede en su llamado análisis de costos indirectos, las empresas 

constructoras (mayormente micro y pequeñas empresas) no se ajustan o tratan de 

someterse a este tipo de control de gastos indirectos, ya que simplemente lo pusieron 

para cumplir con un requisito o para ajustar un costo final, lo cual provoca que no 

exista en realidad un gasto programado de los costos indirectos de una empresa 

constructora, y el personal técnico administrativo que es el que se lleva la mayor parte 
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de este gasto es el contratado sin que la empresa esté sujeta a una estructura de 

administración. 

 Muy importante resulta hacer un análisis de costos indirectos de estas empresas en 

función de sus montos de contratación, del género de obra que realizan y establecer la 

estructura de administración que en diferentes niveles deban tener dentro de la 

industria de la construcción, para así considerar un verdadero control de gastos 

indirectos que al final redituara en el éxito o fracaso de la empresa.  

La estimación de los precios no es más que una etapa dentro del proceso de un 

proyecto general que se inicia con la investigación o estudio de la factibilidad de 

realizar una obra civil. No es posible calcular precios unitarios sin el apoyo de las 

especificaciones, ya que estas son precisamente las que definen lo que se requiere y la 

manera en que deben ejecutarse los trabajos, lo que constituye la base principal para la 

determinación de los precios; dentro de lo cual, debemos incluir los costos directos, los 

costos indirectos tanto de administración central, como de administración de obra, 

debido a la necesidad que surge por tener el respaldo en asesorías técnicas, 

administrativas y financieras por parte de la administración central, y personal 

profesional capacitado para poder llevar acabo la dirección de los trabajos en campo, la 

realización de obras provisionales, accesos, y supervisión correspondiente a los costos 

indirectos de obra. 

Es importante identificar y cuantificar los cambios en las condiciones que pueden hacer 

variar los costos en la construcción. Ciertamente es más sencillo conocer las variaciones 

en el costo directo, que valorar adecuadamente los diferentes efectos en los costos 

indirectos. 

En la actualidad cuando se efectúa una obra, el fracaso o éxito de la misma depende en 

gran parte del  análisis de los costos previos a la ejecución de la obra, y podemos decir 

que para obtener un presupuesto real de una obra, se necesitan hacer los análisis 
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desglosados de los costos directos, así como también de los indirectos, y que estos 

últimos no se obtengan a base de un porcentaje arbitrario de los primeros. 

Debemos recalcar la importancia de evaluar correctamente los costos indirectos, en 

cuya evaluación los errores afectan a los costos calculados para todos los conceptos de 

obra. Un error en el costo directo puede afectar a uno o varios conceptos de una obra 

determinada, sin embargo, un error en el costo indirecto de obra puede afectar a todos 

los conceptos de proyecto determinado. 

Los costos indirectos pueden alcanzar un porcentaje considerable del precio de una 

obra y en algunos casos bastante elevado. Siendo entonces tan importantes como los 

costos directos. Si a los costos indirectos no se les analiza con la misma dedicación 

puede conducir no tan sólo al fracaso de una obra sino a la descapitalización de una 

empresa y naturalmente a la quiebra de la misma. 

Los costos indirectos de cada obra se pueden obtener y prever perfectamente. Su 

análisis desglosado se puede estimar con relativa facilidad no de una manera exacta, 

pues al igual que los costos directos dependen de muchos factores imprevistos los 

cuales se pueden analizar con el mismo orden de aproximación, dependerá en gran 

parte del control que se tenga de los costos indirectos durante la ejecución de la obra 

procurando mantenerle dentro de los límites prefijados. 

La determinación de los costos indirectos se hace conforme a la experiencia de la 

empresa y de acuerdo con un programa de necesidades del presupuesto del que se 

trate. Obviamente que del cuidado y exactitud con que se cuantifiquen los costos 

indirectos está el éxito de la empresa para poder cubrirlos. 

Es por eso que a continuación mostramos y enunciamos los aspectos generales más 

representativos y que deben ser considerados en un estudio de costos indirectos, 

basándose en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPySRM), en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
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las Mismas (RLOPySRM), así como en la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción y demás bibliografía consultada.  
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1.1 Definición de Precio Unitario (PU). 

La definición de precio unitario, se expresa como el importe de la remuneración o pago 

total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado 

conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. 

1.2 Integración del Precio Unitario (PU). 

Se integra por el correcto análisis de los Costos Directos correspondientes al costo de 

los insumos o recursos que intervienen directamente en la ejecución del trabajo por 

ejecutar, los Costos Indirectos, el costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad del 

contratista y los Cargos Adicionales.  

Cuando se trata de obras públicas federales los Precios Unitarios que formen parte de 

un contrato o convenio para la ejecución de obras y servicios deberán analizarse, 

calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPySRM), de la misma 

manera dichos criterios se establecen en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM), así como en las especificaciones 

establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria de una licitación 

pública.  

La enumeración de los costos y cargos mencionados para el análisis, cálculo e 

integración de precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible 

los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. 

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado 

debe guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de 

ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución diseñado o convenido, así 

como con los programas de utilización de personal, de maquinaria y equipo de 

construcción, al conjunto de todas las actividades mencionadas anteriormente se le 

conoce como optimización de recursos; se deben tomar en cuenta los costos vigentes 
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de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en 

la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, recordando que los precios de los 

materiales, mano de obra, permisos, seguros, fianzas, etc., varían dependiendo del 

lugar donde se vaya a realizar el análisis de precio unitario, salvo el caso excepcional de 

la construcción de vivienda de interés social, no se debe considerar el impuesto al valor 

agregado (I.V.A.) como parte de los costos indirectos.  

Lo anterior debe ser conforme a las especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad según sea el 

caso. 

Antes era común formar un precio unitario expresándolo como un porcentaje del costo 

en dinero de materiales, mano de obra y maquinaria, de tal modo  que los precios 

precedentes de la estadística de una obra anterior se aumentaban o disminuían para 

adaptarlos al caso presente. 

Cuando se trata de obras de la misma naturaleza, ejecutadas en circunstancias iguales, 

pueden obtenerse resultados bastante exactos de la manera antes mencionada. Pero 

en general, varían tanto las circunstancias de una construcción a otra, que aunque se 

trate de trabajos de la misma naturaleza, es peligroso aplicar a obras diferentes un 

mismo precio que esté expresado total o parcialmente en dinero puesto que se llega a 

resultados inexactos y a veces, completamente falsos. 

1.3 Factor de sobre costo. 

El factor de sobre costo se define como: “El factor por el cual deberá multiplicarse el 

costo directo para obtener el precio de venta”, dando además los porcentajes más 

comúnmente utilizados con respecto a los cargos que integran el análisis de costos de 

una obra (costos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales). 
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1.4 Documentos que integran un presupuesto. 

En la presentación de un presupuesto para una obra determinada debe presentarse el 

catálogo de conceptos, los costos directos, incluyendo dentro de estos un cálculo de los 

costos horarios realizados para cada tipo de equipo o maquinaria, así como el listado 

de todos los materiales empleados para la realización de las actividades incluidas en el 

catálogo de conceptos. Seguido de lo referente a los costos de mano de obra, haciendo 

un análisis de salarios y rendimientos, la obtención de los costos de los insumos, los 

costos por unidad de concepto, los componentes de éste y su integración; además se 

deben incluir los programas de obra (ruta crítica o diagrama de barras y red de 

actividades), programas de mano de obra (para la correcta planeación y contratación 

de personal), programas de maquinaria y equipo (para optimizar y programar el uso de 

estos), etc. 

Dentro de los documentos que deben incluirse para la presentación de un presupuesto 

están: la obtención de los Costos Directos, el cálculo de los Costos Indirectos de 

Administración Central, el cálculo de los Costos Indirectos de Obra y el cálculo de las 

necesidades de financiamiento, un cargo por utilidad que el contratista asigna según su 

criterio y sus propias consideraciones y por ultimo porcentaje por gastos adicionales 

que puedan presentarse a consideración del contratista.  

Cuando un contratista participa en una licitación de obra pública debe entregar un 

compendio de documentos que la dependencia o cliente pidan como requisitos.  

1.4.1 Documentos para presupuesto a Precios Unitarios. 

Los contratos a precios unitarios ofrecen facilidades para modificar o ampliar un  

proyecto a través de sus planos. Esto lleva con frecuencia a que el alcance del mismo 

sea ampliado o reducido con base en lo que originalmente se tenía concebido, lo que 

en términos de construcción y de duración de la obra, representa una disminución o 

aumento en cuanto a importe y tiempo de ejecución. 
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 Frecuentemente surgen trabajos extraordinarios y conceptos para los cuales no se 

tiene precios unitarios establecidos. 

Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean sobre la base de precios unitarios, 

los documentos que debe presentar son, entre otros: 

I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, 

determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán 

los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de 

mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus 

correspondientes rendimientos y costos. 

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, 

agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación 

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la 

descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 

cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. 

III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo 

previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (RLOPySRM), anexando el tabulador de 

salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e 

integración de los salarios. 

IV. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y 

equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de 

evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 
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V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 

correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de 

oficinas centrales. 

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 

VII. Utilidad propuesta por el licitante. 

VIII. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se 

requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los 

señalados en la fracción VIII del artículo 44 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM), la cual 

hace referencia al requerimiento de materiales, maquinaria y equipo de 

instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la 

Secretaría de Economía; se deberá señalar el precio ofertado por el licitante. 

IX. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por 

partida, sub partida, concepto y del total de la proposición. Este documento 

formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato 

correspondiente. 

X. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con 

sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos 

determinados por la convocante, dividido en partidas y sub partidas, del 

total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de 

barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, y  
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XI. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en 

partidas y sub partidas de utilización, conforme a los periodos determinados 

por la convocante, para los siguientes rubros:  

a) De la mano de obra;  

b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y 

características;  

c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos, y 

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 

encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

Como observamos, el inciso d) está íntimamente relacionado con la determinación y el 

cálculo de los costos indirectos.  

1.4.2 Documentos para presupuesto a Precio Alzado. 

En los contratos a precio alzado, las dependencias y entidades pueden dividir los 

trabajos en las actividades principales para efectos de medición y de pago, cuando las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar así lo requieran. En 

este caso, la responsabilidad del contratista subsistirá hasta la total terminación de los 

trabajos.  

Para la medición y pago de los trabajos se deberá utilizar la red de actividades con ruta 

crítica, cédulas de avances y de pagos programados (La cédula de avances y de pagos 

programados es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las 

actividades que le representan un costo), así como el programa de ejecución 

convenido, los que deben ser congruentes y complementarios entre sí.  

Las dependencias y entidades podrán reconocer trabajos no considerados en los 
alcances de los contratos de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se 
trate de trabajos extraordinarios a los originalmente contratados y que resulten 
necesarios para el seguimiento y conclusión de los trabajos, siempre y cuando se 
presenten los siguientes casos: 
 

- Se trate de trabajos provocados por factores ajenos a la dependencia o entidad 
contratante o al contratista; por cambios motivados por avances tecnológicos 
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que incidan sustancialmente en la operación de las obras e instalaciones o para 
incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;  
 

-  Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones, 
errores o incumplimientos del contratista en el proyecto ejecutivo contratado, y  
 

- Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volúmenes, 
cantidades, costos y alcances de los mismos.  
 

- Para efectos de medición y pago de los trabajos contratados a precio alzado, las 
dependencias y entidades reprograman las actividades principales de los 
trabajos, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero 
contempladas en el programa de ejecución convenido por las no incluidas en 
dicho programa pero sí ejecutadas, sin que esto implique la modificación al 
monto o plazo originalmente pactados.  

 

Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado, los documentos 

que deben presentarse son, entre otros: 

I. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, 

agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación 

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la 

descripción de cada uno de ellos; tratándose de proyectos integrales, el 

licitante señalará las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se 

sujetará de conformidad con las establecidas en la convocatoria a la 

licitación pública. 

Para los efectos de la aplicación del séptimo párrafo del artículo 59 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPySRM), el cual 

hace referencia a un ajuste en los costos de los insumos de los trabajos no 

ejecutados como consecuencia de circunstancias económicas de tipo general 

que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no 

pudieron haber sido consideradas; en el caso de que se actualicen los 

supuestos señalados en el mismo se deberá requerir que el listado de 
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insumos mencionado en el párrafo anterior contenga la cantidad y costo 

directo de cada insumo, así como su incremento proyectado durante la 

realización de los trabajos, por lo que dicha información no deberá utilizarse 

para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones. 

II. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad 

a ejecutar, o bien, la ruta crítica. 

III. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por 

actividades a ejecutar, conforme a los periodos determinados por la 

convocante. 

IV. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto 

total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los 

periodos determinados por la convocante, dividido en actividades y, en su 

caso, sub actividades, debiendo existir congruencia con los programas que 

se mencionan en el párrafo. Éste deberá considerarse dentro del contrato 

respectivo, como el programa de ejecución de los trabajos a que hace 

referencia el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM); el cual menciona que el 

contratista debe desglosar las actividades principales de los trabajos a 

realizar y representar en forma gráfica el programa de ejecución, mediante 

diagramas de barras, incluyendo las fechas de inicio y terminación de la obra 

o servicio de que se trate. 

V. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las 

actividades y, en su caso, sub actividades de la obra, así como la 

cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos 

determinados por la convocante, de los siguientes rubros:  

a) De la mano de obra;  
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b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 

características; 

c) De los materiales más significativos y equipos de instalación 

permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes 

requeridos, y  

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de 

servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los 

trabajos. 

Al igual que el caso anterior, el inciso d) se relaciona con la determinación y cálculo de 

los costos indirectos. 

VI. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de 

obra, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de 

la proposición. 

1.4.3 Documentos para presupuesto por Administración. 

El presupuesto de los trabajos por administración se integrará por costos unitarios, los 

cuales no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se 

entenderá por costo unitario el correspondiente a la suma de cargos por concepto de 

materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de 

maquinaria o equipo de construcción, sea propio o rentado. La dependencia o entidad 

que requiera de trabajos por administración deberá considerar que el presupuesto 

incluya el costo de los siguientes conceptos:  

- Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán 

los fletes, maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para 

transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y probarlos;  

 

- Instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y, en 

su caso, de su desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la 

maquinaria o equipo de construcción;  

 



23 
 

- Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios 

administrativos, médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, 

campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecución de los 

trabajos, así como del mobiliario y equipo necesario para ésta;  

 

- Salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, 

administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecución de los 

trabajos, de conformidad con el programa de utilización de recursos humanos;  

 

- Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos 

por combustibles y lubricantes;  

 

- Materiales de consumo en oficinas, y  

 

- Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o 

equipo de construcción complementario.  

La contratación de mano de obra complementaria deberá ser por obra determinada de 

acuerdo con la legislación laboral.  

 La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de 

acuerdo con las necesidades que determinen el programa de ejecución de los trabajos 

y el procedimiento constructivo.  

Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean por Administración, los 

documentos que debe presentar son, entre otros: 

I. Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar. 

 

II. Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva. 

 

III. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada 

ejercicio. 

 

IV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando 

la fecha de inicio y conclusión de los mismos. 

 

V. Identificación de las áreas y servidores públicos responsables de la 

autorización y ejecución de los trabajos. 
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VI. Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos. 

 

VII. Las normas de calidad y especificaciones de construcción. 

 

VIII. Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de 

los insumos;  

 

IX. Lugar y fecha de su firma, y  

 

X. Nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo.  

Como se observa, en este último caso no se hace alusión a los costos indirectos puesto 

que la obra es ejecutada por la dependencia.  

1.4.4 Aspectos generales de importancia en un presupuesto. 

Al elaborar un presupuesto de obra pública se debe tener en cuenta que durante la 

evaluación económica que la dependencia haga considerará los siguientes aspectos:  

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que 

sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, 

nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, 

individualmente o conformando la propuesta total. 

Además se deberá verificar:  

I. Del presupuesto de obra: 

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el 

importe del precio unitario. 

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, 

los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el 

que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado 

con letra cuando no se tenga dicho análisis, y  
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c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en 

el caso de que una o más tengan errores, se efectuaran las correcciones 

correspondientes; el monto correcto será el que se considerará para el análisis 

comparativo de las proposiciones. 

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya 

realizado de acuerdo con los establecido, debiendo revisar: 

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento, de cargo por utilidad y cargos adicionales. 

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, 

manos de obra, maquinaria y equipo de construcción. 

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los 

análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios 

vigentes en el mercado. 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los 

factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, 

conforme a lo previsto. 

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando 

para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el 

monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo 

de que se trate y,  

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de 

construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo 

analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo cuando sea el caso, los 

accesorios que tenga integrados; 

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de 

acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM), debiendo además 

considerar: 
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a. Que los costos de los materiales considerados por el cliente, sean congruentes 

con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas 

en las bases de la licitación. 

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean 

congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que 

prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos , y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 

determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 

nuevos, para lo cual tomarán como máximos los rendimientos que determinen 

los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 

ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado 

de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM), debiendo además 

considerar:  

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 

correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el 

monto del costo directo; 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 

adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los 

que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y 

administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente 

de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 

administración de la obra, y  

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a 

las bases de licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario 

específico. 
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V. Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y 

determinado considerando lo siguiente: 

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al 

contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, 

consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo el monto 

de las estimaciones la amortización de los anticipos. 

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la 

suma de los costos directos e indirectos. 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 

económico específico. 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 

valorizado con montos mensuales, y 

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 

empleada por el  licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases 

de la licitación. 

VI. Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y 

determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas las 

ganancias que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los 

trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo 

necesario su desglose. 

VII. Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los 

documentos que la integran. 

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra, 

maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de 

erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los 

programas presentados en la propuesta técnica. 
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En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPySRM); el cual dice “Cuando 

durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos 

de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades 

podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a 

la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades 

adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; 

tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus 

precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago”; el 

catálogo de conceptos de los trabajos, únicamente podrá contener los siguientes 

precios unitarios:  

I. Precios unitarios originales, que son los consignados en el catálogo de 

conceptos del contrato y que sirvieron de base para su adjudicación, y  

II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en 

el catálogo original del contrato.  

1.5 Recomendaciones para la presentación de un Precio Unitario. 

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deben expresarse por regla general en 

moneda nacional, excepto aquéllos que necesariamente requieran recursos de 

procedencia extranjera. Las dependencias y entidades, contando con una previa 

aprobación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera. 

Las unidades de medición de los conceptos de trabajo deben corresponder al Sistema 

General de Unidades de Medición. En atención a las características de los trabajos y a 

juicio de la dependencia o entidad, se pueden utilizar otras unidades técnicas de uso 

internacional.  
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En este capítulo ya hemos hablado acerca de los documentos que integran un 

presupuesto, algunas formas de pago por los cuales puede ser asignada una licitación,  

y sobre todo hemos hablado de la definición de Precio Unitario y sus componentes a 

grandes rasgos; a continuación nombraremos esos componentes y daremos una breve 

explicación de su contenido: 

1.6 Breve explicación de los componentes de un precio unitario 

1.6.1 Costo directo 

- Por mano de obra; es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista 

por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del 

concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose 

como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se 

consideran dentro de este costo las percepciones del personal técnico, 

administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos 

indirectos.  

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión; 

Mo =
Sr

R
 

Donde:  

“Mo” Representa el costo por mano de obra. 

 “Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la 

ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las 

percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia 

que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas 

de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo 

en vigor.  
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 Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión; 

Sr = Sn ∗ FSR 

  Donde:  

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades 

propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se 

ejecuten los trabajos.  

“FSR” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

191 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas (RLOPySRM).  

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el 

personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por 

jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá 

considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones 

ambientales, topográficas y en general aquéllas que predominen en la zona o región 

donde se ejecuten.  

- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el 

contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las 

especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la 

dependencia o entidad.  

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los 

primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los 

que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este 

último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.  

Por concepto de materiales se obtiene de la expresión:  
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M = Pm ∗ Cm 

Donde:  

“M” Representa el costo por materiales.  

“Pm” Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las 

normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea 

el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos.  

 El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el 

mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo 

de los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.  

“Cm” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de 

trabajo. Cuando se trata de materiales permanentes, “Cm” se determina de acuerdo 

con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y 

especificaciones generales y particulares de construcción que determine la 

dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la 

experiencia en la industria de la construcción determine como mínimos. Cuando se 

trata de materiales auxiliares, “Cm” se determina de acuerdo con las cantidades que 

deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, 

considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de 

ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga 

en la industria de la construcción.  

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca 

como referencia, debe incluirse la posibilidad de presentar productos similares, 

entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas 

especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la 

marca señalada como referencia. 
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- Por maquinaria o equipo de construcción; es el que se deriva del uso correcto de 

las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de 

trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones 

generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al 

programa de ejecución convenido.  

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de 

dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento 

de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la 

siguiente expresión:  

ME =
Phm

Rhm
 

Donde:  

“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.  

“Phm” Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la 

maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos; para su 

determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la 

máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y 

especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se 

integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva 

de trabajo.  

“Rhm” Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como 

nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a 

ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la 

cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de 

operación, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales 
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de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las 

características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.  

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o 

en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos 

puede ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni 

operación.  

1.6.2 Costo Indirecto. 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de 

los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus 

oficinas centrales como en el sitio de los trabajos  

Por tratarse del tema principal de esta tesis, lo desglosaremos, ampliaremos y 

analizaremos a profundidad más adelante. 

1.6.3 Costo por financiamiento. 

Debe estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 

indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o 

contratados que  realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución 

de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento 

deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.  

El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los 

trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos:  

I. Cuando varíe la tasa de interés;  

II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada 

ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto 
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por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPySRM), y  

III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los 

artículos 59, párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (LOPySRM), y 102 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM). 

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se 

deberá considerar lo siguiente:  

I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución 

de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista. 

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia 

que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés 

propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos 

indirectos. 

III. Que se integre por los siguientes ingresos:  

a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y  

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los 

anticipos concedidos, y  

IV. Que se integre por los siguientes egresos:  

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;  

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de 

instalación permanente que en su caso se requieran, y  

c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.  
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1.6.4 Cargo por utilidad. 

Es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será 

fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma 

de los costos directos, indirectos y de financiamiento.  

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del 

contratista.  

1.6.5 Cargos adicionales. 

Son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 

obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario 

porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de 

los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por 

financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

 

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de 

ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan 

autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales 

y gastos de inspección y supervisión.  

 

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y 

solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen 

establezcan un incremento o decremento para los mismos.  

 

Los presupuestos de obra, en el servicio de construcción de obras son sin compromiso 

para el cliente y totalmente gratuitos. Esto quiere decir que no debemos esperar 

remuneración alguna por la presentación de una propuesta de licitación de obra, los 



36 
 

gastos por la realización de dicho presupuesto corren por cuenta de la contratista o 

candidato a ejecutar los trabajos. 

Como se mencionó anteriormente, se procede a profundizar en la elaboración de los 

Costos Indirectos por Administración Central y por Administración de obra, revisando y 

tratando de dar una visión detallada de lo que comprende dicho estudio. 
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2.1 Generalidades sobre costos indirectos. 

Por lo general en los argumentos contables, se acepta como integrante del costo 

indirecto todos aquellos gastos que no pueden tener aplicación directa sobre un 

producto determinado. 

Se deben considerar dentro de este rubro los gastos administrativos y técnicos 

necesarios para la correcta realización de los procesos constructivos de la obra, 

incluyendo los imprevistos como la suspensión o la demora en el trabajo por mal 

tiempo, por escasez o atraso en la entrega de materiales, de equipo o de mano de 

obra, por omisiones o modificaciones al proyecto, por conflictos patronales o por 

accidentes.  

Debemos analizar los costos indirectos con el mismo rigor que los costos directos.  

Cuando los costos indirectos de las obras se manejan aplicando únicamente factores a 

los costos  directos, la economía del contratista corre muchos riesgos. Por eso se 

recomienda que la cuantía de los  costos indirectos comprenda la suma de todos sus 

gastos, y que el cálculo se haga con el mismo rigor que el que se emplea para el cálculo 

de costos directos.  

La suma de los gastos de operación se obtiene elaborando un presupuesto anual de los 

gastos de la oficina central, donde las políticas de la empresa se reflejan en los diversos 

conceptos de gastos, en su cuantía y en sus costos. La misma política deberá aplicarse a 

los gastos de toda obra de construcción.  

Aquí surge una pregunta: ¿Cuál será el punto de equilibrio de una empresa como 

negocio? Es decir qué volumen de obra de construcción debe realizar como mínimo en 

un período contable o año fiscal para absorber los costos de operación de la oficina 

central de la empresa sin sufrir pérdidas, considerando a su vez los costos indirectos de 

campo correspondientes al volumen de obra. 
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Lo anterior cobra especial importancia en las micro y pequeñas empresas 

constructoras, debido al limitado volumen de obra que realizan en cada año fiscal, año 

calendario o año de operación de la empresa. En este punto las grandes constructoras 

tienen más ventaja por la cantidad y tamaño de los contratos que manejan, para 

hacerse más compactas y luego volver a expandirse según lo requieran sus volúmenes 

de obra sin mucho perjuicio para su estructura empresarial, lo cual les permite reducir 

sus costos de operación. 

2.2 Definición de Costo Indirecto. 

Dando una definición más certera de los costos indirectos decimos que: el costo 

indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los 

trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus 

oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos 

de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción 

de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte 

de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones 

laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.  

2.3 Composición del Costo Indirecto. 

Para la determinación del costo indirecto se debe considerar que el costo 

correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprende únicamente los 

gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia 

encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas 

de campo se deben considerar todos los conceptos que de ello se deriven.  

Los costos indirectos se expresan como un porcentaje del costo directo de cada 

concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calcula sumando los importes de los gastos 

generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de 

los trabajos de que se trate.  
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El Proyecto, Contratación, Programación y Organización son factores que a su vez 

constituyen las variables preponderantes que, al cuantificar su influencia en los costos 

indirectos, podrán conformar un resultado cuya confiabilidad depende del acierto en 

determinar y asignar los recursos que son estrictamente necesarios en cada etapa de la 

ejecución de las obras. 

Lo anterior implica una reflexión severa por parte de las empresas constructoras, a fin 

de que en una autoevaluación resulten idóneas para llevar a cabo una obra con 

determinadas características, ya que con el sólo hecho de participar en el concurso 

para su ejecución, determinen la posibilidad de lograr obras económicas.  

- El proyecto, es un factor base, para la determinación del costo indirecto; ya que el 

tipo de obra a ejecutar, el monto del costo directo, ubicación y localización nos lo 

proporciona el proyecto, esto quiere decir que nos determina las características de 

la obra, así como las circunstancias físicas y socioeconómicas del lugar de la obra en 

cuestión. 

Otro punto importante en el proyecto es que de él se determina la elaboración del 

catálogo de conceptos, y de éste la determinación del criterio para precios unitarios, y 

también, la determinación del criterio de medición de cantidades de obra. Así pues, la 

precisión del presupuesto y consecuentemente de los precios unitarios, está en función 

directa del grado de definición y experimentación que se haya logrado en el proyecto y 

en el sistema constructivo seleccionado.  

- El contrato contiene en sus cláusulas o en los documentos que forman parte de él, 

los derechos y las obligaciones que adquieren por parte del contratista y por la otra 

el contratante, también especifica las relaciones que durante la construcción de las 

obras tendrán las partes, desde su firma hasta su terminación, la cual se cumple con 

la recepción de las obras. Las principales obligaciones del contratista son: la 

construcción de las obras en programa, con las normas de calidad especificadas, 

para lo cual deben proporcionar los recursos humanos adecuados, los materiales 
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con la calidad especificada y el equipo idóneo para realizar adecuadamente los 

trabajos, otorgar las garantías y seguros necesarios, etc.  

Las principales obligaciones del contratante son: el pago en tiempo de los trabajos 

ejecutados adecuadamente, la obtención accesos, permisos, licencias, la entrega a 

tiempo del proyecto, etc. 

- La programación permite contar con un referente para comparar, llegado el 

momento, lo que realmente sucede en un proceso de producción, con lo que 

pensamos que ocurriría, permitiéndonos así comprobar qué tanto acertamos en la 

suposición de las variables. 

- La organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de 

un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados. 

Una vez que el trabajo de una empresa crece más allá de la capacidad del trabajo de un 

solo individuo, una organización se hace necesaria, se deben delegar y asignar varios 

trabajos a diferentes personas y coordinar sus esfuerzos. 

2.4 Gastos generales para el análisis de los Costos Indirectos. 

Los gastos generales que pueden tomarse en consideración para integrar el costo 

indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas 

centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los 

siguientes:  

2.4.1 Honorarios, sueldos y prestaciones. 

a) Personal directivo. 

b) Personal técnico. 

c) Personal administrativo. 
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d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado 

en los incisos a), b) y c) de esta fracción. 

f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta 

fracción, y  

g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal 

enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción. 

2.4.2 Depreciación, mantenimiento y rentas. 

a) Edificios y locales. 

b) Locales de mantenimiento y guarda. 

c) Bodegas. 

d) Instalaciones generales. 

e) Equipos, muebles y enseres. 

f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 

g) Campamentos. 

2.4.3 Servicios de laboratorios y asesoría técnica. 

a)  Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y  

b) Estudios e investigaciones. 

2.4.4 Fletes y acarreos. 

a) Campamentos. 

b) Equipo de construcción. 

c) Plantas y elementos para instalaciones, y  

d) Mobiliario. 
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2.4.5 Gastos de oficina. 

a) Papelería y útiles de escritorio. 

b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicación. 

c) Equipo de computación. 

d) Copias y duplicados.  

e) Luz, gas y otros consumos, y  

f) Gastos de la licitación pública. 

2.4.6 Capacitación y adiestramiento. 

2.4.7 Seguridad e higiene. 

2.4.8 Seguros y fianzas, y  

2.4.9 Trabajos previos y auxiliares. 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso. 

b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y  

c) Construcción de las siguientes instalaciones generales:  

1. Campamentos. 

2. Equipo de construcción, y  

3. Plantas y elementos para instalaciones.  
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La administración central de una empresa nos proporciona el apoyo legal, técnico y 

financiero necesario para ejecutar obras de diversa índole en forma eficiente, dicha 

administración debe recuperar el costo indirecto de oficina central cargado a las obras 

que se ejecuten, sugiriendo que se realice en forma porcentual, con base en tiempo y 

costo, es decir, obteniendo un costo por la administración central para un año, 

estimando el probable volumen de ventas a costo directo que en forma realista pueda 

contratar una empresa, para que con estos argumentos pueda determinarse de cada 

peso contratado a costo directo, cuánto debe incrementarse para cubrir los gastos de 

oficina central. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama que muestra la interacción entre la administración central y las 
obras. 

Por su naturaleza los gastos de oficina central quedan estrechamente relacionados con 

las características propias de la organización central de la empresa constructora y su 

determinación queda sujeta a los antecedentes estadísticos que obran en la misma. De 

ahí la importancia que tiene los controles adecuados de orden técnico y administrativo. 

Deseamos dejar asentado que no hay preferencia por algún sistema de control en 

particular, ya que sea cual fuere el que se lleve, es necesario presentar a esta actividad 

una atención especial ya que a través del tiempo se puede integrar una serie de datos 
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estadísticos, cada vez más ajustados a la realidad, que servirán para determinar los 

importes de cada una de las partidas que comprenden los gastos indirectos de la 

oficina central; y así estar en posición de prever para el futuro este cargo con más 

aproximación a la realidad. 

Los gastos que integran el cargo por administración central pueden ser relativos a 

recursos humanos, como son el personal directivo, técnico y administrativo; recursos 

materiales, como edificios, equipo y otros insumos, como servicios y gastos propios de 

la oficina, entendiendo que todos estos gastos son los originados en las oficinas 

centrales y no deben gravitar únicamente sobre una obra específica, ya que 

precisamente se realizan para la coordinación y dirección de las diversas obras que 

ejecuta una empresa. 

Así mismo, los locales, mobiliario, gastos en general serán los necesarios para el monto 

de obra que se espera contratar, actualmente si partimos de la base que una empresa 

debe funcionar con alto grado de eficiencia, todo exceso de personal o instalaciones 

innecesarias se considera como política propia de la empresa y los gastos que de ellos 

resulten deberán ser cargados, en todo caso, a la utilidad neta. 

Como excepción debe quedar muy clara la existencia de obras que por su importancia y 

localización, hacen necesaria la concentración de todo el personal y recursos de la 

empresa en la obra misma, anulando por tanto el cargo de oficinas centrales y 

reduciéndolo al de la obra; este caso generalmente se presenta en las “MIPYMES” o 

mejor conocidas como micro, pequeñas y medianas empresas. 

3.1 Áreas básicas de una empresa. 

La estructura organizacional de una empresa guarda una relación estrecha con los 

costos indirectos; este varía dependiendo de su localización, volumen, tipo y 

continuidad de ventas, sin embrago, en cualquier caso podemos distinguir tres áreas 

básicas: 
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Área de producción: Aquella que realiza las obras. 

Área de control de producción: Aquella que controla resultados y cumple 

requerimientos legales. 

Área de producción futura: Se encarga de la promoción, publicidad y ventas, a través 

de los departamentos de proyectos y concursos, algunas veces, por medio del 

departamento de ventas. 

Cabe señalar que dada la demanda cíclica de los servicios de una empresa, se hace 

recomendable que la organización, contemple la posibilidad de ser colapsible, es decir, 

crecer al crecer la demanda y disminuir cuando ésta disminuya hasta un límite mínimo 

de eficiencia. 

La estructura de una organización central debe estar acorde con su volumen de ventas, 

veamos a continuación el tamaño, organización y composición de una empresa 

constructora de acuerdo a la proposición de diversos criterios tales como el publicado 

en el Diario Oficial de la Federación y en la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), para poder realizar el análisis de su costo y reflejo  en el factor de 

sobre costo. 

3.2 Definición y tipos de empresas en la construcción. 

En México según el derecho existen dos tipos de personas: personas físicas y personas 

morales. 

Personas físicas: Seres individualmente considerados a los que se concede capacidad 

jurídica. 

Personas morales: Ser individualmente considerado, sujeto de derechos y obligaciones, 

con capacidad jurídica igual que una persona física, pero compuesta por una 

agrupación de dos o más individuos, los cuales forman sociedades. 

Una empresa puede ser propiedad de: 
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-Una persona física o 

-Una sociedad. 

Hay diferentes definiciones de empresas como las siguientes: 

            -Fuente común de decisiones que coordinan las distintas actividades para lograr    

un fin. 

            -Unidad económica y social en la que el capital y el trabajo se unen con la idea 

de obtener una utilidad por el capital invertido, por el trabajo y por su capacidad 

económica, administrativa y financiera para la elaboración de un bien o para 

proporcionar un servicio. 

Las empresas pueden ser clasificadas de diferentes maneras una de ellas es dividiendo 

las empresas en públicas o privadas. 

Empresa pública: Son empresas de participación estatal mayoritaria y su fin es 

satisfacer una necesidad de carácter general o social, pudiendo obtener o no beneficios 

económicos, tienen la finalidad de buscar beneficios sociales.   

Ejemplos: PEMEX, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Pronósticos para la Asistencia 

Pública, Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), etc.  

Empresa particular o privada: Su fin es la obtención de un beneficio económico 

mediante la satisfacción de una necesidad de orden general o social. 

Ejemplos: Telmex, S.A. de C.V., Sears Roebuck S.A. de C.V., Deportes Martí, Grupo Bimbo, 

etc. 

También se dividen las empresas según su tamaño en: 

Micro empresa: en la cual el dueño es ayudado por unas cuantas personas a las que 

controla directamente, sin jefes inmediatos, normalmente tiene 4 o 5 empleados. 



49 
 

Pequeña empresa: tiene uno o dos niveles de mando intermedios y un número de 

trabajadores que va de 40 a 50. 

Empresas medianas: cuando tienen de 100 a 500 trabajadores, de 6 a 10 funciones 

intercambiables y de 3 a 5 niveles jerárquicos.  

Empresas grandes: cuando tienen más de 500 trabajadores, normalmente con un 

promedio de 1000 trabajadores, 20 o más funciones no intercambiables y 6 o más 

niveles jerárquicos en la línea de mando más larga. 

3.3 Organización de una empresa constructora. 

En este apartado mencionaremos los principios de la organización, sus elementos, los 

tipos de organización y algunos tipos de organigramas que pueden ayudarnos a 

visualizar los gastos de administración central que debemos tomar en cuenta para la 

elaboración de un precio unitario. 

La organización es una parte del proceso administrativo, constituido por las siguientes 

funciones: planeación, organización, integración, dirección y control. 

3.3.1 Definiciones de organización. 

Algunas de las definiciones de esta importante función son las siguientes: 

Según Agustín Reyes Ponce: “Organización es la estructura de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 

de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados”. 

Según Eugenio Sixto Velasco: “Organización es agrupar y ordenar las actividades 

necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, 

asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo 

las relaciones que entre dichas unidades debe existir”. 
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Según Beckles, Carmichael y Sarchet: “Estructura de relaciones entre personas, trabajo 

y recursos”. 

3.3.2 Principios de la organización.  

En una organización, todas y cada una de las actividades establecidas deben 

relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa constructora, la existencia de 

un puesto sólo se justifica si realmente sirve para alcanzar los objetivos. 

En una mediana o gran empresa debe buscarse la especialización del personal, y de esa 

manera limitar su trabajo hasta donde sea posible la ejecución de una sola actividad; 

mientras más específico y menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su 

eficiencia y destreza, para el caso de micro y pequeña empresa, debe conseguirse 

personal capaz de realizar trabajos de diversa índole. Es necesario tener una jerarquía y 

establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para 

lograr planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan desde el más alto 

ejecutivo hasta el nivel más bajo. 

Se debe tener igualdad de autoridad y responsabilidad, ya que a cada grado de 

responsabilidad conferido, debe corresponder el grado de autoridad necesario para 

cumplir dicha responsabilidad. Una vez que se tiene un centro de autoridad y decisión 

para cada función, se asigna un jefe para que todos los subordinados puedan 

reportarse ante él. El número límite de subordinados que puede tener cada jefe 

depende de las tareas a realizar y de la capacidad y experiencia del mismo. 

3.3.3 Departamentalización. 

Para el mejor desempeño y logro de buenos resultados, el trabajo de una empresa 

debe dividirse según su naturaleza, es necesario agrupar las actividades para que las 

tareas comunes puedan ser coordinadas. Las empresas eligen algunos de los siguientes 

enfoques de acuerdo con el tipo de actividad desarrollada, de sus objetivos y de las 

relaciones de cada departamento con el propósito de la empresa:  
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- Por función. 

- Por productos. 

- Por clientes.  

- Por territorio. 

- Por procesos. 

- Pro equipos. 

3.3.4 Jerarquización de mandos.  

Es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o 

importancia, agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que 

posean, independientemente de la función que realicen. 

La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa por medio del 

establecimiento de centros de autoridad que se relacionen entre sí con precisión.  

Reglas: 

1. Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social, deben ser 

los mínimos e indispensables.  

2. Se debe definir claramente el tipo de autoridad de cada nivel. 
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Figura 2 Ejemplo: Niveles jerárquicos de una empresa. 
 

3.3.5 Organigramas. 

También conocidos como Cartas o Gráficas de organización, son representaciones 

gráficas de la estructura formal de una organización, que muestran las interrelaciones, 

las funciones, los niveles, las jerarquías, las obligaciones y la autoridad existentes 

dentro de ella. 

Requisitos para su elaboración: 

1. Los organigramas deben ser muy claros, por ello se recomienda que no 

contengan un número excesivo de cuadros.  

2. No deben comprender a los trabajadores y empleados. 

3. Deben contener únicamente el nombre de la función y no de la persona.  

Para efectos de este trabajo, a continuación se muestran los organigramas 

propuestos para una micro, pequeña, mediana y grande empresa constructora. 
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Figura 3. Organigrama para una MICRO EMPRESA constructora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama para una EMPRESA PEQUEÑA constructora. 
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Figura 5. Organigrama para una EMPRESA MEDIANA constructora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organigrama para una EMPRESA GRANDE constructora. 
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3.4 Clasificación de empresas de acuerdo al Diario Oficial de la Federación.  

En el Diario Oficial de la Federación, el día 30 de junio de 2009 sale una publicación en 

la cual establece que el tamaño de la empresa se determinará a partir del obtenido del 

número de trabajadores multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 

el 90%. Esta cifra debe ser menor o igual al Tope Máximo Combinado de cada 

categoría, que va desde 4.6 en el caso de micro empresas, hasta 250 para las medianas 

empresas. 

Tabla 1. Clasificación de las empresas de acuerdo al Diario Oficial de la Federación. 

ESTRATIFICACION 

Tamaño Sector 
Rango de números 

de trabajadores 
Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 
Tope máximo 
combinado* 

 Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 

Desde $4.01 hasta 
$100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta 

$250 
235 

Servicios Desde 51 hasta 100 
Desde $100.01 hasta 

$250 
235 

Industria Desde 51 hasta 250 
Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

Grande 

Comercio De 101 en adelante 
De $250.01 en 

adelante 
>250 

Servicios De 101 en adelante 
De $250.01 en 

adelante 
>250 

Industria De 251 en adelante 
De $250.01 en 

adelante 
>250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

3.5 Clasificación de empresas conforme la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC). 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) clasifica a las empresas 

de dos formas: por su tamaño y por los servicios que presta. 
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3.5.1  De acuerdo su tamaño. 

La clasificación por su tamaño, depende de los ingresos que tiene la empresa por año, 

de acuerdo a esta cifra su clasificación puede ser de una micro, pequeña, mediana, 

grande o gigante empresa constructora. 

Esta clasificación data del año 2004 y no ha sufrido modificación alguna. 

Tabla 2. Clasificación de las empresas de acuerdo a sus ingresos anuales. 

Tamaño de Empresa De  Hasta 

Micro $ 0 $ 5,000,000 

Pequeña $ 5,000,001 $ 151,000,000 

Mediana $ 151,00,001 $ 250,000,000 

Grande $ 250,000,002 $ 500,000,000 

Gigante $ 5000,000,001 En adelante 

3.5.2 De acuerdo a los servicios que prestan. 

Con la finalidad de clasificar a las empresas en las actividades de mayor importancia la 

CMIC tiene los siguientes servicios que prestan las empresas: 

1 Sector energía 

1.1 Generación y conducción de energía eléctrica 

1.2 Obras relacionadas con el petróleo y el gas 

2 Sector comunicaciones y transportes 

2.1 Transporte terrestre y aéreo 

2.2 Transporte marítimo fluvial 

2.3 Obras para telecomunicaciones 

3 Sector vivienda 

3.1 Edificación residencial 

3.2 Obras de urbanización  

4 Sector agua y medio ambiente 
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5 Sector salud 

6 Sector educación 

7 Sector industria, comercio y turismo 

7.1 Edificaciones industriales 

7.2 Edificación comercial 

7.3 Turismo 

8 Sector seguridad pública 

9 Especialidades diversas 

10 Instalaciones en edificaciones 

11 Servicios profesionales 

En servicios profesionales la CMIC engloba las siguientes actividades: 

- Estudios técnicos. 

- Calculo y diseño. 

- Estudios ambientales. 

- Estudios estratégicos. 

- Estudios de inversión. 

- Dictámenes de inversión. 

- Avalúos. 

- Supervisión y control de obra. 

- Gerencia de proyectos. 

- Director Responsable de Obra. 

 

3.6 Aspectos generales en el cálculo del Costo Indirecto de Administración 

Central. 

El porcentaje de los costos indirectos de oficina central se obtienen dividiendo el costo 

total anual por administración central entre el costo total de las obras ejecutadas en un 
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año y dicho porcentaje se aplica a todas las obras de la empresa. Esta forma de aplicar 

el porcentaje de indirectos de oficina central es muy general, ya que el gasto efectuado 

por este concepto no es, estrictamente hablando, igual para todas las obras. Ya que por 

su facilidad o complejidad, papeleo o trámites, una obra tiene más o menos gastos de 

administración central que otra obra sin guardar una relación directa a su costo, tipo o 

duración, es decir que se dan casos, en que obras de menos costo tengan más gastos 

de administración central que otras obras con un costo más elevado. En muchas 

ocasiones este hecho no se toma en cuenta, debido a la excesiva complejidad que 

representa el llevar a cabo un análisis de indirectos de administración central para cada 

obra en particular. 

Se recomienda que las empresas constructoras, para concursar con éxito en las 

licitaciones de obra del Gobierno Federal o del Sector Paraestatal presten mayor 

atención a los cálculos necesarios para la determinación de sus indirectos, para que no 

sea afectada considerablemente la justa utilidad que pretende obtener. 

Por otro lado, los costos de operación de una empresa, es decir, los gastos fijos que 

tienen que cubrir aún en el caso de no estar realizando ningún trabajo productivo, 

varían desde prácticamente cero, como es el caso de los pequeños contratistas que no 

tienen oficinas ni personal permanente y sólo requieren de lo necesario para subsistir 

como personas físicas, hasta las grandes empresas cuyos gastos fijos representan de un 

5 a un 8% del monto de los contratos que ejecutan, cuando están operando a plena 

capacidad y en forma eficiente.  

Cuando este porcentaje aumenta, es una indicación clara de que la empresa no está 

operando eficientemente o a plena capacidad y no debe corregirse esta deficiencia 

aumentando precios, obviamente se tendrá un efecto contrario, ya que a mayores 

precios menos oportunidad de obtención de trabajo y afectarán no sólo a su propia 

economía, si no la del conjunto socio-económico en el cual operan.  
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Por ejemplo, supongamos una empresa constructora que tiene administración central 

definida, la cual tiene capacidad para administrar eficientemente obras con un monto 

máximo anual determinado en estas condiciones, si la empresa contrata obra con 

menor costo directo anual, se eleva automáticamente el cargo indirecto por concepto 

de administración central, con relación al que se tenía en el momento en que se estaba 

operando con la máxima eficiencia, ya que los gastos permanecen fijos y el monto de 

obras contratadas disminuye. También ocurre este mismo fenómeno si la empresa 

amplía su organización de administración central, elevando sus gastos y no incrementa 

sus ingresos por obra directa. Es decir, que se hace indispensable mantener el 

adecuado equilibrio entre la organización adoptada y el monto de contratación, a fin de 

no exceder a límites indeseables el costo indirecto.  

Es necesario recalcar que es imprescindible establecer la organización administrativa 

central de una empresa constructora en forma equilibrada, en relación con la posible 

variación de la contratación anual que se prevea, lo cual acarrea el concepto implícito 

de que los cargos indirectos oscilarán entre límites razonables que previamente 

pueden ser determinados.  

Para la valuación del costo de una organización central, pensamos 

independientemente de su organigrama, que sus gastos se pueden agrupar en cinco 

rubros principales, que en forma enunciativa y no limitativa, pueden ser: 

3.6.1 Honorarios, sueldos y prestaciones. 

Son aquellos que representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de staff 

que dirige, coordina, supervisa y controla todas las actividades de una empresa, tales 

como honorarios o sueldos de: 

- Directivos y ejecutivos 

- Consultores   

- Auditores 

- Contadores 
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- Técnicos 

- Secretarias 

- Recepcionistas 

- Jefes de compras 

- Almacenistas 

- Choferes 

- Mecánicos 

- Veladores 

- Dibujantes 

- Ayudantes 

- Personal para limpieza y envíos 

- Igualas por asuntos jurídicos, fiscales, etc. 

- Prestaciones, seguro social, infonavit, etc. 

3.6.2 Depreciación, mantenimiento y rentas. 

Son aquellos gastos por concepto de bienes, inmuebles, muebles y servicios necesarios 

para el buen desempeño de las funciones ejecutivas, técnicas, administrativas y de staff 

de una empresa tales como: 

- Rentas de oficinas y almacenes. 

- Gastos de mantenimiento (para tener en condiciones inmediatas de operación), 

del equipo de almacén, de oficina y de vehículos asignados a la oficina central, 

así como también, 

- Depreciaciones que deberán apartarse para la reposición oportuna de los 

equipos antes mencionados, al igual que la 

- Absorción de gastos efectuados por anticipado, tales como: gastos de 

organización y gastos de instalación.  
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3.6.3 Seguros y fianzas. 

Son aquellos gastos convenientes para la dilución de riesgos a través de seguros que 

impidan una súbita descapitalización por siniestros. Entre estos podemos enumerar: 

- Seguros de vida, de accidentes, automóvil, camionetas, de robo, de incendio, 

etc. 

- Fianzas para garantizar la renta de inmuebles. 

3.6.4 Gastos de oficina. 

Son aquellos gastos en artículos de consumo, necesarios para el funcionamiento de la 

empresa, tales como: 

- Combustibles y lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de la oficina 

central. 

- Gastos de papelería impresa y útiles de escritorio. 

- Artículos de oficinas. 

- Copias heliográficas y xerográficas. 

- Artículos de limpieza. 

- Luz, agua, gas y otros consumos. 

- Pasajes. 

- Servicios de teléfonos. 

- Luz eléctrica. 

- Correos y telégrafos. 

- Azúcar, café y gastos del personal técnico administrativo, que para trabajos 

urgentes sacrifica el tiempo de comida con su familia y recurre a enviar por 

alimentos o bien usar un restaurant cercano, para satisfacer esa necesidad. 

Indudablemente el gasto anterior no es de ninguna manera gasto de representación, 

dado que este se define como “asignación suplementaria anexa a ciertos cargos del 

estado, para su más decoroso desempeño”. 



62 
 

Por tanto creemos que este tipo de gastos debe considerarse como consumo necesario 

y asimilarlo en este rubro. 

3.6.5 Capacitación, adiestramiento y promoción. 

No podemos dejar de lado el derecho de todo colaborador a capacitarse y pensamos 

que en tanto éste lo haga, en esa misma medida o mayor aún, la empresa mejorará su 

productividad. 

En la empresa constructora mediana o pequeña (aceptamos sea la que más requiere 

capacitación), su personal mínimo, tiene una carga de trabajo múltiple y es de difícil 

sustitución, por tanto esta capacitación debe buscarse aun invirtiendo tiempo de 

descanso del capacitado.  

Por otra parte, en la empresa constructora el capítulo promoción, no es a semejable al 

de otras empresas y solo a través de una continua seriedad en compromisos de tiempo, 

costos y calidad pactados, podrán incrementarse la venta de los servicios de la 

empresa, por tanto el capítulo propaganda y relaciones debiera ser en primera 

instancia con los obreros, empleados y ejecutivos de la misma, dado que estos son la 

base de las ventas. 

Otro gasto promocional a nuestro juicio importante es el de concursos que en un 

porcentaje muy alto no son ganados por la empresa ponente, además de los gastos de 

proyectos que después de fuertes erogaciones no son realizados. 

Entre los gastos de capacitación y promoción, podemos enlistar: 

- Cursos de obreros y empleados. 

- Cursos y gastos de congreso a funcionarios. 

- Gastos de actividades deportivas. 

- Celebraciones de oficinas. 

- Honorarios extraordinarios con base de productividad. 

- Regalos anuales a clientes y empleados. 
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- Atenciones a clientes. 

- Gastos de concursos no obtenidos. 

- Gastos de proyectos no realizados. 

- Estudios e investigaciones. 

- Gastos por asuntos jurídicos y fiscales. 

El costo de operación o costo indirecto de administración central de una empresa varía 

dependiendo del tamaño de su organización y del monto a costo directo que ésta es 

capaz de contratar en un periodo de tiempo determinado. 

A través del tiempo se han ejecutado infinidad de obras civiles de cualquier tipo y 

tamaño imaginable, a la par se han realizado infinidad de estudios de costo indirecto 

por administración central que junto con la experiencia y criterio de los ingenieros 

involucrados en dichos estudios, nos lleva al establecimiento de rangos probables, 

manejándolos como un indicador para saber si estamos dentro o fuera de los 

parámetros actuales que se manejan en el mercado, nuestros porcentajes obtenidos 

pueden o no estar dentro de dichos rangos ya que solo se trata de un indicador 

recomendable, es decir, no está establecido por alguna ley que nuestros resultados 

deban estar dentro de esos parámetros.  

A continuación se muestra la tabla 3 con los rangos sugeridos por el Ing. Leopoldo 

Varela, de los costos indirectos de administración central que podrían obtenerse en un 

estudio: 
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- Expresada en términos de Costo Directo. 

Tabla 3. Porcentajes que pueden ser obtenidos en un estudio de Costos Indirectos por 
Administración Central.  

Costo Indirecto de Oficina Central. 

Concepto 

% costo directo % costo directo 

Empresa pequeña. Empresa grande. 

bajo alto  bajo alto  

I. Honorarios, sueldos y prestaciones. 3.1% 4.7% 3.7% 5.2% 

II. Depreciación, mantenimiento y rentas. 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 

III. Servicios. 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 

IV. Fletes y acarreos.  -  -  -  - 

V. Gastos de oficina. 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 

VI. Capacitación y adiestramiento. 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 

VII. Seguridad e higiene 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

VIII. Seguros y fianzas.  -  -  -  - 

IX. Trabajos previos y auxiliares.  -  -  -  - 

  TOTAL. 4.1% 5.9% 5.0% 6.9% 

 

La tabla 3 expresa los porcentajes recomendables como una parte del costo directo 

contratado anualmente, es decir, los presenta de la manera convencional, tal cual se 

hace en la práctica. 

La tabla 4 expresa los porcentajes recomendables para cada apartado, como una parte 

del costo indirecto, es decir, tomando el costo indirecto de administración central 

como un 100%. 
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- Expresada en términos de Costo Indirecto.  

Tabla 4. Porcentajes de Costo Indirecto de Oficina Central expresados en términos de un 
100%.  

Costo Indirecto de Oficina Central. 

Concepto 

% costo indirecto % costo indirecto 

Empresa pequeña. Empresa grande. 

bajo alto  bajo alto  

I. Honorarios, sueldos y prestaciones. 75.61% 79.66% 74.00% 75.36% 

II. Depreciación, mantenimiento y rentas. 4.88% 5.08% 6.00% 7.25% 

III. Servicios. 4.88% 3.39% 8.00% 7.25% 

IV. Fletes y acarreos.  -  -  -  - 

V. Gastos de oficina. 9.76% 8.47% 6.00% 5.80% 

VI. Capacitación y adiestramiento. 2.44% 1.69% 4.00% 2.90% 

VII. Seguridad e higiene 2.44% 1.69% 2.00% 1.45% 

VIII. Seguros y fianzas.  -  -  -  - 

IX. Trabajos previos y auxiliares.  -  -  -  - 

  TOTAL. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Estos valores son indicativos, cada empresa debe realizar sus propios análisis sin 

perder de vista que se desenvuelve en un mercado competitivo. 

3.7 Cálculo del costo indirecto de oficina central. Ejemplo. 

- Cálculo del % de costos de administración central: 

Como punto de referencia se debe: 

1) Calcular el importe anual del costo de administración central. 

2) Estimar la suma a costo directo que la constructora espera ejecutar en un año. 

3) Obtener mediante el siguiente cociente, el porcentaje de administración 

central: 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚ó𝑛. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚ó𝑛. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟
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Una vez calculado dicho porcentaje, si lo queremos aplicar de una manera más 

detallada a cada obra dependiendo de su tamaño y complejidad de ejecución, 

podemos aplicarlo de manera proporcional a cada una de las obras que la constructora 

ejecute. 

Para el ejemplo de aplicación de este capítulo, utilizaremos los siguientes datos: 

- Importe de Costo Directo anual (importe propuesto): $ 160, 000, 000.000  

- Periodo de estudio: 12 meses (1 año). 

- Para  el cálculo del apartado “honorarios, sueldos y prestaciones” utilizaremos el 

organigrama propuesto en el subtema 3.3.5 para una empresa mediana; así 

como la tabla 5 de salarios (ya incluyen prestaciones). 

Tabla 5. Salarios mensuales designados para la zona A, de acuerdo al tabulador de 
salarios. 

Salarios para la zona A (clasificación de la comisión nacional de 
salarios mínimos) 

PUESTO SALARIO 

Personal directivo     

Director general  $            75,600.00  

Director técnico  $            53,100.00  

Gerente administrativo  $            43,200.00  

Gerente de planeación  $            43,200.00  

Gerente de construcción  $            43,200.00  

    

Personal técnico.   

Presupuestos  $            17,600.00  

Control de obras  $            17,600.00  

Jefe de compras  $            14,300.00  

Auxiliar de Gte. De construcción  $              9,600.00  

    

Personal administrativo.   

Asesor legal  $            20,500.00  

Contador  $            17,600.00  

Reclutamiento  $            17,600.00  

Secretaria de Director General  $            11,300.00  

Secretaria de Director Técnico  $            11,300.00  

Almacenista  $              9,600.00  
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- Para  el cálculo del apartado “depreciación, mantenimiento y rentas” 

utilizaremos los siguientes datos: 

Renta de oficinas (150 m2) en San José Insurgentes (muy cerca del Parque del Conde e 
Insurgentes): $25, 000 mensuales. 
Renta de locales de mantenimiento y guarda (260 m2): $22, 000 mensuales. 
Renta de bodegas (40 m2): $6, 000 mensuales. 

D =
Vm − Vr

Ve
… … fórmula para el cálculo de la depreciación. 

Donde: 
D=Depreciación;  Vm=Valor de adquisición;   Vr=Valor de rescate;   Ve=Vida económica.  
Datos para el cálculo de la depreciación de muebles y enseres: 

Tabla 6. Valores considerados para el cálculo de la depreciación de muebles y enseres. 

Muebles y enseres 
Valor de 

adquisición 
Valor de 
rescate 

vida económica 
(años) 

Escritorios ejecutivos  $ 4,500.00   $ 1,000.00  5 

Escritorios secretariales  $ 3,200.00   $ 400.00  5 

Libreros  $ 1,800.00   $ 400.00  5 

Archiveros  $ 2,100.00   $ 700.00  5 

Sillas  $ 1,380.00   $    -    5 

Sillones  $ 2,500.00   $ 500.00  5 

Mesas de trabajo  $ 3,700.00   $ 700.00  5 

Pizarrones  $ 1,100.00   $ 400.00  5 

Equipo de proyección y pantalla  $ 11,000.00   $ 4,000.00  5 

Equipo de computo  $ 6,000.00   $ 2,000.00  5 

      
 
Tabla 7. Datos para el cálculo de “gastos de oficina” 

Gastos de oficina  
Valores 

propuestos 
($/mes) 

Papelería y útiles de escritorio(global) $ 2,200.00 

Correos, fax y teléfonos. $ 1,199.00 

Luz, gas y otros consumos $ 1,200.00 

Gastos de licitaciones $ 3,000.00 
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Tabla 7. Análisis de Costo Indirecto de Administración Central. 

CONCEPTO Cantidad 
Precio 

unitario 
(mensual) 

Importe mensual Importe anual 
Porcentaje 

de CD 

1 Honorarios, sueldos y prestaciones.           

  
   

            

  1.1 Personal directivo.           

  
 

Director general 1  $    75,600.00   $        75,600.00   $     907,200.00  0.5670% 

  
 

Director técnico 1  $    53,100.00   $        53,100.00   $     637,200.00  0.3983% 

  
 

Gerente administrativo 1  $    43,200.00   $        43,200.00   $     518,400.00  0.3240% 

  
 

Gerente de planeación 1  $    43,200.00   $        43,200.00   $     518,400.00  0.3240% 

  
 

Gerente de construcción 1  $    43,200.00   $        43,200.00   $     518,400.00  0.3240% 

  
   

            

  1.2 
Personal 
técnico.             

  
 

Presupuestos 3  $    17,600.00   $        52,800.00   $     633,600.00  0.3960% 

  
 

Control de obras 2  $    17,600.00   $        35,200.00   $     422,400.00  0.2640% 

  
 

Jefe de compras 2  $    14,300.00   $        28,600.00   $     343,200.00  0.2145% 

  
 

Auxiliar de Gte. De construcción 1  $      9,600.00   $          9,600.00   $     115,200.00  0.0720% 

  
   

            

  1.3 Personal administrativo.           

  
 

Asesor legal 1  $    20,500.00   $        20,500.00   $     246,000.00  0.1538% 

  
 

Contador 1  $    17,600.00   $        17,600.00   $     211,200.00  0.1320% 

  
 

Reclutamiento 1  $    17,600.00   $        17,600.00   $     211,200.00  0.1320% 

  
 

Secretaria de Director General 1  $    11,300.00   $        11,300.00   $     135,600.00  0.0848% 

  
 

Secretaria de Director Técnico 1  $    11,300.00   $        11,300.00   $     135,600.00  0.0848% 

  
 

Almacenista 2  $      9,600.00   $        19,200.00   $     230,400.00  0.1440% 

        Subtotal:    $ 405,300.00   $     482,000.00   $  5,784,000.00  3.6150% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe anual 
Porcentaje 

de CD 

2 Depreciación, mantenimiento y rentas.           

  
   

            

  2.1 Edificios y locales.           

  
 

Renta de oficinas        (7.5 m2/persona) 150 m2  $        25,000.00   $      25,000.00   $      300,000.00  0.1875% 

  
   

            

  2.2 Locales de mantenimiento y guarda.           

  
 

Talleres de 
reparación.   260 m2  $        22,000.00   $      22,000.00   $      264,000.00  0.1650% 

  
   

            

  2.3 Bodegas           

  
 

Bodega para mat. oficina y archivo 
muerto 40 m2  $          6,000.00   $         6,000.00   $         72,000.00  0.0450% 

  
   

            

  2.4 Muebles y enseres.           

  
 

Escritorios ejecutivos 5  $                58.33   $            291.67   $           3,500.00  0.0022% 

  
 

Escritorios secretariales 14  $                46.67   $            653.33   $           7,840.00  0.0049% 

  
 

Libreros 12  $                23.33   $            280.00   $           3,360.00  0.0021% 

  
 

Archiveros 6  $                23.33   $            140.00   $           1,680.00  0.0011% 

  
 

Sillas 20  $                23.00   $            460.00   $           5,520.00  0.0035% 

  
 

Sillones 3  $                33.33   $            100.00   $           1,200.00  0.0008% 

  
 

Mesas de trabajo 2  $                50.00   $            100.00   $           1,200.00  0.0008% 

  
 

Pizarrones 1  $                11.67   $               11.67   $               140.00  0.0001% 

  
   

            

  2.5 Depreciación y operación de vehículos.           

  
 

Gasolina y mantenimiento (global)    $          5,000.00   $         5,000.00   $               60,000  0.0375% 

        Subtotal:    $        58,269.67   $      60,036.67   $      720,440.00  0.4503% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe anual 
Porcentaje 

de CD 

3 Servicios de laboratorio y asesoría técnica.    $                       -     $                      -     $                        -    0.0% 

  
   

            

4 Fletes y acarreos.    $                       -     $                      -     $                        -    0.0% 

  
   

            

5 Gastos de oficina.           

  
   

            

  5.1 Papelería y útiles de escritorio(global) 1  $          2,200.00   $         2,200.00   $               26,400  0.0165% 

  5.2 Correos, fax y teléfonos. 1  $          1,199.00   $         1,199.00   $               14,388  0.0090% 

  5.3 Equipo de proyección y pantalla 1  $              116.67   $            116.67   $                 1,400  0.0009% 

  5.4 Equipo de computo 10  $                66.67   $         1,266.67   $               15,200  0.0095% 

  5.5 Luz, gas y otros consumos 1  $          1,200.00   $         1,200.00   $               14,400  0.0090% 

  5.6 Gastos de licitaciones 4  $          3,000.00   $      12,000.00   $            144,000  0.0900% 

  
   

Subtotal:    $          7,782.33   $      17,982.33   $      215,788.00  0.1349% 

  
   

            

6 Capacitación y adiestramiento.    $                       -     $                      -     $                        -    0.0% 

  
   

            

7 Seguridad e higiene.    $                       -     $                      -     $                        -    0.0% 

  
   

            

8 Seguros y fianzas.           

  
   

            

  8.1 Primas por seguros    $                       -     $                      -     $                        -    0.0% 

  8.2 Primas por fianzas    $                       -     $                      -     $                        -    0.0% 

  
   

            

9 Trabajos previos y auxiliares.    $                       -     $                      -     $                        -    0.0% 

                    

TOTALES:    $     471,352.00   $    560,019.00   $   6,720,228.00  4.20% 
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El desarrollo inmenso que ha tenido el sector de construcción en nuestro país en estos 

últimos 10 años hace que tengamos que definir la importancia de la Administración de 

Obra en la ejecución de grandes proyectos civiles a nivel nacional. Todas las 

construcciones comienzan con un proyecto que cuenta con la teoría, cálculos, planos y 

otros diagramas que han sido producto inicialmente de una idea. 

Sabemos que cada obra en proceso origina gastos generales. El conjunto de estas 

erogaciones, independientemente de las que se consideran en la administración 

central, constituyen los costos indirectos de “campo” o de “obra”. 

Podemos definir como costos indirectos de obra, a todos aquellos gastos generales 

motivados por los recursos que la empresa constructora tiene que asignar para la 

ejecución de una obra específicamente y los cuales, por su naturaleza, son de 

aplicación a todos y cada uno de los conceptos de trabajo que en esa obra se realicen.  

También podemos decir que los costos indirectos de obra, se integran como el 

conjunto de gastos y erogaciones necesarias para la ejecución de la obra no incluidos 

en los costos directos y que realiza el contratista, para promover y controlar todas las 

operaciones y servicios propios para el funcionamiento y realización de la obra. 

A continuación enlistamos algunos de los factores más importantes que influyen en el 

cálculo del costo indirecto de obra y que debemos tener presentes para realizar un 

estudio más exacto: 

- Importe del costo directo. 

- Tiempo de ejecución. 

- Localización. 

- Riesgos del capital invertido. 

- Época de ejecución. 

- Cantidad de conceptos de obra. 

- Modificación de los volúmenes de obra. 

- Necesidades de equipo pesado. 
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- Especializaciones requeridas. 

- Especificaciones que regirán en la obra. 

Estos factores constituyen variables preponderantes que, al cuantificar su influencia en 

los costos indirectos, conformarán un resultado cuya confiabilidad dependerá del 

acierto en determinar y asignar los recursos estrictamente necesarios para cada una de 

las etapas de la ejecución de las obras. 

El costo indirecto de las obras se integra a partir de una asignación de recursos, ya sea 

de orden humano, económico o material, que se destinarán a la dirección, control y 

coordinación de una obra, con la consideración de que dichos elementos deberán ser 

los adecuados y necesarios para su realización.  

Los costos indirectos de obra son relativamente fáciles de cuantificar, cuando la 

empresa tiene experiencia en obras similares, ya que resulta del simple ordenamiento 

de los gastos realizados para la ejecución de la obra, los cuales pueden ser función del 

personal directivo y administrativo de la misma, ocasionados por conceptos de 

recursos materiales, así como de otros insumos necesarios.  

Iniciaremos aclarando varios conceptos: 

4.1 ¿Qué es una Obra? 

La ejecución, el proceso mismo de hacer tangible lo mencionado en el proyecto, se 

conoce como Obra (Civil, Eléctrica, Minera). La Obra entonces, viene a ser lo tangible 

del proyecto, esto se logra mediante la asignación de recursos y dirección estratégica. 

Para poder tener un mejor panorama en el cálculo de los costos indirectos de 

administración de obra, debemos saber el tipo de proyecto, el tamaño y como 

consecuencia, algunos de los costos indirectos generales que podrían aplicarse de 

manera casi automática para cada tipo de obra. Por lo cual, a continuación 

presentamos una clasificación propuesta a grandes rasgos, de los tipos de obra que 

pueden presentarse dentro de la ingeniería civil. 
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4.2 Tipos de obra en la Ingeniería Civil. 

En realidad podemos distinguir 5 tipos obras de ingeniería civil, tipos bien definidos, sin 

querer decir que son excluyentes; ya que en la práctica bajo el nombre propio de una 

obra determinada pueden presentarse de forma simultánea varios tipos, por ejemplo: 

una fábrica, ya que esta cuenta con una obra de edificación complementada por una 

obra sanitaria para la conducción de aguas residuales. 

1. Edificaciones:  

- Conjuntos habitacionales. 

- Edificios diversos. 

- Oficinas. 

- Usos múltiples para negocios, plazas, centros comerciales y recreativos. 

- Cines. 

- Teatros. 

- Centros culturales. 

- Auditorios. 

- Estadios deportivos. 

- Centrales de abasto. 

- Parques industriales y otras edificaciones con diversos tipos de servicios. 

2. Vías terrestres de comunicación: 

- Carreteras (tanto autopistas como carreteras  federales). 

- Vías férreas con sus puentes y túneles. 

- Aeropuertos con sus pistas, calles de rodaje,  plataformas de aviación comercial 

y de  aviación general, hangares, zonas de combustible, terminales de 

pasajeros, torres de control  y sus instalaciones eléctricas y electrónicas para la 

seguridad de operaciones de los aviones  y,  finalmente, 

- Helipuertos (de rescate emergencia para uso industrial y público). 
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3. Obras hidráulicas:  

- Presas de almacenamiento, hidroeléctricas y  derivadoras, en las cuales se capta 

agua para generar energía eléctrica, o para abastecer a la población y se 

distribuye en áreas de cultivo, en especial a distritos de riego. 

4. Obras sanitarias: 

-  Sistemas de conducción y almacenamiento de agua potable (tanques 

superficiales y tanques elevados). 

- Plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales. 

- Sistemas de alcantarillado y drenaje profundo. 

- Drenajes industriales y pluviales, así como  

- Rellenos sanitarios (control de la basura). 

5. Obras portuarias:  

- Puertos marítimos y pluviales, con sus obras de protección (rompeolas, 

escolleras, y espigones), muelles 

- Terminales de diversa índole: industriales, pesqueras, agrícolas, turísticas (para 

la atención de yates), de pasajeros (cruceros) y de comercio. 

4.3 Administración de una obra. 

Entonces, la Administración de Obra es la planeación, organización, dirección y control 

de los recursos para lograr un objetivo a corto plazo. 

El ritmo tan acelerado de los procesos de edificación en una obra, requiere un equipo 

de trabajo profesional con una formación administrativa de alto nivel, capaz de 

identificar los retos actuales de la administración de edificaciones en México, analizar 

la industria de la construcción e integrarlos acorde al paradigma social predominante. 

La administración de proyectos también ocurre cuando se da un énfasis y una atención 

especial para conducir actividades no repetitivas con el propósito de lograr un conjunto 
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de metas. Esta actividad es llevada a cabo por un conjunto de administradores que 

actúan como agentes unificadores para proyectos particulares, tomando en cuenta los 

recursos existentes, tales como el tiempo, materiales, capital, recursos humanos y 

tecnología. 

La administración de obra puede ser definida como el equipo profesional en 

administración, que cumple con la tarea de integrar los esfuerzos dirigidos hacia la 

ejecución exitosa de un proyecto específico. Este equipo enfrenta un conjunto de 

circunstancias único en la ejecución de cada proyecto, también sirve para aprovechar 

de mejor manera los recursos críticos cuando están limitados en cantidad y/o tiempo 

de disponibilidad; ayuda a realizar acciones concisas y efectivas para obtener el 

máximo beneficio. 

Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al mercado, las 

cambiantes exigencias de los nuevos proyectos de infraestructura, entre otras cosas, 

incrementan el flujo de operaciones en una organización, provocando que los métodos 

de administración convencionales sean inadecuados. Por esta razón la administración 

de obra es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de organización y desarrollo. 

4.3.1 Actividades de una administración de obra. 

La administración de obra debe dirigir y evaluar la obra, planear, proponer e 

implementar políticas de administración de obra, control de la logística, planillas de 

trabajadores, contabilidad, tributación, asegurar la finalización del proyecto mediante 

compromisos contractuales; cautelar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial y medio ambiente. 

Otras tareas que debe cumplir son desarrollar y mantener los planes del proyecto, 

darle una calendarización (creación de una ruta crítica y plan de obra) y financiamiento 

adecuados a la obra, evaluar las actividades administrativas y contables de los sub-

contratistas y reportar los avances de valorizaciones. 
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Debe resolver los problemas a través de decisiones orientadas al objetivo, mediante la 

utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos. 

Además, la administración de obra debe resolver las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué se va a hacer? 

2.- ¿Cuándo se va a hacer? 

3.- ¿Por qué se va a hacer? 

4.- ¿Cuánto dinero está disponible para hacerlo? 

5.- ¿Qué tan bien se está haciendo la obra? 

Para la realización eficiente de las obras encomendadas a una empresa constructora, es 

necesario que ésta disponga de un conjunto de personas que realicen las fases de que 

consta todo proceso productivo y que son la planeación, programación y el control de 

dicho proceso. Para orientar más la metodología que expondremos, citaremos a 

continuación de una manera un poco más detallada las funciones que el personal 

técnico de una obra debe realizar y que son las siguientes: 

I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos. 

II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, 

aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el supervisor 

o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y 

obligaciones derivadas del contrato. 

III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones 

previstas en el artículo 19 del RLOPySRM que hace referencia a “solicitar a la 

dependencia o entidad convocante, al contratista o al fabricante, la 

información necesaria para verificar el cumplimiento del contenido de 

fabricación de los materiales, maquinaria y equipo de instalación 
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permanente que deban ser utilizados en la ejecución de obras”, y el artículo 

20 del RLOPySRM que hace referencia a “la Oficialía Mayor o equivalente de 

las dependencias y entidades será responsable de concentrar y proporcionar 

a las unidades administrativas que lo soliciten, la información 

correspondiente a los estudios o proyectos contratados por las mismas”. 

IV. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la 

suscripción de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación 

de recursos. 

V. Dar apertura a la Bitácora, así como por medio de ella, emitir las 

instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el 

superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por medios convencionales, 

ésta quedará bajo su resguardo. 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, 

costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de 

acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el 

contrato.  

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales 

y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de 

conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades 

de obra o servicio, programas de ejecución y suministros o utilización, 

términos de referencia y alcance de servicios. 

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la 

maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el 

contrato. 

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números 

generadores que las respalden. 

X. Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones 

anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las 
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suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o 

entidad para su formalización. 

XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios. 

XII. Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como 

un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos 

legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos. 

XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos. 

XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área 

requirente reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, 

así como los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de 

calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 

XV. Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la 

necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al 

contrato, a efecto de analizar las alternativas de solución y determinar la 

factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o 

modificar el contrato, y  

XVI. Las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así como 

aquéllas que le encomienden las dependencias y entidades.  

 Para la determinación del número y categoría de personas que ejecuten las labores 

antes descritas, es necesario conocer varias características de la obra que se pretende 

ejecutar, siendo principalmente las siguientes: 

- Monto mensual a ejecutar. 

- Extensión de la obra. 

- Frentes necesarios para la ejecución de la obra. 

- Asignación de funciones. 
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4.4 Componentes de los costos indirectos de obra. 

Los componentes de los costos indirectos de obra lo clasificaremos en dos partes: 

costos indirectos fijos (aquellos que por su naturaleza son aplicables a lo largo de toda 

la obra) y costos indirectos variables (aquellos que por su naturaleza se aplican en 

determinados periodos de la obra). 

Los factores que pueden aplicarse a una obra, en forma no limitativa, en el cálculo de 

los costos indirectos fijos son: 

- Gastos técnicos y/o administrativos. 

- Traslado de personal. 

- Comunicaciones y fletes. 

- Construcciones provisionales. 

- Consumos y varios. 

Los factores componentes de los costos indirectos variables, en forma no limitativa, 

son: 

- Visitas de la Gerencia 

- Gastos de viaje e investigación. 

- Costos de relevos. 

- Adiestramiento (capacitación o entrenamiento) del personal. 

- Tiempo extra requerido para compensar pérdidas o atrasos de producción. 

- Maniobras de obras rechazadas o equipos devueltos. 

En necesario hacer notar y reconocer que las decisiones usuales entre opciones 

selectivas contienen muchos factores, aparte de los que pueden expresarse 

razonablemente en términos monetarios y que puede tener trascendencia para toda 

empresa, son: 

- Reducir al mínimo el riesgo de sufrir pérdidas. 

- Acrecentar al máximo la seguridad. 
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- Aumentar las ventas al máximo. 

- Llevar a su máximo la calidad del servicio. 

- Reducir al mínimo las fluctuaciones económicas cíclicas. 

- Llevar al máximo el bienestar de los trabajadores. 

- Crear o mantener una imagen favorable ofrecida al público. 

Los análisis económicos y de costos se reducen solamente a tomar en cuenta aquellos 

objetivos o factores que pueden expresarse en términos de dinero. Los resultados de 

estos análisis deberán ponderarse, a la par que otros objetivos y factores 

(inexpresables en dinero), antes de poder tomar una determinación definitiva. 

4.5 Rubros principales para el cálculo de los Costos Indirectos de obra. 

Los costos indirectos de obra se obtienen dividiendo el costo total por administración 

de campo de la obra de que se trate, entre el costo directo de la misma. 

Por lo regular, el porcentaje de indirectos de obra en la mayoría de los casos es más 

alto que el porcentaje de indirectos de administración central, por lo que se aconseja 

se le preste una atención especial.  

En el análisis de indirectos de obra, se debe conjugar perfectamente el personal 

necesario para efectuar la obra, el tiempo de duración de la misma y el volumen a 

ejecutar, buscando que la optimización de estos tres factores en conjunto sean lo más 

exactos posibles a las condiciones que se supone se tendrán en la obra. 

Debemos tener claro que no siempre la minimización de la duración o del personal de 

la obra, trae consigo una disminución de gastos; para que logremos lo anterior se 

deberá procurar que con el mínimo del personal y el mínimo tiempo se ejecute el 

máximo volumen de obra, con lo que lograríamos un punto de equilibrio en nuestros 

gastos de obra por volumen de obra. 
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Para la valuación del costo de administración de obra, independientemente de su 

clasificación y tamaño, sus gastos se pueden agrupar en 5 rubros principales, que en 

forma enunciativa y no limitativa pueden ser: 

4.5.1 Honorarios, sueldos y prestaciones. 

Son aquellos que representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de staff 

de una obra, tales como: 

- Honorarios 

- Sueldos y viáticos (en su caso), de jefes de obra, residentes, ayudantes de 

residente, topógrafos, cadeneros, estadaleros, laboratoristas y ayudantes, jefes 

administrativos, contadores, almacenistas, mecánicos, electricistas, mozos, 

veladores, secretarias, personal de limpieza, choferes, etc.  

 

4.5.2 Depreciación, mantenimiento y rentas. 

Para proteger los intereses del cliente y de la empresa constructora, así como también 

para mejorar la productividad de la obra, se hacen necesarios gastos de instalaciones 

provisionales y renta de inmuebles tales como: 

- Cerca perimetral y puertas 

- Caseta de veladores 

- Oficinas 

- Bodegas cubiertas y descubiertas 

- Dormitorios 

- Sanitarios 

- Comedores 

- Cocinas 

- Instalaciones hidráulico-sanitarias y eléctricas 

- Caminos de acceso, etc.  
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Para poder evaluar las instalaciones y obras provisionales, es importante mencionar 

que el constructor debe realizar un análisis del proyecto, del cual como ya sabemos 

obtendremos las características que presenta la obra, de tal manera que pueda 

delimitar las áreas disponibles para su organización, es decir, campamentos, oficinas, 

talleres, laboratorios, instalaciones, casetas, etc. Por otro lado el contratista necesita a 

su vez del programa de ejecución de la obra, para poder cuantificar, en función de los 

recursos humanos, económicos y materiales; las dimensiones de las instalaciones y 

obras provisionales a que tenga lugar, así como cuando se requieren tener. 

En resumen podemos decir que las instalaciones y obras provisionales; se refieren a los 

gastos, en materiales y mano de obra, que deben hacerse para la construcción de 

oficinas, talleres, bodegas, almacenes, cercas, caminos de acceso, campamento, 

comedor, estacionamiento y demás obras provisionales que requiera la obra y el 

cliente. 

4.5.3 Servicios. 

Son aquellos gastos que tienen objeto, establecer un vínculo constante entre la oficina 

central y obra, así como también el abasto de equipo idóneo de la bodega central a la 

obra y viceversa incluyendo mantenimientos y depreciaciones de vehículos de uso 

exclusivo de la obra. 

Entre estos gastos podemos mencionar a manera de ejemplo:  

- Gastos de teléfono local y larga distancia. 

- Radio. 

- Fax. 

- Correo. 

- Telégrafos. 

- Giros. 

- Situaciones bancarias. 
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- Transporte de equipo mayor y de equipo menor. 

- Mantenimiento. 

- Combustibles. 

- Lubricantes. 

- Depreciaciones de automóviles, camionetas y camiones, etc. 

 

4.5.4 Fletes y acarreos 

Son aquellos gastos de traslado de equipo, materiales, personal, mobiliario y todo lo 

necesario para la obra, que deba ser transportado su lugar de origen a la obra o incluso 

dentro de la misma. 

- Mobiliario. 

- Oficinas temporales. 

- Equipos de construcción. 

- Elementos para instalaciones, etc. 

 

4.5.5 Gastos de oficina. 

En la etapa constructiva, se requieren en mayor o menor escala energéticos, equipos 

especiales y requerimientos locales que en forma indispensable necesita una obra tales 

como: 

Consumos: 

- Eléctricos. 

- De agua. 

- De fotografía. 

- De papelería. 

- De copias. 

- Alquileres o depreciaciones de transformadores provisionales. 
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- Equipo de laboratorio. 

- De oficina. 

- De campamento. 

El costo indirecto de administración de campo de una obra varía dependiendo del 

tamaño, complejidad, lugar de ejecución, monto de la obra y tiempo para ejecutarla, 

entre otros. 

 A través del tiempo se han ejecutado infinidad de obras civiles de cualquier tipo y 

tamaño imaginable, a la par se han realizado infinidad de estudios de costo indirecto de 

administración de campo que junto con la experiencia y criterio de los ingenieros 

involucrados en dichos estudios, nos lleva al establecimiento de rangos probables, 

manejándolos como un indicador para saber si estamos dentro o fuera de los 

parámetros actuales que se manejan en el mercado, nuestros porcentajes obtenidos 

pueden o no estar dentro de dichos rangos ya que solo se trata de un indicador 

recomendable, es decir, no está establecido por alguna ley que nuestros resultados 

deban estar dentro de esos parámetros.  

A continuación se muestra la tabla 8 con los rangos sugeridos por el Ing. Leopoldo 

Varela, de los costos indirectos de administración de obra que podrían obtenerse en un 

estudio: 
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- Expresada en términos de Costo Directo. 

Tabla 8. Porcentajes de los Costos Indirectos de Administración de Obra que pueden 
obtenerse en un estudio. 

Costo Indirecto de Oficina de campo. 

Concepto 

% costo directo % costo directo 

Empresa pequeña. Empresa grande. 

bajo alto  bajo alto  

I. Honorarios, sueldos y prestaciones. 2.1% 4.1% 2.5% 4.1% 

II. Depreciación, mantenimiento y rentas. 0.5% 0.9% 0.5% 0.8% 

III. Servicios. 0.7% 1.3% 0.6% 0.9% 

IV. Fletes y acarreos. 0.2% 0.4% 1.5% 2.4% 

V. Gastos de oficina. 0.2% 0.4% 0.3% 0.4% 

VI. Capacitación y adiestramiento. 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

VII. Seguridad e higiene 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

VIII. Seguros y fianzas. 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 

IX. Trabajos previos y auxiliares. 0.1% 0.3% 0.4% 0.7% 

  TOTAL. 4.1% 7.9% 6.1% 9.7% 

 

La tabla 8 expresa los porcentajes recomendables como una parte del costo directo de 

la obra, es decir, los presenta de la manera convencional, tal cual se hace en la práctica. 

La tabla 9 expresa los porcentajes recomendables para cada apartado, como una parte 

del costo indirecto, es decir, tomando el costo indirecto de administración de campo 

como un 100%. 
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- Expresada en términos de Costo Indirecto.  

Tabla 9. Porcentajes de Costo Indirecto de Administración de Obra expresados en 
términos de un 100%.  

Costo Indirecto de Oficina de campo. 

Concepto 

% costo indirecto % costo indirecto 

Empresa pequeña. Empresa grande. 

bajo alto  bajo alto  

I. Honorarios, sueldos y prestaciones. 51.22% 51.90% 40.98% 42.27% 

II. Depreciación, mantenimiento y rentas. 12.20% 11.39% 8.20% 8.25% 

III. Servicios. 17.07% 16.46% 9.84% 9.28% 

IV. Fletes y acarreos. 4.88% 5.06% 24.59% 24.74% 

V. Gastos de oficina. 4.88% 5.06% 4.92% 4.12% 

VI. Capacitación y adiestramiento. 2.44% 1.27% 1.64% 1.03% 

VII. Seguridad e higiene 2.44% 1.27% 1.64% 1.03% 

VIII. Seguros y fianzas. 2.44% 3.80% 1.64% 2.06% 

IX. Trabajos previos y auxiliares. 2.44% 3.80% 6.56% 7.22% 

  TOTAL. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Estos valores son indicativos, cada empresa debe realizar sus propios análisis sin 

perder de vista que se desenvuelve en un mercado competitivo. 

4.6 Cálculo del costo indirecto de obra. Ejemplos. 

- Calculo del % de costos de administración de obra: 

Como punto de referencia se debe: 

1) Calcular los costos indirectos relacionados con la administración de obra. 

2) Calcular el costo directo de la obra. 

3) Calcular el porcentaje de costos de administración de obra como el cociente 

entre los costos de administración de obra y su costo directo, entonces: 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚ó𝑛. 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚ó𝑛.  𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎
 

A continuación se presentan 3 ejemplos de cálculo de costos indirectos de obra para 3 

tipos diferentes de obra civil. 
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a) Construcción de un Edificio en la zona Metropolitana (obra local). 

Para el primer ejemplo de aplicación de este capítulo, utilizaremos los siguientes datos: 

- Tipo de obra: Construcción de un Edificio en el área metropolitana. 

- Importe a Costo Directo de la obra: $ 25, 000, 000.00  

- Periodo de ejecución: 7 meses (duración de la obra). 

- Para  el cálculo del apartado “honorarios, sueldos y prestaciones” haremos uso 

del Tabulador de Servicios Profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción.  

Tabla 10. Salarios mensuales designados para la zona A, de acuerdo al tabulador de 
salarios. 

Salarios para la zona A (clasificación de la comisión 
nacional de salarios mínimos) 

PUESTO SALARIO 

Personal directivo     

Súper intendente  $ 26,100.00  

Jefe de obra  $ 11,300.00  

Jefe de estimaciones  $ 11,300.00  

  
 

    

Personal técnico.     

Jefe de frente  $ 20,500.00  

Personal de transito    $    9,600.00  

Consultores y asesores    $ 17,600.00  

Estudios e investigaciones  $ 17,600.00  

  
 

    

Personal administrativo.     

Contador  $ 17,600.00  

Almacenista  $    9,600.00  

Jefe administrativo  $ 11,300.00  

 

- Para  el cálculo del apartado “depreciación, mantenimiento y rentas” 

utilizaremos los siguientes datos: 
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Renta de oficinas temporales modelo EC 820 para 2 personas: $2,500 mensuales. 

Renta de bodega para material de obra (en el área metropolitana): $3,500 mensuales. 

D =
Vm − Vr

Ve
… … fórmula para el cálculo de la depreciación. 

Donde: 

D=Depreciación;  Vm=Valor de adquisición;   Vr=Valor de rescate;   Ve=Vida económica.  

Datos para el cálculo de la depreciación de muebles y enseres: 

Tabla 11. Valores considerados para el cálculo de la depreciación de muebles y enseres. 

Muebles y enseres Precio de 
adquisición 

Recup. de 
esta obra 

Precio por 
mes 

Escritorio $3,200.00 $960.00 $137.14 

Archivero $2,100.00 $630.00 $90.00 

Librero $3,600.00 $1,080.00 $154.29 

Sillas $1,380.00 $414.00 $59.14 

Sillones $2,500.00 $750.00 $107.14 

Mesa de trabajo $3,700.00 $1,110.00 $158.57 

Mesa para juntas $4,500.00 $1,350.00 $192.86 

Pizarrón $1,100.00 $330.00 $47.14 

Sanitario   $7,000.00 $2,100.00 $300.00 

 

Tabla 12. Datos para el cálculo de “gastos de oficina” 

Gastos de oficina  Valores 
propuestos 

Recup. de 
esta obra 

Precio por 
mes 

Papelería y útiles de escritorio  $    2,200.00   - $2,200.00 

Correos, fax, teléfonos y radio  $    1,199.00   - $1,199.00 

Equipo de proyección y pantalla  $ 11,000.00  $2,200.00 $314.29 

Equipo de computo  $    6,000.00  $1,200.00 $171.43 

Luz, gas y otros consumos  $    1,200.00   - $1,200.00 
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Tabla 13. Análisis de Costo Indirecto de Administración de Obra. 

CONCEPTO Cantidad 
Precio 

unitario 
(mensual) 

Importe 
mensual 

Importe por 7 
meses 

Porcentaje 
de CD 

1 Honorarios, sueldos y prestaciones.           

  
   

            

  1.1 Personal directivo.           

  
 

Súper intendente 1 $26,100.00 $26,100.00 $182,700.00 0.7308% 

  
 

Jefe de obra 1 $11,300.00 $11,300.00 $79,100.00 0.3164% 

  
 

Jefe de estimaciones 1 $11,300.00 $11,300.00 $79,100.00 0.3164% 

  
   

            

  1.2 Personal técnico.             

  
 

Jefe de frente 1 $20,500.00 $20,500.00 $143,500.00 0.5740% 

  
 

Personal de transito 
 

2 $9,600.00 $19,200.00 $134,400.00 0.5376% 

  
 

Consultores y asesores 
 

0.5 $17,600.00 $8,800.00 $61,600.00 0.2464% 

  
 

Estudios e investigaciones 0.4 $17,600.00 $7,040.00 $49,280.00 0.1971% 

  
   

            

  1.3 Personal administrativo.             

  
 

Contador 1 $17,600.00 $17,600.00 $123,200.00 0.4928% 

  
 

Almacenista 2 $9,600.00 $19,200.00 $134,400.00 0.5376% 

  
 

Jefe administrativo 0.7 $11,300.00 $7,910.00 $55,370.00 0.2215% 

  
  

          

        Subtotal:   $152,500.00 $148,950.00 $1,042,650.00 4.171% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio 

unitario 
(mensual) 

Importe 
mensual 

Importe por 
7 meses 

Porcentaje 
de CD 

2 Depreciación, mantenimiento y rentas.           

  
   

            

  2.1 Edificios y locales.             

  
 

Renta de oficinas temporales 7 $2,500.00 $17,500.00 $122,500.00 0.4900% 

  
   

            

  2.2 Locales de mantenimiento y guarda.  - $0.00 $0.00 $0.00 0.0000% 

  
   

            

  2.3 Bodegas 
 

            

  
 

Bodega para material de obra 1 $3,500.00 $3,500.00 $24,500.00 0.0980% 

  
    

          

  2.4 Muebles y enseres. 
 

          

  
 

Escritorio 
 

  9 $137.14 $1,234.29 $8,640.00 0.0346% 

  
 

Archivero 
 

  7 $90.00 $630.00 $4,410.00 0.0176% 

  
 

Librero 
 

  3 $154.29 $462.86 $3,240.00 0.0130% 

  
 

Sillas 
 

  12 $59.14 $709.71 $4,968.00 0.0199% 

  
 

Sillones 
 

  3 $107.14 $321.43 $2,250.00 0.0090% 

  
 

Mesa de trabajo   2 $158.57 $317.14 $2,220.00 0.0089% 

  
 

Mesa para juntas   1 $192.86 $192.86 $1,350.00 0.0054% 

  
 

Pizarrón 
 

  2 $47.14 $94.29 $660.00 0.003% 

  
 

Sanitario 
 

  5 $300.00 $1500.00 $10500.00 0.0004% 

  
   

            

  2.5 Depreciación y operación de vehículos.           

  
 

Gasolina y mantenimiento (global) 2 $2500.00 $5000.00 $35000.00 0.0014% 

        Subtotal:   $9,746.29 $31,462.57 $220,238.00 0.8810% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 7 
meses 

Porcentaje 
de CD 

3 Servicios de laboratorio y asesoría técnica.           

  3.1 Laboratorio en campo   1 $3,200.00 $3,200.00 $22,400.00 0.0896% 

  
   

Subtotal:   $20,192.57 $48,625.14 $340,376.00 1.362% 

4 Fletes y acarreos. 
 

            

  4.1 De oficinas temporales   2 $600.00 $1,200.00 $8,400.00 0.0336% 

  4.2 De equipo de construcción 2 $1,500.00 $3,000.00 $21,000.00 0.0840% 

  4.3 De planta y elementos para instalaciones 2 $1,000.00 $2,000.00 $14,000.00 0.0560% 

  4.4 De mobiliario   2 $2,000.00 $4,000.00 $28,000.00 0.1120% 

  
   

Subtotal:   $5,100.00 $10,200.00 $71,400.00 0.286% 

  
   

            

5 Gastos de oficina (obra). 
 

            

  
   

            

  5.1 Papelería y útiles de escritorio 1 $2,200.00 $2,200.00 $15,400.00 0.0616% 

  5.2 Correos, fax, teléfonos y radio 1 $1,199.00 $1,199.00 $8,393.00 0.0336% 

  5.3 Equipo de proyección y pantalla 1 $314.29 $314.29 $2,200.00 0.0088% 

  5.4 Equipo de computo   9 $171.43 $1,542.86 $10,800.00 0.0432% 

  5.5 Luz, gas y otros consumos 1 $1,200.00 $1,200.00 $8,400.00 0.0336% 

        Subtotal:   $5,084.71 $6,456.14 $45,193.00 0.181% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 7 
meses 

Porcentaje 
de CD 

6 Capacitación y adiestramiento.    -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

  
   

            

7 Seguridad e higiene. 
 

   -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

  
   

            

8 Seguros y fianzas. 
 

            

  
   

            

  8.1 Seguros 
 

            

  8.2 Fianzas 
 

            

  
 

Fianza por cumplimiento de contrato 1 $1,142.86 $1,142.86 $8,000.00 0.0320% 

  
 

Fianza por vicios ocultos   1 $1,428.57 $1,428.57 $10,000.00 0.0400% 

  
 

Fianza de licitación   1  $                       -    $0.00 $0.00 0.0000% 

  
   

Subtotal:   $2,571.43 $2,571.43 $18,000.00 0.072% 

  
   

            

9 Trabajos previos y auxiliares.    -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

  
   

            

        TOTALES:   $195,195.00 $248,265.29 $1,737,857.00 6.95% 
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b) Modernización del camino: cordón grande fresnos de puerto rico, tramo: del km. 
0+000 al km. 4+700, en el municipio de Tecpan de galeana, estado de guerrero. 

 

Para el segundo ejemplo de aplicación de este capítulo, utilizaremos los siguientes 

datos: 

- Tipo de obra: Modernización de camino vial en el estado de Guerrero. 

- Importe a Costo Directo de la obra: $ 13,858,477.05  

- Periodo de ejecución: 6 meses (duración de la obra). 

- Para  el cálculo del apartado “honorarios, sueldos y prestaciones” haremos uso 

del Tabulador de Servicios Profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción.  

Tabla 14. Salarios mensuales designados para la zona A, de acuerdo al tabulador de 
salarios. 

Salarios para la zona A (clasificación de la comisión 
nacional de salarios mínimos) 

PUESTO SALARIO 

Personal directivo     

Súper intendente  $ 26,100.00  

Jefe de obra  $ 11,300.00  

Jefe de estimaciones  $ 11,300.00  

  
 

    

Personal técnico.     

Jefe de frente  $ 20,500.00  

Personal de transito    $    9,600.00  

Consultores y asesores    $ 17,600.00  

Estudios e investigaciones  $ 17,600.00  

  
 

    

Personal administrativo.     

Contador  $ 17,600.00  

Almacenista  $    9,600.00  

Jefe administrativo  $ 11,300.00  

 

- Para  el cálculo del apartado “depreciación, mantenimiento y rentas” 

utilizaremos los siguientes datos: 
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Renta de oficinas temporales modelo EC 820 para 2 personas: $2,500 mensuales. 

Renta de dormitorios móviles 8m x 24m: $3,200 mensuales. 

Construcción de comedor: $12,000 

Bodega echa en campo a base de triplay y polines: $12,000. 

D =
Vm − Vr

Ve
… … fórmula para el cálculo de la depreciación. 

Donde: 

D=Depreciación;  Vm=Valor de adquisición;   Vr=Valor de rescate;   Ve=Vida económica.  

Tabla 15. Valores considerados para el cálculo de la depreciación de muebles y enseres. 

Muebles y enseres 
Precio de 

adquisición 
Recup. de 
esta obra 

Precio por 
mes 

Escritorio   $3,200.00 $960.00 $160.00 

Archivero   $2,100.00 $630.00 $105.00 

Librero   $3,600.00 $1,080.00 $180.00 

Sillas   $1,380.00 $414.00 $69.00 

Sillones   $2,500.00 $750.00 $125.00 

Mesa de trabajo $3,700.00 $1,110.00 $185.00 

Mesa para juntas $4,500.00 $1,350.00 $225.00 

Pizarrón   $1,100.00 $330.00 $55.00 

Sanitario   $7,000.00 $2,100.00 $350.00 

 

Tabla 16. Datos para el cálculo de “gastos de oficina”. 

Gastos de oficina  Valores 
propuestos 

Recup.de 
esta obra 

Precio por 
mes 

Papelería y útiles de escritorio  $    2,200.00   - $2,200.00 

Correos, fax, teléfonos y radio  $    1,199.00   - $1,199.00 

Equipo de proyección y pantalla  $ 11,000.00  $2,200.00 $366.67 

Equipo de computo  $    6,000.00  $1,200.00 $200.00 

Luz, gas y otros consumos  $    1,200.00   - $1,200.00 
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Tabla 17. Análisis de Costo Indirecto de Administración de Obra. 

 
CONCEPTO Cantidad 

Precio unitario 
(mensual) 

Importe 
mensual 

Importe por 7 
meses 

Porcentaje 
de CD 

1 Honorarios, sueldos y prestaciones.             

  
   

            

  1.1 Personal directivo.             

  
 

Súper intendente   1 $26,100.00 $26,100.00 $156,600.00 1.1300% 

  
 

Jefe de obra   2 $11,300.00 $22,600.00 $135,600.00 0.9785% 

  
 

Jefe de estimaciones 2 $11,300.00 $22,600.00 $135,600.00 0.9785% 

  
   

            

  1.2 Personal técnico.             

  
 

Jefe de frente   1 $20,500.00 $20,500.00 $123,000.00 0.8875% 

  
 

Personal de transito 
 

4 $9,600.00 $38,400.00 $230,400.00 1.6625% 

  
 

Consultores y asesores 
 

1 $17,600.00 $17,600.00 $105,600.00 0.7620% 

  
 

Estudios e investigaciones 1 $17,600.00 $17,600.00 $105,600.00 0.7620% 

  
   

            

  1.3 Personal administrativo.             

  
 

Contador 
 

  1 $17,600.00 $17,600.00 $105,600.00 0.7620% 

  
 

Almacenista   2 $9,600.00 $19,200.00 $115,200.00 0.8313% 

  
 

Jefe administrativo   1 $11,300.00 $11,300.00 $67,800.00 0.4892% 

  
   

            

        Subtotal:   $152,500.00 $213,500.00 $1,281,000.00 9.243% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 
7 meses 

Porcentaje 
de CD 

2 Depreciación, mantenimiento y rentas.           

  
   

            

  2.1 Edificios y locales.             

  
 

Renta de oficinas temporales 8 $2,500.00 $20,000.00 $120,000.00 0.8659% 

  
 

Dormitorios móviles   15 $3,200.00 $48,000.00 $288,000.00 2.0782% 

  
 

Comedor 
 

  1 $2,000.00 $2,000.00 $12,000.00 0.0866% 

  
   

            

  2.2 Locales de mantenimiento y guarda. -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

  
   

            

  2.3 Bodegas 
 

            

  
 

Bodega para material de obra 1 $2,000.00 $2,000.00 $12,000.00 0.0866% 

  
   

            

  2.4 Muebles y enseres.             

  
 

Escritorio 
 

  6 $160.00 $960.00 $5,760.00 0.0416% 

  
 

Archivero 
 

  5 $105.00 $525.00 $3,150.00 0.0227% 

  
 

Librero 
 

  2 $180.00 $360.00 $2,160.00 0.0156% 

  
 

Sillas 
 

  16 $69.00 $1,104.00 $6,624.00 0.0478% 

  
 

Sillones 
 

  2 $125.00 $250.00 $1,500.00 0.0108% 

  
 

Mesa de trabajo   1 $185.00 $185.00 $1,110.00 0.0080% 

  
 

Mesa para juntas   1 $225.00 $225.00 $1,350.00 0.0097% 

  
 

Pizarrón 
 

  1 $55.00 $55.00 $330.00 0.0024% 

  
 

Sanitario 
 

  8 $350.00 $2,800.00 $16,800.00 0.1212% 

  
   

            

  2.5 Depreciación y operación de vehículos.           

  
 

Visitas de los directivos a la obra 10 $5,000.00 $5,000.00 $30,000.00 0.2165% 

        Subtotal:   $16,154.00 $83,464.00 $500,784.00 3.614% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 
7 meses 

Porcentaje 
de CD 

3 Servicios de laboratorio y asesoría técnica.           

  3.1 Laboratorio en campo   1 $3,200.00 $3,200.00 $19,200.00 0.1385% 

  
   

Subtotal:   $27,808.00 $100,128.00 $600,768.00 4.335% 

4 Fletes y acarreos.           

  4.1 De oficinas temporales   8 $800.00 $6,400.00 $38,400.00 0.2771% 

  4.2 De dormitorios móviles   15 $1,000.00 $15,000.00 $90,000.00 0.6494% 

  4.3 De equipo de construcción 6 $1,500.00 $9,000.00 $54,000.00 0.3897% 

  4.4 De planta y elementos para instalaciones 4 $1,000.00 $4,000.00 $24,000.00 0.1732% 

  4.5 De mobiliario (oficina + dormitorio) 4 $2,500.00 $10,000.00 $60,000.00 0.4329% 

  4.6 De oficinas y dormitorios (reubicación)  3 $667.00 $2,001.00 $12,006.00 0.0866% 

  
   

Subtotal:   $7,467.00 $46,401.00 $278,406.00 2.009% 

  
   

            

5 Gastos de oficina (obra).           

  
   

            

  5.1 Papelería y útiles de escritorio 1 $2,200.00 $2,200.00 $13,200.00 0.0952% 

  5.2 Correos, fax, teléfonos y radio 1 $1,199.00 $1,199.00 $7,194.00 0.0519% 

  5.3 Equipo de proyección y pantalla 1 $366.67 $366.67 $2,200.00 0.0159% 

  5.4 Equipo de computo 16 $200.00 $3,200.00 $19,200.00 0.1385% 

  5.5 Luz, gas y otros consumos 1 $7,000.00 $7,000.00 $42,000.00 0.3031% 

        Subtotal:   $10,965.67 $13,965.67 $83,794.00 0.605% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 7 
meses 

Porcentaje 
de CD 

6 Capacitación y adiestramiento. 
 

  
 

    

  6.1 De operadores de maquinaria 5 $900.00 $4,500.00 $27,000.00 0.1948% 

  6.2 De personal de transito   4 $700.00 $2,800.00 $16,800.00 0.1212% 

  
   

Subtotal:   $1,600.00 $7,300.00 $43,800.00 0.316% 

  
   

            

7 Seguridad e higiene.  -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

  
   

            

8 Seguros y fianzas.           

  
   

            

  8.1 Seguros           

  8.2 Fianzas 
 

            

  
 

Fianza por cumplimiento de contrato 1 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 0.0505% 

  
 

Fianza por vicios ocultos   1 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 0.0649% 

  
 

Fianza de licitación   1  $                       -    $0.00 $0.00 0.0000% 

  
   

Subtotal:   $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 0.115% 

  
   

            

9 Trabajos previos y auxiliares.  -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

                    

TOTALES:   $230,894.67 $473,458.67 $2,760,752.00 19.92% 
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c) Sistemas de presurización de la planta cangrejera, silos de polietileno, Coatzacoalcos, 
Veracruz. 

Para el tercer ejemplo de aplicación de este capítulo, utilizaremos los siguientes datos: 

- Tipo de obra: Sistemas de presurización, petroquímica cangrejera. 

- Importe a Costo Directo de la obra: $ 17,442,571.93  

- Periodo de ejecución: 7 meses (duración de la obra). 

- Para  el cálculo del apartado “honorarios, sueldos y prestaciones” haremos uso 

del Tabulador de Servicios Profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción.  

Tabla 18. Salarios mensuales designados para la zona A, de acuerdo al tabulador de 
salarios. 

Salarios para la zona A (clasificación de la comisión 
nacional de salarios mínimos) 

PUESTO SALARIO 

Personal directivo     

Súper intendente  $ 26,100.00  

jefe de obra  $ 11,300.00  

jefe de estimaciones  $ 11,300.00  

  
 

    

Personal técnico.     

Jefe de frente  $ 20,500.00  

Personal de transito    $    9,600.00  

Consultores y asesores    $ 17,600.00  

Estudios e investigaciones  $ 17,600.00  

  
 

    
Personal 
administrativo.     

Contador  $ 17,600.00  

Almacenista  $    9,600.00  

Jefe administrativo  $ 11,300.00  

 

- Para  el cálculo del apartado “depreciación, mantenimiento y rentas” 

utilizaremos los siguientes datos: 

Renta de oficinas temporales modelo EC 820 para 2 personas: $2,500 mensuales. 
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Renta de dormitorios móviles 8m x 24m: $3,200 mensuales. 

Construcción de comedor: $12,000 

Bodega echa en campo a base de triplay y polines: $12,000. 

D =
Vm − Vr

Ve
… … fórmula para el cálculo de la depreciación. 

Dónde: 

D=Depreciación;  Vm=Valor de adquisición;   Vr=Valor de rescate;   Ve=Vida económica.  

Tabla 19. Valores considerados para el cálculo de la depreciación de muebles y enseres. 

Concepto 
Precio de 

adquisición 
Recup. de 
esta obra 

Precio por 
mes 

Escritorio   $3,200.00 $960.00 $137.14 

Archivero   $2,100.00 $630.00 $90.00 

Librero   $3,600.00 $1,080.00 $154.29 

Sillas   $1,380.00 $414.00 $59.14 

Sillones   $2,500.00 $750.00 $107.14 

Mesa de trabajo $3,700.00 $1,110.00 $158.57 

Mesa para juntas $4,500.00 $1,350.00 $192.86 

Pizarrón   $1,100.00 $330.00 $47.14 

Sanitario   $7,000.00 $2,100.00 $300.00 

 

Tabla 20. Datos para el cálculo de “gastos de oficina”. 

Gastos de oficina  Valores 
propuestos 

Recup. de 
esta obra 

Precio por 
mes 

Papelería y útiles de escritorio  $    2,500.00   - $2,500.00 

Correos, fax, teléfonos y radio  $    1,500.00   - $1,500.00 

Equipo de proyección y pantalla  $ 11,000.00  $2,200.00 $314.29 

Equipo de computo    $    6,000.00  $1,200.00 $171.43 

Luz, gas y otros consumos  $    1,800.00   - $1,800.00 
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Tabla 21. Análisis de Costo Indirecto de Administración de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 7 
meses 

Porcentaje 
de CD 

1 Honorarios, sueldos y prestaciones.             

  
   

            

  1.1 Personal directivo.             

  
 

Súper intendente   2 $26,100.00 $52,200.00 $365,400.00 2.0949% 

  
 

jefe de obra   4 $11,300.00 $45,200.00 $316,400.00 1.8140% 

  
 

Jefe de estimaciones 2 $11,300.00 $22,600.00 $158,200.00 0.9070% 

  
   

            

  1.2 Personal técnico.             

  
 

Jefe de frente   2 $20,500.00 $41,000.00 $287,000.00 1.6454% 

  
 

Personal de transito 
 

3 $9,600.00 $28,800.00 $201,600.00 1.1558% 

  
 

Consultores y asesores 
 

2 $17,600.00 $35,200.00 $246,400.00 1.4126% 

  
 

Estudios e investigaciones 1 $17,600.00 $17,600.00 $123,200.00 0.7063% 

  
   

            

  1.3 Personal administrativo.             

  
 

Contador 
 

  1 $17,600.00 $17,600.00 $123,200.00 0.7063% 

  
 

Almacenista   3 $9,600.00 $28,800.00 $201,600.00 1.1558% 

  
 

Jefe administrativo   1 $11,300.00 $11,300.00 $79,100.00 0.4535% 

  
   

            

        Subtotal:   $152,500.00 $300,300.00 $2,102,100.00 12.052% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 
7 meses 

Porcentaje 
de CD 

2 Depreciación, mantenimiento y rentas.           
  

   
            

  2.1 Edificios y locales.             

  
 

Renta de oficinas temporales 10 $2,500.00 $25,000.00 $175,000.00 1.0033% 

  
 

Dormitorios móviles   12 $3,200.00 $38,400.00 $268,800.00 1.5411% 

  
 

Comedor 
 

  2 $1,714.29 $3,428.57 $24,000.00 0.1376% 
  

   
            

  2.2 Locales de mantenimiento y guarda.           

  
 

Taller de mantenimiento   1 $4,000.00 $4,000.00 $28,000.00 0.1605% 
  

   
            

  2.3 Bodegas 
 

            

  
 

Bodega para material de obra 2 $2,000.00 $4,000.00 $28,000.00 0.1605% 
  

   
            

  2.4 Muebles y enseres.             

  
 

Escritorio 
 

  8 $137.14 $1,097.14 $7,680.00 0.0440% 

  
 

Archivero 
 

  6 $90.00 $540.00 $3,780.00 0.0217% 

  
 

Librero 
 

  2 $154.29 $308.57 $2,160.00 0.0124% 

  
 

Sillas 
 

  21 $59.14 $1,242.00 $8,694.00 0.0498% 

  
 

Sillones 
 

  3 $107.14 $321.43 $2,250.00 0.0129% 

  
 

Mesa de trabajo   2 $158.57 $317.14 $2,220.00 0.0127% 

  
 

Mesa para juntas   1 $192.86 $192.86 $1,350.00 0.0077% 

  
 

Pizarrón 
 

  2 $47.14 $94.29 $660.00 0.0038% 

  
 

Sanitario 
 

  9 $300.00 $2,700.00 $18,900.00 0.1084% 
  

   
            

  2.5 Depreciación y operación de vehículos.           

  
 

Visitas de los directivos a la obra 10 $6,500.00 $6,500.00 $45,500.00 0.2609% 

        Subtotal:   $21,160.57 $88,142.00 $616,994.00 3.537% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 
7 meses 

Porcentaje 
de CD 

3 Servicios de laboratorio y asesoría técnica.           

  3.1 Laboratorio en campo   1 $4,000.00 $4,000.00 $28,000.00 0.1605% 

  
   

Subtotal:   $34,906.86 $109,455.43 $766,188.00 4.393% 

4 Fletes y acarreos.           

  4.1 
De oficinas 
temporales   10 $800.00 $8,000.00 $56,000.00 0.3211% 

  4.2 
De dormitorios 
móviles   12 $1,000.00 $12,000.00 $84,000.00 0.4816% 

  4.3 De equipo de construcción 6 $1,500.00 $9,000.00 $63,000.00 0.3612% 

  4.4 De planta y elementos para instalaciones 4 $1,000.00 $4,000.00 $28,000.00 0.1605% 

  4.5 De mobiliario (oficina + dormitorio) 4 $3,000.00 $12,000.00 $84,000.00 0.4816% 

  
   

Subtotal:   $7,300.00 $45,000.00 $315,000.00 1.806% 

  
   

            

5 Gastos de oficina (obra).           

  
   

            

  5.1 Papelería y útiles de escritorio 1 $2,500.00 $2,500.00 $17,500.00 0.1003% 

  5.2 Correos, fax, teléfonos y radio 1 $1,500.00 $1,500.00 $10,500.00 0.0602% 

  5.3 Equipo de proyección y pantalla 1 $314.29 $314.29 $2,200.00 0.0126% 

  5.4 Equipo de computo 16 $171.43 $2,742.86 $19,200.00 0.1101% 

  5.5 Luz, gas y otros consumos 1 $7,000.00 $7,000.00 $49,000.00 0.2809% 

        Subtotal:   $11,485.71 $14,057.14 $98,400.00 0.564% 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio unitario 

(mensual) 
Importe 
mensual 

Importe por 7 
meses 

Porcentaje 
de CD 

6 Capacitación y adiestramiento.             

  6.1 De operadores de maquinaria 5 $900.00 $4,500.00 $31,500.00 0.1806% 

  6.2 De personal de transito   4 $700.00 $2,800.00 $19,600.00 0.1124% 

  6.3 De personal técnico   8 $700.00 $5,600.00 $39,200.00 0.2247% 

  
   

Subtotal:   $2,300.00 $12,900.00 $90,300.00 0.518% 

  
   

            

7 Seguridad e higiene. 
 

   -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

  
   

            

8 Seguros y fianzas. 
 

            

  
   

            

  8.1 Seguros 
 

            

  8.2 Fianzas 
 

            

  
 

Fianza por cumplimiento de contrato 1 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 0.0631% 

  
 

Fianza por vicios ocultos   1 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 0.0860% 

  
 

Fianza de licitación   1  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

  
   

Subtotal:   $26,000.00 $26,000.00 $26,000.00 0.149% 

  
   

            

9 Trabajos previos y auxiliares.    -  $                       -     $                 -     $                   -    0.0% 

                    

        TOTALES:   $253,353.14 $582,954.57 $3,924,682.00 22.50% 
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Resumen de resultados: 

a) Construcción de un Edificio en la zona Metropolitana (obra local). 

Costo Directo de la obra: $25, 000,000.00 

Costo indirecto de administración de obra: $1, 737,857.00 

Porcentaje de Costo indirecto de obra: 
1 737 857.00

25 000 000.00
 𝑥 100% = 6.95% 

b) Modernización del camino: cordón grande fresnos de puerto rico, tramo: del km. 
0+000 al km. 4+700, en el municipio de Tecpan de galeana, estado de guerrero. 

 

Costo Directo de la obra: $13, 858,477.05 

Costo indirecto de administración de obra: $2, 760,752.00 

Porcentaje de Costo indirecto de obra: 
2 760 752.00

13 858 477.05
 𝑥 100% = 19.92% 

c) Sistemas de presurización de la planta cangrejera, silos de polietileno, Coatzacoalcos, 
Veracruz. 
 

Costo Directo de la obra: $17, 442,571.93 

Costo indirecto de administración de obra: $3, 924,682.00 

Porcentaje de Costo indirecto de obra: 
3 924 682.00

17 442 571.93
 𝑥 100% = 22.50% 

Después de realizar 3 ejemplos en condiciones diferentes en cuanto a lugar y tipo de 

obra; logramos ver que el porcentaje de costo directo varia de inmediato al tratarse de 

una obra local y de una obra foránea; independientemente del tipo de obra de que se 

trate. 

Realizar un análisis de costo indirecto de campo de la manera más exacta posible, 

resulta ser de vital importancia, ya que de esa manera podemos evitar cualquier contra 

tiempo, y sobre todo llevar una buena administración de gastos lo que trae como 

consecuencia una mayor utilidad y prosperidad en nuestros proyectos y empresa.  
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Debido a que la mayor parte de las licitaciones para ejecución de obras tanto públicas 

como privadas se celebran en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado 

de conclusión de los trabajos, es preciso tanto para los ingenieros, arquitectos y todo 

aquel profesional o técnico que se dedica al ramo de la construcción, conocer 

ampliamente la integración y análisis de los precios unitarios para estar en 

posibilidades de ser competitivos en esta materia, sobre todo si es indispensable su 

manejo para la contratación de obras. 

Un factor muy importante que tiene gran participación en la realización de una 

propuesta de ejecución y costo de obra es el tiempo límite de realización, por lo cual 

debe contarse con un buen programa de ejecución que contenga la distribución del 

total de la construcción dentro de un cierto lapso de tiempo, que por lo general lo fija 

el cliente. Del plazo fijado para la construcción se deduce la cantidad de obra que debe 

hacerse diariamente, y de aquí el sistema de ejecución, el orden de sucesión de los 

diferentes trabajos parciales, tamaño y clase de equipo y maquinaria necesarias, 

importancia de las instalaciones auxiliares, y sobre todo, los recursos necesarios como 

asesoría técnica y financiera por parte de la administración central y personal 

profesional que debe estar presente en la obra para la correcta dirección y control de 

los trabajos. Sólo cuando se ha adquirido una visión de conjunto de la obra a ejecutar 

puede pasarse al estudio detallado de las diversas unidades (costos directos e 

indirectos de obra). 

Tener conocimientos básicos de administración, ayuda al ingeniero civil a ejecutar las 

obras desde su proyección hasta su entrega con organización, dirección y control, 

permitiendo llevar los trabajos a buen término, obteniendo los resultados esperados en 

el momento y forma indicada.  

Es necesario enfatizar que la supervivencia o descapitalización de las empresas 

constructoras depende cada vez más del estudio, análisis y control adecuado de sus 

costos en general y haciendo énfasis en los costos indirectos. 
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Por lo que es necesario tener en cuenta que los costos indirectos se deben estimar, 

presuponer y manejar, por lo menos con el mismo grado de aproximación que los 

costos directos. 

Presentar de la manera más clara y desglosada los costos, tanto directos como 

indirectos facilita la evaluación de las ofertas y evita los juicios equivocados que actúan 

en contra de la economía, no sólo de los contratistas sino también de los contratantes.  

Es evidente la necesidad de acumular experiencia para perfeccionar continuamente el 

control sobre los costos indirectos. Para este fin, deben procesarse sistemáticamente 

los datos estadísticos para determinar el momento preciso en que sea necesario 

introducir modificaciones en la organización de la empresa, ya sea reduciendo los 

gastos en los renglones susceptibles de afectarse, o bien preparando anticipadamente 

su crecimiento de manera que no lleguen a excederse los límites de indirectos 

prestablecidos.  

Es necesario estar conscientes que la época actual se presenta en verdad difícil por los 

problemas que se plantean. El empresario de la construcción hasta hace poco tiempo 

no estaba acostumbrado al alto costo del dinero, y ha venido experimentando durante 

largo tiempo su escasez. Por lo que volvemos a insistir que es imprescindible establecer 

una estructura de administración central en forma equilibrada y flexible, en relación 

con la posible variación de la contratación anual que se prevea para poder controlar los 

costos indirectos y oscilen entre límites razonables que previamente pueden ser 

determinados. 
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