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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes. 

En la presente investigación se aborda el tema de la propuesta económica 

para una obra pública, el cual se centrará principalmente en llegar a conocer el 

presupuesto y la programación de obra para la rehabilitación de la segunda etapa del 

campo de béisbol “Héroe de Nacozari” de la cuidad de Uruapan, Michoacán. 

Dentro de la ingeniería civil es de suma importancia contar con un 

presupuesto adecuado antes de comenzar cualquier obra, ya que el presupuesto de 

obra es un valor aproximado del valor real de la obra antes de ser ejecutada y este 

puede tener modificaciones durante el proceso constructivo. 

Cabe mencionar que rehabilitar espacios deportivos, implica respetar el 

carácter que la obra ya poseía y la conservación de la identidad de la misma, por lo 

que es de suma importancia tener en claro qué cosas se deben modificar y cuáles 

no, así como las ventajas que brindará.  

Al realizar una investigación sobre el presente tema en la biblioteca de la 

Universidad Don Vasco, se encontró únicamente una investigación que se acerca a 

él, ya que otras tesis se centran en la revisión del presupuesto y no en la elaboración 

de este. 

 La tesis aproximada a este tema es la que lleva por nombre “Generación del 

presupuesto y programación de la obra denominada unidad deportiva “El Capulín” 

ubicada en la zona norte de Uruapan, Michoacán”, realizada por Wendy Isabella 
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Puertos Gómez en el año 2012, teniendo como objetivo generar el presupuesto y 

programación de obra para la unidad deportiva “El Capulín” y la conclusión fue que el 

presupuesto total estimado para esa obra es $ 9´149,992.48 más “I.V.A.” 

 

Planteamiento del problema. 

La obra a ejecutar en esta investigación pretende dar seguimiento  a la ya 

consolidada primera etapa de la rehabilitación del campo de béisbol “Héroe de 

Nacozari”, que se ejecutó por parte del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, con 

Recursos del Ejercicio 2012 dentro del mismo Programa de Rescate de Espacios 

Públicos.  

Los conceptos a ejecutar en este trabajo son indispensables para que la obra 

quede funcional en un 100%, ya que de no contar con una propuesta económica y 

una programación de obra adecuada para la segunda etapa de la rehabilitación, esta 

puede quedar inconclusa y perder lo ya logrado en la primera etapa. 

En base a esto se puede cuestionar ¿cuál es el monto total de inversión para 

la segunda etapa de la rehabilitación del campo de béisbol “Héroe de Nacozari”? 
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Objetivos. 

A continuación se plantean los objetivos de este trabajo.  

Objetivo general: 

 Proponer el presupuesto y la programación de la obra denominada segunda 

etapa de la rehabilitación del campo de béisbol “Héroe de Nacozari” ubicado en la 

colonia La Cedrera de la ciudad de Uruapan, Michoacán, para que el H. 

Ayuntamiento cuente con un monto aproximado de la construcción. 

Objetivos particulares: 

1. Definir qué es la presupuestación de obras. 

2. Conocer la importancia de contar con un presupuesto de obra. 

3. Generar el presupuesto para la segunda etapa de la rehabilitación del campo 

de béisbol “Héroe de Nacozari”. 

4. Definir qué es la programación de obra. 

5. Conocer los conceptos que integran la programación de una obra. 

6. Programar y planear la segunda etapa de la rehabilitación del campo de 

béisbol “Héroe de Nacozari”. 
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Preguntas de investigación. 

 En la presente investigación se resolverán las siguientes interrogantes: 

Pregunta principal: 

¿Cuál es el monto total de inversión para la segunda etapa de la rehabilitación del 

campo de béisbol “Héroe de Nacozari”?. 

Preguntas secundarias: 

¿Qué es una propuesta económica en ingeniería civil? 

¿Qué partes la componen? 

¿Qué es la programación de obra? 

¿Qué aspectos de la ingeniería civil se requieren para la generación del presupuesto 

y programación para la rehabilitación del campo de béisbol “Héroe de Nacozari”? 

¿Qué pasará si no se cuenta con propuesta económica y programación de obra 

adecuada para dar seguimiento a la rehabilitación del campo de béisbol?  

¿Qué pasaría si no se lleva una calendarización de actividades en la construcción de 

una obra? 
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Justificación. 

En la actualidad, la industria de la construcción busca la manera de realizar 

obras de forma funcional, segura y económica. La mayoría de las veces, el costo que 

generan estas obras es mínimo en comparación al beneficio que estas aportan. 

El presente estudio tiene como objetivo beneficiar al H. Ayuntamiento, ya que 

dará un monto total de inversión para continuar con la rehabilitación del campo de 

béisbol de la cuidad de Uruapan, Michoacán. 

Así mismo se beneficiará a la población en general y la comunidad estudiantil 

de la Universidad Don Vasco, al aportar datos técnicos que sirvan como fuente de 

consulta y disipar dudas a la investigadora que originaron la presente tesis. 

Marco de referencia. 

 Dentro del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentra la ciudad de 

Uruapan del Progreso, la cual posee una extensión territorial total de 954.17 km2, un 

clima templado y numerosa vegetación. En los últimos años ha destacado por ser 

conocida como “La capital mundial del aguacate”. 

La obra a tratar en la presente investigación se encuentra ubicada entre las 

calles De Los Deportes, Los Cedros y Ferrocarrilera en la colonia La Cedrera de la 

Ciudad de Uruapan, Michoacán. El predio tiene una superficie de 11,689 m2. Es de 

forma irregular, teniendo las siguientes medidas y colindancias:  

Sobre la línea Norte colinda con calle de los Deportes y tiene 124.47 ml., al 

Poniente colinda con áreas del ferrocarril y mide 117.19 ml., al Sur-Oriente colinda 
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con la calle Los Cedros en forma semicircular y mide 190.82 ml. Actualmente el área 

que ocupa es un campo de béisbol, tiene como vía principal de acceso la calle De los 

Deportes que remata a cerrada con cancha de básquetbol y área de árboles llamada 

“La Cedrera”. 

El objetivo principal de este espacio es la realización de actividades deportivas 

como lo es el juego de béisbol y llevar a cabo acciones sociales. 
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CAPÍTULO 1 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

Elaborar una propuesta económica consiste en llegar a una fase en la que se 

han realizado evaluaciones de tipo económico y financiero, y en las que se emplean 

los elementos de información recopilados y organizados con anterioridad. 

Este capítulo, permitirá aprender a analizar, elaborar y proponer mejores 

presupuestos sobre proyectos de edificación. 

En este capítulo se muestra una reseña de los componentes principales que 

integran una adecuada propuesta económica y se definen los factores principales 

que intervienen para la elaboración de un presupuesto para cualquier obra de 

carácter civil. 

1.1. Concepto de propuesta económica en ingeniería civil. 

El término propuesta económica es tomado en el campo de ingeniería civil 

como sinónimo de “presupuesto de obra”, por esta razón, se pasará a explicar 

detalladamente este concepto. 

1.2. Presupuesto de obra. 

Como su nombre lo indica, “Presupuesto” es anticipar una serie de 

suposiciones con tendencias controladas a un tiempo inmediato. 

Todos los bienes y servicios que rodean una sociedad, antes de su realización 

o manufactura fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el 
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objetivo de satisfacer una necesidad humana. Por  tanto, siempre que exista una 

necesidad humana habrá la necesidad de invertir. 

Cualquier construcción contribuye al desarrollo económico y representa una 

inversión para los países en vías de desarrollo. Como señala Baca Urbina (2010), en 

la actualidad una inversión de forma inteligente requiere una base que la justifique. 

Esta base es precisamente un proyecto estructurado y evaluado que indique la pauta 

a seguir. De allí se deriva la necesidad de elaborar presupuestos. 

Por esta razón, Suárez Salazar (1995) declara que, el presupuesto de una 

obra civil, se entiende como la suposición del valor  de un producto para ciertas 

condiciones y por un lapso de tiempo. 

En otras palabras, el presupuesto de obra da a conocer el costo 

total aproximado de lo que conlleva la construcción de una edificación. Es establecer 

de qué está compuesta (composición cualitativa) y cuántas unidades de cada 

componente se requieren (composición cuantitativa) para, finalmente, poder cuidar, 

controlar y  distribuir de manera responsable el patrimonio con el que se va a 

trabajar. 

Para comenzar a generar un presupuesto de obra, previamente se debe 

someter el proyecto a los siguientes análisis: 

1. Análisis Geométrico. Significa el estudio de los planos de construcción, es 

decir, determinar la cantidad de volúmenes en la obra (cómputos métricos, 

análisis de precios unitarios). 
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2. Análisis Estratégico. Es la definición de la forma en que se ejecutará, 

administrará y coordinará la construcción de la obra o el desarrollo de esta.  

3. Análisis del Entorno. Definición y valorización de costos de requerimientos 

profesionales, de mercado o imposiciones gubernamentales (conexión a 

servicios públicos, trabajos de mitigación de impacto ambiental, etc.). 

La página de internet www.ptolomeo.unam.mx.(2014) menciona que todo 

presupuesto tiene cuatro características fundamentales: es aproximado, es 

singular, es temporal y es una herramienta de control. 

Es aproximado, sus previsiones se acercarán al costo real de la obra, 

dependiendo de la habilidad (uso correcto de técnicas presupuestales), el criterio y 

experiencia del presupuestador. 

Es singular, como cada obra; por su localización, clima y medio ambiente, 

calidad de la mano de obra, características del constructor, etc. Cada obra requiere 

un presupuesto propio así como cada persona o empresa tiene su forma particular 

de presupuestar. 

Es temporal, los costos que en él se establecen sólo son válidos mientras 

tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración. Los 

principales factores de variación son: incremento del costo de insumos y servicios; 

utilización de técnicas y productos nuevos; desarrollo de nuevos equipos, 

herramientas, materiales, tecnología, descuentos por volumen; reducción en ofertas 

de insumos por situaciones especiales, cambios estacionales, etc. 
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Es una herramienta de control, permite correlacionar la ejecución presupuestal 

con el avance físico, su comparación con el costo real permite detectar y corregir 

fallas y prevenir causas de variación o cambios en actividades. Sin embargo no es un 

documento estático, ya que su función concluye una vez elaborado. 

Suárez Salazar (1995), hace mención del método americano para crear un 

presupuesto, el cual consiste, en utilizar medidas de volumen para conceptuar 

aproximadamente los valores, ya que se cree es más cercano a la realidad que el 

metro cuadrado de superficie cubierta. 

Dentro de cualquier presupuesto de construcción se deben distinguir tres 

componentes principales, los cuales son: 

1. Componentes constantes: licencias de construcción, permisos, toma de agua, 

salida de drenaje, instalación eléctrica, instalación sanitaria, muebles de baño, 

lámparas, etc. 

2. Componentes relativos: excavaciones, platillas, rellenos, cimentaciones, 

muros, dalas, castillos, recubrimientos, pintura, limpieza, etc. 

3. Componentes lineales: firmes, losas de concreto o losa acero, pisos, plafones, 

enladrillados e impermeabilizantes. 

Para generar un adecuado presupuesto de obra es indispensable que 

contenga: 

� Estimación de costos de materiales necesarios.  

� Estimación de costos de mano de obra requerida.  
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� Equipo a emplear.  

� Prestaciones Sociales. 

� Viáticos. 

� Tiempo. 

� Rendimiento. 

� Gastos, imprevistos, usualmente expresados como % del total de costo de la 

obra.  

� Gastos de ingeniería y administrativo del personal que trabaja en la obra. 

El presupuesto será el reflejo final de todos los balances previamente analizados 

y donde finalmente se podrá averiguar la factibilidad de cualquier proyecto. 

1.3. Catálogo de conceptos. 

Se entiende por catálogo de conceptos, un documento donde se realiza el 

inventario de las empresas para presupuestar o cotizar un trabajo determinado. 

Es, en sí, una serie de hojas en las cuales se desglosa cada uno de los 

conceptos a realizar,  se define con especificación el alcance de cada trabajo, las 

características físicas, dimensiones de los materiales, determina la unidad de 

medición para efectos de pago, y la cantidad de los trabajos a realizar.  

Fundamentalmente, el catálogo de conceptos contiene la información 

suficiente y necesaria para poder dimensionar en tiempo y costo la obra. 
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El catálogo de conceptos debe integrarse de una forma cronológica; es vital 

iniciar por el primer trabajo que se va a realizar, una vez establecido el orden se 

deben ir anexando los conceptos de trabajo. 

Para generar un apropiado catálogo de conceptos, se sugiere comenzar por 

enlistar por título, capítulos y subcapítulos. 

1. Los títulos se refieren a identificar el tipo de obra que se realiza. 

2. Los capítulos se refieren a los conceptos de trabajo como preliminares, 

excavaciones, cimentación, muros y castillos, estructura en trabes, columnas y 

losas, firmes, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire 

acondicionado, acabados, etc. 

3. Los subcapítulos son los diferentes conceptos que entran en un mismo 

concepto. Por ejemplo: en el capítulo de preliminares entran los subcapítulos 

limpieza y deshierbe de terreno, nivelación de terreno natural, trazo y 

nivelación. 

A continuación se muestra, un ejemplo de catálogo de conceptos creado por 

PEMEX y se encuentra disponible en internet. 
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Imagen 1.1. Catálogo de conceptos. 

Fuente: www.docstoc.com (2014) 

El catálogo de conceptos servirá para realizar programas de ejecución, y una 

vez que se presupueste se podrá contar con los elementos para determinar, en la 

parte económica, el programa de inversión, fechas y periodicidad de las estimaciones 

para el pago de los trabajos, y el programa de suministro de materiales. 
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1.4. Análisis de costos. 

El costo es, “un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado 

(costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma 

virtual (costo de oportunidad).”(Baca Urbina; 139,2010). 

En la edificación, análisis de un costo, según Suárez Salazar (1995), tiene 

diversas características como son: 

1. Es aproximado, ya que al no existir dos procesos constructivos iguales, se 

asegura que la evaluación monetaria del costo no es matemáticamente 

exacta. 

2. Es específico, el costo no puede ser genérico, ya que cada proceso 

constructivo se integra según sus necesidades. 

3. Es dinámico, el cambio constante con procesos de construcción, incrementos 

de costos en materiales, equipos, etc. Mantienen en constante actualización 

los análisis de costos. 

4. Puede elaborarse inductiva o deductivamente,  se estará realizando un costo 

inductivamente si se inicia por las partes conocidas y a través de estas 

inferimos el resultado. En cambio se estará realizando un costo 

deductivamente, si partimos del todo conocido para llegar a lo desconocido. 

 

A grandes rasgos, la integración de un costo en edificación puede ser 

esquematizada así: 
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Esquema 1.1.Integracion general de costos. 

Fuente: Costo y tiempo en edificación (1995). 

 Es importante remarcar que esta agrupación de costos que se ha mencionado 

y cualquier otra que sea la clasificacion que se les de, influye poco o mucho en la 

evalución general del proyecto a construir. 

Para identificar los principales componentes en los costos de construcción, se 

establece que: 

1. La clasificación general de costos se da por: 

a) Costos directos. 

b) Costos indirectos. 

2. Dentro de estos costos intervienen diversos factores. 

3. Estos factores influyen directamente en el costo total de la obra en 

construcción. 

Costos

Directos

Preliminares

Finales

Indirectos

De 
operación

De obra
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1.5. Costo Directo. 

Dentro de la ingeniería civil, son costos directos aquellos que quedan 

insumidos en una obra o todos los relacionados con la materia prima, materiales que 

se pueden asociar a cada unidad, la mano de obra directa, o sea, operarios, o 

cualquier otro tipo de empleados asociado en la misma forma que la materia prima. 

En concordancia con Suárez Salazar (1995), el costo directo es la suma de 

materia, mano de obra y equipos con los que se cuenta para realizar un proceso 

constructivo.  

Su fórmula matemática, es representada por la siguente ecuacion: 

 

Considerando variables: x, y, z,…m 

Y variables condicionadas a, b, c,…n 

Dentro de las variables se encuentra, el valor de los materiales de 

construcción, el valor de mano de obra. 

Las variables condicionadas, lo serán en función del metodo constructivo, tipo 

de edificacion y de la tendencia estadística. 

Como se mencionó anteriormente, dentro del costo directo se encuentran los 

preliminares y los finales. 
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El costo directo preliminar es, la suma de gastos por material, mano de obra y 

equipo necesarios para la realización de un subproducto. Esto se puede ejemplificar 

de la siguente forma: 

1. Lechadas. 

2. Pastas. 

3. Morteros. 

4. Concretos. 

5. Aceros de refuerzo. 

6. Cimbras. 

7. Equipos. 

El costo directo final , es la suma de gastos de material, mano de obra, equipo 

y subproductos para le realización de un producto. Se ejemplifica así: 

1. Preliminares. 

2. Cimentaciones. 

3. Drenajes. 

4. Estructuras. 

5. Muros, dalas y castillos. 

6. Pisos. 

7. Recubriemiento. 

8. Colocaciones. 

9. Azoteas. 

10. Subcontratos. 
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En resumen, el costo directo de una obra está dado por la suma de costos 

parciales en la hoja de presupuesto. Los costos parciales son resultado de multiplicar 

los precios unitarios por los metrados.  

Representan costos directos de una obra:  

� La mano de obra.  

� Los materiales. 

� El equipo. 

�  Las herramientas. 

1.5.1. Cuantificaciones. 

Para abordar el presente tema, cabe mencionar la interrelación que existe 

entre Especificaciones, Cuantificación y Análisis de Costo. 

A través de las especificaciones se definen las características y calidades 

requeridas para realizar una obra, una vez contando con ellas es necesario averiguar 

cuántas son las partes que lo integran. 

Para cuantificar generalmente se utiliza las medidas aceptadas del sistema 

métrico decimal, como sugiere Suárez Salazar (1995); para asignar una unidad 

correspondiente al peso, volumen, área o longitud, se toma en cuenta la unidad del 

integrante dominante. 

1.5.2. Costo de mano de obra.  

Desde épocas antiguas, la industria de la construcción emplea un gran 

porcentaje de obreros, pertenecientes a la clase social media o baja, en edad 
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productiva, con una buena condición física y en ocasiones faltos de conocimientos 

técnicos pero con vastos conocimientos prácticos. 

En la actualidad, los obreros que trabajan dentro del ámbito constructivo, en 

su mayoría, reciben el Salario mínimo, es por ello que para precisar el concepto se 

toma la definición que ofrece la Ley Federal del Trabajo. 

“El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.” (www.dof.gob.mx; 

2014) 

“Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1º de Enero de 

2014 en las áreas geográficas a que se refiere el punto resolutorio anterior, como 

cantidad mínima que deben recibir en efectivo los(as) trabajadores(as) por jornada 

ordinaria diaria de trabajo, serán los que se señalan a continuación:” 

(www.dof.gob.mx; 2014) 

 

  Pesos 

Área geográfica "A" 

Área geográfica "B" 

$ 67.29 

$ 63.77 

 

Las áreas geográficas en que para fines salariales se ha dividido a la República 

Mexicana, son las que se señalan a continuación con un número progresivo, 

denominación y definición de su integración municipal. 
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Imagen 1.2. División de salario mínimo en México. 

Fuente: www.dof.gob.mx (2014) 

Por consiguiente, si un porcentaje alto de los obreros de la industria de la 

construcción recibe un salario mínimo, la valuación de mano de obra deberá tomar 

en cuenta el cambio de este. 

La valuación del costo de mano de obra varía conforme a la complejidad o 

facilidad de realización, tamaño de la obra, riesgo en el proceso, sistema de pago, 

relaciones de trabajo. 
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Cabe destacar que en cualquier método de pago que se  emplee, el pago 

nunca debe estar debajo el salario mínimo. Los sistemas de pago más comunes, en 

la industria de la construcción se dividen principalmente en dos métodos, estos son: 

Lista de raya: Referente a jornadas de trabajo a un precio acordado 

anteriormente. 

Ventajas: 

a) Facilidad de control. 

b) Asegura el pago al trabajador. 

Desventajas: 

a) Necesidad de vigilancia. 

b) Dificultad de valuación unitaria. 

c) Ocasiona tiempos perdidos. 

d) Difícil valuación de trabajo personal. 

 

Destajo: Considera la cantidad de obra realizada por cada trabajador a un precio 

unitario acordado con anterioridad. 

Ventajas: 

a) No existe sobrevigilancia. 

b) Facilita la valuación unitaria. 

c) Disminuye tiempos perdidos  

d) selecciona el personal apto para cada trabajo. 



22 
 

e) “A mayor trabajo, menor percepción”. 

Desventajas: 

a) Dificultades de control. 

b) Puede ser injusto. 

c) Reducción de calidad. 

La fórmula matemática para evaluar la mano de obra se expresa de la 

siguiente forma: 

Mo=  

 Donde: 

 Mo= Costo de Mano de obra. 

 Sr= Salario real del personal, incluyendo las prestaciones derivadas de la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley de Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos del trabajo en vigor, 

teniendo en cuenta el jornadas de ocho horas. 

 R= Rendimiento del personal. 

Cabe mencionar que el rendimiento, es un parámetro de difícil evaluación ya 

que depende de diversos factores como son: condiciones geográficas, capacidad 

física, habilidad natural, edad, etc. 
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La mano de obra maneja personal de manera individual o por formación de 

grupos conocidos como cuadrillas. Las cuadrillas están integradas por trabajadores 

de diferentes oficios y de esta manera se calcula el rendimiento de los trabajadores 

en jornadas para posteriormente contabilizar tiempos. 

Otro parámetro del costo base de la mano de obra es el costo hora hombre, 

este es el valor del salario real del trabajador sobre el tiempo de la jornada de trabajo 

a la semana (generalmente 48 horas). 

Así mismo, debe considerarse un régimen laboral dentro de la construcción civil, 

este generalmente es integrado de la siguiente forma: 

1. Operario 

2. Oficial 

3. Peón 

Nota: En algunos casos se considera al capataz dentro de la mano de obra. 

Dentro de la mano de obra, el cálculo del factor de salario real “Fsr”, se deberá 

entender como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual (de 

Enero a Diciembre), divididos entre los días efectivamente laborados. 

Para llegar a conocer este factor se toman en cuenta los siguientes datos: 

� Sueldo semanal del trabajador. 

� Domingos (52 días por año) 

� Días festivos (7.17 días por año) 

� Días de costumbre (variable en cada país o lugar) 
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� Vacaciones (6 a 22 días por año) 

� Mal tiempo (varía) 

Teniendo en cuenta estos factores, la Comisión Federal de Electricidad propone 

dentro de su formato de licitaciones, una tabla que integra estas variables y así 

general el Factor de Salario Real. 

 

Tabla 1.1. Formato de Análisis, Cálculo e Integración del FSR. 

Fuente: Formato de licitaciones de CFE.  

CONVOCATORIA No.

SUBDIRECCIÓN DE: PARA:
HOJA
DE

CLAVE DIAS
DICAL
DIAGI
PIVAC

DIPER

DIDOM
DIVAC
DIFEO
DISIN
DICAU

DINLA

TP

TI DIAS REALMENTE LABORADO DURANTE UN PERIODO ANUAL

FRACCIÓN FRACCIÓN PRESTACIONES 
DECIMAL DECIMAL SOCIALES

IMSS INFONAVIT Ps= (2+3)
1 2 3 4

Fsr= Ps(Tp/TI)+Tp/TI
FACTOR DE SALARIO REAL

CATEGORIA

5

DIAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER)

SUMA

DIAS DE VACACIONES POR AÑO
DIAS FESTIVOS OFICIALESPOR AÑO
DIAS PORCONDICIONES SINDICALES ANUALES
DIAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS

DIAS NO LABORADOS AL AÑO
SUMA

DIAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL
DIAS DE AGUINALDO AL AÑO
DIAS POR PRIMA VACACIONAL__ DIAS X __%

DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO

DIAS DOMINGOS EN EL AÑO

ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
FIRMA DEL LICITANTENOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

CONCEPTO

ANEXO
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Tabla 1.2. Ejemplo de integración de salarios de mano de obra. 

Fuente: www.ica.com.mx (2014) 

 

 

 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código Concepto Unidad
Salario 

Base por 
Jornal

Factor 
Salario Real Salario Real

MANO DE OBRA
MOALB Oficial Albañil Jor 170.00 1.746966 296.98
MOAYGRAL Ayudante General Jor 125.00 1.783634 222.95
MOCABOF Cabo de Oficios Jor 170.00 1.746966 296.98
MOCHOFCAM Chofer de Camión Jor 150.00 1.760597 264.09
MOCHOFPICK Chofer de Pick Up Jor 125.00 1.783634 222.95
MOOFCARP Oficial Carpintero Jor 170.00 1.746966 296.98
MOOFFIERR Oficial Fierrero Jor 175.00 1.744142 305.22
MOOFHERR Oficial Herrero Jor 175.00 1.744142 305.22
MOOFPINT Oficial Pintor Jor 155.00 1.756886 272.32
MOOPMAQMEN Operador de Maquinaria Menor Jor 110.00 1.802537 198.28
MOOPMAQPES Operador de Maquinaria Pesada Jor 170.00 1.746966 296.98
MOPEON Peón Jor 125.00 1.783634 222.95
MOSOBR Sobrestante Jor 170.00 1.746966 296.98
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1.5.3. Costo de materiales. 

El costo de materiales son las erogaciones  que realiza el constructor para 

conseguir materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra, considerando 

que cumplas con las normas de calidad y especificaciones generales y particulares 

de la construcción. 

El costo de los materiales en una construcción se puede obtener con la 

siguiente formula: 

M= Pm*Cm 

Donde: 

M= Materiales. 

Pm= Costo unitario vigente de mercado del material. 

Cm= Consumo de materiales. Se divide en materiales permanentes y 

temporales, los permanentes estarán presentes durante toda la obra, mientras que 

los temporales sólo por un lapso de tiempo. El consumo de estos se determinará de 

acuerdo a la cantidad que sea necesaria. 

A continuación, se presenta una tabla con la relación de costos de materiales: 
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Tabla 1.3. Relación de costos de materiales. 

Fuente: Formato de licitaciones de CFE. 

1.5.4. Costo de herramientas y equipo. 

Como menciona Valera Alonso (1984),  en el campo de la construcción, en 

algún momento se necesitará utilizar equipo mecánico o herramientas que faciliten el 

trabajo del constructor.  

El costo por maquinaria o equipo, se obtiene de la expresión: 

ME=  

Donde: 

ME= Costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 

Phm= Costo horario directo por hora realizada de trabajo. 

Rhm= Rendimiento horario de la maquina o equipo, dentro de su vida 

económica y las condiciones ambientales de la zona. 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
RELACION DE LOS COSTOS DE MATERIALES
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 El empleo de maquinarias pesadas es un elemento vital en empresas 

dedicadas a movimiento de tierras y edificación, por lo tanto su estudio requiere tener 

en cuenta importantes factores que integran el costo directo. 

A continuación se presenta de forma tabular los cargos fijos que presentan los 

diferentes tipos de equipos, estos cargos gravan el costo horario independientemente 

de que esté operando o no. 

 

1. Interés sobre capital 
 

 

Va= Valor de máquina nueva (sin 

llantas) 

I= Interés (al tipo en vigor) 

Ha= Horas normales promedio anuales 

2. Depreciación 

 
 

 

3. Reparaciones X% de la depreciación 

R= QD 

Q= Coeficiente estadístico en forma 

decimal 

4. Seguros 
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s= Prima anual en porcentaje decimal 

en función de Va 

5. Gastos anuales de 

almacenamiento, tenencia, 

placas, etc. 

 

 

Suma $_____________/hora 

Factor de utilización 12/ meses de trabajo real 

 

MA= meses activos del equipo 

6. Combustibles Consumo horario x precio combustible 

E=CPc 

7. Lubricantes Costo horario x precio lubricante 

L= aPl 

8. Llantas 
 

 

9. Operación  
 

 

10. Fletes 
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Subtotal gastos de operación $_____________/hora 

Total  $_____________ /hora 

 

Tabla 1.4. Resumen tabular. 

Fuente: Costo y tiempo en edificación (1995). 

La Secretaría de Caminos y Transportes, en sus requisitos de licitaciones, 

propone la siguiente tabla para generar costos directos por hora- máquina. 
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Tabla 1.5. Análisis del CH de maquinaria y equipo. 

Fuente: Formato de licitaciones de SCT. 

 

 

 

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
    DATOS 

CODIGO: 
MAQUINA: 
MODELO: 
CAPACIDAD: 
PRECIO DE ADQUISICION: VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
PRECIO JUEGO LLANTAS: HORAS POR AÑO (Hea):
EQUIPO ADICIONAL: VIDA ECONOMICA (Ve):
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: POTENCIA NOMINAL 350 HP
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA  /  LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm): COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE     /  LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr): FACTOR DE OPERACION (Fo):
TASA DE INTERES ( i) : POTENCIA DE OPERACION (Po):
PRIMA DE SEGUROS (s): FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):
SALARIO POR OPERACION(So): COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht ): CAPACIDAD DEL CARTER (CC):
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

ACTIVA % ESPERA % RESERVA
CARGOS FIJOS
a).-  DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/ Ve 100.00% 100.00%
b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/ 2Hea 100.00% 100.00%
c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/ 2Hea 100.00% 100.00%
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D 100.00% 75.00%
          SUMA CARGOS FIJOS  
CONSUMOS

a).-  COMBUSTIBLE......GASOLINA Co = Fc * Po * Pc 15.00% 0.00%
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA: 15.00% 0.00%
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [ (Fa * Po) + CC/ Ca]  * Pa 15.00% 0.00%
d).- LLANTAS:.....N = Pn/ Vn 0.00% 0.00%
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/ Va  0.00% 0.00%
          SUMA DE CONSUMOS:  
OPERACION
Chof er de Camión Jor Po = Sr /  (Ht ) 

OPERACION 100.00% 100.00%
          SUMA DE OPERACION POR HORA  
COSTO DIRECTO HORA- MAQUINA  
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1.6. Costo indirecto. 

Se conoce como costo indirecto, a los gastos generales que permiten la 

ejecución de cualquier proceso constructivo. En otras palabras, es  la suma de 

gastos técnico- administrativos necesarios para la realización de la obra. 

Estos costos engloban, los gastos de administración, dirección técnica, 

organización, vigilancia, el transporte de maquinarias, imprevistos, etc. 

Según PEMEX, en sus bases de licitación, propone a través de los siguientes 

enunciados, la ecuación para calcular el porcentaje de costos indirectos: 

Porcentaje de indirectos en 
oficinas centrales= 

Costo indirecto en oficinas centrales con cargo 
adicional a la obra *100 Costo directo total de los trabajos de la obra que se 

licita 
 

Porcentaje de indirectos en obras= Costo indirecto en campo *100 
Costo directo de los trabajos de la obra que se licita 

 

Esquema 1.2. Cálculo de porcentaje de costo indirecto. 

Fuente: Bases de licitación de PEMEX. 

 

PORCENTAJE 
TOTAL DE 

INDIRECTOS

PORCENTAJE 
DE 

INDIRECTOS 
EN OFICINAS 
CENTRALES

PORCENTAJE 
DE 

INDIIRECTOS 
EN OBRA

%
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1.6.1. Costo indirecto de operación. 

En los costos indirectos de una construcción, surgen los costos por operación, 

entre los cuales se pueden mencionas la materia de consumo, que son los gastos de 

artículos de consumo como son el lubricante, combustible, copias, artículos de 

limpieza, etc. 

Suárez Salazar (2008), hace mención de los siguientes parámetros 

considerados normalmente en los costos  indirectos de operación: 

1. Gastos técnicos administrativos: como honorarios, prestaciones de personal 

administrativo, directivo, técnico y de staff, que colabora con la empresa 

constructora; además incluye la cuota patronal del Seguro Social y el Fondo 

Nacional de la Vivienda para los trabajadores, prestaciones de Ley Federal del 

Trabajo como son, ciertas cuotas, pasajes y viáticos del personal y otros 

gastos dependiendo de las cláusulas del contrato. 

2. Alquileres y/o depreciaciones: Son los conceptos de renta de oficinas y 

almacenes de maquinaria (en caso de contar con ella), así como bienes 

inmuebles, muebles y servicios necesarios para el buen desempeño de las 

funciones ejecutivas, técnicas, administrativas. Servicio de teléfono, luz y 

correos. Gastos de mantenimiento del equipo de almacén de oficina y de 

vehículos. 

3. Obligaciones y seguros: engloba los gastos obligatorios para la empresa y 

convenientes para la dilución de riesgos. Cuotas a colegios, asociaciones, 

cámaras, etc. Además de gastos en artículos de consumo como son: 
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combustible, lubricantes, papelería, artículos de oficina, copias, artículos de 

limpieza, etc. 

4. Materiales de consumo: son gastos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la empresa constructora. Varían dependiendo de cada 

empresa, sin embargo de forma general se pueden encontrar: gastos del 

personal técnico- administrativo como comidas, artículos de limpieza, artículos 

de papelería, copias, impresiones, combustible, lubricante de automóviles a 

disposición de la oficina central. 

5. Capacitación y promoción: Capacitación de mano de obra y de ejecutivos, 

gastos de congresos, actividades deportivas, celebraciones de oficina, regalos 

anuales, atención a clientes, gastos de concursos y de proyectos. 

 

1.6.2. Costos indirectos de la obra. 

La suma de todos los gastos que son aplicables a los conceptos de cierta 

obra, según Suárez Salazar (2008), son los gastos indirectos de la obra. 

Dentro de estos gastos se encuentra principalmente: 

1. Gastos técnicos y administrativos. 

Como son los el pago del personal ejecutivo, administrativo y técnico. 

Honorarios, sueldos y viáticos de jefes de obra, ayudantes residentes, topógrafos, 

cadeneros, estadaleros, laboratoristas, veladores, personal de limpieza, etc. 

2. Traslado de personal. 
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Aplicable cuando el personal necesita ir a una obra foránea, donde el personal 

cambia su lugar de residencia y que incluye los gastos de este traslado. 

3. Comunicaciones y fletes. 

Es el gasto que exige la comunicación con la oficina central y la oficina de 

campo, así como el combustible, mantenimiento y depreciación de los diferentes 

tipos de transportes que la empresa constructora maneje. 

4. Construcciones provisionales. 

Son aquellas que se hacen dentro de la construcción con el fin de mejorar la 

productividad, estas instalaciones provisionales pueden acarreas gastos como son 

proveer instalaciones hidráulico- sanitarias, eléctricas, caminos de acceso, cercas 

perimetrales, dormitorios, cocinas, etc. 

5. Consumos varios.  

Durante la etapa de construcción de una obra se tienen diversas necesidades 

que irán variando conforme al transcurso de la obra, como pueden ser ciertos 

equipos especiales, ciertos energéticos y requerimientos locales como consumos de 

papelería, agua potable y sanitaria, oficinas, campamentos, cuotas sindicales, 

señalizaciones, alquileres, consumos eléctricos, etc. 

Es en este apartado donde entran los diferentes menesteres de la obra en 

cuestión. 

Los costos indirectos, se puede agrupar, según sugiere CFE, de la siguiente 

forma: 
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Tabla 1. 6. Formato de Costos Indirectos. 

Fuente: Formatos de licitación de CFE. 

 

 

SUBDIRECCION DE ANEXO

HOJA DE

CENTRAL DE CAMPO

ANUALIZADA (CIA) (CIA)

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

d.Couta patronal del seguro social y del Instituto del Fonde Nacional de la
vivienda para los trabajadores.

los incisos a, b y c.
f. Pasajesy viaticos del personal enunciado en los incisos a,b y c.
g. Los que deriven de la suscripicion de contratos de trabajo, para el
personal a,b y c.

II. Prestaciones del personal que interviene en el costo directo:
(consignados solo en el directivo de campo)
Nota de acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra 
determinada SUTERM
a. Ayuda a despensas.
b. Ayuda de transporte.
c. Ayuda de renta de casa.
d. Terminación parcial o total de la obra (30 días)
e. Gasto sepelio.

III. Depreciación, mantenimiento y rentas de conceptos:
a. Edificios y locales.
b. Locales de mantenimiento y guarda.
c. Bodegas.
d. Instalaciones generales.
e. Equipos, muebles y enseres.
f. Depresiación o renta y operación de vehículos.
g. Campamentos.

IV. Servicios de los siguentes conceptos:
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios.
b. Estudios e investigaciones.

a. Campamento.
b. Equipo de construcción.
c. Plantas y elementos para instalaciones.
d. Mobiliario.

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

V.Fletes y acarreo de los siguentes conceptos:

b. Personal tecnico.
c. Personal administrativo.

e. Prestaciones de Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en 

SUBTOTAL

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION DE OFICINA

IMPORTES DE LA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

a. Personal directivo.



37 
 

i  

Tabla 1.7. Costos indirectos. 

Fuente: Formatos de licitaciones CFE. 

 

 

SUBDIRECCION DE ANEXO

HOJA DE

CENTRAL DE CAMPO

ANUALIZADA (CIA) (CIA)

VI. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

d.Situacion de fondos.
e.Copias y duplicados.
f.Luz, gas y otros consumos.
g. Gastos de Licitación.

VII. Capacitación y adistramiento. 
SUBTOTAL

IX. Seguros y fianzas.

X. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos.
a. Construcción y conservación de los caminos de acceso.
b. Montajes y desmantelamientos de los equipos.
c. Construcción de instalaciones generales:
1.De campamento.
2.De equipo de construcción.

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS (CD)
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC)

ANUALIZADA (CIA)
COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)
COSTO INDIRECTO (CI)= [(CIA/CC)CD+(CIC)]

IMPORTES

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO (CI) 
Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO (I)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

b. Correo, faz, telefono, telegrafos, radio
c. Equipo de computación.

VIII. Seguridad e higiene.

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION DE OFICINA

IMPORTES DE LA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

a. Papeleria y utilies de escrtiorio.

SUBTOTAL

3.De plantas y elementos para instalaciones.

COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

I=[(CI)/(CD)]100

CONCEPTO DE COSTOS 
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1.7. Costo por financiamiento. 

El financiamiento se da cuando una empresa ha pedido capital prestado para 

cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. 

Como menciona Baca Urbina (2010), en cualquier país, las leyes tributarias 

permiten deducir de impuestos los intereses pagados por deudas adquiridas por la 

propia empresa. Esto se refiere, a que, cuando se solicita un préstamo, se debe 

saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a los intereses y pago a principal. Esto 

implica el conocimiento de métodos para calcular este tipo de pagos. 

El cálculo del costo por financiamiento se puede determinar mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Al ser el financiamiento un gasto originado por un programa de obra y pagos 

fijados al contratista,  se debe analizar y conocer la información de ingresos y 

egresos manejada mediante los programas de obra, el programa mensual de 

esperado de ingresos dependerá de la forma de pago establecida en el contrato, 

mientras que el programa mensual de erogaciones dependerá del programa general 

de obra y las actividades a ejecutar.  

En su formato de licitaciones la CFE, sugiere el siguiente cuadro para realizar 

el análisis por financiamiento. 
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Tabla 1.8. Análisis por financiamiento. 

Fuente: Formato de licitaciones de CFE. 

Algunos factores que se sugiere tener en cuenta para el cálculo de porcentaje 

de financiamiento son los siguientes: 

� La calendarización de egresos deberá estar acorde con el programa de 

ejecución de obra indicado en la propuesta económica del contratista. 

� El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia entre 

los ingresos y egresos, afectados por la tasa de interés, y dividido entre el 

costo directo más los costos indirectos. 

� Dentro de los ingresos se tiene: importe de estimaciones, considerando plazos 

de formulación. 

LICITACION No. FECHA DE INICIO
PARA: FECHA DE TERMINACIÓN ANEXO

PLAZO DE EJECUACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL HOJA

LICITANTE DE

COSTO DIRECTO (CD) IEE: INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO
COSTOINDIRECTO (CI) TASA DE INTERESE MENSUAL
I

3 4 5 TOTAL
EGRESOS
ED
EI
SUMA E
INGRESOS (In)
ANTICIPO (20%)
ESTIMACIONES C/AMORT.
DEL ANT.
SUMA (IN)
DIFERENCIA (E-In)
ACUMULADO
INTERESES (CF)

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
DATOS

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO
PERIODOS

1 2
CONCEPTO

F= [CF/(CD+CI)]100=
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� Egresos: gastos que impliquen costos directos e indirectos, anticipo para 

comprar maquinaria o equipos. 

En resumen, se debe incluir cualquier gasto requerido según el programa de 

ejecución. 

1.8. Cargo por utilidad. 

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el ingeniero constructor o 

contratista por la ejecución del concepto de trabajo, este cargo generalmente es 

fijado por el propio contratista y está representado por un porcentaje sobre la suma 

de los costos directos, indirectos y de financiamiento. 

En este cargo se deberán considerar las deducciones correspondientes al 

impuesto sobre la renta que por Ley debe pagar el contratista y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas. 

Para su cálculo se obtiene el porcentaje de costo indirecto y se aplica al costo 

directo, posteriormente se le aplica el porcentaje de financiamiento y por último al 

costo así incrementado se le aplica el porcentaje de utilidad, lo que da el precio de 

venta;  de manera inversa, la utilidad se puede obtener al restarle al precio de venta 

el costo directo. 

Sin importar el hecho de que sea una empresa pública o privada, el fracaso o 

éxito de esta depende directamente de la utilidad, de saber utilizar y manejar sus 

recursos, sin perder ética profesional. 
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Por esta razón el porcentaje de utilidad que se maneje debe estar dentro de 

un límite permitido a nivel zona o lugar en el que se esté llevando a cabo de 

edificación. 

 

Tabla 1.9. Cálculo de utilidad. 

Fuente: Formato de licitaciones de CFE. 

 

1.9. Cargo por impuestos adicionales. 

Según el reglamento de licitaciones de la CFE, los cargos adicionales son las 

erogaciones que debe realizar el ingeniero constructor o contratista, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del 

precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de 

SUBDIRECCION DE: ANEXO

HOJA DE

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL CONTRATISTA.

DETERMINANCIÓN DEL CARGO Y PORCENTAJE DE UTILIDAD
EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA DEL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN

DEL CONCEPTO DE TRABAJO, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA
Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS

INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO.

DATOS
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO POR FINANCIAMIENTO
CARGO POR UTILIDAD (CU)
U=[CU/(CD+CI+CF)]100
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la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y 

por financiamiento, ni del cargo por utilidad.  

Quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de 

ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan 

autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y 

federales y gastos de inspección y supervisión.  

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la 

utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron 

origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

 

 

Tabla 1.10. Cargos adicionales. 

Fuente: Formato de licitaciones de CFE. 

SUBDIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS LOCALES (IL)
IMPUESTOS FEDERALES (IF)

X= CD+ CI+ CF+ CU+ IL+ IF

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO POR FINANCIAMIENTO
CARGOS POR UTILIDAD
IMPUESTOS LOCALES
IMPUESTOS FEDERALES
SUMA DE COSTOS Y CARGOS
GASTOS ADICIONALES (CA)= IL + IF+ GIS=

A= − X100=
−

HOJA DE

ANEXO

CARGOS ADICIONALES
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1.10. Integración del precio unitario. 

El precio unitario, se define como el precio referido al costo de un material o 

actividad cuando la cantidad en este es la unidad. 

El capítulo sexto del Análisis y Cálculo e Integración de los Precios Unitarios, 

sección I, de la SCT describe lo siguiente: 

Artículo 185.- “Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará 

como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al 

contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, 

especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra 

con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos 

indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los 

cargos adicionales. “(www.sct.gob.mx; 2014)  

A continuación se presenta un esquema con los componentes principales que 

integran el precio unitario. 
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Esquema 1.3. Integración del precio unitario. 

Fuente: www.orfis.gob.mx (2014) 

Como se observa en el esquema, los componentes del precio unitario ya han 

sido definidos con anterioridad,  esto es porque  el análisis, cálculo e integración de 

los precios unitarios requiere de  los anteriores conceptos para ser integrado 

correctamente. 

El cálculo del precio unitario para cualquier  trabajo determinado, debe tener 

congruencia con los procedimientos constructivos, con el programa de ejecución 

convenido,  así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y 

equipo de construcción. 

 

Debiendo a que el precio unitario toma en cuenta los costos vigentes de los 

materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y  la 

PRECIO UNITARIO

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

CARGOS 
ADICIONALES  

(Solo para obras 
públicas)   
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zona donde se llevarán a cabo los trabajos (sin considerar el impuesto al valor 

agregado), debe dar conformidad con las especificaciones generales y particulares 

de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad. 

 
 La siguiente tabla muestra un ejemplo del análisis de precios unitarios, la cual 

es propuesta por la SCT en su formato de licitaciones, cabe mencionar que las 

unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General 

de Unidades de Medida. 

 

Tabla 1.11. Análisis de precios unitarios. 

Fuente: Formato de licitaciones de SCT. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe %
Análisis: 01          Unidad: Ha.
DESMONTE.   Desmonte, cualquiera que sea su tipo 
y características en carreteras, sin trasplante
de especies vegetales previamente a los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposición final),
en zona tipo bosque, P.U.O.T.

MANO DE OBRA
 Cuadrilla No. 1 (1 Cabo de Oficios + 2 Peones) Jor  

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
 MOTONIVELADORA CAT. 120H, DE 140 HP Hor  
 Motosierra Husqavarna 288 XP Hor  
 Camión de Volteo de 7 m3 de Capacidad Hor  
 Herramienta Menor %  
 TRACTOR DE ORUGAS CAT. D8R, 305 HP, 37580 KG Hor  

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
 Acarreo de árboles retirados al banco de desperdicio Pza  

Subtotal: BASICOS
Costo directo
B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES %
C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO %
D) SUBTOTAL (A+B+C)  
E) COSTO FINANCIERO %
F) SUBTOTAL (D+E)  
G) UTILIDAD %
H) SUBTOTAL (F+G)  
I) CARGOS ADICIONALES (SEFUPU, 5 AL MILLAR) %
J) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO (H+I)
(* CANTIDAD EXPRESADA EN LETRA M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto                  Importe: 
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CAPÍTULO 2 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Un proceso constructivo debe formarse de manera que permita llevar un orden 

en los recursos de una construcción; como es la mano de obra, materiales, 

maquinaria y equipo. De esta forma se afirma que el éxito de un proyecto consistirá 

en combinar esos recursos de forma adecuada. 

Por esta razón se hace necesaria la programación de obras, la cual mediante 

la aplicación de un modelo matemático-lógico, determina el uso económico de los 

recursos con los que se cuenta o están disponibles dentro de la construcción. 

El presente capítulo cuenta como una herramienta para el conocimiento de los 

diferentes sistemas de programación a través de sus métodos de ordenamiento. En 

este se orienta acerca de las formas de realizar una programación, que puede ser 

aplicable a programas específicos y rítmicos, de los diferentes procesos 

constructivos, que como profesionales en el área de la construcción y en el campo 

estudiantil, son necesarios saber. 

Este capítulo realizado, servirá como apoyo base para controlar diferentes 

procesos constructivos, a través del diseño de formatos para tal fin y teniendo en 

cuenta que el criterio personal, para desarrollarlos.  
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2.1. Concepto de programación de obra. 

La programación de obras surge como una necesidad de tener una correcta 

planificación y un efectivo control en cuanto a las diferentes actividades que 

componen una obra, ya que sin este instrumento,  la construcción de infraestructura 

marcharía sin rumbo y el presupuesto inicial no cubriría los costos que la obra 

requiere para su adecuado funcionamiento. 

De acuerdo con la página de internet www.cdigital.udem.edu (2014), la 

programación, es el proceso para seleccionar que método es conveniente para 

adoptar en un proyecto, tomando en cuenta las maneras y secuencias en las que 

puede desarrollarse, de esta manera calendarizar y organizar el trabajo requerido, 

con el fin de asegurar que el proyecto quede terminado en cierto lapso de tiempo. 

Basados en lo anterior, se puede definir que la programación de obra es, la 

elaboración de una red o un diagrama en el que se esquematizan todas las 

actividades de un proyecto, explicando el tipo de relación entre cada una y su 

duración previamente analizada y marcada. 

El programa de construcción debe tener el mayor desglosé posible para tener 

mayor precisión en el cálculo de la duración final del proyecto, por esta razón se 

proponen los siguientes puntos a incluir: 

� Hacer división del proyecto por capítulos de la obra. 

� Incluir la duración estimada de estas tareas y los recursos necesarios para la 

realización. 
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� Dejar margen de error para algunas actividades, ya que algunas llevarán 

mayor tiempo del previsto, mientras que otras ocuparán menos y tendera a 

compensarse entre sí. 

 

2.2. Relación plan- programa- proyecto. 

 Existe una relación indisoluble entre el plan, los programas y los proyectos, de 

tal forma que los programas se convierten en la imagen que se refleja en acciones 

para realizarse en los proyectos. 

En unanimidad con Cortázar Martínez (2003), el tiempo en la planeación 

(largo, mediano y corto plazo) sugiere la necesidad de concretar planes, y lleva a la 

necesidad de programar a través de unidades de acción. 

Para la aplicación de estos programas y sus procesos de control, en todo 

proyecto que se pretenda realizar, es vital aprender a planificar, programar y 

controlar; igualmente a interpretar y analizar sus resultados. 

En la actualidad, se pretende que los proyectos tengan un papel activo en la 

planeación y posteriormente en la programación, así de esta forma, lograr controlar y 

predecir ciertos acontecimientos que llevaran al término oportuno de cualquier obra 

civil.  

La programación hace parte del correcto cumplimiento del proyecto y 

representa todas aquellas actividades que se deben realizar en un tiempo 

determinado para lograr la terminación del mismo, para esto es necesario, seguir un 

plan de acción y elaborar un listado de actividades a seguir, en donde el plan debe 

tener una definición clara del objetivo, efectuar la subdivisión de actividades y una 

vez hecho, el programa determinará la duración total del proyecto. 
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2.3. Método de programación de la ruta crítica (CPM).  

Como se mencionó anteriormente, la necesidad de contar con una buena 

administración de proyectos provocó el surgimiento de la programación de obra.  

La pagina de internet www.repo.uta.edu.ec (2014) menciona que para el año 

1958  la compañía “Polaris”  mando diseñar el método PERT (Evaluación de 

Programa y Técnica de Revisión) el cual fue desarrollado por científicos de la Oficina 

Naval de Proyectos Especiales, Booz Allen y Hamilton además la División de 

Sistemas de Armamentos de la Corporación Lockheed Aircraft.  

Por su parte Suárez Salazar (2012), relata que casi al mismo tiempo, la 

Compañía “DuPont”, junto con la División UNIVAC de la Remington Rand, 

desarrollaron el Método de la Ruta Crítica (CPM) para controlar el mantenimiento de 

proyectos de plantas químicas “DuPont”.  

Entre los métodos de programación se destacan PERT y CPM. 

� PERT: Técnica de Evaluación y Revisión de Programas 

� CPM: Método de Ruta Crítica. 

El CPM es igual al PERT en concepto y metodología, la diferencia entre ellos es 

simplemente el método por medio del cual se realizan estimados de tiempo para las 

actividades del proyecto. 

El método de ruta crítica es un proceso administrativo de cada una de las 

actividades componentes de un proyecto que se deben realizar  durante un tiempo 

“crítico” y al costo óptimo. 
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Este método es aplicable en tareas tales como: construcción, estudios 

económicos, planeación de carreras universitarias, censos de población, estudios 

técnicos, etc.  

El mismo Suárez Salazar (2012), plantea que como todo sistema, el CPM tiene 

ciertas ventajas y algunas de estas se muestran a continuación: 

VENTAJAS. 

� Permite conocer el diferente orden de importancia de las actividades. 

� Conocer cuales actividades controlan el tiempo de duración de un proceso. 

� Conocer los recursos requeridos para cualquier momento de la ejecución del 

proceso. 

� Deslinda responsabilidad de los diferentes organismos que intervienen en un 

proceso. 

Las ventajas gracias a la aplicación del método de la ruta crítica se dan gracias a 

la habilidad con que se haya aplicado. Sin embargo, el camino crítico no es una 

fórmula mágica que resuelva los problemas administrativos de un proyecto, ya que 

cualquier aplicación incorrecta producirá resultados adversos.  

Si el método es utilizado correctamente, determinará un proyecto más ordenado y 

mejor balanceado que podrá ser ejecutado de manera más eficiente y  en menor 

tiempo. El verdadero valor de la técnica resulta cuando se aplica en forma dinámica, 

ya que a medida que se presentan circunstancias imprevistas, el método proporciona 

un medio óptimo para identificar y reprogramar el proyecto, reduciendo resultados 

negativos.  



51 
 

Del mismo modo, si se presenta una oportunidad para mejorar la programación 

del proyecto, la técnica permite determinar de forma fácil que actividades deben ser 

aceleradas para que se logre la mejoría. 

El método de la ruta crítica, según describe la página de internet 

www.rutacritica.mex (2014), consta básicamente de dos ciclos:  

1. Planeación y programación. Este primer ciclo termina hasta que todas las 

personas directoras o responsables de los diversos procesos que intervienen en el 

proyecto están plenamente de acuerdo con el desarrollo, tiempos, costos, elementos 

utilizados, coordinación, etc., tomando como base la red de camino crítico diseñada 

al efecto.  

Al terminar la primera red, generalmente existen cambios en las actividades, en 

las secuencias, en los tiempos e incluso en los costos, por lo que hay necesidad de 

diseñar nuevas redes hasta que exista un completo acuerdo en la forma de 

ejecución. 

2. Ejecución y Control. Este segundo ciclo termina al tiempo de la última actividad 

del proyecto y entre tanto existen ajustes constantes debido a las diferencias que se 

presentan entre el trabajo programado y el realizado.  

Será necesario graficar en los esquemas de control todas las decisiones tomadas 

para ajustar a la realidad el plan original. Con propósito de facilitar el entendimiento 

este proceso, se presenta el esquema 2.1.  
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Esquema 2.1. Metodología de la ruta crítica. 

Fuente: www.rutacritica.mex (2014) 

 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este trabajo consiste en 

establecer la metodología de la construcción de la red del camino crítico se abarcará 

únicamente el primer ciclo, con fin de presentar la elaboración de la red del camino 

crítico y entienda sus ventajas y limitaciones.  

La pagina www.rutacritica.mex (2014), define los ciclos de este método, del cual 

el primer ciclo se compone de las siguientes etapas: definición del proyecto, lista de 

actividades, matriz de secuencias, matriz de tiempos, red de actividades, costos y 

pendientes, compresión de la red, limitaciones de tiempo, de recursos económicos, 

matriz de elasticidad. 

� Definición del proyecto: Esta etapa no forma parte del método, sin embargo, 

es una etapa previa que debe desarrollarse separadamente. Es una 
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investigación de objetivos, métodos y elementos viables y disponibles, lo que 

aclara si el proyecto va a satisfacer una necesidad o si es costeable. 

� Lista de actividades: Es la relación de actividades físicas o mentales que 

forman procesos relacionados en un proyecto. Es conveniente numerar 

secuencialmente las actividades para su identificación y en algunos casos 

puede denominarse en clave, no es necesario indicar la cantidad de trabajo ni 

las personas que la ejecutarán.  

� Matriz de secuencias: Existen dos procedimientos para conocer la secuencia 

de las actividades:  

a) Por antecedentes. Se pregunta a los responsables de los procesos cuáles 

actividades deben quedar terminadas para ejecutar cada una de las que 

aparecen en la lista. Debe cuidarse que cada una de las actividades tenga 

cuando menos un antecedente. En el caso de ser iniciales, la actividad 

antecedente será cero.   

b) Por secuencias. Se pregunta a los responsables de la ejecución, cuáles 

actividades deben hacerse al terminar cada una de las que aparecen en la lista 

de actividades. Para este efecto se debe presentar la matriz de secuencias 

iniciando con la actividad cero que servirá para indicar solamente el punto de 

partida de las demás.  

� Matriz de tiempos: Mediante esta matriz se conoce el tiempo de duración de 

cada actividad del proyecto. El método de la ruta crítica utiliza únicamente un 

tipo de estimación de duración, basada en la experiencia obtenida con 

anterioridad mediante una actividad X.  
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Para asignar el tiempo de duración de una actividad debemos basarnos 

en la manera más eficiente para terminarla de acuerdo con los recursos 

disponibles.  

� Red de actividades: de acuerdo a la página www.rutacritica.mex (2014), 

consiste en la ilustración gráfica del conjunto de operaciones de un proyecto y 

de sus interrelaciones. La red está formada por flechas que representan 

actividades y nudos o uniones que simbolizan eventos. Los nudos o uniones 

de flechas, son denominados eventos y se representan en la gráfica en forma 

de círculos y significan la terminación de las actividades que culminan en un 

evento determinado y la iniciación de las subsecuentes. 

2.4. Programa mensual de montos de obra. 

 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2012), un 

programa se define como: “Anuncio o exposición de las partes de que se han de 

componer ciertos actos o espectáculos o de las condiciones a que han de sujetarse, 

reparto, etc.” También lo define de la siguiente manera, más concisa: “serie ordenada 

de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto.” 

 Ya entrando el concepto de programa en el ámbito de la construcción, según 

J. y C. Leal Iga (1991), las actividades que se calendarizan o programan surgen del 

catálogo de conceptos y especificaciones de la obra que previamente se estipularon.  

Dichas actividades fueron ordenadas en orden cronológico de ejecución para 

facilitar la ejecución posterior, además de calcular los volúmenes de obra con su 

respectiva unidad de medición conveniente. 
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Nuevamente J. y C. Leal Iga (1991), refiere que el programa de montos de 

obra no es otra cosa sino una calendarización del avance de obra que se tiene en 

determinado tiempo, siendo días o equivalente.  

Toda actividad por mínima que sea se requiere de un orden en cuento a 

fechas y tiempos para poder ejecutarse con éxito; asimismo, debido a que dentro de 

la rama de la construcción se mueve mucho capital, es necesario llevar perfecto 

orden en los tiempos en que se ejecutará cualquier obra en cuestión. 

En ingeniería civil, los procesos de construcción requieren del uso de la 

administración, para manejar las etapas del proceso, así como las herramientas 

necesarias para el manejo de todo tipo de trabajo. Como menciona J. y C. Leal Iga 

(1991), la administración tiene como objetivo buscar el camino idóneo para la 

realización de alguna actividad no dejando de lado todos los recursos disponibles y 

de esta manera economizar, optimizar, aprovechar, actualizar y encausar los 

elementos de un proyecto. 

La programación va antes que la organización y es una actividad previa que 

se realiza para poder organizar, no entendiéndose propiamente como una fase del 

proceso constructivo sino como un elemento que integra a la etapa de organización. 

Algunas situaciones que se deben analizar previamente para poder determinar 

la programación como tal son: 

� Datos del proyecto: planos del trabajo (topográficos, arquitectónicos, 

estructurales, etc.), memorias de calculo, especificaciones y estudio socio-

económico 
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� Datos físicos del proyecto: esto se refiere a estudiar la topografía del lugar, 

visualizar los elementos que serán necesarios para ejecutar la obra, como 

acarreo de material y el abastecimiento de material fuera y dentro de la zona. 

 

Otra acción importante antes de comenzar el proyecto es analizar el alcance 

que este tendrá, este se debe dejar en claro en las bases del concurso de obra y 

el alcance de la contratación. 

La Ley de Obras Públicas mantiene dentro de sus leyes los siguientes tipos de 

contratos: 

� Servicios profesionales por proyecto completo (por obra): se especifica el 

pago de honorarios y el tiempo de entrega del proyecto. 

� Por administración: el ingeniero cobra el porcentaje sobre los gastos que el 

cliente eroga por concepto de materiales y mano de obra. 

� Por porcentaje de utilidad: aquí se elaboran estimaciones periódicas de obra y 

el contratista cobra recibiendo su propia utilidad. 

� A precio alzado (por precios unitarios): el ingeniero financia, ejecuta y 

supervisa la obra en ejecución hasta que quede concluida y se estipulan los 

periodos en que recibe su pago. 

 

Cabe mencionar que los dos tipos de contratos comunes son: 

1. Contrato a precio alzado: es utilizado ya que obliga al contratista a 

mantener el precio inicial que dio al cliente desde antes de ejecutar la obra. 
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2. Contrato a precio unitario: permite cambiar los precios de los conceptos en 

caso de que estos cambien con el tiempo. 

 

Como se ha estado mencionando, el programa mensual de obra no es otra cosa 

más que un documento en el que se registran los avances de la obra, por esta razón, 

es necesario utilizar gráficas, tablas y/o un listado de actividades que se ejecutaran 

dentro de la obra en cuestión con sus respectivas fechas y tiempos, así como la 

duración que tendrá la obra civil.  

Según señala J. y C. Leal Iga (1991), las actividades que se programan 

surgen del catalogo de conceptos que previamente se estipularon y se plasmaron.  

Ya contando con esta información, se generan los volúmenes de obra 

(números generadores) con su unidad de medición conveniente y que puede basarse 

en el formato siguiente. 
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Tabla 2.1. Formato de Números Generadores de Volúmenes de obra. 

Fuente: J. y C. Leal Iga; 1991: 43. 

A pesar de que algunos conceptos figuran al cien porciento en el presupuesto, 

no se utilizan de forma continua en la obra, por lo tanto, tendrán que dividirse en 

partes y durante el periodo intermedio a estos conceptos se pueden realizar otros. 

La medición de tiempo que durara la ejecución de cada concepto depende 

directamente de la mano de obra, esta ya se manejada forma individual o por 

cuadrillas, de esta manera se calcula el rendimiento de los trabajadores y 

posteriormente contabilizarla en tiempos. 

OBRA: PLANO:
FECHA:

CLIENTE: CALCULÓ:
REVISÓ:

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD LOCALIZACIÓN METROS LARGO ANCHO ALTO PIEZAS

NUMEROS 
GENERADORES

DE VOLUMENES DE OBRA

OBSERVACIONES
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Gráfica 2.1. Duración de cada concepto.  

Fuente: J. y C. Leal Iga; 1991: 87. 

El programa de montos de obra que se presenta a continuación puede ser un 

auxiliar para la Tabla 2.1. ya integra los números generadores. 

 

 

Tabla 2.2. Gráfica de Programa de montos de obra. 

Fuente: Archivos de Presupuestos de CFE. 

No.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TIEMPO EN DIASACTIVIDAD

Actividad
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PROGRAMA DE MONTOS DE OBRA TOTALES UNIDADNo. Actividad
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Estos programas de obra sirven para hacer el pago de estimaciones 

mensuales, quincenales o semanales según el tipo de contrato. Una ventaja de estos 

documentos es que en base en ellos se puede adquirir liquidez para continuar con 

los trabajos civiles.  

A continuación se presenta un ejemplo de un programa de montos creado por 

la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 

Tabla 2.3. Gráfica de Programa de montos de obra. 

Fuente: Archivos de presupuestos de CFE. 

 

Estas tablas mostradas en la investigación no son obligatorias para utilizarse, 

son solo ejemplos que pueden servir de referencia, ya que cada empresa 

constructora maneja sus diversos formatos, siempre y cuando sigan los requisitos 

importantes.  

PERIODO 1 2 3 TOTAL
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE

IMPORTE POR PERIODO
IMPORTE ACUMULADO

PROGRAMA DE EROGACIONES A CD CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
NOMBRE DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDA O CONCEPTO.
AÑOCOSTO DIRECTOUNIDADNo.
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2.5 Programa mensual de maquinaria y equipo. 

 Como ya se ha ido mencionando, la importancia de calendarizar las 

actividades a ejecutar en una obra es mantener un control en el tiempo. Tanto en el 

tiempo que debe durar el capital, como en el rendimiento del personal y el 

rendimiento de la maquinaria. 

El general un programa mensual de maquinaria depende del contratista, ya 

que este tiene la libertad y facultad de elaborar sus propios formatos que integran la 

propuesta económica. 

A continuación se presenta un ejemplo de un programa de maquinaria, el cual 

como ya se menciono, puede variar dependiendo de la empresa constructora. 

 

 

 

Tabla 2.4. Programa de erogación de erogación mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción. 

Fuente: Propia. 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COSTO CAPACIDAD POTENCIA HORAS No. DIAS HORAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
MAQUINAS EFECTIVOS EFECTIVAS

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
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Actualmente, los programas comerciales de computadora para 

presupuestación de obra como son NEODATA y OPUS CMS, tienen la opción de 

realizar el gráfico de los programas de obra. De esta forma el ingeniero tiene una 

herramienta que lo ayuda a calendarizar sus obras. 
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CAPÍTULO 3 

RESUMEN EJECUTIVO DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN 

En este capítulo se da a conocer el entorno climático, geográfico, geológico, 

hidrológico, topográfico y de uso de suelo en el que se desarrolló la presente 

investigación, así como el estado físico actual y alternativas de solución. 

3.1. Generalidades.   

En la presente investigación se planteó como objetivo general obtener el 

presupuesto para desarrollar la segunda etapa de la rehabilitación del campo de 

béisbol de la ciudad de Uruapan, Michoacán.  

En este capítulo se presenta la información necesaria para la localización del 

lugar donde se desarrolló la presente investigación, con el objetivo de otorgar, a 

quien haga uso este documento, una visión clara de las principales características de 

la zona en estudio. 

3.2. Resumen ejecutivo. 

Parte de la información mostrada en este trabajo fue proporcionada por el H. 

Ayuntamiento a través del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 de Uruapan, 

además de contar con la ayuda de páginas oficiales de internet para la recolección 

de datos. 

Mediante esta investigación se llevaron a cabo visitas al lugar en estudio para 

verificar el estado actual de las instalaciones y se puede apreciar que a pesar de la 



64 
 

propuesta de rehabilitar el campo de béisbol por de parte del H. Ayuntamiento de la 

ciudad, este aún se encuentra en condiciones alejadas a las que se esperan se 

convierta en un futuro. 

3.3. Entorno Geográfico.  

A continuación se describirán las características geográficas de la cuidad de 

Uruapan, cuyo nombre oficial es Uruapan del Progreso. 

 Ubicada en el estado de Michoacán de Ocampo, la ciudad de Uruapan es 

donde se llevó a cabo los procedimientos correspondientes para cumplir el objetivo 

de esta investigación. 

 

3.3.1. Macro y micro localización.  

Macro localización. 

De acuerdo con la página de internet del estado de Michoacán 

www.michoacan.gob.mx (2014), el estado de Michoacán se localiza en el centro-

oeste de la República Mexicana y se ubica entre los ríos Lerma y Balsas, el lago de 

Chapala y el Océano Pacífico. El estado forma parte del Eje Neovolcánico y la Sierra 

Madre del Sur. Colinda al norte con el estado de Jalisco, Guanajuato y Querétaro de 

Arteaga; al este con Querétaro de Arteaga, México y Guerrero; al sur con Guerrero y 

el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico, Colima y Jalisco. 

Cubre una superficie de 58,585 km², que representa el 3% de la superficie 

total del país. Su capital es la ciudad de Morelia, antiguamente llamada Valladolid. El 
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estado tiene una altura sobre el nivel del mar de 1,920 metros, una población total 

hasta el año 2010 de 4 351 037 habitantes. Se encuentra ubicado entre las 

coordenadas 17º 55' y 20º 24' de latitud norte, y las coordenadas 100º 04' y 103º 44' 

de longitud oeste. 

Micro localización.  

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 de Uruapan, 

Michoacán, el municipio de Uruapan se localiza al oeste de dicho Estado, en las 

coordenadas 19º25’ de latitud norte y 102º03’ de longitud oeste, a una altura de 

1,620 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Charapan, Paracho y 

Nahuatzen; al este, con Tingambato, Ziracuaretiro y Taretan; al sur, con Gabriel 

Zamora; al oeste, con Nuevo Parangaricutiro, Peribán y Los Reyes. Su distancia a la 

capital del Estado es de 120 Km.Su superficie es de 954.17 km², lo que representa 

1.62 % del total del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

 

 

 

Figura 3.1. Ubicación de Uruapan Michoacán dentro de la República Mexicana. 

Fuente: www.normich.com.mx; (2014) 
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3.3.2. Geología regional y de la zona en estudio. 

Topografía. 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, se menciona que el relieve del 

municipio de Uruapan lo conforman el sistema volcánico transversal, y los cerros de 

La Charanda, La Cruz, Jicalán y Magdalena. El municipio se encuentra dentro del 

principal sistema montañoso del estado que es la Sierra Volcánica Transversal. La 

topografía de este municipio está compuesta por terrenos accidentados con zonas 

montañosas, lomas, mesetas y llanuras. Las principales elevaciones del municipio de 

Uruapan son: El Brinco, con una altitud de 3000 m.s.n.m., cerro de Angahuan, con 

una altitud de 3280 m.s.n.m., cerro del Metate, con una altitud de 2900 m.s.n.m., 

cerro del Horno, con una altitud de 2900 m.s.n.m., cerro de La Cruz, con una altitud 

de 2300 m.s.n.m., colindando éste, en su ladera sur, con la zona urbana. 

Uruapan está totalmente dentro de la provincia fisiográfica del Eje 

Neovolcánico, que es una región que se caracteriza por ser una zona integrada por 

grandes sierras volcánicas y coladas lávicas, y a su vez un 64.22% está dentro de la 

subprovincia Neovolcánica Tarasca, que se caracteriza por la presencia de una gran 

número de aparatos volcánicos, que en general, son suelos jóvenes, formados de 

manera residual. 

El sistema topográfico del municipio de Uruapan está conformado por los 

siguientes porcentajes: Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes 

aislados con llanuras (61.71%), Meseta basáltica con cañadas (17.34%), Meseta 

basáltica con sierras (7.72%), Llanura aluvial (5.77%), Sierra compleja (4.90%), 
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Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados (2.51%) y Lomerío 

de tobas (0.05%). En el mapa se muestra la ubicación de la zona urbana dentro del 

municipio, que es donde se ubica el área de estudio de la presente investigación.  

 

 

Figura 3.2. Topografía de Uruapan Michoacán. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo; (2012: 23) 
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Geología. 

La geología del municipio de Uruapan, Michoacán, corresponde a  suelos con 

gran contenido de Andesitas y de Basaltos, de la era Cenozoica, periodo Cuaternario 

y época Pleistoceno. 

En base al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 de Uruapan Michoacán, 

los tipos de roca que abundan en el municipio son: Ígnea intrusiva: granito; Ígnea 

extrusiva: basalto, brecha volcánica intermedia, brecha volcánica básica, basalto-

brecha volcánica básica, toba básica-brecha volcánica básica, andesita, toba ácida-

brecha volcánica ácida, toba básica, dacita y basalto-toba básica; sedimentaria: 

arenisca-conglomerado; suelo aluvial.  Los suelos que más predominan son el 

Andosol, el Leptosol, el Luvisol, el Cambisol, el Phaeozem, el Regosol y el Vertisol. 

Su uso es principalmente forestal y, en menor proporción, agrícola y ganadero.  

 

3.3.3. Hidrología y Clima regional de la zona en estudio.  

Uruapan pertenece a la región hidrológica del Balsas, según el Plan Municipal 

de Desarrollo 2012-2015, donde la principal corriente del municipio es el río 

Cupatitzio, que nace en el territorio y fluye en sentido norte a sur, existen además los 

embalses de Caltzontzin, Salto Escondido y Cupatitzio y una cascada conocida como 

La Tzaráracua. Todo el territorio del municipio con excepción de su extremo más 

occidental, forma parte de la Cuenca del río Tepalcatepec-Infiernillo (53.73%) y el 

extremo oeste a la Cuenca del río Tepalcatepec (16.16%). 
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 El clima de Uruapan es uno de los más variados del estado de Michoacán, 

dadas las condiciones geográficas en que se encuentra el municipio, propicia el 

desarrollo de clima semicálido Sub-húmedo, con lluvias en verano, temperatura de 

23 ºC, precipitación promedio anual de 1622 mm.; clima templado-húmedo, con 

abundantes lluvias en verano y una temperatura de 18.8 ºC.; clima cálido Sub-

húmedo, con lluvias en verano con una temperatura promedio de 23.4 ºC y una 

precipitación pluvial promedio anual de 1127 mm.  

La temperatura promedio anual oscila entre los 18°C y 24°C, siendo los meses 

de noviembre a febrero los más fríos. La precipitación promedio anual es de 1,107 

mm, siendo los meses de junio a octubre los más lluviosos, mientras que la 

temporada de estiaje se presenta en los meses de noviembre a mayo. 

 

Figura 3.3. Diferentes climas de Uruapan Michoacán. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo; (2012: 23) 



70 
 

3.3.4. Uso del suelo regional y de la zona en estudio. 

Conforme a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 de 

Uruapan, Michoacán, se distinguen cuatro tipos de cobertura natural en el municipio, 

en orden de la extensión que ocupan: Bosque de pino, Matorral secundario, Suelo 

desnudo y Bosque tropical caducifolio. En contraparte, son cuatro también las clases 

de uso de suelo presentes (nuevamente en orden de extensión): Cultivo de 

aguacate, Agricultura de temporal, Suelo desnudo-urbano, Pastizal y Agricultura de 

riego. El Bosque de pino es la cobertura mejor representada, ya que ocupa más de la 

mitad del territorio (54.5%); mientras que el Bosque tropical caducifolio, ocupa tan 

sólo el 0.1% del municipio. 

 

Figura 3.4. Clases de uso de suelo y vegetación en el Municipio de Uruapan 
(Porcentajes-Datos 2014). 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Uruapan; 
(2010: 21) 
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3.4. Informe fotográfico. 

Se decide anexar un informe fotográfico con la finalidad de presentar de forma 

visual y con mayor detalle el terreno con el que se está trabajando. 

3.4.1. Problema a resolver. 

El campo se encuentra en una zona de la cuidad que se encuentra sin mucha 

atención, se cree que existen grandes tasas de inseguridad dentro de esta colonia. 

Adjunto a esto, el campo de beisbol no a presentado el auge que se merece 

ya que muy pocas personas tienen conocimiento de que existe. 

 

Imagen 3.1. Cercado del campo de béisbol. 

Fuente: Propia. 
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Imagen 3.2. Bancas sin rehabilitación. 

Fuente: Propia. 

 

Imagen 3.3. Situación del campo de béisbol. 

Fuente: Propia. 
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Imagen 3.4. Zona del campo de beisbol. 

Fuente: Propia. 

3.4.2. Estado físico actual.  

En la actualidad, el campo se encuentra con  una parte rehabilitada y otra no, 

dejando un mal aspecto general a la obra, ya que se aprecia fácilmente como los 

intentos por rehabilitar no han sido concluidos. 
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Imagen 3.5. Zona rehabilitada. 

Fuente: Propia. 

 

Imagen 3.6. Placa que indica el apoyo federal. 

Fuente: Propia. 
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Imagen 3.7. Entrada al campo (previamente rehabilitada) 

Fuente: Propia. 

Por lo anterior, es necesario darle continuidad a esta obra, para que la 

sociedad uruapense pueda gozar de una zona para practicar deporte de forma 

segura y en un lugar debidamente habilitado. 

 

Imagen 3.8. Apreciación de la primera etapa de rehabilitación. 

Fuente: Propia. 
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3.5. Alternativas de solución. 

Considerando que se puede contar con un plan elaborado por parte del 

municipio, aun así se sugiere revisar el siguiente presupuesto propuesto en esta 

investigación  para que así exista una comparativa y se desarrolle la solución mas 

conveniente para realizar el proyecto. 

 

3.5.1. Planteamiento de alternativas. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, existen distintas opciones para 

realizar una propuesta económica y una programación de obra. 

La elección de métodos varía dependiendo la circunstancia de la obra, su 

complejidad y necesidades específicas, así como de la persona encargada de 

desarrollar la propuesta y programación de esta. 

Para esta propuesta en particular se considero un presupuesto lo más 

apegado a las necesidades del campo y un programación siguiendo los principios 

básicos de la ruta crítica. 

 

3.6. Procesos de análisis.   

Como se explicó a detalle en el capítulo anterior, existen diferentes 

consideraciones que pueden solucionar el problema y se pueden consultar diversos 

proyectos realizados para tener alguna guía de referencia en cuanto a los costos de 

mercado.  
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Sin embargo este método utilizado poder evaluar los presupuestos está 

comprobado a través de los años que es una forma segura y legal para desempeñar 

este tipo de trabajos. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se explica la metodología utilizada para la elaboración de la 

presente investigación, el enfoque, el alcance y diseño de la misma, asimismo, se 

mencionarán los pasos que se siguieron para su elaboración además de los 

instrumentos utilizados para llevarla a cabo. 

4.1. Método empleado. 

El método que es empleado en esta investigación es el método científico, el 

cual, según Tamayo y Tamayo (2000), dice que la investigación científica proviene 

de la investigación científica y el conocimiento científico. 

Este método hace uso de la observación de los diversos fenómenos que se 

presentan, con el fin de encontrar leyes que aún no han sido relevadas por el 

hombre. 

“El método científico no es otra cosa que la aplicación de la lógica a las 

realidades o hechos observados.” (Tamayo y Tamayo, 2000: 36). Continuando con el 

mismo autor, señala que el método se basa en la realidad de su interpretación 

objetiva, ya que es lo que permite formular los problemas principales en la 

investigación.  

Así, el método científico lleva a eliminar el plano subjetivo en la interpretación 

de la realidad, permitiendo la objetividad en el proceso. 
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Este método rechaza o elimina todo procedimiento que pretenda manipular la 

realidad al gusto, tratando de imponer creencias o deseos que no se acerquen a la 

realidad de la investigación. 

El investigador debe considerar como elementos del método científico los 

conceptos y la hipótesis. Los conceptos se formulan en base a los términos usados 

para cada ciencia para así ser identificados por las mismas.  Dentro de los conceptos 

se encuentran conocimientos como abstracción, conceptos y comunicación y 

definición operacional.  

Por otra parte, la hipótesis muestra aquello que se está buscando pero no se 

sabe a ciencia cierta, por esta razón se considera a la hipótesis como una suposición  

que se es puesta a prueba, para ver si resulta real o tiene validez. 

Dentro del mismo Tamayo y Tamayo (2000), se mencionan las siguientes 

etapas del método científico: 

� Percepción de la dificultad. Surge con un problema para el cual no se cuenta 

con los medios necesarios para llegar a un fin esperado. 

� Identificación y definición de la dificultad. Se da mediante observaciones y se 

identifican con mayor precisión las dificultades. 

� Soluciones supuestas para el problema. Es la parte donde se comienzan a 

formular hipótesis, a partir del análisis de los acontecimientos. 

� Deducciones de las consecuencias de las soluciones propuestas. Sí es que  

las hipótesis plateadas dieron los resultados esperados. 
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� Verificación de la hipótesis mediante la acción. Se pone a prueba las 

hipótesis, tratando de buscar si las consecuencias requeridas existen o no. 

El método científico es en sí, un compuesto de diferentes métodos para la 

recopilación de resultados, va más allá de las apariencias, es auto correctivo y se 

realiza con objetividad. 

4.1.1. Método matemático. 

Como se mencionó anteriormente, el método científico es integrado por 

diversos métodos, de los cuales se debe seleccionar el más cercano al tipo de 

investigación que se pretende lograr, es por ello que para esta investigación se 

empleará el método matemático. 

En investigaciones donde intervienen números de relaciones constantes, 

variedad de hipótesis, varias comprobaciones, se está aplicando un método 

cuantitativo.  

De acuerdo con la página de internet www.uoc.edu (2014), un método 

matemático es una descripción, en lenguaje matemático, de un objeto que existe en 

un universo no-matemático. El éxito o fracaso de este método es un reflejo de la 

precisión con que dicho modelo matemático representa al objetivo inicial. 

El método matemático por lo regular es utilizado con frecuencia en ámbitos 

como son la contabilidad, finanzas y en cualquier tipo de ingeniería. 

Dentro de la ingeniería civil es común que se presente en los cálculos de 

muros de contención, análisis y diseño estructural, diseño de un proyecto geométrico 
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y para realizar un presupuesto de obra como lo es en el caso que se presenta esta 

tesis. 

4.2. Enfoque de la investigación. 

La presente investigación se elaboró utilizando un enfoque cuantitativo, el 

cual, según Hernández y Cols. (2010), representa un conjunto de procesos que se 

llevan a cabo de manera secuencial, es decir, cada etapa va relacionada y no es 

posible omitir pasos ya que posee un orden estricto. 

La meta primordial de este enfoque es la construcción y demostración de 

teorías, es por ello que la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible y 

los fenómenos afectados no deben ser afectados por el investigador, este debe evitar 

que sus creencias tengan influencia y limitarse a las conclusiones obtenidas. 

La razón por la que se afirma que la presente tesis usa el enfoque cuantitativo 

es porque cumple con las características de éste, como es el hecho de que la 

investigadora partió de una idea y planteó el problema, posteriormente se derivaron 

los objetivos y la  preguntas de investigación, las cuales pasaron a ser las bases para 

la definición de las hipótesis. 

En esta investigación el enfoque cuantitativo es utilizado porque es necesario 

obtener resultados exactos a través de trabajar con números, para conocer el valor 

de lo que se quiere presupuestar, y con el fin de tener una obra que sea costeable y 

que dé calidad. 
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4.2.1. Alcance de la investigación. 

Esta investigación cuenta con un proceso de investigación cuantitativo, pero 

con un alcance de tipo descriptivo, ya que este término indica que el propósito 

principal es detallar acontecimientos y la forma en que ocurren los hechos. 

De acuerdo con Hernández y Cols. (2010), el término descriptivo indica que se 

busca especificar las propiedades, características y perfiles de algún proceso, 

objetivo o fenómeno que se someta a análisis. 

Con el alcance se pretende tener claridad en las especificaciones requeridas 

para el proyecto, de igual manera las características de mayor importancia de lo que 

se está analizando.  

En esta investigación el alcance es descriptivo ya que se comenzó por 

identificar el fenómeno de interés, y se busca la medición y recopilación de la 

información necesaria para llevar a cabo el estudio que se pretende, así como 

especificar la sus características primordiales. 

4.3. Diseño de la investigación. 

La presente tesis cuenta con un diseño no experimental y dentro de este se 

tiene un diseño transversal, ya que la información aquí recopilada se realiza en un 

solo momento exclusivo. 

En conformidad con Hernández y Cols. (2010), la investigación no 

experimental, es aquella en el que no se manipulan las variables para observar 

efectos o identificar la relación que guarda una con otra. 
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Por su parte, en el diseño transversal descriptivo se tiene como objetivo 

averiguar acontecimientos, ubicar, categorizar y dar una visión a un fenómeno. Este 

tipo de estudio muestra una perspectiva de los eventos y un determinado punto en el 

tiempo. 

Para la investigación en estudio se optó por un diseño transversal, debido a 

que los datos recopilados para realizar el proyecto fueron obtenidos durante un 

tiempo específico y a partir de allí se procedió a la proyección. 

4.4. Instrumentos de recopilación de información. 

 Los instrumentos que sirvieron como facilitadores en este trabajo fueron 

programas de computadora como: MICROSOFT WORD, ideal para llevar a cabo la 

redacción y dar a presentación formal a la investigación; MICROSOFT EXCEL, 

aplicación utilizada para manejar hojas de cálculo, la cual fue sumamente útil al 

momento realizar los cálculos para el diseño; AUTOCAD, programa de diseño por 

medio de la computadora en el cual se pueden realizar dibujos de dos o tres 

dimensiones, esta herramienta facilitó el dibujo de los planos necesarios del proyecto 

y su croquis de ubicación; OPUS, programa ideal para la estimación de costos y 

control de obras. 

4.5. Descripción del proceso de investigación. 

 Por principio, se buscó algún proyecto que estuviera en pie por parte del H. 

Ayuntamiento de Uruapan, Mich., para proponer el presupuesto; de esta forma se 

llegó al proyecto de rehabilitación del campo de béisbol de la ciudad, dar una idea del 

monto total de inversión necesaria. 
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Se procede a reconocer el lugar por estudiar, para tener un panorama general 

del problema que se desea resolver. De igual forma se toman en cuenta diversos 

factores que pudiesen afectar la investigación. 

A continuación se hizo la estimación necesaria para conocer el presupuesto y 

a su vez se propuso una programación mensual de obra, con el fin de llevar a cabo la 

rehabilitación de dicho campo de béisbol.  

Finalmente, ya con los resultados obtenidos durante el estudio, se logró dar 

una propuesta económica que se cree factible y que además pretende resolver una 

necesidad. 
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CAPÍTULO 5 

CÁLCULO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar el análisis matemático que 

se hizo para obtener el monto total expresado en pesos, requerido para llevar a cabo 

la rehabilitación de la segunda etapa del campo de béisbol “Héroe de Nacozari” de la 

cuidad de Uruapan, Michoacán. 

La obra a ejecutar se llevará a cabo mediante la consolidación de la primera 

etapa que se ejecutó con Recursos del Ejercicio 2012 dentro del  Programa de 

Rescate de Espacios Públicos.  

Los conceptos a ejecutar son indispensables para que la obra quede funcional 

en un 100%. Los elementos a presupuestar son: el término de un acceso donde se 

construirán columnas de 30 x 20 cm, termino de barda perimetral colindante con la 

calle de los Deportes sobre la línea noreste, la aplicación de  pintura vinílica sobre el 

muro perimetral existente, colocación de cerca perimetral a base de  malla ciclónica 

reforzada con postes metálicos, construcción de dos bloques de gradas que 

contienen en su interior vestidores, baños y lockers para los jugadores, los cuales se 

construirán a base de una estructura de concreto armado,  la construcción de 

vestidores y sanitarios; puertas, ventanas para ventilación e iluminación y mamparas 

para subdivisión de servicios y la instalación eléctrica en el espacio con luminarias 

fluorescente y arbotantes.    
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5.1. Catálogo de conceptos. 

Para general el catálogo de conceptos primeramente se partió de las 

especificaciones que ya se mencionaron, y posteriormente se elaboró el formato, tal 

como se mencionó en el subcapítulo 1.2., tratando de que los conceptos estén 

desglosados de la forma más clara y completa posible. 

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE 
NACOZARI" (2A. ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE 
URUAPAN, MICHOACÁN. 

PRESUPUESTO 

No. CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD 

    PRELIMINARES   
    CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA   

1 CB01       DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO POR MEDIOS 
MANUALES (MARRO Y CUÑA), INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 20 M 
HORIZONTAL PARA RETIRO POSTERIOR. P.U.O.T 

M2 

2 CB02       DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LOSA POR MEDIOS 
MANUALES A MARRO Y CUÑA DE HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, 
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN 
HASTA 20.00 M DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. 

M2 

3 CB03       DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PISO POR MEDIOS 
MANUALES A MARRO Y CUÑA DE HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, 
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN 
HASTA 20.00 M DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. 

M2 

4 CB04       LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS 
MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 
ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2 

5 CB05       EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO 
"B"  DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:  
AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, P.U.O.T. 

M3 

6 CB06       AFINE DEL FONDO DE ZANJA PARA DESPLANTE DE 
ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

M2 
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7 

 
CB07 

      
 CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100 
KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE 
CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

 
M2 

8 CB08       CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 
ARMADO CON UN F'C= 250 KG/CM2, DIMENSIONES 1.60 x 1.90 x 
0.15 M DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CM EN 
AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), 
DADO DE 0.95 x 0.95 x 1.90 DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS 
DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: HABILITADO 
DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

PZA 

9 CB09       CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 
ARMADO CON UN F'C= 250 KG/CM2, DIMENSIONES 1..20 x 0.15 M 
DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS 
SENTIDOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), INCLUYE 
CADENA DE 0.15 x 0.25 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, 
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

ML 

10 CB10       CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE SECCIÓN 20 x 40 CM, ARMADA 
CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM., 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, 
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, 
CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 

11 CB11       ENRASE CON TABICÓN DE 10 x 14 x 28 CM, DE 14 CM DE  
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 

M2 

12 CB12       RELLENO EN ZANJAS A MANO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN LIBRE DE MATERIA 
ORGANICA, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, EN CAPAS 
DE 30 CM DE ESPESOR, AL 80% PRUEBA PROCTOR,  INCLUYE:  
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

M3 

13 CB13       RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL DE BANCO, 
COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR POR MEDIOS 
MECANICOS  EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA P.U.O.T. 

M3 
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14 

 
CB14 

      
 CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE  15 x 25 CM, 
ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 
CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

 
ML 

    

    ACCESO   
    CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA   

15 CB15    DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO POR MEDIOS 
MANUALES (MARRO Y CUÑA), INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 20 M 
HORIZONTAL PARA RETIRO POSTERIOR. P.U.O.T 

M2 

16 CB16    DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LOSA POR MEDIOS MANUALES 
A MARRO Y CUÑA DE HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN HASTA 
20.00 M DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. 

M2 

17 CB17    CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE 30 x 20 CM, ARMADO CON 4 
VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM, DE 
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, 
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO. (DE 
ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 

18 CB18    CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE CERRAMIENTO DE 20 x 40 CM, 
ARMADA CON 5 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 
CM. HASTA 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 

19 CB19    APLANADO FINO DE 0.50 CM CON MEZCLA MORTERO-ARENA 
EN PROPORCION 1:4 SOBRE MUROS, INCLUYE: REPELLADO DE 
1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, CON 
MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:3 

M2 

20 CB20    CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 
7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRO-
SOLDADA 6x6/10x10. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

M2 

21 CB21    FABRICACIÓN DE TORNIQUETE DE ACCESO A BASE DE TUBO 
DE ACERO DE 3" Ø CEDULA 40, INCLUYE: SOLDADURA, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
FABRICACIÓN. 

ML 
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    BARDA PERIMETRAL   
    CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA   

22 CB22    LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS 
MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 
ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2 

23 CB23    EXCAVACIÓN A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "B"  
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:  
AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, P.U.O.T. 

M3 

24 CB24    AFINE DEL FONDO DE ZANJA PARA DESPLANTE DE 
ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

M2 

25 CB25    CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO 
CON UN F'C= 250 KG/CM2, DIMENSIONES 0.80 x 0.15 M DE 
PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS 
SENTIDOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), INCLUYE 
CADENA DE 0.15 x 0.25 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, 
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

ML 

26 CB26    CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K) DE 20 x 20 CM, ARMADO CON 
4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, DE 
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, 
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO. (DE 
ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 

27 CB27    CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7 x 
14 x 28 CM) DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-
ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: 
ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA 

M2 

28 CB28    CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO DE 15 x 20 CM, 
ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 
CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 

    

    

    CERCA PERIMETRAL   
    SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA 

 
29 

 
CB29 

       
       MALLA CICLÓNICA REFORZADA CON POSTES METÁLICOS A 
CADA 3 M DE SEPARACIÓN Y HASTA UNA ALTURA DE 6.50 M 

 
ML 
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    GRADAS   
    CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA   

30 CB30       CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K) DE 20 X 20 CM, ARMADO 
CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, DE 
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, 
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO. (DE 
ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 

31 CB31       CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7 X 
14 X 28 CM) DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-
ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: 
ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

M2 

32 CB32       CONSTRUCCIÓN DE DALA INTERMEDIA DE 15 x 15 CM, 
ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 
CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 

33 CB33       CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE CERRAMIENTO T1 DE 20 x 30 
CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 
15 CM. HASTA 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 

34 CB34       CONSTRUCCIÓN DE RODAPIE A BASE DE TABICÓN DE 10 x 14 
x 28 CM, DE 14 CM DE  ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:4 

ML 

35 CB35       CONSTRUCCIÓN DE DALA DE SECCIÓN 20 x 20 CM, ARMADA 
CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, 
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, 
CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 

36 CB36       CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 
DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRO-
SOLDADA 6x6/10x10. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

M2 
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37 CB37       LOSA DE CONCRETO REFORZADO EN AZOTEA DE 10 CM DE 
ESPESOR DE ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 25 CM AMBOS 
SENTIDOS, ACERO FY= 4200 KG/CM² Y BASTONES DE 3/8" @ 25 
CM EN SENTIDO EJE 1-2 Y VARILLA DE 3/8" @ 12.5 CM CON 
BASTONES DE 3/8" @ 12.5 CM EN SENTIDO DEL EJE A-B, 
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250KG/CM², INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
COLADO, ARMADO, CURADO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 
FRAGUADO Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20M Y ELEVACIÓN 
HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 5M. (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

M2 

38 CB38       CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 
DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRO-
SOLDADA 6X6/10X10. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

M2 

39 CB39       CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

M2 

    

    ALBAÑILERÍA Y ACABADOS   
40 CB40       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA 

DE 33 X 33 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO  DE OBRA, 
COLOCACIÓN DE ZOCLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO P.U.O.T. 

M2 

41 CB41       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MODELO 
MANHATTAN ACABADO NATURAL EN FORMATO 30 X 60 CM 
MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO , 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2 

42 CB42       EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MEZCLA 
MORTERO-ARENA 1:4, 15.00 CM DE ANCHO, HASTA 3.00 M DE 
ALTURA, INCLUYE: PULIDO CON PLANA. 

ML 

43 CB43       APLANADO FINO DE 0.50 CM CON MEZCLA MORTERO-ARENA 
EN PROPORCIÓN 1:4 SOBRE MUROS, INCLUYE: REPELLADO DE 
1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, CON 
MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 

M2 

44 CB44       SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, 
CON DOS APLICACIONES (MANOS), COMO MíNIMO CALIDAD 
MEDIA, INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACION DE SELLADOR, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2 

    

       INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA   
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45 CB45       SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA 
DE 4" (100 MM) INCLUYE: MATERIAL, MANO DEOBRA, 
CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PLANOS DEL PROYECTO. P.U.O.T. 

SAL 

46 CB46       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO (WC) 
MODELO RODANO 1 TT1-2 MARCA HELVEX, INCLUYE: CERA Y 
PIJAS DE FIJACIÓN PARA SANITARIO. 

PZA 

47 CB47       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO SIN TAPA MODELO 
T-1 COLOR BLANCA MARCA HELVEX, PARA MUEBLE SANITARIO 
(WC) 

PZA 

48 CB48       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE LA LINEA 
LUCERNA 1 MODELO LV-2-1P, MARCA HELVEX, INCLUYE: 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN 

PZA 

49 CB49       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO PARA LAVABO 
MODELO E-908-CE DE LA LINEA EXPLORA MARCA HELVEX, 
INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

PZA 

50 CB50       SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO DE PVC 
REFORZADO 4" (100 MM), INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

M 

51 CB51       SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO DE PVC 
SANITARIO DE 2" (50 MM), INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

M 

    

       INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
52 CB52       SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE: MATERIAL, 

MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO. 
P.U.O.T 

SAL 

53 CB53       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 1/2" (13 
MM), INCLUYE: GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, 
MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

ML 

54 CB54       CABLE THW-LS NO. 10, INCLUYE MATERIAL E INSTALACIÓN. 
P.U.O.T. 

ML 

55 CB55       CABLE THW-LS NO. 12, INCLUYE MATERIAL E INSTALACIÓN. 
P.U.O.T. 

ML 

56 CB56       CENTRO DE CARGAS DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL E 
INSTALACIÓN.P.U.O.T. 

PZA 

57 CB57       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 
DE SOBREPONER 2 x 32 W CON LÁMPARAS AHORRADORAS DE 
ENERGÍA, ARRANQUE RÁPIDO 127 VOLTS 60 HERTZ COLOR 
BLANCO FRIO (1.22 x 0.30), INCLUYE: BASES, TUBOS, BALASTROS 
DE ALTA EFICIENCIA, DIFUSOR ACRÍLICO Y GABINETE, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

PZA 
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58 CB58       SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE APAGADOR 
SENCILLO, INCLUYE: MANO DE OBRA. 

PZA 

59 CB59       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBORTANTE 
INCANDESCENTE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

PZA 

    

    INSTALACIONES ESPECIALES   
60 CB60       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACERO LISA DE 

1.00 x 2.20 M, INCLUYE: MARCO GALVANIZADO, CERRADURA, 
TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

PZA 

61 CB61       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO 
V1= 1.35 x 0.40 M, CON UN ANCHO DE MARCO DE 60 MM PARA 
SOPORTAR VIDRIO DE 6 MM CON APARTURA DE DOS HOJAS EN 
AMBAS VENTANAS EN COLOR BLANCO.  INCLUYE: MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, VIDRIO DE 6 MM, ACARREO AL 
LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN. 

M2 

62 CB62       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA PARA 
SANITARIOS INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN. 

M2 

63 CB63       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO 2 1/2" x 1/4" EN 
CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, DE LA ARMADURA PRINCIPAL 
(VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, 
PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

ML 

64 CB64       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE PTR DE 2" x 2" 
CALIBRE 14  EN ARMADURA PRINCIPAL (VER DETALLE EN 
PLANO), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, 
DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

ML 

65 CB65       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN DE 6" x 2" 
CALIBRE 12, PARA APOYO DE LÁMINA (VER DETALLE DE 
SEPARACION EN PLANO). INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, 
PINTURA ANTICORROSIVA Y HERRAMIENTA. 

ML 

66 CB66       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR REDONDO DE 
1/2"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRREO, 
ACCESORIOS PARA EMPOTRE A LAS ARMADURAS PARA 
RIGIDIZAR, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ML 

67 CB67       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 28, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 
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    PINTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO   
    SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA 

68 CB68       PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 A 
DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. 

M2 

 

5.2. Números generadores. 

  Los números generadores, indican la cantidad de obra que se va a ejecutar, 

partiendo de los conceptos anteriormente mencionados.  

Una vez contando con el catalogo de conceptos se procede a realizar los 

números generadores de la presente investigación. 

A continuación se presentan algunos de los números generadores, los cuales 

serán utilizados para el cálculo del presupuesto: 

 



95 
 

OBRA:

150.37

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 a-b M2 12.27 5.00 61.35

2 a-b 12.27 4.31 52.82

a 1-2 3.62 5.00 18.10

b 1-2 3.62 5.00 18.10

       150.37 

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA:

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

UNIDAD

TOTAL

CROQUIS U OBSERVACIONES

Nov-14

GCB01 M2

CANTIDADDESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO POR MEDIOS MANUALES (MARRO Y CUÑA), INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 20 M HORIZONTAL PARA RETIRO POSTERIOR P.U.O.T.

12.27

3.62

b
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OBRA:

98.42

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 a-e 5.89 16.71 98.42

         98.42 

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

GCB005 TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MANO DE OBRA, TRAZO, 
ESTACAS CON NIVELES MARCADOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION

M2

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

M2

TOTAL

CROQUIS U OBSERVACIONES

5.55 5.57 5.57

2.45

3.45

5.89

16.71
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OBRA:

68.34

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 VARIABLE 13.36 3.41 1.50 68.34

         68.34 TOTAL

M3

M3

CROQUIS U OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

GCB005.1

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS PARA ZAPATAS EN SUELO TIPO A  INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, A UNA 
DISTANCIA HORIZONTAL EN EL LUGAR DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ACOPIO Y/O ACAMELLONAMIENTO PARA 

RETIRO POSTERIOR. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

B C D EA

16.88

8.54

13.36

3.41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N.P.T -1.05

N.P.T-2.275

N.P.T-0.00
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OBRA:

58.70

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 13.36 1.50 20.04

1 3.41 1.50 5.12

13.36 1.50 20.04

9.00 1.50 13.50

         58.70 

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

GCB005.2 AFINE DEL FONDO DE LA ZANJA DE CIMENTACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA RECEPCIÓN DE PLANTILLA INCLUYE 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA  Y EQUIPO O MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

M2

CROQUIS U OBSERVACIONES

B C D EA

16.88

8.54

13.36

3.41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N.P.T -1.05

N.P.T-2.275

N.P.T-0.00
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OBRA:

16.90

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 B-E ML 16.90 16.90

         16.90 

GCB008 TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 20X40 ARNADO CON 4 VARILLAS DEL #5 ESTRIBOS DEL #3@20CSM Incluye materiales, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

CROQUIS U OBSERVACIONES

TOTAL

4 varillas #5;
E#3@20

0.20

0.40

5.55 5.57 5.57

2.45

3.45

5.89

16.71
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OBRA:

40.60

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 a-c 3.50 3.00 10.50

2 b-c 2.60 3.00 7.80

3 b-c 2.60 3.00 7.80

a 1-3 1.50 3.00 4.50

b 1-2 2.50 2.00 5.00

c 1-2 2.50 2.00 5.00

         40.60 

CROQUIS U OBSERVACIONES

TOTAL

ML

GCB26
CONSTRUCCION DE CASTILLO K DE 20x20 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y EST DEL No. 3 @ 15 cm, CONCRETO DE 
f́ c=250 kg/cm2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y COLADO DE 

ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO P.U.O.T
ML

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

5.55 5.57 5.57

2.45

3.45

5.89

16.71
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OBRA:

135.00

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 M2 18.00 7.50 135.00

       135.00 

GCB051
         Suministro e instalación de LÁMINA GALVANIZADA de 6.10M. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. M2

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

CROQUIS U OBSERVACIONES

5.55 5.57 5.57

2.45

3.45

5.89

16.71
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OBRA:

6.48

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

M2 1.35 0.40 12.00 6.48

           6.48 

GCB61
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO V1=1.35X0.4m Y CON UN ANCHO DE MARCO DE 60mm PARA 

SOPORTAR VIDRIO DE 6mm EN COLOR BLANCO.  INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, VIDRIO DE 6mm, 
ACARREO AL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

M2

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

CROQUIS U OBSERVACIONES

5.55 5.57 5.57

2.45

3.45

5.89

16.71
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OBRA:

6.48

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

M2 1.35 0.40 12.00 6.48

           6.48 

GCB61
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO V1=1.35X0.4m Y CON UN ANCHO DE MARCO DE 60mm PARA 

SOPORTAR VIDRIO DE 6mm EN COLOR BLANCO.  INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, VIDRIO DE 6mm, 
ACARREO AL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

M2

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

CROQUIS U OBSERVACIONES

5.55 5.57 5.57

2.45

3.45

5.89

16.71
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OBRA:

145.00

EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZA RESULTADO

1 VARIABLE ML 145.00 145.00

       145.00 

GCB63
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO de 2 1/2"x1/4", PARA CUERDA SUPERIOR E INFERRIOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE 

MATERIALES, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ML

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A ETAPA), COLONIA LA CEDRERA, EN LA 
LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACAN.

FECHA:

Nov-14

D A T O S     D E L     C O N C E P T O

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

CROQUIS U OBSERVACIONES

N.P.T-2.275

N.P.T 0.00

N.P.T -1.05

PASILLO CAMPO DE JUEGO

CORTE A-A

Tensor de acero galvanizado de 1"

A1
A2

A3

Escalones de concreto

Losa de concreto

Banca

Terreno natural

Terreno natural

Terreno natural
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5.3. Generación del precio unitario. 

El precio unitario esta compuesto por diversos factores, en los siguientes 

subcapítulos se hace una representación de cómo se calcularón los porcentajes 

necesarios para después ser incluidos en las tarjetas de precios unitarios. 

5.3.1 Cálculo de porcentajes. 

 Lo siguiente es la forma en que fueron calculados los porcentajes a incluirse 

en las tarjetas de precios unitarios, dichos porcentajes ayudan a que el precio 

unitario sea una fuente confiable de que se realizó de forma correcta el análisis del 

presupuesto, tratando de no pasar por alto ningún cobro necesario para la creación 

de la obra. 

A. Porcentaje de costos indirectos. 

Como se mencionó en el capítulo 1, los costos indirectos son los gastos 

técnico- administrativos necesarios para que la empresa constructora pueda 

subsistir, a continuación se muestra el desglose que se considera necesarios 

para los gastos indirectos de la presente investigación. 

COSTO 
DIRECTO 

$1,421,794.49 

CALCULO DE PORCENTAJE DE INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 
OF. 

CENTRAL % OF. CAMPO % 
Honorarios, sueldos y prestaciones         
Personal directivo   $15,000.00 1.06     
Personal técnico   $8,000.00 0.56 $10,000.00 0.7 
Personal administrativo   $5,000.00 0.35 $2,500.00 0.2 
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Personal servicio   $3,000.00 0.21 $2,500.00 0.2 
Consultores y asesores      0.00 $5,000.00 0.4 
TOTAL     $31,000.00 2.18 $20,000.00 1.4 
Depreciación, mantenimiento y 
rentas         
Edificios y locales   $7,000.00 0.49 $4,000.00 0.3 
Locales de mantenimiento    $3,000.00 0.21   0.0 
Locales de guarda     0.00 $3,000.00 0.2 
Bodegas   $5,000.00 0.35   0.0 
Muebles y enseres   $5,500.00 0.39   0.0 
Depreciación, renta y operación de 
vehículos $3,300.00 0.23 $7,000.00 0.5 
Campamentos     0.00 $2,000.00 0.1 
TOTAL   $23,800.00 1.67 $16,000.00 1.1 
Servicio             
Servicios y Laboratorio     0.0 $2,000.00 0.1 
Estudios e Investigaciones   $1,000.00 0.1   0.0 
TOTAL   $1,000.00 0.1 $2,000.00 0.1 
Fletes y acarreo           
Campamento     0.0 $3,500.00 0.2 
Equipo de construcción     0.0 $6,500.00 0.5 
Plantas y elementos     0.0   0.0 
Instalación     0.0   0.0 
TOTAL   $0.00 0.0 $10,000.00 0.7 
Gastos de oficina           
Papelería y útiles de 
escritorio   $3,000.00 0.2   0.0 
Correo y paquetería   $2,500.00 0.2   0.0 
Telefonía y radio   $5,000.00 0.4 $2,500.00 0.2 
Copias   $1,000.00 0.1   0.0 
Luz, gas y otros consumos   $3,000.00 0.2 $2,000.00 0.1 
Gastos por concurso   $5,000.00 0.4   0.0 
TOTAL     $19,500.00 1.4 $4,500.00 0.3 
Trabajos previos auxiliares           
Conservación de caminos de acceso   0.0 $2,500.00 0.2 
Montaje y desmontaje de equipo   0.0 $1,900.00 0.1 
TOTAL     $0.00 0.0 $4,400.00 0.3 
Seguros y Fianzas           
Primas por fianzas   $10,000.00 0.7   0.0 
Primas por seguros   $1,000.00 0.1   0.0 
TOTAL     $11,000.00 0.8 $0.00 0.0 
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A) COSTO DIRECTO $1,421,794.49 
B) TOTAL GASTOS INDIRECTOS OF. CENTRAL $85,300.00 
C) TOTAL GASTOS INDIRECTOS OF. CAMPO $56,900.00 
D) % INDIRECTOS OF. CENTRAL (B/A)*100 6.00 % 
E) % INDIRECTOS OF. CAMPO (C/A)*100 4.00 % 

% CARGOS INDIRECTOS  (D+E) 10.00 % 
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B. Porcentaje de financiamiento. 

Este porcentaje se refiere a la cantidad económica que se cobra por concepto de invertir recursos económicos 

para el desarrollo de la obra. 

Para calcular el porcentaje de financiamiento para la segunda etapa de la rehabilitación del campo “Héroe de 

Nacozari”, se consideró una tasa de interés de 3.30% y un anticipo de 30%. 

MES O. EJECUTADA ANTICIPO 30% ESTIMACIÓN AMORTIZACIÓN COBROS GASTOS COBROS- GASTOS DIF. ACUMULADO INTERES 3.30%
1 587120.67 473931.498 473931.498 587120.67 -113189.172 -113189.172 311.270223 0.00275
2 703461.32 587120.67 176136.201 410984.469 703461.32 -292476.851 -405666.023 1115.58156
3 289189.67 703461.32 211038.396 492422.924 289189.67 203233.254 -202432.769 556.690115
4 289189.67 86756.901 202432.769 202432.769 0

1579771.66 SUMA= 1579771.66 SUMA= 1983.5419

1983.54 0.13%
1579771.66

% DE FINANCIAMIENTO=

TASA DE 
INTERES
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C. Porcentaje de utilidad. 

La utilidad es la ganancia que se debe considerar como resultado del trabajo 

desempeñado, en esta investigación se desarrollarón las siguientes fórmulas para 

así llegar al resultado de 10% de utilidad. 

CARGO POR UTILIDAD  
Fórmula: 

Utilidad 
Propuesta 

(Costo 
Directo + 

Costo 
Indirecto + Costo Financiamiento) 

  

Para este caso: 

(0.07) (1421794.49 + $142,200.00 + $1,983.54) 

CARGO POR UTILIDAD = $111,810.83 
 

Importe de las aportaciones por concepto de ISR (30%) $33,543.25 
Importe de las aportaciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa (10%) $11,181.08 

TOTAL UTILIDAD= $156,535.16 
 

%UTILIDAD= $156,535.16 =10.00% 
$1,565,978.04 
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D. Porcentaje de cargos adicionales. 

Los cargos adicionales son la retención que hacen las dependencias 

gubernamentales por concepto de supervisión de parte de la SECODAM, en el 

capitulo 1 de la presente investigación se investigó de forma mas amplia este 

concepto y así se obtuvo mediante el uso de las fórmulas correspondientes lo 

siguiente: 

CARGOS ADICIONALES 

Impuestos locales, estatales y federales - 
Gastos de inspección y supervisión (0.5%) $7,108.97 
Suma $7,108.97 

% CARGO 
ADICIONAL= $7,108.97 = 0.5% 

$1,421,794.49 
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5.3.2 Tarjetas de precios unitarios. 

 Una vez contando con los datos y porcentajes necesarios para generar el 

precio unitario, se precede a realizar las tarjetas de cada concepto necesario para el 

cumplimiento de la obra, a continuación se muestra una representación de estas 

tarjetas. 

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), 
COLONIA LA CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. 

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

CB01 DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO POR MEDIOS 
MANUALES (MARRO Y CUÑA), INCLUYE: ACARREO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA 
DE 20 M HORIZONTAL PARA RETIRO POSTERIOR. P.U.O.T. 

M2 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe 

Mano de Obra 

CUAD-
02 

CUADRILLA ( 2 
PEONES ) JOR 0.10000                    $ 

773.64                       $ 77.36  

Suma de Mano de 
Obra             $ 77.36  

Costo Directo   $77.36 

  
Indirectos Of. 

Central 6.00% $4.64 

Indirectos de 
Campo 4.00% $3.09 

Subtotal   $85.10 

Financiamiento 0.13% $0.11 

Subtotal   $85.21 

Utilidad 10.00% $8.52 

   Subtotal   $93.73 

Cargos 
Adicionales 0.5% $0.47 

Subtotal   $94.20 

   
Precio 

Unitario            $ 94.20  

(NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) 
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ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA 
LA CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. 

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

CB03 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PISO POR MEDIOS MANUALES A 
MARRO Y CUÑA DE HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN HASTA 20.00 M 
DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. 

M2 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe 

Mano de Obra 

CUAD-
02 CUADRILLA ( 2 PEONES ) JOR 0.1                    $ 773.64                       $ 77.36  

Suma de Mano de Obra             $ 77.36  

Costo Directo   $77.36 

Indirectos Of. Central 6.00% $4.64 

Indirectos de Campo 4.00% $3.09 
Subtotal $85.10 

Financiamiento 0.13% $0.11 

Subtotal $85.21 

Utilidad 10.00% $8.52 

Subtotal $93.73 

Cargos Adicionales 0.5% $0.47 

Subtotal   $94.20 

Precio Unitario           $ 94.20  
(NOVENTA Y CUATRO 20/100 M.N.) 
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CB04 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE M2
ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe

Materiales

M AT-0110 BARROTE  2" X 4" X 8 1/4" PT 0.02700 $ 15.00 $ 0.41

M AT-110160 CALHIDRA EN SACO TON 0.00025 $ 1,241.38 $ 0.31

M AT-140100 DUELA 3/4" x 4" x 2.40 M PT 0.01800 $ 17.00 $ 0.31

M AT-11914 CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE ROL 0.00200 $ 23.28 $ 0.05

10

M AT-130130 VARILLA FY=4200 KG/CM 2 NO. 3 ( 3/8" ) KG 0.2 $ 10.78 $ 2.16

Suma de Materiales $ 3.24

Mano de Obra

CUAD-101 CUADRILLA ( 1 ALBAÑIL + 1 PEON )  JOR 0.004 $ 967.64 $ 3.87

Suma de Mano de Obra $ 3.87

Costo Directo $7.11

Indirectos Of. Central 6.00% $0.43

Indirectos de Campo 4.00% $0.28
Subtotal $7.82

Financiamiento 0.13% $0.01

Subtotal $7.83

Utilidad 10.00% $0.78

Subtotal $8.61

Cargos Adicionales 0.5% $0.04

Subtotal $8.66

Precio Unitario $ 8.66
(OCHO PESOS 66/100 M.N.)

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA LA 
CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN.

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
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CB05 EXCAVACIÓN A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "B"  DE 0.00 A 2.00 M. DE M3
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:  AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, P.U.O.T.

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe

Mano de Obra

CUAD-02 CUADRILLA ( 2 PEONES ) JOR 0.16667 $ 773.64 $ 128.94

Suma de Mano de Obra $ 128.94

Costo Directo $128.94

Indirectos Of. Central 6.00% $7.74

Indirectos de Campo 4.00% $5.16
Subtotal $141.83

Financiamiento 0.13% $0.18

Subtotal $142.02

Utilidad 10.00% $14.20

Subtotal $156.22

Cargos Adicionales 0.5% $0.78

Subtotal $157.00

Precio Unitario $ 157.00
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), 
COLONIA LA CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN.

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
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ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA LA 
CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. 

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

            
            
CB08 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO CON UN F'C= 250 KG/CM2, 

DIMENSIONES 1.60 x 1.90 x 0.15 M DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CM 
EN AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), DADO DE 0.95 x 0.95 x 
1.90 DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, 
INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

PZA 
    
    
    

    
            
            
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe 

            
            
  Materiales         
            
MAT-
130005 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18 KG 2.26000                       $ 14.22                        $ 32.14  

            
MAT-
130130 VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 ( 3/8" ) KG 27.70000                       $ 10.78                      $ 298.61  

            
MAT-
130140 VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 ( 1/2" ) KG 45.42000                       $ 10.78                     $ 489.63  

            
  Suma de Materiales                 $ 820.38  
            
            
  Mano de Obra         
            
CUAD-101 CUADRILLA ( 1 ALBAÑIL + 1 PEON )   JOR 1.50000                    $ 967.64                   $ 1,451.46  

            
  Suma de Mano de Obra              $ 1,451.46  
            
            
  Equipo         
            
EQ-1010 VIBRADOR PARA CONCRETO CIPSA MOD. MVH-5  HORA 0.15000                      $ 56.96                          $ 8.54  

  INCLUYE OPERACIÓN         
            
  Suma de Equipo                     $ 8.54  
            
            
  Auxiliares         
            
AUX-5080 CIMBRA COMÚN EN DADO DE CIMENTACIÓN M2 7.22000                     $ 182.46                   $ 1,317.36  

            
AUX-31011 CIMBRA COMÚN EN ZAPATA DE CIMENTACIÓN M2 1.05000                     $ 153.43                        $ 161.10  

            
AUX-
110250 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2,  M3 2.24000                  $ 1,102.45                 $ 2,469.49  
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  RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4"         
            
  Suma de Auxiliares              $ 3,947.95  
            
            
      Costo Directo   $6,228.33 
            

      
Indirectos Of. 

Central 6.00% $373.70 

      
Indirectos de 

Campo 4.00% $249.13 
      Subtotal   $6,851.16 
            
      Financiamiento 0.13% $8.91 
      Subtotal   $6,860.07 
            
      Utilidad 10.00% $686.01 
      Subtotal   $7,546.08 
            

      
Cargos 

Adicionales 0.5% $37.73 
      Subtotal   $7,583.81 
            
      Precio Unitario       $ 7,583.81  
  

(SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA LA 
CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. 

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

CB26 CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K) DE 20 x 20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO. (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe 

Materiales 

MAT-
130120 ALAMBRON LISO DE 1/4" ( NO. 2 ) KG 1.04000                       $ 13.79                        $ 14.34  

MAT-
130118 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18 KG 0.11000                       $ 14.22                           $ 1.56  

MAT-
130130 VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 ( 3/8" ) KG 2.42000                       $ 10.78                       $ 26.09  

Suma de Materiales             $ 41.99  

Mano de Obra 

CUAD-101 CUADRILLA ( 1 ALBAÑIL + 1 PEON )   JOR 0.08000                    $ 967.64                        $ 77.41  

Suma de Mano de Obra             $ 77.41  

Auxiliares 

AUX-0250 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2,  M3 0.04120                  $ 1,102.45                       $ 45.42  

RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4" 

AUX-31011 CIMBRA COMÚN PARA CASTILLO, CADENA SECCIÓN  M2 0.40000                      $ 87.26                       $ 34.90  

MAYOR A 0.02 M2, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE  

OBRA 

AUX-3207 ANDAMIO DE CABALLETES Y TABLONES CONSTRUIDO  PZA 0.01000                      $ 
611.30  

                          $ 
6.11  

CON MADERA DE PINO DE 3a USADO PARA ALTURAS DE  

1.50 A 3.00 M.  

Suma de Auxiliares             $ 86.43  

Costo Directo   $205.83 
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Indirectos Of. 

Central 6.00% $12.35 

   
Indirectos de 

Campo 4.00% $8.23 

Subtotal   $226.41 

Financiamiento 0.13% $0.29 

Subtotal   $226.71 

Utilidad 10.00% $22.67 

Subtotal   $249.38 

   
Cargos 

Adicionales 0.5% $1.25 

   Subtotal   $250.62 

Precio Unitario         $ 250.62  

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 62/100 M.N.) 
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CB56 CENTRO DE CARGAS DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL E INSTALACIÓN.P.U.O.T. PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe

Materiales

M AT-234 CENTRO DE CARGAS DE 4 CIRCUITOS PZA 1.00000 $ 500.00 $ 500.00

Suma de Materiales $ 500.00

Mano de Obra

CUAD-3101 CUADRILLA ( 1 ELECTRICISTA + 1 AY. DE ELECTRICISTA JOR 0.40000 $ 950.91 $ 380.36

Suma de Mano de Obra $ 380.36

Costo Directo $880.36

Indirectos Of. Central 6.00% $52.82

Indirectos de Campo 4.00% $35.21
Subtotal $968.40

Financiamiento 0.13% $1.26

Subtotal $969.65

Utilidad 10.00% $96.97

Subtotal  $1,066.62

Cargos Adicionales 0.5% $5.33

Subtotal  $1,071.95

Precio Unitario $ 1,071.95
(MIL SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.)

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA LA 
CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN.

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
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CB61 M2

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe

Materiales

M AT-80211 BOLSA DE 2", ESCALONADO DE 2", TRASLAPE DE 2", LOTE 1.00000 $ 850.00 $ 850.00

CERCO CHAPA DE 2", CONTRAM ARCO DE 2", JUNQUILLO 

DE 2", TAPABOLSA CORTA DE 2", RIEL DE 2", JALADERAS, 

CARRETILLAS, VINIL, REM ACHES Y PIJAS, EN COLOR 

BLANCO.

M AT-4666 CRISTAL CLARO DE 6 M M M 2 1.00000 $ 482.76 $ 482.76

Suma de Materiales $ 1,332.76

Mano de Obra

CUAD-01501 CUADRILLA ( 1 ALUM INERO + 1 AY. DE ALUM INERO ) JOR 0.25000 $ 908.69 $ 227.17

Suma de Mano de Obra $ 227.17

Costo Directo  $1,559.93

Indirectos Of. Central 6.00% $93.60

Indirectos de Campo 4.00% $62.40
Subtotal  $1,715.92

Financiamiento 0.13% $2.23

Subtotal $1,718.15

Utilidad 10.00% $171.82

Subtotal  $1,889.97

Cargos Adicionales 0.5% $9.45

Subtotal  $1,899.42

Precio Unitario $ 1,899.42
(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA LA 
CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO V1= 1.35 x 0.40 M, CON UN ANCHO 
DE MARCO DE 60 MM PARA SOPORTAR VIDRIO DE 6 MM CON APARTURA DE DOS HOJAS EN 
AMBAS VENTANAS EN COLOR BLANCO.  INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, 
VIDRIO DE 6 MM, ACARREO AL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN. 

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
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ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA LA 
CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. 

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

CB63 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO 2 1/2" x 1/4" EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, 
DE LA ARMADURA PRINCIPAL (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

ML 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe 

Materiales 

MAT-
130160 ANGULO DE 2 1/2" x 1/4"  (6.10 KG/M) ML 1.03000                      $ 88.22                       $ 90.87  

MAT-13061 SOLDADURA E-7018 DE 1/8" KG 0.02000                      $ 40.53                           $ 
0.81  

Suma de Materiales             $ 91.68  

Mano de Obra 

CUAD-
0501 CUADRILLA ( 1 SOLDADOR + 1 AY. DE SOLDADOR )  

JOR 0.07000                   $ 
1,161.64  

                       $ 
81.31  

Suma de Mano de Obra             $ 81.31  

Equipo 

EQ-1080 SOLDADORA INFRA  BRONCO 3700V  140 Amp. @ 25  HORA 0.05000                       $ 
121.01  

                        $ 
6.05  

Volts.CD. NO INCLUYE OPERACIÓN 

Suma de Equipo               $ 6.05  

Auxiliares 

AUX-220 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO  M2 0.13000                      $ 68.56                           $ 
8.91  

ANTICORROSIVO (2 MANOS), INCLUYE: APLICACIÓN DE  

PRIMARIO ANTICORROSIVO (1 MANO) PREVIO 

AUX-310 ANDAMIO DE CABALLETES DE 0.30 M DE ANCHO x 2.50 M  PZA-
USO 0.02000                       $ 13.37                          $ 

0.27  
DE LONGITUD x 0.75 M DE ALTURA. CONSTRUIDO CON  

MADERA DE PINO DE 3A. UTILIZADO PARA TRABAJOS EN  

MUROS Y PLAFONES HASTA 2.50 M DE ALTURA 
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Suma de Auxiliares               $ 9.18  

Costo Directo   $188.22 

   
Indirectos Of. 

Central 6.00% $11.29 

   
Indirectos de 

Campo 4.00% $7.53 

Subtotal   $207.04 

Financiamiento 0.13% $0.27 

Subtotal   $207.31 

Utilidad 10.00% $20.73 

Subtotal   $228.04 

   
Cargos 

Adicionales 0.5% $1.14 

Subtotal   $229.18 

Precio Unitario         $ 229.18  

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE 18/100 M.N.) 
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CB67 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28, INCLUYE: ACARREOS M2
HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe

Materiales

M AT-13016 LAM INA GALVANIZADA CALIBRE 28 DE 6.10 x 1.00 M PZA 0.34000 $ 488.79 $ 166.19

Suma de Materiales $ 166.19

Mano de Obra

CUAD-102 CUADRILLA ( 1 ALBAÑIIL + 2 PEONES ) JOR 0.03700 $ 1,354.46 $ 50.12

Suma de Mano de Obra $ 50.12

Costo Directo $216.31

Indirectos Of. Central 6.00% $12.98

Indirectos de Campo 4.00% $8.65
Subtotal $237.94

Financiamiento 0.13% $0.31

Subtotal $238.25

Utilidad 10.00% $23.83

Subtotal $262.08

Cargos Adicionales 0.5% $1.31

Subtotal $263.39

Precio Unitario $ 263.39
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 39/100 M.N.)

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BEISBOL "HÉROE DE NACOZARI" URUAPAN (2A. ETAPA), COLONIA LA 
CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN.

TARJETAS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
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5.4. Presupuesto con cantidades y montos. 

A continuación se presenta el presupuesto de obra, el cual esta compuesto 

por número, clave, descripción, unidad, cantidad, precio unitario e importe de todas y 

cada una de las actividades que comprenden  a la obra en cuestión. Sumando al final 

un total del costo de la obra. 

ACCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE BÉISBOL "HEROE DE NACOZARI" (2A. ETAPA), 
COLONIA LA CEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. 

PRESUPUESTO 

No. CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE EN 
PESOS 

    PRELIMINARES         
1 CB01       DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO 

POR MEDIOS MANUALES (MARRO Y CUÑA), 
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 20 M 
HORIZONTAL PARA RETIRO POSTERIOR. 
P.U.O.T 

M2 150.37 $94.20 $14,164.24 

2 CB02       DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LOSA POR 
MEDIOS MANUALES A MARRO Y CUÑA DE 
HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEMOLICION HASTA 20.00 M DONDE LO 
INDIQUE LA SUPERVISIÓN. 

M2 116.55 $114.89 $13,390.43 

3 CB03       DEMOLICION DE CONCRETO EN PISO POR 
MEDIOS MANUALES A MARRO Y CUÑA DE 
HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEMOLICION HASTA 20.00 M DONDE LO 
INDIQUE LA SUPERVISIÓN. 

M2 119.35 $94.20 $11,242.28 

4 CB04       LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO 
POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE 
DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES 
AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2 179.20 $8.66 $1,551.40 

5 CB05       EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA 
EN MATERIAL TIPO "B"  DE 0.00 A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:  AFLOJE, 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, P.U.O.T. 

M3 170.88 $157.00 $26,828.39 

6 CB06       AFINE DEL FONDO DE ZANJA PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
P.U.O.T. 

M2 150.17 $11.49 $1,725.45 
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7 CB07       CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 
CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM 
DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE 
CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA P.U.O.T. 

M2 39.90 $71.01 $2,833.30 

8 CB08       CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 
CONCRETO ARMADO CON UN F'C= 250 
KG/CM2, DIMENSIONES 1.60 x 1.90 x 0.15 M DE 
PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 
CM EN AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE EN 
PLANO ESTRUCTURAL), DADO DE 0.95 x 0.95 x 
1.90 DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 
1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

PZA 20.00 $7,583.81 $151,676.14 

9 CB09       CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 
CONCRETO ARMADO CON UN F'C= 250 
KG/CM2, DIMENSIONES 1..20 x 0.15 M DE 
PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 
CM EN AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE EN 
PLANO ESTRUCTURAL), INCLUYE CADENA DE 
0.15 x 0.25 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, INCLUYE: 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

ML 41.00 $1,182.76 $48,493.16 

10 CB10       CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE SECCION 20 
x 40 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM., INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, 
CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 129.40 $561.12 $72,608.93 

11 CB11       ENRASE CON TABICÓN DE 10 x 14 x 28 CM, 
DE 14 CM DE  ESPESOR, ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 

M2 164.60 $386.21 $63,570.17 

12 CB12       RELLENO EN ZANJAS A MANO CON 
MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN LIBRE DE MATERIA ORGANICA, 
COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, EN 
CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR, AL 80% 
PRUEBA PROCTOR,  INCLUYE:  MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
P.U.O.T. 

M3 184.18 $76.16 $14,027.15 

13 CB13       RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL DE 
BANCO, COMPACTADO AL 90% PRUEBA 
PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS  EN 
CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

M3 87.68 $274.47 $24,065.94 
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14 CB14       CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE 
DE  15 x 25 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 
3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM., 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE 
ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 89.60 $250.03 $22,402.69 

       

SUBTOTAL DE PRELIMINARES: $468,579.67 

    ACCESO         
    CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA         

15 CB15    DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO 
POR MEDIOS MANUALES (MARRO Y CUÑA), 
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 20 M 
HORIZONTAL PARA RETIRO POSTERIOR. 
P.U.O.T 

M2 36.00 $94.20 $3,391.05 

16 CB16    DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSA POR 
MEDIOS MANUALES A MARRO Y CUÑA DE 
HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEMOLICION HASTA 20.00 M DONDE LO 
INDIQUE LA SUPERVISION 

M2 8.75 $114.89 $1,005.29 

17 CB17    CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE 30 x 20 
CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM, DE CONCRETO 
HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO. (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 20.00 $476.04 $9,520.80 

18 CB18    CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE 
CERRAMIENTO DE 20 x 40 CM, ARMADA CON 5 
VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 
CM. HASTA 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, 
CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 6.00 $612.37 $3,674.22 

19 CB19    APLANADO FINO DE 0.50 CM CON MEZCLA 
MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4 
SOBRE MUROS, INCLUYE: REPELLADO DE 1.50 
CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y 
REGLA, CON MEZCLA MORTERO-ARENA EN 
PROPORCION 1:3 

M2 48.00 $164.44 $7,893.12 

20 CB20    CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO 
F'C=250 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR, 
REFORZADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 
6x6/10x10. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

M2 50.00 $161.31 $8,065.50 
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21 CB21    FABRICACIÓN DE TORNIQUETE DE ACCESO 
A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" Ø CEDULA 
40, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA FABRICACION 

ML 31.00 $548.61 $17,006.91 

       

SUBTOTAL DE ACCESO: $50,556.89 
       

    BARDA PERIMETRAL         
    CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA         

22 CB22    LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 
POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE 
DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES 
AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2 45.00 $8.66 $389.58 

23 CB23    EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN 
MATERIAL TIPO "B"  DE 0.00 A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:  AFLOJE, 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, P.U.O.T. 

M3 18.00 $157.00 $2,826.02 

24 CB24    AFINE DEL FONDO DE ZANJA PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
P.U.O.T. 

M2 45.00 $11.49 $517.05 

25 CB25    CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 
CONCRETO ARMADO CON UN F'C= 250 
KG/CM2, DIMENSIONES 0.80 x 0.15 M DE 
PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 
CM EN AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE EN 
PLANO ESTRUCTURAL), INCLUYE CADENA DE 
0.15 x 0.25 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, INCLUYE: 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 

ML 45.00 $1,056.87 $47,559.15 

26 CB26    CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K) DE 20 x 20 
CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, DE CONCRETO 
HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO. (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 40.60 $250.62 $10,175.37 

27 CB27    CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE 
ROJO RECOCIDO (7 x 14 x 28 CM) DE 14 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA 
EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMÚN, 
INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA 

M2 115.50 $305.64 $35,301.42 
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28 CB28    CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO 
DE 15 x 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 
3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE 
ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 45.00 $221.63 $9,973.35 

       

SUBTOTAL DE BARDA PERIMETRAL: $106,741.94 
       

    CERCA PERIMETRAL         
    SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA       

29 CB29       MALLA CICLONICA REFORZADA CON 
POSTES METALICOS A CADA 3 M DE 
SEPARACION Y HASTA UNA ALTURA DE 6.50 M 

ML 47.91 $370.00 $17,726.70 

       

SUBTOTAL DE CERCA PERIMETRAL: $17,726.70 
       

    GRADAS         
    CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA         

30 CB30       CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K) DE 20 x 
20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, DE CONCRETO 
HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO. (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 132.60 $250.62 $33,232.87 

31 CB31       CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE 
ROJO RECOCIDO (7 x 14 x 28 CM) DE 14 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA 
EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMÚN, 
INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

M2 130.00 $305.64 $39,733.20 

32 CB32       CONSTRUCCIÓN DE DALA INTERMEDIA DE 
15 x 15 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, 
CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 164.60 $219.11 $36,065.51 

33 CB33       CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE 
CERRAMIENTO T1 DE 20 x 30 CM, ARMADA 
CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 
3 @ 15 CM. HASTA 5.00 M DE ALTURA, 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE 
ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

ML 164.60 $543.83 $89,514.42 

34 CB34       CONSTRUCCION DE RODAPIE A BASE DE 
TABICÓN DE 10 x 14 x 28 CM, DE 14 CM DE  
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:4 

ML 215.20 $322.41 $69,382.63 
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35 CB35       CONSTRUCCIÓN DE DALA DE SECCION 20 
x 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, 
CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO 
ESTRUCTURAL) 

ML 215.20 $279.86 $60,225.87 

36 CB36       CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO 
F'C=250 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR, 
REFORZADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 
6x6/10x10. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

M2 26.32 $161.31 $4,245.68 

37 CB37       LOSA DE CONCRETO REFORZADO EN 
AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR DE,ARMADA 
CON VARILLA DE 1/2" @ 25 CM AMBOS 
SENTIDOS, ACERO FY= 4200 KG/CM² Y 
BASTONES DE 3/8" @ 25 CM EN SENTIDO EJE 
1-2 Y VARILLA DE 3/8" @ 12.5 CM CON 
BASTONES DE 3/8" @ 12.5 CM EN SENTIDO 
DEL EJE A-B, CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 
250KG/CM², INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
COLADO, ARMADO, CURADO, 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FRAGUADO Y 
ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20M Y 
ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 
5M. (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL) 

M2 110.00 $1,070.59 $117,764.90 

38 CB38       CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO 
F'C=250 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, 
REFORZADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 
6x6/10x10. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

M2 110.00 $204.53 $22,498.30 

39 CB39       CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE CONCRETO 
F'C=250 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO. 

M2 2.30 $160.51 $369.17 

       

SUBTOTAL DE GRADAS CIMENTACION Y ESTRUCTURA: $473,032.55 
       

    ALBAÑILERIA Y ACABADOS         
40 CB40       SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE 

LOSETA CERÁMICA DE 33 x 33 CM, INCLUYE: 
MATERIAL,MANO  DE OBRA, COLOCACION DE 
ZOCLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCION DE ACUERDO A PLANO DE 
PROYECTO P.U.O.T. 

M2 90.00 $315.64 $28,407.60 

41 CB41       SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 
MODELO MANHATTAN ACABADO NATURAL EN 
FORMATO 30 x 60 CM MARCA INTERCERAMIC, 
ASENTADO CON PEGAZULEJO , INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2 90.00 $270.89 $24,380.10 
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42 CB42       EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA 
CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:4, 15.00 CM 
DE ANCHO, HASTA 3.00 M DE ALTURA, 
INCLUYE: PULIDO CON PLANA. 

ML 80.00 $81.93 $6,554.40 

43 CB43       APLANADO FINO DE 0.50 CM CON MEZCLA 
MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4 
SOBRE MUROS, INCLUYE: REPELLADO DE 1.50 
CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y 
REGLA, CON MEZCLA MORTERO-ARENA EN 
PROPORCION 1:3 

M2 863.85 $164.44 $142,051.49 

44 CB44       SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 
VINILICA EN MUROS, CON DOS APLICACIONES 
(MANOS), COMO MINIMO CALIDAD MEDIA, 
INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACION DE 
SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

M2 863.85 $105.36 $91,015.24 

       

SUBTOTAL DE GRADAS ALBAÑILERIA Y ACABADOS: $292,408.83 
       

       INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y 
SANITARIA         

45 CB45       SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE 
PVC SANITARIA DE 4" (100 MM) INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DEOBRA, CONEXIONES Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PLANOS DEL 
PROYECTO. P.U.O.T. 

SAL 16.00 $905.63 $14,490.08 

46 CB46       SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE 
SANITARIO (WC) MODELO RODANO 1 TT1-2 
MARCA HELVEX, INCLUYE: CERA Y PIJAS DE 
FIJACION PARA SANITARIO. 

PZA 4.00 $2,378.28 $9,513.12 

47 CB47       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO 
SIN TAPA MODELO T-1 COLOR BLANCA MARCA 
HELVEX, PARA MUEBLE SANITARIO (WC) 

PZA 4.00 $140.78 $563.12 

48 CB48       SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO 
DE LA LINEA LUCERNA 1 MODELO LV-2-1P, 
MARCA HELVEX, INCLUYE: ACCESORIOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACION 

PZA 4.00 $1,606.87 $6,427.48 

49 CB49       SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
MONOMANDO PARA LAVABO MODELO E-908-
CE DE LA LINEA EXPLORA MARCA HELVEX, 
INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACION 

PZA 4.00 $1,427.76 $5,711.04 

50 CB50       SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE 
TUBO DE PVC REFORZADO 4" (100 MM), 
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

M 70.00 $58.42 $4,089.40 

51 CB51       SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE 
TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" (50 MM), 
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

M 30.00 $29.82 $894.60 

       

SUBTOTAL DE GRADAS INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: $41,688.84 
       

       INSTALACION ELECTRICA         
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52 CB52       SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA,CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE 
ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO. P.U.O.T 

SAL 30.00 $1,125.79 $33,773.70 

53 CB53       SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO 
CONDUIT DE 1/2" (13 MM), INCLUYE: GUIA DE 
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, 
MATERIALES MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

ML 82.00 $18.39 $1,507.98 

54 CB54       CABLE THW-LS NO. 10, INCLUYE MATERIAL 
E INSTALACIÓN. P.U.O.T. 

ML 116.00 $18.38 $2,132.08 

55 CB55       CABLE THW-LS NO. 12, INCLUYE MATERIAL 
E INSTALACIÓN. P.U.O.T. 

ML 112.00 $18.38 $2,058.56 

56 CB56       CENTRO DE CARGAS DE 4 CIRCUITOS, 
INCLUYE: MATERIAL E INSTALACIÓN.P.U.O.T. 

PZA 2.00 $1,071.95 $2,143.91 

57 CB57       SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER 
2 x 32 W CON LAMPARAS AHORRADORAS DE 
ENERGÍA, ARRANQUE RÁPIDO 127 VOLTS 60 
HERTZ COLOR BLANCO FRIO (1.22 x 0.30), 
INCLUYE: BASES, TUBOS, BALASTROS DE 
ALTA EFICIENCIA, DIFUSOR ACRÍLICO Y 
GABINETE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

PZA 15.00 $1,538.57 $23,078.55 

58 CB58       SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE 
APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: MANO DE 
OBRA 

PZA 10.00 $37.50 $375.00 

59 CB59       SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
LUMINARIA ARBORTANTE INCANDESCENTE 
INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

PZA 11.00 $24.04 $264.44 

       

SUBTOTAL DE GRADAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA: $65,334.22 
       

    INSTALACIONES ESPECIALES         
60 CB60       SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 

DE ACERO LISA DE 1.00 x 2.20 M, INCLUYE: 
MARCO GALVANIZADO, CERRADURA, 
TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACION 

PZA 4.00 $2,246.05 $8,984.20 

61 CB61       SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
VENTANAS DE ALUMINIO V1= 1.35 x 0.40 M, 
CON UN ANCHO DE MARCO DE 60 MM PARA 
SOPORTAR VIDRIO DE 6 MM CON APARTURA 
DE DOS HOJAS EN AMBAS VENTANAS EN 
COLOR BLANCO.  INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, MATERIAL, VIDRIO DE 6 MM, 
ACARREO AL LUGAR Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

M2 6.48 $1,899.42 $12,308.23 

62 CB62       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA 
DIVISORIA PARA SANITARIOS INCLUYE: 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACION 

M2 34.60 $827.76 $28,640.50 
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63 CB63       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO 2 
1/2" x 1/4" EN CUERDAS SUPERIOR E 
INFERIOR, DE LA ARMADURA PRINCIPAL (VER 
DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SUMINISTRO 
DE MATERIALES, INSTALACIÓN, 
DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA 
ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA 

ML 145.00 $229.18 $33,231.46 

64 CB64       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS 
DE PTR DE 2" x 2" CALIBRE 14  EN ARMADURA 
PRINCIPAL (VER DETALLE EN PLANO), 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, 
PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA 

ML 110.00 $141.22 $15,534.20 

65 CB65       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 
MONTEN DE 6" x 2" CALIBRE 12, PARA APOYO 
DE LÁMINA (VER DETALLE DE SEPARACION EN 
PLANO). INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, 
SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y 
HERRAMIENTA. 

ML 165.00 $157.67 $26,015.55 

66 CB66       SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR 
REDONDO DE 1/2"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, ACARRREO, ACCESORIOS PARA 
EMPOTRE A LAS ARMADURAS PARA 
RIGIDIZAR, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ML 60.00 $64.14 $3,848.40 

67 CB67       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 28, INCLUYE: 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, 
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA 

M2 231.00 $263.39 $60,842.10 

       

SUBTOTAL DE GRADAS INSTALACIONES ESPECIALES: $189,404.64 
       

    PINTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO         
    SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA       

68 CB68       PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA 
COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, INCLUYE: 
APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. 

M2 407.33 $50.45 $20,549.80 

       

SUBTOTAL DE GRADAS INSTALACIONES ESPECIALES: $20,549.80 

SUBTOTAL : $1,726,024.08 
       
       

IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. $1,726,024.08 
I.V.A. (16%) $276,163.85 

IMPORTE TOTAL  (INCLUYE I.V.A.) $2,002,187.93 
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5.5. Programación de la obra. 

Ahora se procede a calendarizar la obra a un periodo de tres meses, de 

acuerdo a lo ya mencionado en el Capitulo 2, se calendariza mediante una gráfica de 

Gantt o bien, mediante barras que indican la cantidad de días en el mes. 
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CONTRATISTA: PROMOTORA Y CONSTRUCTORA MERAZ S.A. DE C.V. CONTRATO: DEL 02/OCTUBRE/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014
INICIO DE LOS TRABAJOS: 02-OCTUBRE-2014 TERMINACIÓN: 31-DICIEMBRE-2014

OBRA:     REHABILITACIÓN ESPACIO DE BÉISBOL HEROE DE NACOZARI URUAPAN, COLONIA LA CEDRERA 2A. ETAPA PERIODO DE CONSTRUCCIÓN:

IMPORTE
2014

OC TU B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E

0 2  D E OC T  -  0 2  D E N OV 0 3  N OV  -  0 3  D IC 0 3  -  3 1 D IC

No. CLAVE CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P. U.

2 CB02       DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LOSA POR MEDIOS MANUALES A MARRO Y CUÑA DE 
HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN 
HASTA 20.00 M DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.

M2 116.55 $114.89

PRELIMINARES CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1 CB01       DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO POR MEDIOS MANUALES (MARRO Y CUÑA), 

INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 20 M 
HORIZONTAL PARA RETIRO POSTERIOR. P.U.O.T

M2 150.37 $94.20 $14,164.24 $ 14,164.24                             

$13,390.43 $ 13,390.43                             

116.55

150.37

$11,242.28 $ 11,242.28                             

119.35

3 CB03       DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PISO POR MEDIOS MANUALES A MARRO Y CUÑA DE 
HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN 
HASTA 20.00 M DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.

M2 119.35 $94.20

$1,551.40 $ 1,551.40                              

179.20

4 CB04       LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE 
ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 179.20 $8.66

$26,828.39 $ 26,828.39                             

170.88

5 CB05       EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "B"  DE 0.00 A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:  AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, P.U.O.T.

M3 170.88 $157.00

$1,725.45 $ 1,725.45                              

150.17

6 CB06       AFINE DEL FONDO DE ZANJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 150.17 $11.49

$2,833.30 $ 2,833.30                              

39.90

7 CB07       CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM DE 
ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.

M2 39.90 $71.01

$151,676.14 $ 151,676.14                           

20.00

8 CB08       CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO CON UN F'C= 250 KG/CM2, 
DIMENSIONES 1.60 x  1.90 x  0.15 M DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CM EN 
AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), DADO DE 0.95 x  0.95 x  1.90 DE 
ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: 
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA P.U.O.T.

PZA 20.00 $7,583.81

PROGRAMA DE OBRA 
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36.00

ACCESO CIMENTACION Y ESTRUCTURA
15 CB15    DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO POR MEDIOS MANUALES 

(MARRO Y CUÑA), INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 20 M HORIZONTAL PARA RETIRO 
POSTERIOR. P.U.O.T

M2 36.00 $94.20 $3,391.05 $ 3,391.05                              

$22,402.69 $ 22,402.69                             

89.60

14 CB14       CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE  15 x  25 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 
3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 89.60 $250.03

$24,065.94 $ 24,065.94                             

87.68

13 CB13       RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PRUEBA 
PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS  EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.

M3 87.68 $274.47

$14,027.15 $ 14,027.15                             

184.18

12 CB12       RELLENO EN ZANJAS A MANO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN LIBRE DE MATERIA ORGANICA, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, EN 
CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR, AL 80% PRUEBA PROCTOR,  INCLUYE:  MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.

M3 184.18 $76.16

$63,570.17 $ 63,570.17                             

164.60

11 CB11       ENRASE CON TABICÓN DE 10 x  14 x  28 CM, DE 14 CM DE  ESPESOR, ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4

M2 164.60 $386.21

$72,608.93 $ 72,608.93                             

129.40

10 CB10       CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE SECCION 20 x  40 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 129.40 $561.12

$48,493.16 $ 48,493.16                             

41.00

9 CB09       CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO CON UN F'C= 250 KG/CM2, 
DIMENSIONES 1..20 x  0.15 M DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS 
SENTIDOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), INCLUYE CADENA DE 0.15 x  0.25 
ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, INCLUYE: HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 
P.U.O.T.

ML 41.00 $1,182.76
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$17,006.91 $ 17,006.91                             

31.00

21 CB21    FABRICACIÓN DE TORNIQUETE DE ACCESO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" Ø CÉDULA 40, 
INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, DESPERDICIOS, M ANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAM IENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.

ML 31.00 $548.61

$8,065.50 $ 8,065.50                              

50.00

20 CB20    CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR, 
REFORZADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6x 6/10x 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

M2 50.00 $161.31

$7,893.12 $ 7,893.12                              

48.00

19 CB19    APLANADO FINO DE 0.50 CM CON MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4 SOBRE 
MUROS, INCLUYE: REPELLADO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, CON 
MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:3

M2 48.00 $164.44

6.00

18 CB18    CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE CERRAMIENTO DE 20 x  40 CM, ARMADA CON 5 VARILLAS DE 
1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM. HASTA 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, 
FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 6.00 $612.37

17 CB17    CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE 30 x  20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
COLADO, CURADO, FRAGUADO. (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 20.00 $476.04

$3,674.22 $ 3,674.22                              

$9,520.80 $ 9,520.80                              

20.00

16 CB16 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LOSA POR MEDIOS MANUALES A MARRO Y CUÑA 
DE HASTA 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEMOLICIÓN HASTA 20.00 M DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.

M2 8.75 $114.89 $1,005.29 $ 1,005.29                              

8.75
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$9,973.35 $ 9,973.35                              

45.00

28 CB28    CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO DE 15 x  20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 
3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 45.00 $221.63

$35,301.42 $ 35,301.42                             

115.50

27 CB27    CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7 x  14 x  28 CM) DE 14 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMÚN, 
INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 115.50 $305.64

$10,175.37 $ 10,175.37                             

40.60

26 CB26    CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K) DE 20 x 20 CM , ARM ADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM , DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM 2. INCLUYE: 
SUM INISTRO DE M ATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIM BRADO, DESCIM BRADO, COLADO, 
CURADO, FRAGUADO. (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 40.60 $250.62

45.00

25 CB25    CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARM ADO CON UN F'C= 250 KG/CM 2, 
DIM ENSIONES 0.80 x 0.15 M  DE PERALTE, ARM ADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM  EN AM BOS 
SENTIDOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), INCLUYE CADENA DE 0.15 x 0.25 ARM ADA 
CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM , INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, 
CIM BRADO, DESCIM BRADO, COLADO, VIBRADO, M ANO DE OBRA Y HERRAM IENTA P.U.O.T.

ML 45.00 $1,056.87

24 CB24    AFINE DEL FONDO DE ZANJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 45.00 $11.49

$47,559.15 $ 47,559.15                             

45.00

$517.05 $ 517.05                                 

45.00

23 CB23    EXCAVACIÓN A M ANO CON PICO Y PALA EN M ATERIAL TIPO "B"  DE 0.00 A 2.00 M . DE 
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:  AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL M ATERIAL, P.U.O.T.

M3 18.00 $157.00

BARDA PERIMETRAL CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
22 CB22    LIM PIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR M EDIOS M ANUALES PARA DESPLANTE DE 

ESTRUCTURAS. ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: M ANO DE OBRA 
Y HERRAM IENTA.

M2 45.00 $8.66 $389.58 $ 389.58                                 

$2,826.02 $ 2,826.02                              

18.00
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$60,225.87 $ 60,225.87                             

215.20

35 CB35       CONSTRUCCIÓN DE DALA DE SECCION 20 x  20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 215.20 $279.86

$69,382.63 $ 69,382.63                             

215.20

34 CB34       CONSTRUCCION DE RODAPIE A BASE DE TABICÓN DE 10 x  14 x  28 CM, DE 14 CM DE  
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4

ML 215.20 $322.41

$89,514.42 $ 89,514.42                             

164.60

33 CB33       CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE CERRAMIENTO T1 DE 20 x  30 CM, ARMADA CON 4 
VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM. HASTA 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, 
CURADO, FRAGUADO, CONCRETO F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 164.60 $543.83

$36,065.51 $ 36,065.51                             

164.60

32 CB32       CONSTRUCCIÓN DE DALA INTERMEDIA DE 15 x  15 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE 
ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FRAGUADO, CONCRETO 
F´C=250KG/CM². (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 164.60 $219.11

$39,733.20 $ 39,733.20                             

130.00

31 CB31       CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7 x  14 x  28 CM) DE 14 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMÚN, 
INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 130.00 $305.64

$250.62 $33,232.87 $ 33,232.87                             

132.60

47.91

GRADAS CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.
30 CB30       CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K) DE 20 x  20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 

ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2. 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
COLADO, CURADO, FRAGUADO. (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

ML 132.60

CERCA PERIMETRAL CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.
29 CB29       MALLA CICLÓNICA REFORZADA CON POSTES METÁLICOS A CADA 3 M DE 

SEPARACIÓN Y HASTA UNA ALTURA DE 6.50 M.
ML 47.91 $370.00 $17,726.70 $ 17,726.70                             
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$91,015.24 $ 91,015.24                             

863.85

44 CB44       SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, CON DOS APLICACIONES 
(MANOS), COMO MINIMO CALIDAD MEDIA, INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACION DE 
SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 863.85 $105.36

863.85

43 CB43       APLANADO FINO DE 0.50 CM CON MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4 SOBRE 
MUROS, INCLUYE: REPELLADO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, CON 
MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:3

M2 863.85 $164.44

42 CB42       EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:4, 15.00 CM DE 
ANCHO, HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: PULIDO CON PLANA.

ML 80.00 $81.93

$142,051.49 $ 142,051.49                           

90.00

$6,554.40 $ 6,554.40                              

80.00

41 CB41       SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MODELO MANHATTAN ACABADO NATURAL EN 
FORMATO 30 x  60 CM MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO , INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 90.00 $270.89

ALBAÑILERIA Y ACABADOS
40 CB40       SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 33 x  33 CM, INCLUYE: 

MATERIAL,MANO  DE OBRA, COLOCACION DE ZOCLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO P.U.O.T.

M2 90.00 $315.64 $28,407.60 $ 28,407.60                             

$24,380.10 $ 24,380.10                             

90.00

$369.17 $ 369.17                                 

2.30

39 CB39       CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO.

M2 2.30 $160.51

$22,498.30 $ 22,498.30                             

110.00

38 CB38       CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, 
REFORZADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6x 6/10x 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

M2 110.00 $204.53

$117,764.90 $ 117,764.90                           

110.00

37 CB37       LOSA DE CONCRETO REFORZADO EN AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR DE,ARMADA CON 
VARILLA DE 1/2" @ 25 CM AMBOS SENTIDOS, ACERO FY= 4200 KG/CM² Y BASTONES DE 3/8" @ 
25 CM EN SENTIDO EJE 1-2 Y VARILLA DE 3/8" @ 12.5 CM CON BASTONES DE 3/8" @ 12.5 CM 
EN SENTIDO DEL EJE A-B, CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250KG/CM², INCLUYE: SUMINISTRO 
DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, ARMADO, CURADO, 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FRAGUADO Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20M Y 
ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 5M. (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL)

M2 110.00 $1,070.59

$4,245.68 $ 4,245.68                              

26.32

36 CB36       CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR, 
REFORZADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6x 6/10x 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

M2 26.32 $161.31
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$894.60 $ 894.60                                                       

30.00

51 CB51       SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" (50 MM), 
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML 30.00 $29.82

$4,089.40 $ 4,089.40                                                    

70.00

50 CB50       SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO DE PVC REFORZADO 4" (100 MM), 
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML 70.00 $58.42

$5,711.04 $ 5,711.04                                                    

4.00

49 CB49       SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONOMANDO PARA LAVABO MODELO E-908-CE DE LA 
LINEA EXPLORA MARCA HELVEX, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

PZA 4.00 $1,427.76

$ 6,427.48                                                    

4.00

48 CB48       SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE LA LINEA LUCERNA 1 MODELO LV-2-1P, 
MARCA HELVEX, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

PZA 4.00 $1,606.87

47 CB47       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO SIN TAPA MODELO T-1 COLOR BLANCA MARCA 
HELVEX, PARA MUEBLE SANITARIO (WC)

PZA 4.00 $140.78

$6,427.48

16.00

$563.12 $ 563.12                                                       

4.00

46 CB46       SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO (WC) MODELO RODANO 1 TT1-2 
MARCA HELVEX, INCLUYE: CERA Y PIJAS DE FIJACION PARA SANITARIO.

PZA 4.00 $2,378.28

   INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
45 CB45       SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" (100 MM) INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DEOBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PLANOS DEL PROYECTO. P.U.O.T.

SAL 16.00 $905.63 $14,490.08

$9,513.12 $ 9,513.12                                                    

4.00

$ 14,490.08                                                   
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$264.44 $ 264.44                                                       

11.00

59 CB59       SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ARBORTANTE INCANDESCENTE INCLUYE 
MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 11.00 $24.04

$375.00 $ 375.00                                                       

10.00

58 CB58       SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: MANO DE 
OBRA

PZA 10.00 $37.50

$23,078.55 $ 23,078.55                                                   

15.00

57 CB57       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2 x  32 W 
CON LÁMPARAS AHORRADORAS DE ENERGÍA, ARRANQUE RÁPIDO 127 VOLTS 60 HERTZ 
COLOR BLANCO FRIO (1.22 x  0.30), INCLUYE: BASES, TUBOS, BALASTROS DE ALTA 
EFICIENCIA, DIFUSOR ACRÍLICO Y GABINETE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 15.00 $1,538.57

$2,143.91 $ 2,143.91                                                    

2.00

56 CB56       CENTRO DE CARGAS DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL E INSTALACIÓN.P.U.O.T. PZA 2.00 $1,071.95

$ 2,058.56                                                    

112.00

55 CB55       CABLE THW-LS NO. 12, INCLUYE MATERIAL E INSTALACIÓN. P.U.O.T. ML 112.00 $18.38

54 CB54       CABLE THW-LS NO. 10, INCLUYE MATERIAL E INSTALACIÓN. P.U.O.T. ML 116.00 $18.38

$2,058.56

30.00

$2,132.08 $ 2,132.08                                                    

116.00

53 CB53       SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" (13 MM), INCLUYE: GUIA DE 
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 82.00 $18.39

  INSTALACIÓN ELÉCTRICA
52 CB52       SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,CONEXIONES Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PLANOS DE 
PROYECTO. P.U.O.T

SAL 30.00 $1,125.79 $33,773.70

$1,507.98 $ 1,507.98                                                    

82.00

$ 33,773.70                                                   
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$26,015.55 $ 26,015.55                                                   

165.00

65 CB65       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN MONTEN DE 6" x  2" CALIBRE 12, PARA APOYO DE 
LÁMINA (VER DETALLE DE SEPARACION EN PLANO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, 
INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y HERRAMIENTA.

ML 165.00 $157.67

$15,534.20 $ 15,534.20                                                   

110.00

64 CB64       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE PTR DE 2" x  2" CALIBRE 14  EN ARMADURA 
PRINCIPAL (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, 
DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

ML 110.00 $141.22

$ 33,231.46                                                   

145.00

63 CB63       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO 2 1/2" x  1/4" EN CUERDAS SUPERIOR E 
INFERIOR, DE LA ARMADURA PRINCIPAL (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

ML 145.00 $229.18

62 CB62       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA PARA SANITARIOS INCLUYE: 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN.

M2 34.60 $827.76

$33,231.46

4.00

$28,640.50 $ 28,640.50                                                   

34.60

61 CB61       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO V1= 1.35 x  0.40 M, CON UN 
ANCHO DE MARCO DE 60 MM PARA SOPORTAR VIDRIO DE 6 MM CON APARTURA DE DOS 
HOJAS EN AMBAS VENTANAS EN COLOR BLANCO.  INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
MATERIAL, VIDRIO DE 6 MM, ACARREO AL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN.

M2 6.48 $1,899.42

INSTALACIONES ESPECIALES
60 CB60       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACERO LISA DE 1.00 x  2.20 M, INCLUYE: 

MARCO GALVANIZADO, CERRADURA, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 4.00 $2,246.05 $8,984.20

$12,308.23 $ 12,308.23                                                   

6.48

$ 8,984.20                                                    
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$175,289.92
$1,726,024.08MONTO ACUMULADO DE IMPORTES $643,605.19 $1,409,046.57 $1,726,024.08

$ 20,549.80                                                   

407.33

MONTOS PARCIALES $643,605.19 $765,441.38 $316,977.50

PINTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA.
68 CB68       PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, INCLUYE: 

APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS

M2 407.33 $50.45 $20,549.80

$60,842.10 $ 60,842.10                                                   

231.00

67 CB67       SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28, INCLUYE: ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2 231.00 $263.39

$3,848.40 $ 3,848.40                                                    

60.00

66 CB66       SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR REDONDO DE 1/2"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, ACARRREO, ACCESORIOS PARA EMPOTRE A LAS ARMADURAS PARA RIGIDIZAR, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 60.00 $64.14
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De esta manera, se tiene que la propuesta económica para la rehabilitación de 

la segunda etapa del campo de béisbol , para la ciudad de Uruapan, Michoacán, es 

de $1,726,024.08 más I.V.A. y la programación de obra está prevista para un lapso 

de tres meses como se mostró anteriormente.  

El cálculo de este presupuesto y programa fue hecho con el interés de 

conocer el monto aproximado de la obra y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica, habiendo cumplido con estos propósitos 

se procede a dar conclusión a la presente investigación. 
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CONCLUSIÓN 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones 

relevantes, no sólo para entender el importante papel  que tiene generar una correcta 

propuesta económica para cualquier obra civil, sino, incluso, para valorar el grado 

perjudicial que tiene el no contar con este importante dato al realizar cualquier 

construcción. 

De acuerdo con el objetivo general establecido, el cual consistía en generar la 

propuesta económica y la programación de obra para la rehabilitación del campo de 

béisbol (2ª etapa), para la ciudad de Uruapan, Michoacán, se encontró que el monto 

total es de $1,726,024.08 mas I.V.A. y la programación se llevará a cabo en un 

tiempo de tres meses. 

Siguiendo con los objetivos particulares se puede afirmar que se cumplieron 

cada uno de ellos, ya que ahora se entiende que la presupuestación de obras es dar 

una idea aproximada y lo más real posible del importe por la ejecución de cualquier 

proyecto y es de suma importancia contar con este tipo de estimación antes de 

comenzar alguna obra. Generar el presupuesto de la segunda etapa del campo de 

béisbol “Héroe de Nacozari” fue otro objetivo particular, al cual se llegó y es 

$1,726,024.08 más I.V.A. como se mencionó anteriormente. 

Por otra parte, el cuarto objetivo particular fue el definir la programación de 

obras, ahora se tiene en claro que la programación de obra no es más que tratar de 

definir el calendario de ejecución de un conjunto de actividades y que los conceptos 
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que integran dicha programación surgen del catálogo de conceptos que se crea para 

general el presupuesto. 

Lo que respecta a los objetivos prácticos  también se les dio cumplimiento ya 

que se logró generar el presupuesto para la obra denominada rehabilitación del 

campo de béisbol “Héroe de Nacozari” así como su programación de obra, 

obteniendo la experiencia que representa hacer dichas labores. 

La presente tesis en sus inicios tenía como interrogante principal saber ¿Cuál 

es el monto total de inversión para la segunda etapa de la rehabilitación del campo 

de béisbol “Héroe de Nacozari”?, ahora se sabe que este monto es $1,726,024.08 
mas I.V.A. 

De las preguntas secundarias también se logró obtener la respuesta, ya que 

una propuesta en ingeniería civil es hacer el análisis del presupuesto para lograr 

realizar la obra en cuestión. Está compuesta por el catálogo de conceptos, los costos 

directos, los costos indirectos, la utilidad, los cargos adicionales y las 

cuantificaciones. 

De la pregunta ¿Qué aspectos de la ingeniería civil se requieren para la 

generación del presupuesto y programación para la rehabilitación del campo de 

béisbol “Héroe de Nacozari”? Ahora se entiende que la ingeniería civil es sumamente 

importante en la generación de presupuestos y programación, ya que un ingeniero 

civil cuanta con la capacitación y los conocimientos para integrar dichas cuestione, 

un ingeniero civil conoce los procesos constructivos, los tiempos necesarios para 

realizar ciertas actividades propias del ramo de la construcción, etc. 
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De forma específica a esta investigación, el  no realizar una correcta 

calendarización para la segunda etapa de la rehabilitación del campo de béisbol para 

la cuidad de Uruapan, Mich. Causaría efectos negativos, como pérdida de tiempo, 

gastos innecesarios y falta de orden en la obra. 

Finalmente, se puede decir exitosamente que se logró generar la propuesta 

económica y la programación de obra que se deseaba, habiendo obtenido beneficios 

adicionales como son: el integrar conocimientos de diversas materias que componen 

a la ingeniería civil, aprender sobre la estructura formal de una tesis, así como de 

conocer más a fondo la importancia de tener un buen manejo del recurso económico 

y así poder dar solución a las necesidades de la población civil del municipio, del 

estado y del país, además de contar con el apoyo incondicional de parte del asesor y 

de otros profesores, de los cuales se observa su interés por contribuir en el 

crecimiento de los estudiantes de la Universidad Don Vasco. 
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