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I.- Objetivo general 

Difundir y promover la aplicación de las técnicas y lineamientos para la elaboración, control y 

cobro oportuno del ajuste de costos, costo de financiamiento y manejo de anticipos, 

estableciendo el seguimiento desde las bases de licitación hasta el finiquito del proyecto y 

cumpliendo con la normatividad aplicable, mediante un ejemplo práctico que se desprende de 

la obra: “REHABILITACION DE LA PISTA 16-34, RODAJES A Y B Y PLATAFORMA 

DE AVIACION COMERCIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO 

BAJA CALIFORNIA SUR”, bajo la normativa de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las mismas. 

II.- Introducción 

La estructura del presente es lo indicado en la normatividad aplicable y que en este caso está 

conformada por las leyes y reglamentos siguientes: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPyS), publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero de 2000 y que entro en vigor a partir del 4 de 

Marzo de 2000. Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 13 de Enero de 

2016. 

Reglamento de la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

(RLOPyS), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 y que 

entro en vigor a partir del 19 de Septiembre de 2001. Nuevo Reglamento publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010. 

Como complemento se tienen las siguientes: 

Ley De Obras Públicas del Distrito Federal (LOPDF), publicada en la Gaceta Oficial del 

D.F. el 29 de Diciembre de 1998 y que entro en vigor a partir del 30 de Diciembre de 1998. 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre de 

2015. 

Reglamento de la Ley De Obras Públicas del Distrito Federal (RLOPDF), Publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 1999, que entro en vigor a partir del 

1 de Enero  de 2000. 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Del Sector Público (LAASSP), 

publicada en el D.O.F. el 4 de 2000, Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 

el 10 Noviembre de 2014. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(RLAASSP), nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio 

de 2010 

Para el caso de la obra pública en los estados de la república mexicana, se debe verificar en el 

contrato, que normatividad aplica, federal o estatal, en el caso de esta última, para el caso de 

ajuste de costos, se deberá considerar lo indicado en dicha normatividad. 

A efecto de simplificar la consulta de los artículos correspondientes a la normatividad 

aplicable se omite la palabra “articulo” y “fracción” después de las abreviaturas para LOPyS, 

RLOPyS, etc. 

Definiciones Normativas 

Ajuste de costos: Variación del costo en los montos faltantes de ejecutar, aplicado a las 

estimaciones afectadas por el incremento o decremento en el costo de los insumos (RLOPDF) 

Bitácora: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de 

comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el 

desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se 

desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios (RLOPyS). 

Cargos adicionales: Aquellos que se adicionan al precio por concepto de descuentos previstos 

en el Código Financiero del D.F. (RLOPDF). 

Costo de financiamiento: Son los gastos derivados por la inversión de recursos propios o 

contratados que realiza el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los 

trabajos calendarizados y valorizados por periodos, deberá estar representado por un 

porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos o del costo directo (RLOPyS). 

Entrega-Recepción: Acto de entrega física, previa revisión, según contrato de una obra 

pública (RLOPDF). 
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Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los 

precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio 

alzado, es la valuación de los trabajos en cada actividad de obra conforme a la cedula de 

avance y al periodo del programa de ejecución. 

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efectos 

de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos 

(RLOPyS). 

Finiquito: Procedimiento jurídico administrativo, integrado con los documentos generados en 

la operación del contrato (RLOPDF). 

Junta de Aclaraciones: Reuniones para que la dependencia explique a los concursantes, sobre 

dudas surgidas en las bases y/o convocatorias, motivadas por las omisiones o claridad en la 

descripción (RLOPDF). 

Liquidación: Acto de cierre contable para determinar el saldo a favor o en contra del 

contratista y de la contratante (RLOPDF). 

Definiciones Técnicas 

Financiamiento: Son los recursos monetarios que el contratista debe conseguir externa o 

internamente a través de créditos con la banca u otros medios, a corto, mediano y largo plazo. 

Tasa de interés: Es el costo del dinero expresado en porcentaje anualizado (TIIE – Tasa 

interbancaria de equilibrio, CPP – Costo porcentual promedio, etc.). Los factores que incluyen 

la tasa son: 

 Importe de interés real 

 Importe de interés por inflación 

 Importe de las comisiones de la institución de crédito 

 Importe de los gastos de apertura de crédito 

 Importe del manejo de garantías 

 Otros gastos ocasionados por el crédito 
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1.- Costo del Financiamiento 
 

1.1.- El costo del financiamiento en la licitación pública 

 

El costo de financiamiento en la normatividad aplicable es tratado de manera genérica; no 

obstante por su importancia en la integración de los precios unitarios presentados en la 

licitación se requiere marcar procedimientos para su presentación. 

En consecuencia, se recomienda durante el proceso de licitación, verificar que la dependencia 

defina o aclare al respecto los requerimientos para su cálculo, con el objeto de que el estudio 

correspondiente se integre correctamente. 

1.1.1.- En costo de financiamiento en las bases de licitación 

 

Las dependencias deben establecer en las bases de la 

licitación el procedimiento de su cálculo y en su caso los 

formatos respectivos, lo anterior de conformidad con lo 

indicado en la normatividad aplicable, por lo que en caso de 

incumplimiento o falta de información al respecto, el 

contratista deberá solicitarle en la junta de aclaraciones, 

sustentándose según sea el caso, con lo indicado en estos 

artículos. 

LOPyS   31 

RLOPyS   45 VI a 

LOPDF   29 

RLOPDF   29 

 

Es importante señalar que los formatos pueden variar de acuerdo a la dependencia, por lo que 

si bien, de conformidad con las bases debemos de respetar e integrar los cálculos conforme el 

formato entregado, también debemos verificar que estos cumplan con lo señalado por la 

normatividad. 

En razón de lo anterior, se debe realizar una revisión detallada de tal forma que se verifique 

que se consideren los conceptos que se relacionan en el punto siguiente: 
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Información requerida para el cálculo del costo de financiamiento que se aplica al análisis de 

precios unitarios 

 Para las obras contratadas al amparo de la LOPyS, para el análisis, calculo e integración del 

porcentaje del costo por financiamiento, se deberá considerar lo establecido en el RLOPyS   

214. 

Por otra parte respecto al análisis, calculo e integración de cada uno de los costos y cargos que 

conforman a los análisis de precios unitarios, debiendo ser considerados tanto para la 

elaboración de los precios unitarios correspondientes a la presentación de una oferta de 

licitación, como para los correspondientes a los trabajos extraordinarios que se presentan 

durante el desarrollo de la obra. 

Se determinó que para realizar el cálculo del costo de financiamiento en apego a la 

normatividad, se requiere la información correspondiente a los conceptos siguientes: 

 Programa de obra 

 Costos directos 

 Porcentaje de indirectos 

 Pagos por anticipos deducciones contractuales 

 Pagos por estimaciones (programados) 

 Tasa de interés que se aplicara 

 Gastos que realizara el licitante en la ejecución de los trabajos 

 

Para las obras contratadas al amparo de la LOPDF, se deberá considerar lo establecido en las 

secciones 13 y 14 de las políticas administrativas, bases y lineamientos en materia de obra 

pública publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 7 de noviembre de 2000. 

En todos los casos, el porcentaje aplicado como costo de financiamiento en los análisis de 

precios unitarios deberá ser el mismo que se obtenga en el análisis elaborado en el formato 

establecido. 

1.1.2.- El anticipo en la determinación del costo de financiamiento  
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Por la normatividad, el anticipo, además de 

pactarse en el contrato de la obra pública, 

deberá ser considerado obligatoriamente por los 

licitantes para la determinación del costo de 

financiamiento. 

LOPyS   50 III 

RLOPyS   216 III a y IV b 

LOPDF   49 último párrafo 

fracción 1 

RLOPDF   37 último párrafo 

fracción 1 

 

1.1.3.- Modelo propuesto para el cálculo del costo de financiamiento e integración del 

precio definitivo 

 

Con el objeto de realizar un estudio completo del costo de financiamiento, en el capítulo 4 se 

presenta un modelo propuesto para el cálculo del costo de financiamiento, el cual puede 

utilizarse en su caso como un complemento al establecido por la dependencia, con el objeto de 

que en forma interna se determine el costo de financiamiento real y sobre la base de este 

verificar que en el formato del cliente se reflejen correctamente los datos correspondientes al 

costo de financiamiento. 

El tener una base de cálculo correcta, nos permitirá analizar y determinar con mayor precisión 

las afectaciones originadas como consecuencia de las modificaciones a las condiciones 

originales de cálculo y en la manera que tengamos sustentado el origen de la modificación, 

será más factible lograr recuperar las posibles desviaciones que resulten en consecuencia. 

1.2.- El costo de financiamiento durante el desarrollo de la obra 

 

El costo de financiamiento estará sujeto a las 

variaciones de la tasa de interés que el 

contratista haya considerado en su propuesta, y 

en el caso de la LOPyS, además cuando no se 

entreguen los anticipos durante el primer 

trimestre de cada ejercicio subsecuente al del 

LOPyS   58 III y 59 cuarto 

párrafo 

RLOPyS   102 y 215 

LOPDF   54 III 
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inicio de los trabajos, podrá ser re calculado. 

 

Por otra parte, en el RLOPyS 102 se señala que cuando se modifiquen (aumento o reducción) 

en un porcentaje mayor al 25 % del importe o plazo de ejecución, la dependencia o entidad 

junto con el contratista, podrá revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 

pactados y ajustarlo a las nuevas condiciones. 

1.2.1.- Causas que dan lugar a re calcular el costo de financiamiento de concurso 

 

Desde la etapa de licitación, contratación y hasta la ejecución, las dependencias se enfrentan a 

situaciones que las obligan a aplazar el proceso de algunas de estas etapas que repercuten en el 

presupuesto del proyecto, modificando las condiciones del cálculo presentadas en la licitación, 

en el caso del costo de financiamiento, las causas más comunes que nos obligan a recalcularlo 

son: 

 Aplazamiento en la fecha de la apertura económica y/o la fecha de fallo 

 Aplazamiento en la firma del contrato 

 Retraso en la entrega del sitio de los trabajos 

 Entrega extemporánea del anticipo 

 En los ejercicios subsecuentes, realizar obra sin anticipo 

 Anticipo entregado, en un porcentaje menor al pactado 

 Ampliación o reducción de tiempo y monto por más de 25% del contrato original 

 

1.2.2.- Efecto de las causas que originan re calcular el costo de financiamiento 

 

Las cuatro primeras causas, además del diferimiento del inicio de los trabajos, afectan las 

condiciones originales del cálculo del costo de financiamiento por la inflación 

correspondiente, comprendida entre la fecha de licitación y el inicio de los trabajos una vez 

pagado el anticipo, ya que cuando se inician los trabajos se hacen con un costo mayor al que 

se contempló en la propuesta del concurso, que si bien se recupera en el ajuste de costos, esto 

no evita que el contratista tenga que financiar el incremento de precios presentado en el 
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periodo de diferimiento, así como el cobro de estimaciones se realice en principio con precios 

unitarios en términos reales menores. 

Por otra parte, si no se actualiza el valor del anticipo a la fecha en que se otorga realmente, en 

realidad se recibe un porcentaje de anticipo menor al pactado y por lo tanto con este porcentaje 

debe calcularse el factor de afectación al porcentaje de ajuste de costos. 

Con el objeto de clarificar lo anterior, a manera de ejemplo simplificado se presenta el 

siguiente caso, aclarándose que si bien es cierto que la normatividad no lo contempla 

textualmente, tampoco lo prohíbe, por lo que la realidad responde a esta interpretación. 

Datos: 

Anticipo de proyecto 30 % 

Fecha de pago de anticipo, 6 meses después de lo convenido 

Importe del anticipo entregado, no actualizado 

Incremento de los costos, entre la fecha de la apertura a la fecha de entrega del anticipo, 

10%  

 

Con estos datos se tiene: 

a. Al momento que se inician los trabajos, el presupuesto vale 10% más, por el 

incremento en los costos de los insumos. 

b. El anticipo que recibe el contratista es con respecto a los precios de concurso o sea con 

precios de seis meses atrás, por lo que realmente está recibiendo un anticipo menor al 

pactado. 

c. Al iniciar los trabajos, las compras que hace el contratista es con el 10% de incremento 

en los costos con respecto a los indicados en su oferta de concurso, sin embargo como 

ya se dijo en el punto anterior, el anticipo que se otorga es con precios de concurso, por 

lo tanto con este ya no puede comprar la cantidad de materiales que programo hacer 

con dicho anticipo. 
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d. También el contratista desde el inicio de la obra, tendrá que financiar el 10% del 

incremento en los costos ya que estimara con precios unitarios de concurso y esperara 

a cobrar el incremento hasta que se autorice el factor de ajuste de costos. Aclarando 

que en su oferta considero iniciar con incremento de precios del 10%, si bien es cierto 

que cobrara dicho incremento mediante el ajuste de costos, no se libra de financiar este 

porcentaje en un periodo que no contemplo. 

 Las causas número 5 y 6 que se refieren a ejecución de obra cuando aún no se paga el anticipo 

y cuando se otorga un porcentaje menor al pactado, también ocasionan que el contratista tenga 

que financiar el proyecto en un porcentaje mayor al contemplado en la propuesta de concurso. 

La causa número 7, que se refiere a la ampliación o reducción de tiempo o monto cuando 

rebase el 25% de lo contratado, también da lugar a que se re calcule el efecto que tiene el costo 

de financiamiento, en función de la matriz presentada en la licitación. Ya que en ocasiones, 

repercute en un mayor costo de financiamiento, debido a que se modifica el flujo de efectivo 

establecido en la licitación. 

En el caso de obra pública, contratada al amparo de la LOPDF, se establecen los casos del 

pago de anticipo para los trabajos extraordinarios mediante convenio, en el caso de que el 

anticipo no se otorgue en monto correcto y a tiempo, como lo indica la normatividad, es causal 

de que se re calcule el costo de financiamiento. 

En el caso de la obra pública contratada al amparo de la LOPyS, normalmente las 

dependencias no otorgan anticipo para trabajos extraordinarios y estos se cobran muy a 

destiempo, ya que aun cuando la ley prevé que los precios deben autorizarse previo a su 

ejecución, frecuentemente el cliente requiere la ejecución de los trabajos de manera urgente, 

implicando que se realice obra sin el análisis de precio, originándose un financiamiento 

adicional, que debe ser recuperado por el contratista. 

En el caso de la obra pública contratada al amparo de la LOPyS, si por conceptos de obra 

extraordinaria se modifica el importe original del contrato en más de un 25%, podrá revisarse 

el indirecto y el financiamiento ajustándose a las nuevas condiciones (RLOPyS 102). 
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Se recomiendo insistir con el cliente la determinación previa de los precios extraordinarios, 

toda vez que su revisión posterior a la ejecución de los trabajos, implica el riesgo que el cliente 

no los reconozca en su totalidad, además de retrasar su autorización y por lo tanto el retraso en 

el tiempo de estimación se incrementa de manera considerable. 

1.2.3.- Sustento legal para que proceda el re cálculo del costo de financiamiento 

 

En las obras contratadas al amparo de la LOPyS, el re cálculo del costo de financiamiento 

podrá ajustarse a las nuevas condiciones siempre y cuando se presenten modificaciones 

mayores al 25%, ya sea en monto o en plazo de ejecución de los trabajos contratados, esto de 

conformidad con lo establecido en el RLOPyS 102. 

En caso de las obras contratadas al amparo de la LOPDF, las modificaciones al contrato están 

consideradas en la LOPDF 56 y también considera el 25% como límite para celebrar 

convenios con nuevas condiciones. 

Resguardo de evidencias para respaldar la solicitud de sobrecostos 

De las causas más comunes que se presentan y que ya fueron mencionadas, se deben 

resguardar debidamente las evidenciad tales como: 

 Convocatoria 

 Bases de licitación 

 Oferta técnica-económica 

 Actas de fallo 

 Contrato firmado y anexos (programas, relación de proyecto),recomendándose que la 

fecha de firma corresponda con la real, ya que en algunos casos tienen fecha distinta 

 Convenios modificatorios o adicionales con sus respectivos programas de erogaciones 

 Comprobantes de pago de anticipo, indicando importe y fecha de entrega 

 Comprobante de entrega por parte del cliente, del sitio de los trabajos, debidamente 

registrado mediante nota de bitácora 

 Estimaciones (comprobante de entrega, autorización y pago) 

 Documentos de autorización de los factores de ajuste de costos (presentación y 

estimaciones) 
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 Documentos reconocidos por el cliente para aclaraciones, cambios o modificaciones 

 Bitácora de obra 

 

1.2.4.- Procedimiento de re cálculo del costo de financiamiento 

 

El diferimiento de los trabajos por las causas mencionadas, trae más de una repercusión, sin 

embargo solo trataremos el tema que nos ocupa, que es el costo de financiamiento. 

 Tratándose de las causas núm. 1, 2, 3 y 4 

I. En cuanto se publican los índices correspondientes, para calcular el ajuste de costos al 

mes en que se inicie la obra (una vez pagado el anticipo), se debe hacer el cálculo y 

presentarlo al cliente para su revisión, conciliación y autorización. 

II. Una vez que contemos con el factor de ajuste de costos autorizado se actualiza la obra 

a la fecha en que se otorgó el anticipo y se calcula el porcentaje real de anticipo 

entregado, tanto el correspondiente para el inicio de la obra como el de compra de 

materiales. 

III. El porcentaje real de anticipo obtenido para el inicio de la obra y el de compra de 

materiales se aplican ahora en el análisis del costo de financiamiento, sustituyendo el 

porcentaje considerado originalmente y re calculando el análisis. 

IV. El nuevo porcentaje de financiamiento se aplica a la obra ejecutada en que se refleja la 

afectación, sustituyendo el porcentaje considerado originalmente en los precios de 

licitación, la diferencia de importes determinara el valor del sobrecosto. 

Tratándose de las causas núm. 5 y 6. 

I. Cuando el pago del anticipo, se da en fecha posterior a la considerada en el análisis del 

costo de financiamiento de concurso, este se re calcula, indicando el monto del 

anticipo en el mes en que realmente se haya pagado.  
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II. Cuando el pago del anticipo es en un porcentaje menor al pactado en el contrato, esto 

es, diferente al indicado en el análisis del costo de financiamiento de concurso, este se 

re calcula en la forma indicada para las causas 1, 2, 3 y 4. 

Cuando estos eventos se presenten simultáneamente en un proyecto, el análisis debe 

contemplar ambas condiciones, ya sea que se analicen en forma conjunta o por separado. 

Para estos dos casos, al igual que en los casos 1 al 4, el nuevo porcentaje de financiamiento se 

aplica a la obra ejecutada en el periodo afectado, determinado por la diferencia de importes, el 

valor del sobrecosto. 

Tratándose de la causa núm. 7. 

I. En este caso es procedente siempre y cuando se presenten modificaciones mayores al 

25% al monto o al plazo establecido en el contrato original. 

a. La implicación de tiempo en el plazo de ejecución de un proyecto (sin incluir trabajos 

extraordinarios) debe respaldarse con un programa de erogaciones, conforme a este se 

debe revisar si existe afectación en el costo de financiamiento, vaciando en el análisis 

de concurso los montos reprogramados de ejecución de obra y re calculando. En caso 

de que exista afectación, esto es, que el financiamiento sea mayor que el de la 

propuesta de concurso, se debe aplicar al análisis del precio global de la oferta y se 

obtendrá el nuevo valor del presupuesto. La diferencia entre el presupuesto original y 

el modificado es el sobrecosto originado. 

b. Para el caso de la ampliación en monto por trabajos extraordinarios, es suficiente re 

calcular sin anticipo, el análisis del costo de financiamiento de concurso y el resultado 

aplicarlo a los análisis de precios extraordinarios en lugar del considerado en la 

propuesta de concurso siempre y cuando para estos conceptos no se haya entregado 

anticipo. 
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2.- Manejo del Anticipo 

 

El anticipo es un concepto muy importante en razón de que su incidencia se refleja en todos 

los procesos de la obra, desde la licitación hasta la ejecución y desarrollo de la misma, cuyo 

inicio está condicionado a su entrega oportuna. Asimismo, al anticipo debe ser considerado en 

el análisis del costo financiero, en la integración de los precios unitarios y en la afectación del 

importe de ajustes de costos; en consecuencia el correcto manejo del anticipo, conforme a la 

normatividad, resulta fundamental si se quiere lograr un correcto manejo de contrato. 

2.1.- Proceso del manejo del anticipo  

 

Con el objeto de facilitar el concepto de manejo de anticipo, por una parte nos referiremos de 

manera resumida a los diversos conceptos que la normatividad hace referencia del anticipo, 

desde los procedimientos de contratación, hasta el proceso de licitación y por otra parte 

haremos mención de la problemática que se presenta durante el desarrollo de las obras. 

Conceptos del manejo de anticipos conforme a la normatividad 

En la normatividad aplicable se contempla el manejo del anticipo en las diferentes fases del 

proyecto: licitación, contratación, estimación, ajuste de costos, etc., siendo importante su 

conocimiento a efectos de conocer los derechos que por ley corresponden a la contratista y que 

debe estar pendiente de su cumplimiento. 

En este esquema se presentan los aspectos del anticipo a considerar en el proyecto 

 

En la convocatoria Porcentajes de los 

anticipos que se otorgarán 

Los contratistas en su 

proposición, deberán 

considerar para la 

determinación del costo 

financiero de los trabajos, 

el importe de los anticipos 
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y su amortización  

En las bases para la 

licitación 

Porcentaje a otorgar, formas 

y términos para garantizar 

su correcta inversión 

 

Durante la ejecución de los 

trabajos 

Porcentajes, números y 

fechas de las exhibiciones y 

amortización de los 

anticipos que se otorguen 

Forma y términos para 

garantizar la correcta 

inversión  de los anticipos 

 

2.1.1.- El anticipo en las convocatorias 

 

En las convocatorias, para la 

adjudicación de los contratos de obras 

públicas y en la invitación para presentar 

proposiciones por los servicios 

relacionados con las mismas, se deberán 

indicar los porcentajes que se otorgaran 

por conceptos de anticipos 

LOPyS  31 

RLOPyS  33 

LOPDF   28 

 

 

2.1.2.- El anticipo en las bases de licitación  

 

Las bases que emitan las dependencias y 

entidades para las licitaciones públicas, 

contendrán como requisitos mínimos, las 

garantías, porcentajes, forma y términos 

de los anticipos que se otorgaran  

LOPyS   31 

RLOPyS  33 y 138 

LOPDF   29 

RLOPDF   29 I d 
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2.1.3.- El anticipo en los contratos 

 

Los contratos de obra pública dentro de 

los requisitos mínimos, contendrán las 

declaraciones y estipulaciones referentes 

a los porcentajes, número y fecha de las 

exhibiciones y amortización de los 

anticipos para inicio de los trabajos, así 

como la forma de garantizar la correcta 

inversión de los anticipos 

LOPyS   46 VIII 

RLOPyS   90 y 138 

LOPDF   46 

RLOPDF   55 

 

2.1.4.- Las garantías de los anticipos 

 

Los contratistas que celebren contratos 

de obra pública conforme a la 

normatividad aplicable, deberán 

garantizar por medio de fianza, la 

totalidad de o los montos recibidos por 

concepto de anticipos conforme a la 

forma que las dependencias o entidades 

establezcan, indicando los plazos de 

vigencia así como la fecha de 

presentación de las mismas 

LOPyS   48 

RLOPyS   90 y 94 

LOPDF   35 

RLOPDF   34 

 

 

2.1.5.- El otorgamiento y amortización de anticipos 

 

Aun y cuando en la convocatoria y en las LOPyS   50 
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bases de licitación están determinados los 

porcentajes de anticipos, de conformidad 

con la normatividad aplicable, el 

otorgamiento y amortización de estos se 

deberán de pactar en los contratos de 

obra pública, determinando los 

porcentajes y plazos en que serán puestos 

a disposición de los contratistas, así como 

la forma de amortización 

RLOPyS   141 y 143 

LOPDF   49 I 

RLOPDF   37 y 38 

 

Por otra, parte para el caso de las obras contratadas al amparo del LOPyS, se tomara en cuenta 

lo establecido en el RLOPyS 141:- el importe del anticipo se pondrá a disposición del 

contratista contra la entrega de la garantía prevista en el artículo 48, fracción I de la ley – 

cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada del contrato, las 

dependencias y entidades no podrán exigirle cargo alguno. 

2.1.5.1.- El anticipo en función de la obra actualizada 

 

En las obra publicas cuya ejecución 

rebase un ejercicio presupuestal, el 

anticipo correspondiente a los ejercicios 

subsecuentes deberá de otorgarse en 

función del presupuesto de la obra 

faltante por ejecutar, actualizados con los 

costos vigentes de mercado al inicio del 

ejercicio, o atendiendo a las variaciones 

de costos que correspondan 

LOPyS   23 

RLOPyS   138  

LOPDF   56 

RLOPDF   19 

 

Se recomienda que, para el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal, desde las 

bases de licitación se revise que en el modelo de contrato se especifique de manera detallada la 



  

 ~ 14 ~ 

forma en que se actualizara y otorgara el anticipo en los ejercicios subsecuentes, atendiendo 

según corresponda, a lo establecido en los artículos anteriormente referidos, en caso contrario, 

en la junta de aclaraciones se deberá presentar la solicitud correspondiente. 

2.1.5.2.- Convenios sin derecho a otorgamiento de anticipo 

 

En las obras públicas cuyos contratos estén al amparo de la LOPyS, las dependencias o 

entidades tienen la facultad de modificar los contratos sobre la base de precios unitarios 

mediante convenios LOPyS 59, los cuales si se generan en el ejercicio de que se trate, no 

tienen derecho a otorgamiento de anticipo. 

No obstante lo anterior, es importante señalar que la restricción es únicamente para el ejercicio 

en que se genere el convenio, por lo que en caso de que este se prolongue hasta el ejercicio 

subsecuente, es conveniente que la obra faltante por ejecutar se integre a la correspondiente al 

contrato original, a efecto de que se otorgue el anticipo para los trabajos que forman el 

convenio. 

En caso de que la dependencia determine el manejo del convenio en forma independiente al 

contrato, persiste el derecho del contratista de que le otorgue el anticipo correspondiente de la 

obra por ejecutar en el ejercicio subsecuente. 

2.1.5.3.- Convenios con derecho a otorgamiento de anticipo 

 

En obras públicas cuyos contratos estén bajo el amparo de la LOPyS, solo la parte pendiente 

por ejecutar de un convenio, en ejercicio subsecuente, se tendrá derecho a recibir anticipo, de 

conformidad con LOPyS 23 y RLOPyS 138. 

En las obras publicas cuyos contratos estén bajo el amparo de la LOPDF, las dependencias o 

entidades tienen la facultad de modificar sobre la base de precios unitarios mediante convenios 

LOPDF  56, los cuales, de conformidad con los establecido en la LOPDF 49 II, es procedente 

el otorgamiento de anticipo para todos los convenios. 

2.2.- Manejo del anticipo en condiciones especificas 
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Durante el desarrollo de las obra se presentan diversas situaciones que modifican las 

condiciones originales propuestas en la licitación, las cuales algunas están consideradas en la 

normatividad y otras no, por lo que requieren registrarse en bitácora y mediante oficio los 

antecedentes correspondientes, a efecto de contar con el sustento formal que nos permita en su 

caso, requerir y lograr la autorización de pago correspondiente. Estas situaciones se enlistan a 

continuación. 

2.2.1.- Cargos por no reintegrar los saldos de anticipos 

 

Como consecuencia de las situaciones diversas antes referidas, se presentan casos en los que el 

anticipo no es amortizado al 100% y consecuentemente se está en riesgo de pagar gastos 

financieros si no se reintegra, en los términos fijados por la normatividad, los saldos de 

anticipos, entre estos casos tenemos los que se presentan a continuación: 

2.2.2.- Rescisión de contrato 

 

El caso de rescisión de contrato está 

considerado en la normatividad aplicable 

y se indica que el saldo por amortizar se 

debe reintegrar a la dependencia o 

entidad en el plazo establecido, en caso de 

incumplimiento, el contratista además de 

reintegrar el importe del saldo 

correspondiente, deberá cubrir los 

intereses que correspondan conforme a lo 

indicado en los artículos de la 

normatividad aplicable. 

LOPyS   50 último párrafo  

LOPDF   49 IV  

 

 

 

2.2.3.- Reducción del monto del contrato o terminación anticipada 

 



  

 ~ 16 ~ 

Cuando en una obra pública se reduce el monto del contrato o se establece la terminación 

anticipada del mismo, consecuentemente queda un saldo de anticipo por amortizar, en razón 

de que en este caso no está detallado en la normatividad aplicable, se recomiendo hacer la 

devolución del saldo por amortizar, hasta la última estimación. 

2.2.4.- Diferimiento del inicio de la obra por pago extemporáneo del anticipo 

 

Es consecuencia de un incumplimiento de 

la dependencia o entidad por retraso en 

el pago del anticipo, por lo que de 

conformidad con la normatividad, se 

debe diferir en igual plazo el programa 

de obra. 

LOPyS   50 I 

RLOPyS   140  

LOPDF   49 I  

RLOPDF   37 I 

 

En el caso de la LOPDF, aun y cuando se permite al contratista iniciar la obra sin haber 

recibido el pago del anticipo, lo más recomendable es no hacerlo, toda vez que la misma 

normatividad establece que es voluntad y riesgo del contratista, implicando con esto que el 

derecho al diferimiento del programa se pierda. 

De conformidad con la normatividad aplicable, el diferimiento del programa deberá de 

formalizarse mediante un convenio. 

2.2.5.- Ejercicios subsecuentes sin actualización del anticipo 

 

Este caso es consecuencia de un incumplimiento de la dependencia al no poner a disposición 

del contratista el importe del anticipo determinado en función de la obra faltante por ejecutar 

actualizada, de conformidad con lo establecido al respecto en la normatividad aplicable y que 

se refirió en el punto 2.1.1.5.1. 

El otorgamiento del anticipo en ejercicios subsecuentes, sin considerar la actualización del 

anticipo, implica que la contratista reciba un importe como anticipo menor al que se tiene 
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E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

NOTA: LA ASIGNACION PARA LOS DEM AS EJERCICIOS SUBSECUENTES SE DETERM INA 

DE IGUAL FORM A QUE LA INDICADA PARA EL PRIM ER EJERCICIO SUBSECUENTE.

A = 30% DE X B = 30% DE Y

EJERCICIO A EJERCICIO B

DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO

IM PORTE DE ANTICIPO = IM PORTE DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL EJRCICIO POR 

EL PORCENTAJE DE ANTICIPO PACTADO

SI PARA EL EJERCICIO A SE PACTA EL 30% Y PARA EL EJERCICIO B EL 20%

ENTONCES LOS IM PORTES POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDEN A :

X=Asignacion presupuestal del 

ejercicio A

Corresponde al valor de la obra 

programada en el ejercicio, 

valorizada con P.U. de licitación 
y en su caso, de haberse 
licitado en el ejercicio anterior, 

valorizada con P.U. 
Actualizados al primer periodo 
del ejercicio. 

Y=Asignacion presupuestal del 

ejercicio B

Corresponde al valor de la 
obra programada en el 

ejercicio, valorizada con P.U. 
de licitación más el importe 
por ajuste de costos al inicio 

del ejercicio más el importe 
por trabajos extraordinarios 
faltantes por ejecutar al inicio 

del periodo. 

IMPORTE DEL CONTRATO CON P.U. DE LICITACION

IMPORTE POR AJUSTE DE COSTOS

IMPORTE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

derecho, por lo que consecuentemente su efecto corresponde al de un pago de anticipo menor 

al pactado. 

Esquema de integración de asignaciones para la determinación de los anticipos 
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3.- Ajuste de Costos 

 

El ajuste de costos implica la determinación de un factor que permita actualizar los precios 

unitarios de la licitación al periodo de estudio, de tal forma que se refleje el incremento o 

decremento que se tenga en dicho periodo. 

3.1.- Metodología 

 

La metodología empleada en el presente, tiene por objetivo servir como guía en el proceso de 

cálculo del ajuste de costos de conformidad con la normatividad aplicable, razón por la cual 

primeramente se refieren los diversos conceptos en que la normatividad hace referencia del 

ajuste de costos, posteriormente se describen los conceptos que integran el proceso de cálculo 

y su aplicación y al final se presenta el ejemplo simplificados que nos ocupa en el presente. 

3.1.1.- Conceptos de ajuste de costos conforme a la normatividad 

 

En la normatividad aplicable existen diversos conceptos en los que se menciona el ajuste de 

costos y que es importante su conocimiento a efecto de estar pendientes de su cumplimiento o 

en su caso, con sustento en la misma normatividad, solicitar el cumplimiento de los mismos 

con objeto de lograr los ajustes de costos que realmente nos permitan resarcir los incrementos 

que se originen durante los periodos en que se desarrolle la obra. 

3.1.1.1.- El ajuste de costos en las bases de licitación 

 

Las bases que emitan las dependencias o 

entidades para las licitaciones publican 

deberán cumplir, entre otros requisitos, 

el procedimiento para el ajuste de costos 

LOPyS  31 XXVII 

RLOPyS  34 IV 

LOPDF 29 X 

 

 

3.1.1.2.- El ajuste de costos en los contratos 
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Los contratos de obra pública dentro de 

los requisitos mínimos, contendrán las 

declaraciones y cláusulas referentes al 

procedimiento de ajuste de costos que 

deberá de regir durante la vigencia del 

contrato, así como los plazos, forma y 

lugar de pago de las estimaciones de 

ajuste de costos 

LOPyS  46 XI 

RLOPyS  79 

LOPDF  46 VI y IX 

RLOPDF 55 VII 

 

3.1.1.3.- Procedimiento de ajuste de costos 

 

En la normatividad aplicable se 

encuentran establecidos tres 

procedimientos para la determinación de 

los ajustes de costos, entre los cuales la 

dependencia deberá elegir uno, indicarlo 

en las bases de licitación y pactarlo en el 

contrato de obra pública. Los 

procedimientos de ajuste de costos se 

encuentran indicados en estos artículos 

LOPyS  57 I, II y III 

RLOPyS  178 al 184 

RLOPDF  65 I, II y III 

 

3.1.1.4.- La estimación de ajuste de costos 

 

De conformidad con la normatividad aplicable en el contrato, se establecen los periodos de 

pagos de las estimaciones, incluyendo las correspondientes a los ajustes de costos, los cuales 

corresponden a un plazo no mayor de: 

 En el caso de las obras contratadas al amparo de la LOPyS y RLOPyS, el pago de los 

ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya 

autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo establecido en el RLOPyS 136 y 



  

 ~ 20 ~ 

en los contratos con base en precios unitarios se tendrán por autorizadas las 

estimaciones que las dependencias omitan resolver respecto de su procedencia, dentro 

del término que para tal efecto dispone la LOPyS 54. 

 En razón  de lo anterior, las estimaciones por trabajos ejecutados, incluyendo las de 

ajuste de costos, deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 

responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la 

fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate (LOPyS  

54) 

 En el caso de las obra contratadas al amparo de la LOPDF, el pago se realizara dentro 

de un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de que la administración pública 

emita el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción respectivo (LOPDF  

54). 

3.1.2.- El ajuste de costos en el desarrollo de la obra 

 

La contratista debe verificar con oportunidad la metodología de cálculo y los plazos 

establecidos en la normatividad aplicable para el trámite y autorización del estudio de ajuste 

de costos para prever anticipadamente posibles demoras en la determinación de dichos ajustes, 

poniendo especial atención a los insumos que no estén considerados en los índices que publica 

el INEGI. 

Se debe registrar en la bitácora todas las incidencias que se presenten durante el desarrollo de 

la obra, que afecten las consideraciones de cálculo establecidas en la licitación, como son las 

modificaciones a anticipos, programas, montos de obra, etc., LOPyS 125. 

En el caso de las obras contratadas al amparo de la LOPyS y RLOPyS, se debe considerar lo 

indicado en el Capítulo Quinto del RLOPyS en el que de manera específica se establece la 

forma de determinar el Ajuste de Costos. 

3.1.2.1.- Solicitud del estudio del ajuste de costos 
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Cuando en el contrato se establezca para la revisión del ajuste de costos, el procedimiento I o 

II indicados en la normatividad aplicable, la revisión será promovida por la dependencia a 

solicitud escrita por la contratista, en caso de corresponder al procedimiento III, no será 

necesario que el contratista presente la documentación justificatoria. 

En el caso de las obras contratadas al amparo de la LOPyS y RLOPyS, cuando el porcentaje 

del ajuste de costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, si es a la baja será la 

dependencia o entidad quien lo realice. Los contratistas dentro de los sesenta días naturales 

siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, 

deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la dependencia, ya que en el 

contrato se estipula que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para 

reclamar el pago. 

La solicitud del estudio de ajuste de 

costos debe de realizarse por escrito 

cuando ocurran circunstancias de tipo 

económico no previstas en el contrato, de 

conformidad con la normatividad 

LOPyS   56 

RLOPyS   178 

LOPDF   53 

 

En el caso de las obras contratadas al amparo de la LOPyS y RLOPyS, los contratistas deberán 

acompañar a su solicitud la documentación referida en las fracciones I a VI establecidas en el 

RLOPyS 178, que establece la documentación mínima requerida que debe acompañar el 

estudio de ajuste de costos. 

a. Programa de ejecución pactado en el contrato o programa que se encuentre en vigor, 

valorizado mensualmente indicando lo faltante por ejecutar y lo ejecutado 

b. Relativos o índices emitidos por el Banco de México, en la actualidad emitidos por el 

INEGI, o, cuando esta no los emita, los investigados por las dependencias o entidades 

conforme a la metodología que la misma les autorice 



  

 ~ 22 ~ 

c. Matrices de los precios unitarios de la obra pendiente por ejecutar, que consideren la 

aplicación de los índices que correspondan a cada uno de los insumos que integran el 

costo directo de cada precio unitario 

d. Importe de la obra pendiente por ejecutar, una vez aplicados los índices de 

actualización correspondientes 

e. Importe de la obra pendiente por ejecutar con precios unitarios de concurso 

Por otra parte desde la etapa de licitación se debe solicitar a la Dependencia que establezca por 

escrito el mercadeo de aquellos conceptos para los cuales no se tienen índices relativos, a 

efecto de que sea factible determinar el incremento o decremento, el cual puede obtenerse con 

base en cotizaciones y/o mediante la homologación de insumos, esto es estableciendo 

equivalencias con los índices existentes, siendo aplicable este procedimiento siempre y cuando 

ambas partes estén de acuerdo. 

 Debemos estar pendientes de la publicación de los índices por parte del INEGI, Banco de 

México o el índice que determine la dependencia, según se establece en la LOPyS 58 II, 

RLOPyS 178 I, LOPDF 54 II y RLOPDF  65. Hay que recordar que los Relativos a Precios- 

Índices (SECODAM-Banco de México) fueron homologados mediante oficio de la 

SECODAM publicado en el DF el 10 de abril de 2000. 

Las tablas allí incluidas contienen las equivalencias y la homologación de valores entre la 

nomenclatura que hasta el boletín 170 empleo la Secretaria de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo para la publicación de los Relativos de Precios de Insumos para la 

Construcción y la que en lo sucesivo dio a conocer el Banco de México a través de los Índices 

Nacionales de Precios Productor con Servicios y que servirán para determinar las variaciones 

porcentuales de los insumos que se manejan en la industria de la construcción. 

Una vez recibida la solicitud de ajuste de costos por parte de la Dependencia, esta cuenta con 

el plazo que al respecto establece la normatividad aplicable. 

En el caso de las obras contratadas al amparo de la LOPyS, la dependencia o entidad dentro de 

los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 

resolución que proceda. En caso contrario la solicitud se tendrá por aprobada. 
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Para las obras contratadas al amparo de LOPDF, la Administración Pública dentro de los 

veinte días hábiles siguientes a la recepción de las solicitud, con base en la documentación 

aportada por la contratista, resolverá por escrito lo que corresponda (RLOPDF  65 II). 

Cuando la dependencia o entidad 

resuelva sobre la procedencia de la 

petición de ajuste de costos, deberá 

hacerlo por escrito comunicando el 

aumento o reducción respectivo, lo 

anterior de conformidad con lo 

establecido en la normatividad aplicable 

en el articulado que se indica 

LOPyS  56 

RLOPyS  173 

LOPDF  54 

RLOPDF  65 párrafo cuarto 

 

Es importante resaltar que: 

 La fecha de origen de los precios que deberá considerarse para efecto de los ajustes de 

costos que procedan, será la del acto de presentación de las proposiciones, situación 

que se confirma con lo establecido en RLOPyS 174. 

 En el caso de obras contratadas al amparo de la LOPDF, el contratista solicitara el 

ajuste de costos en un lapso no mayor a cuarenta días hábiles posteriores a la 

publicación de los índices de relativos mencionados y de no cumplir con ello, perderá 

el derecho de cobro de ajuste de costos de la obra ejecutada en el periodo 

correspondiente (RLOPDF 65 último párrafo). 

Se recomienda presentar el estudio de ajuste de costos al momento de contar con los índices 

que emite el Banco de México en el caso actual el INEGI. 

El reconocimiento y consecuentemente la formalización del ajuste de costos deberá efectuarse 

mediante el oficio de resolución, por lo que no se requiere convenio alguno. 

3.1.2.2.- Incumplimiento de pagos de ajuste de costos 
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Una vez emitido por la dependencia o 

entidad el oficio mediante el que autoriza 

el aumento o disminución de los costos, la 

dependencia o entidad cuenta con el 

plazo para el pago de ajuste de costos 

establecido en la normatividad aplicable 

en articulado referido 

LOPyS  54 

LOPDF  54 

RLOPDF 57 III 

 

Si transcurrido el plazo indicado en la 

normatividad aplicable, la dependencia o 

entidad incumple el pago de ajuste de 

costos, deberá pagar a la contratista 

gastos financieros de conformidad con lo 

establecido en el articulado que se refiere 

LOPyS  55 primer párrafo 

LOPDF  55 primer párrafo 

RLOPDF 57 III 

 

3.1.2.3.- Revisión conforme al programa de obra 

 

Para la aplicación de los factores de ajuste de costos, se requiere determinar la obra ejecutada 

en la que aplican, según programa de obra. 

3.1.2.4.- Obra ejecutada en programa y/o adelantada 

 

De conformidad con la normatividad, la 

aplicación de los factores de ajuste de 

costos procede únicamente para la obra 

ejecutada conforme al programa pactado 

en el contrato o el vigente en caso de 

reprogramación autorizada mediante 

convenio 

LOPyS  58 I 

LOPDF  54 
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En caso de existir obra adelantada, se recomienda escalarla al periodo en que está programada, 

situación que debe quedar establecida en la metodología que se concilie con el cliente. 

3.1.2.5.- Obra ejecutada con atraso respecto al programa 

 

En caso de existir obra ejecutada con atraso respecto al programa, se presentaran los casos 

siguientes: 

 Si el atraso es imputable a la dependencia, procede la aplicación de los factores de 

ajuste de costos para el periodo en que se ejecutó la obra, debiéndose realizar el 

convenio que formalice la reprogramación correspondiente. 

 Si el atraso es imputable a la contratista, procede la aplicación de los factores de ajuste 

de costos correspondientes al periodo en que está programado. 

Se recomienda establecer con el cliente, dentro de la metodología acordada, que el pago de los 

ajustes de costos de la obra ejecutada con atraso no imputable a la contratista, se paguen en su 

oportunidad aun y cuando no esté oficializada la reprogramación apoyándose en las evidencias 

registradas en bitácora.  

3.2.- Proceso de cálculo de ajuste de costos 

 

3.2.1.- Verificación y determinación del procedimiento 

 

Conforme a normatividad, en el contrato 

se especifica el procedimiento autorizado 

para el ajuste de costos, mismo que 

deberá corresponder con cualesquiera de 

los procedimientos establecidos en dicha 

normatividad 

LOPyS  57 

RLOPyS  178 al 184 

RLOPDF  65 
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En los tres casos, existen tres procedimientos que son similares entre sí, razón por la cual a 

manera de ejemplo, se considera solo el ejemplo indicado en el RLOP 57, que dice: 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

 

II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus 

correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el 

ochenta por ciento del importe total del contrato, y 

 

III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la 

proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, 

el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los 

insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas 

no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de 

medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de 

que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el 

procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo. 

 

En este supuesto, las dependencias o entidades podrán optar por el procedimiento anterior 

cuando así convenga, para lo cual, deberán agrupar aquellas obras o contratos que por sus 

características contengan conceptos de trabajos similares y consecuentemente sea aplicable al 

procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos 

y se aplicaran exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requiera que el 

contratista presente la documentación justificatoria. 

 

Para este caso, se recomienda verificar que las características de la obra contratada 

correspondan con las de la obra que la dependencia está considerando como base para obtener 

los ajuste de costos correspondientes y en su caso, solicitar que se adecue el estudio teniendo 

cuidado en que se consideren los conceptos en su proporción correcta. 
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En los procedimientos I y II, la revisión será promovida por la dependencia o entidad o a 

solicitud escrita de la contratista, la que se deberá acompañar de la documentación 

comprobatoria necesaria. 

 

En razón de que el cálculo de los procedimientos I y II son semejantes, en el primer caso se 

revisan todos los precios del contrato y en el II se revisan los precios que al ser multiplicados 

por sus cantidades de trabajo, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante por 

ejecutar del contrato. 

 

Se recomienda que en la conciliación de la metodología a seguir para el análisis del ajuste de 

costos se determine un proceso simplificado desde el inicio de los trabajos de acuerdo a los 

siguientes pasos. 

 Selección del grupo de precios que integran el estudio de ajuste de precios unitarios 

 Determinación de los insumos 

 Calculo de los incrementos o decrementos de los insumos 

 Actualización del costo directo 

 Actualización del factor de financiamiento 

 Actualización del grupo de precios 

 Determinación del factor global de ajuste de costos 

 Formalización del ajuste de costos por la dependencia y afianzamiento correspondiente 

por la contratista  

 

3.3.- Aplicación de los factores de ajustes de costos 

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad, la aplicación del procedimiento de 

ajuste de costos se pacta con el contrato correspondiente, así, en el caso de la LOPyS  58, 

RLOPyS  178 y LOPDF  54, se establece básicamente lo siguiente: 

 

“Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 

decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar…” 
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“La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante oficio de resolución que 

acuerde al aumento o reducción correspondiente…” 

 

En razón a lo anterior, teniendo autorizado el factor de ajuste de costos correspondiente al 

periodo en estudio, de la aplicación del mismo resulta la estimación de los trabajos ejecutados 

conforme a las estimaciones correspondientes. 

 

3.3.1.- Efecto del anticipo en ajuste de costos 

 

En razón de que el otorgamiento de anticipo que se establece en el contrato, permite 

considerar que los costos de materiales se conserven como fijos para la cantidad o cantidades 

de materiales que sea posible comprar mediante la inversión del importe del anticipo, esto es – 

que solo las cantidades restantes estarán sujetas a la variación de su precio por el incremento o 

decremento de los costos de los insumos-, resulta lógico que en el procedimiento de aplicación 

de los factores de ajuste de costos, la normatividad establezca la afectación del importe de 

ajuste de costos en función del porcentaje de anticipo concedido; así como en los casos en que 

existan periodos en que no se otorgue el anticipo, es razonable que el importe de los ajustes de 

costos no sea afectado. 

 

Por lo anterior, se deberá tener especial cuidado en que durante la aplicación de los factores de 

ajustes de costos se determine en forma correcta la proporción de la afectación por la 

incidencia del anticipo. 

 

3.3.2.- Afectación de los importes de los ajustes de costos 

 

En apego a lo establecido en la normatividad aplicable, según el caso, se deberá de considerar 

la incidencia del anticipo en el ajuste de costos. 

 

Así, en el caso de contratos celebrados al amparo de la LOPyS, si al inicio de los trabajos 

contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los 
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importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos 

concedidos (RLOPyS 177 y 143 II). 

 

En el caso de contratos celebrados el amparo de la LOPDF, de conformidad con lo establecido 

en el RLOPDF 38 IV, se indica que los ajustes de costos deberán afectarse por el factor 

reductor del anticipo para compra de materiales. 

 

Aclarándose que para ninguno de los casos la normatividad indica una metodología detallada 

que permita, por una parte, determinar la afectación del importe de los ajustes de costos por la 

incidencia del anticipo y por otra, en el caso del RLOPDF no se indica cómo se determina el 

factor reductor que se refiere al respecto. 

 

Por lo anterior, se recomienda analizar detalladamente la incidencia del anticipo a efecto de 

considerar las diversas afectaciones que se presentan, para lo cual se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

En el caso de que el anticipo se otorgue en fecha posterior a la pactada, se deberán re calcular 

el porcentaje del anticipo, en función del valor real de la obra. 

 

Para re calcular dicho porcentaje de anticipo, se divide el importe de este entre el importe de la 

obra actualizada al periodo en que fue otorgado y con este porcentaje se realice la afectación 

de los importes de los ajuste de resultantes. 

 

3.3.3.- Afectación de los factores de ajuste de costos 

 

En el caso de la LOPyS no se establece el factor de reducción como forma de afectación del 

importe correspondiente al ajuste de costo con objeto de reflejar la incidencia del anticipo 

concedido; es importante señalar que en el caso de que una dependencia establezca una 

metodología para la determinación de los importes de ajuste de costos mediante la aplicación 

de un factor de reducción, esta se considera como aplicable. 
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En el caso del RLOPDF para el factor reductor, como ya se mencionó, no existe una 

metodología detallada para su cálculo, por lo que se recomienda analizarlo considerando, 

todos los factores que puedan afectar o incidir en su cálculo, de conformidad con las 

recomendaciones anteriormente referidas. 

 

3.4.- Situaciones más frecuentes que se presentan durante el desarrollo de las obras 

 

Existen diversas situaciones que se presentan durante el desarrollo de las obras, como son: si 

se realiza conforme al programa de licitación o se difiere, la incidencia del anticipo otorgado, 

la forma de amortización del anticipo, etc., que influyen en el proceso de cálculo de los ajustes 

de costos, en razón de esto se determinan los casos siguientes: 

 

3.4.1.- Obras con inicio en programa con manejo de anticipo actualizado con apego a 

LOPyS 

 

Los factores de ajuste de costos que se generen, de la fecha de licitación a la fecha de pago del 

anticipo, se aplicaran sin ser afectados por el factor de reducción del anticipo y los factores 

que se generen después de la fecha de pago se serán afectados. 

 

Para las asignaciones subsecuentes se calcula un nuevo factor de reducción por los anticipos 

otorgados y los incrementos de ajuste de costos que se generen después de la fecha de pago 

del nuevo anticipo, se afectaran por el nuevo factor de reducción. 

 

3.4.2.- Actualización de la obra al inicio de los trabajos 

 

Se debe considerar lo establecido con RLOPyS 175: Con el objeto de actualizar los precios de 

la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar por una sola 

ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos. Este factor de actualización 

no deberá afectarse por la entrega de anticipos. 

 



  

 ~ 31 ~ 

3.4.3.- Obras con manejo de anticipo no actualizado 

 

El importe del anticipo se determina en 

función del presupuesto actualizado de la 

obra faltante por ejecutar y cuando es 

determinado considerando el presupuesto 

valorizado con los precios originales de la 

licitación, incumple con lo establecido, 

según sea aplicable el caso 

LOPyS  23 

RLOPDF  19 

 

Cuando es otorgado el anticipo con valores no actualizados, arroja como resultado que el 

porcentaje de anticipo sea, en términos reales, menor al pactado. 

 

El porcentaje real de anticipo es el que se debe considerar para el cálculo del factor de 

reducción.  

 

3.4.4.- Obras con manejo de anticipo con apego a la LOPDF 

 

Los anticipos de obra se amortizan en el ejercicio y/o asignación en el que se otorgan. 

 

El factor de reducción de los incrementos de ajuste de costos se determina en función del 

porcentaje de anticipo otorgado. 

 

Para los ejercicios subsecuentes, aplica solo a los incrementos que se generen después del 

pago de anticipo. 
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4.- Calculo del Factor de Ajuste de Costos 

4.1.- Costo De Financiamiento 

 

Objetivo: Presentar un ejercicio práctico para el cálculo completo del costo de financiamiento 

real que permita contar con un elemento de soporte para determinar el precio a ofertar en una 

licitación, así como también obtener la información requerida que para el costo de 

financiamiento solicita el cliente en su formato correspondiente. 

 

4.1.1.- Premisas para el costo de financiamiento 

 

La base del cálculo se sustenta en la información específica del proyecto en estudio, la cual se 

desprende la integración del presupuesto a costo directo, con sus correspondientes análisis de 

indirectos y cargo de utilidad, así como la información establecida en las bases de licitación al 

respecto de la asignación presupuestal, anticipos, periodos de estimación y plazos de pagos, 

retenciones contractuales, etc. 

 

4.1.2.- Proceso de cálculo del costo de financiamiento 

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad, el porcentaje del costo por 

financiamiento se obtiene de la diferencia que resulte entre los ingresos y los egresos, afectado 

por la tasa de interés que proponga la contratista y dividida entre el costo directo más los 

costos indirectos. 

Con relación a los ingresos, de manera importante se señala, que estos deben estar integrados 

por. 

 Los anticipos que otorgaran a la contratista durante el ejercicio del contrato, y 

 El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos. 

Respecto de los egresos, su integración comprenderá: 

 Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 

 Los anticipos para la compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 

permanente que en su caso requieran, y 

 En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. 
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4.2.- Factor De Ajuste De Costos 

 

En esta capitulo se presenta un ejemplo para el análisis del factor de ajuste de costos y se dan a 

conocer algunas recomendaciones. 

Como se mencionó en el apartado 3, el ajuste de costos implica la determinación de un factor 

que permita actualizar los precios unitarios de la licitación al periodo en estudio, de tal forma 

que se refleje el incremento o decremento que se genera en dicho periodo. 

La metodología utilizada, tiene por objetivo servir como guía en el proceso de cálculo del 

ajuste de costos de conformidad con la normatividad aplicable en donde existen diversos 

conceptos cuyo conocimiento es importante a efecto de estar pendientes de su aplicación y 

cumplimiento con objeto de lograr los ajustes de costos que realmente nos permitan resarcir 

los incrementos que se originen durante los periodos en que se desarrolle la obra. 

Para el análisis del factor de ajuste de costos, se recomienda que se concilie con el cliente, 

previo al inicio de los trabajos, la metodología para tal fin, que corresponda con el 

procedimiento simplificado establecido en el contrato y que contemple los siguientes pasos: 

 Selección del grupo de precios que integran el estudio de ajuste de costos de precios 

unitarios 

 Determinación de los insumos  

 Calculo del incremento o decremento de los insumos 

 Actualización a costo directo 

 Actualización del factor de financiamiento 

 Actualización del grupo de precios 

 Determinación del factor global de ajuste de costos 

 Formalización del ajuste de costos por la dependencia y afianzamiento correspondiente 

por la contratista 

 

4.2.1.- Selección del procedimiento de ajuste de costos 

 

Para este punto se verificaran las cláusulas del contrato y lo respectivo a las bases de 

licitación, en los cuales se encuentra lo relacionado al procedimiento que se deberá aplicar. 

Consideraciones en la aplicación de los procedimientos de ajuste de costos 
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1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 

decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes por 

ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de 

existir atraso no imputable a la contratista, con respecto al programa que se hubiere 

convenido. 

2. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos 

exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se 

hubiere convenido. 

3. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será 

del acto de presentación y apertura de las proposiciones. 

4. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base 

en los índices de precios productor que determine y publique el Banco de México. 

5. Cuando los índices que requiera la contratista y la dependencia o entidad no se 

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la dependencia o entidad 

procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los 

lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

6. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 

indirectos, utilidad y cargos adicionales (estos últimos se modificaran solo cuando se 

presente un ajuste de estos) originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 

financiamiento estará sujeto a variaciones de la tasa de interés que el contratista haya 

considerado en su propuesta. 

7. El importe del o los ajustes resultantes, deberán afectarse en un porcentaje igual al del 

o los anticipos concedidos.  

Análisis del factor de ajuste de costos 

Se deberá recopilar la siguiente información: 

 Catálogo de conceptos 

 Análisis de precios unitarios 

 Análisis de costos horarios 

 Programa de obra 

 Análisis del costo de financiamiento 

 Fecha de apertura de la oferta 
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ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

09085002-018-08

FORMATO (E-21)

ADMON. ADMON.

CENTRAL DE OBRA

1. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

1.1 PERSONAL DIRECTIVO 51,333.33$                     288,602.10$                  

1.2 PERSONAL TECNICO 102,666.67$                   1,503,768.82$               

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO 15,400.00$                     562,014.61$                  

1.4 CUOTA PATRIMONIAL DEL SEGURO SOCIAL 45,366.20$                     818,536.70$                  

E INFONAVIT; PARA REMUNERACIONES 

PAGADAS EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3;

1.5 PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY 50,515.08$                     702,077.77$                  

FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL

ENUNCIADO EN LOS INCISOS1.1 A 1.3;

1.6 PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONA -$                                179,350.77$                  

1.7 LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE -$                                -$                               

CONTRATOS, PARA PERSONAL ENINCIADO 

EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3

2. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

2.1 EDIFICIOS Y LOCALES; 13,552.00$                     125,545.54$                  

2.2 LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA -$                                71,740.31$                    

2.3 BODEGAS -$                                -$                               

2.4 INSTALACIONES GENERALES; 24,845.33$                     -$                               

2.5 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 38,115.00$                     53,805.23$                    

2.6 DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE 25,666.67$                     82,501.36$                    

VEHICULOS, Y

2.7 CAMPAMENTOS -$                                43,044.19$                    

Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.

LICITANTE

Ing. Alma Rosa García Romero

Jefe de Proyecto/Representante Legal

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Licitación pública nacional

 

 

 

 

 

 



  

 ~ 37 ~ 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

09085002-018-08

FORMATO (E-21)

ADMON. ADMON.

CENTRAL DE OBRA

3. SERVICIOS

3.1 CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS 5,929.00$                       179,350.77$                  

Y LABORATORIOS

3.2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2,703.62$                       233,156.00$                  

4. FLETES Y ACARREOS

4.1 DE CAMPAMENTO -$                                -$                               

4.2 DE EQUIPO DE CONSTRUCCION -$                                304,896.31$                  

4.3 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA -$                                -$                               

INSTALACIONES Y;

4.4. MOBILIARIO -$                                90,392.79$                    

5. GASTOS DE OFICINA

5.1 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 6,930.00$                       179,350.77$                  

5.2 CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO 13,038.67$                     89,675.39$                    

5.3 EQUIPO DE COMPUTACION 1,540.00$                       89,675.39$                    

5.4 SITUACION DE FONDOS; -$                                -$                               

5.5 COPIAS Y DUPLICADOS 8,983.33$                       236,025.62$                  

5.6 LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y 9,240.00$                       161,415.70$                  

5.7 GASTOS DE LICITACION -$                                -$                               

6. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 25,666.67$                     161,415.70$                  

7. SEGURIDAD E HIGIENE (INCLUYE SEGURIDAD 12,756.45$                     1,086,865.68$               

       EN EL ÁREA DE TRABAJO Y SEÑALAMIENTO*)

902,941.72$                  

9. IMPREVISTOS (ARTÍCULO 180 DE -$                                -$                               

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS). -$                                -$                               

Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.

LICITANTE

Ing. Alma Rosa García Romero

Jefe de Proyecto/Representante Legal

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL

       *LICENCIAS, ACCESO, PERMISOS PROVISIONALES, LICENCIAS, 

BALIZAMIENTO, SEÑALAMIENTOS PROVISIONALES, LUMINOSOS, 

ACORDONAMIENTO,CONOS REFLEJANTES, LUCES DE 

OBSTRUCCIÓN Y TODO LO INDICADO POR LAS AUTORIDADES 

AEROPORTUARIAS, UNIDAD PATRULLA Y TODOS LOS ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE 

CONTROL DE PERSONAL, ADMINISTRACION Y DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Licitación pública nacional

8. GASTOS, CARGOS, MULTAS Y SANCIONES QUE SE DERIVEN DE 

LA APLICACIÓN DE DICHAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN O DEL 

INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LOS 

COSTOS QUE SE GENEREN POR LOS SERVICIOS DE APOYO DE UNA 

EMPRESA ACREDITADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

09085002-018-08

FORMATO (E-21)

ADMON. ADMON.

CENTRAL DE OBRA

61,250.00$                     875,000.00$                  

11 TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS 

SIGUIENTES TRABAJOS:

11.1 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE -$                                125,545.54$                  

CAMINOS DE ACCESOS;

11.2 MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE -$                                53,805.23$                    

EQUIPO , Y

11.3 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES -$                                -$                               

GENERALES

a DE CAMPAMENTOS -$                                -$                               

b DE EQUIPO DE CONSTRUCCION -$                                -$                               

c DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA -$                                -$                               

INSTALACIONES

SUMAS 515,498.01$                   9,200,500.00$               

9,715,998.01$               

ADMINISTRACION CENTRAL/COSTO DIRECTO DE LA OBRA

515,498.01 / 28,228,316.71 (Monto total de Obra A. C. D.)  = 1.8262 %

ADMINISTRACION DE OBRA/COSTO DIRECTO DE LA OBRA

9,200,500.00 / 28,228,316.71 (Monto total de Obra A. C. D.)  = 32.5932 %

Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.

LICITANTE

Ing. Alma Rosa García Romero

Jefe de Proyecto/Representante Legal

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL

10. SEGURO Y FIANZAS (INCLUYE POLIZA DE RESP. CIVIL); Y

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Licitación pública nacional
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CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

09085002-018-08

FORMATO

(E-22)

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. LICITACIÓN 07 de Julio de 2008

FECHA DE INICIO 28 de Julio de 2008

FECHA DE TERMINACION 24 de Diciembre de 2008

MESES

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB TOTALES

A avance mensual programado 2,138,767.36       12,565,258.27     12,832,604.19     10,555,846.00     2,815,983.60       1,048,183.18       41,956,642.60                     

B avance mensual prog. Acum. 2,138,767.36       14,704,025.63     27,536,629.82     38,092,475.82     40,908,459.42     41,956,642.60     

C anticipo 12,586,992.78     

D estimación men. Pagada (a) 2,138,767.36       12,565,258.27     12,832,604.19     10,555,846.00     2,815,983.60       1,048,183.18       41,956,642.60                     

E amortización anticpo 641,630.21-          3,769,577.48-       3,849,781.26-       3,166,753.80-       844,795.08-          314,454.95-          12,586,992.78-                     

F S. de la F.Pub. 0.5% (-0.005*) 10,693.84-            62,826.29-            64,163.02-            52,779.23-            14,079.92-            5,240.92-              209,783.21-                          

G total ingresos (C+D+E+F) 12,586,992.78     -                       1,486,443.32       8,732,854.50       8,918,659.91       7,336,312.97       1,957,108.60       728,487.31          41,746,859.39                     

I total egresos (C.D.+IND.) 1,934,250.06       11,363,718.78     11,605,500.03     9,546,259.39       2,546,662.39       947,924.08          -                       -                       37,944,314.72                     

J flujo neto (G-I) 10,652,742.72     11,363,718.78-     10,119,056.71-     813,404.89-          6,371,997.52       6,388,388.89       1,957,108.60       728,487.31          

K flujo neto acumulado 10,652,742.72     710,976.05-          10,830,032.76-     11,643,437.65-     5,271,440.14-       1,116,948.75       3,074,057.36       3,802,544.67       

Gasto Financiero                                                                             

Tasa TIIE del 03 de Julio de 2008 +6.0 Puntos= 

= (8.16+6.0)/12= (14.16/12)=1.18% 0.011800 0.011800 0.011800 0.011800 0.011800 0.011800 0.011800 0.011800

M gastos financieros (K*L) 125,702.36          8,389.52-              127,794.39-          137,392.56-          62,202.99-            13,180.00            36,273.88            44,870.03            115,753.20-                          

Gasto Financiero = 115,753.20 $115,753.20 = 0.3051%

Costo Directo+Indirectos 28,228,316.71 + 9,715,998.01 37,944,314.72$          

NOTA 1: EL INDICADOR ECONOMICO ES LA TASA TIIE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2007 + 6.258 PUNTOS, DIARIO OFICIAL

La tasa de interés será la que elija el concursante, debiendo anexar copia el indicador económico y la fecha que tomo como referencia

NOTA 2: 

El costo por financiamiento estará presentado por un porcentaje de la suma del costo Directo de la obra.

C.F.=Gasto Financiero/(Costo Directo más Indirectos)

L

CONCEPTO

COSTO TOTAL FINAL=

Licitación pública nacional

2008 2009
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INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR 

(BANXICO)

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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EXPLOSIÓN DE INSUMOS

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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FACTOR

SEPTIEMBRE

Materiales

3285 MAT000000088 AC-20 NORMAL kg  $                   6.00 1.2684  $                     7.61 

3530 MAT000000183 ACARREO 1er. KILOMETRO m³  $                   8.62 1.0211  $                     8.80 

3530 MAT000000185 ACARREO km SUBSECUENTES (m³) M³/KM  $                   4.41 1.0211  $                     4.50 

3085 MAT000000192 AGREGADO GRAVA ¾"  P/CARPETA M³  $               181.21 1.0060  $                 182.30 

3085 MAT000000206 AGREGADO P/BASE Y SUBBASE HIDRÁULICA M³  $               125.00 1.0060  $                 125.75 

3084 MAT000000287 ARENA m³  $               195.35 1.0110  $                 197.50 

3429 MAT000000504 BRIDA TIPO PLATO DE 12" C/ORIFICIO DE 2" PZA  $               150.00 1.0387  $                 155.81 

3504 MAT0000356 BROCHA DE 3" PZA  $                 30.00 1.0232  $                   30.70 

3387 MAT000000120 CEMENTO PORTLAND kg  $                   1.35 0.9938  $                     1.34 

3504 MAT000000462 CERDAS PARA MOLOTE DE BARREDORA PZA  $            6,000.00 1.0232  $              6,139.20 

3474 MAT000000274 CINTA DE AISLAR PLASTICA 3M PZA  $                 37.20 1.0013  $                   37.25 

3474 MAT000000511 CINTA VULCANIZADA 3COM PZA  $               110.00 1.0013  $                 110.14 

3398 MAT000000130 CONCRETO F'C=150 KG/CM² m³  $               675.60 1.0024  $                 677.22 

3398 MAT0000001300 CONCRETO F'C=150 KG/CM² m³  $            1,500.00 1.0024  $              1,503.60 

3474 MAT000000350 CONECTOR KIT ESNA 54E4E4 TIPO L-823 PZA  $               150.00 1.0013  $                 150.20 

3474 MAT000000613 CONECTOR SECUNDARIO DE 5.00 M. L-823 M PZA  $               200.00 1.0013  $                 200.26 

3474 MAT000000542 COPLE CONDUIT GALV 1.1/2"  (38mm) PZA  $                 12.00 1.0013  $                   12.02 

3412 MAT000000197 COPLE FRANGIBLE DE ALUMINIO PZA  $               400.00 0.9376  $                 375.04 

3474 MAT000000541 CURVA CONDUIT GALV 1¼" (32mm) PZA  $                 66.72 1.0013  $                   66.81 

3279 DIESEL DIESEL LT  $                   5.37 0.9970  $                     5.35 

C3702 MAT000000503 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12" P/BASE UNIV. PZA  $                 65.00 1.0519  $                   68.37 

3285 MAT000000152 EMULSION ASFALTICA ECR-65 LT  $                   6.00 1.2684  $                     7.61 

3407 MAT00000354 EXTENSIÓN DE 12 " Ø  DE ALTURA VARIABLE PZA  $               450.00 1.0387  $                 467.42 

3530 MAT000000190 FLETE DE ASFALTO KG  $                   1.00 1.0211  $                     1.02 

3530 MAT000000191 FLETE DE EMULSION LT  $                   0.80 1.0211  $                     0.82 

3474 MAT000000351 MANGA TERMOCONTRACTIL PZA  $                 50.00 1.0013  $                   50.07 

C2601
MAT0000256 MEMBRANA GEOTEXTIL POLIPROPILENO 295.38 GR/M2 M2  $                 12.50 1.0009  $                   12.51 

R43 MAT000000181 MICROESFERA KG  $                 12.50 1.0276  $                   12.85 

3353 MAT00000355 PINTURA DE ACEITE LT  $                 45.00 1.0002  $                   45.01 

3353 MAT000000213 PINTURA P/PAVIMENTOS AMARILLA LT  $                 20.00 1.0002  $                   20.00 

3353 MAT00000214 PINTURA P/PAVIMENTOS BLANCA LT  $                 20.00 1.0002  $                   20.00 

3429 MAT000000218 PORTAPUNTAS PZA  $               110.40 1.0387  $                 114.67 

3429 MAT000000222 PUNTAS DE CORTE PZA  $                 69.69 1.0387  $                   72.39 

3517 MAT000000224 REGALIA EXTRACCION DE AGUA m³  $                 54.00 1.0151  $                   54.82 

3365 MAT0000357 THINNER LT  $                 18.00 1.0009  $                   18.02 

3426 MAT000000408 TORNILLO ACERO INOXIDABLE DE 1¼" X 3/8" PZA  $                   5.00 0.9903  $                     4.95 

3284 ACEITE ACEITE LT $22.11 1.0103  $                   22.34 

3278 GASOLINA GASOLINA LT $6.29 1.0041  $                     6.32 

C4011 MAT000000B01 SELLO DE PROTECCION LT  $               110.00 1.0015  $                 110.17 

3342 MAT000000B02 DETERGENTE EN POLVO KG  $                 28.50 1.0577  $                   30.14 

3367 LLANTAS BARREDORA AUT. RB-48 JGO  $            8,353.60 1.0005  $              8,357.78 

3367 LLANTAS CAMION VOLTEO 12 M³ GRAVERO JGO  $          48,636.10 1.0005  $            48,660.42 

3367 LLANTAS CAMIONETA ESTACAS F-350 JGO  $            6,847.20 1.0005  $              6,850.62 

3367 LLANTAS CARGADOR S/NEUM. CAT 966-G JGO  $          40,068.00 1.0005  $            40,088.03 

3367 LLANTAS COMPACTADOR MIXTO CAT CS563-C JGO  $          23,741.50 1.0005  $            23,753.37 

3367 LLANTAS COMPACTADOR NEUM. CAT PF300 JGO  $          25,365.80 1.0005  $            25,378.48 

3367 LLANTAS COMPRESOR PORTATIL I. RAND P375 JGO  $          13,375.26 1.0005  $            13,381.95 

3367 LLANTAS PIPA DE AGUA M. BENZ DE 10,000 L JGO  $          16,930.70 1.0005  $            16,939.17 

3367 LLANTAS PETROLIZADORA S/CAM. SEAMAN G. 2 JGO  $          19,047.40 1.0005  $            19,056.92 

3367 LLANTAS RETRO CON CARGADOR CAT 416-C JGO  $          22,242.20 1.0005  $            22,253.32 

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

CODIGO 

BANXICO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U. CONCURSO

PRECIO 

ESCALADO
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FACTOR

SEPTIEMBRE

Mano de Obra

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO  $               300.85 1.0000  $                 300.85 

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO  $               728.00 1.0000  $                 728.00 

MOSR00000009 OF. ALBAÑIL TNO  $               520.00 1.0000  $                 520.00 

MOSR00000011 OF. ELECTRICISTA C/DIRECTA TNO  $               540.80 1.0000  $                 540.80 

MOSR00000041 RASTRILLERO TNO  $               520.00 1.0000  $                 520.00 

MOSR00000042 TORNILLERO TNO  $               520.00 1.0000  $                 520.00 

MOSR00000050 OF. PINTOR TNO  $               520.00 1.0000  $                 520.00 

Equipo

3441 EQ0000000009 BARREDORA AUT. RB-48 HR  $               164.91 1.0267  $                 167.05 

3446 EQ0000000014 BOMBA CENTRIF. BARNES 40-MD 4" HR  $                 85.07 1.0191  $                   85.40 

3476 EQ0000000015 CAMION VOLTEO 12 M³ HR  $               242.15 1.0214  $                 244.93 

R56 EQ0000000018 CAMIONETA ESTACAS F-350 HR  $               194.03 1.0191  $                 195.15 

3441 EQ0000000019 CARGADOR S/NEUM. CAT 966-G HR  $               677.79 1.0267  $                 693.11 

3441 EQ0000000021 COMPACTADOR MIXTO CAT CS563-C HR  $               408.51 1.0267  $                 415.78 

3441 EQ0000000023 COMPACTADOR NEUM. CAT PF300 HR  $               351.40 1.0267  $                 358.30 

3441 EQ0000000025 COMPRESOR PORTATIL I. RAND P375 HR  $               253.71 1.0267  $                 257.98 

3441 EQ0000000026 COMPACTADOR TANDEM CAT CB434-C HR  $               313.24 1.0267  $                 319.26 

3442 EQ0000000029 CALDERA DE VAPO CLAYTON EO100 HR  $               220.56 1.0000  $                 221.62 

3441 EQ0000000032 ESTABILIZADOR DE PAV. CEDARRAPIDS 696 HR  $               713.10 1.0267  $                 729.64 

3441 EQ0000000033 EQ. DE ILUMINACION RIQUELITE 4X1000 W HR  $                 82.35 1.0267  $                   83.21 

3441 EQ0000000037 FRESADORA DE ASF. WIRTGEN 2100-DC HR  $            1,934.67 1.0267  $              1,979.06 

3441 EQ0000000043 PAVIMENTADOR S/ORUGAS DEMAG DF140C HR  $            1,096.11 1.0267  $              1,124.04 

3441 EQ0000000046 PLANTA DE ASFALTO CMI PVM300 HR  $            3,067.02 1.0267  $              3,171.00 

C6101 EQ0000000049 PLANTA DE LUZ CAT XQ350 DE 320 KW HR  $               490.89 1.0788  $                 500.18 

C6101 EQ0000000050 PLANTA DE LUZ CAT DE 545 KW HR  $               677.00 1.0788  $                 689.64 

3441 EQ0000000053 PINTARRAYAS TMT 63P HR  $               194.19 1.0267  $                 198.18 

3441 EQ0000000054 PIPA DE AGUA M. BENZ DE 10,000 LT HR  $               253.90 1.0267  $                 256.17 

3441 EQ0000000055 PETROLIZADORA S/CAM. SEAMAN G. 2100 HR  $               306.89 1.0267  $                 311.46 

3441 EQ0000000056 RETRO CON CARGADOR CAT 416-C HR  $               308.52 1.0267  $                 313.31 

3441 EQ0000000057 RETROEXCAVADORA CAT 330-BL HR  $               825.49 1.0267  $                 839.30 

3457 EQ0000000061 SOLDADORA DIE LINCOLN 300 AMP. HR  $                 98.26 1.0068  $                   98.66 

C6101 EQ0000000091 PLANTA DE LUZ DE 50 KW HR  $               121.47 1.0788  $                 122.26 

3441 EQ0000000114 COMPACTADOR VIB. DYNAPAC PR8H 74M HR  $                 65.36 1.0267  $                   65.79 

3422 EQ0000000155 TANQUE CISTERNA HR  $                 15.55 1.0000  $                   15.66 

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

CODIGO 

BANXICO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U. CONCURSO

PRECIO 

ESCALADO
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PROGRAMA CONTRACTUAL O ÚLTIMO 

AUTORIZADO

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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AÑO

NUM. MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16 – 34

1 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra,

carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo relacionado

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

4,752.00 m3 1,666.75 1,702.21 1,099.34 283.70 4,752.00

$926,360.91 $946,070.72 $611,004.00 $157,678.45 $2,641,114.08

2 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O.

T.

66,880.00 m2 23,457.91 23,957.01 15,472.24 3,992.84 66,880.00

$877,325.85 $895,992.36 $578,661.73 $149,332.06 $2,501,312.00

3 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

126,720.00 l 44,446.57 45,392.24 29,315.82 7,565.37 126,720.00

$611,140.30 $624,143.28 $403,092.54 $104,023.88 $1,742,400.00

4 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al

95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su

correcta ejecución, P. U. O. T.

9,108.00 m3 3,194.60 3,262.57 2,107.07 543.76 9,108.00

$4,925,429.68 $5,030,226.05 $3,248,687.66 $838,371.01 $14,042,714.40

5 E. P. 4 Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo, aplicación

y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

1,366,200.00 kg 479,189.55 489,385.07 316,061.19 81,564.18 1,366,200.00

$5,127,328.21 $5,236,420.30 $3,381,854.78 $872,736.71 $14,618,340.00

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos,

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla y Pintura

blanca

6 Pintura amarilla 1,356.00 m2 986.18 369.82 1,356.00

$79,900.45 $29,962.67 $109,863.12

7 Pintura Blanca 13,122.00 m2 13,122.00 13,122.00

$1,063,144.44 $1,063,144.44

8 E. P. 7
Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. 

O. T.

88.00 Pza 30.87 31.52 20.36 5.25 88.00

$93,201.98 $95,185.00 $61,473.65 $15,864.17 $265,724.80

9 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista.

Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación

de luminarias. P. U. O. T.

6.00 Pza 2.10 2.15 1.39 0.36 6.00

$4,471.34 $4,566.48 $2,949.18 $761.08 $12,748.08

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN Obra: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA

CALIFORNIA SUR

Aeropuerto: LORETO, BAJA CALIFORNIA 

SUR.JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA  (FORMA C-3)
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AÑO

NUM. MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC

II REHABILITACIÓN DE RODAJE “A”

10 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra,

carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo relacionado

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 127.90 148.10 127.90

$71,086.90 $82,311.14 $153,398.04

11 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O.

T.

4,831.20 m2 2,238.85 2,592.35 2,238.85

$83,732.94 $96,953.94 $180,686.88

12 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

9,120.00 l 4,226.34 4,893.66 9,120.00

$58,112.20 $67,287.80 $125,400.00

13 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al

95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su

correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 265.54 307.46 573.00

$409,404.31 $474,047.09 $883,451.40

14 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo, aplicación

y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

85,950.00 kg 39,830.49 46,119.51 85,950.00

$426,186.22 $493,478.78 $919,665.00

E. P. 5 Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos,

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

15 Pintura amarilla
120.00 m2 0.00 120.00 120.00

$0.00 $9,722.40 $9,722.40

16 Pintura blanca 120.00 m2 0.00 120.00 120.00

$0.00 $9,722.40 $9,722.40

17 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U.

O. T.

10.00 Pza 4.63 5.37 10.00

$13,993.27 $16,202.73 $30,196.00

18 E. P. 8 Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista.

Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación

de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 1.85 2.15 4.00

$3,938.43 $4,560.29 $8,498.72
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AÑO

NUM. MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III REHABILITACIÓN DE RODAJE “B”

19 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra,

carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo relacionado

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 167.05 108.95 276.00

$92,846.18 $60,551.86 $153,398.04

20 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O.

T.

4,831.20 m2 2,924.15 1,907.05 4,831.20

$109,363.11 $71,323.77 $180,686.88

21 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

9,120.00 l 5,520.00 3,600.00 9,120.00

$75,900.00 $49,500.00 $125,400.00

22 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al

95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su

correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 346.82 226.18 573.00

$534,720.58 $348,730.82 $883,451.40

23 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo, aplicación

y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

85,950.00 kg 52,022.37 33,927.63 85,950.00

$556,639.34 $363,025.66 $919,665.00

E. P. 5
Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos,

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

24 Pintura amarilla 120.00 m2 120.00 120.00

$9,722.40 $9,722.40

25 Pintura blanca 120.00 m2 120.00 120.00

$9,722.40 $9,722.40

26 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. 

O. T.

10.00 Pza 6.05 3.95 10.00

$18,276.53 $11,919.47 $30,196.00

27 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista.

Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación

de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 2.42 1.58 4.00

$5,143.96 $3,354.76 $8,498.72

IV OBRAS COMPLEMENTARIAS

28 E. P. 10 Bacheo profundo en el sitio indicado por el Organismo, P. U. O. T.
2,500.00 m

2 461.17 1,092.23 946.60 2,500.00

$58,623.30 $138,844.66 $120,332.04 $317,800.00

$12,565,258.27 $12,832,604.19 $10,555,846.00 $4,954,750.96 $1,048,183.18 $41,956,642.60

$12,565,258.27 $25,397,862.46 $35,953,708.46 $40,908,459.42 $41,956,642.60
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PROGRAMA DE TRABAJOS POR EJECUTAR

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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AÑO

NUM. MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16 – 34

1 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra,

carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo relacionado

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

4,752.00 m3 1,702.21 1,099.34 283.70 4,752.00

$946,070.72 $611,004.00 $157,678.45 $1,714,753.17

2 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O.

T.

66,880.00 m2 23,957.01 15,472.24 3,992.84 66,880.00

$895,992.36 $578,661.73 $149,332.06 $1,623,986.15

3 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

126,720.00 l 45,392.24 29,315.82 7,565.37 126,720.00

$624,143.28 $403,092.54 $104,023.88 $1,131,259.70

4 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al

95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su

correcta ejecución, P. U. O. T.

9,108.00 m3 3,262.57 2,107.07 543.76 9,108.00

$5,030,226.05 $3,248,687.66 $838,371.01 $9,117,284.72

5 E. P. 4 Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo, aplicación

y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

1,366,200.00 kg 489,385.07 316,061.19 81,564.18 1,366,200.00

$5,236,420.30 $3,381,854.78 $872,736.71 $9,491,011.79

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos,

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla y Pintura

blanca

6 Pintura amarilla 1,356.00 m2 986.18 369.82 1,356.00

$79,900.45 $29,962.67 $109,863.12

7 Pintura Blanca 13,122.00 m2 13,122.00 13,122.00

$1,063,144.44 $1,063,144.44

8 E. P. 7
Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. 

O. T.

88.00 Pza 31.52 20.36 5.25 88.00

$95,185.00 $61,473.65 $15,864.17 $172,522.82

9 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista.

Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación

de luminarias. P. U. O. T.

6.00 Pza 2.15 1.39 0.36 6.00

$4,566.48 $2,949.18 $761.08 $8,276.74

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

2008 TOTAL 

PRESUPUESTO
DESCRIPCION
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AÑO

NUM. MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC

II REHABILITACIÓN DE RODAJE “A”

10 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra,

carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo relacionado

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 127.90 148.10 127.90

$71,086.90 $82,311.14 $153,398.04

11 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O.

T.

4,831.20 m2 2,238.85 2,592.35 2,238.85

$83,732.94 $96,953.94 $180,686.88

12 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

9,120.00 l 4,226.34 4,893.66 9,120.00

$58,112.20 $67,287.80 $125,400.00

13 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al

95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su

correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 265.54 307.46 573.00

$409,404.31 $474,047.09 $883,451.40

14 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo, aplicación

y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

85,950.00 kg 39,830.49 46,119.51 85,950.00

$426,186.22 $493,478.78 $919,665.00

E. P. 5 Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos,

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

15 Pintura amarilla
120.00 m2 0.00 120.00 120.00

$0.00 $9,722.40 $9,722.40

16 Pintura blanca 120.00 m2 0.00 120.00 120.00

$0.00 $9,722.40 $9,722.40

17 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U.

O. T.

10.00 Pza 4.63 5.37 10.00

$13,993.27 $16,202.73 $30,196.00

18 E. P. 8 Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista.

Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación

de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 1.85 2.15 4.00

$3,938.43 $4,560.29 $8,498.72

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

2008 TOTAL 

PRESUPUESTO
DESCRIPCION

Licitacion No.: 09085002-018-08
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AÑO

NUM. MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III REHABILITACIÓN DE RODAJE “B”

19 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra,

carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo relacionado

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 167.05 108.95 276.00

$92,846.18 $60,551.86 $153,398.04

20 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O.

T.

4,831.20 m2 2,924.15 1,907.05 4,831.20

$109,363.11 $71,323.77 $180,686.88

21 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

9,120.00 l 5,520.00 3,600.00 9,120.00

$75,900.00 $49,500.00 $125,400.00

22 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al

95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su

correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 346.82 226.18 573.00

$534,720.58 $348,730.82 $883,451.40

23 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo, aplicación

y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

85,950.00 kg 52,022.37 33,927.63 85,950.00

$556,639.34 $363,025.66 $919,665.00

E. P. 5
Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos,

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

24 Pintura amarilla 120.00 m2 120.00 120.00

$9,722.40 $9,722.40

25 Pintura blanca 120.00 m2 120.00 120.00

$9,722.40 $9,722.40

26 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. 

O. T.

10.00 Pza 6.05 3.95 10.00

$18,276.53 $11,919.47 $30,196.00

27 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista.

Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación

de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 2.42 1.58 4.00

$5,143.96 $3,354.76 $8,498.72

IV OBRAS COMPLEMENTARIAS

28 E. P. 10 Bacheo profundo en el sitio indicado por el Organismo, P. U. O. T.
2,500.00 m

2 461.17 1,092.23 946.60 2,500.00

$58,623.30 $138,844.66 $120,332.04 $317,800.00

$12,832,604.19 $10,555,846.00 $4,954,750.96 $1,048,183.18 $29,391,384.33

$12,832,604.19 $23,388,450.19 $28,343,201.15 $29,391,384.33

TOTAL MENSUAL: 

TOTAL MENSUAL ACUMULADO: 

FECHA DE INICIO:                11 DE AGOSTO DE 2008

FECHA DE TERMINACION:  31 DE DICIEMBRE DE 2008

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

2008 TOTAL 

PRESUPUESTO
DESCRIPCION

Licitacion No.: 09085002-018-08

C-3
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN Obra: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA

CALIFORNIA SUR

Aeropuerto: LORETO, BAJA CALIFORNIA 

SUR.JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA  (FORMA C-3)
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PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS DE 

OFERTA

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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NUM.

I REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16 – 34

1 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo

relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.

3,085.25 m3 555.79  $                1,714,753.17 

2 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

43,422.09 m2 37.40  $                1,623,986.15 

3 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta

ejecución, P. U. O. T.

82,273.43 l 13.75  $                1,131,259.70 

4 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

5,913.40 m3 1,541.80  $                9,117,284.72 

5 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo,

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
887,010.45 kg 10.70  $                9,491,011.79 

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla

y Pintura blanca

6 Pintura amarilla 1,356.00 m2 81.02  $                   109,863.12 

7 Pintura Blanca 13,122.00 m2 81.02  $                1,063,144.44 

8 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. 

U. O. T.

57.13 Pza 3,019.60  $                   172,522.82 

9 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de

pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y

colocación de luminarias. P. U. O. T.

3.90 Pza 2,124.68  $                       8,276.74 

$24,432,102.65

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADODESCRIPCION

P. U. DE 

CONTRATO
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NUM.

II REHABILITACIÓN DE RODAJE “A”

10 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo

relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 555.79  $                   153,398.04 

11 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

4,831.20 m2 37.40  $                   180,686.88 

12 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta

ejecución, P. U. O. T.

9,120.00 l 13.75  $                   125,400.00 

13 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 1,541.80  $                   883,451.40 

14 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo,

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
85,950.00 kg 10.70  $                   919,665.00 

E. P. 5
Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

15 Pintura amarilla 120.00 m2 81.02  $                       9,722.40 

16 Pintura blanca 120.00 m2 81.02  $                       9,722.40 

17 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P.

U. O. T.

10.00 Pza 3019.6  $                     30,196.00 

18 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de

pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y

colocación de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 2124.68  $                       8,498.72 

$2,320,740.84

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADODESCRIPCION

P. U. DE 

CONTRATO
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NUM.

III REHABILITACIÓN DE RODAJE “B”

19 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo

relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 555.79  $                   153,398.04 

20 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

4,831.20 m2 37.4  $                   180,686.88 

21 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta

ejecución, P. U. O. T.

9,120.00 l 13.75  $                   125,400.00 

22 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 1541.8  $                   883,451.40 

23 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo,

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
85,950.00 kg 10.7  $                   919,665.00 

E. P. 5
Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

24 Pintura amarilla 120.00 m2 81.02  $                       9,722.40 

25 Pintura blanca 120.00 m2 81.02  $                       9,722.40 

26 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. 

U. O. T.

10.00 Pza 3019.6  $                     30,196.00 

27 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de

pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y

colocación de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 2124.68  $                       8,498.72 

$2,320,740.84

IV OBRAS COMPLEMENTARIAS

28 E. P. 10 Bacheo profundo en el sitio indicado por el Organismo, P. U. O. T. 2,500.00 m2 127.12  $                   317,800.00 

$317,800.00

$29,391,384.33

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

FECHA DE INICIO:                 11  DE AGOSTO DE 2008

FECHA DE TERMINACION:  31 DE DICIEMBRE DE 2008

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADODESCRIPCION

P. U. DE 

CONTRATO

TOTAL ACUMULADO: 
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PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS 

ESCALADOS AL MES DE SEPTIEMBRE

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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NUM.

I REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16 – 34

1 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo

relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.

3,085.25 m3 565.58  $       1,744,964.15 

2 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

43,422.09 m2 40.68  $       1,766,497.71 

3 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta

ejecución, P. U. O. T.

82,273.43 l 16.34  $       1,344,179.10 

4 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

5,913.40 m3 1,561.83  $       9,235,707.74 

5 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo,

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
887,010.45 kg 13.20  $     11,709,247.55 

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla

y Pintura blanca

6 Pintura amarilla 1,356.00 m2 81.80  $          110,923.87 

7 Pintura Blanca 13,122.00 m2 81.80  $       1,073,409.27 

8 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. 

U. O. T.

57.13 Pza 3,025.14  $          172,839.21 

9 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de

pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y

colocación de luminarias. P. U. O. T.

3.90 Pza 2,158.41  $              8,408.14 

$27,166,176.73

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

P. U. 

ESCALADO

IMPORTE 

ESCALADODESCRIPCION

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO
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NUM.

II REHABILITACIÓN DE RODAJE “A”

10 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo

relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 565.58  $          156,100.65 

11 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

4,831.20 m2 40.68  $          196,542.91 

12 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta

ejecución, P. U. O. T.

9,120.00 l 16.34  $          149,002.09 

13 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 1,561.83  $          894,926.42 

14 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo,

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
85,950.00 kg 13.20  $       1,134,608.76 

E. P. 5
Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

15 Pintura amarilla 120.00 m2 81.80  $              9,816.27 

16 Pintura blanca 120.00 m2 81.80  $              9,816.27 

17 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P.

U. O. T.

10.00 Pza 3,025.14  $            30,251.38 

18 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de

pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y

colocación de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 2,158.41  $              8,633.64 

$2,589,698.38

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

P. U. 

ESCALADO

IMPORTE 

ESCALADODESCRIPCION

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO
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2
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NUM.

III REHABILITACIÓN DE RODAJE “B”

19 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena y todo lo

relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.

276.00 m3 565.58  $          156,100.65 

20 E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico,

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.

U. O. T.

4,831.20 m2 40.68  $          196,542.91 

21 E. P. 2

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta

ejecución, P. U. O. T.

9,120.00 l 16.34  $          149,002.09 

22 E. P. 3

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

573.00 m3 1,561.83  $          894,926.42 

23 E. P. 4
Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición, acarreo,

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
85,950.00 kg 13.20  $       1,134,608.76 

E. P. 5
Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
0.00

24 Pintura amarilla 120.00 m2 81.80  $              9,816.27 

25 Pintura blanca 120.00 m2 81.80  $              9,816.27 

26 E. P. 7

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. 

U. O. T.

10.00 Pza 3,025.14  $            30,251.38 

27 E. P. 8

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de

pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y

colocación de luminarias. P. U. O. T.

4.00 Pza 2,158.41  $              8,633.64 

$2,589,698.38

IV OBRAS COMPLEMENTARIAS

28 E. P. 10 Bacheo profundo en el sitio indicado por el Organismo, P. U. O. T. 2,500.00 m2 129.01  $          322,519.38 

$322,519.38

$0.00

$32,668,092.88

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

P. U. 

ESCALADO

IMPORTE 

ESCALADODESCRIPCION

TOTAL ACUMULADO: 
FECHA DE INICIO:                 11  DE AGOSTO DE 2008

FECHA DE TERMINACION:  31 DE DICIEMBRE DE 2008

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO
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CÁLCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS 

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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 SEPTIEMBRE 

/ 29,391,384.33$               =

Trabajos Pendientes por Ejecutar 29,391,384.33$       

Trabajos Pendientes por 

Ejecutar Escalados
32,668,092.88$       

32,668,092.88$            1.11149

 Factor de Ajuste de costos del mes de 

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA 

CALIFORNIA SUR"

CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS

Concepto Monto
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MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ESCALADOS 

AL MES DE SEPTIEMBRE

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"

 



  

 ~ 66 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 01 m3

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT000000224 REGALIA EXTRACCION DE AGUA m³ 0,200000 $ 54,82             $ 10,96                      

MAT000000183 ACARREO 1er. KILOMETRO m³ 1,400000 $ 8,80               $ 12,32                      

MAT000000462 CERDAS PARA MOLOTE DE BARREDORA PZA 0,001000 $ 6.139,20        $ 6,14                        

MAT000000222 PUNTAS DE CORTE PZA 0,116667 $ 72,39             $ 8,45                        

MAT000000218 PORTAPUNTAS PZA 0,010000 $ 114,67           $ 1,15                        

MAT000000185 ACARREO km SUBSECUENTES (m³) M³/KM 11,000000 $ 4,50               $ 49,53                      

Suma de Materiales $ 88,55                      

CLAVE Mano de Obra UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO 0,025725 $ 300,85           $ 7,74                        

MOSR00000042 TORNILLERO TNO 0,017150 $ 520,00           $ 8,92                        

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO 0,004288 $ 728,00           $ 3,12                        

Suma de Mano de Obra $ 19,78                      

CLAVE Herramienta UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

%MO00003 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0,050000 $ 19,78             $ 0,99                        

Suma de Herramienta $ 0,99                        

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000009 BARREDORA AUT. RB-48 HR 0,068601 $ 167,05           $ 11,46                      

EQ0000000025 COMPRESOR PORTATIL I. RAND P375 HR 0,068601 $ 257,98           $ 17,70                      

EQ0000000018 CAMIONETA ESTACAS F-350 HR 0,068601 $ 195,15           $ 13,39                      

EQ0000000037 FRESADORA DE ASF. WIRTGEN 2100-DC HR 0,068601 $ 1.979,06        $ 135,77                    

EQ0000000056 RETRO CON CARGADOR CAT 416-C HR 0,068601 $ 313,31           $ 21,49                      

EQ0000000014 BOMBA CENTRIF. BARNES 40-MD 4" HR 0,068601 $ 85,40             $ 5,86                        

EQ0000000015 CAMION VOLTEO 12 M³ HR 0,137200 $ 244,93           $ 33,60                      

EQ0000000033 EQ. DE ILUMINACION RIQUELITE 4X1000 W HR 0,171981 $ 83,21             $ 14,31                      

EQ0000000054 PIPA DE AGUA M. BENZ DE 10,000 LT HR 0,068601 $ 256,17           $ 17,57                      

Suma de Equipo $ 271,15                    

$ 380,47                    

34,4193% $ 130,95                    

 $ 511,42                    

0,3158% $ 1,62                        

 $ 513,04                    

9,6902% $ 49,71                      

 $ 562,75                    

0,5025% $ 2,83                        

PRECIO UNITARIO $ 565,58                  

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 1  Fresado de la carpeta existente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, 

carga y descargas, f letes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y todo lo relacionado para su 

correcta ejecución, P. U. O. T.

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)

FORMATO
(E-16)
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09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 02 m2

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT0000256 MEMBRANA GEOTEXTIL POLIPROPILENO 295.38 GR/M2 M2 1,100000 $ 12,51             $ 13,76                      

MAT000000088 AC-20 NORMAL kg 1,339000 $ 7,61               $ 10,19                      

MAT000000190 FLETE DE ASFALTO KG 1,326000 $ 1,02               $ 1,35                        

Suma de Materiales $ 25,31                      

CLAVE Mano de Obra UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO 0,000444 $ 300,85           $ 0,13                        

MOSR00000041 RASTRILLERO TNO 0,000444 $ 520,00           $ 0,23                        

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO 0,000089 $ 728,00           $ 0,06                        

Suma de Mano de Obra $ 0,43                        

CLAVE Herramienta UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

%MO00003 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0,050000 $ 0,43               $ 0,02                        

Suma de Herramienta $ 0,02                        

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000018 CAMIONETA ESTACAS F-350 HR 0,001779 $ 195,15           $ 0,35                        

EQ0000000055 PETROLIZADORA S/CAM. SEAMAN G. 2100 HR 0,001779 $ 311,46           $ 0,55                        

EQ0000000023 COMPACTADOR NEUM. CAT PF300 HR 0,001779 $ 358,30           $ 0,64                        

EQ0000000033 EQ. DE ILUMINACION RIQUELITE 4X1000 W HR 0,000852 $ 83,21             $ 0,07                        

Suma de Equipo $ 1,61                        

$ 27,37                      

34,4193% $ 9,42                        

 $ 36,79                      

0,3158% $ 0,12                        

 $ 36,90                      

9,6902% $ 3,58                        

 $ 40,48                      

0,5025% $ 0,20                        

PRECIO UNITARIO $ 40,68                    

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 6  Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, 

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, f letes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(CUARENTA PESOS 68/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)
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09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 03 L

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT000000152 EMULSION ASFALTICA ECR-65 LT 1,050000 $ 7,61               $ 7,99                        

MAT000000191 FLETE DE EMULSION LT 1,050000 $ 0,82               $ 0,86                        

Suma de Materiales $ 8,85                        

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000055 PETROLIZADORA S/CAM. SEAMAN G. 2100 HR 0,006667 $ 311,46           $ 2,08                        

EQ0000000155 TANQUE CISTERNA HR 0,004179 $ 15,66             $ 0,07                        

Suma de Equipo $ 2,14                        

$ 10,99                      

34,4193% $ 3,78                        

 $ 14,77                      

0,3158% $ 0,05                        

 $ 14,82                      

9,6902% $ 1,44                        

 $ 16,26                      

0,5025% $ 0,08                        

PRECIO UNITARIO $ 16,34                    

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 2  Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, 

almacenamiento, calentamiento y aplicación de la emulsión y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(DIECISEIS PESOS 34/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)
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09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 05 kg

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT000000088 AC-20 NORMAL kg 1,030000 $ 7,61               $ 7,84                        

MAT000000190 FLETE DE ASFALTO KG 1,020000 $ 1,02               $ 1,04                        

Suma de Materiales $ 8,88                        

$ 8,88                        

34,4193% $ 3,06                        

 $ 11,94                      

0,3158% $ 0,04                        

 $ 11,97                      

9,6902% $ 1,16                        

 $ 13,13                      

0,5025% $ 0,07                        

PRECIO UNITARIO $ 13,20                    

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 4  Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo 

lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(TRECE PESOS 20/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)
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09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 04 m3

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT000000183 ACARREO 1er. KILOMETRO m³ 1,350000 $ 8,80               $ 11,88                      

MAT000000185 ACARREO km SUBSECUENTES (m³) M³/KM 4,000000 $ 4,50               $ 18,01                      

MAT000000213 PINTURA P/PAVIMENTOS AMARILLA LT 0,315000 $ 20,00             $ 6,30                        

DIESEL DIESEL LT 23,000000 $ 5,35               $ 123,14                    

MAT000000224 REGALIA EXTRACCION DE AGUA m³ 0,300000 $ 54,82             $ 16,44                      

MAT000000192 AGREGADO GRAVA ¾"  P/CARPETA M³ 1,150000 $ 182,30           $ 209,64                    

Suma de Materiales $ 385,42                    

CLAVE Mano de Obra UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO 0,021380 $ 728,00           $ 15,56                      

MOSR00000042 TORNILLERO TNO 0,023344 $ 520,00           $ 12,14                      

MOSR00000041 RASTRILLERO TNO 0,058360 $ 520,00           $ 30,35                      

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO 0,164370 $ 300,85           $ 49,45                      

MOSR00000050 OF. PINTOR TNO 0,006300 $ 520,00           $ 3,28                        

MOSR00000012 OF. ELECTRICISTA C/DIRECTA TNO 0,003594 $ 540,80           $ 1,94                        

Suma de Mano de Obra $ 112,72                    

CLAVE Herramienta UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

%MO00003 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0,050000 $ 112,72           $ 5,64                        

Suma de Herramienta $ 5,64                        

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000061 SOLDADORA DIE LINCOLN 300 AMP. HR 0,057500 $ 98,66             $ 5,67                        

EQ0000000029 CALDERA DE VAPO CLAYTON EO100 HR 0,057500 $ 221,62           $ 12,74                      

EQ0000000019 CARGADOR S/NEUM. CAT 966-G HR 0,057500 $ 693,11           $ 39,85                      

EQ0000000050 PLANTA DE LUZ CAT DE 545 KW HR 0,057500 $ 689,64           $ 39,65                      

EQ0000000091 PLANTA DE LUZ DE 50 KW HR 0,057500 $ 122,26           $ 7,03                        

EQ0000000053 PINTARRAYAS TMT 63P HR 0,050400 $ 198,18           $ 9,99                        

EQ0000000054 PIPA DE AGUA M. BENZ DE 10,000 LT HR 0,056977 $ 256,17           $ 14,60                      

EQ0000000046 PLANTA DE ASFALTO CMI PVM300 HR 0,057500 $ 3.171,00        $ 182,33                    

EQ0000000015 CAMION VOLTEO 12 M³ HR 0,175287 $ 244,93           $ 42,93                      

EQ0000000025 COMPRESOR PORTATIL I. RAND P375 HR 0,056977 $ 257,98           $ 14,70                      

EQ0000000043 PAVIMENTADOR S/ORUGAS DEMAG DF140C HR 0,056977 $ 1.124,04        $ 64,04                      

EQ0000000026 COMPACTADOR TANDEM CAT CB434-C HR 0,056977 $ 319,26           $ 18,19                      

EQ0000000023 COMPACTADOR NEUM. CAT PF300 HR 0,056977 $ 358,30           $ 20,41                      

EQ0000000018 CAMIONETA ESTACAS F-350 HR 0,285406 $ 195,15           $ 55,70                      

EQ0000000033 EQ. DE ILUMINACION RIQUELITE 4X1000 W HR 0,228578 $ 83,21             $ 19,02                      

Suma de Equipo $ 546,87                    

$ 1.050,65                 

34,4193% $ 361,63                    

 $ 1.412,27                 

0,3158% $ 4,46                        

 $ 1.416,73                 

9,6902% $ 137,28                    

 $ 1.554,02                 

0,5025% $ 7,81                        

PRECIO UNITARIO $ 1.561,83              

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 3  Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95% de 

su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. 

U. O. T.

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)
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09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 06 m2

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT000000181 MICROESFERA KG 0,350000 $ 12,85             $ 4,50                        

MAT000000213 PINTURA P/PAVIMENTOS AMARILLA LT 0,500000 $ 20,00             $ 10,00                      

Suma de Materiales $ 14,50                      

CLAVE Mano de Obra UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO 0,004000 $ 728,00           $ 2,91                        

MOSR00000050 OF. PINTOR TNO 0,010000 $ 520,00           $ 5,20                        

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO 0,030000 $ 300,85           $ 9,03                        

Suma de Mano de Obra $ 17,14                      

CLAVE Herramienta UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

%MO00003 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0,050000 $ 17,14             $ 0,86                        

Suma de Herramienta $ 0,86                        

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000009 BARREDORA AUT. RB-48 HR 0,040000 $ 167,05           $ 6,68                        

EQ0000000053 PINTARRAYAS TMT 63P HR 0,080000 $ 198,18           $ 15,85                      

Suma de Equipo $ 22,54                      

$ 55,03                      

34,4193% $ 18,94                      

 $ 73,97                      

0,3158% $ 0,23                        

 $ 74,20                      

9,6902% $ 7,19                        

 $ 81,39                      

0,5025% $ 0,41                        

PRECIO UNITARIO $ 81,80                    

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 5  Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos, 

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)

09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 07 m2

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT000000181 MICROESFERA KG 0,350000 $ 12,85             $ 4,50                        

MAT00000214 PINTURA P/PAVIMENTOS BLANCA LT 0,500000 $ 20,00             $ 10,00                      

Suma de Materiales $ 14,50                      

CLAVE Mano de Obra UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO 0,004000 $ 728,00           $ 2,91                        

MOSR00000050 OF. PINTOR TNO 0,010000 $ 520,00           $ 5,20                        

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO 0,030000 $ 300,85           $ 9,03                        

Suma de Mano de Obra $ 17,14                      

CLAVE Herramienta UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

%MO00003 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0,050000 $ 17,14             $ 0,86                        

Suma de Herramienta $ 0,86                        

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000009 BARREDORA AUT. RB-48 HR 0,040000 $ 167,05           $ 6,68                        

EQ0000000053 PINTARRAYAS TMT 63P HR 0,080000 $ 198,18           $ 15,85                      

Suma de Equipo $ 22,54                      

$ 55,03                      

34,4193% $ 18,94                      

 $ 73,97                      

0,3158% $ 0,23                        

 $ 74,20                      

9,6902% $ 7,19                        

 $ 81,39                      

0,5025% $ 0,41                        

PRECIO UNITARIO $ 81,80                    

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 5  Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos, 

aplicación, diseños especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura blanca

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)



  

 ~ 72 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 08 Pza

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT00000354 EXTENSIÓN DE 12 " Ø  DE ALTURA VARIABLE PZA 1,000000 $ 467,42           $ 467,42                    

MAT000000542 COPLE CONDUIT GALV 1.1/2"  (38mm) PZA 1,000000 $ 12,02             $ 12,02                      

MAT000000541 CURVA CONDUIT GALV 1¼" (32mm) PZA 1,000000 $ 66,81             $ 66,81                      

MAT0000357 THINNER LT 0,100000 $ 18,02             $ 1,80                        

MAT0000356 BROCHA DE 3" PZA 0,050000 $ 30,70             $ 1,53                        

MAT00000355 PINTURA DE ACEITE LT 0,100000 $ 45,01             $ 4,50                        

MAT000000130 CONCRETO F'C=150 KG/CM² m³ 0,129700 $ 677,22           $ 87,84                      

MAT000000503 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12" P/BASE UNIV. PZA 1,000000 $ 68,37             $ 68,37                      

MAT000000408 TORNILLO ACERO INOXIDABLE DE 1¼" X 3/8" PZA 6,000000 $ 4,95               $ 29,71                      

MAT000000504 BRIDA TIPO PLATO DE 12" C/ORIFICIO DE 2" PZA 1,000000 $ 155,81           $ 155,81                    

MAT000000511 CINTA VULCANIZADA 3COM PZA 0,020000 $ 110,14           $ 2,20                        

MAT000000613 CONECTOR SECUNDARIO DE 5.00 M. L-823 M PZA 1,000000 $ 200,26           $ 200,26                    

MAT000000350 CONECTOR KIT ESNA 54E4E4 TIPO L-823 PZA 1,000000 $ 150,20           $ 150,20                    

MAT000000351 MANGA TERMOCONTRACTIL PZA 2,000000 $ 50,07             $ 100,13                    

MAT000000274 CINTA DE AISLAR PLASTICA 3M PZA 0,100000 $ 37,25             $ 3,72                        

MAT000000197 COPLE FRANGIBLE DE ALUMINIO PZA 1,000000 $ 375,04           $ 375,04                    

Suma de Materiales $ 1.727,35                 

CLAVE Mano de Obra UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO 0,250836 $ 300,85           $ 75,46                      

MOSR00000012 OF. ELECTRICISTA C/DIRECTA TNO 0,092503 $ 540,80           $ 50,03                      

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO 0,064251 $ 728,00           $ 46,77                      

MOSR00000009 OF. ALBAÑIL TNO 0,125000 $ 520,00           $ 65,00                      

Suma de Mano de Obra $ 237,26                    

CLAVE Herramienta UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

%MO00003 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0,050000 $ 237,26           $ 11,86                      

Suma de Herramienta $ 11,86                      

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000018 CAMIONETA ESTACAS F-350 HR 0,300000 $ 195,15           $ 58,54                      

Suma de Equipo $ 58,54                      

$ 2.035,02                 

34,4193% $ 700,44                    

 $ 2.735,46                 

0,3158% $ 8,64                        

 $ 2.744,10                 

9,6902% $ 265,91                    

 $ 3.010,01                 

0,5025% $ 15,13                      

PRECIO UNITARIO $ 3.025,14              

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 7  Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye desinstalación de 

luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. O. T.

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(TRES MIL VEINTICINCO PESOS 14/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)
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09085002-018-08

OBRA “REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION 09085002-018-08

COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR” FECHA: 07/07/2008

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

LOR- 09 Pza

CLAVE Materiales UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MAT000000613 CONECTOR SECUNDARIO DE 5.00 M. L-823 M PZA 1,000000 $ 200,26           $ 200,26                    

MAT0000357 THINNER LT 0,100000 $ 18,02             $ 1,80                        

MAT0000356 BROCHA DE 3" PZA 0,050000 $ 30,70             $ 1,53                        

MAT00000355 PINTURA DE ACEITE LT 0,100000 $ 45,01             $ 4,50                        

MAT000000130 CONCRETO F'C=150 KG/CM² m³ 0,100000 $ 677,22           $ 67,72                      

MAT000000503 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12" P/BASE UNIV. PZA 1,000000 $ 68,37             $ 68,37                      

MAT000000408 TORNILLO ACERO INOXIDABLE DE 1¼" X 3/8" PZA 6,000000 $ 4,95               $ 29,71                      

MAT00000354 EXTENSIÓN DE 12 " Ø  DE ALTURA VARIABLE PZA 1,000000 $ 467,42           $ 467,42                    

MAT000000511 CINTA VULCANIZADA 3COM PZA 0,040000 $ 110,14           $ 4,41                        

MAT000000350 CONECTOR KIT ESNA 54E4E4 TIPO L-823 PZA 1,000000 $ 150,20           $ 150,20                    

MAT000000351 MANGA TERMOCONTRACTIL PZA 2,000000 $ 50,07             $ 100,13                    

MAT000000274 CINTA DE AISLAR PLASTICA 3M PZA 0,125000 $ 37,25             $ 4,66                        

Suma de Materiales $ 1.100,70                 

CLAVE Mano de Obra UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

MOSR00000001 AYUDANTE GENERAL TNO 0,303349 $ 300,85           $ 91,26                      

MOSR00000012 OF. ELECTRICISTA C/DIRECTA TNO 0,270016 $ 540,80           $ 146,02                    

MOSR00000002 CABO DE OFICIOS TNO 0,057001 $ 728,00           $ 41,50                      

Suma de Mano de Obra $ 278,78                    

CLAVE Herramienta UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

%MO00003 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0,050000 $ 278,78           $ 13,94                      

Suma de Herramienta $ 13,94                      

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

EQ0000000018 CAMIONETA ESTACAS F-350 HR 0,300000 $ 195,15           $ 58,54                      

Suma de Equipo $ 58,54                      

$ 1.451,97                 

34,4193% $ 499,76                    

 $ 1.951,73                 

0,3158% $ 6,16                        

 $ 1.957,89                 

9,6902% $ 189,72                    

 $ 2.147,62                 

0,5025% $ 10,79                      

PRECIO UNITARIO $ 2.158,41              

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No. DE LICITACIÓN:

E.P. 8  Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista. 

Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación de 

luminarias. P. U. O. T.

DIRECTOS

INDIRECTOS

SUMA(1)

FINANCIAMIENTO

SUMA(2)

UTILIDAD

SUMA(3)

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)

 
FORMATO

(E-16)



  

 ~ 74 ~ 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS ESCALADOS 

AL MES DE SEPTIEMBRE

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: BARREDORA AUT. RB-48 REFERENCIA: 1

MARCA: ROSCO FECHA:

MODELO: RB38 CLAVE: EQ0000000009

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 454.281,38          TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 8.357,78              Pnom = POTENCIA NOM INAL 73,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 445.923,61          Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 178.369,44          Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1500

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 9,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,0100 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 6.400,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0035

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 2.000,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom8,212500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,191625 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,060000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $41,81 80,00% $33,44

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 13,66          100,00% $13,66

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 3,90            100,00% $3,90

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $0,42 80,00% $0,33

SUBTOTAL $ $59,78 $51,34

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $43,97 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 5,62            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $4,18 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $53,77 $0,00

Descripción OP. DE BARREDORA

SUMA DE So 428,03

Operación = Po = So/Ht = 428.03/ 8 $53,50 $0,00

SUMA $53,50 $0,00

$167,05 $51,34

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OB R A : REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: BOMBA CENTRIF. BARNES 40-MD 4" REFERENCIA: 2

MARCA: BARNES FECHA:

MODELO: 40-MD CLAVE: EQ0000000014

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 29.717,27             TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 29,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 29.717,27             Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 5.943,45              Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 4,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 4,5700 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 8.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0035

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom3,292950 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,076125 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,026667 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $2,97 80,00% $2,38

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 0,78            100,00% $0,78

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 0,22            100,00% $0,22

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $13,58 80,00% $10,86

SUBTOTAL $ $17,56 $14,25

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $17,63 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 2,30            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $19,93 $0,00

Descripción OP. DE BOMBA DE AGUA

SUMA DE So 383 1/3

Operación = Po = So/Ht = 383.35/8.00 $47,92 $0,00

SUMA $47,92 $0,00

$85,40 $14,25

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: CAMION VOLTEO 12 M³ REFERENCIA: 3

MARCA: KENWORTH FECHA:

MODELO: T800B CLAVE: EQ0000000015

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 793.955,49         TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 48.660,42            Pnom = POTENCIA NOM INAL 435,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 745.295,07         Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 260.853,27         Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,0340

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 46,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,1000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 12.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 1.500,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom11,092500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,978750 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,306667 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $40,37 80,00% $32,30

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 22,01          100,00% $22,01

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 6,29            100,00% $6,29

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $4,04 80,00% $3,23

SUBTOTAL $ $72,71 $63,82

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $59,39 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 28,71          $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $32,44 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $120,54 $0,00

Descripción CHOFER DE CAMION

SUMA DE So 413 4/9

Operación = Po = So/Ht = 413.44/8.00 $51,68 $0,00

SUMA $51,68 $0,00

$244,93 $63,82

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 78 ~ 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: CAMIONETA ESTACAS F-350 REFERENCIA: 4

MARCA: FORD FECHA:

MODELO: F-350 CLAVE: EQ0000000018

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 158.455,10           TIPO DE COM BUSTIBLE Gasolina

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 6.850,62              Pnom = POTENCIA NOM INAL 171,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 151.604,48           Fo = FACTOR DE OPERACION 0,6840

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 30.320,90            Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

GASOLINA i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 6,32            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 8,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,2000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 10.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 1.500,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom17,708350 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,350892 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,053333 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $12,13 80,00% $9,70

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 3,98            100,00% $3,98

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 1,14            100,00% $1,14

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $2,43 80,00% $1,94

SUBTOTAL $ $19,67 $16,76

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $111,84 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 9,03            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $4,57 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $125,44 $0,00

Descripción CHOFER DE CAMIONETA F-350

SUMA DE So 400 1/3

Operación = Po = So/Ht = 400.33/8.00 $50,04 $0,00

SUMA $50,04 $0,00

$195,15 $16,76

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: CARGADOR S/NEUM. CAT 966-G REFERENCIA: 5

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: 966G-CR CLAVE: EQ0000000019

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 1.325.852,64       TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 40.088,03            Pnom = POTENCIA NOM INAL 140,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 1.285.764,60       Fo = FACTOR DE OPERACION 0,8500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 128.576,46          Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,0940

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 8,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 3,1000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 200,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 10.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0095

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 2.000,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom11,186000 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom1,130500 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,040000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $115,72 80,00% $92,58

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 30,94          100,00% $30,94

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 8,84            100,00% $8,84

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $358,73 80,00% $286,98

SUBTOTAL $ $514,23 $419,34

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $59,89 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 26,15          $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $20,04 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $106,08 $0,00

Descripción OP. DE TRAXCAVO NEUM. Y/O ORUGA

SUMA DE So 582 2/5

Operación = Po = So/Ht = 582.40/8.00 $72,80 $0,00

SUMA $72,80 $0,00

$693,11 $419,34

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: COMPACTADOR MIXTO CAT CS563-C REFERENCIA: 6

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: CS563C CLAVE: EQ0000000021

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 926.015,36          TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 23.753,37            Pnom = POTENCIA NOM INAL 145,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 902.261,99          Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 180.452,40          Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 15,10 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,5800 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 9.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 3.000,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom16,464750 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,326250 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,100667 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $80,20 80,00% $64,16

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 23,69          100,00% $23,69

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 6,77            100,00% $6,77

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $126,72 80,00% $101,37

SUBTOTAL $ $237,37 $195,99

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $88,15 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 9,54            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $7,92 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $105,60 $0,00

Descripción OP. DE COMPACTADOR MIXTO

SUMA DE So 582 2/5

Operación = Po = So/Ht = 582.40/8.00 $72,80 $0,00

SUMA $72,80 $0,00

$415,78 $195,99

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: COMPACTADOR NEUM. CAT PF300 REFERENCIA: 7

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: PF300B CLAVE: EQ0000000023

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 903.474,07         TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 25.378,48            Pnom = POTENCIA NOM INAL 107,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 878.095,59         Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 175.619,12            Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 12,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 2,2900 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 115,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 12.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 2.000,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom12,149850 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,240750 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,104348 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $58,54 80,00% $46,83

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 23,05          100,00% $23,05

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 6,59            100,00% $6,59

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $134,06 80,00% $107,24

SUBTOTAL $ $222,23 $183,71

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $65,05 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 7,71            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $12,69 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $85,45 $0,00

Descripción OP. DE COMPACTADOR NEUMATICO

SUMA DE So 405

Operación = Po = So/Ht = 404.92/8.00 $50,62 $0,00

SUMA $50,62 $0,00

$358,30 $183,71

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: COMPRESOR PORTATIL I. RAND P375 REFERENCIA: 8

MARCA: INGERSOLL RAND FECHA:

MODELO: P375 CLAVE: EQ0000000025

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 1.006.382,76       TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 13.381,95              Pnom = POTENCIA NOM INAL 116,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 993.000,81          Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 367.410,30          Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 12,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,1000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 9.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 2.000,00 HORAS

0,37$                                                                                                                   Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom13,171800 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,261000 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,080000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $69,51 80,00% $55,61

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 29,76          100,00% $29,76

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 8,50            100,00% $8,50

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $6,95 80,00% $5,56

SUBTOTAL $ $114,72 $99,43

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $70,52 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 7,62            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $6,69 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $84,83 $0,00

Descripción OP. DE COMPRESOR

SUMA DE So 467 3/7

Operación = Po = So/Ht = 467.42/8.00 $58,43 $0,00

SUMA $58,43 $0,00

$257,98 $99,43

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 83 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: COMPACTADOR TANDEM CAT CB434-C REFERENCIA: 9

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: CB434C CLAVE: EQ0000000026

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 970.916,57          TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 107,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 970.916,57          Fo = FACTOR DE OPERACION 0,8000

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 194.183,31            Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 19,80 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,9300 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 9.500,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom12,959840 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,256800 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,132000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $81,76 80,00% $65,41

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 25,49          100,00% $25,49

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 7,28            100,00% $7,28

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $76,04 80,00% $60,83

SUBTOTAL $ $190,57 $159,01

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $69,39 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 8,68            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $78,07 $0,00

Descripción OP. DE COMPACTADOR TANDEM

SUMA DE So 405

Operación = Po = So/Ht = 404.92/8.00 $50,62 $0,00

SUMA $50,62 $0,00

$319,26 $159,01

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 84 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: CALDERA DE VAPO CLAYTON EO100 REFERENCIA: 10

MARCA: CLAYTON FECHA:

MODELO: EO1001 CLAVE: EQ0000000029

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 847.738,42         TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 7,5000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 847.738,42         Fo = FACTOR DE OPERACION 1,0000

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 169.547,68          Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 0,00            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 0,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,5100 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 1,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 8.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0035

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 0,00            /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom1,135500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,026250 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,000000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $84,77 80,00% $67,82

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 22,25          100,00% $22,25

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 6,36            100,00% $6,36

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $43,23 80,00% $34,59

SUBTOTAL $ $156,62 $131,02

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $0,00 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 0,00            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $0,00 $0,00

Descripción CALDERERO

SUMA DE So 520

Operación = Po = So/Ht = 520.00/8.00 $65,00 $0,00

SUMA $65,00 $0,00

$221,62 $131,02

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 85 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: ESTABILIZADOR DE PAV. CEDARRAPIDS 696 REFERENCIA: 11

MARCA: CEDARAPIDS FECHA:

MODELO: 696 CLAVE: EQ0000000032

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 2.263.318,84       TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 175,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 2.263.318,84       Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 226.331,88          Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1500

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 18,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,1200 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 9.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0003

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom19,687500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,039375 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,120000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $226,33 80,00% $181,07

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 54,46          100,00% $54,46

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 15,56          100,00% $15,56

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $253,49 80,00% $202,79

SUBTOTAL $ $549,85 $453,88

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $105,40 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 3,56            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $108,96 $0,00

Descripción OP. DE ESTABILIZADOR

SUMA DE So 566 3/5

Operación = Po = So/Ht = 566.61/8.00 $70,83 $0,00

SUMA $70,83 $0,00

$729,64 $453,88

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 86 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: EQ. DE ILUMINACION RIQUELITE 4X1000 W REFERENCIA: 12

MARCA: RITE LITE FECHA:

MODELO: MH4000RDLH CLAVE: EQ0000000033

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 55.139,44             TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 12,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 55.139,44             Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 11.027,89              Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1500

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 3,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 3,7500 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 7.200,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0003

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom1,350000 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,002700 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,020000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $6,13 80,00% $4,90

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 1,45            100,00% $1,45

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 0,41            100,00% $0,41

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $22,97 80,00% $18,38

SUBTOTAL $ $30,96 $25,14

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $7,23 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 0,51            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $7,73 $0,00

Descripción OPERADOR DE EQUIPO MENOR

SUMA DE So 356 1/9

Operación = Po = So/Ht = 356.10/8.00 $44,51 $0,00

SUMA $44,51 $0,00

$83,21 $25,14

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 87 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: FRESADORA DE ASF. WIRTGEN 2100-DC REFERENCIA: 13

MARCA: WIRTGEN FECHA:

MODELO: 2100DC CLAVE: EQ0000000037

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 4.916.662,30       TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 601,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 4.916.662,30       Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 983.332,46         Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 63,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,7200 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 8.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom68,243550 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom1,352250 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,420000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $491,67 80,00% $393,33

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 129,07        100,00% $129,07

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 36,87          100,00% $36,87

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $845,67 80,00% $676,53

SUBTOTAL $ $1.503,27 $1.235,81

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $365,37 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 39,59          $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $404,96 $0,00

Descripción OP.  DE MAQUINA ESPECIALIZADA

SUMA DE So 566 3/5

Operación = Po = So/Ht = 566.61/8.00 $70,83 $0,00

SUMA $70,83 $0,00

$1.979,06 $1.235,81

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 88 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PAVIMENTADOR S/ORUGAS DEMAG DF140C REFERENCIA: 14

MARCA: DEMAG FECHA:

MODELO: DF140CS CLAVE: EQ0000000043

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 3.406.525,92      TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 201,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 3.406.525,92      Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 681.305,18           Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 18,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,6700 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 9.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom22,823550 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,452250 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,120000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $302,80 80,00% $242,24

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 89,42          100,00% $89,42

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 25,55          100,00% $25,55

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $505,68 80,00% $404,54

SUBTOTAL $ $923,46 $761,76

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $122,19 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 12,78          $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $134,98 $0,00

Descripción OP. DE PAVIMENTADOR

SUMA DE So 524 8/9

Operación = Po = So/Ht = 524.89/8.00 $65,61 $0,00

SUMA $65,61 $0,00

$1.124,04 $761,76

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 89 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PLANTA DE ASFALTO CMI PVM300 REFERENCIA: 15

MARCA: CMI FECHA:

MODELO: PVM-300 CLAVE: EQ0000000046

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 19.219.741,46      TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 223,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 19.219.741,46      Fo = FACTOR DE OPERACION 1,0000

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 3.843.948,29      Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 0,00            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 0,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,2300 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 1,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 14.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 0,00            /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom33,762200 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,669000 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,000000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $1.098,27 80,00% $878,62

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 504,54        100,00% $504,54

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 144,15        100,00% $144,15

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $1.350,87 80,00% $1.080,70

SUBTOTAL $ $3.097,83 $2.608,00

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $0,00 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 0,00            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $0,00 $0,00

Descripción OP. DE PLANTA DE ASFALTO

SUMA DE So 585 3/8

Operación = Po = So/Ht = 585.38/8.00 $73,17 $0,00

SUMA $73,17 $0,00

$3.171,00 $2.608,00

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 90 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PLANTA DE LUZ CAT XQ350 DE 320 KW REFERENCIA: 16

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: 320KW CLAVE: EQ0000000049

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 857.866,09         TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 475,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 857.866,09         Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 171.573,22           Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 55,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,3400 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 10.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom53,936250 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom1,068750 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,366667 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $68,63 80,00% $54,90

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 22,52          100,00% $22,52

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 6,43            100,00% $6,43

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $23,33 80,00% $18,67

SUBTOTAL $ $120,92 $102,52

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $288,77 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 32,06          $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $320,83 $0,00

Descripción OP. DE PLANTA DE LUZ 

SUMA DE So 467 3/7

Operación = Po = So/Ht = 467.42/8.00 $58,43 $0,00

SUMA $58,43 $0,00

$500,18 $102,52

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 91 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PLANTA DE LUZ CAT DE 545 KW REFERENCIA: 17

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: 545KW CLAVE: EQ0000000050

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 1.060.995,39       TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 688,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 1.060.995,39       Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 212.199,08           Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 77,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,3900 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 9.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom78,122400 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom1,548000 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,513333 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $94,31 80,00% $75,45

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 27,85          100,00% $27,85

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 7,96            100,00% $7,96

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $36,78 80,00% $29,42

SUBTOTAL $ $166,90 $140,68

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $418,26 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 46,05          $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $464,30 $0,00

Descripción OP. DE PLANTA DE LUZ 

SUMA DE So 467 3/7

Operación = Po = So/Ht = 467.42/8.00 $58,43 $0,00

SUMA $58,43 $0,00

$689,64 $140,68

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 92 ~ 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PINTARRAYAS TMT 63P REFERENCIA: 18

MARCA: TMT FECHA:

MODELO: 63P CLAVE: EQ0000000053

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 654.164,10           TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 30,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 654.164,10           Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 130.832,82          Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 4,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,4000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 7.200,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0035

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom3,406500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,078750 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,026667 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $72,68 80,00% $58,15

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 17,17          100,00% $17,17

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 4,91            100,00% $4,91

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $29,07 80,00% $23,26

SUBTOTAL $ $123,84 $103,49

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $18,24 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 2,35            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $20,59 $0,00

Descripción OP. DE PINTARRAYAS

SUMA DE So 430

Operación = Po = So/Ht = 430.01/8.00 $53,75 $0,00

SUMA $53,75 $0,00

$198,18 $103,49

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 93 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PIPA DE AGUA M. BENZ DE 10,000 LT REFERENCIA: 19

MARCA: MERCEDES-BENZ FECHA:

MODELO: L141752 CLAVE: EQ0000000054

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 381.492,82          TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 16.939,17              Pnom = POTENCIA NOM INAL 175,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 364.553,65         Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 72.910,73             Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 18,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,8100 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 8.500,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 1.800,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom19,871250 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,393750 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,120000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $34,31 80,00% $27,45

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 9,57            100,00% $9,57

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 2,73            100,00% $2,73

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $27,79 80,00% $22,23

SUBTOTAL $ $74,41 $61,99

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $106,39 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 11,48          $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $9,41 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $127,28 $0,00

Descripción CHOFER DE PIPA DE AGUA

SUMA DE So 436

Operación = Po = So/Ht = 435.93/8.00 $54,49 $0,00

SUMA $54,49 $0,00

$256,17 $61,99

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 94 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PETROLIZADORA S/CAM. SEAMAN G. 2100 REFERENCIA: 20

MARCA: SEAMAN GUNNISON FECHA:

MODELO: 2100-SR CLAVE: EQ0000000055

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 675.240,68         TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 19.056,92             Pnom = POTENCIA NOM INAL 150,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 656.183,76          Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 131.236,75           Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 16,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,5000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 10.500,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0030

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 1.500,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom17,032500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,337500 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,106667 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $49,99 80,00% $40,00

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 17,23          100,00% $17,23

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 4,92            100,00% $4,92

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $74,99 80,00% $59,99

SUBTOTAL $ $147,13 $122,14

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $91,19 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 9,92            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $12,70 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $113,82 $0,00

Descripción OP. DE PETROLIZADORA

SUMA DE So 404 1/9

Operación = Po = So/Ht = 404.11/8.00 $50,51 $0,00

SUMA $50,51 $0,00

$311,46 $122,14

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 95 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: RETRO CON CARGADOR CAT 416-C REFERENCIA: 21

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: 416C CLAVE: EQ0000000056

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 591.172,35           TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 22.253,32            Pnom = POTENCIA NOM INAL 74,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 568.919,03          Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 113.783,81            Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 8,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,6800 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 9.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0035

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 2.000,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom8,402700 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,194250 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,053333 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $50,57 80,00% $40,46

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 14,93          100,00% $14,93

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 4,27            100,00% $4,27

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $84,96 80,00% $67,97

SUBTOTAL $ $154,73 $127,62

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $44,99 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 5,53            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $11,13 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $61,64 $0,00

Descripción OP. DE RETROEXCAVADORA

SUMA DE So 775 1/2

Operación = Po = So/Ht = 775.54/8.00 $96,94 $0,00

SUMA $96,94 $0,00

$313,31 $127,62

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: RETROEXCAVADORA CAT 330-BL REFERENCIA: 22

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: 330 BL CLAVE: EQ0000000057

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 2.570.633,49      TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 222,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 2.570.633,49      Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 385.595,02         Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,3250

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 24,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,8300 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 110,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 11.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0003

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom54,112500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,049950 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,218182 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $198,64 80,00% $158,91

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 64,67          100,00% $64,67

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 18,48          100,00% $18,48

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $164,87 80,00% $131,90

SUBTOTAL $ $446,66 $373,96

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $289,71 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 5,99            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $295,70 $0,00

Descripción OP. DE RETROEXCAVADORA

SUMA DE So 775 1/2

Operación = Po = So/Ht = 775.54/8.00 $96,94 $0,00

SUMA $96,94 $0,00

$839,30 $373,96

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: SOLDADORA DIE LINCOLN 300 AMP. REFERENCIA: 23

MARCA: LINCOLN FECHA:

MODELO: 300 APM CLAVE: EQ0000000061

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 143.995,27          TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 63,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 143.995,27          Fo = FACTOR DE OPERACION 0,0124

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 28.799,05            Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1514

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 6,80 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,2900 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 10.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0035

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom0,118274 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,002734 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,045333 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $11,52 80,00% $9,22

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 3,78            100,00% $3,78

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 1,08            100,00% $1,08

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $14,86 80,00% $11,89

SUBTOTAL $ $31,24 $25,96

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $0,63 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 1,07            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $1,71 $0,00

Descripción OP. DE SOLDADORA

SUMA DE So 525 5/7

Operación = Po = So/Ht = 525.71/8.00 $65,71 $0,00

SUMA $65,71 $0,00

$98,66 $25,96

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: PLANTA DE LUZ DE 50 KW REFERENCIA: 24

MARCA: CATERPILLAR FECHA:

MODELO: 50KW CLAVE: EQ0000000091

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 37.813,06             TIPO DE COM BUSTIBLE Diesel

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 83,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 37.813,06             Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 3.025,04              Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,1500

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 5,35            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 9,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 1,2000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 7.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0003

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom9,337500 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,018675 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,060000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $4,97 80,00% $3,98

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 0,89            100,00% $0,89

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 0,26            100,00% $0,26

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $5,96 80,00% $4,77

SUBTOTAL $ $12,08 $9,90

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $49,99 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 1,76            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $51,75 $0,00

Descripción OP. DE PLANTA DE LUZ 

SUMA DE So 467 3/7

Operación = Po = So/Ht = 467.42/8.00 $58,43 $0,00

SUMA $58,43 $0,00

$122,26 $9,90

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: COMPACTADOR VIB. DYNAPAC PR8H 74M REFERENCIA: 25

MARCA: DYNAPAC FECHA:

MODELO: PR8H CLAVE: EQ0000000114

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 63.282,93            TIPO DE COM BUSTIBLE Gasolina

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 8,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 63.282,93            Fo = FACTOR DE OPERACION 0,7500

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 6.328,29              Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,2300

GASOLINA i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 6,32            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 1,20 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,6000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 150,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 8.750,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0001

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 22,34          /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom1,380000 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,000600 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,008000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $6,51 80,00% $5,21

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 1,52            100,00% $1,52

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 0,44            100,00% $0,44

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $3,91 80,00% $3,12

SUBTOTAL $ $12,37 $10,29

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $8,72 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 0,19            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $8,91 $0,00

Descripción OPERADOR DE EQUIPO MENOR

SUMA DE So 356 1/9

Operación = Po = So/Ht = 356.10/8.00 $44,51 $0,00

SUMA $44,51 $0,00

$65,79 $10,29

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA



  

 ~ 100 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, 

FORMATO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

E-18 GER EN C IA  D E C ON C UR SOS Y C ON T R A T OS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-018-08

MAQUINA: TANQUE CISTERNA REFERENCIA: 26

MARCA:  FECHA:

MODELO:  CLAVE: EQ0000000155

EMPRESA: FORMULO: 

MERF

Vad = VALOR DE M ERCADO $ 90.144,93             TIPO DE COM BUSTIBLE Sin M otor

Pn =  VALOR DE LAS LLANTAS $ 0,00                       Pnom = POTENCIA NOM INAL 0,0000 H.P.

Vm = VALOR DE M ERCADO $ 90.144,93             Fo = FACTOR DE OPERACION 1,0000

Vr =  VALOR DE RESCATE $ 18.028,99             Cco = COEFICIENTE DE COM BUSTIBLE 0,0000

i = TASA DE INTERES TIIE +1.84 = (8,6604+1,84) = 10,5004% 10,50% /AÑO Pc = PRECIO DEL COM BUSTIBLE $ 0,00            /LITRO

s =  PRIM A DE SEGUROS 3,00% /AÑO Cc = CAPACIDAD DEL CARTER 0,00 LITROS

Ko = FACTOR DE M ANTENIM IENTO 0,4000 Tc = TIEM PO DE CAM BIO DE ACEITE 1,00 HORAS

Ve = VIDA ECONÓM ICA 8.000,00 HORAS Fl = FACTOR DE LUBRICANTE 0,0000

Hea = TIEM PO TRABAJADO POR AÑO 2.400,00 HORAS Pa = PRECIO DEL ACEITE $ 0,00            /LITRO

Vn = VIDA ECONÓM . DE LAS LLANTAS 0,00 HORAS

Gh=CANTIDAD DE COM BUSTIBLE = CcoxFoxPnom0,000000 LITROS/HORA

Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = FlxFoxPnom0,000000 LITROS/HORA

Ga=CONSUM O ENTRE CAM BIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc0,000000 LITROS/HORA

OPERACIÓN 

(ACTIVO)

DEPRECIACIÓN                                    D = (Vm-Vr)/Ve $9,01 80,00% $7,21

INVERSIÓN                                           Im = i(Va+Vr)/2Hea $ 2,37            100,00% $2,37

SEGUROS                                           Sm = s(Va+Vr)/2Hea $ 0,68            100,00% $0,68

MANTENIMIENTO                                 Mn = Ko * D $3,61 80,00% $2,88

SUBTOTAL $ $15,66 $13,14

COMBUSTIBLE Co = Gh*Pc $0,00 $0,00

LUBRICANTES                                       Lb = (Ah+Ga)Pa $ 0,00            $0,00

LLANTAS                                              N = Pn/Vn $0,00 $0,00

PIEZAS ESPECIALES                            Ae = Pa/Va $ 0,00            $0,00

SUMA $0,00 $0,00

$15,66 $13,14

FECHA DE TERMINACION: 24/12/08

07/07/2008

DATOS GENERALES

COSTOS FIJOS

RESERVA                                                                                                     

(INACTIVO)

COSTOS POR CONSUMOS

COSTO DIRECTO POR HORA MAQUINA

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

No. DE LICITACIÓN:    09085002-018-08

FECHA DE INICIO: 28/07/2008
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TASA TIIE A 28 DIAS

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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TIIES MES DE SEPTIEMBRE

SF43783 TIIE a 28 días Período: 01/09/2008     - 30/09/2008

Tasa de interés en por ciento anual Cifra: Porcentajes

FECHA SF43783

01/09/2008 8,6600

02/09/2008 8,6650

03/09/2008 8,6600

04/09/2008 8,6600

05/09/2008 8,6600

08/09/2008 8,6600

09/09/2008 8,6650

10/09/2008 8,6550

11/09/2008 8,6600

12/09/2008 8,6650

15/09/2008 8,6600

17/09/2008 8,6550

18/09/2008 8,6500

19/09/2008 8,6500

22/09/2008 8,6600

23/09/2008 8,6600

24/09/2008 8,6600

25/09/2008 8,6725

26/09/2008 8,6800

29/09/2008 8,6550

30/09/2008 8,6550

SUMATORIA 181,8675

PROMEDIO MES 

DE

SEPTIEMBRE

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"

N° DIAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

19

20

8,6604%

13

14

15

16

17

18
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FACTOR DE FINANCIAMIENTO ACTUALIZADO

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"

 



 
 

 
~ 1

0
4

 ~ 

 

 

   

           

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS
09085002-018-08

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. LICITACIÓN 07 de Julio de 2008

FECHA DE INICIO 28 de Julio de 2008

FECHA DE TERMINACION 24 de Diciembre de 2008

MESES

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB TOTALES

5,0976% 29,9482% 30,5854% 25,1589% 6,7117% 2,4983%

A 2.138.767,36            12.565.258,27    12.832.604,19         10.555.846,00         2.815.983,60      1.048.183,18             41.956.642,60           

B 2.138.767,36            14.704.025,63    27.536.629,82         38.092.475,82         40.908.459,42    41.956.642,60           

C 12.586.992,78          

D 2.138.767,36           12.565.258,27         12.832.604,19    10.555.846,00           2.815.983,60      1.048.183,18      41.956.642,60           

E 641.630,21-              3.769.577,48-           3.849.781,26-      3.166.753,80-             844.795,08-         314.454,95-         12.586.992,78-           

F 10.693,84-               62.826,29-               64.163,02-           52.779,23-                  14.079,92-           5.240,92-            209.783,21-               

G 12.586.992,78          -                    1.486.443,32           8.732.854,50           8.918.659,91      7.336.312,97             1.957.108,60      728.487,31         41.746.859,39           

I 1.934.250,06            11.363.718,78    11.605.500,03         9.546.259,39           2.546.662,39      947.924,08                -                    -                    37.944.314,73           

J 10.652.742,72          11.363.718,78-    10.119.056,71-         813.404,89-             6.371.997,52      6.388.388,89             1.957.108,60      728.487,31         

K 10.652.742,72          710.976,06-         10.830.032,77-         11.643.437,67-         5.271.440,15-      1.116.948,74             3.074.057,35      3.802.544,66      

Gasto Financiero                                                                             

Tasa TIIE de Septiembre de 2008 +6.0 Puntos= 

( 8,6604 + 6,00 pts ) / 12 = 1,22%

M 130.144,56               8.685,99-            132.310,51-              142.247,88-             64.401,18-           13.645,76                  37.555,76           46.455,69           119.843,80-               

CI = 0.3442%*CD

0,3442%                 

Gasto Financiero $119.843,80

Costo Directo + Indirectos $28.228.316,71 +       $9.715.989,01 $37.944.305,72

NOTA 1: EL INDICADOR ECONOM ICO ES LA TASA TIIE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2007 + 6.258 PUNTOS, DIARIO OFICIAL

La tasa de interés será la que elija el concursante, debiendo anexar copia el indicador económico y la fecha que tomo como referencia

NOTA 2: 

El costo por financiamiento estará presentado por un porcentaje de la suma del costo Directo de la obra.

C.F.=Gasto Financiero/(Costo Directo más Indirectos)

Licitación pública nacional

2008 2009

CONCEPTO

avance mensual programado

avance mensual prog. Acum.

FINANCIAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE

anticipo

estimación men. Pagada (a)

amortización anticpo

S. de la F.Pub. 0.5% (-0.005*)

total ingresos (C+D+E+F)

total egresos (C.D.+IND.)

flujo neto (G-I)

flujo neto acumulado

L 0,012217 0,012217 0,012217 0,012217 0,012217 0,012217 0,012217 0,012217

gastos financieros (K*L)

COSTO TOTAL FINAL= =
119.843,80

= = 0,3158%
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RESUMEN DE FACTORES DE AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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 AGOSTO 

/ 41,956,642.60$               =

 SEPTIEMBRE 

/ 29,391,384.33$               =

 OCTUBRE 

/ 16,558,780.14$               =

 NOVIEMBRE 

/ 6,002,934.14$                 =

 DICIEMBRE 

/ 1,048,183.18$                 =

 Factor de Ajuste de costos del mes de 

7,300,320.27$              1.2161

 Factor de Ajuste de costos del mes de 

1,228,260.57$              1.1718

 Factor de Ajuste de costos del mes de 

45,108,228.36$            1.0751

 Factor de Ajuste de costos del mes de 

19,164,659.04$            1.1574

 Factor de Ajuste de costos del mes de 

32,668,092.88$            1.1115

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA 

CALIFORNIA SUR"

RESÚMEN DE FACTORES DE AJUSTE DE COSTOS

 



  

 ~ 107 ~ 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA OBRA EJECUTADA POR 

PERIODO

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"

 



 
 

 
~ 1

0
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 ~ 

 

NUM. Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe

I REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16 – 34

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. 

Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos 

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario 

para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla y 

Pintura blanca

$36,997,360.92 12,117,783.85$    6,505,682.66$     5,769,190.28$     3,574,296.31$     4,368,584.38$     1,248,120.65$     1,477,647.62$     1,048,833.07$     

RESUMEN DE ESTIMACIONES

-$                     -$                     -$                     6.00 12,748.08$          

-$                     

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     88.00 265,724.80$        

11,745.36 951,609.07$        

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     

1,200.00 97,224.00$          

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                      -$                     

45,872.28 490,833.42$        

-$                     -$                     

-$                     136,728.30 1,462,992.84$     167,112.37 1,788,102.37$     47,744.62 510,867.43$        

475,308.36$        -$                     

463,544.12 4,959,922.04$      248,863.24 2,662,836.64$     220,690.04 2,361,383.43$     

1,416,718.40$     1,123.07 1,731,544.71$     320.86 494,708.70$        308.28

58,975.58$          -$                     

3,115.22 4,803,039.77$      1,672.47 2,578,611.15$     1,483.13 2,286,692.90$     918.87

175,784.40$        15,625.28 214,847.60$        4,464.20 61,382.75$          4,289.13

84,662.73$          -$                     

43,342.13 595,954.33$         23,269.12 319,950.40$        20,634.88 283,729.60$        12,784.32

855,525.55$         12,280.92 459,306.57$        10,890.63 407,309.60$        2,263.716,747.28 252,348.27$        8,246.68 308,425.67$        2,356.11 88,118.35$          

-$                     585.95 325,664.04$        167.41 93,043.41$          160.84 89,394.65$          872.59 484,977.91$        773.81 430,074.75$        479.41 266,452.40$        

Estimación 07 (SIETE) Estimación 08 (OCHO)

del 1 al 15 de Septiembre del 16 al 30 de Septiembre del 1 al 15 de Octubre del 16 al 31 de Octubre del 1 al 15 de Noviembre del 16 al 30 de Noviembre del 1 al 31 de Diciembre

Estimación 01 (UNO) Estimación 02 (DOS) Estimación 03 (TRES) Estimación 04 (CUATRO) Estimación 05 (CINCO) Estimación 06 (SEIS)

1,541.80  $        14,042,714.40 

13.75  $          1,742,400.00 

del 11 al 31 de Agosto

1,625.33 903,342.16$         

22,875.01

81.02  $          1,063,144.44 

81.02  $             109,863.12 

10.70  $        14,618,340.00 

2,124.68  $               12,748.08 

l

m3

kg

m2

m2

126,720.00

9,108.00

1,366,200.00

1,356.00

13,122.00

88.00

6.00

m3  $          2,641,114.08 

 $          2,501,312.00 

DESCRIPCION

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y 

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de 

borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, 

Pza

Pza

3,019.60  $             265,724.80 

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica 

de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del 

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la 

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con 

material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada 

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye 

Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración 

de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, 

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. 

Pintura amarilla

Pintura Blanca

E. P. 2

E. P. 3

E. P. 4

E. P. 7

E. P. 8

4

5

6

7

8

9

E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye 

adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, 

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, 

66,880.00 m2 37.40

3

1 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, 

incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de 

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo 

555.794,752.00

2

P. U. DE 

CONTRATO

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADO

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

 



 
 

 
~ 1

0
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NUM. Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe

II REHABILITACIÓN DE RODAJE “A”

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. 

Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos 

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario 

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

$2,320,740.84 -$                      -$                     -$                     458,688.32$        560,619.06$        643,202.98$        610,563.65$        -$                     

RESUMEN DE ESTIMACIONES

-$                     -$                     -$                     4.00 8,498.72$            

-$                     

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     10.00 30,196.00$          -$                     

-$                     

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     

-$                     

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     115.47 9,355.38$            

-$                     

-$                      -$                     -$                     -$                     

21,246.05 227,332.75$        23,391.31 250,287.07$        22,651.39 242,369.84$        

-$                     

-$                      -$                     -$                     17,383.13 185,999.52$        

143.26 220,884.44$        157.73 243,187.65$        152.74 235,494.99$        

-$                     

-$                      -$                     -$                     117.22 180,723.63$        

2,084.28 28,658.85$          2,012.45 27,671.25$          1,933.54 26,586.11$          

-$                     

-$                      -$                     -$                     1,705.32 23,448.15$          

1,216.63 45,501.90$          1,334.57 49,912.82$          1,282.23 47,955.45$          

-$                     

-$                      -$                     -$                     995.42 37,228.83$          

68.81 38,241.13$          75.47 41,948.19$          72.52 40,303.17$          -$                      -$                     -$                     56.30 31,288.20$          

Estimación 07 (SIETE) Estimación 08 (OCHO)

del 1 al 15 de Septiembre del 16 al 30 de Septiembre del 1 al 15 de Octubre del 16 al 31 de Octubre del 1 al 15 de Noviembre del 16 al 30 de Noviembre del 1 al 31 de Diciembre

Estimación 01 (UNO) Estimación 02 (DOS) Estimación 03 (TRES) Estimación 04 (CUATRO) Estimación 05 (CINCO) Estimación 06 (SEIS)

del 11 al 31 de Agosto

37.40  $             180,686.88 

555.79  $             153,398.04 

10.70  $             919,665.00 

1,541.80  $             883,451.40 

13.75  $             125,400.00 

3019.6  $               30,196.00 

81.02  $                 9,722.40 

81.02  $                 9,722.40 

2124.68  $                 8,498.72 

m2

Pza

Pza

m3

m2

l

m3

kg

m2

4.00

9,120.00

573.00

85,950.00

120.00

120.00

10.00

276.00

4,831.20

Pintura blanca

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y 

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de 

borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, 

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, 

incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de 

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo 

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye 

adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, 

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, 

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica 

de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del 

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la 

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con 

material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada 

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye 

Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración 

de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, 

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. 

Pintura amarilla

DESCRIPCION

E. P. 8

E. P. 2

E. P. 3

E. P. 4

E. P. 7

E. P. 1

E. P. 6

16

17

18

10

11

12

13

14

15

P. U. DE 

CONTRATO

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADO

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

 



 
 

 
~ 1
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NUM. Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe

III REHABILITACIÓN DE RODAJE “B”

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. 

Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos 

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario 

para su correcta ejecución, P. U. O. T.

$2,320,740.84 -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     656,877.45$        631,117.55$        967,567.26$        

IV OBRAS COMPLEMENTARIAS

$317,800.00 -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

$41,956,642.60 parcial 12,117,783.85$    6,505,682.66$     5,769,190.28$     4,032,984.64$     4,929,203.45$     2,548,201.08$     2,719,328.82$     2,016,400.33$     

acumulado 12,117,783.85$    18,623,466.51$   24,392,656.79$   28,425,641.43$   33,354,844.88$   35,903,045.96$   38,622,374.78$   40,638,775.11$   

-$                     -$                     

RESUMEN DE ESTIMACIONES

-$                     -$                     -$                     

-$                     4.00 8,498.72$            

-$                      -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                      -$                     

-$                      -$                     

-$                     

-$                     -$                     

-$                     10.00 30,196.00$          -$                     -$                     

-$                     -$                     

-$                     -$                     

117.24-$                     -$                     9,498.78$            

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     

35,539.48 380,272.39$        

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     24,888.22 266,303.95$        23,912.21-$                     255,860.65$        

238.36 367,503.45$        

-$                      -$                     -$                     

-$                     166.92 257,361.88$        160.38 247,269.26$        

3,214.20 44,195.25$          

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     2,538.93 34,910.33$          2,439.37 33,541.30$          

1,901.10 71,101.14$          

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     1,452.12 54,309.40$          1,395.18 52,179.62$          

101.30 56,301.53$          

-$                      -$                     -$                     -$                     

-$                     79.15 43,991.89$          76.05 42,266.72$          -$                      -$                     -$                     -$                     

Estimación 07 (SIETE) Estimación 08 (OCHO)

del 1 al 15 de Septiembre del 16 al 30 de Septiembre del 1 al 15 de Octubre del 16 al 31 de Octubre del 1 al 15 de Noviembre del 16 al 30 de Noviembre del 1 al 31 de Diciembre

Estimación 01 (UNO) Estimación 02 (DOS) Estimación 03 (TRES) Estimación 04 (CUATRO) Estimación 05 (CINCO) Estimación 06 (SEIS)

del 11 al 31 de Agosto

37.4  $             180,686.88 

555.79  $             153,398.04 

 $                 9,722.40 

10.7  $             919,665.00 

1541.8  $             883,451.40 

13.75  $             125,400.00 

m2 127.12

81.02

 $             317,800.00 

2124.68  $                 8,498.72 

3019.6  $               30,196.00 

81.02  $                 9,722.40 

m3

kg

m2

m2

Pza

Pza

m3

m2

l

120.00

120.00

10.00

4.00

2,500.00

276.00

4,831.20

9,120.00

573.00

85,950.00

Bacheo profundo en el sitio indicado por el Organismo, P. 

U. O. T.

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con 

material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada 

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye 

Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración 

de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, 

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. 

Pintura amarilla

Pintura blanca

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y 

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de 

borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, 

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, 

incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de 

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo 

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye 

adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, 

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, 

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica 

de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del 

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la 

DESCRIPCION

E. P. 7

E. P. 8

E. P. 10

E. P. 1

E. P. 6

E. P. 2

E. P. 3

E. P. 4

28

22

23

24

25

26

27

19

20

21

FECHA DE INICIO:                 11  DE AGOSTO DE 2008

FECHA DE TERMINACION:  31 DE DICIEMBRE DE 2008

P. U. DE 

CONTRATO

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADO

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD

 



  

 ~ 111 ~ 

 

 

 

 

 

OBRA EJECUTADA SUJETA DE AJUSTE

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"

 



 
 

 
~ 1

1
2

 ~ 

 

0.975151424 0.9672138 0.969087656 1.157026008

Programa

1.07512 1.11149 1.15737 1.21613 1.17180

NUM.

I REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16 – 34

Programado 1,666.75 1,702.21 1,099.34 283.70 4,752.00

Ejecutado 1,625.33 1,646.40 1,065.36 328.25 4,665.34

X Escalar 1,666.75 1,702.21 1,099.34 197.04 4,665.34

Programado 23,457.91 23,957.01 15,472.24 3,992.84 66,880.00

Ejecutado 22,875.01 23,171.56 14,993.96 4,619.81 65,660.34

X Escalar 23,457.91 23,957.01 15,472.24 2,773.18 65,660.34

Programado 44,446.57 45,392.24 29,315.82 7,565.37 126,720.00

Ejecutado 43,342.13 43,904.00 28,409.60 8,753.33 124,409.07

X Escalar 44,446.57 45,392.24 29,315.82 5,254.44 124,409.07

Programado 3,194.60 3,262.57 2,107.07 543.76 9,108.00

Ejecutado 3,115.22 3,155.60 2,041.94 629.15 8,941.90

X Escalar 3,194.60 3,262.57 2,107.07 8,564.24

Programado 479,189.55 489,385.07 316,061.19 81,564.18 1,366,200.00

Ejecutado 460,428.90 466,397.68 301,798.73 92,987.76 1,321,613.07

X Escalar 479,189.55 489,385.07 316,061.19 36,977.25 1,321,613.07

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. 

Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos 

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario 

para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla y 

Pintura blanca

Programado 986.18 369.82 1,356.00

Ejecutado 1,200.00 1,200.00

X Escalar 986.18 213.82 1,200.00

Programado 13,122.00 13,122.00

Ejecutado 11,745.36 11,745.36

X Escalar 11,745.36 11,745.36

Programado 30.87 31.52 20.36 5.25 88.00

Ejecutado 88.00 88.00

X Escalar 30.87 31.52 20.36 5.25 88.00

Programado 2.10 2.15 1.39 0.36 6.00

Ejecutado 6.00 6.00

X Escalar 2.10 2.15 1.39 0.36 6.00

$36,997,360.92

1,541.80  $        14,042,714.40 

13.75  $          1,742,400.00 

Diciembre Total

81.02  $          1,063,144.44 

81.02  $             109,863.12 

10.70  $        14,618,340.00 

2,124.68  $               12,748.08 

l

m3

kg

m2

m2

126,720.00

9,108.00

1,366,200.00

1,356.00

13,122.00

88.00

6.00

m3  $          2,641,114.08 

 $          2,501,312.00 

DESCRIPCION

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y 

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de 

borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, 

Pza

Pza

3,019.60  $             265,724.80 

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica 

de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del 

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la 

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con 

material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada 

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye 

Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración 

de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, 

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. 

Pintura amarilla

Pintura Blanca

E. P. 2

E. P. 3

E. P. 4

E. P. 7

E. P. 8

4

5

6

7

8

9

E. P. 6

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye 

adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, 

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, 

66,880.00 m2 37.40

3

1 E. P. 1

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, 

incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de 

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo 

555.794,752.00

2

Septiembre Octubre Noviembre
P. U. DE 

CONTRATO

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADO
Agosto

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD
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 ~ 

 

0.975151424 0.9672138 0.969087656 1.157026008

Programa

1.07512 1.11149 1.15737 1.21613 1.17180

NUM.

II REHABILITACIÓN DE RODAJE “A”

Programado 127.90 148.10 276.00

Ejecutado 125.10 147.99 273.09

X Escalar 127.90 145.19 273.09

Programado 2,238.85 2,592.35 4,831.20

Ejecutado 2,330.87 2,497.98 4,828.85

X Escalar 2,238.85 2,590.00 4,828.85

Programado 4,226.34 4,893.66 9,120.00

Ejecutado 3,789.60 3,945.99 7,735.59

X Escalar 4,226.34 3,509.25 7,735.59

Programado 265.54 307.46 573.00

Ejecutado 260.48 310.47 570.95

X Escalar 265.54 305.41 570.95

Programado 39,830.49 46,119.51 85,950.00

Ejecutado 38,629.18 46,042.70 84,671.89

X Escalar 39,830.49 44,841.40 84,671.89

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. 

Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos 

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario 

para su correcta ejecución, P. U. O. T. Programado 120.00 120.00

Ejecutado 115.47 115.47

X Escalar 115.47 115.47

Programado 120.00 120.00

Ejecutado 0.00 0.00

X Escalar 0.00

Programado 4.63 5.37 10.00

Ejecutado 10.00 10.00

X Escalar 4.63 5.37 10.00

Programado 1.85 2.15 4.00

Ejecutado 4.00 4.00

X Escalar 1.85 2.15 4.00

$2,320,740.84

Diciembre Total

37.40  $             180,686.88 

555.79  $             153,398.04 

10.70  $             919,665.00 

1,541.80  $             883,451.40 

13.75  $             125,400.00 

3019.6  $               30,196.00 

81.02  $                 9,722.40 

81.02  $                 9,722.40 

2124.68  $                 8,498.72 

m2

Pza

Pza

m3

m2

l

m3

kg

m2

4.00

9,120.00

573.00

85,950.00

120.00

120.00

10.00

276.00

4,831.20

Pintura blanca

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y 

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de 

borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, 

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, 

incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de 

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo 

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye 

adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, 

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, 

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica 

de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del 

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la 

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con 

material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada 

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye 

Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración 

de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, 

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. 

Pintura amarilla

DESCRIPCION

E. P. 8

E. P. 2

E. P. 3

E. P. 4

E. P. 7

E. P. 1

E. P. 6

16

17

18

10

11

12

13

14

15

Septiembre Octubre Noviembre
P. U. DE 

CONTRATO

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADO
Agosto

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD
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0.975151424 0.9672138 0.969087656 1.157026008

Programa

1.07512 1.11149 1.15737 1.21613 1.17180

NUM.

III REHABILITACIÓN DE RODAJE “B”

Programado 167.05 108.95 276.00

Ejecutado 155.20 101.30 256.50

X Escalar 167.05 89.45 256.50

Programado 2,924.15 1,907.05 4,831.20

Ejecutado 2,847.30 1,901.10 4,748.40

X Escalar 2,924.15 1,824.25 4,748.40

Programado 5,520.00 3,600.00 9,120.00

Ejecutado 4,978.30 3,214.20 8,192.50

X Escalar 5,520.00 2,672.50 8,192.50

Programado 346.82 226.18 573.00

Ejecutado 327.30 238.36 565.66

X Escalar 346.82 218.84 565.66

Programado 52,022.37 33,927.63 85,950.00

Ejecutado 48,800.43 35,539.48 84,339.91

X Escalar 52,022.37 32,317.54 84,339.91

E. P. 5

Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. 

Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos 

muertos, aplicación, diseños especiales y todo lo necesario 

para su correcta ejecución, P. U. O. T. Programado 120.00 120.00

Ejecutado 117.24 117.24

X Escalar 117.24 117.24

Programado 120.00 120.00

Ejecutado 0.00 0.00

X Escalar 0.00 0.00

Programado 6.05 3.95 10.00

Ejecutado 10.00 10.00

X Escalar 10.00 10.00

Programado 2.42 1.58 4.00

Ejecutado 4.00 4.00

X Escalar 4.00 4.00

$2,320,740.84

IV OBRAS COMPLEMENTARIAS

Programado 461.17 1,092.23 946.60 2,500.00

Ejecutado 0.00 0.00 0.00 0.00

X Escalar 0.00 0.00 0.00 0.00

$317,800.00

$41,956,642.60

Diciembre Total

37.4  $             180,686.88 

555.79  $             153,398.04 

 $                 9,722.40 

10.7  $             919,665.00 

1541.8  $             883,451.40 

13.75  $             125,400.00 

m2 127.12

81.02

 $             317,800.00 

2124.68  $                 8,498.72 

3019.6  $               30,196.00 

81.02  $                 9,722.40 

m3

kg

m2

m2

Pza

Pza

m3

m2

l

120.00

120.00

10.00

4.00

2,500.00

276.00

4,831.20

9,120.00

573.00

85,950.00

Bacheo profundo en el sitio indicado por el Organismo, P. 

U. O. T.

Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con 

material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada 

al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye 

Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración 

de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, 

aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. 

Pintura amarilla

Pintura blanca

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye 

desinstalación de luminarias, adquisición de cople y 

Desinstalación, almacenamiento, renivelación y 

reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de 

borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, 

Fresado de la carpeta existente de espesor variable, 

incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de 

obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo 

Suministro y aplicación de geotextil no tejido. Incluye 

adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, 

calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, 

Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica 

de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del 

material, almacenamiento, calentamiento y aplicación de la 

DESCRIPCION

E. P. 7

E. P. 8

E. P. 10

E. P. 1

E. P. 6

E. P. 2

E. P. 3

E. P. 4

28

22

23

24

25

26

27

19

20

21

FECHA DE INICIO:                 11  DE AGOSTO DE 2008

FECHA DE TERMINACION:  31 DE DICIEMBRE DE 2008

Septiembre Octubre Noviembre
P. U. DE 

CONTRATO

IMPORTE DE OBRA 

CONTRATADO
Agosto

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR"

PRESUPUESTO VALORIZADO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

C O N C E P T O S 
CANTIDAD UNIDAD
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ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2008

CONTRATO 066-08-OK02-10

SUBDIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

JEFATURA DE ÁREA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

"REHABILITACIÓN DE LA PISTA 16-34 RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE 

AVIACIÓN COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR"
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     Aeropuertos y

     Servicios HOJA No.:       1         DE        7

      Auxiliares

C ON TR A TISTA

HOJA ADICIONAL

C ON TR A TO N U M .

 

EST IM A C IÓN  N U M .

N o . D E PA R TID A
SU B TOTA L D E FR EN TE

N O. D E PA R TID AD ESC R IPC IÓN IM POR TE

 

TOTAL ESTIMACIÓN 3,512,732.40$      

MAS 15 % IVA 526,909.86$         

TOTAL 4,039,642.26$      

(T R ES M ILLON ES QUIN IEN T OS D OC E M IL SET EC IEN T OS T R EIN T A  Y D OS  P ESOS 40/ 100 M .N .) (C UA T R O M ILLON ES T R EIN T A  Y N UEVE M IL SEISC IEN T OS C UA R EN T A  Y D OS  P ESOS 26/ 100 M .N .)

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CUAXITHI S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN 05  (CINCO) NORMAL, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

ESTIMACIÓN 06  (SEIS) NORMAL, PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE 

AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

ESTIMACIÓN 07 (SIETE) NORMAL, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

REVISO: AUTORIZO

066-O8-OK02-1O

09 (NUEVE) NORMAL, 01 (UNO) AJUSTE DE COSTOS

D ESC R IPC IÓN IM POR TE

ESTIMACIÓN 02 (DOS) NORMAL,  PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 

SEPTIEMBRE DEL 2008

ESTIMACIÓN 03  (TRES) NORMAL, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

ESTIMACIÓN 04  (CUATRO) NORMAL, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 

AL 15 DE OCTUBRE DE 2008

UNITARIOSY EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

DE LA GERENCIA DE PRECIOS

ING. ISRAEL REYES MUÑOZ

 S.A. DE C.V.

ING. MARGARITO CAMACHO ROSALES ING. ISRAEL REYES MUÑOZ LIC. LUZ ANGELICA ORTÍZ ARREOLAING. FIDEL CHAVEZ LUGO

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACION

REVISO ADMINISTRATIVAMENTE

ENCARGADA DEL DESPACHORESIDENTE DE OBRA

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS MANTENIMIENTO

SUPERVISION CONTRATADA

ELABORO: REVISO:

FORMULO CONTRATISTA

 $                          637,161.67 

 $                          498,796.13 

 $                          450,226.11 

 $                          338,979.74 

 $                          391,638.58 

 $                          234,601.73 

 $                          418,327.37 

 $                          543,001.05 

ENCARGADA DEL DESPACHO

3,512,732.40$            

ESTIMACIÓN 01 (UNO) NORMAL,  PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 

DE AGOSTO DEL 2008

        IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACIÓN (SIN I.V.A.)         IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN 08 (OCHO) NORMAL, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

RESUMEN POR 
PARTIDAS
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Aeropuertos y

Servicios HOJA    02   DE    07
Auxiliares

ESTIMACIÓN AJUSTE DE COSTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

C ON TR A TISTA EST IM A C IÓN

NOM BRE    NUM ERO    NUM ERO 09 (N UEVE) N OR M A L, 01 (UN O) A JUST E D E C OST OS

 

   FECHA DE CONTRATO    M ONTO DE ESTIM ACIÓN

 

REGISTRO FEDERAL DE    LUGAR DE LA OBRA    ESTIM ADO ANTERIOR

CONTRIBUYENTES  ICA-850812-MV0                                             AEROPUERTO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR  

PARTIDA PRESUPUESTAL    TOTAL ESTIM ADO

 

No. DE REGISTRO I.V.A. 110459    FIANZAS (NUM ERO) III-376016-RC CUMPLIMIENTO    M ONTO DEL CONTRATO

598846 ANTICIPO  

   TOTAL ESTIM ADO

 

No. DE REGISTRO DE LA C.M .I.C. 11    FECHA(S) DE LA(S) FIANZA(S) 21/07/2008 CUMPLIMIENTO    SALDO DEL CONTRATO

21/07/2008 ANTICIPO

CONVENIO   M ODIFICATORIO EN PLAZO NUM ERO  

FECHA DE CONVENIO    PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE ESTIM ACIÓN

NUM ERO DE REGISTRO S.P.P. DEROGADO    FIANZAS (NUM ERO)

11 DE AGOSTO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

   PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO

11 DE AGOSTO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

IMPORTE PORCENTAJE

ORIGINAL PARCIAL ACUMULADO AMORTIZACIÓN P.U. ACT
VOLUMEN DE 

AJUSTE

ESTIMADO 

ACTUALIZADO

ESTIMACIÓN 01 (UNO) NORMAL,  PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34

1 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 1,625.33 903,342.16 271,002.65 271,002.65 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 597.54 1,625.33 971,196.98 67,854.82 20,356.44-$           47,498.37$              

2 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 22,875.01 855,525.55 256,657.67 527,660.31 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 40.21 22,875.01 919,788.61 64,263.06 19,278.92-$           44,984.14$              

3 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 43,342.13 595,954.33 178,786.30 706,446.61 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 14.78 43,342.13 640,719.62 44,765.29 13,429.59-$           31,335.70$              

4 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 3,115.22 4,803,039.77 1,440,911.93 2,147,358.54 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 1,657.61 3,115.22 5,163,821.54 360,781.77 108,234.53-$         252,547.24$            

5 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 463,544.12 4,959,922.04 1,487,976.61 3,635,335.16 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 11.50 463,544.12 5,332,488.06 372,566.03 111,769.81-$         260,796.22$            

ESTIMACIÓN 02 (DOS) NORMAL,  PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34

1 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 872.59 484,977.91 145,493.37 3,780,828.53 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 597.54 41.42 24,750.04 1,729.22 518.76-$                1,210.45$                

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 617.75 831.17 513,458.53 51,501.44 15,450.43-$           36,051.01$              

2 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 12,280.92 459,306.57 137,791.97 3,918,620.50 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 40.21 582.90 23,437.83 1,637.54 491.26-$                1,146.28$                

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 41.57 11,698.03 486,281.81 48,775.54 14,632.66-$           34,142.88$              

3 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 23,269.12 319,950.40 95,985.12 4,014,605.62 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 14.78 1,104.43 16,326.66 1,140.70 342.21-$                798.49$                   

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 15.28 22,164.69 338,741.20 33,976.77 10,193.03-$           23,783.74$              

4 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 1,672.47 2,578,611.15 773,583.34 4,788,188.96 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 1,657.61 79.38 131,583.27 9,193.35 2,758.01-$             6,435.35$                

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 1,713.69 1,593.09 2,730,053.90 273,832.67 82,149.80-$           191,682.87$            

5 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 248,863.24 2,662,836.64 798,850.99 5,587,039.95 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 11.50 15,645.44 179,980.94 12,574.76 3,772.43-$             8,802.34$                

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 11.89 233,217.80 2,773,634.38 278,203.92 83,461.18-$           194,742.74$            

suma esta hoja $ 1,135,957.80

suma acumulada $ 1,135,957.80

FORMULO CONTRATISTA SUPERVISION CONTRATADA REVISO ADMINISTRATIVAMENTE AUTORIZO

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

S.A. DE C.V. CUAXITHI S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACION

ING. MARGARITO CAMACHO ROSALES ING. FIDEL CHAVEZ LUGO LIC. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA ING. ISRAEL REYES MUÑOZ

IMPORTE TOTALDIFERENCIA

$3,512,732.40

40,638,775.11

$44,151,507.51

$41,956,642.60

$44,151,507.51

-$2,194,864.91

CONCEPTO DE OBRA

C ON TR A TO

“REHABILITACION DE LA PISTA 16-34, RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR”

C ON C EPTO 

N o .
CANTIDAD

IMPORTE
AJUSTE

ANTICIPO

066-O8-OK02-1OINGENIERO S CIVILES ASO CIADO S, S.A. DE C.V.

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS MANTENIMIENTO

Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

ESPEC IF . N o . UNIDAD

ING. ISRAEL REYES MUÑOZ

REVISO

P.U.

jueves, 24 de julio de 2008

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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Aeropuertos y

Servicios HOJA    03   DE    07
Auxiliares

HOJA ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

ESTIMACIÓN AJUSTE DE COSTOS

IMPORTE PORCENTAJE

ORIGINAL PARCIAL ACUMULADO AMORTIZACIÓN P.U. ACT
VOLUMEN DE 

AJUSTE

ESTIMADO 

ACTUALIZADO

ESTIMACIÓN 03  (TRES) NORMAL, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34 5,587,039.95

1 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 773.81 430,074.75 129,022.42 5,716,062.38 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 617.75 773.81 478,021.78 47,947.03 14,384.11-$           33,562.92$              

2 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 10,890.63 407,309.60 122,192.88 5,838,255.26 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 41.57 10,890.63 452,718.65 45,409.05 13,622.72-$           31,786.34$              

3 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 20,634.88 283,729.60 85,118.88 5,923,374.14 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 15.28 20,634.88 315,361.29 31,631.69 9,489.51-$             22,142.18$              

4 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 1,483.13 2,286,692.90 686,007.87 6,609,382.01 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 1,713.69 1,483.13 2,541,625.65 254,932.74 76,479.82-$           178,452.92$            

5 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 220,690.04 2,361,383.43 708,415.03 7,317,797.04 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 11.89 220,690.04 2,624,643.07 263,259.64 78,977.89-$           184,281.75$            

###########

ESTIMACIÓN 04  (CUATRO) NORMAL, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34

1 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 479.41 266,452.40 79,935.72 7,397,732.76 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 617.75 97.23 60,064.07 6,024.61 1,807.38-$             4,217.23$                

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 643.26 382.18 245,840.66 33,427.73 10,028.32-$           23,399.41$              

2 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 6,747.28 252,348.27 75,704.48 7,473,437.24 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 41.57 1,368.36 56,881.91 5,705.43 1,711.63-$             3,993.80$                

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 43.29 5,378.92 232,830.48 31,658.69 9,497.61-$             22,161.08$              

3 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 12,784.32 175,784.40 52,735.32 7,526,172.56 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 15.28 2,592.67 39,623.62 3,974.37 1,192.31-$             2,782.06$                

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 15.91 10,191.65 162,188.42 22,053.27 6,615.98-$             15,437.29$              

4 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 918.87 1,416,718.40 425,015.52 7,951,188.08 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 1,713.69 186.35 319,342.98 32,031.07 9,609.32-$             22,421.75$              

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 1,784.44 732.52 1,307,142.80 177,736.31 53,320.89-$           124,415.42$            

5 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 136,728.30 1,462,992.84 438,897.85 8,390,085.93 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 11.89 35,477.23 421,926.96 42,320.55 12,696.17-$           29,624.39$              

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 12.38 101,251.07 1,253,880.51 170,494.07 51,148.22-$           119,345.85$            

I I . REHABILITACION RODAJE ALFA

10 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 56.30 31,288.20 9,386.46 8,399,472.39 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 643.26 56.30 36,212.07 4,923.87 1,477.16-$             3,446.71$                

11 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 995.42 37,228.83 11,168.65 8,410,641.04 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 43.29 995.42 43,087.58 5,858.75 1,757.63-$             4,101.13$                

12 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 1,705.32 23,448.15 7,034.45 8,417,675.48 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 15.91 1,705.32 27,138.22 3,690.07 1,107.02-$             2,583.05$                

13 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 117.22 180,723.63 54,217.09 8,471,892.57 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 1,784.44 117.22 209,164.36 28,440.74 8,532.22-$             19,908.52$              

14 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 17,383.13 185,999.52 55,799.86 8,527,692.43 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 12.38 17,383.13 215,270.53 29,271.01 8,781.30-$             20,489.71$              

suma esta hoja $ 868,553.48

$ 427,400.13 suma acumulada $ 2,004,511.29

FORMULO CONTRATISTA SUPERVISION CONTRATADA REVISO ADMINISTRATIVAMENTE AUTORIZO

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

S.A. DE C.V. CUAXITHI S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACION

ING. MARGARITO CAMACHO ROSALES ING. FIDEL CHAVEZ LUGO LIC. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA ING. ISRAEL REYES MUÑOZING. ISRAEL REYES MUÑOZ

IMPORTE

DIFERENCIA
AJUSTE

ANTICIPO

C ON C EPTO 

N o .
ESPEC IF . N o . UNIDAD CONCEPTO DE OBRA IMPORTE TOTAL

REVISO

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS MANTENIMIENTO

Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

P.U. CANTIDAD

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

“REHABILITACION DE LA PISTA 16-34, RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR”

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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Aeropuertos y

Servicios HOJA    04   DE    07
Auxiliares

HOJA ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

ESTIMACIÓN AJUSTE DE COSTOS

IMPORTE PORCENTAJE

ORIGINAL PARCIAL ACUMULADO AMORTIZACIÓN P.U. ACT
VOLUMEN DE 

AJUSTE

ESTIMADO 

ACTUALIZADO

ESTIMACIÓN 05  (CINCO) NORMAL, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34 8,527,692.43

1 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 585.95 325,664.04 97,699.21 8,625,391.64 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 643.26 585.95 376,914.25 51,250.22 15,375.06-$           35,875.15$              

2 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 8,246.68 308,425.67 92,527.70 8,717,919.34 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 43.29 8,246.68 356,963.05 48,537.39 14,561.22-$           33,976.17$              

3 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 15,625.28 214,847.60 64,454.28 8,782,373.62 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 15.91 15,625.28 248,658.48 33,810.87 10,143.26-$           23,667.61$              

4 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 1,123.07 1,731,544.71 519,463.41 9,301,837.04 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 1,784.44 1,123.07 2,004,040.38 272,495.67 81,748.70-$           190,746.97$            

5 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 167,112.37 1,788,102.37 536,430.71 9,838,267.75 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 12.38 167,112.37 2,069,498.59 281,396.23 84,418.87-$           196,977.36$            

###########

I I . REHABILITACION RODAJE ALFA

10 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 68.81 38,241.13 11,472.34 9,849,740.08 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 643.26 68.81 44,259.19 6,018.06 1,805.42-$             4,212.64$                

11 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 1,216.63 45,501.90 13,650.57 9,863,390.65 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 43.29 1,216.63 52,662.60 7,160.70 2,148.21-$             5,012.49$                

12 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 2,084.28 28,658.85 8,597.66 9,871,988.31 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 15.91 2,084.28 33,168.93 4,510.08 1,353.03-$             3,157.06$                

13 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 143.26 220,884.44 66,265.33 9,938,253.64 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 1,784.44 143.26 255,645.33 34,760.90 10,428.27-$           24,332.63$              

14 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 21,246.05 227,332.75 68,199.82 10,006,453.46 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 12.38 21,246.05 263,108.43 35,775.68 10,732.70-$           25,042.98$              

ESTIMACIÓN 06  (SEIS) NORMAL, PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34

1 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 167.41 93,043.41 27,913.02 10,034,366.49 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 643.26 131.21 84,401.55 11,476.34 3,442.90-$             8,033.44$                

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 675.91 36.20 24,466.26 4,348.05 1,304.42-$             3,043.64$                

2 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 2,356.11 88,118.35 26,435.50 10,060,801.99 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 43.29 1,846.64 79,933.02 10,868.74 3,260.62-$             7,608.12$                

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 45.48 509.47 23,172.14 4,118.07 1,235.42-$             2,882.65$                

3 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 4,464.20 61,382.75 18,414.83 10,079,216.82 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 15.91 3,498.89 55,680.89 7,571.11 2,271.33-$             5,299.77$                

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 16.72 965.31 16,141.59 2,868.62 860.59-$                2,008.04$                

4 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 320.86 494,708.70 148,412.61 10,227,629.43 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 1,784.44 251.48 448,755.10 61,018.64 18,305.59-$           42,713.05$              

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 1,875.02 69.38 130,091.65 23,119.41 6,935.82-$             16,183.59$              

5 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 47,744.62 510,867.43 153,260.23 10,380,889.66 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 12.38 47,697.75 590,683.00 80,317.02 24,095.11-$           56,221.92$              

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 13.01 46.86 609.83 108.38 32.51-$                  75.86$                     

suma esta hoja $ 687,071.13

suma acumulada $ 2,691,582.42

FORMULO CONTRATISTA SUPERVISION CONTRATADA REVISO ADMINISTRATIVAMENTE AUTORIZO

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

S.A. DE C.V. CUAXITHI S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACION

ING. MARGARITO CAMACHO ROSALES ING. FIDEL CHAVEZ LUGO LIC. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA ING. ISRAEL REYES MUÑOZING. ISRAEL REYES MUÑOZ

IMPORTE

DIFERENCIA
AJUSTE

ANTICIPO

C ON C EPTO 

N o .
ESPEC IF . N o . UNIDAD CONCEPTO DE OBRA IMPORTE TOTAL

REVISO

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS MANTENIMIENTO

Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

P.U. CANTIDAD

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

“REHABILITACION DE LA PISTA 16-34, RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR”

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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Aeropuertos y

Servicios HOJA    05   DE    07
Auxiliares

HOJA ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

ESTIMACIÓN AJUSTE DE COSTOS

IMPORTE PORCENTAJE

ORIGINAL PARCIAL ACUMULADO AMORTIZACIÓN P.U. ACT
VOLUMEN DE 

AJUSTE

ESTIMADO 

ACTUALIZADO

ESTIMACIÓN 06  (SEIS) NORMAL, PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

I I . REHABILITACION RODAJE ALFA 10,380,889.66

10 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 75.47 41,948.19 12,584.46 10,393,474.12 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 643.26 2.80 1,802.69 245.12 73.54-$                  171.58$                   

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 675.91 72.67 49,120.06 8,729.44 2,618.83-$             6,110.61$                

11 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 1,334.57 49,912.82 14,973.84 10,408,447.96 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 43.29 26.80 1,159.94 157.72 47.32-$                  110.40$                   

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 45.48 1,307.77 59,481.42 10,570.82 3,171.25-$             7,399.57$                

12 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 2,012.45 27,671.25 8,301.38 10,416,749.34 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 15.91 436.74 6,950.25 945.05 283.51-$                661.53$                   

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 16.72 1,575.71 26,348.64 4,682.58 1,404.77-$             3,277.81$                

13 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 157.73 243,187.65 72,956.30 10,489,705.63 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 1,784.44 5.06 9,023.15 1,226.91 368.07-$                858.83$                   

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 1,875.02 152.67 286,265.45 50,874.05 15,262.21-$           35,611.83$              

14 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 23,391.31 250,287.07 75,086.12 10,564,791.75 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 12.38 1,201.30 14,876.80 2,022.84 606.85-$                1,415.99$                

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 13.01 22,190.01 288,748.42 51,315.31 15,394.59-$           35,920.72$              

17 E. P. 7 Pza Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y  conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. O. T.3,019.60 10.00 30,196.00 9,058.80 10,573,850.55 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 3,494.80 4.63 16,180.92 2,200.17 660.05-$                1,540.12$                

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 3,672.21 5.37 19,719.78 3,504.53 1,051.36-$             2,453.17$                

I I I . REHABILITACION RODAJE BRAVO

19 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 79.15 43,991.89 13,197.57 10,587,048.12 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 675.91 79.15 53,499.65 9,507.76 2,852.33-$             6,655.43$                

20 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 1,452.12 54,309.40 16,292.82 10,603,340.94 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 45.48 1,452.12 66,047.04 11,737.64 3,521.29-$             8,216.35$                

21 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 2,538.93 34,910.33 10,473.10 10,613,814.04 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 16.72 2,538.93 42,455.34 7,545.01 2,263.50-$             5,281.50$                

22 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 166.92 257,361.88 77,208.56 10,691,022.60 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 1,875.02 166.92 312,984.30 55,622.42 16,686.73-$           38,935.70$              

23 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 24,888.22 266,303.95 79,891.18 10,770,913.79 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 13.01 24,888.22 323,858.98 57,555.03 17,266.51-$           40,288.52$              

suma esta hoja $ 194,909.67

suma acumulada $ 2,886,492.08

FORMULO CONTRATISTA SUPERVISION CONTRATADA REVISO ADMINISTRATIVAMENTE AUTORIZO

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

S.A. DE C.V. CUAXITHI S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACION

ING. MARGARITO CAMACHO ROSALES ING. FIDEL CHAVEZ LUGO LIC. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA ING. ISRAEL REYES MUÑOZING. ISRAEL REYES MUÑOZ

IMPORTE

DIFERENCIA
AJUSTE

ANTICIPO

C ON C EPTO 

N o .
ESPEC IF . N o . UNIDAD CONCEPTO DE OBRA IMPORTE TOTAL

REVISO

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS MANTENIMIENTO

Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

P.U. CANTIDAD

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

“REHABILITACION DE LA PISTA 16-34, RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR”

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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Aeropuertos y

Servicios HOJA    06   DE    07
Auxiliares

HOJA ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

ESTIMACIÓN AJUSTE DE COSTOS

IMPORTE PORCENTAJE

ORIGINAL PARCIAL ACUMULADO AMORTIZACIÓN P.U. ACT
VOLUMEN DE 

AJUSTE

ESTIMADO 

ACTUALIZADO

ESTIMACIÓN 07 (SIETE) NORMAL, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34 10,770,913.79

1 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 160.84 89,394.65 26,818.40 10,797,732.18 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 675.91 160.84 108,715.10 19,320.45 5,796.13-$             13,524.31$              

2 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 2,263.71 84,662.73 25,398.82 10,823,131.00 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 45.48 2,263.71 102,960.64 18,297.92 5,489.37-$             12,808.54$              

3 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 4,289.13 58,975.58 17,692.68 10,840,823.68 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 16.72 4,289.13 71,721.71 12,746.12 3,823.84-$             8,922.28$                

4 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 308.28 475,308.36 142,592.51 10,983,416.18 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 1,875.02 308.28 578,029.17 102,720.81 30,816.24-$           71,904.57$              

5 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 45,872.28 490,833.42 147,250.02 11,130,666.21 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 13.01 45,872.28 596,914.95 106,081.53 31,824.46-$           74,257.07$              

8 E. P. 7 Pza Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y  conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. O. T.3,019.60 88.00 265,724.80 79,717.44 11,210,383.65 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 3,246.42 30.87 100,202.87 7,000.89 2,100.27-$             4,900.63$                

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 3,356.24 31.52 105,796.73 10,611.73 3,183.52-$             7,428.21$                

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 3,494.80 20.36 71,147.85 9,674.20 2,902.26-$             6,771.94$                

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 3,672.21 5.25 19,292.82 3,428.65 1,028.59-$             2,400.05$                

9 E. P. 8 Pza Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y  conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación de luminarias. P. U. O. T.2,124.68 6.00 12,748.08 3,824.42 11,214,208.07 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Agosto de 2008 8 2,284.28 2.10 4,807.21 335.87 100.76-$                235.11$                   

Ajuste de volumen al programado en Septiembre de 2008 9 2,361.55 2.15 5,075.58 509.10 152.73-$                356.37$                   

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 2,459.04 1.39 3,413.30 464.12 139.24-$                324.88$                   

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 2,583.88 0.36 925.57 164.49 49.35-$                  115.14$                   

I I . REHABILITACION RODAJE ALFA

10 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 72.52 40,303.17 12,090.95 11,226,299.02 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 675.91 72.52 49,013.70 8,710.54 2,613.16-$             6,097.37$                

11 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 1,282.23 47,955.45 14,386.63 11,240,685.66 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 45.48 1,282.23 58,319.84 10,364.39 3,109.32-$             7,255.07$                

12 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 1,933.54 26,586.11 7,975.83 11,248,661.49 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 16.72 1,933.54 32,332.04 5,745.93 1,723.78-$             4,022.15$                

13 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 152.74 235,494.99 70,648.50 11,319,309.99 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 1,875.02 152.74 286,391.43 50,896.43 15,268.93-$           35,627.50$              

14 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 22,651.39 242,369.84 72,710.95 11,392,020.94 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 13.01 22,651.39 294,752.10 52,382.26 15,714.68-$           36,667.58$              

15 E. P. 5 m2 Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos, aplicación, diseños especiales y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla81.02 115.47 9,355.38 2,806.61 11,394,827.55 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 98.53 115.47 11,377.31 2,021.93 606.58-$                1,415.35$                

18 E. P. 8 Pza Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y  conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación de luminarias. P. U. O. T.2,124.68 4.00 8,498.72 2,549.62 11,397,377.17 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 2,459.04 1.85 4,549.23 618.57 185.57-$                433.00$                   

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 2,583.88 2.15 5,555.34 987.27 296.18-$                691.09$                   

suma esta hoja $ 296,158.24

suma acumulada $ 3,182,650.32

FORMULO CONTRATISTA SUPERVISION CONTRATADA REVISO ADMINISTRATIVAMENTE AUTORIZO

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

S.A. DE C.V. CUAXITHI S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACION

ING. MARGARITO CAMACHO ROSALES ING. FIDEL CHAVEZ LUGO LIC. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA ING. ISRAEL REYES MUÑOZING. ISRAEL REYES MUÑOZ

IMPORTE

DIFERENCIA
AJUSTE

ANTICIPO

C ON C EPTO 

N o .
ESPEC IF . N o . UNIDAD CONCEPTO DE OBRA IMPORTE TOTAL

REVISO

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS MANTENIMIENTO

Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

P.U. CANTIDAD

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

“REHABILITACION DE LA PISTA 16-34, RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR”

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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Aeropuertos y

Servicios HOJA    07   DE    07
Auxiliares

HOJA ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

ESTIMACIÓN AJUSTE DE COSTOS

IMPORTE PORCENTAJE

ORIGINAL PARCIAL ACUMULADO AMORTIZACIÓN P.U. ACT
VOLUMEN DE 

AJUSTE

ESTIMADO 

ACTUALIZADO

ESTIMACIÓN 07 (SIETE) NORMAL, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

I I I . REHABILITACION RODAJE BRAVO 11,397,377.17

19 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 76.05 42,266.72 12,680.02 11,410,057.18 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 675.91 76.05 51,401.63 9,134.91 2,740.47-$             6,394.44$                

20 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 1,395.18 52,179.62 15,653.89 11,425,711.07 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 45.48 1,395.18 63,456.96 11,277.34 3,383.20-$             7,894.14$                

21 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 2,439.37 33,541.30 10,062.39 11,435,773.46 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 16.72 2,439.37 40,790.42 7,249.12 2,174.74-$             5,074.39$                

22 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 160.38 247,269.26 74,180.78 11,509,954.24 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 1,875.02 160.38 300,710.41 53,441.15 16,032.35-$           37,408.81$              

23 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 23,912.21 255,860.65 76,758.20 11,586,712.43 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 13.01 23,912.21 311,158.62 55,297.97 16,589.39-$           38,708.58$              

$ 631,117.55

ESTIMACIÓN 08 (OCHO) NORMAL, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

I . REHABILITACION PISTA 16-34

6 E. P. 5 m2 Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos, aplicación, diseños especiales y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla81.02 1,200.00 97,224.00 29,167.20 11,615,879.63 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 93.77 986.18 92,474.33 12,574.02 3,772.21-$             8,801.82$                

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 94.94 213.82 20,299.90 2,976.20 892.86-$                2,083.34$                

7 E. P. 5 m2 Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos, aplicación, diseños especiales y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura blanca81.02 11,745.36 951,609.07 285,482.72 11,901,362.35 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Octubre de 2008 10 93.77 11,745.36 1,101,365.15 149,756.08 44,926.82-$           104,829.26$            

I I I . REHABILITACION RODAJE BRAVO

19 E. P. 1 m3 Fresado de la carpeta ex istente de espesor variable, incluye: barrido de la superficie, acarreos, equipo, mano de obra, carga y descargas, fletes, tiempos muertos, calafateo de grietas de más de 3 mm, asfalto, arena  y  todo lo relacionado para su correcta ejecución, P. U. O. T.555.79 101.30 56,301.53 16,890.46 11,918,252.81 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 675.91 11.85 8,011.31 1,423.74 427.12-$                996.62$                   

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 651.27 89.45 58,254.79 8,540.83 2,562.25-$             5,978.58$                

20 E. P. 6 m2 Suministro y  aplicación de geotextil no tejido. Incluye adquisición, almacenaje, suministro del cemento asfáltico, calentamiento, aplicación, equipos, mano de obra, fletes, poreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.37.40 1,901.10 71,101.14 21,330.34 11,939,583.15 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 45.48 76.85 3,495.25 621.16 186.35-$                434.81$                   

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 43.83 1,824.25 79,948.43 11,721.38 3,516.41-$             8,204.96$                

21 E. P. 2 l Riego de liga a razón de 0.8 lt/m2, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ECR-65); incluye adquisición del material, almacenamiento, calentamiento y  aplicación de la emulsión y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.13.75 3,214.20 44,195.25 13,258.58 11,952,841.73 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 16.72 541.70 9,058.16 1,609.78 482.93-$                1,126.85$                

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 16.11 2,672.50 43,059.97 6,313.10 1,893.93-$             4,419.17$                

22 E. P. 3 m3 Carpeta de concreto asfáltico de espesor variable, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm, compactada al 95%  de su peso volumétrico máximo Marshall, incluye adquisición, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.1,541.80 238.36 367,503.45 110,251.03 12,063,092.76 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 1,875.02 19.52 36,592.53 6,503.09 1,950.93-$             4,552.16$                

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 1,806.68 218.84 395,381.58 57,967.57 17,390.27-$           40,577.30$              

23 E. P. 4 kg Cemento asfáltico AC-20, para utilizarlo en la elaboración de mezcla asfáltica, Incluye adquisición,  acarreo, aplicación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.10.70 35,539.48 380,272.39 114,081.72 12,177,174.48 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Noviembre de 2008 11 13.01 3,221.94 41,925.60 7,450.86 2,235.26-$             5,215.61$                

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 12.54 32,317.54 405,205.53 59,407.88 17,822.36-$           41,585.52$              

24 E. P. 5 m2 Señalamiento horizontal con pintura ecológica reflejante. Incluye adquisición, equipos, mano de obra, tiempos muertos, aplicación, diseños especiales y  todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. Pintura amarilla81.02 117.24 9,498.78 2,849.64 12,180,024.12 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 94.94 117.24 11,130.67 1,631.89 489.57-$                1,142.32$                

26 E. P. 7 Pza Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación elevadas. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y  conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación. P. U. O. T.3,019.60 10.00 30,196.00 9,058.80 12,189,082.92 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 3,538.37 10.00 35,383.66 5,187.66 1,556.30-$             3,631.36$                

27 E. P. 8 Pza Desinstalación, almacenamiento, renivelación y reinstalación de unidades de iluminación rasantes o de borde de pista. Incluye desinstalación de luminarias, adquisición de cople y  conectores kit, almacenamiento, renivelación y colocación de luminarias. P. U. O. T.2,124.68 4.00 8,498.72 2,549.62 12,191,632.53 30.00%

Ajuste de volumen al programado en Diciembre de 2008 12 2,489.70 4.00 9,958.80 1,460.08 438.02-$                1,022.05$                

suma esta hoja $ 330,082.07

suma acumulada $ 3,512,732.40

FORMULO CONTRATISTA SUPERVISION CONTRATADA REVISO ADMINISTRATIVAMENTE AUTORIZO

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

S.A. DE C.V. CUAXITHI S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACION

ING. MARGARITO CAMACHO ROSALES ING. FIDEL CHAVEZ LUGO LIC. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA ING. ISRAEL REYES MUÑOZING. ISRAEL REYES MUÑOZ

IMPORTE

DIFERENCIA
AJUSTE

ANTICIPO

C ON C EPTO 

N o .
ESPEC IF . N o . UNIDAD CONCEPTO DE OBRA IMPORTE TOTAL

REVISO

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS MANTENIMIENTO

Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AERONÁUTICAS

P.U. CANTIDAD

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

“REHABILITACION DE LA PISTA 16-34, RODAJES A,B Y PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR”

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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5.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

Acciones a seguir en caso de incumplimiento de las obligaciones de clientes del sector 

público. 

 

5.1.- Supuestos para exigir el cumplimiento de un derecho. 

 

 Que el contrato de donde se deriva el derecho o incumplimiento se encuentre vigente, 

 Que en el acta de entrega recepción y/o en el finiquito, se hubieran reservado los 

derechos de la contratista, cualesquiera que estos fueran, para hacerlos valer con 

posterioridad, 

 No haya transcurrido un plazo mayor de diez días naturales desde la fecha de negativa 

o afectación del cliente. 

 

5.2.- Actividades a realizar antes de tomar cualquier acción. 

 

Coordinarse con el área jurídica con el objeto de que los abogados determinen la vía a seguir 

(administrativa, civil o incluso penal) en contra de la acción u omisión que implica el 

incumplimiento. Además, si se determina seguir alguna acción, sean los abogados quienes 

cuiden que se cumpla en tiempo y con las formalidades que requiera la ley. 

 

Detectar el origen del incumplimiento   

 

Junto con los abogados debemos determinar si la obligación del cliente se deriva de una 

estipulación legal o contractual, si se prevén las consecuencias que generara el incumplimiento 

o se omitió tal estipulación. 

 

Documentar el incumplimiento 

 

El incumplimiento se documenta mediante el contrato mismo, notas de bitácora, oficios, etc., 

todos estos documentos deben exhibirse en original o copia certificada ante notario público o 
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en su caso por el cliente. Esta documentación es muy importante pues constituirán los 

documentos base de nuestra acción. 

 

En caso de no existir la documentación necesaria, debemos tratar de subsanar esta omisión con 

los medios que se encuentren a nuestro alcance, en coordinación con el área jurídica. 

 

Detectar posibles fallas por parte de la contratista  

 

Es importante ser objetivos y detectar cualquier posible falla, incumplimiento u omisión por 

parte de la contratista, esto con el objeto de que tengamos una visión clara de la situación legal 

o contractual y los posibles argumentos de defensa del cliente. 

 

De existir fallas de la contratista, debemos tratar de subsanarlas, hasta donde sea posible. En 

caso negativo se deberán evaluar los riesgos, esto es, analizar que resulta más conveniente 

para los intereses de la contratista. 

 

5.3.- Tipos de acciones  

 

Dependiendo del tipo de incumplimiento y el tiempo transcurrido, procederá seguir la vía 

administrativa, civil e inclusive penal. 

 

Conciliación  

Juzgados Administrativos 

 

Se cuenta con un plazo de quince días hábiles posteriores a la fecha en que se notificó o 

tuvimos conocimiento del acto que se impugna, para ejercer la acción correspondiente. 

 

Este procedimiento judicial debe ser iniciado, vigilado y concluido por el área jurídica. Su 

duración puede ser de seis meses a tres años, aproximadamente y existe el riesgo de que 

podamos ser contrademandados. 
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Juzgados de Distrito en Materia Civil 

 

Para ejercer esta vía se tiene un plazo que va de los dos a diez años, dependiendo del concepto 

que se demande, contados a partir de la fecha en que debió haberse cumplido la obligación. Es 

un procedimiento lento, su duración aproximada es de dos a cinco años y también en este caso 

existe el riesgo de ser contrademandados por el cliente en caso que también hubiéramos 

incurrido en incumplimiento. 

 

Juzgados Penales 

 

Este procedimiento se sigue cuando el incumplimiento implica además, la comisión de un 

delito de acuerdo con lo señalado en el Código Penal. El plazo para presentar la denuncia 

correspondiente varía dependiendo del delito de que se trate, pero en todos los casos debemos 

tratar de presentarla a la brevedad posible ante el Agente del Ministerio Publico que 

corresponda, acompañados siempre de un abogado. 

 

Como recomendación es necesario contar con la documentación comprobatoria de nuestro 

cumplimiento, del incumplimiento del cliente y en su caso, del requerimiento del 

cumplimiento. 

 

Además debemos consensar y determinar las acciones a seguir con todas las áreas involucradas. 
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