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Resumen 

La guía surge de la necesidad de establecer un mecanismo para mejorar los 

resultados de las competencias de Formula SAE, porque, aunque el equipo de UNAM 

Motorsports cada año ha logrado un avance impresionante en el desarrollo de un vehículo 

de combustión interna y otro eléctrico, al final del ciclo del proyecto los resultados obtenidos 

en las competencias no han sido satisfactorios. La Guía de Administración de Proyectos 

para UNAM Motorsports tiene como fin establecer los lineamientos claves para enfrentar 

los principales problemas a los que se enfrenta el equipo. La gestión de la guía demandará 

sobre todo de compromiso y disciplina de los responsables e integrantes del proyecto. 

El presente trabajo está dividido en dos capítulos. En el primer capítulo, 

“Administración de Proyectos”, se describen los conceptos claves de la Administración de 

proyectos con el propósito de establecer un marco de referencia para facilitar la 

comprensión de los conceptos de la Administración de proyectos definidos por el Project 

Management Institute en su sexta edición del Project Management Body of Knowledge 

Guide: PMBOK. En el capítulo dos, “Administración UNAM Motorsports”, se describe la 

Guía de Administración de proyectos para UNAM Motorsports compuesta por 40 procesos, 

definidos con base en los 47 procesos del PMBOK, en cada uno de los procesos se explica 

la razón de ser del proceso, los responsables de verificar y/o realizar la actividad, las 

entradas y salidas, y las herramientas y técnicas sugeridas para el desarrollo de los 

procesos. El desarrollo de cada uno de los procesos se realizó a partir del análisis de las 

actividades que realiza el proyecto, sus requisitos iniciales, definidos como entradas, y los 

resultados y/o entregables esperados, establecidos como salidas. 

Actualmente la mayoría de las actividades indicadas en la guía se realizan, sin 

embargo, no se tienen registros, ni procedimientos formales de su ejecución. Los procesos 

definidos en la guía tienen como fin, establecer un marco de referencia para documentar 

las acciones realizadas y así facilitar la continuidad del proyecto. Los responsables de las 

tareas definidas para la Administración de proyectos se describen en cada uno de los 

procesos, es importante resaltar que ser responsable de un proceso implica trabajar en 

equipo y delegar actividades con el fin de cumplir la planeación. La gestión de la guía se 

realiza desde el inicio de la temporada hasta su cierre, cada uno de los procesos y etapas 

de la guía, están definidos en un marco de tiempo establecido de acuerdo con el Ciclo de 

vida del proyecto con el fin de cumplir los objetivos.
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UNAM Motorsports 

UNAM Motorsports es un proyecto realizado en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, con la participación de alumnos de la Facultad de Ingeniería y el Centro de 

Investigaciones de Diseño Industrial. El propósito de UNAM Motorsports es la formación 

integral de ingenieros y diseñadores, a partir del desarrollo de tecnología en el ámbito 

automotriz con el fin de participar en la competencia internacional Formula SAE, dicho 

objetivo permite a sus participantes adquirir habilidades directivas, ingenieriles e 

interpersonales. En el proyecto participan principalmente las carreras de ingeniería 

mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica-electrónica y 

diseñado industrial, lo cual permite a sus integrantes aprender a trabajar en un equipo 

multidisciplinario.  

El objetivo principal de Formula SAE es simular que los equipos participantes sean 

una firma de diseño la cual crea, fabrica, compite y vende un vehículo monoplaza de altas 

prestaciones para el mercado de competidores amateur. Formula SAE divide sus 

competencias en pruebas dinámicas y estáticas, las pruebas dinámicas tienen como fin 

medir el rendimiento y desempeño del vehículo en la pista, por otro lado, las pruebas 

estáticas buscan evaluar el desarrollo integral del proyecto considerando aspectos de 

diseño, manufactura, costos y planeación. En la tabla 1 se pueden observar las pruebas 

realizadas y su respectiva puntuación de la temporada 2018, al final de la competencia 

quien cumpla con el mayor puntaje será el campeón.  

Pruebas estáticas 

Presentación de negocios 75 

Diseño de ingeniería 150 

Reporte de costos y 

manufactura  100 

Pruebas dinámicas 

Aceleración 100 

Prueba de derrape 50 

Prueba de obstáculos 125 

Eficiencia 100 

Resistencia 275 

Total 1000 

 

Tabla 1. Tabla de resultados 
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Planteamiento del problema 

Los resultados de UNAM Motorsports en la competencia de Formula SAE no han 

sido satisfactorios, como se observar en la tabla 2 el equipo ha obtenido pocos puntos en 

las pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas representan el 67% de los puntos de la 

competencia, para poder obtener puntos es indispensable que el equipo realice las pruebas 

necesarias al vehículo antes de llegar a la competencia. 

 

 

Tabla 2. Resultados UNAM Motorsports 

Al analizar en la figura 1 el por qué no se han realizado las pruebas necesarias para 

lograr resultados satisfactorios en la competencia, se encontró que las principales causas 

son: toma de decisiones en el diseño de los vehículos sin analizar que sean alcanzables, 

falta de entendimiento del diseño, manufactura y comportamiento dinámico de los 

vehículos, falta de planeación, control y monitoreo de los cronogramas, falta de 

conocimientos y entendimiento para diseñar y manufacturar un vehículo, planeación 

financiera ineficiente, falta de documentación y continuidad del proyecto.

Pruebas estáticas Pruebas dinámicas 

 

 
 

Reporte 
de 

costos 

Presentación 
de negocios 

Diseño de 
ingeniería 

Aceleración 
Prueba de 

derrape 
Prueba de 
obstáculos 

Resistencia Eficiencia Total 

Objetivos 100 75 150 75 50 150 300 100 1000.0 

2010 54.7 37.9 79.0 0 0 0 122.5 53.9 347.9 

2011 46.4 48.6 56.0 36.6 2.5 9.4 14.0 0 213.5 

2012 53.6 39.0 60.0 0 0 0 12.0 0 164.6 

2013 83.3 55.8 70.0 5.2 4.7 54.5 5.0 0 278.5 

2014 65.8 45.6 70.0 0 0 0 0 0 181.5 

2015 82.1 66.7 74.0 0 0 0 0 0 222.8 

2016 76.3 56.9 80.0 3.5 2.5 0 0 0 219.2 

Objetivos 100 75 150 100 75 125 275 100 1000 

2017 – Italia 59.5 42.8 64.1 0 0 0 0 0 166.4 

2017- Austria  62.0 36.2 49.0 0 0 0 0 0 147.2 

2018 - Michigan 53.9 44.8 40.0 0 0 0 0 0 138.7 

2018 - Lincoln 60.4 57.3 90.0 0 0 0 0 0 207.7 
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Figura 1. Análisis causa raíz del planteamiento del problema 

Las decisiones de diseño han afectado en la obtención de resultados satisfactorios 

debido a que no se realiza un análisis para definir si los cambios en los conceptos de los 

vehículos son viables y alcanzables. Hasta la temporada 2017 el diseño de los vehículos 

se realizó con base en el criterio, los conocimientos y las decisiones de los responsables 

en turno con el fin de desarrollar su creatividad. Esto ha provocado que el diseño de los 

vehículos cambie drásticamente cada año, limitando el crecimiento y desarrollo de los 

diseños de los vehículos. Diseñar los conceptos de los vehículos con base en los diseños 

de temporadas anteriores, permitirá definir si lo cambios son alcanzables sin dejar a un lado 

la innovación y fomentando el crecimiento de UNAM Motorsports. 

Durante la temporada y la competencia de Formula SAE la falta de conocimientos 

de diseño y manufactura representan un problema para identificar y entender las causas de 

las fallas técnicas de un vehículo. Adquirir y entender los conocimientos de diseño y 

manufactura de un vehículo son un factor crítico y un reto para cumplir con los requisitos 

de la competencia y lograr los objetivos del equipo. Actualmente el equipo no cuenta con 

un sistema que permita documentar y asegurar el flujo de conocimientos y aprendizajes 

adquiridos entre cada temporada. 
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Es indispensable que durante la planeación del diseño de los vehículos se 

contemplan los procesos de manufactura con el fin de identificar los recursos que se van a 

emplear en la construcción del vehículo. Un proceso claro de diseño y manufactura permite 

conocer los costos de los recursos que se deben adquirir con el fin de establecer un 

presupuesto que permita crear una buena planeación financiera. El equipo debe mejorar 

los procesos que realiza para visualizar mejor desde la etapa de planeación todos los 

recursos financieros que ocupara para el desarrollo del proyecto. 

Es común escuchar que los problemas identificados durante la competencia se 

hubieran evitado y/o erradicado si se hubiera contado con más tiempo, en el análisis 

realizado se identificó que las causas principales de este problema son la falta de 

planeación, la definición de objetivos no alcanzables y específicos, y la falta de control y 

monitoreo en las deadlines definidas para cada uno las actividades.  

Por último, en el análisis del problema se identificó que el equipo no cuenta con 

registros formales de las lecciones aprendidas, lo que ha provocado la falta de continuidad 

de los conocimientos y aprendizajes adquiridos entre cada temporada, ocasionando que se 

pierda la información del desarrollo de los vehículos e incluso se ha detectado que el equipo 

comete los mismos errores. 

En el gráfico 1 se aprecia como los problemas identificados han causado la 

disminución en los resultados del equipo UNAM Motorsports. 

 

Gráfico 1. Resultados UNAM Motorsports
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Objetivos 

General 

 Crear una guía para la gestión de UNAM Motorsports con base en la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos Sexta Edición (Project Management 

Body of Knowledge Guide Sixth Edition).  

Particulares 

 Documentar los conceptos claves de la Administración de Proyectos y divulgarlos 

entre los integrantes de UNAM Motorsports con base en la creación de este 

documento. 

 Asegurar que los procesos definidos en la guía de administración fomenten la 

planeación y continuidad del proyecto. 

 Definir los procesos que permitan documentar las acciones realizadas para lograr el 

éxito del proyecto UNAM Motorsports. 

 

Justificación 

UNAM Motorsports demanda un cambio en su administración con el fin de tener 

mejores resultados en las competencias de Formula SAE, en esta guía se definen algunos 

lineamientos para afrontar los problemas identificados desde el inicio hasta el cierre del 

proyecto. 

 

Hipótesis 

El desarrollo, implementación y ejecución de una guía de Administración de Proyectos 

para UNAM Motorsports, permitirá erradicar los problemas identificados y documentar las 

decisiones y acciones realizadas para lograr mejores resultados y ser más competitivos en 

las competencias internacionales de Formula SAE. 
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1. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

1.2 Antecedentes de la Administración de proyectos  

Desde las culturas antiguas hasta la actualidad el ser humano ha tenido la necesidad 

de ser reconocido y demostrar su grandeza, para lograrlo la creación de proyectos ha 

tomado un papel crucial. El inicio de la administración de proyectos como disciplina, no está 

establecido por una fecha o persona en particular, este se ha desarrollado por la 

combinación de diferentes herramientas y metodologías creadas en distintas épocas de la 

historia. En la tabla 3 se muestran algunas fechas claves para el desarrollo de la 

administración de proyectos. 

 
Año Método Descripción 

A.C. 
(Antes de 

Cristo) 

Empírico La administración de proyectos se realizaba con métodos y técnicas 

informales para construcciones y proyectos de ingeniería civil. 

1917 Diagrama de Gantt por 

Henry Gantt. 

Es la representación gráfica del tiempo en barras horizontales de cada uno de 

las actividades que se deben realizar para cumplir con los objetivos de un 

proyecto.  

1957 Método de Ruta Crítica 

o Critical Path Method 

inventada creada por 

Dupont. 

Es una técnica utilizada para predecir la duración de un proyecto, al analizar 

cuales secuencias de actividades tienen la menor cantidad de flexibilidad 

dentro del calendario. La duración del proyecto entero y las diferencias con las 

otras rutas que no sean la crítica se denominan tiempos de holgura.  

1958 Program Evaluation 

and Review Technique 

(PERT). 

El PERT es un método desarrollado por la Armada de los Estados Unidos que 

permite analizar las actividades involucradas en el desarrollo de un proyecto, 

con el fin de identificar el tiempo necesario para completar cada tarea y el 

tiempo mínimo requerido para concluir el proyecto total.  

1962 Estructura Detallada 

del Trabajo EDT (Work 

Breakdown Structure). 

Descomposición jerárquica del trabajo que será ejecutado para cumplir los 

objetivos y crear los entregables requeridos del proyecto. Organiza y define el 

alcance total del proyecto. 

1965 International Project 

Management 

Association (IPMA) 

Registrada en Suiza el IPMA fue la primera asociación de proyectos con el 

propósito de promover la gestión de proyectos a nivel internacional. La IPMA 

es una organización sin fines de lucro. 

1969 Project Management 

Institute (PMI) 

El PMI fue fundado en Estados Unidos con el fin de identificar las procesos de 

gestión de los proyectos de todas las industrias. 

 

Tabla 3. Breve historia de la Administración de Proyectos 
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1.3 Proyecto 

El concepto “proyecto” proviene del latín proiacere, que significa lanzamiento hacia 

adelante. Es decir, un proyecto puede ser cualquier idea que se desee realizar en el futuro. 

El Project Management Institute define un proyecto como un esfuerzo temporal realizado 

para crear un producto, servicio o resultado único. Temporal por tener un comienzo y final 

definido. 

 

Un proyecto se caracteriza por contar con los siguientes atributos: 

 Tiene un objetivo definido. 

 Cuenta con un marco específico de tiempo y duración finita. 

 Posee un conjunto de procesos y actividades relacionadas entre sí. 

 Su elaboración es progresiva, es decir tienen una serie de pasos con un orden 

específico.  

 Requiere la asignación de recursos humanos, materiales y financieros. 

1.4 Éxito de un proyecto 

Los puntos críticos que se deben considerar para lograr el éxito de un proyecto son: 

 Es indispensable conocer el tiempo requerido para realizar la planeación de un 

proyecto. 

 El proyecto debe tener objetivos claros y alcanzables. 

 Elegir los procesos apropiados para alcanzar los objetivos. 

 Se debe medir el alcance real y compararlo con el avance planeado de manera 

continua y oportuna. 

 Mejorar y detallar el plan de manera continua, conforme se cuenta con información 

más detallada y especifica.  

 Aplicar acciones correctivas de manera oportuna. 

 La comunicación es clave en el desarrollo de la planeación de un proyecto, ayuda a 

evitar y minimizar problemas. 

 Establecer y mantener una comunicación con los interesados. 
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1.5 Definición de la Administración de Proyectos 

La administración de proyectos es una estructura temporal de organización que 

permite asignar los recursos requeridos de un proyecto para cumplir sus objetivos. El 

Project Management Institute en su Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(por sus siglas en inglés PMBOK Project Management Body of Knowledge) define la 

administración de proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requerimientos.  

 

La administración de proyectos integra, aplica y ejecuta de acuerdo con las 

necesidades de un proyecto cuarenta y nueve procesos divididos en cinco grupos de 

procesos que a su vez se clasifican en diez áreas de conocimientos. En la tabla 4 se 

muestran los procesos.
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Tabla 4. Grupos de procesos y Áreas de conocimientos 

Grupo de procesos 

de inicio

Grupo de procesos 

de planeación

Grupo de procesos 

de ejecución

Grupo de procesos 

de monitoreo y 

control

Grupos de procesos 

de cierre

Gestión de la 

integración de 

proyectos

1. Desarrollar el acta 

de constitución del 

proyecto.

3. Desarrollar el plan 

para la dirección del 

proyecto.

27. Dirigir y gestionar 

el trabajo del proyecto

28. Gestionar el 

conocimiento del 

proyecto

37. Monitorear y 

controlar el trabajo del 

proyecto.

38. Realizar el control 

integrado de cambios.

49. Cerrar el proyecto o 

fase

Gestión del alcance 

del proyecto

4. Planear la gestión 

del alcance.

5. Recopilar requisitos.

6. Definir el alcance.

7. Crear la EDT

39. Validar el alcance

40. Controlar el 

alcance.

Gestión del tiempo 

del proyecto

8. Planear la gestión 

del cronograma.

9. Definir las 

actividades

10. Secuenciar las 

actividades.

11. Estimar la duración 

de las actividades.

12. Desarrollar el 

cronograma

41. Controlar el 

cronograma

Gestión de los 

costos del 

proyecto

13. Planear la gestión 

de los costos.

14. Estimar los costos.

15. Determinar el 

presupuesto.

42. Controlar los costos

Gestión de la 

calidad 

16. Planear la gestión 

de la calidad

29. Gestionar la 

calidad

43. Controlar la calidad

Gestión de los 

recursos

17. Planear la gestión 

de los recursos.

18. Estimar los 

recursos de las 

actividades.

30. Adquirir recursos

31. Desarrollar el 

equipo

32. Dirigir el equipo

44. Controlar los 

recursos

Gestión de la 

comunicaciones

19. Planear la gestión 

de las comunicaciones.

33. Gestionar las 

comunicaciones

45. Monitorear las 

comunicaciones

Gestión de los 

riesgos

20. Planear la gestión 

de los riesgos

21. Identificar los 

riesgos

22. Realizar el análisis 

cualitativo de riesgos

23. Realizar el análisis 

cuantitativo de riesgos

24. Planear las 

respuesta a los riesgos

34. Implementar la 

respuesta a riesgos

46. Monitorear los 

riesgos

Gestión de las 

adquisiciones

25. Planear la gestión 

de las adquisiciones

35. Efectuar las 

adquisiciones

47. Controlar las 

adquisiciones

 Gestión de los 

interesado 

2. Identificar a los 

interesados

26. Planear el 

involucramiento de los 

interesados

36. Gestionar la 

participación de los 

interesados

48. Monitorear el 

involucramiento de los 

interesados
Fuente: PMBOK  6ta Edición

Grupos de procesos de la administración  de proyectos

Áreas de 

conocimiento 



A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  | 35 

1.6 Ciclo de vida de un proyecto  

El ciclo de vida de un proyecto es un conjunto de fases que atraviesa un proyecto 

desde su comienzo hasta su fin, un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. 

Una fase es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, el cual 

termina con la entrega de uno o más entregables. La estructuración en fases permite la 

división del proyecto en subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, integración, 

planeación y control.  

El número de fases depende de la estructura, complejidad, tamaño y duración de un 

proyecto, las fases del ciclo de vida se pueden dividir en cualquier número de procesos 

definidos en los cinco grupos de procesos, los cuales se pueden desarrollar con base en 

una de las diez áreas de conocimientos de la administración de proyectos. Cabe aclarar 

que los grupos de procesos no son lo mismo que las fases del proyecto. En la figura 2 se 

puede observar cómo está conformado el ciclo de vida de un proyecto. 

 

Figura 2. Ciclo de vida base de un proyecto
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Se debe cumplir con los entregables para terminar una fase o continuar con la 

siguiente, sin embargo, una fase puede comenzar antes de aprobar los entregables, 

siempre y cuando los riesgos asumidos se consideran apropiados. De acuerdo con el 

PMBOK, el fin de una fase representa un punto de revisión para evaluar las actividades en 

curso y en caso de ser necesario, para cambiar o modificar el proyecto. 

1.7  Descripción de las Áreas de conocimientos 

Un área de conocimiento es un conjunto de conocimientos que se describe en términos 

de sus procesos. Un proyecto de acuerdo con sus necesidades, puede requerir de una o 

más áreas. Aunque las Áreas de Conocimientos se relacionan entre sí, desde el enfoque 

de la dirección de proyectos se definen por separado. En la tabla 5 se mencionan las diez 

áreas de definidas en el PMBOK. 

 

 

Tabla 5. Áreas de conocimientos 

  

1.7.1. Gestión de la Integración del Proyecto

1.7.2. Gestión del Alcance del Proyecto

1.7.3. Gestión del Tiempo del Proyecto

1.7.4. Gestión del Costo del Proyecto

1.7.5. Gestión de la Calidad del Proyecto

1.7.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

1.7.7. Gestión de los Comunicaciones del Proyecto

1.7.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto

1.7.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

1.7.10. Gestión de los Interesados del Proyecto 
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1.7.1 Gestión de la Integración del Proyecto 
La Gestión de la Integración del Proyecto asegura que las actividades y procesos 

no se realicen de manera aislada, por el contrario, facilita identificar, combinar y unificar los 

diferentes procesos y actividades, asegurando que los resultados obtenidos de una etapa 

faciliten el desarrollo de las etapas siguientes. La gestión de la integración de proyectos es 

realizada por los directores, ellos serán los responsables de integrar y monitorear los 

procesos de las diferentes áreas de conocimientos. 

En caso de no lograr el éxito del proyecto se deberá definir los procedimientos para 

analizar y documentar las causas del fracaso. Este proceso se realiza una sola vez o en 

puntos definidos del proyecto. 

Los procesos que integran el Área de Gestión de la Integración de proyectos son: 

 Desarrollar el acta de constitución 

 Identificar a los interesados 

 

1.7.2 Gestión del Alcance del Proyecto 
La gestión del alcance está integrada por los procesos que definen cual es el trabajo 

requerido, enfocándose en establecer y controlar solamente las actividades que se deben 

incluir en el proyecto. 

El termino alcance pude referirse a: 

- Alcance del producto. Características y funciones de un producto, servicio o 

resultado. 

- Alcance del proyecto. Trabajo realizado para entregar un producto, servicio o 

resultado con funciones y características especificadas. 

Los procesos que integran el Área de Gestión del Alcance del Proyecto son: 

 Planear la gestión del alcance 

 Recopilar requisitos 

 Definir el alcance 

 Crear la EDT 

 Validar el alcance 

 Controlar el alcance 
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1.7.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 
La gestión del Tiempo del Proyecto considera un plan detallado de los procesos 

requeridos para administrar el tiempo de un proyecto y el momento en que se entregarán 

los productos, servicios y/o resultados definidos en el alcance del proyecto. 

El equipo de Dirección del Proyecto elige un método de planeación, después integra 

las actividades, fechas planeadas, duraciones y recursos a una herramienta para crear un 

modelo de programación, el resultado es un cronograma del proyecto. El cronograma 

deberá permanecer flexible a lo largo del proyecto para adaptarse a cualquier cambio. 

Los procesos que integran el Área de Gestión del Tiempo del Proyecto son: 

 Planear la gestión del cronograma 

 Definir las actividades 

 Secuenciar las actividades 

 Estimar la duración de las actividades 

 Desarrollar el cronograma 

 Controlar el cronograma 

1.7.4 Gestión del Costo del Proyecto 
El área de Gestión de los Costos está conformada por los procesos para obtener 

financiamiento, planear, estimar, presupuestar y controlar los costos con el fin de obtener 

los recursos necesarios para completar las actividades de un proyecto. 

Los procesos que integran el Área de Gestión del Costo del Proyecto son: 

 Planear la gestión de los costos 

 Estimar los costos 

 Determinar el presupuesto 

 Controlar los costos 

En algunos proyectos con alcance reducido los procesos estimar los costos y determinar 

el presupuesto se consideran como uno sólo. 
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1.7.5 Gestión de Calidad del Proyecto 
El Área de Gestión de Calidad del Proyecto tiene como fin integrar la política de 

calidad de la organización con la planeación, gestión y control de los requisitos de calidad 

y entregables del proyecto con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

interesados. La gestión de calidad se relaciona con actividades de mejora continua.  

Los procesos que integran el Área de Gestión de Calidad del Proyecto son: 

 Planear la gestión de calidad 

 Gestionar la calidad 

 Controlar la calidad 

1.7.6 Gestión de los Recursos del Proyecto 
La gestión de los Recursos del Proyecto tiene como fin garantizar la disposición de 

forma oportuna de los recursos materiales y humanos requeridos para cumplir con los 

objetivos del proyecto. Se requieren de habilidades diferentes para la Gestión de los 

Recursos, debido a que los recursos físicos incluyen la maquinaria, materiales e 

infraestructura, mientras que los recursos humanos están relacionados con el desarrollo del 

personal que integran los equipos de trabajo.  

Los procesos que integran el Área de Gestión de los Recursos del Proyecto son: 

 Planear la gestión de los recursos 

 Estimar los recursos de las actividades 

 Adquirir los recursos 

 Desarrollar el equipo 

 Dirigir el equipo 

 Controlar los recursos 

1.7.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto   
En el marco de la Administración de Proyectos la comunicación es el intercambio 

intencionado o involuntario de información a través de medios y actividades de 

comunicación tales como, reuniones, presentaciones, correo electrónico, redes sociales, 

informes, documentos del proyecto, entre otros. 
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La gestión de las comunicaciones tiene como fin asegurar el intercambio de 

información con los interesados a través de herramientas y actividades de comunicación 

adecuadas a las necesidades de un proyecto. La gestión de las comunicaciones se divide 

en dos partes, la primera, consiste en el desarrollo de una estrategia definida en el plan 

para la gestión de comunicaciones con el propósito de asegurar la comunicación entre los 

interesados, y la segunda, en realizar las actividades y mensajes para llevar a cabo la 

estrategia. 

Los procesos que integran el Área de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto son: 

 Planear la gestión de las comunicaciones  

 Gestionar las comunicaciones 

 Monitorear las comunicaciones 

1.7.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto tiene como propósito identificar los riesgos 

que no están contemplados en la dirección de proyectos con el objetivo de aumentar el 

impacto de las oportunidades (riesgos positivos) y disminuir las amenazas (riesgos 

negativos). El equipo del proyecto debe conocer qué nivel de riesgo es aceptable, cuando 

no se gestionan y conocen esos niveles adecuadamente aumenta la probabilidad de que 

un proyecto se desvíe del plan y no logre sus objetivos.  

Los procesos que integran el Área de Gestión de los Riesgos del Proyecto son: 

 Planear la gestión de los riesgos 

 Identificar los riesgos 

 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

 Planear la respuesta a los riesgos 

 Implementar la respuesta a los riesgos 

 Monitorear los riesgos 
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1.7.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
La Gestión de las Adquisiciones está integrada por los procesos para comprar o 

adquirir productos, servicios o resultados fuera del entorno interno de un proyecto. En los 

procesos de Adquisición de Proyectos pueden existir obligaciones y sanciones legales, por 

lo cual el director de proyecto debería estar familiarizado con los procesos de adquisición 

para tomar decisiones inteligentes relacionadas a los contratos. 

En los procesos de las Adquisiciones del Proyecto deberían existir contratos en los 

que se involucra un comprador y un vendedor. Los contratos deben cumplir con las leyes 

correspondientes y describir claramente los entregables y resultados esperados. Un 

contrato de compra incluye términos, condiciones y otros detalles con el fin de garantizar 

que se cumplan las necesidades del comprador y el vendedor. 

Los procesos que integran el Área de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto son: 

 Planear la gestión de las adquisiciones 

 Efectuar las adquisiciones 

 Controlar las adquisiciones 

1.7.10 Gestión de los Interesados del Proyecto 
El Área de Gestión de los Interesados está integrada por los procesos para analizar 

a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. 

El propósito de este proceso es estudiar las expectativas de los interesados y desarrollar 

estrategias para lograr su involucramiento en el proyecto. Las necesidades y expectativas 

de los interesados deberían identificarse como uno de los objetivos del proyecto. 

La comunicación continua es una herramienta importante para involucrar a los 

interesados, incluyendo a los integrantes del equipo, será útil para comprender la 

necesidades y expectativas, afrontar incidentes, gestionar conflictos de intereses e integrar 

a los interesados en las actividades y tomas de decisiones. 

Los procesos que integran el Área de Gestión de los interesados del Proyecto son: 

 Identificar a los interesados 

 Planear el involucramiento de los interesados 

 Gestionar la participación de los interesados 

 Monitorear el involucramiento de los interesados 
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1.8  Descripción de los grupos de procesos 

Un grupo de procesos es un conjunto de procesos con entradas, herramientas, 

técnicas y salidas agrupadas de forma lógica. La administración de proyectos aplica, integra 

y agrupa sus procesos en cinco categorías llamadas grupos de procesos con el fin de 

alcanzar los objetivos del proyecto. En la figura 3 se muestran los cinco grupos de procesos. 

Las entradas y salidas de los procesos se relacionan entre sí, debido a que las actividades 

de salida de un grupo se caracterizan por ser las entradas para otros procesos o ser los 

entregables del proyecto o fase del proyecto.  

Los procesos se pueden clasificar en: 

1. Procesos utilizados solo una vez o en puntos definidos del proyecto. 

2. Procesos realizados periódicamente de acuerdo con las necesidades. 

3. Procesos realizados de manera continua durante todo el proyecto. 

 

Figura 3. Grupos de procesos 

Se recomienda para un mayor entendimiento y compresión de las entradas, salidas 

y herramientas y técnicas de los procesos consultar el Project Management Body of 

Knowledge Guide Sixth Edition PMBOK y otras fuentes externas. 
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1.8.1 Grupo de Procesos de Inicio 
El grupo de procesos de inicio se caracteriza por realizar el arranque de un proyecto 

o el comienzo de una fase, homologar las expectativas de los interesados con el propósito 

del proyecto e informar el alcance y objetivos del proyecto a los interesados. Este grupo de 

procesos tiene como propósito desarrollar el acta de constitución del proyecto e identificar 

a los interesados.  

 

En la figura 4 se observan los procesos de inicio y sus áreas de conocimientos 

correspondientes. 

 

Desarrollar el acta 
de constitución

Identificar a los 
interesados

Fuente: PMBOK 6ta Edición  

Figura 4. Procesos de Inicio 

 

1.8.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

En el acta se documentan los requisitos y criterios básicos para realizar el 

arranque de un proyecto. Las ventajas de este proceso son establecer una 

relación entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización, crear 

un registro formal del inicio del proyecto y definir al director del proyecto. Este 

proceso se realiza una sola vez o en puntos definidos del proyecto. 
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Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 5  

 

Figura 5. Desarrollar el Acta de Constitución 

  

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 6. 

 

Figura 6. Herramientas y técnicas: Desarrollar el Acta de Constitución 
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1.8.1.2 Identificar a los interesados 

Es el proceso para reconocer a los interesados y analizar la información 

relacionada a sus intereses, participación, influencia y probable impacto en el 

éxito del proyecto. Se recomienda que este proceso se realice al inicio del 

proyecto, cuando ocurra un cambio importante en el proyecto y/o al comienzo 

de cada fase. La ventaja de este proceso es involucrar al proyecto a todos los 

interesados. Este proceso se realiza periódicamente durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 7.  

 

Figura 7. Identificar a los interesados 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 8. 

 

Figura 8. Herramientas y técnicas: Identificar a los interesados 
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1.8.2 Procesos de Planeación 
La planeación es un proceso de toma de decisiones anticipado para lograr un 

objetivo determinado, es decir, es un proceso para decidir qué hacer y cómo hacerlo antes 

de emprender una acción. La planeación debe ser, específica, medible, actual, realista y 

enmarcada en una escala de tiempo, además debe crearse de acuerdo con las 

características de la organización y su contexto. 

La planeación en la administración de proyectos permite establecer el alcance de 

un proyecto y su curso de acción, considerando las necesidades de sus usuarios, el tiempo 

de duración de cada actividad, los costos, los recursos humanos y materiales que se 

requieren, así como los factores ambientales externos. La planeación para la dirección de 

proyectos es una actividad iterativa debido al potencial de cambios, por lo cual su 

elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto, la elaboración progresiva 

implica mejorar y detallar el plan de manera continua a medida que se cuenta con 

información más específica y estimaciones más precisas.  

La planeación para la dirección del proyecto permite la integración de los planes con 

el fin de conocer cómo será ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado el proyecto. El 

contenido del plan es diferente de acuerdo con la función del área de aplicación y de la 

complejidad del proyecto, su desarrollo se realiza a partir de procesos integrados durante 

todo el desarrollo del proyecto.  

La planeación integra las líneas base de alcance, tiempo y costos, y todos los planes 

de los procesos de planeación, la clave de este grupo de procesos consiste en trazar la 

estrategia y las tácticas, así como la ruta para completar con éxito el proyecto. 

Los procesos del grupo de planeación y sus respectivas áreas de conocimiento se 

muestran en la figura 9. 
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Desarrollar el plan 
para la Dirección 

del proyecto

Planear la gestión 
de la calidad

Planear la gestión 
de los recursos

Estimar los recursos 
de las actividades

Planear la gestión 
de las adquisiciones

Planear la gestión 
de las 

comunicaciones

Planear la gestión 
de los interesados

Realizar el análisis 
cuantitativo de 

riesgos

Realizar el análisis 
cualitativo de 

riesgos

Planear la respuesta 
a los riesgos

Identificar los 
riesgos

Planear la gestión 
de los riesgos

Estimar la duración 
de las actividades

Secuenciar las 
actividades

Desarrollar el 
cronograma

Definir las 
actividades

Planear la gestión 
del cronograma

Estimar los cotos 

Determinar el 
presupuesto

Planear la gestión 
de los costos

Recopilar requisitos

Definir el alcance

Planear la gestión 
del alcance

Crear la EDT

Fuente: PMBOK 6ta Edición

 

Figura 9. Grupo de procesos de planeación 
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1.8.2.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto.  

En el plan para la dirección se documentan los requisitos y criterios necesarios 

para definir, preparar, integrar y coordinar los planes. La ventaja de este proceso 

es la creación de un documento comprensivo en el cual se definan las pautas y 

el modo en que se realizara el trabajo del proyecto. Este proceso se realiza una 

sola vez o en puntos definidos del proyecto. 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 10. 

 

Figura 10. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 11. 

 

Figura 11. Herramientas y técnicas. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
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1.8.2.2 Planear la Gestión del Alcance.  

El Plan de Gestión del Alcance documenta como serán definidos, desarrollados, 

monitoreados, validados y controlados el alcance del proyecto y producto. La 

ventaja de este proceso es contar con una guía para conocer cómo será 

gestionado el alcance a lo largo del proyecto. Este proceso se realiza una sola 

vez o en puntos definidos del proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Planear la Gestión del Alcance 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 13. 

 

Figura 13. Herramientas y técnicas: Planear la Gestión del Alcance 
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1.8.2.3 Recopilar los requisitos 

Es el proceso de definir, documentar y gestionar las necesidades de los 

interesados con el fin de cumplir sus expectativas. La ventaja de este proceso 

es contar con una base para establecer el alcance del producto y proyecto. Este 

proceso se realiza una sola vez o en puntos definidos del proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 14.  

 

 

Figura 14. Recopilar los requisitos 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 15. 

 

Figura 15. Herramientas y técnicas: Recopilar los requisitos 
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1.8.2.4 Definir el alcance 

Proceso que consiste en crear una descripción detallada de los entregables del 

proyecto. La ventaja de este proceso es definir los límites y criterios de 

aprobación del producto, servicio o resultado. Este proceso se realiza una sola 

vez o en puntos definidos del proyecto. En proyectos de ciclo de vida iterativo el 

proceso de definir el alcance puede ser altamente iterativo, por lo que la 

definición del alcance se realiza conforme se cumpla el trabajo y los entregables 

del proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 16.  

 

Figura 16. Definir el Alcance  

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 17. 

 

Figura 17. Herramientas y técnicas: Definir el Alcance 



 

52 | A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  

1.8.2.5 Crear la Estructura Detallada del Trabajo EDT 

Proceso que consiste en subdividir jerárquicamente el alcance total del proyecto 

en elementos más pequeños y fáciles de realizar, con el fin de crear los 

entregables y cumplir con los objetivos. La EDT debe representar todo el trabajo 

requerido para realizar el producto y la dirección del proyecto. La ventaja de este 

proceso es contar con un marco de referencia de lo que se debe entregar. Este 

proceso se realiza una sola vez o en puntos definidos del proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 18. 

  

 

Figura 18. Crear la Estructura Detallada del Trabajo EDT 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 19. 

 

Figura 19. Herramientas y técnicas: Crear la Estructura Detallada del Trabajo EDT 
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1.8.2.6 Planear la Gestión del Cronograma 

Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación 

para planear, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. La ventaja de este proceso es contar con una guía para la gestión del 

cronograma a lo largo del proyecto. Este proceso se realiza una vez o en puntos 

definidos del proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 20. 

  

 

Figura 20. Planear la Gestión del Cronograma 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 21. 

 

Figura 21. Herramientas y técnicas: Planear la Gestión del Cronograma 
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1.8.2.7 Definir las actividades 

Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben 

realizar para crear los entregables del proyecto. La ventaja de este proceso es 

dividir los paquetes de trabajo en el cronograma con el fin de proporcionar una 

guía para la estimación, ejecución y control de cada uno de las actividades. Este 

proceso se realiza durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 22.  

 

Figura 22. Definir las actividades 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 23. 

 

Figura 23. Herramientas y técnicas: Definir las actividades 
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1.8.2.8 Secuenciar las actividades 

Proceso para identificar y documentar las relaciones entre las actividades con 

una adecuada relación lógica, la secuencia se puede realizar con un software o 

técnicas manuales. La ventaja de este proceso es definir la secuencia lógica 

más eficiente considerando las restricciones del proyecto. Este proceso se 

realiza durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 24.  

 

Figura 24. Secuenciar las actividades 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 25. 

 

Figura 25. Herramientas y técnicas: Secuenciar las actividades 
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1.8.2.9 Estimar la duración de las actividades 

Proceso para calcular los periodos de trabajo necesario para finalizar las 

actividades con los recursos asignados. La ventaja de este proceso es conocer 

el tiempo requerido para concluir cada uno de las actividades. Este proceso se 

realiza durante todo el proyecto.  

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 26.  

 

Figura 26. Estimar la duración de las actividades 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 27.   

  

Figura 27. Herramientas y técnicas: Estimar la duración de las actividades 



A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  | 57 

1.8.2.10 Desarrollar el cronograma 

Proceso para analizar las secuencias de actividades, duraciones, requisitos y 

restricciones para crear un modelo de programación. La creación y aprobación 

de un cronograma confiable es un proceso iterativo que requiere la revisión de 

las estimaciones de duración y recursos. La ventaja de este proceso es definir 

las fechas exactas de inicio y fin de las actividades del proyecto. Este proceso 

se realiza durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 28.  

 

Figura 28. Desarrollar el cronograma 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 29.  

 

Figura 29. Desarrollar el cronograma 
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1.8.2.11 Planear la gestión de los costos 

Proceso para definir cómo son estimados, presupuestados, monitoreados y 

controlados los costos. El trabajo de planeación de la gestión de costos se 

realiza en las primeras etapas del proyecto, con el propósito de establecer un 

marco de referencia para cada uno de los procesos de costos. La ventaja de 

este proceso es proporcionar una guía para saber cómo son gestionados los 

costos durante todo el proyecto. Este proceso se realiza una vez o en puntos 

definidos del proyecto.  

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 30.  

 

Figura 30. Planear la gestión de los costos 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 31. 

 

Figura 31. Planear la gestión de los costos 
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1.8.2.12 Estimar los costos 

Proceso para calcular un aproximado de los costos de los recursos necesarios 

para completar el trabajo de un proyecto. Una estimación de costos es una 

evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos con base en la 

información disponible en un momento determinado. La ventaja de este proceso 

es determinar los recursos financieros requeridos. Este proceso se realiza 

periódicamente durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 32.  

 

Figura 32. Estimar los costos 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 33. 

 

Figura 33. Herramientas y técnicas: Estimar los costos 
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1.8.2.13 Determinar el presupuesto 

Proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 

individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 

autorizada. La ventaja de este proceso es definir la línea base de costos para 

poder monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Este proceso se realiza 

una vez o en puntos definidos del proyecto. El presupuesto de un proyecto 

contempla todos los fondos autorizados para realizar un proyecto. La línea base 

de costos es la versión aprobada del presupuesto en las diferentes fases de un 

proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 34.  

 

 

Figura 34. Determinar el presupuesto. 

  



A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  | 61 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 35. 

 

Figura 35. Determinar el presupuesto. 

1.8.2.14 Planear la gestión de la calidad 

Proceso que consiste en documentar como será identificado y demostrado el 

cumplimiento de los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 

entregables.  La planeación de la calidad se debe realizar junto con los procesos 

de planeación.   La ventaja de este proceso es tener una guía para verificar la 

calidad durante todo el proyecto. Este proceso se realiza una vez o en puntos 

definidos del proyecto.  

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 36.  

 

Figura 36. Planear la gestión de la calidad. 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 37. 

 

Figura 37. Herramientas y técnicas: Planear la gestión de la calidad. 

 

1.8.2.15 Planear la gestión de los recursos 

Proceso para calcular, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y 

humanos con el propósito de asegurar su disponibilidad. La ventaja de este 

proceso es definir los criterios y estándares requeridos para administrar los 

recursos de acuerdo con el tipo de proyecto. 

El plan de la gestión de los recursos puede incluir: 

 Identificación de recursos.  

 Adquisición de recursos (Cómo obtener los recursos). 

 Roles y responsabilidades. 

 Organigramas del proyecto. 

 Gestión de los recursos del equipo del proyecto 

 Capacitación. 

 Desarrollo del equipo. 

 Control de recursos 
 Plan de reconocimiento 
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Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 38.  

 

Figura 38. Planear la gestión de los recursos. 

 
Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 39. 

 

Figura 39. Herramientas y técnicas: Planear la gestión de los recursos. 
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1.8.2.16 Estimar los recursos de las actividades 

Proceso para identificar al personal para el proyecto y calcular los materiales, la 

maquinaria y la herramienta requerida para realizar el trabajo del proyecto. El 

proceso de estimar los recursos se relaciona directamente con el proceso para 

estimar los costos de un proyecto. La ventaja de este proceso es elegir los 

recursos apropiados y necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Este proceso se realiza periódicamente durante todo el proyecto.  

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 40.  

 

Figura 40. Estimar los recursos de las actividades. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 41. 

 

Figura 41. Estimar los recursos de las actividades. 
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1.8.2.17 Planear la gestión de las comunicaciones.  

Este proceso tiene como fin en definir dentro de la planeación la estrategia de la 

gestión de comunicaciones apropiada a las actividades del proyecto y las 

necesidades de los interesados. En la mayoría de los proyectos la planeación 

de las comunicaciones se realiza al inicio del proyecto, durante la identificación 

de los interesados y el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. La 

ventaja de este proceso es contar con una guía para asegurar como se realizará 

el intercambio de información para involucrar a los interesados. Este proceso se 

realiza periódicamente durante todo el proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 42.  

 

Figura 42. Planear la gestión de las comunicaciones. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 43. 

 

Figura 43. Planear la gestión de las comunicaciones. 
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1.8.2.18 Planear la gestión de los riesgos. 

Proceso para definir como realizar las actividades de la gestión de riesgos, este 

proceso se debe realizar al inicio de un proyecto, en el cambio de una fase y/o 

si el alcance un proyecto cambia significativamente. La ventaja de este proceso 

es asegurar y visualizar la gestión de riesgos de acuerdo con las necesidades 

de un proyecto. Este proceso se realiza una sola vez o en puntos definidos del 

proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 44.  

 

Figura 44. Planear la gestión de los riesgos. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 45. 

 

Figura 45. Herramientas y técnicas: Planear la gestión de los riesgos 
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1.8.2.19 Identificar los riesgos 

Proceso para identificar las fuentes de riesgos y documentar sus características. 

Es importante involucrar a todos los integrantes del proyecto para mantener un 

sentido de responsabilidad de los riesgos individuales del proyecto. La ventaja 

de este proceso es conocer y comunicar los riesgos del proyecto. Este proceso 

se realiza durante todo el proyecto. 

 

Identificar los riesgos es un proceso iterativo, debido a que pueden surgir nuevos 

riesgos durante el ciclo de vida del proyecto y/o el nivel de riesgo cambie. En 

este proceso se debe elegir un responsable para dar seguimiento a los riesgos 

identificados. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 46.  

 

 

Figura 46. Identificar los riesgos. 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 47. 

 

Figura 47. Herramientas y técnicas: Identificar los riesgos. 

 

1.8.2.20 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

Proceso para priorizar los riesgos individuales, evaluando su probabilidad de 

ocurrencia e impacto. Las evaluaciones son subjetivas, ya que se realizan a 

partir de la percepción de los integrantes del equipo e interesados. Se 

recomienda la participación de un facilitador para realizar un análisis más claro 

y objetivo. La ventaja de este proceso es enfocarse en los riegos con mayor 

prioridad. Este proceso se realiza durante todo el proyecto.  
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Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 48.  

 

 

Figura 48. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 49. 

 

Figura 49. Herramientas y técnicas: Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
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1.8.2.21 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Proceso para analizar numéricamente el efecto de los riesgos individuales y 

otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El 

análisis cuantitativo de riesgos depende de la disponibilidad de datos confiables 

y otras fuentes de incertidumbre, así como de una sólida base del proyecto para 

el alcance, los costos y el cronograma. La ventaja de este proceso es cuantificar 

el grado de los riesgos del proyecto y proporcionar información para realizar la 

planeación de la respuesta a los riesgos. Este proceso no es necesario para 

todos los proyectos, pero en los que se utiliza se realiza durante todo el proyecto. 
 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 50.  

 

 

Figura 50. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se muestran 
en la figura 51. 
 

 

Figura 51. Herramientas y técnicas: Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
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1.8.2.22 Planear las respuestas a los riesgos 

Proceso para definir las opciones, elegir las estrategias y definir las actividades 

para afrontar los riesgos generales e individuales del proyecto. La ventaja de 

este proceso es identificar las mejores formas para afrontar los riesgos de un 

proyecto. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. Los responsables de 

los riesgos deberán crear planes para afrontar los riesgos identificados. Las 

respuestas efectivas a los riegos pueden disminuir las amenazas e incrementar 

las oportunidades de un proyecto.  
 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 52. 

 

 

Figura 52. Planear las respuestas a los riesgos. 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se muestran 
en la figura 53. 
 

 
Figura 53. Herramientas y técnicas: Planear las respuestas a los riesgos. 

 

1.8.2.23 Planear la gestión de las adquisiciones 

Proceso para definir cómo serán tomadas las decisiones de adquisiciones del 

proyecto e identificar a los mejores proveedores. La asignación de roles y 

responsabilidades relacionados a las adquisiciones se deben definir en el plan 

de gestión de las adquisiciones al inicio del proyecto. La ventaja de este proceso 

es identificar si la mejor decisión es adquirir bienes o servicios a fuera del 

proyecto, y de ser así definir qué, cómo y cuándo es más apropiado adquirir un 

bien o servicio. Este proceso se realiza una sola vez o en puntos definidos del 

proyecto.  
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Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 54. 

 

 

Figura 54. Planear la gestión de las adquisiciones. 

 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 55. 

 

Figura 55. Herramientas y técnicas. Planear la gestión de las adquisiciones. 
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1.8.2.24 Planear el involucramiento de los interesados 

Es el proceso para documentar las estrategias para integrar a los interesados al 

proyecto con base en sus expectativas, necesidades, intereses y posible 

impacto al proyecto. La ventaja de este proceso es contar con un plan viable 

para estar comunicados de manera eficientes con los interesados. Este proceso 

se realiza periódicamente durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 56.  

 

Figura 56. Planear el involucramiento de los interesados. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 57. 

 

Figura 57. Herramientas y técnicas: Planear el involucramiento de los interesados. 
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1.8.3 Procesos de Ejecución 
 Los procesos de ejecución en la administración de proyectos están conformados por el 

desarrollo de las actividades que conducen el cumplimiento de la planeación y los requisitos 

iniciales, incluyendo los cambios aprobados para alcanzar los objetivos. El propósito 

principal de este grupo de procesos es coordinar personas y recursos con el fin de integrar 

y realizar las actividades del proyecto conforme a lo planeado. Durante la ejecución del 

proyecto se recopilan los datos de desempeño del trabajo, los cuales servirán de entrada 

para los procesos de monitoreo y control. 

Durante el desarrollo de los procesos de ejecución es importante revisar el plan de costos, 

los cronogramas y los resultados parciales para predecir si se está cumpliendo lo planeado. 

Los costos deben corresponder al presupuesto asignado y se deben cumplir las fechas 

establecidas en los cronogramas.  

El director junto con el equipo de dirección del proyecto son los responsables de mantener 

el flujo de recursos para el desarrollo del proyecto, dirigir el desempeño de las actividades 

planeadas y gestionar las actividades de la organización. 

Los procesos del grupo de ejecución y sus respectivas áreas de conocimiento se muestran 

en la figura 58. 

Gestionar el 
conocimiento

Efectuar las 
adquisiciones

Implementar la 
respuesta a los 

riegos

Gestionar la Calidad

Gestionar el 
involucramiento de 

los interesados

Gestionar la 
comunicaciones

Desarrollar el 
equipo

Dirigir el equipo

Adquirir los 
recursos

Fuente: PMBOK 6ta Edición

Dirigir y gestionar el 
trabajo

 

Figura 58. Grupo de procesos de Ejecución 
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1.8.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

Dirigir y gestionar el trabajo implica ejecutar las actividades planeadas, así como 

los cambios aprobados con el fin de completar los entregables y alcanzar los 

objetivos establecidos. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 
 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 59.  

 

Figura 59. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 60. 

 

Figura 60. Herramientas y técnicas: Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
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1.8.3.2 Gestionar el conocimiento del proyecto 

La gestión del conocimiento del proyecto consiste en la aplicación del 

conocimiento existente y el desarrollo de conocimientos nuevos para lograr los 

objetivos y contribuir al aprendizaje organizacional. Las ventajas de este proceso 

son que el conocimiento previo se aprovechará para mejorar los resultados del 

proyecto, y quedará documentado para futuros proyectos o fases. Este proceso 

se realiza durante todo el proyecto. 
 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 61. 

 

Figura 61. Gestionar el conocimiento del proyecto. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 62. 

 

Figura 62. Herramientas y técnicas. Gestionar el conocimiento del proyecto. 
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1.8.3.3 Gestionar la calidad 

Proceso que consiste en ejecutar las actividades descritas en el plan de gestión 

de calidad. La ventaja de este proceso es incrementar la probabilidad de cumplir 

con los objetivos de calidad e identificar los procesos ineficientes y sus causas. 

Este proceso se realiza durante todo el proyecto 

 

Gestionar la calidad se denomina en ocasiones aseguramiento de calidad, 

aunque en el ámbito de la gestión de proyectos es más amplio, la gestión de 

calidad, además de hacer cumplir con los procedimientos y estándares, debe 

verificar que los entregables de los proyectos cumplan con la necesidades, 

expectativas y requisitos de los interesados. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 63.  

 

 

Figura 63. Gestionar la calidad 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 64. 

 

Figura 64. Herramientas y técnicas: Gestionar la calidad. 

1.8.3.4 Adquirir recursos 

Proceso para obtener los recursos del proyecto. La ventaja de este proceso es 

contar con una guía para obtener apropiadamente los recursos. Este proceso se 

realiza periódicamente durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 65. 

 

Figura 65. Adquirir recursos 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 66. 

 

Figura 66. Herramientas y técnicas: Adquirir recursos 

 

1.8.3.5 Desarrollar el equipo 

Proceso para mejorar las competencias, las habilidades y la relación de los 

integrantes del equipo con el fin de mejorar el ambiente laboral del proyecto. Los 

líderes deben fomentar un ambiente que facilite el trabajo en equipo y motivar 

constantemente a los integrantes del proyecto con desafíos y oportunidades.  

Los objetivos del desarrollo de un equipo son: 

 Mejorar el conocimiento y las habilidades de los integrantes del 

equipo. 

 Mejorar la confianza e integración en los equipos de trabajo. 

 Crear una cultura dinámica. 

 Mejorar la productividad. 

 Permitir la capacitación constante. 

 Empoderar al equipo para resolver problemas y tomar decisiones.  

La ventaja de este proceso es mantener motivados y reducir la deserción del 

personal. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 
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Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 67.  

 

 

Figura 67. Desarrollar el equipo 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 68. 

 

Figura 68. Herramientas y técnicas: Desarrollar el equipo 
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1.8.3.6 Dirigir el equipo 

Proceso que consiste en influir en el comportamiento de los integrantes del 

equipo a través de habilidades de liderazgo para fomentar el trabajo en equipo 

e integrar los esfuerzos de los miembros del equipo. La ventaja de este proceso 

es brindar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el 

equipo. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 69.  

 

Figura 69. Dirigir el equipo 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 70. 

 

Figura 70. Herramientas y técnicas: Dirigir el equipo 
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1.8.3.7 Gestionar las comunicaciones 

 Proceso para asegurar que sea oportuna y adecuada la creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, monitoreo y disposición final de las 

comunicaciones. El proceso de gestionar las comunicaciones identifica los 

aspectos y medios de comunicación más apropiados para un proyecto. La 

ventaja de este proceso es contar con un flujo de información eficaz y eficiente 

entre los interesados. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 71.  

 

Figura 71. Gestionar las comunicaciones. 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 72. 

 

Figura 72. Herramientas y técnicas: Gestionar las comunicaciones 
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1.8.3.8 Implementar las respuestas a los riesgos 

Proceso para ejecutar las actividades del plan de respuestas a los riesgos. La 

ventaja de este proceso es asegurar que las actividades de respuestas a riesgos 

se realicen de acuerdo con el plan con el fin de minimizar las amenazas y 

aumentar las oportunidades. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 73.  

 

Figura 73. Implementar las respuestas a los riesgos. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 74. 

 

Figura 74. Herramientas y técnicas: Implementar las respuestas a los riesgos. 
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1.8.3.9 Efectuar las adquisiciones 

Es el proceso para obtener las respuestas de los proveedores y elegirlos. Los 

resultados de este proceso son los acuerdos establecidos y los contratos. La 

ventaja de este proceso es elegir proveedores calificados y efectuar los 

contratos correspondientes. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 75.  

 

Figura 75. Efectuar las adquisiciones 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 76.  

  

Figura 76. Herramientas y técnicas: Efectuar las adquisiciones 
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1.8.3.10 Gestionar el involucramiento de los interesados 

Es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para cumplir con 

sus necesidades y expectativas, afrontar percances y promover la participación 

apropiada de los interesados. La ventaja de este proceso es incrementar el 

apoyo y reducir la resistencia de los interesados, así como asegurar que los 

interesados comprenden los objetivos, beneficios y riesgos del proyecto con el 

fin de que comprendan que su participación contribuye en el éxito del proyecto. 

Este proceso se realiza durante todo el proyecto.  

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 77.  

 

Figura 77. Gestionar el involucramiento de los interesados. 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 78. 

 

Figura 78. Herramientas y técnicas: Gestionar el involucramiento de los interesados. 
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1.8.4 Procesos de Monitoreo y control 
Este grupo de procesos está integrado por las actividades empleadas para revisar, 

analizar e informar el progreso y desempeño del proyecto durante todo su desarrollo, su 

propósito es identificar si la ejecución del proyecto es coherente con la planeación. Los 

procesos ideales de monitoreo y control son aquellos que pueden observar y muestrear sin 

alterar lo planeado, los que prevengan posibles desviaciones en la planeación y los que 

faciliten la identificación de acciones preventivas o correctivas. 

El monitoreo consiste en rastrear, analizar y evaluar la información necesaria para 

medir el desempeño del proyecto e identificar mejoras en los procesos. Las actividades de 

monitoreo se desarrollan durante todo el proyecto con el propósito de conocer el estatus de 

un proyecto en cualquier momento. 

Las actividades de control hacen énfasis en la comparación entre las actividades 

planeadas y las ejecutadas con el fin de saber si se debe realizar alguna solicitud de cambio 

para ajustar las necesidades de un proyecto. Las líneas base de un proyecto conforman las 

bases para el control de un proyecto. 

Los procesos del grupo de control y monitoreo y sus respectivas áreas de 

conocimiento se muestran en la figura 79. 
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Fuente: PMBOK 6ta Edición
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Figura 79. Grupo de procesos de Monitoreo y control 

 

1.8.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Proceso que consiste en dar seguimiento a la ejecución del trabajo y definir las 

métricas de desempeño para analizar y verificar el cumplimiento de los 

entregables y objetivos. Si durante este proceso se identifica alguna desviación 

en los planes definidos, se deberán emitir los cambios pertinentes. La ventaja 

de este proceso es analizar el estado actual del proyecto para visualizar el 

panorama del estado futuro. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 
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Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 80. 

  

 

Figura 80. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 81. 

 

Figura 81. Herramientas y técnicas: Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

  



 

92 | A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  

1.8.4.2 Realizar el control integrado de cambios 

Es el proceso de análisis para revisar, aprobar y gestionar las solicitudes de 

cambios realizadas a: el plan para la dirección, los documentos o los entregables 

del proyecto, con el fin de determinar las soluciones de los cambios solicitados. 

La ventaja de este proceso es integrar los cambios realizados al proyecto sin 

poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos. Este proceso se realiza durante 

todo el proyecto. 
 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 82.  

 

Figura 82. Realizar el control integrado de cambios 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 83.  

 

Figura 83. Herramientas y técnicas: Realizar el control integrado de cambios 
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1.8.4.3 Validar el Alcance 

Proceso para aprobar los entregables del proyecto. La ventaja de este proceso 

es aumentar la probabilidad de que el producto, servicio o resultado sea 

aceptado a partir de la validación de cada entregable. Este proceso se realiza 

periódicamente durante todo el proyecto. 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 84. 

 

Figura 84. Validar el Alcance 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 85. 

 

Figura 85. Herramientas y técnicas: Validar el Alcance 
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1.8.4.4 Controlar el alcance 

Proceso en el cual se analiza el estado del alcance del proyecto y producto, y 

se gestionan cambios a la línea base del alcance. La línea base del alcance es 

la versión aprobada del enunciado del alcance del proyecto y la estructura del 

desglose del trabajo. El control del alcance asegura que todos los cambios 

solicitados y las acciones preventivas y correctivas, sólo se realicen a través del 

proceso de control integrado de cambios. La ventaja de este proceso es 

mantener la línea base del alcance durante todo el proyecto.  

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 86.  

 

Figura 86. Controlar el alcance 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 87 

 

Figura 87. Herramientas y técnicas: Controlar el alcance 



A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  | 95 

1.8.4.5 Controlar el cronograma 

Proceso que consiste en dar seguimiento al estado del proyecto, actualizar el 

cronograma y gestionar los cambios a la línea base del cronograma, cualquier 

cambio deberá ser aprobado a través del proceso del Control Integrado de 

Cambios. La actualización del modelo de programación requiere conocer el 

desempeño real a la fecha. La ventaja de este proceso es mantener la línea 

base del cronograma durante todo el proyecto.  

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 88.  

 

Figura 88. Controlar el cronograma 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 89. 

 

Figura 89. Herramientas y técnicas: Controlar el cronograma 
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1.8.4.6 Controlar los costos 

Proceso de seguimiento del estado del proyecto para actualizar los costos y 

gestionar los cambios a la línea base de costos. Para actualizar el presupuesto 

es necesario conocer los costos reales, cualquier incremento deberá ser 

autorizado a través del proceso del control integrado de cambios. La ventaja de 

este proceso es conservar la línea base de costos durante todo el proyecto. Este 

proceso se realiza durante todo el proyecto. 

 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 90.  

 

Figura 90. Controlar los costos 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 91. 

 

Figura 91. Herramientas y técnicas: Controlar los costos 
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1.8.4.7 Controlar la calidad 

Proceso que consiste en dar seguimiento, medir y verificar los resultados de la 

ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño y 

asegurar el cumplimiento de los estándares, especificaciones, requisitos y 

regulaciones. La ventaja de este proceso es verificar que los entregables y el 

trabajo cumplan con las necesidades y expectativas de los interesados del 

proyecto. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 
 
Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 92.  

 

Figura 92. Controlar la calidad 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 93. 
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Figura 93. Herramientas y técnicas. Controlar la calidad 

1.8.4.8 Controlar los recursos 

Proceso que consiste en dar seguimiento al uso de los recursos físicos conforme 

fueron planeados, asegurar su disposición oportuna en el momento, lugar y 

cantidad adecuada, y realizar acciones correctivas en caso de ser necesarias. 

La ventaja de este proceso es asegurar la disposición de los recursos. Este 

proceso se realiza durante todo el proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 94.  

 

Figura 94. Controlar los recursos 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 95. 

 

Figura 95. Herramientas y técnicas: Controlar los recursos 

  



 

100 | A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  

1.8.4.9 Monitorear las comunicaciones 

Proceso para verificar que se están cumpliendo las necesidades de información 

de los interesados del proyecto. La ventaja de este proceso es asegurar que el 

flujo de información este de acuerdo con el plan de gestión de las 

comunicaciones. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 96. 

 

 

Figura 96. Monitorear las comunicaciones 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 97. 

 

Figura 97. Herramientas y técnicas: Monitorear las comunicaciones 
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1.8.4.10 Monitorear los riesgos 

Proceso para dar seguimiento a la implementación de los planes de respuestas 

a los riesgos, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar los resultados de la 

gestión de riesgos. La ventaja de este proceso es considerar la información de 

los riesgos generales e individuales del proyecto para tomar decisiones. Este 

proceso se realiza durante todo el proyecto. 

 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 98.  

 

Figura 98. Monitorear los riesgos 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 99. 

 

Figura 99. Herramientas y técnicas: Monitorear los riesgos 
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1.8.4.11 Controlar las adquisiciones 

Este proceso tiene como fin dar seguimiento a la ejecución de contratos y 

realizar los cambios correspondientes al proceso. El proceso de Controlar las 

Adquisiciones implica el monitoreo de la gestión financiera con el propósito de 

verificar que se están cumpliendo con las condiciones de pagos establecidas en 

los contratos. La ventaja de este proceso es cumplir con los requisitos de los 

contratos y los acuerdos legales correspondientes. Este proceso se realiza 

durante todo el proyecto 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 100.  

 

Figura 100. Controlar las adquisiciones 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 101. 
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Figura 101. Herramientas y técnicas: Controlar las adquisiciones 

1.8.4.12 Monitorear el involucramiento de los interesados 

Proceso para dar seguimiento a las relaciones de los interesados y realizar las 

modificaciones necesarias a las estrategias y planes para involucrar a los 

interesados de acuerdo con sus necesidades y las del proyecto. La ventaja de 

este proceso es aumentar la eficiencia de las actividades para involucrar a los 

interesados. Este proceso se realiza durante todo el proyecto. 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 102.  

 

Figura 102. Monitorear el involucramiento de los interesados 
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Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se muestran en 

la figura 103. 

 

Figura 103. Herramientas y técnicas: Monitorear el involucramiento de los interesados 
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1.8.5 Procesos de Cierre 
El cierre de un proyecto inicia cuando el objetivo del mismo se ha cumplido, el 

resultado es aceptable y/o el periodo disponible del proyecto se ha concluido. En esta etapa 

los resultados son sometidos a evaluaciones para determinar el desempeño del proyecto a 

partir de la información de las fechas reales de inicio y fin de las actividades, los costos 

reales gastados o comprometidos y los cambios en el alcance, el programa y el 

presupuesto. 

Los procesos de la etapa de cierre tienen como fin proporcionar los resultados y 

aprendizajes adquiridos al final del proyecto, las principales actividades de este grupo de 

procesos son la entrega de los producto y servicios acordados, la entrega de documentos 

del cierre del proyecto y las evaluaciones finales. 

El responsable del proyecto debe revisar la información precedente al cierre de 

todas las etapas previas para asegurar que los objetivos del proyecto son cumplidos de 

forma exitosa. En caso de no lograr el éxito del proyecto se debe definir los procedimientos 

para analizar y documentar las causas del fracaso.  

Los procesos del grupo de cierre y sus respectivas áreas de conocimiento se 

muestran en la figura 104. 

Cerrar el proyecto o 
fase

Fuente: PMBOK 6ta Edición  

Figura 104. Grupos de procesos de cierre 
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1.8.5.1 Cierre del proyecto o fase.  

El Cierre del proyecto o fase de concluir todas las actividades definidas en la 

planeación y documentar la información generada. Las ventajas de este proceso 

son asegurar el cumplimiento de los objetivos y conservar la información 

generada. Este proceso se realiza una sola vez o en puntos definidos del 

proyecto. 

Las entradas y salidas de este proceso se encuentran en la figura 105.  

 

Figura 105. Cierre del proyecto o fase 

Las herramientas y técnicas empleadas para el desarrollo de este proceso se 

muestran en la figura 106. 

 

Figura 106. Cierre del proyecto o fase
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2. ADMINISTRACIÓN UNAM MOTORSPORTS 

2.1  Guía de Administración de UNAM Motorsports 

La guía define un conjunto de lineamientos para facilitar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos al inicio de cada temporada, está conformada por la descripción de 

cuarenta procesos agrupados en cinco grupos de procesos y diez áreas de conocimientos. 

En la tabla 6 se muestran los cuarenta procesos.  

 

Tabla 6. Procesos de la Guía de UNAM Motorsports

Grupo de procesos 

de inicio

Grupo de procesos 

de planeación

Grupo de procesos 

de ejecución

Grupo de procesos 

de monitoreo y 

control

Grupos de procesos 

de cierre

Gestión de la 

integración de 

proyectos

UM-D01 Objetivos 

UM-D02 Acta de 

constitución & Ciclo de 

vida/Temporada

UM-D04 Planeación 

UNAM Motorsports

UM-D05 Desarrollar la 

Mastertimeline 

UM-D06 Plan de 

Pruebas I y II

UM-D07 Actividades de 

la competencia

UM-D21 Mastertimeline

UM-D22 Dirigir y 

gestionar el trabajo del 

equipo

UM-D23 Gestionar el 

conocimiento 

UM-D30 Monitorear la 

Mastertimeline. 

UM-D31 Cambios en la 

planeación 

UM-D32 Monitoreo y 

control de Pruebas I y II

UM-D33 Monitorear las 

actividades de la 

competencia

UM-D40 Cierre UNAM 

Motorsports

Gestión del alcance 

del proyecto

UM-D08 Conceptos de 

los vehículos

UM-D09 Lista de 

actividades de diseño

UM-D10 Lista de 

actividades de 

manufactura

UM-D34 Validar las 

actividades de diseño

UM-D35 Validar las 

actividades de 

manufactura

Gestión del tiempo 

del proyecto

UM-D11 Ruta crítica

Gestión de los 

costos del 

proyecto

UM-D12 Plan de costos

UM-D13 Estimar los 

costos de los vehículos

UM-D14 Determinar el 

presupuesto 

UM-D36  Controlar los 

costos

Gestión de la 

calidad 

UM-D15 Política de 

calidad

Gestión de los 

recursos

UM-D16 Estimar los 

recursos 

UM-D24 Matriz de 

responsabilidades 

UM-D25 Reclutamiento

UM-D26 Actividades 

recreativas

UM-D37 Inventarios

UM-D38 Reglamento

Gestión de la 

comunicaciones

UM-D17 Plan de 

comunicaciones

UM-D27  Gestionar las 

comunicaciones

UM-D39 Monitorear las 

comunicaciones

Gestión de los 

riesgos

UM-D18 Análisis de 

riesgos

Gestión de las 

adquisiciones

UM-D19 Plan de 

adquisiciones

UM-D28 Adquisición de 

recursos

Gestión de los 

interesado 

UM-D03 Nuevos 

patrocinadores

UM-D20 Plan de 

patrocinadores

UM-D29 Contacto con 

patrocinadores

Áreas de 

conocimiento 

Grupos de procesos de la administración  de proyectos
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2.2 Ciclo de vida de UNAM Motorsport / Temporada 

El ciclo de vida es comúnmente conocido entre los integrantes de UNAM 

Motorsports como Temporada. El Ciclo de vida delimita en seis conjuntos lógicos las 

actividades claves del proyecto con el fin de facilitar la dirección del proyecto.  En la figura 

107 se muestran las seis etapas del ciclo de vida y los grupos de procesos los cuales 

pueden pertenecer a una o a más de dos etapas de la Temporada.  

El desarrollo del ciclo de vida de UNAM Motorsports es predictivo, es decir, las 

fechas de inicio y fin de cada etapa del ciclo, no deben ser modificadas debido a que se 

establecen conforme a las deadlines establecidas por Formula SAE, un cambio radical en 

las fechas del Ciclo de vida podría tener un efecto negativo en los objetivos del equipo. Es 

responsabilidad del capitán del equipo establecer las fechas de inicio y fin de las etapas de 

las Temporadas y verificar que sean respetadas durante el desarrollo de los procesos. 

 

Figura 107. Ciclo de vida UNAM Motorsports / Temporada 

Antes de comenzar cualquier etapa del ciclo de vida se recomienda concluir con 

todas las actividades de la etapa anterior, especialmente se deben finalizar las actividades 

y documentos de los grupos de procesos de las etapas: Inicio de temporada, Planeación & 

Pruebas I, Diseño, y Cierre de temporada; sin embargo, en el caso de la etapa de 

Competencia & Pruebas II, está se puede iniciar sin tener el auto construido al 100% debido 

a la naturaleza de los procesos de la etapa de Manufactura. 

El cumplimiento de los procesos y actividades de cada una de las etapas en las 

fechas indicadas es responsabilidad del capitán del equipo, los capitanes de diseños, los 

líderes de sistemas y en general de las personas que tengan asignada una actividad que 
afecta el desarrollo del proyecto. 
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2.2.1 Inicio de temporada 

En la etapa Inicio de temporada, se define el enfoque de la planeación y los 

lineamientos de las actividades a partir de la creación de los objetivos, el establecimiento 

de los criterios formales del inicio del proyecto en el acta de constitución y la identificación 

de nuevos patrocinadores. En esta primera etapa se desarrollan todos los procesos de inicio 

y algunos procesos de planeación. 

2.2.2 Planeación & Pruebas I  

La segunda etapa del proyecto tiene como propósito, obtener toda la información 

para desarrollar la mayoría de los procesos de planeación y realizar pruebas para validar el 

diseño y manufactura de los vehículos de la temporada previa. La validación del diseño y 

manufactura permite obtener datos para analizar y verificar los criterios del diseño y 

manufactura de los nuevos vehículos, en cambio, el desarrollo de los procesos de 

planeación debe establecer los lineamientos para tomar las mejores decisiones durante el 

desarrollo de los procesos y actividades de las etapas de Diseño, Manufactura y Pruebas 

II & Competencia. Es indispensable concluir los procesos de planeación antes de comenzar 

su ejecución con el fin de contemplar todos los recursos requeridos. 

2.2.3 Diseño  

En la etapa de Diseño se traducen los conceptos de los vehículos al diseño general 

de los vehículos con el fin de establecer las especificaciones y características para la 

manufactura de los vehículos. En esta etapa se efectúan, principalmente, los procesos 

enfocados al diseño de los vehículos. Antes de comenzar con la etapa de Manufactura es 

indispensable concluir con el diseño de los vehículos. 

2.2.4 Manufactura 

La etapa de Manufactura tiene como propósito ejecutar las actividades relacionadas 

con la gestión y desarrollo de las actividades para construir los vehículos, con el fin de tener 

un vehículo capaz de realizar las pruebas dinámicas que demanda la competencia.  
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2.2.5 Competencia & Pruebas II 

Los propósitos de la etapa de Competencia & Pruebas II son, probar y validar el 

diseño y manufactura de los vehículos con el fin de cumplir el periodo de pruebas definido 

en los objetivos, y comenzar con los preparativos para asistir a la competencia de Formula 

SAE, esta etapa puede iniciar antes de que se termine al 100% la etapa de Manufactura.   

Los preparativos para asistir a la competencia, tienen como propósito realizar las 

actividades y documentos necesarios para cumplir satisfactoriamente las pruebas 

dinámicas y estáticas definidas por Formula SAE. Aunque esté definido un periodo de 

tiempo para realizar las actividades que demanda la competencia, durante toda la 

Temporada es indispensable realizar y cumplir con todos los requisitos de la competencia 

de Formula SAE. 

2.2.6 Cierre de temporada 

La etapa de Cierre de temporada tiene como propósito analizar los resultados 

obtenidos en la competencia, documentar los conocimientos adquiridos, registrar las 

lecciones aprendidas y realizar evaluaciones de desempeño al trabajo del equipo. El 

cumplimiento de todas las actividades y documentos de esta etapa son la base para dar 

continuidad el proyecto. 
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2.3 Procesos para la Administración de UNAM Motorsports 

Los procesos establecidos en la Guía para la Administración de UNAM Motorsports 

se crearon a partir de la observación y análisis de sus necesidades. Los procesos agrupan 

de forma lógica cada una de las actividades y documentos realizados en entradas y salidas, 

con la intención de facilitar la gestión del proyecto. Las entradas se caracterizan por ser los 

requisitos iniciales para el desarrollo de los procesos, por otro lado, las salidas son los 

resultados del desarrollo de los documentos, herramientas, técnicas, y actividades de cada 

proceso. Es indispensable concluir los procesos en el orden que se solicitan debido a que 

en varios casos las salidas de los procesos son las entradas de otros.  

Los procesos de la guía de administración de proyectos están asociados a una clave 

con el fin de controlar su información y asegurar su adecuada documentación. Las claves 

se asignaron de acuerdo con el ejemplo mostrado en la figura 108. 

 

Figura 108. Ejemplo de sintaxis de nombre de los procesos 

Durante la temporada todos los integrantes del equipo deben estar involucrados en al 

menos un proceso de la administración de proyectos, para lograrlo es indispensable que 

los responsables de cada proceso delegan las actividades de forma oportuna y clara. 
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2.3.1   Grupo de Procesos de Inicio 

El grupo de procesos de inicio está conformado por la definición de los objetivos, 

la creación del acta de constitución del equipo, y la identificación de nuevos 

patrocinadores, su desarrollo define los criterios claves para la toma de decisiones 

durante toda la temporada. Es responsabilidad del capitán del equipo establecer 

las fechas de entrega y coordinar la creación de este grupo de procesos, no 

obstante, los capitanes de diseño y el líder de administración deben apoyar en la 

comunicación de los objetivos y la información del acta de constitución entre los 

patrocinadores e integrantes del equipo con el propósito de mantenerlos 

informados y aumentar el grado de aceptación del proyecto. El grupo de procesos 

de inicio está integrado por tres procesos agrupados en dos áreas de 

conocimientos como se observa en la figura 109. La gestión de la integración en 

los procesos de inicio tiene como fin relacionar los requisitos del proyecto en el 

acta de constitución con los objetivos establecidas, por otro lado, la gestión de los 

interesados tiene como propósito encontrar nuevos patrocinadores con el fin de 

facilitar la adquisición de recursos para el proyecto. 

 

Antes de comenzar formalmente con los procesos de inicio se recomienda 

considerar la experiencia de los integrantes de las temporadas pasadas con el fin 

de dar continuidad al proyecto, por lo cual, se recomienda realizar una reunión 

con exintegrantes del proyecto con el fin de realizar una lluvia de ideas de 

consejos para el desarrollo y la gestión del proyecto.  

 

UM-D02 Acta de 
constitución & Ciclo 
de vida/Temporada

UM-D03 Nuevos 
patrocinadores

UM-D01 Objetivos

 

Figura 109. Grupos de procesos de Inicio UNAM Motorsports 
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2.3.1.1 UM-D01 Objetivos 

El desarrollo de objetivos es la primera actividad que se debe desarrollar con el 

fin de enfocar las actividades realizadas desde el inicio de la temporada a la 

obtención de resultados. El propósito de la creación de los objetivos al inicio de 

la temporada es definir las bases para la toma decisiones y la creación de 

objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en un marco 

de tiempo. Los objetivos se deben definir en tres niveles, el primero, establece 

los objetivos generales del proyecto, el segundo, define los objetivos de las 

áreas de diseño de los vehículos, y el tercero, describe los objetivos que deben 

alcanzar cada uno de los sistemas de los vehículos y el área de administración, 

la definición de objetivos por niveles tiene como fin partir de lo general a lo 

particular y dividir el trabajo en tareas más específicas. Los objetivos se deben 

realizar a partir del análisis de los resultados de las temporadas pasadas, la 

comparación de los objetivos y los resultados obtenidos de la temporada previa. 

Es responsabilidad del capitán del equipo coordinar este proceso y establecer 

su fecha de entrega. 

 

Se recomienda realizar al menos dos reuniones para crear los objetivos, la 

primera, debe considerar el trabajo en conjunto de los integrantes del equipo con 

el fin de considerar la opinión de los integrantes y aumentar la aceptación de los 

objetivos, y la segunda, debe considerar la participación de los capitanes y 

líderes de sistemas con el propósito de definir los objetivos de sus respectivas 

áreas. Durante las reuniones es indispensable utilizar la metodología SMART, 

su aplicación va a permitir establecer objetivos específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y definidos en un marco de tiempo, en el Anexo 1 se 

describe las características de los objetivos SMART.  
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En la figura 110 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 110. UM-D01 Objetivos 

 Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

   

 Reuniones 

 Metodología SMART 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales 

o Gestión de conflictos 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 
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2.3.1.2 UM-D02 Acta de constitución & Ciclo de vida/Temporada 

Crear el Acta de constitución & Ciclo de vida/Temporada permite dar identidad 

al proyecto, conocer a los responsables, definir el organigrama y establecer las 

fechas de las etapas de la temporada. La creación de este proceso se realiza, 

después de la creación de los objetivos al inicio de la temporada. Los 

responsables de este proceso son el capitán del equipo y el líder del área de 

administración, ellos deben establecer las fechas de entrega de las tareas de 

este proceso. El desarrollo de este proceso requiere al menos hacer una reunión 

en donde se analice si la descripción del proyecto y el organigrama definido en 

la temporada pasada requieren un cambio o si pueden conservarse del mismo 

modo, posteriormente con base en los objetivos establecidos se deben 

establecer las fechas de inicio y cierre de las etapas de la temporada. Las fechas 

de las etapas de la temporada son la base para establecer las fechas de entrega 

de las tareas de las mastertimelines.  

 

En la figura 111 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 111. UM-D02 Acta de constitución & Ciclo de vida/Temporada 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Gestión de conflictos 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones  

2.3.1.3 UM-D03 Nuevos patrocinadores 

El proceso UM-D03 Nuevos patrocinadores se puede llevar a cabo durante toda 

la temporada, sin embargo, es crucial que el mayor esfuerzo se realice al inicio 

de la temporada con el fin de cubrir el mayor número de recursos demandados 

por el equipo antes de iniciar con las etapas de Diseño y Manufactura. Los 

responsables de la gestión de los patrocinios son el capitán y el responsable de 

patrocinadores, sin embargo, cualquier integrante del equipo en cualquier lugar 

y momento con una computadora, teléfono o medio de comunicación puede 

realizar la identificación de nuevos patrocinadores. Antes de comenzar con la 

búsqueda, es indispensable conocer los criterios y procesos establecidos, se 

sugiere que el área de administración realice una reunión con los integrantes del 

equipo para comunicarles cuales son los criterios y procesos para identificar 

nuevos patrocinadores y las recomendaciones para realizar satisfactoriamente 

cualquier acercamiento con algún posible patrocinador.  

 

Las personas que deseen establecer contacto con un posible patrocinador 

necesita conocer la filosofía y los objetivos de UNAM Motorsports, el 

procedimiento de primer acercamiento, conocer a detalle al posible patrocinador 

y sobre todo sentirse seguro de lo que va a realizar. Una vez establecido el 

contacto con un posible patrocinador es indispensable comunicarlo al capitán 

y/o al responsable de patrocinadores con el fin de formalizar exitosamente la 

nueva relación. 
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En la figura 112 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 112. UM-D03 Nuevos patrocinadores 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

 Análisis de datos 

o Análisis de interesados  

o Análisis de documentos 
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2.3.2 Grupo de Procesos de Planeación 

Los procesos de planeación permiten identificar las estrategias y los recursos 

requeridos para el desarrollo del diseño, manufactura, y pruebas de los vehículos; así como, 

la creación de lineamientos para la gestión de las actividades administrativas y las 

actividades que demanda la competencia de Formula SAE.  

Los procesos de planeación enfocados al desarrollo del diseño, manufactura y 

pruebas de los vehículos permiten conocer el alcance y nivel de complejidad de los 

vehículos, así como los costos y los recursos humanos y materiales que se requieren para 

su desarrollo.  Es indispensable que los procesos de planeación se realicen antes de iniciar 

con la etapa de Diseño y Manufactura con el fin de prevenir cualquier contratiempo durante 

su ejecución. Es responsabilidad del capitán del equipo coordinar y establecer las fechas 

de entrega de las actividades de este grupo de procesos. 

En este grupo se definen todas las actividades y documentos que se deben realizar 

para lograr el éxito del proyecto en diecisiete procesos agrupados en diez áreas de 

conocimientos como se observa en la figura 113. 
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Figura 113. Grupo de procesos de planeación UNAM Motorsports 
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2.3.2.1  UM-D04 Planeación UNAM Motorsports.  

En este proceso se definen los requisitos necesarios para integrar los procesos 

y establecer los criterios para la planeación del proyecto con base en el acta de 

constitución, el ciclo de vida y los objetivos. El desarrollo de los lineamientos 

para la planeación de UNAM Motorsports es la primera actividad de la etapa de 

Planeación & Pruebas I que se debe realizar. El responsable de este proceso es 

el capitán del equipo, él debe definir, integrar y monitorear las fechas de los 

entregables de los diecisiete procesos de planeación definidos en la guía con el 

fin de coordinar a todos los responsables y las actividades requeridas.  

 

Los lineamientos y estrategias definidas por el capitán deben quedar por escrito 

en el documento correspondiente al proceso UM-D04 Planeación UNAM 

Motorsports. La integración, coordinación y documentación de los diecisiete 

planes definidos en el grupo de procesos de planeación son indispensables para 

lograr el éxito de la gestión de UNAM Motorsports. 

 

En la figura 114 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 114. UM-D04 Planeación UNAM Motorsports 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

o Grupos focales 

o Entrevistas 

 Juicio de expertos 

2.3.2.2 UM-D05 Desarrollar la Mastertimeline.  

El desarrollo de la mastertimeline es uno de los procesos más importantes que 

se debe planear para la gestión de UNAM Motorsports. La mastertimeline es un 

documento en Excel en donde se describen los cronogramas y el alcance del 

proyecto, se registran los costos y recursos para el diseño y manufactura de los 

vehiculas, y se monitorean las actividades de los integrantes del proyecto. El 

desarrollo de la mastertimeline es la actividad más importante para la gestión 

del proyecto, su principal función es definir todas las tareas y recursos 

requeridos para el desarrollo de las actividades de las etapas de Diseño y 

Manufactura con base en la integración de la información obtenida de los 

procesos siguientes: 

 

 UM-D09 Lista de actividades de diseño 

 UM-D10 Lista de actividades de manufactura 

 UM-D11 Ruta crítica 

 UM-D13 Estimar los costos de los vehículos  

 UM-D16 Estimar los recursos 

 

Es responsabilidad del capitán del equipo coordinar las actividades y establecer 

las fechas de entrega de las mastertimelines, las mastertimelines se desarrollan 

en dos partes, la primera consiste en el desarrollo de las actividades de la etapa 

de Diseño, la cual se realiza en la etapa de Planeación & Pruebas I, y la segunda, 

consiste en planear las actividades de manufactura, la cual se realiza al inicio de 

la etapa de Manufactura.  
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La definición de las actividades en las mastertimelines se debe realizar en tres 

niveles con el fin de partir de lo general a lo particular y dividir el trabajo en tareas 

más específicas. El primer nivel, está integrado por las mastertimeline generales 

de los vehículos de combustión interna y el eléctrico el responsable de su 

desarrollo es el capitán del equipo, el segundo nivel por las mastertimelines de 

las áreas de diseño, los responsables de su desarrollo son los capitanes de 

diseño, el tercer nivel por las mastertimelines de los sistemas los responsables 

de su creación son los líderes de sistemas. Es vital asegurar que las actividades 

de diseño y manufactura de las áreas de diseño y sistemas estén integradas, 

por tanto, es responsabilidad de los capitanes consultar la información de las 

mastertimelines de sus respectivas áreas y validar la información de cada uno 

de sus sistemas conforme la información de los procesos consultados para el 

desarrollo de la mastertimelines.  

 

Por último, se debe realizar una mastertimeline en donde se describan todas las 

actividades administrativas de UNAM Motorsports, en ella se pueden describir 

las actividades que tienen en común los responsables del desarrollo del vehículo 

de combustión interna y el vehículo eléctrico, el responsable de su creación es 

el líder de administración. 

 

En la figura 115 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 115. UM-D05 Desarrollar la Mastertimeline  
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Recopilación de datos 

o Lluvia de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Gestión de reuniones 

o Escuchar de forma activa 

o Toma de decisiones 

 

2.3.2.3 UM-D06 Plan de Pruebas I y II 

Este proceso está integrado por dos partes, la primera considera la etapa de 

Pruebas I y la segunda la etapa de Pruebas II, en ambas partes se debe 

considerar que la planeación de las pruebas del vehículo de combustión interna 

es independiente del vehiculó eléctrico. Las etapas de pruebas tienen como 

propósito garantizar la adquisición y documentación de los datos técnicos 

requeridos para la validación del diseño y manufactura de los vehículos, su 

planeación debe considerar la definición de los objetivos, las estrategias, las 

actividades, y la creación de los formatos para los registros de las pruebas que 

se van a realizar; el desarrollo de los formatos para el registro de los datos que 

se desean obtener es vital para la gestión y monitorear de este proceso. 

 

Los responsables de este proceso son el capitán del equipo y los capitanes de 

diseño. La definición de los criterios de las etapas de Pruebas I y Pruebas II se 

deben realizar al inicio de la etapa de Planeación & Pruebas I y al concluir la 

etapa Manufactura respectivamente, su desarrollo debe contemplar el estatus 

de la manufactura de los vehículos y los recursos requeridos para realizar con 

éxito las pruebas. La ejecución de la etapa de Pruebas I se debe realizar a la 

par del desarrollo de los procesos de planeación. La segunda parte, Pruebas II, 

se debe ejecutar considerando las fechas definidas en el ciclo de vida y las 

actividades de manufactura.  
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La planeación detallada de este proceso es progresiva debido a que se debe 

realizar acorde a la adquisición de datos técnicos y el rendimiento de los 

vehículos observado. Los resultados obtenidos en las pruebas deben ser parte 

de los criterios para mejorar el diseño y el rendimiento de los vehículos que se 

van a desarrollar.   

 

Es indispensable para el desarrollo de esta etapa tramitar los permisos 

requeridos para poder realizar las pruebas, contar con el equipo especializado 

en buen estado, y tomar las medidas de seguridad pertinentes. 

 

En la figura 116 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 116. UM-D06 Plan de Pruebas I y II 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

 Habilidades interpersonales 

o Gestión de conflictos 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 

 Análisis de datos  

 Toma de decisiones  
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2.3.2.4 UM-D07 Actividades de la competencia 

El proceso UM-D07 Actividades de la competencia se debe realizar durante las 

etapas de Planeación & Pruebas I y Competencia & Pruebas II con el fin de 

planear los preparativos y recursos requeridos para asistir a las competencias 

de Formula SAE. Además de considerar las fechas y actividades requeridas por 

Formula SAE, antes de asistir a las competencias es indispensable organizar las 

tareas necesarias para tener un excelente desempeño en las competencias. El 

capitán del equipo es el responsable de dirigir y establecer las deadlines de los 

entregables de este proceso. 

 

Es responsabilidad del capitán del equipo establecer los objetivos y las 

actividades de las competencias, sin embargo, todos los capitanes de diseño y 

líderes de sistemas deben estar involucrados en el desarrollo de este proceso. 

Los líderes deben analizar de acuerdo con su área los criterios, las actividades 

y los documentos requeridos por su competencia, para hacer dicha actividad 

cada líder puede coordinar una reunión con su equipo de trabajo y hacer una 

lluvia de ideas, posteriormente los capitanes de diseño deben aprobar e integrar 

las  actividades definidas por cada líder de sistema, por último, el capitán del 

equipo debe integrar la información recabada por los capitanes de diseño con el 

fin de integrar y delegar las tareas requeridas. 

 

Por otro lado, el capitán del equipo debe supervisar, coordinar, delegar y 

monitorear las actividades para cumplir con los requisitos y los documentos 

solicitados por la competencia de Formula SAE, algunos de los requisitos y 

documentos solicitados son: 

 

 Team Registration 

 ESO/ESA Form 

 Electrical Systems Form 

 Steel Tube - Structural Equivalency Spreadsheet 

 Impact Attenuator Data 

 Design Report and Spec Sheet 

 Online Cost Reports  
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Una vez definidos los objetivos y las actividades de la competencia, es 

indispensable que el capitán del equipo diseñe los formatos de registros de 

actividades para conocer cómo deben ser monitoreadas las actividades, los 

responsables del seguimiento de los formatos para el registro de actividades son 

el capitán del equipo y los capitanes de diseño. 

 

En la figura 117 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 117. UM-D07 Actividades de la competencia 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales 

o Gestión de conflictos 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 

o Toma de decisiones  
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2.3.2.5 UM-D08 Concepto de los vehículos 

El proceso UM-D08 Concepto de los vehículos es la primera actividad de diseño 

que se debe realizar y el proceso más importante para definir las 

especificaciones y alinear los criterios generales del diseño de los vehículos de 

combustión interna y del eléctrico, este proceso se realiza en la etapa de 

Planeación & Pruebas I. El desarrollo de este proceso permite establecer los 

criterios comunes para crear el concepto del diseño de los vehículos, lo primero 

que se debe considerar para su desarrollo son las reglas emitidas por Formula 

SAE, debido a que es indispensable cumplir con las reglas emitidas para poder 

participar en las pruebas dinámicas. Es altamente recomendable dar continuidad 

a los diseños realizados en temporadas pasadas con el fin de mejorarlos y 

permitir el crecimiento de UNAM Motorsports, por ello se recomienda analizar 

los conceptos de los vehículos, el Safety Structure Equivalencia Form, el Desing 

Report y el Desing Specification Sheet de las temporadas pasadas. 

 

El desarrollo del concepto de los vehículos, al igual que en otros procesos, se 

debe realizar en tres niveles, el primero define el concepto general de los 

vehículos, el segundo, el concepto de las áreas de diseño, y el tercero, el 

concepto de los sistemas de los vehículos, se recomienda realizar el desarrollo 

de los conceptos con base en el método de cinco pasos definido por Karl T. 

Ulrich en su libro de Diseño y desarrollo de productos, en el anexo 2 se 

encuentra un resumen del método. 

 

Los responsables del desarrollo de este proceso son el capitán del equipo y los 

capitanes de diseño, sin embargo, durante el proceso se deben involucrar a los 

líderes de sistemas para que den su opinión acerca de las características y 

necesidades de sus respectivas áreas. El proceso se debe desarrollar en al 

menos dos bloques de reuniones coordinados por el capitán del equipo, el primer 

bloque debe estar enfocada al diseño del vehículo de combustión interna, y el 

segundo al diseño del vehículo eléctrico. Los participantes de las reuniones 

deben ser el capitán del equipo, el capitán de diseño y los líderes de sistemas 

de las respectivas áreas de diseño que se van analizar. 
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La creación del concepto de los vehículos define la línea del alcance del 

proyecto, cualquier decisión que no esté considerada dentro del concepto del 

diseño se debe analizar cuidadosamente para evitar consecuencias negativas 

en la gestión del proyecto. 

 

En la figura 118 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 118. UM-D08 Concepto de los vehículos de combustión interna y eléctrico 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Método de los cinco pasos 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales 

o Gestión de conflictos 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 

o Toma de decisiones 
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2.3.2.6 UM-D09 Lista de actividades de diseño 

El proceso UM-D09 Lista de actividades de diseño debe contemplar la división 

detallada de las tareas para desarrollar el diseño de los vehículos conforme al 

proceso UM-D08 Concepto de los vehículos en sus tres niveles, las listas deben 

incluir la estimación de la duración de las tareas con el propósito de crear un 

marco de referencia para la creación de las rutas críticas y las mastertimelines.  

 

El desarrollo de este proceso se realiza en la etapa de Planeación & Pruebas I, 

después de definir el concepto de los vehículos, es responsabilidad del capitán 

del equipo coordinar dos bloques de reuniones, uno para desarrollar las listas 

de actividades del vehículo de combustión interna y el otro para el vehículo 

eléctrico, es indispensable la participación de los capitanes de diseño y líderes 

de sistema en su respectivo bloque. 

 

En la figura 119 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 119. UM-D09 Lista de actividades de diseño 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Recopilación de datos 

o Lluvia de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Gestión de reuniones 

o Escuchar de forma activa 

o Toma de decisiones 

 Descomposición 

 Estimación del tiempo por tres valores 

 

 

2.3.2.7 UM-D10 Lista de actividades de manufactura 

El proceso UM-D10 Lista de actividades de manufactura, es la primera actividad 

de la etapa de Manufactura, su desarrollo debe contemplar la división detallada 

de las tareas de manufactura conforme al diseño de los vehículos. La creación 

de las listas de actividades tiene como fin describir detalladamente las tareas de 

manufactura de los vehículos, áreas de diseño y sistemas. Al igual que las listas 

de actividades de diseño, las listas de actividades de manufactura tienen como 

propósito ser un marco de referencia para crear las rutas críticas y las 

mastertimelines de los vehículos. 

 

Es vital que la etapa de Diseño sea haya concluido en su totalidad para definir y 

estimar la duración de las tareas de las listas de actividades de manufactura. Es 

responsabilidad del capitán del equipo coordinar dos bloques de reuniones para 

la creación de las listas de actividades de manufactura, uno para desarrollar las 

listas del vehículo de combustión interna y el otro para el vehículo eléctrico, es 

indispensable la participación de los capitanes de diseño y líderes de sistema en 

su respectivo bloque. 
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En la figura 120 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 120. UM-D10 Lista de actividades de manufactura 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Recopilación de datos 

o Lluvia de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Gestión de reuniones 

o Escuchar de forma activa 

o Toma de decisiones 

 Descomposición 

 Estimación del tiempo por tres valores 
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2.3.2.8 UM-D11 Ruta crítica 

La ruta crítica se debe crear para la etapa de Diseño y Manufactura tanto para 

el vehículo de combustión interna como el vehículo eléctrico con la finalidad de 

identificar y dar prioridad a la cadena más larga de actividades dependientes de 

cada una de las etapas y vehículos, un retraso en alguna de esas actividades, 

tendría como consecuencia un aumento en la duración de las actividades 

provocando un incumplimiento en los objetivos del proyecto. 

 
La creación de la ruta crítica de la etapa de Diseño se debe realizar en la etapa 

de Planeación & Pruebas I, después de tener las listas de las actividades de 

diseño. En cambio, la ruta crítica de la etapa de Manufactura se debe realizar al 

inicio de la etapa de Manufactura, cuando se concluya la etapa de Diseño y se 

tengan las listas de las actividades de manufactura.  

 

El proceso UM-D11 Ruta crítica debe integrar la información de los procesos 

UM-D09 Lista de actividades de diseño y UM-D10 Lista de actividades de 

manufactura, su desarrollo se debe realizar en al menos cuatro bloques de 

reuniones, el primero para crear las rutas del vehículo de combustión interna de 

la etapa de Diseño, el segundo para el vehículo eléctrico de la etapa de Diseño, 

el tercero para crear las rutas del vehículo de combustión interna de la etapa de 

Manufactura y el cuarto para el vehículo eléctrico de la etapa de Manufactura. 

El responsable de coordinar este proceso es el capitán del equipo, su desarrollo 

debe considerar la participación de los capitanes de diseño y líderes en sus 

respectivos bloques de reuniones. 
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En la figura 121 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 121. UM-D11 Ruta crítica 

 

Las herramientas y técnicas que se recomiendan usar para desarrollar este 

proceso son: 

 Método de la Ruta crítica  

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Recopilación de datos 

o Lluvia de ideas 

o Grupos focales 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Gestión de reuniones 

o Escuchar de forma activa 
o Toma de decisiones 
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2.3.2.9 UM-D12 Plan de costos 

En el plan de costos se definen, las estrategias para obtener los recursos 

financieros de acuerdo al presupuesto, se desarrollan los procedimientos, 

mecanismos de control, e indicadores para la gestión de los estados financieros, 

la caja chica, la facturación, el contacto con las instituciones financieras, entre 

otras actividades. Es muy importante establecer los indicadores para realizar el 

control de costos conforme al Plan de costos y el presupuesto acordado. Así 

mismo, es vital definir en el plan las estrategias para resolver posibles problemas 

financieros.  

 

El desarrollo de este proceso se debe realizar con base en el análisis financiero 

de las temporadas previas, las necesidades del equipo, la estimación de costos 

de los vehículos, y el presupuesto. El desarrollo del plan de costos se realiza en 

tres partes, la primera, debe considerar la creación de criterios, estrategias, 

procedimientos, indicadores y mecanismos de control en la etapa de Planeación 

& Pruebas I, la segunda, debe considera la información obtenida de los procesos 

UM-D13 Estimar los costos de los vehículos, UM-D14 Determinar el presupuesto 

y UM-D36 Controlar los costos de la etapa de Diseño, y la tercera, los datos 

obtenidos de los procesos UM-D13 Estimar los costos de los vehículos, UM-D14 

Determinar el presupuesto y UM-D36 Controlar los costos de la etapa de 

Manufactura. Los responsables de la gestión de este proceso son el capitán del 

equipo y el responsable de finanzas.  
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En la figura 122 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 122. UM-D12 Plan de costos 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Análisis de datos 

o Análisis de alternativas 

o Análisis de documentos 

o Análisis de escenarios “¿Qué pasa si…?” 

 Representación de datos     

o Diagramas causa y efecto 

 Toma de decisiones 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Facilitación 

o Gestión de conflictos 

 Estimación análoga 

 Resolución de problemas 

 Juicio de expertos 
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2.3.2.10 UM-D13 Estimar los costos de los vehículos 

La estimación de costos se realiza a partir del análisis de las necesidades del 

equipo y la sección de costos definida en las mastertimelines, el análisis para 

estimar los costos debe considerar la cotización de las piezas/refacciones, la 

tornillería, la materia prima, el herramental y cualquier otra adquisición para 

realizar la manufactura de los vehículos. La estimación de costos debe 

comenzar al finalizar el proceso UM-D16 Estimar los recursos de las actividades 

y debe quedar lista al inicio de la etapa de Manufactura. La estimación de costos 

de los sistemas es responsabilidad de los líderes, los capitanes de diseño deben 

analizar y estimar los costos de ensambles de los sistemas, se recomienda 

revisar las mastertimelines de cada sistema con el fin de identificar los costos 

generados por los ensambles, es responsabilidad del capitán del equipo integrar 

los costos tanto del vehículo de combustión interna y el eléctrico. La estimación 

de costos es un proceso clave para la gestión del plan de costos, su desarrollo 

debe permitir conocer si los costos de los vehículos están dentro del 

presupuesto, en caso contrario, el capitán del equipo debe tomar decisiones y 

efectuar los cambios necesarios a la planeación. 

 

En la figura 123 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 123. UM-D13 Estimar los costos de los vehículos 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Investigación de mercado 

 Análisis de datos 

o Análisis de alternativas 

o Análisis de documentos 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Facilitación  

 Estimación análoga 

 Estimación por tres valores 

 Juicio de expertos 

 

  

2.3.2.11 UM-D14 Determinar el presupuesto  

Determinar el presupuesto tiene como fin asignar la cantidad de dinero para la 

construcción de los vehículos de combustión interna y el eléctrico, las 

actividades de la competencia, los eventos del equipo, y las actividades 

administrativas con base en los estados financieros de la temporada pasada, las 

decisiones de diseño, las adquisiciones del proyecto y la cantidad de dinero con 

la que dispone el proyecto.  

 

El presupuesto del equipo se debe realizar en la etapa Planeación & Pruebas I, 

sin embargo, se debe revisar periódicamente para verificar que los gastos del 

equipo sean cubiertos en las etapas de Diseño y Manufactura. Especialmente 

en la etapa de Manufactura se debe verificar que los gastos realizados estén 

conformes el presupuesto. 

 

Los responsables de este proceso son el capitán del equipo y el responsable de 

finanzas. Sus actividades son verificar que las estimaciones de los costos de los 

vehículos están dentro del presupuesto, y estimar el presupuesto para los 

preparativos de la competencia y los eventos del equipo.  
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En la figura 124 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 124. UM-D14 Determinar el presupuesto 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Análisis de datos 

o Análisis de alternativas 

o Análisis de documentos 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Facilitación 

 Estimación análoga 

 Estimación por tres valores 
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2.3.2.12 UM-D15 Política de calidad 

La política de calidad es una lista con los principios que deben considerar los 

integrantes del equipo para hacer su trabajo con la máxima calidad posible, su 

fin es crear una cultura de excelencia en el equipo. 

 

Los criterios de la política de calidad se definen en la etapa de Planeación & 

Pruebas I, los responsables de su desarrollo es el capitán del equipo y el líder 

de administración, sin embargo, es crucial que todos los integrantes del equipo 

se involucren en su desarrollo con el fin de aumentar su aceptación. Se 

recomienda realizar una lluvia de ideas en donde los integrantes del equipo 

comenten las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué cualidades definen al mejor equipo de Formula SAE? 

 ¿Qué cualidades definen al mejor vehículo de Formula SAE? 

 ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser el mejor equipo de 

Formula SAE? 

 ¿Qué podemos hacer para que nuestros vehículos sean los mejores de 

la competencia? 

 

Después de realizar la lluvia de ideas el capitán del equipo y el líder de 

administración deben definir cuáles fueron los puntos más importantes que se 

discutieron para establecerlos en la política de calidad, este análisis debe 

considerar los aspectos establecidos en el acta de constitución. Por último, se 

recomienda realizar una publicación de la Política de calidad. 
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En la figura 125 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 125. UM-D15 Política de calidad 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Lluvia de ideas 

o Grupos focales 

o Cuestionarios 

o Análisis de documentos 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 

o Desarrollo del espíritu de equipo 

 Métodos de comunicación  
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2.3.2.13 UM-D16 Estimar los recursos 

 El proceso UM-D16 Estimar los recursos de las actividades debe permitir 

planear y asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para el desarrollo 

del diseño y manufactura de los vehículos. Este proceso antecede al desarrollo 

del proceso UM-D13 Estimar los costos de los vehículos.  

 

El análisis de los recursos requeridos se debe realizar en la etapa de Planeación 

& Pruebas I y al inicio de la etapa de Manufactura, con base en las necesidades 

del equipo y las tareas definidas en las mastertimeline. Durante la etapa de 

Planeación & Pruebas I, se deben analizar los recursos requeridos para 

desarrollar la etapa de Diseño, generalmente los recursos demandados en esta 

etapa son licencias de softwares e inmobiliario. Durante la etapa de Manufactura 

el proceso es más complicado debido a que, se deben considerar todos los 

materiales, las herramientas, la maquinaria y en general todos los recursos para 

llevar a cabo la manufactura de los vehículos. 

 

Los responsables de estimar los recursos son los líderes y capitanes de diseños, 

ellos deben analizar los recursos requeridos para el diseño y manufactura de 

sus respectivos sistemas y áreas de diseño, y registrarlos en las 

mastertimelines. Es indispensable que los capitanes de diseño analicen los 

recursos definidos en sus áreas, con el fin de evitar duplicar los recursos 

requeridos. 
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En la figura 126 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 126. UM-D16 Estimar los recursos 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Análisis de datos 

o Análisis de alternativas 

o Análisis de documentos 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Facilitación 

 Estimación análoga 

 Toma de decisiones  
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2.3.2.14 UM-D17 Plan de comunicaciones 

En el proceso UM-D17 Plan de comunicaciones, se definen los objetivos del 

plan, se crean las estrategias de comunicación para divulgar el proyecto, y se 

eligen los medios de comunicación empleados por los integrantes del equipo. 

Los propósitos de este proceso son, aumentar la popularidad y aceptación del 

proyecto UNAM Motorsports entre la comunidad universitaria y la sociedad, y 

mantener comunicados a los integrantes del proyecto. 

 

El plan se realiza durante la etapa de Planeación & Pruebas I, los integrantes 

del área de administración son los responsables de su desarrollo. Se 

recomienda realizar al menos una reunión para, analizar el plan de la temporada 

pasado con el fin de darle continuidad, desarrollar el plan, crear los objetivos, y 

establecer las estrategias de comunicación. Se aconseja considerar dentro de 

las estrategias, continuar usando el correo institucional, WhatsApp, Dropbox y 

Google Drive para mantener la comunicación y el intercambio de información 

entre los integrantes del equipo. En cambio, se sugiere mejorar cada temporada 

las estrategias de marketing para, mantener al día la página de internet, innovar 

los contenidos publicados en las redes sociales, y tener un mayor número de 

reportajes y entrevistas. 
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En la figura 127 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 127. UM-D17 Plan de comunicaciones 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas  

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

o Análisis de interesados 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 

 Toma de decisiones 

 Publicidad 

 Métodos de comunicación 

 Modelos de comunicación 

 Tecnología de la comunicación 

 Gestión de la información 
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2.3.2.15 UM-D18 Análisis de riesgos 

El proceso UM-D18 Análisis de riesgos permite identificar los posibles 

contratiempos que pueda tener el equipo, su oportuna identificación va a permitir 

establecer estrategias para enfrentarlos antes de que sean un problema. El 

análisis de riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden surgir nuevos 

riesgos en cualquier momento, su análisis se realiza durante toda la temporada. 

El responsable de coordinar este proceso es el capitán del equipo, no obstante, 

su desarrollo debe considerar la participación de todos los integrantes del 

proyecto con el fin de mantener un sentido de responsabilidad de los riesgos 

individuales.  

 

Al inicio de temporada el capitán del equipo debe explicar a los integrantes del 

proyecto, cómo se debe llevar a cabo el proceso de UM-D18 Análisis de riegos 

con la intención de que todos realicen al menos una vez a la semana un análisis 

cualitativo para identificar riesgos en sus respectivas áreas y de ser 

identificados, desarrollar estrategias para disminuirlos o erradicarlos, es 

responsabilidad de las personas que definieron las estrategias llevarlas a cabo, 

darles seguimiento, e informar su estatus al capitán del equipo; si los riesgos 

analizados no pueden ser resueltos a la brevedad con base en las estrategias 

definidas y/o afectan a más de un sistema, se debe comunicar al capitán del 

equipo con el fin de darles seguimiento y encontrar una solución. 
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En la figura 128 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 128. UM-D18 Análisis de riesgos 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas  

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

o Análisis de alternativas 

o Análisis de causa raíz 

o Análisis FODA (Consultar anexo 3) 

o Análisis de escenarios “¿Qué pasa si…?” 

 Representación de datos 

o Diagrama de causa y efecto 

 Toma de decisiones 

o Votación 

 Habilidades interpersonales y de Equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Facilitación 
o Gestión de reuniones 
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2.3.2.16 UM-D19 Plan de adquisiciones 

En este proceso se definen, la planeación, las estrategias, y los criterios de 

control para realizar las compras de las adquisiciones de los recursos del 

proyecto de acuerdo con la estimación de recursos identificados en el proceso 

UM-D16 Estimar los recursos de las actividades, las tareas establecidas en las 

mastertimelines, y los tiempos de entrega. Además, se deben establecer las 

estrategias para garantizar el flujo de efectivo para las compras de las 

adquisiciones de los recursos del proyecto con base en el proceso UM-D12 Plan 

de costos. Los responsables de coordinar este proceso es el capitán del equipo 

y los responsables de adquisiciones. 

 

La planeación de las adquisiciones de los recursos se realiza en la etapa de 

Diseño y Manufactura, después de contar con la aprobación del presupuesto, 

los interesados en adquirir cualquier recurso deben solicitarlo al capitán de 

acuerdo con los tiempos de entrega de las adquisiciones. Además de realizar 

las solicitudes de compras, es crucial que los responsables de adquisiciones 

integren en la planeación los costos de las adquisiciones identificadas con el 

propósito de prevenir situaciones en las que no se pueda solventar todas las 

demandas del equipo por falta de liquidez. 

 

En la figura 129 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 129. UM-D19 Plan de adquisiciones 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Investigación de mercado 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

o Análisis del valor ganado 

o Análisis de hacer o comprar 

o Evaluación de propuestas 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 

 Toma de decisiones 

 Negociación 

 Inspecciones 

 

2.3.2.17 UM-D20 Plan de patrocinadores 

En el proceso UM-D20 Plan de patrocinadores se definen los objetivos y las 

estrategias de comunicación para aumentar la aceptación del proyecto entre los 

patrocinadores y asegurar los recursos requeridos por el proyecto. Los 

responsables de este proceso son el capitán del equipo y los responsables de 

patrocinios, ellos deben garantizar a los patrocinadores que sus aportaciones 

tienen como principal objetivo la formación de ingenieros y fomentar la ciencia y 

tecnología. 

 

El plan se realiza en la etapa de Planeación & Pruebas I, para su desarrollo se 

recomienda hacer al menos una reunión en donde se consideren, las 

necesidades, los intereses, y la participación de cada uno de los patrocinadores 

del equipo en los eventos más importantes del proyecto. El contacto directo y 

personalizado con los patrocinadores es sumamente importante, se sugiere 

hacer un registro por cada patrocinador del equipo con el fin de tener un histórico 

de su participación.  
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Por último, se recomienda, ser atento, respetuoso, y responsable con los 

acuerdos realizados con los patrocinadores. Así mismo se sugiere hacerles 

llegar algún presente simbólico para agradecer su apoyo.  

 

En la figura 130 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 130. UM-D20 Plan de patrocinadores 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas  

 Análisis de datos 

o Análisis de interesados 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escucha de forma activa 

o Facilitación 

o Gestión de reuniones 

o Negociación 

o Creación de relaciones de trabajo 

 Toma de decisiones 

 Métodos de comunicación 
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2.3.3 Grupo de Procesos de Ejecución 

Los procesos de ejecución tienen como fin, definir los criterios para efectuar las actividades 

establecidas en los procesos de planeación y los cambios aprobados, y dirigir el trabajo 

definido. Los responsables de validar que se realicen los procesos de ejecución en sus 

respectivas áreas y niveles son, el capitán del equipo, los capitanes de diseño y los líderes 

del proyecto. 

El capitán, el líder de administración y los responsables de las adquisiciones son los 

responsables de mantener el flujo de recursos para el desarrollo del proyecto, para ello es 

indispensable concluir con todos los documentos y actividades definidas en los procesos 

de planeación. 

Los grupos de procesos de ejecución están conformados por ocho procesos agrupados en 

cinco áreas de conocimientos como se observa en la figura 131. 

UM-D23 Gestionar 
el conocimiento

UM-D28 
Adquisición de  los 

recursos

UM-D29 Contacto 
con patrocinadores

UM-D27 Gestionar 
la comunicaciones

UM-D26 
Actividades 
recreativas

UM-D25 
Reclutamiento

UM-D22 Dirigir y 
gestionar el trabajo 

del equipo

UM-D24 Matriz de 
resposabilidades

UM-D21 
Mastertimeline

 

Figura 131. Grupos de procesos de ejecución UNAM Motorsports 
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2.3.3.1 UM-D21 Mastertimeline 

La mastertimeline tiene con fin documentar e integrar los registros para la 

gestión de las tareas de la etapa de Diseño y Manufactura. Las actividades de 

la mastertimeline se deben ejecutar de acuerdo con los tiempos planeados en el 

Ciclo de vida y las deadlines de cada tarea, para su desarrollo todos los 

integrantes del equipo deben revisar su respectiva mastertimeline, identificar 

que actividades deben realizar y hacerlas como se indican. La demora en 

algunas de las tareas puede afectar en el cumplimiento de los entregables y los 

objetivos del proyecto, es responsabilidad de todos los integrantes del equipo 

hacer las actividades que se le hayan asignado conforme los tiempos 

establecidos y la Matriz de responsabilidades. En caso de que las actividades 

no se cumplan acorde con la planeación definida es indisponibles que los líderes 

de sistemas, capitanes de diseño y/o capitán del equipo emitan los cambios 

correspondientes para actualizar las mastertimelines y no afectar los objetivos 

del proyecto. 

 

Es indispensable realizar correctamente los registros de las actividades 

definidas en las mastertimelines debido a que, deben ser monitoreados, 

revisados, y validados por los líderes, los capitanes de diseño o el capitán del 

equipo. Los archivos y registros de las mastertimelines deben estar disponibles 

para que pueden ser consultados por todos los integrantes del equipo, se 

recomienda continuar con la dinámica de crear una carpeta compartida en 

Dropbox.  
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En la figura 132 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 132. UM-D21 Mastertimeline 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

o Análisis de procesos 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Motivación 

 Métodos de comunicación 

 Gestión de la información 

 Comprensión del cronograma 

  



A d m i n i s t r a c i ó n  U N A M  M o t o r s p o r t s  | 153 

2.3.3.2 UM-D22 Dirigir y gestionar el trabajo del equipo 

Dirigir y gestionar el trabajo implica ejecutar todas las actividades definidas en 

los planes, las mastertimelines, y la Matriz de responsabilidades, con el fin de 

cumplir con los entregables en las fechas acordadas. Es indispensables que los 

integrantes del equipo sean altamente proactivos, responsables y 

comprometidos debido a que el trabajo del proyecto es altamente demandante. 

 

El trabajo realizado para cumplir el éxito del proyecto comienza desde el inicio 

de la temporada hasta su cierre, es responsabilidad de los capitanes y líderes, 

dirigir el trabajo de los integrantes de sus respectivas áreas de acuerdo con las 

mastertimelines, facilitar los recursos requeridos a los integrantes del equipo 

para efectuar su trabajo, y gestionar el uso eficiente de los recursos asignados.  

 

Por otro lado, es responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo 

realizar las tareas que le fueron asignadas conforme a las fechas acordadas en 

los planes y las mastertimelines, en caso de no cumplir con las tareas asignadas, 

es indispensable que los responsables de las actividades realicen los cambios 

correspondientes a la planeación. Es vital que todos los integrantes del equipo 

realicen reportes y registros de las actividades que realizan, es altamente 

recomendable, llenar los registro de las mastertimeline correctamente, y hacer 

bitácoras y/o reportes de las tareas realizadas. 
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En la figura 133 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 133.  UM-D22 Dirigir y gestionar el trabajo del equipo 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Análisis de datos 

o Análisis del desempeño técnico 

 Representación de datos 

o Formatos tipos textos 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Gestión de conflictos 

o Inteligencia emocional 

o Facilitación 

o Influencia 

o Liderazgo 

o Gestión de reuniones 

o Motivación 

o Negociación 

o Creación de relaciones de trabajo 

o Métodos de comunicación 

 Reuniones 

 Teoría organizacional 
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2.3.3.3 UM-D23 Gestionar el conocimiento  

En el proceso UM-D23 Gestionar el conocimiento se debe, aplicar los 

conocimientos desarrollados por exintegrantes del proyecto en reportes y tesis, 

fomentar los conocimientos de los nuevos integrantes, y generar nuevos 

conocimientos para innovar los procesos del proyecto. La gestión de los 

conocimientos se debe realizar durante todo el ciclo de vida. 

 

Se deben adquirir y desarrollar un gran número de conocimientos especializados 

para poder ejecutar el proyecto, es responsabilidad de los integrantes del equipo 

adquirir e investigar los conocimientos requeridos para desempeñar sus 

actividades, no obstante, también es indispensable que los líderes y capitanes 

faciliten los conocimientos requeridos para poder administrar los procesos y 

desarrollar el diseño y manufactura de los vehículos. 

 

Los conocimientos se adquieren principalmente, durante la participación de los 

integrantes en el proyecto, en las aulas de clase, haciendo investigaciones 

documentales, y de la experiencia de los integrantes del equipo. Otra excelente 

forma para conocer diferentes fuentes de consultas es acercándose a los 

exintegrantes del proyecto, ellos generalmente cuentan con la experiencia y 

conocen los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades que 

demanda el equipo. 
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En la figura 134 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 134. UM-D23 Gestionar el conocimiento 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Entrevistas 

o Análisis de documentos 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Gestión de reuniones 

 Métodos de comunicación 

 Tecnología de la comunicación   
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2.3.3.4 UM-D24 Matriz de responsabilidades  

El proceso UM-D24 Matriz de responsabilidades tiene como fin crear un marco 

de referencia de la asignación de responsabilidades y las actividades más 

importantes para lograr el éxito del proyecto. La Matriz de responsabilidades se 

realiza durante la etapa de Planeación & Pruebas I, el responsable de su 

creación es el capitán del equipo.  

 

El desarrollo de la matriz debe considerar el organigrama del equipo y las 

actividades más importantes de la mastertimeline, en el anexo 4 se describe 

como crear una matriz de asignación de responsabilidades para su desarrollo. 

Después de realizar la matriz, el capitán debe hacer una reunión para explicar 

la matriz a los integrantes del equipo, por último, se aconseja ubicar la matriz en 

un lugar en donde todos los integrantes del equipo la puedan consultar. 

 

En la figura 135 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 135. UM-D24 Matriz de responsabilidades 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Representación de datos 

o Diagramas matriciales 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Motivación 

o Gestión de reuniones 

 Teoría Organizacional 

 

2.3.3.5 UM-D25 Reclutamiento 

En el proceso UM-D25 Reclutamiento cada temporada, se definen los 

lineamientos para integrar nuevos miembros al equipo con el propósito de 

garantizar la continuidad y el crecimiento del proyecto. El proceso de 

reclutamiento está enfocado principalmente a estudiantes de la Facultad de 

ingeniería y del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, las principales 

cualidades buscadas en los aspirantes durante el proceso de reclutamiento son: 

trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, asertividad, trabajar bajo presión, 

respeto y compromiso. 

 

El reclutamiento se puede realizar en cualquier etapa de la temporada, no 

obstante, se debe asegurar la integración formal de los nuevos integrantes en la 

etapa de Inicio de temporada. El líder y los integrantes del área de 

administración son los responsables de este proceso. 

 

Se recomienda contar un plan detallado para saber qué y cómo se van a realizar 

los filtros y actividades de reclutamiento, así como, el número de integrantes 

requeridos por el equipo. Antes de comenzar con el proceso de reclutamiento 

es crucial divulgar ampliamente la convocatoria con el fin de garantizar la 

participación de los mejores candidatos para ingresar al equipo. Las diferentes 

actividades y filtros realizados en el proceso de reclutamiento van a depender 

de las necesidades y requisitos de cada temporada.  
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En la figura 136 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 136. UM-D25 Reclutamiento 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Entrevistas 

o Análisis de alternativas 

 Publicidad 

 Capacitación  
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2.3.3.6 UM-D26 Actividades recreativas  

En este proceso se deben organizar actividades recreativas con el fin de mejorar 

la relación entre los integrantes del proyecto, desarrollar el espíritu de equipo, y 

aumentar el sentido de pertenencia al proyecto. 

 

Durante toda la temporada se pueden organizar actividades recreativas, es 

responsabilidad del capitán del equipo y el líder de administración, aprobar y 

coordinar las actividades para promover la integración y convivencia entre los 

participantes del proyecto. Las actividades recreativas pueden incluir realizar 

reuniones en días festivos, actividades deportivas, visitas a eventos de 

ingeniería y/o exposiciones educativas. Las actividades deben ser planeadas 

cuidadosamente de ser necesario se deben solicitar los permisos apropiados 

para llevar acabo cualquier tipo de actividad dentro o fuera de las instalaciones 

de la universidad. 

 

Es decisión de cada uno de los integrantes del equipo participar en cualquiera 

de las actividades recreativas, no se puede obligar ni reprimir a los integrantes 

por no asistir a las actividades. 

 

En la figura 137 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 137. UM-D26 Actividades recreativas 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Recopilación de datos 

o Tormenta de ideas 

o Evaluación de propuestas 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Gestión de reuniones 

o Motivación 

o Desarrollo del espíritu de equipo 

 

2.3.3.7 UM-D27 Gestionar las comunicaciones  

Este proceso tiene como fin ejecutar las actividades establecidas en el Plan de 

comunicaciones para asegurar el intercambio de información entre los 

integrantes del equipo y los interesados del proyecto.  

 

Los responsables de realizar la gestión de las comunicaciones son los 

integrantes del área de administración, ellos deben dirigir y organizar las 

actividades establecidas en el proceso UM-D17 Plan de comunicaciones de 

acuerdo con, sus deadlines, criterios, y estrategias establecidas para cumplir sus 

objetivos. Se debe garantizar la adecuada documentación de este proceso, por 

ello se recomienda realizar reportes de las actividades realizadas. 
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En la figura 138 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 138. UM-D27 Gestionar las comunicaciones 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Representación de datos 

o Formatos tipo texto 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Influencia 

 Toma de decisiones 

 Publicidad 

 Métodos de comunicación 

 Modelos de comunicación 

 Tecnología de la comunicación 

 Gestión de la información 
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2.3.3.8 UM-D28 Adquisición de recursos 

Adquirir los recursos implica ejecutar todas las actividades requeridas para 

obtener en tiempo y forma los recursos requeridos de acuerdo con los procesos 

UM-D16 Estimar los recursos de las actividades y UM-D20 Plan de 

adquisiciones. Este proceso está enfocado principalmente, en adquirir los 

softwares requeridos para la etapa de Diseño, así como la materia prima y los 

elementos que no pueden ser manufacturados por el equipo para la etapa de 

Manufactura (por ejemplo: llantas, amortiguadores, bujías, motor, entre otros). 

 

El capitán del equipo, los responsables de finanzas, y los responsables de 

adquisiciones son los responsables de garantizar la oportuna adquisición de los 

recursos requeridos, sin embargo, es responsabilidad de todos los integrantes 

del equipo solicitar al capitán y dar seguimiento a la adquisición de los recursos 

que requieren para desempeñar sus actividades. Los recursos se deben adquirir 

de acuerdo con la planeación de los procesos involucrados, para adquirirlos es 

vital, contar con la aprobación del presupuesto, hacer el pedido considerando 

los tiempos de entrega y las fechas de planeación, efectuar los pagos 

correspondientes, y de ser necesario considerar los medios de transporte para 

adquirir los recursos. Es responsabilidad del capitán del equipo y los 

responsables de adquisiciones verificar que los integrantes del equipo 

dispongan de los recursos que requieren de forma oportuna. 

 

Si se identifican recursos que no estén definidos en la planeación se debe hacer 

la solicitud al capitán del equipo con el fin de que puede verificar si su adquisición 

es viable. En los casos en donde no se puedan realizar todas las compras, el 

capitán del equipo, los capitanes de diseño, los responsables de finanzas y los 

responsables de las adquisiciones deben tomar las mejores decisiones para no 

afectar el curso del proyecto, de ser necesario se deben realizar los cambios 

pertinentes a la planeación.  
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En la figura 139 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 139. UM-D28 Adquisición de recursos 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Toma de decisiones 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Negociación 

o Facilitación 

 Financiamiento 
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2.3.3.9 UM-D29 Contacto con patrocinadores 

En este proceso se deben llevar acabo las actividades definidas en el proceso 

UM-D20 Plan de patrocinadores. Debido a que el contacto con los 

patrocinadores es muy importante para el desarrollo del proyecto, se debe 

garantizar que el cumplimiento de las actividades sea personalizado, 

respetuoso, directo y responsable. 

 

Durante toda la temporada el capitán del equipo y los responsables de 

patrocinios deben ejecutar las actividades del proceso UM-D20 Plan de 

patrocinadores acorde a las estrategias definidas. Al concluir las actividades, se 

debe hacer un reporte con el fin de contar con un histórico de actividades por 

cada patrocinador; es importante recordar que los registros de los 

patrocinadores deben ser personalizados y únicos. 

 

Se debe garantizar que los patrocinadores están contentos con su participación 

en el proyecto, por ellos se sugiere realizar una encuesta de satisfacción y 

documentar sus respuestas y/o recomendaciones para identificar las áreas de 

oportunidades del proyecto. 

  

En la figura 140 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 140. UM-D29 Contacto con patrocinadores 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Análisis de datos 

o Análisis de interesados 

 Toma de decisiones 

 Habilidades de comunicación 

o Presentaciones 

o Escuchar de forma activa 

o Creación de relaciones de trabajo 

 Reuniones  

 Cuestionarios y encuestas  
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2.3.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control  

Los procesos de monitoreo y control tienen como fin analizar y comparar el progreso 

entre las actividades planeadas y las ejecutadas por los integrantes de UNAM Motorsports, 

el adecuado desarrollo de estos procesos debe facilitar saber a los capitanes y líderes del 

equipo si se tiene que realizar algún cambio en lo planeado con el fin de ajustar los recursos 

requeridos para cumplir con todas las actividades sin afectar el éxito del proyecto.  

El grupo de procesos de monitoreo y control están conformados por diez procesos 

agrupados en seis áreas de conocimientos como se observa en la figura 141. 

 

UM-D31 Cambios 
en la planeación

UM-D30 Monitorear 
la Mastertimeline

UM-D35 Validar las 
actividades de 
manufactura

UM-D34 Validar las 
actividades de 

diseño

UM-D38 
Reglamento

UM-D36 Controlar 
los costos

UM-D39 
Monitorear la 

comunicaciones

UM-D37 Inventarios
UM-D32 Monitoreo 

y control de 
Pruebas I y II

UM-D33 Monitorear 
las actividades de la 

competencia

 

Figura 141. Grupo de procesos de monitoreo y control UNAM Motorsports 
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2.3.4.1 UM-D30 Monitorear la mastertimeline 

El proceso UM-D30 Monitorear la mastertimeline tiene como fin dar seguimiento 

a las actividades planeadas para verificar su cumplimiento y/o identificar 

cualquier incumplimiento que afecte el desempeño del proyecto, si se detecta 

algún incumplimiento es vital emitir los cambios correspondientes en las 

mastertimelines con el propósito de no afectar el desarrollo del proyecto. 

 

La revisión de las mastertimelines es un trabajo en equipo, el capitán del equipo 

debe revisar el estatus de la mastertimeline del área de administración y las 

mastertimelines generales de los vehículos de combustión interna y el eléctrico; 

y los capitanes de diseño y líderes de sistemas deben dar seguimiento a las 

mastertimelines de sus respectivas áreas.  

 

El monitoreo de las actividades definidas en las mastertimelines es 

indispensable para asegurar el cumplimiento de los entregables del proyecto en 

las fechas acordadas. La revisión de las mastertimelines se debe realizar mínimo 

dos veces por semana con el fin de analizar las actividades que están en 

proceso e identificar las actividades que se deben iniciar. Las revisiones de las 

actividades en proceso, tienen como fin identificar el desempeño de las tareas 

realizadas, y visualizar si las actividades y/o entregables planeados se van a 

concluir de acuerdo con los criterios y las fechas acordadas. En cambio, la 

revisión de las actividades que van a iniciar, tiene como fin analizar si se cuentan 

con los recursos requeridos para iniciar las actividades de forma oportuna. La 

revisión de las mastertimelines no se limita únicamente a la revisión del archivo 

en Excel, es indispensable conversar con las personas responsables de las 

actividades para conocer a fondo el estatus de las actividades. 

 

Los registros de monitoreo en las mastertimelines deben ser congruentes con 

las actividades que se han realizado, es responsabilidad de los capitanes y 

líderes verificar que los registros sean legibles y correspondan con el trabajo 

realizado. 
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En la figura 142 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 142. UM-D30 Monitorear la mastertimeline 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Listas de verificación 

 Análisis de datos 

o Análisis de variación 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Influencia 

o Motivación 

o Observación/Conversación 

o Escuchar de forma activa 

 Herramientas de control de cambios 

 Reuniones 

 Compresión del cronograma 
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2.3.4.2 UM-D31 Cambios en la planeación 

Los cambios en la gestión de proyectos son inevitables, sin embargo, es 

imprescindibles su oportuna detección para realizar su integración a los planes 

y su ejecución correspondientes, con el fin de no afectar los objetivos del 

proyecto. El responsable de la gestión e integración de este proceso es el 

capitán del equipo. 

 

Los cambios a la planeación pueden ser detectados en cualquier momento del 

proyecto y por cualquier integrante del equipo en los planes definidos en la guía, 

en la mastertimelines o en otros documentos de la administración de UNAM 

Motorsports. Los cambios en la planeación deben ser ampliamente analizados 

y aprobados por el capitán, debido a que se debe garantizar realizar todas las 

actualizaciones a la planeación con el fin de no afectar la ejecución de las 

actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

En la figura 143 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 143. UM-D31 Cambios en la planeación 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 
 Recopilación de datos 

o Estudios comparativos 

 Análisis de datos 

o Análisis de alternativas 

o Análisis de documentos 

o Análisis de procesos  

o Análisis de variación 

o Análisis de escenarios “¿Qué pasa si…? 

 Toma de decisiones 

 Habilidades de comunicación 

o Escuchar de forma activa 

o Gestión de conflictos 

o Facilitación 

o Observación 

 Reuniones  

 

 

2.3.4.3 UM-D32 Monitoreo y control de Pruebas I y II 

El monitoreo y control de pruebas debe permitir dar seguimiento y verificar el 

cumplimiento de las actividades definidas en el proceso UM-D06 Plan de 

Pruebas I y II con el fin de garantizar la obtención de los datos técnicos 

requeridos para la validación del diseño y manufactura de los vehículos. 

 

El monitoreo y control de las actividades se debe realizar acorde con los criterios 

y las fechas establecidas en el proceso UM-D06 Plan de Pruebas I y II, durante 

la etapa de pruebas correspondientes es indispensable llenar los registros de 

los datos técnicos requeridos. Los capitanes de diseño son los responsables de 

gestionar y coordinar las pruebas de sus respectivas áreas, así como de verificar 

que se realicen los registros de los datos técnicos obtenidos y el desempeño de 

los vehículos durante las pruebas. 
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En la figura 144 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este proceso. 
 

 

Figura 144. UM-D32 Monitoreo y control de Pruebas I y II 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Listas de verificación 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos  

 Representación de datos 

o Formatos tipos textos 

 Técnicas para la comunicación  

o Retroalimentación 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Facilitación 

o Influencia 

o Motivación 

o Observación/Conversación 

 Reuniones 
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2.3.4.4 UM-D33 Monitorear las actividades de la competencia 

Este proceso tiene como fin conocer el estatus y verificar el cumplimiento de las 

actividades de la competencia, conforme a los registros realizados en los 

formatos definidos en el proceso UM-D07 Actividades de la competencia. El 

responsable de monitorear el estatus y registros de las actividades es el capitán 

del equipo, no obstante, los capitanes de diseño y el líder de administración 

deben apoyar al capitán en el seguimiento de las actividades, se sugiere 

compartir los registros de las actividades para facilitar su monitoreo. 

 

Es indispensable recordar que el monitoreo de actividades, no solo depende de 

la revisión de los registros, sino también de la observación y conversación 

periódica a las personas responsables de ejecutar las actividades de la 

competencia. En caso de identificar algún incumplimiento en las actividades, es 

vital realizar los cambios pertinentes a la planeación con la intención de no 

afectar el cumplimiento de los objetivos. 

 

En la figura 145 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 145. UM-D33 Monitorear las actividades de la competencia 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Listas de verificación 

o Entrevistas 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos  

 Representación de datos 

o Formatos tipos textos 

 Técnicas para la comunicación  

o Retroalimentación 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Facilitación 

o Influencia 

o Motivación 

o Observación/Conversación 

 Reuniones    

 Juicio de expertos 
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2.3.4.5 UM-D34 Validar las actividades de diseño 

La validación y control de las actividades de diseño se debe realizar durante la 

ejecución de la etapa de Diseño con el fin de verificar el cumplimiento de las 

tareas de cada uno de los sistemas y áreas de diseño acorde a las actividades 

definidas en los procesos UM-D05 Desarrollar la Mastertimeline y UM-D21 

Mastertimeline. Los responsables de revisar las mastertimelines de sus 

respectivas áreas son el capitán del equipo, los capitanes de diseño y los líderes 

de sistemas.  

 

Antes de validar las actividades de diseño el capitán del equipo, los capitanes 

de diseño, y los líderes de sistemas, deben monitorear las tareas de las 

mastertimelines realizadas por los responsables de ejecutar las actividades, con 

el fin de garantizar que su cumplimiento este conforme al alcance definido en el 

concepto de los vehículos y las listas de actividades de diseño. 

 

Al igual que en otros procesos, es indispensable recordar que el monitoreo de 

actividades no solo depende de la revisión de los registros, sino también de la 

observación y conversación periódica a las personas responsables en ejecutar 

las actividades. En caso de identificar algún incumplimiento en las actividades, 

es vital realizar los cambios pertinentes a la planeación con la intención de no 

afectar el cumplimiento de los objetivos. 
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En la figura 146 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este proceso. 
 

 

Figura 146. UM-D34 Validar las actividades de diseño 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Listas de verificación 

o Entrevistas 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos  

 Representación de datos 

o Formatos tipos textos 

 Técnicas para la comunicación  

o Retroalimentación 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Facilitación 

o Influencia 

o Motivación 

o Observación/Conversación 

 Reuniones 

 Juicio de expertos 
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2.3.4.6 UM-D35 Validar las actividades de manufactura 

El proceso UM-D35 Validar las actividades de manufactura se debe efectuar 

durante la etapa de Manufactura con el fin de dar seguimiento y verificar el 

cumplimiento de las actividades definidas en los procesos UM-D05 Desarrollar 

la Mastertimeline y UM-D21 Mastertimeline. Los responsables de revisar las 

mastertimelines de sus respectivas áreas son el capitán del equipo, los 

capitanes de diseño, y los líderes de sistemas. 

 

La validación de este proceso debe garantizar, el cumplimiento del alcance 

definido en la lista de actividades de manufactura, y la ejecución de las 

actividades conforme a los criterios y especificaciones definidos en el diseño de 

los vehículos. 

 

De igual forma, antes de validar este proceso los responsables deben monitorear 

las actividades de manufactura realizadas, para ello es indispensable recordar 

que el monitoreo de actividades no solo depende de la revisión de registros, sino 

también de la observación y conversación periódica a las personas 

responsables en ejecutar las actividades de manufactura. En caso de identificar 

algún incumplimiento en las actividades, es vital realizar los cambios pertinentes 

a la planeación con la intención de no afectar el cumplimiento de los objetivos. 
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En la figura 147 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 147. UM-D35 Validar las actividades de manufactura 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 

o Listas de verificación 

o Entrevistas 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos  

 Representación de datos 

o Formatos tipos textos 

 Técnicas para la comunicación  

o Retroalimentación 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Facilitación 

o Influencia 

o Motivación 

o Observación/Conversación 

 Reuniones 

 Juicio de expertos 

 Toma de decisiones 
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2.3.4.7 UM-D36 Controlar los costos 

El proceso UM-D36 Controlar los costos tiene como fin dar seguimiento a los 

registros y mecanismos de control definidos en el proceso UM-D12 Plan de 

costos, para identificar cualquier incumplimiento y de ser necesario emitir los 

cambios correspondientes a la planeación para no afectar los objetivos del 

proyecto. Los responsables de llevar acabo las actividades de control son el 

capitán del equipo y los responsables de finanzas.  

 

El control de costos se debe efectuar al realizar cualquier actividad relacionada 

con las finanzas del proyecto, es indispensable verificar que las actividades 

realizadas estén conforme al Plan de costos, si se requiere llevar acabo alguna 

actividad que no esté considera dentro de plan, el capitán del equipo debe 

analizar cuidadosamente su integración a los planes y efectuar las 

actualizaciones pertinentes. 

 

En la figura 148 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 
 

Figura 148. UM-D36 Controlar los costos 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 
 Recopilación de datos 

o Estudios comparativos 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

o Listas de verificación 

 Representación de datos 

o Formatos tipos textos 

 Herramientas de control 

 

2.3.4.8 UM-D37 Inventarios 

Los inventarios deben permitir a los integrantes del proyecto, conocer los 

recursos que pertenecen al proyecto e identificar los recursos que hacen falta 

para realizar su adquisición. El responsable de los inventarios es el líder de 

administración, él debe coordinar a los integrantes del equipo para que le ayuden 

a realizar los inventarios. 

 

Los inventarios se deben realizar al menos tres veces durante una temporada, 

el primero, se debe hacer el inicio de la temporada para saber con qué recursos 

cuenta el equipo y cuáles debe de adquirir, el segundo, al inicio de la etapa de 

Manufactura para verificar que se cuentan con los recursos apropiados para la 

manufactura de los vehículos, y el tercero, antes de ir a la competencia para 

identificar los recursos que deben ser enviados junto con los vehículos. Los 

inventarios deben garantizar el registro de todas las herramientas y maquinaria 

con las que cuenta el proyecto. 
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En la figura 149 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este proceso. 
 

 

Figura 149. UM-D37 Inventarios 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 
o Hojas de verificación 
o Listas de verificación 

 Representación de datos 
o Formatos tipo texto 

 Habilidades interpersonales y de equipo 
o Liderazgo 
o Influencia 
o Facilitación 
o Observación 
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2.3.4.9 UM-D38 Reglamento 

En el reglamento se establecen los lineamientos y principios de conducta que 

se deben seguir con el fin de mantener la integridad del proyecto. El capitán del 

equipo y el líder de administración deben analizar al inicio de cada temporada, 

si requieren hacer alguna modificación al reglamento. Una vez establecido el 

reglamento, se debe realizar una reunión con los integrantes del proyecto al 

inicio de la temporada para dar a conocer el reglamento y solicitar a los 

integrantes la firma de conformidad con las reglas establecidas. 

 

En la figura 150 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 150. UM-D38 Reglamento 

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Reuniones 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Gestión de conflictos 

o Conciencia cultural 

o Gestión de reuniones 
o Creación de relaciones de trabajo 
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2.3.4.10 UM-D39 Monitorear las comunicaciones 

En este proceso se establecen las actividades para dar seguimiento y verificar 

el cumplimiento de las tareas definidas en los procesos UM-D17 Plan de 

comunicaciones y UM-D27 Gestionar las comunicaciones, los responsables de 

monitorear durante toda la temporada las comunicaciones del proyecto son los 

integrantes del área de administración. 

 

Este proceso debe permitir establecer los mecanismos para realizar el monitoreo 

de las actividades de comunicación, en el caso de las comunicaciones externas, 

particularmente de las redes sociales se recomienda hacer un análisis de las 

estadísticas de popularidad. En cambio, los medios de comunicación internos al 

ser utilizadas frecuentemente, solo deben ser supervisados para verificar su 

adecuado uso conforme a las actividades del proyecto. Los resultados obtenidos 

del monitoreo de las actividades, deben permitir tomar decisiones en caso de 

que las actividades planeadas no estén dando los resultados esperados, si es 

necesario se deben emitir los cambios pertinentes a la planeación. 

 

En la figura 151 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso. 

 

 

Figura 151. UM-D39 Monitorear las comunicaciones 
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Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Recopilación de datos 
o Estudios comparativos 
o Hojas de verificación 
o Listas de verificación 
o Muestreo estadístico 
o Entrevistas 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

 Representación de datos 
o Formatos tipo texto 

 Habilidades interpersonales y de equipo 
o Influencia 
o Facilitación 
o Observación 

 Métodos de comunicación 

 Tecnología de la comunicación 
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2.3.5 Grupo de Procesos de Cierre 

El grupo de procesos de cierre tienen como fin documentar los resultados de la 

competencia, las lecciones aprendidas y los conocimientos adquiridos durante la 

temporada. Al final de la temporada los capitanes del equipo y los líderes de sistemas deben 

verificar que los conocimientos desarrollados queden documentados y sean transmitidos a 

los integrantes de la siguiente temporada.  

El proceso UM-D Cierre UNAM Motorsports es el único proceso que conforma el grupo de 

procesos de cierre, como se muestra en la figura 152 este proceso pertenece al área de 

gestión de la integración. 

UM-D40  Cierre 
UNAM Motorsports

 

Figura 152. Grupo de procesos de cierre UNAM Motorsports 

 

2.3.5.1 UM-D40 Cierre UNAM Motorsports   

En el proceso de UM-D40 Cierre de UNAM Motorsports se analizan los 

resultados obtenidos de la competencia y se realizan los reportes de temporadas 

del área de administración, las áreas de diseño, y los sistemas de los vehículos. 

Este proceso se realiza acorde con las fechas establecidas para la etapa de 

Cierre de temporada, su principal propósito es documentar el mayor número de 

conocimientos adquiridos para que puedan ser consultados por las futuras 

generaciones y así dar seguimiento a los conocimientos desarrollados por el 

equipo. El responsable de coordinar este proceso es el capitán del equipo, no 

obstante, todos los integrantes del proyecto deben participar en su desarrollo. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la competencia, es una actividad muy 

importante, para realizarla se debe hacer una reunión con todos los integrantes 

del proyecto con el fin de analizar cuáles son las áreas de oportunidades para 

mejorar los resultados en las futuras competencias. 
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Los reportes del área de administración, las áreas de diseño y los sistemas del 

vehículo de combustión interna y el eléctrico son sumamente importantes para 

tener un registro de las actividades que se realizaron durante la temporada, es 

responsabilidad de cada uno de los capitanes de diseño y líderes realizar el 

reporte de su respectiva área y entregárselo al capitán para que él pueda hacer 

la integración final de los reportes y el análisis de resultados en un solo 

documento. 

 

En la figura 153 se observa a detalle cada uno de las entradas y salidas de este 

proceso.  

 

Figura 153. UM-D40 Cierre UNAM Motorsports   

 

Las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar este proceso son: 

 Reuniones 

 Análisis de datos 

o Análisis de documentos 

o Análisis del desempeño técnico 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

o Escuchar de forma activa 

o Gestión de conflictos  

o Gestión de reuniones  

o Observación/Conversación 

o Gestión del conocimiento 
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CONCLUSIONES 

Los objetivos se cumplieron satisfactoriamente, se logró la creación de una Guía de 

administración de proyectos para UNAM Motorsports con base en los conocimientos 

adquiridos durante la formación en la carrera de Ingeniería Industrial y el Project 

Management of Knowledge, considerando, los conceptos claves de la Administración de 

proyectos, el desarrollo de procesos que fomenten la documentación, planeación y 

continuidad del proyecto. La creación de la Guía se realizó conforme las necesidades y 

actividades que se realizan hasta el momento en el proyecto UNAM Motorsports.  

El desarrollo de la guía se realizó con base en los 47 procesos de administración de 

proyectos del PMBOK, lo cual permitió integrar los conceptos básicos de la Administración 

de proyectos. El resultado del análisis de las actividades de UNAM Motorsports y los 

conceptos del PMBOK, permitieron definir 40 procesos, divididos en 5 grupos para la 

gestión del proyecto, se espera que su aplicación y desarrollo permita disminuir e incluso 

erradicar los principales problemas que enfrenta el equipo.  

En la Guía se definieron procesos específicos para disminuir los problemas 

identificados y para mejorar la gestión del proyecto, en la tabla 7 se puede observar los 

problemas identificados y los procesos en los que se definieron las estrategias para facilitar 

su gestión. 

 

Tabla 7. Problemas UNAM Motorsports

Problema Estrategias 

Falta de planeación, control y 

monitoreo de cronogramas

UM-D01 Objetivos

UM-D11 Ruta Crítica

UM-D21 Mastertimeline

UM-D22 Dirigir y gestionar el trabajo

UM-D30 Monitorear la Mastertimeline

Falta de conocimientos de diseño 

y manufactura
UM-D23 Gestionar el conocimiento

Decisiones de diseño

UM-D01 Objetivos

UM-D08 Conceptos de los vehículo

UM-D31 Cambios en la planeación

UM-D34 Validar las actividades de diseño

Planeación Finanaciera

UM-D12 Plan de costos

UM-D13 Estimar los costos de los vehículos

UM-D14Determinar el presupuestos

UM-D19 Plan de adquisiciones

UM-D28 Adquisiciones de los recursos

Continuidad del proyecto

UM-D23 Gestionar el conocimiento

UM-D40 Cierre UNAM Motorsports
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El desarrollo de los procesos implicó el análisis detallado de las actividades que 

realiza el equipo con el fin de establecer su propósito, cuándo se deben efectuar, quiénes 

son los responsables, las herramientas y técnicas recomendadas para desarrollar los 

procesos, y las entradas y salidas de los procesos. Es sumamente importante resaltar que, 

cada uno de los procesos definidos en la guía solo establecen los principales criterios que 

se deben considerar para la administración del proyecto UNAM Motorsports, la aplicación 

de los procesos demandará profundizar a detalle en cada entrada y salida, para su 

desarrollo será indispensable analizar y aplicar las herramientas y técnicas que sean 

necesarias. 

La gestión del tiempo es una de las áreas de conocimientos más importantes de la 

Administración de proyectos, en la Guía de UNAM Motorsports se resalta la importancia de 

definir las fechas de inicio y fin, de las etapas de la Temporada, los procesos, los planes, y 

general de todas las actividades que se deben realizar. Es indisponible que los 

responsables del proyecto dejen claro las fechas de planeación y las comuniquen de forma 

oportuna a los integrantes del equipo. 

El éxito de la guía no sólo dependerá de su conocimiento e implementación por parte 

de los responsables y el área de administración, será gracias al involucramiento de todos 

los integrantes de UNAM Motorsports con las actividades y procesos de administración 

lograr el éxito del proyecto.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Metodología SMART 

Es indispensable que los objetivos de un proyecto sean congruentes, por eso se 

recomienda el uso de la herramienta SMART para su creación. El acrónimo SMART, por 

sus siglas en inglés, es usado para recordar que un objetivo es una declaración sencilla de 

algo que debe ser específico, medible, alcanzable, enfocado en resultados y con tiempo 

limitado. En la figura 154 se definen las características de un objetivo de acuerdo con la 

metodología SMART. 

 

Figura 154. Características de la metodología SMART 

• Specific - Específico. Los objetivos deben ser descritos de 
forma sencilla y clara, es el qué, por qué y cómo del objetivo.

• Mesurable - Medible. Se debe de establecer una unidad de 
medida para los objetivos con el fin de poder medir los 
resultados de forma tangible.

•Achievable - Alcanzable. Los objetivos deben ajustarse a la 
realidad de la persona y de su entorno, de forma que sean 
retadores pero sin expectativas poco realistas.

•Results focused - Enfocado en resultado. Se debe definir el 
objetivo en función de los resultados que se desean 
conseguir.

•Time bound - Tiempo limitado. Se debe establecer una fecha 
para el inicio y el fin de un objetivo.
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Anexo 2. Método de los cinco pasos 

El concepto de un producto es una descripción aproximada de la tecnología, 

principios de operación y forma del producto. El grado en que un producto satisface a 

clientes y puede ser comercializado con éxito, depende en gran medida de la calidad del 

concepto básico. 

El proceso de generación de conceptos se inicia con un conjunto de necesidades 

del cliente y especificaciones objetivo, y resulta en un conjunto de conceptos del producto 

de los que el equipo hará una selección final. En casi todos los casos, un equipo eficiente 

de desarrollo generará cientos de conceptos, de los cuales de cinco a veinte merecerán 

consideración seria durante la subsiguiente actividad de selección del concepto. 

Los cinco pasos del método de generación de procesos se pueden apreciar en la figura 

155. 

 

Figura 155. Método de los cinco pasos 

 

• Aclarar el problema - Entender el problema y 
descomponerlo en subproblemas más sencillos.

• Buscar externamente - Reunir información de 
usuarios lideres, expertos, patentes, literatura 
publicada y productos relacionados.

•Buscar internamente - Usar método individuales 
y de grupo para recuperar y adaptar el 
conocimiento del equipo.

•Explorar sitematicamente - Usar árboles de 
clasificación y tablas de combinación para 
organizar el pensamiento del equipo y sintetizar 
fragmentos de solución.

•Reflexionar - Identificar oportunidades para 
mejorar en los subsiguientes iteraciones o en 
proyectos futuros.
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Aun cuando por inherencia la generación de conceptos es un proceso creativo, los 

equipos pueden beneficiarse usando un método estructurado. Dicho método permite la 

exploración completa del espacio de diseño y reduce la probabilidad de descuidar los tipos 

de conceptos de solución considerados. También sirve como mapa a los miembros del 

equipo que son menos experimentados en resolver problemas de diseño. 

A pesar de la presentación lineal del método de generación de conceptos, es 

probable que el equipo regrese varias veces a cada uno de los pasos del método. La 

iteración es particularmente común cuando el equipo está desarrollando un producto 

radicalmente nuevo. 

La información presentada en este anexo sólo representa un anexo del método de 

cinco pasos, se recomienda consultar el libro de Karl T. Ulrich Diseño y desarrollo de 

productos con el fin de profundizar en el método. 
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Anexo 3. Análisis FODA 

El análisis FODA permite identificar los factores ambientales de un proyecto, para ello se 

recomienda realizar el análisis y evaluación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de una organización. 

Las fortalezas y debilidades de una organización son elementos que pueden ser 

controlados por la organización, una fortaleza favorece el crecimiento de la empresa, en 

cambio una debilidad puede ser una actividad deficiente o cualquier situación que afecte el 

desempeño de la organización. 

Las oportunidades y amenazas son aspectos ambientales de carácter externo no 

controlados por la organización, las oportunidades representan elementos potenciales de 

crecimiento, mientras que las amenazas afectan en el desarrollo y desempeño de una 

organización. 

En la tabla 8 se encuentras los principales aspectos que se deberían considerar para 

realizar un análisis FODA. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Capacidades fundamentales en áreas claves. 

- Recursos financieros adecuados. 

- Buena imagen de los compradores. 

- Un reconocido líder en el mercado. 

- Estrategias de las áreas funcionales bien 

ideadas. 

- Propiedad de la tecnología. 

- Ventajas en costos. 

- Mejores campañas de publicidad, 

- Habilidades para la innovación de productos. 

- Dirección capaz. 

- Posición ventajosa en la curva de experiencia. 

- Mejor capacidad de fabricación. 

- Habilidades tecnológicas. 

- No hay una dirección clara. 

- Instalaciones obsoletas. 

- Falta de oportunidad y talento gerencial. 

- Seguimiento deficiente al implementar la 

estrategia. 

- Abundancia de problemas operativos internos. 

- Atraso en investigación y desarrollo. 

- Débil imagen en el mercado. 

- Débil red de distribución. 

- Habilidades de mercadotecnia. 

- Incapacidad de financiar los cambios 

necesarios en la estrategia. 

- Costos unitarios generales más altos en 

relación con los competidores claves. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Atender a grupos adicionales de clientes. 

- Ingresar a nuevos mercados o segmentos. 

- Expandir la línea de productos para satisfacer 

una gama mayor de necesidades de los 

clientes. 

- Diversificarse en productos relacionados. 

- Integración vertical. 

- Eliminación de barreras comerciales en 

mercados foráneos atractivos. 

- Complacencia entre las compañías rivales. 

- Crecimiento en el mercado más rápido. 

- Entrada de competidores foráneos con costos 

menores. 

- Incremento en las ventas y productos 

sustitutos. 

- Crecimiento más lento en el mercado. 

- Cambios adversos en los tipos de cambios y 

las políticas comerciales de gobiernos 

extranjeros. 

- Requisitos reglamentarios costosos. 

- Vulnerabilidad a la recesión y ciclo 

empresarial. 

- Creciente poder de negociación de clientes o 

proveedores. 

- Cambio en las necesidades de los 

compradores. 

- Cambios demográficos adversos. 

 
Tabla 8. Aspectos que se deberían considerar para realizar un análisis FODA. 
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Anexo 4. Matriz de responsabilidades 

El fin de una matriz de asignación de responsabilidades es facilitar la asignación de 

los roles que tienen las personas en los procesos, así como sus responsabilidades. El 

diagrama RACI es un tipo de matriz de asignación de responsabilidades; los responsables 

pueden adecuar la matriz, según resulten apropiadas para el proyecto.  

Una matriz RACI, por sus siglas en ingles que significan “Responsible (R), 

Accountable (A), Consulted (C), Informed (I)”: 

 Responsible (R): Es el encargado de realizar el trabajo. Generalmente solo hay un 

encargado, no obstante, se puede delegar dicha responsabilidad para ayudar en el 

trabajo requerido. 

  Accountable (A): El Accountable es la persona encarga de la verificación final del 

cumplimiento de las tareas asignadas. En otras palabras, un “Accountable” debe 

firmar la aprobación del trabajo que es proporcionado por el Responsible. Sólo debe 

haber un “Accountable” especificado para cada tarea o entrega. 

 Consulted (C): Aquellos que, no estando directamente implicados en el desarrollo 

de las actividades, no obstante, se solicita su opinión. 

 Informed (I): Aquellos que se mantienen al día sobre los progresos, a menudo sólo 

cuando la tarea se termina o entrega, o que reciben las salidas de un proceso y con 

el que sólo hay una vía de comunicación.  

 

 

Tabla 9. Matriz RACI 

El formato matricial, como se muestra en la tabla 9, muestra todas las actividades 

asociadas con una persona y todas las personas asociadas con una actividad. Esto asegura 

que haya una sola persona encargada de rendir cuentas por una tarea determinada a fin 

de evitar confusiones. Por lo general, este tipo de diagramas muestran el trabajo que se 

debe realizar en la columna izquierda como “Actividad”, los recursos asignados pueden 
presentarse como integrantes o grupos y se representan en las columnas. 

Actividad Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 Integrante 4

Definir A R I I

Diseñar I A C C

Desarrollar I A C C

Probar A I R I

Persona
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Anexo 5. Definiciones 

Acta de constitución. Documento en el que se definirá la filosofía, principios, valores del 

equipo y organigrama. 

Actividad. Tarea definida y planeada de trabajo ejecutada durante el curso de un proyecto 

Adquirir recursos. Proceso para obtener integrantes del equipo, instalaciones, 

equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo 

del proyecto. 

Alcance del proyecto. Trabajo realizado para entregar un producto, servicio, o resultado 

con las funciones y características especificadas. 

Amenaza. Riesgo que tendría un efecto negativo sobre uno o más objetivos del proyecto. 

Análisis Costo-Beneficio. Herramienta de análisis financiero utilizada para determinar los 

beneficios proporcionados por un proyecto respecto a sus costos. 

Análisis de Alternativas. Técnica utilizada para evaluar las opciones identificadas a fin de 

seleccionar las opciones o enfoques a utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del 

proyecto. 

Análisis de Causa Raíz. Técnica analítica utilizada para determinar el motivo subyacente 

básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. Más de una variación, defecto o 

riesgo pueden deberse a una causa raíz. 

Análisis de decisiones con múltiples criterios. Esta técnica utiliza una matriz de 

decisiones para proporcionar un enfoque analítico sistemático para establecer criterios, 

tales como niveles de riesgo, incertidumbre y valoración, a fin de evaluar y clasificar muchas 

ideas. 

Análisis de Escenarios “¿Qué pasa si…?”. Proceso que consiste en evaluar escenarios 

a fin de predecir su efecto sobre los objetivos del proyecto. 

Análisis de Hacer o Comprar. Proceso de recopilar y organizar datos acerca de los 

requisitos del producto y analizarlos frente a las alternativas disponibles, incluida la compra 

o fabricación interna del producto. 
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Análisis de Interesados. Técnica que consiste en recopilar y analizar de manera 

sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses 

particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. 

Análisis de la Lista de Verificación. Técnica para revisar sistemáticamente los materiales 

usando una lista para verificar su exactitud y completitud. 

Análisis de la Red del Cronograma. Técnica para identificar fechas de inicio tempranas y 

tardías, así como fechas de finalización tempranas y tardías, para las partes no 

completadas de actividades del proyecto. 

Análisis de Variación. Técnica para determinar la causa y el grado de diferencia entre la 

línea base y el desempeño real. 

Análisis del Producto. Para proyectos que tienen como entregable un producto, se trata 

de una herramienta para definir el alcance, la cual implica, por lo general, formular 

preguntas acerca de un producto y generar respuestas para describir el uso, las 

características y otros aspectos relevantes de lo que se va a fabricar. 

Análisis FODA. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una 

organización, proyecto u opción. 

Análisis Mediante Árbol de Decisiones. Técnica de diagramación y cálculo para evaluar 

las implicancias de una cadena de opciones múltiples en presencia de incertidumbre. 

Aprendizaje Organizacional. Disciplina enfocada en la forma en que individuos, grupos y 

organizaciones desarrollan el conocimiento. 

Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. Área identificada de la dirección 

de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos 

de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los 

componen. 

Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple un requisito. 

Cambio. Modificación de cualquier entregable, componente del plan o documentos del 

proyecto formalmente controlados 

Ciclo de vida del proyecto. Serie de etapas sucesivas de un proyecto desde su inicio 

hasta su fin. 
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Cerrar el proyecto. Proceso para concluir las actividades, fases o contratos de un proyecto. 

Control de cambios. Proceso por medio del cual se identifican, documentan, aprueban o 

rechazan las modificaciones de documentos, entregables o líneas base del proyecto. 

Controlar. Comparar el desempeño real con el desempeño planeado, analizar las 

variaciones y evaluar las tendencias para realizar mejoras en los procesos. 

Criterios. Estándares, reglas o pruebas en las que se puede basar un juicio o decisión. 

Deadline.  Fecha final para completar una tarea. 

Diagrama de Barras. Representación gráfica de información relativa al cronograma. En el 

típico diagrama de barras, las actividades del cronograma o los componentes de la 

estructura de desglose del trabajo se listan de arriba hacia abajo en el lado izquierdo del 

diagrama, los datos se presentan en la parte superior y la duración de las actividades se 

muestra como barras horizontales ubicadas según fecha. Véase también diagrama de 

Gantt. 

Diagrama de Control. Representación gráfica de los datos de un proceso a lo largo del 

tiempo y comparados con límites de control establecidos, que cuentan con una línea central 

que ayuda a detectar una tendencia de valores trazados con respecto a cualquiera de los 

límites de control. 

Diagrama de Espina de Pescado. Véase diagrama de causa y efecto. 

Diagrama de Flujo. Representación en formato de diagrama de las entradas, acciones de 

proceso y salidas de uno o más procesos dentro de un sistema. 

Diagrama de Gantt. Diagrama de barras con información del cronograma donde las 

actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje horizontal y las 

duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las 

fechas de inicio y finalización. 

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto. Representación gráfica de las 

relaciones lógicas que existen entre las actividades del cronograma del proyecto. 

Diagramas de Causa y Efecto. Técnica de descomposición que ayuda a rastrear un efecto 

no deseado hasta su causa raíz. 
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Dirección de proyectos. Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos. 

Efectuar las adquisiciones. Proceso de obtener respuestas de proveedores, 

seleccionarlos y definir un contrato. 

Ejecutar. Dirigir, gestionar y realizar el trabajo del proyecto, proporcionar los entregables e 

información del desempeño del trabajo. 

Entregable. Cualquier producto o resultado que se debe realizar para completar o terminar 

un proceso, una fase o un proyecto. 

Especificación. Enunciado o dato preciso de las características requeridas por un 

producto, documentos o resultado final. 

Estándar. Documento establecido por una autoridad 

Etapa del proyecto. Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente  

Factores ambientales. Condiciones que no están bajo el control directo del equipo. 

Fundamentos para la Dirección del Proyectos (PMBOK) / Project Management Body 
of Knowledge. Término que describe los conocimientos de la profesión de Dirección de 

Proyectos. Los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen prácticas tradicionales 

comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para 

la profesión.  

Gestionar el conocimiento del Proyecto. Proceso de utilizar el conocimiento existente y 

crear nuevo para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje de la 

organización. 

Habilidades de gestión. Capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar individuos o 

grupos de procesos para alcanzar metas específicas. 

Habilidades interpersonales y de equipo. Habilidades que se utilizan para establecer y 

mantener relaciones de forma efectiva con otras personas. 

Herramienta. Algo tangible, puede ser una plantilla o un software utilizado para producir un 

producto o resultado. 

Inteligencia emocional. Habilidad para identificar, evaluar y manejar las emocionales 

personales propias o de otra persona. 
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Interesado. Individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 

a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa 

o portafolio.  

Juicios de expertos. Opinión razonada con base en la experiencia en un área de 

conocimiento, disciplina, industria, dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier 

grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación 

especializada. 

Línea base. Lineamientos aprobados para un proyecto, se usa como base de comparación 

con los resultados reales.  

Mastertimeline. Documento en Excel que permite la gestión del tiempo, el alcance, los 

recursos y los costos del proyecto UNAM Motorsports. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades. Cuadrícula que muestra los recursos del 

proyecto asignados a cada actividad. 

Método de la Ruta Crítica. Método utilizado para estimar la mínima duración del proyecto 

y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro 

del cronograma. 

Metodología. Sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por 

quienes trabajan en una disciplina. 

Métodos de Comunicación. Procedimiento, técnica o proceso sistemático utilizado para 

transferir información entre los interesados del proyecto. 

Métricas de Calidad. Descripción de un atributo del proyecto o del producto y de la manera 

en que se mide dicho atributo. 

Mitigar el Riesgo. Estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 

proyecto actúa para disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto de una amenaza. 

Modelo de Programación. Representación del plan para ejecutar las actividades del 

proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de planificación, 

utilizada para generar un cronograma del proyecto junto con otros objetos de planificación. 

Modelos de Comunicación. Descripción, analogía o esquema utilizado para representar 

cómo se llevará a cabo el proceso de comunicación del proyecto. 
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Monitorear. Recolectar datos de desempeño del proyecto, producir medidas de 

desempeño e informar y difundir la información sobre el desempeño. 

Monitorear el Involucramiento de los Interesados. Proceso de monitorear las relaciones 

de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados, 

a través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento. 

Monitorear las Comunicaciones. Proceso de asegurar que se satisfagan las necesidades 

de información del proyecto y de sus interesados. 

Monitorear los Riesgos. Proceso de monitorear la implementación de los planes 

acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, 

identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los 

riesgos a lo largo del proyecto. 

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. Proceso de hacer seguimiento, revisar 

e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en 

el plan para la dirección del proyecto. 

Muestreo Estadístico. Mecanismo que permite elegir una parte de una población de 

interés para su inspección. 

Objetivo. El fin al cual se debe dirigir un trabajo. 

Organigrama. Documento que representa gráficamente a los integrantes de un equipo y 

sus interrelaciones. 

Patrocinador. Persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto. 

Plantillas. Documento parcialmente completo en un formato preestablecido, que 

proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y presentar información y 

datos. 

Presupuesto. Estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente de la 

estructura de desglose. 

Procedimiento. Método establecido para alcanzar un desempeño o resultado consistente; 

un procedimiento se pude describir como la secuencia de pasos para ejecutar un proceso. 

Proceso. Series sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final con base 

en una o más entradas para tener uno o más salidas. 



A n e x o s  | 201 

Proyecto. Esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. 

Recurso. Integrante del equipo o cualquier elemento físico para completar un proyecto. 

Registro. Información para describir o indicar los elementos identificados durante la 

ejecución de un proceso o actividad. 

Requisito. Condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o 

resultado para satisfacer una necesidad. 

Resultado. Una salida de la ejecución de procesos y actividades de dirección de proyectos. 

Los resultados pueden ser sistemas integrados, procesos revisados, organización 

restructurada, políticas, planes, estudios, procedimientos, entre otros. 

Sistema de control de cambios. Conjunto de procedimientos que describe la forma en 

que se gestionan y controlan las modificaciones de los entregables y la documentación del 

proyecto. 

Supuesto. Factor del proceso de planeación que se considera verdadero, real o cierto, sin 

prueba o demostración. 

Validación. Proceso realizado para asegurar que un producto, servicio o resultado cumple 

con las necesidades. 
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