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IN1RODUCOON 



INTRODUCCION 

Las empresas se están enfrentando en la actualidad 

con retos a superar: la reducción en los costos de 

fabricación, la productividad dentro de la compaftia y la 

obtención de la calidad adecuada en los productos 

fabricados. 

Aunado a esto, se vuelve cada vez más importante el 

poder responder adecuadamente a las demandas del cliente. 

Para todo lo anterior, existen técnicas que se estAn 

desarrollando y empleando en todo el mundo. Entre dichas 

técnicas podemos mencionar: distribución de la planta en 

celdas de trabajo, implantación de c1rculos de calidad, 

trabajadores multifuncionales, mantenimiento preventivo, 

calidad en piezas por millón, programa con proveedores, etc. 

Una de las técnicas que no se mencionó y la cual es 

el objeto del presente trabajo es la reducción del tiempo de 

preparación. El tiempo de preparación es, como se explicará 

posteriormente, un proceso necesario para todas aquellas 

empresas que abarcan o tratan de abarcar cierta extensión 

del mercado con la producción de diferentes articules, 



tomando en cuenta la demanda que tienen y la capacidad de 

producción de su fábrica. 

El tiempo empleado en el cambio de producto es 

improductivo para la compafiia, y por lo mismo, se debe de 

optar por tratar de reducirlo o bien, eliminarlo. lo 

anterior es acentuado en importancia cuando una compaft1a 

tiene una mayor demanda de sus productos a la cantidad que 

está produciendo actualmente. 

Existen técnicas tanto de medición de operaciones y 

procedimientos utilizados, como de manejo de herramientas 

estándaros y adecuación de las máquinas utilizadas através 

de dispositlvos especiales para la reducción del tiempo de 

preparación. 

Dada la importancia de reducir los costos de 

fabricación y la obtención de productividad en la planta: 

Ayuda la reducción del tiempo da preparación a disminuir los 

costos y aumentar la productividad? Justifica el realizar 

una inversión grande para alcanzar dichos objetivos? Cuando 

debo de desarrollar un proyecto de reducción del tiempo de 

preparación en la planta? Son prácticos y aplicables los 

métodos existente para la obtención de las metas deseadas? 

Es posible alcanzar los resultados esperados? Las preguntas 

anteriores deben de ser realizadas por la gente de la 

fábrica y algunas de ellas encuentran solución en el 

presente trabajo. 

En el capitulo 1, a manera de introducción al trabajo 

realizado, el objetivo es el dar una panoránica general 
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sobre las diferentes técnicas utilizadas en la industria de 

la impresión, tomando en cuenta que el rotograbado pertenece 

a una de ellas. 

El capitulo 2 consiste en un análisis sobre el tiempo 

do preparación. Qué se entiende por tiempo de preparación 

as1 como las consecuencias de contar con él. Dado lo 

·anterior, se analiza el reducir dicho tiempo de preparación 

con sus respectivos beneficios. 

Para llevar a cabo la reducci6n del tiempo de 

preparación se cuentan con herramientas de Ingeniería 

Industrial, dichas herramientas pueden ser divididas 

principalmente en dos: Estudio del trabajo y técnicas 

innatas del tiempo de preparación. Las mencionadas técnicas 

son señaladas y explicadas en el capitulo J. 

Una vez explicados el entorno general en cuanto a la 

impresión, los conceptos sobre tiempo de preparación y las 

técnicas para poder realizar dicho tiempo, el capitulo 4 nos 

involucra dentro del caso prActico a estudiar en la 

rotograbadora conteniendo un análisis de la forma en que se 

están realizando los cambios de producto actualmente. 

El objetivo del capitulo es el proponer 

tiempo de alternativas de solución para reducir el 

preparación en la máquina de rotograbado. Concretamente se 

proponen dos alternativas, las cuAles son analizadas dentro 

del mismo capitulo. 

El capitulo 6 tiene como objetivo el presentar un 

análisis costo/beneficio de las dos alternativas mencionando 
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los costos involucrados en cada una de ellas asI como el 

beneficio de las mismas, obteniendo al final una comparabión 

de las dos alternativas. 

El capitulo 7 muestra las conclusiones obtenidas en 

el presente trabajo y se recomienda el uso de alguna de 

ellas. 
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CAPITULO 1 



1. ANTECEDENTES 

Debido a que el desarrollo del presente trabajo está 

relacionado con las Artes Gráficas, comenzaré comentando 

sobre éstas, y af\adiendo que impresión significa transmitir 

o reproducir por presión una superficie sobre otra (1). 

As1, las cuatro formas de impresión utilizadas en su 

mayorla en la actualidad, son 

• Tipograf1a, 

* Offset, 

* Serigraf la y 

* Huecograbado. 

Tipoqratia 

La tipografla fue llevada por primera vez en forma 

práctica en Alemania por Johann Gutenberg, alrededor del afio 

1450 (2). 

Es empleada para imprimir textos, conteniendo tipos 

que consisten de una letra o signo grabado a la inversa y en 

(1) 11 La imprenta", Augé, R. Madrid, 1971, p. 7. 
(2) "Manual de artes gráficas", Karch, R. Randolph, México, 
1987, p. 15. 



relieve. La tinta es agregada a los tipos, y estos son 

presionados contra el papel para producir la impresión. 

Off set 

El offset (litografia) fue inventada en 1796 por 

Alois Senefelder (3). 

La impresión se obtiene no por contacto directo de 

la forma (elemento con el diseño de la impresión, y es una 

plancha metálica, enrollada sobre un cilindro) sobre el 

papel, sino por un decalco sobre un cilindro intermedio. 

Sólo son impresas sobre el papel las partes recubiertas de 

tinta grasa, mientras las humedecidas producen los blancos 

del impreso. 

seriqraf ia 

La patente de este procedimiento se le atribuye a 

samuel Simon, en 1907 en Inglaterra (4). 

La forma se encuentra constituida por un bastidor de 

madera en el cual va tensada una tela de seda. La parte de 

la malla que corresponde a los blancos en la impresión son 

obstruidos, y los otros, dejados libres para que permitan a 

la tinta ser grabada en el papel. 

Huecograbado 

La invención de este procedimiento de impresión se le 

atribuye a Karl Kleitsch en 1879 en Inglaterra (5). 

(3) 11 Manual de artes gráficas 11 , Karch, R. Randolph, México, 
1987, p. 17. 
(4) '

1Manual de artes gráficas", Karch, R. Randolph, México, 
1987, p. 23. 
(5) 11 Manual de artes gráficas", Karch, R. Randolph, México, 
1987, p. 19. 



Los huecos impresores de un cilindro recubierto de 

cobre están consti tu1dos por una gran cantidad de pequenos 

alve6los de superficie idéntica. La profundidad de éstos 

alveólos depende de la intensidad de la tinta a reproducirse 

en el papel. 

El término "huecograbado" significa recortado o 

vaciado. La expresión 11 rotograbado 11 determina la expresión 

11 huecograbado1' tal como esta clase de trabajos se llevan en 

la actualidad (6). 

El pro.cedimiento se muestra gráficamente en la figura 

l. l. 

El rotograbado es un método muy rápido de imprimir. 

Ejemplos típicos de estampación por huecograbado los 

encontramos en los hiletes de banco, estampillas postales, 

bonos, revistas, suplementos dominicales de los periódicos y 

envolturas para alimentos y caramelos (7). 

La manera en que funciona la rotograbadora la 

explicaré a continuación, aunque en el capitulo se 

describen las partes de la misma que son utilizadas dentro 

del trabajo. 

En una rotograbadora el papel se encuentra enrollado 

en uno de sus extremos sobre un revólver para ser 

introducido a la misma, obteniendo el papel impreso en el 

otro extremo de la máquina, siendo enrollado a la salida. 

(6) 11 Manual de artes gráficas", Karch, R. Randolph, México, 
1987. p. 19. 
(7) "Manual de artes gráficas", Karch, R. Randolph, México, 
1987, p. 19. 
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Las rotograbadoras difieren una de otra por el no.mero 

de estaciones de impresión que tienen. Dichas rotograbadoras 

suelen variar comúnmente de 2 a 7 centros (el caso que se 

estudia en el presente trabajo es de siete estaciones de 

impresión). 

Cada centro de impresión consiste de una unidad de 

cilindro, de un cilindro que ejerce presión sobre la unidad 

de cilindro, rodillos para tensar el papel, un horno para el 

secado del mismo una vez que ha sido impreso y una tolva con 

su respectiva bomba que provee de tinta a la unidad de 

cilindro. 

La parte más importante de las estaciones de 

impresión son las unidades de cilindro. Estas, contienen el 

cilindro de impresión y la charola donde temporalmente es 

almacenada la tinta a utilizar. Ademlís, contiene un 

aplicador, que es el que reparte ésta última en el cilindro, 

y una cuchilla, que retira el exceso de la misma. Cada 

estación de cilindro imprime diferentes figuras en un sólo 

colar, obteniéndose al final una combinación de figuras y 

colares que conforman el diseña final de la etiqueta. 

La tolva tiene una manguera por la que transporta la 

tinta hacia la unidad de impresión y un codo por el que la 

tinta no utilizada en ese momento es regresada a la tolva. 



CAPITULO 2 



2, TIEMPO DE PREPARACION 

2.1 Definición de tiempo de preparación 

El alistamiento de las máquinas o tiempo de 

preparación es el tiempo que se requiere para pasar de la 

producción de un producto de calidad a la producción de otro 

producto con calidad. 

Es conocido que cualquier empresa en la mayoría de 

los casos no se encarga de fabricar un solo producto en una 

determinada máquina, sino que dada la cobertura en cuanto a 

la variedad de productos o de clientes a la que las empresas 

pueden llegar a tener, es necesario el fabricar varios 

productos en la misma máquina. Para esto, debido a que son 

diferentes productos, las características del proceso 

llegarán a cambiar aunque la diferencia sea mínima. 

Así, el proceso de cambio de hacer un producto A 

para empezar a fabricar un producto B se le llama tiempo de 

preparación o tiempo de alistamiento de las máquinas. 

Cabe aclarar que el tiempo de preparación comprende 

desde el momento en que se deja de producir el ultimo 

articulo A de calidad hasta que se comienza a producir el 



primer articulo B con calidad (8). Dado esto, el proceso de 

tiempo de preparación lo podemos dividir en las dos partes 

siguientes: 

l. Tiempo de cambio del equipo. 

2. Tiempo de prueba y error. 

La primera parte del alistamiento se refiere al 

cambio del equipo. Esta parte comprende el tiempo en el que 

se cambia el equipo para dejar de producir un articulo para 

comenzar a fabricar otro (sin importar su calidad), debido a 

que las caracter1sticas del primero son diferentes a las del 

segundo. 

La segunda parte del alistamiento es una vez que el 

equipo necesario ha sido cambiado y se hacen las pruebas 

hasta producir un articulo con calidad (el presente trabajo 

esta exclusivamente dedicado al cambio del equipo, más no 

del tiempo de prueba y error) . · 

En la figura 2.1 se expresa gráficamente el cambio de 

producto. 

Como se aprecia, el tiempo de preparación comprende, 

como se dijo anteriormente, del cambio del equipo y de los 

ajustes. A su vez, estos ajustes comprenden una serie de 

iteraciones que consisten en correr una prueba para poder 

inspeccionarla y detectar si es de calidad o no, si no lo 

es, se deben de realizar ajustes en la máquina y volver a 

(8) 11 Las características de calidad reales deben de 
expresarse siempre en un lenguaje comprensible para los 
consumidores11 , Ishikawa Kaoru, Qué es el control total de 
calidad?, Colombia, 1986, p. 44. Por lo tanto, la definici6n 
de calidad es: realizar un producto determinado dentro de 
los estándares preestablecidos. 
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realizar la corrida hasta que se tenga el primer articulo con 

calidad, si sale bien, la pieza se comenzará a producir con 

éxito y el tiempo de preparación habrá terminado pasando al 

tiempo de producción. El proceso descrito en el diagrama de 

flujo de la figura 2.2. 

2.2 consecuencias de un tiempo de preparación largo 

Cualquier empresa que fabrique diferentes productos y 

los haga en la misma máquina debe de· tener un tiempo asignado 

para sus cambios de producto. Este tiempo es improductivo 

para la tnisma, y, por lo tanto debe tratar de ser evitado en 

la medida posible. Entre mayor sea el tiempo de preparación, 

mas tiempo improductivo tendrá la máquina. 

En este punto nos corresponde analizar cuales son las 

consecuencias que acarrea el tener un tiempo de preparación 

largo. Estas últimas son las siguientes: 

* Desbalanceo de lineas 

• Desperdicio de la capacidad instalada. 

• Poca flexibilidad. 

• Grandes tiempos de entrega. 

* Altos inventarios (Materia prima, producto en 

proceso y producto terminado). 

* Area desperdiciada para la utilización de 

almacenes. 

Lo anterior se explicará en los siguientes puntos. 

2.2.1 Desbalanceo de lineas 

Imaginemos que se tiene la planta de producción de la 

figura 2.3. 
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Flujo de producci6n 

Figura 2.3 Ejemplo de desbalanceo de lineas 

11 



En ella se cuenta únicamente con 3 máquinas, la A, la 

B y la c. El flujo es en linea, asi que en cuanto la máquina 

A ha terminado con una pieza se la dá a la B y al mismo 

tiempo esta entrega una pieza a la c. 

Que sucederá cuando llegue un tiempo de preparación 

para las tres máquinas y éste sea más grande para la B que 

para la A y la C? 

Empecemos diciendo que las tres máquinas se 

encuentran iniciando el proceso de cambio de producto. Al 

comenzar la producción, un inventario de producto en proceso 

se irá acumulando entre la A y la B, debido a que la primera 

se encuentra produciendo y la segunda está en un tiempo de 

preparación. De la misma manera, la máquina e estará inactiva 

debido a que la B no está produciendo. 

2.2.2 Desperdicio de la capacidad instalada 

Al tener grandes tiempos de cambio de producto estoy 

teniendo tiempo muerto en las máquinas, y entre mas grande 

sea el tiempo de cambio, mayor será el tiempo improductivo. 

Por lo tanto, estoy dejando de utilizar la capacidad 

instalada de la máquina (volumen de producción al cual puede 

llegarse con el equipo que se tiene en la planta). 

2.2.3 Poca flexibilidad de la planta de producoi6n 

Una definici6n de flexibilidad es la posibilidad de 

responder rápidamente a los cambios. 

Es por lo anterior, que al aumentar los tiempos de 

preparación estaré perdiendo flexibilidad en la planta y 

tardaré más en responder a los cambios del cliente. 

12 



2.2.4 Grandes tiempos de entrega 

Al tener cambios de producto demasiado grandes y 

poder obtener una mayor producción, se tratarán de realizar 

el menor nümero posible de cambios de producto. 

As!, al realizar pocos cambios de producto perderé la 

oportunidad de tener mayor cantidad de clientes y alargaré el 

tiempo de entrega. 

a) 

b) 

111111 A j1111j B e 

e 

~I ,. "¡1111 11111 11 '"l1111¡•1 • •i1'I 
1 5 10 15 20 25 30 35 38 

Unidad de tiempo 

~ Tiempo de preparaci6n 

c:==J Tiempo de producci6n 

Figura 2.4 

En la figura 2.4 se muestra un ejemplo. 

Antes de reducir el tiempo de preparación (figura 

2.4a) el producto A se terminar~ de producir al tiempo 14, el 

B al tiempo 27 y el producto e al 38. 

Después de la reducci6n (figura 2.4b) el producto A 

se terminaré de producir al tiempo 11, el B al tiempo 21 y el 
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producto e al 29, obteniéndose un ahorro del 24% en la 

elaboración de los J productos. 

Se está produciendo lo mismo (en cantidad y en 

productos) , pero se esta reduciendo el tiempo de entrega 

debido a que el producto e estará listo para ser entregado al 

tiempo 29 y no al tiempo JS como en la primera opción, con 

esto se tendrá una mayor cantidad de clientes y por lo tanto 

gran parte del mercado puede estar abarcado por la empresa. 

As!, cuando una compaftfa prefiere producir más, trata 

de evitar sus tiempos de preparación, y de tal manera, las 

corridas de los productos serán mayores y probablemente se 

tenga la producción programada ya para dentro de varios 

meses. Asl, el cliente al conocer la situación, seguramente 

indagará con otra empresa para obtener sus productos. 

2.2.s Altos inventarios (materia prima, producto en proceso y 

producto terminado) 

Materia prima. 

Al no conocer con exactitud el momento de cambio de 

producto debido a las fallas que puedan suceder por el mismo, 

o al tiempo que tarde en realizarse el anterior, se trata de 

mantener una mayor cantidad de materia prima en el almacén, 

por lo que este inventario será grande. 

Producto en proceso. 

Como ya se explicó en el punto 2. 2 .1 existirá un 

desbalanceo en las lineas de producción, y entre la m~quina A 
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y B existirá un inventario de producto en proceso muy grande 

(figura 2.J). 

Producto terminado. 

Al tener tiempos de cambio de producto grandes, se 

tratará de tener el menor na.mero de cambios de producto 

posibles. Por lo tanto, se tratarán de realizar unas corridas 

largas aunque el cliente no haya solicitado cierto producto, 

y el producto que no se haya entregado al cliente serA 

guardado en el almacén de producto terminado. 

2.2.6 Area desperdiciada 

Como ya se explicó, al poseer tiempos grandes de 

preparación obtendré inventarios grandes, y al tenerlos as1, 

necesitará de espacio para almacenarlos, por lo que habrá 

cierta area de la empresa para tener la materia prima, el 

inventario en proceso y el inventario de producto terminado. 

2.2.7 Reducci6n en la calidad del producto 

El poseer inventarios altos hará necesaria la 

operación de manejo de materiales, una de las caracter1sticas 

negativas del manejo de materiales es el de mayor posibilidad 

de dañar el material por golpe o exceso de movimiento. 

2.3 Reducci6n del tiempo de preparaoi6n 

En el presente punto se explicará en que consiste la 

reducción del tiempo de preparación. Siendo el tema al que se 

encuentra dedicado el presente trabajo. 

El punto se encuentra dividido en el concepto de 

reducción de tiempo de preparación y la metodología que es 

apropiada seguir para el buen éxito del trabajo. Dentro de la 
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metodologia se definen pasos importantes y en un orden 

cronológico que aseguran el buen t~rmino del trabajo. 

2.3.1 Concepto da reducci6n del tiempo de preparación 

una vez que se ha comprendido lo que es el tiempo de 

preparación, es conveniente el saber a que se refiere uno con 

la reducción del mismo. 

La reducción del tiempo de preparación es disminuir 

el tiempo que se le tiene asignado tanto al cambio del equipo 

como a la prueba y error mediante el uso de técnicas 

sencillas y eficaces as1 corno la definición de métodos, 

procedimientos y tiempos. De esta manera, el objetivo al que 

se debe de aspirar es a reducir el 75% de la primera parte y 

a eliminar totalmente la segunda (los beneficios de ésta 

reducción se comentan en el siguiente punto) • 

La figura 2.5 explica gráficamente como deberá de 

quedar el tiempo de preparación. 

Cabe aclarar que anteriormente se tomaba al tiempo de 

preparación corno un mal necesario, que todo el tiempo que se 

utilizaba era mas causa de la variación de productos que se. 

fabricaban y la solución sencillamente era el hacer los 

cambios de producto solamente en contadas ocasiones. 

Pero se comprendi6 que esto no era una solución, sino 

lo que solamente hac1an era huir del problema. Fue entonces 

cuando decidieron enfrentarse al mismo y utilizar 

determinadas técnicas para la reducci6n del tiempo de 

preparaci6n. 
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Una caracter1stica importante de la reducción del 

tiempo de preparación as que se puede lograr una disminución , 
del 80% del tiempo con un 20\ de gas ·:os, y e 1 otro 20\ de 

reducción se podr1a lograr con el 80\ de l'os gastos. La 

figura 2.6 muestra la relación entre reducción y gastos. 

La gráfica nos muestra que mientras más reducción 

queramos lograr, mas inversión se deberá de realizar y esto 

se refiere a que para reducir mucho tiempo es fácil el 

adoptar técnicas sencillas y as1, mientras mayor sea el 

tiempo a reducir se tenderá a utilizar técnicas y equipos más 

complicados, por lo que se requerira de una inversión mayor. 

2.3.2 Metodologia para la reducción del tiempo de preparaai6n 

El realizar un proyecto de reducción del tiempo de 

preparación requiere de una serie de pasos que deben 

realizarse de una manera ordenada y siguiendo un análisis 

lógico de la situación. Los pasos se muestran a continuación: 

Orga
nización 

Revisión 
de la 

situación Revisión 
y análisis 

H-~~~~~~-<--1del tiempo 

Obtención 
de análisis 

de datos 

de 
preparación 

Instalación 
y 

seguimiento 

La organización se refiere tanto a elegir el grupo de 

personas corno la máquina en la que se reducirá el tiempo de 

preparación, la obtención de la aprobación por parte de la 

empresa y la realización del plan de trabajo a seguir. 
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El plan de trabajo debe de realizarse de una forma 

detallada para que de esta manera se obtenga el primer 

análisis de como se trabajará y as1, familiarizarse con la 

situación. Tanto la revisión de la situación como el análisis 

de los datos, nos ayudarán a comprender tanto las políticas y 

procedimientos de la empresa como el proceso y su importancia 

para la compa~1a. 

La revisión y el análisis del cambio del producto 

deben de realizarse para comprender la manera en que lo hacen 

y el porqué de esa forma. 

Quizá podamos pensar en una solución que ahorrar1a 

mucho tiempo al cambio de producto, pero si no conocemos el 

proceso podr1a aparecerse un impedimento para la realizaci6n 

de esa solución. 

Por ello se habló de que se trataba de un 

razonamiento lógico, debido a que mientras mejor conozcamos 

la situación y nos familiaricemos con la misma, más 

fácilmente podremos hallar una solución. 

Una vez que se conocen tanto los procedimientos como 

las pol1ticas y el porqué del proceso, se continúa con la 

parte de las ideas en la cual se puede contar con la ayuda de 

los operarios debido a que son los que mejor conocen la 

operación y as1 obtener un diseño de la propuesta a sugerir. 

cuando el diseño ha sido aceptado, se continuará con 

la instalación poniendo en práctica todo lo pensado y 

diseñado, as1 como los procedimientos perfeccionados y, de 

tal manera, darle un seguimiento al mismo proyecto para su 
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éxito. Es importante mencionar que el reducir el tiempo de 

preparación no es solo el obtener o hacer mejores 

herramientas o mejorar la mAquina, sino que en una gran parte 

es contar con una excelente disposición y participación de 

los operarios. 

Para hacer una semejanza, puedo mencionar a los 

automóviles de formula l cuando llegan a los pits, en ellos, 

existe ya una determinada cantidad de gente con los recursos 

necesarios sabiendo exactamente que es lo que tienen que 

realizar cuando llegue el auto. 

A.si, los operarios deberán de actuar, ºesperando" a 

que termine la corrida anterior, para seguir unos 

procedimientos teniendo los recursos lo mas cercano posible y 

asi realizar el cambio en el menor tiempo posible. 

Esto me hace recordar una anécdota en la cual en ese 

entonces se hacia el cambio en los pits en 7 minutos, y una 

persona le pronosticaba a otra que los realizaria en 30 

segundos, esta segunda persona comentó que se equivocaria, y 

as! fue, no los realizó en 30 scg.undos, terminó reduciéndolo 

a 10 segundos. 

2.1 Beneficios de la reducci6n del tiempo de prepa"raci6n 

Para comenzar a hablar sobre los beneficios de los 

tiempos de preparación cortas podemos mencionar dos de ellos: 

l. Los métodos rápidos y simples de cambio 

eliminan la posibilidad de errores en los ajustes de 

herramientas y ütiles. 
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2. Con cambios rápidos se puede aumentar la 

capacidad de producción sin necesidad de trabajar más tiempo 

ni de comprar otras máquinas. 

Además, realicemos un análisis de los tiempos de 

preparación largos y cortos con el caso siguiente: 

Supongamos que una empresa elabora productos 

diferentes, y el tiempo de pr1?paraci6n de cada uno de ellos 

es el mismo de 2 horas. 

Debido a que los tiompos de preparación son muy 

grandes, la empresa optará por fabricar un producto 

diariamente y asl evitar gran cantidad de cambios. De esta 

forma, el horario de cambios y de producción quedará de la 

siguiente manera: 

Horas Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza 
l 2 3 4 5 

Setup S<ltup Setup Setup Sctup 

L Ma Mi J V 

Olas 

Figura 2.7 

El tiempo de producción total por semana es de 30 

hrs, el tiempo de preparación por semana es de 10 hrs, el 

tiempo disponible es de O hrs y debido a que por ejemplo la 

pieza 1 puede entregarse al cliente el viernes, el inventario 

promedio es de 1/2 semana. 
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La propuesta es reducir el tiempo de preparación y 

para conocer los beneficios de esta situación se propondrá un 

tiempo de preparación de 

situación es la siguiente: 

Horas 

minutos, de tal manera, la 

-o- -o- -·D- -0-
1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 

-~- -~- -~- -~-
Ma Mi J V 

DI as 

Figura 2. a 

Como se muestra en la figura de arriba, en lugar de 

elaborar un producto diario, se toma la opción de realizar 

los cinco productos diar iament.e. De tal forma la producción 

sigue siendo de JO horas, el t.iempo de preparación se redujo 

a 1 hora y 15 minutos, el tiempo disponible aumentó a 8 horas 

y 45 minutos y el inventario promedio ahora será de medio 

dla. 

El problema de las corridas largas se ha eliminado, 

ahora las corridas son menores y asI la flexibilidad de la 

empresa se ve aumentada. Los grandes tiempos de entrega ahora 

son pequef'ios debido a que se pueden realizar dichas entregas 

diariamente y no tener que esperar hasta que la empresa 

vuelva a producir o bien que se guarden grandes inventarios. 

Adem.§s nos permite disminuir ol inventario en un 80 % debido 
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a que ahora el inventario promedio es de solamente 1/2 dia a 

comparación del anterior que era de 1/ 2 semana, ya que las 

entregas ahora se realizan diariamente y no semanalmente. Por 

lo tanto, los beneficios pueden encasillarse en los 

siguientes puntos: 

l. Balanceo de lineas 

2. Mayor aprovechamiento 

instalada 

3. Mayor flexibilidad 

4. Menores tiempos de entrega 

5. Menores inventarios 

6. Area mejor aprovechada 

7. Mejor calidad del producto 

2.4.1 Balanceo de lineas 

de la capacidad 

Una vez disminuido el tiempo de preparación la 

diferencia entre el inicio del tiempo de producción (figura 

2.3) entre una máquina y otra será muy reducido, asi, el 

desbalanceo en lineas seguirá existiendo pero en cantidades 

mas pequefias. Para 

11neas ocasionado 

tratar de 

por los 

eliminar el 

cambios de 

desbalanceo de 

producto, es 

recomendable el dedicar mayor esfuerzo para reducir el tiempo 

de preparación en las máquinas que asi lo requieran y de esta 

manera provocar que el tiempo de producción inicie en el 

mismo instante. Aún y cuando lo anterior no se lograse, el 

inventario que se acumule tanto en materia prima, en proceso 

y terminado habrá sido reducido y su cantidad tenderá a 

eliminarse. 
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2.4.2 Mayor aprovechamiento de la capacidad instalada 

A continuación se muestra un cuadro comparativo del 

ejemplo del punto 2. 4 antes y después de la reducción del 

tiempo de preparación. 

Tiempo Tiempo de Tiempo 
Productivo preparación disponible Total 

Antes reducción 30 10 o 40 

Despues reducción JO 1.25 B. 75 40 

* Tiempo en horas 

As1, el aprovechamiento de la capacidad instalada 

antes de la reducción es del 75 t, y después de la misma es 

del 96.B % (pensando que el tiempo disponible será adjudicado 

al tiempo de producci6n). 

De tal manera, existe una diferencia del 21.a \: de 

utilización de la capacidad inutalada. 

2.4.3 Mayor flexibilidad 

Si un cliente, o bien, el departamento de Ventas por 

ejemplo, solicita la elaborac:i6n de un producto en forma 

inmediata, la planta responderá más rápidamente en la 

producción de ese articulo con la reducción del tiempo de 

preparación. 

2.4.4 Menores tiempos de entrega 

La figura 2.4 muestra como con la reducción del 

tiempo de preparación los tiempos de entrega son menores. 
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2.4.S Menores inventarios 

Materia prima 

Debido a que el tiempo de preparación es pequeño no 

existirá o casi no habrá diferencia entre uno y otro, asi se 

conocerá en que momento se necesitará la materia prima. 

Producto en proceso 

Al no existir o casi no existir diferencia entre los 

tiempos de preparación de una n1áquina y otra, y tener las 

líneas de producción bien balanceadas, la empresa tenderá a 

no tener inventario en proceso. 

Producto terminado 

Como se mostró en el punto 2.4, antes de la reducción 

el inventario promedio en producto terminado es de 1/2 

semana, mientras que después de la misma es_ de 1/2 día, esto 

es debido a que lo que se produce diariamente se vende 

diariamente. 

2.4.6 Area mejor aprovechada 

Al verse reducidos los inventarios tanto de materia 

prima, de producto en proceso y de producto terminado se 

evitará el uso de area por los mismos, de tal manera que la 

misma podrá ser vendida o bien ocupada para otros fines. 

2.4.7 Mejor calidad del producto 

Al disminuir los inventarios disminuirá el manejo de 

materiales y asi, el riesgo de sufrir algún daño o golpe 

será reducido. 
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CAPITULO 3 



3. TECNXCAS DE XNGENXERXA XNDUSTRXAL 

Dentro de un estudio de tiempos y movimientos 

intervienen dos factores principalmente: productividad en el 

trabajo y desarrollo de técnicas de manejo de equipo (en el 

presente trabajo a éstas \lltimas las denominaré técnicas de 

tiempo de preparación). 

Es indispensable que para poder aplicar todo lo que 

se llegue a determinar con estos estudios sean aplicados por 

el trabajador. Es necesario que se le informe sobre la 

importancia de su trabajo, se le capacite, se le entrene y 

que el mismo tome consciencia de la imPortancia de los 

estudios. 

De nada sirve emplear todas las técnicas si el propio 

trabajador no quiere reducir el tiempo de las operaciones. 

Es importante que el trabajador sepa el porque tiene 

que realizar las mejoras, debe de sentirse parte de la 

empresa, no sentirse un elemento de producción. 
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3.1 Estudio del trabaio 

Estudio del trabajo son ciertas tdcnicas que se 

utilizan para axaminar el trabajo humano en todos sus 

contextos y que lo llevan sistemáticamente a investigar todos 

los factores que influyen en la eficiencia y economía de la 

situación estudiada con el fin de efectuar mejoras (9). 

un punto importante es el hecho de que una vez que el 

trabajador ha tomado consciencia del trabajo, la Dirección no 

comience con falta de materiales o algún problema de tipo 

administrativo, debido a que su motivación irá en decadencia. 

El Estudio del trabajo está dividido en dos partes: 

Estudio de métodoo y Medición del trabajo. Estos, se 

analizarán en los siguientes puntos. 

3.1.1 Estudio de métodos 

El Estudio de métodos es el registro y examen critico 

sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a 

cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos más 

sencillos y eficaces y de reducir los costos (10). 

Explicado de otra manera, el estudio de métodos es el 

registro y análisis de los procedimientos actuales para 

darles eficiencia y obtener mejoras en cuanto a costos. 

(9) "Introducción al estudio del trabajo". Oficina 
Internacional del Trabajo. (Editorial Limusa, S.A. de C.V.), 
México, D:F., Tercera edición (Revisada), p. 29. 
(10) "Introducción al estudio del trabajo". Oficina 
Internacional del Trabajo~ (Editorial Limusa, S.A. de e.V.), 
México, D.F., Tercera edición (Revisada), p. 79. 
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Los fines del estudio de métodos son; 

• Mejorar los procesos y procedimientos 

• Economizar el esfuerzo humano y reducir la 

fatiga humnna 

• Mejorar la utilización de materiales, máquinas 

y mano de obra 

• Mejorar la disposición de la fábrica, taller y 

lugar de trabajo, as1 como los modelos de 

máquinas e instalaciones, y 

* crear mejores condiciones materiales de trabajo 

Para obtener estos beneficios, es necesario el seguir 

una serie de pasos: 

• Definir el problema a estudiar 

• Recolectar los datos relacionados al problema 

• Examinar los hechos 

* considerar las soluciones posibles 

• Optar por una solución 

• Aplicaci6n de la solución escogida 

• Mantener en observación los resultados 

Es indispensable el último punto citado, esto es, por 

dos razones: la primera razón es debido a que como es un 

trabajo que depende del trabajador, éste mismo puede poco a 

poco ir cambiando de métodos de acuerdo a su creencia, al 

poco entrenamiento, o bien, a su descuido; y, la segunda es 

porque el procedimiento adoptado puede irse mejorando 

continuamente. 

29 



3.1.2 Medici6n del trabajo 

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas 

para determinar el tiempo que invierte un trabajador 

calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola 

según una norma de ejecución preestablecida (11). 

De otra forma, la medición del trabajo es el medio 

por el cual la Dirección puede medir el tiempo que se 

invierte en ejecutar una operación o una serie de 

operaciones, de tal forma, que el tiempo improductivo se 

destaque y sea posible separarlo del tiempo productivo. 

Al igual que en el estudio de métodos, existe un 

procedimiento para la medición del trabajo, dicho 

procedimiento consta de los siguientes pasos: 

• Seleccionar el trabajo que ser,á estudiado 

• Registrar los datos relativos a las 

circunstancias en que se realiza el trabajo 

• Examinar los datos registrados 

• Medir la cantidad de trabajo de cada elemento 

expresándola en tiempo 

• Establecer el tiempo definitivo que se aplicará 

a cada elemento 

Dentro del segundo punto descrito en el procedimiento 

anterior es importante el obtener toda la información acerca 

de la tarea, del operario y de las condiciones que puedan 

influir en la ejecución del trabajo. 

(11) 11 Introducción al estudio del trabajo". Oficina 
Internacional del Trabajo. (Editorial Limusa, S.A. de c.v., 
México, D.F., Tercera edición (Revisada), p. 193. 
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No rendirá de igual forma una persona que trabaja 

bajo un clima caluroso a uno que lo hace en un clima fresco. 

Lógicamente el rendimiento de los dos será diferente. Adem&s, 

la habilidad de un operador no es igual a la habilidad de 

otro. Es por esto, que todas las condiciones del trabajo 

deben de ser tomadas en cuenta. 

Para tomar el tiP.mpo de cada elemento es necesario el 

delimitar al mismo. Es importante definir en que momento 

termina una operación y comienza otra. 

Una vez que se han hecho las observaciones y se haya 

definido el tiempo que se empleará para cada operación, es 

necesario el comprobar tanto el método empleado, as1 como el 

tiempo por operación. Esto es, debido a que habrá casos en 

los que tal vez uno no haya notado cierto detalle que en la 

práctica podrla aparecer. 

Asl, en resumen, el .estudio de métodos es la técnica 

para reducir o eliminar movimientos innecesarios tanto del 

material como de los operarios, o bien, cambiar los malos 

métodos por buenos métodos de trabajo. Y la medición del 

trabajo es para reducir o eliminar el tiempo que no sea 

productivo en el trabajo. 

3.1.3 Operaciones en línea y operaciones fuera de linea 

Una parte muy importante dentro del estudio del 

trabajo es la definición de las operaciones en linea y las 

operaciones fuera de linea. 

Las operaciones en linea son aquellas que se tienen 

que realizar estando la máquina de producción activa. 
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Las operaciones fuera de linea son aquellas que se 

pueden efectuar estando la máquina de producción inactiva. 

Como norma, deberá tratarse de realizar el mayor 

número de operaciones fuera de linea, debido a que la máquina 

seguirá produciendo y habrá tareas, en la mayor1a de los 

casos productivas, que podrán ustarse realizando. 

En la figura J.la se muestran gráficamente 

operaciones en linea, en la cual se puede observar como el 

operar lo permanece inactiva en el momento de que la máquina 

se encuentra activa. 

En la figura 3. lb se muestra gráf icamentc la posición 

contraria, como el operador realiza operaciones fuera de 

linea, debido a que aunque la máquina se encuentra activa el 

trabajador se encuentra realizando operaciones. 

Operario Operario Operario Operario 
inactivo activo inactivo activo 

a) 

Máquina Máquina Máquina Máquina 
activa inactivé1 activa inactiva 

b) 

Operario Operario] 
activo activo 

Máquina Máquina J 
activa activa 

Figura 3.1 
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Además, como puede observarse, al utilizar 

operaciones fuera de linea, el proceso se eficientizará 

debido a que no será necesario el esperar a que la máquina se 

encuentre inactiva para comenzar a realizar determinadas 

operaciones. 

Por lo tanto, en cualquier estudio del trabajo, 

deberán tratarse de utilizar operaciones fuera de linea una 

vez que se han aplicado tanto el estudio de métodos como la 

medición del trabajo. 

3.1.4 Herramientas de estudio del trabajo 

como se mencionó anteriormente, para realizar un 

estudio del trabajo es necesario el emplear ciertas 

herramientas para registrar, analizar y medir las 

operaciones. Dichas herramientas pueden ser hojas de registro 

y análisis, y para medir, un cronómetro. Las dos primeras se 

comentarán en los siguientes puntos. 

Es importante el mencionar que las formas que aqu1 se 

presentan tanto para registrar como para analizar, son solo 

una muestra, debido a que pueden existir diferentes formatos, 

pero el contenido que reflejan debe de ser siempre el mismo. 

3.1.4.1 cursograma analítico 

Una hoja de cursograma analitico es mostrada en la 

figura 3.2 y es la primera de una serie de hojas para el 

registro de las operaciones, de la segunda en adelante es 

mostrada en la figura 3.3. 
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CURSOGRAMA ANALITICO NUH. OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO 

HOJA NUM. DE R E S UH EN (SEG) 

OBJETO: 
OPERACION 

ACTIVID1\D: TRANSPORTE 
ESPERA 
INSPECCION 

METODO: ACTUAL/PROPUESTO ALMACENAMIENTO 

LUGAR: DISTANCIA (HTS) 

OPERllRIO(S): TIEMPO TOTAL (HRS) 

REALIZADO POR: 

11 TIEM- TPO GRUPO 
DESCRIPCION OP PO POR 

OPE o T E I A 

1-

~-
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HOJll DE 
f----------------~ # TIEH- TPO GRUPO 

OP PO POR L_ __ --

DESCRIPCION OPE O T E I A 

1------------------l---l---- ---- - _l_. ~· -
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La primera hoja del cursograma analitico consta de 

los siguientes datos de información: 

l. Si se está analizando al operario, al material o 

al equipo 

2. El número de la hoja y de cuántas 

3. El objeto que se estudia 

4. Actividades del trabajo 

5. Si el método es el actual o el propuesto 

6. Lugar en donde zc realizan las operaciones 

7. Nombre del operario o de los operarios 

s. Nombre de las personas que realizaron el estudio 

9. Fecha en que se realizó el estudio 

10. Resumen de la actividad en donde se ve el tiempo 

actual de las operaciones, transportes, esperas, 

inspecciones y almacenamientos 

11. La distancia total que es recorrida 

12. Tiempo total empleado 

13. Operador que realiza la operación 

14. Tiempo total hasta determinada operación 

15. Tiempo por operación 

16. Anotación gráfica si se trata de operación, 

transporte, espera, inspección y almacenamiento. 

Esta hoja nos servirá para el análisis tanto de 

métodos como en la medición del tiempo de las operaciones. 

Este es el primer paso en cuanto al estudio del 

trabajo y es el registro de las operaciones tomando en cuenta 

el orden y el tiempo. 
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De la segunda hoja en adelante, como se muestra en la 

figura 3. J, se tendran los puntos 2 y del 13 al 16 para la 

toma de métodos y tiempos. 

J.1.4.2 Diagrama de actividades múltiples 

Una vez que el registro de los movimientos ha sido 

realizado el siguiente paso es el examinar los mismos. 

Para examinar los movimientos se utilizará el 

Diagrama de actividades múltiples (el cual se comenta en el 

presente punto) y el Diagrama de hilos (el cual se analiza en 

el punto siguiente). 

El Diagrama de actividades múltiples consiste en el 

análisis gráfico de las operaciones que son realizadas, 

tomando en cuenta a los trabajadores que intervienen. 

Un Diagrama de actividades múltiples es mostrado en 

la figura 3 .4. 

En este diagrama, podrá observarse si los tres 

trabajadores está.n activos productivamente todo el tiempo o 

si sus operaciones contienen esperas ocasionadas por 

cualquier causa, ya sea otra operación, descanso, ineptitud 

hacia el trabajo, etc. 

Además, este diagrama nos ayudará de gran manera a 

poder estructurar un procedimiento eficaz. 
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OPERADOR OPERACIONES (A EBCl\LI\, SIN MEDIDAS) 

A c:==:J c:==:J 
B 1 1 

e 1 

D 1 1 1 ====i 

E c===i c::::=:i 
F 1 =i 

G 
¡- L_ 1 c=i 

H c=======i 

Figura J.4 Diagrama da actividades multiples 

En la columna de la izquierda aparece el nombre de 

los operadores (en el pre.sentt~ ejemplo aparecen letras para 

identificarlos) y a la derecha las operaciones realizadas por 

cada uno de ellos observándose tanto el tiempo activo corno el 

no activo. 
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3.1.4.3 Diagrama de hilos 

Mediante el Diagrama de actividades múltiples nos es 

posible el conocer de manera gráfica las operaciones que se 

realizan, los tiempos que toman cada una de ellas, la 

secuencia y el tiempo improductivo; pero un factor importante 

y que no se observa en el diagrama es la distancia. 

La figura 3.5 nos muestra un diagrama de hilos en el 

cual puede observarse gráficamente que 

recorrió. 

distancia se 

De tal forma podremos analizar y determinar dicho 

problema, y tratar de hallar una idea para solucionarlo. 

3.1.4.4 Ficha explicativa de operaciones 

Una vez que se ha realizado el análisis de las 

operaciones, es posible el determinar cuáles son necesarias y 

cuáles no. 

Las 

enumerarse 

operaciones que sean 

en una ficha explicativa 

necesarias deberán 

de operaciones y 

desarrollar los elementos que contiene cada operaci6n. 

La figura 3.6 muestra una Ficha explicativa de 

operaciones. Esta ficha nos permitirá comenzar con el estudio 

de tiempos. 
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E 

Centro 
de 

Trabajo 

Figura 3.5 Diagrama de hilos esquematizado 

De esta manera queda establecido cu~les son los 

lugares a los que el trabajador acude para desarrollar su 

trabajo, el orden en que lo realiza y la distancia que 

recorre. 
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Ficha explicati vt1 de operaciones 

Operaciones realizadas: 

l. 

2. 

3. 

4. 

Explicación de las operacionen: 

Operación 1. 

Descripción: 

Operación 2. 

Descripción: 

Operación J. 

De ser ipción: 

Operación 4. 

De ser ipci6n: 

Figura J.6 Ficha explicativa de operaciones 

Por medio de la ficha explicativa de operaciones 

conocemos las actividades de:2arrolladas en orden por los 

trabajadores y la descripción de la misma. Dicha ficha se 

aplica al momento de analizar la situación actual, y debe 

depurarse para realizar la propuesta de elaboración de 

procedimientos y descripción du operaciones. 
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3.1.4.S Hoja de resumen del estudio de tiempos y métodos 

Una vez que se han detallado las operaciones en la 

ficha explicativa de operaciones (figura 3.6) será necesario 

el analizar y determinar muy bien los tiempos por medio de la 

hoja de estudio de tiempos y análisis de los elementos de 

cada operación, así, la hoja de resumen del estudio de 

métodos y movimientos nos dará. el procedimiento de las 

operaciones, definiendo en cada una de ellas los elementos, y 

los tiempos asignados a las mismas. 

3.2 Técnicas de tiempo de preparación 

Las técnicas de tiempo de preparación son técnicas 

sencillas que pueden aplicarse fácilmente, con poco costo y 

normalmente se pueden observar con facilidad en el estudio de 

métodos y en la medición del trabajo. 

Estas técnicas se basan en dos principios que se 

explicarán en los siguientes puntos: 

* Fijación de las herramientas 

* Estandarización de las herramientas 

3.2.l Fijación de las herramientas. Siempre en el mismo 1uqar 

Una técnica sencilla, de bajo costo y de fácil 

aplicación es el fijar las herramientas al lugar en el cual 

se trabaje. 

El término 11 fijar 11 se refiere a mantener de alguna 

manera, una determinada herramienta en el mismo lugar, ya sea 

atándola con cadena o pegándola en el lugar de su uso. 
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De esta manera, 

beneficios: 

se obtendrán los siguientes 

• Evitar tiempo perdido en buscar la herramienta 

• Evitar el robo de la herramienta, teniendo asi 

que invertir en su compra 

• En el caso de pegarla en el lugar de su uso, 

evitar el tjempo de andarla colocando para su utilización, 

* Eliminar el tiempo de espera en caso de que se 

esté utilizando en otro lado la herramienta. 

3.2.2 Estan~arización de las herramientas 

La estandarización de las herramientas es el utilizar 

un solo tipo de las mismas para diferentes actividades. 

En caso, por ejemplo, de utilizar diferentes tamaños 

de tuercas, el utilizar un solo tamaño (en la medida posible) 

reducirá de gran forma el número de tuercas, y asimismo, el 

número de llave de tuercas que se tendrían en caso de que se 

compartiera entre diferentes máquinas dicha llave de tuercas. 

Así, los beneficios que se obtienen son los 

siguientes: 

Eliminar el proceso de prueba y error de 

diferentes tamaños de herramientas en el lugar de uso 

• Menor inventario tanto de herramientas como de 

tuercas (en el caso del ejemplo) 

Mayor facilidad en el manejo de las 

herramientas. 
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CAPITULO 4 



4. SITUACION AC~UAL 

4.1 Introduooi6n a la situaoi6n actual del tiempo de 

preparaci6n en una rotograbadora 

Una vez comprendida la importancia del tiempo de 

preparación, y al mismo tiempo, comprendida la importancia de 

tener un tiempo de preparación corto, podremos analizar la 

realización del cambio de producto dentro de la rotograbadora 

descrita en el capitulo 1. 

En los siguientes puntos se hará. una explicación de 

la situación actual del tiempo de preparación. 

4.1.1 Layout 

Para comprender mejor el cambio de producto en la 

rotograbadora, la figura 4 .1 se muestra el layout de la 

planta donde se encuentra la misma. 

En el layout podemos observar los lugares importantes 

para el cambio de producto. Entre ellos tenemos el lugar. 

donde se encuentra la rotograbadora adem~s de otras 

rotograbadoras, pero éstas no serán objeto del presente 

estudio aunque la rotograbadora B si interfiere en el estudio 
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realizado debido a que posee las mismas caracter1sticas de la 

A. 

Los almacenes de materia prima, como son el almacén 

de papel (A.P.) y el almacén de tintas (A.T.) también se 

encuentran sefialados. Estos dos materiales (papel y tinta) 

son las únicas materias primas con que cuenta el proceso. 

Existe un muy importante material indirecto que es el 

cilindro de impresión, y cuyo almacén también se encuentra 

descrito en el layout (A. cil.). Es importante aclarar que en 

el almacén de cilindros únicamente tienen estos, pero para 

ser utilizados en la rotograbadora es necesario que pasen por 

un área denominada armado de cilindros (A.C.). En ella, el 

cilindro es montado en una especie de armazón y se le añaden 

ciertos aditamentos. Todos estos recursos son exp 1 icados en 

el punto siguiente. 

Junto a la zona de armado de cilindros, se encuentra 

el area de lavado (Lavado) en ella se limp1an todas las 

piezas que se utilizan en la impresión. 

4.1.2 Recursos utilizados 

Un punto importante dentro del estudio del tiempo de 

preparación en la rotograbadora es el analizar los recursos 

tanto humanos como materiales que intervienen en el trabajo. 

Para poder realizar dicho análisis es primordial el 

conocer los recursos con los cuáles se cuentan, y es por 

ello, que los dos puntas siguientes están dedicados a dichos 

recursos. 
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4.1.2.1 Materias primas 

Las materias primas que se utilizan en la impresión 

son las siguientes: 

* Papel, 

* Tintas. 

En algunos casos, para darle un recubrimiento a la 

impresión se utiliza barniz, el cuál es aplicado en forma 

idéntica a la tinta. 

4.1.2.2 Recursos hwnanos 

En el cambio de producto se encuentran asignados tres 

trabajadores para realizarlo. Estos trabajadores son de 

diferente jerarquía, y en cuanto a ésta, los tres se 

mencionan inmediatamente en forma descendente: 

Trabajador 

Operador 

Ayudante 

Auxiliar 

4.1.2.3 Materiales 

Responsabilidad 

Cambiador y organizador del equipo 

Cambiador y soporte en las 
en las operaciones del Operador 

Preparador de los materiales y 
materias primas necesarias para 
el cambio de producto y en 
ocasiones cambiador 

Existen dos clasificaciones que actúan en el tiempo 

de preparación: materiales indirectos y materiales de ayuda. 
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4.1.2.3.1 Materiales indirectos 

* Unidad del cilindro 

La unidad de cilindro es la parte en donde va montado 

el cilindro y sirve para aplicarle tinta al cilindro y 

remover la tinta en exceso. No es una parte fija de la 

rotograbadora. La figura 4.2 nos muestra gráficamente la 

unidad de cilindro. 

* Tolva 

Dicha unidad consta de las siguientes partes: 

- Charola 

- Escalones 

- Alambre de sostén 

- Engrane 

- Volante de ajuste 

- Armazón 

- Cuchilla 

- Aplicador 

- Salpicaderas (2) 

La tolva es un depósito en el cual es vertida la 

tinta y por medio de una bomba la hace circular desde ésta 

hacia la unidad de cilindro. La tinta que no fue aplicada en 

la impresión, regresa a la tolva y es recirculada hacia la 

unidad de cilindro par.a imprimir. No es fija a la 

rotograbadora. 

Una tolva es mostrada en la figura 4.3, 
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La tolva consta de las siguientes partes: 

- Unidad de tolva 

- Manguera de ida 

- Codo 

- Banda 

- Bomba 

• Motor 

Unida a la rotograbadora se encuentra un motor, el 

cual es utilizado para enviar tinta de la tolva hacia la 

unidad de cilindro 

4.1.2.3.2 Materialos do ayuda 

• carro transportador de unidades de cilindro 

Este carro es utilizado para transportar las unidades 

de cilindro desde el area de armado de cilindro hacia la 

rotograbadora o viceversa. El carro es mostrado en la figura 

4.4 y tiene capacidad de transporte de un cilindro cada vez. 

Este carro tiene la función de elevar sus rieles y 

bajarlos por medio del posicionamiento de una manivela o un 

tornillo sinfín. 

• Diablo 

El diablo es utilizado para transportar a las tolvas 

desde el area de armado de cilindros hacia la rotograbadora o 

viceversa. Dicho diablo puede transportar una o dos tolvas a 

la vez. 
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• Carro transportador de tintat: 

Este carro es utilizado para transportar las tintas 

que se usarán desde el almacén de tintas hacia la 

rotograbadora o bien, una vez usadas, de la rotograbadora al 

almacén de tintas. 

El carro es mostrado en la figura 4.5. 

• Herramientas 

Las herramientas y su función son mostradas a 

continuación: 

Herramienta 

Peri ca 

Manivela 

Función 

Ayuda a meter y a sacar la unidad de 
cilindro en la ratograbadara 

Acciona al tornillo sinfln para la 
elevaci.ón de los rieles en el carro 
transportador de unidades de cilindro 

4 .1.3 Realización c1e las opora<:iones 

A manera de introducción (ya que en la parte 4. 2 se 

analizará a detalle) en este punto se explicarán las 

operaciones que se cfcctúun en el cambio de producto. 

Los cilindros se encuentran en el almacén de 

cilindros. El area de armado es la encargada de tomar los 

cilindros en el momento en que los necesite y en dejarlos en 

el momento en que las haya desocupado. Cabe mencionar que en 

el trayecto del almacén de cil.lndros al armado de los mismos, 

estos van cubiertos por un cartón para su protección ya que 

los cilindros son fáciles de dañar por cualquier golpe, y, 

además, son transportados hast.:1 de seis cilindros por vez. 
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Como ya se mencionó, existe una zona en la planta 

dedicada al armado de cilindros, en ella, el cilindro (en el 

cual ya se encuentra incluido el eje) es montado en una 

carcaza. Posteriormente, les son añadidos todos los 

aditamentos mencionados en el punto 4.1.2.J.1. 

Una vez que el armado de cilindros (el armado de 

cilindros es realizado en unas bases que se tienen en el area 

y por medio de ajuste a la altura del carro transportador de 

unidades de cilindro son puestas sobre éste Oltim~) ha 

terminado la unidad de cilindro es montada en el carro 

transportador de cilindros y llevada a la rotograbadora, 

procedimiento que realiza el area de armado, o bien, los 

operadores.de la rotograbadora. 

Al igual que las unidades de cilindro, las tolvas 

también son armadas en el area de armado de cilindros y 

transportadas a la rotograbadora. 

Como ya se mencionó, las unidades de cilindro son 

transportadas en carros especiales y las tolvas en diablos; 

ambos transportes están descritos en el punto 4.1.2.3.2. 

Una vez que la unidad de cilindro ha sido 

transportada al area de la rotograbadora, se hacen los 

Oltimos ajustes a la unidad. Estos ajustes son una inspección 

y limpieza del cilindro, y el ajuste de las charolas a una 

altura adecuada para permitir el contacto constante de la 

tinta con el cilindro. 

Cuando estos ajustes han terminado, el carro 

transportador de la unidad de cilindro es colocado frente a 
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la rotograbadora ajustando la altura del carro con la de ésta 

6ltima. Una vez que ha ~ido colocado, el cilindro es empujado 

hacia el interior de la rotograbadora ayudándose en el 

apretón final por un engrane que es accionado por medio de 

una perica. 

Una vez que la unidad de cilindro ha sido colocada en 

el interior de la rotograbadora, el carro ha quedado libre y 

podrA ir a recoger una unidad de cilindro más. Esas unidades 

de cilindro llegan apesar hasta 500 Kg. 

Las tolvas, son transportadas al area de rotograbado 

desde el armado de cilindros por medio de diablos. Las tolvas 

son subidas a éstos manualmente (llegan a pesar 35 Kg). 

cuando la tolva ya ha sido transportada a la 

rotograbadora, se coloca junto a ésta, Ah1, se coloca la 

banda que va del motor de la bomba a la bomba, y se realizan 

las conexiones de las mangueras con la unidad de cilindro. 

4 .1. 4 Dependencia del cambio de producto con la cantidad de 

colores 

En la mayorla de las ocasiones, el tiempo de 

preparación en una máquina llega a ocupar el mismo tiempo, es 

decir, si se analiza una máquina al realizar un cambio de 

producto y posteriormente se analiza esa misma máquina en 

otro cambio, se observará que el tiempo ha sido muy similar o 

en su defecto igual. 

Sin embargo, este no es el caso de la rotograbadora. 

El cliente solicita que se le haga una impresión con cierto 
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namero de colores, y es ah! donde está la variación. No es lo 

mismo si la impresión es de 1 6 5 colores. 

Esto es debido a que se hará la colocación de un 

cilindro y una tolva en el primer caso, y de cinco cilindros 

y cinco tolvas en el segundo. 

De ésta manera, al ser la rotograbadora de siete 

colores, variará de gran forma, ya que no será lo mismo 

imprimir a 1, 2, 3 ó hasta 7 colores. 

La figura 4.6 muestra gráficamente como var!a la 

dependencia del tiempo de prepar~ción con relación al namero 

de colores a utilizar. 

4.2 Estudio del trabajo en la rotograbadora 

Una vez conocid~ de manera general la forma en que el 

cambio de producto es realizado, corresponde ahora el 

estudiar a detalle al mismo. 

El presente punto, estudio del trabajo en la 

rotograbadora, abarca un análisis de los procedimientos, las 

operaciones y los tiempos que se emplean para redlizar el 

cambio de producto. Dicho estudio esta compuesto de la 

realización de: un cursograma Analltico, un Diagrama de 

Actividades Mültiples, un Diagrama de Hilos, una Ficha 

Explicativa de Operaciones y una Hoja de Resumen del Estudio 

de Tiempos y Métodos. 

Asl, al final, podrá realizarse un juicio de lo bien 

que se encuentra realizando el cambio y se comprenderá la 

necesidad de realizar nuevos procedimientos para el tiempo de 

preparación. 
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Cantidad de colores 

Tiempo de preparacion 

4.6 Dependencia cantidad de colores - Tiempo de preparacion 



4.2.l cursoqrama analitico 

En las siguientes páginas se muestra 'l registro de 

las operaciones realizadas en el cambio de producto, el cual 

fue de 5 colores a 7 colores. En el mismo se anota el 

operador o los operadores que intervinieron en la actividad, 

el tiempo que duró la misma y el tiempo por cada una de 

ellas, así como una anotación gráfica de si las actividades 

fueron operación, transporte, espera, inspección o 

almacenamiento. 
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CURSOGRl\Ml\ ANALITICO NUM. 1 OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO 
··-

HOJA NUH. 1 DE 10 R E S U M E N (SEG) 

OBJETO: Rotograbadora 
OPERACION 7, 571 

ACTIVIDAD: Cambio de produc- TRANSPORTE 5,037 
to de S colores a 7 colo- ESPERA 6, 345 
res INSPECCION 483 

METODO: ACTUAL/PROPUESTO ALMACENAMIENTO 

LUGAR: Area de impresión DISTANCIA (MTS) 

OPERARIO(S): Juan López, TIEMPO TOTAL (HRS) 5.3803 
Luis Pérez, Ricardo Rulz, 
Andrés R1os, José Pineda REALIZJi.DO POR: Alejandro 
y Antonio Hernández Domingucz 

# TIEM- TPO GRUPO 
DESCRIPCION OP PO POR 

OPE O T E I A 

Comienza cambio 1 o 

Busca carro para transporte e 1 o 235 X 

Transporte carro 1 235 97 X 

Quitar cuchilla 1 332 59 X 

Limpieza e inspección 1 391 128 X X 

Subir carro 1 519 50 X 

sacar tinta de la unidad y tolva 1 569 97 X 

Transporte C anterior 13 666 437 X 

Bajar charola 1 1103 35 X 

Com vaciado 1 tolva. Espera 108seg 2 1246 43 X X 

Comienza vaciado de 1 tolva 2 1289 56 X 

Transporte de la unidad 13 1345 440 X 

Llega carro sin e nuevo 3 1785 - X 

Llega el operador. Espera 70 seg 1 1855 - X 

Colocaci6n de carro 13 1855 32 X 
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HOJl\ 2 DE 10 
lt TIEH- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRIPCION OPE O T E I l\ 

Busca estopa J 1887 58 X 

Tapar salida de tinta J 1945 15 X 

Sacar e anterior lJ 1960 47 X 

Bajar e lJ 2007 46 X 

Transporte C lJ 2053 JO X 

Transporte C 12 2083 192 X 

Llega carro s/c nuevo 2 2275 - X 

Desconecta mangueras de 2 e dif 24 2275 57 X 

Coloca carro 2 2332 29 X 

Busca herramientas 2 2361 36 X 

Sacar C 24 2397 25 X 

Quitar carro 2 2422 29 X 

Transporte C anterior 24 2451 283 X 

Llega operador s/carro. Espera 45S 4 2779 - X 

Comienza dese mangueras de J e dif 24 2779 134 X 

Com vaciado l tolva. Espera 107seg 2 3020 43 X X 

comienza vaciado de 1 tolva 2 J06J 56 X 

Quita banda de tolva 2 3119 22 X 

Transporte de 1 tolva a mano 2 3141 124 X 

Transporte de 1 tolva a mano 2 3265 117 X 

Transporte de 1 tolva a mano 2 3382 119 X 

Busca diablo para transp de tolvas 2 3501 146 X 

Transporte de diablo 2 3647 27 X 

sube 2 tolvas al diablo 2 3674 Jl X 

Transporte de 2 tolvas en diablo 2 3705 95 X 
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HOJl\ 3 DE 10 
# TIEH- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRIPCION OPE O T E I l\ 
f--

Coloca carro s/c nvo. Busca piezas 5 3800 54 X 
--e--~ 

Saca e anterior 25 3854 26 X 
~-

Quita carro 25 3880 25 X 
-- - -·---· 

Transporte e anterior 25 3905 177 X 

Quita tolva, coloca es topa 2 4082 28 X 

Transp 1 tolva c/diab. Esperu 1965 2 4306 101 X X 
---

Transporte carro. Espera 6lseg 25 4468 83 X X 
- -Coloca carro 25 4551 78 X 

Coloca charola. Espera 17 seg 2 4646 95 X X 
-
Termina colocar charola 2 4741 - X 

>---
Termina acercar cuchilla 5 4741 25 X 

Termina colocar aplicador 2 4766 47 X 

Limpieza e inspección. Espera 73 s 2 4886 62 X X X 

Mete e 25 4948 22 X 

Saca carro 5 4970 19 X 

Transp carro c/C nvo. Espera 37seg et 5026 88 X X 
-

Coloca charoln. Espera 71 seg et 5185 29 X X 

Coloca carro 25 5214 46 X 

Inspección y lim~ieza 2 5260 47 X X 

Coloca charola. Espera BB seg 2 5395 41 X X 

Coloca aplicador. Espera 84 seg 2 5520 46 X X 

Limpieza. Espera 1J9 seg 2 5705 25 X X 

Coloca e 25 5730 24 X 

Quita carro 5 5754 J5 X 

Transporte de carro a otra unidad 5 5789 15 X 
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HOJA 4 DE 10 
11 TXEM- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRXPCXON OPE O T E X A 

Coloca carro 5 5804 57 X 

Saca unidad de e 25 5861 31 X 

Transporte de C nuevo 25 5892 195 X 

Coloca alumbres 5 6087 46 X 
---
Limpieza e inspección. Espera 51 s 6 6184 37 X X X 

Mete e 6 6221 28 X 

Transporte s/C anterior 25 6249 397 X 

Transp carro c/C nvo. Espera 25seg 25 6671 - X X 

Inspección al e 5 6671 38 X 

Limpieza al c. Espera 132 seg 6 6841 42 X X 

Inspección al C 6 6883 72 X 
--

Limpieza al e 6 6955 37 X 

Coloca charola 5 6992 109 X 

Coloca aplicador 6 7101 33 X 

Coloca oscilador 5 7134 17 X 

Coloca carro 56 7151 53 X 

Coloca unidad de e 56 7204 29 X 

Quita carro 5 7233 26 X 

Transporte s/C anterior 56 7259 127 X 

Llega e nuevo ot 7386 - X 

Inspección 5 7386 34 X 

Coloca charola 5 7420 79 X 

Limpieza 5 7499 42 X 

Coloca carro 5 7541 111 X 

Coloca aplicador 5 7652 30 X 
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HOJl\ 5 DE 10 
# TIEM- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRIPCION OPE O T E I l\ 

Coloca C 5 7682 43 X 

Quita carro 5 7725 24 X 
--- 1-------· -·-- --;....-~+--- --- -

Llega e nvo. Eapera 476 seg ot 8225 - X X 

Coloca carro 5 8225 18 X 

Inspección 6 8243 33 X 

Coloca cuchilla 5 0276 29 X 
~ 

Coloca C 56 8305 28 X 

Quita carro 56 8333 27 X ,_ 
Transporte carro s/C anterior 5 8360 143 X 

Llega e nuevo ot 8503 - X 
1-

Coloca carro 6 8503 56 X 

Coloca charola 6 8559 102 X 

Limpieza e inspección 6 8661 52 X X 

Inspección 6 8825 28 X 

Coloca aplicador 56 8853 139 X 

Coloca carro 5 8992 30 X 

Mete e 5 9022 21 X 

Quita carro 5 9043 36 X 

Transporte sin e anterior ot 9079 17 X 

Checa desperfectos en e 56 9096 289 X 

Llega carro s /e nuevo 5 9385 - X 

Coloca carro. Espera 112 seg 6 9385 28 X X 

Saca cilindro 56 9413 31 X 

Mete e 56 9444 36 X 

Transporte de carro 5 9480 580 X 
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HOJA 6 DE 10 
# TXEM- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRIPCION OPE o T E I A 

Llega con 1 tolva 5 10060 - X 

Llega con 1 manguera 5 10060 40 X 

Coloca banda 5 10100 42 X 

Coloca codo 5 10142 31 X 

Coloca manguera 5 10173 42 X 

Coloca cinta adhesiva 5 10215 38 X 

Transporte tolva nueva 5 10253 51 X 

Arma tolva 5 10304 39 X 

Coloca banda 5 10343 45 X 

Coloca codo 5 10388 55 X 

Transporte tolva nueva 5 10443 80 X 

Transporte tolva nueva 5 10523 141 X 

Ajustes en tolva 5 10664 5J X 

Coloca manguera 5 10717 26 X 

Coloca codo 5 10743 19 X 

Coloca banda 5 10762 44 X 

Coloca codo 5 10806 JO X 

Ajustes en tolva 5 10836 57 X 

Deja tintas. Espera 40 seg J 10993 - X X 

Qui ta papel. Espera 397 seg 6 11330 305 X X 

Coloca cartón protector 6 11635 40 X 

Coloca diablo para transp papel J 11675 27 X 

Baja papel del revólver 6 11702 16 X 

Protege papel 36 11718 JS X 

Baja papel del diablo 6 11753 17 X 
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HOJA 7 DE 10 
# TIEM- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRIPCION OPE O T E I A 

sube papel viejo al diablo 6 11770 63 X 

Transporte de papel. Espera 232seg J 12065 136 X X 
e- -~ ~-

Llega papel 3 12201 - X 

Coloca manguera. Espera 273 seg 5 124 74 53 X X 

Coloca manguera. Espera 93 seg 5 12620 57 X X 

Coloca cinta adhesiva 5 12677 38 X 
~ 

Termina de colocar cinta adhesiva 5 12715 - X 

Transporte de 2 tolvas. Espera 3Ss 8 12753 56 X X 

Terminan llegar 2 tal. Espera 4095 8 13¿ 18 - X X 

Baj.:i la. tolva del diablo 8 13218 48 X 

Baja 2a. tolva del dL:iblo 8 13266 44 X 

Transporte tolva 5 13310 36 X 

Ajustes tolva 5 13346 72 X 

Coloca banda. Espera 173 seg 5 13591 144 X X 

Busca empaque 57 13735 172 X 

Termina búsqueda de empaque 57 13907 - X 

Llaga 1 tolva. Espera 104 seg 3 14011 - X X 

Coloca papel 7 14011 37 X 

Pone papel en prensa 7 14048 28 X 

Ajuste de colocaci6n 7 14076 134 X 

Quita cartón de protección 7 14210 45 X 

Quita papel 7 14255 68 X 

Coloca cinta adhesiva 7 14323 42 X 

Da vuelta al revólver. Espera 22 s 7 14387 48 X X 

Pega papel nvo. al vjo. Espera 26s 7 14461 232 X X 
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HOJA 8 DE 10 
# TIEM- TPO GRUPO 
op PO POR 

DESCRIPCION OPE O T E I 11 

Ajustes de papel 7 14693 133 X 

Problema empieza. Espera 205 seg 57 15031 275 X 

Empieza ajuste imp. Espera 63 seg 7 15369 443 X X 

Ajuste de 1 tolva. Espera 192 seg 7 16004 57 X X 

Coloca banda 7 16061 34 X 

Platica 7 16095 37 X 

Coloca codo y rejilla 7 16132 36 X 

Coloca manguera. Espera 35 seg 7 16203 41 X X 

'!'orna tinta A 5 16244 25 X 

Abre tinta A 5 16269 32 X 

Remueve tinta A. Espera 24 seg 5 16325 33 X X 

Coloca tinta A. Espera 22 seg 5 16380 35 X X 

Toma tinta B. Espera 27 seg 5 16442 28 X X 

Pierde tiempo 5 16470 26 X 

Busca tinta C 5 16469 34 X 

Abre tinta C. Espera 28 seg 3 16558 34 X X 

Remueve tinta e 5 16592 42 X 

Se lleva tinta c. Espera 105 seg 5 16739 42 X X 

Coloca tinta C 5 16781 42 X 

Abre tinta o. Espera 569 seg 5 17392 51 X X 

Remueve tinta o. Espera 218 seg 5 17661 44 X X 

Vacia tinta o. Espera 55 seg 5 17760 36 X X 

Se lleva tinta D 5 17796 26 X 

Busca tinta E 5 17822 33 X 

Abre tinta E 5 17855 46 X 
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HOJA 9 DE 10 
# TIEM- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRIPCION OPE O T E 1 A 

Busca removedor 5 17901 57 X 
->- ----

Remueve tinta E. Espera 148 seg 5 18106 28 X X 
--- - - ---

Coloca rejilla 5 18134 57 X 

coloca codo 5 18191 21 X 

Remueve tinta E. Espera 22 seg 5 18234 JO X X 

Se lleva tinta E 5 18264 29 X 
~-

Coloca tinta E 5 18293 42 X 
~~ 

Busca tinta F 35 18335 31 X 

Abre tinta F 5 18366 35 X 

Se lleva tinta G. Espera 31 seg 5 18432 28 X X 

Abre tinta G 5 18460 38 X 

Cierra tinta G 5 18498 31 X 

Deja tinta G 5 18529 42 X 

Se lleva tinta H 5 18571 27 X 

Ajustes en tolvas 5 18598 33 X 

Abre tinta H 5 18631 40 X 

Remover tinta H 5 18671 27 X 

Transporte rejilla 5 18698 130 X 

Limpia tolva 5 18828 37 X 

Ajustes tolva 5 18865 31 X 

Remover tinta H 5 18896 21 X 

Coloca tinta H 5 18917 22 X 

Abre tinta I 10 18939 42 X 

Remover tinta I 10 18981 28 X 

Colocar tinta I 10 19009 17 X 
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HOJl\ 10 DE 10 
11 T:IEM- TPO GRUPO 
OP PO POR 

DESCRIPCION OPE O T E :I l\ 

Busca tinta J 9 19026 37 X 

Transporte tinta J 9 19063 19 X 

Abre tinta J 9 19082 52 X 

Remover tinta J 9 19134 30 X 

vac1a tinta J 9 19164 39 X 

Deja tinta J 9 19203 18 X 

Ajustes máquina 9 19221 215 X 

Terminan ajustes 9 19436 - X 

f.--
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4.2.2 Diagrama de actividades múltiples 

En los diagramas que se muestran en las páginas 

siguientes puede observarse la cantidad de operaciones 

realizadas por cada operador (sin demostrar el tiempo en 

escala en cada una de ellas). 

Con esto se puede comprobar cuales son los operadores 

con mayor número de actividades, el nQmero de operadores que 

intervienen en el cambio y, principalmente, la falta de 

procedimientos existente en el cambio de producto. 

De tal manera, nos damos cuenta, que es necesario el 

realizar un estudio de procedimientos para poder simplificar 

las operaciones relativas al cambio de producto. 
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4.2.3 Diagrama de hilos 

En la figura 4.1 se muestra un esquema de la 

localizaci6n de las areas más involucradas con la 

rotograbadora, objeto de nuestro estudio. 

Las claves que se observan en la figura son las 

siguientes: 

A, T. 

A. C. 

A. P. 

Almacén de tintas 

Armado de cilindros 

Almacén de papel 

Como ya se ha explicado anteriormente las 3 areas 

anteriores tienen relación con la rotograbadora por: 

Almacén de tintas. La tinta que se utiliza en la 

impresión es almacenada en este almacén (Figura 4.7). 

Armado de cilindros. Tanto el armado de cilindros 

corno el desarmado de los mismos se realizan en dicha area 

(Figura 4.B). 

Almacén de papel. El papel utilizado en la impresión 

es almacenado en este almacén (Figura 4.9). 

Actualmente la tinta se transporta en una carro 

transportador de cubetas y existe una distancia aproximada 

desde al almacén de tintas hasta la rotograbadora de 110 

metros. Dicho carro puede ser empujado por solamente una 

persona. 

Como se ha comentado, las unidades de cilindros son 

transportadas por dos personas en carritos transportadores de 

unidades de cilindros y existe una distancia aproximada entre 

el area de armadv de cilindros y de la rotograbadora de 85 
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metros (el peso de cada unidad de cilindro es de 

aproximadamente 500 Kg). 

El transporte de los cilindros de papel es realizado 

por los montacargas y la distancia existente entre el area de 

la rotograbadora y el almacén de papel es de 125 metros. 

El transporte de las tolvas se realiza en diablos, y 

son transportados por una sola persona. La distancia es de 85 

metros. 

Es importante el realizar un análisis de la distancia 

que los trabajadores esttin recorriendo en cada cambio de 

producto ya. que la misma es demasiado grande. 

Utilizando el cambio que es realizado de 5 a 

colores se tienen las siguientes anotaciones. 

como son 5 los colores salientes, entonces será 

requerido el transportar 5 unidades de cilindros y 5 tolvas 

del area de la rotograbadora a el armado de cilindros; y como 

los colores entrantes son 7 será necesario el transportar 7 

unidades de cilindros y 7 tolvas del armado de cilindros a el 

area de la rotograbadora. Por lo tanto se están realizando 12 

transportes de unidades de cilindros y 12 transportes de 

tolvas. 

Debido a la falta de procedimientos existentes, los 

operadores están realizando un viaje para llevar una unidad 

de cilindro y regresar sin otra unidad sea cual fuere el 

punto de partida y el punto destino; esto es, una vez 

utilizada una unidad de cilindro, la colocación en el carrito 

transportador de unidades de cilindro y la llevan a armado de 
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cilindros para regresar posteriormente al area de la 

rotograbadora sin ninguna unidad de cilindros, o viceversa. 

La misma actividad sucede con las tolvas, por lo tanto: 

Número de Distancia Distancia Distancia total 
cilindros recorrida ida y vuelta recorrida en el 

(mts) (mts) cambio 
(mts) 

12 B5 170 2,040 

NO.mero de Distancia Distancia Distancia total 
tolvas recorrida ida y vuelta recorrida en el 

(mts) (mts) cambio 
(mts) 

12 B5 170 2, 040 

Por lo tanto, la distancia recorrida por cambio de 5 

a 7 colores por un operador es de 4 1 080 mts (4 kilometros y 

80 metros). 

A lo anterior hay que agregar que en los transportes 

de unidades de cilindros lo realizan dos personas, por lo 

tanto habrá que agregarle otros 2, 040 mts a la anterior 

cantidad total para obtener la distancia total por hombre 

recorrida por unidades de cilindros y tolvas, .la cual es de 

6,120 mts (6 kilometros y 120 mts). 

Utilizando la velocidad promedio en que el hombre 

camina que es de 5 Km/hr, el tiempo utilizado teóricamente es 
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~e 1 hora y 13 minutos por hombre en transportar 0.nicamente 

las unidades de cilindros y las tolvas. 

4.2.4 Ficha explicativa de operaciones 

Una vez que se han anotado las operaciones tal y como 

fueron realizadas en el cambio de producto, es necesario para 

poder identificar a las más importantes, el desarrollar un 

resumen de las mismas agrupándolas, de tal forma que, dentro 

de una operación existan varios movimientos de los 

operadores. 

Esto es realizado debido a que el éxito del proyecto 

no depende en gran forma de los movimientos que re~lice cada 

operador, sino de las operaciones de los mismos. 

A continuaci6n se muestra la lista que es parte de la 

Ficha Explicativa de Operaciones. 

Las operaciones que escencialmente fueron realizadas 

en el cambio de producto, son las siguientes: 

l. Desconectar mangueras. 

2. Colocar el carro en la rotograbadora sin 

cilindro nuevo. 

3. Sacar el cilindro anterior. 

4. Retirar carro de la rotograbadora. 

s. Transporte de la unidad de cilindro al Area de 

Armado de Cilindros. 

6. Transporte del carro al Are a de la 

rotograbadora sin cilindro nuevo. 

7. Desconectar mangueras. 
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s. Colocar el carro en la rotograbadora sin 

cilindro nuevo. 

9. Sacar el cilindro anterior. 

10. Retirar carro de la rotograbadora. 

11. Transporte de la unidad de cilindro al Area 

de Armado de Cilindros. 

12. Transporte del carro al Area de la 

rotograbadora sin cilindro nuevo. 

12. Desconectar mangueras. 

13. Colocar el carro en la rotograbadora sin 

cilindro nuevo. 

14. Sacar cilindro anterior. 

15. Retirar carro de la rotograbadora. 

16. Transporte de la unidad de cilindro al Area 

de Armado de Cilindros. 

17. Transporte del carro al Arca de la 

rotograbadora sin cilindro nuevo. 

18. Desconectar mangueras. 

19. Vaciar la tinta de una tolva en una cubeta. 

20. Retirar la tolva. 

21. Transporte de una tolva al Area de Armado de 

Cilindros. 

22. Vaciar la tinta de una tolva en una cubeta. 

23. Vaciar la tinta de una tolva en una cubeta. 

24. Colocar el carro en la rotograbadora sin 

cilindro nuevo. 

25. Sacar cilindro anterior. 
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26. Retirar carro de la rotograbadora. 

27. Transporte de la unidad de cilindro al Area 

de Armado de Cilindros. 

28. Vaciar la tinta de una tolva en una cubeta. 

29. Transporte del carro al Area de la 

rotograbadora con unidad de cilindro nueva~ 

JO. Ajustes en la unidad de cilindro nueva. 

31. Limpieza e inspección. 

32. Colocar carro en la rotograbadora con unidad 

cilindro nueva. 

33. Colocar unidad de cilindro nueva en la 

rotograbadora. 

34. Retirar carro sin unidad de cilindro. 

35. Colocar carro sin unidad de cilindro. 

36. sacar la unidad de cilindro anterior. 

37. Transporte de la unidad de cilindro al Area 

de Armado de Cilindros. 

38. Transporte del carro al Ar ea de 

rotograbadora con unidad de cilindro nueva. 

39, Colocar carro con unidad de cilindro nueva. 

40. Limpieza e inspección. 

41. Ajustes en la unidad de cilindro nueva. 

la 

42. Colocar unidad de cilindro nueva en la 

rotograbadora. 

43. Retirar carro de la rotograbadora. 

44. Colocar el carro en la rotograbadora sin 

cilindro nuevo. 
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45. Sacar cilindro anterior. 

46. Retirar carro de la rotograbadora. 

47. Transporte de la unidad de cilindro al Area 

de Armado de Cilindros. 

48. Transporte del carro al Area de 

rotograbadora con unidad de cilindro nueva. 

49. Colocar carro con unidad de cilindro nueva. 

so. Limpieza e inspección. 

51. Ajustes en la unidad de cilindro nueva. 

52. Colocar unidad de cilindro nueva en la 

rotograbadora. 

53. Retirar carro de la rotograbadora. 

54. Transporte de la unidad de cilindro al Area 

de Armado de Cilindros. 

55. Transporte del carro al Area de la 

rotograbadora con unidad de cilindro nueva. 

56. Limpieza e inspección. 

57. Colocar carro con unidad de cilindro nueva. 

58. Ajustes en la unidad de cilindro nueva. 

59. Colocar unidad de cilindro nueva en la 

rotograbadora. 

60. Retirar carro de la rotograbadora. 

61. Transporte de la unidad de cilindro al Area 

de Armado de Cilindros. 

62. Transporte del carro al A rea de la 

rotograbadora con unidad de cilindro nueva. 

63. Colocar carro con unidad de cilindro nueva. 

85 



64. Limpieza e inspección. 

65. Ajustes en la unidad de cilindro nueva. 

66. Colocar unidad de cilindro nueva en la 

rotograbadara. 

67. Retirar carro de la ratograbadara. 

68. 'l'ransporte de carro sin unidad de cilindro 

anterior al Area de Armado de Cilindras. 

69. Transporte del carro al Area de la 

rotograbadora con unidad de cilindro nueva. 

70. Colocar carro can unidad de cilindro nueva. 

71. Ajustes en la unidad de cilindro nueva. 

72. Limpieza e inspección. 

73. Colocar unidad de cilindro nueva en la 

rotograbadora. 

74. Retirar carro de la ratograbadara. 

75. Transporte de carro sin unidad de cilindro 

anterior al Area de Armado de Cilindros. 

7 6. Transporte del carro al A rea de la 

rotograbadora can unidad de cilindro nueva. 

77. Colocar carro con unidad de cilindro nueva. 

78. colocar unidad de cilindro nueva en la 

rotograbadora. 

79. Transporte de carro sin unidad de cilindro 

anterior al Area de Armado de Cilindros. 

80. Transporte de una tolva. 

81. Transporte de una manguera. 

82. Colear banda. 
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83. Colocar codo. 

84. Colocar manguera. 

85. Colocar cinta adhesiva 

86. Transporte de una tolva 

87. Armar una tolva 

88. Colocar banda de bomba y motor. 

89. Colocar codo. 

90. Transporte de una tolva. 

91. Transporte de una tolva. 

92. Ajustar una tolva. 

93. Colocar manguera. 

94. Colocar codo. 

95. Colocar banda de bomba y motor. 

96. Colocar codo. 

97. Transporte de tintas. 

98. Quitar papel. 

99. Colocar cartón de protecci6n. 

100. Bajar papel. 

101. Colocar protección al papel. 

102. Transporte de papel. 

103. Colocar manguera. 

104. colocar manguera. 

105. Colocar cinta adhesiva. 

106. Transporte de dos tolvas. 

107. Ajustes en la tolva. 

108. Colocar banda. 

109. Transporte de una tolva. 
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110. Transporte de papel. 

111. r::olocar papel en la prensa. 

112. Ajustar el papel a la prensa. 

113. Quitar cartón protector. 

114. Quitar papel danado. 

115. Colocar cinta adhesiva al papel. 

116. Darle vuelta al revólver. 

117. Pegar papel anterior al papel nuevo. 

118. Ajustar las cuchillas y los aplicadores. 

119. Ajustar una tolva. 

120. Colocar banda de bomba y motor. 

121. Colocar codo y rejilla a la tolva. 

122. Colocar manguera. 

123. Colocar cinta adhesiva. 

124. Abrir una tinta. 

125. Remover una tinta. 

126. Colocar una tinta. 

127. Abrir tinta. 

128. Remover tinta. 

129. Transporte de tinta. 

130. Abrir tinta. 

131. Remover tinta. 

132. Vaciar tinta. 

133. Transporte de tinta. 

134. Abrir tinta. 

135. Remover tinta. 

136. Colocar rejilla. 
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137. Colocar codo. 

138, Vaciar tinta. 

139. Transporte de tinta. 

140. Abrir tinta. 

141. Transporte de tinta. 

142. Abrir tinta. 

143. cerrar tinta. 

144. Transporte de tinta. 

145. Ajustar una tolva. 

146. Abrir tinta. 

147. Limpiar tolva. 

148. Ajustar tolva. 

149. vaciar tinta. 

150. Abrir tinta. 

151. Vaciar tinta. 

152. Ajustar cuchillas y aplicadores. 

Una vez mostradas todas las operaciones desarrolladas 

en el cambio de producto podernos observar que todas ellas se 

repiten en el mismo. 

A continuación se muestra una lista de las 

operaciones del cambio y su descripción correspondiente, sin 

repetirlas: 

• Transporte de cilindros 

Consiste en transportar tanto el cilindro usado desde 

el area de la rotograbadora a el area de armado de cilindros 

o bien el cilindro a usar desde ésta Gltima hacia la primera. 
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• Tranoporte do tolvas 

Consiste en transportar tanto la tolva usada desde el 

area de la rotograbadora a el area de armado de cilindros o 

bien la tolva a usar desde esta última hacia la prim~ra. 

• Sacar unidades de cilindros anteriores 

Es el sacar las unidades de cilindros anteriores de 

la rotograbadora para comenzar el transporte de las mismas. 

• Colocar unidades de cilindros nuevas 

La labor es el meter las unidades de cilindros nuevas 

a la rotograbadora para la impresión de la próxima corrida. 

• Posicionar el carro 

consiste en colocar el carro transportador de 

unidades de cilindro en unas salientes de la rotograbadora 

(figura 4. 10) para sacar la unidad de cilindro anterior o 

bien para colocar la unidad de cilindro nueva. 

• Quitar carro 

Consiste en separar el carro de la rotograbadora ya 

sea con la unidad de cilindro o sin la misma. 

• Colocar tolvas y mangueras 

Es el armar las tolvas, unir las tolvas y las 

mangueras, colocar las tolvas en su lugar y unir las 

mangueras tanto a las conexiones de la unidad de cilindro 

como a las de la rotograbadora, asi. como el codo a esta 

última. 

• Quitar tolvas y mangueras 

Esta operación está compuesta por: desconectar las 

mangueras de la tolva, de la unidad de cilindro y de la 
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rotograbadora; además de quitar el codo de la rotograbadora y 

quitar la tinta de la tolva. 

• R•tirar papal 

Es el proceso de dar vuelta al revólver, cortar el 

papel que está en la rotograbadora del papel que sigue en el 

rollo, y quitar la presión que ejercen los brazos sobre el 

mismo rollo de papel. 

* Colocar el papal 

consista en presionar el rollo de papel con los 

brazos de la rotograbadora, mover el revólver a la posición 

adecuada y unir el papel del rollo que se utilizará al papel 

que se encuentra en la rotograbadora. 

* Ajustes de cuchilla y aplicador 

consiste en colocar tanto la cuchilla como el 

aplicador en la posición adecuada dentro ya de la unidad de 

cilindro en la rotograbadora. Dicha posición adecuada es que 

la cuchilla se encuentre lista para quitar el exceso de tinta 

y el aplicador para surtir la tinta en la forma requerida. 

* Colocar tintas 

Es el vaciar la tinta de la cubeta de tinta a las 

tolvas. 

* Limpieza • inspacci6n 

Es el limpiar e inspeccionar el cilindro antes de 

colocar la unidad de cilindro en la rotograbadora 

* Transporta de papal 

consiste en transportar el papel a usar desde el 

almacén .de papel a el area de la rotograbadora, o bien, el 
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transportar el papel usado desde la rotograbadora a el 

almacén de papel. 

• Transporte da tintas 

Consiste en transportar las tintas a usar desde el 

almacén de tintas al area de la rotograbadora, o bien, el 

transportar las tintas usadas desde la rotograbadora a el 

almac~n de tintas. 

• Abrir tintas 

Consiste en una vez que las cubetas de tinta han 

llegado al area de la rotograbadora, estas sean destapadas. 

* Remover tintas 

Es el remover la tinta con un palo para mezclar bien 

a la misma. 

• Vaciado de tinta a la tolva. 

Es el vaciar la tinta en la tolva. 

* Colocar la charola 

consiste en posicionar la charola dentro de la unidad 

de cilindro en unos niveles y colocarles un seguro 

(alambres). 

* Colocar oscilador 

Es el colocar un tornillo en la parte posterior de la 

rotograbadora para asegurar al oscilador con el motor. 

• separar cuchilla y aplicador 

Alejar del cilindro tanto la cuchilla como el 

aplicador para evitar un golpe al mismo en el transporte de 

la unidad. 
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• Desconectar mangueras 

Es desconectar las mangueras de alimento y de 

desahogo de la rotograbadora. 

Las operaciones mencionadas al principio de este 

punto, que son desarrolladas en un cambio de producto, son 

las operaciones que acabo de describir. 

Además, se puede observar que el problema del tiempo 

empleado en el cambio de producto es en su mayor1a por la 

falta de procedimientos, aunque también interfieran puntos 

como los tiempos empleados y los accesorios utilizados o 

faltos de utilizar. 
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4.2.5 Hoja de resumen del estudio de tiempos y métodos 

La siguiente es una lista que nos sirve para 

consolidar las operaciones que se tienen en un tiempo de 

preparación y los tiempos de las mismas. 

Operación 

Colocación de tolva 

Abrir cubeta de tinta 

Colocar tinta en la tolva 

Ajustes en la máquina 

Transporte de las cubetas de tinta 

Remover la tinta 

Vaciado de tinta de las tolvas a las cubetas 

Transporte de tolva 

Quitar papel de la rotograbadora 

Transporte de papel 

Colocar papel en la rotograbadora 

Colocar carro 

Colocar unidad 

Quitar carro 

Transporte de unidad 

Inspección y limpieza 

Colocar charola 

Sacar unidad 

Separar cuchilas y aplicadores 

Colocar oscilador, cuchillas y aplicadores 

Retirar tolvas 
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Tiempo 
(seg) 

1,232 

401 

194 

658 

284 

283 

349 

1,209 

396 

243 

1,042 

642 

231 

221 

3,301 

966 

501 

241 

59 

366 
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4.3 Eeperao externAq 

Dentro de un cambio de producto, el tener un tiempo 

corto o un tiempo largo no depende anicamentc de las 

operaciones que se hagan dentro de éste, sino que llegan a 

interferir factores externos. 

Estos factores pueden ser de un proveedor, alguna 

area dentro de la misma empresa, falta de material y/o 

materias primas, etc. 

Para poder solucicnar el tiempo de espera por 

factores externos es necesario el recurrir a una estad1stica 

do los mismos. Una relación de las fallas que se han 

suscitado a lo largo de los ültimos a meses fue solicitada al 

Departamento de Ingenier1a, dicha relación es presentada en 

el siguiente cuadro: 

Fallas 1 

l. Cilindros 15 

2. Falta tintas 2 

J. Falta papel J 

4. Depto. Ventas o 

5, Otros 4 

cuadro 4.1 

Cantidad de fallas 

Meses 

2 J 4 5 6 7 8 

2 lJ 9 8 1 o 14 

2 6 o 3 2 o J 

o 1 o 1 2 o o 

2 o J 1 1 1 2 

l J 5 2 4 1 2 
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Total Porcentaje 

80 58,39 % 

18 13.14 % 

7 5.11 % 

10 7,JO % 

22 16,06 % 

137 100 % 



Otros significa esperas por rotura de papel, falla en 

el tono de tintas, trabajadores no en el area de trabajo, 

etc. 

En el cuadro anterior es fácil darse cuenta que si 

atacamos cuatro de todos los factores que son causantes de 

espera, estaremos reduciendo las fallas en un 83. 94%, y es 

por ello que el análisis de estos puntos se realiza a 

continuaci6n. 

4.3.1 Esperas ocasionadas por almacenes 

Un factor que interviene siempre es el uso de la 

materia prima. 

Este factor del surtido de materia prima ha sido 

dividido en dos puntos: trámites administrativos y entrega de 

la materia prima. 

4.3.1.1 Trámites administrativos 

Los trabajadores participantes en el tiempo de 

preparación deben de realizar un trámite administrativo. Este 

trámite administrativo es el llenado de dos formas para la 

solicitud de materia prima (papel y tintas). 

4.3.1.2 Entrega y devoluci6n de materia prima 

Una vez que las solicitudes han sido llenadas, el 

proceso para la entrega y devolución de papel y tintas es 

distinto. 

4.3.1.2.1 Entrega y devoluci6n de tintas 

El auxiliar debe de ir al almac~n de tintas, 

solicitar las que se utilizarán, subirlas en su carro para el 
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transporte de tintas descrito en la figura 4. 5 y 

transportarlas al area de rotograbado. 

Para la devolución de las tintas, el auxiliar las 

transporta en el carro entregándolas en el almacén de tintas. 

4.3.1.2.2 Entrega y devolución de papel 

El auxiliar, al haber llenado la forma de solicitud 

de papel debe de buscar al operador del montacargas al cual 

entrega dicha solicitud y espera a que el operador se dirija 

hacia el almacén de papel y, verificando que halla existencia 

del mismo, los lleve al area de rotograbado. 

Para la devolución del papel, el auxiliar debe volver 

a busc&r al operador del montacargas y pedirle que se lleve 

el sobrante de la corrida de la rotograbadora. 

4.3.2 Es~eras ocasionadas por otras areas 

Existen otras areas que no son las de almacenes que 

pueden ocasionar esperas en el tiempo de preparación de la 

rotograbadora. Estas areas son Ventas y armado de cilindros. 

4.3.2.1 Departamento de Ventas 

El motivo por el cual el departamento de Ventas 

ocasiona tiempo de espera es debido a la urgencia de sus 

ventas, ya que al no tener programado un cambio y tener que 

surtir un pedido urgentemente a exigencias del cliente, 

provocará que teniendo una corrida en la rotograbadora al 

momento que sea, un paro en la linea y un cambio da producto, 

aO.n y cuando las unidades de cilindro no se encuentren 

preparadas para la corrida que se planea. 
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4.3.2.2 Area de armado de cilindros 

El area de armado de cilindros es un factor clave 

dentro del proceso de impresión. Es clava debido a que es el 

paso preliminar a la rotograbadora. 

Cabe mencionar que la planta qua se estudia consta de 

rotograbadoras m§s, esto es, son e en total; y que el area 

de armado de cilindros es la encargada de surtir las unidades 

de estos a las e rotograbadoras. 

El análisis en el area de armado de cilindros 

consiste en determinar si ésta es un cuello de botella para 

el ingreso de las unidades de cilindro a las rotograbadoras. 

El area de armado de cilindros consta de dos partes: 

la primera es el armado de cilindros como tal y la segunda es 

el area de lavado. En ésta segunda zona son lavadas todas las 

piezas que intervienen en la impresión: tolvas, mangueras, 

cubetas, codos, charolas, aplicadores, cuchillas, etc. 

Para conocer si existe cuello de botella es necesario 

analizar las unidades de cilindro que serán armadas y la 

cantidad de piezas a lavar, asi como el tiempo que se toma 

tanto en armar como en lavar. 

4.3.2.2.1 Análisis en armado de cilindros 

se tienen los siguientes datos otorgados por el 

Departamento de Ingeniarla: 

Promedio de cambios por mes = 126 

Promedio de cilindros por cambio = 
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En promedio se trabajan 26 dias al me!;, por lo tanto, 

se realizan (en la operación 126/26=4.85 cambios/dla) 

cambios diariamente, y como son 5 ci 1 indros por cambio, se 

tendrán que armar en promedio 25 cilindros cada dia. 

Se realizó una torna de tiempos y métodos la cual se 

muestra en las siguientes páginas. 

En ella participó una persona (se cucnlan con dos 

trabajadores en el area) y el tiempo total de armar un 

cilindro fue de 24 minutos y 7 segundos. Para fines prácticos 

se utilizará un tiempo estándar de 25 minutos. 

En el estudio mostrado se realizó el análisis desde 

el comienzo de armar el cilindro hasta que fue dejada la 

unidad de cilindro lista en el area de armado de cilindros 

para ser transportada. 

Analicemos el caso con un sólo armador. 

Tiempo de armado de 1 cilindro = 25 minutos 

Promedio de armado de cilindros diariamente = 25 

Tiempo diario de armado de cilindros = 625 minutos 

10 horas 25 minutos 

Tiempo de trabajo diario (3 turnos) = 24 horas 

Tiempo desocupado diario 

minutos 

Pl5 minutos = 13 horas 35 

De acuerdo con éste análisis el arca de armado de 

cilindros no es el cuello de botella. 

Si además consideramos que trabajan dos personas y no 

solamente una, el tiempo diario de inactividad será de 2,225 

minutos, equivalente a 37 horas 35 rn'nutos. 
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CURSOGRAMl\ ANl\LITICO NUM, 2 OPERl\RIO/Ml\TERil\L/EQUIPO 
-----·------

HOJI\ NUM. 1 DE 3 R E 6 U M E N (SEG) 

OBJETO: Armado de cilindros 
OPERl\CION 753 

1\CTIVIDl\D: Armado de 1 TRANSPORTE 124 
cilindro EBPERll 510 

INSPECCION 60 
METODO: 1\CTUl\L/PROPUEBTO 1\LMllCENllMIENTO 

LUGl\R: A rea Armado cilindros DIBTllNCII\ (M'rS) 
·----

OPERARIO(S): Ricardo Ramos TIEMPO (HRS/llOMDRE) o. 419 

-------------
REJ\LIZ1\DO POR: Alejandro 

Domtngucz 

OPE TIEM TPO SIMDOLO 
DEBCllIPCION RI\ PO POR 

DOR (B) OPE O T E I 11 
-- ----

Quitar cinta adhesiva 1 o 8 X 
--~-

Cambio de ubicación 1 8 22 X 
-------r- -r-~ 

Quitar cinta adhc:3iva 1 30 19 X ,_____ - - -- -- -- -
Busca estopa y cubeta 1 49 17 X 

-·--~ 
Limpia y flecha 1 66 40 X 

--
Busca paleta y cubeta 1 106 8 X 

Lubrica flecha 1 114 44 X 
-

Se coloca guantes 1 158 21 X 

Coloca chumaceras volante 1 179 10 X 

Preparación siguiente operación 1 189 5 X , ___ 
Enrosca con y sin pistola 1 194 11 X 

Detección de error 1 205 10 X 
---~-

Afloja volante 1 215 12 X 

Ajustes chumacera volante 1 227 188 X 

Coloca chumacera engrane 1 415 14 X 
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HOJl\ 2 DE 3 
- OPE TIEM TPO BIMBOLO 

Rl\ PO POR 
DESCRIPCION DOR (B) OPE O T E I l\ 

Búsqueda engrane 1 429 17 X 

Coloca engrane 1 446 24 X 

Consigue chumacera 1 470 8 X 

Coloca chumacera 1 478 8 X 

Busca y coloca carro 1 486 97 X X 

Transporte y colocación soporte 1 583 13 X X 

Sacar cilindro 1 596 3 X 

Transporte cilindro en grúa 1 599 32 X 

Transporte cilindro a unidad 1 631 52 X 
--
Coloca cilindro en unidad 1 683 39 X 

Busca partes adyacentes 1 722 42 X 
1-

Colocación de partes adyacentes 1 764 39 )( 

Busca herramienta chorro 1 803 72 X 

Coloca herramienta chorro 1 875 18 X 

Busca llave para tornillo 1 893 10 X 

Atornilla 1 903 17 X 

Busca salpicaderas 1 920 20 X 

Coloca salpicaderas 1 940 19 X 

Atornilla salpicaderas 1 959 46 X 

Meta unidad en base 1 1005 9 X 

Quita carrillo 1 1014 3 X 

Busca carro 1 1017 33 X 

Coloca carro 1 1050 18 X 

Saca unidad con cilindro 1 1068 11 X 

Busca llave para subir carro 1 1079 14 X 
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HOJA 3 DE 3 --
OPE TIEM TPO SIMDOLO 

RA PO POR 
DESCRIPCION DOR (S) OPE O T E I A 

Sube carro 1 1093 14 X 

Tiempo muerto 1 1107 6 X 

Quita cartón para inspección 1 1113 17 X 

Busca cubeta y solvente 1 1130 92 X 

Limpia cilindro, realiza inspección 1 1222 50 X X 

Quita cintas laterales 1 1272 28 X 

Pone guantes 1 1300 7 X 

Busca mangueras 1 1307 47 X 

Coloca mangueras 1 1354 Jl X 

Coloca alambres 1 1385 14 X 

Transporte a estante de cuchillas 1 1399 27 X 

Coloca cuchillas 1 1426 21 X 

Termina colocar cuchillas 1 1-147 X 
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Es indispensable mencionar que para que ésta 

situación sea cierta, el operc1dor debe contar con el número 

de piezas necesarias y que se encuentren limpias para 

poderlas armar. Lo anterior es analizado en el punto 

siguiente. 

4.J.2.2.2 Anilisis en lavado 

Las piezas a lavar que se utilizan en armado de 

cilindros y/o en la rotograbadora son: tolva, bomba, charola, 

aplicador, cuchilla, lámina, tapa y cubeta de tinta. 

El lavado de las piezas consta de dos partes: la 

primera es el lavado en una lavadora, en ésta se meten todas 

las partes y por medio de un m1Jvimiento repetitivo las piezas 

son lavadas con solvente, y la segunda, es un lavado a mano, 

en el cual lo sucio que pudo haber quedado en las piezas y 

que no fue quitado por la lavadora es removido a mano. 

Para estas dos parten, existe un tiempo asignado 

estándar, el cual fue otorgado por el Departamento de 

Ingeniería y es el siguiente: 

Pieza 

Tolva 
Bomba 
Charola 
Aplicador 
cuchilla 
Lámina 
Tapa 
Cubeta de tinta 

Ti<!mpo en 
lavadora 

(min) 

15.10 
7.15 
7.25 
3.20 
2.50 
2.60 
l. 70 
7.50 

Tiempo de 
lavado manual 

(min) 

15.10 
7.15 
7.25 
3.20 
2.so 
2.60 
l. 70 
7.50 

cuadro 4.2 Tiempo estándar de lavado 
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Solo existe una lavadora. 

Los recursos humanos con los que cuenta el area de 

lavado es de un trabajador. 

El inventario que se tiene de las piezas anteriores 

es el siguiente: 

Pieza 

Tolva 
Bomba 
Unidad 
Aplicador 
Cuchilla 
L&rnina 
Cubeta de tinta 

Existencia 

18 
28 
19 
22 
22 

Suficiente 
Suficiente 

Cuadro 4.J Inventario de piezas 

NOTA: Estas piezas son tanto para la rotograbadora A como 

para la B. 

La rotograbadora B al igual que la A consta de 7 

cilindros. 

Tanto en las existencias de la lámina como en la de 

la cubeta de tinta se colocó "suficiente", esto es debido a 

que la lámina es un roolo, en el cual se va cortando la 

necesaria para que funcione como removedor de tinta y las 

cubetas de tinta son muchas. 

El nümero máximo de cada pieza que cabe en una 

lavadora es el siguiente: 

105 



Pieza 

Tolva 
Bomba 
Unidad 
Aplicador 
Cuchilla 
Lámina 
Cubeta de tinta 

# piezas 

4 
5 
4 

Todos 
Todos 
Todos 

4 

(puede lavarse cada 
parte de la unidad 
por separado) 

cuadro 4.4 Capacidad dn piezas en la lavadora 

De tal manera, al armarse diariamente 25 unidades de 

cilindro, se tendrán que lavar diariamente 25 tolvas, 25 

bombas, etc. 

Para comprobar si existe cuello de botella en la 

lavadora o no, se realizó el siguiente cuadro: 

Pieza 

Tolva 
Bomba 
Unidad 
Aplicador 
Cuchilla 
Lámina 
Cubeta de 

tinta 

# piezas por 
cada lavado 
en lavadora 

Todos 
Todos 
Todos 

I vecef: a 
utilir.ar 

la lavaclora 

7 
5 
7 
1 
1 
1 

7 

Tiempo Tiempo total 
por lavado de utilización 

(min) de la lavadora 
(rnin) 

15.10 105.70 
7.15 35.75 
7.25 50.75 
3.20 3.20 
2.50 2.50 
2.60 2.60 

7.50 52.50 

Total 253 min 
hrs 13 1nin 

Cuadro 4.5 Tiempo de uso de la lavadora 

El tiempo total de uso de la lavadora en un d1a de 24 

horas es de 4 horas 13 minutos. 

Porcentaje de utilizacjón de la lavadora 17.57 % 
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Una vez analizado el tiempo de lavado en la lavadora, 

pasemos a estudiar el caso de lavado manual. 

Corno ya se analizó, es posible tener más de una pieza 

al mismo momento en la lavadora, pero como sólo existe un 

trabajador en 6sta area el lavado manual sólo será de una 

pieza a la vez. 

En la figura 4 .11 se puede observar el tiempo de 

lavado de tolvas. 

Tolva Tiempo lavado en lavadora y manual 

15.1 15.1 

Ll11:J 
15.1 15.1 

C:J c:¡¡:J 
15.1 15.1 

C:J Q 
15.1 15.1 

C:J C¡/:J 
15.1 15.l 

c::=J C¡/-1 
15.1 15.1 

c::=J C¡/-1 
15.1 15.1 

c::=J C/!=l 

120. B 

C¡/-1 
Lavado en lavadora Lavado manual 

Figura 4.11 Tiempo manual de lavado de una pieza (en 
minutos) 
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Tiempo total de lavado de 7 tolvas 120. B minutos 

2 horas 

El cuadro siguiente nos muestra el tiempo total que 

se emplearla en el lavado manual de todas las piezas para las 

25 unidades de cilindros. 

Pieza 

Tolva 
Bomba 
Unidad 
Aplicador 
cuchilla 
Lámina 
cubeta de 

tinta 

Tiempo de lavado 
por pieza 

15.10 
7.15 
7.25 
J. 20 
2.50 
2. 60 

7.50 

Tiempo total 
de lavado 

377. so 
178. 75 
181. 25 
80.00 
62.50 
65.00 

187. 50 

Total 1,132.5 min = 18 hrs 52.5 min 

Cuadro 4.6 Tiempo total es:tiáhi:hdrale lavado de 25 unidades de 

El tiempo de 18 horas 52.5 minutos es de haber lavado 

todas las piezas una sola persona y utilizando el tiempo 

indicado. 

Es necesario apuntar que además de lavar todas las 

piezas, este trabajador debe de desmontar las mismas 

(ejemplo: las mangueras de las tolvas), meterlas a la 

lavadora, accionar la lavadora, sacar las piezas y i:)Onerlas 

en un sitio adecuado para su armado, además de solucionar 

cualquier tipo de problema que pudiese presentarse. El area 

de lavado trabaja tres turnos. 
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4.4 Gráficas de la situación ~ctual 

Para terminar con la explicación de la si tuaci6n 

actual se utilizarán dos tipos de gráficas. La primera ele 

ellas será el conocer gráficamente el tiempo que toma el 

cambio de producto en su totalidad, mostrando cuales 

operaciones tardan más: y la segunda el a ná l í sis de la!J 

causantes de un tiempo de preparación grande en lñ empresa. 

4.4.1 Tiempo de preparación 

En la siguiente página se muestra una lis ta de las 

operaciones mostradas en la figura 4.12. F.n ella puede verse 

claramente cuales son las operaciones a las que se les debe 

de dedicar mayor atención debido a que ellas nos traerán 

mayor beneficio debido a que emplean mayor cantidad de 

tiempo. 

4.4.2 Diagrama de causa-efecto 

En la figura 4 .13 pueden observarse las causas que 

provocan el tiempo de preparación largo. Este diagrama nos 

sirve para determinar con facilidad los factores que 

realmente intervienen en el mismo. 
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Operación Tiempo Porcentaje 
(seg) 

l. Colocación de tolva 1,232 6. 34 

2. Destapar cubetas de tinta 401 2. 07 

3. Espera 6, 345 32.65 

4. Colocar tinta 194 1.00 

5. Ajustes máquina 658 3.39 

6, Transporte da tintas 284 l. 46 

7. Remover tinta 283 l. 46 % 

8. Vaciado de tinta 349 l. 80 

9. Transporte de tolvas 1,209 6.22 

10. Retirar papel 396 2.04 

11. Transporte de papel 243 1.25 

12. Colocar papel 1,042 5. 36 

13. Posicionar carro 642 3.30 

14. Colocar unidad de cilindro 231 l.19 

15. Retirar carro 221 1.14 

16. Transporte unidad cilindro J,301 16. 98 

17. Inspección y limpieza 966 4.97 

18. Colocar charola 501 2.58 

19. Retirar unidad de cilindro 241 l. 24 

20. Retirar cuchilla y aplicador 59 O.JO 

21. Colocar oscilador, cuchillas 

y apllcador 366 1.88 

22. Retirar tolvas 272 l.40 
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Seg (miles) 
7 ···---·--------·-·····----·----·-- .. ···-··········--· 

6 

5 

4 

3 

2 

~·11 .lu1l1.b .. Ji._._.I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 131415 16 17 18 19 20 2122 

Actividad 

Figura 4.12 Situacion actual 
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CAPITULO 5 



5, PROPUESTAS 

Hasta el presente momento se ha recibido la 

información de lo que es una rotograbadora, los datos 

teóricos de un cambio de producto y la situación que 

prevalece en el tiempo de preparación actual de la 

rotograbadora que es estudiada. 

Es el instante de levantar una propuesta de solución 

para la reducción del tiempo de preparación al que ha sido 

dedicado el presente trabajo. Para la propia conveniencia de 

la empresa se muestran dos propuestas de solución. 

Lo importante a destacar de las propuestas es que la 

primera es de menor costo en aplicación, entrenamiento y 

recursos tanto humanos como materiales que la segunda, pero 

esta segunda alternativa d4 un tiempo de reducción mayor. 

Sera decisión de la empresa la selección de una de 

las dos opciones, 

Antes de comenzar a conocer las propuestas es 

necesario el conocer un detalle con las mismas. Tanto la 

primera como la segunda de ellas estan basadas en la 

determinación de los procedimientos de cambio y es por ello 
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que para las propuestas se utilizará el cambio de producto 

más complicado que es el de 7 colores a 7 colores. 

A continuación se muestra una tabla de la fecha en 

que han sido realizados los cambios de salida de 7 colores a 

entrada de 7 colores en los últimos dos meses y el tiempo que 

se ha tomado en cada uno de ellos: 

Fecha 

11 Mayo 

15 Mayo 

17 Mayo 

26 Mayo 

6 y 7 Junio 

7 y Junio 

Junio 

28 Junio 

Datos Generales: 

Número de cambios = e 

Total de horas trabajadas 

Tiempos con registro: 

Total de horas en cambio 

Promedio de hrs/cambio = 

Tiempo 

15 hrs 

5 hrs so min 

10 hrs 

hrs JO min 

hrs 

hrs 10 min 

hrs 30 min 

12 hrs 20 min 

1,248 hrs 

72 hrs 20 min 

hrs 2 min 

Porcentaje del tiempo de preparación 

en tiempo trabajado= 5.79 \ 
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Tiempos sin registro: 

Total de horas en cambio 

Promedio de hrs/camblo = 
54 hrs 15 min 

hrs 46 min 

Porcentaje del tiempo de preparación 

en tiempo trabajado= 4.35 % 

Consideraciones: 

25 % del tiempo total del tiempo de preparaci6:n se 

toma como registro (Este dato ha sido tomado basado en datos 

históricos de la rotograbadora). 

Debido a que el presente trabajo es realizado sin 

tomar en cuenta el tiempo correspondiente al registro, los 

datos que primordialmente nos interesan son: 

• 8 cambios realizados 

• 1,248 hrs trabajadas 

• 51 hrs y 15 min de tiempo total de cambio 

• 6 hrs y 46 min de tiempo promedio por 

cambio(sin registro) 

• 4.35 % del tiempo trabajado corresponde a 

tiempo de preparación 

s.1 ~lternativa de soluci6n ~ 

La alternativa de solución que se propone esta basada 

primordialmente en la determinación de los procedimientos de 

cambio. 

Como pudo verse en el an~lisis realizado en el 

presente trabajo, y se muestra en el punto 4.2.2, los 

procedimientos realizados son en un desorden total; es por 
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ello que el principal problema a atacar es la determinación 

de los mismos. 

5.1.1 Determinaci6n de operaciones 

Las operaciones, para mayor facilidad en su manejo, 

ser~n clasificadas en la siguiente forma: 

Nombre del grupo de operaciones 

l. Transporte de cilindros 

2. Transporte de tolvas 

3. sacar unidades cilindros 
anteriores 

4. Colocar unidades de cilindros 
nuevos 

5. Posicionar y sacar carro 

6. Colocar tolvas y mangueras 

7. Retirar/colocar papel 

e. Ajustes de cuchillas 

9. Colocar tintas 

10. Limpieza e inspección 

11. Quitar tolvas y mangueras 

Operaciones 

• Transporte unidad 
de cilindros 

• Transporte de tolvas 

• Sacar unidad de 
cilindros 

• Quitar cuchillas 

• Colocar unidad 
Colocar charola 
Colocar oscilador 

• Posicionar carro 
• Sacar carro 

• Colocación de tolvas 
• Conectar 

mangueras y codo 
• Colocar banda 
• Colocar rejilla 

Retirar papel 
Colocar papel 

• Ajustes en la unidad 

* Destapar tintas 
• Colocar tintas 
• Remover tintas 

* Limpieza e 
inspección 

• Vaciar tintas 
• Desconectar 

mangueras y codo 

Cuadro 5.1 Operaciones por grupo de operaciones 
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Si se comparan las operaciones mostradaz en el cuadro 

anterior con el cuadro de el punto 4. 2. 5, se obscrvari1 que 

faltan dos operaciones quo no están contenidas en el primer 

cuadro mencionado. 

Dichas operaciones son los ajustes a la máquina y el 

transporte de la tinta. 

Los ajustes a la máquina deberán de ser realizados en 

la parte del registro de la impresión (que no es contemplada 

en el presente trabajo) y por lo tanto no se tomará en 

cuenta. 

Cabe mencionar que es recomendable el realizar un 

proyecto para eliminar el tiempo utilizado dentro de la 

prueba de registro. 

El transporte de la tinta deberá, como se mencionará 

posteriormente, ser realizado en operaciones fuera de linea, 

y por lo tanto, tampoco será tomado en cuenta como 

procedimiento en linea (su correspondiente procedimiento 

fuera de linea es explicado en el punto 5.1.4.3). 

s.1.2 Reducci6n del tiempo de operaciones 

En el presente punto se describen las operaciones que 

intervendrán en el tiempo de preparación propuesto, en que 

consiste cada una de ellas y las medidas tomadas para llegar 

a la reducción de ese tiempo. 
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s.1.2.1 Colocar unidades de cilindros nuevos. 

Colocar las unidades de cilindros nuevos consiste en 

colocar la charola en una posición correcta dentro de la 

unidad, introducir esta ültima en la rotograbadora y colocar 

el oscilador. 

El tiempo para colocar las unidades de cilindros 

nuevos es reducido por: 

* Sobreposición de operaciones (Figura 5.1) 

Situación actual 

Situación propuesta GfcEEl 
~ 

Reducción del 42 % 

Figura 5.1 

Jl min 

18 min 

El tiempo estándar unitario para esta operación es de 

270 segundos. 

5.1.2.2 Transporte de cilindros. 

El transporte de cilindros consiste, como lo indica 

su propio nombre, en transportar las unidades de cilindro 

desde el armado de cilindros a el area de la rotograbadora o 

viceversa, ayudado por el carrito. 

El tiempo de transporte de cilindros es reducido por: 

*Sobreposición de operaciones (Figura 5.2). 

* Reducción del nümero de eventos mediante la 

sincronización con armado de cilindros. 
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Aprovechamiento de idas y vueltas para 

transportar unidades de cilindros 

Situación actual 

Situación propuesta ~ 

Reducción del 61 

Figura 5.2 

26 min 

10 min 

La velocidad promedio de una persona al caminar es de 

5 km/hr, tornando en cuenta que la distancia entre el arca de 

la rotograbadora y armado de cilindros es de 85 mts (170 mts 

teniendo en cuenta ida y vuelta) y que los operadores tienen 

que transportar un carrito con una unidad de cilindro de 500 

Kgs de peso aproximadamente, el tiempo unitario para el 

transporte fue designado en 150 segundos. 

S.1.2.3 Transporte de tolvas. 

El transporte de tolvas es el llevar las mismas del 

armado de cilindros a la rotograbadora o viceversa. 

El tiempo de transporte de tolvas es reducido por: 

* Sobreposición de operaciones (Figura 5.3) 

• Reducción del nümero de eventos mediante el 

transporte de dos tolvas por vez 

Aprovechamiento de idas y vueltas para 

transportar tolvas 
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situación actual 

Situaci6n propuesta ~ 5 min 

Reducción del BJ 

Figura 5.J 

Realizando la misma consideración que en el 

transporte de cilindros, el tiempo unitario determinado es de 

150 segundos. 

s.1.2.c Sacar unidades de cilindros anteriores 

La presente operación consiste en retirar las 

unidades de cilindros de la rotograbadora, asi como, el 

alejamiento tanto de la cuchilla como del aplicador del 

cilindro de impresión. 

El tiempo para sacar las unidades de cilindros 

anteriores es reducido por: 

• Sobreposición de operaciones (Figura 5.4) 

situación·actual !Als!clo!EIFIGI 12 min 

situación propuesta ~ 4 min 

Reducci6n del 67 t 

Figura 5.4 
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El tiempo unitario determinado es de 60 segundos, 

S.1.2.S Colocar tintas. 

Consiste en destapar la cubeta de las tintas, remover 

a las mismas y vaciarlas en las tolvas. 

El tiempo de colocar las tintas es reducido por: 

* Definición de operaciones fuera de linea: 

- Buscar tintas 

- Transporte de tintas 

- Destapar cubetas de tintas 

* Removedores cerca del area de la rotograbadora 

(Figura 5.5) 

• Sobreposición de operaciones (Figura 5.6) 

situación actual IAlsiclolEIFIG) 17 rnin 

Situación propuesta ~ 3 min 

Reducción del 82 % 

Figura 5.6 

El tiempo unitario tanto en remover tintas como de 

vaciarlas en las tolvas (el destapar las tintas se propone 

como operación fuera de linea) es de 45 segundos. 

s.1.2.6 Colocar tolvas y mangueras. 

Consiste en colocar las tal vas en su lugar, unir la 

banda de la misma con la del motor ubicado en la 

rotograbadora, colocar tanto la manguera de alimentación como 
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el codo de desague, y la rejilla de filtrado de impurezas asi 

como el seguro propuesto para reforzar las uniones de las 

mangueras. 

por: 

in tiempo de colocar tolvas y mangueras es reducido 

• Seguro de mangueras (Figura 5.7) 

(reduce el tiempo de 2.4 min a 0.48 min) 

• Tolva previamente 

cilindros 

armada por armado de 

• Tensión de la banda de poleas (Figura 5.8) 

* Sobreposición de operaciones (Figura 5.9) 

Situación actual fAfBICIDfEIFIG) 20 min 

Situación propuesta ~ 4 min 

Reducción del 80 

Figura 5.9 

El tiempo unitario por operaci6n es de 60 segundos. 

5.1.2.7 Retirar/colocar papel 

La operación de retirar/colocar papel consiste en 

retirar el papel una vez utilizado y colocar el papel que se 

va a utilizar en la corrida posterior. 

El tiempo de retirar/colocar papel es reducido por: 

* Colocación de controles cerca del operador 

(Figura 5.10) 

123 



1
2

4
 



1
2

5
 



<
{

 

o
 

l


o
 

a
:
 

1
2

6
 



*Retiro de papel fuera de 11nea (Figura 5.11) 

• Colocación de papel fuera de linea (Figura 

5.11) 

Situación actual 10 min 

Situación propuesta o min 

Reducción del 100 % 

Figura 5.11 

s.1.2.e Ajuste de cuchillas 

Consiste en acercar las cuchillas al cilindro una vez 

que la unidad de cilindro ha sido colocada dentro de la 

rotograbadora, as1 como de darle el ángulo necesario para que 

la misma pueda retirar la tinta de una forma eficiente. 

El tiempo para ajustar cuchillas es reducido por: 

*Sobreposición de operaciones (Figura 5.12) 

situación actual IAlslc\o\EIFIGI 25 min 

Situación propuesta ~ 12 min 

Reducción del 52 % 

Figura 5 .12 

El tiempo unitario por operación es de 180 segundos. 
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5.1.2.9 Limpieza e inspección 

consiste en limpiat con una estopa al cilindro asi 

como inspeccionarlo antas de ser metido a la rotograbadora ya 

que pudo haber sufrido algún golpe durante el transporte. 

El tiempo dedicado a la limpieza e inspección es 

reducido por: 

* Utilización de la protección de cartón en el 

cilindro hasta la rotograbadora para la eliminación de la 

inspección en llnca. 

Situación actual i Limpieza 
min J 16 min 

Inspección 11 min 

situación propuesta i Limpieza 
5 m~n J s min 

Inspección o m1n 

Reducción del 68 % 

NOTA: Como se observa, la inspección se elimina 

totalmente y se deja tiempo de sobra a la limpieza, esto es 

debido a que al realizarse la limpieza se hará una inspección 

del cilindro, ya que este último es una parte muy importante 

dentro del proceso y a la vez muy delicada. 

El tiempo unitario por operación es de 43 segundos. 
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s.1.2.10 Posicionar y sacar el carro 

Consiste en colocar el carro sobre las salientes que 

se encuentran en la rotograbadora antes de meter la unidad de 

cilindro en la misma, y en sacar el carro de las mismas 

salientes. 

No se propone ninguna reducción. 

s.1.2.11 Quitar tolvas y manqueras. 

Es retirar las mangueras y el codo de las uniones, 

as1 como la banda. También implica el vaciar las tintas de la 

unidad de cilindro hacia las cubetas. 

por: 

El tiempo para quitar tolvas y mangueras es reducido 

*Seguro de mangueras (Figura 5.7) 

(Reduce el tiempo de 2.4 min a 0.48 min) 

*Sobreposición de operaciones (Figura 5.13) 

Situación actual IAlsJcJolEIFJGI 20 min 

Situaci(ln propuesta • 2 min 

Reducción del 90 

Figura 5.13 

El tiempo unitario por operación esta definido en 30 

segundos. 
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5.1.3 Procedimiento de operaciones 

La elaboración de los procedimientos es un trabajo 

dependiente. 

Los procedimientos dependen de la cantidad de colores 

que esten saliendo por la corrida anterior y dependen tambien 

de la cantidad de colores que esten entrando de la corrida 

siguiente. No es lo mismo el elaborar un procedimiento para 

un cambio de 2 a 3 colores que de 6 a 5 colores. 

Los procedimientos, en este caso, requieren de llevar 

un perfecto orden secuencial, no es posible el realizar una 

operación sin haber realizado una que debió ser su 

antecesora; por lo tanto, las operaciones que se realicen 

deben conservar un orden y es ello lo que hace también más 

complicado el procedimiento de cambio del tiempo de 

preparación, 

En la figura 5.14a y 5,14b se muestra la propuesta de 

procedimientos elaborada para un cambio de producto de 7 a 7 

colores. Las operaciones son las determinadas en el punto 

5.1.1. 

Puede oLsarvarse que en las figuras mencionadas, las 

operaciones se encuentran marcadas con un número, a 

continuación presento la relación de cada nümero con la 

operación que se realiza y el tiempo de cada operación. 
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::; 
.... 

Persono 1 Operaciones 

Opercdor JUCT j 4 j 2 j 10 j----¡Qn 1 iCJj 9 1 - 1 T ID . 1 :i-) 

Ayudonte !ni 10 1 4 1 2 1 10 1 10 1 10 1 91 1 1 10 1 4 1 
Auxmcr H111ul 10 1 4 1 2 1 10 1 10 1 10 191 1 1 10 1 
Preporodor /11/11/ 10 / 4 / 2 / 10 1 10 / 10 / 91 1 1 10 / 

Opercdor n- no==r D 10 -=rs-c- 1 1 10 1 4 1 2 ¡ 10 

Ayudcnte / 2 1 10 1 10 1 10 l s I 1 1 10 1 4 1 2 i 10 

Auxilicr ~ 1 10 1 10 1 10 i s I 1 1 10 1 4 1 2 j 

Preporodor j 4 1 2 1 10 j 10 1 10 l s ! 1 1 10 1 4 1 2 1 

Figura 5.14a Procedimiento propuesto de operaciones de cambio 
de producto de 7 a 7 colores (a escala) 
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Persona Operaciones 

Operador 10 r 10 T 10 -191 1 - ¡-10-r:cc2=i -1q -10 r 
Ayudante 10 1 10 I 10 i s I 1 I 10 1 4 j 2 1 10 1 10 1 
Auxiliar 10 1 10 1 10 j s j 1 1 3 1 s 1 s 1 3 1 s I s j s j 
Preparador 10 !_1~ L ~ l9L _ _1_ 1 3 1 s j s 1 3 1 sis is I 

Operador 10 [s¡- - 1 - ¡ a- ] 

Ayudante 10 191 1 1 8 1 
Auxmor l j s j s j e j a l 
Preoorador s) s) a ) s ) a ) 

Figura 5.14b Procedimiento propuesto de operaciones de cambio 
de producto de 7 a 7 colores (a escala) ([ontinuacion de Fig 5.14al 



# Operación Tiempo 
(seg) 

1 Colocar unidades de 270 
cilindros 

2 Transporte de 150 
cilindros 

J Transporte de 150 
tolvas 

4 Sacar unidades de 60 
cilindros 

5 Colocar tintas 45 

6 Colocar tolvas y 60 
mal"lgueras 

7 Retirar/colocar o 
papel 

8 Ajuste cuchillas 180 

9 Limpieza e inspección 43 

10 Posicionar y sacar 130 
carro 

11 Quitar mangueras y JO 
tolvas 

cuadro 5.2 Relación de operaciones 

Las consideraciones que son importantes de tomar en 

cuenta son las siguientes: 

a. Deben existir dos carros transportadores de 

cilindros dispuestos para uso de la rotograbadora en 

cualquier momento, 

b. Los carros transportadores de cilindros 

estarán permanentemente colocados junto a la rotograbadora, y 
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c. De ahora en adelante existirán 4 trabajadores 

en el cambio de producto, nombrándose en forma jerárquica de 

la siguiente manera: 

• Operador 

• Ayudante 

* Auxiliar 

• Preparador 

Se debe recordar que el transporte de tal vas es 

realizado de dos en dos. Y el transporte de los cilindros 

(uno en cada viaje) deben de hacerlo dos personas. 

Los tiempos que se muestran por trabajador son los 

siguientes: 

Tiempo Porcentaje 
Trabajador (seg) de ocupación 

Operador 4,390 99.21 % 
Ayudante 4, 390 99.21 % 
Auxiliar 4,260 96.27 % 
Preparador 4,395 99.32 % 

como puede observarse, el porcentaje de ocupación de 

los 4 operadores es muy alto. La suma de todos ellos en 

porcentaje desocupado es de 5.99 \:, esto es, 1,062 seg (17.7 

min). Con los procedimientos presentados, el tiempo de 

preparación dura 4, 425 seg ( 1 hr 13. 75 min) sin considerar 

esperas. 

134 



5.1.4.1 Esperas ocasionadas por almacenes 

La solución propuesta para reducir el tiempo en las 

esperas ocasionadas por los almacenes tanto de tintas como de 

papel consiste en realizar las operaciones fuera de linea y 

con procedimientos bien preestablecidos. 

S.1.4.1.1 Trámites administrativos 

Los trámites administrativos (llenado ele las 

solicitudes de tinta y de papel) deberJ. ser real izado desde 

antes de terminar la corrida del producto anterior, de ésta 

manera nos servirá para asegurarnos de tener tanto las tintas 

como el papel requeridos en los almacenes. El procedimiento 

es explicado en el punto 5.1.4.J. 

5.1.4.1.2 Entrega y devolución de materia prima 

Tanto la entrega como la devolución de materia prima 

deberá de ser una operación fuera de linea. 

La entrega de papel de el almacén de papel a los 

operadores de la rotograbadora deberá de ser realizada antes 

de terminar la corrida anterior, y dicha materia prima será 

transportada por el montacargas. 

La entrega de tintas de el almacén de tintas a los 

operadores de la rotograbadora deberá de ser realizada antes 

de finalizar la corrida anterior, y dichas tintas serán 

transportadas por el ayudante del almacenista del almacén. 

La devolución de papel será realizada posterior a el 

comienzo de la corrida de la cual se renliza el cambio de 

producto, y el transporte del papel será hecho por el 

montacargas. 
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La devolución de las tintas será realizada posterior 

a el comienzo de la corrida de la cual se realizó el cambio 

de producto, y el transporte de las mismas será hecho por el 

ayudante del almacenista de tintas. 

Dichos procedimientos son explicados con todo 

detenimiento y claridad en el punto 5.1.4.J. 

s.i.4.2 Esperas ocasionadas por otras aroas. 

Las soluciones por esperas ocasionadas por el 

Departamento de Ventas, los cilindros en malas condiciones y 

el area de Armado de cilindros son dadas en este punto. 

s.i.4.2.l Departamento de Ventas 

La solución a las esperas ocasionadas por el 

Departamento de Ventas queda fuera del alcance de este 

proyecto, y por lo tanto, el promedio del tiempo que provocan 

los cambios inesperados de dicho Departamento en un mes serán 

repartidos en todos los tiempos de preparación que ocurren en 

promedio durante el mismo periodo de tiempo. 

Para realizar la repartición del tiempo de esperas 

ocasionadas por el Departamento de Ventas en los cambios es 

necesario conocer la siguiente estadlstica: 

Número de cambios por mes = 126 

Tiempo de espera promedio ocasionado por Ventas = 

8.6 hrs/mes 

por lo tanto: 

Tiempo de espera 

min/cambio 

0.068 hrs/cambio 4.1 

136 



S.1.4.2.2 Cilindros en malas condiciones 

La solución en los cilindros de malns condiciones 

queda también fuera del alcance de este proyecto (puede 

definirse un proyecto de "Calidad en cilindros" para 

solucionar el presente punto) y por lo tanto también se 

realizará una repartición en el tiempo de espera entre todos 

los cambios, siendo necesarios los siguientes datos 

estadlsticos (cabe aclarar que este prorrateo es directamente 

proporcional a la cantidad de cilindros usados en el cambio): 

Promedio de cilindros armados por mes = (Número 

de cambios)X(Promedio de cilindros por cambio) = (126) x (5) 

= 630 cilindros/mes 

Tiempo de espera promedio ocasionado por fallas 

en cilindros = 28 hrs/mes 

por lo tanto: 

Tiempo de espera = o. 044 hrs/cilindro = 2. 667 

min/cilindro debido a que el cambio de la presente propuesta 

es realizado con la entrada de 7 cilindros, el tiempo de 

espera es multiplicado por la cantidad de cilindros que 

entran: 

Tiempo de espera total O.JOB hrs/cambio 

colores= 18.48 min/cambio 7 colores 

De tal manera, sumando tanto el tiempo prorrateado 

por esperas ocasionadas por el Departamento de ventas (4 .1 

min/cambio) y el tiempo prorrateado por esperas ocasionadas 
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en fallas de cilindros (18.48 min/cambio 7 colores) el tiempo 

total prorrateado de espera es de 22. 58 min/cambio de 7 

colores. 

5.1.4.2.3 Area de armado de cilindros 

El area de armado de cilindros no es un problema en 

tiempo empleado por los trabajadores para realizar el cambio 

de producto. Se realizó un análisís en el punto 4,J,2.2.1 y 

se detectó que no era el problema, sino más bien, el area de 

lavado, que es el siguiente punto a tratar. 

Por lo tanto, no se propone solución alguna. 

s.1.4.2.4 Area de lavado 

Como se observó en el análisis realizado en el punto 

4. 3. 2. ~. 2 el problema existente en el area de lavado no es 

relativo a la lavadora ni al tiempo de lavado a mano. El 

problema es con respecto a poder tener las piezas necesarias 

al momento necesario. 

como se explicó anteriormente, las piezas utilizadas 

en la rotograbadora A (objeto del estudio) son las mismas que 

son empleadas en la rotograbadora B, por lo tanto el problema 

es con respecto a las cantidades en inventario de cada una de 

las piezas, por lo tanto, repito el cuadro mostrado en el 

punto 4.J.2.2.2 que se refiere a la cantidad en existencia de 

las piezas: 
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Pieza 

Tolva 
Bomba 
Unidad 
Aplicador 
Cuchilla 
Lámina 
Cubeta de tinta 

Existencia (Unidades) 

18 
28 
19 
22 
22 

suficiente 
Suf icicnte 

En los cuadros de las páginas siguientes se muestran 

unas simulaciones realizadas con datos hist6ricos de 

cilindros requeridos por cada una de estas dos 

rotograbadoras. se tom6 como consideración que los tiempos de 

preparación comenzaban al mismo momento y terminaban también 

al mismo instante. Las piezas base uti !izadas fueron las 

tolvas y las unidades de cilindros, y el rango de piezas en 

existencia tomadas fueron desde 18 piezas, que son las que 

actualmente hay en las tolvas hasta 27 que son cuando no 

existirá ningün faltante de piezas para realizar el cambio de 

producto en cualquiera de las dos rotograbadoras. 

Depende del grado de seguridad que se requiera tener 

para evitar que los cambios de producto puedan verse 

afectados debido a las existencias de piezas. Se muestra por 

ejemplo, en la simulación 1, el numero de la corrida, los 

cilindros requeridos para esa corrida en cada una de las 

rotograbadoras, los sobrantes en existencia que quedarlan, 

las piezas requeridas para la siguiente corrida, y las dos 

ultimas columnas son para mostrar si es necesaria el tener 

más piezas en existencia o si sobran y con esas bastan para 
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SIMULACION 1 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y 1'0L\IJ\S 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS = 18 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SOBRANTE POSTERIOR PAL'l'AN SOBRAN 
-----

1 7 7 4 lJ 9 o 
2 6 7 5 11 6 o 
3 7 4 7 5 o 2 
4 5 o 9 11 2 o 
5 7 4 7 1 o 6 
6 o 1 10 1 o 9 
7 o 1 10 4 o 6 
8 o 4 7 11 4 o 
9 6 5 7 10 3 o 

10 6 4 8 10 2 o 
11 4 6 8 6 o 2 
12 o 6 8 4 o 4 
13 o 4 10 11 1 o 
14 7 4 7 2 o 5 
15 2 o 12 9 o 3 
16 2 7 9 11 2 o 
17 5 6 7 9 2 o 
18 5 4 9 5 o 4 
19 5 o 9 5 o 4 
20 5 o 9 10 1 o 
21 5 5 8 10 2 o 
22 5 5 8 8 o o 
23 5 3 10 5 o 5 
24 5 o 10 7 o 3 
25 7 o 8 12 4 o 
26 7 5 6 12 6 o 
27 7 5 6 6 o o 
28 6 o 7 5 o 2 
29 o 5 7 5 o 2 
30 o 5 7 4 o 3 
31 o 4 8 3 o 5 
32 o 3 9 5 o 4 
33 o 5 7 3 o 4 
34 o 3 9 5 o 4 
35 o 5 7 10 3 o 
36 6 4 8 5 o 3 
37 1 4 13 7 o 6 
38 1 6 11 1 o 10 
39 1 o 11 3 o 8 
40 3 o 9 4 o 5 
41 o 4 ll 12 1 o 
42 6 6 6 6 o o 
43 o 6 6 4 o 2 
44 4 o 8 4 o 4 
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SIMULACION 2 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLV/\S 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS = 19 

REQUER 
CORRTDllS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SO!lRANl'E POSTERIOR FAl,TllN SOBRAN 

1 7 7 5 13 a o 
2 6 7 6 11 5 o 
3 7 4 8 5 o 3 
4 5 o 10 11 1 o 
5 7 4 a 1 o 7 
6 o 1 11 1 o 10 
7 o 1 11 4 o 7 
a o 4 a 11 3 o 
9 6 5 8 10 2 o 

10 6 4 9 10 1 o 
11 4 6 9 6 o 3 
12 o 6 9 4 o 5 
13 o 4 11 11 o o 
14 7 4 a 2 o 6 
15 2 o 13 9 o 4 
16 2 7 10 11 1 o 
17 5 6 a 9 1 o 
18 5 4 10 5 o 5 
19 5 o 10 5 o 5 
20 5 o 10 10 o o 
21 5 5 9 10 1 o 
22 5 5 9 8 o 1 
23 5 3 11 5 o 6 
24 5 o 11 7 o 4 
25 7 o 9 12 3 o 
26 7 5 7 12 5 o 
27 7 5 7 6 o 1 
28 6 o 8 5 o 3 
29 o 5 a 5 o 3 
30 o 5 8 4 o 4 
31 o 4 9 3 o 6 
32 o 3 10 5 o 5 
33 o 5 8 3 o 5 
34 o 3 10 5 o 5 
35 o 5 8 10 2 o 
36 6 4 9 5 o 4 
37 1 4 14 7 o 7 
38 1 6 12 1 o 11 
39 1 o 12 3 o 9 
40 3 o 10 4 o 6 
41 o 4 12 12 o o 
42 6 6 7 6 o 1 
43 o 6 7 4 o 3 
44 4 o 9 4 o 5 
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SIMULACION 3 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLVAS 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS-----> 20 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SOBRANTE POSTERIOR FALTAN SOBRAN 

1 7 7 6 13 7 o 
2 6 7 7 11 4 o 
3 7 4 9 5 o 4 
4 5 o 11 11 o o 
5 7 4 9 1 o 8 
6 o 1 12 1 o 11 
7 o 1 12 4 o 8 
8 o 4 9 11 2 o 
9 6 5 9 10 1 o 

10 6 4 10 10 o o 
11 4 6 10 6 o 4 
12 o 6 10 4 o 6 
13 o 4 12 11 o 1 
14 7 4 9 2 o 7 
15 2 o 14 9 o 5 
16 2 7 11 11 o o 
17 5 6 9 9 o o 
18 5 4 11 5 o 6 
19 5 o 11 5 o 6 
20 5 o 11 10 o 1 
21 5 5 10 10 o o 
22 5 5 10 8 o 2 
23 5 3 12 5 o 7 
24 5 o 12 7 o 5 
25 7 o 10 12 2 o 
26 7 5 8 12 4 o 
27 7 5 8 6 o 2 
28 6 o 9 5 o 4 
29 o 5 9 5 o 4 
30 o 5 9 4 o 5 
31 o 4 10 3 o 7 
32 o 3 11 5 o 6 
33 o 5 9 3 o 6 
34 o 3 11 5 o 6 
35 o 5 9 10 1 o 
36 6 4 10 5 o 5 
37 1 4 15 7 o 8 
38 1 6 13 1 o 12 
39 1 o 13 3 o 10 
40 3 o 11 4 o 7 
41 o 4 13 12 o 1 
42 6 6 8 6 o 2 
43 o 6 8 4 o 4 
44 4 o 10 4 o 
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SIMULACION 4 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLVAS 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS-----> 21 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA Rr>TO 11 ROTO B SOBRllN1'E POSTERIOR FALTAN SOBRAN 
-----· 

1 7 7 7 lJ 6 o 
2 6 7 8 11 J o 
3 7 4 10 5 o 5 
4 5 o 12 11 o 1 
5 7 4 10 1 o 9 
6 o 1 13 1 o 12 
7 o 1 lJ 4 o 9 
8 o 4 10 11 1 o 
9 6 5 10 10 o o 

10 6 4 11 10 o l 
11 4 6 11 6 o 5 
12 o 6 11 4 o 7 
13 o 4 13 11 o 2 
14 7 4 10 2 o 8 
15 2 o 15 9 o 6 
16 2 7 12 11 o 1 
17 5 6 10 9 o 1 
18 5 4 12 5 o 7 
19 5 o 12 5 o 7 
20 5 o 12 10 o 2 
21 5 5 11 10 o 1 
22 5 5 11 8 o J 
23 5 J 13 5 o 8 
24 5 o 13 7 o 6 
25 7 o 11 12 1 o 
26 7 5 9 12 J o 
27 7 5 9 6 o J 
28 6 o 10 5 o 5 
29 o 5 10 5 o 5 
JO o 5 10 4 o 6 
Jl o 4 11 3 o 8 
32 o 3 12 5 o 7 
33 o 5 10 J o 7 
34 o J 12 5 o 7 
35 o 5 10 10 o o 
36 6 4 11 5 o 6 
37 1 4 16 7 o 9 
38 1 6 14 1 o 13 
39 1 o 14 3 o 11 
40 3 o 12 4 o 8 
41 o 4 14 12 o 2 
42 6 6 9 6 o 3 
43 o 6 9 4 o 5 
44 4 o 11 o 7 
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SIMULACION 5 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLVAS 

CANTIDAD DE UNIDADES O 'tOLVAS-----> 22 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA RO'l'O A ROTO B SOBRANTE POSTERIOR FALTAN SOBRAN 

1 7 7 B 13 5 o 
2 6 7 9 11 2 o 
3 7 4 11 5 o 6 
4 5 o 13 11 o 2 
5 7 4 11 1 o 10 
6 o 1 14 1 o 13 
7 o 1 14 4 o 10 
8 o 4 11 11 o o 
9 6 5 11 10 o 1 

10 6 4 12 10 o 2 
11 4 6 12 6 o 6 
12 o 6 12 4 o 8 
13 o 4 14 11 o 3 
14 7 4 11 2 o 9 
15 2 o 16 9 o 7 
16 2 7 13 11 o 2 
17 5 6 11 9 o 2 
18 5 4 13 5 o B 
19 5 o 13 5 o B 
20 5 o 13 10 o 3 
21 5 5 12 10 o 2 
22 5 5 12 B o 4 
23 5 3 14 5 o 9 
24 5 o 14 7 o 7 
25 7 o 12 12 o o 
26 7 5 10 12 2 o 
27 7 5 10 6 o 4 
28 6 o 11 5 o 6 
29 o 5 11 5 o 6 
30 o 5 11 4 o 7 
31 o 4 12 3 o 9 
32 o 3 13 5 o 8 
33 o 5 11 3 o 8 
34 o 3 13 5 o 8 
35 o 5 11 10 o 1 
36 6 4 12 5 o 7 
37 1 4 17 7 o 10 
38 1 6 15 1 o 14 
39 1 o 15 3 o 12 
40 3 o 13 4 o 9 
41 o 4 15 12 o 3 
42 6 6 10 6 o 4 
43 o 6 10 4 o 6 
44 4 o 12 4 o 8 
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SIMULACION 6 DE NECESIDADES DE UNIDADES y •roLVAS 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS-----> ~3 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SOBRANTE POSTERIOR FALTAll SOBRAN 

1 7 7 9 13 4 o 
2 6 7 10 11 1 o 
3 7 4 12 5 o 7 
4 5 o 14 11 o 3 
5 7 4 12 1 o 11 
6 o 1 15 1 o 14 
7 o 1 15 4 o 11 
8 o 4 12 11 o 1 
9 6 5 12 10 o 2 

10 6 4 13 10 o 3 
11 4 6 13 6 o 7 
12 o 6 13 4 o 9 
13 o 4 15 11 o 4 
14 7 4 12 2 o 10 
15 2 o 17 9 o 8 
16 2 7 14 11 o 3 
17 5 6 12 9 ~ 3 
18 5 4 14 5 o 9 
19 5 o 14 5 o 9 
20 5 o 14 10 o 4 
21 5 5 13 10 o 3 
22 5 5 13 8 o 5 
23 5 3 15 5 o 10 
24 5 o 15 7 o 8 
25 7 o 13 12 o l 
26 7 5 11 12 1 o 
27 7 5 11 6 o 5 
28 6 o 12 5 o 7 
29 o 5 12 5 o 7 
30 o 5 12 4 o 8 
31 o 4 13 3 o 10 
32 o 3 14 5 o 9 
33 o 5 12 3 o 9 
34 o 3 14 5 o 9 
35 o 5 12 10 o 2 
36 6 4 13 5 o 8 
37 l 4 18 7 o 11 
38 1 6 16 l o 15 
39 1 o 16 3 o 13 
40 3 o 14 4 o 10 
41 o 4 16 12 o 4 
42 6 6 11 6 o 5 
43 o 6 11 4 o 7 
44 4 o 13 4 o 9 
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SIMULACION 7 OE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLVAS 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS-----> 24 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SOBRANTE POSTERIOR FALTAN SOBRAN 

1 7 7 10 13 3 o 
2 6 7 11 11 o o 
3 7 4 13 5 o 8 
4 5 o 15 11 o 4 
5 7 4 13 1 o 12 
6 o 1 16 1 o 15 
7 o 1 16 4 o 12 
8 o 4 13 11 o 2 
9 6 5 13 10 o 3 

10 6 4 14 10 o 4 
11 4 6 14 6 o 8 
12 o 6 14 4 o 10 
13 o 4 16 11 o 5 
14 7 4 13 2 o 11 
15 2 o 18 9 o 9 
16 2 7 15 11 o 4 
17 5 6 13 9 o 4 
18 5 4 15 5 o 10 
19 5 o 15 5 o 10 
20 5 o 15 10 o 5 
21 5 5 14 10 o 4 
22 5 5 14 8 o 6 
23 5 3 16 5 o 11 
24 5 o 16 7 o 9 
25 7 o 14 12 o 2 
26 7 5 12 12 o o 
27 7 5 12 6 o 6 
28 6 o 13 5 o 8 
29 o 5 13 5 o 8 
30 o 5 13 4 o 9 
31 o 4 14 3 o 11 
32 .O 3 15 5 o 10 
33 o 5 13 3 o 10 
34 o 3 15 5 o 10 
35 o 5 13 10 o 3 
36 6 4 14 5 o 9 
37 1 4 19 7 o 12 
38 1 6 17 1 o 16 
39 1 o 17 3 o 14 
40 3 o 15 4 o 11 
41 o 4 17 12 o 5 
42 6 6 12 6 o 6 
43 o 6 12 4 o 8 
44 4 o 14 4 o 10 
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SIMULACION 8 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLV/\S 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS-----> 25 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SOBRANTE POSTI:RIOR FALTAN SOBRAN 

1 7 7 11 13 2 o 
2 6 7 12 11 o 1 
3 7 4 14 5 o 9 
4 5 o 16 11 o 5 
5 7 4 14 1 o 13 
6 o 1 17 1 o 16 
7 o 1 17 4 o 13 
8 o 4 14 11 o 3 
9 6 5 14 10 o 4 

10 6 4 15 10 o 5 
11 4 6 15 6 o 9 
12 o 6 15 4 o 11 
13 o 4 17 11 o 6 
14 7 4 14 2 o 12 
15 2 o 19 9 o 10 
16 2 7 16 11 o 5 
17 5 6 14 9 o 5 
18 5 4 16 5 o 11 
19 5 o lG 5 o 11 
20 5 o 16 10 o 6 
21 5 5 15 10 o 5 
22 5 5 15 8 o 7 
23 5 3 17 5 o 12 
24 5 o 17 7 o 10 
25 7 o 15 12 o 3 
26 7 5 13 12 o 1 
27 7 5 13 6 o 7 
28 6 o 14 5 o 9 
29 o 5 14 5 o 9 
30 o 5 14 4 o 10 
31 o 4 15 3 o 12 
32 o 3 16 5 o 11 
33 o 5 14 3 o 11 
34 o 3 16 5 o 11 
35 o 5 14 10 o 4 
36 6 4 15 5 o 10 
37 1 4 20 7 o 13 
38 1 6 18 1 o 17 
39 1 o 18 3 o 15 
40 3 o 16 4 o 12 
41 o 4 18 12 o 6 
42 6 6 13 G o 7 
43 o 6 13 4 o 9 
44 4 o 15 4 o 11 
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SIMUI,ACION 9 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLVAS 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS-----> 26 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SOBRANTE POSTERIOR FALTAN SOBRAN 
----

1 7 7 12 13 1 o 
2 6 7 13 11 o 2 
3 7 4 15 5 o 10 
4 5 o 17 11 o 6 
5 7 4 15 1 o 14 
6 o 1 18 1 o 17 
7 o 1 18 4 o 14 
8 o 4 15 11 o 4 
9 6 5 15 10 o 5 

10 6 4 16 10 o 6 
11 4 6 16 6 o 10 
12 o 6 16 4 o 12 
13 o 4 18 11 o 7 
14 7 4 15 2 o 13 
15 2 o 20 9 o 11 
16 2 7 17 11 o 6 
17 5 6 15 9 o 6 
18 5 4 17 5 o 12 
19 5 o 17 5 o 12 
20 5 o 17 10 o 7 
21 5 5 16 10 o 6 
22 5 5 16 8 o 8 
23 5 3 18 5 o 13 
24 5 o 18 7 o 11 
25 7 o 16 12 o 4 
26 7 5 14 12 o 2 
27 7 5 14 6 o 8 
28 6 o 15 5 o 10 
29 o 5 15 5 o 10 
30 o 5 15 4 o 11 
31 o 4 16 3 o 13 
32 o 3 17 5 o 12 
33 o 5 15 3 o 12 
34 o 3 17 5 o 12 
35 o 5 15 10 o 5 
36 6 4 16 5 o 11 
37 1 4 21 7 o 14 
38 1 6 19 l o 18 
39 1 o 19 3 o 16 
40 3 o 17 4 o 13 
41 o 4 19 12 o 7 
42 6 6 14 6 o 8 
43 o 6 14 4 o 10 
44 4 o 16 4 o 12 
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SIMULACION 10 DE NECESIDADES DE UNIDADES Y TOLVAS 

CANTIDAD DE UNIDADES O TOLVAS-----> 27 

REQUER 
CORRIDAS 

CORRIDA ROTO A ROTO B SOBRAtlT<: POSTERIOR F/\LT/\N SOBRAN 

1 7 7 13 13 o o 
2 6 7 14 11 o -3 
3 7 4 16 5 o 11 
4 5 o 18 11 o 7 
5 7 4 16 1 o 15 
6 o 1 19 1 o 18 
7 o 1 19 4 o 15 
8 o 4 16 11 o 5 
9 6 5 16 10 o 6 

10 6 4 17 10 o 7 
11 4 6 17 6 o 11 
12 o 6 17 4 o 13 
13 o 4 19 11 o 8 
14 7 4 16 2 o 14 
15 2 o 21 9 o 12 
16 2 7 18 11 o 7 
17 5 6 16 9 o 7 
18 5 4 18 5 o 13 
19 5 o 18 5 o 13 
20 5 o 18 10 o 8 
21 5 5 17 10 o 7 
22 5 5 17 8 o 9 
23 5 3 19 5 o 14 
24 5 o 19 7 o 12 
25 7 o 17 12 o 5 
26 7 5 15 12 o 3 
27 7 5 15 6 o 9 
28 6 o 16 5 o 11 
29 o 5 16 5 o 11 
30 o 5 16 4 o 12 
31 o 4 17 3 o 14 
32 o 3 18 5 o 13 
33 o 5 l.6 3 o 13 
34 o 3 18 5 o 13 
35 o 5 16 10 o 6 
36 6 4 17 5 o 12 
37 1 4 22 7 o 15 
38 1 6 20 1 o 19 
39 1 o 20 3 o 17 
40 3 o 18 4 o 14 
41 o 4 20 12 o 8 
42 6 6 15 6 o 9 
43 o 6 15 4 o 11 
44 4 o 17 4 o 13 
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la presente corrida y no dejar de alimentar a la corrida que 

prosigue. 

La sugerencia que se propone es el tener 24 piezas en 

existencia, simulación 6, debido a que con ella, solamente se 

obtendria un retraso por falta de piezas en el 2% de los 

casos. 

5.1.4.3 Procedimiento de abastecimiento de materiales. 

De acuerdo a la alternativa que se esta proponiendo 

es indispensable el definir un procedimiento para el 

abastecimiento de materiales. Dicho procedimiento puede 

observarse en la figura 5.15. 

Persona o 
departamento 

Preparador 

Montacargas 

Armadores 

Actividades 

l 11 2 1 3 1 4 1 si 
1 1 \ 

Figura 5.15 Procedimiento de abastecimiento de materiales 

En la anterior figura se observa que intervienen 

principalmente partes en este procedimiento. Las tres 

partes son: el preparador, el montacargas y los armadores. 

Las actividades que hacen relación con los números de la 

figura son las siguientes: 

En un tiempo determinado antes de que la corrida 

anterior termine, el preparador deberá de llenar las 
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solicitudes de materias primas (papel y tintas), operación 

que debe ser realizada fuera de linea (1). 

Una vez realizadas dichas solicitudes, el mismo 

preparador debe de encargarse de confirmar las existencias 

con los dos almacenes (2). 

Cuando haya confirmado que si se encuentran en 

existencia tanto las tintas como el papel a utilizar en la 

nueva corrida, deberá avisar mediante un vale los cilindros 

necesarios para la misma (3). Asimismo, dejará en un lugar 

preestablecido un vale para que el montc~cargas recoja dicho 

vale y con el mismo reciba la orden de transportar el papel a 

la rotograbadora (4). De igual manera, avisar mediante otro 

vale al almacén de tintas para que comience a realizar el 

transporte de las tintas (5). 

Para esto, armado de cilindros recibe la notificación 

de comenzar a armar las unidades de cilindros (6), y comienza 

a armarlos {B). El montacargas ha recibido la notificación de 

transportar el papel (7) y posteriormente realiza dicho 

transporte (9), dejándolo en el area de la rotograbadorci 

(10). 

cuando el montacargas ha dejado el papel en el area 

de la rotograbadora (10) el preparador comienza a realizar el 

cambio de papel (11), en operaci6n fuera de linea. Y, una vez 

que armado de cilindros ha terminado de armar las unidades de 

cilindros, las coloca sobre unas bases dentro de su area 

(12), para que posteriormente los operadores las recojan y 

las transporten a la rotograbadora. 
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El tiempo en el cual deben de comenzar a realizar las 

operaciones (llenado de solicitudes de materias primas) debe 

de ser con 2 horas antes de que la corrida anterior se 

termine. Para obtener el anterior punto es necesario realizar 

la suma únicamente de tiempos que tardar1an los puntos 1, 2, 

3, 4, 6, e y 12; tomando en cuenta que para el punto 8 

(armado de cilindros) se encuentran dos personas y el tiempo 

estándar de armado es de 25 minutos por persona, el tiempo 

aplicable a esta operación es de 100 minutos; y para las 

demás operaciones: (llenado de solicitud de materias 

primas), 2 (confirmación de existencias), 3 (avisar a armado 

sobre comienzo de armado de unidades), (avisar a 

montacargas sobre transporte de papel), 6 (comienzo de armado 

de cilindros) y 8 (dejar las unidades de cilindros en las 

bases) , tomando en cuenta distancias y trabajo se les 

adjudica 20 minutos, por lo tanto el tiempo oportuno para 

comenzar las operaciones son dos horas antes de que la 

corrida anterior finalice. 

S .1. S Gráfica de tiempo de preparaci6n de la alternativa da 

soluci6n 1 

En resumen, los tiempos por operación que fueron 

definidos en el punto 5.1.2, se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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.-----------~---------~ ----·---·----·--
Nombre del Tiempo unitario 'l'iempo asignado 
grupo de operaciones por operación para cambio de 

7 a 7 colores 

l. Transporte de 150 segundos 525 seg = 
cilindros 8.75 min 

2. Transporte de 150 segundos 300 seg = 
tolvas 5 min 

3. Sacar unidades de 60 segundos 210 seg = 
cilindros anteriores 3.5 min 

4. Colocar unidades de 270 segundos 945 seg = 
cilindros nuevos 15.75 min 

5. Posicionar I sacar 65 segundos 227.5 seg = 
carro 3.79 rnin 

6. Colocar tolvas y GO segundos 210 seg = 
mangueras 3.5 min 

7. Retirar I colocar o segundos o seg = o rnin 
papel 

8. Ajustes de 180 segundos 630 seg = 
cuchillas 10.5 rnin 

9. Colocar tintas 45 segundos 157.5 seg = 
2.625 min 

10. Limpieza e 43 segundos 300 seg = 
inspección 5 min 

11. Quitar tolvas y 30 segundos 105 seg = 
mangueras l. 75 min 

12. Ajustes 180 segundos 1,260 seg = 
21 min 

Cuadro 5.3 Tiempos por operación 

El tiempo sumado de operaciones es de 81.165 minutos. 

Es necesario, para poder considerar la reducción 

esperada en el cambio de producto, el tomar en cuenta la 
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espera que ha sido prorrateada en cada cambio, dicha espera 

tiene un tiempo de 22.58 minutos haciendo un tiempo total de 

lOJ.745 min, por lo tanto, el porcentaje de operaciones en el 

cambio de produ~to quedará de la siguiente manera: 

Nombre del Porcentaje 
grupo de operaciones 

l. Transporte de 8,43 % 
cilindros 

2, Transporte de 4,82 % 
tolvas 

3. Sacar unidades de 3,37 % 
cilindros anteriores 

4. Colocar unidades de 15.18 % 
cilindros nuevos 

5. Posicionar / sacar 3,65 % 
carro 

6. Colocar tolvas y 3.37 % 
mangueras 

7. Retirar I colocar o % 
papel 

8. Ajustes de 10.12 % 
cuchillas 

9. Colocar tintas 2.53 % 

10. Limpieza e 4.82 % 
inspección 

11. Quitar tolvas y 1.69 % 
mangueras 

12. Ajustes 20.24 % 

13. Espera 21. 76 % 

Cuadro 5.4 Porcentaje de operaciones en el tiempo total 
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La figura 5 .16 nos muestra los porcentajes de los 

tiempos de operaciones netos, haciendo referencia al cuadro 

5.4 

La figura 5 .17 nos muestra la reducción a la cual se 

llegó gracias a las modlf icacioneG realizadas y los 

procedimientos mostrados, haciendo, igualmente, referencia al 

cuadro 5.4. 

Por lo tanto, los números quedan: 

Tiempo propuesto operaciones = 4,425 seg 

min 

Tiempo de espera= 1,354.8 seg= 22.58 min 

Tiempo de ajustes = 1,260 seg = 21 min 

Tiempo anterior = 24,336 seg = 405.6 min 
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La alternativa de solución esta basada 

primordialmente en la determinación de procedimientos, además 

de ciertos cambios de herramientas en la planta. La 

alternativa es más costosa, esto es relacionado a el 

entrenamiento, los cambios necesarios en las herramientas y 

maquinaria, y los nuevos diseños de instrumentos propuestos. 

s.2.1 Determinación de operaciones 

Al igual que en la alternativa 1, las operaciones 

fueron definidas de la siguiente manera: 

Nombre del grupo de operaciones 

l. Transporte de cilindros 

2. Transporte de tolvas 

J. Sacar unidades cilindros 
anteriores 

4. Colocar unidades de 
cilindros nuevos 

5. Posicionar y sacar carro 

6. Colocar tolvas y mangueras 

7. Retirar/colocar papel 

s. Ajustes de cuchillas 

9, Colocar tintas 

10. Limpieza e inspección 

11. Quitar tolvas y mangueras 

Operaciones 

* Trans. unidad cilindro 

* Transporte de tolvas 

* Sacar unidad cilindros 
* Quitar cuchillas 

* Colocar unidad, 
charola y oscilador 

* Posicionar carro 
* Sacar carro 

* Colocacion de tolvas 

* Retirar papel 
* Colocar papel 

* Ajustes en la unidad 

* Destapar tintas 
* Colocar tintas 
* Remover tinta 

* Limpieza e inspección 

* Vaciar tintas 
* Desconectar mangueras 

Cuadro 5.5 Actividades por grupo de operaciones 
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Si se comparan las operaciones mostradas en el cuadro 

anterior con el cuadro de el punto 4. 2. 5, se ob~ervará que 

faltan dos operaciones que no están contenidas en el primer 

cuadro mencionado. 

Dichas operaciones son los ajustes a la máquina y el 

transporte de la tinta. 

Los ajustes a la máquina deberán de ser realizados en 

la parte del registro de la impresión (que no es contemplada 

en el presente trabajo) y por lo tanto no se tomnrá en 

cuenta. 

Cabe mencionar que es recomendable el realizar un 

proyecto para eliminar el tiempo utilizado dentro de la 

prueba de registro. 

El transporte de la tinta deberá, como se menciona 

posteriormente, ser realizado en operaciones fuera de línea, 

y por lo tanto, tampoco será tomado en cuenta como 

procedimiento en linea (su correspondiente procedimiento 

fuera de linea es explicado en el punto 5.2.4.J). 

S.2.2 Reducción del tiempo de operaciones 

En el presente punto se muestran la forma en que se 

propone la reducción de las operaciones. Es de apuntarse que 

las operaciones no solo son reducidas por sobreposición de 

las mismas, sino que además de ello se agregan más 

dispositivos, y es por ello que se logra una reducción mayor. 
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Las operaciones que se muestran a continuación nos 

indican en que consisten cada una de ellas y las medidas para 

alcanzar la reducción en tiempo. 

s.2.2.1 Colocar unidades de cilindros nuevas 

Colocar las unidades de cilindros nuevos consiste en 

colocar la charola en una posición correcta dentro de la 

unidad, introducir esta en la rotograbadora y colocar el 

oscilador. 

El tiempo de colocar las unidades de cilindros nuevas 

es reducido por: 

* Colocación de charolas (Figura 5.lB) (Reduce el 

tiempo de 9.31 min a 1.75 min) 

* Colocación de aplicador 

• Operaciones en linea y fuera de linea 

* Sobreposición de operaciones (Figura 5.19) 

situación actual Heicio!EIFIGI 31 min 

Situación propuesta • 2.9 min 

Reducción del 90 

Figura 5.19 

El tiempo por operación es de 0.725 min. 
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s.2.2.2 Transporte de unidades y tolvas 

El transporte de unidades y tolvas consiste en 

transportar simultáneamente una unidad y una tolva en cada 

viaje que se realice. 

El tiempo de transporte es reducido por: 

• Implantaci6n/adaptaci6n de peines a los carros 

para transportar tolvas y unidades simultáneamente (figura 

5. 20). 

Instalación de una isla/rack para acortar 

distancias en el transporte en linea (figura 5.21). 

• sobreposición de operaciones (figura 5.22) 

56 min 

Situación propuesta • s min 

Reducción del 86 

Figura 5.22 

El tiempo por operación determinado es de 2 minutos. 

s.2.2.J Sacar unidades de cilindros anteriores 

Consiste en retirar las unidades de cilindros 

anteriores de la rotograbadora, as1 como, el alejamiento 

tanto de la cuchilla como del aplicador del cilindro de 

impresión. 
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El tiempo de sacar las unidades de cilindros 

anteriores es reducido por: 

* Sobreposición de operaciones (figura 5.23) 

Situación actual HeiciolEIFlal 12 min 

Situación propuesta ~ 4 min 

Reducción del 67 

Figura 5.23 

El tiempo unitario por operación es de 1 minuto. 

5.2.2.4 Colocar tintas 

Consiste en destapar la cubeta, remover las tintas y 

vaciarlas en las tolvas. 

El tiempo de colocar tintas es reducido por: 

(figura 5.5) 

* Oefinicion de operaciones fuera de linea: 

- Buscar tintas 

- Transporte de tintas 

- Destapar cubetas de tintas 

• Removedores cerca del area de la rotograbadora 

* Sobreposici6n de operaciones (figura 5.24) 
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Situación actual 17 rnin 

Situación propuesta 2.7 rnin 

Reducción del 84 

Figura 5,24 

El tiempo unitario por operaciones de 0.675 minutos. 

s.2.2.s Colocar tolvas y manqueras 

Consiste en colocar las tolvas en su lugar, unir la 

banda de la misma con la del motor ubicado en la 

rotograbadora, colocar tanto la manguera de alimentación 

como el codo de desague, y la rejilla de filtrado de 

impurezas as1 como el seguro propuesto para reforzar las 

uniones de las mangueras. 

por: 

El tiempo de colocar tolvas y mangueras es reducido 

• Seguro de mangueras (figura 5.7) (Reduce el 

tiempo de 2.4 mina 0,48 min). 

Tolva previamente armada por armado de 

cilindros. 

*Tensión de la banda de poleas (figura 5.8). 

* Sobreposici6n de operaciones (figura 5.25). 

166 



Situación actual Hslcl*IFlal 
situación propuesta ~ 

Reducción del 80 

Figura 5. 25 

El tiempo por operación es de 1 minuto. 

s.2.2.6 Retirar/colocar papol 

20 rnin 

min 

La operación de retirar/colocar papel consiste en 

retirar el papel una vez utilizado y colocar el papel que se 

va a utilizar en la corrida posterior. 

El tiempo de retirar/colocar papel es reducido por: 

* Controles cerca del operador (figura 5.10) 

(Se reduce de 0.57 mina o min). 

* Retiro de papel fuera de linea (figura 5.26) 

* Colocación de papel fuera de linea 

(figura 5. 26). 

Situación actual 10 min 

Situación propuesta o min 

Reducción del 100 

Figura 5.26 
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s.2.2.1 Ajuste de cuchillas 

consiste en acercar las cuchillaz al cilindro una vez 

que la unidad de cilJ ndro ha sido colocada dentro de la 

rotograbadora, as1 como darle el ángulo necesario para que la 

misma pueda retirar la tinta de una forma eficiente. 

El tiempo para ajustar cuchillas es reducido por: 

* Adaptación de una escala para el avance de la 

cuchilla en cada unidad. 

• Tabla de máximos y minimos para cada diámetro 

que se maneje de los cilindros en cada rotograbadora. 

• sobreposición de operaciones (figura 5.27) 

Situación actual 

Situación propuesta 

Reducción del 68 

Figura 5.27 

El tiempo por operación es de 2 minutos. 

s.2.2.e Limpieza e inspección 

25 min 

B mln 

consiste en limpiar con una estopa al cilindro asi 

como inspeccionarlo antes de ser metido a la rotograbadora ya 

que pudo haber sufrido algún golpe durante el transporte. 
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El tiempo dedicado a la limpieza e inspección es 

reducido por: 

• Utilización de la protección de cartón en el 

cilindro hasta la rotograbadora para la eliminación de la 

inspección en linea. 

Situación actual i Limpieza 5 rnin r 16 min 
Inspección 11 min 

Situación propuesta i Limpieza 5 min r 5 min 
Inspección o min 

Reducción del 68 % 

Corno se observa, la inspección se elimina totalmente 

y se deja tiempo de más para la , impieza, esto es debido a 

que al realizarse la limpieza se hará una inspección del 

cilindro ya que este cilindro es una parte muy importante 

dentro del proceso y a la vez muy delicada. 

El tiempo unitario por operación es de 43 segundos. 

s.2.2.9 Posicionar y sacar al carro 

Consiste en colocar el carro sobre las salientes que 

se encuentran en la rotograbadora antes de meter la unidad de 

cilindro en la misma, y en sacar el carro de las mismas 

salientes. 

El tiempo para posicionar y sacar el carro es 

reducido por: 

• Adaptación de carros para altura constante 

(56.5 cm) y adaptación de los extremos de los rieles de 
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carros, incorporando nuevo sistema de pernos con seguro a la 

rotograbadora y a los racks (figura 5.28). 

*Sobreposición de operaciones (figura 5.29). 

Situación 
actual 

situación 
propuesta 

Para sacar unidad Para colocar unidad 

[if[FJH]~[L] N 1 PI RITlvl xi z 1AB1 

Reducción del 94.2 % 

Figura 5.29 

30 min 

1.75 min 

s.2.2.10 Quitar tolvas y mangueras 

Es retirar las mangueras y el codo de las uniones, 

asl como la banda. También implica el vaciar las tintas de la 

unidad de cilindro hacia las cubetas. 

por: 

El tiempo para quitar tolvas y mangueras es reducido 

* Seguro de mangueras (Figura 5.7) (Reduce el 

'tiempo de 2. 4 min a O. 48 min) 

* Sobreposición de operaciones (Figura 5.JO} 
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Situación actual HejcjojEjFjaj 20 min 

Situación propuesta ~ 2 min 

Reducción del 90 

Figura 5, JO 

El tiempo unitario por operación está definido en JO 

segundos. 

S.2.3 Procedimiento de operaciones 

La elaboración de los procedimientos es un trabajo 

dependiente. 

Los procedimientos dependen de la cantidad de colores 

que estén saliendo por la corrida anterior y dependen también 

de la cantidad de colores que estén entrando de la corrida 

siguiente. No es lo mismo el elaborar un procedimiento para 

un cambio de 2 a 3 colores que de 6 a 5 colores. 

Los procedimientos, en este caso, requieren de llevar 

un perfecto orden secuencial, no es posible el realizar una 

operación sin haber realizado una que debió ser su 

antecesora; por lo tanto, las operaciones que se realicen 

deben conservar un orden y es ello lo que hace también más 

complicado el procedimiento de cambio del tiempo de 

preparación. 

En la figura 5.31 se muestra la propuesta de 

procedimientos elaborada para un cambio de producto de 7 a 
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... _, .., 

Persona 1 Operaciones 

Operador IJ 3 1 2 fffJ B l 1 H 3 1 2 H1J 8 l 1 H 3 1 - 2 HE 8 l 1 H 3 1 2 HJ 
Ayudante IJ 3 1 2 fffJ 8 l 1 H 3 1 2 Hfi 8 l 1 H 3 1 2 Hfi 8 l 1 H 3 1 2 fH 
Auxiliar 9J 3 1 2 Hfi 8 l 1 H 3 1 2 Hfi 8 l 1 H 3 1 2 HE 8 l 1 1 5 1 5 1 5 1 
Preparador ll 3 1 2 HH 8 i 1 H 3 1 2 HH 8 l 1 H 3 1 2 HH B l 1 1 s i 5 1 5 1 

Operador 1 H 8 l 1 1 7 1 7 1 

Ayudante H B l 1 1 7 1 7 1 

Auxiliar 1 [sJ4J4J4T3 J 

Preparador l • 1•1•1 7 1 7 1 

Figura 5.31 Procedimiento propuesto de operaciones de cambio 
H , 9 de producto de 7 a 7 colores (a escala) 

l • 10 



colores. Las operaciones son las determinadas en el punto 

5. 2. l. 

Puede observarse que en la figura mencionada, las 

operaciones se encuentran marcadas con un número, a 

continuación presento la relación de cada no.mero con la 

operación que se realiza y el tiempo de cada operación. 

# Operación Tiempo 
(seg) 

1 Colocar unidades de 43.5 
cilindros 

2 Transporte de 120 
cilindros y tolvas 

3 Sacar unidades de 60 
cilindros 

4 Colocar tintas 40.5 

5 Colocar tolvas y 60 
mangueras 

6 Retirar/colocar papel o 

7 Ajuste de cuchillas 120 

8 Limpieza e inspección 75 

9 Posiciondr y sacar 43 
carro 

10 Quitar mangueras y 30 
tolvas 

Cuadro 5.6 Relación de operaciones 
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Las consideraciones qua son importantes de tomar en 

cuenta son las siguientes: 

a. Deben existir dos carros transportadores de 

cilindros dispuestos para uso de la rotograbadora en 

cualquier momento, 

b. Los carros transportadores de cilindros 

estaran permanentemente colocados junto a la rotograbadora, 

c. De ahora en adelante existirán 4 trabajadores 

en el cambio de producto, nombrándose en forma jerárquica de 

la siguiente manera: 

* Operador 

• Ayudante 

* Auxiliar 

• Preparador 

Se debe recordar que en la presente alternativa no 

existe el transporte de tolvas mencionado como tal, sino que 

mas bien se realiza conjuntamente con el transporte de 

cilindros. 

Los tiempos que se muestran por trabajador son los 

siguientes: 

Tiempo Porcentaje 
Trabajador (seg) de ocupaci6n 
-----
Operador 1,704 96.60 % 
Ayudante 1,704 96.60 % 
Auxiliar 1,587 89.97 % 
Preparador 1,687.5 95.66 % 

Como puede observarse, el porcentaje de ocupación de 

los operadores es alto, pero en comparación con la 
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alternativa de solución 1, el procentaje es malo, ya que la 

suma de los porcentajes desocupados es de 21.17 % contra 

5.99\ de la primera alternativa. En la suma de el tiempo 

desocupado de cada uno de ellos nos da 1,493 seg (24.89 min). 

con los procedimientos presentados, el tiempo de 

preparación dura 1,764 seg (29.4 min) sin considerar esperas. 

s.2.4.1 Esperas ocasionadas por almacenes 

La solución propuesta para reducir el tiempo en las 

esperas ocasionadas por los almacenes tanto de tintas como de 

papel consiste en realizar las operaciones fuera de linea y 

con procedimientos bien preestablecidos. Como podrá 

observarse la propuesta que se realiza en la presente 

alternativa sobre las esperas ocasionadas por almacenes es 

igual a la alternativa l. 

s.1.4.1.1 Trámites administrativos 

Los trámites administrativos (llenado de las 

solicitudes de tinta y de papel) deberá ser realizado desde 

antes de terminar la corrida del producto anterior, de ésta 

manera nos servirá para asegurarnos de tener tanto las tintas 

como el papel requeridos en los almacenes. El procedimiento 

es explicado en el punto 5.2.4.J. 

s.2.4.1.2 Entrega y devolución de materia prima 

Tanto la entrega como la devolución de materia prima 

deberá de ser una operación fuera de linea. 

La entrega de papel de el almacén de papel a los 

operadores de la rotograbadora deberá de ser realizada antes 
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de terminar la corrida anterior, y dicha materia prima será 

transportada por el montacargas. 

La entrega de tintas de el almacán de tintas a los 

operadores de la rotograbadora deberá de ser realizada antes 

de finalizar la corrida anterior, y dichas tintas serán 

transportadas por el ayudante del almacenista del almac~n. 

La devolución de papel será realizada posterior a el 

comienzo de la corrida de la cual se realiza el cambio de 

producto, y el transporte del papel será hecho por el 

montacargas. 

La devolución de las tintas será realizada posterior 

a el comienzo de la corrida de la cual se realizó el cambio 

de producto, y el transporte de las mismas sera hecho por el 

ayudante del almacenista de tintas. 

Dichos procedimientos son explicados con todo 

detenimiento y claridad en el punto 5.2.4.3. 

s.2.4.2 Esperas ocasionadas por otras areas. 

Las soluciones por esperas ocasionadas por el 

Departamento de Ventas, los cilindros en malas condiciones y 

el area de Armado de cilindros son dadas en este punto. Los 

puntos dados en esta alternativa son iguales a los descritos 

en la primera alternativa. 

5.2.4.2.1 Departamento de Ventas 

La solución a las esperas ocasionadas por el 

Departamento de Ventas queda fuera del alcance de este 

proyecto, y por lo tanto, el promedio del tiempo que provocan 

los cambios inesperados de dicho Departamento en un mes serán 
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repartidos en todos los tiempos de preparación que ocurren en 

promedio durante el mismo periodo de tiempo. 

Para realizar la repartición del tiempo de esperas 

ocasionadas por el Departamento de Ventas en los cambios es 

necesario conocer la siguiente estadística: 

Número de canbios por mes = 126 

Tiempo de espera promedio ocasionado por Ventas 

8.6 hrs/mes 

por lo tanto: 

Tiempo de espera 0.068 hrs/cambio 4.1 

min/carnbio 

s.2.4.2.2 cilindros en malas condiciones 

La solución en los cilindros de malas condiciones 

queda tambilm fuera del alcance de este proyecto (puede 

definirse un proyecto de "Calidad en cilindros 11 para 

solucionar el presente punto) y por lo tanto también se 

realizará una repartición en el tiempo de espera entre todos 

los cambios, siendo necesarios los siguientes datos 

estadísticos (cabe aclarar que este prorrateo es directamente 

proporcional a la cantidad de cilindros usados en el cambio) : 

Promedio de cilindros armados por mes = (Níimero 

de cambios)X(Promedio de cilindros por cambio) = (126) x (5) 

= 630 cilindros/mes 

Tiempo de espera promedio ocasionado por fallas 

en cilindros = 28 hrs/mes 

por lo tanto: 
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Tiempo de espera = 0.044 hrs/cilindro = 2.667 

min/cilindro debido a que el cambio de la presente propuesta 

es realizado con la entrada de cilindros, el tiempo de 

espera es multiplicado por la cantidad de cilindros que 

entran: 

Tiempo de espera total 

colores ~ 18,48 min/cambio 7 colores 

O.JOB hrs/carnbio 

De tal manera, sumando tanto el tiempo prorrateado 

por esperas ocasionadas por el Departamento de Ventas ( 4. 1 

min/cambio) y el tiempo prorrateado por esperas ocasionadas 

en fallas de cilindros (18.48 min/cambio 7 colores) el tiempo 

total prorrateado de espera es de 22. ~B min/cambio de 7 

colores. 

s.2.4.2,3 Area de armado de cilindros 

El area de armado de cilindros no es un problema en 

tiempo empleado por los trabajadores para realizar el cambio 

de producto. 

Se realizó un análisis en el punto 4. 3. 2. 2 .1 y se 

detectó que no era el problema, sino más bien, el area de 

lavado, que es el siguiente punto a tratar. 

Por lo tanto no se propone solución alguna. 

5.2.4.2.4 Area de lavado 

Como se observó en el análisis realizado en el punto 

4. 3. 2. 2. 2 el problema existente en el area de lavado no es 

re la ti va a la lavadora ni al tiempo de lavado a mano. El 

problema es con respecto a poder tener las piezas necesarias 

al momento necesario. 
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Corno se explicó anteriormente, las piezas utilizadas 

en la rotograbadora A (objeto del estudio) son las mismas que 

son empleadas en la rotograbadora B, por lo tanto el problema 

es con respecto a las cantidades en inventario de cada una de 

las piezas, por lo tanto, repito el cuadro mostrado en el 

punto 4.3.2.2.2 que se refiere a la cantidad en existencia de 

las piezas: 

Pieza 

Tolva 
Bomba 
Unidad 
Aplicador 
cuchilla 
Lámina 
Cubeta de tinta 

Exis~encla (Unidades) 

18 
28 
19 
22 
22 

Suficiente 
Suficiente 

En los cuadros del punto 5 .1. 4. 2. 4 se muestran unas 

simulaciones realizadas con datos históricos de cilindros 

requeridos por cada una de estas dos rotograbadoras. Se tomó 

como consideración que los tiempos de preparación comenzaban 

al mismo momento y terminaban también al mismo instante. Las 

piezas base utilizadas fueron las tolvas y las unidades de 

cilindros, y el rango de piezas en existencia tomadas fueron 

desde 18 piezas, que son las que actualmente hay en las 

tolvas hasta 27 que son cuando no existirá ningun faltante de 

piezas para realizar el cambio de producto en cualquiera de 

las dos rotograbadoras. 

Depende del grado de seguridad que se requiera tener 

para evitar que los cambios de producto puedan verse 

afectados debido a las existencias de piezas. Se muestra por 
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ejemplo, en la simulación 1, el número de la corrida, los 

cilindros requeridos para esa corrida en cada una de las 

rotograbadoras, los sobrantes en existencia que quedar1an, 

las piezas requeridas para la siguiente corrida, y las dos 

Qltimas columnaG son para mostrar si es necesario el tener 

más piezas en existencia o si sobran y con CGas bastan para 

la presente corrida y no dejar de alimentar a la corrida que 

prosigue. 

La sugerencia que se propone es el tener 24 piezas en 

existencia, simulación 6, debido a que con ella, solamente se 

obtendr1a un retraso por falta de piezas en el 2% de los 

casos. 

5.2.4.3 Procedimiento de abastecimiento de materiales. 

El procedimiento que aqui se propone es muy similar 

en cuanto a actividades que en la primera alternativa de 

solución. En esta segunda alternativa el proceso es manejado 

principalmente por medio electrónico. 

En una zona visible de la rotograbadora se coloca una 

especie de semáforo, el cual indicará el proceso del cambio 

de producto en el que se encuentran los operadores. Asimismo, 

se colocan otros semáforos en zonas visibles para el almacén 

de tintas, almacén de papel y armado de cilindros, 

El procedimiento que se describe se observa 

gráficamente en la figura 5.32. 
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.... 
"' "' 

1 

Operador 
__i._ 

Acciono fin 
prox1mo y 
cheQueo de 
existencias 
2 hrs antes 

Preparador 
1 r - -· - ---------- ----1 

Checo 
71 existencias 

de pope! <@> 1

- Cfieco 
7 7 existencias 17 

de tinto 

e Fin proximo 
o Chequeo de exis!encios 
o Armado v lroDsp~rte 
e PoP.el entregado 
o Tintos entregados 
e Cilindros entre9odos 
e Comienzo cambio 
o Termino cambio 

Acciono 
71 Armado y 

lronsporfe 

Figura 5.32 Semoforo paro el procedimiento de 
abastecimiento de materiales 



El operador tiene ocho opciones para marcar en el 

semáforo: 

l. Fin próximo 

2. Chequeo de existencias 

3. Armado de cilindros y transporte de materias 

primas 

4. Papel entregado 

5. Tintas entregadas 

6. Cilindros entregados 

7. Comienza cambio de producto 

e. Termina cambio de producto 

La primer~ opcion 11 fin pr6ximo" se acciona dos horas 

antes de que el cambio de producto comience. 

La segunda opción "chequeo de existencias11 se prende 

en el momento que es necesario que el preparador consulte a 

las diferentes areas (almacén de tintas, almacén de papel y 

armado de cilindros) y confirme si hay las existencias 

necesarias para el comienzo de la siguiente corrida. Dicha 

opción debe encenderse casi inmediatamente después de haber 

encendido la primera. 

Una vez confirmadas las existencias, la tercera 

opción "armado de cilindros y transporte de materias primas" 

se enciende y la segunda se apaga. Esta indicación, es para: 

a. Almacén de tintas inicie el transporte de las 

mismas a ln rotograbadora. 

b. El montacargas se dirija hacia el almacén de 

papel y transporte el papel a utilizar a la rotograbadora. 
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c. Armado de cilindros comience a armar los 

mismos y una vez armados, transportarlos a las islas 

destinadas para ello. 

Do las opciones cuatro a la seis, son para indicar si 

las materias primas (papel y tintas) y/o los cilindros han 

sido entregados, dichos controles deben estar funcionando por 

los operadoreu de la rotograbadora, no de algún otra arca. 

En la opción siete se indica cuando el cambio de 

producto ha comenzado. 

En la opción ocho se enciende cuando el tiempo de 

preparación ha terminado y tanto el almacenista de tintas, 

como el montacargas y los armadores deben recoger las tintas, 

el papel y los cilindros usados respectivamente. 

Es indispensable que la primera opción sea encendida 

dos horas antes de que termine la corrida anterior, debido a 

que es el tiempo necesario para poder checar existencias, 

cambiar la opción de producción en caso de no haber 

existencias, é'.rmar los cilindros, y transportar tanto las 

materias primas como los cilindros al area de las bases y de 

la rotograbadora respectivamente. 

s.2.s Gráfica de tiempo de preparación de la alternativa de 

solución 2 

En resumen, los tiempos por operación que fueron 

definidos en el punto 5.2.2, se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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~----------~-------------------··--

Nombre del 
grupo de operaciones 

l. Transporte de 
cilindros y tolvas 

2. Sacar unidades de 
cilindros anteriores 

3. Colocar unidades de 
cilindros nuevos 

4. Posicionar / sacar 
carro 

5. Colocar tolvas y 
mangueras 

6. Retirar / colocar 
papel 

Tiempo unitario Tiempo asignado 
por operación para cambio de 

7 a 7 colores 

120 segundos 

60 segundos 

43.5 segundos 

15 ""C'JUndos 

60 segundos 

o segundos 

420 seg = 
7 min 

210 seg = 
7 min 

152.25 seg 
5.075 min 

52.5 seg 
l. 75 min 

210 seg = 
3.5 min 

= 

= 

o seg = o rnin 

7. Ajustes de cuchillas 120 segundos 420 seg = 7 mln 

8. Colocar tintas 

9. Limpieza e 
inspección 

10. Quitar tolvas y 
mangueras 

11. Ajustes generale~ 

40.5 segundos 

43 segundos 

30 segundos 

180 segundos 

141.75 seg= 
2.363 min 

300 seg = 
s min 

105 seg = 
l. 75 min 

1,260 seg= 
21 min 

Cuadro 5.7 Tiempos por operación 

El tiempo sumado de operaciones es de 61.438 minutos. 

Es necesario, para poder considerar la reducción 

esperada en el cambio de producto, el tomar en cuenta la 

espera que ha sido prorrateada en cada cambio, dicha espera 

tiene un tiempo de 22.58 minutos, por lo tanto, el porcentaje 
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de operaciones en el cambio de producto quedará de la 

siguiente manera: 

Nombre del 
grupo de operaciones Porcentaje 

1. Transporte de 8.33 % 
cilindros y tolvas 

2. Sacar unidades de 8.33 \ 
cilindros anteriores 

3. colocar unidades de 6.04 % 
cilindros nuevos 

4. Posicionar I sacar 2. 08 \ 
carro 

s. colocar tolvas y 4 .16 % 
mangueras 

6. Retirar I colocar o % 
papel 

7. Ajustes de 8.33 \ 
cuchillas 

a. Colocar tintas 2.81 % 

9. Limpieza e 5.95 % 
inspección 

10. Quitar tolvas y 2. 08 % 
mangueras 

11. Ajustes generales 24.99 % 

12. Espera 26.87 % 

Cuadro s.e Porcentaje de operaciones en el tiempo total 

El tiempo total sumado es de 84.018 minutos. 

La figura 5.33 nos muestra los porcentajes de los 

tiempos de operaciones netos, haciendo referencia al cuadro 

s.s. 
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La figura 5.34 nos muestra la reducción a la cual se 

llegó gracias a las modificaciones realizadas y a los 

procedimientos mostrados, haciendo, igualmente, referencia al 

cuadro s.s. 

Por lo tanto, los números quedan: 

Tiempo propuesto de operaciones 1,764 seg 

29.4 min 

Tiempo de espera= 1,354.B seg= 22,58 min 

Tiempo de ajustes = 1,260 seg = 21 min 

Tiempo anterior= 24,336 seg= 405.6 min 
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CAPITULO 6 



6. ANALISIS COSTO/BENEFICIO 

6.1 Alternativa 1 

6.1.1 Costos 

Los gastos necesarios a realizarse para la 

instalación de la alternativa 1, son los siguientes: 

Gastos no recurrentes: 

- 3 Unidades completas (sin chumaceras) 

- 3 tolvas completas 

- 1 Estante para removedores de aluminio 

- 3 llaves para colocacion de cilindro 

- Trabajo para fijar manivelas 

- Trabajo para estandarizar codos y tuercas 

- Arreglar un carro en malas condiciones 

- 1 diablo para transporte de tolvas 

- 1 base adicional 

- Trabajo para mover diez bases 

- Instalación de dispositivos para fijación 

de herramientas en los carros 

- 7 removedores de aluminio 

- Coplas para manguera~ 
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$168 1 750,000 

26'100,000 

$ 1 1 500,000 

$ 1 1 000,000 

160,000 

2 1 000,000 

2 1 900,000 

2 1 000,000 

$ 500,000 

600,000 

100,000 

175,000 

3 1 600,000 



Total gastos no recurrentes $209'J85,000 

Gastos recurrentes: 

- 1 ayudante adicional por cambio 1'200,000 

- 1 persona extra por turno para lavado $ 1 1 200,000 

Total gastos recurrentes $ 2'400,000 

NOTA: cabe mencionar, que para alcanzar la planeaci6n 

mostrada por ejemplo en la simulación realizada en el 

trabajo, es necesario poner a funcionar la otra rotograbadora 

similar a ésta, sin embargo en el presente trabajo ünicamente 

se están cargando los costos proporcionales a la 

rotograbadora A. 

6.1.2 Beneficios 

Los beneficios pueden dividirse en dos puntos: 

Beneficios Tangibles y Beneficios Intangibles. 

Los Beneficios Tangibles son aquellos que se pueden 

palpar, es algo flsico. como por ejemplo una mayor utilidad, 

mayor espacio en la planta, mayor calidad en la producción, 

etc. 

Los Beneficios Intangibles son aquellos que no se 

pueden palpar, como por ejemplo entrenamiento, motivación, 

conocimientos, etc. 

Tanto los Beneficios Tangibles corno los Intangibles 

son importantes para una empresa, debido a que no servirla el 

tener un aumento en la capacidad de producci6n si la gente 

encargada de producir no está dispuesta a realizarlo; o bien 
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si la gente está dispuesta mejorar pero no tiene 

facilidades materiales que la empresa pueda entregarle. Es 

por ello que dentro de el Análisis Costo/Beneficio he querido 

tocar estos puntos. 

6.1.2.1 Beneficios tangibles 

Aumento de la capacidad productiva de la 

rotograbadora A en un 9.87 %.Teniendo una ganancia anualizada 

de$ ~44'529,676 pesos. 

Para poder llegar al anterior dato se tuvieron que 

realizar los siguientes cálculos: 

- El margen de utilidad por mes del area de 

rotograbado es de $2,500 millones do pesos 

- La producción por mes del area de rotograbado A 

es de 14 1 172,869 hojas impresas 

- Por lo tanto, el margen por hoja es de $176.4 

pesos 

La producción por mes de la rotograbadora 

(objeto de nuestro estudio) es de 2 1 125,930 hojas 

- Asi, el margen de utilidad por mes en la 

rotograbadora es de $375'014,052 pesco 

- Tomando en cuenta que se trabajan al mes 25 

di as los tres turnos, la capacidad para producir por mes es 

de 600 horas 

- Los paros promedio que se tienen por mes en la 

rotograbadora A debido a los tiempos de preparacion son de 

111 horas 
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- El margen que se tiene por hora productiva et-:; 

de $766,900 pesos 

Debido a que el presente trabajo trató 

solamente del tiempo de preparación y no do la etapa de 

prueba y error, y como le habia estado disminuyendo un 

porcentaje constante al total del tiempo, en este caso se 

realiza lo mismo. Si los paros promedio mensu~les son de 111 

horas, el tiempo empleado exclusivamente para el cambio de 

producto (f!in tomar en cuenta prueba y error) es de 83. 25 

horas. 

La reducción del tiempo de preparación 

propuesta es del 71.07 % 

- Por lo tanto, la capacidad adicional mensual 

será de 59.17 horas 

- Y, el margen de utilidad adicional por mes es 

de$ 45 1 377,473 pesos aproximadamente 

6.1.2.2 Beneficios intangibles 

Los beneficios intangibles son: 

- Personal entrenado para extender beneficios a 

otras rotograbadoras. Cabe mencionar que existen diferentes 

tiempos de rotograbadoras, pero el cambio de producto es muy 

parecido una con otra. Además, ·existe otra rotograbadora 

igual a la estudiada en el presente trabajo y podr1a 

comenzarse un trabajo igual pa~a esta última. 

- Documentación del presente proyecto. 

- Personal entrenado y capacitado, tanto 

administrativo corno operativo. 
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6.1.J Resumen del nnálisis costo/beneficio 

Beneficios 

Incremento de la capacidad $ 544 1 529,676 pesos/ano 

Costos 

De única vez: 

Compra y modificación de equipo 

pesos 

Recurrentes: 

$ 209 1 385,000 

Mano de obra adicional = $ 2 1 400,000 pesos 

Consideración 

Recuperaci6n de la inversión en 4.BB meses a partir 

del fin de la instalaci6n. 

6.2 Alternativa 2 

6.2.1 Costos 

Los gastos necesarios a realizarse para la 

instalación de la alternativa 2, son los siguientes: 

Gastos no recurrentes: 

- 3 Unidades completas (sin chumaceras) $168 1 750,0GO 

- 3 tolvas completas 26 1 100,000 

- 28 tensores para colocación de tolvas 3 1 000,000 

- 1 estante para removedores de aluminio 1 1 500,000 

- 3 llaves para colocación de cilindro 150,000 

- Trabajo para fijar manivelas (Altura de 

carro y ajuste de cuchillas) $ 180,000 

- Trabajo para estandarizar codos y tuercas $ 2 1 000,000 

- Estandarizaci6n de alturas rotos/bases 9 1 000,000 

- Adaptación de pernos de f ijaci6n $ 3 1 000,000 
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- Mover e instalar islas 

- Mecanismo para ajuste de charolas (23 unid) 

- Escala para ajuste de cuchillas (23 unid) 

- 7 removedores de aluminio 

- Coplas para mangueras 

- Recolocaci6n de controles de papel 

- Sistema de semáforo 

- Trabajo para modificación de carros: 

- Estante herramientas 

- Dispositivo transporte tolvas 

- Posicionador 

Total gastos no recurrentes 

Gastos recurrentes: 

- 1 ayudante adicional por cambio 

- 1 persona extra por turno para lavado 

Total gastos recurrentes 

840,000 

23 1 000,000 

a 1 500,ooo 

175,000 

3 1 600,000 

150,000 

2 1 200,000 

400,000 

$ s•ooo,ooo 

$ s 1 000,ooo 

$268'545,000 

1 1 200,000 

$ 1 1 200,000 

2 1 400,000 

NOTA: Cabe mencionar, que para alcanzar la planeación 

mostrada por ejemplo en la simulación realizada en el 

trabajo, es necesario poner a funcionar la otra rotograbadora 

similar a esta, sin embargo en el presente trabajo únicamente 

se estAn cargando los costos proporcionales a la 

rotograbadora del presente trabajo. 

&.2.2 Beneficios 

Los beneficios al igual que en la alternativa 1, los 

divido en dos: Beneficios Tangibles y Beneficios Intangibles. 
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6.2.2.1 Beneficios tangibles 

Aumento de la capacidad productiva de la 

rotograbadora en un 11.38 %. Teniendo una ganancia anualizada 

de $628 1 229,142 pesos. 

Para poder llegar al anterior dato se tuvieron que 

realizar los siguientes cálculos: 

- El mar.gen de utilidad por mes del area de 

rotograbado es de $2,500 millones de pesos 

- La producción por mes del arca de rotograbado 

es de 14 1 172,869 hojas impresas 

pesos 

hojas 

- Por lo tanto, el margen por hoja es de $176.4 

- La producción por mes de la rotograbadora 

(objeto de nuestro estudio) es de 2 1 125, 930 

- As1, el margen de utilidad por mes en la 

rotograbadora es de $375 1 014,052 pesos 

- Tomando en cuenta que se trabajan al mes 25 

dias los tres turnos, la capacidad para producir por mes es 

de 600 horas 

- Los paros promedio que se tienen por mes en la 

rotograbadora A debido a los tiempos de preparación son de 

111 horas 

- El margen que se tiene por hora productiva es 

de $766,900 pesos 
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Debldo a que el presente trabajo trató 

solamente del tiempo de preparación y no de la etapa de 

prueba y error, y como le hab1a estado disminuyendo un 

porcentaje constante al total del tiempo, en este caso se 

realiza los mismo. si los paros promedio mensuales son de 111 

horas, el tiempo empleado exclusivamente para el cambio de 

producto (sin tomar en cuenta prueba y error) es de 83. 25 

horas 

La reducción del tiempo de preparación 

propuesta es del 82 %. 

- Por lo tanto, la capacidad adicional mensual 

será de 68.26 horas 

- Y, el margen de utilidad adicional por mes es 

de$ 52'352,428 pesos aproximadamente 

6.2.2.2 Beneficios intanqibles 

Los beneficios intangibles son: 

- Personal entrenado para extender beneficios a 

otras rotograbadoras. Cabe mencionar que exiten diferentes 

tiempos de rotograbadoras, pero el cambio de producto es muy 

parecido una con otra. Además, existe otra rotograbadora 

igual a la estudiada en el presente trabajo y podr1a 

comenzarse un trabajo igual para ésta última. 

- Documentación del presente proyecto.· 

Personal entrenado y capacitado, tanto 

administrativo como operativo. 
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6.2.3 Resumen del análisis costo/beneficio 

Beneficios 

Incremento de la capacidad $ 628 1 229,142 pesos/año 

Costos 

De íinica vez: 

compra y modificación de equipo 

pesos 

Recurrentes: 

$ 268 1 545,000 

Mano de obra adicional 

Consideración 

$ 2 1 400,000 pesos 

Recuperación de la inversión en 5. 4 meses a partir 

del fin de la instalación. 
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CAPITULO 7 



7. CONCLUSIONES 

El tiempo de preparación es un proceso necesario para 

todas aquellas empresas que pretenden abarcar cierta 

extensi6n del mercado con la producción de diferentes 

articulas. 

El tiempo empleado en el cambio de producto es 

improductivo para la cornpafila, y por lo mismo, se debe de 

optar por reducirlo o eliminarlo. Lo anterior es acentuado en 

importancia cuando una compañia tiene una mayor demanda de 

sus productos a la capacidad productiva de la planta. 

La inversión en la reducción del tiempo de 

preparación en una máquina irá siendo cada vez mayor a medida 

que dicho tiempo se esté reduciendo. 

Normalmente, el tiempo utilizado en el cambio de 

producto de determinada máquina es equivalente en cualquier 

otro cambio en la misma. Sin embargo, el caso aqu1 estudiado 

no es as1. El tiempo de reducción en la rotograbadora 

mantiene una relación proporcional con el número de colores 

que se hayan utilizado y se vayan a emplear. Dicha relación, 

es una variable interesante dentro del proyecto. 
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En el presente trabajo se proponen 2 alternativas 

para la reducción del tiempo de preparación. La primera tiene 

un porcentaje de reducción menor, pero con menor costo¡ 

mientras que la segunda, otorga un porcentaje de reducción 

mayor, siendo más cara. 

Debido a que la demanda de producto terminado de la 

compaf'\1a ha ido en incremento y la producción actual no es 

suficiente, además de que las rotograbadoras forman un cuello 

de botella de la salida de producción de papel impreso 

(denotando la necesidad de un proyecto de productividad en 

ésta area), se aconseja el emplear la segunda opción ya que 

se obtiene una mayor reducción de tiempo. 

Si además, analizamos que la alternativa 1 está 

basada en procedimientos de operación y la alternativa 2 

además de usar procedimientos de operación tiene mejoras en 

el equipo, se podrán realizar más fácilmente mayores 

reducciones posteriormente con la segunda alternativa. La 

diferencia en el tiempo de recuperación de la inversión es 

muy poca, por lo que es un factor que no debe intervenir en 

gran escala con la decisión de la alternativa a utilizar. 

Cabe mencionar que las mejoras logradas con este tipo 

de proyectos son solo un paso para seguir adelante con la 

productividad de la empresa as! como con la reducción de sus 

costos de fabricación. 

Una parte esencial de todo tipo de proyectos es el 

seguimiento que se le dé a los resultados obtenidos. 
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El trabajo fue enfocado hacia el aumento en el 

volumen de producción, sin embargo el beneficio del proyecto 

puede ser enfocado hacia otro punto como el de flexibilidad 

de la compañia dando oportunidad a responder más ágilmente 

hacia algunos agentes externos no controlables corno por 

ejemplo: cambios en la demanda, desperfectos técnicos, faltas 

de material, pruebas para nuevos productos, etc. 
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