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Introducción 

La automatización de bibliotecas es una tarea que requiere el 

compromiso tanto de quien vende sus servicios como de quien los 

adquiere. 

La Biblioteca Nacional de Panamá (BNP) en el año de 1997 recibió un 

importante apoyo de su gobiemo, que consistió no sólo en el aspecto 

económico, sino también en el de asesoría especializada, brindada 

esta última por General Bussiness Management (GBM) de Panamá, 

una de las compañías más fuertes en el mercado de la computación 

de aquel país y representante de IBM. 

Macrotec Computación S.A. de C.V fue la empresa contactada y 

contratada para llevar a cabo la automatización de la biblioteca y fue 

entonces cuando se me designo como líder del proyecto. 

La labor que desempeñaba el autor del presente trabajo hasta antes 

de hacerse cargo del proyecto consistía en dar soporte a clientes para 

el sistema Horizonte y asesorar a aquellos que lo requirieran en el uso 

del formato MARC. 

Se le ofreció ser el líder de este proyecto en mayo de 1997, 

poniéndolo al tanto de lo que esto significaba para la empresa y los 

objetivos que se deberían cumplir. Indudablemente el reto más grande 

4 



era vivir en la ciudad de Panamá donde el trabajo se prolongo del 14 

de agosto de 1997 al 18 de noviembre del mismo año. 

Este proyecto representaba un doble reto; para la compañia era 

importante tener en su cartera de clientes a una Biblioteca Nacional y 

este proyecto representaba una carta fuerte en el mercado, por lo que 

se tenia la obligación de cometer el menor número de errores 

posibles, y para el autor de este trabajo fue la oportunidad de 

representar a la empresa en otro pais y poner en práctica sus 

conocimientos en el área de Bibliotecologia, del formato MARC (del 

cuál impartió un curso ahi) y acerca del sistema Horizonte, mismo que 

se iba a implementar. 

El presente trabajo, que es el informe de la labor llevada a cabo en 

Panamá, está dividido en 5 capitulas, anexos, las conclusiones, tabla 

de abreviaturas y las obras consultadas. 

El primer capitulo aborda la historia de las bibliotecas nacionales 

desde sus origenes en Europa hasta su concepción actual. 

El segundo capitulo trata del proceso de automatización de 

bibliotecas, los tipos de sistemas que existen en el mercado, una 

cronología de los acontecimientos mas relevantes en este campo 

hasta el año 2000 y el proceso que se lleva a cabo para este fin. 
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El lercer capitulo abarca la historia de la BNP y los servicios con los 

que cuenta, incluidos aquellos que se brindan con el sistema 

Horizonte, 

En el cuarto capilulo describen cada una de las etapas del proyeclo, 

desde la inslrumenlación del sistema hasta el mantenimiento del 

mismo. 

En el quinto capitulo se describen detalladamente las actividades del 

líder de proyecto. 

En las conclusiones se incluyen, además, la información acerca de la 

situación en que quedó la BNP después de la instrumentación total del 

proyecto. También en esta sección se hacen algunas 

recomendaciones que se considera necesario conocerlas antes de 

abordar otro proyecto de este tipo. Asimismo, se muestran los puntos 

más importantes ofrecidos por Macrotec y los resultados que se 

obtuvieron, asi como algunos pendientes que entrarían en la etapa de 

mantenimiento. 

Los anexos comprenden una serie de documentos que ilustran de 

fomna más clara algunos contenidos del trabajo. 

Al inicio del trabajo se incluye una tabla de siglas y abreviaturas que 

sirve como apoyo al manejo de nombres o conceptos dentro del 

trabajo. 
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Capítulo 1. La Biblioteca Nacional 

1. 1. Biblioteca Nacional 

Las bibliotecas nacionales tienen su origen en Europa. Ya en 1362 1 

Francisco Petrarca notificó a las autoridades de Venecia su deseo de 

donar sus libros a la ciudad, siempre y cuando se mantuvieran en un 

lugar adecuado para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Esta 

condición fue dada principalmente por la idea de preservarlos, ya que 

de esta forma más personas podrían seguir su ejemplo y así se 

lograría conformar "una grande y famosa biblioteca como aquellas de 

la antigüedad"2
. Como lo dice el mismo Humphreys, esta acción no 

tuvo la intención específica de crear una Biblioteca Nacional, pero si 

fue la primera biblioteca establecida por el estado. 

Otros hechos relevantes en la historia de las bibliotecas nacionales 

tienen lugar en Francia. Sus colecciones nacionales datan del reinado 

de Luis XII entre los años 1499-1515, quien coleccionó numerosos 

manuscritos en su castillo de Blois. En 1537 aparece la "Ordonnace de 

Montpellier", introduciendo el depósito legal y estableciendo las bases 

para conformar una colección nacional de libros impresos. Ciertamente 

esta biblioteca de Luis XI 1 fue una biblioteca real hasta la revolución 

francesa, después de la cual, se disolvió la monarquía y se estableció 

oficialmente como Biblioteca Nacional. 

1 K.W. Humphreys. A national library in theory and in practice, p. 2 
2 lbidem 
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Las primeras colecciones de las bibliotecas nacionales provenían de 

otras particulares, de conventos y de colegios con la religión como 

tema predominante y, en menor grado, la literatura, historia u otros 

temas, lo cual, de cierta forma, limitaba la intención con la que se 

crearon. Su transformación de bibliotecas públicas a Bibliotecas 

Nacionales se dio como resultado del proceso de independencia, ya 

que los nuevos gobiernos liberales adoptaron el concepto de estado 

nacional, por lo que vieron la necesidad de tener identidad propia y 

crear los elementos necesarios, entre ellos la Biblioteca Nacional. 

De esta forma se puede decir que "las bibliotecas nacionales no sólo 

son de interés para los bibliotecarios; son de incumbencia para los 

políticos como símbolos nacionales o instituciones de significado 

nacional." 3 

Debido a las características propias de cada país, se torna difícil 

establecer una definición de Biblioteca Nacional que pueda ser 

aceptada universalmente. De la misma forma cada una de estas 

bibliotecas posee un lugar significativo dentro del sistema bibliotecario 

del país al que pertenecen, debido principalmente a las colecciones 

que resguarda. 

En 1970 la UNESCO celebró su 16ª. Conferencia General en la que se 

aprobó la siguiente definición de Biblioteca Nacional: 

3 Maurice B. Line. National libraries in a time of change. P.20 
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"Las bibliotecas que, cualquiera que sea su denominación, son 

responsables de la adquisición y conservación de ejemplares de todas 

las publicaciones impresas en el país y que funcionan como 

bibliotecas de depósito, en virtud de la orden sobre depósito legal o de 

otras disposiciones. Normalmente pueden desempeñar también 

algunas de las funciones siguientes: elaborar una bibliografía nacional; 

reunir una colección amplia y representativa de obras extranjeras, que 

también comprenden libros relativos al mismo país; actuar como 

centro nacional de información bibliográfica; compilar catálogos 

colectivos; publicar la bibliografía nacional retrospectiva ... "4
. 

Asimismo, "los orígenes diversos y la naturaleza de las bibliotecas 

nacionales en todo el mundo y el aislamiento de sus lectores en el 

sentido de que no tienen una comunidad específica de usuarios" 5 es 

otro factor que impide una definición que pudiera ser aceptada por 

todos. A pesar de esto, se puede tener una imagen más sencilla de lo 

que una Biblioteca Nacional es, al considerarla como la depositaria 

idónea de todo lo publicado en el país. 

En algunas ocasiones se ha llegado a considerar a la Biblioteca 

Nacional como "la cumbre o el centro del servicio bibliotecario de una 

nación"6 y su ausencia puede ser un obstáculo para obtener un buen 

servicio bibliotecario en cualquier país. 

4 Silvestre Guy, Directrices sobre bibliotecas nacionales. p. 1 
5 K.W. Humphreys. A national library in theory and in practice, p. 1 
6 K.W. Humphreys. A national library in theory and in practice, p. 35 
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1.2. Funciones de una Biblioteca Nacional 

Las bibliotecas nacionales se caracterizan principalmente por adquirir 

la producción escrita del país, aunque no es ésta su unica función ni 

las obras impresas las únicas que entran en dicha tarea. 

Dentro de las funciones que tienen las bibliotecas nacionales se 

pueden considerar las siguientes como esenciales: 

• Poseer el fondo principal y centralizado de la 

producción escrita nacional 

• Recibir el depósito legal 

• Adquirir publicaciones extranjeras que traten temas 

relevantes sobre el pais 

• Compilar la bibliografia nacíonal 

• Publicar la bibliografía nacional 

• Publicar catálogos 

• Llevar a cabo exposiciones 

• Proporcionar servicios para débiles visuales 
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Capitulo 2. Automatización de bibliotecas 

2.1. ¿Qué es la automatización de bibliotecas? 

Algunas de las definiciones que se han dado para "automatización de 

bibliotecas" y algunos aspectos relacionados con ella son los 

siguientes: 

"Automático: La característica de un proceso o dispositivo que, bajo 

condiciones específicas, funciona sin la intervención de un operador 

humano" 7 

"Automatización: Uso de máquinas para realizar el trabajo con poca 

supervisión"ª 

"Automatización de bibliotecas: El uso de computadoras en la 

biblioteca para modernizar y mejorar los procedimientos y servicios 

bibliotecarios"9 

"Automatización de bibliotecas: El uso de sistemas basados en 

computadoras en las bibliotecas para acceder a la información (a 

menudo se refiere a ello como recuperación de la información) y para 

el manejo de la misma biblioteca. Tal y como se puso de manifiesto en 

7 Gemot Wersig. Tenninology of documentation. p. 155 
8 Dictionary of library and infonnation management. p. 11 
9 Marta Stiefel Ayala. Technical dictionary and infonnation sciece. p. 337 
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el cebate de biblioteca electrónica, el uso de computadoras ha tenido y 

continua teniendo un efecto profundo en todos los aspectos de la 

biblioteca y ciencias de la información"1º 

"Integración de un sistema de automatización de bibliotecas: 

Integración de las funciones de adquisición, catalogación , circulación y 

referencia en un solo sistema automatizado"11 

"Sistema integrado para bibliotecas: Un sistema de información 

basado en computadoras que utiliza una base de datos bibliográfica y 

un conjunto de programas interrelacionados para automatizar las 

múltiples tareas de la biblioteca" 12
. 

Basado en lo anterior, se puede decir que la automatización de 

bibliotecas es la integración de las funciones y servicios de la 

biblioteca en sistemas computarizados, para obtener con ello mayor 

eficiencia que al usar sistemas manuales; realizar las distintas tareas 

con mayor rapidez y exactitud; todas las tareas pueden ser 

involucradas en este proceso utilizando uno o más sistemas, según los 

servicios y necesidades que tenga la biblioteca. 

10 Intemational Encyc lopedia of info rmation and library science. p. 25 9 
11 Marta Stiefel Ayala. Tec hnical d ictionary and info rmation sciece. p. 164 
12 William Saffady. lntroduction to automation for librarians. 1999. p. 209 
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2.2. Breve cronología de los avances en la automatización de 
bibliotecas 

A continuación se muestra una breve cronologia de los avances más 

significativos en el campo de la automatización de bibliotecas hasta el 

añO 2000. 

1975 Uso del catálogo en linea y del sistema para el control de 
circulación implementado por Virginia Tech 

1977 Aparece el sistema de información para bibliotecas de Geac 
Computer Corporation Limited 

1978 Data Research Associates (DRA) implementa un sistema 
integrado para la biblioteca publica de Cleveland 

1978 La UNAM a través de su Dirección General de Bibliotecas crea 
LlBRUNAM 

1980 Virginia Tech comienza la venta de VTLS a otras bibliotecas 

1980 Comstow Information Services presenta el sistema BiblioTech 
para bibliotecas corporativas y gubemamentales 

1980 La UNESCO asume 
mantenimiento y difusión 
PCs 

la 
del 

responsabilidad del 
Micro Isis (versión de 

diseño, 
Isis para 

1981 La Universidad de Northwestern comienza la venta de NOTIS 
a otras bibliotecas 

1982 Sirsi presenta su sistema Unicornio 

1982 Carlyle Systems presenta su sistema TOMUS 
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1982 El sistema TLM es desarrollado por OHIONET 

1982 Innovative Interfaces presenta su sistema de control de 
adquisiciones INNOVACQ 

1982 Cuadra Associates, Inc. presenta su sistema STAR 

1983 Primera instalación del sistema Dynix en la biblioteca publica 
Murray en Utah 

1983 El sistema ALEPH es desarrollado por la Universidad Hebrew 
para el servicio de las biblioteca académicas de Israel 

1983 Sedna Corporation presenta su sistema SIMS-I 

1983 La universidad de 
sistema SIABUC, 
minicomputadoras 

Colima crea la primera versión de su 
para uso interno y sólo para 

1984 OCLC presenta el sistema LS/2000 

1984 Batlelle presenta su sistema TECHLlB/STACS 

1984 NSC presenta su sistema de control de registros automatizado 
para Wang VS computers 

1985- Nace TINLlB en Inglaterra como un proyecto de Peter Noerr. 
1987 Entre estos años se recibe financiamiento de los gobiernos de 

Inglaterra y Suiza con lo que nace IME Ud. de Londres, hoy en 
dia EOS International. En 1986 IME Ud. presenta su sistema 
Information Navigator, conocido como TINLlB en Europa 

1985 Innovative Interfaces agrega el módulo de control de 
publicaciones periódicas a su módulo INNOVACQ 

1985 Sobeco presenta su sistema multiLlS 

1985 Folletl Software Company, The Library Corporation, y otros 
vendedores introducen los sistemas integrados basados en 
microcomputadoras 
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1985 Grupo Sistemas Lógicos SA de C.v. lanza al mercado su 
sistema LogiCat 

1986 CASPR presenta el primer sistema integrado para bibliotecas 
en computadoras Macintosh 

1986 La UNAM a través de su Dirección General de Bibliotecas crea 
el catálogo TESIUNAM 

1986- La Universidad de Colima presenta la versión 1.1 de SIABUC 
1987 con la que comienza su distribución a otras instituciones 

interesadas 

1987 La Universidad de Northwestem establece los sistemas NOTIS 

1987 ALEPH se presenta para computadoras V AX 

1987 Innovative Interfaces presenta su módulo OPAC 

1988 Sirsi presenta su sistema STILAS para bibliotecas 
gubernamentales 

1989 Geac adquiere Advanced libraries and Information 
Incorporated 

1989 Information Dimensions presenta su sistema TECHLlBplus 

1989 Intenational Library Systems se forma a través de la compra de 
aCCIones de Sydney Development Corporation's Library 
Systems Division 

1989 Gateway Software presenta su sistema Library Management 
System (LMS) para computadoras AS/400 

1990 Gaylord presenta su sistema GALAXY 

1990 Ameritech Corporation adquiere la División Local de Sistemas 
deOCLC 
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1991 Ameritech Corporation adquiere los sistemas NOTIS y ALlCE-8 

1991 ALEPH es presentado para computadoras Unix 

1991 Data Trek presenta Professional Series 

1992 Geac adquiere CLSI 

1992 Ameritech Corporation adquiere Dynix 

1992 Extended Library Access Solutions (ELiAS) se forma para 
comercializar el sistema DOBIS/LlBIS 

1992 Comstow Information Services presenta su sistema BiblioTix 
basado en UNIX 

1992 International Library Systems presenta su sistema 
SydneyPLUS 

1992 MARCorp presenta su sistema Voyager 

1993 ORA adquiere INLEX y Praxa 

1993 CARL presenta su catalogo para niños 

1993 OCLC adquiere Information Dimensions 

1994 ORA adquiere el sistema multiLlS 

1994 Ameritech Library Services se forma a través de la fusión de 
Dynix y NOTIS, presentando su sistema HORIZONTE. 

1994 Nichols Advanced Technologies presenta su sistema Athena 

1995 Endeavor Information Systems adquiere el sistema Voyager de 
MARCorp 

1995 Knight-Ridder adquiere CARL Corporation 

1996 EOS International , formado de la fusión de Data Trek e IME, 
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anuncia sus productos serie Q 

1996 Comstow Information Services presenta su sistema BiblioTech 
PRO 

1996 Innovative Interfaces anuncia la llegada de su sistema 
Millennium 

1997 Gaylord presenta su sistema Polans 

1997 VTLS presenta su sistema Virtua 

1997 Innovative Interfaces adquiere el sistema SLS LIBERTAS 

1997 CASPR presenta su sistema LibraryWorld 

1998 Open Text adquiere el sistema Techlib de Information 
Dimensions 

1998 SIRSI presenta la implementación de su sistema Unicornio 
para Windows NT 

1999 Dialog vende CARL Corporation para su desarrollo original 

1999 Investor group adquiere Amentech Library Services (mas tarde 
renombrado cerno Epixtech) 

1999 Inmagic adquiere Comstow Information Services 

2000 Sagebrush Technologies se da a conocer con su software 
Winnebago 
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2.3. Tipos de sistemas para la automatización de bibliotecas 

Automatizar una biblioteca o tratar de hacerlo puede tener muchas 

razones, siendo las siguientes las más frecuentes: 

1. Incrementar la eficiencia del proceso técnico 

2. Actualizar el servicio bibliotecario 

3. Actualizar la administración y dirección de la biblioteca 

4. Dar bases para la reorganización 

5. Es una respuesta a la gran cantidad de ejemplares existentes en 

la biblioteca 

6. Facilitar el intercambio con otras fuentes"13 

7. Reemplazar el sistema actual 

8. Brindar servicios que sólo pueden ser posibles mediante un 

sistema computarizado 

9. "Deseo de estar a la moda o de alcanzar el prestigio personal y/o 

institucional que la instalación de los sistemas informáticos 

pueda proporcionar'' 14 

Los sistemas para la automatización de bibliotecas se comercializan 

alrededor del mundo por diferentes distribuidores, implantados en 

distintos soportes y que ofrecen diversas alternativas. Estos sistemas 

pueden operar en una sola biblioteca o en un conjunto de éstas que lo 

compartan y su flexibilidad permite que puedan adquirirse con 

13 Pablo Lorenzo Hernández. Automatización de bibliotecas. p. 1 
14 Mar lene Clayton. Gestión de automatización de bibliotecas. p. 19 
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parámetros preconfigurados tanto de software como de hardware o 

con programas que pueden ser utilizados de forma separada al 

sistema. 

La mayoría de los sistemas para bibliotecas son diseñados en forma 

modular, lo que permite la adquisición de las partes realmente 

necesarias para la institución y no obliga a la compra del sistema 

completo, a manera que quede la posibilidad de adquirir los módulos 

restantes conforme se vayan necesitando. Aunque esta modalidad 

resulta conveniente, en ocasiones los sistemas deben adquirirse con 

un mínimo de módulos, como pueden ser catalogación, catálogo al 

público y circulación , sin llegar a ser la regla. 

Estos sistemas están diseñados para diferentes plataformas como 

UNIX, Windows, Windows NT o rnainframes, aunque estos últimos ya 

no son tan aceptados debido al costo-beneficio de las demás, en 

especial los sistemas basados en UNÍS, Windows NT o superior, 

teniendo la cualidad de implementarse como cliente-servidor15
, 

equilibrando las cargas de trabajo entre estaciones de trabajo y 

servidor, véase anexo 6. 

En la adquisición de un sistema para una biblioteca se deben evaluar 

cuidadosamente todas las opciones disponibles debido a las 

15 La arquitectura de c liente-servidor es aquell a en la que una máquina (c liente) hace una peti ción de 
info rmac ión o de serv icios a o tra máq uina (servidor) y ambas se reparten el trabajo según sus caracte ríst icas, 
por ejempl o. la explotac ión de las PC (c lientes) a través de interfaces gráficas de usuario; mientras que la 
admin is trac ión de datos. su seguridad e in tegridad se deja a cargo de computadoras centrales (servidores). Se 
puede dec ir e ntonces que la arquitectura cli ente-servidor permite una carga de trabajo mas balanceada entre 
clientes y servidores. ev itando saturación y lentitud en las máquinas al es tar procesando transacciones. 
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implicaciones que tendrá en las actividades de la misma, en su 

personal y en los usuarios. "La tecnología de automatización de 

bibliotecas cambia rápidamente, pero consideraciones analíticas y 

gerenciales se usan para evaluar, seleccionar, adquirir e implementar 

un sistema automático de bibliotecas."16 

Los sistemas para bibliotecas pueden ser desarrollos comerciales 

llamados "llave en mano" o turnkey, otros son el producto de un 

consultor contratado por la biblioteca para tal fin, y algunos más son 

desarrollados por la misma biblioteca para sus propios fines o por un 

grupo de bibliotecas para usarlo de forma compartida. 

Los sistemas para la automatización de bibliotecas pueden dividirse 

por la forma en la que se adquieren o en la que fueron diseñados. Es 

así que se pueden encontrar los siguientes tipos: 

1. Llave en mano o turnkey 

2. Adaptados 

3. Diseñados de forma local 

2.3.1. Sistemas llave en mano o turnkey 

La adopción de un sistema comercial requiere de una mayor inversión 

de tiempo, dinero y personal. Este tipo de sistemas es comercializado 

16 Mari ene Clay ton. Gestión de automatizac ión de bibliotecas. p. 7 
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por al menos una docena de proveedores alrededor del planeta, que 

ofrecen diferentes características y formas de adquirirlos. 

Un sistema "tumkey" o llave en mano, es aquel que "ha sido diseñado, 

programado y probado por alguna organización o compañía y ofrecido 

para su venta a bibliotecas para su rápida instalación y uso"17
. 

"Estos paquetes típicamente incluyen un computador, software y 

documentación tales como descripción, entrenamiento y manuales. 

Algunos de estos paquetes incluirán la instalación de hardware y 

software, entrenamiento de personal para operar y manejar el sistema 

y aún proveer mantenimiento de hardware y software. Otros 

proveedores sólo ofrecen software, documentación y entrenamiento al 

personal; y requiere que el personal bibliotecario sea el responsable 

de la adquisición y mantenimiento del hardware."18 

La inclinación por un sistema en particular puede ser motivada por la 

revisión de literatura especializada, el intercambio de opiniones con 

personal de otras instituciones que lo utilicen, conferencias, 

exhibiciones o la consulta directa con los proveedores. 

La adopción de un sistema "turnkey" o llave en mano puede tener 

algunas ventajas como que al ser un sistema probado, su implantación 

deberá ser más fácil ya que son implantados en poco tiempo, permiten 

a la biblioteca adoptar ciertos estándares internacionales para 

17 Pablo Lorenzo Hernández. Automatización de bibliotecas. p. 12 
18 ibidem. p.12 
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compartir recursos con otras instituciones. Además cuentan con el 

respaldo del proveedor. 

Cabe aclarar que no todos los sistemas comerciales son llave en 

mano. Existen otros que pueden tener una configuración tanto de 

hardware como de software ya preestablecida y por tanto la labor de 

adaptación del sistema a las necesidades de la biblioteca puede ser 

mas tardada y dificil que los primeros. 

2.3.2. Sistemas adaptados 

Son aquellos que ya existian pero que iJvieron que sufrir cambios en 

su diseño original ya sea porque se adquirieron de otra biblioteca y los 

parametros no son los mismos o porque se hizo una reevaluación y se 

encontró que deben realizarse ciertos cambios para que pueda cubrir 

las necesidades actuales. En el primer caso se puede invertir mucho 

tiempo y esfuerzo, pero tal vez los resultados que se obtengan no 

sean los deseados, máxime si no se cuenta con personal 

especializado para dicha labor. El segundo caso puede resultar menos 

doloroso, ya que el sistema se adaptara para la biblioteca solicitante 

que originalmente lo solicito. 

La reevaluación de los sistemas con los que se cuente es una tarea 

que debe llevar a cabo el propio personal de la biblioteca. Los 

métodos para realizar esta tarea pueden ir desde examinar las 
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sugerencias o peticiones de ayuda espontáneas de los usuarios, hasta 

realizar entrevistas directas con ellos para verificar la efectividad del 

sistema. 

2.3.3. Sistemas diseñados de forma local 

Se puede decir que este tipo de sistemas está "diseñado, programado, 

instalado, documentado y probado como un sistema local para las 

necesidades particulares de la biblioteca. El software puede ser 

mantenido y operado en una computadora local o en un centro de 

servicio remoto" 19
. Durante el dseño de estos sistemas la participación 

del personal de las distintas áreas de la biblioteca es crucial, pues 

durante su desarrollo se deberán hacer presentaciones de los avances 

y las opiniones oportunas evitarán cambios de última hora o errores 

que no puedan corregirse una vez terminado el sistema. Los usuarios 

de la biblioteca pueden tomar parte en el proceso, expresando sus 

necesidades y lo que esperaría que fuera el sistema. 

Es así que la biblioteca puede mantener el control de todos los 

aspectos del diseño, instalación y operación del sistema, sin embargo, 

pueden surgir algunos problemas que es importante tener en cuenta 

como son: 

• Tiempo de diseño, pruebas e implantación 

• Acceso a equipo y contratación de personal adecuado para su 

desarrollo 

19 ibidem. p. l 6 
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• Costo del sistema, que puede ser mayor al de un comercial 

debido a su especialización y detalle. 

• Incompatibilidad con los sistemas de otras bibliotecas 

2.4. Proceso para la automatización de bibliotecas 

2.4.1. Recursos Humanos y Materiales 

En el proceso de adopción de un nuevo sistema los responsables de 

las areas afectadas deben participar constantemente, pues son ellos 

quienes conocen los problemas y necesidades que existen y su 

opinión es valiosa para que la implantación del sistema sea realmente 

exitosa. Asimismo se debe tener en cuenta que tipo de equipos de 

cómputo son necesarios para operar el sistema, no sólo en el 

momento de su implementación, sino pensando a futuro para evitar 

que este se vuelva obsoleto. 

2.4.3. Documento de requerimientos 

Este documento es aquel en el cual se fijan las necesidades que el 

sistema debe cubrir y puede ser elaborado en forma de cuestionario 

para ser contestado por los proveedores. De igual forma se pueden 

aclarar los requerimientos tecnológicos que se necesitan y el equipo 

con el que actualmente se cuenta. 
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Esto es un buen punto de partida, ya que se debe involucrar al 

personal que se vera afectado con el sistema, preguntandoles 

directamente lo que quisiera obtener de él, esto es, elaborar un perfil 

de necesidades. Lo anterior se puede lograr integrando equipos para 

trabajar sobre metas propuestas y asignando responsables. 

Sobre la base del diagnóstico se determinan metas y se adjudican 

tareas. 

2.4.2. Manejo del proyecto 

En la implantación de un nuevo sistema de automatización participan 

muchos factores que deben cuidarse al maximo, empezando por el 

hecho de que el costo de estos sistemas comerciales es elevado y el 

presupuesto de la biblioteca normalmente no es abundante. Por lo 

anterior es importante establecer un plan de trabajo que permita 

manejar los elementos del proyecto de forma ordenada para evitar 

errores o retrasos que impidan alcanzar objetivos previamente 

establecidos. Los elementos que pueden entrar en el proyecto son: 

• Definición de tareas 

• Tiempos para realizar las tareas 

• Delegación de responsabilidades tanto para la biblioteca 
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como para el proveedor del sistema 

• Fechas de entrega de resultados 

• Ajustes finales 

• Periodos de prueba 

Estas tareas pueden ser puestas en una lista e irse realizando de 

acuerdo a ella, o pueden ser agrupadas en etapas con objetivos 

particulares. 

2.4.4. Evaluación final 

Una vez que la biblioteca ha recibido una cantidad considerable de 

ofertas de sistemas debe darse a la tarea de eliminar aquellas que 

definitivamente no cumplan con sus expectativas, para seleccionar 

unas cuantas. De estos sistemas que aún quedan, se puede decir que 

cumplen con los requerimientos de funcionalidad y que ademas 

resultan amigables en términos generales. 

Estos sistemas seleccionados deben demostrarse nuevamente, pero 

se debe tener en cuenta que los tiempos de respuesta no son los 

mismos con una carga de trabajo mínima en una demostración que en 

una situación real con múltiples accesos simultaneos, por ello, es 

recomendable hacer visitas a aquellas instituciones que tengan estos 

sistemas en funcionamiento y verificar que el desempeño es optimo en 
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un ambiente de trabajo real. Muchos proveedores brindan la opción de 

implantar sus sistemas por periodos cortos para que las instituciones 

los pueden evaluar y explorar de fonma más cercana. 
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Capítulo 3. Biblioteca Nacional de Panamá (BNP) 

3. 1. Historia 

El antecedente más cercano de la Biblioteca Nacional de Panamá 

(BNP) es la creación de la "Biblioteca Colón" el 6 de octubre de 1892 y 

su inauguración el 12 de octubre de ese mismo año. La vida de esta 

institución duró tan sólo 49 años, ya que en 1941 cerro sus puertas. 

En ese mismo año a través de La Ley Orgánica de Educación20 (ver 

anexo 1 ), se crea la BNP y se establecen sus funciones. Los fondos 

de la Biblioteca Colón pasan a formar parte de la BNP, 

"aproximadamente 10,000 volúmenes"2 1
. 

En los años posteriores se desarrollaron varios acontecimientos que 

conforman la historia de la BNP, detallados en la cronología que se 

presenta a continuación: 

3.1.1. Cronología de la Biblioteca Nacional de Panamá 

1892 - El 12 de octubre se inaugura la "Biblioteca de Colón" dentro de 

los festejos del 4o. Centenario del descubrimiento de América 

2º Historia de las bibliotecas nac ionales en iberoamérica. p. 400-401 
2 1 H istoria de las bibliotecas nac iona les de iberoamérica. p. 382 
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1906 - Se estabtece la habilitación de un edificio que albergue tanto al 

Museo Nacional como a la BNP. 

1924 - En noviembre 27, durante la tercera administración del doctor 

Belisario Porras se crea la BNP por La Ley 41 , articulo 106. 

1926 - En noviembre 18 se dispone que todos los impresores y 

editores de periódicos y revistas deberian enviar dos ejemplares de 

cada una de sus publicaciones a las bibliotecas municipales. 

1941 - Se clausura la "Biblioteca de Colón" y por la ley orgánica de 

educación de Panamá se crea la BNP y se determinan sus funciones 

1960 - El gobierno reclama el local en el que se encontraba la BNP, 

por lo cual un año después se muda a su segunda casa. 

1970 - El 28 de septiembre se crea un comité Pro Nueva Biblioteca 

Nacional , presidido por el arquitecto Ricardo J. Bermúdez. 

1977 - El 23 de julio se instala el nuevo Comité Pro Biblioteca 

Nacional, presidido por el doctor Aristides Royo S. 

1982 - Se promulga La Ley que da el nombre de Ernesto J. Castillero 

a la BNP y se empieza la construcción del edificio que la alberga, 

cuyas obras fueron terminadas en 1984. 
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1987 - El 24 de septiembre se inaugura el nuevo edificio de la BNP, el 

director de la misma es el profesor Alguis Barrero. 

1988-1990 - El Ministerio de Educación organiza tres "Iibrotones" para 

recibir en donación fondos bibliográficos de las provincias de Panamá 

Parte de estos materiales pasaron a formar parte de los fondos de la 

BNP. 

1990 - Se constituye el Comité Amigos de la Biblioteca Nacional 

Emesto J. Castillero. 

1992 - El Ministerio de Educación publica la Memoria de la Biblioteca 

Nacional Ernesto J . Castillero. 

1994 - Se inaugura la sala infantil de la BNP. 

1996 - El 7 de mayo, por decreto presidencial, se nombra una 

comisión con el propósito de rescatar y modernizar la BNP. El 4 de 

octubre se establece la Fundación Biblioteca Nacional de Panamá 

como una organización sin fines de lucro con el propósito de 

desarrollar el plan de modemización de la BNP y la Red de Biblioteca 

Públicas. "En ese sentido la Fundación trabaja para restituir a la 

Biblioteca Nacional Emesto J. Castillero su misión de Biblioteca 

Patrimonial, rescatar la Memoria Nacional, salvaguardar la producción 

intelectual de los panameños y las panameñas, automatizar los 
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procesos y servicios bibliotecarios, tanto de la BNP, así como de la red 

de bibliotecas públicas adscritas a la misma."22 

1997 - La Fundación Biblioteca Nacional de Panamá recibe del 

Gobierno Nacional los fondos para dar inicio a los distintos proyectos, 

entre ellos el de automatización. Se realiza el inventario de la BNP y 

se empieza con la recuperación de la bibliografía nacional mediante 

una campaña de donaciones. 

Dentro de la junta directiva de la Fundación Biblioteca Nacional de 

Panamá se encontraba Gaspar Tarté, Director General de GBM 

(General Bussines Management) de Panamá, representante de IBM 

en Centroamérica, quien tuvo la tarea de buscar un sistema de 

automatización de bibliotecas que pudiera instrumentarse en la BNP. 

Se contacta con Ameritech Library Services, quien a su vez, por 

cuestión de alianzas comerciales, los remitió a Macrotec Computación 

en sus oficinas de México. Para el mes de abril empiezan las 

negociaciones entre la Fundación Pro Biblioteca Nacional y Macrotec 

para la implantación del "sistema Horizonte". Una vez acordadas las 

fechas y con un plan de trabajo ya diseñado se empiezan los trabajos 

de instrumentación y configuración del sistema, . así como la 

capacitación del personal para su uso, todo esto in situm, en los 

meses de agosto a noviembre. 

Horizonte es un sistema para la automatización de bibliotecas en 

forma modular, es decir, que cada módulo del sistema es 

::Disponible en <hup: \n''" .hi11a l. ac. pa 1cuadrn cro 11 0logico.h1m> consultado el 1 O de fe brero de 2004 
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independiente, por lo que la compra e implantación del mismo puede 

ser únicamente con los módulos necesarios para la biblioteca 

solicitante. Aunado a esto, Horizonte se presenta con la arquitectura 

cliente-servidor lo que penmite una mayor eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

Para diciembre se inaugura la sala de Intemet en la BNP y su catálogo 

automatizado. 

1998 - Se finma un convenio entre el Ministerio de Educación y la 

Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá para administrar a la 

misma y a las bibliotecas públicas adscritas a ella. 

En ese mismo año se inaugura el sitio de la BNP en la dirección: 

http://www.binal.ac.pa 

Se recibe en calidad de donación las colecciones bibliográficas 

personales de los historiadores Diógenes de la Rosa y Miguel Angel 

Martin. 

Se establece la conexión en red con las Bibliotecas Públicas de David 

y La Chorrera , la primera en la Cd. de Panamá y la segunda en la 

provincia del mismo nombre. 

1999 - Se elabora el diagnóstico de la red de bibliotecas públicas en 

todo el pais, la biblioteca pública de San Miguelito se integra a la red 
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automatizada de la BNP y publican la bibliografia nacional en formato 

electrónico y el catálogo nacional de ISBN. 

2000 - Se reciben en calidad de donación las colecciones 

bibliográficas personales del arquitecto y escritor Ricardo J. Bermúdez, 

del Maestro Jaime Ingram y del profesor Néstor Porcell. 

En la Hemeroteca se inicia el proceso de limpieza de las colecciones 

de periódicos panameños, para evaluar su restauración y preservación 

en otros formatos. 

Se recibe la biblioteca completa de la Academia Panameña de la 

Historia. 

Se empiezan los trabajos de remodelación de la BNP. 

El 14 de noviembre de este año la Biblioteca Nacional Ernesto J. 

Castillero R. reabre sus puertas por la Ley No. 50 del 13 de diciembre, 

misma que aprueba el Acta Constitutiva de la Asociación de Estados 

Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de 

los paises de Iberoamérica - ABINIA- firmado en Perú, el 12 octubre, 

1999. 

La colección bibliográfica del Archivo, Biblioteca y Museo Ricardo J. 

Alfaro es incorporada al Catálogo en Linea de la BNP. 
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2001 - Panamá se incorpora al Consejo de ABINIA. 

La bibl ioteca pública de Colón es integrada a la red automatizada de la 

BNP. 

Se escoge a la Dra. Rosa Maria Britton como presidenta de la 

Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá. 

Hasta el mes de julio su fondo bibliográfico consta de 

aproximadamente 80 mil ejemplares. 

Los usuarios que acuden a las diferentes salas de la BNP rea lizan un 

promedio de 7 mil 500 consultas mensuales. 

3.2. Situación actual 

La BNP funge como centro depositario, organizador y divulgador de la 

memoria bibliográfica nacional y constituye la fuente de infomnación 

más completa y pemnanente para el estudio de Panamá. 

"La Fundación Biblioteca Nacional se propone rescatar la Memoria 

Nacional, con el fin de reccpilar todas aquellas obras del pensamiento 

que traten sobre Panamá y los panameños, asi como toda la 

producción intelectual de los panameños, independientemente de su 
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idioma, área geográfica de edición o publicación, fecha, temas, 

formato." 23 

La memoria nacional se compone de diversos materiales como: libros, 

revistas, periódicos, tesis de grado, memorias institucionales, artículos 

científicos, partituras musicales, audiovisuales, catálogos de 

exhibiciones de arte, fotografías, proyectos arquitectónicos, mapas, 

planos y otros materiales. 

Actualmente se continúa con la labor de rescatar la memoria nacional, 

para lo cual la Fundación Pro Biblioteca Nacional acepta donaciones o 

la ayuda para identificar diferentes colecciones. 

3.2.1. Servicios de la Biblioteca Nacional 

La BNP en su etapa de modernización ha podido instrumentar 

servicios con los que antes no contaba, muchos de ellos apoyados en 

la tecnología con la que cuentan y otros a la difusión de sus recursos y 

servicios. 

A continuación se describen de forma breve los servicios que ofrece la 

BNP: 

23 Disponible en < http ://www.binal.ac.pa/fundacion/memoria.htm > consul tado el 21 de octubre de 
2003 
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Sala de Lectura Ligera : Exposición de revistas nacionales y 

extranjeras de interés general, mismas que son renovadas 

periódicamente. 

Acceso a Internet: Servicio que permite tener acceso a la amplia 

gama de información que ofrece Intemet 

Obras en CD-ROM: Consulta de enciclopedias, bases de datos, atlas 

y ediciones en discos compactos. 

Sitio Web: : Ofrece la consulta del boletín de nuevas adquisiciones de 

libros panameños, el contenido de revistas nacionales, catalogo en 

linea de la BNP, la agenda cullural y días festivos, trámites de las 

entidades públícas, sitios panameños en Internet y otro tipo de 

información que puede ser de utilidad para el pueblo panameño. 

Consulta en Sala: La BNP cuenta con tres salas para la consulta de 

sus materiales. 

Consulta Telefónica: Orientación telefónica acerca de los materiales 

y servicios que brinda la BNP 

Catalogo en linea: Permite el acceso a la base de datos bibliografica 

de la BNP tanto de libros como de publicaciones periódicas. 
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Relerencia: La sala de referencia cuenla con obras de consulla para 

atender las preguntas que formulan los usuarios sobre asuntos 

específicos. 

Fotocopiado: Este servicio se da en las instalaciones de la biblioteca 

Préstamo interbibliotecario: Este s8rJicio se realiza con las 

bibliolecas públicas del pais. 

Agencia Nacional de ISBN: La BNP liene la función de asignar el 

número internacional de normalización para libros que se editen en 

Panamá A través de esta función se estara estableciendo el control 

bibliográfico nacional, la promoción del depósito legal y el linculo con 

los aulores, ediloriales, imprentas y libreria. 

Visitas Guiadas: El propósilo de este servicio es dar a conocer los 

fondos bibliograficos existentes en la BNP, su uso y los servicios que 

se le brindan al usuario. 

La BNP cuenta con un reglamento para asegurar el buen uso de los 

recursos y servicios que brinda (véase anexo 2). 
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Capítulo 4. Descripción del proyecto de Automatización de la 

Biblioteca Nacional de Panamá y red de bibliotecas públicas 

4.1. Antecedentes 

El proceso de automatizadón de la BNP se diseñó en 6 etapas a partir 

de los siguientes objetivos: 

• Iniciar los servicios de consulta y circulación en un plazo de tres 

meses a parti r del 11 de agosto de 1997 

• Recopilar la información bibliográfica para comenzar la 

construcción de la base de datos 

• Automatizar las bibliotecas públicas en forma relacionada con la 

BNP (como se explica en el apartado 4.2.5.) 

El proyecto cubria a la BNP y cuatro bibl iotecas públicas para ser 

automatizadas con el sistema Horizonte. que fue el escogido para tal 

fin. 

Cabe mencionar que la BNP no contaba con ningún sistema que le 

permitiera realizar sus tareas de forma automatizada, además de 
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contar con un importante rezago de materiales por procesar y no 

contar con el personal adecuado para realizar dicha tarea. 

El sistema Horizonte fue diseñado por Ameritech Library Systems 

especificamente para la automatización de bibliotecas y era distribuido 

en América Latina por Macrotec Computación SA de C.v., 

actualmente establecida en Santiago de Chile, compañia para la cual 

el autor de presente trabajo prestó sus servicios ocupando el puesto 

de Lider de Proyecto bajo las órdenes de la Lic. Rosenda Ruiz, 

Directora de Operaciones. 

Los primeros acercamientos con la BNP fueron hechos por la directora 

de operaciones de Macrotec, quien después de dos visitas a la BNP 

preparó un anteproyecto para su automatización y el cronograma 

oficial, todo lo cual se entregó a la BNP. 

Sin embargo, la contratación de los servicios y productos de Macrotec 

fue hecha por GBM de Panamá o IBM de Panamá. Esto se debió a 

que el Director General de GBM participaba como miembro activo de 

la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá, con la 

responsabilidad de encontrar un sistema que se adaptase a los 

requerimientos que en ese momento tenia la BNP. Por otra parte, la 

BNP acordó con GBM la compra del equipo de cómputo y redes 

necesario para la instalación y operación del sistema Horizonte, un 

café Intemet y otros servicios que se planeaban dar. 
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Los asuntos referentes a pagos de servicios o problemas técnicos 

tanto de equipos como de red, se notificaban al lider de proyecto de 

GBM; los referentes al uso del sistema, problemas y soluciones se 

notificaban igualmente a GBM y a la BNP. 

El proyecto se llevó a cabo en seis etapas, cada una de ellas con 

tareas especificas. A continuación se enumeran las etapas del 

proyecto, tal como figuran en el cronograma original (véase anexo 3) : 

1. Preparación de equipos de cómputo necesarios y 

capacitación del personal 

2. Generación de bases de datos a través de la captura de 

registros 

3. Inauguración de servicios (sic) 

4. Complementación de bases de datos, o sea la 

integración completa y definitiva de los registros 

5. Automatización de bibliotecas públicas (sic) 

6. Mantenimiento (del sistema) 

Estas etapas se exponen con mayor amplitud en el item 4.2. 
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4.2. Etapas del proyecto 

4.2.1. Preparación 

En esta etapa el objetivo principal fue contar con los equipos de 

cómputo, tanto clientes como servidores, conexiones de red y acceso 

a Internet, la recuperación de rmteriales bibliográficos panameños asi 

como la capacitación del personal en el sistema operativo Windows 

95, de igual forma se proporcionó un curso de catalogación para 

reforzar los conocimientos en esta área y así asegurar una mejor 

cal idad en los registros que alimentarian la base de datos. 

4.2.2. Generación de bases de dalas 

Fue una de las etapas más importantes ya que en ella se puso en 

marcha el sistema de automatización de bibliotecas "Horizonte", con 

los tres servidores necesarios: 

• Horizonte, alimentación del sistema con diferentes tipos de 

registros que pueden ser bibliográficos, de usuarios y de todas las 

transacciones que se hagan con el sistema (préstamos, 

devoluciones, reservas, elc.) 
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• WebPAC Consulta e interacción con el catálogo en web .. 

• NetPublisher Diseño del sitio en Internet de la BNP. 

Una vez instalado el sistema, el personal de la BNP procedió al 

llenado de las guias de parametrización. Esta tarea fue compartida 

entre los lideres de proyecto de Macrotec y la BNP. En ella se explicó 

más a fondo el funcionamiento del sistema y la importancia y 

repercusiones que tendrían los datos que se le cargaran al sistema. 

Por su importancia, se dedicó una semana entera a definir bien todos 

los parámetros requeridos y su ingreso en el sistema. 

Asimismo comenzaron a llevarse a cabo los cursos de capacitación en 

el sistema Horizonte en sus módulos de Catálogo al Publico, 

Catalogación y Publicaciones Periódicas, formato MARC y 

NetPublisher por parte de Macrotec. La capacitación en los módulos 

restantes de Horizonte se dio en la siguiente etapa del proyecto, como 

figura en el cronograma (véase anexo 3). Fue responsabilidad de la 

BNP capacitar a su personal en el manejo de los sistemas operativos 

Windows 95, OS/2 WRAP y catalogación. 

Gran parte del personal que colaboró en la puesta en marcha de los 

servicios de la biblioteca y alimentación de la base de datos eran 

estudiantes de la carrera de Bibliotecologia de la Universidad Nacional 

de Panamá; el resto eran trabajadores de las bibliotecas publicas 

involucradas aunque no necesariamente profesionales en el área. 
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Cón estas tres tareas terminadas (instalación del sistema, 

parametrización y capacitación) se procedió a la captura de registros 

bibliograficos. Esto se hizo de forma inmediata ya que se habia 

contemplado el buscar, encontrar y cargar en el sistema los registros 

contenidos en las tarjetas de su catalogo manual, sin embargo al 

realizarse pruebas con muestras enviadas por la biblioteca se 

descubrió que sus registros no se encontraban en bases de datos 

internacionales, por lo tanto se tomó la decisión de capturar registros 

rapidos, es decir, capturar las fichas que se tenian en los catalogas 

manuales y cargar las publicaciones periódicas únicamente con el 

titulo de las mismas. 

4.2.3. Inauguración de los servicios 

Aunque desde mi punto de vista, la denominación de esta etapa no es 

la que corresponde, la explicación que sigue de las tareas que en ella 

se realizan se ajusta a mi interpretación del contenido del cronograma. 

Como antes se mencionó, la instalación de la red en la BNP fue un 

requisito indispensable para el funcionamiento del sistema y para que 

pudiera llevarse a cabo la capacitación del personal y la captura de 

registros. En la tercera etapa se planeó la ampliación de la red en el 

segundo piso del edificio y otras areas de la BNP para poder instalar 

las maquinas que servirian de clientes de consulta y de circulación, 

para lo cual se impartieron previamente los cursos de este módulo del 

sistema Horizonte. 
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Los cursos impartidos en esta etapa fueron: 

• Catalogo al públicc 

• Circulación 

• Adquisiciones 

• Administrador del Sistema 

Una vez completada la etapa de capacitación y con el sistema ya en 

funcionamiento se procedió a hacer las pruebas del mismo, tanto de 

circulación, como del catalogo al público via Web y en los clientes 

OPAC ademas de pruebas de impresión para las etiquetas de lomo de 

los libros. Cabe mencionar que estas últimas pruebas resultaron ccn 

algunos problemas debido al desconocimiento que se tenia de esta 

parte del sistema, lo que obligó al lider de proyecto de macrotec a 

trabajar mas tiempo del calculado para tratar de resolver este 

problema con el apoyo de las oficinas de Macrotec en México y Chile. 

Finalmente se tuvo la necesidad de tumar la resolución de este 

problema a la última etapa denominada Mantenimiento. 

Un factor importante dentro del proyecto fue el referente al 

Administrador del Sistema. La persona que fungiera como tal debia 

estar involucrado desde el principio en el proyecto. Por razones de 

logistica entre la BNP y GBM esta persona no entró sino hasta la 

tercera parte del proyecto, lo que obligó a que se le capacitara de 

forma independiente y un poco acelerada, confiando en su capacidad 

de asimilación. Esto queda mejor explicado en el siguiente capitulo. 
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La inauguración de los servicios se fijó para la segunda quincena de 

noviembre, sin embargo, por los cambios efectuados en el 

cronograma, no fue posible llevarla a cabo sino hasta el mes de 

diciembre. 

4.2.4.: Complementación de la base de datos 

Para la puesta en marcha de la base de datos se acordó con la BNP 

que la captura de registros bibliográficos se haría de forma "rápida", en 

parte para agilizar el servicio de consulta del catálogo y en parte para 

que se pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en el periodo 

de capacitación. La mayoria de los registros hechos de esta forma 

eran de publicaciones periódicas, los cuales únicamente constaban de 

título, por lo que se debian completar con los datos bibliográficos 

necesarios y agregarles los registros de existencias de cada uno. 

El periodo de pruebas del sistema se incluyó en esta etapa del 

proyecto; después de ese periodo se firmaria la aceptación del 

sistema y empezaría la garantía del mismo por un año. Las pruebas 

del sistema consistieron en verificar que los parámetros dados 

funcionaran como se requería y que en caso contrario se corrigieran, 

tarea que correspondió llevar a cabo al lider del proyecto de Macrotec 

"in situ". 
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4.2.5. Incorporación de las bibliotecas públicas al proyecto de 

automatización. 

La incorporación de las bibliotecas públicas al proyecto de 

automatización se hizo de forma simultánea a la de la BNP, ya que la 

adquisición de sus equipos, los parámetros referentes a ellas y la 

capacitación del personal de estas bibliotecas se llevó a cabo al 

mismo tiempc que para la BNP, de tal forma que lo único necesario 

hasta ese momento era la conexión a Intemet de cada una de dichas 

bibliotecas. 

La base de datos fue compartida por todas las bibliotecas y tenia a la 

BNP como centro del proyecto. Las estaciones de trabajo se instalaron 

en la BNP para trabajar inicialmente ahi, en tanto que la conexión a 

Internet estuviera lista en las instalaciones de las bibliotecas públicas, 

y asi aprovechar para ingresar los registros bibliográficos de éstas. 

Las bibliotecas públicas incorporadas en esta etapa pertenecian a las 

siguientes localidades: 

• Chiriqui 

• Chorrera 

• Ornar Torrijos San Miguelito 
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Originalmente se contemplaron cuatro bibliotecas publicas para unirse 

al proyecto, sin embargo, por cuestiones adrnnistrativas y económicas 

de la BNP y de GBM sólo se incorporaron las tres antes mencionadas 

y que compartian el sistema con la BNP. 

4.2.6. Mantenimiento 

Como antes se mencionó, el trabajo inicial se llevó a cabo en las 

instalaciones de la BNP y con una red bien montada aunque 

provisional. Las tareas de instalación definitiva de la red y conexión 

permanente a Internet en todas las bibliotecas fueron tareas de esta 

etapa, asi como la adquisición e instalación de equipos adicionales en 

las bibliotecas, principalmente clientes de consulta y/o estaciones de 

trabajo si se llegaran a necesitar. 

Esta etapa se programó para llevarse a cabo después de la firma de 

aceptación del sistema y la inauguración de los servicios de la BNP, 

por lo que la presencia del lider de proyecto de Macrotec no fue 

necesaria, además de que la responsabilidad de equipos e 

instalaciones era de la BNP y GBM. 
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Capitulo 5. Actividades del líder de proyecto 

El proyecto para la automatización de la BNP se vendió como un 

proyecto "llave en mano". o sea que los responsables de la BNP 

debian preocuparse lo menos posible por la implantación del sistema. 

Esto suponia una mayor responsabilidad para el líder de proyecto de 

Macrotec, quien tenia el compromiso de realizar las siguientes 

actividad es: 

• Instalación de estaciones de trabajo (Sistema 

operativo y aplicación cliente del sistema 

Horizonte) 

• Instalación de servidores (Servidor Horizonte y 

servidor web) 

• Capacitación del personal de la biblioteca (Sistema 

Horizonte. fonmato MARC y NetPublisher para la 

creación de su página web) 

• Control de las actividades inherentes al proyecto 

• Parametrización del sistema 

• Orientación y coordinación de las actividades del 

personal de Macrotec involucrado en el proyecto 

• Solución de dudas en cuanto a la operación del 

sistema Horizonte 

• Reportar avances del proyecto a la BNP, a GBM 
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de Panama y Macrotec Computación 

• Elaboración de reportes a partir de los datos 

ingresados en el sistema 

• Pruebas del sistema 

• Reuniones con los responsables del proyecto 

• Mantenimiento del cronograma 

• Generar y mantener toda la documentación del 

proyecto 

• Interacción con personal de GBM 

• Apoyo en todo lo referente al uso del sistema 

Horizonte 

Como la capacitación en Formato MARC no era una actividad incluida 

en el proyecto original, fue vendida como un producto aparte y de igual 

forma ocupaba tiempos dentro del cronograma del proyecto, ademas 

de repercutir en la inversión de tiempo para la aclaración de dudas 

durante la operación del sistema, especialmente en el módulo de 

catalogación. 

5.1. Instalación de equipos 

La implantación del sistema Horizonte requirió la instalación de 

sistemas operativos y software necesario para operarlo en las 

maquinas que utilizaria el personal de las bibliotecas, también 
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llamadas "clientes stalf'. La parte cerrespondiente a los sistemas 

operativos fue responsabilidad de GBM y la del software adicional en 

los clientes stafl fue de Macrotec. Aunque ya se había ínformado 

acerca de lo que los equípos requerían , al llegar a las ínstalaciones de 

la BNP no se encontraron las condiciones necesarias para el trabajo, 

es decir, tenian instalado el sistema operativo 'Windows95" y no "OS/2 

Wrap". Se hicieron las peticiones necesarias para que GBM cambiara 

esto y se realizó durante la semana en la que estaba programada la 

instalación de los clientes stafl. Sin embargo, para tratar de mantener 

el proyecto dentro de los tiempos previstos, la instalación de clientes 

se hizo casi a la par de la del sistema operativo. 

La BNP no sólo había obtenido las estaciones de trabajo para la 

operación de Horizonte. también planeaba otras actividades para su 

personal y equipo de apoyo (prestadores de servicio social) en esta 

primera parte del proyecto. Parte de sus planes fue que aprendieran a 

utilizar herramientas cemo MS-OFFICE, utilización de recursos en 

Internet mediante la WWW (World Wide Web) o el dominio de 

Windows95. Debido a esto se hizo necesaria una nueva instalación de 

equipos, esta vez con los dos sistema operativos, "OS/2 Wrap" y 

'Windows95", obligando a una nueva instalación de clientes stafl y por 

lo tanto a un retraso de una semana en esta actividad. (Ver anexo 4). 

La instalación de los servidores se haría en forma separada. En primer 

lugar fue instalado el servidor de Horizonte puesto que se necesitaba 

empezar el trabajo de alimentación de la base de datos casi de 

inmediato y después la instalación del servidor de Web. La instalación 
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del servidor de Horizonte se hizo sobre una maquina IBM RS-600 con 

sistema operativo "AIX 4.2", la base de datos estaba manejada por 

Sybase XI en otra maquina igual, y por último el servidor de WWW fue 

instalado en una maquina IBM con ''Windows NT 3.5". 

La instalación de los servidores era tarea de Macrotec, realizada por 

dos de sus ingenieros, pero la instalación de sistemas operativos y 

cambio de discos duros, como fue necesario hacerlo con el servidor de 

la base de datos, era responsatiilidad de GBM. 

Cabe aclarar que el servidor de WWW estaba pensado para el diseño 

y administración del sitio web de la biblioteca, mas no para el catalogo 

en web, ya que éste era administrado en el mismo servidor de 

Horizonte, por lo que en el sitio de la BNP se haria una liga hacia el 

WebPAC. 

5,2, Capacitación y evacuación de consultas 

Como lider de este proyecto una de las actividades fue la capacitación 

del personal de la biblioteca en el Formato MARC, mediante un curso 

básico que consistió en mostrarles la estructura del formato, el uso 

correcto de sus etiquetas, campos, subcampos y todo lo necesano 

para que se pudiera empezar a trabajar con una base de datos 

bibliografica lo mas depurada posible, ya que por los tiempos del 
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proyecto no se pOdia tener demoras practicando en una base de 

prueba, sino que se empezó a trabajar directamente en la definitiva. 

El curso le fue impartido a 19 personas, aunque originalmente estaba 

planeado sólo para 15 y se realizó del 20 al 22 de agosto de 1997. La 

mayoria de las personas que tomaron este curso eran alumnos de la 

licenciatura en bibliotecologia de la Universidad de Panama que 

estaban en la BNP como prestadores de servicio social, y que fueron 

los responsables de que la base de datos tuviera los registros 

necesarios para la inauguración de los nuevos servicios de la BNP 

programados para finales de noviembre de 1997. 

La captura de registros la hicieron los empleados inmediatamente 

después de haber tomado los cursos de catalogación y catalogo al 

público, mismos que impartió la coordinadora de capacitación de 

Macrotec México-Chile-Colombia. Una vez empezada la captura de 

registros se vio la necesidad de organizar una sesión de 6 horas para 

reforzar lo aprendido en el primer curso de formato MARC, ya que la 

captura de registros no estaba siendo satisfactoria y el uso del formato 

MARC en el sistema no era del todo correcto. Ademas de lo anterior, 

se acordó que cada tercer dia se ac!ararian dudas, tanto del formato 

MARC como del módulo de catalogación de Horizonte, esta última 

parte también estuvo a cargo del Departamento de Capacitación de 

Macrotec México-Chile-Colombia. 

La capacitación del administrador del sistema era una tarea 

fundamental , ya que la persona que fungiera como tal seria el contacto 
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entre Macrotec y la BNP para brindar el soporte técnico necesario, 

ademas de ser el responsable de mantener trabajando el sistema y 

generar los datos o estadisticas que le solicitaran. Parte de la 

capacitación correspondió llevarla a cabo al lider de proyecto de 

Macrotec, y aunque no fue de la forma deseada debido a la tardanza 

con la que entró en el proyecto, se le instruyó en todo lo referente al 

uso del sistema y lo necesario del formato MARC para que pudiera 

realizar su trabajo. 

La capacitación del administrador del sistema, miembro del personal 

de la BNP, se realizó sobre la base de los siguientes temas: 

• Uso de etiquetas, campos y subcampcs del formato 

MARC 

• Uso del módulo de catalogación 

• Uso del módulo de catalogo al publico 

• Uso del módulo de adquisiciones 

• Uso del módulo de administrador del sistema 

• Generación de reportes a través de las tablas de la base 

de datos 

Asimismo se le instruyó de forma general acerca del empleo del 

servidor de WWW para la creación del sitio web de la BNP. Esta parte 

fue negociada entre Macrotec y la BNP, ya que sólo se había vendido 

el producto NetPublisher mas no la capacitación en el empleo del 

mismo, lo que significaba que el diseño y contenidos del sitio eran 

responsabilidad de la BNP. 
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5.3. Coordinación y reporte de actividades a las partes 
involucradas en el proyecto de automatización 

Como se ha mencionado, el proyecto se vendió como "llave en mano", 

por lo que la coordinación de actividades estaba a mi cargo. Debido a 

lo anterior se programaban reuniones semanales con los 

representantes de la BNP y de GBM para explicanes el desarrollo del 

proyecto en base a las tareas del cronograma. De la misma fomna se 

les informaba de los problemas encontrados en el uso del sislema o 

cuestiones ajenas a él como podrían ser temas relacionados con la 

catalogación, sus causas y posibles soluciones que en ocasiones 

requirieron de la intervención de la BNP o de GBM y ademas de 

Macrotec. 

El control del proyecto realizó sobre la base de tres importantes 

herramientas: 

1. El cronograma del proyecto 

2. Las minutas de las reuniones de trabajo 

3. Reportes a Macrotec México 

Las ventajas de Irabajar sobre un cronograma son muchas, por una 

parte, el poder contemplar el proyecto de fomna completa con fechas, 
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tiempos, relación de tareas y responsables de cada una de ellas es un 

punto de partida para hacer los cambios necesarios a tiempo, antes de 

alterar el curso de las actividades. Los cambios que sufrió el 

cronograma inicial fueron en su mayoria en los tiempos de las tareas; 

lo cual se planeaba en las reuniones semanales que se tenian con los 

lideres de proyecto de la BNP, GBM y Macrotec. Una de las ventajas 

de trabajar sobre un cronograma es que la asignación de 

responsabilidades se marca claramente en cada tarea, evitando asi 

malos entendidos en caso de no haberse cumplido alguna. En 

resumen, el cronograma del proyecto establece desde el principio 

quién va a hacer qué y en cuanto tiempo. El cronograma inicial del 

proyecto se puede ver en el anexo 3. 

Durante el desarrollo del proyecto se tuvieron reuniones semanales 

cada viemes, para informar de los avances alcanzados y para exponer 

temas varios acerca del mismo. En estas reuniones era necesario 

contar con la presencia de las tres partes involucradas. Al principio de 

cada reunión se entregaba la minuta de la reunión anterior y se 

dedicaban 5 ó 10 minutos para su revisión y era firmado por los 

participantes. Estos documentos constituyeron el historial del proyecto. 

Muchas de las adecuaciones al cronograma fueron el . resultado de las 

discusiones que se tuvieron en las reuniones y se hacían de forma 

inmediata o al término de éstas. 

55 



5.4. Parametrización del sistema 

Una vez instalado el sistema Horizonte y la base de datos, era 

necesario ingresar los para metros necesarios para que el sistema 

funcionara en la forma deseada por la biblioteca. El llenado de las 

guias de preinstalación (parametrización) fue realizado por la líder del 

proyecto de la BNP e ingresados al sistema por la coordinadora de 

capacitación de Macrotec durante los días del 28 al 30 de agosto de 

1997. Esta tarea aunque le correspondía al líder de proyecto de 

Macrotec, fue realizada por la coordinadora de capacitación debido a 

que el primero se vio precisado a regresar a México por problemas 

fami liares. 

Después de vaciar los datos de las guias en el sistema se generó un 

respaldo de la misma para no perderlos. Asimismo, después de esto 

se cargó una base de datos provisional para las practicas en el 

sistema durante la capacitación. Esta base de datos seria borrada 

después de los cursos y se regeneraria el sistema con el respaldo 

hecho para que la base de datos no tuviera basura. 

Los parametros ingresados estaban relacionados con los usuarios del 

sistema y los privi legios que tendrian en él, los tipos de materiales que 

se pensaba manejar, la forma en la que circularian y las reglas de 

préstamo que aplicarían a cada material. 
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5.5. Creación de reportes a partir de los datos ingresados en el 
sistema 

La alimentación de la base de datos bibliografica significó un gran 

avance en el proyecto, ya que en un principio se llegó a creer que iba 

a ser mas dificil poder llegar a la meta de 10,000 registros para la 

fecha de inauguración de los servicios. Esta tarea fue hecha por al 

rededor de 18 personas trabajando simultaneamente la mayor parte 

del tiempo. La cantidad de registros provocó la generación de 

diferentes reportes que fueron desde saber cuantos registros 

capturaba cada persona por día, hasta saber cuantos materiales se 

tenían con cierta clasificación. 

Estos reportes fueron de suma utilidad para todas las partes 

involucradas, ya que se pudieron obtener los datos necesarios para 

detectar el ritmo de trabajo de cada persona, identificar a quienes 

hubieran ingresado datos incorrectos en los registros que se veían 

reflejados en el catalogo, obtener el número exacto de los materiales 

de cierta colección, cantidad de registros ingresados por día, cantidad 

de registros ingresados por persona y algunos otros mas especificas 

que se iban solicitando día con día. 

Una vez que el administrador del sistema se incorporó al proyecto se 

comenzó su capacitación en el uso del sistema Horizonte y la 

generación de los reportes que ya habían sido solicitados, asi como de 

otros que podrían serie de utilidad en un futuro. 
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Puede verse un ejemplo de los reportes generados en el anexo 5. 

5.6. Pruebas del sistema 

Esta tarea se realizó con el fin de comprobar el buen desempeño del 

sistema bajo un ambiente real de trabajo. Aunque estas pruebas 

estaban previstas sólo para los módulos de Catálogo al Público y 

Circulación , en realidad se probaron todos los módulos adquiridos por 

la BNP y todas aquellas funciones que se quisieran utilizar, como lo 

fue, por ejemplo, la impresión de etiquetas. 

Con la base de datos que almacenaba una buena cantidad de 

registros bibliográficos se realizaron primeramente las pruebas del 

catálogo al publico en sus dos modalidades, WinPAC y WebPAC, es 

decir en los catálogos al público con Windows 95 y el catálogo al 

público en web. Estas pruebas demostraron que existian problemas en 

la indización de los datos y el despliegue incorrecto de ciertos 

caracteres en el OPAC, como la "Ñ". Se pidió apoyo a las oficinas de 

Macrotec en México y Chile, las cuales sugiriendo que se cambiara la 

versión del cliente de WinPAC y se reindizara la base de datos; sin 

embargo, esto no funcionó completamente. La segunda respuesta de 

las oficinas fue que no se podria hacer demasiado con el problema de 

la "Ñ", ya que este carácter únicamente podia desplegarse como "#" e 
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impedir así la indización incorrecta, esto debido al sistema operativo 

que utilizaban los catálogos, Windows 95. 

Las pruebas de impresión de etiquetas fueron más delicadas, pues el 

sistema ciertamente realizaba esta tarea , pero no lo hacia de forma 

satisfactoria para la BNP. Se le podía configurar el tamaño, orden y 

tipo de etiqueta que se deseaba usar, ya fuera de lomo, de bolsillo o 

una combinación de ambos tipos de etiqueta. Cuando se decidió que 

serían las etiquetas de lomo las que se usarían , se procedió a 

configurarlas y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de las 

debilidades del sistema en este aspecto; aunque cabe mencionar que 

no se habían presentado estas fallas con ningun otro cliente por no 

haberse requerido antes la impresión de estas etiquetas. 

Las fallas detectadas en el sistema Horizonte fueron las siguientes: 

1) El sistema no podia mandar las impresiones de etiquetas en 

forma masiva, se debia mandar de una en una, lo cual resultaba 

nada conveniente con el tipo de impresoras que se adquirieron. 

2) Aunque el sistema podía mandar la impresión de etiquetas de 

una en una, no daba los márgenes que se solicitaban ya que no 

eran los estándares internacionales 

3) Se requería una impresora de matriz de punto y sólo algunos 

modelos de ciertas marcas eran los adecuados 
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4) Cada máquina en la que se trabajara con el módulo de 

catalogación y en la que se quisiera mandar a imprimir etiquetas 

debía tener su propia impresora, ya que era imposible poder 

hacerlo en red. 

Estos problemas fueron reportados a las oficinas de Macrotec en 

México y Chile que asignaron al jefe de soporte Horizonte - Chile para 

que se apoyara al líder de proyecto de Macrotec en su solución . Con 

él se tuvo comunicación en línea por una semana y se hizo todo tipo 

de pruebas, tanto en Panamá como en Chile, para llegar a la 

conclusión de que el problema escapaba de sus posibilidades y que 

debía ser Ameritech Library Services quien les diera la solución . La 

respuesta de esta empresa fue que el módulo de impresión de 

Horizonte tenía ésta y otras falias, pero que no existía la intención de 

resolverlo, al menos de forma inmediata. 

Finalmente se llegó al acuerdo con la BNP y con GBM de que el 

problema sería resuelto más adelante, ya fuera con la intervención de 

Ameritech Library Services o por Macrotec. De regreso en las oficinas 

de Macrotec en México, se trajo una muestra de las etiquetas que se 

pretendía usar en la biblioteca y el personal de ingeniería de Macrotec 

desarrolló un pequeño programa de escape de ímpresión que debía 

ejecutarse en la estación de trabajo que mandaba imprimir las 

etiquetas. Este programa definía los espacios deseados entre cada 

etiqueta y de esta forma se solucionaba en parte el problema. Como 

es de imaginar, la directora académica y lider de proyecto de la BNP 

no quedaron muy conformes, pero lo aceptaron como la única solución 
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hasta ese momento. Debido a la negativa de Ameritech Library 

Services para dar solución al problema, Macrotec asumió la 

responsabilidad. 

El módulo de catalogación pasó igualmente por una revisión 

exhaustiva, ya que era la base del sistema y la presentación del 

mismo, pues lo que se procesara en él se reflejaria en el catálogo al 

público. Los problemas reportados fueron de una indización 

inadecuada, pero sólo en cierto registros. Bastó con hacer una revisión 

de los mismos para darnos cuenta de que no era una falla en el 

sistema, sino un uso incorrecto de los campos del formato MARC para 

el área del titulo. Esto quedó demostrado en una reunión con GBM y la 

BNP, por lo que esta última pidió asesorías díarias de formato MARC 

para reforzar conocimientos y aclarar todas las dudas del día, aunque 

fueran recurrentes. 

Por último, el módulo de circulación pasó las pruebas sin mayor 

problema; para ello se crearon usuarios ficticios y se hicieron pruebas 

de préstamo, devolución, renovación, etc. La verdadera prueba de 

este módulo ocurriria hasta después de la inauguración de los 

servicios con una carga de trabajo real. 
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Conclusiones 

El proyecto de Automatización de la BNP cumplió con los tiempos 

previstos y quedaron pendientes sólo algunas tareas que serían 

resueltas más adelante, como parte de la póliza de soporte avalada 

por Macrotec y que incluyó los siguientes puntos: 

• Corrección de acentos en la base de datos 
• Solucionar salida de clientes staff a través Alt+F4, 

sin tener que apagar y prender la máquina 
• Corrección de "ñ" y acentos en WebPAC 
• Solución de impresión de etiquetas 
• Corrección de registros bibliográficos dañados 
• Corrección de registros de autoridad que aparecían 

en cero 
• Asesoría de programa ReportSmith, para sacar 

reportes del sistema 
• Cambiar el estado de los ítemes de "en 

catalogación" a "en estantería" 
• Asesoría para el manejo de Horizonte al 

administrador del sistema 
• Enseñar a instalar WinPAC al administrador del 

sistema. 

Los productos que se vendieron y pusieron en funcionamiento 

quedaron en el estado que se menciona a continuación: 

Módulo de Catalogación Satisfactorio 

Módulo de Catálogo al Público Satisfactorio 
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Módulo de Circulación Satisfactorio 

Módulo de Adquisiciones Satisfactorio 

Módulo de Publicaciones Periódicas Satisfactorio 

Utilización del formato MARC Satisfactorio 

Reportes del sistema Horizonte Satisfactorio 

ReportSmith Pendiente debido a la 

integración tardía del 

administrador del sistema al 

proyecto 

NetPublisher Satisfactorio 

Funcionamiento del catálogo al Satisfactorio 

público en sus dos modalidades 

La aprobación de estos productos quedo de manifiesto en la 

documentación final del proyecto, misma que por razones de 

confidencialidad no puede ser incluida en este trabajo. Los líderes de 

proyecto de la BNP y de GBM firmaron de conformidad aclarando por 

escrito los detalles pendientes y los tiempos de su resolución. 

Como pasante de la carrera de bibliotecología, esta tarea fue para mí 

un reto y también fue una satisfacción por los resultados obtenidos. 

Fue satisfactorio comprobar la confianza que la empresa depositó en 

mí, ya que represento un reto en el ejercicio de mi profesión. También 

fue importante por haber realizado el proyecto en otro país, lo que 

implicó tratar con gente que, aunque es del área bibliotecológica, tiene 

una formación y visión de las cosas diferentes a las nuestras. 
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Parte de la experiencia que me dejó este proyecto fue que antes de 

comenzar cualquier otro dentro de un campo similar, deberé 

considerar los siguientes aspectos: 

• Conocer el producto que venda la empresa para la que se 

labora 

• Estar enterado de los términos en que se realizó la venta 

• Conocer quienes estan involucrados en el proyecto como 

clientes y a quién se le debe informar acerca del mismo 

• Conocer cuales son las responsabilidades y limitaciones 

de la empresa a la que se representa 

• Qué decisiones podian ser tomadas en el momento y 

cuales debian consultarse con la dirección 

• Aclarar desde que el p-oyecto es asignado, qué personas 

de la empresa participaran en él y cuales seran 

exactamente sus funciones, jerarquia y responsabilidades 

de cada una 

• Conocer las debilidades de los productos que se venden 

y las posibles soluciones a los problemas que ocasionan. 

• Tener presente en todo momento cuales son las tareas 

comprometidas en el proyecto y cuales se pudieran 

negociar como parte de la póliza de soporte, proyecto 

separado o como una atención al cliente sin generarle 

responsabilidades a la empresa 
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Aurque ya habia tenido la oportunidad de impartir un curso básico de 

MARC por parte de la empresa a la Universidad de Chapingo, no fue 

lo mismo impartirlo en Panamá, empezando por el hecho de que era 

un grupo tres veces más grande y con escasa o nula experiencia en el 

uso de computadoras, paquetería y del formato mismo, lo cual obligó a 

que se dieran asesorías durante algún tiempo después de la jamada 

laboral para aclarar dudas y reforzar conocimientos. Para el día de la 

inauguración de los servicios de la Biblioteca, todo el personal 

asignado al área técnica usaba el formato MARC de forma correcta y 

su productividad se habia incrementado de forma notable. 

Aunque la figura del administrador del sistema por parte de la 

biblioteca era un requisito indispensable para poner en marcha el 

proyecto, aquél no se integró al mismo desde el principio, lo que 

implicó la necesidad de darle una capacitación intensiva y más 

personalizada. A pesar de esto, la persona no dio los resultados 

esperados, por lo que la tarea de administrar el sistema fue mi 

responsabilidad durante algunas semanas después de mi regreso a 

México, cosa que lleve a cabo de manera remota a través de Internet. 

El carácter es algo que debe trabajarse cuando se está al frente de un 

proyecto, ya que una palabra inadecuada o una actitud incorrecta 

puede provocar serios problemas. Si bien es cierto que el cliente no 

siempre tiene la razón, también es cierto que como proveedores de 

productos o servicios se tiene la responsabilidad de guiar al cliente por 

el camino más apropiado en relación a lo que pide, sin descuidar la 

parte comercial ni la ética, es decir, de forma clara y honesta. 
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Las fechas establecidas en el cronograma del proyecto se tuvieron 

que ir modificando conforme se fuera requiriendo. Hay que tener claro 

que aunque se maneje un cronograma con tareas, responsables y 

fechas bien establecidas, no son rígidos ni inamovibles, es decir que 

pueden cambiar de un momento a otro e incluso desaparecer algunos 

elementos. La toma de estas decisiones debe informarse a los 

involucrados y asi llegar a un acuerdo favorable para todos. 
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Anexos 
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Anexo 1. Ley Orgánica de Educación del 1 de julio de 1941 para la 
creación de la Biblioteca Nacional de Panamá 
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IIh-rOHL\ DE US UIRLlOnC\S N.'C10S,\U:S DE IlItIlOU\(RtCA 

Anexo 

LEY 89 Orgánica de Eilu('lIei6n (de l' de julio de 19.'1 ) 
LA '\5..\.\18LI::.:\ :\'.-\[10;,\,\1. IJE PANA:'I1Á 

DECRETA: 
Ilibliotec3 N3cion",1 

Arlkulu 118, A,Uluriz:asc al PuJer Ejec'lI i\'n fl~ r a o:. l ", hl.~rrr en I~ "lIpilal ue la Rcpübli · 
u unl hibliolM a qur. "c li lul;Hli BiblioU"ca Nilcion31. 

Arllculo 119. El PuJcr Ejecutivu queda :lulurizado para comlrui r un f:ilifieio aJlrnl'i~du 
p~ra el funci onamiento de esta inuilucjón. 

Articulo 120. En UiO de que el Poder Ejcculh'o higa uw ue la lIulorizacion que se If' 
con fie re en 101 ar"('lIloI anlf'.rio res, 101 g3Stol 'Iue oeuione ti mllntenimicnto y la adminilo
Inrión de la Bibl iotec .. Jr:rán imrutll(lo~ .. 1 .\liniJte r io de Edur:ar:iÓ u. 

Attkulo 121. Elpenon,,1 de 1 .. Bibl iutec a sed nomhradn pur ti Ministe r io dc Eduu. 
Clón y ~u ui~;¡c,,:i n men.ua! >rr,,; ,lrtertnillad ~ I"'r b Conlralorla . 

. -\rtírulo 12:!. El Poder t: jcnH ivo r"gL"menl:mi el funrinnarni rnto!lr: 1" Uil,lime .... 
t'lciunal. 

Mill~tcrio Jc I::Junc.i6n 
ESTABLECE BIBLIOTECA ~ACIONAL 

DECRlIO ~Ú)IERO 238 (de 31 de entro de 194.2) 
pm el CIIII I o< esl:.¡bll:Ce l:.¡ Hiblioh:u :'\'acion;¡l. 

El presiJente de la Uepúblic3. en uso de ~U i facuhadeS legaleS. 

DECRETA: 

Articulo primero. Se e~ta¡'lcee en 1" Capital de la Repúblic3 13 l1ibl io tcl"3 Naeion3l au· 
loriu,la pur el .Hticulo 118 de 1 .. Lr:~ 89 de 1941. 

Articulo . egundo. El Perlonal de la l3iblioteu ~e r;¡i el que se drhl1 .. a ronl illu:tciúu. 
ron 101 tiguientelluddol mensoalr,. asi: 

t;n direetor ........•.................................... ............... 
l:n subdirector ........................................ ............. . 
t"n eKribiente mimeu¡;ra{i~l:'¡ ... ......................... . 
DOllyud:.¡nlu , .. a,b uno ..................................... . 
l ln porlr:ro IIoCAdor ....................... ....................... . 

D/.250.00 
U/. ISO.OO 

75.00 
70.00 
40.00 

Articulo tercero. ~I ienlrill ~ conllruya el edificio apropiadn pIra I:.¡ UiLliotec 3. i5l3 

funcio nulÍ en un local quc ~umini,tr .. r;Í el Mini'lerio de Educación. 

000 
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BIDUOTF.CA NM:JO;\ U. m: I~\ , __ UIÁ 

Artículo cu;¡rlo. r .. ra "t cnolrr 11 1;, ".,mprll ..le ut ilu ..le escr iWrio. d~ .aieo ~' dem.ii t!a .... 
105 rne nOllo~. ~~ ,lIIw riu mensu;dtncnh: haslól la lum3 tic U/. 20.00. . 

Cumuni rl ue~e y puLlique.e. 

U:lllo en la ei ... r.,,1 ti .. I':m!!ma. a Jo. Ireio,!! y un UL;U del mes de t nnu ,le mil nu"",c'i,,n· 
I ()~ cuarenta ~ dus. 

meAnDO "nOtro DE LA GUAHUIA, 
ti min is t ro de Educar. inn, 

vtcrOR r. contA. 

;'IlmIBRÁ~IJ1::N-rO 

OECRF:'ro I'\IJm:no 239 (dl' 31 de enero de 14'2) 
por t i eu!!1 !<' nr,llnbr;a director de la Bibliot eca !";acional. 

El pre,idenle de 1 .. RepúLlic:a, 
en uso dt sus faeul t llul'S legales . 

lJECRETA: 

Articulo único. Nnrlll,rólS(' dir«tor de lo;¡ HiLliolcca N:aeion:l l a l sei!CIr [r n"l() dc J. (a,;. 

t ¡litro R. 

Comli ni'l ue,;e ,. pu bl íquese. 
0 :....10 en 101 dudad de J":mamá. :a lo,. treinl ll)' un di¡¡¡1 dd mes de enuo de ro il nU\'O: " i~ n' 

tOI cu:a rcntll '! dos, 
Rl eAIIDO ADOLFO DE LA CUABOIA. 

d minil tro de Educaci6n. 
VICTOR F, COVTIA. 

401 
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Anexo 2. Reglamento de la Biblioteca Nacional de Panamá 

" Generalidades 

Se consideran usuarios de la Biblioteca Nacional todas las personas 
mayores de 16 años que deseen obtener los servicios que ofrece la 
Institución. 

Para recibir los servicios de la Biblioteca Nacional. la persona deberá 
tener su carné de usuario. 

Los Requisitos para solicitar el camé son: traer cúmero de cédula, 1 

foto tama ño camé y pagar la siguiente suma: 

Estudiantes de PrimarialSecundaria 

Estudiantes Universitarios 

Profesionales 

Jubilados 

0.50 

1.00 

2.00 

Exentos 

Cuando el usuario extravia el carné se le cobrará el valor del costo, 

por un duplicado. 

Los materiales deben consultarse dentro de las salas en que éstos se 

localizan y no podrán salir de ellas sin la autorización correspondiente. 

La Biblioteca se reserva el derecho de no brindar servicio a aquellos 

usuarios de malos modales y vestimenta inadecuada. 
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Los usuarios deberán acatar el reglamento y seguir las instrucciones 

del personal de vig ilancia y orientación. 

No se permite el ingreso de bolsas, maletines, portadocumentos, 

carteras grandes, o paquetes, a tal efecto, éstos deberán ser 

guardados en el servicio de recepcón. 

El usuario recibirá una contraseña a cambio de los objetos 

depositados. 

El usuario que extravie la contraseña puede recuperar sus objetos 

previa identificación, firmar un recibo por los mismos y pagar el costo 

de la contraseña. 

La Institución no se hace responsable del dinero y objetos de valor 

depositados en el servicio de recepción, ni de aquellos que sean 

olvidados en las salas de lectura. 

Catálogo público 

El uso del Catálogo Automatizado es estrictamente para realizar 

búsquedas. 

El personal de esta sección orientará a los usuarios en el uso del 

Catálogo Público automatizado, asi como de la ubicación de las salas 

de consulta. 
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Servicios de consulta y referencia 

La Sala de Consulta está ubicada en el tercer piso de la Biblioteca 

Nacional. 

La sección de Referencia tiene estanteria abierta, lo cual significa que 

el usuario puede tomar por si mismo las obras que desee consultar. 

El usuario podrá consultar un máximo de tres obras a la vez. 

El usuario deberá colocar las obras en el lugar destinado para ello, 

una vez terminada la consulta. 

El usuario podrá solicitar ayuda del personal de consulta en caso de 

alguna duda sobre la localización o el uso de los materiales de la sala, 

asi como fonmular preguntas especificas, de manera personal o 

telefónica. 

Para las obras de consulta en CD-ROM (Enciclopedias, Atlas, etc.), el 

usuario deberá solicitar orientación al personal para . el uso de estas 

obras. 

Préstamo en sala 

Al solicitar el material para préstamo en sala el usuario deberá 

presentar su carné de usuario. 
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El usuario deberá llenar una boleta de préstamo por cada Hulo que 

solicite. 

Se pueden solicitar un rráximo de tres titulas o Ires volúmenes a la 

vez. 

Los usuarios solamenle podrán relirar malerial de la sala mediante la 

aulorización por un funcionario de la Biblioteca o el Jefe del 

Departamenlo de Servicios al Público. 

Los usuarios deberán conservar en buen estado los materiales que 

usen, evitando hacer marcas o anotaciones en ellos. 

Reprografía (fotocopias) 

El usuario que desee obtener este servicio deberá solicilarlo en la Sala 

de Consulta y llenar una boleta anotando claramente las piginas que 

desea sean reproducidas. 

Deberá pagar por adelantado el costo del trabajo. 

Otros servicios 

Además de los servicios tradicionales, se ofrecerán otros Servicios 

como son: Sala de Lectura Ligera, Préstamo Interbibliotecario, Visitas 

Guiadas y Sala de htemet (ver Reglamento de Intemet). 
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Disciplina y sanciones 

Queda terminantemente prohibido: 

Fumar, comer, hablar en voz alta o realizar actos que puedan 

perturbar el orden general de los usuarios. 

Entrar con mascotas. 

Transitar o permanecer en recintos de las oficinas administrativas. 

El usuario que mutile, deteriore, o sustraiga publicaciones o equipo 

propiedad de la Institución sin autorización, tendrá que reponerlo por 

otro ejemplar o artículo de igual valor y pagar los gastos que ocasione. 

El desconocimiento del reglamento no exenta su aplicación. 

Por incumplimiento del reglamento o por reincidencia de faltas, al 

usuario no le será permitido hacer uso de los servicios de la 

Biblioteca."24 

24 Disponible en < h1t p: www. hin:i l. :ic. p:n cc lJ mcntos htm > consu ltado el 21 de octubre de 2003 
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Anexo 3. Cronograma del Proyecto 
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Anexo 4. Reinstalación de equipos 

Cd. de Panamá, a 18 de agosto de 1997. 

Lic. Nitz l3 Barrantes 

Biblioteca Nacional de Panamá 

Fundación Pro Biblioteca Nacional 

PRESENTE 

Durante la reunión celebrada el dia 15 del presente, en las Instalaciones de la Biblioteca 
Nacional de Panamá encontrándose presentes los responsables de la Fundación Pro Biblioteca 
Nacional. GBM y Macrotec se acordó que los clientes staft tendrían una doble partición con los 
sistemas operativos Windows 95 y OS/2. 

En ese momento se encontraban instalados 18 de 21 clientes 51aff con el sistema 
Honzonte. Con este cambio solicitado por la Biblioteca se tienen que reinstalar los cl ientes 51aff con 
Window$ 95. OS/2 Y el sistema Horizonte. sufriéndose una alteración en las fechas planeadas en la 
etapa 2. tarea' 3 referente a la instalaCIón de clientes staft. 

Este cambio solicitado se debe a que el personal de la biblioteca además de utJlizar 
HOrizonte en los cl ientes para las tareas planeadas. desean ocupar otro tipo de herramientas 
contenidas en Wlndows 95. 

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Luis Alfonso Vilchis Romero 

c.c.p. In9 . Gaspar Tarté. 
Luis Alfonso Vilchis Romero. 
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Anexo 5. Ejemplo de reportes de la base de datos 

Este tipo de procesos se aplicaban directamente a la base de datos 
para sacar los reportes deseados. En este caso lo que se le esta 
pidiendo a la base de datos es que nos de un reporte de la producción 
semanal de registros ingresados al sistema y que nos los ordene por 
catalogador. De esta forma se podía medir la producción individual del 
personal en un periodo determinado. 

#Reporte para sacar la producción 
#semanal de registros ingresados 
#a la base de datos LIBRONEGA 
#por catalogador 
use libronega 
go 
select substring(b1.text,3,13), count(b2.bib#) from bib b1, bib b2 
where b1 .tag=991 and 
b2.tag=8 and (substring(b2.text, 1,6)>="971003" and 
substring(b2.text, 1,6)<="971009") and 
b1 .bib#=b2.bib# 
GROUP BY substring(b1.text,3,13) 
Go 
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Anexo 6. Diagrama de arquitectura Cliente-Servidor utilizada por Horizonte 
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