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PROLOGO 

Orígenes  de  la  licitación.  La  palabra  licitación  ha  sido  usada  de  manera  confusa  en  nuestra 
legislación  ya que para  referirse  a  ella  se  emplean  como  sinónimos de  concurso o  subasta,  las 
cuales  resultan  impropias desde el punto de  vista  jurídico en  cuanto que para el derecho  tales 
términos tienen una aceptación diferente, como se vera más adelante. 

 Posiblemente la confusión radica en su origen etimológico y gramatical, ya que de acuerdo con el 
primero,  licitación se deriva de  la voz  latina  licita tionem,   significa el “ofrecimiento de precio en 
cualquier  venta  o mejor  venta  por  lanzas  por  oferta  o  venta  en  subasta,  y  de  acuerdo  con  el 
segundo,  consiste  en  la  acción  de  licitar,  palabra  que  es  un  verbo  transitorio  que  quiere  decir 
ofrecer  precio  por  una  cosa  vendida  en  subasta  subhastatio  significa,  venta  almoneda  pública 
subasta. 

Rondino señala que licitar en su sentido etimológico es sinónimo de subastar, y este término viene 
de  los  árabes,  cuando  vendían  “sub‐hasta  bajo  el  asta  o  la  lanza  para  significar  que  nada  se 
ocultaba y que nadie podría sospechar o criticar el contrato o negocio. 

Por otro  lado  se dice   que  la  licitación parece haber  sido utilizado en  tiempos  remotos por  los 
chinos, encontrándose legislada en el código  de Hammurabi (2100 a. C). 

Lo cierto es que el procedimiento de la licitación pública, como medio de celebrar los contratos en 
que interviene el Estado fue conocido en el derecho romano. Desde las primeras épocas los bienes 
adquiridos por el Estado, ya sea por conquista (el botín de guerra), ya en virtud de la condenación 
criminal de un ciudadano, ya en  fin por el derecho de herencia,  se vendían públicamente, a  los 
mejores ofertantes. El lugar donde iba a verificarse la venta, se plantaba una hasta, arma guerrera, 
a la vez insignia real. De ahí deriva el término de subasta.  

La  licitación  desde  el  punto  de  vista  del  derecho  administrativo,  es  considerada  como  un 
procedimiento administrativo por el  cual,  la administración pública elige  como  contratante a  la 
persona física o jurídica, que le ofrece las condiciones más convenientes para el Estado. 

El motivo por el cual me interese en el tema de procedimiento de licitación para puentes es saber 
si es similar que en otro tipo de obra,  en el desarrollo del presente trabajo se puede observar que 
son los mismos requisitos y procedimientos. 
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INTRODUCCIÓN 

Es  interminable  la necesidad nacional de nuevas construcciones para mantenerse a  la par con el 
crecimiento de la población y su tecnología, para así   poder ofrecer cada vez mejor forma de vida 
tanto a las grandes ciudades como a los pueblos más apartados. 

Las  tendencias  económicas  y  tecnológicas  tienen  un  impacto más  inmediato  en  organizaciones 
que se dedican a la construcción se ha llamado a la industria de la construcción el barómetro de la 
economía de la nación.  

En México  la  construcción  representa  4.9  por  ciento  del  PIB  y  abarca  a  8.3  por  ciento  de  la 
población ocupada. 

Todas las construcciones grandes y pequeñas exigen tecnificar la función del control para ejercerla 
de acuerdo con sus actuales costos, aspectos, técnicos, administrativos, económicos y financieros. 

Gobierno federal como el patrón más importante de los ingenieros, es  el contratante más grande, 
es el cliente potencial para la mayoría de las empresas. 

La  federación destina una parte  considerable  de  su presupuesto  anual de  egresos,  a  cubrir  las 
necesidades  prioritarias  de  interés  social  de  la  población,  así  por medio  de  las  obras  públicas 
atiende  los  procesos  de  planeación,    programación,  presupuestarían.  El  control  de  las  obras 
públicas es una facultad  de la contraloría, los demás procesos están bajo la responsabilidad de las 
entidades  federativas  y  la  delegación  del Distrito  Federal  en  coordinación  con  la  secretaría  de 
programación y presupuesto. 

Para  la  ejecución  de Obra  Publica,  la Administración  Pública  se  sujetara  a  lo  establecido  en  el 
reglamento  de  la  ley  de Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las Mismas.  Los  comités 
encargados  de  que  se  cumplan  racionalmente,  optima,  eficiente  y  trasparentemente  las  obras 
públicas son el comité central, el comité delegacional, los comités de las entidades. 

La administración pública en  la planeación de  las obras públicas,  realizara  los estudios  técnicos 
previos de acuerdo a la naturaleza de las mismas y de prevención de factibilidad ambiental, social 
urbana, técnica, económica para  la realización de  las obras pública tomando en consideración  la 
programación específica de un ejercicio presupuestal, las prioridades, la disponibilidad económica 
esperada y la rentabilidad de los trabajos proyectados. 
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El  reglamento de  la  ley  federal de obras públicas  y  servicios  relacionados  con  las mismas es el 
instrumento que normaliza por medio de artículos las relaciones existentes entre la dependencia y 
los prestadores de servicios, expedida en el diario oficial de  la  federación del 2001 como última 
reforma  publicada  tiene  por  objeto  establecer  las  disposiciones  que  propicien  el  oportuno  y 
estricto cumplimiento de la ley con las dependencias y los contratistas.  

Las  políticas,  bases  y  lineamientos  en materia  de  obras  están  elaborados  y  aprobados  por  el 
comité  técnico  o  a  falta  de  este  por  las  dependencias  que  coordinen  la  operación  de  los 
fideicomisos o que con cargo a su presupuesto se hubieren apartado los recursos a las entidades 
que funjan como fideicomitentes. 

La  licitación para una obra pública: es el procedimiento   que se  inicia con  la   convocatoria en el 
diario oficial de  la  federación para  las empresas contratistas y personas morales y en el caso de 
invitación a cuando menos tres personas con la entrega de la primera invitación, ambas concluyen 
con la firma del contrato. 

La unidad ejecutora del gasto a través del área de contratación de los trabajos, debe presentar la 
solicitud de publicación de la convocatoria en las oficinas del Diario Oficial de la Federación, con la 
debida anticipación, a fin de que se programe la publicación para el día propuesto y de acuerdo a 
lo establecido por la Secretaría de Gobernación en cuanto a las fechas de presentación y las fechas 
de publicación (El Diario Oficial de  la Federación determina que  la sección de anuncios de Obras 
Públicas solamente se publicarán los días martes y jueves, siempre que sean hábiles, por lo cual las 
convocatorias  deben  enviarse  a más  tardar  el  viernes  para  publicarse  el martes  siguiente  y  el 
martes para publicarse el día jueves siguiente). 

Las dependencias y entidades al elaborar sus bases de  licitación deberán contener  los elementos 
necesarios  para  que  la  presentación  de  proposiciones  por  parte  de  los  licitantes  sea  completa 
debiendo utilizar  los  instrumentos elaborados y proporcionados por  las dependencias, en el caso 
de  que  los  licitantes  presenten  formatos  diferentes  estos  deben  cumplir  con  cada  uno  de  los 
elementos requeridos a titulo gratuito, el costo de este deberá determinarse dividiendo el monto 
de los gastos que haya realizado la dependencias que coordinen la operación de los fideicomisos o 
que  con  cargo  a  su presupuesto  se hubieren  aportado  los  recursos o  las  entidades que  funjan 
como fideicomiso. 
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NOTA  ACLARATORIA. 

El presente  trabajo  fue elaborado  con  la  Ley De Obras Publica  y  Servicios Relacionados  con  las 
mismas que estaba vigente en el año 2008, por lo tanto hago un breve comentario de las reformas 
que se efectuaron el año del 2009. 

En  la  Ley De Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  Con  Las Mismas.  Capítulo  Segundo  de  la  
licitación Pública en su Artículo 30. Nos dice que las licitaciones públicas serán de dos tipos: 

I.  Nacional,  en  la  cual  únicamente  puedan  participar  personas  de  nacionalidad mexicana,  por 
encontrarse  debajo  de  los  umbrales  previstos  en  los  tratados,  o  cuando  habiéndose  rebasado 
estos, se haya realizado la reserva correspondiente. 

II.  Internacional cuando resulte obligatorio conforme a  lo establecido en  los mismos y en  la que 
sólo podrán participar  licitantes mexicanos y extranjeros de países con  los que el nuestro  tenga 
celebrado  tratados de libre comercio con su país de origen. 
 
III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera 
     que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados tratados de libre comercio 
     con su país de origen, cuando: 
 
a)  Previa  investigación  que  realice  la  dependencia  o  entidad  convocante,  los  contratistas  
nacionales no  cuenten  con  la  capacidad para  la ejecución de  los  trabajos o  sea  conveniente en 
términos de precio. 
 
b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y 
 
c) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno     
     Federal o con su aval. 
 
   En su Artículo 31. Nos dice que .La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán 
las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de 
participación, deberá contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. 
 
II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el 
idioma o idiomas, además de el español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
III.  La descripción  general de  la obra  o del  servicio  y  el  lugar  en donde  se  llevarán  a  cabo  Los   
trabajos; 
 
IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
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V. Plazo de ejecución de  los trabajos determinado en días naturales,  indicando  la fecha estimada 
de inicio de los mismos. 
 
VI. Moneda  o monedas  en  que  podrán  presentarse  las  proposiciones.  En  los  casos  en  que  se 
permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice 
en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga 
dicho pago, así como el mecanismo y periodos de revisión. 
 
VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar. 
 
VIII. La  indicación de que, en  su caso,  las proposiciones podrán presentarse a  través de medios 
electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello. 
 
IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, 
la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente 
a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 
 
X.  La  fecha, hora  y  lugar de  la primera  junta de  aclaraciones  a  la  convocatoria de  la  licitación, 
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen. 
 
XI.  Las  fechas,  horas  y  lugares  de  celebración  del  acto  de  presentación  y  apertura  de 
proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato. 
 
XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir  verdad,  que  cuenta  con  facultades  suficientes  para  comprometerse  por  sí  o  por  su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 
  
XIII. La  forma en que  los  licitantes deberán acreditar  su existencia  legal y personalidad  jurídica, 
para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. 
Asimismo,  la  indicación  de  que  el  licitante  deberá  proporcionar  una  dirección  de  correo 
electrónico, en caso de contar con él. 
 
XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de 
los artículos 51 y 78 de esta Ley. 
 
XV. La  indicación de que  las personas a que  se  refiere el  segundo párrafo de  la  fracción VII del 
artículo  51  de  esta  Ley,  que  pretendan  participar  en  el  procedimiento  de  contratación  para  la 
ejecución  de  una  obra, manifiesten  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  los  estudios,  planes  o 
programas que previamente hayan realizado,  incluyen supuestos, especificaciones e  información 
verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, 
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. 
En  el  caso  de  que  la manifestación  se  haya  realizado  con  falsedad,  se  sancionará  al  licitante 
conforme al Título Sexto de esta Ley. 
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XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que 
se  requiera  para  participar  en  la  licitación,  de  acuerdo  con  las  características,  complejidad  y  
magnitud de los trabajos. 
 
XVII.  Proyectos  arquitectónicos  y  de  ingeniería  que  se  requieran  para  preparar  la  proposición; 
normas de  calidad de  los materiales y especificaciones generales y particulares de  construcción 
aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable 
del proyecto. 
 
XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el 
producto  esperado,  y  la  forma  de  presentación,  así  como  los  tabuladores  de  las  cámaras 
industriales  y  colegios  de  profesionales  que  deberán  servir  de  referencia  para  determinar  los 
sueldos y honorarios profesionales del personal técnico. 
 
XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes. 
 
XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que 
deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que 
serían utilizados en la ejecución de los trabajos. 
 
XXI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XXII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley. 
 
XXIII. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la 
solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha 
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como 
fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
XXIV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse. 
 
XXV. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. 
 
XXVI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley. 
 
XXVII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato. 
 
XXVIII. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio que se señale por la convocante. 
 
XXIX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, 
atendiendo al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los 
trabajos. 
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XXX. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse 
inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la presente Ley. 
 
XXXI. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en 
la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia 
o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, 
u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
 
XXXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
 
Para  la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios  relacionados con 
las mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de 
competencia y  libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones 
imposibles  de  cumplir.  La  dependencia  o  entidad  convocante  tomará  en  cuenta  las 
recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos 
de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
Previo  a  la publicación de  la  convocatoria  a  la  licitación pública  cuyo presupuesto estimado de 
contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado  al mes,  el  proyecto  de  convocatoria  deberá  ser  difundido  a  través  de  CompraNet,  al 
menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes 
en la dirección electrónica que para tal fin se señale. 
 
En  los  casos de  licitaciones  cuyo monto  sea  inferior al  señalado en el párrafo que antecede,  la 
publicación previa de las convocatorias será opcional para las dependencias y entidades. 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
ARTÍCULO 34.  Nos dice sobre la junta de aclaraciones que la convocante deberá realizar al menos 
una  junta de aclaraciones a  la convocatoria de  la  licitación, siendo optativa para  los  licitantes  la 
asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución 
o  variación  sustancial de  los  trabajos  convocados originalmente, o bien,  en  la  adición de otros 
distintos. 
Cualquier modificación a  la convocatoria de  la  licitación,  incluyendo  las que  resulten de  la o  las  
juntas  de  aclaraciones,  formará  parte  de  la  convocatoria  y  deberá  ser  considerada  por  los 
licitantes en la elaboración de su proposición. 
  

Sobre  la  entrega  de  las  proposiciones  el  ARTÍCULO  36.  Manifiesta  que:  La  entrega  de 
proposiciones se hará en sobre cerrado. 
 La documentación distinta a  la propuesta  técnica y económica podrá entregarse, a elección del 
licitante, dentro o fuera de dicho sobre. 
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En el caso de  las proposiciones presentadas a  través de CompraNet,  los sobres serán generados 
mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma 
que sean  inviolables, conforme a  las disposiciones técnicas que al efecto establezca  la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del  procedimiento  de  licitación  deberán  apegarse  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  Federal  de 
Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de 
que las dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los 
mismos  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones.  Cualquier  licitante  o  el  convocante  podrá  hacer  del 
conocimiento de  la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de  la citada Ley, para que 
resuelva lo conducente. 
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones 
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse 
de su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de esta Ley, 
así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá  impedir el acceso a quienes no se 
encuentren  inscritos en dicho registro, por  lo que  los  licitantes  interesados podrán presentar sus 
proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 
En  todos  los  casos,  se  deberá  preferir  la  especialidad,  experiencia  y  capacidad  técnica  de  los 
interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio 
de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que 
presenten proposiciones conjuntas. 
 
Acto de presentación y apertura ARTÍCULO 37. Manifiesta que; vez recibidas las proposiciones en 
sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar  la documentación presentada, sin 
que ello  implique  la evaluación de su contenido. Que de entre  los  licitantes que hayan asistido, 
éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad 
designe,  rubricarán  las  partes  de  las  proposiciones  que  previamente  haya  determinado  la 
convocante  en  la  convocatoria  a  la  licitación,  las  que  para  estos  efectos  constarán 
documentalmente,  y  Se  levantará  acta que  servirá de  constancia de  la  celebración del  acto de 
presentación y apertura de  las proposiciones, en  la que se harán constar el  importe de cada una 
de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que 
deberá quedar comprendida dentro de  los treinta días naturales siguientes a  la establecida para 
este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 

Emisión del Fallo por parte de  la convocante ARTÍCULO 39. En junta pública se dará a conocer el 
fallo  de  la  licitación,  a  la  que  libremente  podrán  asistir  los  licitantes  que  hubieren  presentado 
proposiciones, entregándoseles copia del mismo y  levantándose el acta respectiva. Asimismo, el 
contenido  del  fallo  se  difundirá  a  través  de  CompraNet  el mismo  día  en  que  se  emita.  A  los 
licitantes que no hayan asistido a  la  junta pública, se  les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
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Con  la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato,  las obligaciones derivadas de éste 
serán  exigibles,  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  las  partes  de  firmarlo  en  la  fecha  y  términos 
señalados en el fallo. 
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CAPÍTULO    I  
 
1.-     LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
          LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 
          Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 

CAPÍTULO II  

CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN. 

2.1      GENERALIDADES. 

2.1.1   Como Adquirir las bases. 

2.1.2   Junta de aclaraciones. 

2.1.3   Forma de presentación de documentos de la propuesta y otras consideraciones. 

2.2      ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS.   

2.2.1   Aspectos Técnicos. 

2.2.2   Aspectos Económicos. 

2.3      PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y FALLO DE LA LICITACIÓN. 

2.4      MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN. 

CAPÍTULO III 

3.‐      INTEGRACIÓN DE CARPETAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

CAPÍTULO IV 

4.‐      EJEMPLOS DE APLICACIÓN. 
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CAPÍTULO UNO. 
LEY DEL OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 
 
 
CONVOCATORIA 

TIPOS:   
a. Por licitación pública. 
l. Nacionales. Cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad 
mexicana. 
ll. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana 
como extranjera. 
b. Por invitación restringida la que comprenderá: 
l. La invitación a cuando menos tres participantes y 
ll. La adjudicación directa. 

VENTA DE 
BASES 

Debe ser en forma directa o a través de medios electrónicos. Comprenderá un 
lapso de tres a cinco días hábiles contados a partir de la publicación de la 
convocatoria.  

VISITA DE OBRA   La  visita  al  sitio  donde  se  va  a  ejecutar  la  obra  pública,  en  caso  de  ser 
necesario, será de uno a seis días hábiles posteriores a la conclusión de la venta 
de bases. 
 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

Quedarán comprendidas entre uno y siete días hábiles posteriores a la fecha de 
visita al sitio de la obra si es el caso; 

 
REQUISITOS 

Las propuestas completas se harán por escrito y se entregarán en dos sobres cerrados y 
firmados de manera que demuestren que no han sido violados antes de su apertura, los 
que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. 
 

 
 
 
 
 
 
 EL SOBRE 
RELATIVO A LA 
PROPUESTA 
TÉCNICA  
CONTENDRÁ 
: 
 
 

 

Constancia de registro de concursante ante  la secretaría, comprobantes para  justificar 
la capacidad  financiera y el capital contable y  los necesarios en cuanto a experiencia 
técnica según la especialidad en el registro; en el caso de personas físicas se anexará a 
los  requisitos  anteriores,  acta de nacimiento  y  alta  ante  la  Secretaría de Hacienda  y 
Crédito Público, y en el de las personas morales, presentación de escritura constitutiva 
y modificaciones en su caso, poderes del Representante Legal y alta ante  la Secretaría 
de Hacienda.  Se exceptuará  a  los extranjeros de presentar  constancia en  licitaciones 
internacionales,  sin  embargo,  los  comprobantes  requeridos  para  el  registro  los 
entregarán en el sobre de la propuesta técnica; 
 II. Manifestación por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones 
 III.  Datos  básicos  sobre:  los  materiales  y maquinaría  de  construcción,  relación  del 
personal. 
IV. Programas calendarizados sin montos de: los trabajos, la utilización de la maquinaria 
y  equipo  de  construcción,  la  adquisición  de  materiales  y  equipo  de  instalación 
permanente, así como la participación de personal 
Vl. Curriculum Vitae de los trabajos realizados por la organización del concursante. 
VII. Curricula Vitarum del personal 
VIII. Relación de contratos de obra pública que tenga celebrados con la administración 
pública o con particulares 
IX. Descripción de la planeación estratégica.
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CAPÍTULO UNO. 

LEY DEL OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SOBRE CON LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
CONTENDRÁ. 

 
I.‐ Garantía de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa; 
  
II.‐Catálogo  de  conceptos  por  partidas,  con  unidades  de  medición,  cantidades  de 
trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto propuesto. 
  
III.‐Análisis de precios: 
  
a)En el caso de obra a precios unitarios, de los conceptos solicitados, estructurados en 
costo directo, con los antecedentes del factor de salario real, costos horarios y básicos 
requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. 
  
b)En el  caso de  servicios  relacionados  con  la obra pública a precios unitarios, de  los 
conceptos solicitados estructurados en costo directo, con  los antecedentes de  factor 
de prestaciones, costos horarios y básicos requeridos, costo indirecto, financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales, considerando el procedimiento de rendimientos. 
 
Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento de 
recursos calendarizados y sus precios, y 
    
V. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de la utilización de la 
maquinaria y equipo, adquisición de materiales y equipo, así como la participación del 
personal profesional, administrativo de servicios, responsable de la dirección, técnico, 
supervisión,  administración  de  los  trabajos, mano  de  obra,  en  la  forma  y  términos 
solicitados. 

 

ADVERTENCIA 

   
La admisión de  la propuesta económica por haber cumplido con  los requisitos de  las 
bases, no  implicará su aceptación definitiva,  la cual deberá otorgarse una vez que  la 
dependencia,  órgano  desconcentrado,  delegación  o  entidad  lleve  a  cabo  la  revisión 
detallada de las propuestas admitidas. 
  

 

GARANTIAS 

  
Quienes  participen  en  las  licitaciones  deberán  garantizar:  La  seriedad  de  sus 
propuestas en  los procedimientos de  licitación. El cumplimiento de  los contratos, así 
como  los  defectos  o  vicios  ocultos  que  llegaren  a  resultar  y  por  cualquier  otra 
responsabilidad que surja en la obra. 
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LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

LA LICITACION PÚBLICA.  Se inicia con: la publicación de la convocatoria  concluyen con la firma del 
contrato. 

 
 

PROGRAMA 
ANUAL 

Las  dependencias  y  entidades  pondrán  a  disposición  de  los  interesados,  a 
través de su página de internet o en la de su coordinadora del sector, a más 
tardar  el    30  de  noviembre  de  cada  año,  su  programa  anual  estimado  de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a 
más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal vigente. 

 
 
PROCEDIMIENTOS 

DE 
CONTRATACIÓN 
 

 Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante: 

Licitación pública;  

Invitación a cuando menos tres personas, o  

Adjudicación directa. 

 

 

CONVOCATORIA 

Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
Las  bases  que  emitan  las  dependencias  y  entidades  para  las  licitaciones 
públicas  se pondrán  a disposición de  los  interesados,  tanto en el domicilio 
señalado por  la convocante como en  los medios de difusión electrónica que 
establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la convocatoria y 
hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura 
de proposiciones. 

 

VISITA DE OBRA 

Deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día 
natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

JUNTA 
DE 

ACLARACIONES 

Quedarán comprendidas entre uno y siete días hábiles posteriores a la fecha 
de visita al sitio de la obra si es el caso.  Cualquier modificación a las bases de 
la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será 
considerada como parte integrante de  las propias bases de licitación 



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA CONCURSO    ESPECIALIZACIÓN EN PUENTES 
DE OBRA EN PUENTES    UNAM FES ARAGÓN 
 
 
 
 

17 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN 

DE 
PROPOSICIONES 

La  entrega  de  proposiciones  se  hará  en  sobre  cerrado.  La  documentación 
distinta  a  la propuesta  técnica  y económica podrá entregarse,  a elección del 
licitante, dentro o fuera de dicho sobre. Una vez recibidas las proposiciones en 
sobre  cerrado;  se procederá a  su apertura y  se desecharán  las que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos. 

 

 

ACTO 
DE 

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA. 

I.  Una  vez  recibidas  las  proposiciones  en  sobre  cerrado;  se  procederá  a  su 
apertura  y  se  desecharán  las  que  hubieren  omitido  alguno  de  los  requisitos 
exigidos. 

II.  Por  lo  menos  un  licitante,  si  asistiere  alguno,  y  el  servidores  público 
facultado  para  presidir  el  acto  rubricarán  el  catálogo  de  conceptos  o  el 
presupuesto de obra de las propuestas presentadas, las que para estos efectos 
constarán documentalmente; debiendo en seguida dar lectura al importe total 
de cada una de las propuestas. 

III.  Se  levantará  acta  que  servirá  de  constancia  de  la  celebración  del  acto   
de presentación y apertura de las proposiciones. 

 
 

FALLO DE 
LICITACIÓN. 

 En el acta a que se refiere  la fracción anterior se señalará  lugar, fecha y hora 
en  que  se  dará  a  conocer  el  fallo  de  la  licitación;  esta  fecha  deberá  quedar 
comprendida  dentro  de  los  treinta  días  naturales  siguientes  a  la  establecida 
para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda 
de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente 
para el fallo. 

 
 

EVALUACIÓN 
DE 

PROPOSICIONES 

 Que  los recursos propuestos por el  licitante sean  los necesarios para ejecutar 
satisfactoriamente,  conforme  al  programa  de  ejecución,  las  cantidades  de 
trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e  integración de  los precios  sean 
acordes con  las condiciones de costos vigentes en  la zona o  región donde  se 
ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y 
porcentajes en su evaluación. 
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LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de 
entre  los  licitantes,  a  aquél  cuya  propuesta  resulte  solvente  por  que  reúne, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, 
las condiciones  legales, técnicas y económicas requeridas por  la convocante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respetivas. 

Si  resultare que dos o más proposiciones  son  solventes porque  satisfacen  la 
totalidad de  los  requerimientos  solicitados por  la  convocante,  el  contrato  se 
adjudicará a quien presente  la proposición que  resulte económicamente más 
conveniente para el Estado. 

 

FALLO. 

En  junta pública se dará a conocer el fallo de  la  licitación, a  la que  libremente 
podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación 
y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los 
asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.   

 
 

LICITACIÓN 
DESIERTA. 

Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una  licitación y 
deberán  expedir  una  segunda  convocatoria,  cuando  las  propuestas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios 
de insumos no fueren aceptables.   

 
 
 
CANCELACIÓN 

DE  
LICITACIÓN 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o 
fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, 
debidamente  justificadas,  que  provoquen  la  extinción  de  la  necesidad  de 
contratar  los  trabajos  y  que  de  continuarse  con  el  procedimiento  de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia 
o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar 
el acontecimiento que motiva  la decisión,  la cual se hará del conocimiento de 
los licitantes.  
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LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

 
 

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS O 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA. 

En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación  pública  y  celebrar  contratos  a  través  de  los  procedimientos  de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.  

En  cualquier  supuesto  se  invitará  a  personas  que  cuenten  con  capacidad  de 
respuesta  inmediata, así como con  los  recursos  técnicos,  financieros y demás 
que  sean  necesarios,  de  acuerdo  con  las  características,  complejidad  y 
magnitud de los trabajos a ejecutar.  

 

 

 

 

CONTRATACIÓN 

Podrán ser de tres tipos: 

I. Sobre la base de precios unitarios.  
El importe o remuneración se le cubre al contratista por unidad de concepto 
terminado. 
 
II. A precio alzado. El  importe de  la  remuneración o pago  total  fijo que deba 
cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados 
en el plazo establecido. 
 
III. Mixtos. Cuando contengan una parte de los trabajos sobre a base de precios 
unitarios y otra a precio alzado. 

LOS 
CONTRATISTAS 

DEBERÁN 
GARANTIZAR. 

l. Los anticipos que, en su caso. 

ll. El cumplimiento de los contratos. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos 
de gobierno de las entidades fijarán las bases, la forma y el porcentaje. 

 

ANTICIPOS. 

 Estas  garantías  deberán  constituirse  dentro  de  los  quince  días  naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los 
anticipos.  Se  deberá  pactar  en  los  contratos.    Las  dependencias  y  entidades 
podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria. 
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CAPÍTULO DOS. 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN. 
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Concurso No.   

Obra:   

1.‐ Visita a la Obra. 

Lugar de Reunión:   

Fecha y hora:   

2.‐ Junta de Aclaraciones de Bases de Concurso. 

Lugar de Reunión: 

Fecha y hora: 

3.‐ Período estimado para ejecución de los trabajos.     

Fecha de inicio:   

Fecha de término:   

4.‐ Acto de Aperturas de las Propuestas Técnicas. 

Lugar de Reunión: 

Fecha y hora: 

5.‐ Acto de Aperturas de las Propuestas Económicas. 

Lugar de Reunión: 

Fecha y hora: 

6.‐ Acto de Fallo y Adjudicación de los trabajos. 

Lugar de Reunión: 

Fecha y hora: 

7.‐ Oficio de Autorización de Inversión.  

8.‐ Fecha estimada para firma de contrato.    
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BASES DE LICITACIÓN. 

2.1. GENERALIDADES 

En cumplimiento a  las disposiciones del Articulo 134 Constitucional y del Art. 24,26 28 y 29 de  la 
Ley de Obras Públicas De El Distrito Federal vigente, se establecen las presentes: 

Que el Gobierno Del Distrito Federal a través de la Delegación establece para convocar a personas 
físicas    y morales  interesados  en  participar  en  Concursos  de  obra  pública  a  base  de  precios 
unitarios y tiempo  determinado. 

 

2.1.1 COMO CONSULTAR Y ADQUIRIR LAS BASES. 

 
Las  Bases  podrán  ser  adquiridas mediante  Cheque  de  Caja  o  Certificado  a  nombre  de  la 
Secretaría de  Finanzas del Distrito  Federal,  emitido por una  institución Bancaria  autorizada 
para operar en el Distrito Federal, por el importe referido en la Convocatoria de acuerdo a la 
Licitación  que  se  desee  participar.  El  cheque  será  pagado  en  la  Tesorería  de Gobierno  del 
Distrito Federal o y se obtendrá el recibo correspondiente. El cual se presentará en original y 
fotocopia para poder recoger las Bases de Licitación el la oficina asignada por cada una de las 
dependencias.  
O  en  el  Sistema  Electrónico  de  Contrataciones  Gubernamentales  desarrollado  por  la 
Contraloría  con dirección  electrónica en  internet:   http//compranet.gob.mx,  y  registrada  su 
marca bajo esta misma denominación, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

 

2.1.2 JUNTA DE ACLARACIONES 

 

De acuerdo a  lo establecido en el Art. 2 Fracción VIII del Reglamento de  la Ley de Obras Publicas 
del Distrito Federal. 

Se llevarán a cabo las juntas de aclaraciones necesarias y éstas se definirán conforme se requiere, 
siendo obligatoria  la asistencia del profesionista especializado designado por  la concursante a  las 
mismas,  acreditándolo  mediante  cedula  profesional,  certificado  técnico  o  carta  de  pasante 
(original y  copia). En esta  será  responsabilidad de  cada  concursante aclarar  cualquier duda que 
tenga respecto ala obra así como a las bases del concurso. 
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2.1.3  FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 1. Toda la documentación del concurso podrá ser presentada en impresión  de computadora,         
siempre y cuando se ajuste a los formatos que se les proporcionen en estas bases, y contenga la 
información solicitada, sus  hojas deberán contener la razón social del concursante y/o logotipo. 

2. Las propuestas deberán entregarse en su totalidad en  idioma español   y su monto en moneda 
nacional. 

3. De conformidad con el capítulo  III, Art. 33 de  la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal,  las 
propuestas completas se harán por escrito y se entregarán en dos sobres cerrados y firmados de 
manera que muestren que no han  sido  violados  antes de  su  apertura,  los que  contendrán por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. 

Los sobres en su parte exterior llevarán los siguientes datos: 

Nombre del contratista y número de concurso correspondiente, la descripción de la obra, así como 
las leyendas propuesta técnica en uno y propuesta económica en el otro. 

4. Ninguna de  las  condiciones deberán  firmar o  rubricar  todos  los documentos que  integran  la 
propuesta  técnica  y  económica,  los  cuales  deberán  estar  debidamente  foliados  en  forma 
mecánica. 

5.  El  representante  legal  deberá  firmar  o  rubricar  todos  los  documentos  que  integran  las 
propuestas  técnica  yo  económica,  los  cuales  deberán  estar  debidamente  foliados  en  forma 
mecánica. 

6. Al formular las proposiciones los postores aceptan lo siguientes: 

‐Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios 
unitarios, tales como por ejemplo ubicación, condiciones de acceso a  la obra, así como  la época 
del año en la cual se realizarán los trabajos, grado de dificultad de la obra, etc. 

‐Que  los cargos adicionales que deberá considerar en elaboración de su propuesta serán el 1.5% 
por inspección del Gobierno del Distrito Federal  y el  2% por auditoría. 

‐Que  se  sujetarán al marco  legal vigente establecido en:  La  Ley de Obras Publicas del D.F. y  su 
Reglamento, a las Normas de Construcción del G.D.F. y las Políticas, Bases y Lineamientos que en 
materia  de  obra  pública  se  publicaron  el  día  7  de  noviembre  de  2005  en  la Gaceta Oficial  del 
Distrito Federal. 
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Que en la propuesta económica, el catálogo de conceptos deberá incluir. Los conceptos de trabajo 
a  ejecutar,  las  cantidades  de  obra,  la  unidad  de  medición,  así  como  los  porcentajes  que 
representan cada concepto al importe total de la proposición. 

‐Que los fondos para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, están contemplados 
en  el Decreto  del  Presupuesto  de  Egresos  del Distrito  Federal  para  el  2008,  autorizado  por  la 
Asamblea Legislativa para la Delegación. 

‐Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de 
conceptos y no deberán proponerse alternativas que los modifiquen. 

7. Que  si  dentro  del  proceso  del  a  obra,  se  detecta  físicamente  que  el  equipo  señalado  en  la 
propuesta no es el adecuado o está  en malas condiciones, éste será vetado por la Contratante a 
través de  su  representante, debiendo  ser  retirado de  la obra por el  contratista y  sustituido por 
otro en las condiciones óptimas requeridas para el tipo de trabajo. 

8. En ningún caso  se permitirán modificaciones al programa de  trabajo y montos mensuales de 
obra, formulados por el postor que sean motivadas por causas ajenas a la convocante y  derivadas 
de  la  incorrecta  e  ineficiente  operación  de  sus  equipos  e  instalaciones,  ni  implicarán  cambio 
alguno  de  los  precios  unitarios  cotizados  por  el mismo,  para  los  conceptos  contenidos  en  el 
catálogo correspondiente. 

9. El postor deberá considerar en su programación de obra el programa “Hoy no circula y preverá 
lo que ocasione la aplicación de las fases I y II del Impacto Ambiental, en base a los antecedentes 
históricos de los tres últimos años. 

10.  En  lo  que  se  refiere  a  seguridad  laboral  e  higiene  en  la  obra,  el  postor  ganador  cumplirá 
estrictamente  las  leyes, reglamentos y normas sobre el particular, pudiéndose suspender  la obra 
por  incumplimiento  imputable  al  contratista,  quien  deberá  indemnizar  a  la Delegación  por  los 
daños y perjuicios sufridos. 

11.  Cuándo  proceda,  se  deberá  delimitar  el  perímetro  de  la  zona  de  obra,  implementando  los 
dispositivos  para  seguridad  y  protección  de  peatones  colocando  tapiales,  pasos  peatonales  y 
alumbrados  provisionales  y    el  señalamiento  preventivo  vial  o  peatonal  como  lo  señalan  las 
Normas de Construcción del Gobierno Del Distrito Federal. Además,  la obra   deberá mantenerse 
limpia. Todas las anteriores situaciones, la empresa deberá preverlas en la visita de obra.  

12. El licitante ganador deberá hacer los contratos con la Compañía de Luz y Fuerza; para el uso de 
energía eléctrica de la obra y deberá pagarla por su cuenta, o bien suministrar está por medio de 
planta  de  luz.  Queda  prohibido  utilizar  la  red  de  energía  eléctrica  pública;  en  caso  de 
incumplimiento será responsable el contratista de los daños que ocasione a los aparatos eléctricos 
de los vecinos de la obra, debiendo pagar por su cuenta, los daos y perjuicios que se reclamen 
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13. El Gobierno del Distrito Federal, no proporcionará  terreno en  la vía pública o  fuera de ella, 
para  las  instalaciones del contratista, quién dispondrá únicamente del sitio donde se ejecutará  la 
obra. 

14. Las pruebas de laboratorio requeridas en las Normas de Construcción, que sean aplicables, 
correrán a cuenta del contratista. 

15.  Deben  considerar  colocar  un  letrero  informativo  en  le  lugar  de  los  trabajos,  en  el  que  se 
especifique las actividades que se están realizando. Así mismo, deben considerar todos los gastos 
que se solicitan en las presentes bases, así como en el modelo de contrato respectivo. 

16. Cada una de  las Licitantes dará como considerados por  los participantes en su propuesta,  los 
cargos por todas las condiciones anteriores señaladas en estas bases, ya sea en los costos directos 
o  en  los  trabajos mas doce meses,  así  como  las  finanzas de  cumplimiento de  contrato  y  vicios 
ocultos. 

17. El postor deberá  considerar  también en  sus  indirectos,  los  costos de  la póliza de  seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, misma serán en monto equivalente al 10% del monto 
de  la  propuesta  y  cubrirá  el  periodo  de  los  trabajos mas  doce meses,  así  como  las  fianzas  de 
cumplimiento de contrato y vicios ocultos. 
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2.2        ASPECTOS TÉCNICOS Y ECÓNOMICOS 

2.2.1 Aspectos técnicos 

1. La  Contratante  se  abstendrá  de  recibir  propuesta  o  celebrar  contrato  alguno  con  las 
personas físicas o morales que por causa imputable a ellas mismas, presentan cualquier 
tipo de problema en obras contratadas con  la misma, ya sea por retraso en  la entrega 
de los trabajos, o de índole administrativo. El impedimento prevalecerá durante el lapso 
en el que permanezcan  realizando  las obras  sin  resolver  la problemática mencionada. 
Asimismo cualquier problema de índole administrativo en ésta dependencia. 

 

2. En el aspecto general, ninguna parte de  los  trabajos podrá subcontratarse salvo casos 
particulares,  con  la autorización previa de esta Delegación en  las  consideraciones del 
Artículo 33 inciso A Fracción V de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.   

 
3. Deberá  señalarse  en  la  proposición  el  nombre  del  técnico  titulado  que  será  el 

representante  del  postor  en  la  obra  objeto  de  este  concurso,  el  cual  deberá  estar 
registrado en la Dirección General de Profesiones de  la Secretaría de Educación Publica, 
tener suficiente experiencia en obras de la misma índole que la que se llevará a cabo: la 
cual comprobará mediante el Curriculum Vitae anexado al efecto, tener conocimiento y 
obligarse a cumplir las Normas De Construcción del Distrito Federal. 

 
4. Se deberá relacionar el currículo vitae de todo el personal técnico administrativo que     

Intervendrá en  los  trabajos objeto de  la presente  licitación, mismo que deberá contar 

con la experiencia suficiente en trabajos de la misma índole. 

2.2.2    ASPECTOS ECÓNOMICOS. 

1. El  pago  de  los  trabajos  se  realizará  mediante  estimaciones  de  obra  ejecutada  que 
respaldará  la contratista, mismas que estarán debidamente  integradas por  los conceptos 
de obra  terminados,  los  cuales no podrán  ser distintos a  los propuestos en el presente 
concurso, a excepción de aquellos conceptos extraordinarios que pudieran resultar en el 
transcurso  de  la  obra.  También  los  precios  unitarios  deberán  respetarse  según  la 
propuesta ganadora; de  la misma  forma,  los precios extraordinarios deberán  respetarse 
según  la  autorización  emitida  por  la  Convocante.  En  todos  los  casos,  las  estimaciones 
contemplarán las deducciones que están señaladas en estas bases y que se aceptaron en 
el Modelo de Contrato. Dichas estimaciones deberán presentarse en períodos máximos de 
15 días calendario según lo previsto en el Art. 52  de la Ley de Obras Públicas del  Distrito 
Federal, así como en el contrato que será firmado con la empresa. 
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2.  La garantía de seriedad de la proposición se entregará mediante: 

    Cheque cruzado a nombre de la SECRETARÍA DE FINANZAS DE EL DISTRITO FEDERAL, con un 
     importe que será según la magnitud de la propuesta  y se regirá por  la siguiente tabulación.      
 

      Importe de la propuesta                       Monto de la garantía en  % respecto al monto de la 

       (en miles)                                                 propuesta proporcional entre extremos.  

      De                  hasta 

      0                      138                                             16               a                  15 

     138                  1210                                             15              a                    8 

    1210                 5000                                             8               a                    6 

   5000                 200000                                         6               a                     5 

Fianzas otorgada por institución debidamente autorizada para operar en el Distrito Federal a favor 
de la SECRETARÍA DE FIANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, con un importe que será la magnitud de la 
propuesta y se regirá por la siguiente tabulación. 

Importe de la propuesta                                         Monto de la garantía en % respecto al monto de  

             (En miles)                                                       la propuesta proporcional entre extremos 

 

          DE           HASTA                                                           

           0                138                                                                       16      a       15 

         138            1210                                                                      15      a          8 

        1210           5000                                                                        8      a          6 

        5000       200000                                                                       6       a           5 
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3.   Se otorgará anticipo de 10% para mano de obra y 20% para adquisiciones de material y      
equipo de instalación permanente. 

 

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos 
se reconocería como correcto el producto de las cantidades de obra proporcionadas por la 
Convocante y los precios unitarios anotados con letra por el postor. 

 

5. De  acuerdo  con  la  corrección  a  las  que  se  refiere  el  punto  anterior  se modificarán  los 
importantes de  los conceptos y del monto total de la oferta que será tomado como base 
para la evaluación. 

 

6. Los documentos relativos  a la garantías presentadas por los postores serán devueltos por 
la  Convocante  en  un  acto  en  el  que  se  da  a  conocer  el  fallo,  excepto  aquélla  que 
corresponda a la proposición del postor a quien se haya asignado el fallo, las que retendrá 
la  Convocante  hasta  el momento  en  que  dicho  postor  firme  el  contrato  respectivo  y 
constituya  la  garantía  de  cumplimiento  del  mismo;  las  propuestas  que  hallan  sido 
desechadas, serán devueltas en quince días hábiles después del fallo.  

 

 

7. Posterior a esto, la convocante no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a dicha  

Documentación.                 

        

       8.‐ Los precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de obra, propuestos por él  

             contratista y aprobados por ésta Convocante serán fijos y regirán durante y toda la  ejecu 

             ción de la obra. 
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2.3  PROCEDIMIENTO, EVALUACIÓN Y FALLO DE LA LICITACIÓN. 

 

El procedimiento, la evaluación de propuestas así como el fallo de la licitación se efectuará con 
apego a lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, y 43, respectivamente, de la Ley de Obra Pública 
del Distrito Federal. 

Se  verificará  los  programas  de  ejecución  y  los  análisis  de  precios  unitarios, mismos  que  en  su 
contenido,  deberán  guardar  congruencia  entre  el material  a  utilizar,  rendimientos  de mano  de 
obra y maquinaria, así  como el procedimiento constructivo propuesto. 

Una vez hecha  la evaluación de  las propuestas, se eligiera como ganadora aquella que reúne  las 
condiciones  legales,  técnicas,  económicas,  financieras  y  administrativas  requeridas  por  la 
Delegación  y  además  que  garantice  satisfactoriamente  el  cumplimiento  de  la  obligaciones 
respectivas. 

Si  resultara  que  dos  ò más  propuestas    reúnen  las  condiciones  legales,  técnicas,  económicas, 
financieras y administrativas y por tanto satisfacen  la totalidad de  los requerimientos solicitados, 
se elegirá como ganadora aquella que presenta el precio más bajo. 
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2.4 MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

Serán  rechazadas  por  la  Convocante  en  los  actos  de  apertura  técnica,  económica  y  revisión 
detallada las proposiciones que se encuentren en los siguientes considerados. 

1. Que no cumplan con alguno de los puntos establecidos en estas bases, con lo dispuesto en los 
lineamientos que señalan la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento ( Art. 
29  fracción  III de  la L.O.P.D.F).,   Las políticas, Bases y Lineamientos que en materia de obra 
publica que se publicaron en la Gaceta Oficial del D.F. 

 

2. Que una o más hojas no estén firmadas  ( Art. 33, inciso A, de la L.O.P.D.F). 

 

3. Que una o más hojas no estén foliadas (Art. 33,  inciso A, de  la L.O.P.D.F.) Cuando  los sobres 
que integran las propuestas no estén cerrados 

 
 

4.  Cuando los sobres que integran las propuestas no estén cerrados en forma inviolable (Art. 33 
primer párrafo, de la L.O.P.D.F). 

 
5. Cuando no se cumpla con la información solicitada en los formatos. 

 
6. Cuando en las propuestas entregadas en impresión de computadora, se detecte algún cambio     
        de formato o y/o contenido a los otorgados en el presente concurso. 
 
7.  Cuando en los análisis de precios unitarios utilicen unidades por destajo o lotes y no se integren   
       de acuerdo a la normatividad establecida en estas bases.  
 

8. Que no coincidan los precios unitarios obtenidos mediante análisis con los anotados con letra 
en le catálogo de conceptos.  

 

9.    Cuando no se respete el formato entregado por la licitante para integrar los precios unitarios. 

10. Cuando los análisis de Precios Unitarios presentan incongruencias con relación al programa de 
        ejecución, los materiales de obra y rendimiento de mano de obra y maquinaria propuesto, así          
        como al procedimiento constructivo propuesto. 
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11. Cuando se utilicen materiales, equipo, maquinaria y  mano de obra distinta a la naturaleza de   
 la obra. 

12. Que los costos básicos calculados no coincidían con los utilizados en los análisis de precios 
 unitarios.     

13. Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precio unitarios solicitados. 

14. Cuando consideren salarios menores a los mínimos que establece la Comisión Nacional de 
       Servicios Mínimos, manifiesten no correspondan a la realidad (precios no remunerados). 
          
15.  Cuando en un precio unitario, el costo de los materiales y los rendimientos de la mano de obra  
       que se manifiesten no correspondan a la realidad.  (Precios no remunerativos). 
  

16. Cuando las propuestas presenten tachaduras, enmendaduras o uso de corrector liquido ò 
      similares   
 

17. Cuando los concursantes presenten en forma manuscrita documentos solicitados. 

 

18. Que no incluya documentos solicitados de la propuesta técnica  la económica. 

 
19. Por no considerar para la integración de la propuesta, lo mencionado en las Políticas  
      Administrativas, Bases y Lineamientos que en materia de obra publicó el Gobierno del D.F. en        
      la gaceta oficial. 
 
20. Por no integrar un Factor de Salario Real por cada categoría del personal encargado  
      directamente de los trabajos y del personal directivo, administrativo, profesional, técnico y de     
      apoyo que interviene indirectamente en la ejecución de la obra. Asimismo, cuando se detecte   
      que no siguió la mecánica del formato proporcionado, así como lo estipulado en la Ley del  
       Seguro Social. 
 

21. Por no integrar un Factor  de Salario Real por cada salario diferente. 

 

22. Cuando el cálculo de indirectos no incluya algún costo que halla expresado en las presentes  

       bases, así como en el modelo de Concreto. 
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23. Cuando el cálculo del Factor de Salario Real, no este realizado como lo marcan las Políticas  
       Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública del Gobierno del Distrito 
     Federal.   

24. Cuando la capacidad técnica, legal, administrativa y financiera del licitante, no garantice a la  
 Delegación  la  ejecución  de  los  trabajos,  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  de  Obras 
públicas  

      Del D.F.    

25. Cuando el cálculo de financiamiento no respecte el formato proporcionado, el mecanismo de       
elaboración  y  todo  lo  que  se  expresa  en  las  Políticas  Administrativas  Bases  y  lineamientos  en    
materia de Obra Pública del Gobierno del Distrito Federal, la Norma de Construcción del Gobierno 
del  Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

26. Cuando el proceso constructivo propuesto por la empresa no sea el adecuado para el tipo de    
obra que se pretende realizar. 

27. Cuando no cumplan con lo señalado en la Ley de Obras Públicas del D.F. y su reglamento, las       
Normas  y  Especificaciones  de  construcción  del  GDF  y  las  Políticas  Administrativas,  Bases  y 
Lineamientos que en materia de obra pública expidió el GDF. 

En ningún caso se permitirán modificaciones al programa de trabajo y montos mensuales 
de obra, formulados por el postor que sean motivadas por causas ajenas a la convocante y 
derivadas  de  la  incorrecta  e  ineficiente  operación  de  sus  equipos  e  instalaciones,  ni 
implicarán  cambio  alguno  de  los  precios  unitarios  cotizados  por  el  mismo,  para  los 
conceptos contenidos en el catálogo correspondiente. 

 
 

1. El postor deberá considerar en su programación de obra, el programa “Hoy no circula” y 
preverá el impacto que ocasione la aplicación de las fases I y II del Impacto Ambiental, en 
base a los antecedentes históricos de los tres últimos años. 

 

2. En lo que se refiere a seguridad laboral e higiene en la obra, el postor ganador cumplirá 
estrictamente las leyes, reglamentos y normas sobre el particular, pudiéndose suspender 
la  obra  por  incumplimiento  imputable  al  contratista,  quien  deberá  indemnizar  a  la 
Delegación por los daños y perjuicios sufridos. 
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3. Cuando proceda, se deberá delimitar el perímetro de la zona de obra, implementarán los 
dispositivos  para  seguridad  y  protección  de  peatones,  tapiales,  pasos  peatonales  y 
alumbrados provisionales y el señalamiento preventivo vial o peatonal en cualquier  tipo 
de obra requerido por la misma, como lo señalan las normas de Construcción del Gobierno 
del  Distrito  Federal,  mismos  que  serán  reflejados  en  los  indirectos  correspondientes, 
integrados a  los precios unitarios propuestos. La obra deberá mantenerse  limpia, sin que 
ello represente un costo o erogación adicional a  la Delegación, situación que  la empresa 
deberá  prever  en  la  visita  de  obra  para  ser  considerado  en  los  precios  unitarios 
correspondientes. 

 
4. El  licitante ganador deberá hacer  los contratos con  la Compañía de Luz y Fuerza, para el 

uso de energía eléctrica de la obra y deberá pagarla por su cuenta, o bien suministrar esta 
por medio de planta de  luz, sin que ello derive o genere un cargo o costo adicional a  la 
Delegación.    Queda  prohibido  utilizar  la  red  de  energía  eléctrica  pública;  en  caso  de 
incumplimiento será responsable el contratista de  los daños que ocasione a  los aparatos 
eléctricos de  los vecinos de  la obra, debiendo pagar por su cuenta,  los daños y perjuicios 
que se reclamen. 

 

5. Se deberán tomar en cuenta los rendimientos de las maniobras de equipo y del control de 
los  trabajadores,  las  condiciones  de  la  obra:  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  no 
proporcionará  terreno  en  la  vía  pública  o  fuera  de  ella,  para  las  instalaciones  del 
contratista,  quien  dispondrá  únicamente  del  sitio  donde  se  ejecutará  la  obra,  para  las 
maniobras del equipo de construcción.  Las condiciones anteriores deberán incluirse en los 
indirectos. 

 

6. Las pruebas de  laboratorio  requeridas por  las Normas de Construcción del Gobierno del 
Distrito Federal, que sean aplicables correrán a cuenta del contratista, por lo que deberán 
tomarse en  consideración dentro de  los  costos  indirectos, y de no haberse  considerado 
dentro de estos costos, se entenderá que la contratista esta apercibido de la obligación a 
efectuarlas bajo su cuenta y riesgo. 

 

7. La Delegación Cuajimalpa de Morelos dará  como  considerados por  los participantes, en 
sus precios unitarios, los cargos por todas las condiciones señaladas en estas bases, ya sea 
en los costos directos o en  los indirectos según correspondan. 

 

8. La Delegación estará en derecho de exigirle al Contratista, el estricto cumplimiento de las 
especificaciones del concurso. 

 

9. El  postor  deberá  considerar  en  sus  indirectos,  el  costo  de  la  póliza  de  seguro  de 
responsabilidad  civil,  por  daños  a  terceros  que  será  del  10.00  %  del  monto  de  su 
propuesta, debiendo tener un plazo de vigencia igual al del contrato. 
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CAPÍTULO lll  

INTEGRACIÓN DE CARPETAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

PROPUESTA TÉCNICA 

Documento T‐I. 
Es  menester  apercibirlos  que  deberán  de  cumplir  con  los  requisitos 
técnicos y financieros requeridos por  la convocatoria y el tipo de obra en 
concurso. 

 
1. Deberán  incluir en el sobre de  la propuesta técnica, copia del recibo 

de pago de  las bases respectivas, ya que en caso contrario no podrá 
admitirse su participación. 

 
2. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones  y  documentos  que  deriven  de  los  actos  del 
procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, 
mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale 
otro distinto. 

 

3. Escrito  mediante  el  cual  la  persona  moral  manifieste  que  su 
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a 
su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

 

 
De  la  persona moral.‐  Clave  de  registro  federal  de  contribuyentes, 
denominación  o  razón  social,  descripción  del  objeto  social  de  la 
empresa; relación de  los nombres de  los accionistas, número y fecha 
de  las escrituras públicas en  las que conste el acta constitutiva y, en 
su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción  del  notario  o  fedatario  público  que  las  protocolizó; 
asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y 

 

Del  representante.‐ Nombre  del  apoderado;  número  y  fecha  de  los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
suscribir  la propuesta,  señalando nombre, número  y  circunscripción 
del notario o federatario público que los protocolizó. 
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4. Declaración de  integridad, mediante  la cual  los  licitantes manifiesten 
de que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de  adoptar  conductas  para  que  los  servidores  públicos  de  la 
dependencia  o  entidad  convocante,  induzcan  o  alteren  las 
evaluaciones  de    las  propuestas,  el  resultado  del  procedimiento  de 
contratación  y  cualquier otro  aspecto que  les otorguen  condiciones 
más ventajosas, con relaciones a los demás participantes. 

 

5. Documentos correspondientes a: 
 

Testimonio de la Escritura  Constitutiva y Reformas / Modificaciones si 
se trata de persona moral. 

 

Acta de Nacimiento si se trata de persona Física. 
 

6. Identificación Oficial del apoderado  y/o Representante legal. 
 

7. Alta ante la S H C P. 
 

8. Registro Del I M S S. 
 

9. Registro del INFONAVIT. 
 

10. Ultima declaración del  ISR e    I.V.A., para personas morales y  físicas, 
(declaración anual) correspondiente al año inmediato anterior y todas 
las parciales hasta el mes del año en curso. 

 

11. Manifestación  por  escrito  bajo    protesta  de  decir    verdad,    de  no 
encontrarse dentro de los supuestos del Art. 47 fracción XIII de la Ley 
Federal de responsabilidades de los servidores públicos y 37 de la Ley 
de Obras Públicas del Distrito Federal. 

   

12. Manifestación por escrito de que conoce las Normas de Construcción 
del Distrito Federal  la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su 
Reglamento,  así  como  en  su  caso,  conocer  los  proyectos 
arquitectónicos y de  ingeniería, y  su conformidad de ajustarse a  sus 
términos.  
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13. Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán 
integrarse al menos por  los estados  financieros auditados de  los dos 
años anteriores, incluyendo copia de la cedula profesional del auditor 
externo y el  comparativo de  razones  financieras básicas,  salvo en el 
caso de empresas de reciente creación,  las cuales deberán presentar 
los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
14.  Carta Poder simple del representante en el concurso. 

 

15. El postor deberá presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad 
que  han  cumplido  en  tiempo  y  debida  forma  con  las  obligaciones 
fiscales  a su cargo previstas  por el Art. 464 del Código Financiero del 
Distrito  Federal,  correspondiente  a  sus  últimos  cinco  ejercicios 
fiscales, Realizando al efecto el  listado   de obligaciones sustantivas y 
formales  a  las  que  están  sujetos.  En  dicho  listado  deberá  hacerse 
mención expresa cuando menos  a las siguientes contribuciones. 

 
 

Impuesto predial; 
   

Impuesto Sobre Adquisiciones de Inmuebles; 
 

Impuesto Sobre Nóminas; 
 

Impuesto Sobre Tenencia  o Uso de Vehículos; 
 

Impuesto Sobre la Adquisiciones de vehículos Automotores usados; 
 

Impuestos por la Prestación  de Servicios  de Hospedaje, y 
 

Derechos por el  Suministro de Agua. 
 

 

Si  la caución de  las contribuciones o  las obligaciones  formales es 
menor  a  5  años, deberá  indicarse  la  fecha  a partir de  la  cual  se 
generaron. 
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Las  personas  físicas  o morales  que  no  estén  sujetas  al  pago  de 
contribuciones en el Distrito Federal por  tener  su domicilio  fiscal 
en otra Entidad Federativa, deberán  señalarlo en  la promoción a 
que esta Regla se  refiere. En caso de que el domicilio se hubiese 
ubicado en el Distrito Federal dentro de los últimos cinco ejercicios 
fiscales,  se deberá manifestar bajo protesta de decir  verdad que 
han cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales que se 
hubiesen generado. Asimismo, en caso de que  los  interesados no 
sean  contribuyentes  de  alguna  de  las  contribuciones  señaladas, 
deberán manifestarlo en la misma promoción. 

 

16. La  promoción  deberá  constar  por  escrito,  en  español  y  sin 
tachaduras no enmendaduras y cumplir además con los siguientes 
requisitos: 

 

 
Estar  firmadas por el interesado o por su representante legal. 

 

El nombre, número telefónico,  la denominación o razón social del 
promoverte. 

 

Señalar  la  autoridad  a  la  que  se  dirige  y  el  propósito  de  la 
promoción. 

 
 Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones  dentro  del                                   
Distrito  Federal  y  el  nombre  de  la  persona  autorizada  para 
recibirlas.  Ante  la  falta  de  presentación  a  lo  que  se  refiere  ésta 
regla, no podrá realizarse la contratación de la obra pública con la 
persona física o moral de  la que se trate. Deberá presentarse por 
los particulares al momento de presentar  los sobres cerrados con 
sus propuestas. 
 

Registro Federal de Contribuyentes 
 

En  caso  de  contar  con  autorización  para  el  pago  a  plazo  el 
contribuyente  deberá  manifestar  expresamente  que  no  ha 
incurrido en alguno de los supuestos que contempla el numeral 54 
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del Código Financiero del Distrito Federal, por  los que cese dicha 
autorización. 
 

17. Las  personas  físicas  o  morales  que  se  encuentren  obligadas  a 
dictaminar  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  o  que  hayan 
optado por la dictaminación, conforme a los supuestos que marca 
el  Código  Financiero  del  Distrito  Federal,  deberán  precisar  los 
ejercicios y contribuciones dictaminadas. 

 

18. En su caso el interesado deberá manifestar bajo protesta de decir 
verdad que el Dictamen  se encuentra en proceso de  integración 
por  persona  autorizada  por  el  Código  Financiero  del  Distrito 
Federal. 

 

Todos  los  anteriores  documentos  deberán  presentarse  en  original 
para  ser  cotejados,  los  cuales  podrán  entregarse  a  elección  del 
licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. 

 

Documento T‐II.  Manifestación escrita de haber asistido a la(s) junta(s) de aclaración(es) y 
de estar enterado de  las modificaciones en caso de haberse hecho a  las 
bases  de  licitación  y  de  conocer  el  sitio  de  los  trabajos,  anexando 
constancia y minuta de visita de obra y junta de aclaraciones. 

En hojas membretadas deberán de manifestar: 
 

1. Haber asistido a la (s) junta (s) de aclaración (es). 
 

2. Estar  enterado  de  las  modificaciones  hechas  a  las  bases  de 
licitación. 

 
3. Conocer el sitio de los trabajos. 

 
Pudiéndose realizar las tres manifestaciones en una solo hoja.  

Documento T‐III.  Datos básicos de costos vigentes puestos en el sitio de los trabajos, de    
                                           Materiales, maquinaria, equipo y mano de obra. 

Deberán de requisitar  la  información solicitada en  los formatos en blanco 
destinados para esto, y que son: 

1.  Materiales.‐ Deberán de relacionar los materiales más significativos,  
que  se  utilizaran  en  la  ejecución  de  la  obra,  indicando  la  
especificación y descripción técnica de cada uno de ellos, así como las 
cantidades a utilizar y su respectiva unidad de medición. 
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2. Maquinaria  y  equipo.‐ Deberán  de  enlistarse  toda  la maquinaría  y 
equipo  básico    necesario  para  la  realización  de  los  trabajos.  La 
maquinaría y el equipo podrá ser: 

3.  
Propio.  Deberán  presentar    original  y  copia  de  la  factura  de  los 
mismos. 
 
Rentado. Deberán  presentar  carta  compromiso  de  arrendamiento  y 
disponibilidad en caso de resultar ganador.  

 

Deberá especificarse  la dirección detallada de  su ubicación  física,  la 
vida útil del mismo y modelo, así como  la fecha en que se dispondrá 
del equipo en el sitio de los trabajos. La maquinaría y equipo deberán 
de  ser  considerados  como  nuevos,  en  óptimas  condiciones  de 
operación,  de  tal  forma  que  garanticen  su  buen  funcionamiento  y 
acorde a las necesidades de la obra. 

 

4. Mano  de  obra.‐ Deberá  enlistar  toda  la mano  de  obra,  así  como  el 
personal profesional y técnico administrativo, que intervendrán en los 
trabajos, así como sus jornales totales en los que sean utilizados  

 

 

Documento  T‐IV.  MANIFESTACIONES  ESCRITAS  DE  NO  SUBCONTRATACIÓN  Y 
ADQUISICIÓN DE BIENES QUE INCLUYAN SU INSTALACION. Manifestación 
escrita  que  no  subcontratará,  salvo  casos  específicos  y  previamente 
autorizados por la Delegación. 

 
Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de 
su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en 
su  caso,  le  proporcionará  la  convocante,  así  como  el  programa  de 
suministro correspondiente. 
 

Pudiéndose realizar las tres manifestaciones en una sola hoja. 

Documento T‐V.  EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA. En hojas membretadas     

                                           deberán de presentar un curriculum vitae de la empresa clasificado por   

                                           especialidad y después por año, conteniendo: 
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                                    Datos generales de la empresa. 

 

Tipo de obra realizada Incluyendo Actas de Entrega recepción si   han sido   
Obras Gubernamentales, o en  su  caso documentación  comprobatoria en 
obras privadas, anotando el nombre de la contratante. 

 

Descripción de las obras, importes totales y ejercidos o por ejercer y en su 
caso fechas previstas para su terminación. 

 
Curriculum Vitae del personal Directivo, Profesional y Técnico. 

 

1. Se  deberán  de  anexar  los  Curriculum  Vitae  del  personal  descrito  en  el 
encabezado, que abarca desde los directivos hasta el residente de la obra, 
identificando a los encargados de la ejecución y administración  debiendo 
estos contener: 
 

Datos generales del personal. 
 
Cursos extraescolares. 
 

Experiencia profesional por especialidad y por año en trabajos similares. 
 

Deben especificar el puesto que tendrá el personal por estos trabajos. 
 

Documento T‐VI.       PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA OBRA Y PROCEDIMIENTOS DE LA  
                                      CONSTRUCCIÓN.  

Descripción General de la planeación integral del licitante para realizar los 
trabajos,  incluyendo  el  procedimiento  constructivo  de  ejecución  de  los 
trabajos por partida más relevantes.  
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 PROPUESTA ECÓNOMICA. 

 
Documento E‐I  GARANTÍA DE SERIEDAD Y CARTA COMPROMISO.  
 

El proponente podrá entregar: 
 

                                          Cheque cruzado, o 
 

                                           Fianza. 
 
Emitido  por  Institución  Bancaria  o  afianzadora,  según  sea  el  caso, 
autorizada para operar en el Distrito Federal, a  favor de  la Secretaria de 
Finanzas del Distrito Federal, por el 10.00 % del importe de la proposición 
sin I.V.A. 

 

En relación con la carta compromiso de la propuesta, deberá transcribir el 
formato  anexo  en  hojas membretadas  de  la  empresa,  requisitando  los 
datos solicitados, incluyendo el importe con I.V.A. 

 

Documento E‐II                CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 

El  catálogo  de  conceptos  deberá  contener  descripción,  unidades  de 
medición,  cantidades de  trabajo, precios unitarios  con número  y  letra e 
importes  por  concepto,  dando  subtotales  en  importes  por  partidas  y/o 
frentes, así  también del  total de  la propuesta. El  catálogo de  conceptos 
deberá  presentarse  en  el  formato  proporcionado  en  las  bases  por  la 
dependencia,  sin modificación  alguna  y  sus  hojas  deberán  contener  la 
razón  social  del  concursante,  firma  del  representante  legal,  y/o,  en  su 
caso, logotipo. 
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Documento E‐III  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

Deberán realizarse todos los precios unitarios del catálogo de conceptos y 
cantidades  solicitados,  estructurados,  como  lo  indica  la  Ley  de  Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento  vigente, 
en  costo directo, utilizando  los  antecedentes del  Factor de  Salario Real, 
costos  horarios  y  básicos  requeridos,  costos  indirectos,  financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales.  

 

Los  cargos  adicionales  estarán  definidos  de  acuerdo  a  la  Normatividad 
correspondiente. 

 

Documento E‐IV   ANÁLISIS DE COSTOS BASICOS, COSTOS HORARIOS, FACTOR DE SALARIO 
REAL,  TABULACIÓN  DE  SALARIOS  REALES,  INDIRECTOS, 
FINANCIAMIENTO,  UTIIDAD  PROPUESTA  POR  EL  LICITANTE  Y  CARGOS 
ADICIONALES. 

 

   Se deberán calcular los costos básicos y horarios de acuerdo a las Bases y 
lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas y su reglamento vigente, los factores de indirectos, financiamiento 
y cargos adicionales deberán calcularse de acuerdo a los formatos que se 
anexan. 

Análisis,  cálculo  e  integración  de  los  costos  indirectos,  identificando  los 
correspondientes a  los de administración de oficinas de  campo  y  los de 
oficinas centrales. 
 
La taza de  interés que se aplicará en el análisis de financiamiento deberá  
ser  en  base  a  un  índice  económico  específico  y  no  podrá.  Cambiarse 
durante la vigencia del contrato. 
 
 Se  deberá  anexar  Copia  del  documento  donde  se  establezca  el  índice             
anterior comentado. 

                                           El cálculo deberá hacerse en forma porcentual. 
 

Análisis  cálculo  e  integración  del  factor  de  salario  real,  conforme  al 
formato que se anexa y considerando la Ley del Seguro socia, Ley Federal 
del Trabajo y conforme a la normatividad vigente. 
 

 Tabulador de salarios base de mano de obra por  jornada diurna de ocho   
horas e integración de los salarios; 
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La utilidad deberá  ser propuesta por el  licitante  considerando  todos  los 
impuestos vigentes. 
 
Análisis,  cálculo  e  integración de  los  costos horarios de  la maquinaria  y 
equipo  de  construcción,  debiendo  considerar  éstos,  para  efectos  de 
evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 
 
 
Los  cargos  adicionales  que  deberán  considerar  en  la  elaboración  de  su 
propuesta  serán  únicamente  el  1.5%  del  importe  de  la  misma  por 
inspección del G.D.F. y el 2% por la auditoria de la Secretaría de la Función 
Pública además del correspondiente al 2% de Normas según lo aplican las 
Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. 
  
Listado  de  insumos  que  intervienen  en  la  integración  de  la  propuesta, 
(explosión de insumos) agrupando por materiales y equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con  la 
descripción de cada uno de ellos,  indicando  las cantidades a utilizar, con 
sus respectivas unidades de medición y sus importes. 
 

 
Documento E‐V   PROGAMAS CALEDARIZADOS CON CANTIDADES DE OBRA, PORCENTAJES 

Y MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS Y/O FRETES SEGÚN SEA EL CASO. 

1. Ejecución de los trabajos. 
 

2. Utilización de maquinaría y equipo. 
 

3. Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. 
 

4. Participación  de  personal  profesional,  administrativo  de  servicios, 
responsable  de  la  dirección,  técnico,  supervisión,  administrativo  de  los 
trabajos y mano de obra. (Costo Directo e Indirecto). 

 
Documento E‐VI   Aceptación de bases de licitación y modelo de contrato. 
 

De preferencia en hoja membretadas, elaborará carta de conocimiento de 
haber tomado en cuenta  los requerimientos de  las bases y de aceptación 
del modelo de contrato, el cual se incluye en el presente documento para 
su conocimiento y devolución rubricado en todas sus hojas. 
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CAPÍTULO lV. 
 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
 

INTEGRACIÓN DE CARPETAS. 
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Concurso No.  30‐001‐067‐001‐08. 

Obra:  CONSTRUCCIÓN DEL  PUENTE VEHICULAR  "ECHANOVE‐OLIVO" UBICADO  EN DELEGACIÓN DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS D.F.   

1.‐ Visita a la Obra 

Lugar de Reunión:  Sala de Juntas de la Dirección de Obras y Mantenimiento. 

Fecha y hora:  24 de Mayo de 2008 a las 9.30 hrs. 

2.‐ Junta de Aclaraciones de Bases de Concurso. 

Lugar de Reunión:  Sala de Juntas de la Dirección de Obras y Mantenimiento. 

Fecha y hora:  28 de Mayo de 2008  a las 9:30 hrs. 

3.‐ Periodo estimado para ejecución de los trabajos.     

Fecha de inicio:  11 de Junio de 2008. 

Fecha de termino:  10 de Septiembre de 2008. 

4.‐ Acto de Aperturas de las Propuestas Técnicas 

Lugar de Reunión:  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Obras  y 
Mantenimiento 

Fecha y hora:  04 de Junio de 2008 a las 10:15 hrs. 

 

5.‐ Acto de Aperturas de las Propuestas Económicas. 

Lugar de Reunión:  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Obras  y 
Mantenimiento 

Fecha y hora:  06 de Junio de 2007 a las 10:15 hrs. 

6.‐ Acto de Fallo y Adjudicación de los trabajos. 

Lugar de Reunión:  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Obras  y 
Mantenimiento 

Fecha y hora:  08 de Junio de 2008 a las 10:30 hrs. 

7.‐ Oficio de Autorización de Inversión: SE/0364/07 de Fecha 31 de enero de 2008 y RDF/SP/0293/08 de fecha 25 de Abril de 

2008 

8.‐ Fecha estimada para firma de contrato:   Será dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación, Art. 

47, 1° y 2° párrafos de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal. 
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PROPUESTA  TÉCNICA 
 

Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 
 

DOCUMENTO T‐l 
 

Concurso:  No.30‐001‐067‐001‐08  Referente  a  la  obra:  Nombre  y  ubicación  de  la  obra: 

Construcción  del  Puente  Vehicular  “Echanove‐Olivo”  Ubicado  en  Delegación    Cuajimalpa  De 

Morelos,  D.F. 

 
 

 
 
DOCUMENTO    T‐ 1‐ 1 Recibo De Pago De Las Bases. 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                             A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                                     NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 

 
 

                                                                                                                          NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                               CARGO. 
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Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 

 

DOCUMENTO        T‐I‐2 

Por  este conducto y con relación al concurso   No.30‐001‐067‐001‐08 Referente a la obra: Nombre 

y  ubicación  de  la  obra:  Construcción  del  Puente  Vehicular  “Echanove‐Olivo”  Ubicado  en 

Delegación Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

 
Manifiesto bajo protesta de decir  verdad que mis datos para oír  y  recibir  todo  tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de  los actos del procedimiento de contratación 
y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá  para practicar las notificaciones 
aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale 
otro distinto. Son los siguientes: 

 

 
Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante: NOMBRE DE LA EMPRESA. 

Domicilio para Oír y Recibir Notificaciones dentro del Distrito Federal: DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA 

Nombre de la Persona Autorizada: NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. 

R.F.C.:  

Sin más por el momento, quedo de usted.  
 

                                                                                                             A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                                     NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 

 
 

                                                                                                                          NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                               CARGO 
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Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 

 

 

DOCUMENTO           T‐1‐4. 

 

    Me  refiero  al  Concurso    No.  30‐001‐067‐001‐08.  Referente  a:  Construcción  del 

Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación De Cuajimalpa, D.F. 

 

Sobre el particular   como representante legal de la empresa “NOMBRE DE LA EMPRESA”,  
manifiesto a Usted, que por sí mismo o a través de interpósita persona,  me abstendré  de adoptar 
conducta para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan  o alteren las evaluaciones 
de las propuestas,  el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones mas ventajosas, con relación a las demás participantes. 

 

 

  

                                                                                                      A t e n t a m e n t e.   
                                                                                            NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 

 

 

   NOMBRE DEL REPRESENTANTE                                          
                                                                                                                                                                 CARGO. 
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Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 

 

Concurso:  No.30‐001‐067‐001‐08  Referente  a  la  obra:  Nombre  y  ubicación  de  la  obra: 

Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación De Cuajimalpa, D.F. 

DOCUMENTO           T‐1‐5.  

ACTAS   CONSTITUVA S  DE   LA  EMPRESA. 

DOCUMENTO           T‐1‐6. 

IDENTIFICA CIÓN   DEL   REPRESENTANTE    LEGAL. 

DOCUMENTO           T‐1‐7. 

ALTA  ANTE   LA   S. H. C. P. 

DOCUMENTO           T‐1‐8. 

REGISTRO ANTE  EL I. M. S. S. 

DOCUMENTO           T‐1‐9. 

REGISTRO  DEL INFONAVIT 

DOCUMENTO           T‐1‐10. 

ULTIMA  DECLARACIÓN DEL ISR  E  I.V.A. DE LA EMPRESA. 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO. 

DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

P R E S E N T E. 

 

 

T‐I‐11 

  Con  referencia  al  Concurso  No.30‐001‐067‐001‐08  Referente  a  la  obra:  Nombre  y 

ubicación de la obra: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación  

Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

  Declaro bajo protesta de decir verdad que la empresa: “Nombre de la empresa “”, no se 

encuentra en ninguno de los supuestos del artículo  47 fracción Xll de la ley Federal de 

responsabilidades de los servidores públicos y 37 de la ley de Obras Públicas del  Gobierno Del 

Distrito Federal. 

Sin más por el momento, quedo de Usted.  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                          A t e n t a m e n t e. 

                                                                                                                           NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 

 
                                                                                                                                   NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

                                                                                                                                              CARGO. 
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Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 

 

 

T‐1‐12 

  Con referencia al Concurso  No. 30‐001‐067‐001‐08. Referente a: Construcción del Puente 

Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

  Sobre el particular como representante  legal de  la empresa: “NOMBRE DE LA EMPRESA”,  

manifiesto   conocer  las Normas de Construcción del Distrito Federal y  la Ley de Obras Públicas y 

Servicios  Relacionados  con  las  Mismas,  y  su  reglamento,  así  como  en  su  caso  conocer  los 

proyectos arquitectónicos y de ingeniería, y su conformidad de ajustarse a sus términos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   A t e n t a m e n t e. 
      NOMBRE DE LA EMPRESA.                                          

 

                                                                                                         NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
                                                                                                                                                        CARGO. 
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Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACION. 
P R E S E N T E. 
 
 

Concurso:  No.30‐001‐067‐001‐08  Referente  a  la  obra:  Construcción  del  Puente  Vehicular 

“Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación  Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

 
 
 
DOCUMENTO    T‐ 1‐ 13. 
 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA (ESTADOS 
FINANCIEROS). 

 

DOCUMENTO    T‐ 1‐ 14. 

 

CARTA  PODER  SIMPLE DEL REPRESENTANTE. (Si  se requiere). 
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Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 
 

T‐1‐15. 

Concurso    No.  30‐001‐067‐001‐08.  Referente  a:  Construcción  Declaro  bajo  protesta  de  decir 

verdad que se ha cumplido en tiempo y debida forma con las o Construcción del Puente Vehicular 

“Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

Obligaciones fiscales a mi cargo previstas por el Art. 464 del Código Financiero del  Distrito 
Federal, correspondiente a los últimos cinco ejercicios fiscales, Realizando al  efecto el listado de 
obligaciones sustantivas y formales a las que están sujetos. A continuación el listado de las 
obligaciones sustantivas y formales a los que la empresa “NOMBRE DE LA EMPRESA”. 

A. Impuesto predial. 
B. Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. 
C. Impuesto Sobre Nómina. 
D. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
E. Impuesto Sobre la adquisición de vehículos automotores usados. 
F. Impuestos por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 
G. Derechos por el Suministro de Agua. 
Así mismo también se manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ha cumplido en 

debida forma con las obligaciones fiscales que se hubiesen generado. 

Sin más por el momento, quedo de usted.  
 
 
 
 

 
                                                                                                A t e n t a m e n t e. 

                                                                                                                              NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 

 
NOMRE DEL REPRESENTANTE. 

                                                                                                                                       CARGO.                                                          
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Cuajimalpa, D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 

DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

P R E S E N T E. 
 

 

 
T‐II 

 
      Me refiero al concurso No. 30‐001‐067‐001‐08.   Relativo a  la obra: Nombre de  la obra: 

Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación De Cuajimalpa, D.F. 

 

 

       Sobre  el  particular  y  por  mi  propio  derecho,    como  representante  legal  de  la 

empresa:”NOMBRE  DE  LA  EMPRESA”,    manifiesto  a  Usted,  el  haber  asistido  a  la  junta  de 

aclaraciones, estar enterado de las modificaciones hechas a las bases de licitación y así mismo que 

conozco el sitio de  los trabajos por  lo tanto se han tomado en consideración  los aspectos que se 

trataron en las mismas.  

 

 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                         A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

                                                                                                                          NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                                          CARGO. 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO. 

DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

P R E S E N T E . 

 
 

Concurso No: 30‐001‐067‐001‐08 

Obra: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación Cuajimalpa De Morelos, 
D.F. 

 

 

T‐III.1  DATOS BASICOS DE MATERIALES. 
 
 
                                                        

 

C L A V E   D E S C R I P C I O N      UNIDAD  CANTIDAD              COSTO        IMPORTE 

    A      M    A    T    E    R    I   A   L    E   S         
               

A‐008  ACERO No.3 al 8 F´Y=4200 KG/CM2   KG  207739.40 11.52  2,393,157.89 

A‐009  ALAMBRE RECOCIDO     KG  8498.43 17.30  147,022.84 

A‐011  CLAVO       KG  10.50 19.13  200.87 

A‐012  GASOLINA      LT  1941.56 6.17  11,979.43 

A‐013  CILINDRO DE PRUEBA    PZA  491.52 50.00  24,576.00 

A‐018  ACEITE/MOTOR QUAKER    LT  1909.30 30.43  58,100.00 

A‐019  HILOS      PZA  22.75 24.50  557.38 

A‐030  CEMENTO GRIS R.N.    KG  11475.00 1.56  17,901.00 

A‐033  CAL      KG  1225.00 1.12  1,372.00 

A‐035  AGUA      M3  366.42 15.00  5,496.30 

A‐037  DIESEL      LT  10527.06 5.23  55,056.52 

A‐041  ARENA      M3  21.75 140.00  3,045.00 

A‐042  GRAVA      M3  23.63 140.00  3,308.20 

A‐054  MADERA DE PINO DE 3a.    PT  175.00 6.75  1,181.25 

A‐055  ARTEZA      PZA  1802.24 4.75  8,560.64 

A‐297  LLANTAS/CMION    JGO.  0.26 7500.00  1,950.00 

A‐328  TEPETATE      M3  2437.50 105.00  255,937.50 

A‐653  BOMBEO DE CONCRETO    M3  1802.24 125.00  225,280.00 
A‐654  CONCRETO PREMEZCLADO F'Y=250 KG/CM2  M3  1802.24 1035.00  1,865,318.40

    M      A     T     E     R    I     A    L     E    S        5,079,987.34 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 
 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
Concurso No.: 30-001-067-001-08. 
Obra:  Nombre  y  ubicación  de  la  obra.  Construcción  del  Puente  Vehicular  “Echanove‐Olivo  “Ubicado  en  Delegación 

Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

T‐III.2  MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTIILIZARA EN OBRA 

                                                    
 

                                                                                                                                         A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

                                                                                                                          NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                                          CARGO. 
 

 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

 
 

 
MARCA Y 

MODELO DE LA 
MAQUINARIA 

 
 

CA
PA

CI
D
A
D
 

M
A
Q
U
IN
A
RI
A
   

LOCALIZACIÓN (CALLE, No. 
COLONIA, DELEGACIÓN 

Y/O MUNICIPIO) 

PR
O
PI
O
 

RE
N
TA

D
A
 

PO
R 
A
D
Q
U
IR
IR
   

COSTO DE 
ADQUISICIÓN 

($) 

 
VIDA UTIL 
(HORAS) 

 
Andamios. 

 
Metálico 

‐‐‐‐‐‐  Ubicaciòn física del Equipo.   
X 

     
15,240.00 

 
3000 

 
Vibrador para 
Concreto. 

 
 

CipsaMVK‐8 

 
 

8.H.P 

Ubicaciòn física del Equipo.   
X 

     
4,767.00 

 
3000 

 

Revolvedora. 

 

Cipsa R‐10 

1 
Saco 

Ubicaciòn física del Equipo.   

X 

     

7,225.50 

 

3000 

Equipo de 
Topografía. 

 

Rossbach 

  Ubicaciòn física del Equipo.   

X 

     

10,5 66.00 

 

3500 

 
Compactador 
Bailarina 

 

Wacker BS 600 

8 HP  Ubicaciòn física del Equipo.   

X 

     

22,173.91 

 
 

4750 

Camión 
Volteo. 

 

Dodge D‐600 

7M3  Ubicaciòn física del Equipo.       

X 

 

20,752.00 

 

5000 
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DICIEMBRE 2009 

 
 

     Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 
 

                        
                                   

                                          

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Concurso No: 30‐001‐067‐001‐08 
Obra: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación Cuajimalpa De Morelos 
D.F. 

 
 

T‐III.2  DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA. 
 

CATEGORIA 
 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

PEON  JORNADA  1,289.15 
AYUDANTE  JORNADA  1,936.45 
OFICIAL ALBAÑIL  JORNADA  303,61 
FIERRERO  JORNADA  1,265.32 
TOPOGRAFO  JORNADA  11,66 
OPERADOR DE MAQ. LIGERA  JORNADA  31.34 
ADMINISTRADOR UNICO  JORNADA  104.00 

GERENTE GENERAL  JORNADA  104.00 

CONTADOR  JORNADA  312.00 

SECRETARIA  JORNADA  170.52 

RESIDENTE  JORNADA  228.8 

                                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                     A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                          CARGO. 
 

 
 

 



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA CONCURSO    ESPECIALIZACIÓN EN PUENTES 
DE OBRA EN PUENTES    UNAM FES ARAGÓN 
 
 
 
 

58 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                                                                         
 

Cuajimalpa D.F. a 04 Junio de 2008. 
 
 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 

 
T‐V. 

 
 
  Me  refiero  al  concurso  No.:  30‐001‐067‐001‐08  relativo  a  Nombre  de  la  obra  a: 

Construcción  del  Puente  Vehicular  “Echanove‐Olivo”  Ubicado  en  Delegación  Cuajimalpa  De 

Morelos, D.F. 

  Sobre  el  particular  por  mi  propio  derecho,  como  representante  legal  de  la  empresa 
“NOMBRE DE LA EMPRESA”.  Manifiesto a Usted, que: 
 
 
  No  subcontrataré, ni me asociare ni adquiriré bienes que incluyan la instalación 
permanente, salvo casos específicos y previamente autorizado por la Delegación. 
 
  De igual manera, manifiesto que la Delegación no suministrara  materiales y equipos de 
instalación permanente.   

 
Agradeciendo su fina atención, quedo de Usted.   
 

 
                                                                                                                            
                 

                                                                                                                                         A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                      NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                       CARGO. 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO. 

DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

P R E S E N T E.  

                                                                                         

                                                                                             

DOCUMENO T‐V. 

 

 

Concurso No.: 30‐001‐067‐001‐08. 

Construcción  del  Puente  Vehicular  “Echanove‐Olivo”  Ubicado  en  Delegación  Cuajimalpa  De 

Morelos, D.F. 

 

 

T‐V‐1. CURRICULUM DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

T‐V‐2. CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA CONCURSO    ESPECIALIZACIÓN EN PUENTES 
DE OBRA EN PUENTES    UNAM FES ARAGÓN 
 
 
 
 

60 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

                                                                                                               Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 

        T‐V‐3. 
 

Concurso No.: 30‐001‐067‐001‐08. 
Construcción  del  Puente  Vehicular  “Echanove‐Olivo”  Ubicado  en  Delegación  Cuajimalpa  De 

Morelos, D.F. 

T‐V‐3. RELACIÓN DE OBRAS (Experiencia en  Trabajos  Similares) 

 

Sin más por el momento, quedo de Usted.   
 

                                                                                                                                          A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                    CARGO. 
 

 

 
DEPENDENCIA 

 
OBRA 

 
No. DE CONTRATO 

DELEGACIÓN 
IZTACALCO. 
 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL. DI‐DGOSDU‐047‐D‐01

DELEGACIÓ IZTACALCO 
 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE LA CONTRALORIA 
INTERNA. 

DI‐SODU‐023‐D‐00

C..A.P.F.C.E. 
 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U‐2C, 8 EE.  15‐0009‐98‐PR 

DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA 

CONSERVACIÓ Y MANTENIMIENTO DE 10 PLANTELES 
EDUCATIVOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 

CD05‐04‐02‐015

DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO 
“MARGARITA MAZA DE JUÁREZ”. 

CD05‐05‐02‐017

DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA 

CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL CTRO. DE DESARROLLO INFANTIL “CENDI 37”. 

CD05‐06‐02‐011
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008 
                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

P R E S E N T E. 
T‐Vl. 

 
 

Concurso No.: 30‐001‐067‐001‐08. 
Obra: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación Cuajimalpa De 

Morelos, D.F. 

T‐Vl. PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA OBRA Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

 
Se inicia trazo y nivelación del terreno con el equipo topográfico necesario; para desplante  de la 
obra.  Demolición  de  elementos  estructurales  de  concreto  reforzado  en  cualquier  nivel. 
Continuando  con  el  corte  de  terreno  por  medios  mecánicos,  y  posteriormente,  realizar  la 
perforación de 120 cm de diámetro para construcción de pilotes.  

 
Se continúa con la carga mecánica y acarreo de camión de material producto del corte del terreno,  
elaboración de plantilla de cinco cm. de espesor. Suministro, habilitado y colocación de acero  de 
refuerzo  y  suministro  y  colocación  de  concreto  hidráulico  para  construcción  de  cimentación 
(zapatas). 

 
Una vez concluido  la cimentación se procede con el suministro, habilitado y colocación de acero 
de refuerzo, suministro y colocación de concreto hidráulico en cabezal, tope, cuerpo de estribos y 
pilotes colados en el lugar  concluyendo con el relleno  de zanjas con material tepetate puesto en 
obra. 

   
  Sin más por el momento, quedo de usted. 

 
                                                                                                                                          A t e n t a m e n t e. 

 
                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                      CARGO. 
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PROPUESTA ECONÓMICA. 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO. 

DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 

 

                                                                     E‐I. CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
 

               Me refiero al concurso: 30‐001‐067‐001‐08. 

   Relativo a: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación  
Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

 

 
                 Sobre el particular, por mi propio derecho como representante legal de la empresa: 
“NOMBRE DE LA EMPRESA”. 

 
  Con fundamento en el artículo 33 Apartado B fracción I. De la Ley de Obras Públicas y del 
Distrito Federal.  Manifiesto Que: 
 

  Oportunamente se  recogieron  las bases de  licitación y se ha  tomado debida nota de  los 
datos y las bases a que se sujetará esta Licitación y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra; 
se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas bases y para esto se presenta la 
proposición completa firmada por el suscrito en  NO. DE HOJAS. 

 

 

  Igualmente  expongo que  se han  tomado  las previsiones necesarias  con  respecto de  los 
términos contenidos en la cédula de actividades del concurso. 
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Así mismo manifiesto que ésta empresa conoce la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y, las 
reglas generales para  la contratación y ejecución de Obras Públicas,  las normas de   construcción  
que tiene en vigor  el Gobierno del Distrito Federal y el contrato respectivo,  aceptando que tales 
documentos rigen, en lo conducente, respecto al concurso indicando, la ejecución de las obras, y 
demás actos que de él se de 
         
 
De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva la que con un importe total 
de  $4`809,561.83  (CUATRO MILLONES  OCHOCIENTOS  NUEVE MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  UN 
PESOS  83/100 M.N.).  Correspondiente  al  importe  de  obra  $  8,  235,826.53  (OCHO MILLONES 
DOCIENTOS  TREITA  Y  CINCO  OCHOCIENTOS  VEITISÉIS  53/100  M.N.).  Y  al  impuesto  al  valor 
agregado  $  1´,  520,212.09  (UN  MILLÓN  QUINIENTOS  VEINTE  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  PESOS 
09/100 M.N.). Y que se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece n las bases de 
licitación. 
 
 
              Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. (Nombre del 
Ing.  ó  Arq.    Con  cédula  No.______Expedida  por  la  Dirección  General  de  Profesiones  de  la 
Secretaría de Educación Pública de la cual anexo copia y quien conoce  el marco legal, normativo y 
técnico que circunscribe a  la Obra Pública y tiene suficiente experiencia en obras como  la que se 
realizara. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                     CARGO. 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 

 
 
 
 
Concurso No.:.30‐001‐067‐001‐08. 
 
Obra: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación Cuajimalpa De Morelos, 

D.F. 
 

 

 
E‐II.  DISCO  (C.D.)  

 
CONTENIDO: CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA DE REFERENCIA. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                        A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                       CARGO. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO  URBANO 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE    
VEHICULAR ECHANOVE‐OLIVO. 
UBICADO: EN LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA 
 

HOJA:  01 
DE: 02 
LICITACIÓN NO.30‐001‐067‐
001‐08 
FECHA: 04‐Junio‐2008.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
 
No. 

 
CLAVE 

 
DESCRIPCIÓN  DE  LOS 
CONCEPTOS  DE 
TRABAJO 

 
CANTIDAD  UNIDAD 

PRECIO UNITARIO  
IMPORTE 

CON 
NÚUMERO 

 

CON LETRA 

    PILAS     

 
1 

 
E.P.O1 

Trazo y nivelación para 
desplante de obras en 
edificación. 

3,500.00  M2  4.15 
 

3,504.15

 
 
2 

 
 
E.P.02 

Corte de terreno por 
medios mecánicos en 
material clase ll zona  
“A”. 
 

1,449.00 
 

M3  20.20 
 

30,279.8

 
3 

 
E.P.03 

Perforación previa de 
120 cm de diámetro. 

 
492.00 

 
M  30.46 

522.46

 
 
4 

 
 
E.P.04 

Carga  mecánica  y 
acarreo  en  camión, 
de  material  fino  o 
granular  al  primer 
kilometro  volumen 
medido en banco. 

 
1950.00 

 

 
M3 

 
135.72 

264.65

 
 
5 

 
 
E.P.05 

Relleno en zanjas con 
material tepetate 
puesto en obra 
compactado al 85% 
proctor con rodillo 
vibratorio. 

 
1950.00 

 

 
M3 

 
219.23 

 

427,693.5

 
6 

 
E.P.06 

Plantilla  de  5  cm  de 
espesor  concreto  F´C= 
250KG/CM2 

750.00  M2  70.87 
53,152.5

 
 
 
7 

 
 
 
P.E.07A 

Suministro y colocación 
de  concreto  hidráulico 
R.N.  f´c=250  kg/cm2. 
Fabricado  en  planta 
suministrado  por 
proveedor  para 
elementos  de  (pilotes 
colados en el lugar). 

 
 

485.00 

 
 

M3 

 
 

1,914.13 
 

 
 
 

 
 
 
8 

P.E.07B 

Suministro y colocación 
de  concreto  hidráulico 
R.N.  f´c=250  kg/cm2. 
Fabricado  en  planta 
suministrado  por 
proveedor  para 
elementos  de  (cabezal, 
bancos. Topes). 

 
435.00 

 
KG 

1,914.13 

 
 

832,646.55 

 
 
 
9 

 
 
 
P.E.07C 
 

Suministro y colocación 
de  concreto  hidráulico 
R.N.  f´c=250  kg/cm2. 
Fabricado  en  planta 
suministrado  por 
proveedor  para 
elementos de  
(Cuerpo). 

 

 
221.90 

 
M3 

 
1,914.13 

 

949,408.48
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO  URBANO 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE    
VEHICULAR ECHANOVE‐OLIVO. 
UBICADO: EN LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA 
 

HOJA:  01 
DE: 02 
LICITACIÓN NO.30‐001‐067‐
001‐08 
FECHA: 04‐Junio‐2008.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
 
No. 

 
CLAVE 

 
DESCRIPCIÓN  DE  LOS 
CONCEPTOS  DE 
TRABAJO 

 
CANTIDAD  UNIDAD 

PRECIO UNITARIO  
IMPORTE 

CON 
NÚUMERO 

 

CON LETRA 

    PILAS     

 

 

10 

 

 

E.P.07 D 

Suministro y colocación 
de concreto hidráulico 
R.N. f´c=250 kg/cm2. 
Fabricado en planta 
suministrado por 
proveedor para 
elementos de  

(Zapatas). 

 

496.00  M3 

 

1,914.13 

 

 

 

 

 

949,408.8 

 

 

11 

 

 

E.P.08A 

Suministro, habilitado y 
colocación de acero de 
refuerzo F’Y=2400 
KG/CM2. 

Del no. 3 al 8 de 
diámetro. Para pilotes 
colados en el lugar. 

 

 

55,828.00 

 

KG. 

 

21.63 

 

 

1,207,559.64

 

 

12 

 

 

E.P.08B 

Suministro, habilitado y 
colocación de acero de 
refuerzo F’Y=2400 
KG/CM2. 

Del no. 3 al 8 de 
diámetro. Para cabezal, 
tope, cuerpo y zapatas. 

133,026.00  KG. 

 

 

21.63 

 

 

 

2,877,352.38

13 

 

E.P.09 

 

Demolición de 
elementos 
estructurales de 
concreto reforzado en 
cualquier nivel. 

64.80  M3  509.66 

 

33025.96

 

  TOTAL   PARTIDA  8,235,826,.53
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E‐III. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001 
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                                                               ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                                         JUNIO 2008 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CONSURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                                                                                                                                                                     

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 
 

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.                                       UNIDAD:       M2 

 

002 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N. 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M    E    T       E    R    I    A    L    E    S         

A‐011  CLAVO HYLSA  KG.  0.0030    19.13  0.06 

A‐019  HILOS  PZA.  0.0065    24.50  0.16 

A‐033  CAL.  KG.  0.3500    1.12  0.39 

A‐054  MADERA DE PINO DE 3ª.  PT.  0.0500    6.75  0.34 

 

                                                                                      TOTAL   MATERIALES 
 

 

(29.41%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

0.95 

M   A    N    O          D    E         O  B     R    A         

B‐002  AYUDANTE  JOR  0.00333    191.2  0.64 
B‐013  TOPOGRAFO  JOR  0.00333    388.56  1.29 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000    1.93  0.19 
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

65.6300%   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
2.12 

H  E R R  A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐005  EQUIPO TOPOGRAFICO.  HR 0.02616    3.82  0.10 
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    2.12  0.06 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

(4.99500%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
0.16 
 

             
                                COSTO DIRECTO     $  3.23 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $  0.40 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.63 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)    0.04 
   

SUBTOTAL    $ 
3.67 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  0.28 
    SUBTOTAL    $  3.95 
  C.A. (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
  C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
  C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
    PRECIO UNITARIO    $  4.15 
 
 
 
 
(CUATRO  PESOS. 15/100 M.N) 
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                                                                              ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO                                                            JUNIO 2008 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSO  No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                                                                                                                                                                       

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

 

CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL  CLASE  ll   ZONA    “A”                                     UNIDAD:       M3 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

003 

 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó   N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

H  E  R  R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐015  RETROEXCAVADORA 214   E  HR 0.0833    188.77  15.72 
           
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO    (4.99500%)  15.72 
             
                                COSTO DIRECTO     $  15.72 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $    1.19 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  17.68 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)        0.19  
   

SUBTOTAL    $ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
17.87 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $    1.34 
   

SUBTOTAL    $ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
19.21 

           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
  C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
                                                                                                                                              C.A      (2% NOMIN) (0.630%)  $  0.18 
 
                                                                                                                                                      PRECIO UNITARIO                                                  $                           20.20 
 
 
 
 
(VEINTE  PESOS. 20/100 M.N) 
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                                                                                           ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                         JUNIO 2008 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CONSURSO No. 30‐001‐067‐001‐08.                                                                     

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA”                                                                                                                                                        

UB ICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

 

 

PERFORACIÓN PREVIA DE 120 CMS DE DIÁMETRO EN MATERIAL  CLASE ll ZONA “A”.                       UNIDAD:       M3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N. 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

H  E  R  R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐025  PERFORADORA /PILOTES  HR 0.0833    285.00  23.74 
           
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO      23.74 
             
                                COSTO DIRECTO     $  23.74 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $    2.97 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
26.71 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)      6.94 
    SUB C.A 

TOTAL    $ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
26.71 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $    0.28 
   

SUBTOTAL    $ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
26.99 

           
  C.A. (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
   

       
    PRECIO UNITARIO    $  30.46 
 
 
 
 
 
 
(TREINTA   PESOS. 46/100 M.N) 
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004 

                                                            ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                                                        2008 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                      

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA”                                                                                                                                                         

UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 
 

CARGA MECÁNICA  Y ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL FINO O GRANULAR  

AL  PRIMER KILÓMETRO VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.                                                  UNIDAD:                      M3 

 

 
 

 

 

 

 

005 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

H  E  R  R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐‐007  CAMION VOLTEO  HR 0.5536    181.61  96.91 
CH‐015  RETROEXCAVADORA 214 E  HR 0.0667    188.77  12.59 
CM001  HERRAMIENTA MENOR  % 3.0000    0.0000    0.00 
           
           
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO      109.50 
             
                                COSTO DIRECTO     $  109.50 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $     13.68 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
123.18 

 
FACTOR FINCIAMIENTO    (1.05%)        1.29 

   

SUBTOTAL    $ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
124.47 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $      9.34 
   

SUBTOTAL    $ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
133.81 

           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
    PRECIO UNITARIO    $  135.72 
 
 
 
 
 
 
(CIENTO TREINTA Y CINCO  PESOS. 72/100 M.N) 
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                                                                          ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.                                                            JUNIO 2008 
       

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                     

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA”                                                                                                                                                    

UBICACIÓN: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

RELLENO DE ZANJAS CON METERIAL TEPETATE PUESTO EN OBRA 

COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON RODILLO VIBRATORIO.                                                                           UNIDAD:       M3 

006 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M    E    T       E    R    I    A    L    E    S         

A‐035  AGUA  M3  0.10000    15.00  1.50 

A‐328  TEPETATE  M3  1.25000    105.00  135.25 

             

 

                                                                                      TOTAL   MATERIALES 
 

 

(77.0500%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

132.75 

M   A    N    O          D    E         O  B     R    A         

B‐002  AYUDANTE  JOR  0.06670    191.20  12.75 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000     12.75   1.2800 
             
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

8.1400%   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
14.03 

H  E  R R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐010  RODILLO VIBRATORIO PR 8H  HR 0.55000    45.61  25.09 
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    14.03  0.42 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

(14.8000%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
25.51 
 

            172.29 
                                COSTO DIRECTO     $  21.52 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $   
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
193.81 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)    2.03 
   

SUBTOTAL    $ 
195.84 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  14.69 
    SUBTOTAL    $  210.53 
           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
    PRECIO UNITARIO    $  219.23 
 
(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS. 23/100.M.N.). 
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                                                                                 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                      JUNIO 2008 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                      

CONSURSO No. 30‐001‐067‐001‐08.                                                                      

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO F’C=250 KG/ CM2.                                                                           UNIDAD:       M3 

 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I Ó   N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M    E    T       E    R    I    A    L    E    S         

AC0‐102  CONCRETO f’c=150 Kg/cm2  M3  0.05000    739.44  36.97 

             

             

             

 

                                                                                      TOTAL   MATERIALES 
 

 

(66.3800%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

36.97 

M   A    N    O          D    E         O  B     R    A         

B‐001  PEÓN  JOR  0.04000    153.59  6.14 
B‐005  OF. ALBAÑIL  JOR  0.04000    259.49  10.38 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000     16.52   1.65 
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

8.1400%   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
18.17 

H  E  R  R A  M    I  E    N   T   A         Y        E  Q    U     I    P   O 
       
           
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    18.17  0.55 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
0.55 
 

             
                                COSTO DIRECTO     $  55.69 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $  6.96 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
62.65 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)    0.66 
   

SUBTOTAL    $ 
63.31 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  4.75 
    SUBTOTAL    $  68.05 
           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
    PRECIO UNITARIO    $  70.87 
 
 
(SETENTA PESOS. 87/100 M.N)                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                           007 
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75 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

                                                                                ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                               JUNIO 2008 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONSURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                      
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA”                                                                                                                                                     
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO R.N. F´C=250 KG/CM2 FABRICADO  
EN PLANTA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR PARA ELEMENTOS DE (PILOTES COLADOS EN EL LUGAR)     UNIDAD:       M3 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M    E    T       E    R    I    A    L    E    S         

A‐013  CILINDRO DE PRUEBA  PZA  0.30000    50.000  15.00 

A‐035  AGUA  M3  0,10000    15.000  1.50 

A‐055  ARTEZA  PZA  1.10000    4.75  5.23 

A‐653  BOMBEO DE CONCRETO  M3  1.10000    125.00  137.50 

A‐654  CONCRETO  PREMEZCLADO  F´C=250 KG/CM2  M3  1.10000    1,035.00  1,138.50 

 

                                                                                      TOTAL   MATERIALES 
 

 

(86.2500%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1,297.73 

M   A    N    O          D    E         O  B     R    A         

B‐001  PEÓN  JOR  0.6667    153.59  102.40 
B‐005  OF. ALBAÑIL  JOR  0.1670    259.49  43.33 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000     145.73   14.57 
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

10.6500%   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
160.30 

H  E  R  R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐003  VIBRADOR PARA CONCRETO MVK  HR 1.33360    31.28  41.72 
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    160.30    4.81 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
46.53 

             
                                COSTO DIRECTO     $  1,504.56 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $     187.92 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1,692.48 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)    17.77 
   

SUBTOTAL    $ 
1,710.25 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  128.26 
    SUBTOTAL    $  1,838.51 
           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
    PRECIO UNITARIO    $  1914.37 
 
(UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS. 37/100 M.N) 
                                                                                                                                                                                                                                                              008 
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76 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                                                                         ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                              JUNIO 2008 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                                                                                                                                                                   

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO R.N. F´C=250 KG/CM2 FABRICADO  

EN PLANTA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR PARA ELEMENTOS DE (CABEZAL, BANCOS, TOPES)              UNIDAD:       M3 

 

                                                            

009 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M    E    T       E    R    I    A    L    E    S         

A‐013  CILINDRO DE PRUEBA  PZA  0.30000    50.000  15.00 

A‐035  AGUA  M3  0,10000    15.000  1.50 

A‐055  ARTEZA  PZA  1.10000    4.75  5.23 

A‐653  BOMBEO DE CONCRETO  M3  1.10000    125.00  137.50 

A‐654  CONCRETO  PREMEZCLADO  F´C=250 KG/CM2  M3  1.10000    1,035.00  1,138.50 

 

                                                                                      TOTAL   MATERIALES 
 

 

(86.2500%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1,297.73 

M   A    N    O          D    E         O  B     R    A         

B‐001  PEÓN  JOR  0.6667    153.59  102.40 
B‐005  OF. ALBAÑIL  JOR  0.1670    259.49  43.33 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000     145.73   14.57 
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

10.6500%   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
160.30 

H  E  R R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐003  VIBRADOR PARA CONCRETO MVK  HR 1.33360    31.28  41.72 
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    160.30    4.81 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
46.53 
 

             
                                COSTO DIRECTO     $  1,504.56 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $     187.92 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1,692.48 

  FACTOR FINCIAMIENTO   (1.05%)    17.77 
   

SUBTOTAL    $ 
1,710.25 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  128.26 
    SUBTOTAL    $  1,838.51 
           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
  (UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS. 37/100M.N.) PRECIO UNITARIO    $  1914.37 
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77 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                                                                         ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                              JUNIO 2008 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                      

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA”                                                                                                                             

UB ICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO R.N. F´C=250 KG/CM2 FABRICADO  

EN PLANTA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR PARA ELEMENTOS DE (ZAPATAS)              UNIDAD:       M3 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó   N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M    E    T       E    R    I    A    L    E    S         

A‐013  CILINDRO DE PRUEBA  PZA  0.30000    50.000  15.00 

A‐035  AGUA  M3  0,10000    15.000  1.50 

A‐055  ARTEZA  PZA  1.10000    4.75  5.23 

A‐653  BOMBEO DE CONCRETO  M3  1.10000    125.00  137.50 

A‐654  CONCRETO  PREMEZCLADO  F´C=250 KG/CM2  M3  1.10000    1,035.00  1,138.50 

 

                                                                                      TOTAL   MATERIALES 
 

 

(86.2500%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1,297.73 

M   A    N    O          D   E         O  B     R    A         

B‐001  PEÓN  JOR  0.6667    153.59  102.40 
B‐005  OF. ALBAÑIL  JOR  0.1670    259.49  43.33 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000     145.73   14.57 
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

10.6500%   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
160.30 

H  E  R  R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
CH‐003  VIBRADOR PARA CONCRETO MVK  HR 1.33360    31.28  41.72 
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    160.30    4.81 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
46.53 
 

             
                                COSTO DIRECTO     $  1,504.56 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $     187.92 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1,692.48 

  FACTOR FINCIAMIENTO   (1.05%)    17.77 
   

SUBTOTAL    $ 
1,710.25 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  128.26 
    SUBTOTAL    $  1,838.51 
           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
   

(UNO MIL CUATROCIENTOS PESOS. 37/100 M.MN.) 
PRECIO UNITARIO 

 
 
 

1914.37 
 
 
0010 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                                                                        ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                              JUNIO 2008 
NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                                           

CONSURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                                                                                                                                                                   

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

UB ICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F’Y= 4200 KG/CM2. 

DEL No. 3 AL No. 8 DE DIAMETRO. PARA CABEZAL, TOPE CUERPO Y ZAPATAS.                                                UNIDAD:       M3 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N. 

 

UNIDAD   CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M    E    T       E    R    I    A    L    E    S         

A‐008  ACERO No. 3 AL 8 F ´Y= 4200 KG/CM2.  KG.  1.10000    11.52  12.67 

A‐009  ALAMBRE RECOCIDO.  KG.  0.04500    17.30    0.78 

 

                                                                                      TOTAL   MATERIALES 
 

 

(79.100%) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

13.45 

M   A    N    O          D    E         O  B     R    A         

B‐001  PEÓN  JOR  0.OOO8    153.59  0.12 
B‐002  AYUDANTE  JOR  0.00670    191.20  1.28 
B‐008  FIERRERO  JOR  0.00670    258.49  1.73 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000     3.13   0.31 
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

10.6500%   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
3.44 

H  E  R  R A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
           
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    3.4    0.10 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
0.10 

             
  COSTO DIRECTO     $  16.99 
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $     2.12 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19.11 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)    0.20 
   

SUBTOTAL    $ 
19.3 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  1.45 
    SUBTOTAL    $  20.48 
           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
    PRECIO UNITARIO    $  21.63 
 
 
 
 
(VENTÍUN PESOS. 63/100 M.N). 
 
 

0011 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                                                                                                                                                                       

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

UB ICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO EN  

CUALQUIER NIVEL.                                                                                                                                                          UNIDAD:       M3 

0012 

 
                                                                                            ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                              JUNIO 2008 

CLAVE  D  E  S   C  R   I   P   C  I  Ó    N 

 

UNIDAD  CANTIDAD  %/REN  COSTO  IMPORTE 

M   A    N    O          D    E         O  B     R    A         

             
B‐002  AYUDANTE  JOR  1.85000    191.20  353.72 
BM001  MANDO INTERMEDIO  %  10.0000     353.72   35.37 
             
   

TOTAL MANO  OBRA. 
 

(97.08%)   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
389.09 

H  E  R  A  M    I  E    N   T   A         Y       E  Q    U     I    P   O 
       
           
CM001  HERRAMIENTA MENOR.  % 3.00000    389.09    11.67 
  TOTAL   HERRAMIENTA    Y    EQUIPO   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
11.67 
 

             
                                        
  COSTO DIRECTO     $  400.76 
           
  FACTOR INDIRECTO   (12.49%)  $     50.05 
   

SUBTOTAL     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
450.81 

  FACTOR FINANCIAMIENTO   (1.05%)    4.73 
   

SUBTOTAL    $ 
455.55 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  FACTOR UTILIDAD   (7.500%)  $  44.16 
    SUBTOTAL    $  489.71 
           
  C.A (AUD.CGDF)  (2.000%)  $  0.58 
    C.A (INS.GDF.)  (1.500%)  $  0.43 
    C.A (2%NOMIN)  (0.630%)  $  0.18 
           
           
    PRECIO UNITARIO    $  509.66 
 
 
 
 
(QUINIENTOS NUEVE. 66/100 M.N). 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

 

 

DOCUMENTOE‐lV. 

 

       

1.‐ANÁLISIS DE  COSTOS BASICOS. 

      

  2.‐COSTOS HORARIOS.  

       

 3.‐EXPLOSIÓN DE INSUMOS.  

      

  4.‐FACTOR DE SALARIO REAL.  

       

 5.‐TABULACIÓN DE SALARIOS REALES. 

       

6.‐INDIRECTOS.  

        

7.‐FINANCIAMIENTO Y CARGOS ADICIONALES. 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

ANÁLISIS  DE   COSTOS  BASICOS. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                                                                                                          Junio‐2008 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                      
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 
 

00‐93       MORTERO CEMENTO –ARENA  1:5                                                                                                                                           UNIDAD: M3 
 

CLAVE  D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N.  UNIDAD  CANTIDAD  %   /  REN  COSTO  IMPORTE 
M    A    T    E     R    I     A    L     E     S 
A‐030  CEMENTO GRIS R.N.   KG.  361.5000    1.560  563.94 
A‐035  AGUA  M3  0.313200    25.00  4.70 
A‐041  ARENA  M3  1.234700    140.0  172.86 
             
      T  O  T  A  L  MATERIALES    741.50 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

        COSTO   DIRECTO  741.50 
             
             
             
(SETECIENTOS   CUARENTA   Y   UN  PESOS  50/00 M.N.). 
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DICIEMBRE 2009 

 

ANÁLISIS  DE   COSTOS  BASICOS. 

                                                                                                                                                                                                                Junio‐2008 

NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                          
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                      
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

 

 
00‐95   MORTERO  CEMENTO ARENA  1:6                                                                                                                                             MUNIDAD: M3 

 
CLAVE  D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó N.  UNIDAD  CANTIDAD  %   /  REN  COSTO  IMPORTE 
M    A    T    E     R    I     A    L     E     S 
A‐030  CEMENTO GRIS R.N.   KG.  316.3500    1.560  493.51 
A‐035  AGUA  M3  0.323500    15.00  4.85 
A‐041  ARENA  M3  1.263500    140.00  176.89 
             
      T  O  T  A  L  MATERIALES    675.25 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 
 

                     COSTO   DIRECTO  675.25 
             
             
             
(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  PESOS  25/00 M.N.). 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

ANÁLISIS  DE   COSTOS  BASICOS. 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                                                                                                                                                Junio‐2008 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                      
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 
 

00‐12                CONCRETO  f´c = 150    Kg/ Cm2                                                                                                                                       UNIDAD: M3 
 

CLAVE  D   E   S   C  R  I  P  C  I  Ó  N.  UNIDAD  CANTIDAD  %   /  REN  COSTO  IMPORTE 
M    A    T    E     R    I     A    L     E     S 
A‐030  CEMENTO GRIS R.N.   KG.  306.0000    1.560  477.36 
A‐035  AGUA  M3  0.200000    15.00  3.03 
A‐041  ARENA  M3  0.580000    140.00  81.20 
  GRAVA  M3  0.630000    140.00  88.20 
      T  O  T  A  L  MATERIALES  (88.81)  649.79 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO.          649.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  PESOS  79/00 M.N.). 
 

 

 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA CONCURSO    ESPECIALIZACIÓN EN PUENTES 
DE OBRA EN PUENTES    UNAM FES ARAGÓN 
 
 
 
 

84 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 
 

ANÁLISIS  DE   COSTOS  BASICOS. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                                                                                                              Junio‐2008                                             
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 
UB ICACIÓN: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

00‐12                CONCRETO  f´c = 200    Kg/ Cm2                                                                                                                                      UNIDAD: M3 
 

CLAVE  D   E   S   C  R  I  P  C  I  Ó  N.  UNIDAD  CANTIDAD  %   /  REN  COSTO  IMPORTE 
M    A    T    E     R    I     A    L     E     S 
A‐030  CEMENTO GRIS R.N.   KG.  348.0000    1.560  542.88 
A‐035  AGUA  M3  0.200000    15.00  3.03 
A‐041  ARENA  M3  0.550000    140.00  77.70 
  GRAVA  M3  0.630000    140.00  88.20 
      T  O  T  A  L  MATERIALES  (88.81)  711.81 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

COSTO DIRECTO.          649.79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  PESOS  79/00 M.N.). 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 
 

ANÁLISIS  DE   COSTOS  BASICOS. 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                                                                                                         Junio‐2008                                                  
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

00‐12                CONCRETO  f´c = 250    Kg/ Cm2                                                                                                                                      UNIDAD: M3 
 

CLAVE  D   E   S   C  R  I  P C  I  Ó  N.  UNIDAD  CANTIDAD  %   /  REN  COSTO  IMPORTE 
M    A    T    E     R    I     A    L     E     S 
A‐030  CEMENTO GRIS R.N.   KG.  413.0000    1.56  644.28 
A‐035  AGUA  M3  0.200000    15.00  3.51 
A‐041  ARENA  M3  0.537000    140.00  75.19 
  GRAVA  M3  0.639800    140.00  89.57 
      T  O  T  A  L  MATERIALES    812.55 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

 

 

 

(OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/M.N.) 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

ANÁLISIS  DE   COSTOS  BASICOS. 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                                                                                                                                                Junio‐2008                                           
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                      
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 

 

MORTERO CEMENTO‐ARENA     1:3                                                                                                                                                           UNIDAD: M3 
 

CLAVE  D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N.  UNIDAD  CANTIDAD  %   /  REN  COSTO  IMPORTE 
M    A    T    E     R    I     A    L     E     S 
A‐030  CEMENTO GRIS R.N.   KG.  325.3000    1.560  819.47 
A‐035  AGUA  M3  0.353600    15.00  5.30 
A‐041  ARENA  M3  1.188000    140.00  166.9 
             
      T  O  T  A  L  MATERIALES    991.09 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

        COSTO   DIRECTO  991.09 
             
             
             
 

 

 

 

(NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 09/M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA CONCURSO    ESPECIALIZACIÓN EN PUENTES 
DE OBRA EN PUENTES    UNAM FES ARAGÓN 
 
 
 
 

87 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

EQUIPO: VIBRADOR    CLAVE.: CH‐003 

MARCA: CIPSA‐DINAPAC    E‐l V.       CÁLCULO  DE  COSTO  HORARIO.          

CAPACIDAD    CONCURSO NO. 

MODELO MK‐8  OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

 

DATOS GENERALES    UB ICACION: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

Va = Valor de adquisición  $  7625  Pn = Potencia nominal  Kw  5.97 

Vll =valor de llantas  $  0   Tipo de combustible    GASOLINA 

Vn = valor neto = Va‐Vll  $  7.625  Pc=  precio de combustible  $  46.42 

r= factor de rescate    0.05  Fo. Factor de operación    0.10 

Vr = Valor de rescate = Vn * r    3.81  GRUPO lo ll    1 

Ti = Tasa de interés anual  T X U  0.08665  Cc = capacidad de carter  lt  2 

Ps = prima de seguros anual  T X U  0.02  Tc =tiempo de cambio de aceite   HORAS  50 

 Fm = factor de mantenimiento    0.75  Fi  = factor de lubricante     0.0075 

Vu = vida útil  Horas totales  6.0000  Pa = precio del aceite    3043 

Ha = tiempo trabajado por año  HORA  1.000  Hll = vida útil de llantas   HORAS  0 

 

                    COSTOS FIJOS  $/H                        ACTIVA                INACTIVA  ESPERA 

DEPRECIACION = ( Vn –Vr)/ Vu  $/H    1.21  1.21  0.18 

Inversión = [( Vn + Vr) / 2Ha)] * Ps  $/H    0.30  0.30  0.30 

Seguros = [(Vn + Vr) / 2Ha)] * P s  $/H    0.08  0.08  0.08 

Mantenimiento = Fm *Deprec  $/H    0.91  0.68  0.14 

           

subtotal      2.54  2.31  0.74 

 

 

 

 

CONSUMO POR CONSUMO           

Combustible = Fo*Pn*Pc  $/H    3.77  0.57  0 

Lubricante = [(Cc/Tc)+ (Fo*FI)*(Pn)]  $/H    1.35  0.20  0 

Llantas  = Vll / H ll  $/H    0.00  0  0 

           

Subtotal      5.19  0.78  0 

COSTO POR OPERACIÓN           

Salario de operador  $         

Salario de ayudante  $  191.20       

Suma  $  191.20       

Operación = sum Sal / 8hr      23.90  23.90  23.90 

 

COSTO HORARIO  $/H    31.63  26.99  24.64 

PORCENTAJES  %    96  2  2 

  30.36  .,54  0.49 

PROMEDIO PESADO  $/H    31.28     
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

EQUIPO: REVOLVEDORA    CLAVE.: CH‐003 

MARCA: CIPSA    E‐l V.       CÁLCULO  DE  COSTO  HORARIO.          

CAPACIDAD: 1 SACO    CONCURSO NO. 

MODELO:   OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

 

DATOS GENERALES    UB ICACION: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

Va = Valor de adquisición  $  7625  Pn = Potencia nominal  Kw  5.97 

Vll =valor de llantas  $  0   Tipo de combustible    GASOLINA 

Vn = valor neto = Va‐Vll  $  7.625  Pc=  precio de combustible  $  8.O3 

r= factor de rescate    0.05  Fo. Factor de operación    0.10 

Vr = Valor de rescate = Vn * r    3.81  GRUPO lo ll    1 

Ti = Tasa de interés anual  T X U  0.08665  Cc = capacidad de carter  lt  2 

Ps = prima de seguros anual  T X U  0.02  Tc =tiempo de cambio de aceite   HORAS  50 

 Fm = factor de mantenimiento    0.75  Fi  = factor de lubricante     0.0075 

Vu = vida útil  Horas totales  6.0000  Pa = precio del aceite    3043 

Ha = tiempo trabajado por año  HORA  1.000  Hll = vida útil de llantas   HORAS  0 

 

                    COSTOS FIJOS  $/H                        ACTIVA                INACTIVA  ESPERA 

DEPRECIACION = ( Vn –Vr)/ Vu  $/H    2.13  2.13  0.32 

Inversión = [( Vn + Vr) / 2Ha)] * Ps  $/H    0.42  0.42  0.42 

Seguros = [(Vn + Vr) / 2Ha)] * P s  $/H    0.10  0.10  0.10 

Mantenimiento = Fm *Deprec  $/H    1.60  1.20  0.24 

           

subtotal      4.25  3.85  1.08 

 

 

 

 

CONSUMO POR CONSUMO           

Combustible = Fo*Pn*Pc  $/H    3.67  0.57  0 

Lubricante = [(Cc/Tc)+ (Fo*FI)*(Pn)]  $/H    1.35  0.20  0 

Llantas  = Vll / H ll  $/H    0.20  0  0 

           

Subtotal      5.22  0.78  0 

COSTO POR OPERACIÓN           

Salario de operador  $         

Salario de ayudante  $  191.20       

Suma  $  191.20       

Operación = sum Sal / 8hr      23.90  23.90  23.90 

 

COSTO HORARIO  $/H    33.37  28.53  24.98 

PORCENTAJES  %    96  2  2 

  32.04  .0,57  0.50 

PROMEDIO PESADO  $/H    33.11     
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

EQUIPO: EQUIPO TOPÓGRAFICO.    CLAVE.: CH‐003 

MARCA: ROSSBACH    E‐l V.       CÁLCULO  DE  COSTO  HORARIO.          

CAPACIDAD    CONCURSO NO. 

MODELO: NB5‐A, 532‐R.  OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

 

DATOS GENERALES    UB ICACION: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

Va = Valor de adquisición  $  16675  Pn = Potencia nominal  Kw  0 

Vll =valor de llantas  $  0   Tipo de combustible     

Vn = valor neto = Va‐Vll  $  16675  Pc=  precio de combustible  $  0 

r= factor de rescate    0.05  Fo. Factor de operación     

Vr = Valor de rescate = Vn * r    8.34  GRUPO lo ll     

Ti = Tasa de interés anual  T X U  0.0865  Cc = capacidad de carter  lt   

Ps = prima de seguros anual  T X U  0.02  Tc =tiempo de cambio de aceite   HORAS   

 Fm = factor de mantenimiento    0.75  Fi  = factor de lubricante      

Vu = vida útil  Horas totales  8,500  Pa = precio del aceite     

Ha = tiempo trabajado por año  HORA  1500  Hll = vida útil de llantas   HORAS   

 

                    COSTOS FIJOS  $/H                        ACTIVA                INACTIVA  ESPERA 

DEPRECIACION = ( Vn –Vr)/ Vu  $/H    1.86  1.86  0.28 

Inversión = [( Vn + Vr) / 2Ha)] * Ps  $/H    0.50  0.50  0.50 

Seguros = [(Vn + Vr) / 2Ha)] * P s  $/H    0.12  0.12  0.12 

Mantenimiento = Fm *Deprec  $/H    1.40  1.05  0.21 

           

subtotal      3.88  3.53  1.11 

 

 

 

CONSUMO POR CONSUMO           

Combustible = Fo*Pn*Pc  $/H    0.00  0.00  0

Lubricante = [(Cc/Tc)+ (Fo*FI)*(Pn)]  $/H    0.00  0.00  0

Llantas  = Vll / H ll  $/H    0.00  0  0

           

Subtotal      0.00  0.00  0 

COSTO POR OPERACIÓN           

Salario de operador  $  0       

Salario de ayudante  $  0       

Suma  $  0       

Operación = sum Sal / 8hr      0.00  0.00  0.00 

 

COSTO HORARIO  $/H    3.88  3.53  1.11 

PORCENTAJES  %    96  2  2 

  3.73  .0,07  0.02 

PROMEDIO PESADO  $/H    3.82     
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Calderón Castañeda, María Lorena 
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EQUIPO: COMPACTADOR RODILLO.    CLAVE.: CH‐003 

MARCA: CIPSA    E‐l V.       CÁLCULO  DE  COSTO  HORARIO.          

CAPACIDAD: 500KG    CONCURSO NO. 

MODELO: PR‐8H1993  OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

 

DATOS GENERALES    UBICACIÓN: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

Va = Valor de adquisición  $  41,720  Pn = Potencia nominal  Kw  8.88 

Vll =valor de llantas  $  0   Tipo de combustible    GASOLINA 

Vn = valor neto = Va‐Vll  $  41,720  Pc=  precio de combustible  $  6.81 

r= factor de rescate    0.10  Fo. Factor de operación    0.10 

Vr = Valor de rescate = Vn * r    4,172  GRUPO lo ll    l 

Ti = Tasa de interés anual  T X U  0.0794  Cc = capacidad de carter  lt  1 

Ps = prima de seguros anual  T X U  0.02  Tc =tiempo de cambio de aceite   HORAS  50 

 Fm = factor de mantenimiento    0.75  Fi  = factor de lubricante     0.0075 

Vu = vida útil  Horas totales  5,000  Pa = precio del aceite    30.43 

Ha = tiempo trabajado por año  HORA  1,000  Hll = vida útil de llantas   HORAS  0 

 

                    COSTOS FIJOS  $/H                        ACTIVA                INACTIVA  ESPERA 

DEPRECIACION = ( Vn –Vr)/ Vu  $/H    7.51  5.71  1.13 

Inversión = [( Vn + Vr) / 2Ha)] * Ps  $/H    1.82  1.82  1.82 

Seguros = [(Vn + Vr) / 2Ha)] * P s  $/H    0.46  0.46  0.46 

Mantenimiento = Fm *Deprec  $/H    5.63  4.22  0.84 

           

subtotal      15.42  14.01  4.25 

 

 

 

CONSUMO POR CONSUMO           

Combustible = Fo*Pn*Pc  $/H    6.05.  0.82  0 

Lubricante = [(Cc/Tc)+ (Fo*FI)*(Pn)]  $/H    0.81  0.12  0 

Llantas  = Vll / H ll  $/H    0.00  0  0 

        0.94   

Subtotal      6.86    0 

COSTO POR OPERACIÓN           

Salario de operador  $  191.20       

Salario de ayudante  $  0       

Suma  $  191.20       

Operación = sum Sal / 8hr      23.90  23.90  23.90 

 

COSTO HORARIO  $/H    46.18  38.86  28.15 

PORCENTAJES  %    96  2  2 

  44.33  0,78  056 

PROMEDIO PESADO  $/H    45.67     
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EQUIPO: RETROEXCAVADORA.    CLAVE.: CH‐003 

MARCA: JCB.    E‐l V.       CÁLCULO  DE  COSTO  HORARIO.          

CAPACIDAD: 75M3    CONCURSO NO. 

MODELO: 214 E  OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVOA” 

 

DATOS GENERALES    UB ICACION: DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. 
 

Va = Valor de adquisición  $  511,905  Pn = Potencia nominal  Kw  104.44 

Vll =valor de llantas  $  15,100  Tipo de combustible    GASOLINA 

Vn = valor neto = Va‐Vll  $  500,805  Pc=  precio de combustible  $  5.70 

r= factor de rescate    0.10  Fo. Factor de operación    0.07 

Vr = Valor de rescate = Vn * r    50.081  GRUPO lo ll    l 

Ti = Tasa de interés anual  T X U  0.0794  Cc = capacidad de carter  lt  28 

Ps = prima de seguros anual  T X U  0.02  Tc =tiempo de cambio de aceite   HORAS  200 

 Fm = factor de mantenimiento    0.75  Fi  = factor de lubricante     0.0095 

Vu = vida útil  Horas totales  10,000  Pa = precio del aceite    30.43 

Ha = tiempo trabajado por año  HORA  2,000  Hll = vida útil de llantas   HORAS  5000 

 

                    COSTOS FIJOS  $/H                        ACTIVA                INACTIVA  ESPERA 

DEPRECIACION = ( Vn –Vr)/ Vu  $/H    7.51  45.07  6.76 

Inversión = [( Vn + Vr) / 2Ha)] * Ps  $/H    1.82  10.94  10.94 

Seguros = [(Vn + Vr) / 2Ha)] * P s  $/H    0.46  2.57  2.75 

Mantenimiento = Fm *Deprec  $/H    5.63  23.35  5.07 

           

subtotal      15.42  84.12  25.52 

 

 

 

CONSUMO POR CONSUMO           

Combustible = Fo*Pn*Pc  $/H    45.07  5.74  0 

Lubricante = [(Cc/Tc)+ (Fo*FI)*(Pn)]  $/H    6.37  0.96  0 

Llantas  = Vll / H ll  $/H    3.02  0  0 

        6.69   

Subtotal      51.04    0 

COSTO POR OPERACIÓN           

Salario de operador  $  388.56       

Salario de ayudante  $  0       

Suma  $  388.56       

Operación = sum Sal / 8hr      48.57  6.69  0 

 

COSTO HORARIO  $/H    192.18  |39.98  74.09 

PORCENTAJES  %    96  2  2 

  184.5  2.79  1.48 

PROMEDIO PESADO  $/H    188.77     



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA CONCURSO    ESPECIALIZACIÓN EN PUENTES 
DE OBRA EN PUENTES    UNAM FES ARAGÓN 
 
 
 
 

92 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
 DESARROLLO URBANO. 
 DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
 P R E S E N T E. 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS. 

 
C L A V E   D E S C R I P C I O N  UNIDAD  CANTIDAD  COSTO  IMPORTE 
    A   M    A    T    E    R    I   A   L    E   S         
A‐008  ACERO No.3 al 8 F´Y=4200 KG/CM2   KG  207739.40  11.52  2,393,157.89 
A‐009  ALAMBRE RECOCIDO   KG  8498.43  17.30  147,022.84 
A‐011  CLAVO   KG  10.50  19.13  200.87 
A‐012  GASOLINA  LT  1941.56  6.17  11,979.43 
A‐013  CILINDRO DE PRUEBA  PZA  491.52  50.00  24,576.00 
A‐018  ACEITE/MOTOR QUAKER  LT  1909.30  30.43  58,100.00 
A‐019  HILOS  PZA  22.75  24.50  557.38 
A‐030  CEMENTO GRIS R.N.  KG  11475.00  1.56  17,901.00 
A‐033  CAL  KG  1225.00  1.12  1,372.00 
A‐035  AGUA  M3  366.42  15.00  5,496.30 
A‐037  DIESEL  LT  10527.06  5.23  55,056.52 
A‐041  ARENA  M3  21.75  140.00  3,045.00 
A‐042  GRAVA  M3  23.63  140.00  3,308.20 
A‐054  MADERA DE PINO DE 3a.  PT  175.00  6.75  1,181.25 
A‐055  ARTEZA  PZA  1802.24  4.75  8,560.64 
A‐297  LLANTAS/CMION  JGO.  0.26  7500.00  1,950.00 
A‐328  TEPETATE  M3  2437.50  105.00  255,937.50 
A‐653  BOMBEO DE CONCRETO  M3  1802.24  125.00  225,280.00 
A‐654  ACERO No.3 al 8 F´Y=4200 KG/CM2   KG  207739.40  11.52  1,865,318.40 
      M    A    T    E    R    I     A   L     E    S  5,079,987.34 
 

 

 

CATÁLOGO DE MANO DE OBRA.           

CONCURSO NO.30‐001‐067‐001‐08           

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ECHANOVE‐OLIVO.         
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELAGACIOANAL. 
 
 
         

C L A V E   DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  COSTO  IMPORTE 

B‐001  PEON  JORNADA  1,289.15  153.59  198,001.24 

B‐002  AYUDANTE  JORNADA  1,936.44  191.20  370,249.11 
B‐003  CHOFER  JORNADA  130,065  259.49  33,750.57 
B‐004  OF. ALBAÑIL  JORNADA  303.61  259.49  78,784.49 
B‐005  FIERRRO  JORNADA  1,256.32  258.49  327,073.03 
B‐006  TOPOGRAFO  JORNADA  11.66  388.56  4,528.67 
B‐007  OPERADOR DE MAQUIARIA  JORNADA  31.35  388.56  12,179.74 
BM001  MANDO  INTERMEDIO.  JORNADA  1.00000  89,348.57  89,348.58 
     M  A  N  O            D   E            O   B   R   A    1,113,915.43 
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HERRAMIENTA     Y   EQUIPO. 
 
CH‐003  VIBRADOR PARA CONCRETO MVK‐8  HR.  2,184.97  1.57  3,430,40 
CH‐004  REVOLVEDORA P/ CONCRETO 1 SACO GASOLINA 8 HP.  HR  18.75  3.56  66.75 
CH‐005  EQUIPO TOPÓGRAFICO  HR  91.56  3.82  349.75 
CH‐007  CAMION VOLTEO  HR  1,040.52  66.74  69,444.30 
CH‐010  RODILLO VIBRTORIO  HR  1,072.50  12.19  13,073.78 
CH‐015  RETROEXCAVADORA  214   E  HR  250,76  67.39  16,899.17 
CM001  HERRAMIENTA MENOR  %  1.0000  29,043  29,043.70 
              HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 
  132,307.85 

 
    T   O   T   A   L  6,326,210 
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FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001          PEON                               JOR                          $     95.00 

 

A) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                   1.5000       

 

B) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y COSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

C) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    124.07 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      (1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      0.00 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      0.87 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      1.30 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      2.17 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *    3.91 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *    1.24 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *    0.62 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    20.84                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *     2.48                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *     6.20 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   29.52 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   * 153.59 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                 1.6167 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001          CHOFER                              JOR                      $     165.00 

 

D) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

E) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

F) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    215.49 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      0.63 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      1.51 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      2.26 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      3.77 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *    6.79 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *    2.15 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *    1.08 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    28.92                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *     4.31                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    10.77 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   44.00 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   * 259.49 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                 1.5726 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                            

 
 
 
 
 
 
   



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA CONCURSO    ESPECIALIZACIÓN EN PUENTES 
DE OBRA EN PUENTES    UNAM FES ARAGÓN 
 
 
 
 

96 
Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                              

FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001          OF. ALBAÑIL                               JOR             $     165.00 

 

G) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

H) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

I) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    215.49 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      0.63 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      1.51 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      2.26 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      3.77 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *    6.79 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *    2.15 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *    1.08 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    28.92                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *     4.31                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    10.77 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   44.00 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   * 259.49 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                 1.5726 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001          TOPOGRAFO                              JOR             $     250.00 

 

J) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

K) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DÍAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

L) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    326.50 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      1.86 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      2.29 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      3.43 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      5.71 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *    10.28 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *       3.27 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     1.63 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    39.20                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       6.53                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    16.33 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   62.06 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   * 388.56 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                 1.5542 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                           
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FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

 

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001        OPERADOR DE MAQUINARIA  JOR             $     250.00 

 

M) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

N) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DIAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

O) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    326.50 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      1.86 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      2.29 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      3.43 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      5.71 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *    10.28 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *       3.27 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     1.63 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    39.20                                                                

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   * 388.56 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                 1.5542 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       6.53                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    16.33 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   62.06 
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FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001        ADMINISTRADOR UNICO          JOR             $    300.00 

 

P) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

Q) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DÍAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

R) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    391.80 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      (1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      2.57 

          PRESTACIONES EN DINERO                                        (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      2.74 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      4.11 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                  $  *      6.68 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                 $    *   12.34 

           GUARDÉRIAS                                                                (1.0000%)       *   SIN                                 $     *     3.92 

          RIESGO DE TRABAJO                                                    (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     1.96 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    45.23                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       7.84                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    19.59 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *    72.59 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   *  464.46 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                    1.5482 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001        GERENTE GENERAL                    JOR             $    300.00 

 

S) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

T) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

U) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    391.80 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      (1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      2.57 

          PRESTACIONES EN DINERO                                        (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      2.74 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      4.11 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                  $  *      6.68 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                 $    *   12.34 

           GUARDÉRIAS                                                                (1.0000%)       *   SIN                                 $     *     3.92 

          RIESGO DE TRABAJO                                                    (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     1.96 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    45.23                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       7.84                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    19.59 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *    72.59 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   *  464.46 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                    1.5482 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001        CONTADOR                                  JOR             $     250.00 

 

V) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

W) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

X) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $   326.50 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      1.86 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      2.29 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      3.43 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      5.71 

          CENSATIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *    10.28 

           GUARDERIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *       3.27 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     1.63 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    39.20                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       6.53                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    16.33 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   62.06 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   * 388.56 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                 1.5542 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                              

FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALRIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001        SECRETARIA                                JOR             $     150.00 

 

Y) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

Z) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DIAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DÍAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

AA) DIAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $   195.90 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      0.42 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      1.37 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      2.06 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      3.43 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *     6.17 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *      1.96 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     0.98 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    27.12                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       3.92                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *      9.80 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   40.84 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   *  236.74 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                     1.5782 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                              

FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALRIO MÍNIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001        AUXILIAR ADMINISTRATIVO    JOR             $     100.00 

 

BB) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

CC) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DÍAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

DD) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $   130.60 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      0.00 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      0.91 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      1.37 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      2.29 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *     4.11 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *      1.31 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     0.65 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *  130.60                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *      21.37                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *       6.53 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *     30.51 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   *   161.11 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                     1.6111 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

 

FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALARIO MINIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001          RESIDENTE                                JOR             $     250.00 

 

EE) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

FF) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DÍAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

GG) DÍAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $    326.50 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      1.86 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      2.29 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      3.43 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      5.71 

          CENSATÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *    10.28 

           GUARDÉRIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *       3.27 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     1.63 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    39.20                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       6.53                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *    16.33 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   62.06 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   * 388.56 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                 1.5542 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 

FACTORES DE INCREMENTO AL SALARIO BASE. 

                   SALARIOS                                                                                                    

(SMGDF)   SALRIO MINIMO GENERAL EN EL D.F.                                                      $     52.59 

(SB)            SALARIO BASE B‐001        CHOFER CAMIONETA                                JOR             $     150.00 

 

HH) DÍAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                382.5000 

DÍAS CALENDARIO                                                                       366.0000 

AGUINALDO                                                                                    15.0000 

PRIMA POR VACACIONES                                                                    1.5000       

 

II) DIAS NO LABORALES ANUALES                                                                                                    73.1400 

DOMINGOS                                                                                     52.1400 

VACACIONES                                                                                          6.0000 

DIAS FESTIVOS ART. 74                                                                   7.0000 

LLUVIA, ENFERMEDAD Y CONSTUMBRE                                     8.0000 

OTROS DIAS POR PRESTACIONES                                                 0.0000 

JJ) DIAS LABORADOS ANUALMENTE            (366.00   ‐73.14   )                                        292.8600 

FACTOR DE SALARIO     (382.5000   /   292.8600)                                                            1.3060  

 

 (SIN) SALARIO INTEGRADO                                      SB   X    FSI                                                                 $   195.90 

 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD CUOTA FIJA           (20.4000%)    *   SMGDF                           $  *    10.73 

          ENFERMEDAD Y MATERNIDAD MAS 3 SMGDF      ( 1.1000%) SIN>3*SMGDF                        $  *      0.42 

          PRESTACIONES EN DINERO                                         (0.7000%)      *   SIN                                  $  *      1.37 

          PRESTACIONES EN ESPECIE PARA PENSIONADOS  (1.0500%)      *   SIN                                  $  *      2.06 

          INVALIDEZ Y VIDA                                                         (1.7500%)      *   SIN                                   $  *      3.43 

          CENSATIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                 (3,1500%)       *   SIN                                  $    *     6.17 

           GUARDERIAS                                                                 (1.0000%)       *   SIN                                 $    *      1.96 

          RIESGO DE TRABAJO                                                     (0.5000%)       *   SIN                                 $    *     0.98 

 

(CP)             SUMA COTA PATRONAL                                                                                                          $    *    27.12                                                                

 

                    SAR                                                                         (2.000%)      *    SIN                                   $   *       3.92                                                                                                     

                    INFONAVIT                                                            (5.000%)      *    SIN                                   $   *      9.80 

(PA)             TOTAL PRESTACIONES                                                                                                             $   *   40.84 

(TD)             TOTAL DEBENGADO                                            SIN   +   PA                                                 $   *  236.74 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FSR   FACTOR DE SALARIO REAL                                       TD/SB                                                                     1.5782 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 
     
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
 DESARROLLO URBANO. 
 DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
 P R E S E N T E. 
        

    
                                                                                                      A t e n t a m e n t e. 

 
                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                   CARGO. 
 

 

           

CONCURSO NO.30‐001‐067‐001‐08.           

CONSTRUCCION DEL PUENTE ECHANOVE‐OLIVO.         
UBICACIÓN: DENTRO DEL PERÍMETRO DELAGACIOANAL. 
 

TABULACIÓN DE SALARIOS.         

             

C L A V E   DESCRIPCIÓN  UNIDAD  S.BASE  FACTOR   S.REAL   

B‐001  PEON.  JORNADA  95.00  1.6167  153.59   

B‐002  AYUDANTE.  JORNADA  120.00               1.5933         191.20   

B‐003  CHOFER.  JORNADA  165.00  1.5726  259.49   

B‐004  OF. ALAÑIL.  JORNADA  165.00  1.5726  259.49   

B‐005  FIERRERO.  JORNADA  165.00  1.5749  259.86   

B‐006  TOPOGRAFO.  JORNADA  250.00  15542  388.56   

B‐007  OPERADOR DE MAQUIARIA.  JORNADA  300.00  1.5542  388.56   

B‐008  ADMINISTRADOR UNICO.  JORNADA  300.00  1.5482  464.46   

B‐009  GERENTE GENERAL.  JORNADA  300.00  1.5482  464.46   

B‐010  CONTADOR.  JORNADA  250.00  1.5542  388.56   

B‐011  SECRETARIA.  JORNADA  150.00  1.5782  236.74   

B‐012  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  JORNADA  100.00  1.6111  161.11   

B‐013  RESIDENTE.  JORNADA  250.00  1.5542  388.56   

B‐014  CHOFER CAMIONETA.  JORNADA  150.00  1.5808  237.12   
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

Cuajimalpa D.F. a 04 de junio de 2008. 

 

Concurso No.:  
Obra: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación De Cuajimalpa, D.F. 

E‐IV.   ANÁLISIS DEL  COSTO  INDIRECTO ($)  
COSTO DIRECTO: $  6´326,611 

 
CONCEPTO. 

 
IMPORTES  POR  ADMINISTRACIÓN 

  CENTRAL  OBRA 

Honorarios, sueldos y prestaciones     
1.‐ Personal Directivo  61,997.  53,773.
2.‐ Personal Técnico  61,364  182,49.
3.‐ Personal Administrativo  56,936.  30,998.
4.‐ Personal en Tránsito  0.  29,733.
5.‐ Pasajes y viáticos  8,011.  17,081.

S U B   T O T A L E S 186,694.  299,861.

Depreciación, mantenimiento y rentas   
 
1.‐ Edificios y locales 

36,060  18,346.

2.‐ Locales de mantenimiento y guarda  6,959.  3,796.
3.‐ Bodegas                            4,428.  3,796.
4.‐ Instalaciones generales  3,163.  3,163.
5.‐ Muebles y enceres  6,326.  3,163.
6.‐ Depreciación o renta y operación de vehículos  11,387.  6,951.
7.‐ Campamentos  0.  6,326.

S U B   T O T A L E S  68,323.  45,549.

Fletes y acarreos   
1.‐ De campamentos  0.  0.
2.‐ De equipo de construcción  0.  10,755.
3.‐ De plantas y elementos para instalaciones  0.  8,857.
4.‐ De mobiliario  6,326.  4,429.

S U B   T O T A L E S                            6,326.  24,040.

Gastos de oficina   
1.‐ Papelería y útiles de escritorio  13,285.  6,951.
2.‐ Correos, teléfonos, telégrafos y radio  8,857  6,951.
3.‐ Situación de fondos  0.  0.
4.‐ Copias y duplicados  9,489.  3,796.
5.‐ Luz, gas y otros consumos  9489.  3,796.
6.‐ Asesorías  37325  0.

S U B   T O T A L E S  78,445.  21,509.
Seguros y fianzas   

1.‐ Primas por seguros  7,591.  9,489.
2.‐ Primas por fianzas  0.  42,386.

S U B   T O T A L E S   72344.  51,875.

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS 347,308.  442,834.

 
                                                                                                                    TOTAL DE INDIRECTOS =    790,142. 
 
                                                                                                                    TOTAL DE INDIRECTOS =   790,142.   X   100   =  12.49 %   
                                                                                                                                                           CD=  6´326,211.   
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 
 
 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 
 

                                                                              E‐IV   INDIRECTOS INTEGRADOS.

 

Concurso No.: 30‐001‐067‐001‐08. 

Obra: Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación Cuajimalpa De Morelos, D.F. 

 

 

 

                              INDIRECTOS
FINANCIAMIETO 

                              UTILIDAD 

12.49%
1.05% 
7.5% 

TOTAL INDIRECTOS 21.04.00%
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DICIEMBRE 2009 

 
 

 
Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 

 
 

 
 

                               CÁLCULO PORCENTUAL DEL FINFANCIAMIENTO. 
 
 
Concurso No.: 30‐001‐067‐001‐08. 
Obra: CONSTRUCCIónN DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVO”  
UBICADO EN DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, D.F. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones. 
1.‐ Porcentajes sobre P.V. 27% 
2.‐ Egresos parciales = Considerar solo los rubros financiables =0.875 
3.‐ Gastos o productos=Diferencia X Tasa de referencia elegida por el licitante = 8.65% anual =0.721%  mensual. 
4.‐Deterninación del Factor de Financiamiento como lo establece la normatividad vigente = 1.08%.  

 

 

CONCEPTO  1  2 3 4 5 6
Avance Programado.  11.08  31.91  42.04  14.96     
Avance Acumulado.  11.08  42.99  85.03  100.00    
Anticipo.  0.00  0.00  0.00  0.00     
Estimación Parcial Presentada.  11.08  31.91  42.04  14.96     
Estimación Acumulada.  11.08  42.99  85.03  100     
Estimación Neta cobrada.      11.08  31.91  42.04 14.96
Amortización del anticipo.        0.00  0.00  0.00 
Ingresos Parciales.  0.00  0.00  11.08  31.91  42.04 14.96
Ingresos Acumuladas  0.00  0.00  11.08  42.99  85.03 100.0
Egresos Parciales 0.85  9.70  27.92  36.79  13.09     
Egresos Acumulados  9.70  37.62  74.41  87.51  87.51 87.51
Diferencia  ‐9.70  ‐37.62 ‐63.33 ‐44.52  ‐2.48  12.49
Gasto (‐) o Producto(+)  ‐0.07  ‐0.27  ‐0.46  ‐0.32  ‐0.02  0.09 

FINANCIAMIENTO.  1.05           
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 

 

Concurso No.: 30‐001‐067‐001‐08. 
Obra: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR “ECHANOVE‐OLIVO”  
UBICADO EN DELEGACIÓN  CUAJIMALPA DE MORELOS, D.F. 

 
 

 

                                                                           
 
 
 

                                                               CARGOS ADICIONALES. 
 
 
 

 

ALGORITMO PARA DETERMINAR  LOS CARGOS ADICIONALES 
                  SUMA CAD= 3.50 
C´´AD=   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    =3.627 
           100‐SUMA CAD 100‐3.5 
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                                                           DOCUMENTO E‐V  
                                   
 

PROGRAMA CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES POR FRENTES DE: 
 
1.‐ Ejecución de los trabajos. 
 
2.‐ Utilización de maquinaria y equipo. 
 
3.‐ Adquisición de materiales. 
 
4.‐ Participación de personal que interviene directamente en la ejecución de la obra(obrero). 
 
5.‐ Participación del personal que interviene directamente en la ejecución de la obra (directivo, 
      administrativo, profesional, técnico y de apoyo). 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

 
Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
 DESARROLLO URBANO. 
 DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
 P R E S E N T E. 
 
PROGRAMA FINANCIAERO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                     DURACIÓN: “92 DIAS”                             FECHA: 04/JUNIO/2008 
OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo”                         F. INICIO: 11/JUNIO/2008                 FECHA TERM. 10/SEP/2008 
                                                                                                                                                  M               E         S         E         S 

 

 

 

 

CLAVE PRE.     ANÁLISIS   PRECIO UNIT             UNIDAD 
                                                                             CANTIDAD 
                                                                              IMPORTE 

D E S C R I P CI O N.  

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 

1                   2          3          4   5         6         7          8       9      10   11         12   13            14           15           16 
E01     01             01       4.15                                       M2  

     3,500.00    
14,525 

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA                  
DESPLANTE DE OBRAS EN EDIFICIACIÓN. 

 
 
 

7,262.5 

 
 
 

7,262.5 

   

E01   02           02          20.20 
1,449.00 
29,269,8 

CORTE DE TERRENOPOR MEDIOS MECANICOS EN 
MATERIAL CLASE ll ZONA “A”.  
 

                                        
                 
             5,853.96 

 
 

23,415.84 

   

E01   03       03         30.46                                           M3 
492.00 

14,986.32 
PERFORCION PREVIA DE 120 CM DE DIÁMETRO. 

 
                              

2,397.81 

 
 

12,571.70 

   

E01   04           04        135.72                                     M3 
1,950.00 
264,654 

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE 
MATERIAL FINO O GRANULAR AL PRIMER 
KILOMETRO MEDIDO EN BANCO. 
 

 
                          
 
                 52,930.8 

 
 
 

21,723.32 

   

E01   05           05         219.23                                     M3 
1,950.00 
427,498.5 

RELLELNO CON MATERILA TEPETE PUESTO EN OBRA 
COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON RODILLO  
VIBRATORIO. 
 

 
 
 

   
 

256,499.1 

 
 

170,99.4 

E01   06            06           70.87                                     M2 
750.00 

53,152.5 
PLANTILLA DE 5CM DE ESPESOR CONCRETO  
F´C=100KG/CM2. 

   
 

26,576.25 

 
 
 

26,576.25 

 

E01   07            07A         1914.13                             M3 
485.00 

928,353.05 
SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  CONCRETO 
HIDRAULICO R.N. F´C=250 KG/CM2  . FABRICADO EN 
PLANTA  SUMINISTRADO  POR  PROVEEDOR  PARA 
ELEMENTOS DE (PILOTES COLADOS EN SITIO). 

   
                  
 

194,025.78 

 
 
 

581,891.69 

 
 
 

152,435.57 

68,445,07  285,575.39  864,967.04  169534.97 
1388522.47 
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DICIEMBRE 2009 

Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008.
 

   

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 
G.D.F. DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
PROGRAMA FINANCIAERO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                     DURACIÓN: “92 DIAS”                       FECHA: 04/JUNIO/2008. 
OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo.”                         F. INICIO: 11/JUNIO/2008                 FECHA TERM. 10/SEP/2008. 
                                                                                                                                                  M               E         S         E         S 
CLAVE PRE.     ANÁLISIS   PRECIO UNIT            UNIDAD 
                                                                           CANTIDAD 
                                                                             IMPORTE 

D E S C R I P CI Ó N. 

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 

1          2        3           4      5        6        7         8  9     10             11           12  13        14           15            16 
E01   08            07B        1,914.13                               M3 

435,500 
833,603.61 

SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  CONCRETO 
HIDRAULICO  R.N.  F´C=250  KG/CM2.  FABRICADO  EN 
PLANTA  SUMINISTRADO  POR  PROVEEDOR  PARA 
ELEMENTOS DE (CABEZAL, BANCO, TOPES) 

 
 
 

 
                

166,720.72 

 
 

500,162.16 

 
 

166,720.72 

E01   09            07C      1914.13                                  M3 
221,900 

424,745.44 
SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  CONCRETO 
HIDRAULICO  R.N.  F´C=250  KG/CM2.  FABRICADO  EN 
PLANTA  SUMINISTRADO  POR  PROVEEDOR  PARA 
ELEMENTOS DE (CUERPO). 

   
        

84,949.08 

 
 

254,847.26 

 
 

84,949.08 

E01   10            07D        1,914.13                             M3 
496,00 

949,408.48 
SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  CONCRETO 
HIDRAULICO  R.N.  F´C=250  KG/CM2.  FABRICADO  EN 
PLANTA  SUMINISTRADO  POR  PROVEEDOR  PARA 
ELEMENTOS DE (ZAPATAS). 

                 
 

362,958.86 
               

 
 

175,545.62 

 
 

410,903.99 

E01   11            08A             21.63                                  M3 
55,828.00 

1,207,559.64 
SUMINISTRO  HABILITADO  Y  COLOCAIÓN  DE  ACERO 
DE REFUERZO F’Y=4200 KG/CM2. DEL NO. 3 AL 8 DE 
DIAMETRO, PARA PILOTES COLADOS EN EL LUGR. 

 
                     

240,304.36 

 
 

483,023.85 

 
 

362,267.89 

 
 

151,796.33 

E01   12            08B              21.63                                M3 
133,026.00 

3,616,976.94 
 
SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCAIÓN DE ACERO 
DE REFUERZO F’Y=4200 KG/CM2. DEL NO. 3 AL 8 
DE DIAMETRO (CABEZAL, TOPE, CUERPO Y 
ZAPATAS). 

 
                

757,470,48 

 
 

1,438,676.19 

 
 

719,338.095 

 
 

719,338.095 

E01   13               09            509.66                               M3 
64.80 

33,025.96 
DEMOLICIÓN  DE  ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE 
CONCRETO  PARA  CABEZAL  REFORZADO  EN 
CUALQUIER NIVEL. 

 
                  

9,412.40 

 
 

23,613.56 
 

   

TOTAL PARTIDA                8,235,826.53  973,112.15  2,559942.26  2377,916.01  936,333.64 
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Calderón Castañeda, María Lorena 
DICIEMBRE 2009 

                                                                                                                                        Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008.    

 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E. 
 
G.D.F. DELEGACION CUAJIMALPA. 
PROGRAMA FINANCIERO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                         DURACIÓN: “92 DIAS”                       FECHA: 04/JUNIO/2008 
OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” 
                                                                                                                        F. INICIO: 11/JUNIO/2008                  FECHA TERM. 10/SEP/2008 

                                                                                  M           E           S             E          S 
CLAVE PRE.     ANÁLISIS   PRECIO UNIT      UNID 
                                                                 CANTIDAD 
                                                                   IMPORTE 

D E S C R I P C I Ó N. 

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 

1            2       3          4    5          6          7           8 9         10      11        12   13     14       15       16         
TOTALES                           8,235,826,.53 
ACUMULADOS                 0.00 

1,041,557.22 
1,041,557.22 

 

2,845,517.65 
3,887,074.87 

3,242,883,05 
7,129,957.92 

1,105,868.6 
              8,235,826.53 

PORCENTAJES                                    100 
PORCENTAJE ACUMULADOS          0.00 

11.08
11.08 

31.91 
42.99 

42.04 
85.03 

14.96 
100.00 

 

   

   

                                                                                       A t e n t a m e n t e. 

                                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 

                                                                                                                 
 

                                                                                                                            NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 

                                                                                                                                     CARGO   
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                                      Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
P R E S E N T E.                                                  
 
G.D.F. DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
PROGRAMA FINANCIERO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                     DURACIÓN: “92 DIAS”                       FECHA: 04/JUNIO/2008. 
OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo”                         F. INICIO: 11/JUNIO/2008                 FECHA TERM. 10/SEP/2008. 
                                                                                                                        M            E          S         E          S 

 
 
 
 
             

 

 
 

CLAVE PRE.     ANÁLISIS   PRECIO UNIT            UNIDAD 
                                                              CANTIDAD 
                                                               IMPORTE 

D E S C R I P C I Ó N. 

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 
1            2        3           4      5        6        7         8  9     10             11           12  13        14           15            16 

EQUIPO Y HERRAMIENTA         

CH‐003                                    31.28     HR. 
VIBRADOR PARA CONCRETO MVK   2,184.9702 

68,345.8678 
 

 
 

13,669.17 

 
 

41,007.52 
 

13,669.17 
 

CH‐004                                    33.11    HR. 
 5 VIBRADOR PARA CONCRETO MVK         18,75 
1 SACO MIPSA GASOLINA 8 HP. 

620,081.25 

 
310,4063 

 
 

310,4063 
CH‐005                                    3.82    HR. 
1  EQUIPO TOPOGRAFICO                    91.56 

349.75 

 

 
174.88 

 
 

174.87 

CH‐007                                    181.60     HR. 
4  CAMION VOLTEO                              1,040.52 

188,958.432 

 

 
37,791.69 

 
151,166.74 

 

CH‐010                                    45.61   HR. 
4  RODILLO VIBRATORIO 
PR 8H                                                        1,072.50 

48,916.725 

 
 

 
 

29,350.035 
 

 
19,566.69 

 
CH‐015                                     188.77     HR. 
1  RETROEXCAVADORA. 214 E              250.7667 

47,916.725 
 

9,467.45 
 

37,869.78 

 

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA  354,570.66  47,434.02 203,232.60 70,667.96  33,236.08
TOTALES                              354,789.97  47,434.02 203,232.60 70,667.96  33,236.08
ACUMULADOS                               0.00  47,434.02 250,666.62 321,334.58  354,570.66

 
                                                                                                       A t e n t a m e n t e. 

 
                                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 
 

   NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                   CARGO. 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO. 

 DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

P R E S E N T E 
PROGRAMA FINANCIERO DE MONTOS MENSUALES DE AQUISICIÓN DE MATERIALES.  
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                       DURACIÓN: “92 DIAS”                       FECHA: 04/JUNIO/2008.  
OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo             F. INICIO: 11/JUNIO/2008                 FECHA TERM. 10/SEP/2008. 

 

                                                                                                                        M            E          S         E          S 

. 

CLAVE PRE.     ANÁLISIS   PRECIO UNIT            UNIDAD 
    

CANTIDAD 
             D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N 

  IMPORTE 

 

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 
1            2        3           4      5        6        7         8  9     10             11           12  13        14           15            16 

 

M   A   T   E  R   I   A  L   E  S 
 

 

A‐008                                                11.52 KG 
ACERO No.3 AL 8                        207,739.40 
F’Y=4200KG/CM2.                  2´393,157.89 
 

 
478,631.57 

 
 

957,263.16 

 
 

717,947.37 
 

239,315.79 

A‐009                                       17.30  KG 
ALAMBRE RECOCIDO              8,498.43 
                                               147,022.84 

29,404.57  58,809.14 
 

44,106.85  14,702.28 

A‐11                                          19.13 KG 
               CLAVO HILSA              10.50 
                                                   200.87 

100.44  100.43 
 

A‐012                                          6.17  LT 
                   GASOLINA            1´941.56  

11,979.44 

 
1´241.36 

 
7,180.76  3,557.32 

A‐013                                      50.00 PZA 
      CILINDRO DE PRUEBA          491.52 

24,576.00 

 
4,915.20 

 
14,745.60 

 
4,915.20 

A‐018                                        30.43  LT 
               ACEITE MOTOR        1,909.30 

58,099.96 
9,409.82  38,990.67 

 
6,626.82  3,072.65 

A‐019                                     24.50  PZA 
               HILOS                               22.75 
                                                       557.38 

278.69  278.69 
 

A‐030                                         1.56 KG 
           CEMENTO GRIS R.N.  11,475.00 

17,901.00 
8,950.50  8,950.50 

 

A‐033                                          1.12 KG 
                        CAL                    1,225.00 

1,372.00 
686.00  686.00 

 

A‐035                                      15.00  M3 
                        AGUA                    366.42 

5,496.23 
548.34 

 
3,286.37  1´661.52 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008.  

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO. 

 DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

P R E S E N T E 

PROGRAMA FINANCIERO DE MONTOS MENSUALES DE AQUISICIÓN DE MATERIALES.  
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                       DURACIÓN: “92 DIAS”                FECHA: 04/JUNIO/2008. 

OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo     F. INICIO: 11/JUNIO/2008          FECHA TERM. 10/SEP/2008. 

 

CLAVE.                                                                    UNIDAD 
    

CANTIDAD 
             D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N 

  IMPORTE 

CANT. 

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 
1            2        3           4      5        6        7         8  9     10             11           12  13        14           15            16 

 

M   A   T   E  R   I   A  L   E  S 
 

 

A‐037                                            5.23LT 
DIESEL                                     10,527.06  

55.056.51   

 
11,011.30 

 
44,045.21 

 

A‐041                                  140.00  M3 
ARENA                                            21.75 

3,045.00 
1,522.50  1,522.50 

 

A‐042                                    140.00  M3   
GRAVA                                            23,63 

3,307.50 
    

 
1,653.75 

 
 

1,653.75 

A‐054                                          6.75  PT 
MADERA DE PINO DE 3ª          175.00 

1,181.25 
590.62  590.63 

 

A‐055                                      4.75    PZA 
ARTEZA                                     1,802.24 

8,560.64 

 
1,712.13 

 
5,136.38 

 
1,712.13 

A‐297                                     7,500  JGO 
LLANTAS/CAMIÓN                          0.26 

1,936.93 
387.39  1,549.54 

 

A‐328                                    105.00  M3 
  TEPETATE                              2,437.50 

255,280.00 
 

153,562.50 
 

102,375.00 

A‐653                                    125.00  M3 
BOMBEO DE CONCRETO      1,802.24 

225,280.00 
45,056.00 

 
135,168.00 

 
45,056.00 

A‐654                                1,035.00  M3 
CONCRETO PREMEZCLADO 
F´C=250KG/CM2                     1,802.24 

1,865,318.40 

373,063.68 
 

1,119,191.04  373,063.68 

TOTAL MATERIALES       5,079,987.34  530,500.40 1,540,976.93 2,219,078.44  789,431.57
 

TOTALES                          5,079,987.34 
530,500.40
530,500.40 

 

1,540,976.93
2,071,477.33 

2,219,078.44 
4,290,555.77 

789,431.57
5,079,987.34 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO. 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
PRESENTE: 

G.D.F. DELEGACIÓN CUAJIMALPA.  

PROGRAMA FINANCIERO DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL OBRERO  
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                              DURACIÓN: “92 DIAS”                       FECHA: 04/JUNIO/2008.    
OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo                    F. INICIO: 11/JUNIO/2008                 FECHA TERM. 10/SEP/200 

 
                                                                                                         M            E          S         E          S 

 
 

 
 

 
           D E S C R I P C  I Ó N.     COSTO    
UNI 
CLAVE                                            CANTIDAD 
CANT.                                             IMPORTE 

 

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 

1          2        3           4      5        6        7         8  9     10        11           12  13        14       15     16 

 
M  A   N   O         D   E        O   B    R   A. 
 

       

B‐001                            153,59        JOR 
16        PEÓN                            1,289.15 

198,581.36 

 
4,654.58 

 
46,485.04 

 
111.462.22 

 
35,979.52 

B‐002                             191.20      JOR 
23        AYUDANTE                  1,936.45 

371,120.51 
   

 
 

54,211.62 

 
 

127,189.74 

 
 

134,752.20 

 
 

54,966.65 

B‐004                            259.49         JOR 
4          CHOFER                           130,07 

33,799.99 

 
6,760.00 

 
27,039.99 

   

B‐005                            259.49        JOR 
5         OF. ALBAÑIL                    303,61 

78,899.86 

   
18,118.80 

 
46,560.31 

 
14,220.75 

B‐013                            259.49        JOR 
  17      FIERRERO                    1,265.32 

328,819.18 

 
 

65,763.84 

 
 

131,527.67 

 
 

98,645.75 

 
 

32,881.49 
B‐008                            388.56        JOR 
5          TOPÓGRAFO                    11,66 

4,532.98 

 
 

2,266.49 

 
 

2,266.49 

   

B‐020                            388.56        JOR 
1  OPERADOR DE MAQUINARIA 31.34   

12,191.34 

 
 

2,438.27 

 
 

9,753.07 

   

BM001                         388.56        JOR 
1    MANDO INTERMEDIO    89,428.20  

89,428.20 

 
12,501.01 

 
31,119.86 

 
34,167.05 

 
11,640.28 

TOTAL MANO DE OBRA 1,117,373.42  148,595.81  393,500.66  425,587.83  149,689.12 

TOTAL ACUMULADOS   1,117,373.42  148,595.81 
148,595.81 

 

393,500.66 
542,096.47 

425,587.83 
967,684.30 

149,689.12 
1,117.373.42 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008.  
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
 DESARROLLO URBANO. 
 DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
 P R E S E N T E. 
 
G.D.F. DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
PROGRAMA FINANCIERO DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO. 
CONCURSO No. 30‐001‐067‐001‐08                                                                     DURACION: “92 DIAS”                             FECHA: 04/JUNIO/2008. 
OBRA: Construcción Del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo”                         F. INICIO: 11/JUNIO/2008                 FECHA TERM. 10/SEP/2008. 
                                                                                                                                              M            E          S         E          S 

 
 
 
 
            

 

 
 

CLAVE PRE.     ANÁLISIS   PRECIO UNIT            UNIDAD 
                                                              CANTIDAD 
                                                               IMPORTE 

D E S C R I P C I Ó N. 

 
JUNIO 

1 

 
JULIO 
2 

 
AGOSTO 

3 

 
SEPTIEMBRE 

4 
1            2        3           4      5        6        7         8  9     10             11           12  13        14           15            16 

 

M  A   N   O         D   E        O   B    R   A. 
 

       

B‐030                              464.46      JOR     
1 ADMINISTRADOR UNICO        30.00 

13,933.80 
 

 
2,786.76 

6 

 
 
 

4,180.14 
9 

 
 
 

4,180.14 
9 

 
2,786.76 

6 
 

B‐031                                  464.46  JOR 
1 GERENTE GENERAL.                 29.50 

13,701.57 
 

3,483.45 
5.75 

 
 

4,180.14 
9 

 
 

4,180.14 
9 

3483.45 
 

5.75 
B‐032                                388.56   JOR 
1 CONTADOR.                             29.50 

11,462.52 
2,234.22. 
5.75 
 

 
3,497.04 

9 

 
3,497.04 

9 
2,234.22. 
5.75 
 
 

B‐033                                  236.74  JOR     
1 SECRETARIA                             45.00 
   1                                         10,653.30  

1,775.55 
7.5 
 

 
3,551.1 

15 

 
3,551.1 

15 
 

1,775.55 
7.5 

B‐034                                   161.11  JOR 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 40.00 

6,444.40 
805.55 

 
2416.65 

 
2416.65  805.55 

B‐035                                   388.56  JOR 
RESIDENTE                                  120.00 

46,627.20 
7771.22 

20 

 
15,542.4 

40 

 
15,542.4 

40 
7771.22 

20 
B‐036                                   236.74  JOR 
1 CHOFER CAMIONETA             55.00 

13,020.70 

 
1,775.55 

7.5 
4,734.80 

20 

 
4,734.80 

20 
1,775.55 

7.5 
TOTAL MANO DE OBRA  20632.30 38102.27 38102.27  20632.30
TOTALES 
ACUMULAOS 

20632.30
20632.30 

38102.27
58,734.57 

38102.27 
         96,836.84 

20632.30
117,469.14 
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Cuajimalpa D.F. a 04 de Junio de 2008. 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. 
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
 DESARROLLO URBANO. 
 DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
 P R E S E N T E. 

 
 

E‐VI. 
 
  Me refiero a  la convocatoria de  fecha: 9   de Mayo de 2008, mediante  la cual se  invita a 

participar  en  el    concurso  No.  30‐001‐067‐001‐08  Relativo  a  la  obra:  Nombre  de  la  obra: 

Construcción del Puente Vehicular “Echanove‐Olivo” Ubicado en Delegación De Cuajimalpa, D.F. 

 

     Sobre el particular y por mi propio derecho   como  representante  legal de  la empresa: 

“Nombre de  la empresa “Manifiesto a Usted haber tomado en cuenta  los requerimientos de  las 

bases de  licitación y acepto   el modelo de contrato, que se  incluye en  la documentación que fue 

entregada a esta empresa y que regirá en esta obra, el cual se presenta debidamente firmado de 

conocimiento. 

 
 
 
                                                                                                                    
 

 
 

                                                                                                                           A t e n t a m e n t e. 
 

                                                                                                                         NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 

   NOMBRE DEL REPRESENTANTE. 
 

                                                                                                                                   CARGO. 
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CONCLUSIONES 

 

La función de la Dependencia es el control integral de las obras públicas con el propósito esencial 
de optimizar el balance de sus resultados, es decir alcanzar plenamente los objetivos del proyecto 
el  cumplimiento de los términos den la ley la ejecución de la construcción con la calidad requerida 
a menores costos y problemas. Por lo tanto el control que esta ejerce no debe interpretarse en el 
sentido de una coacción constante sobre el contratista, criterios que  lleva a actitudes extremas y 
contrarias al objeto mismo del contrato. 

Según  el  pensamiento  tradicional,  la meta  de  la  dependencia  consiste  en  garantizar  el  estricto 
cumplimiento  del  contrato  con  base  en  que  lo  que  está  escrito  tiene  que  cumplirse  sin 
contemplaciones y por tanto el contratista debe ceñirse a la letra del mismo y al supervisor interno 
le corresponde velar para que no se aparte de ella 

Las decisiones  importantes no  tienen pues que  ser el  resultado de  la persistencia unilateral   de 
alguno de  los integrantes tanto de la dependencia como por parte de la empresa constructora  ya 
que  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas,  el  previo  diálogo  debe  sustituir  el  orden 
categórico y el análisis objetivo a la exigencia de obedecer su autoridad. 

El equipo de trabajo de la obra no constituye sin embargo un cuerpo deliberante donde todo se 
discute, si no un grupo disciplinado de profesionales idóneos, cuya labor de conjunto no suele 
presentar dificultades ya que las razones de orden técnico y la lógica se imponen. 

Cuando  en  la  construcción  de  una  obra  pública  una  dependencia,  delegación,  órgano 
desconcentrado o entidad: sea el encargado de la planeación, programación, y presupuestaciòn y 
otra dependencia, delegación, órgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecución 
quedará en cada uno  la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con el 
ámbito de su competencia. 

Concluida  la  Obra  Pública,  o  recibida  parte  utilizable  de  la  misma  será  obligación  de  la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad vigilar que el área que debe operarla 
recibida oportunamente, de  la responsable de su ejecución, así como  los manuales e  instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, y  los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
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