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Córdoba - Veracruz 
Cuernavaca - Acapulco 
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Ourango - Yerbanis 
Ecatepec - Pir.3mides 
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de Guaymas y Lib. de Magdalena 
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Guadalajara - Colima 
Guadalajara - Zapotlanejo 
La Tinaja - Cosoleacaque 
León - Lagos de Moreno - Aguascalientes 
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Libramiento Nororiente de Querétaro 
Libramiento Oriente de Saltillo 



Libramiento Oriente de San Luis Potosi 
Libramiento Poniente de Tampico 
Limite de Estados Ogo./Chih. - Corralitos 
Maravatio - Zapotlanejo y Libramiento Nororiente de Toluca 
Mazatlan - Culiacán y Los Mochis Estación Don 
Mérida - Cancún 
Monterrey - Nuevo Laredo 
Peñón - Texcoco 
Plan de Barracas 1ra. Etapa (Guadalajara - Tapie) 
Plan de Barracas 2da. Etapa (Guadalajara - Tepic) 
Puente Internacional Colombia - Solidaridad 
Puente El Zacatal 
Puente Internacional Libre Comercio 
Puente Internacional Reynosa - Pharr 
Puente Río Fuerte (Ampliación) 
Puente Internacional Zaragoza - Ysleta (Vialidad) 
San Martín Texmelucan - Tlaxcala - el Melinita 
Tepic - Entronque San Bias 
Tijuana - Tecate y Libramiento de Tecate 
Torreón - Saltillo 
Torreón - Cuencamé - Yerbanís 
Tuxpan - Entronque Tihuatlan y Ramal a Poza Rica (México -Tuxpan) 
Zapotlanejo - Lagos de Moreno 

2) Autopistas en construcción 

Agua Dulce - Cclrdenas 
La Venta - Colegio Militar 
Libramiento de Nogales 
Reynosa - Matamoros 
Santa Ana - Caborca - Sonoita 

3) Autopistas en operación con tramos en construcción 

Cardal - Veracruz y Libramiento Norponiente de Cardel 
Mexicali - Tecate 
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INTRODUCCION 

ANTECEDENTES 

El desarrollo económico de pais depende en gran medida de un adecuado sistema 
de transporte que comunique en forma fluida y eficiente los centros de producción 
con los de consumo, permita la movilización de pasajeros, el abasto oportuno de 
insumos y la adecuada distribución de productos dentro y fuera del territorio 
nacional 

En México. el dcsarollo económico y el bienestar nacional dependen en gran medida 
de la modernizac1ón de su sistema carretero. ya que por éste se movilizaron en 1994 
más de 2.200 millones de pasajeros. que representan el 98o/o del total nacional y 330 
millones de toneladas de carga, que representa el 80'/ú del volúmen total de carga 
que se desplaza por via terrestre en el País. 

La infraestructura que utiliza este sistema rebasa los 240 mil km y constituye el 
sistema básico de transporte en el País. el cual está integrado por 46 mil km de 
carreteras troncales. 60 mil km de carreteras aliment;i.doras y 134 mil km de caminos 
rurales y brechas mejoradas. lo que permite serJir al 85°;., del territorio nacional. 

El crecimiento del tránsito usuario del sistema ha presentado variaciones 
importantes. yu que en los años 70' se registró un 9'% anual y disminuyó su ritmo al 
2º/o durante el pasndo periódo de crisis económica P.n los años 80': sin embargo, en 
los últimos tres anos el crecirrüento se ha recupernclo y en la presente década se 
estima que crecerá entre el 4°/a y 6º/.., anuol, aún considerando una niayor 
participación del ferrocarnl y del transporto marítimo. 

Las necesidéldes de infraestructura carretera a mediano plélzo contrastan con el 
monto de recursos del Gobierno Federal asigna para su construcción y 
mantenimiento. La inversión pública en carreteras descendió en forma preocupante 
en los años 70', ya que con respecto al producto interno bruto (PIB). representaba el 
0.75º/o y durante la década de los 80' disminuyó al O 35°/-:i. 

El propio crecimiento del tránsito ha provocado la utilización intensiva de las 
carreteras y en algunos tramos e itinerarios bien identificados se han alcanzado altos 
niveles de congestionamiento que ocasionarón la necesidad de ampliar, modernizar 
o construir nuevas obras para resolver los grandes problemas que implica dicho 
fenómeno, tablas (1, 2, 3 y 4) 
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Debido a las restricciones presupuestales y ante la imposibilidad de incrementar los 
fondos federales, el Gobierno Federal se ha visto obligado ha buscar nuevas 
fórmulas financieras que permitan generar los recursos suficientes para llevarlas a 
cabo. 

Una de las alternativas para solucionar la problemática descnta reside en la 
construcción de carreteras de cuota. mediante fideicomisos privados, con obras 
orientadas hacia Ja atención del tránsito en los principales ejes del Pais. asi como en 
localidades y regiones con altos índices de saturación donde se presenta la 
necesidad de circular con la mayor fluidez posible 

Este tipo de carreteras ofrece múltiples ventajas, como proporcionar al usuario 
importantes ahorros. así como una mayor seguridad y confort en su recorrido, ya que 
su diseño comprende altas especificaciones geométricas y mejores características 
en el trazo. 

Dada Ja localización estratégica de las carreteras de cuot<3. dentro del territorio 
nacional. se captan grandes volúmenes de transito que las utilizan intensivamente, lo 
cual implica que por los considerables movimientos de personas y de carga se 
obtengan a nivel global. ahorros que se conviertan en signific;:itivos beneficios para 
el Pais. 

Un componente importante en el precio de los productos es el costo de transporte 
que, mediante la utilización de infraestructura de altas especificaciones. se logra en 
forma significativa un ahorro en los costos de operación y así como en el tiempo de 
recorrido. 

Lo anterior repercute a mediano y largo plazo en el abaratamiento de mercancias y 
aumento de competitividad de la producción nacional, as! como en la reducción de 
los indices de inflación. Para aumentar la productividad y eficiencia, es de vital 
Importancia contar con una infraestructura carretera agil y moderna que permita el 
desenvolvimiento de la actividad económica y elimine los cuellos de botella que 
frenan el desarrollo económico de México. 
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AÑO NUMERO DE NUMERO DE TONELADAS TONELADAS-KM 
UNIDADES UNIDADES DE TRANSPORTADAS TRANSPORTADAS 
MOTRICES ARRASTRE (MILES) (MILES) 

1980 110.810 31.120 253.1G9 82.246 992 

1981 117.090 36.760 276.292 93.395 631 

1982 119.309 38.216 277 353 93.986.016 

1983 120 702 38639 278 082 94.278 140 

1964 120.702 38 639 282 183 96.033.660 

1965 117 956 38 317 293 409 99 996.703 

1986 114 ºº 36.500 290 559 98.271.883 

1987 115.092 37 245 296.088 101.482.495 

1986 , 15 897 37 506 298 870 102 920 975 

1989 154 897 39 113 309.603 107.242.822 

1990 178 130 44.853 314.675 108.884.284 

1993 195.943 49 338 346 143 119.772.712 

Tabla ( 1 ).- Unidades vehicu\ares de carga y toneladas transportadas. 

AÑO NUMERO DE PASA.JEROS PASA.JEROS-KM 
VEHICULOS TRANSPORTADOS TRANSPORTADOS 

(MILES) (MILES) 

1980 24.9"10 1.150780 153.907.000 

1981 26.270 1.239 719 168.250.000 

1982 28 251 1 331.629 182.820.000 

1983 28 814 1.384.544 190 069.000 

1984 28.864 1.443 464 198 164.000 
-· 

1985 30 ººº 1 536.841 210 367 000 -
1986 31.100 1 611 ¿04 221.292.574 

1987 32 200 1.6D3 409 230 637.618 

1986 33 545 1.7(;0.775 241.084 .628 

1989 35 211 1 850.993 253.599.669 

1990 36 593 1.966.645 271.511 903 

1993 40.252 2.163.310 29!3.603.192 

Tabla ( 2 ).- Unidades vehiculares de pasaje y pasajeros transportados. 



CLASE DE VEHICULO 1988 1989 1990 

Automoviles 42.305 43 596 41 950 

Autornovllos con remolque 101 133 70 

Autobuses 2 825 2 791 2 769 

Camiones de cargo de dos eJes 3431 3.336 3 247 

Camiones dt~ cargo de tres eJes 1.490 , 527 1 195 

Camiones de cargo de cuatro eies 131 185 13G 

Camiones de cargo de cinco CJCS o mas 2 911 3 001 2.802 

Motocicletas 64 52 38 

s u M A 53.258 54.621 52.207 

Peatones 14 641 14.914 14 191 

Tabla ( 3 ) - Registro del tránsito vehicular en puentes de cuota. 

NUMERO DE VEHICULOS 

AÑO {MILES) 

1993 

46 145 

77 

3.046 

3572 

1.315 

150 

3.082 

42 

57.428 

15.610 

CAMINO PUENTE TOTAL 

1980 87.132 59.516 146 G48 

1981 99.974 66 139 166.113 

1982 105 634 65 295 170.929 

1983 92 207 57 903 150 110 

1984 88 075 57.500 i 145 575 

1985 92.072 57 25l=t:_ 149 329 

1986 91.613 55 585 147.298 

1967 94 075 53 4.13 147.518 

1988 98 658 53 258 151.916 

1989 103.351 54 621 157.972 

1990 97 652 52.207 149 859 

1993 107.417 57.428 164.845 

Tabla ( 4 ).- Registro del tránsito vehicular en caminos de cuota. 



OBJETIVOS 

La necesidad de modernizar la infraestructura carretera, aunada a la escosez de 
recursos públicos destinados a tal fin, llevaron a propiciar y fomentar la participación 
de los particulares en la construcción y operación de proyectos de carreteras 
mediante el otorgamiento de concesiones. 

Después de analizar y cuantificar las necesidades de vias de comunicación para 
el año 2000, se determinó que es indispensable contar con alrededor de 16,000 km 
de autopistas de cuatro o más carriles, para integrar diferentes regiones del País con 
un sistema capaz, moderno y rápido, para satisfacer las exigencias que Imponen las 
demandas de nuestro crecimiento y apertura comercial en cuanto a competitividad, 
puntualidad, capacidad, costo y seguridad. 

Por esta razón. al inicio de la administración 1989 - 1994 del Presidente Carlos 
Salinas de Gortari se propuso la realización de un Programa Nacional de Autopistas 
que incluyera la construcción 4 mil km. de Autopistas, de tal modo que se 
constituyeran nueve grandes ejes carreteros. además de otras carreteras 
importantes y los puentes internacionales: 

Nogales-México 

Este eje comunica ciudades del Noroeste. Occidente y Centro del País 
como: Culiacfin, Mazatlán, Tep1c. Guadalajara. Toluca y otras. 

Nuevo Laredo-Méx1co 

Este eje liga en su trayecto a 1as ciudades de : Monterrey. Saltillo, San Luis 
Potosi y Querétaro, localizadas en el Noreste Centro del País. 

Tuxpan-Veracruz-México-Acopulco 

Este eje enlaza el puerto marítimo mas importante del golfo, con la zona 
metropolitana del valle de México y con el puerto turístico del Océano 
Pacifico. 
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Ciudad Juárez-Ouerétaro 

Este eje comunica ciudades del Norte con las del Centro del País como: 
Chihuahua, Gómez Palacio, Torreón, Zacatecas, Aguascalientes, León y 
otras. 

Matamoros-Cancún 

Este eje une a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca. Tabasco. 
Campeche, Yucaté.n y Quintana Roo. enlazando ciudades y regiones del 
Golfo de México y del caribe Mexicano 

Tijuana-Santa Ana y Acuña 

Este eje comprende los principales tramos de la vía fronteriza del norte, 
uniendo a Baja California con Sonora y Coahuila, con Nuevo León y 
Tamaulipas. además de conectar con los E.U.A. a través de los puentes 
internacionales. 

Mazatlán-Matamoros 

Esta ruta comunica a importante regiones de los estados de Sinaloa, 
Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Manzanillo-Tampico 

Este eje enlaza a diversas zonas de los estados de Colima, Jalisco, San Luis 
Potosi, Tamaulipas y a dos de los más importantes puertos marltimos en 
ambos litorales. 

México-Ciudad Hidalgo 

Este eje en cuyo trayecto comunica a ciudades como: Tapachula, Arriaga, 
Tuxtla Gutiérrez y Cosoleacaque con el resto del País. 

A efecto de impulsar el Programa para la contrucción y operación de carreteras 
concesionadas. en febrero de 1989 se firma el acuerdo con la participación de : 



Gobierno Federal 

Por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y con 
la intervención de la Secretaria de Programación y Presupuesto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. la Secretaria de la Contraloría 
General de la Federación y la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

Sector Social 

Representado por el Congreso del Trabajo, la Confederación Nacional 
Campesina y las Comunidades Indígenas quo los suscriben. 

Sector Privado 

Representado por la Cámara Nacion3I de la Industria de la Construcción, la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Confederación de 
Camaras Industriales, la Asociación Mexicana de Bancos, la Asociación de 
Casas de Bolsa y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, asl 
como la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones, la Federación 
de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana y el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electncistas. 

LA EVOLUCION DE LA RED CARRETERA EN MEXICO 

En la historia del Sistema do Transporte . ln carretera ocupa un lugar importante 
desde hace miles de años. Su origen se remonta a la época prehistónca, donde se 
desarrollaron los primeros caminos (sendas. y v0redas) que ligaban poblados a rios, 
terrenos de caza y de cultivo. Al comenzar la agrupación de los poblados y la 
aparición de los Estados. se empezaron a construir los caminos con una plancación 
más amplia y mejor concebida. 

La Red caminera en Móxico. como todas !as del mundo tuvo su origen y evolución 
debido a factores comerciales. poHticos. geográficos. tecnológicos, bélicos, 
religiosos, etc. y ha venido ejerciendo un papel predominante en el desarrollo 
eConómico. social , cultural y en la creación de polos de crecimiento. 



Existen algunos vestigios de caminos construidos en épocas anteriores a la 
conquista, por los que transitaban caravanas de comerciantes y voceros. 

Hernán Cortés, en 1522 dispuso la construcción del camino Méx1co-Veracruz. y poco 
después el de México-Tampico. 

En 1573. el Primer Virrey de la Nueva España, Don Antonio de Mendoza ordenó 
que se abriera un camino al occidente. El gobierno Español concretó sus esfuerzos 
en la construcción del "Camino de Plata" , que conducia a los yacimientos de este 
mineral localizado en Zacatecas. Años después. se construyó el camino al Puerto de 
Acapulco, lugar donde arribaba la legendaria Nao de China. 

En la época de la Independencia existian en el pais 7.600 km de caminos carreteros, 
poco después se inicia el servicio de diligencias entre la Ciudad de México y Puebla. 
además alargándose hacia Veracruz, Tepic y Tampico. 

Al iniciarse las operaciones del ferrocarril se desatendieron notablemente los 
caminos y no obstante hubo una preocupación especial por su manternmiento. 

Si bien es cierto que et sistema carretero no evolucionó considerablemente en la 
segunda parte del siglo pasado, debe advertirse que en esa época se destacaron 
dos hechos fundamentales: la conservación y mantenimiento de la red carretera y la 
formación en 1891 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

Al aparecer el vehfculo automotor en México en 1908 hubo que enfrentarse a la 
necesid~d de modificar radicalmente el sistema de transporte carretero. 

En nuestro país el movimiento revolucionario coincidió con el augo y rápido 
crecimiento de la industria, principalmente la automotriz. Así que cuando se 
consolidó el régimen revolucionario. los adelantos tccnológ1cos eran tales que los 
caminos resultaban obsoletos. 

Ante esta circunstancia en 1925 se fundó la Comisión Nacional de Caminos. el 
objetivo primordial de este organismo consistía en iniciar una Red troncal básica que 
ligara eficientemente In: capital de la República con los Estados Unidos de 
Norteamérica, así como también con los principales centros de población y los 
puertos marítimos. 

Sin embargo los escasos recursos y Jos reducidos volúmenes de tránsito explican la 
lenta expansión del sistema para 1930. 
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En el periodo de 1925-1930, se comenzaron a construir caminos importantes como 
el México-Pachuca. Nuevo Laredo-Monterrey. México-Puebla-Tehuacán-Córdoba y 
Méxlco-Acapulco. 

Ante la gran magnitud de los proyectos los recursos de la Fodoración resultaron 
Insuficientes. por lo que en 1932 se implanta el Sistema de Cooperación Bipartita, 
que establece la participación del Gobierno Federal y de los Gobiernos de los 
Estados para aumentar los recursos disponibles en la construcción de caminos 
alimentadores y empezar a definir a la Red troncal. 

Con la aplicación de este sistema se logró dar más agilidad a la construcción de 
caminos, optimizando el ritmo de inversión en tal magnitud que en 1940 la Red 
carretera alcanzó Jos 10,000 km 

En la década de los 40's la longitud carretera construida alcanzó más del doble, sin 
embargo los beneficios de la comunicación no llegan aún a la gran mayoría de 
nuestras pequeñas localidades, que seguían aisladas al progreso de la nación. 

Ante estas circunstancias se creó, en 1949 el Comité Nacional de Caminos 
Vecinales, con el objeto de captar las demandas de los diversos centros de 
población, este sistema establece la participación del Gobierno Federal, Gobiernos 
Estatales y Particulares. 

Dado el incremento del Oujo vehicular y la consecuente saturación de algunos tramos 
de la red troncal, a partir de 1952 se abordó la necesidad de construir carreteras de 
mayores especificaciones, supercarreteras de dos y cuatro carriles, con accesos 
controlados. La construcción de estas obras se llevó a cabo con recursos financieros 
provenientes del sistema de carreteras de cuota. 

Para la construcción y operación de las carreteras de cuota se constituyó en 1958. la 
empresa Caminos y Puentes Federales de Ingresos 

Para 1970 la longitud de la Red carretera llegó a los 71,520 km. Ese mismo ano se 
puso en marcha el Programa de Cnminos de Mano de Obra que permitió hacer 
transitables, en cualquier época dol año más de 100,000 km. que fueron construidos 
con la participación de la mano de obra de las poblaciones beneficiadas. 

Entre 1970 y 1975, la extensión de la Red de caminos secundarios y la 
modernización de la Red troncal creció con la construcción de más de 13,000 km. de 
caminos alimentadores y vecinales que benefician directamente a 2.5 millones de 
habitantes del medio rural. 



En el periodo de 1976 y 1982 las acciones se dirigieron a lograr una integración 
fisica de las localidades y zonas incomunicadas, asi como de las cabeceras 
municipales, también para enlazar nuevas zonas productoras a la Red y atender los 
problemas de congestionamiento. 

Entre 1983 y 1988 se terminaron numerosas obras, y al finalizar este periodo la 
Red contaba con más de 240,000 Km.. como se muestra en la tabla (5). 
destancándose la construcción de los puentes atirantados Tampico y Coatzacoalcos. 

En 1989 s.; publicó el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 que cuyo objetivos 
consistían en la conclusión de obras en proceso. y los enlaces transversales de la 
Red troncal, y así como construcción de 4,000 km. de carreteras de altas 
especificaciones. 

Esto viene a dar una transformación al Pais, ya que una eficiente infraestructura 
carretera sirve de plataforma para un gran desarrollo económico. social y cultural de 
México. Ver tabla 5, donde se muestra la evolución de la infraestructura carretera 
desde 1930. 
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AÑO TOTAL 

KM 

1930 1,426 

1940 9,929 

1950 21,422 

1960 41,951 

1970 71,520 

1980 213,000 
e----

1983 219,600 

1988 241,100 

Tabla ( 5 ).- Evolución de la infraestructura carretera en México. 
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CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS EN MEXICO 

Clasificación según su Jurisdicción. -

CARRETERAS FEDERALES.- Estas son por lo general de longitud considerable, 
comunican a la capital de la República con las fronteras y con los puertos, así como 
con las capitales de los Estados 

CARRETERAS ESTATALES.- Comunican entre si las cabeceras municipales. y 
estas con las capitales de los Estados. 

CARRETERAS DE CUOTA.- Este tipo de carretera. ofrece múltiples ventajas, corno 
proporcionar al usuario grandes ahorros. asi como mayor seguridad y confort en su 
recorrido. por ser de altas especificaciones geométricas y mejores características del 
trazo. 

CAMINOS RURALES.- Son indispensables para comunicar localidades rurales, y 
permitir el intercambio a nUcleos agropecuarios, mineros, forestales, pesqueros entre 
otros. 

Clasificación segUn su Función.-

CARRETERAS EN ZONAS EN PLENO DESARROLLO.- Estas tiene como efecto 
principal la reducción de insumos, al proporcionar ahorros en los costos de 
transporte. 

CARRETERAS DE PENETRACION ECONOMICA.- Su fin pnrnordial sera romper la 
situación de autoconsLJmo e incorporar zonas potencialmente productivas a Ja 
economía del mercado. 

CARRETERAS DE FUNCION SOCIAL- Tiene por objeto principal la integración al 
resto del País, de zonas de escasa potencialidad económica, pero donde existen 
núcleos de población de cierta importancia. 
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Clasificación según sus Características Técnicas.-

CAMINO TIPO "A-4 ... - Este tipo de camino corresponde a las autopistas con cuatro o 
más carriles de circulación, utilizados en el proyecto de aquellos casos en que el 
transito promedio anual sea mayor a los 5.000 vehículos. 

CAMINO TIPO "A-2" .- Este tipo de camino corresponde a los caminos directos de 
dos carriles de circulación, generalmente de cuota Son aplicados para un tránsito 
promedio anual de entre 3,000 y 5,000 vehiculos. 

CAMINO TIPO "A" .- Este camino es el prototipo de las carrereras troncales. cuya 
función es la de vincular la economia nacional de los principales centros urbanos del 
Pais, las capitales de los Estados. las poblaciones fronterizas y los puertos 
marítimos. dando un nivel de servicio adecu.?ido para un tránsito promedio anual de 
3,000 vehicu/os. 

CAMINO TIPO "B" .- Este tipo de camino tiene la misma función del tipo "'A" pero 
está diseñado para recibir mayor tránsito pesado, y son aplicados para recibir un 
tránsito promedio anual de 500 a 1,500 vehiculos. 

CAMINO TIPO "C".- La función de estos caminos es In de ser alimentadores y 
complementarios a la Red troncal, recibiendo un trñnsito promedio anual de 50 a 500 
vehiculos. 

CAMINO TIPO '"D" Y "E ... - Este camino es utilizado en la Red de Caminos Rurales, 
y reciben un volumen de transito menor a 500 vehiculos diarios. 

TRANSITO PROMEDIO ANUAL EN LA RED CARRETERA NACIONAL 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publica anuntmente los da!os vmles 
obtenidos de aforos realiz¡¡dos en diversos caminos 

Oe estos aforos se obtiene el transito promedio diario en et año (TPDA). del numero 
de vehículos que pasan por la estación de aforo, asi como su compos1c1on veh1cular. 

En esa publicación los caminos aforados se relacionan por entidad federativa para 
facilitar su identificación. En tablas específicas se consignan esos caminos 
indicándose el número de la Red federal que le corresponde y las poblaciones en 



que inicia y termina el camino. También aparecen el nombre de la estación de aforo, 
el kilometraje en que se encuentra de la población de origen. el TPDA y la 
composición vehicular en porcentaje de automóviles, autobuses y camiones. 

Los datos obtenidos permiten analizar el nivel de servicio en la operación de cada 
tramo de carretera; comparando los aforos con registros anteriores se podra obtener 
la evolución del tránsito. 

De los registros de los aforos efectuados. en la Red priontaria nacional, se observa 
una tendencia creciente hasta el año de 1982. A partir de esta fecha los caminos en 
general sufrieron un decrecimiento hasta 1985. De este año a 1987 tienen un 
comportamiento variable. 

A partir de 1987 se establece un crecimiento del 2% para poder formular planes y 
prioridades de modernización de la red. con base en los datos que resultan de los 
aforos que se realizan cad<ól año. se obtienen los datos estadisticos importantes que 
indican la tendencia del TPDA en cada estación y permiten la estimación de los 
niveles de servicio. 

Para la década de los 90' se estima un crecimiento anual del 4°/e> del TPDA debido a 
la gran apertura de mercado que enfrenta nuestro País_ 
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CAPITULO I 

&&SELECCIÓNs PROCESO 
DE OTORGAMIENTO Y 

FINANCIAMIENTO DE LA 
CONCESIÓNn 



CAPITULO! 

1.1 SELECCION DE PROYECTOS Y CONCESIONARIOS 

En el caso concreto del programa de carreteras concesionadas adopta los objetivos 
particulares siguientes : 

Ampliar la cobertura de la red de carreteras y puentes de cuota. 

- Rehabilitar y conservar permanentemente la red de cuota y mantenerla en 
buen estado. 

- Modernizar su infraestructura y los servicios que ofrecen. 

Administrar y operar eficientemente el sistema de carreteras de cuota. 

- Generar ingresos que garanticen la autosuficiencia de las propias carreteras 
de cuota. 

Las ca.-reteras de cuota cumplen en su gran mayoria con los objetivos expuestos, ya 
que son elementos fundamentales del aparato productivo nacional, cuya importancia 
se verifica por los grandes volúmenes de pasajeros y carga que se manejan por 
ellos. Induciendo un fuerte desarrollo a las ciudades • poblaciones y zonas servidas 
por sus áreas de influencia. con lo cual se generan y aumentan las oportunidades 
de crecimiento y desarrollo del Pais. 

Pese a la situación económica y a la carencia de recursos del Pais, una carretera de 
cuota es autofinanciable con los ingresos derivados del cobro del tránsito vehicular, 
por lo que es factible incrementar ta cobertura de esa red, al buscar un cambio 
estructural en lo métodos de financiamiento de carreteras a través del esfuerzo 
creativo que proporcione nuevas fórmulas financieras adaptadas a la actual situación 
económica, política y social de la nación. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes. como coordinadora del programa 
de carreteras concesionadas, estableció un conjunto de criterios para evaluar los 
proyectos que se otorguen en concesión, tomando en cuenta los beneficios que la 
carretera aporte a los usuarios y a la comunidad, asi como al sector privado. 



Esos criterios están orientados a la clara y total preservación de los intereses de los 
involucrados en la concesión, los cuales se conjugan en los conceptos siguientes: 

1.- Utilidad económica, social y po\it1ca del proyecto que se propone realizar. 

2.- Selección y dimensionamiento adecuado del proyecto. congruente con la 
demanda y tipo de servicio que se va a satisfacer. 

3.- Excelencia en la calidad de construcción y costo apropiado de realización, 
cumpliendo las normas y especificaciones del caso. a fm de asegurar la 
durabilidad y buen operación del proyecto 

4.- Esquema de financiamiento vanab\e y en firme. con la opción de permitir 
aportaciones del sector pübllco y de fuentes financieras nacionales o del 
exterior. 

5.- Operación eficiente. cómoda y segura para los usuarios y garantía de 
compensación de daños. en caso de 81gún problema que amerite ese 
tl'"atamiento. 

6.- Tal'"ifa adecuada para e1 usunrio y compatible con ta necesaria recuperación 
de la inversión . 

7 .- El mínimo tiempo de explotación por parte de 105 concesionarios antes de la 
1"evers1ón .:--l favor del Estado 

Los ingresos a percibir dependen en buena medida de las tarifas a aplicar, cuyo nivel 
se establece para asegurar la recuperación do todos los costos generados y una 
tasa de rendimiento adecuado a la inversión dentro del plazo máximo de 30 años 
de concesión que otorga la ley. 

El procedimiento que sigue la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para 
otorgar concesiones, involucra un sistema de planoación, programación, evaluación, 
control y seguimiento de las actividades que se deben llevar a cabo, partiendo de la 
concepción del proyecto, identificación de las necesidades de construcción y 
culmina con el término de la concesión. 
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En los procedimientos de planeación se implica la existencia de un plan maestro en 
el que se identifican las carretoras a construir a corto, mediano y largo plazo, este 
documento se a fundamentado en cons1derac1ones princ1µaln1ente económicas 

Dentro del proceso de planeación, la identif1cac1ón de un proyecto se basa en los 
resultados de un estudio de factibilidad, que comprende la preparación de un 
anteproyecto simplificado. En otros casos, surgen propuestas específicas. 
principalmente por parte de los Gobiernos Estatales. para realizar un proyecto 
determinado el cual si bien no fue incluido originalmente en el plan maestro es 
analizado en el marco de dicho plan. 

En cuanto a la programación de inversiones. el objetivo de esta etapa del proceso de 
planeación consiste en identificar y escalonar todas las operaciones que implica la 
realización del proyecto, desde la toma de decisiones hasta el fin de la concesión. 
En lo que se refiere a la ingenieria conceptual, ésta representa la base técnica de un 
programa de concurso lanzado por la Secretar~a de Comunicaciones y Transportes, 
dejando la decisión de ciertas caracteristicas del proyecto y particularmente las 
soluciones técnicas. a la iniciativa de los concursantes con posibilidades de 
discusiones con la Secretaría. 

La ingeniería conceptual abarca entre otros. los temas srguientes: 

Definición del trazo. 

Definición de las caracteristicas geomótricas según las condiciones del 
terreno y las provisiones de transito 

Ubicación de los puntos de conexión de la red vial, recomendándose realizar 
estudios de simulación para optimizar el número de intersecciones que 
permitan captar mayor volumen de tránsito y elevar los ingresos de 
explotación. 

Otros factores que se consideran tomar en cuenta con el potencial del proyecto para 
generar empleo y la capacidad para propici21r el aprovechamiento de la capacidad 
constructiva. la magnitud y características de su efecto mu!tiplicador sobre el resto 
de la economla. Además, pueden considerarse variables externas al proyecto como 
las vinculadas con la reordenación territorial, las cuales no deberán ser omitidas al 
momento de evaluar económica y financieramente el proyecto 
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1.2 PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION 

No obstante que una concesión es un acto adm1111strat1vo discrecional de autoridad; 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha optado por llevar a cabo 
concursos abiertos a la participación pública para su adjudicación. 

Las acciones que corresponden a la celebración de los concursos para adjudicar 
concesiones se agrupan en las siguientes actividades: 

Convocatoria pública 

- Pliego General del Concurso 

- Inscripción y entrega del pliego general de concurso y documentos para 
preparar las proposiciones. 

- Presentación de proposiciones y dictamen 

- Fallo de concurso 

1.2.1 CONVOCATORIA 

En la convocatoria se sefíalan las características más relevantes de la obra, los 
requisitos que deben cumplir los interesados, el plazo para la inscripción, el 
lugar, fecha y hora en que se efectuará el acto de pre5entación de las cartas
cornprorniso de las instituciones financieras interesadas en apoyar el proyecto 
conforme a las propuestas de los concursantes, el acto de presentación, 
apertura y lectura de proposic1ones, asi como el criterio que se seguirá para 
emitir el fallo correspondiente. 

Por lo general en las convocatorias se señalan los plazos siguientes: 

- 20 a 25 días para la inscripción de interesados, contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
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- 50 a 60 días para la presentación de las cartas compromiso en firme de las 
.instituciones financieras, contados a partir de la fecha limite de inscripción. 

- 8 a 12 días para la presentación, apertura y lectura de las proposiciones, 
contados a partir de la fecha de presentación de las cartas-compromiso en 
firme. 

1.2.2 PLIEGO GENERAL DEL CONCURSO 

Este documento contiene los requisitos que el concursante deberá tomar en 
cuenta y cumplir, para presentar su proposición. mencionándose los más 
relevantes: 

Acreditación legal de Ja personalidad y capacidad del concursante que 
suscribe la proposición. En el caso de que se pretenda constituir una 
persona moral como titular de la concesión, se deberá presentar también 
constancia notarial en Ja que se comprometen a formar dicha sociedad si 
les es adjudicada la concesión. 

Relación de las empresas o constructoras participantes en la futura 
sociedad. 

Proyecto de estatutos Ue la futura sociedad concesionaria 

Capital social previsto para la futura sociedad. el cual no será menor de 
$ 20 millones, debiendo tomarse en cuenta que los recursos financieros 
para la realización de la obra tendrán que ser proporcionales al monto del 
proyecto. 

Carta de compromiso emitida por la institución financiera interesada en 
apoyar el proyecto. 

Monto de la inversión total prevista para la obra, incluyendo los gastos de 
conservación. explotación y los gastos financieros correspondientes. 

Proposición sobre el tiempo de duración de la concesión, expresado en 
años y meses. sin que pueda exceder de 30 años. 
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Cuantía de los recursos ajenos a la sociedad; procedimientos y garantias 
previstas para la obtención de los medios de financiamiento; plan de 
amortización de las inversiones, y plan cconómico-financ1ero de la futura 
sociedad. 

- Programa de obras detallado, indicando los plazos de iniciación y de 
terminación total e inmediata apertura al transito. 

- Programa de conservación detallado a que se ajustarán los trabajos para 
mantener la obra en condiciones óptimas de servicio. 

1.2.3 INSCRIPCION Y ENTREGA DEL PLIEGO GENERAL DEL CONCURSO Y 
DOCUMENTOS PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES 

Esta actividad se circunscribe a la presentación de la solicitud, su análisis y 
aceptación, así como la recepción de la documentación respectiva por parte de 
los interesados. 

1.2.4 PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

La presentación se realiza en dos etapas. En la primera se hace entrega de las 
cartas-compromiso en firme de las instituciones financieras interesadas en 
apoyar el proyecto en cuestión. procediéndose a levantar un acta en la que se 
hace constar los nombres de los proponentes y de las instituciones 
financieras, asi como los porcentajes de apoyo para la construcción de la obra. 

Las cartas compromiso se someten a la revisión y dictamen por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público; se c\tan los interesados para llevar a cabo la 
segunda etapa del concurso. en la que se realiza la recepción. apertura y lectura 
de las proposiciones elaboradas por los concursantes. 

En la sesión correspondiente a la segunda et;;ipa se da lectura a la resolución 
tomada respecto a las cartas compromiso y se reciben únicamente las 
proposiciones de los participantes cuyas cartas compromiso sean admitidas. 
Ademéis. se da lectura a los montos a que ascienden las mismas, así como al 
tiempo propuesto para la concesión. y se formaliza el acto con la firma del acta y 
documentos correspondientes. 
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1.2.5 ANALISIS DE PROPOSICIONES Y DICTAMEN 

Este análisis se divide en dos aspectos fundamentales: el técnico constructivo y 
el económico-financiero presentado por las empresas concursantes. 

El primero de ellos consiste en la verificación de los presupuestos que presenten 
los proponentes para la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento, estructuras y obras complementarias, a fin de confrontarlos con el 
presupuesto basico preparado por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. 

El análisis de los aspectos económicos-financieros comprende una revisión 
exhaustiva de los planes y procedimientos presentados por los proponentes para 
financiar la obra y para la amortización de las inversiones, y del apoyo de la 
institución de crédito propuesto, a fin de verificar que éste sea satisfactorio y 
aceptable para las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda 
y Crédito Público. 

El criterio fundamental de adjudicación entre varios participantes, consiste en 
otorgar a la propuesta que en el menor plazo reintegre la obra a la Nación. 
Cabe recordar que todas las carreteras concesionadas se reintegran a la nación 
al término del plazo de concesión acordado. 

En caso de igualdad de condiciones. los factores que determinan la adjudicación 
son: el tiempo empleado para poner en operación el proyecto en su totalidad, la 
solidez del financiamiento, así con,o la experiencia. capacidad y prestigio de la 
empresa que concursa. 

1.2.6 FALLO DEL CONCURSO 

Se da a conocer el resultado del concurso y el fallo inapelable de la Secretaria 
de Comunicaciones y Tmnsportes, procediéndose a Rdjudicar la concesión a la 
empresa que a Juicio de la dependencia presenta la proposición más viable y 
conveniente. el plazo de concesión aceptable y que reúne las condiciones 
necesarias que garanticen la buena ejecución de la obra, asl como la 
explotación y conservación de la misma, en los términos que marca el título de 
concesión. 

Una vez concluido el acto del fallo del concurso. el adjudicatario firma el titulo de 
concesión y entrega la garantía del cumplimiento de las obligaciones señaladas 
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en el Pliego General de\ Concurso y en el titulo de concesión dentro de los 15 
dias hábiles contados a partir de su firma. 

1.3 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

La carencia de fondos fiscales suficientes para ampliar la red carretera nacional ha 
sido una razón fundamental para implementar el programa de carreteras de cuota a 
concesión. 

La decisión de esta naturaleza involucra, al menos tres cambios totalmente 
radicales respecto a ta toma de decisiones para construir o no una carretera: 

1.-Las carreteras que habrSn de construirse serán aquellas por las cuales haya 
demanda, et principal indicador de la misma, en una primera instancia, flujo 
vehicular. 

2.-EI financiamiento se convierte en la variable bó.sica de cualquier proyecto. 

3.-La creación del mercado para la construcción y ndn1intstraci6n de carreteras 
de cuota. 

La rentabilidad de un proyecto carretero depende directamente de su demanda 
potencial medido en función de su flu10 vchicl1\ar, este se considera como la 
demanda potencia\ de una carretera de cuota. Esta información es vital para el 
análisis de fact1b11Ldad 

Los proyectos carreteros requieren de 1nver5ioncs cu13ntiosas y su recuperación es a 
mediano o largo plazo. Por esta razón el rit:.~sgo involl .. 1crado en ellos es muy alto. y 
e\\o se ref\c1a en las posibilidades de financiamiento. Para que un proyecto carretero 
sea rentable es necesario demostrar su rentab11tdad 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha creado \o.s condiciones 
necesarias para facilitar a la iniciativa privada un acceso adecuado al mercado de 
capitales, por ello exige a los posibles concesionarios la presentación de Análisis de 
Factibilidad Económica y de Ingeniería Financiera. estos análisis al ser avalados por 
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las instituciones financieras que decidan aportar fondos al proyecto, garantizan que 
su etapa de ejecución se termine exitosamente. 

El costo financiero del proyecto depende de su factibilidad. su nivel de riesgo y su 
estructura de capital, estos son los aspectos fundamentales por el lado de la oferta 
de servicios carreteros. la denianda habrá de determinar los precios óptimos por 
estos servicios (tarifas) y en consecuencia su tiempo de concesión. 

1.4 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

El Programa de infraestructura carrete.ra implica la inversión de importantes recursos 
de capital. Para financiar estos proyectos es posible acudir a tres tipos de esquemas: 

1 .-A la asignación de recursos fiscales y crediticios, sin embargo estos recursos 
son escasos, dadas las limitaciones presupuestales existentes. 

2.-La utilización de activos no prioritarios propiedad del Gobierno en sus 
diferentes niveles. Federal. Estatal, y Municipal, bajo las figuras de privatización 
o emisión de valores respaldados por et flujo de efectivo que generen las obras. 

3.-AI otorgamiento de concesiones al sector privado, ya sea para la construcción 
de nuevas obras ó para la operación de las ya existentes. 

Para satisfacer los altos requerimientos de inversión de las carreteras 
concesionadas. se han establecido mecanismos que integran la participación del 
sector privado con el apoyo de la industria de la construcción . et público 
inversionista, ta banca nacional, Gobiernos Federales. Estatales y Municipales, asl 
como de inversionistas y acreedores extranjeros. 

Las empresas de la industria de la construcción manifiestan un mayor interés por 
participar en las concesiones de las carreteras, aportando entre el 20º/o y 30º/o de\ 
capital necesario. Del 5C:.'o al 15°/o del costo total lo aportan estas empresas 
constructoras con la adquisición de maquinaria y equipo. 

Las instituciones financieras se adaptan a las condiciones de cada proyecto, sin 
embargo en base en su experiencia, proponen que los concesionarios garanticen la 
aportación del mayor capital posible, de tal manera que el crédito bancario 



represente entre un 40º/o y 60º/o del costo total del proyecto y el resto de los recursos 
provengan de otros participantes dependiendo de los beneficios que pueda brindar el 
proyecto. a nivel md1v1dual, ernpresanal y social. 

El proyecto es administrado por medio de un fidctcomiso, que permite gran 
flexibilidad en cuanto al compromiso con tod8 clase de participantes, a fin de obtener 
la liquidez que demanda lé1 etapa de construcc10n. 

La garantía fiduciaria. basada en los ingresos de la explotación de la carretera 
permite emitir instrumentos de crédito como: papel comercial. certificados de 
participación ordinaria y bonos bancarios de infraestructura. los cuales se ponen a 
disposición del público inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores, empleándose 
la mecánica siguiente: 

-La etapa de construcc1ón es apoyada con la emisión de papel comercial. 
avalado por una institución nacional de crédito. 

-Una vez que la carretera entra en operación en forma total o parcial, el papel 
comercial es liquidado con cargo a emisiones de certificados de participación 
ordinaria en donde el fideicomiso emisor, garantiza al comprador el mejor 
rendimiento. resultado de una tasa fija de garantia o una parte proporcional de 
los ingresos, en esta forma el comprador de certificados sólo corre el riesgo 
implícito en la operación de la carretera. 

En el caso de proyectos de mayor magnitud y tiempo de maduración. se han emitido 
bonos bancarios de largo plazo, donde el banco emisor corre el riesgo frente al 
adquiriente de los bonos. lo cual esta a su vez respaldado por la rentabilidad del 
propio proyecto. 

Por otra parte el apalancam1ento del programa ele concesiones se hn llevado a cabo 
mediante pagarés á certificados de participación ordinaria, que serán respaldados 
con una garantía fiduciaria en función de los ingresos excedentes de las obras 
federales de cuota en operación 

Asl mismo se ha considerado la constitución de sociedades de inversión de capital o 
fondos de inversión, y la emisión de acciones para colocarse tonto en el mercado 
nacional como en el extranjero. 

En el caso de proyectos de gran interés social, se autoriza la participación del 
Gobierno Federal con un porcentaje que no exceda del 25°/o de la inversión total : asl 
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mismo los Gobiernos Estatales pueden participar en el financiamiento de proyectos 
con una proporción que oscila entre el 5°/o y 20°/o. 

La inversión extranjera ha participado en el financiamiento para construir la parte 
mexicana del puente internacional Zaragoza-Ysleta. 

Otros proyectos por su magnitud requerirán el apoyo de la inversión extranjera, la 
que podrá realizarse mediante la adquisición de los instrumentos bursátiles, o bien, 
como socio del concesionario 

En lo que a trato fiscal se refiere, las empresas concesionarias, ademas de contar 
con los beneficios que la Ley establece para todas las empresas de reciente 
creación, pueden solicitar la devolución del impuesto al valor agregado, y optar por 
una depreciación acelerada de su maquinaria. Asi mismo, los valores emitidos para 
el financiamiento de carreteras tienen el mismo trato preferencial que los bonos de 
desarrollo y los instrumentos de captación del Gobierno. 

La aplicación de diversas fuentes de recursos para financiar las autopistas propician 
la aparición de nuevos esquemas de organización. Su forma y variantes están 
estrechamente vinculadas con la mezcla de recursos de los participantes, debido al 
compromiso sobre los intereses en cuanto a los plazos y rendimientos de la 
aportación. 

1.5 EVALUACION FINANCIERA Y FLUJO DE EFECTIVO 

Se denomina evaluación financiera a la comparación que se establece entr-e los 
ingresos monetarios del proyecto y los costos de 1nvers1ón y operac¡ón del mismo. 

La evaluación financiera trata de determinar s1 el conjunto de costos es inferior a los 
ingresos derivados del cobro de la cuota de peaje pnncipalmente, si esto sucede, 
en el periodo de tiempo límite de la concesión, que como ya explicamos 
anteriormente es de 30 años, se considera que et proyecto es financieramente 
viable. 

Para realizar la evaluación financiera se recurre al flujo de efectivo como herramienta 
de trabajo, el cual ayuda a determinar la variación en el tiempo de los ingresos con 
respecto a los egresos en un horizonte de proyecto determinado con anterioridad 



El flujo de efectivo debe considerar todos aqueHos factores de costos e ingresos que 
intervienen dentro del proceso de construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto. 

A continuación se presenta un ejemplo práctico de flujo de efectivo, de la carretera 
Córdoba - Veracruz, donde se comparan 2 flujos, uno con el tiempo de concesión 
real de 15 años y otro de 30 años de concesión, podemos observar que la 
ampliación del tiempo de concesión puede influir en la reducción del costo de la 
cuota de peaje, que en ese caso se disminuyó un 34°/o respecto a la cuota actual. 
Ver tabla 1.1. 
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FLUJO DE EFECTIVO (Ver tabla 1.1) 

TIEMPO DE CONCESION 15 AÑOS (REAL) 

CARRETERA 

LONGITUD 

COSTO ( MP CONSTANTES SEP.90 ) 

T.P.D.A 

PERIODO DE CONSTRUCCION 

TASA DE INTERES ANUAL 

TASA DE CRECIMIENTO 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

COSTO DE OPERACION 

COSTO DE RECONSTRUCCION 

COMPOSICION VEHICULAR 

AUTOMOVIL 

AUTOBUS 
CAMION 

TARIFA ($CONSTANTES SEP.1990) 

AUTOMOVIL 

AUTOBUS 

CAMION 

COMPOSICION DEL CAPITAL 

CAPITAL 

BANCOS 

APORTACION FEDERAL 
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CORDOBA-VERACRUZ 

98KM 

492 MP 

3.390 VEHICULOS 

2AÑOS 

15 o/o 

4 %ANUAL 

25 MP ( ANUAL) 

25 MP ( ANUAL ) 

50 MP ( CI 10 AÑOS) 

53% 

So/o 

9% 

35.30 

70.59 

105.9 

44% 
30% 

26o/o 



FLUJO DE EFECTIVO (Ver tabla 1.2) 

TIEMPO DE CONCESION 30 AÑOS 

CARRETERA 

LONGITUD 

COSTO ( MP CONSTANTES SEP.90) 

T.P.D.A 

PERIODO DE CONSTRUCCION 

TASA DE INTERES ANUAL 

PLAZO DE CONCESION 

TASA DE CRECIMIENTO 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

COSTO DE OPERACION 

COSTO DE RECONSTRUCCION 

COMPOSICION VEHICULAR 

AUTOMOVIL 

AUTOBUS 

CAMION 

TARIFA ($CONSTANTES SEP.1990) 

AUTOMOVIL 

AUTOBUS 

CAMION 

COMPOSICION DEL CAPITAL 

CAPITAL 

BANCOS 

APORTACION FEDERAL 
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CORDOBA-VERACRUZ 

98 KM 

492 MP 

3,390 VEHICULOS 

2AÑOS 

15 o/o 
30AÑOS 
4%ANUAL 
25 MP (ANUAL) 

25 MP (ANUAL ) 

50 MP ( C/ 10 AÑOS) 

53o/o 
8% 
39o/o 

23.18 

46.36 

69.54 

44º/o 

30% 
26o/o 



REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO PARA UN TIEMPO DE CONCESIONES DE 15 AÑOS 
CANTIDADES EN MILLONES DE NUEVOS PESOS 

CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
-

EGRESOS 246.0 246.0 so.o 50.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.4 

CONSTRUCCION 246.0 246.0 O.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o º·' 
OPERACION o.o o.o 25.0 25.01 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25. 

MANTENIMIENTO o.o o.o 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25. 

RECONSTRUCCION o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 50.0 o. 
OTROS EGRESOS o.o o.o O.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o -. 

-
INTERESES 11.6 23.7 23.4 22.9 22.1 21.2 20.1 18.8 17.2 15.3 13.1 13.0 10 

102.-81 1 06.9 INGRESOS o.o o.o 81.2 84.5 87.9 91.4 95.0 98.8 111.2 115.6 120 
- " 

INGRESOS POR CUOTA o.o o.o 81.2 84.5 87.9 91.4 95.0 98.8 102.8 106.9 111.2 115.6 12C 

OTROS INGRESOS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.O o.o o.o o.o ( 

~ -

SUMA (257.6) (269.7) 7.9 11.6 15.7 20.1 24.9 30.1 35.6 41.6 48.0 2.6 5~ 

SUMA ACUMULADA (527.3) (519.5) (507.8) (492.1) (472.0) (447.1) (417.0) (381.4) (339.8) (291.8) (289.2) (229 

Tabla 1.1 
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REPORTE DE FLU.JO DE EFECTIVO PARA UN TIEMPO DE CONCESION DE 30 At:.ios 
CANTIDADES EN MILLONES DE NUEVOS PESOS 

CONCEPTO 1002 ¡ 1993 ¡ 1994 1995 ¡ 1996 ¡ 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2()1)1 1 2002 1 ~ 1 2004 1 2005 l 2006 1 2007 :>008 1 2009 2010 2011 1 2012 1 2013 1 20 

1 i 1 i 1 1 í 1 1 1 '~ 1 1 1 

SUMA -r=-=--=r;;:r;:;;-r~~r=-~~r~~~;-r;:;:2~-.-~(~;~~={~~~--~~~~;:;~:::1~- ~~¡ .. --~~~:¡ 3, 1: 6,B 

SUMA ACUMULADA C527.3 (548.7) (S68,BJ (587_5~ (620,2} (633.9) {6<45,4J (65-4.7) (661.4] {717,0~ ... J!.~!2!...!'21,6) (718,6} [711,8 

Tabla 1.2 



CAPITULO 11 

HASPECTOS, 
ESPECIFICACIONES Y 

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

UTILIZADOS,, 



CAPITULO ti 

11.1 PROYECTO 

En relación al proyecto que tienen las autopistas concesionadas, se elaboran de 
acuerdo a fas características de un camino tipo A-4 de altas especificaciones, 
principalmente tenemos las siguientes: 

TPDA mayor a los 5,000 vehículos 

- Velocidad de proyecto 11 O km./hr. 

- Grado máximo de curvatura 2.75°. 

- Longitud mínima en curvas verticales 60 m. 

- Pendiente máxima 4~0. 

- Ancho de calzada 21 rn. 

- Ancho de acotamientos 3 m. exterior y 1 m. interior. 

Bombeo 2'!0. 

Estas especificaciones proporcionan seguridad, economía y confort al usuario de 
estas autopistas. 

A continuación se men-:;1onara en forma breve aspectos, especificaciones y aspectos 
constructivos llevados a cabo en las autopistas concesionadas. 
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11.2 TERRACERIAS 

Las terracerlas constituyen la etapa inicial de construcción de las vías terrestres. se 
definen como el volumen de materiales que es necesario extraer y los que sirven 
como relleno para formar el cuerpo de la carretera: la extracción se ejecuta a lo largo 
de la linea de la obra y si este volumen se usa en la construcción de terraplenes. se 
denominan terracerías compensadas y si no se usa se le llama desperdicio. 

Las partes qui;;'! lo forman es un conjunto de cortes y terraplenes hasta la capa sub
rasante, su función es proporcionar una faja de apoyo al pavimento, de superficie 
uniforme. alineamiento. pendiente y elevación conveniente de acuerdo al proyecto. 

Las terracerias constan de dos partes: la inferior llamada cuerpo del terraplén y la 
superior o capa sub-rasante, con espesor mirnmo de 30 cn1, que se coloca 
independientemente de la sección tipo que tenga. 

El proceso de construcción para las terrncerias consiste en las etapas 
siguientes: 

Desmonte y despalme del terreno natural 

Compactación del terreno natural ( si es necesario ) posterior al despalme 

Cortes y terraplenes 

Construcción de la capa subyacente 

Construcción de la capa sub-rasante 

11.2.1 Desmonte y Despalme 

El desmonte es la parte inicial del proceso constructivo en el terreno natural que 
consiste en quitar toda la vegetación dentro del derecho de vía, y deberá estar 
terminado cuando menos a un kilómetro delante del frente de ataque de las 
terracerias. 

Una vez desmontado el terreno natural, se procede a extraer Ta capa de material 
que contenga materia vegetal; el espesor de esta capa puede variar de 1 O a 50 
cm y puede llegar a 1 m si se tiene un espesor fuerte de material altamente 
compresible, a esta etapa se le denomina despalme. 
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Cuando el terreno natural tiene una compactación baja y esta suelto. sin 
estructuración, conviene compactarlo para darle la resistencia adecuada en un 
espesor minimo de 30 cm; sin embargo, cuando el terreno tiene cierta estructura, 
se deben realizar estudios para determinar si es necesario no compactarlo, ya 
que en ocasiones al efectuar esta operación. se rompe su estructura y el 
resultado es contraproducente. 

11.2.2 Compactación 

Se entiende por compactación de los suelos a el mejoramiento artificial de sus 
propiedades mecilnicas por medios mecánicos, su importancia radica en el 
aumento de resistencia y disminución de capacidad de deformación que se 
obtiene al su1etar el suelo a técnicas convenientes que aumenten su peso 
específico seco. d1sm1nuyendo tos espacios entre las particulas. 

Los métodos usados para la compactac1ón de los suelos esta en función del tipo 
de los materiales con los que se trabaje en cada caso, para materiales 
puramente fnccionantes, como la arena, se compactan con métodos vibratorios, 
en tanto que en los sucios plásticos el procedimiento de carga estática resulta 
más ventajoso. 

Se define como grado de compactación de un sucio, a ta relación entre el peso 
especifico seco obtenido en la obra. y el máx1mo especificado en el laboratorio. 

Ge= ( PVSM campo I PVSM lab.) x 100 

Ge= Grado de Compactación 

En la obra. los materiales deben compactarse hasta un grado tal. que los 
esfuerzos debidos al tránsito que lleguen h<Jsta la profundidad en que se localiza 
la capa en estudio. no provoquen alteraciones en la superficie de rodamiento. 

A través de la experiencia. se han aceptado que la compactación mínima del 
cuerpo de terraplén sea de 90% y de 95~~ para las capas subyacentes, 
subr::lsante. sub-base y base del pavimento. 

Equipo de compactación en campo 

Presión: 
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Pata de cabra 

lmpactador 

Red segmentado 

Rodillos lisos 

Rodillos neumáticos 

Vibratorios: 

Rodillos con acoplamiento vibratorio 

Plataformas vibratorias 

Principales pruebas de compactación en laboratorio 

Dinámicas: Prueba Proctor Estandar (AASHO) ó modificada 

Estática: Prueba Porter Estándar 

Prueba .. Miniatura .. Harvard 

11.2.3 Cortes y Terraplenes 

11.2.3.1 Cortes 

Los cortes son excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, 
en ampliación o ;:ibatimicnto de taludes, en rebajes de corona de cortes y/o 
terraplenes existentes, en derrumbes en escalones y en desplante de 
terraplenes con objeto de preparar y/o formar la sección de la obra. de 
acuerdo al proyecto. 

Los materiales de cortes. de acuerdo con la dificultad que presentan pnra su 
extracción y carga se clasifican tomando como base los tres tipos siguientes: 

Material A 

Material B 

Material C 
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Material A.- Es blando o suelto. con partículas hasta de 7.6 cm (3"). puede ser 
eficientemente excavado con moto escrepa de 90 ó 11 O HP sin auxilio de 
arados o tractores empujadores, aunque ambos se utilicen para obtener 
mayores rendimientos, los materiales que se clasifican en el tipo "A" son los 
siguientes suelos agrícolas: los limos y las arenas. 

Material B.- Es el que por su difrcultad de extracción y carga. sólo puede ser 
excavada eficientemente por tractor de orugas con cuchillas de inclinación 
variable de 140 a 160 HP, sin el uso de arndo ó explosivos, el tamaño de sus 
partículas varia de 7 .6 a 75 cm. los materiales que se clasifican en el tipo "B" 
son los siguientes. rocas muy a!tcracins, conglomerados mediante 
cementados. arentscas blandas y tepetatos 

Material C.- Es el que por su d1ficult.'.Jd d8 cxtrncc1ón. sólo puede ser excavado 
mediante el empleo de explosivos, el tam<3ño de sus partículas es mayor a 75 
cm, los materiales que se clasifican en el tipo "C" son los siguientes: rocas 
basálticas, las areniscas y conglomerados fuertemente cementados. calizas. 
riolitas. granitos y andesitas sanas. 

Las excavaciones en lus cortes se ejecutnn siguiendo un sistema de ataque 
que facilite su drenaje. Las cunetas se construyen de manera que su desagüe 
no cause incstabílidad a los cortes rn a los terraplenes; las contracunetas 
deben realizarse simultáneamente con los cortes. 

En los tramos de terracerias compensadas, antes de efectuar préstamos de 
ajuste, deben vaciarse totalmente los cortes, utilizando todo el material 
aprovechable en la formación de tcrr~plcncs 

11.2.3.2 Te.-raplencs 

Los terraplenes son estructuras ejecut;;idns con material producto de cortes o 
de préstamos, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. Para su formación, los 
materiales que se emplean en la conslrucclón de los mismos se clasifican de 
la siguiente manf?réJ: 

Material Cornpnctable 

Material No Compactablc 

Los compactables son los. fragmentos de las rocas muy alterados, 
conglomerados medianamente cementados. areniscas blandas y tepetates. 



Son materiales no compactables los fragmentos de roca como basaltos, 
conglomerados fuertemente cementados. calizas, riolitas, granitos y 
andesitas. 

La construcción de los terraplenes se inicia una vez despalmado el sitio donde 
se desplantara, desalojando la capa supeñicial del terreno natural, para 
eliminar el material que se considere inadecuado, se rellenan los huecos 
ocasionados por el desenraice, se escarifica y se compacta el terreno natural 
en el área de desplante hasta alcanzar el 95% de compactación. 

Los terraplenes se construyen por capas sensiblemente honzontales en todo 
el ancho de la sección y de un espesor aproximadamente uniforme. 
dependiendo del matenal. si es cornpactable el espesor de las capas sueltas 
debe ser tal que se obtenga la compactación fijada y si es no compactable. el 
espesor de las capas sueltas es el minimo que permita el tamaño máximo del 
material. 

Los terraplenes se forman con una corona más ancha y con un talud diferente 
a los proyectos. obteniéndose asi las cuñas laterales de sobreancho, las que 
son recortadas una vez que se termina la construcción del terraplén, esto con 
el fin de que se cubra el grado de compactación fijado para la sección. 

Para la construcción del cuerpo de terraplén, dependiendo del tipo donde se 
construya. se utilizan materi<Jles provenientes de los cortes o de préstamos. 

Si el terreno es plano, la construcción se realiza utilizando materiales de 
préstamos: si estos se localizan dentro de una distancia m8xima de 100 m del 
centro de la linea. se denomina préstamos laterales y cuando la distancia es 
mayor se consideran préstamos de banco Si el terreno es de lomerio. los 
terraplenes se construyen con materiales provenientes de los cortes, y por 
último si el terreno es montañoso. no se construyen terraplenes. 

11.2.4 Capa Subyacente o de Transición 

Esta capa se construye con material compactablc. con tamaños mélximos de 
7 .60 cm. se tiene un espesor de 50 cm y el grndo de compactflción es de 95º/o 
de PVSM. 

La función principal de esta capa es la de evitar que las imperfecciones de la 
cama de los cortes en roca se reflejen en la capa subrasante. 
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Para la ejecución de la capa subyacente se coloca en capas sensiblemente 
horizontales en todo lo ancho de la sección y de un espesor uniforme. tal que 
alcance la compactación y espesor fijados. 

11.2.5 Capa Sub-rasante 

La capa sub-rasante es la superlicie de una terracerla terminada, siendo esta 
última el conjunto de cortes y terraplenes de una obra vial. 

Las principales funciones de esta capa son las siguientes: 

Resistir los esfuerzos de los vehículos. que le son transmitidos por el 
pavimento 

Transmitir los esfuerzos anteriores al resto de las terracerias. 
distribuidas de tal manera que puedan ser resistidos por los 
materiales subyacentes. 

Evitar la contaminación de la parte infenor del pavimento con los 
materiales que forman el cuerpo del terraplén. 

Disminuir el costo de las capas del pavimento, principalmente 
cuando se tienen terracorias de baja calidad. 

Uniformar los espesores requeridos de pavimento. al compensar la 
variación de resistencia en la terracería. 

Esta capa tiene un espesor mirnmo de 30 cm y se forma de material que no 
tenga partlculas mayores de 7 _60 cm, debiendo tener un valor relativo de 
soporte mayor al 15'% y expansión menor de 3t:./O. 

La capa subrasante se forma con dos cap<"!s de 15 cm do espesor, 
compactándolas al 95°/o. Generalmente se construye con materiales procedentes 
de bancos fijados en el proyecto. 
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11.2.6 Principales controles de calidad para materiales de terracerias 

Los materiales para terracerfas se clasifican de acuerdo con Jo indicado en la 
carta de plasticidad fig_ num. 11. 1, que se utiliza como complemento en el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y a su vez para obtener 
mejores resullados, al usar los materiales de terracerias. 

A continuación se relacionan Jas principales pruebas que. de acuerdo con las 
Normas y Especificaciones de la S.C. T. deben efectuarse a los distintos 
materiales para terracerías; 

Pruebas de clasificación 

a) Granulometria 

b) Li miles de Atterberg 

e) Contracción lineal 

d) Porter Standard; expansión. VRS. 

Pruebas de control (PVSM y Wo) (Compactación) 

a) Proctor 

b) AASHTO modificada 

e) Porter Standard 

Prueba de proyecto (VRS) 

a) 100°/o PVSM, Wo.. Zona de buen drenaje y bajo régimen 
pluviomótrico. 

b) 95o/o PVSM, Wo + 1.5°/o, Zona de regular drenaje y régimen 
pluviométrico. 

e) 90°/o PVSM. Wo + 3.0o/o, Zonas de mal drenaje y alto régimen 
pluviométrico. 
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11.2.7 Bancos de Material 

Un banco de material es un lugar en donde existe un volumen alcanzable y 
explotable de suelos o rocas que puedan emplearse en la construcción de una 
determinada vía terrestre. satisfaciendo las especificaciones de calidad. 

La calidad de los materiales extraibles, juzgada en relación con el uso que se le 
dará deben ser fácilmente accesibles. que reduzcan las minimas distancias de 
acarreo posibles de los materiales a la obra. y que su explotación no conduzca a 
problemas legales de difícil solución. 

Las fuentes mas típicas de aprovisionamiento de materiales son el préstamo 
lateral. la compensación longitudinal ó transversal y el uso de bancos 
especificas. Los llamados préstamos laterales son los ejecutados dentro de las 
fajas ubicadas fuera de los ceros en uno. o en ambos lados del eje de las 
terracerías. Los materiales de los préstamos laterales se utilizan exclusivamente 
en la formación de terraplenes situados lateralmente. con una tolerancia de 20 
m, el ancho de cada faja es de 100 m como máximo. 

Los préstamos de bancos son los ejecutados fuera de la faja de 1 00 m de ancho 
cuyos materiales se emplean en la construcción de terraplenes que no están 
situados lateralmente a dichos préstamos. 

11.3 PAVIMENTOS 

El pavimento es la capa o conjunto de capas comprendidas entre la subrasante y la 
superficie de rodamiento. se construye con materiales seleccionados cuya finalidad 
es la de proporcionar una superficie de rodamiento uniforme. resistente al tipo y 
número de vehiculos. al intempensmo y a cualquier otro agente perjudicial, la función 
estructural consiste en transmitir adecuadamente los esfuerzos a las capas 
inferiores, de modo que ésta no se deforme. 

Existen dos tipos de pavimento. flexible y rigido, el pnmero se compone de tres 
capas; una superficie de rodamiento, proporcionada por una carpeta asfáltica. una 
base y una sub-base, la distribución de las cargas de los vehículos hacia las capas 
inferiores. se hace por medio de las características de fricción y de cohesión de las 
partlculas de los materiales y la carpeta asfáltica se pliega a pequeñas 
deformaciones de las capas inferiores, sin que se rompa su estructura. 
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En lo que respecta al segundo tipo de pavimento, se compone por una superficie de 
rodamiento proporcionada por una los de concreto y una sub-base. que distribuyen 
las cargas de los vehiculos, hacia las capas inferiores, por medio de toda la 
superticie de la losa y de las adyacentes que trabajan en forma conjunta con la que 
recibe directamente las cargas. 

lt.3.1 Sub-base y base 

La sub-base y la base es una capa de materiales seleccionados que se 
construyen sobre la subrasante, su función principal consiste en proporcionar un 
elemento resistente que transmita a las capas inferiores los esfuerzos 
transmitidos por el transito en una intensidad apropiada. la base debe también 
drenar el agua que se introduzca a través de la carpeta o por los acotamientos 
del pavimento. asi como impedir la ascensión capilar, desde el punto de vista 
económico. la base permite reducir el espesor de la carpeta, el cual resulta más 
costoso. 

El procedimiento constructivo. incluyendo las etapas de muestreo y pruebas 
preliminares son las siguientes: 

a) Exploración 

b) Muestreo 

c) Extracción y acarreo de materiales 

d) Tratamientos previos 

e) Acarreo a la obra 

f) Tratamientos en la obra 

g) Compactación 

Los materiales pétreos o suelos seleccionados por sus características físicas 
para emplearse en la construcción de la sub-base y base, pueden ser los 
siguientes: 

Materiales que no requieren tratamientos 

Materiales que requieren ser disgregados 

Materiales que requieren ser cribados 

Materiales que requieren ser triturndos parcialmente y cribados 

Materiales que requieren ser triturados totalmente y cribados 
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Los materíales que se emplean para la sub-base y base en pavimento flexible 
deberá llenar los siguientes requisitos: 

1.- La curva granulómetrica del material deberá quedar comprendida entre 
el límite inferior de la zona 1 y la superior de la zona 3 figura num. 11.2 y 
deberá afectar una forma semejante a las curvas que limitan las zonas 
sin presentar cambios bruscos de pendiente. la relación del porcentaje 
en peso que pase la malla No. 200 al que pase la malla No. 40, no 
deberá ser mayor de 0.65 centésimos. 

2.- El tamaño máximo de las partículas del material no deberá ser mayor 
de 52 mm ( 2"). 

3.- La contracción lineal, valor del cemcntante. valor relativo de soporte y 
equivalente de arena, se considera los valores fijados del cuadros de la 
figura num. 11.3 determinados por Jos métodos de prueba de calidad: 
cuando la curva granulométrica del material se aloje en dos zonas, en 
la parte correspondiente a la fracción comprendida entre las mallas 
Nos. 40 y 200, la contracción lineal deberá considerarse para la zona 
en la cual quede alojada la mayor longitud de dicha parte de la curva. 
excepto cuando la fracción que pase la malla No. 200 sea menor 15%. 
en cuyo caso la zona considerada será aquella en la que se aloje la 
mayor longitud de la totalidad de la curva. 

4.- El grado de compactación en la carretera deberá sor de 95'"1o minimo de 
su PVSM. 

11.3.2 Riego de Impregnación 

Es la aplicación de un asfalto rebajado a to superf1c1e de la base. con objeto de 
impermeabilizarla y estabilizarla. para favorecer Ja adherencia entre ella y la 
carpeta asfáltica. el asfalto rebajado usado es de mediana densidad PM-1, que 
logra una penetración y a la vez, no es facil de at.:::-ic.:-ir por el 1nternpcrismo. 

11.3.3 Car-peta Asfáltica 

La carpeta asf81tica es la capa superior de un pavimento flexible y proporciona la 
superficie adecuada de rodamiento para los vehiculos, debe tener textura y color 
conveniente y resistir los efectos abrasivos del tránsito . ademas de ser una capa 
impermeable. constituyendo una protección para la base. 



Existe tres tipos de carpetas asfálticas usadas en el Pafs_ 

Por riegos 

Mezclas en el lugar 

Concretos asfálticos 

El material pétreo que se utiliza, es roca triturada del tipo basáltico, andesita o 
reolita sanos, aunque también pueden ser de bancos de grava-arena, de minas 
y de playones de rio o arroyo. 

Para este tipo de carpeta las normas son muy exigentes en lo que granulometría 
se refiere y marca una sola zona granulométrica figura relativamente angosto, 
en donde debe quedar alojada la curva de proyecto. 

El asfalto, es el Ultimo residuo de la destilación del petróleo, para poder ser 
mezclado con los materiales pétreos. debe calentarse a 140"C, las 
especificaciones correspondientes se encuentran en In tabla num 11.1 

11.3.4 Riego de Sello 

Es la aplicación de un material asfáltico, que se cubre con una capa de material 
pétreo, para impermeabilizar la carpeta. protegerla del desgaste y proporcionar 
una superficie antiderrapante. 

11.3.5 Principales controles de calidad para materiales de pavi1nentos 

El control de calidad de los materiales empleados para el pavimento es de suma 
importancia, ya que un buen control. traerá consigo a futuro un ahorro, que se 
reflejará en las obras de conservación que se efectúan posteriormente. 

A continuación se enlistan las principales pruebas que, de acuerdo a los normas 
de la S.C.T. deben efectuarse a los distintos materiales para cada capa del 
pavimento. 

1.- Pruebas de Calificación 

a) Granulometría 

b) Límites de Atterberg 
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e) Contracción Lineal 

d) Porter Estandar ( expansión y VRS) 

e) Valor Cementante 

f) Afinidad con el asfalto 

g) Contenido óptimo de asfalto para carpetas 

2.- Pruebas de Control 

a) Porter estándar (PVSM), sub-base, base y mezclas en et lugar 

b) Prueba Marshal (PVSM, estabilidad. flujo). concreto asfáltico 

c) Contenido de asfalto. diferentes tipos de carpetas 

11.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Además de conceptos descritos antenormento, se llevan a cabo obras 
complementarias que comprenden diversas construcciones necesarias para el 
adecuado funcionamiento de la carretera, como por ejemplo: 

Puentes y Pasos a desnivel 

Túneles 

Obras de Drena1e 

Señalamiento 

Cercado del derecho de via 

Caseta de Cobro 

11.4.1 Puentes. Entronques y Pasos a Desnivel 

Estas obras resultan necesarias para dar continuidad al tránsito vehicular. 

11.4.1.1 Puentes 

Un puente se puede definir como una estructura de drenaje que tiene un claro 
mayor a 6 m. como una característica de mayor distinción, es que los tramos 
del puente se sostengan en estribos separados. en tanto que las alcantarillas 
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se consideran como estructuras integrales. Aún cuando el puente se asocia 
usualmente con estructuras que requieren llevar el firme de la carretera sobre 
un lecho de agua preestablecido, puede ser también que se aplique u 
estructuras de pasos a desnivel y a carreteras elevadas (viaductos). 

Los puentes se localizan conforme a la ubicación general de la carretera, Ja 
cual se ha determinado previamente, es decir la ubicación de la carretera se 
establece después de un análisis de todos los factores económicos y de 
ingenieria involucrados. en algunos casos. la situación de un cruce de 
corriente puede ser factor simple de influencia mas importante para el 
empi.:o1zamiento de un tramo de carretera. 

La ubicación ideal de un puente. es aquella en la cual el cruce se hace en 
ángulo recto de la línea central de la comente. en el punto mas angosto. 
donde el alineamiento del pavimento de acceso es recto. su pendiente ligera y 
las consideraciones del suelo son adecuadas para la instalación más 
económica de los cimientos en el tramo de puente requerido 

Una vez que se ha determinado la localización del puente. debe someterse a 
un examen detallado ó superficial, dependiendo de la importancia de la 
estructura contemplada. este examen comprende una investigación completa 
del sitio del puente. que puede incluir desde cierta distancia aguas arriba y 
aguas abajo del punto del cruce. un mapa topográfico, y una investigación del 
suelo del área. la determinación del ancho do zanja requerido para el curso 
del agua y los requ1s1tos de navegación sobre grandes cursos. 

Los materiales de uso común en los puentes porm;,:incntes son el acero y el 
concreto. con esto!; materiales. se construyen puenles de diferentes tipos, ya 
sea que se utilicen solos o en combinación. 

Las partes principales de íos puentes son la sub-estructura y la 
superestructura, lo$ elementos comunes en la sub-estructura son los estribos 
y las pilas. por lo general descansan sobre cirnientos construidos por 
separados. tales como zapatas de concreto armado o grupos de pilotes de 
apoyo; estos cimientos son parte de la sub-estructura En la superestructura 
tenemos principalmente la losa del puente 

Los puentes también pueden c1as1fícarsc como de paso superior o inferior. En 
el puente de paso superíor, la calzada esta sobre la estructura de apoyo; es 
decir, los elementos que soportan la carga de la superestructura estan por 
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debajo de la calzada. En el puente de paso inferior, la calzada pasa entre 
elementos de la superestructura. 

A continuación se describirá brevemente los diferente tipos de puentes 
construidos en las diferentes carreteras concesionadas: 

11.4.1.1.1 Puentes de doble voladizo 

Los puentes de doble voladizo permiten la construcción de las 
superestructuras sin necesidad de utilizar obra falsa. por lo que, sin 
mayores problemas es muy conveniente tenderlos sobre barrancas 
profundas y cauces con aguas profundas y cauces con aguas 
permanentes. Con esta tecnologia se construyeron los puentes Barranca 
P1alla. barranca Bcltréln y Papagayo. 

11.4.1.1.2 Puentes Atirantados 

Los puentes atirantados pertenecen a la familia de los suspendidos, 
aunque los primeros son mas rígidos y se comportan en forma distinta. 
Mediante tirantes formados por alambres y por torones de acero de alta 
resistencia que se anclan a lo largo del tablero y sobre un pilón localizado 
sobre las pilas. se conducen los esfuerzos hasta esta última. Con dicha 
tecnología se construyeron los puentes Barranca El Zapote. Quetzalapa, 
Barranca el Cañón y El Mezcala-Solidnridad. 

11.4.1.1.3 Puente Empujados 

El procedimiento constructivo de estas obras consiste, en fabricar dovelas 
en terrenos localizados en uno de los accesos a la obra, o bien en ambos, 
que se denominan patios de fabrrcación. En este tipo de puentes se han 
utilizado, en la generalidad de los casos. superestructuras de concreto pre
esforzado con secciones transversales de Cajón. Las obras en las que se 
aplicó esta tecnologia son los puentes Atenquique 1 y Atenquique 11. 

11.4.1.2 Entronque y Pasos a Desnivel 

Las intersecciones a nivel pueden eliminarse con el uso de estructuras para 
pasos a desnivel que permiten el flujo de tránsito cruzado sin interrupción a 
diferentes niveles. La ventaja do este tipo de estructuras es que eliminan tas 



interferencias de los cruces, permitiendo un ahorro de tiempo y aumentar la 
seguridad para los usuarios. 

Los entronques y pasos a desnivel pueden justificarse por ser: 

Una parte del sistema de autopistas de alta velocidad de proyecto, 
diseñada para transportar volúmenes considerables de tránsito. 

Para eliminar cuellos de botella 

Para prevenir accidentes 

Para lugares en que la topografía es tal que no permite otros tipos de 
diseño. 

En sitios en que los volúmenes que se deben manejar requieren 
diseño de una intersección a nivel de dimensiones no razonables. 

Cuando el beneficio para el usuario de la carretera de reducir las 
demoras en una intersección a nivel supera el costo de la 
construcción_ 

Un entronque es un paso a desnivel en el que los vehículos que se mueven 
en una dirección pueden cambiarla utilizando caminos de conexión: estas 
calzadas en los entronques sa le denominan rampas. 

Existen diferentes tipos de entronques, y pueden clasificarse en cuatro tipos 
principales: 

Entronque tipo T y Y 

Entronques tipo diamante 

Trébol parcial y total 

Entronques direccionales 



ll.4.1.2.1 Entronque Upo T y Y 

El trazo típico de este tipo de entronques. se caracteriza por su 
geometría ya que puede alterarse para favorecer ciertos movimientos 
mediante el uso de grandes radios de giro, y para adaptarse a la 
topografia del lugar. 

11.4.1.2.2 Entronques tipo diamante 

Este tipo de entronque es adaptable tanto al uso urbano como al rural. 
La corriente de transito mayor principal está separada por un desnivel y 
los movimientos de vuelta y desde el camino con tránsito menor se 
logran desviando o incorporzmdo el transito en dicho camino con transito 
menor. 

11.4.1.2.3 Entronques de trébol parcial y total. 

Los entronques parciales en trébol algunas veces se prefieren en lugar 
de los del tipo diamante. El transito puede dejar el camino con flujo 
mayor antes o después de la estructura de separación de nivel, 
dependiendo de la separación del cuadrante. 

El entronque en trébol completo. ehm1n.J los cruces a nivel de todas las 
corrientes de tránsito tanto para las calzadas principales. como para las 
secundarias. Las rampas pueden ser de un solo sentido. de dos 
sentidos, de dos sentidos separadas o no separadas. Aún cuando se 
eliminan todos los cruces. este tipo do trébol puede tener ciertas 
desventajas, como que se requiera de grandes áreas para su 
construcción y el tránsito que desacelera deseando salir de los carriles 
preferencialcs puede entrecruzarse con el tránsito que acelera para 
entrar a olios. 

11.4.1.2.4 Entronques dirccclonalcs 

Estos entronque so utilizan siempre que una autopista se une o se 
intercepta con otra. La caracteristica notable del proyecto , es et uso de 
una alta velocidad de proyecto en toda su longitud con rampas y enlaces 
curvos de grandes radios. por lo tanto la superficie de suelo para un 
entronque direccional es muy grande. 



11.4.2 Túneles 

Dado los crecientes requerimientos del tránsito y tas condíciones topográficas y 
de uso del suelo, es necesario considerar en el proyecto, la conveniencia de 
utilizar elementos de paso directo como viaductos y túneles para disminuir 
distancias. pendientes. costos de transporte, derecho de vía. costos sociales y 
daños a la ecologia. 

Los túneles carreteros son obras tan especiales como los viaductos y aunque 
generalmente resuelven obstáculos de signo contrario, sus costos unitarios 
suelen ser semejantes 

Los argumentos para decidir la construcción de un túnel deben ser la economía 
del transporte. el mínimo costo social y ta protección del medio ambiente. la 
justificación, localización, sección transversa\ y alineamientos del túnel deben 
estudiarse en el marco del conjunto que es !a carreter3 

La necesidad del tUnel debe definirse en lü fase de selección de ruta y 
anteproyecto. Su localización y alineamientos preliminares dependen de los 
requerimientos del transito y las condiciones topográficas y de uso del suelo en 
el área del proyecto. La ubicación final depende de las condiciones geotécnicas 
e hidrológicas, particulares del lugar. 

11.4.2.1 Velocidad de Proyecto 

Dado que un túnel es un elemento rigido donde no es fácil modificar la 
sección transversal. o los alineamientos horizontal y vertical. desde un 
principio la velocidad de proyecto y la geometría correspondiente deben 
determinarse para que tengan una vigencia previsiblemente amplia. 

La velocidad de proyecto recomendable antes, en el túnel y después. en una 
longitud equivalente a 30 segundos de recorrido sea la misma para evitar 
discontinuidades inconvenientes que pudieran ser causa de accidentes dentro 
y junto al túnel. 

11.4.2.2 Costo del Pr-oyocto 

Aunque en general el costo del proyecto varía entre el 1 y el 3o/o del costo de 
construcción. en tramos de carretera que incluyen tünel el costo de proyecto 
puede subir a un 5 ó 7%, considerando el mayor detalle y precisión con que 
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deben realizarse los estudios geotécnicos. de drenaje, ventilación, iluminación 
y seguridad necesarios en la zona del túnel. 

11.4.2.3 Costo del Derecho de Vía 

Este concepto puede variar ampliamente dependiendo del uso actual y 
potencial del terreno, y se divide en costo de la tierra en sí y en el costo de los 
llamado bienes distintos a la tierra . que incluyen cercas. cultivos. canales, etc. 

El costo del derecho de via es uno de los conceptos que más inciden en el 
costo de los proyectos carreteros a cielo abierto. no solo cuando se alojan en 
zonas de alto valor comercial, sino porque frecuentemente los propietarios 
presentan dificultades legales y de otro tipo para la obtención de los terrenos 
necesarios, lo que produce atrasos y encarecimientos de las obras. 

Ante esta situación, el túnel carretero es una solución para reducir los altos 
costos financieros que motivan los retrasos de obra en nuestro País. 

11.4.2.4 Costo de Construcción 

Como dato de referencia. podemos manejar en forma gruesa un factor de 
costo de 1 por 15 de carretera abierta en terreno montañoso a túnel de dos 
carriles, lo que significa que por puro costo de construcción, un ahorro en 
longitud de un km. de carretera justifica 65 m de tUne\ aproximadamente. El 
factor crece en forma geométrica al aumentar el ancho de la sección. 

11.4.2.5 Factores Ecológicos 

Los principales factores ecológicos a considerar en la evaluación de 
alternativas de ruta en el proyecto de una carretera son: 

Menos daño a los bosques, lagos y parques 

Menos contaminnción ambiental 

En estos conceptos la solución del túnel tiene ventaja sobre la carretera a 
cielo abierto, pues reduce al minimo el daflo al medio ambiente. en cuanto a 
ruido, humos, vibraciones y alteraciones al paisaje, lo cual es muy ímportante 
en zonas urbanas. suburbanas o rurales de interés recreativo o cultural. 
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11.4.2.6 Túnel contra corte 

La idea generalizada de que solo se justifica la construcción de túneles 
carreteros cuando la obra dará paso a grandes volúmenes de tránsito puede 
ser no válida, pues dependiendo de la sección transversal de la carretera y las 
características topográficas y geológicas de la zona, podrán resultar 
convenientes túneles cortos que no requieren ventilación e iluminación 
especial ni revestimiento generaltzado. Asi. en carreteras de bajo tránsito el 
túnel corto puede ser muy competitivo, si reduce longitudes. pendientes, 
curvaturas y daños al medio ambiente. 

En el análisis de túnel contra corte. la siguiente expresión permite determinar 
el espesor del corte máximo: 

o+ A(E +a)+ o· + tC = 1 + T + tM 

Donde: 

O= Costo del derecho de vía para el corte 

A= Area de la última sección de corte 

E= Costo de Excavación 

a= Costo de Acarreo 

( 1) 

O'= Costo de obras complementarias en el corte (cunetas, bermas, etc.) 

t = Tiempo de vida económica en años 

C= Costo anual de conservación del corte 

I= Costo de expropiación o indemnización para la construcción del 

túnel. 

T= Costo de construcción del túnel por metro lineal 

M= Costo anual de conservación del túnel 

A= bh + ih2 

Donde: 

b= Ancho de cama del Corte 

h= Espesor Máximo de Corte 

i= Talud = Cot B 
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De ( 1): 

A(E+a)=t+T + tM-(D+O'+tC) 

A = ( 1 + T + tM ) - ( D + o· + tC ) I E + a 

De( 2): 

ih2 + bh -A= D 

h = ((-b + b2)"'~'2 + 4AI) I 21 Espesor Máximo de Corte 

11.4.3 Obras de Drenaje 

Estas obras son las responsables principales del drenaje transversal, es decir, 
del paso de grandes masas de agua. arroyos, ríos, etc., a través de la obra, en 
una dirección más o menos perpendicular a ella. Suele llamarse a los puentes 
obras de drenaje mayor y a las alcantarillas obras de drenaje menor. 

Además dE estas obras, deben disponerse en una carretera otras obras que se 
enlistan a continuación. que contribuyen a encauzar y eliminar las aguas 
superficiales que de otro modo causarían daños. 

11.4.3.1 El Bombeo 

Se denomina Bombeo a la pendiente transversal que se da en las carreteras 
para permitir que el Dgua que directamente cae sobre ella. escurra hacia sus 
dos hombros. 

11.4.3.2 Los Bordillos 

Canalizan el agua que escurre en la superficie de rodamiento, guiándola hacia 
salidas especialmente dispuestas. 
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11.4.3.3 Los Lavaderos 

Son canales que se conectan con los bordillos y bajan transversalmente por 
los taludes. con la misión de conducir el agua de lluvia que escurre por los 
acotamientos hasta lugares alejados de los terraplenes, en donde ya sea 
inofensiva. 

11.4.3.4 Las Bajadas 

Se denominan así a estructuras de función análoga a los lavaderos. pero 
constituidas por un tubo apoyado en Ja supeñicie inclinada del terreno o 
enterrada en él. 

11.4.3.5 Las Bermas 

La función de las bermas. consiste en disminuir la fuerza erosiva del agua que 
escurre superficialmente por los toludes del terraplén. del corte 6 por el 
terreno natural. 

11.4.3.6 El Uso Apropiado de la Vegetación 

Una de las más efectivas protecciones de los taludes de un corte o de un 
terraplén ó del terreno natural contra la acción erosiva del agua superficial es 
la plantación do especies vegetare~-;; óstas retardan el escurrimiento; 
disminuyendo la energía del aguw. 

11.4.3.7 Los Bordos 

Los bordos se construyen para encausar ras aguas. y que éstas lleguen a la 
entrada de las alcantanllas o puentes 

11.4.3.8 LOJs Cunetas 

Las cunetas son canales que se adOS.éln en los lados de la corona de la 
carretera en el lado del corte; en cortes en balcón existe cuneta en un solo 
lado y en cortes de -;:ajón en los dos lados. 
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11.4.3.9 Las Contracunetas 

Las Contracunetas son canales excavados en el terreno natural, que se 
localizan aguas arriba de los taludes de corte. con la finalidad de interceptar el 
agua superficial que escurre desde mayores alturas, para evitar la erosión del 
talud y el congestionam1ento de las cunetas y la corona de la carretera por el 
agua y su matenal de arrastre 

11.4.4 Señalamiento 

El aspecto funcional de un camino es tan miportante como cualesquiera de los 
aspectos estructurales de éste y aún mas. porque de esto depende la vida y los 
bienes de los usuarios 

Los dispos1t1vos par3 el control de tránsito deben .::1segumr que caracteristicas 
tales como tamaño, colores, forma, composición, 1lurninoción o efecto renejante, 
se combinen para llamar la atención del conductor, que la forma, tamaño, 
colores y simplicidad del mensaje se combinen con la ubicación a fin de 
proporcionar tiempo suficiente de re3ccionEJr. y que la uniformidad, racionalidad, 
tamaño y legibilidad impongan respeto. 

11.4.4.1 Clasificación del Señalamiento 

1.- Señales Preventivas.- Son U1spo~1t1vos p<:ira prevenir a los 
conductores sobre la existenci:J. do algún peligro en el c~rnmo y de 
su naturaleza. 

11.- Señales Restnct1vas.- Son aquellas qu<:! indican ~,11 usuario la 
existencia de limitaciones fisic.:is o prot11bicionos reg1amentari<:ots 
que regulan el tr<insito 

111.- Se1"'lales Informativas.- Tiene por ob¡t::to guiar al usuano a lo l;::irgo 
de su itinerario por C<lllcs y carruter,:is e informarles sobre non1bres 
y ubicación de poblac1ones. lugares de inlerés, servicios. 
kilometraje. etc. 

IV.- Marcas. rayas y letras que se pintan en el pavimento, guarnicíones 
y estructuras. dentro de o adyacentes a las vías de circulación. asi 
como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodamiento. 
con el fin de regular o canalizar el tránsito e indicar la presencia de 
obstáculos. 
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V.- Obras y dispositivos diversos.- Son los que se construyen y/o se 
colocan dentro de una arteria vial o en sus inmediaciones para 
protección. encauzamiento y prevención a los conductores de 
vehiculos y a los peatones. 

VI.- Dispositivos para protección de obras.- Son las señales que se 
emplean con carácter transitorio para proteger a los conductores, 
peatones y trabajadores y guiar el transito de calles y carreteras en 
proceso de construcción o conservación. 

VII.- Semáforos.- Son dispositivos eléctricos que s1r.1en para ordenar y 
regular el tránsito de vehiculos y pe~tones en co!\cs y carreterns 
por medio de luces de color rojo. amanllo y verde. operados por 
una unidad de control. 

VIII.- Letras y números para señales de tránsito - Contiene alfabetos de 
mayúsculas y minúsculas. así como nl.nneros que se emplean en el 
diseño de las señales. 

11.4.5 Cercado del Derecho do Via 

Son dispositivos constituidos por postes, situados a distancias que varían de 3 a 
5rn para sostener varios hilos de alambre de púas. espaciados verticalmente. ó 
malla de alambre en Jos Jugares en que la carretera cruza alguns zona urbana. 

Se utilizan para evitar que lr:i faJ.:l del derecho de vía sea invadida por 
construcciones particulares, que los peatones y ganado crucen la carretera y que 
los vehículos puedan incorporarse a ésta en cualquier lugar diferente a los 
proyectados para dicho fin, lo cual permite que los usuarios transiten con alto 
Indice de seguridad. 

11.4.6 Caseta de Cobro 

Ya que en este trabajo se esta analizando a las carreteras concesionadas. y 
como ya se menciono anteriormente que la recuperación del capital invertido por 
particulares es a través del pago de cuota. se hace indispensable la construcción 
de casetas de cobro. 
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C A P I T U L O 111 

HBENEFICIOS:l:I 



CAPITULO 111 

111.1 ANTECEDENTES 

El desarrollo económico y social del Pals depende en gran medida de la capacidad y 
eficiencia del Sistema de Infraestructura Carretera, ya que éste está intimamente 
relacionado con la productividad nacional. 

Este sistema de Transporte es un instrumento esencial para el funcionamiento del 
País, al integrar económica. social y politicamente a los mexicanos. y permite la 
comunicación eficiente con la comunidad internacional. 

Asimismo. es de vital importancia para salvaguardar la soberania y el patrimonio 
nacional, así como para llevar la justicia social a todo el territorio. 

La Infraestructura Carretera, permite ordenar los asentamientos humanos. consolidar 
y crear centros de producción y consumo. adem.ás de facilitar el acceso a los 
recursos naturales. el abasto popular y el comercio extenor, así también facilita la 
movilidad de la población por el territorio nacional, la intercomunicación y el 
desarrollo individual y social. 

Este servicio, aunque no participa directamente en la producción, proporciona 
cobertura, capacidad, costo, rapidez y seguridé3d, que inciden para determinar el 
precio de lo transportado y su mercado. 

Como sector productivo, juega un papel fundamental. ya que os imposible 
abstenerse de su servicio; como demandante de bienes y servicios, el transporte es 
generador de muchos y múltiples empleos, está función produce un efecto 
multiplicador en la economía, por lo que un incremento en la productividad y 
eficiencia del Sistema de Infraestructura Carretera impacta por Jo tanto, directa e 
inmediatamente en toda la economia. 

111.2 SOCIALES 

El factor fundamental de orden social dentro del programa. es la generación de 
empleos. Es imprescindible propiciar el aprovechamiento de la capacidad 
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constructiva nacional y de la industria asociada a ella. así como de la magnitud y 
caracteristicas de su efecto multiplicador sobre el resto de la economía, como se 
observa en la tabla num. 111.1. 

Es importante señalar que la disminución en el número de accidentes es de gran 
beneficio para los usuarios, ya que representan el mayor ahorro económico como se 
detalla en el punto 111.3, y una gran d1sminucrón en la pérdida de vidas humanas. 
como se puede confirmar en la gráfica num. 111.1 

Otros de los beneficios es el de proporcionar confort y comodidad a los usuarios al 
tener áreas de servrcio y otms rnuchns ventajas que ofrecen los caminos de cuota. 

111.3 ECONOMICOS 

Mediante la utilización do Infraestructura de altas especificaciones, el costo por 
concepto de transporte. componente en el precio del producto, se logra reducir en 
forma significativa al abatir el consumo de energéticos, asi como los costos de 
operación ocasionados por el desgaste de los vehiculos y el tiempo de recorrido. en 
la tabla num. 111.2, se observa los ahorros que se obtienen en longitud y tiempo al 
circul~r por una autopista concesionada que por una ruta libre. 

La evaluación económica permite determinar cuantitativamente los beneficios 
económicos que obtiene el País y la sociedad, por concepto de esta reducción. 

Dentro de la evaluación económica. es importanto destacar que se miden sólo los 
beneficios que recibe la sociedad a través de los usuarios de la carretera de cuota, 
pues estos tienen, corno ya se dijo antenormente significativos ahorros en el 
consumo de cnergót1cos. en los costos de operación, en el tiempo en que realizan 
los recorridos y en la seguridad y confort qLie ofrecen estas autopistas, como 
podemos observar en el cuadro comparativo num. 111.2, entre el trayecto entre 
Cuernavaca - Acapulco. donde se analiza en tres diferentes escenarios, carretera 
libre, federal y concesionada, el costo del recorrido tomando en consideración los 
siguientes factores consumo do gasolina. desgaste de llantas y de motor, tiempo de 
recorrido y accidentes. los resultado fueron los siguientes : 
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AUTOPISTA Y TRAMO 

EMPLEOS GENERADOS 
Tabla (111.1) 

IP==========,~~===~o~··~~~.-··---~--
A.- CONCESIONAOAS A PARTICULARES 

EMPLEOS 

DIRECTOS INDIRECTOS 
=---=---::..."-=-~·-..o.=--=-==-= ------ --==-=-~:--~-= 

1.- GUADALA.JARA-TEP_IC_·---------------------1---~5,~7~50 ____ f-------~-· 
2.- CONSTITUYENTES Y REFORMA-LA VENTA-LA MARQUESA y LA 

VENTA - COLEGIO MILITAR j 
Conslituyentes/Reforma - us Vent.J - La Marquesa 900 1 ao 1 
La Venta - Colegio M111uw ____________________ __, ___ ,65~º----+----2~00__ . 

3 -~~::~~?;:A~:~~:::::ARAGOZA-YSLETA-~~~=----- --~--~·· _;,¡;;, ·1 
5 - TOAREON-CUENCAME-YERBANIS --------~º-º--------~~--º---

~:= ~~:~~~;Ey~.:rBEA.~l~BRAMIENTO DE TECATE -- ~:=~~ r------~._~~ 
8.- MONTERREY-NUEVO LAREDO -··- _-=__ _ _! ~_Q__ _____ ~q __ -¡i• 
9 - SAN MARTIN TEXMELUCAN-TLAXCALA-EL MOL!NITO Y 

LIBRAMIENTO SAN MAATIN TEXMELUCAJ'.l 1 300 --~-- j 
10.- LIBRAMIENTO PONIENTE OETAMPICO 2000 --~---! 
11.- ZAPOTLANEJO-LAGOS DE MORENO 2,000 ~-C?S'_Q___ ~~ 
12.- CORDOBA - VERACRUZ Y LA TINA.JA - COSOLEACAOUE ~ 

Córdoba - Verecruz 1.SOO 1.900 fj 
La Tina· a - Cosoleacaque 3 400 i 4 000 a 

13.- LIBRAMIENTO ORIENTE DE SAN LUIS POTOSI --------~;oc----- -------'----;c)--· ~ 
14.- MAZATLAN-CULIACAN Y LOS MOCHIS-ESTACIQN DON ----;~ ___ ,!..__~-.. -. -~ 

~::= ~~~~~~~~~A~~~iSRAENO-AGUASCAUENTES 1== ~:~~-==--- =-_:_º·~~~- --~---_-;1 
17.- ARMEAIA-MANZANILLO Y LIBRAMIENTO DE MANZANILLO j' i! 

~· ~ir::;~o~IOM:::;_~;~~----------------------- ---- l~~ -~1------i;_ ___ l 
18.- MEAIOA-CANCUN 1 U 

Kantun11 - Cancun 1 1 690 J 2 3GO Ü 

~~= ~~;:0i~!if~~~;~;~o~Aefoona -----==---=--- --=:-¡-----:~:~~~~=~--·---:~: ~-1 
22.- c~~~r;~:e-=-~::h~~~TON -------------------l---- 1.;~~---- -·----;-.~~~ ---f¡ 
23.- ARAIAGA-HUIXTLA y LlBRA-MIENTOS DE TONAL.A y HU-IXTLA---- .. ------~~=-2.ooo--=~= ---_--- 2~9 - ~ 
24 - ESPERANZA-CIUDAD MENOOZA T 720 ¡ 900 ----" 

:~ :~:=;~U::~:~~~~~:,mlemoNoror;ente doToluca ±~~±~~ 
- 5Sa -
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AUTOPIS~~R--=-:0 ~~~~-"·~~~~~~~~~;.:::~~~-~·" l 
:: = :~~~ª~~~i~~~i_~c~~~-=:-=~=·~~~~~~·~,. ~~~-~ -=~1'.~i~~~~=-~~j~!;_:~ -1i 

Tuxpan - T1hua1!an y Ram.al a Poza Rica 600 1 BOO l 
ll---"Llcobc.=.rª!::!!~~~to_ d~- Tula'._"l_ci'2.._g~As~~on ~e~!~-9~~du_ _ _ ___ _?~ _ _ _ _ _ 1 _~_0_9 ____ ~ 

SUMA CONCESIONAOAS A PARTICUt.AfH.:S 68,740 99 860 1! 

'":-.-~-:-~-;-:-c~-oL-~!:~~:;~:~~35 -~= -=:=~~-=;--~~-~~-~~;;~-=j=~-~~;~~~] 
3 
~~~~-=-~=-~{~~~-~~;c~-~~-~~~~~!?-~~-;~.OBf~~~~~-=~~~~-~·+--_~-~~~;~_::. __ :~~+~~-~~.~

4

:; -~- -~ 
~-~-~~~~~~~~~~~~=~::Bl~R:os Esr~-~A~=-==-=:--t~-- ~-9=~-J~-~--- 3~~- __ - l¡ 
2 - .JIMENEZ - CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA - CIUDAU .JUAAEZ 1 ! -·~ 

Camargo-.J1ménuz 1 950 ¡ 600 !: 
1,_ __ K_m~B-~Entronquo E~~~<::_ y V<ild Ahurn~~~Y-~~--- ______ --~90_ -~~--- ___ ~2---

3 - ESTAC!ON DON-CIUDAD OBREGON-EMF'ALM<=:. HERMOSILLO- 1 1 !: 
MAGDALENA, UOAAMIENTO DE GUAYMAS. LIBRAMIENTO 1 ¡ ~ 
MAGDALENA Y LIARAMlENTO OE NOGALES ! 

~.::c;:n~:~: Gcu:~:s0~~7~~a~:~:m,;~;:::::•1lo -Magd<1k)na 1.510 j 710 ~ 
L1bram1cn10 do_r.:::'_~Q~~----------- .. ·-----~--------· ¡ 100 1 50 1¡ 

4.- LIBRAMIENTO ORIENTE OC SAL TILLO V CARBONERA - PUER"""O 1·-----··-·-
1

------- ~ll: 
MEXICO (LOS CHORROS) 

Ubram1ento 011entc oe S.itt1llo \ 400 1 600 f¡ 

'.: f ~~~~:~~~¡~~~~1r~~~~r-;,;-~~~~1 
'º . ""'"'"'-'""''º"" """' 'º" '"''º '" '"''º """'º l · ! ! 

I 11.-y2;;~::~;:~;~:;;,;_~~~~-c-~~:~~::~::::~E~~~:=- ·-'C"~~~:::~--~-~~-~~~~~:~~~j 
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AUTOPISTA Y TRAMO EMPLEOS 

li=='~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~-~."~~~~==91RECTOS INOIRECTC?~-= 

12.- AGUAOULCE-CARDENAS _________ ,._.......__.!.:4~5~º----t----'~·•-5_0 __ __, 
13.- REYNOSA -MATAMOROS --r---~~00~-----+----'2~00~ 
14.- PUENTE INTERNACIONAL AEYNOSA- PHARR _ 100 ___ 150 ___ _ 

15 - CARDEL - VERACR_UZ Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE CAROE~_¡.........-_:!_5_0~--+----~·~50~---

16.- GOMEZ PALACIO - LIMITE DE ESTADOS OGO /CHIH. y LIMITE DE 

ESTADOS DGO./CHIH - CORRALITOS 

Gómez - Palacio - Um. de Edos. Dgo !Chth 4,200 6,000 

Um. de Edos. OooJChlh. - Corralltos 1.250 1.800 

18.- SANTA ANA - CABORCA - SONOITA ------~->----'''-''=.50:c0,_ __ ----1----'2~,0~0o=Oc......_--11 
19.- PUENTE INTERNACIONAL CORO OVA - LAS AME RICAS ---+----ª~º~º~----+---'~º~º----<I 

SUMA CONCESIONADAS A LOS GOBIERNOS ESTATALES 21,180 22.700 

SUMA TOTAL DE CONCESIONADAS 98,320 12S,7SO 
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ACCIDENTES EN CARRETERAS 

AÑO 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

*1993 

*1994 

Estimado 

o 20 30 40 

MILES 
GRAFICA (111.1) 

50 60 70 



AHORROS EN TIEMPO Y LONGITUD 
Tabla 111.2 

1 j 
TIEMPO I 

i :·~;.~;;~;;~;;·~ ·-·~--1::·1 ·:~;.r·-~ _·::·: -
1 

F-~~AOALAJAílA-TE;~ --- ---- -- --------¡---¡----¡------ -- -- ---
1 Aandcfl.~·11rce$hE•~;a 1 1 1 ~lº-! fol• Ameoo-S••'oloo'ly ?'"°''''" ''i"I "'''"'"''" 1 i 
~ O~e1th3!3 [Ji!•1e,-:¡ue An°a ' 35 ) 60 

~2 - ~;,i~~;~~TESl-A;;~J\ -l~~E~;A lA~f.llfJ~fSA-;-~ --¡-- - -¡- - - ---
~ VENTA COlE.GIQM'Ult.R : 1 

: .. ' 1 1 J Con~!:!J)cr.tt$:A~JorrrB- LaVHta ·lol,~nrq~e-:a ! 12 1 101 

1 
L11Vc'l!a - Chic';; O '·'-'11n• ! 15 40 

~ ; P~~~,;;~~E-;t~A-;~;~-~~;~;,, -i~~~-A - -·--¡--_ ----·-¡----;r Paa lujo~~~s\o de laigo inbnernfto en la~ zonas 

' ¡ ___ -----------------_- ___ ----~-------1------d'.~'_':'o_cl•~ -"!.'.'O°'i_h_~Y_B_P•_"c.·T_"_· ----1 
f:4 CUERNAVACA- ACA?V~CO i !i4 ¡ 1~1 ,._ --------- ----- --- - .. --- -- ---- ------- --·--------·-----------y----------------
~~ TüRREON-CU!},CmE-OURA'lGO i ¡ \ 
j Torie&i - C~Mcom~ ·· Yerónt1is i 2B j 9DI \.. ·--- -------- -- ----- --------------·--- - ---;---------- _____ "';'L ________ ,_ 

1~-:~;-~-~~-~~~;~;;~~~~~;~!~===-·~-------~~-1j~=~=:-__ -_-_-:t~~~~~~~----_-_-__ __¡ 

!o- SANMAR!INTm<ElUCA'J-TlA<C!L.I El ... OUN"O .. - ---+- ;f 

I~ ::_~_'E_t:_~o-~~~Eo~'.l;;~=:-~=~~~~~-.-=;}_j~~=-~-:~f:~Cd~o~,:~ '"'°~~E''~-~,:~~~~·-12-- COP.DOeA-VEFIA'::AUZYLAlnlAJ,, COSOtEt1CAOUE ! 1 1 

C61doba-L11l1naja-Vmcruz j zo · 601
1 

tl~~~~;:·;:~:~=:~IS:~~-~~-" ==,=-t~-~~:-t=--~t"'"--



r=::~ONC:IONAO:-----·-- - --- -- -"--·=:~U-0-J. RE::~O 
1 - - lm MINUTOS 

¡=~;=_=M=AZA=l=LA=N=-C~llACAN ¡INCLUYE C~STA RICA-"~º' 01,c~' -~r~-~"~---r==T~-
! LOS MOCHIS ES! ACKJN CON 1 1 ! 
' 1 1 i '·'mtán-C'.A~,,... ~~d:.i¡t CV:;1a Hc1-Aggy Bad)y i ¡ 1 

OBSERVACIONES 

1--"-'-"º-'~~E<'.~---------------- 1 -'"-1 .... -- _,,¡_ 

¡::~~:?~~=~~:~~-= . :-='.l l- -------·-
1 Libra'l11C!'l!odcM(l"lzanif10 ¡ IE'oltarPlcptcltr.nsito1fola1901tneranotrull!al!I puaflo 

1 
de Miri1M1llo 11b>111ndo el d con9u1on11m>enlo dtl11 audad L t q'Jt1ehaball~tocnlonoce~daddnu5a1portedela1ta-

1•-8 _-,-,E-RID-A--CA-NC-;--------------- -- - - --- - - ---r~•>_<J•~•_ol'".'.~"'.~""'"" 

:~ !.~~-~;::~_º;,;.;;; ------------- -~--- -- -~;E- - -------
17~ ::::~::-.::-~~-,~.~~-o'o-~o-~----=---=====-r:=':: ¡ -= :1 ... : .. ·-- - - -1 
it ~::::~::::l::::~9,~==-~=-=--==:--1f=--~~1=--==~t.---~==-- _j 
!!_·:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- ___ -ª··--l- ---·---~!------·-· ===; 
¡;: :_~~;~~~~;~;L~~~rnooz_A ____ _ _____ ___ __ -~-1-_ _ --'~- ___ ___ _ __ j 
¡26 :~;;:~·::;;~~~~'º"'""_:':~•"'!_ __ ~ J~~-~~-t--_-_- -'~~~~,~:"·°'~-~:_•:•¡o d•_~o>~= 
t:::,::_:,~·=--=·=~t'J ... J::;~~·-~_:_"_'~-•-_E_"_lirc-•9-~~~-:J 



-·o:~c:~:E-81-0N_A_O_AS-·-~---~~=-]-:NGjUD TIEDMEPO 1 OBSERVACIONES 

RECORRIDO 

¡;:-~;~ -T~XPAN ~~=--~ - km 1 MJ~UTOS_ I 1 
Tu<p"'-"'"'faoyRom••PmR<0 1 S 1 '°l 

1 
1 

1 

1 

l1brarrr.tnl.:i de Tulantingo A11.rr.t1ln - Vento Graide 1 5 1 10 M~mo~ e! UbrJ•n•en1o t:'>41a e que d 1r!~s11o detar~o 1tine-
' ' i 
1 ¡ ¡ra"otrucep~!l~Cd dsTul;ricingo 1hiandodelconges ~-

1 

3 
1 bor>3m:~~1c Co l~cu1fod qut ~ ~abaV'S!o enlanete11cfod 

l-_- ---~UMA CONCESION~~;~~~~,;;;-- --~ ·--;;- :=-_:_; ".!=.:~• :~º~" oo_m•-:: P' '.''~!~'b"'_, 
1 B.- CONCESIONAOAS A BANOBílAS ~ i ~ 
~ - -- ----,--------- - --

~
ATLACOMULCO-MARAVATIO 1 15 1 ~-----------

IJAOALAJARA-COUMA 1 ~ ·--'-º 
__ EP_1c_-E_NT~~o_u_E_SA_NB_LA_S_____ +~--- ---::-1---l 

,, ;~~ES~~,:~~~~~~i~~~:~~~:;:~S --~~=~~+~=---~- ==i 
------- ··---··-··-·------·-----¡----~----·---------

! Z • J:MENEZ · QNIUAHU,\ V CfrHUAH'..'A - CHJDM) JU,,ºEZ i 1 ! 
, 1 1 ! Jméne¡ - C.imargo 11 ¡ 25 

j Km. e~ · En!ror.que 8 SJec<J - '/:i!a r..0 ,,·nt1•Ja S.i!~rr.il·¡~(: : 69 1 siol 
·1.~ -~s~~~~~o~;-~;;~·D-CL;;E-G~; ~,:;P~r~~~o;~-¡--~·¡----·-- --

1 ' 

1 t.'AGDALUJA, U8ílM.l:E~10 DE G1JAY\1AS Y LIBRA!~IWTO : 1 

t MAGOALE~1A 1 

1 Ubrarm~lode Nog~u -

1 1 ¡ 4 -;IBRA\llE'.10 0' [lfü DE SAllll.O Y CAílaCl'l~R~:-pc[;;;Q --+---
1 1.!EX.CO ILOSCHORfiüSJ 1 

105 

12 

E11t.u e! Q'JC el t1iW"lsi?o dol1r9oi\ne~a~o ~f\lztHalaciudad 

detfoga:es,al.'iinndetcl~ con9edonam1en!odelazon1 
<1JtSth!lbia\u!oen1anixeid1ddeusarpartedaluca

uelcra! .. _~o-~~~d_P.!.!_m_~r.'~~!bílla ----~ 

i libiarnr~1<o0r.en!e dcS,Wo 
1l 4 

! Crubcr;c•B Puerto tJfr~o !~01 Chor10') _ 

~~~~~~~~ii.~-~;~~~i.;i~;~~ ~~A--D~~-~~~---~-~1~--1 -;-- __ ~---· __ 



• 14 - MAZATLAll CUl!ACM( (:NCLUYE COSTAA!CA -PIGGY BACK) Y 

LOSMOCHIS-ESTJ\C:ON DON 

!Ju11U~-C,Jl,,o.ll ¡,~tl·Jyo CM.o Píts-Rggy Bsü)y 

-----·--
TIEMPO 

DE 

RECORmoo 

MINUTOS 

:,-&-~~~[~;;-~;;-;;-- --- --- - ------ --~- ---- ----~~ 

OBSERVACIONES 

; 15-_-L~~~:~s~~;;::~~G~~¿AllEt~-r~-------- ~- --;¡¡ ----~~~--- ____ .__ 
----------------------- ---- - ------ ----¡ 17 ARMER1A-l.lMJlMl llOy LIBRAM ENTO DE MANZANILLO 

A1m11q11- Mlt'llll'l lo 10 20 ! ub•omc0>'0 do~mumlo 1E•1tare! (fle d trlt1!>1to dt1la'go1tnemo truu10111 puerto l 
a d11Mlfllll'11llo a!:viBndoeld ccngos1on11m1en!odelbaudad 
l Q'JO u hal:ia ,i~!U en lm nN:e!id3d de u s11r parte de l11s c11- ~ 

~~~:-;;;1.~A~-~~~~;· ---- -------------------- ---- -¡ ···· ·-- -·· i"~'"'·"-''."'2.~°'""'e"m'"'.~<b."'..'----··-------¡ 

: • 1 l •1 ¡ . Kar.tun1I - C;tr.cun 40 ~OI _ _ 

i~S;~:~~~;~~;~~:-~-=~~-~~-- __ . ~ fr=~~~1-:==~~=·=- ·-~:=~~-=-.=~-=1--!21 - LA VENTA· LECHERIA 1 1 

E"'"'''"''~""'º''"-'º'"" 1 1 20 &>hO'UW, ' 

~~j~~~~~~i";,;;.;.~~~,;~+1; ~ 1[ _- -ti ~ --~---- -=~ 
! 15 MEXiCO· GU,CALAJAílA 1 i 
r.~;-G:::;:::~~~;~;L:~::~~.<'~".'_i~~~~d_o_!.~~ --- ~ - ~ ¡-- - 1~~0 '.'"-º'"mod•_M!"'~'!~~h~•¡o_de_Jl~~--.l 
¡·----------··-·····------- -- -----· 1 -- -- -· --------------~ 

27.-TORRREON-SALTILLO 2J ' 45 

1
,;-:-Pti-etiITTAw;;["C,üóAoliccÁñ-'lÑ ___ ---- ¡- " r -- -'º ::~·;;;;,;;;~;."V;.;;;;;;;;:;-¡"'"'';--G;";;:I 
o~·=~~=~-'·'··-=~~"-~~·z~··"''·"·--·''-==''='~L,-. 0 •• -o J '-~~, ,~L--·== ·•'=·'~~,====.,,,,, 



r----=~"===~~=~-~ --- [ 

1 
OBRAS COUCESIONADAS LONGITUD TIED:PO OBSERVACIONES 

RECORRIDO 

1 km MINUTOS 
~"o.:·.-....:::-...:.:..:::.::.: •. ·_;.·.=-==--..%:--· ·-··- ='.:..t=~=--º== 

¡n- MEXICO TLIXrAll 1 
Tu~p¡n-T1t1uahnyRalT'~aPc10Rca B 30 

1 l'b<amtolodo 1"1oc.c"'Oº-'ruoci6o Vcc.loGr.,do 5 10 AdomO.elubrom"º'°"''; '"' dtrio.iodel.,goitne-l i'MO cru:a porlaCd deTuliflc•ngo dvia~do el el tcingos-

l J ¡bcnomi~n!cColau,dad !J..1~~eh&?aV1~!oenlanetudad 
¡- - ---------- -- ----- -- - - ---- - --·------ --- -- - -----, ~ ideuurp1r!oda'~sciw~t1?s comov-a dadprimn•1aurbana 

·~ -~~C0"CES_IO~OASAP~!ICLJ0H.~ES__ !~ 635 __ ______ 2~----- ___ __ ; 
D - CONCE3I01~ADAS A Bi\NOUílAS 1 ___,. --------------- - ----i------r---

l - ATlAC01.lULCO-~AR11VATIO - -- ------ __ ,_s _J___~ol ------ ---l 
1 GJAOALAJAPA- COCMA 20 1 ,J 
;~~~~~--------- 5 20! 

t ·-------~UMA CONCE51~A~_:~-;A-NOBR/.5 --+-~.J ___ d__ _________ _ 
~ L~.- CQtjCESIO~DAS ~ ~º~-~~~~.~~~E~:.~~-~------~----+··---·----t--

------------------------------¡----------- --------~ DELICIAS-CM!.MGO i t [' 

? :l'ENEZ ··CH04UAH'.M Y CH:HU1\HIJA • C'UUAO J'..'t..REZ I \

1 1 1 1 

t Km. 63 • Enl!Cl~que 8 5';mJ - V1;la f,~u~1~.ja ··· Sui~r:tíl¡l.it ~ 1 6~ ! 90 

j JMl·iez - CJrr.a·g~ 11 ! 2~S 

1 ---------------------- ------ -----------·-·"------1--·------ -------------
iJ ESTACION omJ-CllJOAD O!JíiEG01i ··t \'FAL'.ff. HERMOStLLO- 1 

! ' 1 j ~'AGDALE:.llA, U8RAl.Hf!íTO DE C.UAY'.IAS Y LISM.V,!iHITD 1 1 

i MAGDALENA 

1 ub"m<'!OdoNog<" 

! 
r~ UBRAM',e;TO OR'.EtHE DE SALTlllO V CARBONERA-PUERTO 
1 ! ME~lCO flOSCHORROS) 

; Uo1all':i.cnt.:iOr.en!edeSJl:!o 

10'5 

E~tart! qucdt1"1sito dttla:go1~norario cruzara la ciudad 

daNog0:111.al1~andoelclcongellonamientod111zon1 

quesehatxalisloenlanlt!:uidaddeuu1partedotuca-

--------+'!~U.tOml?_~~~'!'~riau~rb~"'~ª-----l 

. 11 ~ Caibot1c•11- l\icrto W.ü1co (LO$ Oio•rc~) -----f----+-----+-------- --
l~~~~~~~~-~-5I_~_ll!'~~~~S~N~IA-tl8R_ g_~ ~R~~NILL~ 1 ~ 



"'""-"º""' 
LONGITUD DE OBSERVACIONES 

TIEMPO 

RECORllDO 

Í; . L!!!!__j__'!.INUTOS _ ___ _ _ 

¡~::::1¡~. ::::~l::,;~.:AL 'PED~A~~;;~ NAVA ______ *r--~~=-r. 1 = "l:,~ ... M~~"~.~~--crucel•~lon~o do~'"" 
1.--~i~_DRASNEGRAS ----·---------- --------- __ -__ ¡ _____ _!Ol"!°~~P,cd~•~l-------1 
t;-~~~:~~;~;;~;~D~~;~;~~~~~~~--- , --;- -1-- --~;~r:~;;:,~~l~~ .. -N~-O-;;;~~c90Tens ~ 

[

- ·--~-------··- ---··-·--------···---~-----··--¡ ·-·· ··---+E_·-·--·----·------·---·----
º -PUENTE INTERNACIONAL LIBRE COMEHGO EN LUCIO BLMICO 1 1 

Y VIALIDAD DE A(.CESO - ¡ 30 Para lu1os da trlir.1110 d'la1go 1n~ner11rio ~ 
-------------------------·--- -·----· --··-·- ·--------------~--------

~-~~:¿~,:;;···~·""°':"~" .. ~···+· ·;~:;;:::;;:~~;::::·-··· 1 

1;::::;::;::~:~"~º" -~r ..... •·•·~;:11~:::;::; ..... ;.~~~~~ 1

16 GQ''EZ PAlAC'O - l'MITE DE fSTADOS 030 /CHIH - COR<!AUTO ! -1 
GO!!it'Z p~~cio - Um11e eo E1Tadoi Ogo f(I ~ 

1 
12 i JS 1 

¡ ____ ~~:e_i:c_ ~~~'-0]:~1!_:~~----- -------f-----·:·-··1---- --·-- -~~ .. ----·-·-·-------~ --·---·-----\ 

1

17-SA1HAAtlA·CABORCA··SONOrTA ; - i 60! ~ ·-- -··--- ------------------- ------ -----··-·· -·--¡--------- ¡--·--. - ·---¡------- -------------- --- ' 
18 - PUENTE INTERNACIONAL CORDOBA - lASAMERICAS ! -

1

. - IModem1zaci6n del F\Jcnt&lrootenzo nct~nl 

tc~::~;~·~~;~~]~~i=f :~==-~~:~j 



~ 

COMPARA T/VO POR TIPO DE CARRETERA EN EL RECORRIDO ENTRE LAS CIUDADES 

CUERNAVACA · ACAPULCO 

~ CONCEPTOS CONCESIONAOA 

$ 
~------~-¡ 

mu 1 ''""° GASOLINA j 4107 1 

LLANTAS 658 1 

MOTOR ~ 19.73 1 

il T 1 E M P O ' 20 02 
li _jL_ IF SÜMA _:¡ 317.39 

1: 

TIPO OE CARRETERA 

FEDERAL OE CUOTA 1 LIBRE 

$ __L_ $ 

1 50 00 0.00 
60.35 1 79.40 

8.61 

1 

9.78 
25 15 27.79 
30.43 

1 

42.11 

174.53 1 159.08 

1 

?J i;nn nn --'l vv, vvv. 

--------i! A e e I o ENTE s p~=-===~=='==== 

l_ l 
T O T A L 22,674.53 

~ 

11 

Ü'' M !~-~~--~ '" "" T rn --¡¡¡¡¡j- ; ro __,..j 
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CONSUMO DE GASOLINA 

TIPO DE CARRETERA 1 LONGITUD 1 RENDIMIENTO GASOLINA PRECIO 
KM KMILT lT N$/LT 

CONCESIONADA T 2631 13 o 20.23 2.03 
FEDERAL DE CUOTA 

3271 
11 o 29.73 2.03 

LIBRE 1 352 9ol 391 2.03 

~-..::.-===-.:::-.:.-=--=1---~-=--:::==--=== -· 
_J 

TIEMPO DE RECORRIDO 

KM KM/HR HR HRIHOMBRE 
N$/HORA' 

TOTAL 
N$ 

41.07 
60.35 
79.40 

TOTAL 
N$ 

'' 11pooEi:f;fiiíETERA~ILoNGffiiDJveLoc1DADJ ____ TIEM:Jº cosrn 

~-~~~~ ~~~T~=~=¡==~-Jº·===i====l 

1CONCESIONADA r 263 / 1101 2.391 8.4 20.0 
FEDERAL DE CUOTA j 3271 901 3.63 B 4 30.4 
LIBRE ¡ 352 701 5031 8.4! 42.1 

_J__ .. . ·-- ... ~~~~ 
' Salario Mcn'lJJI Pronied10 NI 2,000 00 

DESGASTE DE LLANTAS 

rTIPO DE CARRETER.A ¡-=LONGITUD 
KM 

--:1 
3271 

•·CONCESIONADA 
FEDERAL DE CUOTA 
UBRE 352 

• Precio por 4 llantas 

KM % NI 
TOTAL 

N$ 

RENDIMIENTO DESGASTE I" PRECIO • 

===F==== - -1 

0.00658 

o 00861 
0.00978 

1.000.00 
1,000 00 
1,000 00 

6.58 
8.61 
9.78 



,, ., 
r 

DESGASTE OE MOTOR 

TIPO DE CARRETERA 1 LONGITUD RENDIMIENTO DESGASTE 
KM KM % 

ICONCESIONADA 

--, 

l 263 200,000.0 0.00132 

1
FEDERAL DE CUOTA 327 195,000 o 0.00168 

¡LIBRE 352 190,000 o 0.00185 

iL 
' Precio motor nuevo 

ACCIDENTES POR TIPO DE CARRETERA 

r nM º'°'""'""' J 
" ¡1 

~", .. .:~-r~ 
l¡FEDERAL DE CUOTA 

~ --

ruD 

l 327 
352 

MONTO PRO-
ACCIDENTES MEDIO POR 
PROMEDIO ACCIDENTE 

POR DIA $ 

10 15,000.0 
15 15,000.0 
2.0 15,000.0 

PRECIO• TOTAL 
$ $ 

15,000.0 19.73 
15,000.0 25.15 
15,000.0 27.79 

TOTAL 
$ 

15,000.00 
22,500.00 
30,000.00 



·sILASEGURIDA&D:e:~.~~~.~'J 'l - -.. ~·.'*,.,·· .... FAl'wtlLIA Y DE USTED LE~:-- •'·!~ 'v,'i'" , ... 
IMPORTAN, LEA ESTA 
INFORMACION. 

EN SEMANA SANTA. EN 
NUESTRAS CUATRO 
MAXIPISTAS, CON UN 
AFORO DE ~2LZ.8281 
VEHICULOS TUVIMOS 

UNICAMENTE 
/2 ACCIDENTES. 

i E:.J NINGUNO DE ELLOS HUBO 
/ HERIDOS, :-11 MUCHO MENOS 
1 PERDIDAS QUE L'VJ.1ENTAR. 

L"I. SIGUIE="TE VEZ QL'E VAYA ."ú. CENTRO, 
OCClDE~TE O !'.:OROESTE DEL P:\.IS 
UTILICE L"l.S ,\L'0CJPIST."l.So 

*LEON-L-\GOS-AGW.-\SC.-\UE:--.;TES. 
*LIBR..~MIE>-:TO T.A..!'•\PICO. 

*GUADAL\j,\R."I.· TEPIC. 
*¡\:L-\..Z..-\TL-\N-CULIAC.--\...~. 

PREFIER.-\.\:OS. SL' SEGURlDAO t'-:0 TIE~E PRECIO. 

--~ 
~--

MAXIPISTAS. 
Las autopistas de 5 estrellas 
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TIPO DE CAMINO 

Carretera Libre 

Carretera Federal 

Autopista Concesionada 

COSTO DEL RECORRIDO 

$ 

30,159.08 

22,674.53 

15,317.39 

Este resultado nos muestra que teóricamente es más económico, seguro y rápido, 
transitar por la autopista concesíonada. 

Los factores antes mencionados repercuten a mediano y rargo plazo. en el 
abaratamiento de mercancfas, aumentando la competitividad de la producción 
nacional en los mercados internacionales. 

Una de las condiciones necesarias para la materialización de una carretera de cuota 
es la presencia de una ruta alterna existente. es decir el usuario debe tener la 
libertad de elegir entre circular por una vfa de libre paso o una de cuota. desde un 
origen y hacia un destino. 

A partir de los resultados de la rentabilidad económica de las obras, se garantiza que 
independientemente de la forma y procedencia de los recursos financieros, la 
sociedad recibe los beneficios que la soln presencia de la obra y su utilización 
generan en los usuarios y en sus zonas de influencia. 

111.4 FINANCIEROS 

El propósito de los análisis de factibilidad financiera. es de precisar cual sera la 
Tasa Interna de Retorno ( TIR ) que sirve como parametro para determinar el 
rendimiento monetario y la recuperación del capital invertido por el público 
inversionista en las obras, a través de la captación de recursos por medio del cobro 
de cuotas. 
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En el análisis de la factibilidad financiera es necesario determinar tres variables 
básicas: 

TIR 

Tiempo de concesión 

TPOA. 

Costo de Construcción 

A continuación se realizaron los siguiente tres Análisis de Sensibilidad 

Tiempo de construcción I TIR (Ver gráfica num.111.2) 

Plazo de tiempo base 

Plazo de tiempo mayor 

Plazo de tiempo menor 

2 años 

4 años 

1 año 

TIR 25.26 % 

TIR 23.03 % 

TIR 49.77 % 

Tránsito Promedio Diario Anual / TIR (Ver gráfica num.111.3) 

TPDA base 

TPOA mayor 

TPOA menor 

4,700 veh. 

5.875 veh. 

3,525 veh. 

TIR 23.98 % 

TIR 28.19 % 

TIR 19.65 % 

Costo de Construcción I TIR (Ver granea num.111.4) 

Costo de Construcción base 

Costo de Construcción mayor 

Costo de Construcción menor 

900 MP TIR 25.16 % 

1,125MP TIR18.65°/o 

6"75 MP TIR 30,16 '% 

Como se puede observar, es de suma importancia realizar este tipo de análisis que 
permitirán un mejor rendimiento de la inversión para los inversionistas de tas 
autopistas conceslonadas. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
TIEMPO DE CONSTRUCCION / TIR 

Gráfica 111.2 

TIR 
503.--~~~~~~~~~~~~-, 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
TPDA / TIR 
Gráfica 111.3 
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TIA: TPDA BASE 23.98%, TPDA MAYOR 28.19% Y TPDA MENOR 19.65%. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
COSTO DE CONSTRUCCION / TIR 

Gráfica 111.4 
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CAPITULO IV 

IV.1 AUTOPISTAS EN OPERACION 

De los 5,523 km. de autopistas que fueron conccsionados, se p.usieron en operación 

4,622 km. al 31 de diciembre de 1994, y se encuentran en proceso 771 km. más 

que serán puestos en operación durante 1995 y i 996, como se puede observar en el 

cuadro num. IV.1, este hecho constituye un logro sin precedentes en la historia de 

las comunicaciones del país. 

El tránsito promedio diario anu.:il (TPDA) en las autopistas concesionadas en 

operación al 31 de diciembre de 1994, representa el 58°/o del TPDA del título de 

concesión (Ver gráficas IV.1 y IV.2). distribuidas de la siguiente manera: 

Automóvil 

Autobús 

Camión 

T O TAL 

64 °/o 

56 º/o 

40 °/o 

58 o/o 

Cabe mencionar que en algunas autopistag el TPDA real ha sido mayor que en el 
titulo, por ejemplo: 

Puente Internacional Zaragoza - Ysleta 

Guadalajara - Zapotlancjo 

Ecatepec - Pirámides 

Es importante señalar que de las autopistas concesionadas, en su tota\idad en 

operación, el 40~,'o de ellas fueron puestas en operación hasta el segundo semestre 
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AUTOPISTAS EN OPERACIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
Cuadro IV.1 

OBRAS CONCESIONAOAS 
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OBRAS CONCESI-::~~~--=-==-----=- =-=---.--==1--C~°!c~·~--- • L~=G -l -~~~=-==,1~1 
SfONAOA OPER PAOCC:SO 

lb--~~ km km km 

2• ~ ":'.~~:~?::~.:.~:=-~:º~'° "-:-~:.:~.::~A="~'~"-~~=.:-1-_~ __ -__ ~_-_--_.-__ -,~(-_2-J'--._-_--_-_-_---_-_- __ -_-,--_,-_ [1_- ·- - - - -'='_ - 11il,· 

-~'.:._~aa y ~~i_c:~~?~~c_~ y Pu~~i:_~~~-~--- __ . 

'·" :~;~;:~i~~~;:;"~:""=~~=~f :;=-1~~-,~;¡1!~ 26;_=¡¡ 
1 ~s 1 25 º H 

: ~·:.~:::'~¡~~I~~:~~;;~:~~==f :~· ¡r~~;=~l=-~ ~_¡ 
.Jtméncz - Cammgo ¡ 70 70 o !1 

~':!1~~--=-~~q~~-~~=-º _::_Y~~~~~~~-=-~~~may~~-~~-L __ 2_36 __ L ___ 2~. -----··--C! _____ ¡) 
3 - ESTACION DON-CIUDAD OBREGON-EMPALMI::. HEFIMOSILLO- 1 1 

MAGDALENA. LIBRAMIENTO OE GUAYMAS Y LIORAMIENTO 1 j 

MAGDALENA ! 469 ¡ 469 O ) 

Lltlrnmlc_~~ -~-~-~~~-º2 __ 12 j O 12 ;I 

I 
•-- ~::.:·~~:~~==RNRT=s~E s;,rn.Lo v o.na;;~;;-~~~;~;,;;; --r- ____ T ______ T ________ i¡I 

l
l s - EN~~:::::~::::~: ~;:~:.:c:~;',~~';,_-()~_i;s~~~E-==-:~=--f1 -~=--~=J--~ ~=-~~~l- ----:-_L_J_i 
~-- PENON-"TEXCOCO 16 : _ 16 j O !j 
7 ~T~ ~N-:;:-E;~~¿l-~~Al - f;lE-0-RA-S ~-IEGHAS -:,, ~AVA- ¡ --------r-· ---- ~ ----¡ -- -· -1! 

lf:I~~t~~~~~0~~!!~~~;:_:~":~e:=l=~i-=~~~1 
(2) Se enota la longitud por constrwr. conse1var y optn<tr. ta long•tud do ta carrotera M(!x;co-Pachuca y el Pucnto Tu,.pan 

para su oporcac;6n, con~.arv..lccOn y rnan1on1m1en:o. no est."J 1nc!u1da Ein tos6i km 
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T.P.D.A. TOTAL DE LAS AUTOPISTAS CONCESIONADAS EN OPERACION 
(Enero· Diciembre 1994) 

GRAFICA (IV.1) 

.• 
if T.P.D.A TO TA LI-' • ' 

o 50 100 

Miles de Vehículos 

150 200 

J;.'JrnuLo 
DREAL 



T.P.D.A. DE LAS AUTOPISTAS CONCESIONADAS EN OPERACION 
( Enero · Diciembre 1994 ) 

GRAFICA (IV.2) 

Tipo de Vehículo 

AUTOMOVllt'=~~~~~ 1 

1 \ 1 
AUTOBUSr ,_ 

1 ! 
1 1 1 

~ 

CAMIONti: 
----

o 20 40 60 80 100 120 

Miles de Vehículos 

~TITULO 

0REAL 



de 1994, (Ver anexos al final de este trabajo) por lo que resulta prematuro evalLJar el 

comportamiento general del programa. 

Si comparamos el aforo vehicular entre el registrado el 1er. semestre y del 2do. 

semestre de 1994 (Ver gráfica IV.3) . obtenemos un incremento del 0.8 o/o del total 

del tránsito, que se compone de la siguiente forma: 

Automóvil 

Autobús 

Camión 

T O TAL 

1. 12 % Decremento 

10.92 % Decremento 

+ 12.26 % Incremento 

+ 0.84 °/o Incremento 

Lo que se traduce en un incremento en el tránsito de vehiculos pesados, debido a 

los ahorros en el costo de los productos transportados. convenios con el 

autotransporte federal y a las restricciones vehiculares en algunas ciudades. 

IV.2 INVERSIONES EN LAS AUTOPISTAS CONCESIONADAS 

Los 4,622 km .. aunados a los a•.1ances en los otros 771 km. en proceso. representan 

una inversión del orden de 46.000 millones de pesos constantes a 1995. como se 

observa en la gráfica num. IV 4. 

La inversión privada en las obras concesionadas representa el 30º/o del total, los 

gobiernos de los estados participan con el 5 '!-·O, el gobierno federal con una inversión 

que representa el 12%.,. el apoyo de la banca nacional para el financiamiento 

crediticio de las obrns ascendió al 53 % restante. 
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COMPARACION DEL T.P.D.A. TOTAL DE LAS AUTOPISTAS CONCESIONADAS EN OPERACION ENTRE .EL 1ER. Y 200. 

Composición Vehicular 

' 
"' 8 

SEMESTRE DE 1994 
GRAFICA (IV.3) 

o 1 o 20 30 40 50 60 

Miles de Vehículos 

~1ER. SEMESTRE 

0200. SEMESTRE 



INVERSIONES ANUALES EN LAS 
CARRETERAS CONCESIONADAS 

GRAFICA (IV.4) 

MILLONES DE NUEVOS PESOS 

so¡ i 

40 

30: 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

AÑO 

i 
¡ 1 

¡ 1 

_Lj 

:i! INVERSION EN EL AÑO ¡ __ ; INVERSION ACUMULADA 
UEVOS PESOS CONSTANTES (1995) 



El Programa ha implicado importantes inversiones para la adquisición de derechos 

de via, tanto para aquellos que se refieren a los terrenos afectados, como para los 

que corresponden a los bienes distintos de la tierra. 

La utilización y reposición del parque de la maquinaria constructiva ha significado 

una inversión relevante, ya que se han ocupado más de seis mil equipos pesados 

tales como tractores. motoconforrnadoras, cargadoras, etc. y alrededor de 17 mil 

equipos ligeros como camiones de volteo. pipas, dosificadoras de concreto 

hidráulico, equipo de compactación. además de trituradoras y plantas de concreto 

asfáltico. (Ver anexos). 

IV.3 LOGROS TECNOLOGICOS 

Es importante señalar que se desplazaron alrededor de 298 millones de metros 

cúbicos de corte y 438 millones de metros cúbicos de terraplén, además de más de 

52 millones de metros cúbicos de sub-base. base y carpeta. y se han construido más 

de 18 mil alcantarillas. Cabe mencionar que un 70°/o de la extracción de corte fue 

utilizada como terraplén (Ver anexos). Para dar una idea de las dimensiones que 

representan estos volún1enes, habria que imaginar su colocación a una altura de un 

metro sobre la mitad de la superficie del Distrito Federal. que mide 749 millones de 

metros cuadrados. 

El Programa Nacional de Autopistas Conces1onadas, ha requerido de la 

participación. desarrollo tecnológico. modernos sistemas computarizados y 

capacitación en diferentes sectores, entre ellos figuran quienes elaboran los 

proyectos, analizan su factibilidad, evalúan y controlan costos, diseñan y determinan 

la ingeniería financiera, y los construyen; así como aquellos que financian, operan, 

administran, estudian los aforos. Jos diversos tipos de tránsitos de carga, su origen y 
destino y los que establecen la normatividad aplicable a los caminos. 
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El Programa ha facilitado e impulsado la especialización de este vasto equipo, la 

capacidad de los ingenieros mexicanos, se dernuestra en la edif1cac1ón de n1as de 

930 puentes de diferentes características (Ver anexos). como los de doble voladizo, 

los empujados y los atirantados, entre los que destacan El Me?cala, Ouetzapala, 

Barranca del Cañón. Barranca El Zapote. El Papagayo ubicados en la carretera 

Cuernavaca-Acapulco y Los Atenqu1qut."!s 1 y 11 ubicados en 1a carretera Guadalajara

Colima. 

También destaca la construcc1ón de 1 .800 pasos a desnivel, 268 entronques y los 

túneles (Ver anexos), donde 5obresztlen los de Agua Obispo, Tierra Colorad3, los 

Querendes ubicados en la Cuernavdca - ;\cdpulco y In:;;, d0 La VentC1 - L.:i Marquesa. 

Esperanza - Cd. Mendoza y Pirómides - Tulnnc1n90 

También destaca la construcción ele 1 ,800 pasos a dnsnivel. 268 entronques y los 

túneles (Ver anexos), donde sobresalen los de Agua Obispo. Tierra Colorada, los 

Ouerendes ubicados en la Cuernavaca - Acapulco y los de La Venta - La Marquesa. 

Esperanza - Cd. Mendoza y México - Tuxpan. 

IV.4 PROBLEMAS FINANCIEROS 

Los problemas financieros quo enfrentan algunas autopistas. so deben a grandes 

diferencias de flujo y/o rent<Jbilidad con respecto al planteamiento original. estas 

diferencias. tuvieron su ongen en cualquiera de los factores que a continuación se 

mencionan: 

IV.4.1 Subestimación en los costos do operación. 

Esta subestimación se debió principalmente a diferencias en los volúmenes de 

obra. obras adicionales intrínsecas a ta carretera o derivadas de la 
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negociación del derecho de vfa y gastos no contemplados como estudios y 

proyectos y supervisión, así como mayores tiempos de construcción_ 

1v:4.2 Aforos inferiores a los previstos. 

Esto es debido. a Ja falta de tiempo de maduración del proyecto y promoción 

comercial de las autopistas a los diferentes usuarios. 

IV.4.3 Gastos financieros mayores a Jos previstos. 

En general esto se debe en parte a tasas de intereses reales que han superado 

las expectativas. asi como el hecho de que aún manteniendo el mismo 

apalancamiento, el mayor costo de construcción ha dado lugar a una mayor 

deuda que la prevista. 

IV-4.4 Estrategia para resolver la problemática. 

Con el objetivo de resolver la problemática financiera que enfrentan algunas 

obras se han desarrollado estrategias para enmarcar el tratamiento que haya 

que darse. Esta estrategia incluye una sene de medidas que a continuación se 

mencionan: 

IV.4.4.1 Extensión doJ plazo de concesión. 

De acuerdo al titulo de concesión, el ürnco compromiso legal del Gobierno 

Federal frente n los concesionarios consiste en ampliar el tiempo de 

concesión para compensar incrementos en los costos de construcción o 

pérdida de ingresos por aforos menores a los previstos 

En caso de que el tiempo de concesión resulte mayor a 30 años, se 

contempla la negociación de un paquete de medidas que contemple Ja 

reducción de las tasas de interés bancarias que se apliquen a créditos, la 
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disminución de la tasa interna de retorno y la reversión anticipada de las 

carreteras al gobierno. 

IV.4.4.2 Capitalización de pasivos y/o aportaciones de capital fresco. 

Si las medidas descritas anteriormente no bastan para que el proyecto tenga 

el flujo suficiente en el corto plazo y asuma sus obligaciones financieras, se 

requerirá de aportación de capital fresco por un monto que permita 

reestructurar la deuda y poder afrontar el pago de intereses y capital de 

crédito remanente con los ingresos que la carretera tenga capacidad de 

generar. 

De las 50 concesiones. aproximadamente un 45% no tiene problemas financieros, un 

40o/o se solucionaron mediante la extensión del plazo al Título de concesión y la 
restructuración financiera, y un 15% se encuentra pendiente. 

- 63 -



CAPITULO V 

uPERSPECTIVA DE LAS 
CONCESIONES DE 

INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA U 



CAPITULO V 

V.1 PLANEACION 

Hasta la fecha las autopistas concesionadas que se encuentran en operación o en 

proceso de construcción han beneficiado a grandes reglones del territorio nacional. 

Las principales ciudades del País son atendidas, directa o indirectamente por una o 

varias autopistas que han mejorado su comunicación con el resto del Pais. 

Pero todavía falta complementar algunos ejes carreteros con autopistas de altas 

especificaciones, que comuniquen al Pais de forma eficiente. rápida y segura. 

Por lo que los principales criterios que se habrán de seguir son los siguientes: 

Formación de grandes corredores con carreteras de altas especificaciones. 

Mejoramiento de la conectividad de las autopistas con las redes urbanas y 
suburbana, asl como con los puertos marltimos y fronterizos. 

Ampliar los puntos de enlace intermodal 

Instalar áreas de servicio a lo largo de la red. 

Emplear la tecnología apropiada para la operación de la red. 

- 64 -



V.2 MARCO LEGAL Y .JURIDICO 

La experiencia adquirida durante la primera etapa de la construcción de autopistas 

concesionadas, ha permitido plantear para una segunda etapa algunos cambios 

institucionales y legales que superen el manejo general del programEL 

Las recientes Leyes de Adquisiciones y Obras Públicas, de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, establecen nuevas medidas para la evaluación y asignación 

de concesiones. 

La Ley de Adquisiciones y Obra Pública, incorpora aspectos relacionados con el 

T..-atado de Libre Comercio (TLC) en materia de compras y obras públicas; que 

obliga a la dependencia a asegurar sus bienos y a dar a conocer los programas 

anuales que desarrollarán; establece los procedimientos para contratar mediante 

licitación pública o invitación restringida. por lo menos 3 tres contratistas ó por 

adjudicación directa. 

También establece una norma cstncta porél convocar y adjudicar obra pública ; 

plantea que las licitaciones pueden Sé"!r nacionales o internacionales bajo 

determinadas condiciones. 

Por su parte, la expedición de la nueva Ley de Caminos. Puentes y Autotransporte 

Federal constituye un avance sustancial en el proceso de modernización del sector. 

porque aprovecha la experiencia acumulada durante varias dócadas en materia de 

caminos y puentes, así como la de los últimos años en infraestructura concesionada; 

actualiza los procedimientos haciéndolos más tronsparentes y menos discrecionales; 

introduce diversas novedades en et marco juridico : promueve la incorporación de 

nuevos servicios y garantiza la conservación del patrimonio vial nacional; establece 

un plazo máximo de concesión de obra nueva de 30 anos, prorrogábles hasta 

por el mismo plazo otorgado originalmente. y un plazo máximo de 20 años para la 

concesión de infraestructura en poder del gobierno, igualmente prorrogables. 
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En cuanto al régimen de responsabilidades cabe señalar que la nueva Ley establece 

que: 

Los concesionarios de caminos y puentes estan obligados a proteger a los 

usuarios por los daños que puedan sufrir con motivo de su empleo. 

La garantía que al efecto se fije deberá ser suficiente para que el 

concesionano ampare al usuario de la vía durante todo el recorrido de la 

misma. 

El derecho a percibir las indemnizaciones y la determinación de su monto se 

sujetara a lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito Federal y respecto a 

la relación del pago de las mismas, a lo dispuesto en el articulo 501 de la 

Ley Federal del Trabajo 

La SCT tendra facultades para resolver administrativamente las 

controversias que se susciten sin prejuicio de que los afectados puedan 

acudir a las instancias judiciales correspondientes. 

En lo que se refiere a sanciones: 

La Ley establece multas que van de 50 a dos mil salarios minimos del 

Distrito Federal al momento de cometerse la infracción: en caso de 

reincidencia podrá duplicarse el monto de la multa. 

Al que opere o explote caminos, puentes o terminales sin haber obtenido 

previamento de la SCT la concesión o el permiso respectivo. pcrdera en 

favor de la Nc:1ción las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas. 

La Ley citada crea un recurso de reconsider~ción que podra ser presentado 

ante la propia SCT, contra las resoluciones que dicte con fundamento en la 



misma, el cual tiene por objeto revocar. modificar o confirmar la resolución 

reclamada. 

V.3 ASIGNACION DE CONCESIONES 

La experiencia de la primera etapa del Programa aunada a las disposiciones de las 

nuevas leyes han llevado a la revisión de los esquemas de asignación de 

concesiones y a la profundización de los elementos requeridos para ello. 

En particular, el criterio para determinar el ganador de un concurso ha sido 

modificado. Como ya se explico en el capitulo 4, durante la primera etapa del 

Programa, las concesiones se asignaron al postulante con demostrada capacidad 

técnica y económica para llevar a cabo el proyecto, y que ofreciera el menor plazo de 

concesión. Dado que este esquema pretende en general plazos de concesión cortos 

y tarifas elevadas que en la pr8ctica imposibilitaron alcanzar los tránsitos 

garantizados en el titulo de concesión, por lo que se decidió cambiar el criterio de 

adjudicación de tal forma que, a plazo de concesión ftjo, se otorga al postulante que 

ofrece la menor tarifa para el usuario. 

De acuerdo con la ley, en un futuro todas las concesione5 tendrán que ser 

adjudícadas por licitación pública. y para otorgarse debe seguirse la mecánica 

siguiente: 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedirá la convocatoria 

para que en un plazo razonable se pre$enten proposiciones. Esta 

convocatoria tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en el 

periódico de circulación nacional y en otro de la entidad o entidades en 

donde vaya a llevarse a cabo la obra. 
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En el concurso podrán participar uno o varios interesados que demuestren 

su capacidad y cumplan con los requisitos establecidos. 

A partir del acto de apertura de ofertas y durante el plazo de análisis, la SCT 

tendrá la obligación de informar a los interesados de las proposiciones 

desechadas y de las causas que motivan tal delerminación. 

La SCT emitirá el fallo respectivo que sera dado a conocer a todos los 

participantes. 

No otorgará la concesión cuando no se cumplan con las bases del concurso 

o por caso fortuito o de fuerza mayor. razones por las cuales lo declarará 

desierto y expedirá una nueva convocatoria. 

Los documentos que invariablemente habrán de formar parte de las bases 

de concurso son el estudio de tránsito y el proyecto ejecutivo. 

a) El de trénsito será suministrado por la SCT a los interesados en 

presentarse al concurso, con el propósito de establecer una base 

común para todas las propuestas. Sin embargo. ello no implicará una 

garantía en función de los resultados consignados en esos estudios, 
pues cada postulante habra de asumir los riesgos correspondientes 

A partir de una evaluación detallada de la situación actual. basada en 

datos existentes. encuestas y estudios de campo elaborados 

expresamente, el estudio do transito proporcionará un pronósticu para 

su evaluación para diferentes categorías de vehículos y niveles 

tarifarios. 

b) El proyecto ejecutivo será también suministrado por la SCT a los 

interesados para establecer una base de costeo común y para asegurar 
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que se consideren todos los elementos que incidirán en la construcción 

de la obra. 

El proyecto incluirá diseño geométrico, obras de drenaje, señalización y 

vialidad, pavimentos y obras especiales. 

Otro documento importante sera el estudio de impacto ambiental. que 

describirá todas las areas y actividades del proyecto en las que haya que 

mitigar posibles efectos ambientales nocivos. El objetivo de incorporarlo será 

doble, ya que, por un lado, permitirá integrar al expediente completo de la 

concesión y por otro, proporcionar los elementos relativos a los puntos que 

habrán de cuidarse durante la construcción y opcracion de la autopistas 

concesionada 

Para que una propuesta pueda resultar ganadora. tendrá que estar respaldada por 

una carta de una institución financiera reconocida que se comprometa a dar su 

apoyo financiero para la ejecución del proyecto a la empresa que la presenta, Los 

términos en que apoye incidirán en la tanfa que pueda ofrecer cada postulante, por 

lo que estos deberan negociar las mejores condiciones para el financiamiento de su 

propuesta. 

V.4 FINANCIAMIENTO 

Las necesidades financieras de la segunda etapa del Programa son muy importante, 

y con boso de los costos históricos promedios, se anticipan necesidades de inversión 

de 50 mil millones de pesos. 

El financiamiento de estas inversiones constituye todo un reto que habrá de 

solucionarse mediante In participación del Gobierno Federal, la iniciativa privada. 

nacional y extranjera. 
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Las modalidades para diseñar e implantar para la canalización do estos recursos 

hacia los proyectos del Programa son múltiples entre ellas destacan las siguientes: 

Proyectos que propicien el desarrollo regional y permitan recuperar la 

inversión mediante los ingresos generados por el tránsito y el incremento en 

el valor de los terrenos. 

Participación selectiva del gobierno en proyectos rentables y aplicac1ón de 

esquemas financieros que permitan mejorar los procesos de concesión. 

Reducción de los costos financieros de las carreteras en operación mediante 

la sustitución de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, incluyendo 

en su caso el cambio de divisas. 

Desarrollo de nueva estructura tarifaria y oferta de incentivos para fomentar 

el uso de las carreteras de cuota. 

Creación de mecanismos específicos que permitan captar capital extranjero 

al Programa 

Pago de la inversión inicial. de acuerdo al flujo de caja esperado del 

proyecto. 

Miniminización de riesgos económicos mediante la diversificación de 

proyectos e instrumentos financieros. 

La integración del plan de trabajo para Ja segunda etapa del Programa, requerirá 

talento y creatividad de todos los grupos participantes: Gobierno, constructores, 

concesionarios. consultores. instituciones financieras y usuarios, deberán aprovechar 

1as enseñanzas positivas de la primera etapa, y complementar estructuras y 
opciones más apropiadas para los tiempos y las necesidades que se vayan 
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presentando, que contribuyan al desarrollar la infraestructura carretera que requiere 

México, con la eficiencia y productividad que el Pals demanda. 

V.5 OPERACION 

La operación de autopistas conceslonadas comprende gran cantidad de actividades. 

Algunas resultan esenciales para brindar el servicio que el público usuario espera;. 

otras no lo son. pero presentan oportunidades para que el concesionario haga mas 

atractiva su autopista desarrolle y explote nuevas modalidades de negocios y ofrezca 

servicios complementarios a segmentos específicos del mercado, tales como los 

autotransportistas de carga y pasajeros. 

Para el operador de la autopista, el reconocimiento del anterior razonamiento supone 

un doble compromiso. por un lado debe asegurarse que la autopista mantenga 

ventajas competitivas frente a la ruta libre en cuanto a tiempo, costo y seguridad. 

para lo cual requiere ofrecer una tarifo atractiva y atender su conservación en 

óptimas condiciones, también debe proporcionar al público un conjunto de servicios 

complementarios que inclinen su preferencia a trnnsitar por ella. 

Los servicios complementarios dirigidos al usuario y el conjunto de actividades 

indispensables para el funcionamiento de la empresa operadora. plantean al 

concesionario problemas cuya solución requiere una estrategia fundamentada en las 

características do la autopista. de los vehiculos que circulan por ella y de la región en 

la que se halla construida 

La actividades de la operación de una autopista pueden dividirse en servicios 

orientados al usuario. administración de la empresa operador y desarrollo de nuevos 

negocios. 
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V.5.1 Servicios al Usuario 

El principal servicio que se ofrece al usuario es el derecho de circular por Ja 

vialidad de altas especificaciones que le genera ventajas como ya se comentó 

anteriormente. costos de operación, tiempos de recorrido y seguridad. La calidad 

del servicio puede elevarse mediante: 

V.5.1.1 Servicios Conexos 

Comprende auxilio mecimlco, respuesta ante emergencias. auxilio médico, 

gasolinerias y venta de alimentos. entre los más importantes. 

Cada uno implica diferentes necesidades de organización y plantea un 

conjunto de gastos que el concesionario debe efectuar. A cambio de ello 

obtiene la probable satisfacción del usunrio y su repetida preferencia por la 

autopista. 

V.5.1.2 Servicios de Información al Público 

Abarcan desde elementos básicos de señalización e identificación de sitios 

de intereses. hasta información operativa para tornar decisiones en cuanto al 

tiempo real de recorrido. Aunque la prioridad de estos servicios varia según 

cada autopista. un minimo de comunicación oportuna y comprensible es 

fundamental para la tranquilidad y confort del usuario. 

V.5.1.3 Seguros 

Consiste en la protección contra accidentes que la empresa brinda al usuario 

mientras circula por ella. Es probable que los esquemas básicos de 

aseguramiento ya instrumentados puedan mejorar al ampliar coberturas y 

abatir costos. mediante una estrategia conjunta de los concesionarios. 
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V.5.1.4 Servicios de Valor Agregado 

Incluyen aquellos especializados para los usuarios frecuentes o 
comparativos de la autopista, como autotransportación de carga y pasaje. 

Algunos otros ejemplos son el seguimiento de vehículos en tiempo real, 

identificación de vehículos en casetas, facturación semanal o mensual y el 

pago con tarjeta magnética. en estos casos, se trata de brindar servicios 

útiles para la seguridad y administración de los recursos del usuario. 

V.5.2 Administración 

La administración eficiente de la concesionario es fundamental para su éxito; 

como parte de sus sistemas de control, la realización de las siguientes tareas 

resulta de particular importancia: 

V.5.2.1 Operación de Casetas 

Implica las activldades para el funcionamiento adecuado de las casetas de 

cobro. tanto desde el punto de vista operativo y funcional del 

correcto manejo, vigilancia y supervisión del efectivo quo se recibe en ellas. 

Además agregar sistemas eficaces de auditorias y control para impedir 

pérdidas injustificadas de efectivo. 

V.5.2.2 Comercialización y Publicidad 

Engloban acciones para promover los servicios de la autopista entre el 

público usuario, estructurar estrategias de comercialización por segmentos 

de mercado, crear una imagen corporativa y programas de relaciones 

públicas y publicidad. 
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V.5.2.3 Administración Financiera 

Se refiere al manejo de los recursos monetarios de la empresa y a la 

implantación de sistemas de contabilidad de costos para examinar por 

separado el comportamiento de los diferentes centros de costo, para la toma 

de decisiones. 

V.5.2.4 Reforestación Protección Ecológica y Diseño de Paisaje 

Independientemente del valor social de una intensa actualización de estas 

ár-eas y de lo que ello puede representar al concensionario en términos de 

buena imagen frente al público, la acción sistemática de esta materia puede 

fortalecer Ja posición competitiva de la autopista. 

V.5.3 Nuevos Negocios 

La existencia de varios miles do kilómetros de autopistas de cuota 

concesionadas generan la oportunidad de emprender nuevos negocios que 

apenas han sido explotados en México. Las modalidades parn desarrollarlos 

serán sin duda, amplias y pueden surgir de los siguientes campos: 

V.5.3.1 Aprovech¡imicnto del Dcr-ccho de Vía. 

La franja terntorial a lo largo de las autopistas puede ser aprovechada para 

tener cableado de fibra óptica. vender cierto tipo de publicidad y fomentar el 

surgimiento de negocios vincul<=ldos con lzi operación de la carretera. 

V.5.3.2 Desarrollo lnmobili~r-io 

La existencia de una autopista mejora en forma significativa la accesibilidad 

a las zonas o regiones que atraviesa. Para muchas actividades económicas 

y sociales. la accesibifrdnd es una caracteristica importante, por lo que el 
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desarrollo inmobiliario, asociado al traslado y la operación de autopistas 

ofrece gran potencial, tanto para justificar los proyectos como para 

financiarlos y explotarlos. 

V.5.3.3 Desarrollo Industrial 

Como demandantes de productos y servicios y de otras ramas industriales 

las autopistas de cuota han sido en los Ultimas años un mercado importante. 

Para aprovechar su tamaño y abrir oportunidades de crecimiento a 

proveedores nacionales de bienes y servicios, resulta benéfica una acción 

conjunta de los concesionarios para estandarizar productos y servicios por 

utilizar, con objeto de aumentar la escala del mercado, mejorar sus 

condiciones de compra y hacerlos compatibles con los servicios ofrecidos a 

usuarios que efectúen recorridos de largo intinerario. 

V.6 TARIFAS 

Dentro de la operación el tema de las tarifas ofrece una consideración especial. El 

esquema seguido para otorgar concesiones al sector privado para la construcción, 

explotación, operación y conservación de vías de cuota a ocasionado que los peajes 

no sean lo suficientemente competitivos y atractivos sobre todo para los vehículos 

pesados. 

La búsqueda de opcíones factibles para abatir las tarifas hasta niveles compatibles 

con los objetivos de tré!nsportistas y concesionnrios. deben reconocer los principales 

elementos que definan Ja postura de cada actor respecto di problema. 

Para resolverlo se precisa un análisis, caso por caso que dentro de un esquema 

general de estudio, permitan que ambos lleguen a acuerdos específicos. 
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El marco general es indispensable para dar coherencia al manejo de cada caso por 

separado. Dada la participacion de múltiples empresas concesionarias y 

autotransportistas en las negociaciones, el propósito basico del marco consiste en 

ofrecer lineamientos válidos para el tratamiento de situaciones concretas como las 

siguientes: 

Efectuar el análisis de cada caso a1 nivel de corredores o recorridos 

compatibles con los servicios tipicos del autotransporte, con objeto de 

comparar cifras equivalentes 

Comparar los costos variables por tipo de vehiculos del autotransporte en 

sus recorridos origen - destino por la ruta libre, con los equivalentes usando 

autopista de cuota. Este análisis tiene que reconocer las diferencias 

en distancias de recorrido, así corno las condiciones fisicas de la superficie 

de rodamiento y de trazo de las célrreteras libres. Para ello resulta 

indispensable conrar con un modelo apropiado de costo de operación de 

vehiculos en carreteras. 

Cotejar los costos variables totales de ambas opciones con el ingreso que el 

t,.ansportista obtiene por la prestación de sus servicios y los márgenes de 

utilidad ó pérdida que registra en cada caso. con objeto de aplicar medidas 

que podrían implantarse para hacer atractivo el uso de la autopista que 

forme parte del recorrido. Con base en /os resultados anteriores. las partes 

podrán redactar y pactar acuerdos especificas. 

V.7 CONSERVACION 

Una de las oblígac1ones más importantes que contrae la empresa concesionaria es 

conservar la carretera y sus partes en operación de forma que permitan un tránsito 

fluido y seguro de los usuarios. así como evitar su deterioro durante el tiempo que 

dure la concesión. 
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Según las caracterlsticas y la situación actual de las autopistas que integran el 

programa, las tareas de conservación y mantenimiento que se desarrollan en cada 

autopista incluirán los siguientes apartados: 

V.7.1 Post-construcción 

La post-construcción significa asegurar que la autopista quede terminada 

con la calidad, condiciones y elementos contenidos en el proyecto 

constructivo y las normas técnicas establecidas. Se trata de un conjunto de. 

acciones que se realizarán por única vez. después de la entrada en 

operación de la obra. Entre las más relevantes. se encuentran la eliminación 

de defectos de construcción, ejecución de obras faltantes y reemplazo de 

aquellos elementos que no funcionen adecuadamente. Estas actividades 

post-constructivas deben basarse en una cuidadosa inspección de las 

autopistas en operación. incluyendo los pavimentos, cortes y terraplenes, 

señalización, obras de drenaje y demás elementos principales. 

V.7.2 Conservación Rutinaria 

Este apartado comprende todas las acciones que permanentemente se 

llevan a cabo para que las autopistas estén siempre en condiciones de 

tránsito fluido y seguro. Se trata de un programa anual que servirá para dar 

seguimiento a las acciones de mantenimiento de rutina, tales como: limpieza. 

pintura. jardinería. bacheo, desasolve, renivelación. etc. 

V.7.3 Conservación Preventiva 

Este programa tendrá un horizonte multianual tendiente a mantener las 

autopistas en buenas condiciones estructurales. buscando minimizar los 

costos del usuario y de conservación. Estas acciones comprenden: sellos, 

reencarpetados. reparaciones de puentes y en casos extremos 

reconstrucciones. 
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Los programas de conservación y mantenimiento adquieren mayor 

importancia estratégica a medida que la infraestructura de carreteras crece y 

se moderniza. por lo cual hay que destinar mayores recursos técnicos y 

económicos con objeto de mantener niveles óptimos de servicio y costos de 

operación. 

V.8 AUTOPISTAS A CONCESIONAR EN EL FUTURO 

ZONA 

TRAMO 

NORTE 

México-Ciudad Juárez 

Tr. Rincón de Romos-Zacatecas 

México-Ciudad Juárez 

Tr. Torreón-Zacatecas 

Libramiento Nuevo Laredo 

México-Nuevo Laredo 

Tr. Cuauhtemoc-Linares 

Libramiento Ribereño de Reynosa 

Puente Internacional Nuevo Laredo 111 

Puente Internacional Matamoros 111 

Puente Internacional Reynosa 111 
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LONGITUD 

KM 

70 

288 

12 

216 

14 
' 



ESTA 
Sl!UI 

11 ... 
IJfif.JaTECA 

------------------·--------· 
ZONA 

TRAMO 

LONGITUD 

KM 

CENTRO 

Celaya-San Miguel de Allende 

Libramiento Norte y Poniente de la 

Piedad 

Abasolo-Ecuandureo 

San Luis Potosf-Tampico 

San Luis Potosi-Lagos de Moreno 

Libramiento Sur de Toluca 

Libramientos Sur y Poniente de 

52 

28 

55 

400 

161 

24 

Querétaro 70 

Atizapán-Atlacomulco 85 

Libramiento Norte de la Ciudad de 

México 115 

Libramiento de Tulancingo 21 
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ZONA 

TRAMO 

PACIFICO 

GOLFO 

Mismaloya-Aeropuerto Puerto Vallarta 

México-Nogales 

Tr. Entr. San Blas-Entr Villa Union

Entr. Aeropuerto Mazatlán 

Libramiento de Xalapa 

Tuxpan-Tampico 

SURESTE 

Costera del Pacífico 

Tr. Tapachula 

Guatemala 

Lim. México 

Tr. Ar-riaga-Tuxtla Gutiérrez 

Transitmica 

Tr. Acayucnn-Salina Cruz 

Cancún-Tulum 

Tr. Playa del Carmen-Tulum 

Villahermosa-Macuspana 

T O T A L 

- RO -

-~·-~.-~. -----.- -·;--. 

LONGITUD 

KM 

28 

227 

36 

186 

47 

118 

230 

65 

34 

3,845 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este trabajo, nos muestra un panorama general sobre el esquema 
de autopistas concesionadas que se implantó a partir de 1989, y del cual 
podemos extraer los siguientes comentarios: 

- El programa en el aspecto teórico, resulta ser muy eficaz su implementación, 
conteniendo una serie de beneficios para el P<Jis: 

SOCIEDAD 

- Circular por autopistas seguras, rápidas y confortables 
- Ahorros en tiempo 

INVERSIONISTAS 

- Alternativas de inversión 
- Recuperación de la inversión a largo plazo 

GOBIERNO 

- Incrementar la red carretera del País 
- Generación de empleos 
_ Beneficios sociales. econón11cos y culturales 

INGENIERIA 

- Desarrollo de nuevas tecnologías 
- Utilización de tecnología de punta 

- Algunas de las situaciones que a mi criterio no funcionaron, fue la poca 
promoción durante la construcción, ya que si la comparamos como un 
producto nuevo, es necesano realizar su con1ercialización con el fin de que 
el público us.uano este enter3dO de la existencia y beneficios del producto. 

- Falta de visión a largo plazo. pori3 L:::i rccupcrnc1ón de la inversión, por parte 
de los inversionistas. 

Y por último y las más importante la situación económica del País a partir de 
1995, que no permitió el desarrollo completo de este programa, que se 
derivo en el aumento en las cuotas de peaje y la poca solvencia económica 
de una gran parte de los mexicanos. 
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Hablando de lo que puede suceder en un futuro; debido a la rapidez con Ja que se 
han construido las autopistas en la República Mexicana, el servicio que han 
comenzado a prestar a un país que requiere y demanda. cada vez mas y mejores 
carreteras, junto con la probada validez del esquema de concesiones para 
proseguir la construcción de obras de infraestructura de gran valor para la Nación, 
llevan a la conclusión de que, para los próximos años, la conducción del programa 
deberá dirigirse a realizar las siguientes acciones: 

1.-Planeación de las futuras autopistas bajo el régimen de concesión con 
nuevos sistemas que permitan: 

- Reducir el costo del peaje. acorde a la situación del Pals. 

- Introducir nuevos negocios. para ofrecer servicios a los usuarios. 

- Mayor difusión. 

2.-Estudios Económicos - Financieros que permitan desarrollar una estructura 
tarifaria y oferta de incentivos que permi:an fomentar el uso de las autopistas 
de cuota. 

3.-Modernos sistemas de gestión de los proyectos durante sus etapas 
constructiva y operativa, introduciéndose cada vez más en los esquemas de 
la carretera totalmente automatizada. 
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ANEXOS 



r-=~="----C"---.o.R·H-ET~EnA -
L .LONGITUD 

Eff-Siii•l#J§ii-~iii(•lkli=@fel~!·!•f-t.5 
'! - OBRAS EN OPEAACION 

·-· -- -- -- --- . -
ARMEHIA - MANZANILLO 

37 KM 

COSTOS 
S/JVA 

FECHAS 

PS54&MMt@t#bl 

CONCURSO (MP) 

MODIFICADO {MP) 170.a 

OESVIACION ("'(.) 

TITULO 

INICIO 

TEAMINACION 

~4CVIEM8'.J>=:E 1990 

NOVIEMBRE 19!)0 

AGOSTO 1 9'.)1 

•ACTUALIZADO (MP} 3i2 9 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3 SOü VEH (ASIGNADO) 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 2 279 VEH (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 9 3 AÑOS 

CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S A. DE C V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION UCITACION PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERAC/ON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2. - EOUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

•PRECIOS Y TPOA A NOVIEP.18RE DE 1994 

MP · MILLONES DE PESOS 

12 ,, 
10 

90 

25 

13 



•; 
rr·--·~~,.~,.. 

li PLANTAS UTILIZADAS 

:i 
1: No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCllETO ASFAL"J ICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

! 
~ 
ll 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

1.600 000 M3 

2.205 000 M3 

60 800 M3 

102.000 M3 

49.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

100 

500 

OBSERVACIONES 

t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

11 EL TRAZO DE LA CARRETERA SE LOCALIZA SOBRE UNA ZONA DE INUNOACION UBICADA ENTRE 

11 LOS KM 86+000 AL KM 89+000. DE TERRENO BLANDO. POR LO CUAL FUE NECESARIO CONSTRUIR 

¡I UNA PLANTILLA DE UNO A DOS METROS EN PROMEDIO DE PROFUNDIDAD. CON MATERIAL 

ri ROCOSO. HASTA LOGRAR LA ESTABILIDAD DEL TERA:SNO 

~ 2. - SITUAC/ON ACTUAL 

li 
~ EL PROBLEMA FINANCIERO DE ESTA OBRA QUEDO RESUELTO MEDIANTE ADENDUM AL TITULO 

íl DE CONCESION DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 1990. QUE PERMITIO VINCULAR SU DEFICIT 

íl FINANCIERO CON EL DE ECATEPEC-PIRAMIOES, CUYO FLUJO DE INGRESOS ES SUFICIENTE PARA 

~ SERVIA LA DEUDA COMBINADA DE AMBOS PROYECTOS 

~-=-=~~~=--=---=----=:=-=="""'=,.....-===--'""'--"-~""'"=--..=~=-==~-'"'--"'=-=---~=--=..=.~-=--=-"""-=-=o""~-"----""·~=""""="--"==- li 





1 OBRAS EN OPERACION 

ARAIAGA - HUJXTLA 

209 K~ r=~~~:-~~~A-
~ COSTOS FECHAS 

j =~ 1 
il ¡¡ 
ij CONCURSO {MP) 539.B CONCURSO ABRIL 1992 ~ 

~ :~:~~~~~~ (M;~) 
6

~~~~ ~:l~~~NACION ~~:~~1:
9

:E 1990 ¡/ 
~ •ACTUALIZADO (MP) S61.6 1/ 

~ TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 2.933 VEH. (ASIGNADO) 1:. 

1/ TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 730 VEH. (REAL) 

~ PLAZO DE CONCESION 13.6 AÑOS 

~~~~~~~~~:~~A PARA :~T~~~~~:~:N;;:~~~~?~::I~~:~ s~-:E :~~~~¡ 
~ 
ff t - NUMERO OE CARRILCS EN OPERACION Y ESTRUCTURAS ., 

NO. DE CARRILES 

No. DE PUENTES S!:> 

No. DE PASOS A DESNIVEL 83 

No. DE ENTRONQUES 7 

No. DE TUNELES O 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 85 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 40 

No. DE CARGADORES 65 

No. DE VOLTEOS 160 

No. DE PIPAS 24 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 43 

"'PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 
MP: MILLONES DE PESOS 



3 - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRI fURAOOAAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDnAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

3.294.000 M3 

3 533 000 M3 

336 000 M3 

422.400 M3 

CARPETA 196 700 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 693 

S. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 2.000 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 2.450 

OBSERVACIONES 

7.- ASPECTOS REELEVANTES 

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UNA GRAN CANTIDAD DE PUENTES Y ALCANTARILLAS. ASI 

COMO DE PLANTILLAS DE TRABA.JO, DEBIDO A OUE EN LA ZONA DONDE SE UBICA ESTA 

CARRETERA PRESENTA GRANDES PRECIPITACIONES PLUVIALES 

2. - SITUACION ACTUAL 

DEBIDO A LA SITUA.CtON OUE PREVALECE EN CHIAPAS. NO SE COBRARA CUOTA EN ESTA 

AUTOPISTA. POR LO OUE SE ESTAN EXPLORANDO ALTERNATIVAS PARA ASUMIR LOS 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LOS INVOLUCRADOS 
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F~~~~~:~~T~:~~ 

~ 
~ CONCURSO (MP) 

MOOfFICADO (MP) 

DESVIACION (')(,.) 

1 - OBRAS EN OPERACION 

--ATLA.CO-MULCO - MARÁ.VATIO 

64_KM 

COSTOS 

S/IVA 

1 02.0 

1 02 o 
o.o 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

•ACTUALIZADO (MP) 265.2 

fECNAS 

OCTUBRE 1987 

NOVIEMBRE 1987 

ABRIL 1990 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.200 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.000 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 30 AÑOS 

CONCESIONARIA BANOBRAS.SNC 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DE PARTICULARES 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL !36 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES O 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMAOORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTA.CION 

• PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

19 

22 

14 

70 

15 

15 

M*»" 



-i,ir-~N~o PLANTA.::·; UTILIZADAS 

~ DE TRITURADORAS 

il No. DE PLANTAS DE CONCHETO ASCALTICO 

il 
No. DE DOSIFICADORAS DE" CONCRE"l O HtORAULICO 

CORTE 

TERRAPLEN 
SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMEHO DE ALCANTARILLAS 

1 150 000 M3 

1.4.:,0.000 M3 

165.900 M3 

396 700 M3 

85.300 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 280 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 2.700 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 810 

l~------
OBSERVACIONES 

f. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

LA CONSTRUCCION DE ESTA CARRETERA SE LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES. 

2. - SITUACION ACTUAL 
i' 

R SE PREVEE LA INICJACION DE LA CONSTRUCClON DEL 200. CUERPO DE ESTA AUTOPISTA A FINALES íl 
~ DEL MES DE DICIEMBRE DE 1997. Y SE ESPERA ESTE CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1998~ 

~-=="="-"'-~---· --<.-, .- --~-....,,.--- --.-,-.--"'-..,,-'"-.,.,.=·-,-- .. -.,,__,,..._~~==...-=-=- 1 
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1 - OBRAS EN OPERACION 

[~~~~~~;~~~:-A~ CADEAEYTA - REYNOSA 

1]_5 ':<~-

~ COSTOS 

~11 
~ CONCURSO {MP) 

~ MODIFICADO (MP) 

S/IVA 

682.3 

59A.7 

1
1· DESVIACION (%) 

, •ACTUALIZADO (MP) 

11 TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

-1~% 

1.017,8 

ff • TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

PLAZO DE CONCESION 

TITULO 

INICIO 

••TERMINACION 

FEClfAS 

ENERO 1991 
JUNIO 1991 

.JUNIO 1994 

3.115 VEH. (ASIGNADO) 

2.180 VEH. {REAL) 

12 AÑOS 

CONCESIONARIA IMPULSORA DE AUTOPISTAS. S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 18 

No. DE PASOS A DESNIVEL 41 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

~ .. ?. - EQUIPO UTILIZADO 

i ' ::: ~= ~~AT~TCOO~;OAMADORAS :; 

i No. DE CARGADORES 29 

No. DE VOLTEOS 305 

No. DE PIPAS 50 

11 No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 52 

~___,._~--'-""=-=---=·-=o-.•-=~~_,~-~---~~-~=~-=-~=-------------=-' 
... PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

••EN JULIO DE 1993 ENTRO EN OPERACJON EL TRAMO CAOEREYTA - GENERAL BRAVO OE 84 KM. 

MP; MILLONES DE PESOS 



' Rfi §4' r-·. 
I¡ 3 -- Pl ANTAS UTILIZADAS 

~ 
:j No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE Bü1 .000 M3 

~ ~~'!~A:~:: 
7...t40.000 M3 

328.200 M3 

~ ~~::ETA l.~=~:~~~:~ 
~ No. DE ALCANTARILLAS 477 

ll S. - EMPLEOS GENERADOS 

ri No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

~ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

~-~~~-~~C.~.·.e~-- . 

1.600 

500 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

DEBIDO A OUE EL TRAZO DE ESTA AUTOPISTA CORRE PARALELAMENTE A IMPORTANTES 

GASOOUCTOS DE PEMEX, CUYAS DIMENSIONES SON DEL ORDEN DE LAS 6 A LAS 36 PULGADAS, 

LOS CUALES EN 23 PUNTOS HACEN INTERSECCION CON LA CARRETERA, POR LO OUE SE 

REALIZO UN DISEÑO ESPECIAL, CUIDANDO AL MAXIMC... LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. EVITANDO 

LA INTERRUPC\ON DE SUS SERVICIOS. YA OUE DICHOS GASEODUCTOS PROCEDENTES DE LA 

REFINERIA LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM. SON UNA FUENTE VITAL DE ENERGIA 

PARA LA INDUSTRIA DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY . 

.2. - SITUACION ACTUAL 

SE ESPERA QUE YA CON LA TOTALIDAD DE LA AUTOPISTA EN OPERACION. SE INCREMENTE EN 

FORMA SUSTANCIOSA EL AFORO VEHICULAA. POR LO QUE HASRA QUE DAR UN TIEMPO, PARA 

EVALUAR LOS RESULTADOS 





CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%) 

1 - OBRAS EN OPEnACION 

CAMPECHE- - CHAMPOTON 

_56_K~ 

COSTOS 

S/IVA 

139,2 

178,0 

27.9 

CONCURSO 

INICIO 

TERMINACION 

*ACTUALIZADO (MP) 261 ,2 

FECl-IAS 

FEBRERO 1 an1 

JUNIO 19G1 

DICIEMBRE 1996 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

2.350 VEH. (ASIGNADO) 
1.005 VEH. (REAL) 

r PLAZO DE CONCESION 12.4 AÑOS 

1: PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

¡~CONCESIONARIA CONSORCIO DE CONSTRUCTORES CAMPECHANOS, S.A. DE C.V. 

i -- - ~-~--"~~~-=~~- -- - --- - - ~-=----..:i 
~ DATOS DE CONSTRUCCION ~ 
~ I! 
,,íl 1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS ~ 
•[ ¡i 

~
ij No. DE CARRILES ¡¡ ::: ~= =~=~~E: DESNIVEL ; ij 

No. DE ENTRONQUES 3 ~ 

¡.

: No. DE TUNELES O ;f 
ij 

2.- EQUIPO UTILIZADO M 

j No. DE TRACTORES 101 ~ 
~ No. DE MOTOCONFORMADORAS 26 ij 
!l No. DE CARGADORES Hi ~ 
q. No. DE VOLTEOS 106 ¡ 
~ No. DE PIPAS 35 ~ 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 42 r. 

•PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 
MP: MILLONES DE PESOS 



·!lilel#d#jf$13•l@lif##Jtel@f4i•!·§ 

3. - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

Z.101 .000 M3 

3.297.000 M3 

130.000 M3 

158 900 M3 

24 800 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 119 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.19• 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 1.500 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES 

ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE EN EL SUBTRAMO UBICAD.O DEL KM 165+000 AL KM 

165+500, SE DETECTO LA PRESENCIA DE UNA ZONA PANTANOSA. EN VIRTUD DE QUE ESTA ZONA 

POR ATACAR SE ENCONTRABA FORMADA POR UNA VEGETAC!ON ALTAMENTE DENSA 

CONFORMADA DE ARBOLES DE GRAN TAMAÑO V PRINCIPALMENTE DE RAICES CARACTERISTICAS 

OE UNA ZONA PANTANOSA. CUYO TIRANTE ES DE UN METRO APROXIMADAMENTE, FORMADO POR 

UN SUELO DE POCA CONSISTENCIA Y LA RESISTENCIA A LA CARGA CASI NULA. 

2. - SITUAC/ON ACTUAL 

SE ENCUENTRA EN OPERACION DESDE ABRIL DE 1993 EL TRAMO DE CAMPECHE-VILLA 

MADERO DE 39 KM. LOS 8Aj0S AFOROS DEL TRAMO ANTES MECIONADO IMPIDIERON GENERAR 

RECURSOS PARA TERMINAR CON RAPIDEZ ELSEGUNDOTRAMODEVILLA MADERO-CHAMPOTON DE 

17 KM EN 1996. LA CONCESIONARIA HA SOLICITADO A LA COMtSION INTERSECRETARIAL GASTO -
FINANCIAMIENTO, SE LE CONSIDERE DEl\tTRO DE LAS AUTOPISTAS OUE REQUIEREN UNA 
REESTRUCTURACION DE CAPITAL. 
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w• 
1 -- OBRAS EN OPERACION 

MATEHUALA - SAL TILLO 

[ 

~CARRETeRA -
TRAMO 

¡ __ LONGIT_Uº-f - -
CARBONERA -· PUERTO MEXJCO (LOS CHORROS) 

---~"!_K~_ 

): 

!I 
COSTOS 

S/IVA 

tl CONCURSO {MP) 132.0 

i! MODIFICADO (MP) 132.0 

1 

DESVIACION (%) O O 

J •ACTUALIZADO (MP) 165 O 

! 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 
1 

FCCHAS 

TITULO ENERO 1993 

INICIO MARZO 1993 

TERMINACION MAYO 1994 

4 560 VEH (ASIGNADO) 

4 000 VE H (REAL) 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA µ
~ PLAZO DE CONCESION 20 ANOS 

ROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

~-~- -~--~-' ~- --~~~-~~~~~~--~~ - - -- ~-=~~--=--=! 

~ DA TOS DE CONSTRUCCION 

)! t. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

11 
~.·,'· NO. DE CARRILES 
ll No. DE PUENTES 
r¡ No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORE~ 

No. DE MOTOCONFORMAOORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. OE PIPAS 

•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 
MP: MILLONES DE PESOS 

14 

2~ 

50 

15 

16 



r-~~---

lt 
~ 

\1 

1 

3 - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 3 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 
TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 
CARPETA 

1.179.577 M3 

1.024.01 o M3 

489 716 M3 

616.192 M3 

42.525 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 101 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.000 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 1.600 

OBSERVACIONES 

f. -ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES. YA OUE SU CONSTRUCCION SE 

LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES 

2.- SITUACION ACTUAL 

SE TUVO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA RUTA AL TERNA LIBRE, POR LO OUE SE 

MODERNIZARON 30.4 KM HASTA NIVEL DE PAVIMENTO, Y 10 KM A 4 CARRILES. 





·!iiiel#J§i'.·~-'iif•lkl9=@C•l@@•t·!§ 
1 - OBRAS EN OPERACION 

[

- ~CARRE-TERA 

LONGJTtJD f - - - -

- -cHAMAPA-:_ Lec·HE"RIA-
'2? KM 

I! 
11 
/! 

'1 
~ 

COSTOS 

S/IVA 

FECHAS 

CONCURSO ((MMPP)) 491.1 TITULO ABRIL 1091 ','j 

MODIFICADO !::150, l INICIO SEPTIEMBRE 1991 tt 
OESVIACION (%) 73"., TERMINACION OCTUBRE 1995 'I 

•ACTUALIZADO (MP) 1.181.6 !i 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 10 000 VEH (ASIGNADO) ~ 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3 986 VEH (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 18 4 ANOS ~i 
CONCESIONARIA PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS. S A DE C V 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DE PARTICULARES 

-=-- - =-=o---- - - -----~= ~ =-- -=--=- - -=--- ~-==-=-==------==--

DA TOS DE CONSTRUCCJON 

1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADOAAS 

DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

36 

18 

12 

150 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 27 

*PRECIOS A NOVIEMBRE OE 1994 
MP; MILLONES DE PESOS 

1 



~,~~º'' 

i\ PLANTAS UT/l.IZADAS 

~ No. DE TRITURADORAS 

!I No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

(! No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 
CARPETA 

6.500.000 M3 

7.000.000 M3 

166.000 M3 

270.000 M3 

55.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 55 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

700 

200 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CDNSTRUCCION 

LA SITUACION INPERANTE EN LA CONSTAUCCION OE ESTA CARRETERA ES LA LIBERACION DEL 

DERECHO DE VIA. DEBIDO A OUE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ALTAMENTE POBLADA. ASI COMO 

LA CONSTRUCCION DE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE PUENTES VEHICULARES Y PASOS A 

DESNIVEL, OTORGANDO MAXIMA SEGURIDAD A LOS HABITANTES DE LA ZONA EN QUE SE 

LOCALIZA ESTA CARRTERA. 

2. - SITUACION ACTUAL 

~ ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO. POR LO OUE SE DEJARA TRANSCURRIR TIEMPO 

11 RAZONABLE PARA PODER EVALUARLA. 

L~~~~~~~~~"-~~~~· -J 





[-_~::::~TT::=·: 
1, 

!i 
i' 
:¡ 
u CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

OESVIACION (%) 

1 - OBRAS EN OPEAACION 

VILLA AHUMADA) 

J07. ~M 

COSTOS 

S/IVA 

97.1 

104,f, 

7,6 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

•ACTUALIZADO (MP) 250,8 

l. 

~ 
• - -, ---··~~-o.--o" ~~ • ---· --.=-.,--.,,-.-_,_"o,...j! 

FECHAS 

AGOSTO 1999 

DICIEMBRE 1990 

MAYO 1991 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

4,000 VEH. (ASIGNADO) 

3.800 VEH. (REAL) 

i PLAZO DE CONCESION 17 AÑOS ~j 
CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA j) 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITU DEL GOBIERNO DEL ESTADO !] rr ~~·~·~--~-~- DA;;;;,;;;,:;-;;~·;;;;::'-••··~~~-"~~~-~~-- 'l 
]/ 1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

1! 
il 
~ ::~ ~: ~~==~L:: 
11 No. DE PASOS A DESNIVEL 2 

~ No. DE ENTRONQUES 

r¡ No. DE TUNELES 

2.- EQUIPO UTILIZADO 

NO. DE TRACTORES 20 

No. DE MOTOCONFORMADOAAS 25 

NO. DE CARGADORES 20 

No. DE VOLTEOS 120 

No. DE PIPAS 40 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 27 

"'PRECIOS V TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



•e *' ·!i1iel#U#ji·!#Ji•l~!ij§\t•l~t-1•!·Gf @'fftt@ti fª&f& +$ fu 

a - PLANTAS UTILIZADAS 

DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO l-llORAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMEHO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

75.000 M3 

:2 9;:0.000 M3 

166.900 M3 

367.000 M3 

63.700 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 426 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. OE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

290 

90 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

ESTA CARRETERA SE CARACTERIZO POR HABERSE DESARROLLADO SOBRE UNA ZONA PLANA, 

OESERTICA DONDE LA MAYOR CARACTERISTICA OUE SE DIO FUE LA ESCASEZ DE AGUA PARA LA 

~ COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES 

li 2. - SITUACION ACTUAL 

~ 
~ NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS FINANCIEROS EN ESTA AUTOPISTA. 

~--~~~-~~~~~--~-~"~-·-·-·--- --·---~~~~~~-~-·· -- ~~-~~~~~ 
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p1444 
1.-- OBRAS DE OPERACION 

CONSTITUYENTEi°;-y RE-FÜRMA - LA \IENTA -- LA MARQUESA 

21 KM 

COSTOS 

S/IVA 

120 o 
2SS 7 

113,1 

548 B 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

1-E:CHAS 

JULIO 19RCI 

,JUtlO 1~JB9 

OCTUBRE 1 990 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 16 300 VEH. (ASIGNADO) 

* TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 22 "1-6!:. VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 11 ANOS 

CONCESIONARIA PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACJON PUBLICA 

DA TOS DE CONSTRUCCION 

1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 11 

No. DE ENTRONQUES 3 

No. DE TUNELES 2 

2.- EOUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 43 

No. DE MOTOCONFOAMAOORAS 25 

No. DE CARGADORES 35 

No. DE VOLTEOS 270 

No. DE PIPAS 10 

1 
No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 38 

~~=-==--==·=""""""'~==---= 
*PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE OE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



·!lilel#fi@ii·§i!i•lfü9=@l•l@t·3•1·!§ ••• 
- PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TAITURADOnAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TJCO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 
CARPETA 

6 000 000 M3 

6.1SO 000 M3 

120.800 M3 

tSO 800 M3 

70 300 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 60 

S. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

900 

160 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SE REALIZARON EN CONDICIONES NORMALES. 

CONSTRUYENDO SE UNA SECCION TIPO BOULEVARD DE CEIS CARRILES Y UNA TRANSICION DEL.A 

\¡ SECCION BOUL.EVARD A UNA SECCIONA 6 CARRILES. 

,¡ 

1. ;~~:~~;;~~~~~º~~:";~~:~:~~, º.~;·;:~:·;:~·:::~:~:.~;"~:!;;º:'.""'º" 





i. - OBRAS EN OPERACION 

CONCURSO {MP) 

ESTIMADO (MP) 

OESVIACION (%) 

COSTOS 

S/IVA 

371, 1 

492.0 

32 6 ¡
1 

*ACTUALIZADO (MP) 841,3 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECl-IAS 

AGOSTO t~H.Hl 

OCTUBRE 1990 

OCTU9RE 1992 

~ TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL i " TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL -

3.390 VEH. (ASIGNADO) 

2.200 VEH. (REAL) 

~ PLAZO DE CONCESION 30 O ANOS 

~ CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL GOLFO S A DE C V 

1 ""ºº"º'"'~"~::~ºº:2"::: º'e::::::~:~'"'. __ 
- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

1

1 ~=: ~= ~~=:~L:: 
~ No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

¡ 
~ No. DE TRACTORES 

1 
No. DE MOTOCONFORMAOORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

15 

55 

.2.- EQUIPO UTILIZADO 

39 

51 

53 

450 

~ No. DE PIPAS 50 

L::~.~-~-~~~:~~:~-~~O-M-~-~CTA~C~IO~N~~~~~71 
• PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 
MP : MILLONES DE PESOS 

1 
i 
l 
' ,, 
•i 
i 

1 



' &M'**M'''tiws+* 
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l 3 - PLANTAS UTILIZADAS 

¡i,I No. DE TRITURADORAS 
No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 

2 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 

CARPETA 

2 900 ooo M3 

5 150 000 M3 

352.300 M3 

670.000 M3 

240.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 550 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

1.500 

1.900 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCJON 

EN EL SUBTAAMO DEL KM ..._ AL KM 12+000, SE CRUZO UNA ZONA CAÑERA DE RIEGO DE LAS 

MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE VERACRUZ. ADEMAS EN ESTE SUBTRAMO SE REGISTRAN 

INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO QUE SE TUVO OUE DESPLANTAR TERRAPLENES 

V ATACAR CORTES EN MATERIAL SATURADO ARCILLOSO DE ALTA PLASTICIDAD 

PARA CONTRARESTAR ESTA SATURACION. SE OPTO POR CONSTRUIR SUBDRENAJE TANTO EN 

FORMA LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL AL CAMINO PARA PODER ABATIR EL NIVEL FREATJCO 

~ QUE ERA SUPERFICIAL: UNA VEZ LOGRADO. SE DESPLANTARON LOS TERRAPLENES MEDIANTE 

11 ::~~~~~E;~ss ~~; B:J°oL:~:N~~ E:AL~T:XT~AC~~~N EDNEL E:;~ESRIATL~A:;~~5EN5 ~u -r,_uE~~~o0o~ 
~ TENIENDOSE OUE USARSE CAMIONES FUERA DE CARRETERA. TRACTORES Y TRACTOCAMIONES. 
I· 

~ 
~~~~~~~c~c 



·!llielªl§if.§iitel§(!j=@leli'f·!•i·!# 

~~~;~~~5i·i:~;L; ~::::é~~p~~~:~:~~O~:~~~::~~~~iii;;E;-i~~~i::~~~:~?A~; 
íl POSTERIORMENTE CONSTRUIR UN SUBDRENtlrt.JE LONGITUDINAL V TRANSVERSAL AL CAMINO V 

.,111 ASI ABATIR EL NIVEL FREA1·1co. PARA PODER DESPLANTAR LOS TERRAPLENES MEDIANTE UNA 

PLANTILLA CON GRAVA-ARENA 

!1 

2. - S/TUACION ACTUAL 

EL GRUPO INTERSECRETAR1AL. COMERMEX Y LOS CONCESIONARIOS (G.M.O. Y PVCSA) HAN 

TERMINADO DE NEGOCIAR LA SOLUCION AL PROBLEMA FINANCIERO DE ESTA AUTOPISTAS, QUE 

SE DERIVA DE AFOROS MENORES A LOS PREVISTOS EN EL TITULO DE CONCESION, POR LO OUE 

SE TUVO QUE AMPLIAR EL PLAZO DE CONCESION A 30 AÑOS Y FUE REESTRUCTURADA SU DEUDA 

CON APORTACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, LA CONCESIONARIA Y EL BANCO QUE 

FINANCIO ESTA OBRA. 





MEQSF*i&& 
1 -- OBRAS EN OPERACJON 

1F--~~----- -- --

L CARRETERA 

LONGITUD 
1, -- -- --

1¡ 

CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%} 

*ACTUALIZADO (MP) 

- --· - -·--'--------"·--~- -·-
CUERNAVACA - ACAPULCO 

2?3 __ ~M 

COSTO!] 

G/IVA 

1.485,0 

.3.349,4 

7 234. 7 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FFCHAS 

JUUO 1089 

SEPTIEMBRE 19El9 

.JULIO 1993 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

4 070 VEH. (ASIGNADO) 

3 305 VEH. (REAL) 

:¡ 
l 

~ 

PLAZO DE CONCESION 14.B AÑOS 

CONCESIONARIA GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S A. DE C.V 

PROCEDIMIENTO PARA 5U CONCESION LICITACION PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCC!ON 

J. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

i/ No. DE CARRILES 

11 No. DE PUENTES 

J."¡' No. DE PASOS A DESNIVEL 

~ No. DE ENTRONQUES 

44 

183 

~ No. DE TUNELES 

:1 2. - EOUIPO UTILIZADO 

'· ~ No. DE TRACTORES 182 

Il No. DE MOTOCONFORMADORAS 126 

~ No. DE CARGADORES 135 

~ ::~ ~= ~.~~:eos ~~= 
¡,· No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 145 ~ 

L-~~~-------~~~~~--~~~"~~--~~-~~~--·~~~=~ 
•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

l 
¡ 

'· 



4 

- f'LANrAS UTILIZADAS 

No.OETRITURADOHAS 
No DE PLANTAS DE CONCRf"TO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DF CONCRE.TO HIDHJ\Ul ICO 

VOL.UMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILl.AS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 
CARPETA 

s~1 000 000 M 3 

57 000.000 M3 

924.600 M3 

1.128.900 M3 

528 100 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 563 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

&f€4$M 

¡j No. DE EMPLEOS DIRECTOS 10.000 

50.000 '.\ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

~----~---- -----------': 
OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN LA E.JECUCION DE LAS TERRACEAIAS CONFORME AL PROYECTO Y SUS CARACTERISTICAS, 

EN LO QUE SE REFIERE A MENORES PENDIENTES. MAXIMOS RADIOS DE CURVATURA Y MEJORES 

COMBINACIONES DE ALINAMIENTO. OUE CORRESPONDEN A SUS ALTAS ESPECIFICACIONES Y 

POR LA TOPOGRAFIA MONTANOSA Y GEOLOG!A DIFICIL EN QUE SE LOCALIZA HA PROVOCADO 

GRANDES MOVIMIENTOS DE TERAACERIAS ORIGINANDO CORTES Y TERRAPLENES DE ORAN 

AL TURA. ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE PUENTES ESPECIALES Y ASI COMO DE TUNELES 

ADEMAS DE LO ANTERIOR. SE HAN TENIDO PRO~LEMAS DE TIPO GEOLOGICOS COMO CASOS 

DE TERRENOS NATURALES CON POCA CAPACOIDAD DE CAí-IGA E INESTABILIDAD DE TALUDES EN 

CORTES, LO OUE HA PROVOCADO. LA NECESIDAD DE CONSTRUIR BERMAS O ABATIMIENTO DE 

LOS MISMOS Y LA E.JECUCION DE TRABAJOS DE PAOTECC10N COMO· LA COLOCACION DE 

ANCLAS PROFUNDAS DE FRICCtON Y DE TENSION. MALLAS ELECTROSOLDADAS. CONCRETO 

LANZADO. SUBDRENES DE PENETRACION. r ... 1UROS DE MORTERO PLASTICOS ARMADOS Y 



ANCLADOS, GALE'RIAS FJLTRANTES PANTALLAS ORE NANTES INSTRUMENTACION DE 

TERRAPLENES Y CORTES PROTECCION DE TORRES DE Al TA TENS!ON DE LA C FE Y MUROS DE 

TIERRA ARMADA QUE' PERMITEN EL BUEN FUr\lClONAMJENTO Y OPERACION DE ESTA AUTOPISTA. 

2. - S/TUAC/ON ACTUAL 

DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE OPERACtON DE LA AUTOPISTA COM?LETA LOS AFOROS 

VEHICULARES HAN SIDO DEL ORDEN DE 2.800 VEHICULOS POR OIA. >\CTUALMENTE CON EL 

TRANSITO DE 3.305 VEHICULOS. SE HA REGISTRADO UN INCREMENTO DEL 15ºo. CON OIAS EN QUE EL 

¡¡ VOLUMEN DE TRANSITO HA SOBREPASADO LOS B,000 VEHICULOS 

i ES PREMATURO AVENTURAR CONCLUSIONES RESPECTO A LA EVOLUCION FUTURA DE LA 

~ :~:~:~l::·N A~;~~=S EPLA::~=~E~~T~·~~~~:=~~~~o:i::~~I~~: ~:~~~AP:~TSO~S~~. OUE SE 

)! ACTUALMENTE SE TRABAJA PARA ANALIZAR LA EXTENSIÓN NECESARIA AL PLAZO DE CONCESIÓN. 

j . 

L~~-~~~~~~~~~~~~~,-~~~"~~~"~~~~-~~~~~~~~~~-" 





•• AM·!lii.i:µ§WtiJ•'§ti=@t•J@t·S•t·§ 
1 - OBRAS EN OPERACION 

DEL-1C1AS ·..:.-e-AMARGO--=._- J1-MeN-Ez--
137 KM_ r~~:~~~;:~~::~ 

~ COSTOS 

S/JVA 

FECHAS 

!t 
~ CONCURSO (MP) 

I~ MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%) 

U2.4 

, 12.0 

79.5 

*ACTUALIZADO (MP) 235.2 

TITULO 

INICIO 

TERMINAC ION 

OC"TUBRE 1988 

JUNIO 1990 

ABRIL 19~1 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3 166 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3 000 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 20 AÑOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUii... 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DATOS DE GONSTRUCCJON ! 1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

I~ No. DE CARRILES 

ij ~:: ~= =~=~:E: DESNIVEL 
iJ No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADOAAS 

Íi No. DE CARGADORES 

!1 No. DE VOLTEOS 

l! ::~ ~: =~~l~OS DE COMPACTACION 

L-~~~··~~~~~~-=----~~-·-~-~~ -
•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

3 

10 

34 

25 

9 

----'---'"----'-'··-'·-'-·l 

" l! 
-=--· -''. 
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11 ,, PLANTAS UTJLITADAS 

il 

IJ! ~:: ~= ::~TNUTRA:D~~~~~NCHE"TO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

~ 4. - VOLUMENES DE OBRA Y NUMEHO DE ALCANTARILLAS 

o 

CORTE 

TERRAPLEN 
SUB-BASE 
BASE 
CARPETA 

45.000 M3 

1.850.000 M3 

93.500 M3 

87.600 M3 

27.900 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 26B 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

930 

279 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES YA QUE SU CONSTRUCCION SE 

REALIZO BAJO CONDICIONES NORMALES. 

2.- SITUACION ACTUAL 

~ 
~ NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS FINANCIEROS. 

l 
~~~-~~~~~,~~~~~-~-~~-~,~~-~--,-~.--~~~~~~-~~~~~~~~~~..di 
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• ' • -•-- ·-- ·••· AUTOPISTASCONCESIONADAS - ·, -···· - ··--:.~~·-,· 

CARRETERA 
LONGITUD 

CONCURSO (MP) 

M001FJCA.D0 (MP) 

OESVIACION ("'-) 

•ACTUALIZADO (MP) 

1, - OBRAS EN OPERACION 

DURANGO - YEABANIS 

"105 KM 

COSTOS 

S/IVA 

573.6 

412,0 

-28% 

523.2 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

ABRIL 1992 

.JULIO 1992 

DICIEMBRE 1993 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1.896 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 500 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 9,9 AÑOS 

CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACJON PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERA CION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 13 

No. DE PASOS A DESNIVEL 17 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES O 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 45 

No. DE MOTOCONFORMAOORAS 35 

No. DE CARGADORES 35 

No1 DE VOLTEOS 120 

No~ DE PIPAS 40 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 35 

•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

~} 
11 
1¡ 

i¡ 



~ 

A g 

3 PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 

4. - VOL UMENES DE OORA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERAAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

5.300.000 M3 

10.400 000 M3 

347.000 M3 

430.000 M3 

CARPETA 149.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 360 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 3.500 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 5.000 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCC/ON 

1
1¡ EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES. YA QUE SU CONSTRUCCION SE 

1 LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES. 
¡I 

~ 2. - SITUACION ACTUAL 

:i 
I' 
~ 

DEBIDO AL BAJO AFORO REGISTRADO EN ESTA AUTOPISTA, SE TUVO QUE RESTRUCTURAR EL 

CAPITAL, CON APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, LA CONCESIONARIA Y EL BANCO OUE 

FINANCIO ESTA OBRA 
,¡ 

~ 
L-~~.·~-~.-~-.--~-·-·- --·-,---···~--~~~-·--~-· ----~.~~ ~~~~·"'"~~~~.~-~~~~~·J 





e 
1 - OBRAS EN OPERACION 

- ECA-Tó;-e-c- - .PIAAMú::>-Es 
22 KM 

:¡ COSTOS FECHAS 

l S/IVA 

I¡! CONCURSO (MP) 66.H TITULO ENERO 1991 

. MODIFICADO (MP) 96.9 INICIO ENERO 1991 

;• DESVIACION (%) OS TERMINACION FEBRERO 1992 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 8 756 VEH. (ASIGNADO) 

I
~ ; ºACTUALIZADO (MP) '59 '' 

•TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 14 764 VEH (REAL) 

LAZO DE CONCESION 19 AÑOS 

CONCESIONARIA PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V. 

ROCEDIMEINTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

!~--==-=~--"--~-~--=--==...:=- - - - -

DATOS DE CONSTRUCCION 

1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACJON Y ESTRUCTURAS 

No. OE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 23 

No. DE ENTRONQUES 2 

No. DE TUNELES O 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

~ No. DE MOTOCONFORMADORAS 

!/ No. DE CARGADORES 

!i No. DE VOLTEOS 

!1 No. DE PIPAS 

!) No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

b.,;,-~=---====-----"...----=--=--,~~-

• PRECIOS Y TPDA A NOVIEMB~E DE 1994 

MP; MILLONES DE PESOS 

11 

12 

13 

80 

10 



ª' §'M'*'S' 
1~~-c --.•. 
l¡ :J - PJ_ANTAS UTILIZADAS 

l. 
Ü No. DE TRITURADORAS 

~ No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

¡.· No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

~ VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 35.000 M3 

TERRAPLEN 517.000 M3 

SUB-BASE 35.100 M3 

BASE 48.500 M3 

CARPETA 32.200 M3 

No. DE ALCANTARILLAS : 75 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

300 

500 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EL TRAZO DE ESTA CARRETERA SE ALOJA EN UNA ZONA DENSAMENTE POBLADA POR LO QUE 

SE TUVO OUE CONSTRUIR UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE PASOS A DESNIVEL PEATONALES Y 

VEHJCULARES, PARA OFRECER A LOS HABITANTES DE ESA ZONA UN UBRE Y SEGURO PASO POR 

ESTA VlA. 

2. - SITUACION ACTUAL 

' EL PLAZO DE CONCESION DE ESTA AUTOPISTA SE EXTENOIO A LOS 19 ANOS PARA PERMITIR !·.i 

A SERVICIO A SU DEUDA Y A LA DE LA AUTOPISTA ARMERIA-MANZANlLLO. !\ 

DADA LA MAGNITUD DE LOS VOLUMENES AFORADOS, DE 14,764 VEHICULOS POR DIA. NO SE !! 
TICIPAN PROBLEMAS FINANCIEROS EN ESTA AUTOPISTA. TRIBASA A COLOCADO BONOS :i 
SPALDAOOS POR LOS INGRESOS DE ESTA CARRETERA EN EL MERCADO INTERNACIONAL ¡j 

------.. --·---~----~----~---·-·- , __ ,, __ , ___ ___J 





1 - OBRAS EN Or>ERAC!ON 

ZACATECA$ - FRESNILLO 

~
--~c-ARReTERA 

TRAMO 

LONGITUD 

r º-º-~"""º .•••• 

ENRIQUE ESTRADA - LIBRAMIENTO DE FRESNILLO 

_3ª_-~M-

~ MODIFICADO (MP> 

Ü DESVIACION (%) 

•ACTUALIZADO (MP) 

COSTOS 

S/IVA 

1 03,0 

, 03.0 

º·º 
130,6 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

llTULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

MARZO 1992 

ABR•L 1992 

MARZO 199.3 

.3 900 VEH. (ASIGNADO) 

l.762 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 14 ANOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECA$ 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. OE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

1

1 
2. - EOUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMAOORAS 

No. DE CARGADORES 

i' 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

t\o_ - ·- ""-

... PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

M P ~ MILLONES DE. PESOS 

6 

10 

5 

83 

15 

10 



E 

3. - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

4. - VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TEARAPLEN 
SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

54.200 M3 

1.455.000 M3 

75.300 M3 

92.100 M3 

40.600 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 57 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

336 

150 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUUCION 

MAHP •• 

~ 
l
H DEBIDO QUE ESTA CARRETERA ATRAVIESA OTROS CAMINOS SE REALIZARON UNA CANTIDAD 

CONSIDERABLE DE ENTRONQUES, ADEMAS DE PASOS A DESNIVEL. 

¡, 2. - S/TUACION ACTUAL 

~ 

!!'·.i 
LA PAOSLEMATICA FINANCIERA DE ESTA OBRA SE RESOLVIO COMlHNANDO LOS INGRESOS DE 

LAS CASETAS UBICADAS EN LOS TRAMOS OUE CONSTA ESTE PROYECTO ENRIQUE ESTRADA -

LIBRAMIENTO DE FRESNILLO DE 33 KM Y LIBRAMIENTO DE CALERA Y ENRIQUE ESTRADA DE 14 KM. 

QUE SE CONSTRUYERON CON RECURSOS ESTATALES Y SON PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

AUTOPISTAS 1 eeo - 1994). 

L~--~~~<~~<~-·<-~<·"~,,-. 





1. - OBRA EN OPEnACION 

[~~---~~:=~TT~:A
í 

- -
ENTRONQUE CONSTITUYENTES Y REFORMA 

!¡ 

" 

3_KM 

COSTOS 
SllVA 

il CONCURSO (MP) HO, 1 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%) 

•ACTUALIZADO (MP) 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

NO. DE TUNELES 

5!J.2 

284,3 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

NO. DE TRACTORES 

NO. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

11 No. DE PIPAS 
+¡ No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

3 

3 

2 

50 

2 

4 

"-- .~~~~~~~~~~ 

•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE 1994 

MP. MILLONES DE PESOS 

-- -.:-:-~.,- -:-.:-

FECHAS 

MAYO 1989 

AGOSTO 1991 

OCTUBRE 1992 



~--co==-· 

PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS il 

i l 
No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIOAAUUCO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

:1 
1! CORTE 
!) TERRAPLEN 

~ SUB-BASE 

~ BASE 

136.000 M3 

65.000 M3 

M3 

7.300 M3 

:J.BOO M3 ~ CARPETA 

/1 No. DE ALCANTARILLAS : 20 

~ S. - EMPLEOS GENERADOS 

~ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

/· No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

1--------
300 

550 

OBSERVACIONES 

1. -ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

i,1 

~ MEXICO. SE PUSO GRAN ENFAStS A LA SEGURIDAD EN LA PERIFERIA DE LA CONSTRUCCION 

DEBIDO A OUE LOS TRABA.JOS SE REALIZARON EN UNA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE 

(j 
il 2. - StTUACION ACTUAL 
.¡ 
~ AUNOUE EN ESTE ENTRONQUE NO SE COBRA CUOTA. NO PRESENTA PROBLEMAS FINANCIEROS. 

¡I' DEBIDO AL ALTO AFORO QUE TIENEN LAS DE MAS CONCESIONES OUE TIENE LA CONCESIONARIA. 

! LA INVERSJON REALIZADA EN ESTE ENTRONQUE SE HA ESTADO RECUPERANDO 

~ SATISFACTORIAMENTE 

~~--.-------------------~---- ~~ 





*·!lii•Ji'l§ii·,_-l§t•lkli=@feJl!'f·!•Z.!§ 
1 OBRAS EN OPEf-lACION 

·-- - --· -- -- ·--
ACA T ZING 0 - ESPERANZA - CIUDAD MENOOZA 

CONCURSO (MP) 

ESTIMADO (MP) 

DESVIACION (%) 

ESPERANZA - CIUDAD MENDOZA 

_;,lB_,i:~M 

COSTOS 

S/IVA 

359.8 

610.0 

TITULO 

INICIO 

TEAMINACION 

.. ACTUALIZADO (MP) 811,3 

FECHAS 

OCTUBRE 1992 

JULIO 1992 

.JUNIO 1996 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 2.933 VEH. (ASIGNAtOO) 

PLAZO DE CONCESION 15 AÑOS 

CONCESIONARIA PYASA, INGENIEROS CIVILES, S A. DE C.V 

PAOCEDIMEINTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DE PARTICULARES 

DA TOS DE CONSTRUCC!ON 

t. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 3 

No. DE PASOS A DESNIVEL 24 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFOAMADOAAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

.. PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

17 

5 

15 

54 

3 
20 ~J 



*W Si 

PLANTAS U71LIZAOAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 
SUB-BASE 

BASE 

2 800.000 M3 

2.978.000 M3 

101.600 M3 

124.200 M3 

CARPETA 40.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 50 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

750 

900 

OBSERVA C/ONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

LOS TRABA.JOS DE ESTA CARRETERA SON REELEVANTES DEBIDO A LA TOPOGRAFIA EN QUE SE 

LOCALIZA, UNA ZONA MONTAÑOSA DE GRANDES PENDIENTES, LO OUE ORIGINO CORTES Y 

TERRAPLENES DE GRAN AL TURA. 

2. -· S/TUAC/ON ACTUAL 

EL ESQUEMA FINANCIERO PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE MODIFICO PARA 

PERMITIR OUE EL GOBIERNO FEDERAL E.JERCIERA LA OPCION DE RECUPERACION ANTICIPADA DEL 

TRAMO A LOS DOS AÑOS DE SU PUESTA EN OPEAACION. 





- 1 - OBRAS EN OPERACION 

![--=-= CA-RAETERA-

;_-=--=-L'?_NGITUO 

ESTACtoN DON - co. osREcoN -- EMPALME. HER-Mos1L-LO -
MAGDALENA. LIBRAMIENTO DE GUAYMAS Y LIBRAMIENTO DE 

MAGDALENA. 

•469 KM 

:¡ 

~ 
COSTOS 

S/JVA 

FFCNAS 

'.11'. ~c:,~~F~~=~O ~~=~ 
OESVIACION (%) 

**ACTUALIZADO (MP} 

3:'11 o 
331,0 

1 600,0 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

OCTUBRE 1992 

(') 

(2) 

'i ¡, 

'! 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

•• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

PLAZO DE CONCESION 20 AÑOS 

3 807 VEH. (ASIGNADO) 

2 301 VEH. (REAL) 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

PROCEOIMEINTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

.. 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

90 

2• 

l;,..-.----====.:=-·,.-.=-...~--=--__,.,..-~-=-'-''~'~~=--=~- - - - - - '"·-·º" =_J 
• OE ESTA LONGITUD 212 KM SE CONSTRUYERON ANTES DE 1989, Y SE CONCESIONARON EN ESTA 

ADMINISTRACION 

••PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1 CJ94 

(1) ESTACION - CD OBREGON - EMPALME FEBRERO 1989 

HERMOSILLO - MAGDALENA FEBRERO 1987 

LIBRAMIENTO DE MAGDALENA MARZO 19ft8 

LIBRAMIENTO DE GUAYMAS .JULIO 1989 

(2) ESTACION - CD OBREGON - EMPALME AGOSTO 1991 

HERMOSILLO - MAGDALENA NOVIEMBRE 1988 

LIBRAMIENTO DE MAGDALENA NOVIEMBRE 1968 

LIBRAMIENTO DE GUAYMAS ABRIL 1990 

MP: MILLONES PESOS 



.. ,,, 
No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMAOORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

EQUIPO UTILIZADO 

51.:i 

165 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 63 

3. - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

18 

9 

3 

l. 

1 CORTE 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

1.093.000 M3 

7.000 000 M3 

108.000 M3 

B4B 000 M3 

219.000 M3 1 m~:::: 
~ No. DE ALCANTARILLAS 1.718 

l ,, 
¡i 

l o. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.550 

o. DE EMPLEOS INDIRECTOS 750 

-~.:c•·=~=-~.,..=~=-=-"-e'---'"=·-=-===~·-'-"'-

~ 

s. - EMPLEOS GENERADOS 

OBSERVACIONES 

i l. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

¡! 
!; 

1 

" ===i¡ 

l! EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, YA QUE SU CONSTAUCCJON SE 

ff REALIZO BA.JO CONDICIONES NORMALES. 

JL_ ___ -~=-==~-=----".,.---"'=-=~-·-=-=-·===--·.=.=...<..·,_-=---=.,,---=-=-~---==--= 



r~ 

~ !i 2.- S/TUACIONACTUAL 

ESTA OBRA NO TIENE PROBLEMAS Flf'l.JACIEROS. AUNQUE EL AFORO VEHICULAR ES INFERIOR AL 

PROGRAMADO. LOS INGRESOS SON SUFICIENTES PAR . .::... CUBRIR EL COSTO DE ESTA OBRA. 



i 
' 1 
!'_:_ __ ¡~ 

1 ,, ' 
~. 



·!lii•l#Jf#if·§i3•l~tej3§U•l~t-~•!·'Gfi(+Mf ·# &W..4 
l - OBRAS EN OPERACION 

r~~:~-~~~;;;~~~--~-- ~~~=~PALACIO - LIMiTE DE ESTADOS DUfiANGO/CHIH\JAllUA 

¡I COSTOS FECJ-1/\S 

JI S//VA 

~ CONCURSO 

11 
MODIFICADO 

(MP) 

(MP) 

(%) ¡: OESVIACION 

!! •ACTUALIZADO (MP) 

59~.5 

443.0 

-26°0 

482.9 

~ TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

PROGRAMADA 

OCIUBRE 1>l'!~i 

OCTU8RE 1 ~.1 03 

2.100 VEH. (ASIGNADO) 

994 VEH. (REAL} 

~ PLAZO DE CONCESION 25 ANOS 

/, CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OUAANGO 

!( PROCEDIMEINTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL -º~::=:~_L_E_S_T_A_D_O _____ -J 

iji DA TOS DE CONSTRUCCION 

i 
/¡ 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

l) ~:~ ~~ ~~=~~L:: 

i No. DE PASOS A DESNIVEL 

I No. DE ENTRONQUES 

1/ No. DE TUNELES ,, 

9 

12 

3 

;i 2. - EQUIPO UTILIZADO 

I' 
.1 No. DE TRACTORES 

~ No. DE MOTOCONFORMADORAS 

~ No. DE CARGADORES 

~ No. DE VOLTEOS 

L'.
,. No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

~~ -===-~----===-...,..==-'---·-- -
'"' PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 
MP: MILLONES PESOS 

26 

25 
28 

320 

28 

27 



r ¡, 

11 

! 

&·!•••·l#i@if\.-1'if•lklt8#i•l§!·!•t·§ a A 

PLANTAS UTll.IZADA."; 

No. DE TfllTURADOAAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL neo 
No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES OE OBRA Y NUMEHO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

3 700.000 M3 

7.300.000 M3 

245.000 M3 

300.000 M3 

115.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS : 250 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

2.500 

4.000 

¡ 
t¡ 

!~---~~--~~------~~ 
1 ·---~--~~~---1 
! =~~m~~ 

~ 1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 
~ 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, YA OUE SU CONSTRUCCION SE 

LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES. 

2.- SITUAC/ONACTUAL 

¡ 
1 
~ ¡ ,, 

~ 
ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO, POR LO QUE SE DEJARA TRANSCURRIR UN :\ 

J PERIODO DE TIEMPO PARA PODERLA EVALUAR. 





r 

:g; 

CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%.) 

*ACTUALIZADO (MP) 

ff·1iii•!iJf#it·*-~i!•l§t+¡#@i•li'M•i·§ 
1 -- OBH/\S EN OPE:FlACION 

COSTOS 

S/JVA 

195.0 

352.0 

80.5 

1.584.0 

••TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

OCTUBRE 19t:l7 

OCTUBRE 1987 

MARZO 1991 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3.500 VEH. {ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3.400 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 20 AÑOS 

CONCESIONARIA BANOBAAS, SNC 

SOLICITUD DE PARTICULARES 

DATOS DE CONSTRUCCION 

~ 7. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

¡·,, No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

j
i No. DE PASOS A DESNIVEL 

11 No. DE ENTRONQUES 

íl No. DE TUNELES 

l- ----··---=-=-='-----C-~'-=-"-...,.. 

45 

•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

•• LA CONSTRUCCION DE ESTA CARRETERA SE INICIO EN EL AÑO DE 1963 CON RECURSOS 

FISCALES Y EN OCTUBRE DE 1967 SE CREO EL FIDEICOMISO INTEGRADO POR EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO. EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y BANOBAAS, ESTA ULTIMA COMO 

CONCESIONARIA. 

MP: MILLONES PESOS 



·S••••lijf#ii·$#i+!•l"fi8AAl·!~t·1•t·E 

- EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 55 

No. DE MOTOCONFOAMAOORAS 25 

No. DE CARGADORES 33 

No. DE VOLTEOS 376 

No. DE PIPAS BO 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 45 

3.- PLANTAS UTILIZADAS 

No. OE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

3 

3 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERAAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

10 150.000 M3 

12.100 000 M3 

510.000 M3 

620.400 M3 

1so.ooo M:\ 
No. DE ALCANTARILLAS 450 i 5. - EMPLEOS GENERADOS 

~ ~:: ~: :::~:~: ~~~~RCETCOT~S ~-~~~ 
li 
r~~-~~~~-- --~~,~-----. -

OBSERVACIONES 

n 
~ t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

~ DEBIDO A LA LOCALlZACION TOPOGRAFICA EN QUE SE SJTUA ESTA CARRETERA, SE RECURRID 

- ~ 

~ PARA SALVAR GRANDES BARRANCAS, A LA CONSTRUCCION DE GRANDES SISTEMAS DE PUENTES 

~: (LOS ATENOU\OUES). ~ 
~~~~~ .. -~-~~------~~~---~-~--~-~-----~~---------~,,----~.,-~~~~~--~~ 



•• *E. Ed'fªCki 

2. - SITUACJON ACTUAi-

ESTA CARRETERA OPERA A 4 CARRILES DE ENTR ACATLAN ENTR SAYULA (G9 KM) Y A DOS 

~ CARRILES DE ENTR. SAYULA - ENTA. EL TRAPICHE {79 KM) 

~==----="'--·--~·.,_-,o-.=.==---==-=-===""'-==-=~..,,_..=-=~-~o=---=-~---'""~-=-=-=-==~~~=="'-"-"-''-''--,"-"'=~==-o.=.=-=-~~·-·=-o'-'--"·--="="~-~ 





~~~-~EC::~;;;~;A 
il 
n 
1¡ CONCURSO (MP) 

1 
MODIFICADO (MP) 

DESVIACION ('%) 

' •ACTUALIZADO (MP) 

1 OBFlAS EN OPERACJON 

G UAOALAJARA - ZAPOTLANEJ O 

26 KM 

COSTOS 

S/IVA 

129.8 

TITULO 

INICIO 

TEHMINACION 

FECllAS 

ENERO 1993 

,!UNJO 1993 

JUNIO 19~4 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 11.650 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 13.450 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 20 ANOS 

CONCESIONARIA AUTOPISTAS MEXICANAS CONCESIONAOAS. S.A. DE C.V 

íl PAOCEDIMEINTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DE PARTICULARES 

r-----~-~~-~~-- .. ~·------~~~~-~-~~~~~-~~-~-~----~----~--- -- -·~=====4 
ij DA TOS DE CONSTRUCCION 

'I 1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 3 

No. DE PASOS A DESNIVEL $ 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES o 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES PESOS 

2 

2 

20 

8 

6 

1 

j 



PLANTAS uru IZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS OC:: CONCRETO ASFAL T!CO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO o 

4. · VOLUMENES OC OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 120 000 M3 

TERRAPLEN 330 000 M3 

SUB-BASE 54 000 M3 

BASE 66.000 M3 

CARPETA 29.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 74 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

600 

200 

OBSERVACIONES 

1.- .ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES YA QUE SU CONSTRUCCION SE 

REALIZO EN CONDICIONES NORMALES. 

:~:.::T:::~:: ::A::~:º au E LA UTILIZA, NO S=E=E=S=P=E=R~A=T=E=N~G=A~P=R=Q=B=L=E=M=A~S=F=l=N=A=N=C=l=E=R=O=S=.=.J 





3 -- OBRAS EN CONSTRUCCION. CON TRAMOS EN OPERACION 

[~~--~~-~::~:~~-.~ 
1; 

LA~ ,·NAJA- - ·cosoL-El·:CA-oUé 
230 KM 

COSTOS 

S/IVA 

FECHAS 

J 
!! 

~ 
~ ~~~~F~;:~O :~=: 2 100 O ~N~;l~URSO ;~:~f~~~g~¡~ 1g90 " 

ii OESVIACION (%) 44.H ""TERMINJ\CION MARZO 1a9s !I 
il *ACTUALIZADO {MP) 3 :_~39 O : 

I' ~ 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL i 417 VEH (REAL) ¡! l 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4 610 VEH (ASIGNADO) 

l PLAZO DE CONCESION 15,11 AÑOS -~1 
CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPtSATAS DEL GOLFO S A DE C V j 

¡~¡'' ~_:::º~:-~::T~-~AR: su c_oN~E~~~~ - ADEN~UM. CORDOBA - VE-A~::~-~=-- 1/'1 

íl DATOS DE CONSTRUCC/ON P. 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERAGION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

55 

113 

EN OCTUBRE DE 1993 SE PUSO EN OPERAC!ON EL TRAMO ACAYUCAN - COSOLEACAOUE 
(40 KM} Y EN NOVIEMBRE DE 1994 LOS TRAMOS LA TINAJA - ENTR. COSAMALOAPAN (83 KM} 

Y ENTR. LOS TUXTLAS - ACAYUCAN (70 KM). 

MP: MILLONES DE PESOS 

" !I 

~ 
;\ 

~ 



e 

r
¡¡ 
1¡ 

!\ 
11 
:¡ 
;¡ 

\¡ 
'I 
11 

\i 

1 h 

ji 

EQUIPO u rntZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADOHAS t~C• 

No. DE CAAGADORE.S $7 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 85 

3. ·- PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 11 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 6 

4. - VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 

CARPETA 

16 000 000 M3 

19.280.000 M3 

1 255 000 M3 

1.250.000 M3 

49fi.300 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 650 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CDNSTRUCCION 



r.·----
:¡ 
'.1 

S/TUACIONACTUAI 

.3¡¡¡.j:¡¡@il·~"'i!g.Jg!fi!i#@t.:~t·!•!ffe FQME 

!/ NO SE TERMINO LA TOíALIDAD Dí lGTJ\ l\Uf()l-'I';-;;. E~J '.."' FECo-fi\ F·ROC;R.-U.lADA PARA 

!! ~~~~~~~~º~E 1Y94, PonauE SE: TfENFN PROBLEMAS í)f_ ·~SlN1Afv~!ENTC>::-0 E NTHE EL Kl\1 s:~+(lOO 

ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO POR LO QUE SE DEJARA TRANSCURRIR 

L'E=:~~~~~~~~B~L:.~~-A~O~E-R -E~~-~R~~~-~~--~~~~---------~----~~ --~=~~~--~~~~~j 
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esa **s5$@ W·SIH.l#U#ji·S#ii!•l@l!!@l•i"P·S•!·S#EE @&4#Wi.14W@&W 

" 

1 OBRAS EN OPERACION 

e
---,-~--------

' CARRETERA 

1:--- ..... ~-=t,~""t~ 1E~-9. 
LF.ON - LAG-OS DE MORENO - AGUASCALIENTES 

!_16_ i'.(M_ 

" i! 

CONCURSO {MP) 

MODIFICADO {MP) 

DESVIACION (%) 

*ACTUALIZADO (MP) 

COS70S 

S/IVA 

4fl0.0 

6ti8? 

71.8 

1 202,R 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

rJOV1EMBRE 19gO 

NOVIEMBHF 1 <)<JO 

OCTUf3RE 1992 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.235 VEH. (ASIGNADO) 

* TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 2 942 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 18.5 ANOS 

CONCESIONARIA AUTOPISTA CONCESIONADA DEL CENTROS A DE C.V 

PROCEOIMEINTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

DA TOS DE CONSTRUCC/ON 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERAC/ON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 51 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES o 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMAOOAAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EOUJPOS DE COMPACTACION 

76 

150 

47 

750 

10 

40 

h-=:=.o...--,..~,,,,_=---==-==:-.:~==='-=-----o~=~--o===-=----=---==--~-

.. PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

¡ 
l 
i 

~~~~--~h 



FE = 
PLANTAS UT"ll l/ADAS 

No. DE TRITURADOJlAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALllCO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO l-llDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TEARAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

S.071 000 M:l 

9 831.000 M3 

281 300 M3 

343.800 M3 

240 000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 356 

S. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 3.000 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 10 000 

r----· 1 
·~--~·---------~------------~~--il 

11 
OBSERVA CJONES 

!! 
t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

,, 
~ 
~ 

I REALIZO BA.JO CONDICIONES NORMALES ~ 

l. ' 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTO:::; REELEVANTES. YA QUE SU CONSTAUCCION SE 

~ 2. - SITUACION ACTUAL ~ 

~ DEBIDO A OUE EL FLU.JO DE 1NGRESOS ES MENOR A LOS PREVISTOS, SE NEGOCIO UNA ~ 
~ 1,·1 REESTRUCTURACION PARA CAPITALIZAR EL FINACIAMIENTO Y AEOIMENSIONAR EL CAEOITO 

PREFERENCIAL y PERMITIR EL PAGO DE LOS INTERESES CON LOS INGRESOS DISPONIBLES. fl 

íl 1 
L. ______________ ·--------·~----~-----------_J 



-~ ·7~? 
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·!lilel#l@i·S.--ii(•l§tij=@t•l@t·!•f·L-W #A**' 
1 OBRAS EN OPERACION 

F--~~~"~~=~~:-- ~ -L:::::NTO DE MANZANILLO 

FFCllAS 

~ S!IVA 

! ~~~~F~~=~O ~~=: 
1\ DESVIACION (%) 

100.0 

100,0 

º·º 
~ •ACTUALIZADO (MP) , 77 o 

1 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

••TITULO NOVIEMBRE 1890 

INICIO NOVIEMBRE 1990 

TEAMINACION NOVIEMBRE 1994 

2 000 VEH. (ASIGNADO) 

339 VEH. (REAL) 

~ PLAZO DE CONCESION AÑOS 

~ CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO. S.A. DE C V. 

r~ED:::_rno _~:_~A~S~ ~~-~::;;:::-~:~:~:U:~C:~::~·~ ~ MA~~ANILLO • 

1 No. 1 - NUMERO DE CARRILES E:N OPERACION Y ESTRUCTURAS 

~ No: ~= ~~=:~L:: 
~ No. DE PASOS A DESNIVEL 

~i. No. DE ENTRONQUES 
11 No. DE TUNELES 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMAOORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS ~5 

No. DE PIPAS 13 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

PRECIOS V TPDA A NOVIEMBRE DE 19~4 
MP: MILLONES DE PESOS 

•• ADENOUM AL TITULO DE CONCESION DE LA AAMEAIA-MANZANILLO 

B 

1 
!I 
¡¡ 

¡ 
~ 
~\ 



se 

Pl_ANTAS ur/Ll/ADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCHETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDR/\ULICO 

CORTE 

TEARAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

VOL UMENES DE OBRA Y NUMF.HO DE ALCANTARILLAS 

000 000 M3 

1 100.000 M3 

30.400 M3 

51.000 M3 

25 000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

& 

-250----1'. 
OBSERVA C/ONES 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEO~ INDIRECTOS 

1 
2. - S/TUACION ACTUAL 1 

ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO, POR LO OUE SE CEJARA TRANSCURRIR TIEMPO 1 
RAZONABLE PARA PODER EVALUARLA. .--..... ~ 

1 •• ~--~~-----·--••~•.·.•~·--=••~.·~--~--~-~oc~~~~~--~~~~-~~ - · ......_J 

t. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CDNSTRUCC/ON 

LA CONSTRUCCION SE LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES. POR LO OUE NO EXISTEN 

ASPECTOS AEELEVANTES 



r·-·'· 
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Mifh s 
1 -- OBRAS EN OPERACION 

e~-~;;~~~;-~--- ---LIEúú\M1ENT-o-NCm-ciRIENTE DE OUERETAno 
__ 37 K:M __ ¡¡--·· -

,, 

CONCURSO (MP) 

ESTIMADO (MP) 

DESVIACION (%) 

COS!OS 

S/JVA 

1ti.fi 

*ACTUALIZADO (MP) .::rnu 2 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

rrCl-fAS 

DtCJE:1'-1BnE 18é.Hl 

ENERO 1 O!ll 

MARZO l~J92 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

* TRANSITO PHOMEDIO DIARIO ANUAL 

fi 600 VEH (ASIGNADO) 

4.050 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 12 AÑOS 

:1 ~~~~=~ll~~:~~ PARA GSOUB~:~~~:l~~STAD~O~~~~~~~~:~BIEANO DEL ESTADO 

:!---·-···-·· ---- - -· ... ------------------·-·-·-----·--·--·-· ........ ----·------.. 
DA TOS DE CONSTRUCCJON 

NUMERO DE CARRILES EN OPERAC!ON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 2 

No. DE PASOS A DESNIVEL 15 

ji No. DE ENTRONQUES 

i! No. DE TUNELES 

ti 
!, 2. - EQUIPO UTILIZADO 

'1'i. 
:/ No. DE TRACTORES 40 

•I No. DE MOTOCONFORMADORAS 50 

f¡ No. DE CARGADORES 40 

!i No. DE VOLTEOS 190 

?; No. DE PIPAS 25 l __ N~~ DE_::.~::~ DE COMPACTACION·~===S~O==~ 
•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



r'LANTAC> fil!! l .. .t\f',1.'> 

No. DE fHITURADOHA!::> 

DE í'LANTAS DE CONCRLTO ASf' fd l ICO 

No. DE DOSIFICADORAS DF CONCRETO HIDRAUl ICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMFRO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

ii SUB-BASE 

)j BASE 

1 <JOO UOO M:J 

3 750.000 M3 

136 000 M3 

142 000 M3 

il ~:~:EETAALCANTARILLAS 5
._. OOO M

3 

! S.- EMPLEOS GENERADOS 

~ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

!¡ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

1.500 

2 200 

-

L------·-------- --------------------------------------------11 
OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCGION 

EN ESTA CARRETC:RA NO EXISTt:N ASPECTOS REELEVANTES YA QUE SU CONSTRUCCION SE 

LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES CA.BE MENCIONAR QUE PARA CONTRARESTAR EL 

IMPACTO ECOLOG!CO CAUSADO EN LA ZONr'\., SL REFORESTO TODA LA LONGITUD DE ESTA 

CARRETERA CON 39'.00U ARBOLES DE OlFERE:NTES ESFECIES 

2.- SITUACION ACTUAL 

EL TRANSITO DE 4.050 VEHtCULOS POR D!A MUESTRA UN CRECIMIENTO PROMEDIO SUPERIOR 

AL 30''., ANUAL. PERO LOS VOLUMENES SIGUEN GENERANDO INGRESOS PROMEDIO POR DEBAJO 

DE LO ESPERADO. POR LO OUE SE ANTICIPA QUE SE REQUEAIRA CAPITALIZAR EL 

FINANCIAMIENTO. SEGUN UNA FORMULA A NEGOCIAR ENTRE: EL GOBIERNO FEDERAL, EL 

ESTATAL. LA CONSTRUCTORA Y EL OANCO OVE FJN.'\NCIO ESTE PROYECTO 





1 -- OBRAS EN OPERACION 

[~~:~~~~:~~~~-
---- --- -----

LIBRAMIENTO ORIENTE DE SAL TILLO 

~?_KM 

1 cosros FEGl-IAS 

S/JVA 

¡j CONCURSO (MP) 

r MODIFICADO (MP) 

il -~~~~~~i':A~O (M~~) 

66,7 

66.7 

º·º 
84,7 

il 
11 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

1 

TITULO 

INICIO 

ENERO 1 ~l92 

FEBRERO 19!12 

TEAMINACION MAYO 1993 

20 AÑOS 

2.252 VEH. (ASIGNADO) 

1.573 VEH. (REAL) 

~ PLAZO DE CONCESION 

~ PCA°o~~~~~OE~~~~A PARA ~~B~~~~E~~~~STAO~O~~C~T~:H~~~AGOBIEANO DEL ESTADO 

r-----·· ------------·-------·-------
DATOS DE CONSTRUCCION 

~ 
! t. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

¡! No. DE CARRILES 

1.

1

1 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

1¡ ~:: ~= ~~:~~;50UES 
:J ~ 
¡¡ ~ J 2. - EQUIPO UTILIZAOO ~ 

tt "i 
11

1 

No. DE TRACTOHES 

!: No. DE MOTOCONFORMAOORAS 20 

~ ~:· ~:~~:~:~:RES =~ ll 
11 No. DE PIPAS 15 l 
11 No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 10 

L~~~-~~"~--~ ~-~--~-~~~~~-~~-~~~~~-~~-------~~~ 
• PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 
M P : MILLONES DE PESOS 



AA &*·!illel#IJ#ii·~ .... i•l~l+f@l•l@t·!•t·E kiª*IA 

PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCnETO ASf'AL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAUl ICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

441.000 M3 

1.038.000 M3 

75.415 M3 

99.969 M3 

31.159 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 43 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

400 

600 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCJON 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, YA OUE SU CONSTRUCCION SE 

REALIZO EN CONDICIONES NORMALES. 

2.- SITUACJON ACTUAL 

EN ESTE TRAMO NO SE ESPERAN PROBLEMAS FINANCIEROS DEBIDO A OUE SE HA VENIDO 

INCREMENTANDO EL AFORO VEHICULAR CONSIDERABLEMENTE. DE 1,000 VEH!CULOS A FINALES 

DE 1993 A 1.573 A NOv1er ... 1BRE OE 1996. QUE REPRESENTA UN 65 % DE INCREMENTO. 

ij 
--~~~~--~-···--·--~~-~~-~~~~~~~~~~=~J: 
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E&b#:.§·'WiGSM 
1. - OBRAS EN OPERACION 

-· - -------- -- --- --·---. - -
LIBRAMIENTO ORIENTE OE SAN LUIS POTOSI 

CONCURSO {Mí') 

MODIFICADO (MP) 

OESVIACION {'X.) 

34 KM 

COSTOS 

S/IVA 

12:·. s 

"'ACTUALIZADO (MP) ;24 t .4 

TIJULO 

INICIO 

TERMINACION 

f l.CrlA~ 

t.11"-f~.é(J 1 'Llll 

"'. l(l 1 '."i~ln 

St_::F'l1EMRRE 1~1!;.11 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.060 VEH (ASIGNADO) 

-~ • TRANSITO PROMEDIO OIAl110 ANUAL 3 074 VEH. (REAL} \\ 

\• PLAZO DE CONCESION 8,6 AÑOS \\ 

~ CONCESIONARIA MEXICANA DE TECNlCOS DE AUTOPISTAS S A DE C V. i\ 
\1 PAOCEDIMEINTO PARA SU CONCESION LICITACLON PUBLICA \¡ 

'L-~----·---~-- .. -- .. ___ ,__ -- -------~----~-·-·-~-----·------·-·----------1 
~ DATOS DE CONSTRUCC/ON ~ 
~,,I ~ 
11 1. - NUMERO D~ CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS ~ 

li i .
1
,!,1 No. DE CARRILES ~ 

No. DE PUENTES il 

No. DE PASOS A DESNIVEL n 
Ü No. DE ENTRONQUES ~ 

:11·.1 :~ :: ~~,~~~~: ......... , - "º""º '.:"'"ºº 1\1 

No DE CARGADORES 5 

Q No.DEVOLTEOS 100 
1~ No. DE PIPAS 2 

fi No DE EQUIPOS DE COMPACTACION 12 j 
~~-~~--~~~--- ~~~~~-~~~~-~~~~~=~ - -~~~~~=-~ 

.., PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



PLANr.·"IS LJ!ll l ..... ADAS 

DE 1 RITUFiAOOHAS 

DE PLANTAS DE CONCHE:l O ASf AL TICO 

DE: DOSIFICADORAS DE CONCRETO HJDflAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERAAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

mm ooo M3 

;• 2n:_t.OOO M3 

1 !':°>3 000 M3 

1ó,9 000 M3 

65.100 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 125 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

300 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

.aayy 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTYES, YA QUE SU CONSTRUCCION SE 

REALIZA BAJO CONDIClOENES NORMALES 

2. - SITUAC/ON ACTUAL 

LA RECIENTE INTRODUCCION DE REGTRJCCIONES AL TRANSITO DE VEHlCULOS PESADOS POR 

LA CIUDAD. AUNADA A REOA.JAS TARIFARIAS OUE S1MULTANEAMENTE SE HAN CONCEDIDO A 

AUTOTAANSPORTE DE CARGA. HAN LLEVADO A CAMBIOS IMPORTANTES EN LA PANORAMICA 

FINANCIERA DE ESTA CARRETERA EL TRANSITO PROMEDIO AUMENTO DE 1,:353 VEHICULOS EN 

ABRIL DE 1993 A 3.D7<1 VEHICULO~ A NOVIEMBRE DE 1 99fi. DEBIDO A ESTA S!TUACJON. LOS 

INGRESOS HAN AUMENTADO DEL ORDEN DEL 60~-~. POR LO QUE SE Hr'\ REFORZADO LA 

CAPACIDAD DE PAGO DEL PROYECTO 

SIN EMBARGO. SE PREVE QUE SE REOUEAIRA CAPITALIZAR. SEGUN UNA FORMULA A NEGOCIAR 

ENTRE LA CONSTRUCTORA. EL BANCO OUE FINANCIO ESTA AUTOPISTAS Y LOS GOBIERNOS 

FEDERAL Y ESTATAL 





& W·!••t•l#J@IZ.i'---t+¡.J~iif=@l·l~t·!•t·s-+e+a E&S§SW*'W! 
1 - OBRAS EN OPERACION 

----" --------~--=--~'-.-----~~ -- --- - -----

CONCURSO 

MODIFICADO 

OESVIACION 

{MP) 

(MP) 

( ... ) 
*ACTUALIZADO (MP) 

LIBRAMIENTO PONIENTE DE TAMPICO 

14 KM 

COSTOS 

S/IVA 

49,0 

64,7 

32,0 

133,3 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

DICIEMBRE 19H9 

DICIEMBRE 19B!J 

JULIO 1992 

¡f 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 2 500 VEH (ASIGNADO) ~ 
• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1 026 VEH (REAL) ~ 

PLAZO DE CONCESION 12 AÑOS ~ 
CONCESIONARIA AUTOPISTAS CONCESIONAOAS DE TAMPICO S A~ OC V 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICJTUO DE PARTICULARES 

---• ~u~~~-~•-....-i 

DA TOS DE CONSTRUCCION 

1 - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS , 

1. NO. DE CARRILES 2 ff 

i 
l 

NO. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2.- EQUIPO UTILIZADO 

~ 1
1 

~:~ ~= :~AT~TCO;::ORMAOORAS 
fi No. DE CARGADORES 

11

1 
No. DE VOLTEOS 

NO. DE PIPAS 

5 

10 

7 

j 90 

2 

i-~~ DE :::O-~ DE -COMPACTAC•=IO~N==~==~6==~==--====== 
•PRECIOS V TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP; MILLONES DE PESOS 



3. ~ PLANTAS UTILIZADAS 

No. OE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIOAAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

109.000 M3 

1.700 000 M3 

30.000 M3 

42.100 M3 

1 0.300 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 26 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 2.000 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 500 

OBSERVACIONES 

t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, YA QUE SU CONSTRUCCION SE 

1. REALIZO BA.JO CONDICIONES NORMALES. 

1 

~ 2. - SITUAC/ON ACTUAL 

il" EL PROBLEMA FLNACIEAO DE ESTE LIBRAMIENTO DEBIDO AL SA.JO AFORO REGISTRADO, SE 

RESOLVIO MEDIANTE UNA APORTACION ADICIONAL DE CAPITAL, BA.JO TERMINOS QUE 

L_NEG-~:-~~-~:L0:,~:E::"D Frn~~~"~~ C:::E:O~~~~~ EL =~=NCIO E~~A =J 

.. , .. :, 
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M*EWfi& a•wsw•·!iiji•1#1i§i4il+!·'~'!f#@l•l~P·!•!-"'--jf&4Qfkf*NiMé&&dM 
T OGnAS EN OPEHACION 

r_~-=-:~~;;~:,~::~A ___ -- LIMITE DE ESTADOS ÜURANGO/CHIHUAHUA - COHRALITOS 

42: __ KM __ r .... 
11 S/IVA 

COSTOS FE:CHAS 

l
!.i¡ .~~~J;~~~o ::f~) :~~~) ~0~::ACION ~~0~~r~~ '994 ~~ 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 2 100 VEH. (ASIGNADO) 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 994 VEH. (REAL) 

~ PLAZO DE CONCESION 25 AÑOS 1/ 
~ CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OURANGO ~ L __ ~ROCEDIMIENTO PARA su CONCESION ADENDUM. GOMEZ P. - LIM DE EDOS. -

~--·· ···-~-~~-~~·~~·~.-~~~·~~-~•••~~-~~~~-z.~•-••.·.~~~-~~~~~-. 

1 

DA TOS DE CONSTRUCCION ff 

~ 
1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS ~ 

A No. DE CARRILES ·~ 
i/ No. DE PUENTES ri 
'1 No. DE PASOS A CESNIVEL i! 
)
1 

No. DE ENTRONQUES l ~ 
,, No. DE TUNELES O • 

, 2. - EQUIPO UTILIZADO ~ 
No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

MNP: MILLONES PESOS 

96 

8 

e 

¡ 
! 
1 

~~~~~~~~~~~~\ 



+ep 

PLANTAS UTIJ.IZAOAS 

No DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDAAULICO 

CORTE 

TERAAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 
CARPETA 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

1.110.000 M3 

2 190 000 M3 

73.500 M3 

90.000 M3 

34.500 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 75 

S. - EMPLEOS GENERADOS 

!i No. DE EMPLEOS DIRECTOS 750 

ii No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

!r----~· .. ·- ........ -·--. 
!I ,, 

1.200 

OBSERVACIONES 

'! 
~ 
11 

1. - ASPECTOS REELEVANTFS DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES. YA QUE SU CONSTRUCC/ON SE 

" ¡~ LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES 1 :: 

2. - SITUACION ACTUAL 

ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO 

PERIODO DE TIEMPO PARA PODERLA EVALUAR. 

POR LO QUE SE DEJARA TRANSCURRIR UN 1 
·--~~~.~. ~~o:J 



(~-. 
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, ~>;;' ' ; ::c.i;c -,: ',., J,.-c 
/ 
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3 - OBRAS EN CONSTRUCClON. CON TRAMOS EN OPERACION 

r~~~;:.:-!TERA 
--·-- - ----·· 

MEXICO -- GUADALAJARA 

r =~~:~~:" ··"·· 
MARAVATIO- ZAPOTLANEJO Y LIBRAMIENTO NORORIENTE DE TOLUCA . 

34_0 KM 

1
1 MODIFIACDO (MNP) 

~ DESVIACION (%) 

ij •ACTUALIZADO {MNP) 

COSTOS 
S/IVA 

3.580 1 

3 .:,ea., 
o.o 

4.3U7. 7 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

FECHAS 

TITULO OCTUBnE 19!'l2 

INICIO AGOSTO EJ~12 

•*TERMINACION OCTUORE 1994 

4.155 VEH. (ASIGNADO) 

2 224 VEH. {REAL) 

PLAZO DE CONCESION 18,3 AÑOS 

CONCESIONARIA AUTOPISTAS DEL OCCIDENTE. S.A. DE C.V 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

DA TOS DE CONSTRUCCION 

NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

.:?. - EQUIPO UTILIZADO 

¡; No. DE TRACTORES 

~ No. DE MOTOCONFORMAOORA<i 

11 No. DE CARGADORES 

227 

íl No. DE VOLTEOS 

L;o. DE PIPAS 

o. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 
-= ... =~--="---~-===--~~- ----~--- -=-~--. ·.-=.~-,,.,,,.,~""~---" 

PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 
EN OCTUBRE DE 1993 SE PUSO EN OPERACION EL TR. ZAPOTLANEJO-ECUANDUREO DE 115 KM 

QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCION DEL LIBR. DE TOLUCA QUE AUN NO ESTA DEFINIDA. 

MP : MILLONES DE PESOS 



r-
ii 

3. - PI ANTAS UrJLIZADAS 

No. DE TRITURADOHAS 
1 

il 
¡¡ 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

,, 
11 
:¡ 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

f¡ CORTE 

f) TEARAPLEN 

23 000 000 M3 

39 588 ooo M3 

~ SUB-BASE 

Ji BASE 1 870.000 M3 

1

, ~:~:EET:LCANTARILLAS SSS.?OO M:oo 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

¡, 

1 967.000 M3 

~ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

u No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

7.500 

2.720 
ij 

~ 
~---- -=--,0=-"'--""""-'·"""'-'=--=----o-==---=---=--;;=>"-"'" ~=~·~ 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCIDN 

EN ESTA CARRETERA SE HA OOSERVADO aue. LOS MATERIALES QUE SE HAN ENCONTRADO EN 

LOS SUBTRAMOS DEL KM 233-.-500 AL 240+000; LOS CORTES SON INESTABLES Y FACTIBLES DE 

DERRUMBARSE. POR LO QUE SE MODIFICARON LOS TALUDES DE 0.25 X 1.0 A 1.0 X 1 .O 

EL SUB TRAMO DEL KM 220 +-200 AL KM 2'.28+.300. SE CRUZA LA ZONA ALCUSTAE POR LO OUE SE 

TIENE UNA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE TERRAPLENES fJ!UY INESTABLE. LO QUE SE OBLIGO A 

ABRIR UNA CA.JA EN TODA LO ANCHO Y RELLEr~AR CON MATERIAL GRUESO BANDEADO, PARA 

TENER UNA SUPERFICIE CONSISTENTE PARA EL DESPLANTE DE LOS TERRAPLEN~S 

2. - SITUACION ACTUAL 

ES PREMATURO EVA..LUAR SU COMPORTAMIENTO. POR LO OUE SE DE.JARA TRANSCURRIR UN 

PERIODO DE TIEMPO PARA PODER EVALUARLA. QUEDANDO PENDIENTE DECIDIR SJ SE 

CONSTRUYE O NO EL LIBRAMIENTO NORORIENTE DE TOLUCA DE 30 KM 

" i! 

·' 





;a 
1 - OBRAS EN OPERAC1U1-.J 

MAZ-ATLAN--_: cuuAcAN--v· Los MocHis-... :.: E:·sTAc10N oON 

27 .. 0 KM 

CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION {%) 

•ACTUALIZADO (MP) 

COSTOS 

S/IVA 

1 028 ~ 

1 053.0 

o.o 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

TCCf-IAS 

r"-~0'.!IEMBRE DE 1990 

SEPTIEMBRE 1990 

OCTUORE 1 992 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3 500 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1 <JBO VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION :'..JO ANOS 

CONCESIONARIA AUTOVJAS SINALOENSES. S A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LFCITACION PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

92 

2.- EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 74 

No. Dlii MOTOCOr--JFORMADORAS 80 

No. DE CARGADORES 81 

No. DE VOLTEOS 1.480 

No. DE PIPAS 115 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 85 
1 
~-

•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



'I 

ri 
I¡ 

•ea '+a. f*t·!iil•l$1(#i·~..¡!(•l"tij=@i•lkf·!•!·'"-+ 

PLANT.l\D UTILILAVA.<-_> 

No DE TAn llRADOHAS 1;· 

Nu. DE PLANTAS DE CONCRETO J\SF/\l.TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIOHAULICO 

t/01 UMFNES DE OBRA Y NLIMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

~l :::so 000 Ma 

14 918.000 M3 

t 139 ooo M3 

1 .538.000 M3 

510.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 1.049 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 5.200 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 1.200 

OBSERVACIONES 

t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

A 

¡1 EN ALGUNAS ZONAS EN QUE SE UBICA ESTA CARRETERA. SE CONSTRUYERON PLANTILLAS DE 

il TRABA.JO. DEBIDA AQUEL EL NIVEL FREATICO SE ENCONTRABA MUY CERCA DE LA SUPERFICIE. 
;¡ 

' ¡¡ 2. - SITUACION ACTUAL 

l, LA COMISION INTERSECRETARJAL GASTO- FINANCIAMIENTO APOROBO LOS TERMINOS 

~ GENERALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA FINANCIERO DE ESTE PROYECTO, DEBIDO AL 

!1 BA.JO AFORO REGISTRADO DE ACUERDO CON LA SOLUCION ACORDADA. EL PLAZO DE 

~ ~~.JNOCSE~~~NM~N~Es E~:~r-:~~~~,~~~NA:~ ~~~l:·R::~:oE:~~~~:~Nc~:~::~~~c:~~: ;~Le:::~~ 
íl QUE FINANCIO ESTA OBRA 

L~~,~~~- --~--~-----



' 1 

¡ 
1 
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1. - OBRAS EN OPERACION 

'Ji 
1: 

_--~~\ 

CONCURSO 

ESTIMADO 

(MP) 

(MP) 

DESVIACION ("") 

"' ACTUALIZADO (MP) 

COSTOS 

S/IVA 

4ia.i 

455,4 

0,1 

751,4 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TITULO 

INICIO 

FECHAS 

DICIEMBRE 1990 

MARZO 1991 

••TERMINACION OCTUBRE 1993 

1.500 VEH. (ASIGNADO) 

900 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 17.B AÑOS 

CONCESIONARIA CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCCION 

1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACJON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 1 

No. DE PASOS A DESNIVEL 35 

No. DE ENTRONQUES 9 

No. DE TUNELES O 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. OE TRACTORES 

\ No. DE MOTOCONFORMADORAS 

~ ::~ ~! ~~:~:~;RES 
l\ No. DE PIPAS 

59 

35 

42 

65 

65 

38 

11 
:¡ 
¡· 

i 
i 
1 
l. 

1\ 

~ 
! 
" 

!1 No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 
""- -'-""--"''-----------=--=--==---"'-~-''- .. - .... -=~==========================" 

* PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

EL TRAMO KANTUNIL - LIMITE DE ESTADOS VUCATAN/OUINTANA ROO, FUE PUESTO EN OPE

RACION EN JULIO DE 1993 



.s1H•l#J©íi·§ii•l@lit#@l·l§f·S•t·§ 

r~----
3.~ PLANTAS UTILIZADAS 

!
~ No. DE TRITURAD0f1AS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO . 

&·& 

4. - VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 
TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

1.446.000 M3 

l 1.200.000 M3 

473.200 M3 

578.300 M3 

90.200 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 42 

S. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.900 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 2.400 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA SE RESAL TA EL ASPECTO DE LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO 

CULTURAL OUE SE LOCALIZA A LO LARGO DE TODA SU LONGITUD. TENIENOOSE ASI BENEFICIOS 

PARA LOS HABITANTES Y TURISTAS DEL LUGAR 

li 2.- SITUACION ACTUAL 

" 'i DEBIDO A SU BAJO AFORO VEHICULAR REGISTRADO. SE PREVE QUE REQUERIRA DE UNA 

~ AEESTRUCTURACION FINANCIERA. PARA ABATIR EL COSTO DEL SERVICIO DE SU DEUDA. 

![ 1! 

~~--~-~-~-----~--~~--~-----·--··-~-----------~-~----.--------~-~~------~~---~~~~--~ 
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•** 
CARRETERA 
TRAMO 

* 
i ~-==--=-~L9""~§_f!_U_Q_~ __ 
;í 
¡i 
'i 

~ CONCURSO (MP) 

DESVIACION -

•ACTUALIZADO (MP) 

.s111.1¡;§t·~-i+i•'§tij#§il•@t·!•i·CAAEMA~$6&# 
1 - OBRAS EN OPERACION 

AEROPUERTO DEL NORTE - LA GARITA 

171 KM 

COSTOS 

S/IVA 

345.5 

358,5 

3.8 

760.D 

CONCURSO 
INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

NOVIEMBRE 1989 

DICIEMBRE 1989 

OCTUBRE 1992 
i~1,. MODIFICADO (MP(:) 

!I TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

11 • TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

i 
4.020 VEH. (ASIGNADO) 

1 645 \IEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 22,6 AÑOS 

CONCESIONARIA VIADUCTOS DE PEA.JE, S.A. DE C V 

1 PROCEDIMIENTO PARA su co_N_C_E_s_'º_N ___ L_•c_•_TACION PUBLICA 

! DA TOS DE CONSTRLJCCION 

i 
1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

1

1 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

¡¡
1
,I· No. DE PASOS A DESNIVEL 
íl No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

29 

3 

~ 2. - EQUIPO UTILIZADO 

¡ 
q No. DE TRACTORES 

n No. DE MOTOCONFORMADORAS 

ri No. DE CARGADORES 

~ ..

. 1 No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 
~==- ·-·- ·-"-==-----==--oe~-===-~ -

*PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

22 

35 

289 

09 

62 

=· 



ª** 
3. - PLANTAS UTILILAOAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTA~ DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS OE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

2.876.000 M.3 

9 160.000 M3 

525.500 M3 

642.300 M3 

235.100 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 169 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 2.000 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 1.000 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCC/ON 

EL TRAMO DE MAMULIOUE - LA GLORIA SE CONSTRUYO INICIALMENTE POR SER EL MAS DIFICIL 

:! YA QUE AL CRUZAR LA SIERRA DE MAMULIOUE. REQUIRIO DE CORTES DE 45 M DE AL TURA V 

TERRAPLENES DE 49 M SOE3RE ESTRATOS DE ROCA. CON UN VOLUMEN SUPERIOR DE 1 '800.000 

METROS CUBICOS EN 10.5 KM. ADEMAS SE REDUJO LA SEPARAC!ON DE DOS CUERPOS EN ESTE 

TRAMO DE 20 M A 2 M, DIVIOIENDOLOS POR UNA BARRA SEPARADORA, EVITANDO EL EXCESO DE 

CORTE. 

2. - SITUACION ACTUAL 

SE EXTENDIO EL TIEMPO DE CONCES!ON DE 9 AÑOS 11 MESES A 22 AÑOS 6 MES, LO QUE 

JUNTO CON LA COLOCACION INTERNACIONAL CE BONOS RESPALDADOS POR LOS INGRESOS DE 

LA AUTOPISTA PERMITIRA RESOLVER LA PROBLEMATlCA FINANCIERA OE ESTA CARRETERA. 

DEBIDO A OUE EL AFORO REAL ES MENOR OUE EL ASIGNADO. 





CARRETERA 

-·--=--=-=~-R-~-~!!-~9-.,.. -

CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%) 

*ACTUALIZADO (MP) 

1 - OBRAS EN OPERACION 

- PENON- ---=rexcoca· ·----
_ 16 .. t5.M,_ 

COSTOS 
S/JVA 

126.2 

140,0 

10.9 

161,0 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

MARZO 1993 

SEPTIEMBRE 1993 

JUNIO 1994 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.340 VEH. (ASIGNADO) 

•TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 5.100 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 20 AÑOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

·-----·-~. --~-------------------11 
DATOS DE CONSTRUCC/ON 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERAC/Of\/ Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 4 

No. DE PUENTES S 

No. DE PASOS A DESNIVEL 10 

No. DE ENTRONQUES 2 

No. DE TUNELES O 

2.- EQUIPO UTILIZADO i 

~ No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFOAMAOOAAS 

No. DE CARGADORES 

9 
9 

10 

60 

3 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 8 L
No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

~- ~~.~e---~~~-~~----~-=============-========~ 

•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



., .•. • '. · • •· • ·· · · .. -· : AUTOPISTAS CONCESIONAOAS· · "•' ·--~.. '·" .,_.,,,-.... ·~ •• ez>$.. 

3 ·- PLANTAS UTfLIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO o 

4. - VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 28.000 M3 

TEARAPLEN 400.000 M3 

SUB-BASE 27.000 M3 

BASE 39.000 M3 

CARPETA 25.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 60 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

500 

150 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEAVNTES DE SU CONSTRUCCtON 

EL TRAZO DE LA CARRETERA SE ALOJA EN UNA ZONA DENSAMENTE POBLADA, POR LO QUE SE 

CONSTRUYEN UN NUMERO CONSIDERABLE DE PUENTES PEATONALES Y PASOS A DESNIVEL, 

PARA DAR SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE ESTA ZONA. 

2. - S/TUACION ACTUAL 

A PESAR DE TENER POCO TIEMPO EN OPERACION, LOS TRANSITOS MEDIDOS YA HAN 

REBASADO LOS 5 MIL VEHICULOS DIARIO, POR LO OUE NO SE ESPERAN PROBLEMAS 

FINANCIEROS EN ESTA AUTOPISTA . 

. ---~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~--=~"~~~~Ji 
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GAnHETEnA 

TRAMO 

.!:.PJ'~C._11:-~º-=o---= 

CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%) 

1.- OBR.>\S EN OPERACION 

GUADAl.A:iARA - TEPIC 

Pl.J\.N DE BARRANCAS 1ora. ETAPA 

22: K~!°!_-_,,, 

cosros 
S/IVA 

179,2 

249,7 

39.3 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

•ACTUALIZADO (MP) 544,3 

FECHAS 

AGOSTO 1989 

NOVIEMBRE 1989 

JUNIO 1991 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.111 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3.763 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 8,6 AÑOS 

CONCESIONARIA AUTOPISTAS MEXICANAS CONCESIONADAS, S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICrTACION PUBLICA 

/¡=-~--"-=-=--~..--~~ ~=o-=---=-===--~=·=--=~-...o=-==""--=----=o-"'=>----"'"'--~--- .. -,.;,,.-_~_-=-·=-==~-~ =~===---? 

~ DATOS DE CONSTRUCC/ON 

t. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACIDN Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 14 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2. - EOUJPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFOAMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

j No. DE PIPAS 

: No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

L---~~~-~~-~--- ~~-
•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 
MP: MILLONES DE PESOS 

35 

18 

15 

230 

35 

20 



3 -· l'LANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

4.027.435 M3 

2.631;1.232 M3 

94 380 M3 

123.552 M3 

30.245 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 3.600 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 1.080 

·~.,.._---..,·-··~ ··--···--··--·· '·-~·-------·------------------! 
OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCC/ON 

ESTA CARRETERA SE LOCALIZA EN UNA DE LAS ZONAS MAS ABRUPTAS POR SU TOPOGRAFJA, 

YA OUE EN ESTE TRAMO SE LOCALIZA UNA PARTE DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL. 

SE TUVIERON PROBLEMAS EN LA ESTABlLIZACION DE TALUDES OUE OBLIGARON A CONSTRUIR 

BERMAS Y AMPLIACION DE CORTES CON UN AL TO IMPACTO DE TIPO ECONOMICO. 

2. - SITUACIOU ACTUAL 

NO SE TIENEN PROBLEMAS FIN~"\NCIEROS EN ESTA AUTOPISTA, ADEMAS CON LA PUESTA E:"-l 

OPERACION DE LA SEGUNDA ETAPA SE ESPERA SE INCREMENTE AUN MAS EL AFORO VEHICULAR. 

¡¡ ,, 
---~----~-------~--- -----~~----------~~----·--·~---.~~~-~~~-~......Ji 



1 - OBRAS EN OPERACION 

;[ - .~;!;~::~~~~~ ·---~~;-~~~~~~~:~-~~~~-~~c:·~~:~:e _~~'~:-~NCAS 2da. ETAPA) 

! 
i! CONCURSO (MP) 

:1 MODIFICADO (MP) 

'il DESVJACION (%) 
•ACTUALIZADO (MP) 

COSTOS 

S/IVA 

1. 700.0 

2 250.0 

2.632.S 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FEOCllAS 

OICIEMORE 1992 

DICIEMBRE i !)92 

NOVIEMBRE 1994 

4.000 VEH. (ASIGNADO) 

3. 1 97 VEH. (REAL) 

20 AÑOS l
i 

PLAZO DE CONCESION 

CONCESIONARIA AUTOPISTAS MEXICANAS CONCESIONAOAS, S.A DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION ADENOUM •PLAN DE BARRANCAS 1ERA ETAPA• 

1 
DA TOS DE CONSTRUCCION 

l

ll 1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS ¡ 
No. DE CARRILES f! 

ij No. DE PUENTES 10 ¡· 
I! No. DE PASOS A DESNIVEL 40 

1 
No. DE ENTRONQUES 11 

' No. DE TUNELES O ¡ 
11 2. - EQUIPO UTILIZADO '1 

~ i/ 
)' No. DE TRACTORES 35 ~ 

I:· No. DE MOTOCONFORMADORAS 15 ¡i 
No. DE CARGADORES 25 

No. DE VOLTEOS 350 

i¡ ::: ~= =~~.~os DE COMPACTACION :~ ij 
~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·J 

• PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



PLANTAS UTIJ.12AlJAS 

No. DE TRITUfiADOAAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS OE CONCRETO HIORAULICO 

VOl.UMENFS DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

! 
TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 

1 CARPETA 

1~ -'10 000 M3 

17 42:5 000 M3 

660 660 M3 

864.664 M3 

211.712M3 

~ No. DE ALCANTARILLAS 

l!I S. - EMPLEOS GENERADOS 

~ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

~ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

n 
¡~~~~~~---~~--~--~~-~-

~ 
11 

2.200 

700 

OBSERVACIONES 

!f 1. - ASPECTOS REELEVANrES DE SU CONSTRUCC/ON 

HWM 

LOS TRABAJOS SE DESARROLLAN EN CONDICIONES NORMALES, YA OUE NO PRESENTA 

PROBLEMAS TECNICOS, cor...i EXCEPCION QUE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE 

PRESENTARON PROBLEMAS DE AFECTACION A DOS ZONAS AROUEOLOGICAS CONOCIDAS COMO 

•LOS TORILES• EN LAS INMEDIACIONES DEL POBLADO DE IXTLAN, NAY. Y "HUITZALAPA" CERCANO 

A LA POBLACION DE MAGDALENA, JAL AS! TAMBIEN. FUE NECESARIO SUSPENDER POR UN 

;: TIEMPO APROXHo1ADO DE OCl--tO MECES LOS TRABAJOS DEL KM 95..._2so AL KM 97+700. POR 

AFECTARSE UNA ZONA DE MANANTiALES. CUYA SOLUCION SE DETERMINO A BASE DE UN 

VIADUCTO 

2. - SITUACION ACTUAL 

ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO. POR LO QUE SE DEJARA TRANSCURRIR TIEMPO 

RAZONABLE PARA PODER EVALUARLA. SE ESPERA UN AFORO SIMILAR AL DETECTADO EN LA 

PRIMERA ETAPA (PLAN DE BARRANCAS) SE REHABILITA EL TRAMO PERIFERICO DE GUAOALA.JARA 

- ENTR A MECA DE 1 B KM. 





-••e ** 1 - OBRAS EN OPERACION 

~~~;;_:¡~;:·~·.·. 

! 
·¡'I CONCURSO 

ESTIMADO 

~ DESVIACION 

(MP) 

(MP) 

(%) 

COSTOS 

S/IVA 

40.0 

o.o 
74,4 ~ *ACTUALIZADO {MP) 

i TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 
1 TRANSITO PROMEDIO OIAHIO ANUAL 

FECHAS 

TITULO JULIO 1990 

INICIO ABRIL 1990 

TERMINACION JUNIO 1991 

3.500 VEH. (ASIGNADO) 

2 500 VEH (REAL) 

AZO DE CONCESION 17 ANOS 

ONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

OCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

,---~- -~~--.~~~~-~~~~--,~---~--- --~--~-~~~ -

1 DATOS OE CONSTRUCCION 

,1 T.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACJON Y ESTRUCTURAS 

~ No, DE CARRILES 

" No. OE PUENTES 
fl No. DE PASOS A DESNIVEL 

~ No. DE ENTRONQUES 

o ~ No. DE TUNELES 

~ 2. - EQUIPO UTILIZADO 

1 ~:: ~= -;:;Tc;::::::ORMADORAS 

1 
No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

.. No. DE PIPAS 

6 

&Rf!M 

L ~::'e~~º-'_:~-~ oe co~P=A_c_T_A_c_1=o=N=---=-=--=---====~~= 
•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



a M1 *·$iliel#1@ii·~-Jjel§lif#§!l•l§f·!•TZ§ §@A 

~1 · PLANTA.e; U7Jl IZAOAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBHA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE O M3 

¡j TERRAPLEN 3 500 M3 

¡
1

1

1 

=~:;BASE 
CARPETA 

¡¡ No. DE ALCANTARILLAS 

100 M3 

100 M3 

100 M3 

o 

~ 5.- EMPLEOS GENERADOS 

íl No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

~ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS r-·----- -·----------- 100 

150 

OBSERVACIONES 

t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTE PUENTE NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES. YA OUE SU CONSTRUCCION SE 

REALIZO BAJO CONDICIONES NORMALES. 

2.- S/TUACIONACTUAL 

i 
~ 

ESTE PUENTE PRESENTA PROBLEMAS FINANCIEROS. PORQUE EL AFORO VEHICULAR ES D;Eu~ 
ORDEN DEL 70% DE LOS ESPERADO. ESTA EN PROCESO LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA !A ! 
GLORIA - COLOMBIA aue PERMITIR.'),, OBTENER UN MAYOR TRANSITO HACIA EL PUENTE. POR LO 

OUE SE ESPERA OUE SU COMPORTAMIENTO FINANCIERO ME.JORARA Y OUE SU 

AEESTRUCTURACION PUEDA EFECTUARSE SIN APORTACIONES ADICIONALES DE CAPITAL 

~=-"='-"'--""==,,-.~-:--e"---='---=--"""'='==o- • - -- -· 
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1 - OBRAS EN OrERACION 

[~~~~~!~:7;~~~-=-__ ~4~t_T~-~--~-~~~TAL-
:¡ 

:¡ 
COSTOS FECHAS 

SI/VA 

'I 
\i CONCURSO 

~ 
MODIFICADO (MP) 

(MP) 140,0 TITULO ABRtL 1992 

OCTUBRE 1993 

NOVIEMBRE 1994 

225,0 INICIO 

1 
DESVIACION {%) 

, *ACTUALIZADO (MP) 

TERMINACION 

276,8 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1.000 VEH. (ASIGNADO) 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1.321 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 13 AÑOS 

CONCESIONARIA PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CQNCESION UCITACION PUBLICA 

--------------·~--------

DA TOS DE CONSTRUCCION 

t.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

2 

2. - EOUIPO UTILIZADO 

2 

2 

3 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

27 

2 

3 

•PRECIOS A NOVIEMBRE 1994 
MP: MILLONES CE NUEVOS 

E t;;w+ 

-- _J, 



·!IH.J#U#jj·S."iiJel§tj#@(il$t·!•t·L 

r
~,N~~ TRITURADORAS 3.-- PLANTAS UTILIZ'ADAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUIWENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE M3 

TERRAPLEN M3 

SUB-BASE M3 

BASE M3 
CARPETA 1.100 M3 

No. DE ALCANTARILLAS O 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

600 

1.000 
!! ::~~E EMPLEOS DIRECTOS 
~E EMPLEOS INDIRECTOS 

!
--~-~~~~~~---~= 

OBSERVACIONES 

t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCIDN 

POR PROBLEMAS DE TIPO ECOLOGICO HUBO NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA AOECUACION 

EN EL PROYECTO. ESTO DEBIDO AL NO PERMITIRSE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DE 

i' ACCESO DENTRO DE LA LAGUNA 

~ 2.- SITUACION ACTUAL 

1¡ EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPO CON INVERSION DE 50 MNP. 

ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO. POR LO OUE SE DE.JARA TRANSCURRIR TIEMPO 

RAZONABLE PARA PODER EVALUARLA 

¡ 
~'' ~---- -·--~-=-=-=,_=,__-_ _,_ __ _ 

1 ¡ 
1 
1 



.. 



1 .•. i, 

1 -· OBRAS EN OPERACION 

--"'--.----~--.. =--"'-==-"-
PUENTE INTERNACIONAL LIBRE COMERCIO Y ACCESOS 

CONCURSO (MP) 

ESTIMADO (MP) 

OESVIACION {%) 

COSTOS 

S//VA 

39,4 

23,0 

(41.6) 

'"'ACTUALIZADO {MP) 34,5 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

NOVIEMBRE 1990 

.JUNIO 1991 

NOVIEMBRE 1992 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1.500 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL eso VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 16 AÑOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DATOS DE CONSTRUCCJON 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACJON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. OE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 
No. DE TUNELES 

No. DE TRACTORES 

1 

o 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

ij No. DE MOTOCONFORMADORAS 

~ No. DE CARGADORES 4 

11 No. DE VOLTEOS 40 

i1 No. DE PIPAS 2 

L.~~~,~~-.~~~:~~~,~~~~~~==~=~A~ION~==~---~------=------='""".J 
•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



g;;¡ ' *·$ili•l#fl@ii·@ii!•l§tij#Jl•l>it·1•i·§ a 

PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITUHADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS OE CONCRETO HIDRAULICO 

4. - VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 128 700 M3 

TERRAPLEN 112.000 M3 

SUB-BASE 14 500 M3 

BASE 19.300 M3 

CARPETA 7.200 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 9 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

800 

100 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTE PUENTE NO EXISTEN ASPECTOS AEELEVANTES, YA QUE su CONSTRUCCION se 

! 
1 f¡ REALIZO BA.JO CONDICIONES NORMALES. 

íl 2. - SITUACJON ACTUAL 
11 

~ ¡ 
ESTE PUENTE PRESENTA PROBLEMAS FINANCIEROS. PORQUE EL AFORO VEHICULAR ES DEL 

ORDEN DEL 60% DE LOS ESPERADO. ESTA EN PROCESO MEDIDAS PARA DESVIAR UN MAYOR 

TRANSITO HACIA EL PUENTE. POR LO QUE SE ESPERA aue su COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

! 
MEJORARA y oue su REESTRUCTUAACION PUEDA EFECTUARSE SIN APORTACIONES 

ADICIONALES DE CAPITAL 



e i. -~ ------
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1 - OBRAS EN OPERACION 

---·-·- --
PUENTE INTERNACIONAL AEYNOSA - Pl-IARR 

¡¡ 

CONCURSO (MP) 

ESTIMADO (MP) 

DESVIACION (':lt..) 

~)~M 

COSTOS 

S/IVA 

147.7 

150.0 

1 .o 
•ACTUALIZADO (MP) 160.S 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

.~' ~ PLAZO DE CONCESION 

TITULO 

INICIO 

TERMINAC ION 

FECHAS 

OCTUBRE f 993 

DICIEMBRE 1993 

NOVIEMBRE 1994 

3.600 VEH. (ASIGNADO) 
3 872 VEH. (REAL) 

20 AÑOS 

! CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO CE TAMAUUPAS 

t PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESfON SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTACO 

¡L -~-~=-=o--=-=-~=-= .,, ~·"""=-===--=:c""""""-'=---=--=-~=---=---'-'---=""==-~ ~, ___ -

¡ DATOS DE CONSTRUCCION 

i 1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

l
' No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL : ::: ~= ~~::~::,oues 
1 

o 
o 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

j No. DE TRACTORES 

j1 No. DE MOTOCONFORMADORAS 

.l.

',•r No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

!/ No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

' 
•PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

MP : MILLONES DE PESOS 



- FA 
~=·=~·=-

¡ 
- PLANTAS UTILIZADAS 

~ 

1 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIOAAULICO 

4. - VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 

CARPETA 

No. DE ALCANTARILLAS 

6. - EMPLEOS GENERADOS 

M3 

3.500 M3 

100 M3 

100 M3 

100 M3 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

200 

350 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCC/ON 

LA CONSTRUCCION SE LLEVO A CABO EN CONDICIONES NORMALES, POR LO QUE NO EXISTEN 

ASPECTOS REELEVANTES. 

2.- SITUACION ACTUAL 

ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO, POR LO QUE SE DEJARA TRANSCURRIR TIEMPO 

RAZONABLE PARA PODER EVALUARLA. j 





1 - OBRAS EN OPERACION 

F~N-~c-:u-:R~Es.~o~~A-(-MP->. ':7~~;:o• occ eoC.~00."<ii~::::ofr 
1 CO• 10.5 TITULO DICIEMBRE 1992 

~ 
ESTIMADO (MP) 

DESVIACION (%) 

*ACTUALIZADO (MP) 

10.5 INICIO NOVIEMBRE 1992 

o.o TERMINACION ENERO i 993 

12.7 

! TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 7.000 VEH. (ASIGNADO) 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 6.500 VEH. (REAL) 

1
,, PLAZO DE CONCESION 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE SlNALOA 

17,6 AÑOS 

~ PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DATOS DE CONSTRUCCION 

NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL O 

No. DE ENTRONQUES O 

No. DE TUNELES O 

2. - EOUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 2 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 10 

No. DE PIPAS 2 

L N~. DE ea_~_1Pos DE cOMPACTAc•o-N~-~~-2"'"'~~~--------------=' 
•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE igg4 

MP: MILLONES DE PESOS 



PLANTAS UTfllZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS OE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDAAULICO 

4.- VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

No. DE ALCANTARILLAS 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

O M3 

6.500 M3 

200 M3 

200 M3 

200 M3 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

160 

30 

OBSERVACIONES 

1.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCC/ON 

EN ESTE PUENTE NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, VA QUE SU CONSTRUCCION SE 

REALIZO BAJO CONDICIONES NORMALES. 

2.- SITUACION ACTUAL 

ESTE PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL RÍO FUERTE DEL.A CARRETERA MEXICO -

NOGALES, TRAMO LOS MOCHIS - ESTACION DON. 



.... n,,.,.,_..,. 
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l - OBRAS EN OPERACION 

- CARRET"'-ERA,--;-""~·-· v1AL10.Aii PUE-N-Te 1NTER-=-NA-CíONALZAAÁa-OZA~.:'-y5LETA""-·~----· --··----= ·1! 

.. ---!;9~~.!:!.YQ-=-·""--·· .. --~-?.--~'".!-.,._--- ===-=·--o=--o-:-.""'"""-=-_,-=-"'---,--_-_,.,.~"""'"~ -~--·==-""'""=--_,_·=·-"--=~=ji 

CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

DESVIACION (%) 

•ACTUALIZADO (MP) 

COSTOS 

SI/VA 

33.5 

26,6 

(20.6) 

58.S 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

.JULIO 1989 

.JULIO 1989 

DICIEMBRE 1990 

7.000 VEH. (ASIGNADO) TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

•TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 6.947 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 28.9 AÑOS 

CONCESIONARIA PROMOFRONT. S.A DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACtON PUBLICA 

DA TOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES o 

2.- EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFOAMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

• PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

7 
5 

47 

2 

6 



-s111.1¡¡§i·§l!t•l@@##Jt•l@t·S•t·€ -PLANTA5 U"TILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDAAUUCO 

4.- VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 140.000 M3 

TERRAPLEN 132.000 M3 

SUB-BASE 16.500 M3 

BASE 20.000 M3 

CARPETA 10.700 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 9 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

1\ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.400 

420 ~' No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

¡¡-------- -------------------------------{! 
~ OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

SE REOUIRJO DE LA CONS-.-RUCClON DE LAS INSTALACIONES DE ADUANA Y MIGRACION 

2.- SITUACION ACTUAL 

SE DETERMINO AMPLIAR EL PLAZO DE CONCESION DE 5 AÑOS 4 MESES A 28.9 AÑOS. 

CON LO CUAL QUEDA RESUELTO EL PROBLEMA FINANCIERO. DEBIDO NO AL AFORO MENOR, SI 

NO AL INCREMENTO OEL COSTO DE LA OBRA. YA OUE SE REALIZARON DIFERENTES OBRAS 

ADICIONALES. 
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1. - OBRAS EN OPERACION e -"RRETERA-----=--'----OSA~NMAATiN--i-EXMELUCAN--0~ TL_AX_c_ALA'" -=-e-L-MOüNITO'"·-"-"-----

í
i ~ ___ '="""_l,._~~~o-~-~-- --=-,_-----=-=-~--~=-~"""--=.----=-==-=---.--o--_~"•"-=-'- .. ~---- "------,--,,... ._. --,·---- ·------_--_7--- -----,-- ··--=-- - - ·- ·0-----------0,-J 

COSTOS FECHAS 

S/JVA 

~ CONCURSO {MP) 36.6 

¡ MODIFICADO (MP) 

OESVIACJON ('%) 

62,6 

71.0 

jf *ACTUALIZADO (MP} 130,8 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

•TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TITULO MARZO 1!J90 

INICIO MARZO 1990 

TERMINACION SEPTIEMBRE 1991 

4.500 VEH. (ASIGNADO) 

3.906 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 25,3 AÑOS 

CONCESIONARIA AUTOPISTAS CONCES!ONADAS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESJON UCrTACION PUBLICA 

DA TOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 1:2 

NO. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES o 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFOAMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACJON 

• PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

a 
11 

s 
40 

15 

10 



-- PLANTAS Ulll IZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 

CARPETA 

No. DE ALCANTARILLAS 

198.000 M3 

910 OOU M3 

24.300 M3 

29.700 M3 

20 000 M3 

s.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.300 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 390 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CDNSTRUCCION 

EL TRAZO DE ESTA CARRETERA SE ALOJA EN UNA ZONA DENSAMENTE POBLADA, LA CUAL 

DIVIDE A LAS POBLACIONES CON LAS TIERRAS DE LABOR DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

OBRA. SE PRESENTARON UN GRAN NUMERO DE SOLICITUDES TANTO DE AUTORIDADES COMO 

DE VECINOS. EN EL SENTIDO DE QUE SE CONS"íRUYERAN PASOS A DESNIVEL QUE LES 

PERMITIERA CRUZAR LA CARRETERA CON SEGURIDAD. DEBIDO A ESTA SITUACION SE 

;¡ CONSTRUYERON 12 PASOS A DESNIVEL 

2. - SJTUACION ACTUAL 

PARA RESOLVER EL PROBLEMA FINANCIERO. SE SOLICITO EL APOYO FIRME DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA PARA CANCELAR ACCESOS ILEGALES A LA AUTOPISTA, ADEMAS SE SALDÓ 

UNA DEUDA CON EL CONCESIONARIO ATAAVES DEL ORGANISMO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 

DE INORC::SOS Y SERVICIOS CONEXOS. Y SE AMPLIO EL TIEMPO DE LA CONCESION DE 7 AÑOS 6 

MESES A 25 AÑOS 3 MESES. 





E AAª& ·Siii.J#U#if·~-li•i§lif#@i•l§t·!•t·§ 
1 -- OBRAS EN OPEAACION 

[~:~;:;~=-- --··~~-~:~-e~tT_R_O_NOUe-·s;:N-BLAS 
( - - -· --

:1 
íl 
~ CONCURSO (MP) 
I¡ MODIFICADO (MP) 

11 OESVIACION 

l1 •ACTUALIZADO (MP) 

('lb) 

COSTOS 

S/IVA 

G1,0 

61,0 

o.o 
171,6 

)i 

~ 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

* TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

~ PLAZO DE CONCESION 

1 CONCESIONARIA BANOBRAS. SNC 

FECHAS 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FEBRERO 1988 

DICIEMBRE 1909 

MARZO 1990 

3 500 VEH. (ASIGNADO) 

3.450 VEH. (REAL) 

20 AÑOS 

i PROCEDIMIENT~..:~~~~~-0-N_C_E_S_l_D_N--~~l~l·=~~~_:A_R_T_l~~LARES 
1 DA TOS DE CONSTRUCCION 

~ t.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

~
~, No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

¡j ::: ~= ~~~:~:SQUES 

~ i No. DE TRACTORES 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

:.'i 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

b===----;--o~-e-. -"-----=---..0.,-.,---0.-~.,-, • 

•PRECIOS Y TPDA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

B 

12 

48 

7 

7 
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11 
3.-- PLANTAS UTll.IZADAS 

!~ No DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL neo 
¡/ No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDFIAULICO 

il 
I• 

VOlUAfENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

2.227.000 M3 

1.419 000 M3 

¡ CARPETA 

No. DE ALCANTARILLAS 

45.500 M3 

38.500 M3 

35.BOO M3 

'ºº 
5.- EMPLEOS GENERADOS I

¡ gg~AL:; 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

~ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

~ 
í t.600 ~ 

íl 
ii 
11 
11 
11 

·~-O~B-:-~-:-V.-~-C-J_O_N_E--s~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
'/. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCIDN 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, YA QUE SU CONSTRUCCION SE 
j 
~ REALIZO EN CONDICIONES NORMALES 1 

NO EXISTEN PROBLEMAS FINANCIEROS EN ESTA CARRETERA. YA QUE EL AFORO RESULTA EL 

;¡ 
/! 
1 

2.- SITUAC/ON ACTUAL 1 
'I ESPERADO W 

L-- -----~~~--~~--~--~---~---~~~~- --------~----~~~~~~=-=~~ ~ 
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1 ~ OBRAS EN OPEAACION 

FECHAS 

TITULO NOVIEMBRE 1989 

158,4 INICIO ENERO 1990 

6G,4 TERMINACION SEPTIEMBRE 1992 

339,0 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.000 VEH. (ASIGNADO) 

2.833 VEH. (REAL) 

DATOS DE CONSTRUCC/ON 

1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 29 

No. DE ENTRONQUES 3 

No. DE TUNELES 

2. - EQUIPO UTILIZA.DO 

No. DE TRACTORES 18 

No. DE MOTOCONFORMAOORAS 

No. DE CARGADORES 16 

No. DE VOLTEOS 24 

No. DE PIPAS 20 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 9 

•PRECIOS V TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

w+ e 



3. -· PLANTAS UTll IZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

2 900 000 M3 

3.480 000 M3 

131.700 M3 

144,000 M3 

55.700 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 176 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.400 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 250 

¡1,1--------------- ··--·-------------·----------------11 
~ 
" 

OBSERVACIONES 

1 EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, YA OUE SU CONSTRUCCION SE 

~ REALIZO EN CONDICIONES NORMALES. 

t. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

" ,, 
!! 
; 
I! 

2. - SITUACION ACTUAL 

" ;; 
D PLAZO DE CONCESION A 30 AÑOS Y APOATACION DE CAPITAL ADICIONAL POR PARTE DEL !i 

LA REESTRUCTURACION FINANACIERA DE ESTE PROYECTO O U E DO RESUELTA. AMPL/ANDOSE EL 

!! GOBIERNO FEDERAL. EL CONCESIONARIO Y EL BANCO QUE FINANCIO ESTA OBRA r 
L~~~·~=~--·· -~---·-~---~~-~~-~~~~-----~"-~-----~~~~-~~~---~~~--~~---~ 
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1. - OBRAS EN OPERACION 

fo:~~~~:'~"> -~~~~~:~orneo 
I' MODIFICADO {MP) 585,0 INICIO 

OESVIACION (%) (6..+) TERMINACION 

•ACTUALIZADO (MP) 737.1 

FECHAS 

ENERO 19~2 

MAHZO 1992 

ABRIL 1994 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3.778 VEH. (ASIGNADO) 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 895 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 25 AÑOS 

CONCESIONARIA CONCi::S10NARIA DE E.JES TERRESTRES DE COAHUILA, S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCCJON 

t. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

•• No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

2 

No. DE PASOS A DESNIVEL 27 

No. DE ENTRONQUES 3 

No. DE TUNELES 

2. - EQUIPO UTILIZAOO 

!
': No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADOAAS 

No. DE CARGADORES 

I No. DE VOLTEOS 

~ ~:: ~: =~~l~OS DE COMPACTACION 

L.,.~--~~~~-~-- - . . -- -
*PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

31 

SS 

36 

140 

9S 

49 

.... SE ENCUENTRAN EN OPERACION 169 KM A 2 CARRILES V 64 KM A 4 CARRILES 

MP: MILLONES DE PESOS 

a 



A ·Sill•l#Oi@ii·S."iiel§tj§ii•l~t·!•f·!'--WW 
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1 
No DE TRITURADORAS 

3. - PLANTAS UTILIZADAS 

No DE PLANTAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

!/ No DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 

¡¡ 
11 

CORTE 

TEARAPLEN 
SUB-BASE 
BASE 

CARPETA 

4. ·- VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

615.000 M3 

1 0.660 000 M3 

830.000 M3 

456.000 M3 

278.000 M3 

NO. DE ALCANTARILLAS 616 

s.- EMPLEOS GENERADOS 

NO. DE EMPLEOS DIRECTOS 1.100 

NO. DE EMPLEOS INDIRECTOS 2.400 

OBSERVACIONES 

7.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

e 

EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES EN SU CONSTRUCCION, YA OUE SE 

HA REALIZADO EN CONDICIONES NORMALES 

:Z. - SITUACION ACTUAL 

i 
~ 

1 
ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO, POR LO OUE SE DEJARA TRANSCURRIR ñ 

!i TIEMPO RAZONABLE PARA PODER EVALUARLA. ~ 
!j SE TIENE EL COMPROMISO DE AMPLIARLA A 4 CARRILES EN TODA SU LONGITUD CUANDO EL H 

!i TRANSITO PROMEDIO DIARIO REBASE SOSTENIOAMENTE UN AFORO MINIMO POR DETERMINAR. ¡' 
'~'L~~-==----=--=-----=--.....=..====-=--=-=.==--~-'----.o-,-....--=-==-="'~-===-=·-- ·-· -~ 
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1. - OBRAS EN OPEAACION 

CONCURSO (MP) 

ESTIMADO (MP) 

DESVIACION (%) 

COSTOS 

S/IVA 

372.4 

302,6 

(18 7) 

•ACTUALIZADO (MP) 647,6 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

FECHAS 

.JULIO 1990 

..ruuo 1990 

MAYO 1;;93 .... 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

* TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

3.7!;0 VEH. (ASIGNADO) 

2 . .389 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 14,6 ANOS 

CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE CUOTA, S A DE C V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LIC/TACION PUBLICA 

DA TOS DE CONSTRUCCION 

7_ - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES l 1 
No. DE PASOS A DESNIVEL 26 

No. DE ENTRONQUES 5 

No. DE TUt-JELES 

2.- EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFOAMADOAAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

• PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

45 

35 

35 

120 

35 

••EL TRAMO OE TOAREON - CUENCAME SE PUSO EN OPERACION EN JUNIO DE 1992. 

MP: MILLONES DE PESOS 

59++ 



f~~ ---
11 

n 

3. -· PLANTAS UTILIZADAS 

lj No. DE TRITURADORAS 

!¡ No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

)1 No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIOAAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

li 

SUB-BASE 
BASE 

4.700 000 1.13 

9.600.ooo M3 

387.000 M3 

528.0oo M3 ~
f, ~~RA::PLEN 

~ ~:.R:EET:LCANTARILLAS 2
ºª·ººº M:os 

11 

~ 5.- EMPLEOS GENERADOS 

~ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 3.500 

1 "º º~º'_'._"º'"'º'º' º~:~: .. º'º"" 

¡ SPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCC/ON 

¡j EN ESTA CARRETERA NO EXISTEN ASPECTOS REELEVANTES, YA QUE SU CONSTRUCCION SE 

¡r REALIZO EN CONDICIONES NORMALES 

~ 2. - SITUACION ACTUAL 

tt 
i/ LA PAOBLEMATICA FINANCIERA DE ESTE PROYECTO. DEBIDO AL BAJO AFORO VEHICULAA 

fj REGISTRADO, SE HA RE SU EL TO MEDIANTE APORTACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, ; 

CONCESIONARIO Y EL BANCO OUE FINANCIO ESTA OBRA. _J 
~~~·.-.. -~·-~-~~-~=~~----~~~---~-·.----~~---~~--~-~---.~~~=~----~ 
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"! ~ OBRAS EN OPERACION 

[
-.=-=-=>--=-----.-=-.;.._=-.=.-'---=-=--~ · Mexico::--ruXPAN-'"""-<2-43.KM> --=-'·=------·---'---·"" .-.--,---,,.·-·-----'----'""- -----"~·~''-'------~~""·-===---¡1 

',-~~-~~~~~::A '··,· -T3~x=~~-~ EN-~RO~~u-~ T•:~AT~N YR~-MAL ~p~~:-R~~~~-~---~~J 
i! 

COSTOS FECHAS !! 
S/"/VA 

CONCURSO (MNP) 210 o 
ESTIMADO (MNP) 21ü.O 

DESVIACION {%) 

•ACTUALIZADO (MNP) 222.t> 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TITULO 

INICIO 

TEAMINACION 

FEBRERO 1994 

MAMZO 19'.J4 

ENERO 1995 

2 600 VEH. (ASIGNADO) 

2.840 VEH. (HEAL) 

PLAZO DE CONCESION ESTIMAOO 20 ANOS ~': CONCESIONARIA BANCO DEL ATLANTICO S.N C. ~ 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DE PARTICULARES ~ 

ili ::~~;~;~oc~~~~~o :::~::.::::::::=::.:.:.~::.~ .. -~~l 
i,,I No. DE ENTRONQUES ~. 

No. DE TUNELES O ~ 

1¡ 2.- E:OUIPO UTILIZADO 

ji 

!I ::~ ~: :;;T~~~::ORMAOORAS ·t No. DE CARGADORES 

¡1 No. DE VOLTEOS 

J No. DE PIPAS 

36 

25 

20 

80 

25 

~º- º~- ea_u_tPOS DE c_OMP~CTACIO~N~-~~~2-1--~~---~------~-~--' 
... PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 



E .. e f'6& 
r'-··-c 
¡ 
i/ ¡ 

PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2 

11 

»,~ 
VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

iJ CORTE 
¡, TERRAPLEN 

CARPETA 

9.000.000 M3 

10.000.000 M3 

160.000 M3 

270.000 M3 

84.000 M3 
,~. SUB-BASE 

BASE 

No. DE ALCANTARILLAS 90 

~ S.- EMPLEOS GENERADOS 

~ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

~ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

¡~~-~--~-.·.·,~~. -~" 

1.600 

6.000 

OBSERVACIONES 

~ 1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCC/ON 

il 
PARA LA E.JECUCION DE LAS TERAACERIAS CONFORME AL PROYECTO Y SUS CARACTERISTICAS ¡ 

1 EN LO QUE SE REFIERE A MENORES PENDIENTES. MAXIMOS RADIOS DE CURVATURA Y MEJORES 

'~' CONDICIONE DE ALINEAMIENTO. QUE CORAENPONDEN A SUS AL TAS ESPECIFICACIONES Y POR 

LA TOPOGRAFIA MONTAÑOSA Y GEOLOGIA DIFICIL, EN QUE SE LOCALIZA, SE TIENE GRANDES 

MOVIMIENTOS DE TERRACERAIS. ORIGJNANDO CORTES Y TERRAPLENES DE GRAN ALTURA 

2. - SITUACION ACTUAL 

ES PREMATURO EVALUAR SU COMPORTAMIENTO, POR LO QUE SE DEJARA TRANSCURRIR TIEMPO 

RAZONABLE PARA PODER EVALUARLA. 

ESTA AUTOPISTA OPERA A. 2 CARRILES DE TIHUATLAN - CAÑADA RIC . .O.. (i 9 KM) Y A 4 CARRILES DE 

CAÑADA RICA - TUXPAN {lB KM). 



,-¿; .~·~:.~;~ "5 

'\...._4·~,1''°'"~ 
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1 - OBRAS EN OPEAACION 

~R-ETE-RA ~ _-;--_zAPoTi~ANeJo-::...-LAGOs=oe MoRENÜ-

r====~~IT_.hfD _ __152 KM__ ___ __ ~ __ 

~ COSTOS FECHAS 

íl SI/VA 

(MP) ¡ :~~~F~~:~O (MP) 
~ DESVIACION {%) 

" •ACTUALIZADO (MP) 

489, 7 

567,ú 

1.078.4 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

• TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

TITULO ABRIL 1990 

INICIO MAYO 1990 

TEAMINACION SEPTIEMBRE 1993 

4.400 VEH. (ASIGNADO) 

4.076 VEH. (REAL) 

PLAZO OE CONCESION 13,6 AÑOS 

CONCESIONARIA CONCAESIONARIA DE CAMINOS ALFA OMEGA. S.A DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION LICITACION PUBLICA 

DATOS DE CONSTRUCC/ON 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERAC/ON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 13 

No. DE PASOS A DESNIVEL 24 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2. - EOUIPO UTILIZA.DO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 

9 

33 

29 

118 

45 

47 

• 



=---=---==---=---;_~~-

" 
3. - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCAN1"ARJLLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

S 000 000 M3 

8 700.000 M3 

378.000 M3 

462.000 M3 

CARPETA 240 000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 262 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 2.000 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 1.000 

OBSERVACIONES 

t. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA AUTOPISTA HUBO NECESIDAD DE ESTABILIZAR ZONAS EN APROXIMAOAMNETE 2 KM. 

EN LOS CUALES LA RASANTE SE ALOJABA ABAJO DEL NIVEL FREATICO: ASI TAMBIEN HUBO 

NECESIDAD DE HACER SUSTITUCIONES DE MATERIAL EN LA ZONA DEL DESPLANTE. CUYAS 

CARACTEAISTICAS SON ARCILLAS CON AL TA CONTRACCION LINEAL. POR MATERIALES CE BANCO 

DE MEJOR CALIDAD 

2.- SITUACION ACTUAL 

A PESAR DE QUE LOS AFOROS DE ESTA CARRETERA RESULTAN UN POCO INFERIORES A LOS l PREVISTOS. NO SE ESPERA TENGA PROBLE~AS FINANCIEROS 

~~~e-~---~~~~~--~~---~~~~-•-•··-··-~-~~---~~--~-~~-•~--~---~-~-"'~~~ 





CONCURSO (MP) 

MODIFICADO (MP) 

OESVIACION ("") 

*ACTUALIZADO (MP) 

5 

2.~ OBRAS EN CONSTRUCCION 

AGUA DULCE - CARDENAS 

-,-c-~3,,..KM 

COSTOS 

S/IVA 

786.0 

7>;;0 o 
o.o 

861.1 

TITULO 

INICIO 

TERMINACION 

PRO DABLE 

FE: CHAS 

NOVIEMBRE l9'J3 

SEPTIEMBRE 1993 

DICIEMBRE 1997 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 3.767 VEH. (ASIGNADO) 

PLAZO DE CONCESION 25 AÑOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTJ\00 DE TABASCO 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

E'* 

¡.._ _________ ,,_. __ , _____________ . ____ ,_, ______________________________ -ii 
1 DATOS DE CONSTRUCCION 

1. - NUMEHO DE CARRILES EN OPERAC/ON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 47 

No. DE ENTRONQUES 3 

No. DE TUNELES 

2.- EOUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

No. DE VOLTEOS 

No. DE PIPAS 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

*PRECIOS A NOVIEMBRE CE 1994 

MP : MILLONES DE PESOS 

36 

46 

49 

420 

47 

67 

¡¡ 
1: 
:¡ 
11 

=========-Ji 
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Pi ANTAS U1"1f.l.ZAVAS 

No. DE: TRITUAADOnA!:; 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

5.700.000 M3 

6 000 000 M~\ 

292.000 M3 

418.000 M3 

126 000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 206 

5. - EMPLEOS GENERADOS 

1.500 

1.900 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

*M&iA* 

EL TRAZO DE LA CARRETERA SE ALOJA EN UNA ZONA POBLADA. LA CUAL DIVIDE A LAS 

POBLACIONES CON LAS TIERRAS DE CULTIVO. LO QUE ORIGINO CONTEMPLAR UN NÚMERO 

CONSIDERABLE DE PASOS A DESNIVEL, AS! COMO UNA GRAN CANTIDAD DE PUENTES 

VEHJCULARES 

2.- SITUAC10N ACTUAL 

ESTE TRAMO FORMA PARTE DE LA AUTOPISTA COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA. Y EL 

GOBIERNO DEL ESTADO HA ADJUDICADO LAS OBRAS AL CONSORCIO DE CONSTRUCTORES DE 

TABASCO. S A. DE C.V .. BUSCANOOSE UNA POLITICA DE OPERACION CON LAS MINlMAS TARIFAS 

"¡ POSIBLES. 

3.- AVANCES 

FISICO 

FINANCIERO 

55% 
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2 - OBRAS EN CONSTRUCCION 

LA VENTA - COLEGIO MILITAR 

.=??: .. ".CM 

COSTOS 

S/IVA 

FECHAS 

e 

CONCURSO (MP) TITULO 

•••INICIO 

DICIEMBRE 1 ~93 

ESTIMADO (MP} 2 300.0 

DESVIACION (%) TERMJNACION 

•ACTUALIZADO (MP) 2.3r)0,0 •••PROBABLE i 
f ~ ••TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL VEH. (ASIGNADO) 

1 
PLAZO DE CONCESION 25 AÑOS 

CONCESIONARIA PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION ADENDUM "CONS./REF. - LA MARQUESA" 

~-----~~~~--~~~-~~-~~---~~~-~--~~~~~~~~~-

¡ DATOS DE CONSTRUCC/ON 

1.- NUMERO DE CARRILES EN OPERAC/DN Y ESTRUCTURAS 

i 

1 g g ~g~f ~EESSNIVEL 
~ No. DE TUNELES 

3 

9 

5 

o 

1 
2. - EQUIPO UTILIZADO 

1 No. DE TRACTORES 28 

j No. DE MOTOCONFORMADORAS 

j No. DE CARGADORES 

14 

10 

No. DE VOLTEOS 120 

No. DE PIPAS 14 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 22 

•PRECIOS A NOVIEMBRE OE 1994 

,. ... NO DEFINIDO 

........ FECHAS DE INICIO Y DE TERMINACION AUN NO DEFINIDAS 

MP: MILLONES DE PESOS 



;¡ 

e e E*hMit!!SMIW ifM 

3. - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS OE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 
SUB-BASE 
BASE 

CARPETA 

5.000.000 M3 

s 600.000 M3 

120 000 M3 

210.000 M3 

40.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 40 

S.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

600 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCJON 

LA SITUACION IMPERANTE EN LA CONSTAUCCION DE ESTA CARRETERA ES LA LIBERACION DEL 

DERECHO DE VIA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN UN ZONA URBANA, Y TAMBIEN DEBIDO A ESTA 

SITUACION SE PROYECTA UN GRAN NUMERO DE PUENTES Y PASOS A DESNIVEL. 

i 2. - SITUACION ACTUAL 

~ ESTA EN PROCESO LA AEVISION DEL TRAZO EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES DEL 

~ DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. PARA PREVENIR QUE SEA AFECTADA LA ECOLOGIA DE 

1, LA ZONA.ASIMISMO SE ENCUENTRA EN ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, LOS COSTOS 

!i DE LA OBRA Y EL ANALISIS FINANCIERO CORRESPONDIENTE. 1 
L~~~~~.o~.·•o~•••~~-~~~=•·•o~~o.•cc~--- •·•~•••·o--~~~---~~--~~~-~~~~-------; 
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2. - OBRAS EN CONSTRUCCION 

r-=-- cA-AAE-TERA 

~-=-~ LONGITUD 
f~~--- -
~ 
~ CONCURSO (MP) 

ESTIMADO (MP) 

OESVIACION (%) 

"'ACTUALIZADO (MP) 

ÜBR-AMl-ENTO DE NO-GALES" 
12 KM 

COSTOS 

S/IVA 

161,8 

1fi1 .B 

o.o 
173,3 

TITULO 

"''"INICIO 

TERMINACION 

••PROBABLE 

FECHAS 

NOVIEMBRE 1993 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 4.081 VEH. (ASIGNADO) 

PLAZO DE CONCESION 20 AÑOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION ADENDUM"EST.DON-CD.OBREGON-EMPALME• 

DATOS DE CONSTRUCC/ON 

t.- NUMERO DE CARRILES EN OPERAC/ON Y ESTRUCTURAS 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 3 

No. DE PASOS A DESNIVEL 2 

No. DE ENTRONQUES 1 

No. DE TUNELES O 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 

No. DE CARGADORES 

, No. DE VOLTEOS 

'.~ No. DE PIPAS 

4 

4 

30 

6 

4 N No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 

" ·t.......---==-~.:-

•PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 
.... FECHAS DE INICIO V DE TERMINACION AUN NO DEFINIDAS 
MP: MILLONES DE PESOS 



A HM·!lii.l#Jl#ii·~ilít?•l~9:Wt•l~!·S•t·!# 

3. - PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS OE CONCRETO HIDHAULICO 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 300.000 M3 

TEARAPLEN 600.000 M3 

SUB- BASE 50.000 M3 

BASE 70.000 M3 

CARPETA 20.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 25 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

250 

400 

OBSERVACIONES 

t.- ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA NO SE HAN SUCITAOO ASPECTOS REELEVANTES, SU CONSTRUCCION 

ACABA DE INICIAR. 

2. - SITUACION ACTUAL 

ESTA CONCESION SE OTORGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A TAAVES DE UN 

CONVENIO DE AMPUACJON A LA CONCESION DE LOS TRAMOS ESTACION DON - GUAYMAS Y 

HERMOS/LLO MAGDALENA. EL PROYECTO SE HA FORMULADO .JUNTO CON UN PROYECTO 

INMOBILIARIO A DESARROLLARSE EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE NOGALES, AL OUE EL 

LIBRAMIENTO DARA CONDICIONES DE ACCESO PRIVILEGIADAS 



o s 
D 

~-r 
~""'~c_~f:\_ --A 

1 

l, 



2 OBRAS EN CONSTRUCCION 

!i 
!\ 
11 

il CONCURSO (MP) 

~ ~~:~~~~~~~ (M7~) 
!! •ACTUALIZADO (MP) 

-- - - - - -- - - ---- --· -- --
REYNOSA - MATAMOROS 

100 KM 

cosros 
S/IVA 

600.0 

660 o 
1 o~ .. 

G93.0 

TITULO 

INICIO 

TEAMINACION 

PROBABLE 

FECHAS 

DICIEMBRE 1 993 

.JULIO 1994 

DICIEMBRE 1 998 

\\ • TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 2.160 VEH. (ASIGNADO) 

11 

~ PLAZO DE CONCESION 30 ANOS 

~ CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

~ PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO r- ~~~~~. ·--·~-·-~·~:::;·;;;-;;;;;,;;:::~,=- -~~~··-~~-~~~ 

1\ 1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

~.'· ) No. DE CARRILES 

11

1 No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

~I 
:¡ 
~ No. DE TRACTORES 

1\ No. DE MOTOCONFORMADORAS 

\\ No. DE CARGADORES 

10 

3 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

10 

17 

12 

120 ~ No. DE VOLTEOS 

~ ~:: ~: =~~l~OS DE COMPACTACION 
'1 

22 

20 

L~~~~.·-
•PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

MP; MllLONES DE PESOS 



PLANTA::; UTll.l/AUAS 

No. DE: TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE:: CONCRETO HIORAUUCO 

VDLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

~ CORTE 

1 ~~~:::: 
u No. DE ALCANTARILLAS 

340.000 M3 

2.900 000 M3 

i 30.000 M3 

, 80 

400.000 M3 

i io 000 M3 

' 5.- EMPLEOS GENERADOS 

~ 
i\ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 700 ~I·, 

L No. DE EMPL~~-~~~::~:::_s _____ ºº-º----------------------.,~ 
! OBSERVACIONt:S " 

~ ~ 
1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

EN ESTA CARRETERA ES PREMATURO EVALUAR SUS ASPECTOS AEELEVANTES. YA QUE SU 

CONSTRUCCION ACABA DE INICIAR. 

2. - SITUACION ACTUAL 

DEBIDO A QUE EL INICIO DE SU CONSTRUCCION SE POSPUSO HASTA JULIO DE 1994, ESTA OBRA 

NO PUDO SER TERMINADA EN ESTE ANO Y APARTE POR PROBLEMAS FINANCIEROS LA FECHA 

DE TEAMINACION PROBABLE ES DICIEMBRE DE 199a. 

3.-AVANCES 
FISICO 40<>., 

FINANCIERO 39"., 

l 
íl 

l 
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2.- OBRAS EN CONSTRUCCION 

~,- H~_;:;~:;"~-

~ 
~ 
¡J CONCURSO (MP) 

íl MODIFICADO (MP) 

'~ .:~~~:~.~OA';,0 (M~) 

25_4.:_K'.~~-

COSTOS 
SI/VA 

841.0 

!342.U 

12"'n 

1.007,9 

TITULO 

INICIO 

• •TEAMINACION 

PROBABLE 

FECHAS 

DICIEMBRE 1 !.19'3 

AGOSTO 1~:.J4 

1¡ 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1.200 VEH. (ASIONADO) 

PLAZO DE CONCESION 30 ANOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

t-_ -~~-~- ~~~~~~-,.~-~-~-~~~~~-~-~-~~----~----- ·-~---~~--~ 
~ DATOS DE CONSTRUCC/ON 
., 

i 7. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTURAS 

~ No. DE CARRILES 

~ No. DE PUENTES 

\j No. DE PASOS A DESNIVEL 

li,· No. DE ENTRONQUES 
~ No. DE TUNELES 

35 

25 

3 

o 

2.- EQUIPO UTILIZADO 

1¡ f* 

!\ 
~ 
l.\ No. DE TRACTORES 30 1 
~ No. DE MOTOCONFOAMADORAS 35 

I! No. DE CARGADORES 35 

~ No. DE VOLTEOS 600 

fi No. DE PIPAS 50 1 
:
1
: No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 35 ~ 
ll..~--=---==-=--=-=---=-====--~~ .. -==--'--=:·=~=·-- --'-'===--==---==--~~-""'----=---------~----~=~ 

•PRECIOS A NOVIEMBRE 1994 
•• TR. SANTA ANA - ALTAR ( 67 KM) DICIEMBRE 1997 

TA. ALTAR - CABORCA ( 41 KM) ABRIL 1998 

TR. CABORCA - SONCITA ( 146 KM) MAYO 1999 
MP · MILLONES DE PESOS 



Pi.ANTAS UTILl/.AUAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRE:TO ASFAL TICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIDRAULICO 3 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMEnO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 
BASE 
CARPETA 

3 600 000 M3 

6.000.000 M3 

500.000 M3 

700.000 M3 

200 000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 400 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

1 No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

2.500 

4.200 

OBSERVACIONES 

1. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 1 
EN ESTA CARRETERA ES PREMATURO EVALUAR ASPECTOS REELEVANTES, SU CONSTRUCCION 

SE HA REALIZADO EN CONDICIONES NORMALES. 

2. - SITUJ4CION ACTUAL 

SE PREVEE LA CONSTRUCCION DE LA RUTA ALTERNA LIBRE DE MAGDALENA 

TUBUTAMA - ALTAR - CABORCA - EL SAHUARO - PUERTO PEÑASCO. CON UNA LONGITUD DE 

247 KM. CON INVERSION FEDERAL 

3. - AVANCES 

FISICO 

FINANCIERO 

FISICO 

FINANCIERO 

PARA EL TRAMO SANTA ANA - ALTAR (67 KM) 

63~ .. 

69'1., 

PARA LA TOTALIDAD DE LA AUTOPISTA 

SANTA ANA - CABORCA - SONOITA (254 KM) 

1 
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3. - OBRAS EN CONSTRUCCION CON TRAMOS EN OPERACION 

···--------
CARRETERA 

_l;_S>~GJT.~º-----

CARDEL - VERACRUZ Y LIBRAMIENTO NOAPONIENTE DE CARDEL 

_32_~M 

COSTOS 

S/IVA 

FECl-IAS 

CONCURSO (MP) 105.9 

110.0 

TITULO OCTUBRE 1993 

ESTIMADO (MP) INICIO JULIO 1994 

DESVIACION {%) '"''"'TEAMINACION 

*ACTUALIZADO (MP) 117.7 PROBABLE SEPTIEMBRE 1 997 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 5.874 VEH. (ASIGNADO) 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 8.072 VEH. (REAL) 

PLAZO DE CONCESION 15 AÑOS 

CONCESIONARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESION SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DATOS DE CONSTRUCCJON 

1. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACION Y ESTRUCTUR"'4S 

No. DE CARRILES 

No. DE PUENTES 

No. DE PASOS A DESNIVEL 

No. DE ENTRONQUES 

No. DE TUNELES 

2 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

No. DE TRACTORES 12 

No. DE MOTOCONFORMADORAS 15 

No. DE CARGADORES 16 

No. DE VOLTEOS 130 

No. DE PIPAS 15 

No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 21 

•PRECIOS A NOVIEMBRE DE 1994 

MP: MILLONES DE PESOS 
••FECHA DE TERMINACION PARA EL TRAMO LIBRAMIENTO OE CAROEL 



&Y 

3. ~ PLANTAS UTILIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIORAULICO 

4.- VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

900 000 M3 

1.500 000 M3 

100.000 M3 

200.000 M3 

70.000 M3 

No. DE ALCANTARILLAS 160 

5.- EMPLEOS GENERADOS 

No. DE EMPLEOS DIRECTOS 

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

soo 
900 

OBSERVACIONES 

t. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

¿ 

EN ESTA CARRETERA ES PREMATURO EVALUAR ASPECTOS REELEVANTES YA QUE SU 

CONSTRUCION ACABA DE INICIAR. 

2. - SITUACION ACTUAL 

EL GOBIERNO DEL ESTADO RECIBIRA LOS INGRESOS DEL PUENTE DE CUOTA "LA ANTIGUA" Y A 

ASIGNADO LA CONSTRUCCION AL CONSOCIO DE CONSTRUCTORES DE VERACRUZ MEDIANTE UN 

ESQUEMA DE PLAZO FIJO Y TARIFA MINIMA COMO PRINCIPAL CRITERIO DE SELECCION DE LA 

PROPUESTA GANADORA. LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE CAROEL SE 

ENCUENTRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS EN LA LlBERACION DEL OE.RECHO DE VIA. 

3.- AVANCES 

FISICO 91 ~ .. 

FINANCIERA 





3. - OBRAS EN CONSTRUCCION CON TRAMOS EN OPERACION 

~ ~~~-:-~{~;~ - . 

~ 
I! 
:1 

i! CONCURSO (MP) 

~ MODIFICADO (MP) 

~ .c:~~~:~/;A:O (M~~) 

MEXICALI - TECATE 

141 KM 

COSTOS 

S/IVA 

673 3 

730.0 

1 226.4 

¡¡ . TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

!/ • TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

r! 

FECllAS 

TITULO CNERO irHJ1 

INICIO OCTUBRE 1~91 

'"*TEAMINACION 

PROBABLE DIC!E!'..~BRE 1 9'17 

5.500 VEH. (ASIGNADO) 

377 VEH. (REAL) 

1 PLAZO DE CONCESION 19,6 AÑOS 

CONCESIONARIA PROMOTORA DE CARRETERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 

~:_º' M~E_::~ _:~_:A _s:~-~~~E~~~ :~~~s-º-~~:~~-~-~::::TIC ~~::.~~ 
i: DA TOS DE CONSTRUCCJON 
h 

~ t. - NUMERO DE CARRILES EN OPERACIDN Y ESTRUCTURAS 

1 ~¡ ~¡ ~füt~0o~~"'"' 12 

se 
6 

~ No. DE TUNELES 

i 
1 

2. - EQUIPO UTILIZADO 

·: No. DE TRACTORES 26 

~ No. DE MOTOCONFORMADOAAS 10 

ti No. DE CARGADORES 12 

~ ~:~ ~= ~~~T5EOS ;~ ~ 
!! No. DE EQUIPOS DE COMPACTACION 10 ;; 
l\_.._~---~----~~~~~~---~~~~~~-~~~~.~~~~~~~-~J 

•PRECIOS Y TPOA A NOVIEMBRE DE 1994 
.... EN JULIO DE 1993 SE PUSO EN OPEAACION EL TRAMO LA RUMOROSA - EL CENTINELA DE 46 KM .. 

FECHA PROBALBLE PARA EL TRAMO TECATE - LA RUMOROSA DE 54 KM. 
MP: MILLONES DE PESOS 



- PLANTAS LlrtLIZADAS 

No. DE TRITURADORAS 

No. DE PLANTAS DE CONCRETO ASFALTICO 

No. DE DOSIFICADORAS DE CONCRETO HIOílAULICO 

CORTE 

TERRAPLEN 

SUB-BASE 

BASE 

CARPETA 

VOLUMENES DE OBRA Y NUMERO DE ALCANTARILLAS 

4 780 000 M3 

4.91 0.000 M3 

417:200M3 

577.800 M3 

220 070 M3 

No. OE ALCANTARILLAS 554 

i! 5.- EMPLEOS GENERADOS 

~ No. DE EMPLEOS DIRECTOS 2.500 

~ No. DE EMPLEOS INDIRECTOS 

ir----·---·"~-- . 
600 

¡ OBSERVACIONES 

i "f. - ASPECTOS REELEVANTES DE SU CONSTRUCCION 

1: 

COMO ASPECTO REELEVANTE SE DESTACA LA CONSTRUCCION DE UN CUERPO, CON ANCHO 
fi, 

11 DE CORONA DE 11 M EN EL TRAMO DE LA RUMOROSA - EL CENTINELA. QUE SE LOCALIZA EN 

UNA ZONA OIFIL Y PELIGROSA DE ATACAR 

2.- SITUACIONACTUAL 

LA PUESTA EN OPERAClON DEL TRAMO LA RUMOROSA - EL CENTINELA DE 4fJ KM DESDE JULIO 

DE 1993. HA GENERADO GRANDES PROBLEMAS POLIT!COS POR LA FALTA DE UNA RUTA ALTERNA 

LIBRE DE PEAJE. LAS PARTES INVOLUCRADAS HAN PLANTEADO DIFERENTES OPCIONES PARA 

RESOLVER EL CONFLICTO. SIN OUE HASTA EL MOMENTO SE HAYA LLEGADO A UN ACUERDO 

A CAUSA DE ESTOS PROBLEMAS LA CONCESIONARIA SE VIO OBLIGADA A SUSPENDER LA 

CONSTRUCCION DEL TRAMO TECATE - LA RUMOROSA DE 54 KM EN ENERO DE 1994, OUE SE 

REINICIARA EN EL MES DE MARZO DE 1997. PERO AHORA CON RECURSOS NO PRIVADOS. 



•• 5 A 
rr--='-'=.._- .. 
;¡ 
~ 3. - AVANCES 

i! 
~ FISICO 

•1 FINANCIERO 33~., 

11 
, LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE MEXICALI DE 41 KM SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR 

!'l FALTA DE FINANCIAMIENTO. 

lh----=·=='-'==-=--~=------====----=---===-"--"O""°=-'•""C=-=--==-=-"------=o--;=.,o_-,"_-_,~~-·.~~-=-"----'--••-00-•0--~0""'-"-~=-=-=--='-"'--•__o~e. 
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